

**Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Statistika Komitəsi**

**REGIONLARIN
SOSIAL – İQTİSADI
İNKİŞAFI
(2019-2023)**

Statistik məcmuə

2022

“Regionların sosial-iqtisadi inkişafı”
Statistik məcmuə/2022

Ünvan: Bakı şəhəri, İnşaatçılar prospekti 81,
Dövlət Statistika Komitəsi

Telefon: (+99412) 377 10 70 (2251)
(+99412) 377 10 70 (2276)

E-mail: sc@stat.gov.az

Format 70x100 1/16
Həcmi 45,5 ç.v.
Tiraj 160 nüsxə
9 №-li kiçik müəssisə

**“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019–2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı
Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Fərmanı**

Azərbaycan Respublikası regionlarının inkişafı ölkədə uğurla həyata keçirilən davamlı sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının mühüm tərkib hissəsidir. Regionların inkişafı sahəsində qəbul edilmiş və uğurla həyata keçirilmiş dövlət proqramlarında, habelə regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair əlavə tədbirlərlə bağlı sərəncamlarda nəzərdə tutulmuş vəzifələrin icrası ölkədə qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafına, regionlarda kommunal xidmətlərin və sosial infrastruktur təminatının keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, sahibkarlıq mühitinin daha da yaxşılaşdırılmasına, investisiya qoyuluşunun artmasına, yeni müəssisələrin, iş yerlərinin açılmasına və nəticədə, əhəlinin məşğulluğunun artırılmasına və yoxsulluq səviyyəsinin azaldılmasına təkan vermişdir.

Dövlət proqramlarının icra olunduğu 2004–2018-ci illər ərzində ümumi daxili məhsul 3,3 dəfə, o cümlədən qeyri-neft sektoru üzrə 2,8 dəfə, sənaye üzrə 2,6 dəfə, kənd təsərrüfatı üzrə 1,7 dəfə artmışdır.

Bu müddətdə həyata keçirilmiş məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində ölkədə 1,5 milyonu daimi olmaqla 2 milyondan çox yeni iş yeri, 100 mindən çox müəssisə yaradılmış, işsizlik 5 faizə, yoxsulluq səviyyəsi isə 5,1 faizə enmişdir. Dövlət proqramları çərçivəsində görülmüş genişmiqyaslı işlər regionların qarşıdakı illərdə də inkişafı üçün möhkəm zəmin yaratmışdır.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 3-cü bəndini rəhbər tutaraq, ölkə regionlarının, o cümlədən kənd yerlərinin sosial-iqtisadi inkişafı sahəsində görülmüş işləri növbəti illərdə də davam etdirmək, eləcə də infrastrukturun və sosial xidmətlərin daha da yaxşılaşdırılması, bölgələrdə yaşayan əhəlinin məşğulluğunun və maddi rifahının yüksəldilməsi məqsədi ilə qərara alıram:

1. “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019–2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” təsdiq edilsin.

2. Bu Fərmanın 1-ci hissəsi ilə təsdiq edilmiş Dövlət Proqramında nəzərdə tutulan tədbirlərin maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi hər il, müvafiq olaraq, dövlət büdcəsinin və dövlət investisiya proqramlarının tərtibi prosesində maliyyə vəsaitinin nəzərdə tutulması üçün zəruri tədbirlər görsünlər.

3. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi Dövlət Proqramında nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsini əlaqələndirsin və Proqramın icrasının gedişi barədə ildə bir dəfə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin.

4. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.

İlham Əliyev

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 29 yanvar 2019-cu il.

№500

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI REGIONLARININ 2019-2023-CÜ İLLƏRDƏ SOSIAL-İQTİSADI İNKİŞAFI DÖVLƏT PROQRAMI

1. Giriş

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin həyata keçirdiyi uzunmüddətli iqtisadi inkişaf strategiyası ölkənin regionlarının davamlı və tarazlı inkişafının təmin olunmasını, o cümlədən yerlərdə dayanıqlı inkişaf prinsiplərinə əsaslanan rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyat, yüksək standartlara cavab verən sosial rifah, təbii resursların səmərəli istifadəsini və ətraf mühitin etibarlı mühafizəsini təmin edən ekoloji təhlükəsizlik sisteminin formalaşdırılmasına imkan verən əlverişli mühit yaratmaq məqsədini daşıyır.

Bu strategiyanın həyata keçirilməsində, o cümlədən ölkənin regionlarının sosial-iqtisadi inkişafının yeni keyfiyyət mərhələsinə yüksəlməsində regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı qəbul edilmiş dövlət proqramları (2004-2008, 2009-2013 və 2014-2018-ci illər üzrə) böyük əhəmiyyət kəsb edir. 2004-cü ildən uğurla icra olunan bu proqramlar regionlarda şəhər, qəsəbə və kəndlərin simasını köklü şəkildə dəyişmiş, regionların potensialının artmasına, infrastruktur təminatının, kommunal xidmətlərin keyfiyyətinin, biznes və investisiya mühitinin yaxşılaşmasına və əhəlinin rifahının yüksəlməsinə geniş imkanlar açmışdır.

Hazırda bu imkanlardan çıxış edərək ölkənin sosial-iqtisadi həyatında, xüsusilə regionlarda, o cümlədən kənd yerlərində iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi, əhəlinin layiqli məşğulluğu və sosial rifah halının daha da yüksəldilməsi və ekoloji təhlükəsizliyin gücləndirilməsi istiqamətlərində işlərin yeni keyfiyyət mərhələsinə keçməsi inkişaf gündəliyində ön plana çıxmışdır.

Bu məsələlərin uğurlu həlli ölkənin regionlarında mövcud olan potensialdan daha səmərəli istifadə etməklə bölgələrdə, o cümlədən kənd yerlərində sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi və bu inkişafın davamlılığının möhkəmləndirilməsini zəruri edir. Bu isə öz növbəsində ölkənin regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı ilə əlaqədar siyasət tədbirlərinin, o cümlədən kompleks proqramlar hazırlanıb icra olunmasının davam etdirilməsini nəzərdə tutur.

Qeyd olunanlar nəzərə alınaraq, ölkə regionlarının, o cümlədən kənd yerlərinin sosial-iqtisadi inkişafı sahəsində əldə olunan nailiyyətləri daha da artırmaq və "Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair" Strateji Yol Xəritəsinin 9.1.4-cü bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə "Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı" (bundan sonra – Dövlət Proqramı) hazırlanmışdır.

Dövlət Proqramı çərçivəsində ölkədə regionların inkişafı ilə əlaqədar tənzimlənmə sisteminin, o cümlədən qanunvericilik bazasının, institusional və iqtisadi mexanizmlərin daha da təkmilləşdirilməsi, investisiya və innovasiya fəallığının artırılması, mütərəqqi texniki avadanlıqlar və texnologiyaların tətbiqi əsasında yerli iqtisadi (təbii-iqtisadi, istehsal-texniki və elmi-texniki) potensialın gücləndirilməsi və təsərrüfat dövryyəsinə tam cəlb olunması, buna uyğun olaraq, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinin genişləndirilməsi (digər müqayisəli üstünlüyə malik, əlavə dəyər yaradan məhsul və xidmət istehsalı sahələrinin də inkişaf etdirilməsi) və səmərəliliyinin yüksəldilməsi hesabına rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılması, sahibkarlığın inkişafı, məhsul və xidmət istehsalı, satışı və istehsal vasitələri bazarında rəqabət mühitinin daha da sağlamlaşdırılması, maliyyə resurslarına və bazara çıxış imkanlarının asanlaşdırılması, istehsal, sosial və bazar infrastrukturunun modernləşdirilməsi, sosial xidmətlərin çeşidinin artırılması, keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və aztəminatlı insanlar üçün əlçatanlığının təmin edilməsi, həssas əhali qruplarının sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, təbii ehtiyatlardan daha da səmərəli istifadə olunması və ekoloji təhlükəsizliyin qorunması üzərində nəzarətin möhkəmləndirilməsi və bu kimi digər istiqamətlərdə kompleks işlərin görülməsi nəzərdə tutulur.

Nəticədə, təbii resurslardan mümkün qədər tam və səmərəli istifadə olunması, təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətinin gücləndirilməsi, yerlərdə yeni innovasiyalara əsaslanan

məhsul və xidmət istehsalı sahələrinin dəyər zəncirinin bütün həlqələri üzrə inkişaf etdirilməsi, elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin tətbiqi ilə yaşıl iqtisadiyyatın inkişafı üçün münbit şəraitin yaradılması, bununla da ölkədə neft sektoru ilə yanaşı, qeyri-neft sektorunun da dayanıqlı inkişafının təmin olunması, qeyri-neft sektoru üzrə ixrac həcmının artımına nail olunması, regionlarda, o cümlədən kənd yerlərində yaşayan əhəlinin layiqli məşğulluq və gəlir əldə etmə imkanlarının artması və onların sosial rifah halının yüksəlməsi, beləliklə də regionların davamlı və tarazlı inkişafının təmin olunması gözlənilir.

Dövlət Proqramı ölkənin aşağıda qeyd olunan regionlarını əhatə edir:

- **Bakı şəhəri və qəsəbələri;**
- **Abşeron iqtisadi rayonu** (Abşeron və Xızı rayonları, Sumqayıt şəhəri);
- **Aran iqtisadi rayonu** (Yevlax, Ağcabədi, Ağdaş, Beyləqan, Bərdə, Biləsuvar, Göyçay, Hacıqabul, İmişli, Kürdəmir, Neftçala, Saatlı, Sabirabad, Salyan, Ucar, Zərdab rayonları, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri);
- **Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu** (Ağsu, İsmayilli, Qobustan və Şamaxı rayonları);
- **Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu** (Ağstafa, Daşkəsən, Gədəbəy, Goranboy, Göygöl, Qazax, Samux, Şəmkir, Tovuz rayonları, Gəncə və Naftalan şəhərləri);
- **Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu** (Şabran, Xaçmaz, Quba, Qusar və Siyəzən rayonları);
- **Lənkəran iqtisadi rayonu** (Astara, Cəlilabad, Lerik, Lənkəran, Masallı və Yardımlı rayonları);
- **Naxçıvan iqtisadi rayonu** (Naxçıvan şəhəri, Babək, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Kəngərli və Şərur rayonları);
- **Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu** (Balakən, Qax, Qəbələ, Oğuz, Şəki və Zaqatala rayonları);
- **Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu**¹ (Ağdam, Tərtər, Xocavənd, Xocalı, Şuşa, Cəbrayıl, Füzuli rayonları və Xankəndi şəhəri);
- **Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu**¹ (Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan və Qubadlı rayonları).

Dövlət Proqramının Tədbirlər Planı aşağıdakı bölmələrdən ibarətdir:

- Ölkə əhəmiyyətli tədbirlər;
- Bakı şəhəri və qəsəbələri üzrə tədbirlər;
- Ölkənin inzibati rayonları üzrə tədbirlər;
- Naxçıvan iqtisadi rayonu üzrə tədbirlər.

2. Ölkədə regionların sosial-iqtisadi inkişafı sahəsində həyata keçirilən siyasətin əsas nəticələri

Azərbaycan Respublikasında sosial-iqtisadi inkişafın davamlılığının təmin olunmasında ölkənin regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dövlət proqramlarının qəbul olunması və həyata keçirilməsinin müstəsna əhəmiyyəti vardır. 2004-cü ildən uğurla icra olunan bu proqramlar regionlarda şəhər, qəsəbə və kəndlərin simasını köklü şəkildə dəyişmiş, regionlarda sosial-iqtisadi inkişaf potensiallarının artmasına, biznes və investisiya mühitinin, infrastruktur təminatının, kommunal xidmətlərin keyfiyyətinin yaxşılaşmasına, əhəlinin rifahının yüksəlməsinə və ekoloji təhlükəsizliyin güclənməsinə şərait yaratmışdır. Ötən dövr ərzində regionların inkişafı istiqamətində 3 dövlət proqramı qəbul olunmuşdur.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 11 fevral tarixli 24 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı

¹ *Kəlbəcər-Laçın və Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonlarına daxil olan inzibati rayonlar erməni işğalından azad edildikdən sonra həmin rayonların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı xüsusi proqram hazırlanaraq həyata keçiriləcəkdir.*


(2004-2008-ci illər)”nın əsas məqsədi qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafı, ölkə regionlarının tarazlı inkişafının təmin edilməsi, regionlarda kommunal xidmət və sosial infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması, yeni iş yerlərinin və müəssisələrin yaradılması nəticəsində əhalinin məşğulluq səviyyəsinin artırılması və həyat səviyyəsinin yüksəldilməsindən ibarət olmuşdur. Sözügedən Dövlət Proqramının uğurlu icrası bütün regionların inkişafında yeni bir mərhələnin yaranmasına səbəb olmuş, formalaşmış əlverişli iqtisadi mühit ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı sahəsində başlanmış tədbirlərin davam etdirilməsi zərurətini yaratmışdır.

Ölkədə qeyri-neft sektorunun inkişafının sürətləndirilməsinə, iqtisadiyyatın diversifikasiyasına, tarazlı regional və davamlı sosial-iqtisadi inkişafa, əhalinin həyat səviyyəsinin daha da yaxşılaşdırılmasına nail olunması məqsədilə 2004-cü ildən başlanılmış tədbirlərin davam etdirilməsi üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 14 aprel tarixli 80 nömrəli Fərmanı ilə “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” təsdiq edilmişdir. Bu Dövlət Proqramının uğurlu icrası nəticəsində ölkədə makroiqtisadi göstəricilərin səviyyəsində yüksək artım əldə edilmiş, sosial-iqtisadi inkişaf sahəsində nəzərdə tutulmuş tədbirlərin həyata keçirilməsi əhalinin həyat səviyyəsinin daha da yüksəlməsində mühüm rol oynamışdır.


Regionların hərtərəfli inkişafı sahəsində 2004-cü ildən başlanılmış məqsədyönlü siyasətin davamı olaraq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 fevral 2014-cü il tarixli 118 nömrəli Fərmanı ilə “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” təsdiq edilmişdir. Qeyd olunan Dövlət Proqramının əsas məqsədi ölkədə qeyri-neft sektorunun inkişafı, iqtisadiyyatın diversifikasiyası, regionların sürətli inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi, xüsusilə kəndlərin inkişafı ilə bağlı infrastrukturun və sosial xidmətlərin daha da yaxşılaşdırılmasından ibarət olmuşdur.

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin bölgələrə mütəmadi səfərləri Dövlət Proqramlarının icrasını sürətləndirməklə, regionların tarazlı inkişafının təmin edilməsi, yeni iş yerlərinin yaradılması və əhalinin həyat səviyyəsinin daha da yüksəldilməsi sahəsində görülən işlərə təkan vermişdir. Proqramların icra olunduğu dövr ərzində dövlət başçısı 1800-dən çox infrastruktur obyektlərinin açılış və təməlqoyma mərasimlərində iştirak etmiş, istehsal təyinatlı müəssisələrin fəaliyyəti ilə tanış olmuş, yerlərdə ictimaiyyətin nümayəndələri ilə, o cümlədən sahibkarlarla görüşlər keçirmiş, qaldırılan məsələlərlə yaxından maraqlanmış, eyni zamanda müxtəlif rayon və şəhərlərin sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi istiqamətində 650-dək Sərəncam imzalamışdır.

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin regionlarda müxtəlif təyinatlı obyektlərin açılış və təməlqoyma mərasimlərində iştirakı



Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin regionların inkişafı istiqamətində imzaladığı sərəncamlar



Dövlət Proqramları çərçivəsində görülmüş işlər ölkədə həyata keçirilən ümumi sosial-iqtisadi inkişaf siyasətinə ciddi dəstək vermiş və nəticədə 2004-2018-ci illərdə ümumi daxili məhsul (ÜDM) real ifadədə 3,3 dəfə, o cümlədən qeyri-neft sektoru 2,8 dəfə artmışdır. Bu dövrdə sənaye real ifadədə 2,6 dəfə, o cümlədən qeyri-neft sənayesi 2,4 dəfə, kənd təsərrüfatı 1,7 dəfə artmışdır.

Strateji valyuta ehtiyatları 2004-cü ilə nisbətən 24,3 dəfə artaraq 1 yanvar 2019-cu il tarixinə 45 milyard ABŞ dolları səviyyəsini keçmişdir.


Dövlət proqramlarının icrası dövründə xarici ticarətin coğrafiyası daha da genişlənmiş, onun əmtəə strukturu təkmilləşmişdir. Bu dövrdə Azərbaycan 190-a yaxın ölkə ilə xarici ticarət əməliyyatları aparmış, qeyri-neft ixracı 4,2 dəfə artmışdır.

Sahibkarlığın inkişafı, biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması Azərbaycan Respublikası Prezidentinin iqtisadi inkişaf strategiyasının prioritet istiqamətlərindəndir. Dövlət proqramlarının qəbulundan ötən müddət ərzində ölkədə sahibkarlığın dinamik inkişaf etdirilməsi və genişləndirilməsi, sahibkarlara dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi və onların hüquqlarının etibarlı müdafiə mexanizmlərinin yaradılması istiqamətində kompleks tədbirlər həyata keçirilmiş, ölkədə güclü özəl sektor formalaşmış, biznes və investisiya mühiti daha da yaxşılaşmış, sahibkarların sayı artaraq ölkə iqtisadiyyatının aparıcı qüvvəsinə çevrilmişdir. Görülən işlərin nəticəsində artıq 2018-ci ildə özəl bölmənin payı ümumi daxili məhsulda 80 faizdən, məşğulluqda 75 faizdən çox olmuş, dövlət qeydiyyatına alınmış sahibkarlıq subyektlərinin sayı 950 mini keçmişdir. Qeydiyyatdan keçmiş sahibkarlıq subyektlərinin 66,6 faizi regionların payına düşmüşdür.

Azərbaycanın əldə etdiyi uğurlar beynəlxalq təşkilatların və maliyyə institutlarının hesabatlarında da öz müsbət əksini tapmışdır. Təsədüfi deyildir ki, Dünya Bankının "Doing Business 2019" hesabatına görə Azərbaycan əvvəlki illə müqayisədə reytingdə 32 pillə irəliləyərək, 57-ci yerdən 25-ci pilləyə yüksəlib. Sənədə əsasən, 10 indikatora 8-i üzrə öz mövqeyini daha da yaxşılaşdıran Azərbaycan dünyanın 10 ən islahatçı dövləti siyahısına daxil edilərək dünyanın ən çox islahat aparan ölkəsi elan olunub.


Həmçinin ötən müddət ərzində əhəlinin gəlirlərinin artırılması istiqamətində əməli tədbirlər görülmüş, minimum əmək haqqının ölkə üzrə yaşayış minimumuna çatdırılması siyasəti davam etdirilmiş, əmək siyasəti və əməyin ödənilməsi sahəsində həyata keçirilən islahatlar nəticəsində işləyənlərin orta aylıq əmək haqqının ilbəil artması əhəlinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsini təmin etmişdir. 2004-2018-ci illər ərzində orta aylıq əmək haqqı 7 dəfə, orta aylıq pensiyalar 9,4 dəfə artmış, yoxsulluğun səviyyəsi 2004-cü ildəki 44,7 faizdən 2018-ci ildə 5,1 faizə düşmüşdür.

Orta aylıq əmək haqqı və yoxsulluq səviyyəsinin dinamikası (2003-2018-ci illər)




Azərbaycan iqtisadiyyatına sərmayə qoyuluşlarının təşviqi və stimullaşdırılması həyata keçirilən iqtisadi siyasət strategiyasının ana xəttinə çevrilmiş, ölkə iqtisadiyyatına 2004-2018-ci illər ərzində 244,9 milyard ABŞ dolları həcmində investisiya qoyulmuşdur. Eyni zamanda davamlı sosial-iqtisadi inkişafın təmin edilməsi məqsədilə dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərcləri də dinamik olaraq artmış, investisiya xərcləri dövlət büdcəsində əhəmiyyətli çəkiyə malik olmuşdur.

İqtisadiyyata qoyulmuş investisiyaların və qeyri-neft ÜDM-nin artım dinamikası (2004-2018-ci illər)




Dövlətin sosialyönümlü iqtisadiyyat quruculuğu və insanların layiqli iş yerləri ilə təmin edilməsi istiqamətində apardığı siyasət öz müsbət tövhəsini vermiş, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı sahəsində həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində 2004-2018-ci illər ərzində 1,5 milyonu daimi olmaqla, 2 milyondan artıq yeni iş yeri yaradılmışdır ki, bu iş yerlərinin də 75 faizi regionların payına düşmüşdür.

Açılmış iş yerləri (2004-2018-ci illər)



Ölkə iqtisadiyyatının rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılması məqsədilə 2004-2018-ci illər ərzində də innovasiya xarakterli texnologiyaların tətbiqi davam etdirilmiş, yeni müəssisələr yaradılmış, müəssisələrin istehsal potensialı artırılmış, ölkə sənayesində 2,6 dəfə real artım qeydə alınmışdır. Sənaye məhsulunun ümumi həcmində özəl sektorun payı 2003-cü ildə 56,8 faiz təşkil edirdisə, hal-hazırda isə 80 faizdən çoxdur.

Açılmış müəssisələr (2004-2018-ci illər)



Bütün bunlar sənayedə işgüzar fəallığın artmasına, yeni iş yerlərinin açılmasına, sahibkarlığın, o cümlədən kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına güclü təkan vermişdir.

Sənayenin maşınqayırma, metallurgiya, kimya, mebel, toxuculuq, qida və digər sahələrində dinamik artım baş vermiş, dünya iqtisadiyyatının böhranla üzləşdiyi dövrdə belə Azərbaycan sənayesinin qeyri-neft sektorunda inkişafa nail olunmuşdur. Regional inkişafı bağlı dövlət proqramları çərçivəsində qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafını təmin etmək, ölkədə innovativ və yüksək texnologiyalar əsasında rəqabətqabiliyyətli sənaye istehsalının inkişafı üçün münbit şərait yaratmaq, müasir texnologiyalara əsaslanan sənaye müəssisələrini təşkil etmək, əhalinin istehsal sahəsində məşğulluğunu artırmaq məqsədilə regionlarda sənaye parklarının, sənaye məhəllələrinin yaradılması istiqamətində xeyli işlər görülmüşdür. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq fərman və sərəncamları ilə Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı və Mingəçevir Sənaye Parkı, həmçinin Neftçala, Masallı, Hacıqabul və Sabirabad sənaye məhəllələri yaradılmışdır ki, bu da

regionlarda sənaye sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarların, o cümlədən kiçik və orta sahibkarların fəaliyyətinin dəstəklənməsi, əlverişli biznes və investisiya mühitinin yaradılması, yeni iş yerlərinin açılması baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir.

Ölkədə kimya sənayesinin inkişaf etdirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 21 dekabr tarixli, 548 nömrəli Fərmanı ilə yaradılmış Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının ərazisi hazırda 508,14 hektar təşkil edir.

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında ümumilikdə 18 müəssisəyə rezident statusu verilmişdir. Sənaye Parkının rezidentlərindən olan, polad və polietilen boru, mexaniki və hidrotexniki avadanlıqlar istehsal edən “Azertexnolayn” MMC 2013-cü ildən fəaliyyətə başlamış, müxtəlif təyinatlı sənaye məhsullarını istehsal edən “STP” MMC isə 2014-cü ildən Sənaye Parkının rezidenti statusunu almışdır. Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında 2017-ci ildə daha 4 müəssisə - Aşağı, orta və yüksək təzyiqə davamlı xortum və fitting birləşmələrini istehsal edən - “MST Engineering Services” MMC, yüksək keyfiyyətli sintetik və yarım sintetik sürtgü yağları istehsal edən - “Alco Lubricant Company” MMC, pestisidlər və aqro-kimyəvi məhsullar istehsal edən - “Aqrokimya Azərbaycan” MMC, məlumatların (datanın) emalı, qeydə alınması və ötürülməsini həyata keçirən - “STDC” MMC, 2018-ci ildə isə elektron təhsil avadanlıqları istehsal edən - “Labdisc Azərbaycan” MMC, inşaat kimyəviləri zavodu, “Baku Non Ferrous and Foundry Company” MMC-nin əlvan metallar və ferroərintilər zavodu, “Tabaterra” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin bütün məmulatları istehsalı fabriki və “SOCAR Polymer” MMC-nin polipropilen zavodu fəaliyyətə başlamışdır.

Yüngül sənaye sahəsində idxaldan asılılığın azaldılması və ixrac potensialının artırılması, milli tekstil brendlərinin yaradılması istiqamətində həyata keçirilən işlərin davamı olaraq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 26 fevral tarixli, 1077 nömrəli Sərəncamı ilə Mingəçevir Sənaye Parkı yaradılmışdır. 2018-ci ilin birinci rübündə Mingəçevir Sənaye Parkında rezident kimi qeydiyyatda alınmış “Mingəçevir Tekstil” MMC-nin iplik istehsalı üzrə 2 fabriki (“Ring” və “Open End” üsulu ilə) istifadəyə verilmiş və fabriklərdə 750 yeni iş yeri açılmışdır.

Regionlarda kiçik və orta sahibkarlığın genişləndirilməsi, yerli ehtiyatlardan səmərəli istifadə etməklə sənaye sahələrinin inkişaf etdirilməsi, sahibkarlar arasında kooperasiya əlaqələrinin gücləndirilməsi, məşğulluqda sənayenin xüsusi çəkisinin artırılması baxımından sənaye məhəllələrinin yaradılması da xüsusi önəm kəsb edir. Azərbaycanda ilk sənaye məhəlləsi olan Neftçala Sənaye Məhəlləsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin iştirakı ilə 24 sentyabr 2017-ci il tarixində istifadəyə verilmişdir. Neftçala Sənaye Məhəlləsində 9 müəssisə və 1 kiçik sahibkarlıq emalatxanası fəaliyyət göstərir.

Azərbaycan Respublikası və İran İslam Respublikası prezidentlərinin iştirakı ilə 2018-ci il mart ayının 29-da keçirilmiş Azərbaycan-İran biznes forumu çərçivəsində Neftçala Sənaye Məhəlləsində “Azərmaş” ASC və “İran Khodro” şirkətlərinin birgə yaratdığı “Khazar” Avtomobil Zavodunun rəsmi açılış mərasimi olmuşdur. Hazırda 125 nəfərin çalışdığı zavodda gələcəkdə işçilərin 300 nəfərədək artırılacağı planlaşdırılır. İllik istehsal gücü 10 min ədəd avtomobil olan zavodda istehsal olunan avtomobillərin bir hissəsi MDB, Yaxın Şərq və Afrika ölkələrinə ixrac ediləcəkdir. Gələcəkdə zavodun istehsal gücünün 50 min ədədə qədər artırılması planlaşdırılır.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin iştirakı ilə 18 sentyabr 2018-ci il tarixində istifadəyə verilmiş Masallı Sənaye Məhəlləsində isə 10 müəssisə fəaliyyət göstərir.

Həmçinin, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 25 iyul 2017-ci il tarixli Sərəncamı ilə yaradılmış Hacıqabul Sənaye Məhəlləsində və 27 noyabr 2017-ci il tarixli Sərəncamı ilə yaradılmış Sabirabad Sənaye Məhəlləsində tikinti işləri davam etdirilir.

Eyni zamanda, dövlət başçısının tapşırığına əsasən, ölkəmizin digər regionlarında da sənaye məhəllələrinin yaradılması istiqamətində işlər davam etdirilir.

Qeyri-ənənəvi sənaye sahələri ilə yanaşı, regionlarda ənənəvi sənaye sahələrinin inkişafına da böyük diqqət göstərilir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 may 2016-cı il tarixli, 2032 sayılı Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasında xalça və xalça məmulatlarının istehsalını, ixracını, onların ölkə daxilində və xaricdə satışının təşkilini, xalça və xalça

məmulatlarının istehsalında yeni texnologiyaların tətbiqini, maddi-texniki bazanın müasirləşdirilməsini və ondan səmərəli istifadəni, habelə bu sahənin inkişafını təmin etmək məqsədilə "Azərxalça" ASC yaradılmışdır.

Sözügedən Sərəncamın icrasının təmin edilməsi məqsədilə ölkədə xalçaçılığın inkişaf etdirilməsi ilə bağlı bir sıra tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Belə ki, respublikanın 20 rayonunda "Azərxalça" ASC-nin xalça istehsalı fabrikləri yaradılmış, o cümlədən Füzuli rayonunun Horadiz qəsəbəsində, Şəmkir, Quba, Xaçmaz, İsmayilli, Lənkəran və Ağdam rayonlarında xalça fabrikləri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin iştirakı ilə istifadəyə verilmiş, daha 1 xalça istehsalı fabrikinin tikintisi isə davam etdirilir.

Həmçinin rəqabətqabiliyyətli və yeni texnologiyalara əsaslanan xalça və xalça məmulatlarının istehsalını təmin etmək üçün ölkədə xammal müəssisəsinin qurulması məqsədilə 15 dekabr 2017-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin iştirakı ilə Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında "Azərxalça" ASC-nin Yunayrici Boyaq Fabrikinin təməlqoyma mərasimi keçirilmiş və tikintisinə başlanılmışdır.

Eyni zamanda xammal bazasının təmin edilməsi məqsədilə respublikanın 5 şəhər və rayonunda (Naxçıvan şəhərində, Bərdə, Şabran, Qobustan rayonlarında və Sabirabad Sənaye Məhəlləsində) yun və təbii boyaq maddələri tədarükü məntəqələrinin tikintisi işlərinə başlanılmışdır.

Dövlət Proqramları çərçivəsində aqrar sahənin inkişafı ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər də əsas prioritet istiqamətlərdəndir. Aqrar sahənin vergilərdən azad edilməsi, subsidiyaların, güzəştli kreditlərin verilməsi və digər dövlət dəstəyi mexanizmlərinin tətbiqi, bu sahədə infrastrukturun yaxşılaşdırılması, dövlət investisiyaları hesabına Taxtakörpü, Şəmkirçay, Tovuzçay və Göytəpə su anbarları, Baş Mil-Muğan kollektorunun tikintisi və digər iri layihələrin reallaşdırılması, həyata keçirilən meliorativ tədbirlər, aqrotexniki xidmət işlərinin yerinə yetirilməsinin keyfiyyətini yüksəltmək üçün "Aqrolizinq" ASC-nin yaradılması, 2015-ci ilin "Kənd təsərrüfatı ili" elan edilməsi kimi tədbirlər bu sahənin inkişafına təkan vermişdir. Bunun nəticəsidir ki, ötən dövrdə ölkədə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün bitkiçilik və heyvandarlıq sahələri inkişaf etdirilmiş, ərzaq məhsulları ilə özünü təmin etmə səviyyəsi daha da yaxşılaşdırılmışdır. Ötən müddət ərzində iri fermer təsərrüfatları, aqroparklar, intensiv bağçılıq təsərrüfatları, müasir istixanalar, logistik mərkəzlər yaradılmış, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazası möhkəmləndirilmişdir.

Aqrar sektorun innovativ əsaslara keçirilməsi, o cümlədən aqroparkların yaradılması əsas hədəflərdəndir. Dövlət başçısının tapşırığına uyğun olaraq hazırda 33 rayon üzrə 258,3 min hektar ərazidə 51 aqroparkın, o cümlədən 17 müasir cins heyvandarlıq kompleksinin və 34 iri bitkiçilik təsərrüfatlarının yaradılması üzrə işlər sürətlə davam etdirilir.

Bununla yanaşı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən ənənəvi kənd təsərrüfatı sahələrinin, o cümlədən pambıqçılığın, baramaçılığın, ipəkçiliyin, tütüncülüyn, çəltikçiliyin, çayçılığın, fındıqçılığın, sitrus meyvəçiliyinin, üzümçülüyn və şərabçılığın inkişafı istiqamətində imzalanmış sərəncamlar, təsdiq olunmuş sahəvi proqramlar, həmçinin istehsalçılara subsidiyaların verilməsi haqqında qəbul olunmuş qərarlar müvafiq sahələr üzrə istehsal və ixrac potensialının artırılmasına və məşğulluq səviyyəsinin yüksəlməsinə mühüm təkan vermişdir.

Aqrar sahədə həyata keçirilmiş sistemli tədbirlər nəticəsində ölkəmizin kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları üzrə özünü təmin etmə səviyyəsi yüksəlmiş, ərzaq məhsullarının istehsalı artmış, ixrac imkanları genişlənməmişdir.

Dövlət proqramlarının icrası dövründə sahibkarlığın inkişafı sahəsində sistemli və ardıcıl tədbirlər həyata keçirilmiş, qanunvericilik bazası təkmilləşdirilmiş, inzibati prosedurlar sadələşdirilmiş, vergi yükü azaldılmış, sahibkarlığa sistemli dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirilmişdir.

Ölkənin sahibkarlıq sektorunun inkişafı göstəricilərinin dinamikası həyata keçirilən iqtisadi islahatların uğurlu nəticələrinin əyani təsdiqidir.


“Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti” ASC, Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığın İnkişafı Fondu, Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi, “Aqrolizing” ASC, AZPROMO və digər institusional mexanizmlər vasitəsilə özəl sektora göstərilən dəstək sahibkarlığın inkişafı baxımından əhəmiyyətlidir.

Həmçinin ölkədə maliyyə vəsaitlərinə çıxış imkanlarının, kreditlərə təminat verilməsi mexanizmlərinin yeni iqtisadi əsaslarla daha da təkmilləşdirilməsi, bu sahədə göstərilən xidmətlərin səviyyəsinin artırılması, əhalinin rifahının yüksəldilməsi, sosial müdafiəsi və layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsi ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlərin səmərəliliyinin daha da yüksəldilməsi və sistemliliyinin təmin edilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 25 dekabr 2017-ci il tarixli Fərmanı ilə “Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu” qeyri-kommersiya hüquqi şəxsi yaradılmışdır.


Bununla yanaşı, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 dekabr 2017-ci il tarixli “Kiçik və orta sahibkarlıq sahəsində idarəetmənin daha da təkmilləşdirilməsi haqqında” Fərmanı ilə ölkədə investisiya və biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, sahibkarlıq fəaliyyətinin tənzimlənməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi və səmərəli əlaqələndirmənin tətbiqi, mikro, kiçik və orta sahibkarlığın (bundan sonra - KOB) ölkə iqtisadiyyatında rolunun və rəqabət qabiliyyətinin artırılması, bu sahədə idarəçilik sisteminin müasir tələblərə uyğunlaşdırılması, maliyyə resurslarına KOB subyektlərinin çıxış imkanlarının genişləndirilməsi və institusional dəstək mexanizmlərinin formalaşdırılması, sahibkarlığın hüquqi təminatının gücləndirilməsi və regionlarda sahibkarlığın inkişafına əlverişli şərait yaradılması əsasında dayanıqlı inkişafın təmin edilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində publik hüquqi şəxs statuslu “Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi” yaradılmışdır.

Eyni zamanda son illərdə sahibkarlığın inkişafına dövlətin maliyyə dəstəyi daha da yaxşılaşmış, güzəştli kreditlərin həcmi əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. Sahibkarlıq fəaliyyətinin dəstəklənməsi və bu sahəyə dövlət qayğısının artırılması məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaitləri hesabına bugünədək ölkə üzrə layihələrinin ümumi dəyəri 5 milyard manat olan 35600-dən çox sahibkara 2,3 milyard manat güzəştli kredit verilmişdir. Bu kreditlərdən istifadə etməklə investisiya layihələrinin reallaşdırılması nəticəsində 165 mindən çox yeni iş yeri açılmışdır. Verilmiş güzəştli kreditlərin 1 milyard manatı büdcə, 1,3 milyard manatı geri qaytarılan vəsaitlər hesabına təmin edilmişdir. Güzəştli kreditlərin 68 faizi aqrar sektorun, 32 faizi müxtəlif sənaye və digər sahələrin inkişafına yönəldilmişdir. Verilmiş kreditlərin 75 faizi regionların, 25 faizi isə Bakı qəsəbələrinin payına düşür.

Verilmiş güzəştli kreditlərin həcmi (milyon manatla)



Güzəştli kredit verilmiş sahibkarların sayı



Özəl bölmənin inkişafında əhəmiyyətli mexanizmlərdən olan “Aqrolizing” ASC vasitəsilə 2004-cü ildən kənd təsərrüfatı texnikası lizinə verilir, pestisidlər, texnoloji avadanlıqlar, tinglər, toxumlar, cins damazlıq heyvanlar güzəştli şərtlərlə istehsalçılara çatdırılır, aqrotexniki xidmətlər göstərilir.

Regionlarda sahibkarlıq fəaliyyətinə yeni başlayanların dəstəklənməsi üçün İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən Xaçmazda və Yevlaxda yerləşən regional inkişaf mərkəzlərində biznes inkubatorlar yaradılmışdır. Lazımi şərait və avadanlıqlarla, eləcə də tədris materialları ilə təmin olunmuş biznes inkubatorlarda sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyənlərə biznesin sirləri öyrədilir. Hazırda mövcud biznes inkubatorların inkişaf etdirilməsi və yenilərinin yaradılması imkanları araşdırılır.

Dövlət başçısının rəhbərliyi ilə yeni global çağırışlar nəzərə alınmaqla həyata keçirilən iqtisadi islahatlara uyğun olaraq, sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamalar 2021-ci il yanvarın 1-nə kimi dayandırılmış, sahibkarların hüquqlarının daha etibarlı müdafiəsi məqsədilə apellyasiya şuraları yaradılmış, ixracın və investisiyaların təşviqi mexanizmləri formalaşdırılmış, dövlət satınalmalarında yerli mallar üçün güzəştli müəyyən olunmuş, gömrük prosedurları sadələşdirilmiş, tələb olunan sənədlərin sayı azaldılmış və konkretləşdirilmiş, idxal-ixrac əməliyyatları sahəsində mütərəqqi mexanizmlər tətbiq edilmiş, sahibkarların vergi yükü azaldılmış, kənd təsərrüfatının ənənəvi sahələrinin inkişafı üçün subsidiyalar müəyyən edilmişdir.

İxracın stimullaşdırılması istiqamətində işlər davam etdirilmiş, 24 ixrac missiyası təşkil olunmuş, beynəlxalq sərgilərdə “Made in Azerbaijan” vahid ölkə stendləri ilə Azərbaycan ixracatçılarının iştirakı təmin olunmuş, xarici ölkələrdə ticarət evlərinin yaradılması istiqamətində müvafiq tədbirlər görülmüş, Belarusda, Ukraynada, Latviyada, Çində və Polşada ticarət evləri, Rusiya Federasiyasının Həştərxan vilayətində Azərbaycan iş mərkəzi yaradılmış, Çin Xalq Respublikasının Urumçi və Şanxay şəhərində Azərbaycan Şərab Evləri açılmış, Rusiya, Çin, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Polşada ticarət nümayəndələri təyin edilmiş və müxtəlif qeyri-neft məhsulları ixracatçılarına ixrac təşviqi ödənilmişdir ki, bu da ölkədə qeyri-neft ixracının artımına təkan vermişdir.

Sahibkarlığın inkişafı məqsədi ilə həyata keçirilən islahatların tərkib hissəsi kimi, lisenziyalar və icazələr sisteminin tənzimlənməsi və inzibati prosedurların sadələşdirilməsi istiqamətində aparılan kompleks tədbirlər nəticəsində lisenziyalaşdırılan fəaliyyət növlərinin sayı 59-dan 37-yə, icazələrin sayı 330-dan 86-ya endirilmiş, yeni verilən və qüvvədə olan müddətli lisenziyalar müddətsiz müəyyən edilmiş, lisenziyaların verilməsinə görə dövlət

rüsumunun məbləğləri təxminən 2 dəfə, regionlar üzrə 4 dəfə azaldılmış, lisenziyaların verilməsi müddəti 15 gündən 10 iş gününə endirilmiş və prosedurlar sadələşdirilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq fərmanlarına əsasən lisenziyaların və icazələrin elektron qaydada verilməsini, göstərilən xidmətlərin daha da təkmilləşdirilməsini təmin etmək üçün İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi ilə birlikdə "Lisenziyalar və icazələr" portalı yaradılmışdır ki, bu da sahibkar məmnunluğunun təmin edilməsi istiqamətində əhəmiyyətli tədbirlərdən biri olmuşdur.

İnvestisiya fəaliyyətinin genişləndirilməsi və təşviqi, ölkə iqtisadiyyatına sərmayə qoyuluşunun stimullaşdırılması məqsədilə sahibkarlara investisiya təşviqi sənədlərinin verilməsinə başlanmış, 2016-2018-ci illər ərzində 292 sahibkarlıq subyektinə 333 investisiya təşviqi sənədi təqdim edilmişdir. İnvestisiya təşviqi sənədi təqdim edilmiş layihələrin reallaşması nəticəsində yerli istehsalat 2,8 milyard manat investisiya yatırılacağı, 22 minədək yeni iş yerinin açılacağı nəzərdə tutulmuşdur.

İqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinin işinin əlaqələndirilməsi, müvafiq sahənin inkişafı ilə bağlı təkliflərin hazırlanması məqsədilə Meyvə-Tərəvəz, Şərab, Fındıq, Nar, Xurma, Tütün, Tekstil, Çay, Zeytun, Süd və Süd Məhsulları istehsalçıları və ixracatçıları, Tikinti Materialları, Mebel, Maşın və Avadanlıq istehsalçıları, Açıqlar, Qablaşdırma Sənayesi, Qadın Sahibkarlığının İnkişafı assosiasiyaları, İxracatçılar Klubu yaradılmışdır.

Ötən müddət ərzində ölkənin müxtəlif böğələrində müntəzəm olaraq təşkil edilmiş biznes forumlar yerli və müxtəlif ölkələrdən olan iş adamları, sahibkarlar arasında maarifləndirmə işinin təşkilinə, onların məlumat əldə etmə imkanlarının genişləndirilməsinə, ölkə regionlarının mövcud təbii və əmək resurslarından səmərəli istifadə edilməsi, habelə xarici investisiyaların cəlb edilməsi prosesinin dəstəklənməsinə müsbət təsir göstərmişdir.

İqtisadiyyatın sürətlə inkişafı, Azərbaycanın dünya ölkələri arasında nüfuzunun yüksəlməsi ölkəmizə marağın artmasına səbəb olmuş, respublikamıza gələn turistlərin sayının ildən-ilə çoxalmasına, bir sözlə, turizm fəaliyyətinin genişlənməsinə şərait yaratmışdır. Turizm ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunmaqla zəngin coğrafi landşafta malik ölkəmizin təbiət abidələrinin və eləcə də xalqımızın mədəni-tarixi irsinin geniş miqyasda tanıtılmasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən 2011-ci il ölkəmizdə "Turizm ili" elan edilmişdir. Ötən müddətdə Bakı ilə yanaşı, regionlarda da turizm komplekslərinin, otellərin, istirahət mərkəzlərinin istifadəyə verilməsi turizm infrastrukturunun inkişafına və beləliklə əhalinin istirahətinə geniş imkanlar yaratmışdır. 2003-cü ildə ölkədə cəmi mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin sayı 96 olduğu halda, regionların inkişafı istiqamətində qəbul olunmuş dövlət proqramlarının icrası nəticəsində belə obyektlərin sayı artaraq 560-ı keçmişdir ki, bunun da 400-dən çoxu regionlarda fəaliyyət göstərir. Hazırda regionlarda yeni mehmanxanaların tikintisi istiqamətində işlər uğurla davam etdirilir. Bunun nəticəsidir ki, son 15 ildə turizmin inkişafı sahəsində 15 dəfədən çox artım qeydə alınmışdır.

Həmçinin turizm sahəsində dövlət idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən imzalanmış 20 aprel 2018-ci il tarixli Sərəncamla Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin yaradılması turizmin inkişafında yeni imkanlar açmış və bu sahədə gələcək hədəfləri müəyyənləşdirmişdir.

Son illərdə inkişaf edən infrastruktur sahələrindən biri də nəqliyyat sektorudur ki, bu sahəyə davamlı və iri həcmli investisiyaların yönəldilməsi nəticəsində nəqliyyat vasitələrinin yeniləşməsi, körpülərin tikilməsi, yeni avtomobil yollarının çəkilişi, yenidən qurulması və s. işlər davam etdirilmiş, strateji əhəmiyyətli layihələrin səmərəli fəaliyyəti sahənin inkişafına öz müsbət təsirini göstərmiş, ümumilikdə bu sahədə 2,8 dəfə artıma nail olunmuşdur.

Ölkənin tranzit potensialının reallaşdırılması istiqamətində əhəmiyyətli tədbirlər görülmüş, o cümlədən Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin fəaliyyəti güclənmiş, Şimal-Cənub, Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizləri üzrə magistral yolların tikintisi layihələri uğurla davam etdirilmiş, Azərbaycanın tranzit potensialının artırılmasında böyük əhəmiyyətə malik olan

Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun açılışı olmuşdur ki, bununla da sözügedən marşrutla Azərbaycan ərazisindən keçməklə daşınacaq yüklərin həcmələri əhəmiyyətli dərəcədə artacaq və bu da öz növbəsində qeyri-neft sektorunun inkişafına təkan verəcəkdir.

Bundan başqa, 2018-ci il may ayının 14-də Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizlərinin qovşağında yerləşən Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı Kompleksinin açılışı olmuşdur. Azərbaycanın Şimal-Cənub və Şərq-Qərb beynəlxalq nəqliyyat dəhlizləri üzərində yerləşməsi yeni liman üçün zəngin tranzit potensialı yaratmaqla, ölkəyə daxil olan, ölkədən çıxan və tranzit yüklərin aşırılmasında strateji nəqliyyat qovşağı funksiyalarını yerinə yetirməyə imkan verəcəkdir.

Həmçinin son 15 ildə regionlarda 6 hava limanı tikilmiş və yenidən qurulmuş, 14 min kilometrdən çox respublika və yerli əhəmiyyətli yolda təmir-tikinti işləri aparılmış, 436 ədəd körpü və tunel tikilmiş və təmir olunmuşdur.

Mövcud informasiya və rabitə sahələrinin intensiv və yüksək səviyyədə inkişafı, yeni xidmət növlərinin, o cümlədən mobil telefon rabitəsinin, internetin ölkəmizdə təşəkkül tapması və genişlənməsi ilə səciyyələnir. XXI əsrdə Azərbaycanda informasiya cəmiyyətinə keçid və onun qurulması, elektron hökumətin formalaşdırılması və intellektual potensialın inkişafı sayəsində neft sektorundan sonra prioritet sahələrdən biri hesab olunan informasiya və kommunikasiya texnologiyaları sahəsi ölkənin sosial-iqtisadi həyatına son illər daha ciddi nüfuz etmişdir. Son 15 ildə regionlarda 1600-dən çox ATS, 1000-dən çox poçt binası tikilmiş və ya əsaslı təmir edilmişdir. 2013-cü il ölkəmizdə "İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları ili" elan edilmiş və həmin il fevral ayının 8-də ölkəmizin ilk telekommunikasiya peyki orbitə çıxarılmışdır. Dövlət proqramlarının icrası dövründə görülmüş işlər nəticəsində ölkənin sosial-iqtisadi həyatında mühüm rol oynayan və əsas prioritet istiqamətlərdən biri olan informasiya və rabitə sahəsinin inkişafında 11 dəfədən çox artıma nail olunmuşdur.

İnsanların sağlam təbii mühitdə yaşamaları və təbii sərvətlərdən xalqın rifahının yaxşılaşması naminə istifadəsi məsələləri daim ön planda saxlanılmış, ekologiya və təbii mühitin tarazlığının qorunması, əhalinin təmiz suya və havaya olan ehtiyaclarını təmin etmək məqsədilə son illər ərzində bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir.

Ölkədə xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri şəbəkəsinin genişləndirilməsi və ekoturizmin inkişaf etdirilməsi məqsədilə 2003-cü ildən başlayaraq Bakı və Abşeron yarımadasının palçıq vulkanları qrupu, Eldar şamı, Korçay dövlət təbiət qoruqları, eləcə də Abşeron, Ağgöl, Göygöl, Şahdağ, Şirvan, Akademik Həsən Əliyev adına Zəngəzur, Hirkan, Altıağac və Samur-Yalama milli parkları yaradılmış, xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin sahəsi 430 min hektardan 893 min hektaradək artırılmışdır. Bu dövrdə yaşıllıqların salınması işləri davam etdirilmiş, 133 min hektar ərazidə meşəbərpa və meşəsalma tədbirləri aparılmışdır.

Həmçinin, Bakı şəhərinin Balaxanı qəsəbəsində təbii sərvətlərə və enerjiyə qənaət etməyə, ətraf mühitə mənfi təsirlərin azaldılmasına imkan verən bərk məişət tullantılarının çeşidlənməsi və yandırılması zavodları istifadəyə verilmiş, Heydər Əliyev Fondunun "Azərbaycan Respublikası ərazisində ceyranların mühafizəsi, reintroduksiyası və tarixi areallarının yenidən bərpası" layihəsi çərçivəsində ceyran sürüləri tarixi ərazilərə buraxılmışdır.

Dövlət Proqramları çərçivəsində regionlarda infrastrukturun bərpası və inkişafı, əhalinin kommunal xidmətlərlə, o cümlədən elektrik enerjisi, qaz və su ilə təchizatı, tibb və təhsil müəssisələrinin tikintisi, əhalinin sosial vəziyyətinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilmiş, bu sahəyə irihəcmli dövlət investisiyaları yönəldilmişdir.

Əhalinin elektrik enerjisinə olan tələbatını daha dolğun təmin etmək məqsədilə son 15 ildə regionlarda 28 elektrik stansiyası istifadəyə verilmiş, 45 min kilometrdən artıq elektrik xətti çəkilmiş və 1650-dən çox yarımstansiya quraşdırılmış və ya təmir olunmuşdur. Həmçinin bu dövrdə regionlarda 56,2 min kilometr qaz xətti çəkilmiş və ya əsaslı təmir olunmuş, 1800-dən çox yaşayış məntəqəsi təbii qazla təmin edilmiş, regionlar üzrə qazlaşdırma səviyyəsi 41 faizdən 93,2 faizə çatmışdır.

Əhalinin su təminatının yaxşılaşdırılması üçün yeni su və kanalizasiya xətləri çəkilmiş, yeni su anbarları istifadəyə verilmişdir. Belə ki, Dövlət Proqramları çərçivəsində regionlarda 11 min kilometr su, 6 min kilometr kanalizasiya xətti çəkilmiş, 223 su anbarı inşa olunmuş və ya yenidən qurulmuşdur. Əhalinin ekoloji cəhətdən təmiz su ilə təminatının yaxşılaşdırılması üçün 466 modul tipli sutəmizləyici qurğular quraşdırılmış, fasiləsiz içməli su ilə təmin olunan əhalinin sayı regionlarda 9 faizdən 43,5 faizə yüksəlmişdir.

Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artırılması və yeni əkin sahələrinin dövriyyəyə daxil edilməsi məqsədilə meliorasiya və irriqasiya layihələrinin həyata keçirilməsi regionlarda aqrar sahənin davamlı inkişafında xüsusi rol oynamışdır. Dövlət Proqramlarına uyğun olaraq kənd yerlərində torpaqların suvarma və meliorasiya təminatının yaxşılaşdırılmasına, torpaq və su ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsinə xüsusi önəm verilmiş, 4,2 min kilometr suvarma kanallarının tikintisi, bərpası və yenidən qurulması işləri aparılmış, Taxtakörpü, Şəmkirçay, Tovuzçay və Göytəpə su anbarları tikilmiş, 413 min hektar torpaq sahələrinin su təminatı yaxşılaşdırılmış, 2285 subartezian quyusu qazılmışdır.

Regionların inkişafında sosial məsələlərin həlli ilə bağlı zəruri tədbirlər davam etdirilmiş, insan amili daim diqqət mərkəzində saxlanılmış, bu sahəyə xidmət edən sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm işlər görülmüşdür. Təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və digər sosial layihələrin reallaşdırılmasında mühüm rolunu oynayan Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə həyata keçirilən layihələrin miqyası minlərlə insanın sosial şəraitinin yaxşılaşması üçün yeni imkanlar açmışdır.

Son 15 ildə regionlarda 2980 məktəbdə, 360 məktəbəqədər təhsil müəssisəsində və 477 tibb müəssisəsində tikinti, əsaslı təmir və yenidənqurma işləri həyata keçirilmiş, regionlarda 34 olimpiya idman kompleksi, 34 gənclər evi inşa olunmuşdur.

Həmçinin, insan kapitalının inkişafı, yeni istehsalat və xidmət sahələrinin ixtisaslı kadrlara ehtiyacını təmin etmək məqsədilə “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı” çərçivəsində minlərlə Azərbaycan gənci dünyanın nüfuzlu ali təhsil müəssisələrində ölkəmiz üçün prioritet hesab olunan ixtisaslar üzrə təhsil almışlar.

Həyata keçirilən siyasətin mühüm istiqamətlərindən biri də əhalinin sosial müdafiəyə daha çox ehtiyacı olan hissəsinə, o cümlədən əlillərə, müharibə veteranlarına, aztəminatlı vətəndaşlara, qaçqın və məcburi köçkünlərə xüsusi diqqətin göstərilməsidir. Bu dövrdə əlil və şəhid ailələrinin mənzil və məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına xüsusi diqqət yetirilmiş, 5700-dən çox əlil və şəhid ailəsi mənzillə təmin olunmuşdur.

“Böyük Qayıdış”ın rəmzinə çevrilən Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndinə 24 illik fasilədən sonra qayıdan sakinlər üçün 150 fərdi yaşayış evi, məktəb, uşaq bağçası, məscid binası tikilmiş, infrastruktur işləri həyata keçirilmişdir. Həmçinin kənddə məşğulluğun təmin edilməsi üçün yem emalı müəssisəsi, istixana kompleksi tikilmiş, əhaliyə arı ailələri paylanmışdır. Bununla da, Cocuq Mərcanlı Azərbaycan torpaqlarının təcavüzkar Ermənistan tərəfindən işğal olunması nəticəsində öz yurd-yuvasından didərgin düşmüş məcburi köçkünlərin doğma torpaqlarına qayıtdığı ilk yaşayış məskəni kimi tarixə düşmüşdür.

Ümumiyyətlə, indiyədək məcburi köçkünlərin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə 102 qəsəbə və ya yaşayış kompleksi salınmış, 300 minədək məcburi köçkün mənzillə təmin olunmuşdur.

2004-cü ildən etibarən icra olunan regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramları hesabına ölkə əhalisinin 77 faizinin yaşadığı regionların sosial infrastrukturunu köklü şəkildə yaxşılaşdırılmış, əhalinin rifah halı yüksəlmişdir.

3. Dövlət Proqramının konseptual əsasları və regional inkişaf sahəsində beynəlxalq təcrübə

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrə mövcud nəzəri-metodoloji yanaşmalar və mütərəqqi beynəlxalq təcrübələr göstərir ki, müasir dövrdə bu istiqamətdə hazırlanan və həyata keçirilən siyasət sənədlərində davamlı (iqtisadi-sosial-ekoloji) inkişaf konsepsiyasına əsaslanan kompleks yanaşmaya daha çox üstünlük verilir. Bu onunla izah olunur ki, cəmiyyətin tarixi inkişafının obyektiv gedişi (təbii resursların - faydalı qazıntıların, torpaq, su və meşə resurslarının - məhdudlaşması, ekologiyaya zərər vuran istehsalların genişlənməsi, torpaqların istismarının intensivləşməsi, bitkiləri mühafizə vasitələrindən nəzarətsiz istifadə və s. nəticəsində təbii resurslara insanın antropogen təsirinin güclənməsi) bəşəriyyəti mövcud və sonrakı nəsillərin davamlı inkişafının təmin olunması zərurəti qarşısında qoyur.

Regional inkişaf sahəsində beynəlxalq (Avropa İttifaqı ölkələri, ABŞ, Çin, Yaponiya, Rusiya, Qazaxstan) təcrübələrin təhlili göstərir ki, müasir dövrdə bu istiqamətdə həyata keçirilən siyasətin paradiqması dəyişir. Belə ki, köhnə paradiqmada əsas problem kimi gəlirlər, məşğulluq, fiziki və bazar infrastrukturunu üzrə regional fərqlər önə çəkildisə, yeni paradiqmada regionların potensialından istifadənin səmərəliliyinin və iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyinin daha da artırılması, yaşıl iqtisadiyyatın formalaşması, innovativ yanaşmaların tətbiqi kimi məsələlər önə çəkilir. Hazırda Azərbaycanda regionların inkişafı siyasəti əsas etibarilə milli səviyyədə hazırlanan regional inkişaf proqramlarına əsaslanır. Bu proqramların icrası nəticəsində regionlarda sosial və fiziki infrastruktur sahələrinin inkişafı, beynəlxalq standartlara uyğun yeni müəssisələrin və iş yerlərinin yaradılması, əhalinin rifahının yüksəldilməsi istiqamətində irimiqyaslı işlər görülmüş və əhəmiyyətli sosial-iqtisadi nəticələr əldə olunmuşdur.

Yuxarıda qeyd olunan paradiqma dəyişikliyi prizmasından çıxış edərək Azərbaycanda da regionların inkişafının planlaşdırılmasında və həyata keçirilməsində yerli idarəetmə, o cümlədən yerli özünüidarəetmə orqanlarının və kənd icmalarının daha fəal cəlb olunması yolu ilə hər bir vətəndaşın həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması sahəsində tədbirlər nəzərdə tutulur.

Qeyd olunanlar nəzərə alınaraq, Dövlət Proqramı hazırlanarkən davamlı inkişaf prinsipləri, o cümlədən BMT-nin "Dünyamızın transformasiyası: 2030-cu ilədək dayanıqlı inkişaf Gündəliyi" ilə müəyyən olunan Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri, "Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış" İnkişaf Konsepsiyası, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 dekabr 2016-cı il tarixli Fərmanına müvafiq olaraq təsdiq edilmiş Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın 11 prioritet sektorunun (neft və qaz sənayesi (kimya məhsulları daxil olmaqla); kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı; kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalı; ağır sənaye və maşınqayırma; ixtisaslaşmış turizm sənayesi; logistika və ticarət; uyğun qiymətə mənzil təminatı; peşə təhsili və təlimi; maliyyə xidmətləri; telekommunikasiya və informasiya texnologiyaları; kommunal xidmətlər (elektrik və istilik enerjisi, su və qaz)) inkişafı üzrə strateji yol xəritələri, Azərbaycan Respublikası ilə beynəlxalq tərəfdaşlar arasında imzalanmış əməkdaşlıq sazişləri və həyata keçirilən layihələr nəzərə alınmışdır.

Mütərəqqi dünya təcrübəsi göstərir ki, hər bir ölkənin, onun regionlarının, şəhər və kəndlərinin sosial-iqtisadi inkişafında çevik və səmərəli idarəetmə mexanizmləri, innovativ həllərin tətbiqi mühüm rol oynayır.

Hazırda qarşıda duran əsas məsələ beynəlxalq təcrübədə təsdiqini tapmış ən yaxşı iqtisadi mexanizmlərin tətbiqi ilə əldə olunan səmərənin artırılmasıdır.

4. Dövlət Proqramının əsas məqsədi, vəzifələri və icrasının prioritet istiqamətləri

Proqramın əsas məqsədi Azərbaycan Respublikasında regionların davamlı və tarazlı inkişafının təmin olunması, o cümlədən yerlərdə dayanıqlı inkişaf prinsiplərinə əsaslanan rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyat, yüksək standartlara cavab verən sosial rifah, təbii resursların səmərəli istifadəsi və ətraf mühitin etibarlı mühafizəsini təmin edən ekoloji təhlükəsizlik sisteminin formalaşdırılmasına imkan verən əlverişli mühit yaratmaqdan ibarətdir.

Bu məqsədə nail olmaq üçün Dövlət Proqramı çərçivəsində aşağıdakı vəzifələrin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur:

- regionlarda investisiya və innovasiya fəallığının artırılması üçün tədbirlərin görülməsi;
- mütərəqqi texniki avadanlıqlar və texnologiyaların tətbiqi əsasında yerli iqtisadi (təbii-iqtisadi, istehsal-texniki və elmi-texniki) potensialın gücləndirilməsi və təsərrüfat dövryyəsinə mümkün qədər daha tam cəlb olunması;
- iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinin genişləndirilməsi (digər müqayisəli üstünlüyə malik, əlavə dəyər yaradan məhsul və xidmət istehsalı sahələrinin də inkişaf etdirilməsi) və səmərəliliyinin yüksəldilməsi hesabına rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılması;
- mühüm növ ərzaq məhsulları ilə ölkənin özünütəminatmə səviyyəsinin yüksəldilməsi;
- ekoloji təmiz məhsul istehsalının artırılması;
- regionlarda məşğulluq imkanlarının artırılması;
- sahibkarlığın, o cümlədən KOB-ların inkişafının sürətləndirilməsi, onların maliyyə dayanıqlılığının möhkəmləndirilməsi;
- KOB-ların inkişafı sahəsində dövlət qurumları tərəfindən sahibkarlara vahid məkanda daha keyfiyyətli, rahat, yeni üslubda və müasir innovasiyaları tətbiq etməklə xidmətlərin (o cümlədən zəruri səyyar xidmətlərin) göstərilməsinin təmin edilməsi;
- regionların inkişaf potensialının reallaşdırılmasına dəstək məqsədilə yeni KOB-ların yaradılması, mövcud KOB-ların inkişafı, dövlət dəstək mexanizmlərinə KOB-ların rahat çıxışını təmin edəcək KOB Dostları şəbəkəsinin ölkə üzrə formalaşdırılması və səmərəli fəaliyyətinin təmin edilməsi;
- regionlarda müxtəlif turizm növlərinin inkişafının dəstəklənməsi, o cümlədən turizm sahəsində göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin daha da yaxşılaşdırılması;
- sosial xidmətlərin çeşidinin artırılması, keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və aztəminatlı insanlar üçün əlçatanlığının təmin edilməsi;
- regionların dayanıqlı inkişafının təmin olunması, yaşayış üçün rahat şərait yaradılması, bölgələrdə, o cümlədən kənd yerlərində yaşayış tərzinə müsbət münasibətin formalaşdırılması;
- regionlarda əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi, yoxsulluğun azaldılması, o cümlədən həssas əhali qruplarının sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi;
- ətraf mühitin mühafizəsinin etibarlılığının və təbii resursların idarə olunmasının dayanıqlılığının artırılması;
- regionlarda bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadənin genişləndirilməsi;
- paytaxtla regionlar arasında sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsində bərabərsizliyin daha da azaldılması;
- regionlarda təhsil, tibb və digər sosial xidmətlərin səviyyəsinin yaxşılaşdırılması istiqamətində stimullaşdırıcı tədbirlərin həyata keçirilməsi;
- yaşayış evlərinə göstərilən kommunal xidmətlərin səviyyəsinin (təchizatla yanaşı, texniki xidmət məsələləri və s.) yüksəldilməsi istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi və kommunal xidmət haqları üzrə istehlakçıların ödəniş imkanlarının genişləndirilməsi;
- regionlarda texniki-iqtisadi cəhətdən qazlaşdırılması səmərəli olmayan ucqar yaşayış məntəqələrinin alternativ istilik mənbələri ilə təminatı;
- kəndlərdə yol və nəqliyyat infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi;
- əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılması.

Bu vəzifələrin həyata keçirilməsi üçün aşağıdakı istiqamətlərdə siyasət tədbirlərinin həyata keçirilməsi planlaşdırılır:

- regionların inkişafı ilə əlaqədar qanunvericilik bazasının, iqtisadi və institusional mexanizmlərin təkmilləşdirilməsi;
- regionlarda işləməyən və ya zərərlə işləyən istehsal müəssisələrinin yenidənqurulması, sağlamlaşdırılması və özəlləşdirilməsinin sürətləndirilməsi;

- yerlərdə müasir texnologiyalara əsaslanan yeni istehsal və xidmət müəssisələri şəbəkəsinin genişlənməsinin dəstəklənməsi;
- kənd təsərrüfatında istehsalın intensiv üsullarla artırılması üçün dövlət dəstəyi mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi;
- regionlarda digər müqayisəli üstünlüyə malik, əlavə dəyər yaradan məhsul istehsalı və xidmət sahələrinin də inkişaf etdirilməsinin həvəsləndirilməsi mexanizmlərinin yaradılması;
- fermer tərəfdaşlığının və kənd təsərrüfatında kooperasiyanın inkişafının təşviqi;
- aqrar-sənaye inteqrasiyasının inkişafının dəstəklənməsi;
- innovativ təsərrüfatçılıq formalarının yaradılması və inkişafının dəstəklənməsi mexanizmlərinin həyata keçirilməsi;
- regionların inkişafı üzrə elmi tədqiqatların və kadr hazırlığının genişləndirilməsinin və keyfiyyətinin yüksəldilməsi üzrə işlək mexanizmlərin yaradılması;
- elmi-tədqiqat fəaliyyətlərinin praktika ilə əlaqələndirilməsinin dəstəklənməsi;
- məhsul və xidmət istehsalı, satışı və istehsal vasitələri bazarında rəqabət mühitinin daha da sağlamlaşdırılması;
- KOB-lara operativlik, şəffaflıq, nəzakətlik, məsuliyyət və rahatlıq prinsipləri əsasında şəhər və regionlarda xidmətlərin təşkili;
- sahibkarların və fermerlərin maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının asanlaşdırılması;
- regionlarda sığorta sisteminin inkişaf etdirilməsi;
- bazarlara, o cümlədən ixrac bazarlarına çıxış imkanlarının asanlaşdırılması, bu istiqamətdə geniş və əhatəli təşviq tədbirlərinin gücləndirilməsi;
- istehsal, sosial və bazar infrastrukturunun modernləşdirilməsinə dəstək verilməsi;
- sosial xidmətlərin çeşidinin artırılması, keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və aztəminatlı insanlar üçün əlçatanlığının təmin edilməsi;
- yerlərdə ekoloji təmiz məhsul istehsalının inkişafının dəstəklənməsi;
- təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması və ekoloji təhlükəsizliyin qorunması üzərində nəzarətin gücləndirilməsi;
- bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadənin təşviq edilməsi və dəstəklənməsi;
- təhsil, tibb və digər sosial xidmətlərin inkişafı məqsədilə mütəxəssislərin regionlara cəlb olunması üçün onların mənzil (və ya fərdi yaşayış evinin tikintisi üçün torpaq sahəsi) ilə təminatı istiqamətində tədbirlərin görülməsi.

5. Dövlət Proqramının icrasından gözlənilən nəticələr

Dövlət Proqramında nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsi nəticəsində aşağıdakı nəticələr əldə olunacaqdır:

- regionların, o cümlədən kənd yerlərinin inkişaf potensialı daha da güclənəcək və bu potensialdan istifadənin səmərəliliyi yüksələcək;
- regionlarda iqtisadiyyat daha da şaxələndiriləcək, yeni müasir emal müəssisələri açılacaq, qeyri-neft sənayesi daha da inkişaf edəcək;
- yerli iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyi daha da artacaq;
- kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal və emal həcmində yüksək artım dinamikası əldə ediləcək;
- regionların məhsul istehsalı və emalı üzrə ixtisaslaşması dərinləşəcək;
- qeyri-neft ixracının həcmi və çeşidi daha da artacaq;
- fermer tərəfdaşlığı və kənd təsərrüfatında kooperasiya, o cümlədən aqrar-sənaye inteqrasiyası inkişaf edəcək;
- məhsuldarlıq və əlavə dəyər artacaq;
- regionlarda məşğulluq imkanları artacaq;
- regionlarda xidmət sektoru daha da inkişaf edəcək;

- regionların turizm potensialı daha da inkişaf edəcək;
- regionlarda KOB-ların sayı artacaq, onların fəaliyyəti genişlənəcək və yerli iqtisadiyyatda əlavə dəyərin artımına təkan verəcək;
- kiçik fermer təsərrüfatları inkişaf edərək müasir və iri fermer təsərrüfatları yaranacaq;
- istehsal olunan məhsul və xidmətlərin rəqabətqabiliyyətliliyi daha da artacaq;
- regionlarda kommunal xidmətlərin və sosial infrastrukturun keyfiyyəti daha da yüksələcək;
- regionlarda yüksək sürətli fiber-optik genişzolaqlı internet və müasir rabitə xidmətləri ilə təchizat artacaq;
- regionların enerji resursları ilə təminatı daha da yüksələcək;
- regionların davamlı və tarazlı sosial-iqtisadi inkişafına nail olunacaq.

6. Dövlət Proqramında nəzərdə tutulan tədbirlərin maliyyələşdirmə mənbələri

Dövlət Proqramı üzrə tədbirlərin icrasının aşağıdakı mənbələr hesabına maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulur:

- dövlət büdcəsi;
- büdcədən kənar fondlar;
- Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığın İnkişafı Fondu, "Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti" ASC, Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin vəsaitləri;
- yerli və xarici investisiyalar;
- qanunvericiliklə qadağan olunmayan digər mənbələr.

Məlumatlardan istifadə edərkən Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinə istinad etmək lazımdır.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI



Ümumi sahəsi 86.6 min kv.km.

Bakı şəhəri

Abşeron iqtisadi rayonu

Aran iqtisadi rayonu

Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu

Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu

Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu

Lənkəran iqtisadi rayonu

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu

Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu

Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu

ÖLKƏ ƏHƏMİYYƏTLİ TƏDBİRLƏR

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

- 7.1.1. Mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin bilik və bacarıqlarının artırılması, həmçinin onların beynəlxalq təcrübəyə yiyələnməsi məqsədi ilə ixtisasartırmanın təşkili **(2019-2021)**

icraçılar: İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyətləri

“Azərbaycanın biznes ictimaiyyətində menecerlərin ixtisasının artırılması üzrə Azərbaycan-Almaniya ikitərəfli Proqramı”na dair “Birgə Bəyannamə”nin imzalanması üzrə müvafiq prosedurlar icra edilmişdir.

“Azərbaycanın biznes ictimaiyyətində menecerlərin ixtisasının artırılması üzrə Almaniya-Azərbaycan Birgə Proqramı” çərçivəsində “İqtisadi kooperasiya” üzrə beynəlxalq ixtisasartırma kursu keçən sahibkar və menecerlərin növbəti qrupunun təlimləri keçirilmişdir.

13 avqust - 4 noyabr tarixlərində sahibkar və menecerlər Almaniyanın “AHP International” Tədris Mərkəzinin ekspertləri tərəfindən keçirilən onlayn təlimlərdə menecment sahəsində beynəlxalq təcrübə barədə məlumatlandırılıb, bu sahədə praktiki vərdislərə yiyələnib və onlara alman şirkətləri ilə əlaqələrinin qurulmasında dəstək göstərilib. İndiyədək proqramdan 480 sahibkar və menecer yararlanıb.

Həmçinin Alman-Azərbaycan Ticarət Palatası tərəfindən “Azərbaycanın biznes ictimaiyyətində menecerlərin ixtisasının artırılması üzrə Almaniya-Azərbaycan birgə Proqramı”nın məzunları üçün “Almaniya ilə tərəfdaşlığa hazır” Networking Booster tədbiri təşkil edilib. Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti (GIZ), Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi (KOBİA) və Proqram çərçivəsində yaradılmış Azərbaycan-Almaniya Məzunlar Klubunun üzvlərinin iştirakı ilə keçirilmiş tədbirdə Azərbaycan tərəfindən KOBİA-nın əlaqələndirici olduğu proqramın 60-dan çox məzunu iştirak edib.

- 7.1.2. Sahibkarlara vahid məkanda sahibkar məmnunluğu, operativlik, şəffaflıq, nəzakətlik, məsuliyyət və rahatlıq prinsiplərinə uyğun olaraq xidmət göstərilməsinin təşkili məqsədilə ölkənin şəhər və rayonlarında KOB evlərinin yaradılması

(2019-2023)

icraçılar: İqtisadiyyat Nazirliyi,

8 aprel 2021-ci il tarixindən Yevlax şəhərində Kiçik və Orta Biznes Evi (KOB evi) fəaliyyətə başlamışdır. “Yevlax KOB evi”ndə sahibkarlara vergi, əmlak, kommunal xidmətlər, qida təhlükəsizliyi, kənd təsərrüfatı, reklam, poçt fəaliyyəti, eləcə də mənşə sertifikatı, lisenziya və icazələrin alınması üzrə dövlət qurumları tərəfindən xidmətlər göstərilir. Həmçinin, burada özəl qurumlar tərəfindən bank, sığorta, lizinq, tərcümə, layihələndirmə kimi zəruri biznes xidmətləri təqdim edilir. Ümumilikdə “Yevlax KOB evi”ndə sahibkarlara 16 dövlət və özəl qurum tərəfindən 200-dən artıq xidmət göstərilir.

Hal-hazırda “Bakı KOB evi”nin yaradılması

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	yerli icra hakimiyyətləri	istiqlalında müvafiq işlər görülməkdədir.
7.1.3.	<p>Ölkədə fəaliyyət göstərən sahibkarların işini əlaqələndirmək, sahibkarlığın təchizat zənciri sisteminin, satınalma şəbəkəsinin yaradılması və idarə edilməsi üçün elektron formada xidmətlərin təşkili (2019-2023)</p> <p>icraçılar: İqtisadiyyat Nazirliyi, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi</p>	<p>KOBİA-nın Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən mikro, kiçik və orta sahibkarlar və biznesini inkişaf etdirmək istəyənlər üçün 22-23 aprel 2021-ci il tarixlərində "Təchizat zəncirinin idarə olunması" mövzusunda onlayn təlim təşkil olunub. Təlimdə 50-yə yaxın mikro, kiçik və orta biznes subyektləri iştirak etmişdir.</p> <p>KOBİA-nın Bakı KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən 20-27 aprel 2021-ci il tarixlərində "Elektron ticarət" mövzusunda növbəti təlim təşkil olunub. Təlim çərçivəsində iştirakçılara onlayn satış platformaları, internet mağazaların qurulması, elektron ticarət mexanizmlərinin mənfi və müsbət tərəfləri, elektron ticarətin son trendləri barədə ətraflı məlumat verilib.</p> <p>KOBİA-nın Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən mikro, kiçik və orta sahibkarlar və biznesini inkişaf etdirmək istəyənlər üçün 27 aprel 2021-ci il tarixində "Rəqəmsal marketing" mövzusunda onlayn təlim təşkil olunub. Təlimdə Aran iqtisadi rayonundan 40-a yaxın mikro, kiçik və orta biznes subyektləri iştirak etmişdir.</p> <p>7 may 2021-ci il tarixində KOBİA-nın Sumqayıt KOB İnkişaf Mərkəzi (KOBİM) tərəfindən "Satınalmalar və tenderlərə müraciət" mövzusunda onlayn təlim keçirilmişdir. Təlim zamanı tender anlayışı şərh edilib və sahibkarların tenderlərdən necə yararlanacağı barəsində ətraflı məlumat verilib.</p> <p>10 may 2021-ci il tarixində KOBİA-nın Sumqayıt KOB İnkişaf Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilmiş "E-banking sistemi və bank əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsi" mövzusunda onlayn təlim keçirilib.</p> <p>12 may 2021-ci il tarixində KOBİA-nın Sumqayıt KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən növbəti "Onlayn kargüzarlığa giriş" mövzusunda onlayn təlim keçirilmişdir. Təlimdə sahibkarlara onlayn kargüzarlıq, daxil olan məktubların izlənməsi, müraciət formaları və s. kimi məsələlərə dair məlumat verilib, iştirakçıların sualları cavablandırılıb.</p> <p>Sahibkarların məhsullarının satışına dəstək məqsədilə onlayn satış platforması – www.kobmarket.az fəaliyyət göstərir. Agentliyin dəstəyi ilə yaradılmış portal sahibkarların, xüsusilə də mikro və kiçik sahibkarların məhsul və xidmətlərinin vahid platforma üzərindən onlayn</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>satışının həyata keçirilməsinə və geniş kütləyə tanıtılmasına dəstək məqsədilə yaradılıb. Sahibkarlar elektron ticarət portalına qoşulmaqla satış imkanlarını genişləndirə bilirlər. Portalda istifadəçilər üçün vahid ödəniş sistemindən və çatdırılma xidmətlərindən istifadə imkanı yaradılıb. Portalda hər bir onlayn mağaza üzrə satışa, mağazadakı məhsullar üzrə qalıqların idarə olunmasına, müştərilərin təhlilinə və satışa dair digər zəruri məlumatları hesabat şəklində sahibkara təqdim edəcək müxtəlif alətlər mövcuddur. www.kobmarket.az sahibkarların onlayn satış imkanlarını genişləndirməklə yanaşı, ölkədə onlayn ticarətin inkişafına, KOB-ların və istehlakçıların rəqəmsallaşdırılması prosesinin sürətləndirilməsinə, eləcə də nağdsız ödənişlərin artırılmasına və "kölgə iqtisadiyyatı"nın azaldılmasına dəstək göstərilməsini hədəfləyir.</p> <p>Beynəlxalq satınalma tenderləri ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdəki səfirlikləri və xarici ölkələrin Azərbaycan Respublikasındakı səfirliklərindən daxil olan müraciətlər AZPROMO-nun sərəncamında olan CRM sistemi vasitəsilə sahibkarlara təqdim edilir. Eyni zamanda AZPROMO tərəfindən göstərilən xidmətlərin və ixracatçılarla əlaqələrin elektronlaşdırılması ilə bağlı Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi və Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzi ilə birgə danışıqlara başlanılmış, portalda nəzərdə tutulan funksiyalar və modullar müzakirə olunmuşdur. 19 may 2021-ci il tarixində Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzi tərəfindən konsepsiya sənədi və qiymət təklifi təqdim olunmuşdur.</p>
7.1.4.	<p>Regionlarda özəl investisiya fəallığının artırılması və investisiyaların cəlb edilməsi istiqamətində təşviq və dəstək tədbirlərinin davam etdirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyətləri</p>	<p>Ümumilikdə 2016-cı ildən 2022-ci ilin 1 yanvar tarixinədək 437 sahibkarlıq subyektinə 523 investisiya təşviqi sənədi təqdim edilmişdir. İnvestisiya təşviqi sənədi təqdim edilmiş layihələrin reallaşması nəticəsində yerli istehsalat 4,7 milyard manatadək investisiyanın yatırılacağı, 35,1 mindən çox yeni iş yerinin açılacağı nəzərdə tutulmuşdur. Təşviq edilmiş layihələrin 14%-i Bakı şəhəri və ətraf qəsəbələrin, 86%-i isə regionların payına düşür. Təqdim edilmiş investisiya təşviqi sənədlərinin 59,8%-i sənaye, 37,8%-i kənd təsərrüfatı, 1,2%-i logistika, 1,2%-i isə turizm sahələrində icra olunacaq layihələri əhatə edir.</p> <p>O cümlədən 2021-ci il ərzində 43 sahibkarlıq subyektinə 43 investisiya təşviqi sənədi təqdim</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>olunmuşdur. İnvestisiya təşviqi sənədi təqdim edilmiş layihələrin reallaşması nəticəsində yerli istehsalat 209,4 milyon manat investisiyanın yatırılması və 1889 yeni iş yerinin açılması nəzərdə tutulur.</p> <p>2021-ci il ərzində müvəkkil kredit təşkilatları vasitəsilə 1902 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 130,6 milyon manat, o cümlədən respublikanın regionları üzrə 1853 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 99,5 milyon manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 3213 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır.</p> <p>İnvestorlarla danışıqlar zamanı regionlar, o cümlədən işğaldan azad edilmiş ərazilərin prioritet sektorları mütəmadi olaraq təşviq edilir. Eyni zamanda, ölkəmizin, eləcə də regionların iqtisadi potensialının təbliği məqsədilə, Azərbaycanda yaradılmış əlverişli biznes və investisiya mühiti, habelə bölgələrdə xarici investorlar üçün tətbiq olunan güzəştlərə dair məlumatlar daimi olaraq xarici investorlara təqdim olunur.</p> <p>Belə ki, AZPROMO tərəfindən Rusiyanın "Abrau-Dyurso" şirkəti ASK Şəki Şərab zavoduna investisiya yatırılması və həmin ərazi və ətrafdakı bölgələrdə üzüm bağlarının salınması üzrə işlər aparılır.</p> <p>Bundan əlavə, İsmayilli rayonunda "Azərbaycan Coca-Cola Bottlers" MMC şirkətinin yeni zavodunun inşası ilə bağlı dəstək göstərilir.</p> <p>Eyni zamanda, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə həyata keçirilməsi təklif olunan "İnvestisiya layihələri" kataloqu hazırlanmış (Azərbaycan, rus və ingilis dillərində) və müxtəlif tədbirlərdə xarici investorlara təqdim olunur.</p> <p>Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi (AKİA) tərəfindən özəl investisiyaların cəlb edilməsi ilə (maliyyələşdirilən layihələrin ümumi dəyərinin 42%-i sahibkarların şəxsi vəsaiti hesabına), 2021-ci ildə kənd təsərrüfatının inkişafı məqsədilə ölkənin 58 rayonunda aqrar sektorda çalışan 2785 sahibkara 28555.4 min manat məbləğində güzəştli kreditlər (o cümlədən 2705 şəxsə 25684.8 min manat məbləğində mikrokredit) verilmişdir. Verilmiş güzəştli kreditlər nəticəsində 522 yeni daimi və ya müvəqqəti iş yerləri yaradılmışdır.</p> <p>Eyni zamanda, kənd təsərrüfatı istehsal vasitələrinin alışıının maliyyələşdirilməsi məqsədilə 3828 müraciət üzrə 42723.0 min manat məbləğində</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>kredit və 75841.5 min manat məbləğində güzəşt məbləği ayrılmışdır (onlardan 1726 nəfərə həm güzəşt, həm kredit verilmişdir). Damazlıq heyvanların güzəştli şərtlərlə satışı və lizinqinin maliyyələşdirilməsi məqsədilə 200 müraciətə 264.4 min manat kredit və 17000.0 min manat güzəşt məbləği ayrılmışdır.</p> <p>2021-ci il ərzində Azərbaycan Hökuməti ilə Dünya Bankının birgə həyata keçirdiyi “Kənd Təsərrüfatının Rəqabət Qabiliyyətinin Gücləndirilməsi” layihəsi (KTRQGL) çərçivəsində 99 sub-borcalan təsərrüfata (maliyyələşdirilən layihələrin ümumi dəyərinin 20%-i sahibkarların şəxsi vəsaiti hesabına) 15034.0 min manat məbləğində kredit verilmişdir.</p> <p>Layihənin innovativ fəaliyyətlərindən olan aqrobiznes dəyər zənciri modellərinin yaradılması istiqamətində “Şəmkir rayonunda şitil istehsalı və ixracatı üçün tərəvəz məhsullarının müasir üsullarla qablaşdırılması”, “Cəlilabad rayonunda çiyələyin ilkin emalı, çeşidlənməsi, qablaşdırılması və ixracı”, “Qubada innovativ texnologiyaların tətbiqi ilə meyvə tinglərinin istehsalı”, “Oğuz rayonunda şəkərsiz konserv məhsullarının müasir üsullarla emalı və qablaşdırılması”, “Şəmkir rayonunda meyvələrin müasir üsullarla istehsalı və qablaşdırılması”, “Salyan rayonunda südçülüyn inkişafı”, “Goranboy rayonunda ənənəvi üsullarla nehrə yağı istehsalı” “Qazax rayonunda keçi südü məhsullarının istehsalı”, “İsmayilli rayonunda yabanı dərman bitkilərinin toplanması, emalı və qablaşdırılması”, “Salyan rayonunda dovşançılığın inkişafı”, “Tərtər rayonunda quşçuluğun inkişafı”, “Neftçala rayonunda heyvan yemi istehsalı” dəyər zənciri sub-layihələrinə 1592.00 min manat məbləğində qrant verilmişdir.</p> <p>2021-ci ilin 21-22 dekabr tarixlərində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən Dünya Bankının maliyyə dəstəyi və İqtisadiyyat Nazirliyinin tərəfdaşlığı ilə “Aqrobiznesin İnkişafı Forumu” keçirilmişdir. Forumda aqrobiznesin inkişaf imkanları, dövlətin müvafiq qurumlarının bu sahəyə dəstəyi mexanizmləri müzakirə edilmiş, aqrar sahənin mövcud imkanları, gələcək perspektivlər, investisiya mühiti, o cümlədən fermerlərin maliyyəyə çıxış imkanlarını asanlaşdıran və beynəlxalq təcrübədə tətbiq edilən alətlər barədə təqdimatlar edilmişdir.</p> <p>Hesabat ilində, həmçinin 2019-cu il 8 may tarixində imzalanmış “Azərbaycan Respublikası Kənd</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>Təsərrüfatı Nazirliyi və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası (IFC) arasında Əməkdaşlıq Sazişi” çərçivəsində “Azərbaycanın İnvestisiya Mühiti və Aqrobiznes Rəqabətliyi” layihəsi həyata keçirilmişdir.</p> <p>2021-ci ildə ölkənin kənd təsərrüfatı sahəsində əsas ixrac istiqamətlərinə (fındıq, xurma, nar və pomidor istehsalı) uyğun fəaliyyət göstərən şirkətlər seçilmiş, IFC-nin tövsiyələri əsasında məktub hazırlanmışdır. Eyni zamanda, yerli maliyyə institutlarına CLARA (Cash flow linked agri-risk assesment tool) alətinin istifadəsinə dair seminarlar keçirilərək korporativ tərəfdaşlıq mexanizminin qurulmasına yardım göstərilmiş, 5 fərqli yerli maliyyə institutuna isə IFC tərəfindən kənd təsərrüfatına investisiyaların təşviqi məqsədilə kənd təsərrüfatında maliyyə ölçüləri və maliyyə məhsullarının hazırlanması üzrə təlimlər keçirilmişdir.</p>
7.1.5.	<p>İri fermer təsərrüfatlarında tətbiq olunan mütərəqqi texnologiyaların və aqrotekniki qaydaların digər kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları arasında təbliği və istifadəsinin təşviqi ilə bağlı tədbirlərin davam etdirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyətləri</p>	<p>15 yanvar 2021-ci il tarixində KOBİA-nın təşkilatçılığı ilə Saatlı rayonunda pambıq istehsalı ilə məşğul olan sahibkarlıq subyektləri ilə sahəvi biznes assosiasiyalar arasında görüş təşkil olunub. Onlayn formatda keçirilmiş görüşdə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin, Saatlı Rayon İcra Hakimiyyətinin və bələdiyyələrin, KOBİA-nın, Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun, Azərbaycan Mebel İstehsalçıları Assosiasiyasının nümayəndələri və Saatlı rayonunda pambıq istehsalı ilə məşğul olan 20 sahibkarlıq subyekti iştirak etmişdir. 2021-ci il ərzində KOBİA-nın Yevlax, Şəki, Xaçmaz və Sumqayıt KOBİM-ləri tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları üçün meyvə qurutma texnologiyaları və şəraiti, ağacların düzgün budanması, dərmanlama və zərərvericilərə qarşı tədbir yolları və s. mövzularda məsləhət xidmətləri göstərilmişdir.</p> <p>KOBİA-nın Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə 2 fevral 2021-ci il tarixində keçirilmiş “Baramanın yetişdirilməsi və yem bazasının təşkili” adlı vebinarda Aran iqtisadi rayonundan 30-a yaxın mikro, kiçik və orta biznes subyekti iştirak etmişdir. KOBİA-nın təşkilatçılığı ilə 8 aprel 2021-ci il tarixində taxıl istehsalçıları və istehlakçıları ilə görüş keçirilib. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin, Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin, Dövlət Taxıl Fondunun, “Aqrar Tədarük və Təchizat” ASC-nin və Aqrar Sığorta Fondunun nümayəndələrinin iştirakı ilə təşkil olunmuş onlayn görüşdə 30-a yaxın</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>sahibkarlıq subyekti iştirak etmişdir.</p> <p>26 aprel 2021-ci il tarixində kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyət göstərən fermerlərin ehtiyaclarının öyrənilməsi məqsədilə onlayn görüş keçirilib. KOBİA-nın təşkilatçılığı ilə dövlət-sahibkar əməkdaşlığı platforması çərçivəsində təşkil olunmuş onlayn tədbirdə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC-nin, Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin (AKİA), Aqrar Sığorta Fondunun və İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun nümayəndələri və 30-a yaxın sahibkarlıq subyekti iştirak etmişdir.</p> <p>2021-ci il ərzində müasir texnologiyalara əsaslanan 3 əkinçilik təsərrüfatına 8,9 milyon manat, 5 intensiv bağçılıq təsərrüfatına 13,2 milyon manat, 1 cins heyvandarlıq kompleksinə 2 milyon manat və 1 istixana kompleksinə 2,1 milyon manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 204 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır.</p> <p>Eyni zamanda, Sahibkarlığın İnkişafı Fondu tərəfindən təşviq olunması və sahibkarların maarifləndirilməsi məqsədilə aqropark və fermer təsərrüfatlarının yaradılması Fondun Müşahidə Şurası tərəfindən 2021-ci il üzrə müəyyən edilmiş prioritet istiqamətlərə daxil edilmişdir.</p>
7.1.6.	<p>Kənd təsərrüfatı üzrə informasiya-məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi sisteminin inkişaf etdirilməsi və məsləhətçilər şəbəkəsinin genişləndirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Kənd Təsərrüfat Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi</p>	<p>2021-ci il ərzində KOB İnkişaf Mərkəzlərində mikro və kiçik sahibkarlar, startaplar üçün müxtəlif mövzularda (marketing, satış, korporativ hüquq, maliyyə idarəetməsi, biznesin avtomatlaşdırılması, hesabatların tərtib olunması, biznes planın hazırlanması və s.) ümumilikdə 1500 saata yaxın 450-dən çox təlim keçirilmiş, 3700 saata yaxın məsləhət xidməti göstərilmişdir ki, bu tədbirlərdən 9000-ə qədər sahibkar (o cümlədən 3000-dən çox gənc sahibkar və sahibkarlıq fəaliyyətinə başlamaq istəyən gənc) yararlanmışdır.</p>
7.1.7.	<p>Ölkədə ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıların xarici bazarlara çıxış imkanlarının genişləndirilməsi ilə bağlı sahibkarlar arasında maarifləndirici tədbirlərin davam etdirilməsi</p>	<p>Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında "Aqrar tədarük və təchizat" ASC tərəfindən həyata keçirilən "Şəhərdən Kəndə" layihəsi çərçivəsində "Paşa Holding"ın dəstəyi ilə layihəyə qoşulmaq üçün müraciət edən və müxtəlif regionlarda fəaliyyət göstərən fermerlərə maarifləndirmə təlimləri keçirilmişdir. İl ərzində "AFAQ" layihəsi çərçivəsində Ağdam rayonunda yaşayan və layihədə iştirak haqqı qazanan aqrar fəaliyyətli 33 qadın fermerə, İmişli və Saatlı rayonlarından layihəyə qoşulan 14</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>(2019-2023)</p> <p>icraçılar: Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti, yerli icra hakimiyyətləri</p>	<p>qadın fermerə, Bərdə və Tərtər rayonlarından isə 6 qadın fermerə “Kənd təsərrüfatında maliyyə resurslarına çıxış” və “Biznes planın hazırlanması” mövzusunda təlim keçirilmişdir. Maarifləndirmə təlimlərinin təşkilində əsas məqsəd aqroturizmin əsas prinsipləri və beynəlxalq təcrübə ilə yerli fermerləri tanış etmək, ekoloji təmiz kənd məhsullarından istifadə, qidalanmanın təşkili, məhsulların qablaşdırılmasının və sərgilənməsinin təşkili, təsərrüfatlarındakı məhsulların satışından gəlir əldə etmənin yolları, fermerlərin ixrac imkanları mövzularında məlumatlandırmaq olmuşdur.</p> <p>“İxracın təşviqi” proqramı kənd təsərrüfatı məhsullarının ixrac imkanlarının artırılması və bu sahədə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının bilik və bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə həyata keçirilmiş proqramdır. Layihə üzrə bölgələrdə keçiriləcək təlimlərin qrafiki hazırlanmış, aidiyyəti üzrə maraqlı tərəflərlə, yerli qurumlarla paylaşılmışdır. Əlavə olaraq, təlim iştirakçıları üçün promo materiallar dizayn olunmuş və sifariş edilmişdir. Təlim formatında keçirilən tədbirlərə 5 hektardan artıq torpaq sahəsinə malik tərəvəz əkini və ya bağçılıqla məşğul olan fermerlər cəlb olunmuşdur.</p> <p>2021-ci il ərzində Azərbaycanın 6 bölgəsində - Qax, Quba, Xaçmaz, Şəmkir, Lənkəran və Göyçay rayonlarında keçirilən təlimlərdə ümumilikdə 18 regiondan olan 54 fermer iştirak etmişdir. Təlim zamanı fermerlərə məhsul ixracı prosesinin təşkili, bu sahəyə dair qanunvericilik, xarici ölkələrdə idxal olunan kənd təsərrüfatı məhsulları ilə bağlı müəyyən olunmuş standartlar, logistika işinin təşkili və s. mövzular barədə ətraflı məlumat verilmişdir.</p> <p>2021-ci ildə, həmçinin Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və “Bir Pəncərə” İxrac Dəstək Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə fermerlərin ixrac təşviqi barədə onlayn seminar keçirilmişdir. Maarifləndirmə xarakteri daşıyan tədbirin təşkilində əsas məqsəd fermerləri və yerli qida istehsalçılarını xarici bazarların standartları, hədəf bazarın təyin olunması, məhsulların tanıtılması üçün uyğun platformaların seçilməsi, ixrac prosesi zamanı beynəlxalq sertifikatların və digər sənədlərin hazırlanması, potensial alıcı bazasının yaradılması və yeni müştərilərin tapılması istiqamətlərində məlumatlandırmaq olmuşdur. Tədbirlər planına uyğun olaraq məhsulların mövsümü dövrlərində fermerlərə təlim və seminarlar keçirilməsi üçün regionlara səfər edilir.</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>KOBİA-nın Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi və Azərbaycan Françayzinq Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə mikro, kiçik və orta sahibkarlar üçün “Kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı və sertifikatların alınması” mövzusunda təlimlər təşkil olunmuşdur. Təlimlərdə 100-ə yaxın mikro, kiçik və orta biznes subyektləri iştirak etmişdir. Təlimlərdə iştirakçılar GLOBAL G.A.P (VER.5.2) - Qabaqcıl kənd təsərrüfatı təcrübəsi, GLOBAL G.A.P, məqsədi, tələbləri, risk dəyərləndirməsi barədə məlumat əldə etmişdirlər.</p> <p>18 mart 2021-ci il tarixində KOBİA-nın Xaçmaz KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən “Pomidor meyvələrinin qonur qırıxıqlıq virusuna qarşı qabaqlayıcı tədbirlər” mövzusunda maarifləndirici vebinar keçirilmişdir. Pomidor istehsalçıların iştirak etdiyi vebinarda pomidor meyvələrinin qonur qırıxıqlıq virusunun (<u>ToBRFV</u>) yayılma səbəbləri və yaratdığı fəsadlar haqqında ətraflı məlumat verilmişdir.</p> <p>KOBİA-nın Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən mikro, kiçik və orta sahibkarlar və biznesini inkişaf etdirmək istəyənlər üçün 7 aprel 2021-ci il tarixində “ISO 22000:2018 Qida Təhlükəsizliyi və İdarəetmə sistemi” mövzusunda növbəti onlayn təlim təşkil olunub. Təlimdə 30-a yaxın mikro, kiçik və orta biznes subyektləri iştirak etmişdir.</p> <p>KOBİA-nın Yevlax KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən mikro, kiçik və orta sahibkarlar və biznesini inkişaf etdirmək istəyənlər üçün 14 aprel 2021-ci il tarixində “Kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı və sertifikatların alınması” mövzusunda növbəti onlayn təlim təşkil olunub. Təlimdə 30-a yaxın mikro, kiçik və orta biznes subyektləri iştirak etmişdir. Təlimdə iştirakçılara Global GAP nədir, niyə məhz Global GAP, Global GAP-ın məqsəd və tələbləri, risk dəyərləndirməsi haqqında məlumatlar verilib, daha sonra KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılıb.</p> <p>KOBİA-nın Xaçmaz KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən aprelin 20-də “Global G.A.P – kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı üçün tələblər” mövzusunda onlayn təlim keçirilmişdir.</p> <p>Dövlət-sahibkar əməkdaşlığı platforması çərçivəsində növbəti sahəvi görüş üzüm və şərab istehsalı ilə məşğul olan sahibkarların iştirakı ilə təşkil olunub. 2021-ci ilin may ayının 19-da Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin təşkilatçılığı ilə onlayn formatda keçirilmiş görüşdə İqtisadiyyat Nazirliyinin, Dövlət Vergi Xidmətinin, Dövlət</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>Gömrük Komitəsinin, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin, Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondunun (AZPROMO), Şamaxı Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin, eləcə də Azərbaycan Şərab İstehsalçıları və İxracatçıları Assosiasiyasının nümayəndələri və 30-a yaxın sahibkarlıq subyekti iştirak etmişdir.</p> <p>Vergi ödəyicilərinə xidmət strukturları tərəfindən 2021-ci il ərzində yeni növ koronavirus (COVID-19) xəstəliyi ilə bağlı mövcud sanitar-epidemioloji vəziyyət nəzərə alınmaqla onlayn formatda keçirilmiş 23 görüş zamanı iştirak etmiş 224 vergi ödəyicisinin müvafiq mövzuda məlumatlandırılması təmin edilmiş, həmçinin bu dövr ərzində kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı fəaliyyəti ilə məşğul olan 350 vergi ödəyicisinə ünvanlı xidmətlər göstərilməklə müvafiq sahədə məlumatlandırma və maarifləndirmə işləri aparılmışdır.</p> <p>17 may 2021-ci il tarixində AZPROMO, KOBİA və Ekoloji Təmiz Məhsul İstehsalçıları Assosiasiyasının üzvlərinin iştirakı ilə onlayn görüş keçirilmişdir. Görüş zamanı orqanik məhsul istehsalının səmərəliliyi, bu sahədə maarifləndirmə tədbirlərinin həyata keçirilməsi, məhsulların ixracı istiqamətində müzakirələr aparılmış, bu istiqamətdə müvafiq tədbirlərin görülməsi razılaşdırılmışdır.</p>
7.1.8.	<p>Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının bazara çıxışının asanlaşdırılması ilə bağlı təkliflərin hazırlanması və tədbirlərin həyata keçirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti, Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, yerli icra hakimiyyətləri</p>	<p>2021-ci ildə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında "Aqrar Tədarük və Təchizat" ASC-nin təşkilatçılığı ilə Bakı şəhəri üzrə Binəqədi və Nərimanov rayonlarında, həmçinin Xırdalan şəhərində hər həftənin sonuncu və bayram günlərində yarmarkalar təşkil edilmişdir. Yarmarkaların keçirilməsində əsas məqsəd bazara intervensiya etməklə süni qiymət artımının qarşısının alınması, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının bazara çıxışının asanlaşdırılması, əhalini keyfiyyətli və bazar qiymətləri ilə müqayisədə aşağı qiymətə kənd təsərrüfatı məhsulları ilə təmin etmək olmuşdur. Bir sıra məhsul qiymətləri digər bazarlarla müqayisədə 20-30% aşağı olmuşdur. "Kənddən Şəhərə" yarmarkalarında iştirak tamamilə ödənişsiz olmuşdur. Məhsullarının daşınmasında çətinlik yaşayan fermerlərə isə Cəmiyyət tərəfindən logistika dəstəyi göstərilmişdir.</p> <p>Cəmiyyət tərəfindən 2021-ci ilin 20-21 iyul tarixlərində təşkil olunan Qurban Bayramında Bakı şəhəri üzrə 6 nöqtədə, Sumqayıt şəhəri üzrə 1 nöqtədə onlayn sifariş verməklə qurbanlıq qoyun satışı həyata keçirilmişdir.</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərbaycan Arıçılar Assosiasiyası və Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin birgə təşkilatçılığı ilə 2021-ci ilin 20 oktyabr-7 noyabr tarixlərində arıçılıq məhsullarının 21-ci respublika sərgi-satış yarmarkası keçirilmişdir. Dünyada və ölkəmizdə mövcud olan koronavirus pandemiyası səbəbindən bu ilki yarmarkada hər bir iqtisadi rayondan maksimum 40 nəfər olmaqla ümumilikdə 250 arıçı fermerin iştirakı təmin edilmişdir.</p> <p>Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin dəstəyi ilə 2021-ci ilin 20-30 dekabr tarixlərində Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il bayramı münasibətilə “Kənddən Şəhərə” Yeni il yarmarkası Bakı və Abşeron ərazisində 3 fərqli ünvanda təşkil edilmişdir.</p> <p>Eyni zamanda həftəsonu və bayramlarda təşkil olunan “Kənddən Şəhərə”, Qurban bayramı, Bal yarmarkası və Yeni il bayramı yarmarkalarında gigiyenik norma və qaydalara əməl olunması daim nəzarətdə saxlanılmışdır.</p> <p>Əlavə olaraq, 2021-ci ildə Şamaxı, Şəki, Ağcabədi, Saatlı, Cəlilabad, Xaçmaz rayonlarında toxum sərgi-satış yarmarkaları keçirilmişdir.</p> <p>Ümumilikdə 2021-ci ilin 12 ayı ərzində 43 bölgədən 150-ə yaxın fermer və 3 şirkət 329 ton kənd təsərrüfatı məhsulunun “Kənddən-Şəhərə” yarmarkalarında satışını həyata keçirmişdir. Məhsulların birbaşa fermerlərdən əldə edilməsi, böyük biznes marağının olmaması, eyni zamanda kiçik və orta fermer təsərrüfatı sahiblərinin məhsullarının satışının prioritet hədəf olması məhsulların satış qiymətinin sərfəli və rəqabətqabiliyyətli olması ilə nəticələnmişdir. Bunun sayəsində fermerlər yeni bazarlara və yeni müştərilərə çıxma imkanı qazanır və gəlirlərini artırır. Bu isə onların növbəti illərdə istehsalını genişləndirməsinə təşviq edir ki, bu da öz növbəsində ölkədə kənd təsərrüfatının, kəndlərdə məşğulluğun artmasına gətirib çıxarır.</p> <p>Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan (o cümlədən, sənaye üsulu ilə) hüquqi və fiziki şəxslər 1999-cu ildən etibarən müvafiq qanunlarla, 2014-cü ilin yanvarın 1-dən 10 il müddətinə bu fəaliyyətdən əldə etdikləri gəlirləri mənfəət (gəlir) vergisindən, istehsal etdikləri kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı üzrə dövryyələr ƏDV-dən, məhsullarının istehsalında istifadə olunan əmlaka görə əmlak vergisindən, istehsal etdikləri kənd təsərrüfatı məhsullarının satışından əldə edilmiş</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>hasilatın həcmi sadələşdirilmiş vergidən azaddır. Həmçinin, kənd təsərrüfatı sahəsində malların təqdim edilməsinin, işlər görülməsinin və xidmətlər göstərilməsinin aşağıdakı növlərindən, habelə idxalın aşağıdakı növlərindən ƏDV tutulmur:</p> <p>-buğdanın idxalı və satışı, buğda ununun və çörəyin istehsalı və satışı - 2017-ci il yanvarın 1-dən 4 il müddətinə;</p> <p>-damazlıq heyvanların idxalı və satışı, toxum və tinglərin idxalı və satışı, mineral gübrələrin, pestisidlərin idxalı və satışı;</p> <p>-toxumların yetişdirilməsi, quşçuluq və arıçılıq üçün avadanlıqların, o cümlədən laboratoriya avadanlıqlarının, toxum, taxıl və quru paxlalı bitkilərin təmizlənməsi, çeşidlənməsi və ya kalibrlənməsi üçün maşınların idxalı və satışı;</p> <p>-kənd təsərrüfatı heyvanlarının və quşların profilaktikası, diaqnostikası və müalicəsi üçün istifadə olunan baytarlıq preparatlarının idxalı;</p> <p>-bilavasitə kənd təsərrüfatı təyinatlı suvarma və digər qurğuların, maşınların, avadanlıqların və texnikaların, habelə siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən təsdiq olunmuş kənd təsərrüfatı texnikasının ehtiyat hissələrinin istehsalı, idxalı və satışı;</p> <p>-kəpəyin istehsalı və satışı – 2019-cu il martın 1-dən 2 il müddətinə;</p> <p>-heyvan və quş ətinin satışı – 2020-ci il yanvarın 1-dən 4 il müddətinə;</p> <p>-heyvandarlıq və quşçuluq təsərrüfatlarında istifadə edilən yem və yem əlavələrinin satışı üzrə dövrriyyələr - 2020-ci il yanvarın 1-dən 4 il müddətinə;</p> <p>-kənd təsərrüfatı məhsullarının (yerli və xarici mənşəli) topdan və pərakəndə satışı zamanı ƏDV ticarət əlavəsindən hesablanır - 2022-ci il yanvarın 1-dən 3 il müddətinə.</p>
7.1.9.	<p>Kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə ixtisaslaşma nəzərə alınmaqla rayonlaşmanın müəyyən edilməsinin və məsləhət bürosunun fəaliyyət göstərməsinin təşkili istiqamətində işlərin görülməsi (2019-2023)</p> <p>icraçı: Kənd Təsərrüfat Nazirliyi</p>	<p>2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
7.1.10.	Yerli istehsalçıların tədarük-təchizat sistemə qoşulması üçün kənd, rayon, region tipli tədarük infrastrukturunun yaradılması (2019-2023) icraçı: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında "Aqrar Tədarük və Təchizat" ASC-nin fəaliyyətinin regionlarda səmərəli təşkil olunması və yerli istehsalçıların məhsullarının tədarükü üçün 11 regional bölmə, regional bölmələrin yerləşdikləri rayon mərkəzlərində cəmi 11 regional anbar və 33 rayonda dayaq məntəqələri fəaliyyət göstərir. Bundan əlavə hər il üçün regionda tədarük məntəqələrinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı fəaliyyət planı hazırlanır və plana əsasən işlər aparılır.
7.1.11.	Tədarük-təchizat zəncirinin iştirakçıları arasında real vaxt rejimində məlumat və ticarət integrasiyasını təmin edəcək elektron informasiya mübadilə sisteminin qurulması (2019-2023) icraçılar: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi	2021-ci ildə satınalan təşkilatların təchizatının təmin olunması və satınalan təşkilatların tələbatlarının öyrənilməsi məqsədilə www.tedaruk.az portalında elanlar yerləşdirilmiş və 195 məhsul üzrə 686 istehsalçı və satıcıdan təkliflər qəbul edilmişdir. 2021-ci il üzrə 92 istehsalçı və satıcı ilə müqavilə imzalanaraq 46147 ton məhsul tədarük edilmişdir. Dövlət büdcəsindən maliyyələşən 888 müəssisə və təşkilatla satınalma müqaviləsi imzalanmış və müqaviləyə əsasən mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarına məxsus 2027 təchizetmə nöqtəsinə ərzaq təchizatının həyata keçirilməsinə başlanmışdır. 2021-ci il ərzində ümumilikdə 2027 təchizetmə nöqtəsinə 46010 ton məhsul təchiz olunmuşdur. Tədarük-təchizat mexanizminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində tərəflər arasında sənəd mübadiləsinin optimallaşdırılması məqsədilə portalın yenilənməsi işləri davam etdirilir. Bundan əlavə gələn ildən fermer-alıcı arasında birbaşa alqı-satqı (ticarət) üzrə elektron informasiya mübadiləsi aparılması planlaşdırılır. 2021-ci ildə FAO Azərbaycan Tərəfdaşlıq Proqramı çərçivəsində icra edilən "Aqrar Məşğulluğun Artırılması Layihəsi" (AMAL) şəbəkəsinin inkişafına imkan verən web səhifə yaradılmışdır. Web səhifə 3 əsas funksiyadan ibarətdir: -Gənc fermerlərin, benefisiarların və səfirlərin ümumi platformasının yaradılması; -Kommunikasiya, yeni satış imkanlarının yaradılması və iş elanlarının yerləşdirilməsi; -Aqrar sahə üzrə təqdim edilən dövlət dəstəyi barədə məlumatların mütəmadi olaraq yenilənməsi. "Dövlət informasiya ehtiyatları və sistemlərinin formalaşdırılması, aparılması, integrasiyası və arxivləşdirilməsi Qaydaları"nın təsdiq edilməsi və elektron hökumətlə bağlı bəzi tədbirlər haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 12 sentyabr tarixli 263 nömrəli Fərmanının 2.3-cü

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

və 4.4-cü bəndlərinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinə (bundan sonra – Dövlət Agentliyi) kənd təsərrüfatı sahəsində idarəetmənin təmin edilməsi üçün zəruri olan məlumatların toplanıldığı və emal edildiyi informasiya sistemlərinin və ehtiyatlarının inteqrasiyasını, monitorinqlərin və analitik təhlillərin aparılmasını, proqnozların hazırlanmasını və qeyd edilən sahədə mərkəzləşdirilmiş elektron xidmətlərin göstərilməsini təmin edən Aqrar Xidmətlər Vahid İnformasiya Sisteminin (Elektron Hökumət İnformasiya Sisteminin altsistemi olan) formalaşdırılması tapşırılmışdır. Qeyd edilən sistemin formalaşdırılması ilə bağlı Dövlət Agentliyi tərəfindən işçi qrup yaradılmış, aidiyyəti qurumlarla görüşlər keçirilmiş, qurumların informasiya sistemləri qiymətləndirilmiş və tədbirlər planı hazırlanmışdır. Aqrar Xidmətlər Vahid İnformasiya Sistemi Elektron Kənd Təsərrüfatı İnformasiya Sistemi ilə əlaqəli şəkildə formalaşdırılmışdır. 2021-ci ildə Sistemin təkmilləşdirilməsi üzrə aşağıdakı işlər görülmüşdür:

Sistemin istifadəçiləri üçün şəxsi kabinetlərin formalaşdırılması istiqamətində:

Şəxsi kabinet üzrə mobil nömrələrin təsdiqlənməsi funksionallığı fermerlər və sistemin digər istifadəçiləri üçün tam nəzərə alınmışdır;

Sistemdə torpaq sənədləri üzrə yoxlama zamanı istifadə edilən servislərə Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti tərəfindən yeni metodun əlavə olunmasına dair zəruri dəyişikliklər nəzərə alınmışdır.

“Əkinçilik” bölməsi üzrə:

Yeni əkin dövrünün açılması ilə bağlı “Əkinçilik” bölməsinin funksionallığında bəzi dəyişikliklər və əlavələr nəzərə alınmışdır. Çoxillik əkin bəyanlarının illər üzrə keçidi yenidən layihələndirilmiş və daha optimal həll tətbiq edilmişdir;

Əkinlərin bəyan edilməsi funksionallığı dövrü (yeni yazlıq, payızlıq, təkrar (yaylıq)) və çoxillik bitkilər üzrə ayrılmışdır;

Yeni funksionallıq olan təkrar (yay mövsümü üzrə) əkinlərin bəyan edilməsi imkanı yaradılmışdır; Aqrar Subsidiya Şurasının qərarına əsasən bəzi bitkilər üzrə subsidiya məbləğinin hesablanmasında zəruri dəyişikliklər nəzərə alınmışdır.

“Heyvandarlıq-iribuynuzlu” bölməsi üzrə:

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>Yeni yaradılan Baytarlıq Xidmətləri modulu (BXM) ilə integrasiya istiqamətində işlər aparılmış və zəruri API-lər hazırlanmışdır. BXM ilə integrasiya üçün test işləri hazırda tamamlanır və qeyd edilən modulun istismar mühitinə yerləşdirilməsi planlanır.</p> <p>“Arıçılıq” bölməsi üzrə: Arı subsidiyası bölməsində pətkəlin yeni formatlı (“KTN” seriyası) birka ilə nömrələnməsi seçimi yaradılmış və bəzi təkmilləşdirmə işləri aparılmışdır.</p> <p>“Toxumçuluq” bölməsi üzrə: “Toxumluq əkinlərin qeydiyyatı, aprobasiya və sertifikatlaşma” bölməsinin yaradılması istiqamətində işlər aparılmışdır. Hazırda bu bölmənin sonuncu - sertifikatlaşma ilə bağlı hissəsində işlər sifarişçidən dəqiqləşmələr əsasında davam etdirilir.</p> <p>Toxum və ting subsidiyası bölməsində təkmilləşdirmə işləri nəzərə alınmışdır. Fermerin “Toxumçuluq fəaliyyəti” bölməsində və toxum təchizatçısı modulunda yeni imkanlar və hissələr yaradılmışdır. Bitki sertifikatları üzrə məhsulun partiya miqdarı əsasında, toxum istehsalçısı və alqı-satqı ilə məşğul olan vasitəçi şirkət əməliyyatları zamanı əlavə kontrolların yaradılması təmin edilmişdir.</p> <p>Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin əməkdaşları üçün funksional modulların yaradılması istiqamətində: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin əməkdaşları üçün hazırlanmış operator və inzibatçılıq panellərində təkmilləşdirmə işləri aparılmışdır; Sistemin operator panelində əkin subsidiyası hissəsi ilə bağlı sorğuların optimallaşdırılması istiqamətində zəruri işlər aparılmışdır; Sistemin bəzi bölmələri üzrə xüsusi operator rolları (məsələn, “Heyvandarlıq – iribuynuzlu” bölməsində süni mayalanma mütəxəssisinin dəyişdirilməsi əməliyyatı üzrə, “Toxumluq əkinlərin qeydiyyatı, aprobasiya və sertifikatlaşma” bölməsi üzrə) yaradılmışdır.</p> <p>“Subsidiyalar” altsistemi üzrə bölmə və modulların yaradılması istiqamətində: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 27 iyun tarixli 759 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının subsidiyalaşdırılması Qaydası”na uyğun olaraq aşağıdakı bölmə və modullar istismar mühitinə yerləşdirilmişdir: Heyvandarlıq – iribuynuzlu; Əkinçilik və monitoring; Gübrə/Toxum/Barama təchizatçısı; Arıçılıq və</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>monitorinq; Baramaçılıq; Barama/Məhsul tədarükçüsü; Məhsul; Toxumçuluq və tingçilik.</p> <p>Sistemin mobil versiyalarının yaradılması istiqamətində:</p> <p>Android və İOS əsaslı mobil tətbiqlər üzrə ilkin mərhələdə nəzərdə tutulmuş funksionallıqlar yaradılmışdır.</p> <p>Android platformalı mobil tətbiqdə yeni funksionallıq - xəritə üzərində ərazi və əkin bəyanı üzrə koordinatların geolokasiya əsasında qeydə alınması imkanı təmin edilmişdir.</p> <p>Tədarük-təchizat zəncirinin iştirakçıları arasında real vaxt rejimində məlumat və ticarət integrasiyasını təmin edəcək elektron informasiya mübadilə sisteminin qurulması məqsədilə Dövlət Agentliyi tərəfindən Ərzaq məhsullarının dövlət sifarişi ilə satın alınması mexanizminin təkmilləşdirilməsi və "Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 4 mart tarixli 158-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və "Dövlət müəssisə və təşkilatları (idarələri) tərəfindən ərzaq məhsullarının mərkəzləşdirilmiş qaydada dövlət büdcəsinin vəsaitləri hesabına satın alınması Qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 11 aprel tarixli 859 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə Fərman layihəsinə rəy və təkliflər verilmişdir. Eyni zamanda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən sözügedən sistem hazırlandıqda dövlət informasiya ehtiyatları və sistemləri arasında integrasiya işləri həyata keçiriləcək.</p>
7.1.12.	<p>Seçilmiş məhsullar və regionlar üzrə Global GAP və ekoloji təmiz məhsul istehsalı üzrə tələblərə uyğun fəaliyyət göstərən istehsal klasterlərinin yaradılması (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi</p>	2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.
7.1.13.	Regionlarda baytarlıq-sanitariya və sanitariya-gigiyena tələblərinə uyğun	"Heyvan kəsimi fəaliyyətinin tənzimlənməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 11 iyun tarixli 199 nömrəli Sərəncamının

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>müasir kiçik və orta tutumlu ət kəsimi məntəqələrinin yaradılmasının təşviq edilməsi və dəstəklənməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyətləri</p>	<p>icrasını təmin etmək məqsədilə, Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən yerli icra hakimiyyəti orqanları ilə birlikdə sahibkarlıq subyektlərini cəlb etməklə baytarlıq-sanitariya və sanitariya-gigiyena tələblərinə uyğun, müasir stasionar, modul və mobil tipli heyvan kəsimi məntəqələrinin yaradılması istiqamətində genişmiqyaslı tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Aparılan tədbirlər nəticəsində 2021-ci il ərzində Bakı şəhərində 3, Gəncə şəhərində 2, Sumqayıt şəhərində 2, Bərdə rayonunda 3, Tovuz rayonunda 1, Ağcabədi rayonunda 2, Abşeron rayonunda 5, Yevlax rayonunda 2, Tərtər rayonunda 1, Göygöl rayonunda 1, Quba rayonunda 1 olmaqla, ümumilikdə 23 baytarlıq tələblərinə cavab verən kəsim məntəqəsi qeydiyyatla alınaraq Dövlət Reyestrinə daxil edilmişdir. Aparılmış tədbirlərin davamı olaraq regionlarda sahibkarlarla görüşlər keçirilmiş və nəticədə onlar kiçik və orta tutumlu heyvan kəsim məntəqələrinin texnoloji eskiz layihəsi ilə tanış edilmişdirlər. Eyni zamanda, baytarlıq-sanitariya və sanitariya-gigiyena normalarına cavab verməyən yerlərdə, küçələrdə və yol kənarlarında satış məqsədi üçün heyvan kəsimi hallarının qarşısının alınması, istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi və ümumilikdə qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində Agentlik tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi və yerli icra hakimiyyəti orqanları ilə birlikdə sistemli və kompleks şəkildə tədbirlər həyata keçirilməkdədir.</p> <p>2021-ci il ərzində bu məqsədlə sahibkarlıq subyektlərinin investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı müvəkkil kredit təşkilatları tərəfindən Sahibkarlığın İnkişafı Fonduna müraciət daxil olmamışdır. Müraciət daxil olduğu təqdirdə "Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaitlərinin istifadəsi Qaydası"na uyğun olaraq maliyyələşdirilməsi məsələsinə baxılacaqdır.</p> <p>Eyni zamanda, Sahibkarlığın İnkişafı Fondu tərəfindən təşviq olunması və sahibkarların maarifləndirilməsi məqsədilə ət kəsimi müəssisəsinin yaradılması Fondun Müşahidə Şurası tərəfindən 2021-ci il üzrə müəyyən edilmiş prioritet istiqamətlərə daxil edilmişdir.</p>
7.1.14.	Torpaqların münbitliyinin bərpası məqsədilə üzvi mineral gübrə istehsalı	Torpaqların münbitliyinin bərpası məqsədilə üzvi gübrə istehsalı müəssisəsinin yaradılması istiqamətində mütəmadi olaraq sahibkarlarla fərdi

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>müəssisələrinin yaradılmasının təşviq edilməsi və dəstəklənməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi</p>	<p>təbliğat və təşviqat işləri aparılır. Aparılan təbliğat-təşviqat tədbirləri nəticəsində 2021-ci il ərzində "Kənd təsərrüfatı, qida məhsulları gübrələri və pestisidlərin istehsalı" layihəsi üzrə 1 sahibkarlıq subyektinə avadanlıqların idxalı üçün 3 təsdiqedicə sənəd verilmiş və 47,2 min ABŞ dolları məbləğində avadanlıqlar güzəştə gətirilmişdir. Bioprotein, yem və gübrələrin istehsalı və topdan satışı üzrə fəaliyyət göstərmək niyyətində olan "Provive" MMC Hacıqabul Sənaye Məhəlləsində rezident kimi qeydiyyatla alınmış və ona istehsalat sahəsinin tikintisi məqsədilə 1 ha torpaq sahəsi ayrılmışdır.</p> <p>Orqanik maye gübrələrin istehsalçısı "Agroplanet" MMC-nin istifadəsinə Neftçala Sənaye Məhəlləsində inşa edilmiş modul tipli istehsalat blokunda 217 m² sahə ayrılmışdır.</p> <p>Həmçinin, Sabirabad Sənaye Məhəlləsində "Humix" MMC-yə bitki mühafizə vasitələrinin və aqrokimyəvi vasitələrin istehsalı üzrə fəaliyyət göstərmək üçün "Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti" ASC tərəfindən qeydiyyat şəhadətnaməsi verilmişdir. Layihənin icrası üçün "Humix" MMC-nin istifadəsinə 1841,1 m² istehsalat sahəsi ayrılmışdır.</p> <p>2021-ci il ərzində 2 gübrə istehsalı müəssisəsinə 140 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 14 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır.</p> <p>2021-ci ildə ümumi dəyəri 57.5 min manat olan 1 dəst üzvi gübrə istehsalı xəttinin alışıının maliyyələşdirilməsi məqsədilə 23.0 min manat güzəşt məbləği ayrılmışdır.</p>
7.1.15.	<p>Uzun müddət becərilən torpaqların münbitliyinin bərpası məqsədilə üzvi mineral gübrələnmə sistemlərinin işlənməsi və tətbiqi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi</p>	<p>2021-ci ildə Kür-Araz hövzəsinin şorlaşmış ərazilərində bitkiçiliyin dayanıqlı inkişafı üzrə aparılan araşdırmalarda yarımquraq ərazidə yerləşən gilli torpaqlarda şorlaşmanın (zəifdən yüksək dərəcəyə qədər) və quraqlığın (suvarma) yem bitkilərinin inkişafına (morfoloji göstəricilərinə) təsiri tədqiq edilmişdir. Tarlada 10 bitki və laboratoriyada 14 bitki öyrənilmiş və gələcək təcrübələr üçün daha çox duzadavamlı bitkilər seçilmişdir. Təcrübədən keçən, zülal və minerallarla zəngin, qida kimi istifadə edilən Kinoya bitkisi yerli Sorqo, Amarant və s. yem bitkilərinə nisbətən duz və su stresinə daha davamlı olmuş və yüksək biokütlə vermişdir. Şoranlığa məruz qalan gilli torpaqlarda bitkilərin dəyişən ətraf mühitə cavab reaksiyası müşahidə edilmiş, kinoya və yem bitkilərinin kök-gövdə əlaqələrinin skrininqi</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

aparılmışdır. Növbəti mərhələdə Kinoya və Amarant bitkilərində makro və mikroelementlərin toplanması və hərəkətinin birgə təhlilinin aparılması planlaşdırılmışdır.

2021-ci ildə dünyada mineral gübrə bazarında qeyri-müəyyənlik yaranmışdır. Belə ki, dünya bazarında 2021-ci ilin noyabr ayında 2020-ci ilin noyabr ayına nisbətən diamonium fosfat gübrəsinin qiyməti təqribən 2 dəfə, kalium fosfat gübrəsinin qiyməti 86%, üçqat superfosfat gübrəsinin qiyməti 2.3 dəfə, karbamidin qiyməti 3.7 dəfə bahalaşmışdır. Qiymətlərin artması fonunda baş verən qeyri-müəyyənlik Azərbaycanın da gübrə idxalına təsir etmişdir. Belə ki, 2021-ci ildə ölkəyə gübrə idxalı dəyər ifadəsində 2016-cı ilə nisbətən 14.1%, qarışıq (mürəkkəb) mineral gübrələrin idxalı isə 62.6 min tondan 31.6 min tona, kalium gübrəsinin idxalı isə 7.96 min tondan 2.70 min tona qədər azalmışdır. Buna baxmayaraq, "Aqrar sahədə yeni subsidiya mexanizminin yaradılması haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 27 iyun tarixli 759 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının subsidiyalaşdırılması Qaydası"na uyğun olaraq 2021-ci ildə "Aqroservis" ASC tərəfindən tələbatın həcmi müəyyənləşdirməklə mineral gübrələrə və pestisidlərə (herbisidlərə) olan tələbatın ödənilməsi üçün "Aqroservis" ASC-nin təkrar istifadə vəsaiti hesabına 4.2 mln. manat dəyərində 10 min ton karbamid gübrəsinin alınması üçün müvafiq müqavilə bağlanmışdır.

2019-cu ildən ölkədə karbamid gübrəsinin istehsalına da başlanmışdır ki, bu da kənd təsərrüfatının mineral gübrə təminatının yerli resurslar hesabına yaxşılaşdırılmasında əhəmiyyətli rol oynayacaqdır.

Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının sərf etdikləri zaman, məsafə itkisi və əlavə məsrəflərin qarşısının alınması, əlçatanlığın təmin edilməsi, vətəndaş məmnuniyyətinə nail olunması məqsədilə mineral gübrələrin səyyar satışı ölkədə Koronavirus (COVID-19) infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə görülmə tədbirlər çərçivəsində tətbiq edilmiş xüsusi karantin rejimi dövründə karantin qaydalarına uyğun olaraq təşkil edilmişdir. "Aqroservis" ASC tərəfindən rayon bölmələrindən uzaq məsafədə yerləşən kəndlərdə təşkil olunmuş mineral gübrələrin səyyar satışı zamanı 2021-ci il ərzində 850 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına cəmi 3.8 min ton mineral gübrə, o

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>cümlədən 482.18 ton ammosfos, 8.15 ton kükürlü ammosfos, 815.22 ton nitroammosfoska, 333.15 ton karbamid, 2125.61 ton ammonium nitrat, 18.08 ton kalium sulfat, 15.47 ton ammonium sulfat satılmışdır. Səyyar satışlar 46 rayon üzrə 850 kəndi əhatə etmişdir.</p> <p>2021-ci il ərzində "Aqroservis" ASC tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına dəyəri 48.93 mln. manat olan 72.09 min ton müxtəlif təyinatlı mineral gübrə, o cümlədən 34.33 min ton ammonium nitrat (azot), 20.89 min ton ammosfos, 0.30 min ton kükürlü ammosfos, 12.10 min ton nitroammosfoska, 2.93 min ton karbamid, 0.83 min ton ammonium sulfat, 0.73 min ton kalium sulfat gübrəsi və dəyəri 0.85 mln. manat olan 41.9 min l/kq pestisidin satışı təmin edilmişdir.</p>
7.1.16.	<p>Təbii (bitki) mənşəli bioloji fəal maddələrin və biotenzimləyicilərin istehsalı üzrə regional klasterlərin yaradılması (2019-2022)</p> <p>icraçılar: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi</p>	<p>Azərbaycan florasında tərkibində bioloji fəal maddələr – antosianlar, flavonoidlər, kumirinlər, karotinoidlər, efir yağları, vitaminlər saxlayan 105 fəsilə, 297 cinsə aid 1000-ə qədər dərman, 1000-dən yuxarı efiryağlı, 200-ə qədər aşımaddəli və 500-ə yaxın vitaminlərlə zəngin bitki növləri tədqiq edilmiş, onlardan bioloji fəal maddələrin alınma texnologiyası işlənmişdir. Bu maddələrin əksəriyyətinin antioksidant, antitumagen, antiradiant, antibakteriosid, antivirus, antimikrob və digər xüsusiyyətlərə malik olduğu müəyyən edilmişdir. <i>Cephalaria gigantea</i> növünün kökündən 5 bioloji fəal maddə əldə edilmiş, tərkibi, ərimə temperaturu və infraqırmızı spektrləri əsasında Luteolin, Kversetin, Sinarozid, Kversimetrin, Gigantozid kimi eyniləşdirilmişdir. <i>Cephalaria gigantea</i> Bobr. növündən alınan çıxarışların <i>Fusarium oxysporium</i>, <i>Aspergillus niger</i> patogen göbələk kulturaları ilə təmasından bu və ya digər dərəcədə antifungal təsir müşahidə olunmuşdur. <i>Cephalaria mikrodonta</i> Bobr çiçəklərindən 2 maddə alınmış və Sinarozid (lyuteolin-7-O-B-qlykopiranozid) və Kosmosin (apigenin-7-O-B-O-qlykopiranozid) kimi müəyyən olunmuşdur. <i>Cephalaria velutina</i> növünün kökündən fərdi şəkildə 4 maddə aşkar edilmişdir ki, onlardan 3-ü olean turşusu, xederagenin, β-sitosterin kimi təyin edilmişdir, dördüncü maddə üzərində araşdırma aparılır. <i>Ceratostigma plumbaginoides</i> (seratostiqma) bitkisinin 200 q kök və kökümsovu, 150 q <i>Carum carvi</i> (cirə) toxumları və 1000 q <i>Rosmarinus</i> (rozmarin) bitkisinin cavan zoğları və yarpaqlarından yeni üsul ilə 55,5 mq 2-metil yuqlon</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		ilə aktivləşdirilmiş efir yağı alınmışdır. Alınan vasitələrin ağciyər və nəfəs yolları iltihabının profilaktikası və müalicəsi üçün müvafiq təşkilatlarda sınaqdan keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
7.1.17.	<p>Aqrar məhsulların keyfiyyətinin yüksəldilməsi, beynəlxalq ticarətdə sərbəst dövriyyəsinə şərait yaradılması üçün aqrar məhsulların keyfiyyətinə dair qüvvədə olan milli standartların beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması (2019-2020)</p> <p>icraçılar: Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi</p>	<p>2021-ci il ərzində aqrar məhsulların keyfiyyətinin yüksəldilməsi, beynəlxalq ticarətdə sərbəst dövriyyəsinə şərait yaradılması və müasir tələblərə cavab verən standartların hazırlanması məqsədi ilə Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu tərəfindən aşağıda göstərilən yeni Texniki Komitələr yaradılmışdır:</p> <ul style="list-style-type: none"> -“Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məhsulları”nın standartlaşdırılması üzrə Texniki Komitə (AZSTAND/TK 31); -“Torpaqşünaşlıq, aqroekologiya və aqrokimya” sahələrinin standartlaşdırılması üzrə Texniki Komitə (AZSTAND TK/32); - “Qida məhsullarının keyfiyyəti və texnologiyası”nın standartlaşdırılması üzrə Texniki Komitə (AZSTAND TK/33); -“Pambıqçılıq sənayesi”nin standartlaşdırması üzrə Texniki Komitə (AZSTAND TK/ 38); -“Baytarlıq sahəsi”nin standartlaşdırılması üzrə Texniki Komitə (AZSTAND TK /39); -Pivə sənayesinin standartlaşdırılması üzrə Texniki Komitə (AZSTAND TK /40). <p>Bu sahədə standartlaşdırma üzrə işlərin beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırılması və təkmilləşdirilməsi məqsədilə aşağıda göstərilən dövlət standartları Milli Standartlaşdırma Qurumu tərəfindən təsdiq edilərək standartlaşdırma üzrə normativ sənədlərin dövlət reyestrinə, standartlaşdırma üzrə dövlət fonduna daxil edilmişdir:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AZS 894:2021 “Çörək sənayesi üçün buğda unu. Texniki şərtlər”; -AZS 895:2021 “VİRCİNİYA” botaniki növünə aid quru tütün yarpaqlarının təsnifatlandırılması və əmtəə növlərinə ayrılması”; -AZS 896-2021 “Təzə patisson. Texniki şərtlər”; -AZS 897-2021 “Tut ipəkqurdunun yaş (diri) baraması”; -AZS 898-2021 “Tut ipəkqurdunun quru baraması”; -AZS 899-2021 “Buğda unundan hazırlanan çörək. Texniki şərtlər”; -AZS 901-2021 “Ərzaq kartofu. Texniki şərtlər”; -AZS 902:2021 “Toxumluq kartof Texniki şərtlər və keyfiyyəti təyin etmə metodları”; -AZS 130:2021 “Kənd təsərrüfatı bitkilərinin

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>toxumlarının analiz qaydaları. Qəbul qaydaları və toxum nümunələrinin götürülmə metodları".</p> <p>2021-ci il ərzində "Tərəvəz toxum-əkin materiallarının, yetişdirilmiş məhsulların istehsalının, emalının, saxlanması, daşınması"nın standartlaşdırılması üzrə Texniki Komitə (AZSTAND/TK 26) tərəfindən AZS 171-2005 "Təzə keşniş. Texniki şərtlər", AZS 168-2005 "Təzə göyerti. Qəbul qaydaları. Sınaq üsulları. Qablaşdırma, markalanma", AZS 849:2021 "Təbii bal. Texniki şərtlər", AZS 140-2005 "Kənd təsərrüfatı bitkilərinin toxumları. Toxumların xəstəliklərə yoluxmasının təyin edilmə üsulları", AZS 141-2005 "Kənd təsərrüfatı bitkilərinin toxumları. Toxumların zərərvericilərlə sirayətlənməsinin təyini üsulları" və AZS 175-2005 "Təzə göy soğan. Texniki şərtlər" dövlət standartlarının dövrü yoxlanılması aparılmışdır.</p>
7.1.18.	<p>Mikro, kiçik və orta sahibkarlar tərəfindən istehsal olunan məhsulların sertifikatlaşdırılmasının sadələşdirilmiş qaydada "bir pəncərə" prinsipi əsasında təşkili (2019-2020)</p> <p>icraçılar: Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti</p>	<p>8 aprel 2021-ci il tarixindən Yevlax şəhərində Kiçik və Orta Biznes Evi (KOB evi) fəaliyyətə başlamışdır. Yevlax "KOB evi"ndə sahibkarlara vergi, əmlak, kommunal xidmətlər, qida təhlükəsizliyi, kənd təsərrüfatı, reklam, poçt fəaliyyəti, eləcə də mənşə sertifikatı, lisenziya və icazələrin alınması üzrə dövlət qurumları tərəfindən xidmətlər göstərilir. Həmçinin, burada özəl qurumlar tərəfindən bank, sığorta, lizinq, tərcümə, layihələndirmə kimi zəruri biznes xidmətləri təqdim edilir. Ümumilikdə "Yevlax KOB evi"ndə sahibkarlara 16 dövlət və özəl qurum tərəfindən 200-dən artıq xidmət göstərilir. Həmçinin, "Bakı KOB evi"nin yaradılması istiqamətində müvafiq işlər görülməkdədir.</p>
7.1.19.	<p>Mikro, kiçik və orta sahibkarlar tərəfindən istehsal olunan məhsulların mütləq sınaqlarının aparılması üçün regionlarda beynəlxalq tələblərə cavab verən sınaq laboratoriyalarının yaradılması və akkreditasiya edilməsinin dəstəklənməsi (2019-2023)</p>	<p>Milli Referens Laboratoriyasında Almaniya akkreditasiya qurumu olan DakkS tərəfindən İSO 17025 beynəlxalq standartının tələbləri əsasında uyğunluq qiymətləndirilməsi aparılmışdır və qiymətləndirmə uğurla nəticələnmişdir. Bundan əlavə, Abşeron Regional Sınaq Laboratoriyası isə beynəlxalq akkreditasiyadan keçərək sertifikatını 3 illik yeniləmişdir. Mərkəzi Fitosanitar Laboratoriyası və Bakı Regional Sınaq Laboratoriyası, Göygöl və Xaçmaz Regional Sınaq Laboratoriyası AZS İSO/IEC 17025 "Sınaq və kalibrəmə laboratoriyalarının səlahiyyətliyinə ümumi tələblər" standartına əsasən "Azərbaycan Akkreditasiya</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	icraçılar: Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti	<p>Mərkəzi” publik hüquqi şəxs (AZAK) tərəfindən milli akkreditasiyadan keçirilmişdir. Eyni zamanda, Milli Referens, Mərkəzi Baytarlıq, Bakı Regional, Abşeron Regional və Göygöl Regional Sınaq Laboratoriyaları Fapas, LGC standart, APHA və digər beynəlxalq referens laboratoriyaların təşkil etdikləri səriştəlik sınaqlarında iştirak edərək yüksək nəticələr əldə etmişdirlər.</p> <p>2021-ci il ərzində Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu tərəfindən laboratoriya ləvazimatlarının, laboratoriya dəstlərinin və standartların, laboratoriyalar üçün reaktivlərin satın alınması proseduru keçirilmiş və təchizat işlərinə başlanılmışdır.</p> <p>Mikro, kiçik və orta sahibkarlar tərəfindən istehsal olunan məhsulların mütemadi sınaqlarının aparılması üçün “Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu” publik hüquqi şəxsin regionlarda beynəlxalq tələblərə cavab verən sınaq laboratoriyaları yaradılmışdır.</p> <p>“Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu” PHŞ tərəfindən qida məhsulları, tikinti materialları, neft-qaz və neft-kimya məhsullarının sınağı üzrə aşağıdakı laboratoriyalar fəaliyyət göstərir:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Səyyar asfalt-beton sınaq laboratoriyası; -Tikinti materiallarının sınaq laboratoriyası; -Yüngül sənaye məhsullarının sınaq laboratoriyası; -Neft-qaz və neft-kimya məhsullarının sınaq laboratoriyası; -Salyan yeyinti və kənd təsərrüfatı məhsullarının sınaq laboratoriyası.
7.1.20.	<p>Aqrar sektora dövlət dəstəyi çərçivəsində subsidiyaların, güzəştli kreditlərin verilməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı müvafiq tədbirlərin görülməsi (2019-2022)</p> <p>icraçılar: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi</p>	<p>Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 27 iyun tarixli 759 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının subsidiyalaşdırılması Qaydası”na uyğun olaraq subsidiyaların verilməsi Elektron Kənd Təsərrüfatı İnformasiya Sistemi (EKTİS) vasitəsilə həyata keçirilir.</p> <p>Fermerlərin istifadələrində olan torpaq sahələrinin EKTİS-də qeydiyyatı həyata keçirilmiş və əkin bəyanlarına dair məlumatları EKTİS-ə daxil edilmişdir. Torpaq sahələrinə dair məlumatları aidiyyəti dövlət aqrar inkişaf mərkəzlərinin mütəxəssisləri tərəfindən EKTİS-də təsdiq edilmiş fermerlərə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına əkin subsidiyasının ödənilməsi həyata keçirilmişdir.</p> <p>Ölkə üzrə 2021-ci il ərzində kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarının 2020-ci ilin payızında və 2021-ci ilin yazında aparılan əkinlərə, habelə</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>becərilən çoxillik əkmələrə, 2021-ci ilin təkrar əkinlərinə, istehsal edib satdıqları 1-ci və 2-ci reproduksiya toxum və tinglərə, istehsal edib tədarükçülərə təhvil verdikləri pambığın, tütünün və şəkər çuğundurunun miqdarına, 2021-ci ildə süni mayalanma yolu ilə alınmış hər buzova, təhvil verdikləri yaş baramanın (əyrilən və karapaçax barama istisna olmaqla) hər kiloqramına və saxladıqları hər arı ailəsinə görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ümumilikdə 310.11 milyon manat məbləğində subsidiya verilmişdir.</p> <p>Belə ki, 2021-ci il ərzində 59 rayon (şəhər) üzrə 401.55 min fermerə becərdikləri 1274.24 min hektar əkin sahəsinə və çoxillik əkmələrə görə 214276.16 min manat, dizel yanacağı ilə bağlı yaranmış əlavə xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə 33003.5 min manat məbləğində dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına, ümumi olaraq 247279.66 min manat məbləğində əkin subsidiyası ödənilmişdir. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı ilə məşğul olan beş mindən artıq fermerə 39.94 min hektar təkrar əkinlərə görə 2396.4 min manat, dizel yanacağı ilə bağlı yaranmış əlavə xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə 1038.5 min manat məbləğində olmaqla, ümumilikdə 3434.9 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir.</p> <p>Fermerlərin yeni meyvə bağlarının salınmasına təşviq edilməsi məqsədilə 118 fermerə saldıqları 1.5 min hektar intensiv meyvə bağlarına görə, ümumilikdə 7703.55 min manat məbləğində yeni intensiv meyvə bağlarının salınması üçün bir dəfəyə məxsus qaydada əkin subsidiyası ödənilmişdir.</p> <p>2021-ci ildə 223 toxum və ting istehsalçısına istehsal edib satdıqları 1-ci və 2-ci reproduksiya toxum və tinglərə görə dövlət büdcəsindən ümumilikdə 6658.4 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir. Bu subsidiyanın 6078.4 min manatı taxıl toxumu (buğda və arpa) istehsalçılarna, 217.9 min manatı kartof toxumu istehsalçılarna, 168 min manatı yonca toxumu istehsalçılarna, 14.5 min manatı qarğıdalı toxumu istehsalçılarna, 3.1 min manatı noxud toxumu istehsalçılarna, 10.9 min manatı tərəvəz toxumu istehsalçılarna, 2.4 min manatı pambıq toxumu istehsalçılarna, 120 min manatı meyvə tingi istehsalçılarna və 43.2 min manatı çay tingi istehsalçılarna ödənilmişdir.</p> <p>2021-ci ildə həmçinin dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına təhvil verilmiş 236.9 min ton xam</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>pambığa görə 23 rayon üzrə 18011 fermerə 23687.9 min manat, təhvil verilmiş 135.9 min ton şəkər çuğunduruna görə 19 rayon üzrə 73 fermerə 543.5 min manat, istehsal edilib təhvil verilmiş 1118.4 ton quru və 9144.5 ton yaş tütünə görə 8 rayon üzrə 158 fermerə 101.6 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir.</p> <p>Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 27 iyun tarixli 759 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının subsidiyalaşdırılması Qaydası"nın 3.14-cü bəndinə uyğun olaraq 2020-ci ildə ödənilməli olan bəzi subsidiyalar 2021-ci ildə ödənilmişdir. Belə ki, 2021-ci il ərzində 22 rayon üzrə 4150 pambıq istehsalçısına 44006.3 ton xam pambığa görə 4400.6 min manat, 3 rayon üzrə 13 tütün istehsalçısına 22.7 ton quru tütünə, 725.5 ton yaş tütünə görə 4.76 min manat və 5 rayon üzrə 6 şəkər çuğunduru istehsalçısına 282.13 ton şəkər çuğunduruna görə 1.13 min manat olmaqla, ümumi olaraq 2020-ci ildə ödənilməli olan 4406.49 min manat məbləğində subsidiya fermerlərə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilmişdir.</p> <p>Eyni zamanda süni mayalanma yolu ilə doğulan 90674 baş buzova görə 47135 nəfər buzov sahibinə 9067.4 min manat, 22258 nəfər arıçıya 5313.25 min manat, 4793 kümçüyə təhvil verdikləri 481.02 ton yaş baramaya görə 2405.1 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir.</p> <p>Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış, əkin subsidiyasının təkcə kənd təsərrüfatı təyinətli torpaqlara görə deyil, məqsədli təyinatı əkin olan bütün torpaqlara görə verilməsi, veriləcək subsidiyanın fermer üçün kənd təsərrüfatı təyinətli kredit və digər borcların təminatı kimi rəsmiləşdirilməsi və ya həmin borcların ödənilməsinə yönəldilməsi, fermerlərdən subsidiyanın verilməsi üçün əlavə olaraq, torpaqların bonitirovkası, deqradasiya dərəcəsi, aqrokimyəvi analizin nəticəsi barədə məlumatların tələb olunması barədə müddəaları əks etdirən "Aqrar sahədə yeni subsidiya mexanizminin yaradılması haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 iyun 2019-cu il tarixli 759 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı"nın layihəsinə İqtisadiyyat Nazirliyinin 12 mart 2021-ci il tarixli İN-X/O-2551/2021 nömrəli məktubu ilə aidiyyəti üzrə münasibət bildirilmişdir.</p> <p>Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>Aqrar Subsidiya Şurası tərəfindən siyahısı təsdiq olunan sığortalı bitkilər üzrə əkin subsidiyasının sığorta müqaviləsi bağlandıqdan sonra verilməsini nəzərdə tutan "Aqrar sahədə yeni subsidiya mexanizminin yaradılması haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 iyun 2019-cu il tarixli 759 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı" layihəsinə dair İqtisadiyyat Nazirliyinin rəy və təklifləri 6 may 2021-ci il tarixli İN-X/O-4590/2021 nömrəli məktubla aidiyyəti üzrə təqdim edilmişdir.</p> <p>"Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin vəsaitindən istifadə Qaydası"nda dəyişiklikləri nəzərdə tutan "Kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyinin və aqrar sahədə lizinq fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 dekabr 2018-ci il tarixli 413 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı" layihəsinə İqtisadiyyat Nazirliyinin 17 iyun 2021-ci il tarixli İN-X/O-5939/2021 nömrəli məktubu ilə aidiyyəti üzrə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə münasibət bildirilmişdir.</p> <p>Aqrar sahədə sığorta mexanizminin təkmilləşdirilməsi məqsədilə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış aqrar sığortanın predmetinə daxil olan məhsulların və aqrar sığorta risklərinin sayının artırılmasını nəzərdə tutan normativ hüquqi akt layihələrinə 21 iyun 2021-ci il tarixli İN-X/O-6126/2021 nömrəli məktubla aidiyyəti üzrə münasibət bildirilmişdir.</p> <p>İqtisadiyyat Nazirliyinin üzv olduğu Aqrar Subsidiya Şurasının 2021-ci il 30 avqust tarixli iclasının qərarına əsasən nəticə əsaslı subsidiya mexanizminə keçid məqsədilə pambıq, tütün və şəkər çuğunduruna verilən əkin subsidiyası ləğv edilmiş və onun məbləği nəzərə alınmaqla məhsul subsidiyası artırılmışdır. Eyni zamanda şabalıd bağlarının, müasir suvarma sistemlərindən istifadə edilən kivi bağlarının və dağətəyi ərazilərdə üzüm bağlarının salınması üçün əlavə birdəfəlik subsidiyanın verilməsi qərara alınmışdır.</p>
7.1.21.	Qeyri-kənd təsərrüfatı istehsal sahələrinin inkişafı üçün (turizm, xalçaçılıq və s.) güzəştli kreditlərin verilməsinin dəstəklənməsi	2021-ci il ərzində turizmin inkişafı ilə bağlı 9 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 4,1 milyon manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 67 yeni iş

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	(2019-2023)	yerinin açılması imkanı yaranmışdır.
	icraçılar: İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	
7.1.22.	<p>“ABAD” mərkəzləri şəbəkəsinin genişləndirilməsinin davam etdirilməsi və iri şirkətlər tərəfindən ailə təsərrüfatlarının dəstəklənməsinin təşviqi</p> <p>(2019-2023)</p> <p>icraçılar: Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyətləri</p>	<p>İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsində korporativ sosial məsuliyyət tədbirləri çərçivəsində iri sahibkarlar tərəfindən xərclənən vəsaitlər vergi orqanları tərəfindən onların xərcləri qismində tanınır və bununla da korporativ sosial məsuliyyət təşəbbüskarlığı stimullaşdırılmış olur. Bu baxımdan Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ABAD” publik hüquqi şəxs tərəfindən sahibkarlıq subyektlərinin dövlət tərəfindən yaradılan və müxtəlif dəstək funksiyalarını icra edən fond və ya publik hüquqi şəxslərə korporativ sosial məsuliyyət təşəbbüsü çərçivəsində dəstəyin həyata keçirilməsinin stimullaşdırılması məqsədilə “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun layihəsi hazırlanmış və 2021-ci il 15 iyul tarixli MİHO/4.1.23-2-2021-329 nömrəli məktubla Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim edilmişdir. Həmin təkliflərin bir hissəsi Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim edilmişdir. Bununla yanaşı, 06.12.2021-ci il tarixində Quba rayonunda “Paşa Holding” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin dəstəyi ilə Quba “ABAD Factory” qablaşdırma vasitələrinin istehsalı müəssisəsi fəaliyyətə başlamışdır. Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) qrant dəstəyi ilə İçərişəhər “ABAD” mağazasının genişləndirilməsi ilə əlaqədar layihənin icrası yekunlaşmışdır. Həmçinin istehsal həcmələrini şərtləndirən əsas amilin satış həcməri olduğunu nəzərə alaraq 2021-ci il ərzində Bakı şəhərində yerləşən market şəbəkələrində ümumilikdə 9 yeni “ABAD” bakaleyası fəaliyyətə başlamışdır. Beləliklə “ABAD” bakaleyalarının sayı 28-ə çatdırılmışdır. 2021-ci il ərzində “ABAD-çı”ların sayı 53 ailə artaraq 474-ə çatıb. “Paşa Holding”in dəstəyi ilə 14 yeni “ABAD” stendi “Bravo 28 Mall”, “Bravo Dəniz Mall”, “Bravo Şokolad Tower”, “Grandmart Altes Plaza”, “Grandmart Aff Mall”, “Grandmart AFF Business”, “Grandmart Odlar Yurdu”, “Bolmart Təzə Bazar”, “Bolmart 9 mikrorayon” və s. açılaraq sayları 19-a çatmışdır. “ABAD” regional mərkəzlərinin sayı isə 6-ya çatmışdır. Qida</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>məhsullarının istehsalı sahəsində məhsulların çeşidi artıb. 3 növ təbii yağ (fındıq, qoz, küncüt), 7 növ ədviyyat, 5 növ dolma, müxtəlif xəmir polufabrikatları, gavalı qurusu, müxtəlif un və şirniyyatlar: Çak-Çak və Şəki halvası "ABAD" qida assortimentinə daxil edilmişdir.</p>
<p>7.1.23.</p>	<p>"ABAD" ailə təsərrüfatları üçün güzəştli kreditlərin verilməsinin dəstəklənməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi</p>	<p>2021-ci il ərzində bu məqsədlə sahibkarlıq subyektlərinin investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı müvəkkil kredit təşkilatları tərəfindən Sahibkarlığın İnkişafı Fonduna müraciət daxil olmamışdır. Müraciət daxil olduğu təqdirdə "Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaitlərinin istifadəsi Qaydası"na uyğun olaraq maliyyələşdirilməsi məsələsinə baxılacaqdır.</p> <p>2020-ci ilin sentyabr ayında "Ailə Biznesinə Asan Dəstək" publik hüquqi şəxsi (ABAD), AKİA və Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq Bankı arasında qarşılıqlı əməkdaşlığa dair Memorandum imzalanmışdır.</p> <p>2021-ci ildə "ABAD" ailə təsərrüfatları üçün güzəştli kreditlərin verilməsinin dəstəklənməsi istiqamətində müvəkkil kredit təşkilatlarından AKİA-ya kredit müraciətləri daxil olmamışdır.</p>
<p>7.1.24.</p>	<p>Kənd təsərrüfatı məhsullarının sənaye üsulu ilə emalı üzrə müəssisələrin, həmçinin yun və gön-dəri emalı müəssisələrinin yaradılmasının təşviq edilməsi və dəstəklənməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyətləri</p>	<p>2021-ci il ərzində müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı sahəsi üzrə 6 sahibkarlıq subyektinə ümumi layihə dəyəri 60481 min manat olan investisiya təşviqi sənədləri verilmişdir. Sözügedən layihələrin həyata keçirilməsi nəticəsində 192 yeni iş yerinin yaradılacağı nəzərdə tutulmuşdur.</p> <p>Həmçinin, sahə üzrə 33 sahibkarlıq subyektinə 139 təsdiqedicə sənədlər verilmiş və 33628 min ABŞ dolları məbləğində avadanlıq güzəştə gətirilmişdir.</p> <p>2021-ci il ərzində kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı ilə bağlı 9 sahibkarlıq subyektinin investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 5,5 milyon manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 77 yeni iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur.</p> <p>2021-ci il ərzində AKİA tərəfindən emal sahəsinə 11 müraciət üzrə kənd təsərrüfatı avadanlıqlarının alınması üçün 1075.5 min manat məbləğində kredit və 2449.0 min manat məbləğində güzəşt verilmişdir.</p>
<p>7.1.25.</p>	<p>Kənd təsərrüfatı məhsullarının saxlanması</p>	<p>2021-ci il ərzində 2 soyuducu anbara 1,6 milyon manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>Üçün anbarların, o cümlədən soyuducu anbarların tikintisinin dəstəklənməsi (2019-2023) icraçılar: İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi</p>	<p>layihələr hesabına 27 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır.</p> <p>Eyni zamanda, Logistik (qida və qeyri-qida məhsullarının saxlanması, daşınması və satışı) mərkəzlərin yaradılması Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun Müşahidə Şurası tərəfindən 2021-ci il üzrə müəyyən edilmiş prioritet istiqamətlərə daxil edilmişdir.</p> <p>2021-ci il ərzində AKİA tərəfindən anbarların, o cümlədən soyuducu anbarların tikintisinin dəstəklənməsi məqsədi ilə kənd təsərrüfatı avadanlıqlarının alınması üçün 16 müraciət üzrə 3273.9 min manat kredit və 4961.6 min manat məbləğində güzəşt verilmişdir.</p> <p>Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında "Aqrar Tədarük və Təchizat" ASC-nin 11 regional anbar və 33 rayonda dayaq məntəqələri üçün inzibati bina və 16689.04 m² quru və soyuducu anbarlar icarəyə götürülmüşdür.</p> <p>Bundan əlavə, Bakı şəhəri 4050 m² quru, 1050 m² soyuducu olmaqla mərkəzi anbar funksiyasını daşıyan paylayıcı Mərkəzi anbar da mövcuddur. Regionlarda yetişdirilən məhsulların keyfiyyətinin qorunub saxlanması və istehlakçıların ilin bütün mövsümündə hər növ kənd təsərrüfatı məhsulu ilə təmin olunması məqsədilə 10 regional bölmə anbarlarında ümumilikdə 1352.61 m³ soyuducu və dondurucu kameralar quraşdırılmışdır.</p>
7.1.26.	<p>Xalçaçılığın inkişafının dəstəklənməsi, o cümlədən xammal təminatının və xalça istehsalı sahələrinin yaradılması ilə bağlı tədbirlərin davam etdirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: "Azərxalça" ASC, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyətləri</p>	<p>01.04.2021-ci il tarixindən etibarən "Azərxalça" ASC-də aparılan struktur dəyişiklikləri ilə əlaqədar olaraq Cəmiyyət üzrə fəaliyyət göstərən 21 xalça istehsalı emalatxanası tam, 5 regional yun və boyaq bitkilərinin tədarükü məntəqəsi və Sumqayıt şəhərində yerləşən Yunəyirici-boyaq fabriki qismən də olsa fəaliyyətə başlamışdır. Lakin ölkə ərazisində hökm sürən COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar 2021-ci ildə qoyulmuş məhdudiyyətlər, həmçinin ASC-nin fəaliyyəti ilə bağlı yaranmış məlum daxili problemlər səbəbindən Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı ərazisində yerləşən Yunəyirici-boyaq fabrikinin fəaliyyətə hazır vəziyyətə gətirilməsi üzrə işlərin davam etdirilməsi müvəqqəti olaraq dayandırılmışdır.</p> <p>"Azərxalça" ASC-nin istifadəyə verilmiş 21 xalça emalatxanasında 2021-ci ilin sonuna qədər 1130-dan çox xalçaçı işlə təmin olunmuş və ümumi sahəsi 24150 kvadrat metr olan 8172 ədəd xalça toxunmuşdur.</p> <p>Əlavə olaraq xalça və xalça məmulatlarının</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>istehsalının yerli xammal əsasında qurulması və əllə toxunan xalça istehsalının tam olaraq idxal olunan xammaldan asılılığının aradan qaldırılması üçün yerli xammal tədarükünün və istehsalının təşkili istiqamətində əhəmiyyətli tədbirlər həyata keçirilmişdir. Fabrikdə ildə 250 ton yun iplik və 375 ton təmiz yun istehsal edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Layihənin həyata keçirilməsi nəticəsində 100 nəfər işlə təmin olunacaqdır. Fabrikin avadanlıqlarla təchizatı davam etdirilir. Bu günə qədər əhalidən 360 ton yun tədarük edilmişdir.</p> <p>2021-ci il ərzində bu məqsədlə sahibkarlıq subyektlərinin investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı müvəkkil kredit təşkilatları tərəfindən Sahibkarlığın İnkişafı Fonduna müraciət daxil olmamışdır. Müraciət daxil olduğu təqdirdə "Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaitlərinin istifadəsi Qaydası"na uyğun olaraq maliyyələşdirilməsi məsələsinə baxılacaqdır.</p> <p>Eyni zamanda, ənənəvi və milli mədəni dəyərləri özündə əks etdirən qədim xalq sənəti nümunələrinin istehsalı, o cümlədən xalçaçılığın inkişafı yönümlü layihələrə güzəştli kreditlərin verilməsi Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun Müşahidə Şurasının müvafiq qərarı ilə 2021-ci il üzrə Fondun prioritet istiqamətlərinə daxil edilmişdir.</p>
7.1.27.	<p>Bölgələrdə süd toplama məntəqələrinin, gön-dəri xammalının tədarük məntəqələrinin, dərman bitkilərinin tədarükü və emalı müəssisəsinin yaradılmasının dəstəklənməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi</p>	<p>2021-ci il ərzində 1 dondurma istehsalı müəssisəsinə 250 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihə hesabına 5 yeni iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur.</p> <p>2021-ci il ərzində "Kənd Təsərrüfatı Rəqabət Qabiliyyətinin Gücləndirilməsi Layihəsi" (KTRQGL) çərçivəsində "İsmayılı rayonunda yabanı dərman bitkilərinin toplanılması, emalı və qablaşdırılması" dəyər zənciri sub-layihəsinin icrası yekunlaşmışdır. Fermerlər üçün nəzərdə tutulmuş alətlər və emal müəssisəsi üçün emal avadanlıqları alınaraq təyinatı üzrə çatdırılmışdır. Sub-layihəyə texniki dəstək çərçivəsində cəlb edilmiş Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Biologiya İnstitutunun mütəxəssisləri iştirakçı fermerlər üçün yabanı ot bitkilərinin müalicəvi xüsusiyyətləri barədə təlim keçmişdirlər.</p>
7.1.28.	Sənaye parkları və sənaye məhəllələrinin yaradılması	İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə quruculuq və abadlıq işlərinin uğurla həyata keçirilməsi, eləcə də əhalinin dayanıqlı məskunlaşmasının təmin

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>istiqamətində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyətləri</p>	<p>edilməsi məqsədilə rəqabətqabiliyyətli və dayanıqlı iqtisadiyyatın formalaşdırılması, bu sahədə dövlət-özəl tərəfdaşlığının inkişafı və zəruri stimulların tətbiqinin xüsusi əhəmiyyəti nəzərə alınaraq, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2021-ci il 28 may tarixli 1347 nömrəli Fərmanı ilə Ağdam rayonunda Ağdam Sənaye Parkı yaradılmışdır. Hazırda Ağdam Sənaye Parkında zəruri infrastrukturun qurulması istiqamətində işlər aparılır.</p> <p>Bundan əlavə, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə iqtisadi aktivliyin bərpası, əhalinin məskunlaşmasının və məşğulluğunun təmin edilməsi, habelə rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalı üçün müvafiq şəraitin yaradılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Araz Vadisi İqtisadi Zonası" Sənaye Parkının yaradılması haqqında 2021-ci il 4 oktyabr tarixli 1453 nömrəli Fərmanı imzalanmış, Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunda, Cəbrayıl rayonu ərazisində "Araz Vadisi İqtisadi Zonası" Sənaye Parkı yaradılmışdır. Sənaye Parkı sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün zəruri infrastruktur və idarəetmə qurumları olan, logistika işinin təşkili, müasir texnologiyaların tətbiqi yolu ilə sənaye sahəsində rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalı, emalı (təkrar emalı) və satışı, habelə xidmətlər göstərilməsi üçün istifadə edilən, sahibkarların səmərəli çalışmasına və inkişafına kömək edən ərazi kimi nəzərdə tutulmuşdur. Hazırda Sənaye Parkında zəruri infrastrukturun qurulması istiqamətində işlər aparılır.</p>
7.1.29.	<p>Regionlarda heyvan xəstəliklərinin qarşısının alınması üçün baytarlıq-sanitariya qurğularının tikintisi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyətləri</p>	<p>Baytarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Baytarlıq Klinikasının tikintisi və baytarlıq sahəsi üzrə mebel, inventar və tibbi avadanlıqları ilə təchizatı məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 yanvar 2019-cu il tarixli 890 nömrəli və 26 fevral 2021-ci il tarixli 2522 nömrəli Sərəncamları ilə ayrılmış vəsait çərçivəsində tikinti-quraşdırma işləri başa çatmış, avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. 2021-ci ildə obyektin açılışı həyata keçirilmişdir.</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
7.1.30.	<p>Heyvanların qırımı məntəqələri və qara malın çiməndirilmə qurğularının tikintisi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyətləri</p>	<p>Füzuli, Ağsu, Zərdab, Bərdə və Zaqatala rayonlarında yaş baramanın qurudulması üçün yığım məntəqələrinin layihələndirilməsi və tikintisi, avadanlıqlarla təchizatı məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 noyabr 2019-cu il tarixli 1612 nömrəli, 30 dekabr 2019-cu il tarixli 1752 nömrəli və 26 fevral 2021-ci il 2522 nömrəli Sərəncamları ilə ayrılmış vəsait çərçivəsində obyektlərdə tikinti-quraşdırılma işləri başa çatmış, avadanlıqlarla təchiz olunmuş və 2021-ci ildə istismara verilmişdir.</p>

Gənclərin və qadınların regional inkişafda rolunun artırılması

7.1.31.	<p>Regionlarda fəaliyyət göstərən Gənclər Evlərində gənclər üçün karyeranın planlaşdırılması, peşə seçiminə dair istiqamətləndirilməsi və sahibkarlıq fəaliyyətinin əsaslarına dair təlim kurslarının keçirilməsi (2019-2021)</p> <p>icraçılar: Gənclər və İdman Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi</p>	<p>Regionlarda fəaliyyət göstərən 16 Gənclər Evi sosial xidmət müəssisələri tərəfindən 2021-ci il ərzində peşə seçiminə dair gənclərin məlumatlandırılması, karyeranın planlaşdırılması və sahibkarlıq fəaliyyətinə gənclərin təşviq edilməsi istiqamətləri üzrə 100-ə yaxın onlayn və ənənəvi formada tədbir və vebinarlar keçirilmişdir. 10000-ə yaxın gənc bu tədbirlərin iştirakçısı və izləyicisi olmuşdur.</p> <p>Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən regionlarda gənclərin təhsilə və əmək bazarına cəlb edilməsi məqsədi ilə müsahibələr və testlər keçirməklə, təhsilinə, bacarığına və şəxsi keyfiyyətlərinə uyğun olaraq peşə və ixtisasının seçiminə, peşə maraqlarının formalaşdırılmasına, eləcə də sahibkarlıq imkanlarının artırılmasına yönəldilmiş müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir.</p> <p>2021-ci il ərzində KOBİA-nın Şəki, Gəncə, Beyləqan-İmişli, Neftçala-Salyan, Mingəçevir, Ağsu-Kürdəmir, Xaçmaz KOB İnkişafı Mərkəzləri və Gənclərin İnkişaf və Karyera Mərkəzinin Siyəzən nümayəndəliyi ilə birgə biznesə başlamaq istəyən və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan gənclər üçün növbəti silsilə təlimlər keçirilmişdir.</p> <p>KOB subyektlərinin bilik və innovasiyalara çıxışının təmin edilməsi məqsədilə Agentliyin strukturuna daxil olan ölkənin müxtəlif şəhər və rayonlarını əhatə edən 21 KOB İnkişafı Mərkəzi tərəfindən biznesə başlamaq istəyənlərə, startaplara, mikro və kiçik sahibkarlıq subyektlərinə biznesyönlü təlim və seminarların təşkili, məsləhət xidmətləri, təcrübə proqramlarında iştirak, məlumatlandırma və maarifləndirmə tədbirləri, biznes ideyaların mövcud maliyyə resurslarına yönləndirilməsi istiqamətlərində ödənişsiz dəstək və xidmətlər göstərilir.</p>
---------	--	---

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>2021-ci ildə Agentliyin struktura daxil olan KOB inkişafı mərkəzləri tərəfindən müxtəlif mövzular üzrə 1600-ə yaxın təlim keçirilmiş, 15000 saatdan çox məsləhət xidməti göstərilmiş ki, bu xidmətlərdən 22000-dək KOB subyekti, startap və biznesə yeni başlayanlar faydalanmışdır.</p> <p>Eyni zamanda, 2021-ci il ərzində KOBİM-lər tərəfindən ödənişsiz olaraq sahibkarlara 250-yə yaxın biznes planının hazırlanmasında dəstək göstərilmişdir. KOBİM-lərin dəstəyi ilə ötən il Bakı şəhəri və regionlarda kənd təsərrüfatı və xidmət sahələrində 70-dən çox yeni KOB subyektinin yaradılmasına dəstək göstərilmişdir.</p>
7.1.32.	<p>Gənclər arasında sahibkarlıq fəaliyyətinin təşviq edilməsi məqsədilə layihələrin həyata keçirilməsi (2019-2021)</p> <p>icraçılar: Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu, İqtisadiyyat Nazirliyi</p>	<p>Gənclər və İdman Nazirliyinin və "Coca-Cola" Fondunun (ABŞ) dəstəyi ilə "Vətəndaş cəmiyyətində Debat" İctimai Birliyi tərəfindən "Youth Inc." Gənclərin Sahibkarlıq Proqramı həyata keçirilir. Proqram 2013-cü ildən bəri fəaliyyət göstərir, məqsədi gənclərin sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi, biznes-inkubasiya üsullarının tətbiq edilməsi, ölkədə kiçik və orta biznesin inkişafına töhfə verməkdir. 2021-ci ildə Gənclər və İdman Nazirliyinin, "Coca-Cola" Fondunun, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin və Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin dəstəyi ilə 2021-ci ilin fevral ayından "Yeni Nəsil 2.0" layihəsi həyata keçirilir. Layihə üçün xüsusi investisiya fondu ayrılıb və müsabiqənin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Müsabiqədə gənc sahibkarlardan ibarət komandalar iştirak edə bilər. Müsabiqənin keçirilməsi ilə əlaqədar Bakı şəhəri, Abşeron, Dağlıq Şirvan, Gəncə-Qazax, Şəki-Zaqatala, Aran və Lənkəran-Astara iqtisadi zonaları üzrə təqdimat mərasimləri keçirilib, həmçinin gənclərin böyük marağına səbəb olan 8 ekspertin iştirakı ilə 8 fərqli mövzuda vebinarlar təşkil olunub. Müsabiqədə iştirak etmək üçün ilkin mərhələdə 3938 nəfər qeydiyyatdan keçmişdir. Bu müddət ərzində həmin gənclərlə fasiləsiz kommunikasiya yaradılmış, çoxlu sayda onlayn görüşlər keçirilmiş, biznes ideyaları qruplaşdırılmış və komandaların formalaşdırılması istiqamətində işlər aparılmışdır. Yekun nəticə olaraq müsabiqədə iştirak etmək marağını ifadə edən 327 gənc 104 komandaya bölünərək biznes ideyaları üzərində işləməyə başlamışlar. Bunlardan 52 komanda innovasiya və startap, 11 komanda qadın sahibkarlığı, 20 komanda "HoReCa (Hotel, Restoran, Catering)", 14 komanda kənd təsərrüfatı və 7 komanda digər istiqamətlər üzrə biznes</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>layihələrini təqdim etmişdirlər. "Youth Inc." Gənclərin Sahibkarlıq Proqramının 2021-ci ildə keçirdiyi növbəti fəaliyyəti "from Start to Smart" startapların inkişafına yönələn və mövcud su problemlərinin innovativ həllinə istiqamətlənən 9 aylıq layihəsidir. 2021-ci ilin fevral - may ayları ərzində Bakı, Gəncə, Şəki, Lənkəran şəhərlərində və Abşeron, Qobustan və Sabirabad rayonlarında onlayn və canlı təqdimatlar keçirilib. Bu tədbirlər vasitəsilə 6114 gənc layihə haqqında məlumatlandırılmışdır. Layihə 4 mərhələdən ("İdeya Generasiyası", "Pre-inkubasiya", "İnkubasiya" və "Final") ibarətdir. Layihənin 2 mərhələsinin yekunu olaraq 100 gəncdən ibarət 30 komanda seçilib. Startapların inkubasiya dövründə ideyaların reallaşdırması üçün zəruri dəstəyin göstərilməsi nəzərdə tutulub.</p> <p>Samux, Mingəçevir, Ağdaş, Gəncə, Goranboy, Yevlax, Ağstafa, Göygöl, Şəmkir, Sabirabad, Tərtər, Bərdə, Şəki, İsmayilli, Qəbələ, Şamaxı, Balakən, Göyçay, Xaçmaz, Masallı, Lənkəran, Lerik nümayəndəliklərində gənclər arasında sahibkarlıq fəaliyyətinin təşviqi istiqamətində aşağıdakı fəaliyyətlər həyata keçirilmişdir: 2021-ci ilin 11-30 yanvar tarixlərində "İşinin peşəkari"; yanvar-fevral aylarında "Peşəkarlarla yan-yana"; fevral-mart ayları ərzində "Bazar araşdırması"; 1-2 mart tarixlərində "Bizdən sonra Siz"; mart-aprel aylarında "Biznes planın yazılması"; 17-19 mart tarixlərində "Gənclərin Təşəbbüskarlıq Həlləri"; 13-16 aprel tarixlərində "Yarat, inkişaf et, töhfə ver"; 22-23 aprel tarixlərində "Uğurunu paylaş"; 27-28 aprel tarixlərində "Sahibkarlıq fəaliyyətinə dəstək"; 7-11 may tarixlərində "Yeni nəsil 2.0", layihələri; may-iyun aylarında "Biznes ideyası yarat"; 12-14 may tarixlərində "Öz biznesinə başla", may-iyun aylarında "Sahibkarın ünsiyyət, satış bacarıqları"; 5 iyul tarixində "Biznesin hüquqi və vergi aspektləri", 9-12 iyul tarixlərində "Biznesin idarə edilməsi qaydaları"; 8-9 avqust tarixlərində "Sahibkarlığın əsas elementləri", 22-24 avqust tarixlərində "Peşəsini sevən gənclərin peşəkar sahibkarlıq yolu", 10 avqust–15 oktyabr tarixlərində "Azərbaycan – Türkiyə Gənc İş Adamları Forumu", "Gənc sahibkarlara DOST dəstəyi"; 14-18 sentyabr tarixlərində GZİT analizi, marketinq və biznes planlarının yazılması"; 11-13 noyabr tarixlərində "Biznes ideyasının formalaşdırılması"; oktyabr-noyabr aylarında "Yumşaq bacarıqlar"; 15-17 noyabr tarixlərində "Gənclərin sahibkarlıq</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

fəaliyyətinə dəstək"; 26-27 noyabr tarixlərində "Rəqəmsal Gəncliyimiz"; dekabr ayında "Peşakar biznes təlimləri" mövzularda təlim, layihə və tədbirlər təşkil olunmuşdur. Qeyd olunan fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi ilə yanaşı Gəncə KOB İnkişaf Mərkəzi, "Yugen" Sosial Media Marketing şirkəti, Göyçay-Ağdaş KOBİM, Türkiyə Gənc İş Adamları Konfederasiyası Eskişehir nümayəndəliyi, Yevlax KOBİM, Qadın Sahibkarlığının İnkişafı Assosiasiyası, Azərbaycan Arıçılar Assosiasiyası, Caspian Coast Winery, Fresh group MMC, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi (KOBİA), Xaçmaz KOB İnkişaf Mərkəzi (KOBİM), Masallı-Cəlilabad-Biləsuvar KOBİM, Lənkəran KOBİM kimi qurumlarla əməkdaşlıqlar qurulmuşdur. Həmçinin bu fəaliyyətlər çərçivəsində gənclərə sahibkarlara yaradılan imkanlardan, gəlir və xərclər planının müəyyən edilməsi, maliyyə proqnozunun hazırlanması və maliyyə təşkilatlarından maliyyələşmə imkanları barədə geniş məlumat verilmişdir. 25-26 avqust tarixlərində Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi (KOBİA), Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqı, "Gənclərin Maarifləndirilməsinə Dəstək" İctimai Birliyi və "Enactus Azərbaycan"ın birgə tərəfdaşlığı və BP Azərbaycan şirkətinin baş sponsorluğu ilə 2021-ci il üzrə "Enactus Azərbaycan" milli yarışını həyata keçirilmişdir. Avqustun 25-də baş tutan yarışın yarımfinal mərhələsi zamanı komandaların təqdimatları münisiflər tərəfindən qiymətləndirilib və Bakı Ali Neft Məktəbi, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti və Sumqayıt Dövlət Universiteti komandaları "Enactus Azərbaycan" milli yarışının final mərhələsinə vəsiqə qazanmışdır. İyun-sentyabr aylarında "Enactus Regionlarda" layihəsi çərçivəsində Azərbaycanın bölgələrinə (Gəncə, Naxçıvan, Quba, Zaqatala) səfərlər edilmiş, 2 gün müddətində regionlarda yaşayan gənclərə KOB təlimləri, "Sahibkarlığın əsasları və Enactus", "Biznesdə Canvas modeli", "Karyera və şəxsi inkişaf" mövzularında təlimlər və açıq havada şəbəkələşmə oyunları təşkil edilmişdir. Layihə çərçivəsində regionlarda yaşayan gənclərə sahibkarlıq bacarıqları aşılaraq onların regionların inkişafına töhfə verməsinə zəmin yaratmağa çalışılmış, seminarlar çərçivəsində biznes ideyalarının formalaşmasına dəstək göstərilmişdir. Layihə ərzində, ümumilikdə, 4 regiona səfər edilmiş və 200-dən çox gənc layihəyə

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

cəlb edilmişdir. 10 dekabr tarixində Gənclər və İdman Nazirliyinin, Azərbaycan Gənclər Fondunun, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) və KOBİA yanında İctimai Şuranın təşkilatçılığı ilə Gənc Sahibkarların II Forumu təşkil olunmuşdur. Forumda həmçinin, gənc sahibkarlar biznesin qurulmasına dair uğurlu təcrübələrini, bu sahənin inkişafına töhfə verə biləcək tədbirlər barədə fikirlərini bölüşmüşlər. 01 oktyabr–31 dekabr tarixlərində Gənclər Fondu tərəfindən təşkil olunan XV qrant çərçivəsində gənclər arasında sahibkarlıq fəaliyyətinin təşviq edilməsi məqsədilə aşağıdakı layihələr həyata keçirilmişdir: “Azərbaycan Gənc Marketoloq – Reklamçılar” İctimai Birliyi tərəfindən Gənc sahibkar və fermerlərin maarifləndirilməsi üçün aqrar bazarın öyrənilməsi layihəsi; “Gənclər Azad Sahibkarlıq Fəaliyyətində” İctimai Birliyi tərəfindən Şəki - Zaqatala iqtisadi regionlarında gənc qızlar arasında sahibkarlıq fəaliyyətinin təşviq edilməsi üzrə layihə; “Gənclik və Maarifçilik” İctimai Birliyi tərəfindən “Gənclərin innovativ sahibkarlıq sahəsində maarifləndirilməsi üçün onlayn təlimlərin təşkili” layihəsi; Gəncə şəhərində “Odlar Yurdu” Gənclər İctimai Birliyi tərəfindən “Brave Heart” Region Gənclərinin II Sahibkarlıq Forumu təşkil olunmuşdur.

Gənclər arasında sahibkar düşüncə tərzinin təşviqi, biznesin qurulması və inkişafı üçün KOB subyektlərinə, o cümlədən gənclərə müxtəlif dəstək və xidmətlərin göstərilməsi istiqamətində Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi və Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli Şurası (NAYORA) arasında əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilib. KOBİA, NAYORA və Agentliyin strukturuna daxil olan KOB inkişafı mərkəzlərinin nümayəndələrinin iştirakı ilə fevralın 5-də təşkil olunmuş onlayn görüşdə gənclər arasında sahibkarlığın təşviqinin və gənclərin biznesə cəlb edilməsinin Agentliyin prioritet fəaliyyət istiqamətlərindən olduğu, bu sahədə KOBİA tərəfindən görülən işlər və dəstək mexanizmləri barədə məlumat verilib.

10-12 sentyabr tarixlərində KOBİA-nın tərəfdaşlığı ilə ADA Universitetinin BMT Modeli Klubunun (ADAMUN) “ADAMUN” Gənclər Forumu keçirilib. Hibrit formatda 30-dan çox gəncin iştirakı ilə təşkil olunmuş tədbirdə gənclər siyasəti ilə bağlı panel müzakirələr, müxtəlif mövzularda təlimlər və təqdimatlar keçirilib. Forumda hər biri 4 gəncdən ibarət 8 komanda tərəfindən gənclərin üzləşdiyi

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>çətinliklərin həlli istiqamətində təqdim olunmuş layihə təklifləri ekspertlərdən ibarət münisiflər heyəti qarşısında təqdim edilib. KOBİA tərəfindən fərqlənmiş iştirakçılara təcrübə proqramı və təlim paketi təqdim olunub.</p> <p>Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyi və Təhsil Nazirliyi yanında Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin birgə tərəfdaşlığı ilə "Gənclərin biznes emalatxanası" layihəsinin təqdimat mərasimi keçirilib. Layihənin məqsədi peşə təhsili mərkəzlərində təhsil alan gənclərin biznes bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi və sahibkarlıq fəaliyyətinə təşviq olunması, özünüməşğulluğunun təmin edilməsi, mikro və kiçik sahibkarlar arasında peşə təhsili almış gənclərin sayının artırılması, yeni biznes təşəbbüslərinin dəstəklənməsi və peşə təhsilinə marağın artırılmasıdır. 2021-2023-cü illəri əhatə edəcək layihənin ilkin mərhələsində Qəbələ, Ağdam və Cəlilabad rayonlarında peşə təhsili alan sonuncu kurs tələbələri iştirak edəcəklər.</p> <p>Dekabrın 22-də gənc sahibkarlara dəstək məqsədi ilə həyata keçirilən və Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) də dəstəklədiyi "Yeni Nəsil" layihəsinin yekunlarına dair tədbir keçirilib. "Youth Inc"-in təşkilatçılığı ilə keçirilmiş tədbirdə gənclər arasında sahibkarlığın inkişaf etdirilməsinin və biznes düşüncə tərzinin təşviqinin Agentliyin fəaliyyət istiqamətlərindən olduğu vurğulanıb. Həmçinin tədbirdə KOB inkişafı mərkəzləri, "Startup" şəhadətnaməsi, video təlim platforması, www.kobmarket.az portalı, qrant müsabiqələri və s. dəstək və xidmətlər çərçivəsində gənc sahibkarları və startapları dəstəkləməsi haqqında məlumatlar da qeyd olunub.</p> <p>2021-ci il ərzində 63 gənc sahibkarlıq subyektinə 2,7 milyon manat məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 97 yeni iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur.</p>
7.1.33.	<p>Regionlarda yaşayan gənclərin İKT sahəsində biliklərinin artırılması məqsədilə təlimlərin keçirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, Rəqəmsal</p>	<p>"Regionlarda elektron xidmətlər barəsində savadlılığın artırılması" layihəsi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin təşəbbüsü və Koreya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyinin Azərbaycan Nümayəndəliyinin (KOİCA) dəstəyi ilə həyata keçirilmişdir. Layihənin əsas məqsədləri pandemiya reallığını nəzərə alaraq ənənəvi xidmət</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi, Gənclər və İdman Nazirliyi	<p>müraciətlərinə alternativ olaraq elektron xidmətlərlə bağlı regionlarda yaşayan ölkə vətəndaşlarının məlumatlılığını və xidmətlərin əldə edilməsində savadlılığını artırmaq olmuşdur. 4 avqust 2021-ci il tarixindən start verilmiş layihə çərçivəsində Bakıda 10 nəfər, Gəncədə 301 nəfər, Şamaxıda 490 nəfər, Qubada 488 nəfər, Balakəndə 441 nəfər, Şəkiddə 75 nəfər, onlayn vebinarlarda keçirilən təlimlərdə isə 138 nəfər, ümumilikdə 1943 nəfərdən çox təlim iştirakçısı maariflənmişdir. Layihənin icrası çərçivəsində təlimlər Dövlət Agentliyinin Elektron hökumət və rəqəmsal innovasiyalar şöbəsinin nümayəndələri tərəfindən aparılmışdır. İştirakçılara elektron və rəqəmsal hökumət, xidmətlər, Dövlət Agentliyi tərəfindən bu sahədə görülmə işlər, “Elektron hökumət” (e-gov.az) və “myGov” portalları üzrə təlimlər keçirilmişdir. Təlim dövründə vətəndaşlardan anonim rəy sorğuları alınmışdır. Müvafiq sorğuların nəticələri Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzinə elektron xidmətlərin göstərilməsinin keyfiyyətinin artırılması və regionlarda elektron xidmətlərin əldə edilməsinin əsas problemlərinin həlli istiqamətində töhfə verilməsi üçün təqdim edilmişdir. 2021-ci ilin fevral-may, may-avqust və sentyabr-dekabr aylarında regionlarda yaşayan gənclərin İKT sahəsində biliklərinin artırılması məqsədilə İmişli regional “ABAD” mərkəzində 91 nəfərə, iyun-sentyabr aylarında isə Şəki regional “ABAD” mərkəzində 44 nəfərə informasiya texnologiyaları üzrə təlimlər keçirilmiş, təlimlər uğurla başa çatdırılmışdır.</p> <p>İKT-nin Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzində əhalinin İKT həlləri, bilik və bacarıqlarının artırılması məqsədilə peşəkar IT təlimləri həyata keçirilmişdir. Ümumilikdə 500 nəfər IT texnik, IT Təhlükəsizlik (CompTIA Security+), MS Excel Specialist, MS Excel, Data Analitika: MS Excel & MS Power BI, Sistem İnzibatçısı: Super Admin, Sifirdan peşəkar proqramlaşdırma, Java proqramlaşdırma, Python proqramlaşdırma, ITIL Foundation, Rəqəmsal Marketing və PR, Şəbəkə İnzibatçılığı, MS Project, Layihələrin idarə olunması, İnsan resursları kimi təlimlərdə iştirak etmişdir. Onlardan 331 nəfərinə sertifikat təqdim edilmiş, digərləri isə təlimə davam edirlər. Azərbaycan Telefon Rabitəsinin 140 illiyi münasibətilə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin və UNESCO təşkilatının dəstəyi, “İKT LAB” Tətbiq və Tədris Mərkəzinin təşkilatçılığı və “Aztelekom” MMC-nin tərəfdaşlığı ilə regionlarda informasiya texnologiyaları (İT) sahəsində</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>təlimçilərin hazırlanması üzrə təlimlərə start verilmişdir. Təlimlərin əsas məqsədi ölkəmizin müxtəlif regionlarında fəaliyyət göstərən bir qrup IT mütəxəssisinin təlimçilik bacarıqlarını yüksəltmək və regionlarda peşəkar IT təlimçilərin sayını artırmaq olmuşdur. Müxtəlif regionlarda keçirilən təlimləri uğurla bitirən 20 nəfər yekun olaraq Bakı şəhərində keçirilən son mərhələdə sertifikat əldə etmişdir. 2021-ci ilin 10 oktyabr tarixində "İKT Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzi" MMC və AREA Robotexnika Mühəndisliyi Akademiyasının birgə əməkdaşlığı ilə Zaqatala Regional Mərkəzində İKT-Robototexnika Mərkəzi açılmışdır. Bu Mərkəzdə orta məktəb şagirdləri, tələbələr və gənclər üçün süni intellekt, mühəndislik, robototexnika sahələri üzrə təlimlər keçiriləcək, startup layihələri icra olunacaqdır. İnnovasiyalar Agentliyi regionlarda yaşayan qadınların İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyaları sahəsindəki bilik və praktiki bacarıqlarının artırılması və onların iş tapmaq imkanlarının daha da genişləndirilməsi məqsədi ilə "BİNAR@" adlı layihəyə start vermişdir. Pilot layihə İnnovasiyalar Agentliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Mingəçevir Yüksək Texnologiyalar Parkında keçirilmişdir. Layihənin təşviqi ilə bağlı "www.binara.az" saytı hazırlanmış və geniş ictimai təqdimata başlanılmışdır. Layihə çərçivəsində regionlarda yaşayan qadınların İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyaları sahəsindəki bilik və praktiki bacarıqlarının artırılması məqsədi ilə "BİNAR@" layihəsinin Info-sessiyasını təşkil edilmişdir. Mingəçevir Yüksək Texnologiyalar Parkında "Rəqəmsal marketing" üzrə təlimə start verilmişdir. Təlimlər həftədə 5 gün olmaqla peşəkar mütəxəssislər tərəfindən keçirilmişdir. Təlim çərçivəsində cəlb edilmiş mütəxəssislər tərəfindən (STEP IT Academy) "Photoshop" proqramı, həmçinin Sosial Media Marketingi (SMM) üzrə dərslər təşkil edilir. Kurs dekabr ayının sonunda başa çatmış və iştirakçılara sertifikatlar verilmiş, müvafiq sahədə təcrübələrini daha da zənginləşdirmək üçün tərəfdaş təşkilatların Təcrübə Proqramlarına cəlb edilmişdir. Bakı şəhərində yeni tətbiq edilən rabitə avadanlıqlarının istismar edilməsinə və bu sahədə yazılmış proqram təminatına verilənlərin daxil edilməsi məqsədilə aidiyyəti mütəxəssislər bilik və bacarıqlarının artırılması üçün müvafiq təlimlərə göndərilmişdir. 2021-ci il ərzində Gəncə Gənclər Evi tərəfindən "Kompüterin aparat və proqram təminatının iş</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
7.1.34.	<p>Kənd və qeyri-kənd istehsal sahəsində innovativ təşəbbüslərə dəstək verilməsi məqsədilə startapların yaradılmasının təşviq edilməsi və dəstəklənməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi</p>	<p>prinsipləri” adlı təlim, Xəzər Gənclər Evi tərəfindən isə “Elektron ticarət” mövzusunda onlayn seminarlar keçirilmişdir.</p> <p>Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin Xaçmaz KOB İnkişafı Mərkəzi tərəfindən 29 yanvar tarixində 5 gənc sahibkar üçün “Startap kimlər üçündür, startapın adi biznesdən fərqi” mövzusunda təlim keçirilib. Təlim zamanı iştirakçılara startaplar üçün maliyyələşmə imkanları və dövlət dəstək mexanizmləri haqqında məlumatlar verilib. Həmçinin, yaradılan startapların uğurlu olması üçün investisiya cəlb etmək imkanları, startapların idarə olunması, uğurlu startap üçün tələb olunan zaman kəsiyində qarşıya çıxma biləcək problemlərin həlli üsulları və digər mövzular ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb, iştirakçıların mövcud ideyaları üzrə məsləhətlər verilib.</p> <p>Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 29 yanvar 2021-ci il tarixli 20 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Startapın müəyyən olunması meyarları”na əsasən il ərzində Agentlik tərəfindən 27 sahibkarlıq subyektinə “Startap” şəhadətnaməsi təqdim edilmişdir. Məsələn, “Dr.Agro” MMC-nin “Dr.Agro” proqramı (www.dragro.az) kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyət göstərən şəxslərə əkin planlama, büdcənin hesablanması, aqronomdan məsləhət almaq, fərdi gübrələmə və dərmanlama planları, torpaq və su analizləri kimi xidmətlərdən istifadə imkanı verir.</p> <p>İstehsalat sahəsində fəaliyyət göstərən “ATL Service” MMC və “Əmir Texniki Xidmətlər” MMC müvafiq olaraq fasiləsiz elektrik enerjisi üçün şəbəkə cihazının (çoxkanallı kommutator) istehsalı və satışı və bal arılarını gənələrdən təmizləmək üçün qurğunun yaradılması ilə məşğul olurlar.</p> <p>Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 30 sentyabr tarixli 364 nömrəli Qərarı ilə “Mikro, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı ilə əlaqədar təhsil, elm, tədqiqat və dəstək layihələrinin maliyyələşdirilməsi” Qaydasına əsasən Agentlik tərəfindən 2021-ci il üzrə 15 sahibkarlıq subyektinin təqdim etdiyi layihələr üzrə müvafiq qaydada qrant verilmişdir.</p> <p>2021-ci ilin noyabr ayında Aqrar Məşğulluğun Artırılması Layihəsi çərçivəsində görülmüş işlərə həsr olunmuş tədbirdə “Ağıllı kənd” və “Ağıllı kənd təsərrüfatı” konsepsiyalarının, eləcə də aqrar texnologiyaların sürətlə inkişaf etdiyi bir şəraitdə fermerlər rəqabətə davam gətirmək, inkişaf etmək və bizneslərini saxlamaq üçün bu dəyişikliklərə</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

uyğunlaşmalı olması barədə fikirlər qeyd edilib. Burada müasir texnologiyaların və elmi yeniliklərin biznesə inteqrasiyası ilə paralel olaraq, ətraf mühitin qorunması, orqanik məhsulların istehsalı və ümumilikdə, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi mühüm faktorlardandır. Daha geniş stimulun yaradılması gəncləri kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmağa təşviq edə bilər. Müxtəlif sərgi və yarmarkalarda iştirak, satış bazarlarına çıxış, təlimlər, təcrübə mübadiləsi proqramları, şəbəkələşmə və s. istiqamətlər üzrə aqrar sektorda biznes fəaliyyəti KOBİA tərəfindən təşviq edilməsi barədə məlumatlar qeyd olunub. Agentliyin müxtəlif sektorlarda, o cümlədən aqrar sahədə fəaliyyət göstərən sahibkarlara daxili bazar araşdırmasının aparılması, elm, təhsil, tədqiqat və dəstək layihələrinin maliyyələşdirilməsi, "Startup" şəhadətnaməsinin verilməsi və digər istiqamətlərdə dəstək və xidmətlər göstərilməsi barədə məlumat verilmişdir.

Startup layihələrinin dəstəklənməsi Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun Müşahidə Şurasının müvafiq qərarı ilə 2021-ci il üzrə Fondun prioritet istiqamətlərinə daxil edilmişdir.

Ölkədə startapların yaradılmasının təşviq edilməsinə dəstək vermək məqsədilə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan "İnnovasiyalar Mərkəzi" MMC tərəfindən "Gələcək üçün Bacarıqlar" layihəsi həyata keçirilmişdir. "Gələcək üçün bacarıqlar" gənclərin – tələbələrin öz potensiallarını kəşf etməsi və bazar ehtiyaclarına uyğun rəqəmsal və sahibkarlıq bacarıqlarını inkişaf etdirmələri üçün 3 mərhələli (kəşf et - inkişaf et (öyrən) – tətbiq et (layihələndir) inkubasiya və müəllimlərin bu prosesdə yetişdirilməsi üzrə mentorluq proqramının inkişafı layihəsidir. Layihə çərçivəsində aşağıdakı işlər görülmüşdür: 2021-ci il 6 aprel tarixində Dövlət Agentliyi və 4 universitet (Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Azərbaycan Texniki Universiteti, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Bakı Mühəndislik Universiteti) arasında Anlaşma memorandumu imzalanmışdır; 2021-ci il 20 aprel tarixindən etibarən 4 universitetdən seçilmiş 50 iştirakçı ilə "Mentorluq proqramı"nın icrasına başlanılmışdır. Mentorluq proqramı "Baza bilikləri üzrə proqram" və "Mentorluq üzrə ixtisaslaşma proqramı" olmaqla 2 hissədən ibarətdir; 2021-ci il 20 aprel – 2 iyul tarixlərində "Baza bilikləri üzrə mentorluq proqramı" icra olunmuş və proqram çərçivəsində müxtəlif mövzularda 18 təlim və 6

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>ekspert görüşü keçirilmişdir; 2021-ci il 15 iyul – 15 avqust tarixlərində layihə iştirakçılarının bilik və bacarıqlarının artırılması məqsədi ilə əlavə olaraq “Yay proqramı” keçirilmiş və 4 həftə boyunca layihə iştirakçıları baza proqramında əhatə olunmuş kurikulum üzrə gücləndirici audio və video materiallarla təmin edilmişdir; 2021-ci il 24 avqust – 27 avqust tarixlərində “Mentorluq üzrə ixtisaslaşma proqramı”nda iştirak haqqı qazanacaq şəxslərin seçimi üçün layihə iştirakçıları ilə müsahibə keçirilmişdir. Hər universitet üzrə uyğun 5 nəfərin seçilməsi prosesi tamamlanmışdır; “Mentorluq üzrə ixtisaslaşma proqramı”na seçilmiş layihə iştirakçıları ilə 2021-ci il 7-8 sentyabr tarixlərində Şamaxı şəhərində 2 günlük “Bootcamp” keçirilmişdir. Layihənin növbəti mərhələsi olan “Mentorluq üzrə ixtisaslaşma proqramı” həyata keçiriləcəkdir. Bu mərhələdə seçilmiş mentorlara onların mentor kimi ixtisaslaşması üzrə bilik və bacarıqlar aşılaraq, daha sonra onların öz universitetlərində tələbələrin startap fəaliyyətlərinin dəstəklənməsinə və onlara mentorluq edilməsi həyata keçiriləcəkdir. 2021-ci ilin 22-24 yanvar tarixlərində Dövlət Agentliyinin “INNOLAND” İnkubasiya və Akselerasiya Mərkəzində hakaton keçirilmişdir. Tədbirin ilk günündə iştirakçılara “Startap nədir?”, “Startap ideyasını necə formalaşdırmaq olar?”, “Bazar araşdırması”, “Təqdimat bacarıqları” kimi əsas təşəbbüskarlıq anlayışları barədə məlumat verilmişdir. Tədbir çərçivəsində iştirakçılar tərəfindən layihələr hazırlanmışdır. İlk 3 yeri tutan iştirakçı “INNOLAND” İnkubasiya və Akselerasiya Mərkəzində 6 aylıq inkubasiya proqramı keçmək haqqı qazanmışdır. 2021-ci il 15 fevral tarixində “Azərbaycan 500 ASAN Startap Proqramı”nın açılış mərasimi keçirilmişdir. Mərasim koronavirus (COVID-19) pandemiyası şəraitinə uyğun olaraq videokonfrans formatında təşkil olunmuşdur. “Azərbaycan 500 ASAN Startap Proqramı”nın həyata keçirilmə məqsədi yerli startapçıların bilik və bacarıqlarının artırılması və onların investorlara rahat çıxışının əldə edilməsi olmuşdur. Konfransda Dövlət Agentliyinin, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin, “500 Startups” şirkətinin, “PAŞA Holding” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin və “NextSale” şirkətinin nümayəndələri iştirak etmişdir. Açılışda Dövlət Agentliyinin nümayəndəsi texnologiyaların çox sürətlə inkişaf etdiyi hazırkı dövrdə Dövlət Agentliyi tərəfindən ölkəmizdə innovasiya ekosisteminin və infrastrukturun</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>formalaşdırılması istiqamətində görülən tədbirlərdən söhbət açmışdır. “Azərbaycan 500 ASAN Startap Proqramı” 2021-ci il 9 sentyabr tarixində başa çatmışdır. 2021-ci il 1 mart tarixində “INNOLAND” İnkubasiya və Akselerasiya Mərkəzində gənclərin ideya, startap və innovasiya sahəsində təlimləndirilməsi və maarifləndirilməsi məqsədi ilə görüş keçirilmişdir. 50-dən çox gəncin iştirak etdiyi görüşdə “NextStep” şirkətinin nümayəndəsi “İdeya nədir?”, “Uğurlu ideya necə formalaşır?”, “İnkubasiya və akselerasiya zamanı lazım olan təlimlər hansılardır?” və s. kimi mövzularda gənclərin suallarını ətraflı cavablandırmışdır. 2021-ci il 4 mart tarixində “INNOLAND” İnkubasiya və Akselerasiya Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə “Azərbaycanlı startapçının ABŞ-dakı fəaliyyəti” mövzusunda onlayn formatda panel müzakirəsində ABŞ-dakı Azərbaycan İnnovasiyalar Evinin nümayəndələri ilə görüş keçirilmişdir. Tədbirdə Azərbaycan İnnovasiyalar Evinin nümayəndəsi “Neuroil” startapın 1 illik fəaliyyətindən, Tech Diasporanın və Azərbaycan İnnovasiyalar Evinin startaplar üçün yaratdığı imkanlardan söhbət açmış, əlavə olaraq tədbirdə Tech Diaspora işi üzrə mütəxəssislər iştirakçılar tərəfindən verilən sualları cavablandırmışdır. 2021-ci il 6 mart tarixində “INNOLAND” İnkubasiya və Akselerasiya Mərkəzinin və “Yeni Fikir” MMC-nin birgə təşkilatçılığı ilə 2021-ci il 1 mart - 31 may tarixlərində keçirilən inkubasiya proqramına əsasən “INNOLAND” İnkubasiya və Akselerasiya Mərkəzindən inkubasiya xidmətləri alacaq startap komandalar ilə infosessiya xarakterli ilkin görüş keçirilmişdir. 3 aylıq inkubasiya proqramını uğurla başa vuran startap komandasının 2 üzvü Silikon Vadisində baş tutacaq 2 həftəlik “Layihələrin inkişafı” proqramında iştirak hüququ qazanmışdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin dəstəyi, “İnnovasiyalar Mərkəzi” MMC-nin təşəbbüsü ilə yaradılan “ASAN İnnovativ İnkişaf Mərkəzi” internet səhifəsinin (www.aiim.az) 30 sentyabr 2021-ci il tarixində açılışı edilməklə ictimaiyyətə təqdimatı həyata keçirilmişdir. “ASAN İnnovativ İnkişaf Mərkəzi” illərlə qazanılmış “ASAN” təcrübəsinə malik yüksək səriştəli mütəxəssis heyəti tərəfindən, həmçinin yerli və xarici təchizatçılarla əməkdaşlıq çərçivəsində yerli və global bazara təlim xidmətlərinin təqdim edilməsi,</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

ölkədə kadr potensialının gücləndirilməsi, şəxsi və peşəkar inkişafa dəstək məqsədilə yaradılmışdır. "ASAN İnnovativ İnkişaf Mərkəzi" tərəfindən müxtəlif sahələrə dair təlimlərin keçirilməsi imkanı nəzərdə tutulmuşdur. Belə ki, "ASAN İnnovativ İnkişaf Mərkəzi" əyani təlimlər olaraq biznes təlimləri, fərdi inkişaf təlimləri və IT təlimlərini öz təlim blokuna daxil etmişdir. Biznes təlimləri olaraq Mərkəz tərəfindən Xidmətin ASAN yolu" təlim paketi, telefonda müştəri xidmətləri, təlimçilər üçün təlim (TOT), vaxtın idarə olunması, biznes etikası, bədən dili, müştəri məmnuniyyətinin idarə olunması və diksiya təlimi təklif olunur. Fərdi inkişaf təlimləri blokuna enneaqram praktik, emosional zəka, effektiv ünsiyyət bacarıqları, stres vəziyyətinin idarə olunması, münaqişəli halların idarə edilməsi və mindfulness təlimləri daxil edilmişdir. Mərkəzin təqdim etdiyi IT təlimləri İnformasiya təhlükəsizliyi-maarifləndirmə, MS SQL Server (T-SQL), veb proqramlaşdırma, React development və Penetration testinqin əsasları təlimlərindən ibarətdir. "ASAN İnnovativ İnkişaf Mərkəzi"-nin təqdim etdiyi video təlimlərə maliyyə təlimləri olaraq maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat, mənfəət və zərər hesabatı, pulun zaman dəyəri və kapital yatırımı təlimlərini və fərdi inkişaf təlimləri olaraq stress vəziyyətinin idarə edilməsi, səmərəli ünsiyyət, ilkin təəssürat və münaqişəli hallarda davranış strategiyası təlimlərini misal çəkmək mümkündür. Mərkəz, həmçinin, kommunikasiya təlimi (İşgüzar davranış qaydaları), texnologiya təlimi (Elektron xidmətlərdən istifadə (myGov)), layihələrin idarə olunması təlimləri (Agile proqram təminatının prinsipləri və lüğəti və Agile proqram təminatı təlimləri) keçirir. Bundan başqa, "ASAN İnnovativ İnkişaf Mərkəzi" vasitəsilə Korporativ xidmətlərdən (Korporativ mühitin psixoloji diaqnostikası və biznes kouçinq) yararlanmaq mümkündür. Habelə, 5 test ("Emosional zəka", "Stressə qarşı həssaslıq", "Emosiyanı oxu", "Pozitiv düşüncə tərz", "Enneaqram") www.aiim.az internet sahifəsi vasitəsilə ödənişsiz əsaslarla geniş ictimaiyyətin, "Innovasiya IQ" testi isə dövlət və özəl qurumların istifadəsinə verilmişdir. Fəaliyyəti dövründə "ASAN İnnovativ İnkişaf Mərkəzi" tərəfindən dövlət və özəl sektor, eləcə də, fərdi şəxslərin müraciətləri əsasında ümumilikdə 37 nəfər iştirakçını əhatə edən 5 təlim xidməti göstərilmişdir. Bu təlimlərin sahələr üzrə bölgüsü aşağıdakı kimi olmuşdur: "Kadr İnzibatçılığı",

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>“Adobe Premier Pro” və “Adobe After Effect” proqramlarının tədrisi, Veb proqramlaşdırma, Emosional zəka. www.aiim.az internet sahifəsinə 2021-ci ilin 30 sentyabr tarixindən etibarən müraciət edən (daxil olan) şəxslərin sayı 1800 nəfər təşkil etmişdir. Bunlardan 121 nəfər veb saytda təqdim edilən testlərdən keçmişdir. 3 sentyabr 2021-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin “İnnovasiyalar Mərkəzi” və AREA - Azərbaycan Robototexnika Mühəndisliyi Akademiyasının təşəbbüsü ilə Şəki “ASAN Həyat” kompleksində “INNOLAND AREA” mərkəzinin açılış tədbiri keçirilmişdir. “INNOLAND AREA” mərkəzinin yaradılmasında məqsəd regionlarda startapların inkişafını təmin edəcək ekosistemin formalaşmasını dəstəkləmək və regional potensialı artırmaq istiqamətində əlverişli şəraiti gücləndirməkdir. O cümlədən, regionlarda yaşayan 4-19 yaş arası uşaq və gənclərin inkişafı üçün mühəndislik və robototexnika sahəsində dərnəklər və təlimlər təşkil etmək və onları sahibkarlıq, biznes, innovasiya, startap, layihə idarəetməsi və s. kimi fərqli sahələrdə məlumatlandırmaq və maarifləndirmək əsas hədəflərdəndir. Tədbir çərçivəsində “İnnovasiyalar Mərkəzi” və AREA arasında əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalanmışdır. Həmçinin, 14 noyabr 2021-ci il tarixində İnnovasiyalar Mərkəzi və AREA-nın təşəbbüsü ilə 3 sayılı “ASAN kommunal” mərkəzində “INNOLAND AREA” növbəti mərkəzinin açılış tədbiri keçirilmişdir. Sonda dronların yürüşü və robotlarla tanışlıq istiqamətində 4-7 yaş arası uşaqlar üçün “Robomonte”, 8-13 yaş arası uşaqlar üçün “Genesis” (Yapon Mühəndisliyi), 8-19 yaş arası uşaq və gənclər üçün isə Foster (Dünya Robot Olimpiadasına hazırlıq) ustad dərsləri təşkil olunmuşdur.</p>
7.1.35.	<p>Gənclərin regionlarda məşğulluğunun təmin edilməsi, o cümlədən cəbhə xəttinə yaxın ərazilərdə fəaliyyət göstərməsinin təşviqi və stimullaşdırılması, eləcə də onların kənd təsərrüfatının idarə olunması sahəsində bilik, bacarıq və</p>	<p>Startap layihələrinin dəstəklənməsi Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun Müşahidə Şurasının müvafiq qərarı ilə 2021-ci il üzrə Fondun prioritet istiqamətlərinə daxil edilmişdir. Eyni zamanda, Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaiti hesabına 2021-ci il ərzində 63 gənc sahibkarlıq subyektinə 2,7 milyon manat məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 97 yeni iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur.</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>vərdislərinin inkişafı və gənclərin biznes inkubatorlarda iştirakının təşviqi məqsədilə tədbirlərin davam etdirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: İqtisadiyyat Nazirliyi, Gənclər və İdman Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu, Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası</p>	<p>Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin sifarişli və Dövlət Məşğulluq Agentliyinin dəstəyi ilə "Odlar Yurdu" Gənclər İctimai Birliyi tərəfindən icra olunan "Kəndlərdə sahibkarlığın və özünüməşğulluğun inkişafı" layihəsi çərçivəsində İsmayıllı rayonunda 15 sahibkarlıq obyektinə - kənd qonaq evi 2021-ci ilin 27 may tarixində istifadəyə verilmişdir. KOBİA-nın dəstəyi ilə kənd qonaq evləri əsaslı şəkildə təmir edilib və onların sahiblərinin turizm və xidmət sahələrində bilik və bacarıqlara yiyələnməsi üçün silsilə təlimlər təşkil olunub.</p> <p>Noyabrın 30-da KOBİA-nın və Gənclərin İnkişaf və Karyera Mərkəzinin Qəbələ nümayəndəliyinin təşkilatçılığı ilə "Gənclərin sahibkarlıq fəaliyyətinə dəstək" mövzusunda onlayn maarifləndirmə tədbiri keçirilib. Sahibkarlıq fəaliyyətinə maraq göstərən gənclərin iştirakı ilə keçirilmiş tədbirdə Agentliyin Oğuz – Qəbələ KOB dostu tərəfindən iştirakçılara biznes bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, gənclərin sahibkarlıq fəaliyyətinə təşviqi və özünüməşğulluğun təmin edilməsi, Agentliyin startaplara və biznesə başlamaq istəyən şəxslərə göstərdiyi dəstək və xidmətlər, regionlarda KOB dostunun fəaliyyəti barədə ətraflı məlumat verilib. Tədbir iştirakçıları həmçinin, KOBİA, Dövlət Məşğulluq Agentliyi və Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin birgə tərəfdaşlığı ilə həyata keçirilən "Gənclərin biznes emalatxanası (Youth Business Workshop)" layihəsi barədə məlumatlandırılıb, gəncləri maraqlandıran suallar cavablandırılıb və təklifləri dinlənilib.</p> <p>Əhalinin məşğulluq imkanlarının genişləndirilməsi üçün heyvandarlıq istiqaməti üzrə "Kəndlərdə heyvandarlıq sahəsində ailə biznesinin və özünüməşğulluğun inkişafı" adlanan layihənin əsas məqsədi işsiz şəxslər üçün gəlir gətirən yeni özünüməşğulluq sahələri üzrə kiçik bizneslərin yaradılmasına dəstək olmaqdır. Layihə çərçivəsində Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Bərdə, Ağdam, Ağcabədi, Füzuli və Samux rayonları üzrə ümumilikdə 200 nəfər vətəndaşa cins heyvandarlıq zərfi üzrə aktivlər təqdim ediləcək.</p> <p>2021-ci il ərzində KOB dostu şəbəkəsi vasitəsilə regionlarda 57 nəfər sahibkar aktivlərlə təmin olunub.</p> <p>Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin tapşırığına əsasən Sumqayıt şəhərində işsiz əhalinin, xüsusilə Vətən müharibəsində şəhid olmuş</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

ailələrin üzvlərinin, qazilər və digər imtiyazlı kateqoriyadan olan yerli işsiz vətəndaşların özəl və dövlət sənaye müəssisələrində işlə təmin olunması ilə bağlı Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin İqtisadiyyat Nazirliyinə daxil olmuş müraciətinə 10 dekabr 2021-ci il tarixli İN-X/O-12353/2021 nömrəli məktub ilə münasibət bildirilmişdir.

Şəmkir Gənclər Evi tərəfindən "Gənclərin özünüməşğulluğuna dəstək", "Gənclərin təhsil, elm, sosial, mədəni və peşə hazırlığı sahələrində fərdi inkişafı", Xəzər Gənclər Evi tərəfindən "İş axtarışı, iş əlaqələri və karyera", "Marketinq fəaliyyətinin düzgün tənzimlənməsi", Qobustan Gənclər Evi tərəfindən "Gənclərin özünüməşğulluğuna dəstək", "Gənclərin iş və istirahət vaxtının tənzimlənməsi", "Bərbərlik sənəti" adlı seminarlar və təlimlər keçirilmişdir.

2021-ci il ərzində Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən işlə təmin olunanlardan 20363 nəfərini gənclər təşkil etmişdir. Gənclərin regionlarda məşğulluğunun təmin edilməsi, o cümlədən cəbhə xəttinə yaxın ərazilərdə fəaliyyət göstərməsinin təşviqi və stimullaşdırılması məqsədilə 2021-ci il ərzində ölkə üzrə 3501 nəfər gənc özünüməşğulluq proqramına cəlb edilmişdir. Həmin şəxslər təklif olunan kənd təsərrüfatı üzrə 5 və istehsal-xidmət sahəsi üzrə 26 biznes ideyasından seçim edərək öz bizneslərini yaratmaq üzrə müraciət etmiş və bilik bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün proqrama cəlb olunmuşlar.

04 noyabr 2021-ci ildə Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı təşkilatçılığı ilə gənclərin məşğulluq problemlərinə həsr olunmuş konfrans keçirilmişdir. Ali təhsil müəssisələrinin və dövlət qurumlarının nümayəndələrinin təmsil olunduğu konfransda Bakı Dövlət Universitetinin Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri Rəşad Cabarov və Karyera və məzunlarla əlaqə sektorunun əməkdaşı İlkin Şərifov iştirak etmişlər. Konfransda çıxış edən BDU-nun Karyera və məzunlarla əlaqə sektorunun əməkdaşı İlkin Şərifov müasirləşən dövrdə karyera inkişafı strukturlarının vacibliyini vurğulayaraq qeyd etmişdir ki, Universiteti bitirən məzunların əmək bazarında öz yerini tutması rəqabətə davamlılığın artırılması istiqamətində son illər aparılan maarifləndirmə işləri öz müsbət nəticələrini göstərir. İ.Şərifov çıxışında BDU-da bu istiqamətdə həyata keçirilən layihələrdən, tələbələrin əmək bazarına hazırlıqlarının təmin edilməsi istiqamətində keçirilən təlimlərdən bəhs edib, karyera planlanması

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

haqqında keçirilən maarifləndirici seminarların əhəmiyyətini vurğulamışdır. Konfransda gənclərin cəmiyyətimizin aparıcı qüvvəsinə çevrilməsi üçün ölkə rəhbərliyi tərəfindən mühüm addımlar atıldığı qeyd olunmuşdur. Azərbaycan gəncliyi, yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişafı üzrə regionların sosial-iqtisadi inkişafı, Məşğulluq Strategiyasının həyata keçirilməsi üzrə Dövlət Proqramları və digər mühüm sənədlər qəbul olunaraq həyata keçirildiyi konfrans iştirakçılarının diqqətinə çatdırılmışdır. http://bsu.edu.az/az/news/bdu_gncrlin_mulluq_prob_lmlri_il_bal_keiriln_konfransda_tmsil_olunub.

Universitetdə Texnoparkın qurulması ilə bağlı bir neçə layihənin icrası nəzərdə tutulmuşdur. Bu layihələrdən bir neçəsinə maliyyə dəstəyi göstərməsi üçün TİKA rəhbərliyi ilə görüş təşkil edilmişdir. <https://gdu.edu.az/tika-baki-ofisi-numay%99nd%99-hey%99tinin-universitet%99-s%99f%99ri/>.

Universitetdə Texnoparkın qurulması ilə bağlı beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi məqsədi ilə Macarıstan Respublikasının Debrecen Universitetində yerləşən Agora texnoparkı ilə əməkdaşlıqlar qurulub. Bu məqsədlə iki universitetin birgə təşkilatçılığı ilə Erasmus+ Ka1 proqramına müraciət edilmiş və layihə uğur qazanmışdır. İnnovasiyalar departamentinin 2 nəfər əməkdaşının Agora texnoparkına səfəri nəzərdə tutulmuşdur. 12 iyul 2021-ci il tarixində Mingəçevir Dövlət Universitetinin (MDU) və Mingəçevir Peşə Məktəbinin bir qrup akademik, inzibati və tələbə heyəti üzvü Şəmkir şəhərində yerləşən "Zəyəm Texnologiyalar Parkı" ASC-də (ZTP) infoturda olublar. Infotur zamanı ziyarətçilər, "Azmade Group" MMC-yə daxil olan ZTP-də emal, yığım və torna seklərinin iş prosesləri, müasir texnoloji avadanlıqları və onlardan istifadə qaydaları ilə yaxından tanış olub, ağır sənaye, inşaat, neft və qaz sənayesi, aqrar-sənaye və kənd təsərrüfatı aqreqatlarının istehsal mərhələlərini müşahidə ediblər. Mühəndis-texnoloqların müşayiəti ilə keçirilən infotur metal qurğu və metal məhsullar, pres qəliblər və dişli çarxlar istehsal olunan bölmələrdə davam etdirilib. Sonra, infotur çərçivəsində dəyirmi masa keçirilib. Dəyirmi masada təhsil və biznes təmsilçiləri ilə bir arada olmaqdan məmnunluğunu ifadə edən ZTP-nin baş direktoru Elxan Hacıyev rəhbərlik etdiyi texnoparkın missiyası, fəaliyyəti və inkişaf konsepsiyası haqqında ətraflı məlumat verib. İstehsalatda tətbiq

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

edilən modern texnologiyalardan və mühəndis-texnoloq yanaşmasından bəhs edən E.Hacıyev bu sahədə müasir bilik və bacarıqlara sahib kadrlara böyük ehtiyac duyulduğunu vurğulayıb. Mingəçevir Dövlət Universitetinin rektoru Şahin Bayramov yeni dövrün ali təhsil müəssisəsinə çevrilməyi hədəfləyən universitetdə sənaye ilə əlaqələrin inkişafına xüsusi önəm verildiyini deyib. MDU-da müasir dövrün çağırışlarına və əmək bazarının dinamik dəyişən tələblərinə uyğun yüksəkixtisaslı kadrların hazırlanması, nəticəyönümlü və səmərəli tətbiqi tədqiqatların yerinə yetirilməsi perspektivlərindən söhbət açan Ş.Bayramov sənaye və texnologiya parkları ilə əməkdaşlığın önəmini diqqətə çatdırıb. “Dəyirmi masa” qarşılıqlı maraq kəsb edən bir sıra məsələlərin və potensial əməkdaşlıq istiqamətlərinin geniş müzakirəsi ilə yekunlaşıb. MDU, Mingəçevir Peşə Məktəbi və “Azmade Group” MMC şirkəti arasında üçtərəfli əməkdaşlığın əsası 2021-ci ilin 10 iyun tarixində tərəflər arasında əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumunun imzalanması ilə qoyulub. Regional ekosistemin mühüm faktorlarından birinə çevrilməyi hədəfləyən MDU-da kadr hazırlığının keyfiyyətinin yüksəldilməsi, tədrisin məzmununun təkmilləşdirilməsi və nəticəyönümlü tədqiqatların səmərəliliyinin artırılması məqsədilə müxtəlif formatlı təhsil-sənaye əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsinə xüsusi əhəmiyyət verilir. <https://www.mdu.edu.az/index.php/az/1522-minzh-evir-d-vl-t-universitetinin-bir-zhrup-m-kda-z-y-m-tekhnozhiyalar-park-n-ziyar-t-edib> . Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin “İnnovasiyalar Mərkəzi” tərəfindən həyata keçirilən “Gələcək üçün bacarıqlar” layihəsinin növbəti komponenti olan “Mentorluq üzrə ixtisaslaşma proqramı”na keçid məqsədilə Şamaxı şəhərində “Mentorun 48 saati” adlı “Bootcamp” təşkil edilib. <https://gdu.edu.az/g%c9%99l%c9%99c%c9%99k-ucun-bacariqlar-layih%c9%99si-c%c9%99rciv%c9%99sind%c9%99-mentorun-48-saati-adli-bootcamp-kecirilib/> . 11 iyun 2021-ci il tarixində Yerli texnoloji startapların inkişafına dəstək layihəsinin açılışı baş tutub. <https://gdu.edu.az/v%c9%99t%c9%99ndaslara-xidm%c9%99t-v%c9%99-sosial-innovasiyalar-uzr%c9%99-dovl%c9%99t-agentliyi-il%c9%99-q%c9%99nc%c9%99-dovl%c9%99t-universiteti->

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p><u>arasında-memorandum-imzalanmışdır/</u> . Lənkəran Peşə Liseyi tələbələrinin qatıldığı “Gənc fermer” layihəsi çərçivəsində Lənkəran rayonunda ənənəvi sahələrdən olan çayçılığın inkişafı üçün ting yetişdirilməsinin təşviqi, bu sahədə çalışan mütəxəssislərin potensialının üzə çıxarılması və gəncləri lokal layihələrə cəlb etməklə onların məşğulluğunun təmin edilməsi istiqamətində tədbirlər həyata keçirilmişdir.</p> <p>https://vet.edu.gov.az/az/news/1832 https://vet.edu.gov.az/az/news/1869 https://vet.edu.gov.az/az/news/2099. “Bilik və Maarifçiliyin İnkişafı” İctimai Birliyi tərəfindən həyata keçirilən “COVID-19 pandemiyasının peşə təhsili müəssisələri məzunlarının özünüməşğulluq imkanlarına təsirinin azaldılması” layihəsi çərçivəsində Gəncə şəhəri, Şəmkir, Göygöl və Goranboy rayonlarında fəaliyyət göstərən peşə təhsili müəssisələrində biznes təşəbbüslərinin formalaşdırılması istiqamətində sahibkarlığın təşviqinə dair sessiyalar təşkil edilmiş və iştirakçılara sahibkarlıq üzrə mentorluq, təlim-məsləhət xidməti aparılmışdır. Bundan əlavə, layihənin proqramında sahibkarlıq bacarıqlarının formalaşdırılması o cümlədən, maliyyə, hüquq, elektron xidmətlərin istifadəsi və əmək bazarına dair seminarların keçirilməsi kimi tədbirlər öz əksini tapır. Yekun olaraq, tələbələr tərəfindən hazırlanan biznes planlar arasında 6 “ən yaxşı biznes plan” seçilərək qalib namizədlərə ideyalarını həyata keçirmək üçün layihə tərəfindən maliyyə vəsaitinin ayrılması nəzərdə tutulub. Layihədən yararlananların 21 nəfərini qızlar təşkil edir. Almaniya Federal İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Nazirliyi tərəfindən maliyyələşdirilən və Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti (GIZ) tərəfindən icra olunan “Cənubi Qafqazda Özəl Sektorun İnkişafı və Texniki Peşə Təhsili və Təlimi (PSD TVET)” proqramı çərçivəsində Gəncə, Quba, Xaçmazda yerləşən peşə təhsilli müəssisələrində dual peşə təhsilinin tətbiqinə dair işəgötürənlər cəlb olunaraq tədbirlər həyata keçirilmişdir. 8 oktyabr tarixində Sənaye və Texnologiyalar üzrə Gəncə Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində “Logistika Operatoru” və “Dəmiryol Stansiyası və Keçid Növbətçisi” ixtisaslarından olan tələbələr və onların valideynləri üçün “Açıq Qapı” tədbiri keçirilmişdir. 18-20 oktyabrda isə “Kənd təsərrüfat mallarının saxlanması və anbarlanması üzrə logistika mütəxəssisi” ixtisasları üzrə Quba Peşə Liseyi və</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>Xaçmaz Peşə Məktəbində özəl sektorun nümayəndələri cəlb edilərək eyni formatda tədbir təşkil edilmişdir. https://vet.edu.gov.az/az/news/2063. Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi və "AzerGold" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti (QSC) arasında təsdiq olunmuş Fəaliyyət Planına uyğun olaraq peşə təhsili müəssisələrində sənaye və dağ-mədən istiqaməti üzrə təhsil alan tələbələr üçün "Təqaüd proqramı" layihəsinin icrasına başlanılır. Dağ-mədən sahəsində ixtisaslı kadr hazırlığına dəstək məqsədilə təsis edilən Təqaüd proqramı Sənaye və İnnovasiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi və Sənaye və Texnologiyalar üzrə Gəncə Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində təhsil alan tələbələr arasında keçiriləcək müsabiqə əsasında təqdim olunacaq. Birgə əməkdaşlıq çərçivəsində dağ-mədən sənayesi üzrə 2 ixtisasın ("Dağ-mədən işləri üzrə mütəxəssis" və "Kimyəvi analiz laborantı") məzmununun yenilənməsi, dağ-mədən sənayesi üzrə qabaqcıl xarici ölkə dərslərinin tərcüməsi və çapının təşkili, yeni laboratoriya və emalatxanaların qurulması, qısamüddətli kadr hazırlığı kurslarının təşkili, "AzerGold" mütəxəssislərinin tədris prosesində tələbələrə müxtəlif mövzular üzrə təlimlərin keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. https://vet.edu.gov.az/az/news/2030. Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilən və BMTİP tərəfindən PTDA ilə birgə həyata keçirilən "Gələcək üçün Peşə Təhsili və Təlimi: Azərbaycanda Qabaqcıl Peşə Təhsili Mərkəzlərinin yaradılmasına dəstək" layihəsi çərçivəsində "Ərzaq və qeyri-ərzaq malları satıcısı, nəzarətçi-xəzinədar" ixtisası üzrə dual təhsil proqramı ilə təhsil alacaq tələbələrin qəbuluna başlanılmışdır. "Ərzaq və qeyri-ərzaq malları satıcısı, nəzarətçi-xəzinədar" ixtisası üzrə tədrisin nəzəri hissəsi Ticarət və Xidmət üzrə Gəncə Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində həftədə 2 gün, praktiki hissəsi isə həftədə 3 gün olmaqla həmin şəhərdə fəaliyyət göstərən "Gold Əminə" marketlər şəbəkəsində real iş şəraitində həyata keçiriləcək. İlk peşə təhsil səviyyəsi üzrə təşkil edilən dual təhsil proqramı ödənişsizdir və 6 ay davam etməsi nəzərdə tutulur. https://vet.edu.gov.az/az/news/2035. Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi, Dövlət Turizm Agentliyi, Azərbaycan Turizm Bürosu və Azərbaycan Hotel Assosiasiyası birgə peşə təhsil müəssisələrində aşpaz və turizm sahəsində iaşə üzrə mütəxəssis ixtisasları üzrə təhsil alacaq tələbələrin "Turizm Sahəsində Dual Təhsil Proqramı"na start verilmişdir. Proqramın məqsədi</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>sənaye nümayəndələri ilə birlikdə təcrübə əsaslı biliklərin tələbələrə ötürülməsinə imkan yaratmaqdır. İlkin olaraq proqramın Bakı və Qəbələ şəhərlərində yerləşən peşə təhsil müəssisələrində ümumilikdə 3 qrup olmaqla tətbiqi nəzərdə tutulmuşdur. 1 illik tədris müddətinin sonunda tələbələr nəzəri biliklər, ölkənin qabaqcıl otellərində təcrübəyə yiyələnmək imkanı ilə yanaşı diplom da əldə edəcəklər. Proqram Bakıda Turizm və Sosial Xidmətlər üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində aşpaz ixtisası üzrə, Qəbələ Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində isə aşpazlıq və turizm sahəsində iaşə üzrə mütəxəssis ixtisasları üzrə həyata keçiriləcək. Dual təhsil proqramına tələbə qəbulu dövlət-özəl sektorun nümayəndələri tərəfindən müsahibə yolu ilə həyata keçiriləcək. Layihə çərçivəsində Abşeron Hotellər qrupu, Hilton Hotel, JW Marriott Absheron Baku, Qəbələ Hotellər Qrupu tərəfdaş qismində çıxış edirlər. https://www.youtube.com/watch?v=Ajm9NFX-kgw. https://tehsil.biz/news/az/18149/Turizm-Sahsind-Dual-Thsil-Programna-start-verilib.</p> <p>2021-ci ildə “Aqrar Məşğulluğun Artırılması Layihəsi” (AMAL) çərçivəsində Beynəlxalq Texniki Koordinator tərəfindən Gəncə və Ağcabədidə bazara çıxış və kooperativlərin yaradılması üzrə təlimlər keçirilmişdir. AMAL fermerləri üçün biznesin inkişafı üzrə bacarıqların artırılması, habelə birliklərin, kooperativlərin və müştərək kənd təsərrüfatı müəssisələrinin yaradılması üzrə təlimlər keçirilmişdir.</p> <p>Şamaxıda AMAL-ın büdcəsi hesabına benefisiarlara üzüm dirəkləri alınaraq təhvil verilmiş və məftillər quraşdırılmışdır.</p> <p>Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı ilə birgə 2021-ci ildən etibarən Füzuli, Ağcabədi, Tərtər (Bərdə və Ağdam əhatə edilməklə) rayonlarında “Azərbaycanın Füzuli-Horadiz, Ağcabədi və Tərtər rayonlarında əhalinin həssas qruplarının erkən bərpa və icma dayanıqlılığının təmin edilməsi” layihəsi həyata keçirir. Layihənin əsas məqsədi Füzuli, Ağcabədi və Tərtər rayonlarında İcma Resurs Mərkəzləri yaratmaqla erkən bərpa və icma dayanıqlılığı proqramını qısa zamanda həyata keçirərək böhranın başladığı andan etibarən ən çox zərər çəkmiş əhalinin mövcud zəruri ehtiyaclarını ödəməkdən ibarətdir. Layihə çərçivəsində Füzuli, Tərtər, Ağcabədi rayonlarında İcma Resurs Mərkəzlər üçün fiziki məkan ayrılmış, texniki</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

avadanlıqlarla təmin olunmuşdur. Mərkəzlərin işini təmin etmək üçün hər mərkəz üzrə koordinator təyin olunaraq işə başlamışdır. Koordinatorlara mərkəzlərin idarə olunması, icmalarda işin təşkili, liderlik, kommunikasiya bacarıqları, problemlərin həlli yolu, stresin idarə olunması, komanda işi, effektiv ünsiyyət bacarıqları, araşdırma və təhlil bacarıqlarına dair təlimlər keçirilmişdir. Eyni zamanda Füzulinin Horadiz şəhərində kənd təsərrüfatı üçün suvarma su xəttinin çəkilməsi, Qazaxlılar və Əhmədililər kəndlərində yol örtüyünün çinqilla örtülməsi üzrə 3 layihə icra olunub tamamlanmışdır. Layihə çərçivəsində 2021-ci ildə Ağcabədi, Tərtər, Füzuli İcma Resurs Mərkəzlərində biznesə dəstək üçün 275, hüquqi dəstək üçün 559 nəfər, psixoloji dəstək üçün 370 nəfər müraciət etmişdir. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi Gənclərin İnkişafı və Karyera Mərkəzinin Qazax Nümayəndəliyi ilə birgə “Bərabər hüquqlarımız” adlı layihə həyata keçirmişdir. Layihə çərçivəsində 19 Aprel 2021-ci il tarixində “Gender və insan hüquqları” mövzusunda video formatda təlim həyata keçirilmişdir. Təlimdə gender bərabərliyi, bu sahədə mövcud yerli və beynəlxalq qanunvericilik haqqında məlumat verilmişdir. Ümumilikdə təlimə 50 nəfər iştirakçı qoşulmuşdur. 11 fevral 2021-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən Azərbaycan Kənd Qadınları Assosiasiyası (AKQA) üzvləri ilə video formatda görüş keçirilmişdir. Gəncə, Yevlax, Sabirabad, Şəki, Balakən, Göyçay nümayəndəliklərində gənclərin regionlarda məşğulluğunun təmin edilməsi, bacarıq və verdişlərinin inkişafı və gənclərin biznes inkubatorlarda iştirakının təşviqi məqsədilə müxtəlif fəaliyyətlər həyata keçirilmişdir. Sözügedən fəaliyyətlərə nümunə olaraq, 11 yanvar–15 mart tarixlərində “Gələcəkdə Mən”; 10 mart–15 aprel aylarında “Öz biznesinə başla”, may-iyun aylarında “Gənclərin Resurs Mərkəzi”; may-iyun aylarında “Karyera planlaması”, iyun-iyul aylarında “Təcrübə üçün səfər et”, sentyabr-oktyabr aylarında “Məşğulluq, sahibkarlıq sahəsində təhsil və icma inkişafı üzrə gənc resurs mərkəzi”; 15-20 dekabr tarixlərində “Mənim Peşəm Mənim Gələcəyimdür”, noyabr-dekabr aylarında “Gələcəyimiz” inkişaf proqramı layihələri, təlimləri və bu kimi müxtəlif görüşləri qeyd etmək olar. Göstərilən fəaliyyətlər çərçivəsində Yevlax rayon Məşğulluq Mərkəzi,

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>Göyçay KOBİM, DİM Gəncə Regional nümayəndəliyi kimi qurumlarla əməkdaşlıqlar qurulmuşdur. Həmçinin bu fəaliyyətlər çərçivəsində gənclərə regionlarda yaradılmış məşğulluq imkanları barədə məlumat verilib, gənclərin innovativ fikirlərinin həyata keçirilməsi istiqamətində müzakirələr aparılıb, peşə məktəbində təhsil alan şagirdlərə əmək bazarında iş tapmaq üçün lazım olan bilik və bacarıqlar barədə məlumat verilib. 01 oktyabr – 31 dekabr tarixlərində Gənclər Fondu tərəfindən təşkil olunan XV qrant çərçivəsində Gənclərin regionlarda məşğulluğunun təmin edilməsi, o cümlədən cəbhə xəttinə yaxın ərazilərdə fəaliyyət göstərməsinin təşviqi və stimullaşdırılması məqsədilə aşağıdakı layihələr həyata keçirilmişdir: “Göyçay İnkişaf Mərkəzi Gənclər” İctimai Birliyi tərəfindən “Özünə məşğulluğumuz üçün Ömür boyu öyrənək” layihəsi; “Yeni Yol” Gənclərin Maarifləndirilməsi İctimai Birliyi tərəfindən “İnkişaf” - region gənclərinin peşə və ixtisas sahələri üzrə dəstəklənməsi layihəsi. 2021-ci ilin 2 fevral -10 aprel tarixlərində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Məşğulluq Agentliyi və Gənclər Fondu tərəfindən birgə icra olunan “Gənclərin Dayanıqlı Məşğulluğu Proqramı”nın ilk layihəsi - “Biznesini Yarat Marafonu” həyata keçirilmişdir. Layihənin məqsədi işsiz və işaxtaran gənclərin biznes ideyalarını reallaşdırmalarına, məşğulluq imkanlarına yiyələnmələrinə özünüməşğulluq proqramı vasitəsilə də dəstək olmaqdır. Layihə çərçivəsində 99 gəncə biznes ideyalarını reallaşdırmaq üçün dəstək göstərilmişdir.</p>
<p>7.1.36.</p>	<p>Gənc sahibkarların və startapçıların inkişafı, onların bilik və bacarıqlarının formalaşdırılması məqsədilə tədbirlərin görülməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: İqtisadiyyat Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyətləri</p>	<p>KOBİA-nın Xaçmaz KOB İnkişafı Mərkəzi tərəfindən 29 yanvar tarixində 5 gənc sahibkar üçün “Startap kimlər üçündür, startapın adi biznesdən fərqi” mövzusunda təlim keçirilib. Təlim zamanı iştirakçılara startaplar üçün maliyyələşmə imkanları və dövlət dəstək mexanizmləri haqqında məlumatlar verilib. Həmçinin, yaradılan startapların uğurlu olması üçün investisiya cəlb etmək imkanları, startapların idarə olunması, uğurlu startap üçün tələb olunan zaman kəsiyində qarşıya çıxacaq problemlərin həlli üsulları və digər mövzular ətrafında fikir mübadiləsi aparılmış, iştirakçıların mövcud ideyaları üzrə məsləhətlər verilmişdir.</p> <p>Nazirlər Kabinetinin 29 yanvar 2021-ci il tarixli qərarı ilə “Startapın müəyyən olunması meyarları”</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

və "İnnovativ layihələrin ictimaiyyət üçün açıq reyestrinin aparılması və "Startap" pasportunun verilməsi Qaydaları" təsdiq edilmişdir. Təlimdə iştirakçılar müvafiq meyarlar və qaydalar barədə də məlumatlandırılmışdır.

24 aprel tarixində Agentliyin Sumqayıt KOB inkişafı mərkəzi tərəfindən "Startap xərclərinin müəyyənəşdirilməsi" mövzusunda onlayn təlim keçirilib. Tədbirdə 20-yə yaxın potensial sahibkar və KOB subyektləri iştirak edib. Təlim zamanı öz biznesini yeni qurmağa başlayanlara ilkin olaraq nə qədər maliyyə vəsaitinə ehtiyac olması, birdəfəlik və dövrü xərclər, mənfəəti maksimuma çatdırmaq alətləri haqqında məlumat verilmişdir.

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin və "Ekvita" şirkətinin dəstəyi ilə Avropa İttifaqının maliyyələşdirdiyi "Azərbaycanın kənd yerlərində sahibkarlığın inkişafına dəstək" layihəsi çərçivəsində keçirilən "İdeyadan uğurlu biznesə" startap müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb. Bu məqsədlə noyabrın 12-də İqtisadiyyat Nazirliyinin, KOBİA-nın, "Ekvita"-nın nümayəndələrinin, Avropa İttifaqının ekspertinin və müsabiqə iştirakçılarının iştirakı ilə tədbir təşkil olunub. Müsabiqənin məqsədi Azərbaycan regionları üzrə ən uğurlu startapları müəyyən etmək və onlara dəstək göstərməkdir. Yeni biznes ideyaların, məhsul və xidmətlərin yaradılmasına və inkişafına dəstək göstərilməsi də müsabiqənin məqsədləri sırasındadır. Müsabiqəyə 95 startap layihəsi təqdim olunub. Layihələr yerli və xarici ekspertlərdən ibarət münəfiqlər heyəti tərəfindən qiymətləndirilib və 3 qalib müəyyən edilib. Qalib layihələr səhiyyə, kənd təsərrüfatı və qida sahələri ilə bağlıdır.

Noyabrın 14-də Şamaxı-İsmayilli KOB İnkişafı mərkəzi tərəfindən sahibkarlar və biznesə başlamaq istəyən şəxslər üçün "Əsas marketing strategiyası" mövzusunda təlim keçirilib. Təlimdə Şamaxı-İsmayilli KOBİM-in eksperti tərəfindən sahibkarlara bazarın öyrənilməsi, makromühit və mikromühitin təhlil edilmə qaydaları, PESTLE analizi, onun məqsədləri və predmeti, SWOT təhlili, bazarın rəqabət strukturu, əsas marketing strategiyaları (Bazar liderliyi, Fərqliləşdirmə, "Niche market", "Mavi okean") barədə ətraflı məlumat verilib. 19 sahibkarın iştirak etdiyi təlimdə mövzu ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb və suallar ətraflı şəkildə cavablandırılıb.

KOB subyektlərinin bilik və innovasiyalara çıxışının təmin edilməsi məqsədilə Agentliyin strukturuna

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

daxil olan ölkənin müxtəlif şəhər və rayonlarını əhatə edən 21 KOB İnkişafı Mərkəzi tərəfindən biznesə başlamaq istəyənlərə, startaplara, mikro və kiçik sahibkarlıq subyektlərinə biznesyönümlü təlim və seminarların təşkili, məsləhət xidmətləri, təcrübə proqramlarında iştirak, məlumatlandırma və maarifləndirmə tədbirləri, biznes ideyaların mövcud maliyyə resurslarına yönləndirilməsi istiqamətlərində ödənişsiz dəstək və xidmətlər göstərilir.

Bakı Mühəndislik Universitetinin (BMU) Texnoparkı və "Yeni Fikir" MMC-nin əməkdaşlığı və təşkilatçılığı ilə "BMU Startap proqramı"na start verilmişdir. Proqramın məqsədi BMU-nun tələbələrinə sahibkarlıq, biznes və biznes planlaşdırma, ideyadan startapa, layihə hazırlığı və idarəetmə, maliyyə sənədləşdirməsi, peşəkar kommunikasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr, maliyyə (fond) və investor axtarışı kimi mövzuların tədrisi ilə universitetin nəzdində yeni startap layihələrin hazırlanması və inkişafına dəstək olmaqdır. Proqramın ilk iştirakçıları "ENACTUS BEU" komandasının 20 nəfər üzvü olmuş, bundan sonra proqrama BMU-nun digər tələbələri də cəlb olunmuşlar. <https://beu.edu.az/az/article/bmu-startap-proqrami-na-start-verilir-835>.

Bakı Mühəndislik Universiteti (BMU) ilə "MKT İstehsalat Kommersiya" MMC şirkəti arasında bir sıra istiqamətlər üzrə əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunmuş, mövcud vakansiyalar və yeni layihələr, həmçinin iki qurum arasında memorandumun imzalanması məsələləri ətraflı nəzərdən keçirilmişdir. Bakı Mühəndislik Universiteti (BMU) ilə "MKT İstehsalat Kommersiya" MMC şirkəti arasında bir sıra istiqamətlər üzrə gələcək əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunmuşdur. Bu məqsədlə BMU-nun Müəssisələrlə əlaqələr və karyera departamentinin direktoru Gülçöhrə İbrahimova ilə "MKT İstehsalat Kommersiya" MMC şirkətinin təlim və inkişaf üzrə aparıcı mütəxəssisi Aydan Həsənova arasında keçirilən görüşdə mövcud vakansiyalar və yeni layihələr, həmçinin iki qurum arasında memorandumun imzalanması məsələləri ətraflı nəzərdən keçirilmişdir. Tədbirdə "MKT İstehsalat Kommersiya" MMC şirkətində BMU-nun tədris etdiyi ixtisaslar üzrə istehsalata uyğun müxtəlif vakansiyaların mövcud olduğu diqqətə çatdırılmışdır. <https://beu.edu.az/az/article/bmu-ile-mkt-istehsalat-kommersiya-sirketi-arasinda->

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

[emekdasligin-perspektivleri-muzakire-edilib-792](#). Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində (UNEC) Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin “İ2B – İdeyadan Biznesə” layihəsi çərçivəsində startap müsabiqəsi keçirilmişdir. UNEC-in “ISE Start-up Club”un təşkilatçılığı ilə keçirilən müsabiqədə 58 tələbədən ibarət 15 komandanın startap layihələrinin təqdimatı keçirilərək, münisflər heyəti tərəfindən qiymətləndirmə aparılmışdır. Müsabiqədə Share’Able komandasının layihəsi qalib olmuş, II yeri Oil Bloom komandasının, III yeri isə EvLux, E-find və Denada komandalarının layihələri qazanmışlar. <https://news.unec.edu.az/xeber/105-telebe/7087-startap-musabigesinin-galibleri-belli-oldu>. Şamaxı şəhərində “Mentorun 48 saati” adlı “Bootcamp” Tədbiri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin “İnnovasiyalar Mərkəzi” tərəfindən həyata keçirilən “Gələcək üçün bacarıqlar” layihəsinin növbəti komponenti olan “Mentorluq üzrə ixtisaslaşma proqramı”na keçid məqsədilə reallaşdırılmışdır. Tədbirdən öncə təhsil sahəsinə aid startaplar nümayiş olunmuşdur. Sərgidə UNEC məzunu Ülvi Dəmirli “Studylet” startapını təqdim etmişdir. Açıliş mərasimdən sonra Təhsil İnstitutunun direktoru Rüşət Əzizovun moderatorluğu ilə “İnnovasiyalar və təhsil: yeni inkişaf yolu” mövzusunda panel müzakirələr aparılmışdır. Tədbirin birinci günündə “Hər şey gələcək üçün!”, “Startapı necə qurmaq olar?”, “Liderlik bacarıqları” mövzusunda təlimlər təşkil olunub, startap mövzusunda film saati keçirilib. “Mentorluq, texnika və mexanizmləri”, “İdeyadan innovasiyaya” mövzusunda təlimlər, “EduTech” panel müzakirəsi, eyni zamanda Şamaxı Safari Parkına tur təşkil edilmişdir. 2021-ci ilin aprel ayından UNEC “Gələcək üçün bacarıqlar” layihəsinə qoşulmuşlar. Layihə çərçivəsində “Mentorluq üzrə ixtisaslaşma proqramı”nda UNEC-in 5 nümayəndəsi iştirak etmişdir. 2021-ci ilin aprel ayından həyata keçirilən “Gələcək üçün bacarıqlar” layihəsinin məqsədi innovasiya sahəsində kadr potensialının artırılması, təhsildə innovasiya fəaliyyətinin dəstəklənməsi, innovativ ideyalarını inkişaf etdirmək üçün təhsil prosesində tələbələrə dəstək göstərilməsi və tələbələrin ölkənin texnoloji inkişafında önəmli rol oynayan kəşf, ixtira sahəsinə yönləndirilməsidir. [80](https://news.unec.edu.az/xeber/125-</p>
</div>
<div data-bbox=)

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

[universitet/7767-unec-mentorun-48-saati-adli-tedbirde-temsil-olunub.](#)

Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi (KOBİA), Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqı, “Gənclərin Maarifləndirilməsinə Dəstək” İctimai Birliyi və “Enactus Azərbaycan”ın birgə tərəfdaşlığı və BP Azərbaycan şirkətinin baş sponsorluğu ilə keçirilən 2021-ci il üzrə “Enactus Azərbaycan” milli yarışını yekunlaşdırıb.

<http://www.au.edu.az/az/material/1204/enactus-azerbaycan-milli-yarisi-yekunlasib>. Noyabrın 12-də İqtisadiyyat Nazirliyinin, KOBİA-nın, “Ekvita”nın nümayəndələrinin, Avropa İttifaqının ekspertinin və müsabiqə iştirakçılarının iştirakı ilə tədbir təşkil olunub. Qeyd olunub ki, müsabiqənin məqsədi Azərbaycan regionları üzrə ən uğurlu startapları müəyyən etmək və onlara dəstək göstərməkdir. Yeni biznes ideyaların, məhsul və xidmətlərin yaradılmasına və inkişafına dəstək göstərilməsi də müsabiqənin məqsədləri sırasındadır. Müsabiqəyə 95 startap layihəsi təqdim olunub. Layihələr yerli və xarici ekspertlərdən ibarət münisflər heyəti tərəfindən qiymətləndirilib və 3 qalib müəyyən edilib. Gəncə Dövlət Universitetinin İnnovasiyalar Departamentinin DiaDondurma startap komandası qida sahəsi üzrə layihə ilə müsabiqənin 3-cü yer qalibi olmuşdur. Digər qalib layihələr səhiyyə və kənd təsərrüfatı ilə bağlıdır.

<https://gdu.edu.az/innovasiyalar-departamentinin-startap-komandasinin-novb%C9%99ti-uguru/>.

<https://gdu.edu.az/rektor-ideyadan-ugurlu-biznes%C9%99-startap-musabiq%C9%99sinin-qalib->

[t%C9%99l%C9%99b%C9%99l%C9%99ril%C9%99-gorusub/](#). 2021-ci ilin 5-10 avqust tarixlərində Mingəçevir Dövlət Universitetində (MDU) “Seed” Tələbə Startap Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə “Sahibkarlıq bacarıqlarının inkişafı” mövzusunda təlimlər keçirilib. “Microsoft Teams” platforması üzərindən onlayn formatda təşkil edilən beşgünlük təlim proqramında universitetin tələbə və magistrantları iştirak ediblər. Proqrama uyğun olaraq, 5 və 6 avqustda Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin Tələbə Elmi Cəmiyyətlərinin sədri, “eazi START” Startap və İnnovasiya Mərkəzinin koordinatoru Elviz İsmayılov “İdeyanı necə tapmalı?” və “Minimum işlək məhsul nədir?”, 7 və 8 avqustda “Hədəf müştərilərin və dəyər təklifinin müəyyənləşdirilməsi” və “Biznes model”,

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

10 avqustda isə “Sahibkarlıq üçün təqdimat bacarıqları” mövzusunda təlimlər keçiblər. Təlimlər tələbə və magistrantlarda innovativ sahibkarlıq fürsətlərini dəyərləndirmək, müştəri ehtiyaclarını və dəyər təklifini müəyyənləşdirmək, uğurlu biznes modeli və startap yaratmaq istiqamətində bilik və bacarıqların formalaşdırılmasına hədəflənib. Qeyd edək ki, yeni dövrün universitetinə transformasiyanı əsas hədəflərindən biri kimi müəyyən edən MDU-da tələbə və akademik heyət üzvlərinin hərtərəfli inkişafına xüsusi önəm verilir, startap fəaliyyətlərinin təşviqi məqsədilə müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi diqqət mərkəzində saxlanılır. Mingəçevir Dövlət Universitetinin (MDU) “Crisis Heroes” startap komandasının smart kənd təsərrüfatı sahəsində “Artificial Irrigation” (süni suvarma) süni intellekt əsaslı startapı Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin tərəfdaşlığı, New World proqramı və Coca-Cola Fondunun maliyyə dəstəyi ilə Youth Inc. Sahibkarlıq Proqramı çərçivəsində icra olunan “from Start to Smart” layihəsinin inkubasiya adlanan üçüncü mərhələsinə keçid alıb. Gənclər arasında sahibkarlığın və startapların inkişafına yönələn, eləcə də su problemlərinin innovativ həllinə istiqamətlənən “from Start to Smart” layihəsi ideya generasiyası, pre-inkubasiya, inkubasiya və final olmaqla dörd mərhələdən ibarətdir. Layihə ideyaların yaradılması, həmin ideyalar əsasında prototipin ərsəyə gəlməsi və sonda investisiya əldə etmək imkanlarını təqdim edir. Üçüncü mərhələdə iştirak hüququ qazanan MDU komandasının “Artificial Irrigation” startapının məqsədini süni suvarma vasitəsilə artıq su sərfinin minimuma endirilməsi, suvarma zamanı yaranan şoranlaşma və eroziyanın qarşısının alınması, eləcə də vaxta qənaət təşkil edir. Eyni zamanda, sözügedən startap layihəsi çərçivəsində əkin sahəsinə getmədən suvarmanın həyata keçirilməsini mümkün edən mobil tətbiqin yaradılması nəzərdə tutulub. Tələbələrə hərtərəfli inkişafını diqqət mərkəzində saxlayan MDU-da startap layihələrinə müvafiq dəstəyin göstərilməsinə, gənclərin innovativ ideyalarının aşkara çıxarılmasını təşviq edən tədbirlərin həyata keçirilməsinə xüsusi önəm verilir. Mingəçevir Dövlət Universitetinin startap komandası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzində olub. 2021-ci ilin 7

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>oktyabr tarixində Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzində Mingəçevir Dövlət Universitetinin (MDU) “Crisis Heroes” startap komandasının üzvləri ilə görüş keçirilib. Gənclərin çoxşaxəli startap fəaiyyətləri ilə ölkəmizdə kənd təsərrüfatının inkişafına töhfə vermək təşəbbüslərini təqdirəlayiq hal kimi qiymətləndirən Mərkəzin rəhbərliyi görüş zamanı MDU-nun “Crisis Heroes” komandasının “Artificial Irrigation” (süni suvarma) süni intellekt əsaslı startap layihəsinin inkişaf etdirilməsi barədə fikir mübadiləsi aparıb, müvafiq tövsiyələrini bildirib və əməkdaşlığa hər zaman açıq olduqlarını qeyd ediblər.</p> <p>https://mdu.edu.az/index.php/az/1591-minzh-evir-d-vl-t-universitetinin-startap-komandas-n-n-n-vb-ti-u-uru https://mdu.edu.az/index.php/az/1615-minzh-evir-d-vl-t-universitetinin-startap-komandas-k-nd-t-s-rr-fat-nazirliyinin-agrar-elm-v-innovasiya-m-rk-zind-olub. Bildirilib ki, MDU-nun “Crisis Heroes” startap komandasının smart kənd təsərrüfatı sahəsində “Artificial Irrigation” (süni suvarma) süni intellekt əsaslı startapı Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin tərəfdaşlığı, New World proqramı və Coca-Cola Fondunun maliyyə dəstəyi ilə Youth Inc. Sahibkarlıq Proqramı çərçivəsində icra olunan “from Start to Smart” layihəsinin inkubasiya adlanan üçüncü mərhələsinə keçid alıb. Tələbələrin hərtərəfli inkişafını diqqət mərkəzində saxlayan MDU-da startap layihələrinə müvafiq dəstəyin göstərilməsinə, gənclərin innovativ ideyalarının aşkara çıxarılmasını təşviq edən tədbirlərin həyata keçirilməsinə xüsusi önəm verilir.</p> <p>https://mdu.edu.az/index.php/az/1548-minzh-evir-d-vl-t-universitetind-sahibkarl-zh-badzar-zhlar-n-n-inki-af-m-vzusunda-t-liml-r-ke-irilib. “Elmi və metodiki nəşrlər redaksiyası” startap layihəsi Elmi tədqiqatların təhlili və innovasiyalar şöbəsinin bazasında yaradılmışdır. “Elmi və metodiki nəşrlər redaksiyası” qrupunun ümumi müddəaları, mərkəzin strukturu, əsas vəzifələri, mərkəzin hüquqi funksiyaları müəyyən edilmiş, qarşılıqlı əlaqələr (xidməti münasibətlər) və mərkəzin məsuliyyəti bəndi də işlənib hazırlanmışdır. Mərkəzin yaradılmasına labüd səbəblər göstərmişdir. Problemin qoyuluşu, layihənin məqsədi və vəzifələri, görülməli işlər, fəaliyyət</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>planı (iş planı) müəyyən edilmişdir. “Gənc Tərcüməçilər Bürosu”, “Gənc Müəllim”, “İnklyuziv Təhsilə Dəstək” Startap layihələrinin fəaliyyəti dəstəklənmiş, tələbələrin iştirakı ilə nəşrlər həyata keçirilmiş, onların ayrı-ayrı məktəblərdə tədris prosesinin iştirakçısı kimi cəlbinə şərait yaradılmışdır. Yaponiya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi (JICA) tərəfindən maliyyələşdirilən “Tekstil sektorunda keyfiyyətli kadrların hazırlanması üçün Sumqayıtda peşə təhsili müəssisəsində dərzi emalatxanasının qurulması” mini-grant layihəsi çərçivəsində Xidmət Sahələri üzrə Sumqayıt Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində “Dərzi” ixtisası üzrə yeni emalatxana yaradılmışdır. Layihənin əsas məqsədi gənclərin xüsusilə qadınların peşə təhsilinə cəlb edilməsi, onların məşğulluq imkanlarının artırılması və qadın sahibkarlığının inkişaf etdirilməsidir. https://vet.edu.gov.az/az/news/1851. “Bilik və Maarifçiliyin İnkişafı” İctimai Birliyi tərəfindən həyata keçirilən “COVID-19 pandemiyasının peşə təhsili müəssisələri məzunlarının özünüməşğulluq imkanlarına təsirinin azaldılması” layihəsi çərçivəsində Gəncə şəhəri, Şəmkir, Göygöl və Goranboy rayonlarında fəaliyyət göstərən peşə təhsili müəssisələrində biznes təşəbbüslərinin formalaşdırılması istiqamətində sahibkarlığın təşviqinə dair sessiyalar təşkil edilmiş və iştirakçılara sahibkarlıq üzrə mentorluq, təlim-məsləhət xidməti aparılmışdır. Bundan əlavə, layihənin proqramında sahibkarlıq bacarıqlarının formalaşdırılması o cümlədən, maliyyə, hüquq, elektron xidmətlərin istifadəsi və əmək bazarına dair seminarların keçirilməsi kimi tədbirlər öz əksini tapır. Yekun olaraq, tələbələr tərəfindən hazırlanan biznes planlar arasında 6 “ən yaxşı biznes plan” seçilərək qalib namizədlərə ideyalarını həyata keçirmək üçün layihə tərəfindən maliyyə vəsaitinin ayrılması nəzərdə tutulub. Layihədən yararlananların 21 nəfərini qızlar təşkil edir. 4 may tarixində Qəbələ Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin təşəbbüsü ilə, Dövlət Məşğulluq Agentliyi, Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişaf Agentliyi və “Gabala Hospitality Group”un birgə əməkdaşlığı çərçivəsində “Karyera və iş yarmarkası” keçirilmişdir. https://vet.edu.gov.az/az/news/1921. 6 may 2021-ci il tarixində “Cənubi Qafqazda Peşə təhsilinə dəstək” layihəsi çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası (ASK) və Peşə</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin təşkilatçılığı ilə peşə təhsil müəssisələrinin tələbələri ilə “İş yeri axtarma, iş yeri yarat” mövzusunda virtual görüş keçirilmişdir. Bakı, həm də regionların bir sıra peşə təhsil müəssisələrinin tələbələrinin iştirak etdiyi virtual görüşün təşkilində əsas məqsəd seminar iştirakçılarının məşğulluq, iş yeri axtarma və fərdi sahibkarlıq düşüncəsinin formalaşdırılmasına dair bilik və bacarıqlar haqqında geniş məlumat verməkdən ibarət olmuşdur.</p> <p>https://vet.edu.gov.az/az/news/1929. Almaniyanın İqtisadiyyatın Tədrisi Mərkəzinin (Bildungswerk der Wirtschaft Mecklenburg-Vorpommern e. V.) dəstəyi ilə Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar Təşkilatları Milli Konfederasiyası (ASK) tərəfindən həyata keçirilən “Peşə təhsilinə dəstək” layihəsi çərçivəsində şagird firmalarının yaradılması üzrə konsepsiya hazırlanmaqdadır. Layihə Azərbaycanın 4 ərazisində - Bakı şəhəri, Xaçmaz, Lənkəran və Gəncə rayonlarında və 4 istiqamətdə həyata keçirilir və il ərzində mentorlara Almaniyanın təcrübəsinin öyrənilməsi və sahibkarlıq üzrə təlim keçirilmişdir.</p> <p>İnnovasiyalar Agentliyinin idarəetməsində olan Barama İnnovasiyalar və Sahibkarlıq mərkəzinin təşəbbüsü və təcrübəli mentor komandası ilə Azərbaycan dilində 30-dan artıq tədris materialı və 30 fundamental mövzunu özündə birləşdirən “Online Startup School” layihəsinə start verilmişdir. “Online Startup School” layihəsi çərçivəsində “Y Combinator”, “HBR” və Steve Blank-ın materialları əsasında Azərbaycan dilində hazırlanmış tədris proqramı və dərslilər vasitəsilə “Lean Startup” metodologiyası, erkən mərhələyə qədər startapın fəaliyyət ardıcılıqları akademik baza üzərində beynəlxalq yanaşmalara həm lokal həm də global nümunələrlə tədris davam etdirilmişdir. Bütün regionları əhatə edən bu proqram 2021-ci ilin may ayında uğurla başa çatdırılmışdır. Eyni zamanda İnnovasiyalar Agentliyinin dəstəyi və Baramanın təşəbbüsü ilə Lənkəran şəhərində “Spendonate” layihəsinin təqdimatı baş tutmuşdu. Görüşdə cənub regionu üzrə aktiv gənclər, gənc sahibkarlar, startaplara maraq göstərən gənclər, sosial sahibkarlıq subyektlərinin nümayəndələri iştirak etmişdir. Tədbirin baş tutduğu Lənkəran şəhərində fəaliyyət göstərən Tor sosial sahibkarlıq subyekti ilə “Spendonate” startapı arasında əməkdaşlığa start verilmişdi. Bu anlaşılmaya əsasən iki biznesin birgə fəaliyyəti, sosial sahibkarlığın inkişafı, həmçinin</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>“Spendonate” startapının cənub regionu üzrə fəaliyyətlərini koordinasiya etməyi, fəaliyyət istiqamətlərini genişləndirməyi təmin ediləcəkdir. İnnovasiyalar Agentliyinin dəstəyi ilə Startup Grind layihəsi çərçivəsində “Regionda sahibkarlıq mümkündür” mövzusunda onlayn vebinar təşkil olunmuşdur. Görüşdə regionda biznesə nədən başlamalı, regionun inkişafı üçün əsas faktorlar, sosial sahibkarlıq və regionlarda alternativ platformalar üzrə mövzular müzakirə olunmuşdur. İnnovasiyalar Agentliyi və “Startup Campus” Avropa bazarına daxil olmaq istəyən Azərbaycan startapları üçün “Discover Europe” adlı layihəsini təqdim etmişdir. Startup Campus innovativ bizneslərə ideya mərhələsindən başlayaraq bir sıra beynəlxalq proqramlar təklif edən biznes inkubatorudur. Inkubatorun əsas məqsədi öz biznesini qlobal olaraq inkişaf etdirmək istəyən startaplara bu yöndə dəstək olmaqdır. Mingəçevir Yüksək Texnologiyalar Parkının “Simbioz” Texnoloji Biznes Inkubatorun təşkilatçılığı ilə “Qənaətcil Startap Metodologiyası və terminologiyası” mövzusunda startaplar və tələbələr üçün təlim keçirilmişdir. İKT-nin Tətbiqi və Tədrisi Mərkəzində “Rəqəmsal marketing”, “Virtual dünyaya giriş”, “Together for a safer internet”, “Bulud texnologiyaları” və “Elektron Hökumət və e-imza” mövzuları üzrə vebinar təlimlər keçirilmişdir. Ümumilikdə təlimlərdə 208 nəfər iştirak etmişdir. Azərbaycanda sahibkarlıq ekosistemini dəstəkləmək təşəbbüsü çərçivəsində UNIDO, tərəfdaşları İnnovasiyalar Agentliyi və SIQ Lyublyana ilə birlikdə texniki məhsullar üçün “CE Marking-ə (Avropa Standartlarına uyğunluq nişanlanması) gedən yol” və “Uğurlu idarəetmə təcrübəsi ilə biznesdə etimadın qurulması” praktiki olaraq Azərbaycan biznes və startap icmalarının nümayəndələrinə təlimlər keçirilmişdir. “Workshop”lar, UNIDO layihəsinin xüsusi bilik və praktiki bacarıqlardakı boşluqları doldurmağa, Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarların rəqabət üstünlüyünü inkişaf etdirmək üçün beynəlxalq standartlar və metodlar üzrə təcrübə verməyə yönəlmiş e-öyrənmə təşəbbüslərindən biridir. İnnovasiyalar Agentliyi ilə UNIDO-nun birgə əməkdaşlığı çərçivəsində Azərbaycanda sahibkarlıq ekosistemini dəstəkləmək məqsədi ilə SIQ Lyublyana ilə birlikdə noyabr ayında Sloveniyanın paytaxtı Lyublyanada “Azərbaycan rəqəmsal təhsilin infrastruktur inkişafını və İnnovasiya ekosistemini dəstəklənməsi”</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

mövzusunda təşkil edilmiş mübadilə proqramında 9 startap ("HealWith", "Iqlime", "ThermoNorth", "Bonjour-interactive tirps", "Spatrix", "Stubie", "Spendonate", "İŞIQ" and "Juris-Prudentia") iştirak etmişdir. Nümayəndə heyəti maarifləndirici səfər çərçivəsində "Slovenia Enterprise Fund", the "SPIRIT Slovenia" Agency, "Primorska Technology Park", "Sezana" and "LJ Incubator" mərkəzləri kimi qurumları ziyarət etmişdir. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən "AzInTelecom" MMC və İnnovasiyalar Agentliyi arasında bu ilin avqust ayında imzalanmış Anlaşma Memorandumuna əsasən "Azcloud Scaleup" ("Gametech", "E-commerce", "Edtech", "Medtech", "Agrotech", "Greentech" və "Smart nation" sahələri üzrə fəaliyyət göstərən startapları dəstəkləyən platformadır.) proqramına dair əməkdaşlığa start verilmişdir. Fəaliyyət proqramı çərçivəsində İnnovasiyalar Agentliyinin ABCDE təsnifatlandırma prosesindən uğurla keçmiş startaplar üçün infosessiya təşkil olunmuşdur. Startaplara bulud xidmətlərindən yararlanmaq üçün vauçerlərin təqdim olunmasına başlanılmışdır. Türkiyənin GOSB Texnoparkı və Blink inkubatoru tərəfindən Azərbaycan startapları üçün tərtib edilmiş "Fikrim Var, Ya Sonra?" Səriştəlik Proqramı noyabr ayında başlamışdır. Proqramın noyabr ayı ərzində 14 təlimi baş tutmuşdur. Proqram ərzində Azərbaycanın bütün regionlarından qoşulmuş ideyası olan gənclər sahibkarlıq və startap istiqamətlərində müvafiq mövzularda səriştəli türk mentorlarının bilik və təcrübələrindən yararlanmaq imkanı əldə etmişdirlər. 2021-ci ilin dekabr ayında Türkiyə və Azərbaycan startap ekosistemini təmsil edən ekspertlərin iştirakı ilə keçirilmiş "Demo Day" nəticələrinə görə iki startap ("insure.az" və "Almaz veb-dizayn və SEO xidmətləri") qalib seçilmişdir. Qalib startaplarla yanaşı digər iştirakçılara da öz ideyalarını təkmilləşdirmələri üçün mentorluq dəstəyi almaq imkanı verilmişdir.

7.1.37. Qadınların məşğulluğunun artırılması, eləcə də onlar arasında kiçik sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, peşə hazırlığının gücləndirilməsi, maliyyə savadlılığının və informasiya texnologiyalarından istifadə bacarıqlarının artırılması

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı ilə birgə "Sahibkarlığa və məşğulluğa iqtisadi dəstək" layihəsini həyata keçirir. Layihə çərçivəsində 2021-ci il ərzində 200 nəfər qadın müxtəlif mövzularda təlimlərə cəlb olunmuş, biznes təlimlərində iştirak etmiş 45 nəfər qadın 2022-ci ildə biznes fəaliyyətinə başlaması üçün texniki avadanlıqlarla təmin olunacaqdır. Layihə

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi</p>	<p>çərçivəsində Sabirabad, Zaqatala, Masallı və Xaçmaz rayonlarında rayon icra hakimiyyəti başçıları, müavinləri, və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının əməkdaşlarının, bələdiyyə sədri və üzvü olan qadınların iştirakı ilə görüş keçirilmişdir. Görüşün məqsədi layihə hədəflərini və fəaliyyət istiqamətlərini təqdim etmək, layihə müddətində bələdiyyələrin dəstəyinin və birgə əməkdaşlığın vacibliyini vurğulamaqdır. Tovuz rayonunda “Qadınların məşğulluğuna və mikro sahibkarlıq fəaliyyətinə dəstək məqsədi ilə İcmada Ailəyə Dəstək Klubunun yaradılması” layihəsi çərçivəsində 2021-ci ildə 38 nəfər qadına biznes fəaliyyətinə başlaması və mövcud bizneslərin gücləndirilməsi üçün qeyri pul şəklində maddi dəstək göstərilmiş, qadınlar biznes planına uyğun olaraq avadanlıqlarla təmin olunmuşdur. Eyni zamanda layihə çərçivəsində “Özünü təqdim etmə bacarıqları”, “Liderlik bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi”, “Gender bərabərliyi və insan hüquqları”, “Erkən nikah və məişət zorakılığı”, “Maliyyə savadlılığı”, “Ailə büdcəsinin idarə olunması”, “Biznesin təşkili və idarə olunması” mövzularında video formatda təlimlər keçirilmişdir. Tovuz Qadın Resurs Mərkəzində 29 psixoloji görüş keçirilmiş, ümumilikdə 94 nəfər qadın və uşaq psixoloji seanslardan faydalanmış, Mərkəz tərəfindən keçirilən təlim və seminarlarda 131 nəfər iştirak etmişdir. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə birgə 2020-ci ildən etibarən “Göyçay rayonunda qadınların məşğulluğuna və mikro sahibkarlıq fəaliyyətinə dəstək göstərilməsi və Qadın Resurs Mərkəzinin yaradılması” layihəsini həyata keçirir. 15 mart 2021-ci il tarixində Göyçay rayonunda Qadın Resurs Mərkəzinin açılışı olmuşdur. Layihə çərçivəsində Göyçay rayonunda “Gender əsaslı məişət zorakılığı”, “Məişət zorakılığı” “Liderlik”, “Erkən nikah”, “Layihənin hazırlanması və idarə edilməsi” “Biznesə başla və təkmilləşdir”, “Biznes ideyası yarat”, “Biznesin vergi və hüquqi aspektləri”, “Zamanın idarə olunması və planlaşdırılması” mövzusunda təlimlər, yerli və cins heyvanlara qulluq, yemləmə və vaksinasıya, bərbərlik, dərzilik, xalçaçılıq üzrə peşə təlimləri, “Din və təhsil”, “Narkomaniyaya yox deyək”, “Azərbaycan qadını və milli dəyərlər” mövzusunda seminarlar və Qadın Resurs Mərkəzlərinin Şəbəkə Konfransı keçirilmişdir. Ümumilikdə Göyçay Qadın Resurs Mərkəzinin təşkil etdiyi təlim və tədbirlərdə</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>341 nəfər iştirak etmişdir. 18 may 2021-ci il tarixdə Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi yanında Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi və Azərbaycan Qadın Sahibkarlığının İnkişafı Assosiasiyası “Qızların peşə seçiminə hazırlıq” mövzusunda birgə onlayn formatda maarifləndirmə tədbiri keçirmişdir. Tədbirdə 1 və 2 sayılı Uşaq Evləri, SOS Uşaq kəndlərinin yuxarı sinif şagirdləri iştirak etmişdir. Tədbirdə Azərbaycanda peşə təhsili barədə ölkəmizdə görülmən məqsədyönlü tədbirlər, qəbul edilmiş dövlət proqramları haqqında məlumat verilmişdir. Masallı, Zaqatala, Xaçmaz Qadın Resurs Mərkəzlərində “Qadınların rəhbərlik etdiyi icma əsaslı təşəbbüslərə dəstək” layihəsi çərçivəsində “Marketinq və satış kanalları” haqqında təlim proqramı keçirilmişdir. Təlimdə 45 nəfər iştirak etmişdir. Qadın Resurs Mərkəzlərinin koordinatorları üçün “Peşəkar İnkişaf və Potensialın Gücləndirilməsi” üzrə təlim keçirilmişdir. Təlimdə liderlik, idarəetmə və təqdimat bacarıqlarının artırılması mövzularında məlumat verilmişdir. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı ilə birgə həyata keçirdiyi “Azərbaycanda qadınların iqtisadi səlahiyyətlərinin artırılması” layihəsi çərçivəsində 60 nəfər qadın biznes fəaliyyətinə başlamaq üçün avadanlıqla təmin olunmuşdur. Layihə çərçivəsində eyni zamanda “Peşə kursları” təlimləri keçirilmişdir. Təlimlərdə 18 nəfər qadın iştirak etmişdir: “Kompyuter operatoru” təlimi-9 nəfər, “Bərbərlik” təlimi-3 nəfər, “Şirniyyatçılıq” təlimi-6 nəfər. Qadınların dil biliklərini inkişaf etdirmək məqsədi ilə “İngilis dili” kursu (6 aylıq) təşkil edilmişdir. Kursda 43 nəfər qadın iştirak etmişdir. Təlimdə iştirak edən və imtahandan uğurlu nəticə əldə edən 17 nəfər qadın sertifikatla təltif olunmuşdur. “Azərbaycanda innovasiya əsaslı və dayanıqlı vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı” layihəsi çərçivəsində vətəndaş cəmiyyətinin təşkilatı bacarıqları və təlim ehtiyaclarının qiymətləndirilməsinin nəticəsi olaraq qarşıya çıxan problemlərin ətraflı müzakirəsi məqsədilə onlayn formatda fokus qrup müzakirələri keçirilmişdir. Təlimdə Biləsuvar, Xaçmaz, Neftçala, Zaqatala Qadın Resurs Mərkəzlərinin koordinatorları və üzvləri iştirak etmişdir. “Sahibkarlığa və Məşğulluğa İqtisadi Dəstək” layihəsi çərçivəsində Masallı, Zaqatala və Xaçmazdan olan biznes qaliblər və 9 Qadın Resurs Mərkəzinin koordinatorları (Masallı,</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>Zaqatala, Xaçmaz, Salyan, Biləsuvar, Sabirabad, Neftçala, Qusar, Xəzər) üçün şəbəkələşmə tədbiri keçirilmişdir. Tədbir zamanı bir sıra təlimlər keçirilmiş, təcrübə mübadiləsi aparılmışdır. Təlimlərdə iştirakçılara “Qablaşdırma və markalama”, “Sertifikasiya və istehsalat sahəsinə dair tələblər” mövzuları və layihənin gələcək fəaliyyətləri haqqında məlumat verilmişdir. “Sahibkarlığa və Məşğulluğa İqtisadi Dəstək” layihəsi çərçivəsində Xaçmazda “Sosial Media Meneceri” təlimi keçirilmişdir. Təlimdə 15 nəfər qadın iştirak etmişdir. Füzuli-Horadiz, Ağcabədi və Tərtər İcma Resurs Mərkəzlərində qrafik dizayn, veb proqramlaşdırma və kontent menecer sahələri üzrə innovativ peşə kursları keçirilmişdir. Peşə kurslarında 9 nəfər qadın iştirak etmişdir. 2021-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev və birinci vitse-prezident xanım Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə İsmayilli Uşaq və Ailələrə Dəstək Mərkəzinin açılışı baş tutmuşdur. Sabirabad, Zaqatala, Goranboy, İsmayilli, Saatlı, Qəbələ Uşaq və Ailələrə Dəstək Mərkəzləri tərəfindən kənd yerlərində yaşayan qadınların iqtisadi fəaliyyətlərinin gücləndirilməsi, informasiya texnologiyalarından istifadə bacarıqlarının artırılması, pandemiya dövründə qadın sahibkarlığın inkişafı mövzulara həsr olunmuş vebinarlar təşkil olunub. Vebinarlara ümumi 6 rayon üzrə 168 iştirakçı cəlb olunmuşdur. Kənd yerlərində yaşayan qadınların iqtisadi fəaliyyətlərinin gücləndirilməsi, informasiya texnologiyalarından istifadə bacarıqlarının artırılması, pandemiya dövründə qadın sahibkarlığın inkişafı məqsədilə Saatlı UADM tərəfindən “Qadınam, bacararam!”, İsmayilli UADM tərəfindən “COVID-19 dövründə qadın sahibkarlığın inkişafı”, Zaqatala UADM tərəfindən “Kənd yerlərində qadın sahibkarlığının inkişaf etdirilməsi, məşğulluğunun artırılması” layihələr çərçivəsində onlayn təlimlər təşkil olunub. Onlayn təlimlərə ümumi üç rayon üzrə 150 nəfər cəlb olunub. İsmayilli UADM və Azərbaycan Mikromaliyyə Assosiasiyası tərəfindən “COVID-19 dövründə qadın sahibkarlığın inkişafı” layihəsinə 60 nəfər qadın cəlb edilmiş, onlarla 10 təlim keçirilmiş və 44 nəfər qadının biznes layihəsi bəyənilərək icrası üçün maliyyə vəsaiti ayrılmışdır. İyul-avqust aylarında Azərbaycan Mikromaliyyə Assosiasiyası ilə birlikdə layihənin necə icra olunduğunu öyrənmək məqsədilə ailələrə səfərlər edilmişdir. Ağdam UADM və GİZ təşkilatı ilə əməkdaşlıq</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

çərçivəsində dərzilik üçün alətlərlə təchiz olunmuş 1 nəfər Təzəkənd qəsəbəsindən olan layihə benefisiarı tərəfindən 9 qadına dərzilik peşəsinin sirlərini öyrətmək üçün dərzilik kursu yaratmış, mərkəz tərəfindən yenidən 9 nəfər işsiz qadın bu kursa yönəldilmiş və kursun sonunda sertifikat alacaq qadınlara dəstək olunmuşdur. Ağdam UADM və Bərdə Qadınlar Klubu tərəfindən "Qadınlar Sülh quruculuğunda" adlı müzakirələr təşkil olunub. Müzakirələr sülh quruculuğunda qadın iştirakının artırılmasına həsr olunub. Müzakirələrə 25 qadın cəlb olunub.

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin Xaçmaz KOB İnkişafı Mərkəzinin təlim və məsləhət xidmətlərindən yararlanmış, qiymətləndirmə zamanı biznes planları uğurlu hesab edilən 14 nəfər qadına öz bizneslərini qurmaq üçün Azərbaycan Mikromaliyyə Assosiasiyası (AMFA) ilə Avropa İttifaqının maliyyələşdirdiyi "Azərbaycan regionlarında dayanıqlı mikro sahibkarlığın inkişafının sürətləndirilməsi" layihəsi çərçivəsində maliyyə dəstəyi (qrant şəklində) göstərilmişdir. Verilən sub-grant vəsaiti hesabına Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda fəaliyyət göstərən qadınlar əl işlərinin satışı, gözəllik salonu, peşəyönümlü əl işləri kursunun açılması və digər sahələrində öz bizneslərinə başlayıblar. Həmçinin, iyun ayının 1-də Xaçmaz rayonunda Agentlik tərəfindən qadın sahibkarların əl işlərindən ibarət satış-sərgi təşkil olunmuşdur.

Martın 19-da Agentliyin Sumqayıt KOB İnkişafı Mərkəzi tərəfindən qadın sahibkarlar üçün sahibkarlığa göstərilən dəstək tədbirləri və bu sahədə mövcud mexanizmlərə dair maarifləndirici tədbir təşkil olunub. Abşeron iqtisadi rayonunun ərazisində müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərən 12 qadın sahibkarın qatıldığı təlimdə Sumqayıt KOBİM tərəfindən göstərilən təlim, məsləhət, şəbəkələşmə, maarifləndirmə və digər xidmətlər barədə məlumatlar iştirakçıların diqqətinə çatdırılıb.

2021-ci ildə Agentliyin Sumqayıt KOB inkişafı mərkəzi tərəfindən mikro və kiçik sahibkarlıqla məşğul olan qadınlar, həmçinin biznesə başlamaq istəyən gənclər üçün "Korporativ hüquq", "Biznes etikası və korporativ davranış", "Kadr psixotipləri", "Şəxsi brendinq", "Vergi qanunvericiliyi və vergi bəyənətləri" mövzusunda təlimlər keçirilmişdir.

7 may 2021-ci il tarixində Agentliyin Sumqayıt KOB İnkişafı Mərkəzi tərəfindən qadın sahibkarların öz biznesini qurması və sahibkarlıq fəaliyyətini

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

genişləndirməsi istiqamətində bilik və bacarıqlarının artırılması üçün təşkil etdiyi təlim kursu başa çatıb. Təlimlərə cəlb olunmuş Sumqayıt şəhəri və Abşeron-Xızı iqtisadi rayonundan olan qadın sahibkarlar üçün 1 ay ərzində biznesə başlamaq, vergi və vergi güzəştləri, korporativ hüquq, şəxsi brendinq, marketinq, HR, qadın sahibkarlığın inkişafı və biznesdə davamlı inkişaf mövzularında təlimlər təşkil olunub. Pandemiya ilə əlaqədar təlimlər kiçik qruplar şəklində və müvafiq qaydalara əməl olunmaqla keçirilib. Təlim proqramını uğurla başa vurmuş 20 qadın sahibkara sertifikatlar verilib. 2021-ci ilin avqust ayı ərzində Agentliyin Dövlət Məşğulluq Agentliyi və Azərbaycan Birgə Yardım Təşkilatı (UAFA) ilə birlikdə həyata keçirdiyi layihə çərçivəsində Agentliyin Bakı KOB İnkişafı Mərkəzi tərəfindən qadın iştirakçılar üçün təlim və məsləhət xidmətləri təşkil olunub. Təlimlərdə iştirak etmiş 31 qadına Bakı KOB İnkişafı Mərkəzinin eksperti tərəfindən layihənin biznes planının yazılması, biznesin təşkili və s. mövzular tədris edilib. Agentliyin Göyçay-Ağdaş KOB İnkişafı Mərkəzi Qadın Resurs Mərkəzi ilə birgə yeni biznes qurmaq, mövcud biznesini genişləndirmək və müvafiq bilik və tətbiqi sərəfşələrini inkişaf etdirmək istəyən qadın sahibkarlara 22 iyul 2021-ci il tarixində "Biznesə başla və təkmilləşdir" mövzusunda təlim təşkil olunmuşdur. Təlimdə iştirak etmiş KOB-lar biznesin idarəedilməsinin formalaşdırılması, qərarların qəbulu, fərqli həll yollarının işlənilməsinə dair bacarıqların mənimsənilməsi, biznes yaratmaq üçün ideya seçimi, qoyulan sərmayədən maksimum gəlirin təmin edilməsi, davamlılıq strategiyalarını araşdırmaq mövzularında məlumatlandırılıb. Təlim peşəkar təlimçi, ekspert tərəfindən müxtəlif interaktiv üsullardan istifadə edilməklə keçirilib. Avqustun 26-da Agentliyin Göyçay-Ağdaş KOB inkişafı mərkəzi tərəfindən sahibkar qadınlar üçün master-klass təşkil olunub. Təlim zamanı Göyçay-Ağdaş KOB İnkişafı Mərkəzinin təcrübəli eksperti tərəfindən keçirilən master-klassda iştirakçılar nəzəri biliklər əldə etməklə yanaşı, qazandıqları bilikləri praktikada da sınaqdan keçiriblər. Agentliyin Gəncə KOB inkişafı mərkəzi "Təmas" Regional İnkişaf İctimai Birliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən "Qadın Sığınacağı" ilə birgə "Qadınların sahibkarlıq fəaliyyətinin artırılması" mövzusunda təlim təşkil edib. Avqustun 26-da keçirilən təlimdə yeni biznesə başlayan və mövcud biznesini genişləndirmək istəyən qadınlar iştirak edib.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>Təlimdə biznesin vergi və hüquqi aspektləri, onlayn şəkildə VÖEN-in açılması, gəlirlərin və xərclərin idarə olunması haqqında ətraflı məlumat verilib. Dövlət Məşğulluq Agentliyi və Azərbaycana Birgə Yardım Təşkilatının (UAFA) birlikdə həyata keçirdiyi “Məktəbim” layihəsi çərçivəsində Agentliyin Şamaxı-İsmayilli KOB inkişafı mərkəzi tərəfindən qadınlar üçün təlimlər təşkil edilmişdir. Təlimlərdə layihəyə cəlb olunmuş 15 qadına Şamaxı-İsmayilli KOBİM-in eksperti tərəfindən məhsul/xidmətlərin və mallar qrupunun maya dəyərinin hesablanması, sərmayə planının hazırlanması, gəlirlər və xərclər planının hazırlanması, mənfəət və zərər haqqında hesabatların hazırlanması, digər xərclərin planlaşdırılması və biznes planının tərtib edilməsi istiqamətində məlumat verilmiş və iştirakçıların sualları cavablandırılmışdır.</p> <p>Gəncə KOBİM tərəfindən Gəncə Əlil Qadın və Uşaq Mərkəzi və Əlil Qadın Cəmiyyəti ilə birgə “Qadınların sahibkarlıq fəaliyyətinin artırılması” mövzusunda təlim təşkil edilib. Oktyabrın 11-də keçirilən təlimdə Gəncə KOBİM-in eksperti tərəfindən biznesin vergi və hüquqi aspektləri, onlayn şəkildə VÖEN-in açılması, gəlirlərin və xərclərin idarə olunması haqqında ətraflı məlumat verilib. Təlimdə yeni biznesə başlayan və mövcud biznesini genişləndirmək istəyən 6 qadın iştirak edib.</p> <p>Neftçala-Salyan KOBİM-in təşkilatçılığı ilə regionda fəaliyyət göstərən qadın sahibkarlarla görüş keçirilib. Noyabrın 12-də Neftçala şəhərində təşkil olunan görüşdə pandemiya qaydalarına uyğun olaraq müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərən 10 qadın KOB subyekti iştirak edib. “Biznes ideyanın formalaşması və biznes strategiyası” mövzusunda keçirilən görüşdə biznes ideyanın formalaşması, şəbəkələşmə, onlayn məhsul satışı, mövcud biznesin inkişaf strategiyası, xanımlara avadanlıqlarla təmin edilməsi ilə bağlı məşğulluğa dəstək proqramı barəsində ətraflı məlumat verilib. İndiyədək KOBİA tərəfindən həyata keçirilmiş müxtəlif tədbirlərdən və dəstəklərdən istifadə etmiş sahibkarların 30%-dən çoxunu qadınlar təşkil edib. KOB-ların beynəlxalq təcrübəyə yiyələnməsi məqsədilə KOBİA-nın tərəfdaşlığı ilə həyata keçirilən “Azərbaycanın biznes ictimaiyyətində menecerlərin ixtisasının artırılması üzrə Almaniya-Azərbaycan birgə Proqramı”ndan indiyədək 451 sahibkar və menecer yararlanıb ki, onların 30%-dən çoxu qadınlardır. KOBİA yanında fəaliyyət göstərən</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>İctimai Şurada Qadın Sahibkarlığının İnkişafı Assosiasiyası da aktiv şəkildə təmsil olunur.</p> <p>“Dünya Bankı”nın xətti ilə 2020-ci ildə “Azərbaycanda qadınların məşğulluğu üçün hüquqi maneələrin aradan qaldırılması” ilə bağlı texniki dəstək çərçivəsində “Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu layihəsi və ondan irəli gələn müvafiq qərar layihələri İqtisadiyyat Nazirliyinə daxil olmuş və Nazirliyin 7 may 2021 tarixli İN-X/O-4640/2021 nömrəli məktubu ilə münasibət bildirilmişdir.</p> <p>Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən qadın sahibkarların və kənd yerlərində aqrobizneslə məşğul olan fermer qadınların iqtisadi resurslara çıxış imkanı təmin edilmişdir. Belə ki, 2021-ci il ərzində kənd təsərrüfatının inkişafı məqsədilə aqrar sektorda çalışan 222 qadın sahibkara 2484.5 min manat, o cümlədən 209 şəxsə 1876.0 min manat məbləğində mikrokredit (http://www.akia.gov.az/az/kreditler) verilmişdir. Eyni zamanda kənd təsərrüfatı istehsal vasitələrinin alışıının maliyyələşdirilməsi məqsədilə qadın fermerlər tərəfindən edilmiş 144 müraciət üzrə 1778.4 min manat məbləğində kredit və 3022.1 min manat məbləğində güzəşt ayrılmışdır. Həmçinin qadın fermerlər tərəfindən edilmiş 9 müraciət üzrə damazlıq heyvanların alışına 182.5 min manat məbləğində güzəşt ayrılmışdır.</p> <p>Kənd yerlərində fermer qadınların məşğulluq imkanlarının artırılması məqsədilə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən layihələr həyata keçirilir.</p> <p>Bu layihələrdən biri Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında “Aqrar tədarük və təchizat” ASC tərəfindən PAŞA Holdingin maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən “AFAQ – Aqrar Fəaliyyətli Azərbaycan Qadınları” layihəsidir. “AFAQ” layihəsi kənd təsərrüfatı fəaliyyətli qadınların sahibkar kimi formalaşmasına, öz təsərrüfatlarında gəlirliliyin və məhsuldarlığın artırılmasına dəstək məqsədilə icra edilən layihədir. Layihə çərçivəsində 2021-ci il ərzində Ağdam, Bərdə, Tərtər, İmişli, Saatlı, Kürdəmir və Goranboy rayonlarından layihəyə müraciət edən 78 qadın fermerə təsərrüfatlarının ehtiyacları üzrə avadanlıq və aktivlərlə dəstək göstərilmişdir. 2021-ci il ərzində Ağdam rayonundan 33, İmişli və Saatlı rayonlarından 14, Bərdə və Tərtər rayonlarından isə 6 qadın fermerə “Kənd təsərrüfatında maliyyə resurslarına çıxış” və “Biznes planının hazırlanması” mövzusunda təlimlər keçirilmişdir.</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>2021-ci il ərzində Almanıyanın Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti (GIZ) ilə tərəfdaşlıq münasibətləri qurulmuş, Kürdəmir rayonunda qadınlar tərəfindən idarə olunan arıçılıq təsərrüfatlarının yaradılması üçün birgə əməkdaşlığa dair razılaşma imzalanmışdır. Əməkdaşlıq çərçivəsində qadınlar arıçılıq üzrə nəzəri və təcrübi təlimlərə cəlb olunmuşdur. Təlimlər modulunu uğurla tamamlayan 10 qadın arıçı müvafiq sahə üzrə arı yeşikləri, arı ailələri və müxtəlif ləvazimatlarla təmin olunmuşlar.</p> <p>Digər bir layihə isə Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) birgə icra etdiyi “Qadınların İqtisadi Güclərinin Artırılması-WEP” layihəsidir. Sözügedən layihə çərçivəsində aşağıdakı işlər görülmüşdür:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Layihə 12 regiondan olan 277 qadını əhatə etməklə və innovativ kənd təsərrüfatı və texnologiyaları, biznesin inkişafı, məlumatlara, resurslara və bazarlara çıxış imkanlarının artırılması yolu ilə onların iqtisadi gücləndirilməsinə töhfə vermişdir; -2021-ci ildə Azərbaycanda ilk dəfə Kənd Təsərrüfatı və Kənd İnkişafının Gender Təhlili sənədi (FAO-nun Ölkə Gender Qiymətləndirilməsi metodologiyasına əsaslanaraq), 2021-ci ilin oktyabr ayında isə müvafiq maraqlı tərəflərin rəy və təklifləri nəzərə alınmaqla Ölkə Gender Qiymətləndirilməsi sənədinin layihə variantının Azərbaycan və ingilis dili versiyalarının hazırlanmasına başlanılmışdır; -2021-ci il 2-3 dekabr tarixlərində Genderə Həssas Kənd Məsləhət Xidmətləri Təminatına həsr olunmuş təlim keçirilmişdir. Təlimin əsas məqsədi gender məsələləri üzrə maarifləndirmə, Regional Məsləhət Xidmətləri gender həssaslığına dair biliklərin artırılması olmuşdur. İki günlük təlimdə Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin aidiyyəti struktur bölmələri daxil olmaqla ümumilikdə 45 nümayəndə iştirak etmişdir. İştirakçılar Azərbaycanın müxtəlif bölgələrini, o cümlədən Şəki, İsmayilli, Gəncə, Qax, Salyan, Balakən, Ağstafa, Tovuz və s. rayonlarını əhatə etmişlər. Eyni zamanda təlimdə Azərbaycan Kənd Qadınları Assosiasiyasının (AKQA), Azərbaycan Heyvandarlıq Assosiasiyasının nümayəndələri, həmçinin WEP layihəsinin qadın benefisiarları iştirak etmişlər; -WEP layihəsinin bəzi fəaliyyətlərinin həyata keçirilməsini dəstəkləmək məqsədilə AKQA ilə

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>əməkdaşlıq sənədi imzalanmışdır. Məqsəd qadınlara xüsusi diqqət yetirməklə seçilmiş icmalarda aylıq görüşlərin təşkil edilməsi, onların ehtiyaclarının qiymətləndirilməsi, layihə və onun fəaliyyətləri barədə maarifləndirmə işləri aparmaqdır;</p> <p>-İsmayilli, Şamaxı, Balakən, Qax, Şəki, Gədəbəy, Tovuz, Qazax, Ağstafa, Ağdam və Tərtər rayonlarından olan 200 qadın fermerə meyvə ağaclarına mövsümi qulluq, tərəvəzçilik, maldarlıq, quşçuluq, arıçılıq, xəstəliklərin qarşısının alınması, yemləmə, biznesin inkişafı və biznes planın yazılması və aqroturizm üzrə 18 təlim keçirilmişdir;</p> <p>-Layihə çərçivəsində informasiya texnologiyaları üzrə bacarıqlarını inkişaf etdirmək, məlumat və resurslara, habelə bazarlara çıxış əldə etmək imkanlarının artırılması məqsədilə 14 qadın qrupu noutbuklar, printerlər və ADSL modemlərlə təmin edilmiş, "Gender və Kənd Məsləhət Xidmətlərinin Qiymətləndirilməsi Aləti–GRAST" kitabı Azərbaycan dilində nəşr edilmişdir;</p> <p>-2021-ci il 21-27 noyabr tarixlərində Türkiyəyə (Ankara, Bursa və İstanbul) səfər həyata keçirilmişdir. Səfərin məqsədi Türkiyə dövlətinin qadın və gənc sahibkarlığın inkişafına dair siyasəti və həyata keçirilən layihələri barədə məlumatlar almaq, qadın korporasiyalarını ziyarət etmək və onların fəaliyyəti ilə tanış olmaq, İstanbul Bahçeşehir Universitetinin kənd qadınlarının və gənclərin məşğulluğunun artırılması sahəsindəki araşdırmaları və bu sahədəki layihələri ilə tanışlıq olmuşdur. Səfərdə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və tabeli qurumların, digər əlaqəli qurumlar və maraqlı tərəflərin əməkdaşları, eyni zamanda WEP layihəsinin qadın benefisiarları iştirak etmişlər.</p> <p>2021-ci il ərzində Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən işlə təmin olunanlardan 20,659 nəfərini qadınlar təşkil etmişdir. Agentlikdə qeydiyyatda olan işaxtaran və işsiz şəxslərin, xüsusilə də qadınların əmək bazarının tələblərinə cavab verən müasir peşə və ixtisaslar üzrə onların hazırlıq kurslarına cəlb etməklə bilik və bacarıqlarını artıraraq məşğulluqlarını təmin etmək Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən prioritet məsələlərdən biridir. Ötən dövr ərzində qadınların özünüməşğulluğuna, onların kiçik sahibkarlıq fəaliyyətini təşkil etmək məqsədilə 3492 nəfər qadın özünüməşğulluq proqramına cəlb edilmişdir.</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
7.1.38.	<p>Qadınların əl işlərindən və istehlak məhsullarından ibarət satış-sərgilərin keçirilməsinin dəstəklənməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi</p>	<p>2021-ci ildə Zaqatala rayonunda qadınların əl işlərindən ibarət satış sərgisi keçirilmişdir.</p> <p>2021-ci ilin iyun ayının 1-də Xaçmaz rayonunda KOBİA tərəfindən qadın sahibkarların əl işlərindən ibarət satış-sərgi təşkil olunub. "Xaçmaz KOB evi"nin qarşısındakı parkda keçirilmiş sərginin məqsədi müxtəlif əl işləri hazırlayan qadın sahibkarların əl işlərinin satışına dəstək göstərməkdir. Sərgidə Xaçmaz rayonundan olan 10-a yaxın qadın sahibkar tərəfindən hazırlanmış toxuma oyuncaqlar, müxtəlif aksesuarlar, sabunlar, dekorativ əşyalar və digər əl işləri nümayiş olunub. Agentliyin dəstəyi ilə kobmarket.az onlayn satış platforması yaradılmışdır. Platforma onlayn satış-sərgi funksiyasını daşıyaraq, eyni zamanda çatdırılma və ödənişlərin rahat qəbulunu da təmin edir. Beləliklə sahibkarlar evlərindən çıxmadan həm öz məhsullarını geniş auditoriya üçün sərgiləyə bilər, həm də yeni satış kanalı əldə edirlər. Bu günə kimi saytda 10-dan çox qadın sahibkar öz onlayn mağazasını yaradaraq əl işlərini və istehlak məhsullarını sərgiləmək imkanlarını əldə etmişdir. Beynəlxalq Əlillər Günü münasibətilə dekabrın 4-də Yevlax KOB evində "Uğurumu özüm qazandım" layihəsinin təqdimatı və qadın sahibkarların əl işlərindən ibarət satış yarmarkası keçirilib. "Uğurumu özüm qazandım" layihəsinin məqsədi sosial həssas kateqoriyaya aid olan qadın sahibkarların əl işlərinin sərgisini təşkil etmək və satışına dəstək göstərməkdir. Layihə Kiçik və Orta biznesin İnkişafı Agentliyinin Ucar-Zərdab KOB İnkişafı mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin (GİZ) "Cənubi Qafqazda aztəminatlı məcburi köçkün və yerli əhəlinin iqtisadi və sosial inkişafı" proqramının texniki dəstəyi çərçivəsində həyata keçirilir. 6 ay davam edəcək layihə çərçivəsində layihədə iştirak edən şəxslərin sahibkarlıq subyektlərinə çevrilməsi üçün Ucar-Zərdab KOB İnkişafı Mərkəzi tərəfindən müvafiq təlim, məsləhət və əlaqələndirmə xidmətləri göstəriləcəkdir. Yarmarkada 9 rayon və şəhərdən (Ucar, Zərdab, Yevlax, Ağdam, Mingəçevir, Bərdə, Gəncə, İmişli, Bakı) əlilliyi olan şəxslər və aztəminatlı ailələr tərəfindən hazırlanmış müxtəlif əl işləri və digər məhsullar nümayiş olunub.</p> <p>2021-ci il ərzində 145 qadın sahibkarlıq subyektinə 12 milyon manat məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 303 yeni iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur.</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

2021-ci ilin yekunları üzrə sənətkar ABAD-çıların sayı 351 nəfər təşkil etmişdir. Onların 232-si (66.1%-i) qadınlardır. Koronavirus (COVID-19) pandemiyası ilk günlərdən turizm sektoruna ciddi zərbə vurmuşdur. 2021-ci il ərzində ölkəmizdə tətbiq edilən xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar sərhəd keçidi məhdudlaşdığından və bütövlükdə beynəlxalq turizmdə mühazirə olunan durğunluq səbəbindən əl əməkləri ilə ailə büdcələrini təmin edən sənətkarın, o cümlədən sənətkar ABAD-çıların gəlirləri 2020-ci il ilə müqayisədə artmasına baxmayaraq pandemiya öncəki dövrün göstəricilərinə çatmamışdır. Bu kateqoriyaya aid sahibkarların gəlirlərinin bərpa olunması isə bilavasitə beynəlxalq turizmin tam bərpası ilə əlaqədardır. Belə ki, 2021-ci il ərzində sənətkar ABAD-çıların bank hesablarına həyata keçirilmiş satış əməliyyatları üzrə 0.4 milyon manat həcmində vəsait köçürülmüşdür.

Peşə təhsili və kadr hazırlığının inkişafı

- 7.1.39. Regionlarda peşə təhsili müəssisələrinin əsaslı təmiri, yenidən qurulması və tikintisi istiqamətində işlərin davam etdirilməsi o cümlədən:
- Aqrar yönümlü Peşə təhsili məktəbinin tikintisi.
(2019-2023)

icraçılar: Təhsil Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyətləri

2021-ci il ərzində peşə təhsili müəssisələrinin infrastrukturunun yenilənməsi üzrə aşağıdakı işlər həyata keçirilmişdir: Oktyabrın 3-də dövlət başçısının iştirakı ilə Bərdə Peşə Liseyinin açılışı həyata keçirilmişdir. Liseyde aparılan yenidənqurma işləri nəticəsində beynəlxalq standartlara cavab verən maddi-texniki baza ilə təchiz olunmuş 4 mərtəbəli tədris binası, hər biri 192 yerlik olan 2 yataqxana, 3 mərtəbəli emalatxana və laboratoriya korpusu, texnikaların saxlanması üçün 3 korpusdan ibarət qaraj və digər köməkçi binaların tikintisi həyata keçirilmişdir (<https://vet.edu.gov.az/az/news/2057>); Cəlilabad Peşə Liseyində tikinti işləri yekunlaşmaqdadır, binaların daxili və xarici üzlənməsi və montaj işləri görülür; Lənkəran Peşə Liseyində yenidənqurma işlərinə başlanılmışdır; Texnika və Texnologiya üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində tikinti işləri davam etməkdədir; Mingəçevir Peşə Məktəbinin Mingəçevir Dövlət Universiteti ilə birgə kampusunun tikintisi ilə bağlı layihəndirmə işləri davam etdirilir. Emal Sənayesi üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi, Dəmir Yolu və Metropoliten üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi, Qəbələ Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi, 5 nömrəli Bakı Peşə Məktəbi, 18 nömrəli Bakı Peşə Liseyi, Ağstafa Peşə Məktəbi, Beyləqan Peşə Liseyi, Biləsuvar Peşə Liseyi, İmişli Peşə Məktəbi, Goranboy Peşə Məktəbi, Ağdaş

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Peşə Məktəbində təmir işləri davam etdirilir. Xidmət Sahələri üzrə Sumqayıt Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi və Biləsuvar Peşə Liseyinin dam örtükləri dəyişdirilmişdir. 2021-ci ildə 9 peşə təhsili müəssisəsində (1 nömrəli Gəncə Peşə Liseyi, 2 nömrəli Gəncə Peşə Liseyi, 3 nömrəli Gəncə Peşə Liseyi, 1 nömrəli Gəncə Peşə Məktəbi, Cəlilabad Peşə Liseyi, 1 nömrəli Şəki Peşə Məktəbi, Bərdə Peşə Liseyi, Şirvan Peşə Liseyi, İsmayıl Peşə Tədris Mərkəzi) fiber optik internet xətti və daxili şəbəkənin qurulması işləri yekunlaşmışdır. Yaponiya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi (JICA) tərəfindən maliyyələşdirilən “Tekstil sektorunda keyfiyyətli kadrların hazırlanması üçün Sumqayıtda peşə təhsili müəssisəsində dərzi emalatxanasının qurulması” mini-qrant layihəsi çərçivəsində Xidmət Sahələri üzrə Sumqayıt Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində “Dərzi” ixtisası üzrə yeni emalatxana yaradılmışdır. <https://vet.edu.gov.az/az/news/1851>. Gəncə şəhərində Aqrar yönümlü Peşə təhsili məktəbinin layihələndirilməsi və tikintisi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 yanvar 2019-cu il tarixli 890 nömrəli, 30 dekabr 2019-cu il tarixli 1752 və 26 fevral 2021-ci il 2522 nömrəli Sərəncamları ilə ayrılmış vəsait çərçivəsində tikinti-quraşdırma və abadlıq işləri tam başa çatmış, avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. Obyektin 2022-ci ilin avqust ayında açılışı planlaşdırılmışdır. Eyni zamanda qeyd olunan sərəncamların icrası fonunda Gəncə şəhəri ADAU Mühəndislik fakültəsinin emalatxana binası ayrılmış vəsait çərçivəsində lazımi avadanlıqlarla təchiz olunmuş və istismara verilmişdir.

- 7.1.40. Aqrar sahədə kadr hazırlığı aparan ali, orta ixtisas təhsili və peşə təhsili müəssisələrinin təlim-təcrübə işlərinin təşkili ilə bağlı tədbirlərin görülməsi **(2019-2021)**

icraçılar: Təhsil Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyətləri

2 avqust 2021-ci il tarixində “Aqrar sahədə çalışan mütəxəssislərin bilik və bacarıqlarının artırılması” layihəsi çərçivəsində ADAU-da aqronomluq, baytarlıq və aqromühəndislik istiqamətləri üzrə ödənişsiz təkmilləşdirmə kursları başlamışdır. Layihədə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin, Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzlərinin, “Azərşəker” MMC, “MF Baytarlıq” MMC və bir sıra təşkilat və müəssisələrin əməkdaşları, ADAU məzunları, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fermerlər iştirak etmişdirlər.

<http://adau.edu.az/media/xeberler/aqrar-universitetd-odnisiz-tkmilldirm-kurslar-start-goturub-992/>. 14 oktyabr 2021-ci il tarixində ADAU ilə Macarıstanın Szeged Universiteti arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanmışdır.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>Memorandumun məqsədi gələcəkdə təhsil proqramlarının inkişaf etdirilməsi, akademik məlumatların və materialların həmçinin qarşılıqlı tələbə-müəllim mübadiləsi olmuşdur. http://adau.edu.az/media/xeberler/adau-il-szeged-universiteti-arasnda-mkdalq-memorandumu-imzalanb-1284/. 26 oktyabr tarixində ADAU-da Aqrar Məşğulluğun Artırılması Layihəsi (AMAL) çərçivəsində AMAL səfirləri, gənc fermerlər və tələbələrin iştirakı ilə təlimlər keçirilmişdir. Təlimdə aqrar sahədə məşğulluğun dəstəklənməsi istiqamətində kollektiv fəaliyyətin - kooperativlərin, rəsmi və qeyri-rəsmi assosiasiyaların, birliklərin və istehsalçı təşkilatlarının rolu barədə iştirakçılar təlimatlandırılmışdır. http://adau.edu.az/media/xeberler/aqrar-universitetd-amal-sfirlri-gnc-fermerlr-v-tlblr-ucun-tlimlr-til-edilib-1332/. 29 oktyabr 2021-ci il tarixində Aqrar Sığorta Fondu və ADAU arasında təcrübə proqramları sahəsində əməkdaşlıq barədə memorandum imzalanmışdır. Memoranduma əsasən, Aqrar Universitetin müvafiq ixtisaslarda təhsil alan tələbələrinin Aqrar Sığorta Fondunda təcrübə keçməsi, sözügedən sahələrdəki müasir dünya təcrübəsi ilə tanışlığı nəzərdə tutulmuşdur. http://adau.edu.az/media/xeberler/aqrar-sorta-fondu-v-adau-arasnda-mkdalq-memorandumu-imzalanb-1336/. 30 oktyabr 2021-ci il tarixində ADAU-da Azərbaycan Gənclər Fondu (AGF) ilə birgə həyata keçirilən “Auditoriyadan Tarlaya” layihəsi keçirilmişdir. Layihə çərçivəsində “Auditoriya və praktika”, “Aqrar sahəyə marağı artırmaq üçün nə etmək lazımdır?”, “Fermer yerli aqronoma inanırmı?” adlı maarifləndirici təlimlər keçirilmiş, layihə iştirakçılarının ADAU-nun Tədris-təcrübə təsərrüfatına ekskursiyası təşkil olunmuşdur. http://adau.edu.az/media/xeberler/auditoriyadan-tarlaya-layihsi-ba-tutub-1337/. ADAU və Türkiyənin Ege Universiteti arasında 09.08.2021-ci il tarixində imzalanmış protokola əsasən beynəlxalq ikili diplom proqramı çərçivəsində 26 noyabr 2021-ci il tarixində ADAU-da aqronomluq, torpaqşünaslıq və aqrokimya fakültələrinin professor-müəllim heyəti, bakalavr və magistr tələbələrinin iştirakı ilə “Toprak iyileştirici olarak biochar” mövzusunda seminar keçirilmişdir. http://adau.edu.az/media/xeberler/adau-da-thsilin-keyfiyyatini-tnkmilldirm-istiqamti-uzr-seminarlar-davam-edir-1435/. ADAU və Türkiyənin Ege</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>Universiteti arasında 09.08.2021-ci il tarixində imzalanmış protokola əsasən beynəlxalq İkili diplom proqramı çərçivəsində ADAU-da Aqronomluq, Torpaqşünaslıq və aqrokimya fakültələrinin professor-müəllim heyəti, bakalavr və magistr tələbələrinin iştirakı ilə “Yapay zeka yöntemleri ve tarımda uygulamaları” mövzusunda seminarlar keçirilmişdir.</p> <p>http://adau.edu.az/media/xeberler/aqrar-universitetd-novbti-seminar-hulya-atl-trfindn-kecilib-1479/. ADAU və Türkiyənin Ege Universiteti arasında 09.08.2021-ci il tarixində imzalanmış protokola əsasən beynəlxalq ikili diplom proqramı çərçivəsində 8 dekabr 2021-ci il tarixində ADAU-da aqronomluq, torpaqşünaslıq və aqrokimya fakültələrinin professor-müəllim heyəti, bakalavr və magistr tələbələrinin iştirakı ilə “Tarım makinaları ve teknolojileri mühendisliği bölümünde yapılan bazı araştırmalardan örnekler” mövzusunda seminar keçirilmişdir.</p> <p>http://adau.edu.az/media/xeberler/adau-da-novbti-seminar-fazilet-alayunt-trfindn-kecilib-1508/. 3 dekabr 2021-ci il tarixində Təhsil və İqtisadiyyat nazirliklərinin dəstəyi, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) təşkilatçılığı ilə dövlət müstəqilliyinin bərpasının 30 illiyinə həsr olunan UNEC İqtisadi Forumu çərçivəsində “Qarabağa böyük qayıdış: Dayanıqlı məskunlaşma və iqtisadi reinteqrasiya” adlı tədbir keçirilmişdir. Tədbirdə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə taxılçılıq, pambıqçılıq, tütünçülük, meyvəçilik, üzümçülük təsərrüfatlarının bərpası barədə təkliflər verilmişdir.</p> <p>https://azertag.az/xeber/1942172. “BACARIQLI OL” Usta yanında öyrənmə proqramı çərçivəsində tələbə/müdavimin real iş mühitində “təcrübəyə əsaslanan öyrənmə” metodu tətbit edilərək nəzəri biliklərin peşə təhsili müəssisəsində, praktiki bilik, bacarıq və sərişələrin isə paralel olaraq tərəfdaş şirkətdə əldə edilməsi təmin edilir. İsmayilli Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində “Üzüm və şərab ustası” ixtisası üzrə təhsil alan 14 tələbə “İsmayilli Şərab-2” ASC (Chabiant Winery) müəssisəsində təşkil edilmiş istehsalat təcrübəsində “Di Vine Consulting”in yerli və xarici mütəxəssislərinin nəzarəti və rəhbərliyi altında təcrübə qazanmaq imkanı əldə edib. Qəbələ Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin eyni adlı ixtisas üzrə təhsil alan 22 nəfər tələbəsi isə Qəbələdə yerləşən “Aspi Agro” üzüm emalı zavodunda peşə təhsili mərkəzi üçün ayrılmış sahədə mövsümi işləri həyata keçirməklə istehsalat</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>ustalarının rəhbərliyi ilə praktiki biliklər əldə etmişdirlər. https://vet.edu.gov.az/az/news/1948. Peşə təhsili müəssisələrində təhsil alan tələbələr fevral-may aylarında istehsalat təcrübəsinə cəlb edilmişdir və işəgötürənlər tərəfindən təcrübə zamanı tələbələrə rəhbərlik üçün həmin müəssisələrdən ayrılmış şirkətdaxili təlimçilər təcrübələrin daha keyfiyyətli keçirilməsini təmin etmişdirlər. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində olan bir sıra təcrübə stansiyalarında (məsələn, Meyvəçilik və Çayçılıq üzrə Abşeron təcrübə stansiyası və s.), habelə aqrar sahədə fəaliyyət göstərən müəssisələrində istehsalat təcrübəsi həyata keçirilmişdir. Lənkəran Peşə Liseyinin Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu ilə əməkdaşlığı çərçivəsində, İnstitutun əməkdaşları Liseydə kadr hazırlığına cəlb olunub və tədris müddətində tələbələr Lənkəran Çay Filialına məxsus 3 ha sahədə sitrus bağlarının salınmasında yaxından iştirak etmişdirlər. Həmçinin hal-hazırda Liseyin Kənd Təsərrüfatı Məhsullarının istehsalı istiqaməti üzrə “Fermer”, “Çay və Sitrus Ustası”, “Bitkiçilik mütəxəssisi” ixtisaslarında təhsil alan tələbələr istehsalat təlimi və təcrübələrini İnstitutun istehsalat təcrübə bazasında həyata keçirirlər. Bundan əlavə, 2022-ci ilin yaz aylarında Liseyin “Geniş profilli traktorçu maşınçı” ixtisasında təhsil alan tələblərinin kənd təsərrüfatı texnikalarında sürüş dərsləri də İnstituta məxsus sahələrində aparılacaq. https://vet.edu.gov.az/az/news/2099. Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin və “STEAM Azərbaycan” layihəsinin təşkilatçılığı ilə “Dron idarəedilməsi” üzrə təlimlər keçirilmişdir. İsraili təlimçi tərəfindən həyata keçirilən təlimin ilk günündə seçilmiş 15 iştirakçı təlim proqramı ilə tanış olmuş, sözügedən sahə üzrə nəzəri biliklər əldə ediblər. Təlimlərdə həm praktiki, həm də nəzəri biliklərin tətbiqi nəzərdə tutur. Belə ki, praktiki dərslər İsmayilli Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin istifadəsində olan 2 hektar üzüm sahəsində, nəzəri dərslər isə sözügedən təhsil müəssisəsinin təlim otaqlarında keçiriləcəkdir. Təlimin məqsədi kənd təsərrüfatı sahəsində yüksək texnologiyaların tətbiqi üçün müvafiq istiqamət üzrə müasir dronların idarə olunmasının öyrənilməsi və yaranmış yeni ixtisaslar üçün kadr hazırlığının aparılmasından ibarətdir. https://vet.edu.gov.az/az/news/2064. Qəbələ Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin kənd</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>təsərrüfatı ixtisasları üzrə təhsil alan tələbələrinin “Dualabənzər PTT” layihəsi çərçivəsində istehsalat təcrübələri “Gilan-Qəbələ Aqroservis” ASC və “Aspi Aqro” MMC-də təşkil edilmiş və iş yerində praktik imtahanları yekunlaşdırılmışdır. Tələbələrin istehsalat prosesi ilə tanış olmasının təmin edilməsi məqsədilə sənaye müəssisələrinə eskursiyalar təşkil edilmişdir. Belə ki Neftçala Peşə Məktəbinin “Balıq yetişdirilməsi üzrə mütəxəssis” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr və mühəndis pedaqoji heyəti “Azerbaijan Fish Farm MMC”-nin Nərə balıq yetişdirmə zavoduna ekskursiya məqsədilə səfəri təşkil edilmişdir.</p>
7.1.41.	<p>Regionların sosial-iqtisadi inkişaf prioritetlərini nəzərə alaraq müasir tələblərə cavab verən işsiz və işaxtaran vətəndaşlar üçün Regional Peşə Təhsil Mərkəzləri şəbəkəsinin genişləndirilməsi, mövcud olanların maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi, səriştə əsaslı modul və distant (məsafədən) təlim imkanlarının artırılması (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyətləri</p>	<p>Peşə hazırlığı mərkəzlərinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Kollegiyasının 26.02.2021-ci il tarixli Qərarı ilə mərkəzlər publik hüquqi şəxs kimi yenidən qeydiyyatdan keçirilmiş və Nizamnamələri yeni redaksiyada təsdiq olunmuşdur. Belə ki, həmin Qərarı ilə Dövlət Məşğulluq Xidmətinin tabeliyində Bakı Dövlət Regional Peşə Təhsili, Dövlət Məşğulluq Xidmətinin tabeliyində Göyçay Dövlət Regional Peşə Təhsili və Dövlət Məşğulluq Xidmətinin tabeliyində Gəncə Regional Peşə Hazırlığı mərkəzləri müvafiq olaraq Dövlət Məşğulluq Agentliyinin tabeliyində Bakı Peşə Hazırlığı, Dövlət Məşğulluq Agentliyinin tabeliyində Göyçay Peşə Hazırlığı və Dövlət Məşğulluq Agentliyinin tabeliyində Gəncə Peşə Hazırlığı mərkəzləri kimi fəaliyyətə başlamışdır. Eyni zamanda hazırda Bərdə və Quba rayonlarında da yeni peşə hazırlığı mərkəzlərinin yaradılması istiqamətində müvafiq işlərin icrası davam etdirilir. Həmçinin peşə hazırlığı mərkəzlərinin maddi-texniki bazasının təkmilləşdirilməsi, mövcud imtahan və sertifikatlaşdırma proseslərində islahatların aparılması və beynəlxalq sertifikatlaşma sisteminin tətbiq olunması, səriştə əsaslı modul strukturlu yeni tədris proqramlarının hazırlanması, dövlətlə özəl sektor arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi istiqamətində müvafiq işlər həyata keçirilmişdir. Belə ki, Bakı PHM-nin kadr potensialının təkmilləşdirilməsi istiqamətində işlər həyata keçirilmiş, eləcə də satınalma müqaviləsi üzrə nəzərdə tutulmuş tədris vəsaitləri alınmış və anbara təhvil verilmişdir. Eyni zamanda Bakı PHM-yə müraciət edən işaxtaran və işsiz şəxslər üçün peşə hazırlığı kurslarının təşkili məqsədi ilə 26 peşə və ixtisas istiqamətləri üzrə yeni təlim materialları</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>hazırlanmış, onların akkreditasiyası həyata keçirilmiş, hazırlanmış təlim materialları üzrə peşə hazırlığının təşkili və tədrisin keyfiyyət monitorinqinin aparılması nəzərdə tutulmuşdur. Bununla yanaşı, Bakı PHM-də qida, sənaye və mexaniki istiqamətləri üzrə laboratoriyalar yaradılmış, müvafiq avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. Eyni zamanda Mərkəz beynəlxalq idarəetmə standartları üzrə akkreditasiyadan keçərək fəaliyyətini ISO 9001:2015 “keyfiyyət menecment sistemi”, ISO 14001:2015 “ətraf mühiti idarəetmə sistemi”, ISO 45001:2018 “peşə sağlamlığı və təhlükəsizliyinin idarəedilməsi sistemi” standartları əsasında təşkil edir. Bununla yanaşı, Agentliklə “PGM Caspian” MMC arasında imzalanan Əməkdaşlıq Memorandumuna əsasən Bakı PHM-də təlim-tədris prosesinin beynəlxalq standartların tələblərinə uyğun təşkili, təlim-tədris prosesinin, pedaqoji heyətin, təhsil ekspertlərinin və mentorların qabaqcıl beynəlxalq təcrübələrin mübadiləsinin həyata keçirilməsi, laboratoriya və emalatxanaların yaradılması üçün texniki məsləhətləşmələrin aparılması, beynəlxalq sertifikatlaşma prosedurlarının tətbiqi, birgə layihələrin həyata keçirilməsi istiqamətində əməkdaşlığın həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Eyni zamanda Göyçay PHM ilə AR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu arasında imzalanmış əməkdaşlıq memorandumuna əsasən tərəflər regionda aqrar sahədə ixtisaslı kadrların hazırlanması məqsədilə birgə peşə hazırlığı kurslarının təşkili, eləcə də İnstitutun Göyçayda yerləşən “Dayaq” məntəqəsində istehsalat təlimi və təcrübəsinin keçirilməsi istiqamətində əməkdaşlığın həyata keçirilməsinə dair razılığa gəlmişlər.</p> <p>Peşə təhsil müəssisələrinin infrastrukturunun müasirləşdirilməsi və maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi məqsədilə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri) hesabına 1200 tələbə tutumu olan Bərdə Peşə Liseyində 4 mərtəbəli tədris binasının, 2 ədəd hər biri 192 yerlik yataqxananın, 3 mərtəbəli emalatxana və laboratoriya korpusunun, texnikaların saxlanması üçün 3 korpusdan ibarət qaraj və digər köməkçi binaların tikinti işləri başa çatdırılmış və 3 oktyabr 2021-ci il tarixində ölkə başçısının iştirakı ilə açılışı olmuşdur. 2021-2022-ci tədris ili üzrə qəbul olan tələbələrin istifadəsinə verilmişdir. https://vet.edu.gov.az/az/news/2057. Bundan əlavə</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

2021-ci ildə 3 peşə təhsili müəssisəsində (Cəlilabad Peşə Liseyi, Lənkəran Peşə Liseyi və Texnika və Texnologiyalar üzrə BDPTM) tikinti işləri, 12 peşə təhsil müəssisəsində təmir işləri davam etdirilmişdir. Yaponiya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi (JICA) tərəfindən maliyyələşdirilən "Tekstil sektorunda keyfiyyətli kadrların hazırlanması üçün Sumqayıtda peşə təhsili müəssisəsində dərzi emalatxanasının qurulması" mini-qrant layihəsi çərçivəsində Xidmət Sahələri üzrə Sumqayıt Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində "Dərzi" ixtisası üzrə yeni emalatxana yaradılmışdır. <https://vet.edu.gov.az/az/news/1851>. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 19 aprel 2013-cü il tarixli 68 nömrəli Qərarı ilə "Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı" MMC-nin nəzdində sənaye ixtisasları üzrə ixtisaslı kadrların hazırlanmasını təmin edəcək müasir tipli Peşə Təhsil Mərkəzi yaradılmış və Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 18 iyul tarixli 257 nömrəli Qərarı ilə Mərkəzin adındakı "Tədris" sözü "Təhsil" sözü ilə əvəz edilmişdir. "Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı" MMC-in nəzdində "Peşə Təhsil Mərkəzi" publik hüquqi şəxsin Nizamnaməsi 30 iyul 2020-ci il tarixində dövlət qeydiyyatına alınmışdır. Peşə Təhsil Mərkəzinə 2020-2021-ci tədris ili üzrə tələbə qəbulu həyata keçirilmişdir.

- 7.1.42. Kənd təsərrüfatı sahəsində ən çox tələb olunan peşə və ixtisaslar üzrə peşə standartlarının, onlar əsasında təlim (modul) proqramlarının hazırlanması və tətbiqi
(2019-2020)

icraçılar: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, aidiyyəti dövlət orqanları

ƏƏSMN-in əlaqələndiriciliyi ilə əmək bazarında prioritet peşə və ixtisaslar üzrə 2020-2021-ci illər ərzində 56-sı kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə olmaqla, ümumilikdə 860 peşə və kvalifikasiya standartları hazırlanmışdır. Sözügedən standartlar müvafiq sahə komissiyaları tərəfindən qəbul edildikdən sonra Nazirliyin Kollegiyasında təsdiq edilmiş və "e-sosial" portalı üzərindən yaradılmış "Peşə və Kvalifikasiya Standartlarının Reyestri"nə daxil edilmişdir. Həmçinin Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin (GIZ) "Cənubi Qafqazda Özəl Sektorun İnkişafı və Peşə Təhsili və Təlimi" proqramı çərçivəsində "İntensiv suvarma" və "İntensiv tərəvəzçilik" peşə və kvalifikasiya standartları hazırlanmışdır.

Maliyyə xidmətlərinə çıxış imkanlarının yaxşılaşdırılması

- 7.1.43. Agent bankçılıq perspektivlərinin müəyyən edilməsi **(2019)**

Banklar və bank olmayan ödəniş xidməti təchizatçıları tərəfindən ödəniş agentlərinin cəlb olunması istiqamətində hüquqi çərçivənin müəyyən edilməsi məqsədilə "Ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri haqqında" qanun layihəsinə müvafiq

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	icraçı: Mərkəzi Bank	maddə əlavə edilmişdir. Ödəniş agentlərinin fəaliyyətinin tənzimlənməsi məqsədilə qanun layihəsindən irəli gələrək ayrıca qaydaların layihəsi də hazırlanaraq rəy və təkliflərin alınması üçün Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasına (IFC) təqdim edilmişdir. Eyni zamanda, Mərkəzi Bankın dəstəyi ilə pilot olaraq seçilmiş "Access Bank" QSC və "Yelo Bank" ASC-nin iştirakı ilə agent bankçılıq layihəsinin "Azərpoçt" MMC ilə birgə reallaşdırılması istiqamətində müzakirələrə başlanılmışdır. Hazırda müvafiq istiqamətdə işlər davam etdirilir.
7.1.44.	Mikromaliyyə institutlarının ödəniş sistemlərinə inteqrasiyasının təşviqi (2019-2023) icraçı: Mərkəzi Bank	"Ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri haqqında" qanun layihəsi aidiyyəti dövlət qurumları ilə razılaşdırılaraq hökumətə təqdim edilmişdir. Hal-hazırda qanun layihəsindən irəli gələn normativ xarakterli aktların hazırlanması üzrə işlər görülür. Mikromaliyyə institutlarının ödəniş sistemlərinə inteqrasiyasının təşviqi üzrə tədbirlərə qanun layihəsi təsdiqləndikdən sonra başlanacaqdır.
7.1.45.	Startapçıların və sahibkarların maliyyə resurslarına (kreditlərə, investisiyalara, qrantlara, biznesə dəstək kapitalına və s.) çıxış imkanlarının genişləndirilməsi sahəsində müvafiq tədbirlərin görülməsi (2019-2023) icraçılar: İqtisadiyyat Nazirliyi, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi, Mərkəzi Bank, Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu	9 fevral 2021-ci il tarixində KOBİA tərəfindən Nazirlər Kabinetinin 30 sentyabr 2020-ci il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmiş "Mikro, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı ilə əlaqədar təhsil, elm, tədqiqat və dəstək layihələrinin maliyyələşdirilməsi Qaydası"na uyğun olaraq, təhsil, elm, tədqiqat və dəstək layihələrinin maliyyələşdirilməsi məqsədilə müsabiqə elanı verilmişdir. 17 fevral – 18 mart 2021-ci il tarixlərində KOB subyektləri tərəfindən 329 layihə təklifi qəbul olunmuşdur. 19 mart-19 aprel 2021-ci il tarixlərindən müsabiqəyə təqdim olunmuş layihələrin qiymətləndirilməsi həyata keçirilmişdir. Müsabiqəyə təqdim edilmiş 329 layihədən 15-nin maliyyələşdirilməsi barədə qərar qəbul olunub. Müsabiqəyə 322-si KOB subyekti və 7-si qeyri-sahibkarlıq subyekti olmaqla ümumilikdə 329 layihə təqdim edilib. KOB subyektlərinə məxsus layihələrin 129-u hüquqi, 193-ü fiziki şəxslərə, o cümlədən 319-u mikro və 3-ü kiçik sahibkarlıq subyektlərinə məxsusdur. Müsabiqəyə təqdim olunmuş layihələrdən 128-i təhsil, 99-u dəstək, 32-si tədqiqat, 5-i elm, 65-i isə çoxsahəli layihələrdir. 2021-ci ilin may ayının 7-də KOBİA-nın təşkilatçılığı ilə "Startap üçün yeni imkanlar" mövzusunda vebinar keçirilib. Mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin və startapların iştirakı ilə təşkil

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>olunmuş onlayn tədbirdə startaplar üçün mövcud dəstək mexanizmləri, o cümlədən "Startap" şəhadətnaməsi, onun üstünlükləri, şəhadətnamə üçün müraciət qaydası və lazım olan sənədlər barədə məlumat verib. KOBİA tərəfindən "Startap" şəhadətnaməsinin verilməsi üçün KOB subyektlərindən müraciətlərin qəbulu davam edir. "Startap" şəhadətnaməsini almaq istəyən KOB subyektləri Agentliyə birbaşa və ya elektron qaydada müraciət edə bilərlər. "Startap" şəhadətnaməsi KOB subyektlərini innovasiya fəaliyyətindən əldə etdikləri gəlirlər üzrə mənfəət və gəlir vergisindən 3 il müddətinə azad edir.</p> <p>2021-ci ilin sentyabr ayının 17-də Agentliyin Masallı-Cəlilabad-Biləsuvar KOB İnkişafı Mərkəzi tərəfindən mikro sahibkarlar üçün "Startap xərclərinin müəyyənləşdirilməsi" mövzusunda təlim keçirilib. Təlimdə Masallı-Cəlilabad-Biləsuvar KOBİM-in eksperti tərəfindən startap xərclərinin növləri, dinamikası, minimal tələblər və xərclərin hesablanma qaydası haqqında məlumat verilib. 6 mikro sahibkarın iştirak etdiyi təlimi uğurla bitirənlərə sertifikatlar təqdim olunub.</p> <p>"İdeyadan uğurlu biznesə" startap müsabiqəsi Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin və "Ekvita" şirkətinin dəstəyi ilə 2021-ci ilin 9 sentyabr tarixindən etibarən Avropa İttifaqının maliyyələşdirdiyi "Azərbaycanın kənd yerlərində sahibkarlığın inkişafına dəstək" layihəsi çərçivəsində keçirilmişdir. Müsabiqənin məqsədi Azərbaycan regionları üzrə ən uğurlu startapları müəyyən etmək və onların potensialını üzə çıxarmaq olmuşdur. Eyni zamanda, müsabiqə Azərbaycanda yeni biznes ideyaların, məhsul və xidmətlərin yaradılmasına və inkişafına dəstək göstərilməsini nəzərdə tutur. Müsabiqəyə təqdim olunan startap layihələri yerli və xarici ekspertlərdən ibarət münisflər heyəti tərəfindən qiymətləndirilmişdir.</p> <p>2021-ci il ərzində Agentlik tərəfindən 27 sahibkarlıq subyektinə "Startap" şəhadətnaməsi təqdim edilmişdir. Nazirlər Kabinetinin 30 sentyabr 2020-ci il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmiş Qaydaya uyğun olaraq, KOB subyektlərinin təhsil, elm, tədqiqat və dəstək sahələri üzrə layihələrinin maliyyələşdirilməsinə 2021-ci ildən başlanılıb. Bu məqsədlə keçirilmiş ilk qrant müsabiqəsi çərçivəsində KOB subyektlərinin 15 layihəsi maliyyələşdirilib. Mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin elm və dəstək layihələrinin</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

maliyyələşdirilməsi üçün Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi tərəfindən elan edilmiş 2-ci qrant müsabiqəsinə sənəd qəbulu başa çatıb. Ümumilikdə müsabiqəyə 200 müraciət daxil olub. KOB subyektlərinə məxsus layihələrin 93-ü hüquqi, 101-i fiziki şəxslərə, o cümlədən 186-sı mikro, 5-i kiçik, 3-ü isə orta sahibkarlıq subyektlərinə məxsusdur. Təqdim olunmuş layihələrin əksəriyyəti dəstək sahəsi üzrədir. Hazırda layihələr Ekspertlər Komissiyası tərəfindən qiymətləndirilir. Nəticələr 2022-ci ilin 10 fevral tarixindən sonra KOBİA-nın rəsmi saytı vasitəsilə açıqlanacaqdır. Maliyyələşdirilməsi barədə müsbət qərar qəbul olunacaq layihələrin hər birinə 20 min manata qədər vəsait ayrılacaqdır.

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin, Azərbaycan Mərkəzi Bankının, "Bakı Fond Birjası"nın və investisiya şirkətlərinin birgə təşkilatçılığı ilə maliyyə savadlılığının artırılması və kapital bazarı vasitəsilə maliyyələşmənin təşviqi məqsədilə "İnvestisiya səyahəti" layihəsinə start verilib və davam etməkdədir. Layihə çərçivəsində növbəti tədbir dekabrın 3-də Lənkəran şəhərində keçirilib. Müvafiq qurumların və sahibkarların iştirakı ilə təşkil olunmuş tədbirdə kapital bazarı vasitəsilə maliyyələşmənin və Bakı Fond Birjasında listingin üstünlükləri barədə məlumat verilib, kapital bazarı vasitəsilə maliyyələşməyə marağı olan biznes subyektləri ilə bu barədə interaktiv müzakirələr aparılıb, ödənişsiz investisiya məsləhətləri verilib. İnnovasiyalar Agentliyi "BP Azərbaycan", HEPA, "Startup Campus" və "Turan Trade" şirkətləri ilə birgə əməkdaşlıq çərçivəsində yerli startap ekosisteminin inkişafını dəstəkləyən mühüm əməkdaşlığa start verərək "Avropanı Kəşf Et" platformasını təqdim etmişdir. Sözügedən layihə Azərbaycanda yerli startapları və innovativ sahibkarlıq üzrə tədris keçən ali təhsil müəssisələrini bir araya gətirən və onların Avropa bazarına uğurlu çıxışına zəmin yaradan yeni əməkdaşlıq müstəvisidir. Layihə çərçivəsində Azərbaycanın 18 startapı 2 ay davam edəcək təlimlərdə bilik və bacarıqlarını beynəlxalq səviyyəyə çatdırma və Avropa bazarına uğurla integrasiya edə biləcəkdir. Ön yaxşı 4 startap Macarıstana dəvət olunacaq. İlk seçim turundan müvəffəqiyyətlə keçən 18 startap artıq "Avropanı Kəşf Et" platforması çərçivəsində ilkin təlimlərə başlamış və 2021-ci ilin 28 sentyabr-1 dekabr tarixlərində layihə həyata keçirilmişdir. 11 noyabr

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

tarixində keçirilmiş “Demo Day” çərçivəsində beynəlxalq investorlar qarşısında “pitching” təqdimatı baş tutmuş və 5 qalib komandadan 4-ü (“Spendonate”, “Insighthunter”, “Voicedocs”, “Insure.az”) beynəlxalq investorlarla görüşmək və Budapeştdə keçirilmiş “Planet Budapest” konfransında iştirak etmək üçün Macarıstana səfər etmişdir. Səfərin nəticəsi olaraq Azərbaycan startaplarının Avropa bazarına çıxması və birgə pilot layihələrin həyata keçirilməsi üçün ilkin razılıq əldə olunmuş, eyni zamanda Macarıstanın startap ekosisteminin iştirakçıları ilə İnnovasiyalar Agentliyi arasında potensial əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilərək ortaq maraq nöqtələri razılaşdırılmışdır.

Azərbaycan Kredit Bürosuna (Büro) müraciətlərdə aktivlik davam etmişdir. 31 yanvar 2021-ci il tarixinədək Büroya daxil olan ümumi sorğu sayı 40.7 mln. (o cümlədən, toplu sorğu sayı 28.9 mln.), skoring sorğularının sayı isə 4.3 mln. ədədə çatmışdır. 2021-ci il ərzində isə Büroya daxil olan ümumi sorğu sayı 33.5 mln. (o cümlədən, toplu sorğu sayı 28.9 mln.), skoring sorğularının sayı isə 207 min ədədə çatmışdır. Daşınar Əmlakın Yüklülüyünün Dövlət Reyestrinə daxil edilən yüklülük bildirişlərinin sayı 83 mindən çox olmuşdur ki, bunun da təqribən 31 minə yaxını 2021-ci il üzrədir. Qeyri-neft sektorunun şaxələnməsinin dəstəklənməsi, o cümlədən qeyri-neft ixracının genişləndirilməsi məqsədilə real sektorun milli valyutada uzunmüddətli, əlverişli şərtlərlə kreditləşməsi prosesinin aktivləşdirilməsi istiqamətində bank sektorunun sağlamlaşdırılması prosesləri həyata keçirilmiş, banklara 2016-cı ildən etibarən təqribən 2 mlrd. manatdan artıq səhmdar kapitala investisiya edilmişdir. Bankların səhmdarları tərəfindən 2021-ci ildə 15 mln. manat həcmində kapital inyeksiyası təmin edilmişdir. Bununla yanaşı, banklar tərəfindən məcmu kapitalın tərkibində nəzərə alınan subordinasiya borc öhdəliklərinin həcmi ilin əvvəli ilə müqayisədə 17 mln. manat artmışdır. İqtisadiyyatda kredit aktivliyi bərpa olunmuşdur. Əsas artım 2021-ci ilin II yarım ilinə təsadüf etmişdir (mütləq artımın 72%-i) Bankların kredit portfeli 2021-ci ildə 17.7% (2.5 mlrd. manat) artaraq 16.7 mlrd. manat təşkil etmişdir (III rübdə +4.6%; IV rübdə +7.2%). Bankların biznes portfeli ilin əvvəlindən 14.9%, ipoteka portfeli 18.7% artmışdır. Biznes portfeli cəmi kredit portfelinin 58.5%-ni təşkil edir. Kredit portfelinə davamlı dedollarlaşma trendləri

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

formalaşmışdır. 2021-ci ilin əvvəlindən bankların xarici valyutada kreditlərinin ümumi kredit portfelində payı 4 f.b. azalaraq 26.2% təşkil etmişdir. Sahibkarların kapital bazarı vasitəsilə maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının genişləndirilməsi məqsədilə Bakı Fond Birjasının (BFB) Listinq Məsləhət Proqramı davam etdirilir. Proqramın əsas məqsədi qiymətli kağız emissiya etmək istəyən şirkətlərin kapital bazarlarından əlverişli şərtlərlə maliyyə vəsaitləri cəlb etməsinə ödənişsiz əsasda məsləhət xidmətləri verməkdir. Emitentlərin kapital bazarından maliyyələşmə proseslərinin çevikliyinin və məlumatlılıq səviyyəsinin artırılması məqsədilə emitentlər üçün qiymətli kağızların qeydiyyatına dair təlimat hazırlanmış və Mərkəzi Bankın saytında yerləşdirilmişdir. Eyni zamanda, qiymətli kağızların emissiya prosesinin elektronlaşdırılması üzrə Mərkəzi Bank, MDM və BFB arasında vahid portalın yaradılmasına başlanmışdır. 2021-ci ilin iyul ayında portalın sxemi hazırlanmış və aidiyyəti tərəflərlə müzakirəsi təşkil edilmişdir. Hazırda portalın qurulması üzrə işlər davam etdirilir və portalın qısa müddətdə istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı ilə birgə ölkəmizdə korporativ istiqraz bazarının dəstəklənməsi istiqamətində yeni layihəyə start verilmişdir. Layihə çərçivəsində ilkin mərhələdə dörd şirkət seçilmiş, onlara kütləvi təklif üsulu ilə və fond birjasında listinqə çıxmaqla korporativ istiqraz emissiyasının həyata keçirilməsi məqsədilə təlim və seminarlar keçirilmiş, emissiya prospektlərinin hazırlanmasına dəstək göstərilmişdir. 2021-ci il ərzində bu şirkətlərin bəziləri kütləvi təklif üsulu ilə fond birjasında korporativ istiqraz emissiya etmişdir. Bundan əlavə Mərkəzi Bank tərəfindən sahibkarların kapital bazarı vasitəsilə maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının genişləndirilməsi istiqamətində ardıcıl maarifləndirici tədbirlər həyata keçirilmişdir. Belə ki, il ərzində Mərkəzi Bank, KOBİA, Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası (ASK), Sahibkarlığın İnkişafı Fondu, BFB və bazar iştirakçıları tərəfindən yerli şirkətlər üçün "Qiymətli kağızların buraxılışı", "Fond Birjasında listinq və ilkin kütləvi təklif" və "Listinqlə bağlı yeniliklər və fond birjasında listinqin üstünlükləri" mövzularında onlayn təlimlər və videokonfranslar keçirilmişdir. Həmçinin biznes subyektlərinin kapital bazarı vasitəsilə maliyyələşməsinin təşviqi və kapital bazarına dair maarifləndirmə işlərinin aparılması

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

məqsədilə Mərkəzi Bank, KOBİA, BFB və investisiya şirkətlərinin nümayəndələrinin iştirakı ilə "İnvestisiya səyahəti" layihəsinə start verilmişdir. Layihə çərşivəsində sahibkarlarla 20 oktyabr 2021-ci il tarixində Xaçmaz rayonunda yerləşən KOB İnkişaf Mərkəzində, 03 dekabr 2021-ci il tarixində isə Lənkəran şəhərində yerləşən Heydər Əliyev Mərkəzində görüşlər təşkil edilmiş və kapital bazarından maliyyələşmənin üstünlükləri və fond birjasında listingin təşviqi ilə bağlı təqdimatlar həyata keçirilmişdir. 2021-ci ildə özəl sektorun kapital bazarından maliyyələşmə təşəbbüslərinin və fond birjasında listingin təşviq edilməsi məqsədilə listing tələbləri sadələşdirilmiş və investorlar üçün stimullaşdırıcı tarif rejiminin tətbiqinə başlanmışdır. Eyni zamanda, korporativ qiymətli kağızların kütləvi təklifinin stimullaşdırılması məqsədilə BFB tərəfindən tərəfindən anderrayting xidməti göstərən investisiya şirkətlərinin mükafatlandırılması mexanizmi tətbiq edilmişdir. Bu isə öz növbəsində qiymətli kağızların kütləvi təklif üsulu ilə fond birjasında yerləşdirilməsini təşviq etməkdədir. 2021-ci ildə "Silk Vey Vest Aviaşirkəti" MMC-nin (50 mln. ABŞ dolları), "Azərbaycan Supermarket" MMC-nin (40 mln. manat), "Unibank Kommersiya Bankı" ASC-nin (20 mln. manat və 15 mln. ABŞ dolları məbləğində 2 ədəd), "Embafinans" QSC-nin (11.5 mln. manat olmaqla 2 ədəd), "Bank Respublika" ASC-nin (10 mln. manat), "Finca Azərbaycan" QBKT-nin (6 mln. manat), "Ferrum Kapital" QSC-nin (5 mln. manat), "Optimal Elektronika" MMC-nin (5 mln. manat), "Ekspress-C" ASC-nin (4 mln. manat), "TBC Kredit" BOKT-un (3 mln. manat), "AzFinance İnvestisiya Şirkəti" QSC-nin (1 mln. manat) istiqraz buraxılışına dair emissiya prospekti, "AzFinance İnvestisiya Şirkəti" QSC-nin (1 mln. manat) isə istiqraz buraxılışına dair informasiya memorandumu təsdiq edilmişdir. Həmçinin "Zəyəm Texnologiyalar Parkı" ASC-nin səhm emissiyasına (18 mln. manat) dair emissiya prospekti təsdiq edilmişdir.

Gəncə, Yevlax, Şamaxı, Göyçay, Lənkəran, Lerik nümayəndəliklərində startapçıların və sahibkarların maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının genişləndirilməsi sahəsində müxtəlif fəaliyyətlər həyata keçirilmişdir. Sözügedən fəaliyyətlərə nümunə olaraq, 10 mart - 15 may tarixlərində "Gənclər Startup-da" layihəsi, aprel-may aylarında "İdeyadan Biznesə", sentyabr-oktyabr aylarında "Startup nədir?" təlimlərini qeyd etmək olar. Bu

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		fəaliyyətlər çərçivəsində peşəkar startapçılar tərəfindən Azərbaycanda və dünyada mövcud olan startap mühiti haqqında müzakirələr aparılmış və bu sahədə lazımi məsləhətlər verilmişdir.
7.1.46.	Rəqəmsal maliyyə xidmətinin təklif edilməsinin stimullaşdırılması (2019-2020) icraçı: Mərkəzi Bank	Geniş əhali təbəqəsinin rəqəmsal ödənişlərdən istifadəyə təşviq edilməsi məqsədilə Mərkəzi Bank tərəfindən bank sektoru və beynəlxalq kart təşkilatları ilə birlikdə davamlı olaraq stimullaşdırıcı kompaniya və lotereyalar təşkil edilir. 2021-ci ilin noyabr ayı ərzində innovativ ödəniş həlləri təqdim edən Ani Ödənişlər Sistemindən istifadənin təşviqi məqsədilə Mərkəzi Bank tərəfindən "AniPay ilə ödə və qazan" adlı stimullaşdırıcı lotereya təşkil olunmuş, ölkə üzrə ümumilikdə 400 nəfər qalib şəxsin hər birinə 100 manat uduş məbləği təqdim edilmişdir.
7.1.47.	Lizinq məhsullarının istifadəsi imkanlarının genişləndirilməsi (2019) icraçılar: Mərkəzi Bank, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi	Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi" üzrə lizinq bazarının inkişaf etdirilməsi ilə kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin maliyyəyə çıxışının asanlaşdırılması məqsədi ilə hazırlanan qanun layihəsi üzərində ölkə başçısının 27.11.2019-cu il tarixli müvafiq Sərəncamı ilə Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının ləğv olunması nəticəsində Mərkəzi Bank tərəfindən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının və Nazirlər Kabinetinin tövsiyələri, Asiya İnkişaf Bankının rəyləri, eləcə də qabaqcıl beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla təkmilləşdirilmə işləri aparılmışdır. Layihə lizinq fəaliyyətinin təşkilatı, hüquqi və iqtisadi əsaslarını və lizinq müqaviləsinin icrası ilə bağlı münasibətlərin əmələ gəlməsi, dəyişdirilməsi və xitam verilməsini müəyyən edir. Bununla yanaşı, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyası tərəfindən 6 avqust 2019-cu il tarixli 2/916 nömrəli məktubla dövlət qurumlarına tapşırılmışdır ki, qanun və fərman layihələri (Əsas layihə) hazırlanarkən "Normativ hüquqi aktların layihələrinin uyğunluğunun təmini haqqında arayış" (Arayış) tərtib edilməli və Əsas layihənin qəbulu ilə əlaqədar qanunvericiliyin uyğunlaşdırılması məqsədilə hazırlanmalı olan bütün digər qanun və fərman (sərəncam) layihələri (Əlavə layihə) vahid hüquqi akt layihələri şəklində Arayışa əlavə olunmalıdır. Bu xüsusda, müvafiq qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər edilərək sözügedən Əlavə

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

layihələrin təkmilləşdirilməsi işi də yekunlaşmışdır. Habelə Prezident Administrasiyası tərəfindən Mərkəzi Banka daxil olmuş 15 aprel 2020-ci il tarixli, 11/614 nömrəli dərkənarda sözügedən layihənin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası rəhbərinin 2020-ci il 7 aprel tarixli 64 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasında 2020-ci il üçün normativ hüquqi aktların hazırlanması Planı"na daxil edildiyi qeyd olunmuş, "Normativ hüquqi aktlar haqqında" Konstitusiya Qanununun və "İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi qaydası haqqında Əsasnamə"nin 2.12-ci bəndlərinin tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlanması və Nazirlər Kabineti vasitəsilə Prezident Administrasiyasına təqdim edilməsi xahiş olunmuşdur. Layihə qəbul edilməsi üçün aidiyyəti üzrə təqdim edilməsinə köməklik göstərilməsi üçün 18.11.2020-ci il tarixli 16-04550-2020 nömrəli məktubla Nazirlər Kabinetinə təqdim olunmuşdur. Eyni zamanda, Mərkəzi Bankın təşəbbüsü ilə lizinq şirkətləri ilə görüşlər keçirilmiş, onların təklifləri dinlənilmişdir. Sözügedən təkliflər əsasən ölkədə lizinq bazarının genişləndirilməsi, lizinq xidmətlərindən istifadənin stimullaşdırılması üçün lizinq (maliyyə icarəsi) fəaliyyətinə tətbiq olunan vergi və gömrük rüsumları ilə bağlı güzəştlərə yenidən baxılmasına yönəlmişdir. Həmin təkliflər 26.04.2021-ci il tarixli, 16-01119-2021 nömrəli məktubla aidiyyəti üzrə İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim edilmişdir. Maliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi və Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən müvafiq rəy və təkliflər hazırlanaraq təqdim edilmiş və daxil olan rəylər əsasında Mərkəzi Bankda Layihə üzərində təkmilləşdirilmə işləri aparılmışdır. Yeni layihə (uyğunlaşdırma layihələri daxil olmaqla) və məqbul hesab edilməyən təkliflərə dair Mərkəzi Bankın mövqeyini əks etdirən əsaslandırma müqayisəli cədvəllər formasında 17.06.2021-ci il tarixli, 16-02129-2021 nömrəli məktubla qeyd olunan dövlət orqanlarına təqdim edilmişdir. Həmin qurumlardan daxil olan təkrar rəy və təkliflər əsasında Mərkəzi Bank tərəfindən bir daha təhlil işləri aparılmış və yenidən işlənmiş layihələr və rəylərə dair Mərkəzi Bankın mövqeyini əks etdirən əsaslandırmalar 07.12.2021-ci il tarixli, 01-3.6-2021-1 nömrəli məktubla razılaşdırılma üçün aidiyyəti qurumlara təqdim olunmuşdur.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>AKİA tərəfindən 2021-ci il ərzində 233.6 milyon manat dəyərində 7274 baş damazlıq mal-qara və 8208 sayda kənd təsərrüfatı texnikası, o cümlədən 54 kombayn və 1266 traktorun alınması maliyyələşdirilmişdir. Belə ki, 1727 müraciət üzrə 3868 kənd təsərrüfatı texnikası və 356 baş damazlıq heyvanın alışıının maliyyələşdirilməsi məqsədilə həm güzəşt, həm kredit ayrılmış (42.3 milyon manat kredit və 40.6 milyon manat güzəşt), 2270 fermer 4279 sayda kənd təsərrüfatı texnikası və 6918 baş damazlıq heyvanın alışıının maliyyələşdirilməsi üçün yalnız güzəşt (52.2 milyon manat məbləğində), 31 təsərrüfat subyektinə isə 61 sayda kənd təsərrüfatı texnikasının alışıının maliyyələşdirilməsi məqsədilə yalnız kredit verilmişdir (0.7 milyon manat).</p>
7.1.48.	<p>Əlçatan sığorta məhsullarının yaradılmasının təşviqi (2019-2020) icraçı: Mərkəzi Bank</p>	<p>Əlçatan sığorta məhsullarının yaradılmasının təşviqi ilə bağlı 2019-2021-ci illərdə müvafiq işlər icra olunmuşdur. Sığorta sahəsinin inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə Mərkəzi Bank tərəfindən görülən işlər çərçivəsində vətəndaşların sığorta məhsullarına əlçatanlıq səviyyəsinin artırılması ilə bağlı işlər davam etdirilir. Könüllü sığorta növləri üzrə elektronlaşmanın təşviqi ilə bağlı qanunvericiliyə dəyişiklik layihəsinin ilkin versiyası hazırlanmış və təkmilləşdirilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Vətəndaşların bütün icbari sığorta növləri üzrə sığorta məhsullarına əlçatanlıq səviyyəsinin artırılması məqsədilə özündə sığorta müqavilələrinin bağlanması, sığorta hadisələrinin tənzimlənməsi prosesinin izlənilməsi kimi funksiyaları ehtiva edən mobil tətbiqetməsinin yaradılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Eyni zamanda İcbari Sığorta Bürosunun rəsmi internet sahifəsində yaradılan “şəxsi kabinet” bölməsində vətəndaşlar özlərinə aid icbari sığorta müqavilələrinin tarixçəsini və onların cari statusunu izləmək imkanına malikdirlər. Bu təkmilləşdirmələr də öz növbəsində sığortalıların vaxt itkisinə yol vermədən, yerində və asanlıqla bəhs edilən sığorta məhsullarını əldə etmək imkanı yaratmaqla yanaşı sonrakı dövrlərdə yaranacaq sığorta hadisələrinin tənzimlənməsini də rahat şəkildə izləməyə imkan yaradacaq. “İnfobank” internet sahifəsinin maliyyə məhsul və xidmətlərinin məlumat axtarış sistemində sığorta məhsulları haqqında bölmələr əlavə olunmuşdur. Sözügedən təkmilləşdirmə nəticəsində vətəndaşlar sığorta məhsullarını müqayisəli şəkildə təhlil edə və ətraflı məlumat toplaya biləcəklər.</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Sığorta şirkətləri də öz növbəsində rəqabətli mühiti nəzərə alaraq sığorta məhsullarının təminatlarını və tariflərin dəyərini yenidən nəzərdən keçirə biləcəklər. Vətəndaşların maarifləndirilməsi istiqamətində “Bizimpullar” internet sahifəsinin maliyyə savadlılığı portalında sığorta məhsulları haqqında video çarxlar yerləşdirilmişdir. Video çarxlar sığorta məhsulları üzrə məlumatlılıq səviyyəsinin artırılmasına və sığorta mədəniyyətinin formalaşmasına xidmət edəcəkdir.

Turizmin inkişafı

- 7.1.49. Bakı şəhərinin qəsəbələri üzrə və rayonlarda turist cəlb edilməsi baxımından yüksək dəyərə malik olan prioritet turizm nümayiş obyektlərinin inkişaf etdirilməsi
(2019-2021)

icraçılar: Dövlət Turizm Agentliyi, yerli icra hakimiyyətləri, bələdiyyələr

Bakı şəhərinin mərkəzində iki ərazidə Turist İnformasiya Məntəqəsi yaradılmışdır. Bu məntəqələrin əsas hədəfi xüsusilə beynəlxalq tədbirlər zamanı Bakı şəhərinin qonaqları üçün ölkə turizmi ilə bağlı yerində məlumatlandırmanın təmin edilməsi olmuşdur. “Gözəl kənd” layihəsi çərçivəsində turizm potensialı 8 kənd seçilmişdir. Kəndlərin inkişafı üçün konsepsiya layihəsi hazırlanmış, müvafiq dövlət orqanlarından rəylər alınmışdır. Layihənin bir komponenti üzrə işlər həyata keçirilmişdir. Turizm baxımından potensialı hesab olunan 5 kənddə (Qusar rayonunun Ləzə kəndi, Qobustan rayonunun Sündü kəndi, Qax rayonunun İlisu və Sarıbaş kəndləri, Daşkəsən rayonunun Bayan kəndi) gecə işıqlandırılması təmin edilmişdir.

- 7.1.50. Regionlarda müxtəlif turizm növlərinin, o cümlədən kənd yaşıl turizmi, etno-turizm, eko-turizm, qış turizmi, trans-sərhəd turizmi və s. inkişafı istiqamətində müvafiq tədbirlərin görülməsi
(2019-2023)

icraçılar: Dövlət Turizm Agentliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyətləri, bələdiyyələr

“Xınalıq Dövlət Tarix-Memarlıq Və Etnoqrafiya” qoruğunda tarixi yaşayış evlərinin (44 ev) bərpa layihəsi hazırlanmışdır və aidiyyəti qurumlarla razılaşdırılmışdır. İlkin olaraq 16 evdə təmir-bərpa işləri həyata keçirilməkdədir. Azərbaycanın daxili turizm potensialını nümayiş etdirmək və mövcud yerli turizm imkanlarını geniş kütləyə tanıtmək məqsədini daşıyan “REAL Vətən” layihəsi çərçivəsində telelayihə təqdim edilmişdir. Quba, Oğuz, Ağsu, Şamaxı, Xızı, Astara, Gəncə, Göygöl, Lənkəran, Tovuz rayonları, eləcə də Naxçıvan Muxtar Respublikası üçün telelayihənin hazırlanması yekunlaşmışdır. Layihə ölkə üzrə turizm rayonlarını əhatə etmişdir. Kamp yerlərinin (camping) inkişaf etdirilməsi məqsədilə üzrə araşdırma işləri həyata keçirilmişdir. Sənəddə kamp yerlərinin müəyyən edilməsi, istifadəsi və digər qaydalar təqdim edilmişdir. ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə Aqroturizm fəaliyyətlərinin təşkili üzrə Bələdçi kitabı hazırlanmışdır. www.skiazerbaijan.com saytı yeni

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>xizək qiymətləri ilə yenilənmiş, müxtəlif rəqəmsal kampaniyalar həyata keçirilmişdir. Quba və Qusar rayonlarının turizm potensialının araşdırılması istiqamətində seçilmiş kəndlərdə destinasiya inkişaf sorğuları aparılmışdır. Sorğuların məqsədi turizm resurslarının araşdırılması və inkişafı yönündə fəaliyyətlərin müəyyənləşdirilməsidir. İlk mərhələdə 19 ədəd destinasiya ziyarət olunmuşdur. Növbəti mərhələdə Quba və Qusarın digər turizm destinasiyaları və fəaliyyətləri, o cümlədən Şabran və Siyəzənin seçilmiş kəndlərində bənzər sorğular həyata keçiriləcəkdir. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda fəaliyyət göstərən turizm müəssisələrinin əməkdaşları üçün yay turizm mövsümünə hazırlıq səviyyəsinin artırılmasına, turizm sahəsində kadr potensialının inkişafına dəstək məqsədilə 7 turizm və 4 təhsil müəssisəsindən 101 nəfər heyət 11 modul üzrə, Qusar rayonunda isə 8 turizm, 2 təhsil və 1 tələbə könüllü təşkilatından 40 nəfərə yaxın heyətə 7 modul üzrə təlimlər verilmişdir. Lənkəran, Astara, Masallı və Lerik rayonlarında fəaliyyət göstərən fermer təsərrüfatlarının siyahısı toplanılmış və aqroturizm üçün faydalı olan təsərrüfatlardan ibarət məlumat bazası hazırlanmışdır. Quba, Qusar, Mingəçevir, Xızı, Siyəzən, Abşeron, Hacıqabul, Salyan, Lerik, Lənkəran, Masallı, Ağcabədi rayonları, eləcə də Naxçıvan MR daxil olmaqla, 3 dildə (azərbaycan, rus, ingilis) quş müşahidəçiliyi broşürü hazırlanmışdır.</p> <p>https://www.tourismboard.az/az/publications.</p> <p>Beynəlxalq ekspertlərlə birlikdə transqafqaz ekoturizm marşrutunun Azərbaycan hissəsi üzrə araşdırma və qiymətləndirmə işləri həyata keçirilmişdir. Layihə Quba, Qusar, Xızı, Siyəzən, Şəki, Oğuz, Zaqatala rayonlarını əhatə etmişdir. www.transcaucasiantrail.org. Avropa Şurasının Mədəni marşrutlar İtir Vitis tərəfindən Azərbaycan şərabçılıq ənənələrinin qorunub saxlanması, davamlı və yaradıcı təcrübələrin yaradılması istiqamətində gördüyü fəaliyyətlərə görə Azərbaycan Turizm Bürosu "Ən yaxşı sərhədyanı şərab turizm məhsulu" mükafatını qazanmışdır.</p>
7.1.51.	Kənd yaşıl turizmi fəaliyyəti ilə məşğul olan sahibkarlara kreditlərin və qrantların verilməsi istiqamətində müvafiq tədbirlərin görülməsi	ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Özəl Sektorun İnkişafı layihəsi (PSA) çərçivəsində Azərbaycanda aqroturizmin inkişaf etdirilməsi üçün "Bir kənd, bir məhsul" prinsipi əsasında təsərrüfatlar seçilərək qiymətləndirilmişdir. Layihə üzrə ekspertiza dəstəyi Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən verilmiş və layihə

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>(2019-2023)</p> <p>icraçılar: Dövlət Turizm Agentliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi</p>	<p>regional turizmin inkişafı məqsədi daşıyır. Dövlət Turizm Agentliyinin tərəfdaş qismində çıxış etdiyi Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşən Xızı, Xaçmaz, Siyəzən, Quba, Qusar, Lənkəran və Salyan rayonlarını əhatə edən “Yerli İdarəetməyə Yardım” İctimai Birliyi tərəfindən icra olunan layihə üzrə 4 təsərrüfat seçilərək, aqroturizm fəaliyyətlərinin dəstəklənməsi üçün qrant qazanmışdır. ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Özəl Sektorun İnkişafı layihəsi (PSA) çərçivəsində Göygöl rayonunun Topalhəsənli, Kərəmli, Şəhriyar, Zurnabad, o cümlədən Şəmkir rayonun Yeni həyat kəndinin turizm məhsullarının qiymətləndirilməsi üçün Agentliyin regional nümayəndələri ilə birlikdə adıçəkilən kəndlərə səfər təşkil olunmuşdur. Kənd turizmi potensialının araşdırılması işlərinə başlanılmış və Göygöl rayonu üzrə adıçəkilən kəndlərdə 3 fermer təsərrüfatının inkişafı üçün qrant məbləğinin ayrılması istiqamətində konsepsiya sənədləri işlənilib hazırlanmışdır.</p> <p>2021-ci il ərzində turizmin inkişafı ilə bağlı 9 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 4,1 milyon manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 67 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır.</p> <p>Eyni zamanda, turizmin inkişafının dəstəklənməsi Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun Müşahidə Şurasının müvafiq qərarı ilə 2021-ci il üzrə Fondun prioritet istiqamətlərinə daxil edilmişdir.</p>
7.1.52.	<p>Bir sıra ənənələrin təbliğatı (çörəkbişirmə, xalçaçılıq və s.) məqsədilə qısamüddətli kursların təşkili, eləcə də ixtisaslaşmış kənd təsərrüfatı məhsullarının brendləşdirilməsi üzrə tədbirlərin görülməsi</p> <p>(2019-2023)</p> <p>icraçılar: Dövlət Turizm Agentliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, “Azərxalça” ASC</p>	<p>Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən “Azərbaycanda Böyük Qafqaz regionunun kənd ərazilərində dəyər zəncirinin yaradılmasının təkmilləşdirilməsi” (COVCHEG) adlı 3 illik layihənin icrası yekunlaşmışdır. Layihənin əsas icraçısı qismində Dövlət Turizm Agentliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Turizm Bürosudur. Layihənin məqsədi Böyük Qafqaz dağlıq ərazilərində icma əsaslı dəyər zəncirinin genişləndirilməsi məqsədi ilə kənd təsərrüfatı və qida biomüxtəlifliyinin müəyyənəşdirilməsi, təbliğ edilməsi, eləcə də layihənin əhatə etdiyi region üçün Slou Fud səyahət konsepsiyasının icrası olmuşdur. Layihə, Şəki-Zaqatala və Dağlıq-Şirvan iqtisadi regionunda yerləşən beş pilot rayonu – Şamaxı, İsmayilli, Qəbələ, Şəki və Qaxı əhatə edir. Layihənin internet səhifəsi: https://slowfood-covcheg.az/ . Növbəti mərhələdə layihənin cənub regionunda icra edilməsi planlaşdırılır. BMT-nin ixtisaslaşmış qurumu olan FAO tərəfindən ölkənin</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

şimal-qərbində icra olunan kənd təsərrüfatının inkişafı, ərzaq təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi, potensialın artırılması, və digər müvafiq sahələrdə texniki yardımları nəzərdə tutan və tərkibində turizm komponenti olan layihə icra olunmaqdadır. Qeyd edilən region üzrə zəruri məlumatlar FAO Azərbaycan nümayəndələrinə mütəmadi olaraq təqdim edilərək tövsiyələr verilir.

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Sumqayıt şəhərində unlu qənnadı məmulatları istehsalı ilə məşğul olan sahibkarlıq subyektləri ilə görüş keçirilmişdir.

Sentyabrın 30-da təşkil olunmuş görüşdə KOBİA-nın, İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin və Abşeron KOB İnkişaf Mərkəzinin nümayəndələri iştirak ediblər. Dövlət-sahibkar əməkdaşlığı platforması çərçivəsində təşkil olunmuş tədbirdə sahibkarlar tərəfindən unlu qənnadı məmulatlarının keyfiyyətli daşınması və saxlanması, maliyyə resurslarına çıxış, kadr potensialının gücləndirilməsi və digər məsələlər müzakirə olunub. Görüşdə sahibkarların təklifləri dinlənilib, müvafiq qurumlar tərəfindən onları maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Sahibkarlara qida məhsullarının daşınması zamanı temperatur rejiminə və digər müvafiq qaydalara əməl olunması, maliyyə resurslarına çıxışla bağlı Elektron Kredit Platformasından istifadə, sahibkarlıq subyektlərinin əməkdaşlarının biznesyönlü təlim və məsləhət xidmətləri üçün Abşeron KOB İnkişaf Mərkəzinə müraciət edə biləcəkləri və s. barədə məlumat verilib. Həmçinin göstərilən dəstəklərin nəticəsi olaraq çörək və un məmulatları istehsalı üzrə yeni brend - Pane yaradılıb. Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi tərəfindən brendin yaradılması üçün sahibkarlıq subyektinə biznes planın hazırlanması, marketinq, satışın təşkili və digər istiqamətlərdə dəstək göstərilib.

Regionlarda məşğulluq səviyyəsinin artırılması və regional iqtisadiyyatın inkişafında mühüm rol oynayacaq müxtəlif peşələrə sahiblənmək istəyən yerli əhaliyə bir sıra ənənələrin təbliğatı məqsədi ilə 2021-ci il ərzində Şəki və Nardaran Keramika Mərkəzlərində dulusçuluq sahəsi üzrə mütəmadi olaraq masterklaslar keçirilmişdir. Həmçinin 2021-ci il ərzində ixtisaslaşmış kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üzrə 18 yeni ABAD qida brendi formalaşdırılmış, müxtəlif çeşidli 54 yeni qida məhsulu satışa çıxarılmışdır. 2021-ci il ərzində 8

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

yeni qida sahəsi üzrə fəaliyyət göstərən ABAD-çı qeydiyyatdan keçirilmişdir. Bu ABAD-çılardan 5 nəfəri kişi, 1 nəfəri qadın, 2-si isə hüquqi şəxsdir. 2021-ci ilin may ayında Lənkəran Peşə Liseyinin xalçaçı ixtisasında təhsil alan tələbələrində Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Dövlət Məşğulluq Agentliyinin və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin əməkdaşları ilə perspektivli əməkdaşlıq barədə infotur üçün təkliflər hazırlanmışdır. 2021-ci ilin iyun ayında "WorldSkills Azerbaijan" peşə məktəblərinin tələbələri və məzunları arasında "Bacarıqlı Ol - Milli irsimizi yaşat!" xalçaçılıq müsabiqəsi keçirilmişdir.

- 7.1.53. Turizm xidmətləri təklif edən nümunəvi fermer təsərrüfatı (şərabçılıq, arıçılıq, balıqçılıq və s.) modelinin yaradılması (2019-2020)

icraçılar: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Dövlət Turizm Agentliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi

"Kənd təsərrüfatına göstərilən dövlət yardımının səmərəliliyini və effektivliyini artırmaq üçün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin potensialının artırılması" layihəsi çərçivəsində regionlara səfərlər edilmiş və bu sahədə potensialı olan bir sıra aqroturizm təsərrüfatlarına beynəlxalq təcrübəyə uyğun tövsiyələr verilmişdir.

Dövlət Turizm Agentliyinin əməkdaşlığı çərçivəsində Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə Avrasiya Əməkdaşlıq Fondu tərəfindən cənub zonasında (Lənkəran, Astara, Masallı, Lerik) "Aqroviziya" layihəsi icra olunmaqdadır. Layihə üzrə kiçik fermer təsərrüfatlarının qiymətləndirilməsi prosesi başa çatmışdır. Fermer təsərrüfatlarına ekspertlər və turizm şirkətlərinin iştirakı ilə qiymətləndirmə səfəri təşkil edilmişdir. Səfərlərdən toplanan məlumatlar əsasında hər bir təsərrüfat üzrə biznes inkişaf planı hazırlanmışdır. Layihənin növbəti mərhələsinin icrası məqsədilə iyul ayında Türkiyəyə sahə öyrənmə səfəri təşkil edilmişdir. EMITT 2020 sərgisində Azərbaycanın şərabçılıqla bağlı potensialını özündə əks etdirən www.azerbaijanwine.com saytı, yerli şərab turlarımız və eləcə də, şərab marşrutu üçün hazırlanmış broşürlər nümayiş etdirilmiş, yerli üzüm sortlarından hazırlanmış şərablar sərgidə iştirak edən qonaqlara təqdim edilmişdir. Şərab turizminin inkişaf etdirilməsi məqsədilə Şamaxı rayonunda yerləşən Meysəri şərab zavodu ilə şərab turlarının genişləndirilməsi istiqamətində silsilə tədbirlər keçirilmiş və şərab festivalının keçirilməsində təşkilati dəstək verilmişdir. "İter Vitis" mədəni turizm marşrutu üzərində yerləşən şərabçılıq müəssisələrinə nişanların yerləşdirilməsi üzrə işlərə başlanılmışdır.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
7.1.54.	<p>Mövcud turizm marşrutlarının inkişaf etdirilməsi və yeni turizm marşrutlarının yaradılmasının təşviqi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Dövlət Agentliyi, yerli hakimiyyətləri Turizm icra</p>	<p>“Əli və Nino romanı izləri” və “İpək Yolu” turizm marşrutları hazırlanmışdır. “Yəhudi İrsi” mədəni turizm marşrutunun inkişaf etdirilməsi istiqamətində İsrailin Azərbaycandakı səfirliyinin dəstəyi ilə Qırmızı qəsəbədə turist nişanlarının yerləşdirilməsi layihəsinə başlanılmışdır. Turist nişanlarının yerləşdirilməsi təmin edilmişdir. “Kiçik Qafqaz cığırıları” adlı eko, aktiv və kənd turizmi komponentlərini özündə birləşdirən yeni turizm məhsulunun/marşrutunun araşdırılması və texniki qiymətləndirmə işləri tamamlanmışdır. “Alman irsi” mədəni turizm marşrutunun inkişaf etdirilməsi istiqamətində qiymətləndirmə və texniki məsələlərlə bağlı sənədləşmə prosesi yekunlaşmış və marşrutun texniki pasportu hazırlanaraq aidiyyəti qurumlara təqdim edilmişdir. Şəki şəhərinin “Gəncəli” məhəlləsindən başlayaraq təpəlik ərazilərdə bir günlük piyada gəzinti marşrutu işarələnmişdir və şəhər qonaqlarının istifadəsinə verilmişdir. “İter Vitis” şərab marşrutunun “İter Vitis Gürcüstan” şərab marşrutu ilə əlaqələndirilməsi və trans-regional turizm marşrutunun yaradılması məqsədilə ilkin əməkdaşlıqlar qurulmuşdur. Şimal istiqamətində 6 dağ piyada marşrutu müəyyənləşdirilmiş və cığırının ilkin işarələnmə prosesi başa çatdırılmışdır. Aktiv turizm marşrutlarının inkişaf etdirilməsi üçün araşdırma işləri həyata keçirilmiş və inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulan turizm cığırının siyahısı formalaşdırılmışdır.</p>
7.1.55.	<p>Regionlarda turizm xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi sahəsində tədbirlərin həyata keçirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Dövlət Agentliyi, yerli hakimiyyətləri Turizm icra</p>	<p>Turist məlumat çap məhsulları tərtib edilmişdir. Gəncə, Göygöl, Şəmkir şəhərlərini əhatə edən “Qərbdə təbiət-macəra imkanları” adlı broşür hazırlanmışdır. Gəncə, Şəmkir və Gədəbəy rayonlarında “Alman irsi” mədəni turizm marşrutunu əks etdirən broşür çap edilmişdir. Quba və Qusar rayonlarını əhatə edən və bu rayonlarda mövcud olan turizm fəaliyyətləri və turizm məhsullarını əks etdirən “Qubada tətill üçün 10 ideya” və “Qusarda tətill üçün 10 ideya” adlı broşür və flayerlər çap edilmişdir. Lənkəran, Astara, Masallı və Lerik rayonlarını əhatə edən və bu rayonlarda mövcud olan turizm fəaliyyətləri və turizm məhsullarını əks etdirən regional turizm xəritəsi hazırlanmışdır. Şəki-Zaqatala regionu üzrə ingilis dilində maddi, qeyri-maddi, təbiət, yerli mətbəx nümunələri və əl işləri haqqında zəruri olan əsas məlumatlardan ibarət</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

turist məlumat kitabçası çap olunmuşdur. Şəki, Qax, Zaqatala, Balakən rayonlarını əhatə edən “Şimal-qərb regionu” adlı, “İpək Yolunun ruhu” şüarlı broşürlər çap edilmişdir. Broşürdə regionun və şəhərin xəritələri, rayonlar üzrə mədəni-tarixi abidələrin, təbiət gözəlliklərinin, piknik və dağ gəzinti yerlərinin, sənətkarlıq emalatxanalarının, muzeylərin giriş qiymətləri, ünvanları, əlaqə vasitələri və s. yer almış və regionda fəaliyyət göstərən turizm subyektlərinə paylanılmışdır. Alternativ yerləşdirmə vasitələrinin inkişafının dəstəklənməsi istiqamətində işlər həyata keçirilmişdir. Kənd evlərində (qonaqlama obyekti kimi) minimum tələblərin təmin olunması ilə əlaqədar standartlar hazırlanmışdır. Yerləşmə vasitələri” ilə əlaqədar olan qüvvədə olan dövlət standartlarının mövcud vəziyyətə uyğunlaşdırılması, habelə yerləşmə vasitələrinin vahid strategiya üzrə təsnifləşdirilməsi və həmin obyektlərə minimum tələblərin müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə Agentlik tərəfindən “Yerləşmə vasitələrinin təsnifatı. Minimum tələblər” adlı standart layihəsi hazırlanmışdır. Həmin standart layihəsinin tərkibində “kənd evlərinə” dair minimum tələblər də öz əksini tapmışdır. Ölkə üzrə fəaliyyət göstərən mehmanxanalar istisna olmaqla digər yerləşmə vasitələrinin əksəriyyəti “qonaq evləri” kriteriyasına uyğun gəlməsi baxımından, “Kənd evlərində yerləşmə vasitələri”nin qiymətləndirilməsinə dair layihəsi əvəzinə, bütün ölkəni əhatə edəcək “qonaq evləri”nin qiymətləndirilməsi layihəsi icra edilərək, hesabat sənədi hazırlanmışdır. Şərabın dequstasiyası və təqdimatı üzrə Gəncə, Naftalan, Göygöl, Mingəçevir şəhərlərində fəaliyyət göstərən turizm sənayesi nümayəndələrinə onlayn təlim həyata keçirilmişdir. Təlimi uğurla bitirən 13 iştirakçı Turizm Təlim və Sertifikasiya Mərkəzi tərəfindən sertifikatla təltif olunmuşdur. Ölkə üzrə mehmanxanaların pandemiya vəziyyətinə uyğun fəaliyyətinin tənzimlənməsinə nəzarət təşkil edilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 8 avqust 2020-ci il tarixli 287 nömrəli “Koronavirus (COVID-19) pandemiyası dövründə Azərbaycan Respublikasında mehmanxanaların fəaliyyətinin təşkili Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə qərarına əsasən bu qaydaların tələblərinə riayət olunmasına nəzarətin həyata keçirilməsi məqsədilə region mehmanxanalarında monitorinqlər davam etdirilməkdədir. İlaşə müəssisələrində xidmət

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>keyfiyyətinin yüksəldilməsi ilə bağlı işlər aparılmışdır. Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən www.mymenu.az web portal istifadəyə verilmişdir. Mymenu.az layihəsinin məqsədi regionlarda yerləşən ictimai iaşə obyektlərinin xidmət keyfiyyətini artırmaq, iaşə obyektlərinin standartlara uyğun fəaliyyətin təşkili və müştəri xidmətlərinin düzgün qurulmasını aşılamaqdan ibarətdir. Quba, İsmayilli, Şəki rayonlarında yerləşən və Agentliyin tabeliyində olan qoruq ərazisində "Turizm məkanlarında təhlükəsizliyin qiymətləndirilməsi" ilə bağlı layihəsi qoruqlar ərazisində tender proseduruna uyğun həyata keçirilmişdir. Layihə icraçıları tərəfindən qoruqlarda qiymətləndirmə işləri həyata keçirilmişdir. Hər bir qoruq üçün böhran vəziyyətində idarəetmə planları, təhlükəsizliklə bağlı təkliflər, tövsiyə edilən edilən təmir tikinti işləri sənədi, turistlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə araşdırmaların aparılması üçün müəyyən edilən yoxlama meyarları sənədi, və eyni zamanda qoruq əməkdaşlarına fəvqəladə vəziyyətlərdə davranış və ziyarətçilərin təhlükəsizliyinin təmini üzrə təlimlər keçirilmişdir. Gəncə, Daşkəsən, Gədəbəy, Şəmkir, Tovuz rayonlarında Gəncə Destinasiya Menecmenti təşkilatı tərəfindən turizm resurslarının qiymətləndirilməsi və siyahıya alınması ilə bağlı işlər davam etdirilir. Resurslar müxtəlif kateqoriyalar üzrə təsnifləşdirilir. Gəncə, Daşkəsən, Gədəbəy, Şəmkir, Tovuz rayonlarında turizm reyestrinin aparılması qaydalarına müvafiq olaraq qonaqlama xidməti təklif edən müəssisələr, turoperator və turagentliklər, ictimai iaşə obyektləri üzrə məlumatlar toplanılmışdır. Quba və Qusar rayonlarının turizm potensialının araşdırılması istiqamətində seçilmiş kəndlərdə destinasiya inkişaf sorğuları aparılmışdır. Sorğuların məqsədi turizm resurslarının araşdırılması və inkişafı yönündə fəaliyyətlərin müəyyənləşdirilməsidir. Daxili turizmin inkişafını hədəfləyən, yerli əhalini ölkənin turizm imkanlarından yararlanmağa təşviq etməklə Azərbaycan Respublikası vətəndaşları üçün təqdim edilən bütün turizm təkliflərini bir araya gətirmək məqsədi daşıyan "Macəra yaxındadır" kampaniyasının saytı mütəmadi olaraq yenilənərək, təkliflər əlavə edilməkdədir. Gəncə, Göygöl, Daşkəsən, Gədəbəy və Şəmkir şəhərində açıq-hava macəra imkanlarını özündə əks etdirən "Qərb bölgəsində təbiət turizmi və açıq-hava macəra imkanları" adlı təbliğat broşürü hazırlanmışdır.</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

7.1.56.

Regionlarda həssas sosial qrupların turizm xidmətlərinə çıxışının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi **(2019-2023)**

icraçılar: Dövlət Turizm Agentliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

Turizm sahəsində innovativ biznes ideyalarının maliyyələşdirilməsi üçün RİTM (Regional İnnovativ Turizm Məhsulu) startap proqramı həyata keçirilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi ilə birlikdə turizmyönümlü fəaliyyətlərin dəstəklənməsi üçün Tədbirlər Planı qəbul edilmişdir. Sözügedən Tədbirlər Planı çərçivəsində digər ölkələrin təcrübələri araşdırılmaqla ən uğurlu təcrübələr çərçivəsində yerli şəraitə uyğun mexanizmin tətbiqi nəzərdə tutulur.

Əlilliyi olan şəxslər üçün turizm sahəsində müyəssərliyin təmin edilməsi ilə bağlı Nazirlik tərəfindən təkliflər hazırlanmış və əsas icraçı olan Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyinə təqdim edilmişdir. Sözügedən təkliflərdə Azərbaycan Respublikası ərazisindəki bütün turizm və rekreasiya zonalarına daxil olan obyektlərin (mehmanxana və digər yerləşdirmə-yerdəyişdirmə, nəqliyyat vasitələri, ictimai iaşə, əyləncə obyektləri, tanış olma, iş-peşə, sağlamlaşdırma, idman və digər təyinatlı obyektlər) eləcə də tarixi-mədəniyyət və təbii qoruqlar, tarixi-mədəni abidələr, park və istirahət zonaları infrastrukturunun əlilliyi olan şəxslərin müyəssərliyi üçün uyğunlaşdırılmasından ibarətdir. Agentlik 26 noyabr 2021-ci il tarixli DTA/01-126/7-1801/21 nömrəli məktubla tabeliyində fəaliyyət göstərən qurumlarda əlilliyi olan şəxslərin turizmə müyəssərliyinin təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi üzrə aidiyyəti tapşırıqların verildiyini bildirmişdir. Bir sıra qoruqlarda təkərli oturmaqlar, pandus və əlilliyi olan şəxslərin istifadəsi üçün ayrıca zolaqlar təşkil edilmişdir. Eləcə də Agentliyin tabeliyində olan dövlət qoruqlarının və mədəni müəssisələrinin planlaşdırılan təmir bərpa layihələrində əlilliyi olan şəxslərin maneəsiz hərəkətinin təmin edilməsi üçün şəraitin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur. 2021-ci ildə həssas sosial qruplar üzrə əlilliyi olan şəxslərə, o cümlədən sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara, şəhid ailələrinə 2182 sanatoriya-kurort yollayışı verilmişdir. Yollayışlar "Möcüzəli Naftalan", "Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzi", "Darıdağ arsenli su müalicəxanası", "Naxçıvan Diaqnostika Mərkəzi" və "Mərdəkan Müalicə Pansionatı"na olmuşdur.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
7.1.57.	<p>Azərbaycan Respublikasının milli parklarında ekoturizm infrastrukturunun yaradılması, yerli əhalinin turizmin inkişafı tədbirlərinə cəlb edilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Dövlət Turizm Agentliyi, yerli icra hakimiyyətləri</p>	<p>Ölkəmizdə ümumi sahəsi 892874,7 hektar olan xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri, o cümlədən 10 milli park fəaliyyət göstərir. Ümumilikdə milli parklar ölkə ərazisinin 4,87%-ni təşkil edir. Milli parklarda, dağ və meşə sahələrində turizm potensialı olan ərazilərdə ekoturizmin inkişaf etdirilməsi məqsədilə müxtəlif tədbirlər həyata keçirilmişdir. 2021-ci il ərzində turizm potensialının yüksəldilməsi məqsədilə, ekoturizm marşrutlarının təkmilləşdirilməsi istiqamətində işlər davam etdirilmiş, turistlərin məlumatlandırılması üçün azərbaycan və ingilis dillərində standart formada giriş, məlumatverici, məntəqə və istiqamətləri əks etdirən yeni lövhələr hazırlanaraq milli parkların ərazilərində yerləşdirilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Turizm Şurasının turizm sahəsində təhlükəsizliyin təmin edilməsinə dair işçi qrupu tərəfindən hazırlanan təkliflərə əsasən bütün marşrutlar vahid standartlara uyğun olaraq yol nişanları ilə təchiz edilmişdir. Eyni zamanda, ilin əvvəlindən başlayaraq milli parkların ərazisində mövcud olan turizm marşrutlarında abadlıq işləri aparılmış, marşrutlar boyunca turizm infrastrukturu yaradılmışdır. Şirvan Milli Parkında 2021-ci ilin may ayında tikintisinə başlanılan 3 yeni piknik nöqtəsi, istirahət guşəsinin tikintisi tamamlanmışdır. Yeni yaradılan piknik nöqtələri "Qızılgaz gölü" marşrutu üzərində yerləşir. Bunlardan biri inzibati binaya, ikisi isə Qızılgaz gölüne yaxın ərazidədir. Bundan əlavə, Milli Parkda 30 tonluq su hovuzu ağacların suvarılması və yanğın təhlükəsizliyi ilə əlaqədar tikilib istifadəyə verilmişdir. 2021-ci il ərzində Hirkan Milli Parkında mövcud turizm marşrutları boyunca yenidənqurma və abadlıq işləri görülmüş, turizm infrastrukturu yenilənmişdir. Bütün marşrutlar üzərində yeni məlumatverici lövhələr və oturmaqalar quraşdırılmış, həmçinin yeni piknik yerləri yaradılmışdır. "Sağlam həyat təzi" marşrutu üzərində yenilənmə işləri aparılmışdır. Şindan meşəbəyliyində yerləşən marşrutlarda məlumatverici lövhələr yenilənmişdir. "Şiov-Dilmədi" marşrutunda mövcud oturmaqalar yenilənmiş, "Şələlə" marşrutunda piyada gəzintisinin asanlaşdırılması üçün pilləkan quraşdırılmış, Xanbulan gölünün ətrafındakı marşrutlar və "Düzən-meşə" marşrutunda istifadəyə yararsız, sıradan çıxmış oturmaqalar, eyni zamanda piknik yerləri yenilənmişdir. Milli Parkda mövcud olan ekoturizm marşrutlarının girişində yeni zibil qutuları yerləşdirilmişdir. Milli Parka səfər edən yerli və</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

xarici turistlərin parkla bağlı öz istək və təkliflərini bildirməsi məqsədilə “İstək və Təkliflərin qeydiyyatı jurnalı” təşkil edilmiş, həmçinin parkın girişində təklif və şikayətlər qutusu quraşdırılmışdır. Qızılağac Milli Parkında mövcud turizm marşrutları boyunca müvafiq olaraq abadlıq və yenidənqurma işləri aparılmış, həmçinin məlumatverici lövhələr yenilənmişdir. Ötən dövr ərzində “Samur-Yalama Milli Parkının yaradılması” layihəsinin müddəti bitdiyindən donor təşkilat olan Almaniya İnkişaf Bankının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə razılaşmasına əsasən, Milli Parkın Kompleks ziyarətçi mərkəzi və inzibati binasının tikintisinin “Azərbaycan Respublikasının mühafizə olunan ərazilərinə dəstək proqramı, Zaqatala-Balakən regionu” layihəsi çərçivəsində həyata keçirilməsi qərara alınmışdır. Samur-Yalama Milli Parkının inşa edilməsi nəzərdə tutulmuş inzibati binasının yerləşəcəyi əraziyə baxış keçirilmiş, “smart texnologiya” və alternativ enerji mənbələrindən istifadə ilə bağlı layihə sənədləri yenidən işlənmiş, eskiz layihəsi hazırlanmışdır. Bundan əlavə, Samur-Yalama Milli Parkı tərəfindən mövcud turizm marşrutları təkmilləşdirilmiş və “Tel bulağı” marşrutu üzərində 2, “Xəzər-Kosmos” marşrutu üzərində isə 1 ədəd daha cəlbedici piknik yerləri yaradılmış, həmçinin Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 21 aprel tarixli 114 nömrəli qərarında göstərilən “Təbiət ərazilərindən istifadə üzrə ödənişin məbləği”nə aid məlumatverici lövhə həmin marşrutların girişində yerləşdirilmişdir. Eyni zamanda, mövcud turizm marşrutları boyunca yerləşən mərz nişanlarının yenilənməsi işləri aparılmışdır. 2021-ci il ərzində Abşeron Milli Parkında “Şahdili” marşrutu üzərində turistlərin istirahətinin daha səmərəli təşkil olunması məqsədilə yeni 2 ədəd açıq köşklər, piknik sahələri yaradılmış və 4 nöqtədə oturacaqlar quraşdırılmışdır. Həmçinin mövcud olan turizm marşrutlarında abadlıq işləri aparılmışdır. Turistlərin istirahəti üçün 1 ədəd yeni istirahət guşəsi tikilmişdir. Milli Parkın girişində daxili marşrutu göstərən 1 ədəd xəritə-sxem lövhəsi quraşdırılmışdır. Yeni alınmış velosipedlər üçün taxta materialdan daşınan 2 ədəd 5 yerlik velodayanacaq düzəldilmişdir. 2021-ci ilin 19 dekabr tarixində “Qaçan Flaminqo” treylranning (cığır qaçışı) yarışmasının açılışı keçirilmişdir. Tədbirdə 76 nəfər iştirak etmişdir. Altıağac Milli Parkında “Marşrut-9” adlı yeni ekoturizm marşrutu

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

yaradılmışdır. Marşrut Altıağac Milli Parkı nəzdində Vəhşi Təbiətin Bərpası Mərkəzi və Reabilitasiyası Klinikasından başlayaraq meşəliyə doğru 1400 m məsafəni əhatə edir. Marşrut boyunca xəbərdaredici və məlumatverici lövhələr, marşrutun sonunda isə turistlərin istirahəti üçün piknik yerləri yerləşir. Göygöl Milli Parkında yeni keçid məntəqəsi istifadəyə verilmişdir. Keçid məntəqəsinin yaradılmasında məqsəd turist axınıni nəzərə alaraq giriş-çixış prosesində gecikmələrin qarşısını almaq və bu xidmətlərdən daha rahat istifadənin təmin edilməsidir. 2 fevral “Ümumdünya Su-Bataqlıq Əraziləri Günü” ilə əlaqədar Şirvan Milli Parkında “açıq qapı” günü və elmi-məlumatlandırıcı seminar keçirilmişdir. Tədbirdə İDEA İctimai Birliyinin, Ümumdünya Təbiəti Mühafizəsi Fondunun (WWF) Azərbaycan nümayəndəliyinin, Azərbaycan Ornitoloji Cəmiyyətinin, Azərbaycan Turizm Agentliyinin, ETSN-nin əməkdaşları və ekokönüllülər iştirak etmişlər. Seminarda köçəri quşların miqrasiya marşrutu üzərində yerləşən Azərbaycanın xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin əhəmiyyəti, nadir quş növlərinin mühafizəsi və quşların müşahidəsi turizminin (bird watching) inkişafı ilə bağlı müzakirələr aparılmışdır. Eyni zamanda Qızılağac və Ağgöl Milli Parklarında “Açıq qapı” günləri keçirilmişdir. 8 fevral tarixində Abşeron Milli Parkında Milli Parkın yaranması günü ilə əlaqədar “Açıq qapı” günü və maarifləndirici tədbirlər keçirilmişdir. 9 fevral tarixində Hirkan Milli Parkının yaranması günü ilə bağlı parkda flora və faunasını əks etdirən fotosərgi, herbarilərin təqdimatı, foto tələlərin kameralarına düşmüş vəhşi heyvanların görüntülərinin təqdimatı, yerli əhaliyə dəstək məqsədilə kənd təsərrüfatı və orqanik məhsulların satışı, Xanbulan gölündə olan seyr meydanına kimi piyada yürüşü şəklində tədbirlər və “Açıq qapı” günü keçirilmişdir. Ölkəmizin milli adət-ənənəsi olan Novruz bayramı ilə əlaqədar çərşənbə axşamlarında milli parklarımızda xüsusi tədbirlər təşkil edilmişdir. 23 fevral “Su çərşənbəsi” günü Şirvan Milli Parkında “Su həyatdır! Sularımızı təmiz saxlayaq” şüarı altında “Quşları müşahidə günü” (birdwatching), Hirkan Milli Parkında “Təbiətimizi təmiz saxlayaq” devizi altında Xanbulan gölü ətrafında iməcilik və ağacəkmə aksiyası, Samur-Yalama Milli Parkında “Tel bulağı” marşrutu boyunca iməcilik və abadlıq işləri, Şahdağ Milli Parkının müxtəlif bölmələrində yerləşən şəlalərə ekoturlar təşkil edilmişdir. 2 mart “Od çərşənbəsi”

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>günü Şirvan Milli Parkında “Yanğın təhlükəsizliyinə riayət et, həyatını və təbiəti qor!” şüarı altında ətraf kəndlərdə yanğın təhlükəsizliyi barədə maarifləndirmə işləri aparılmış və Hirkan Milli Parkında “Təbiətimizi oddan qoruyaq” devizi altında Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndələrinin iştirakı ilə yanğın təhlükəsizliyi ilə əlaqədar seminar və müşavirə təşkil edilmişdir. 3 mart tarixində “Ümumdünya Vəhşi Təbiət Günü” ilə əlaqədar Azərbaycanın milli parklarında “Açıq qapı” günü keçirilmişdir. 8 mart tarixində Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə milli parklarda “Açıq qapı” günü keçirilmişdir. 9 mart “Yel çərşənbəsi” günü Şirvan Milli Parkında “Sağlam olmaq və havamızı təmiz saxlamaq naminə piyada gəzin!” şüarı altında Milli Parkda nəqliyyat vasitələrinin girişinin məhdudlaşdırılması və turistlərin piyada gəzintiləri, Hirkan Milli Parkında avtomobil yollarına bitişik olan Milli Parkın ərazilərində sanitar vəziyyətlə bağlı monitorinqlərin keçirilməsi, Ağgöl Milli Parkında könüllülərin iştirakı ilə ağacəkmə aksiyasının keçirilməsi, Abşeron Milli Parkında "Məktəblilərin çərşənbə turu" tədbirləri, Göygöl Milli Parkında Göygöl-Maralgöl marşrutu üzrə “Qazandurmaz dağı”na infotur təşkil edilmişdir. 16 mart “Torpaq çərşənbəsi” günü Şirvan Milli Parkında “Təbiəti qorumaq özümüzü qorumaqdır” şüarı altında Milli Parkın inzibati binalarının ətrafında yaşıllıqların artırılması və iməcilik, Şahdağ Milli Parkında isə ağac tinglərinin əkilməsi tədbiri həyata keçirilmişdir. 1 aprel tarixində Göygöl Milli Parkının yaranması günü ilə əlaqədar Milli Parkda “Açıq qapı” günü keçirilmişdir. 15 aprel tarixində Abşeron Milli Parkında “Ekoloji Bilik Günü” qeyd olunmuş, açıq havada bir qrup məktəbli və tələbə üçün ekoloji təlim keçirilmişdir. 26 aprel tarixində Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidməti və Daxili İşlər Nazirliyinin Su Nəqliyyatında Polis İdarəsinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən "Təmiz hövzələr" aksiyası çərçivəsində növbəti tədbir Kiçik Qızılağac körfəzində keçirilmişdir. Ramazan bayramı münasibətilə elan olunan bayram günlərində Azərbaycanın milli parklarında xüsusi tədbir proqramları təşkil olunmuşdur. 22 may tarixində Şirvan Milli Parkında iştirakçıların ətraf mühit barədə məlumatlılığını artırmaq üçün “Biomüxtəliflik” gününə həsr edilmiş açıq hava şəraitində təlim, Respublika Uşaq-Gənclər İnkişaf Mərkəzinin regional şöbəsinin təşkilatçılığı ilə</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

uşaqların əl işlərindən ibarət sərgi və digər maraqlı tədbirlər həyata keçirilmişdir. 31 may tarixində “Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü” ilə əlaqədar Abşeron Milli Parkında tədbir keçirilmişdir. 2 iyun tarixində Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü ilə əlaqədar Azərbaycanın rəngarəng landşaft komplekslərini əhatə edən milli parklarda “açıq qapı” günü keçirilmiş, uşaqlar üçün maraqlı və maarifləndirici proqramlar təşkil edilmişdir. 15 iyun Milli Qurtuluş günü ilə əlaqədar “Təmiz səma, sağlam həyat, avtomobilsiz həftə sonu” devizi altında “Sürəyənlər” velosiped sürənlər qrupu ilə birgə Abşeron Milli Parkına veloyürüş təşkil edilmişdir. Keçirilən yürüşün məqsədi Milli Qurtuluş gününü qeyd etməklə ölkədə ekoloji təmiz nəqliyyat növlərindən istifadənin təşviqinə çalışmaq, nəqliyyat vasitələrindən atmosfərə atılan zərərli maddələrin azaldılmasına töhfə vermək, eyni zamanda ekoloji turizmi təbliğ etmək olmuşdur. 5 iyul tarixində Ağgöl və Şirvan milli parklarının yaranması günü ilə əlaqədar hər iki milli parkda tədbirlər həyata keçirilmişdir. Ağgöl Milli Parkını ziyarət edən turistlər göldə qayıqla səyahət edərək quşları və ceyranları müşahidə etmişlər. Şirvan Milli Parkında isə ziyarətçilər üçün ceyranları müşahidə məqsədilə safari tur və atla gəzinti təşkil edilmiş, eyni zamanda dulmuşuluq əsərlərinin, yerli xalçaların nümayişi həyata keçirilmişdir. Həmçinin cari ilin oktyabr və noyabr aylarında Şirvan Milli Parkına yaxın yerləşən yaşayış məntəqələrindəki orta məktəb müəllim və şagirdləri üçün milli parkın vəhşi təbiəti ilə tanışlıq və maarifləndirmə məqsədli safari turları təşkil edilmişdir. 12 avqust tarixində “Xəzər günü” münasibətilə Abşeron Milli Parkında tədbir keçirilmişdir. Azərbaycanda “Xəzər günü” üç tərəfdən Xəzər dənizinin əhatəsində yerləşən Abşeron Milli Parkında “Xəzərin mühafizəsində birik, birlikdəyik!” devizi altında qeyd olunmuşdur. Xəzər dənizinin və sahil zolağının ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasında ictimaiyyətin rolunu artırmaq məqsədilə keçirilən tədbirdə Azərbaycan Könüllü Təşkilatları İttifaqına üzv olan 50-dək könüllü iştirak etmişdir. 26 sentyabr tarixində Xəzər dənizinin cənub-qərbində yerləşən, unikal ekosistemi ilə fərqlənən Qızılağac Milli Parkının yaranması günü ilə əlaqədar “açıq qapı” günü keçirilib və ziyarətçilər giriş haqqından azad olunub. 4 noyabr tarixində Samur-Yalama Milli Parkında milli parkın yaranması günü ilə əlaqədar “açıq qapı” günü keçirilmişdir. 4 dekabr tarixində

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Abşeron Milli Parkında “Ümumrespublika Yaşıllaşdırma Marafonu”nun (Yaşıl Marafon) yekun ağacəkmə aksiyası və BMT İnkişaf proqramının “EU4Climate” layihəsi çərçivəsində veloyürüş keçirilmişdir. 8 dekabr tarixində Şahdağ Milli Parkında milli parkın yaranması günü ilə əlaqədar olaraq “açıq qapı” günü keçirilmişdir. Bundan əlavə yerli və xarici turistlərin milli parklar barədə məlumatlılığının artırılması məqsədilə mövcud ekoturizm marşrutlarını elektron formada özündə əks etdirən, eyni zamanda, onlayn formada biletd almağa imkan verən www.nationalparks.az və www.milliparklar.az internet portalı vasitəsilə milli parklarda həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan tədbirlər barədə öncədən məlumat verilir. 2021-ci il ərzində milli parkların ərazisinə daxil olan turistlərin sayı 218 938 nəfər (onlardan 1177 xarici, 217 761 yerli) olmuşdur.

Sosial müdafiənin gücləndirilməsi

- 7.1.58. Əhalinin məşğulluğu, əmək, sosial müdafiə və təminat sahələrində vətəndaşlara göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, şəffaflığın artırılması, innovativ həllərin tətbiqi və elektron xidmətlərə keçidin sürətləndirilməsi və vətəndaş məmnunluğunun artırılması məqsədi ilə respublikanın rayon və şəhərlərində DOST mərkəzlərinin yaradılması **(2019-2023)**

icraçılar: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti, aidiyyəti dövlət orqanları, yerli icra hakimiyyətləri

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2021-ci il 26 fevral tarixli 2522 nömrəli Sərəncamı ilə DOST mərkəzlərin yaradılması üçün 10000000,0 manat vəsait ayrılmış, 2021-ci ildə 10000000,0 manat maliyyələşmə edilmişdir. Bakı şəhərinin Binəqədi və Nərimanov rayonlarının əhalisinə xidmət göstərən 4 sayılı Bakı DOST Mərkəzinin 2021-ci il martın 30-da dövlət başçısının iştirakı ilə açılışı olmuşdur. 14 iyul 2021-ci il tarixində dövlət başçısının iştirakı ilə Xırdalan şəhərində 6 sayılı Abşeron DOST Mərkəzinin açılışı olmuşdur. 22 oktyabr 2021-ci il tarixində DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzinin açılışı həyata keçirilmişdir. 23.08.2021-ci il tarixində 1, 2, 3 və 4 sayılı Bakı DOST Mərkəzlərində və 04.11.2021-ci il tarixində Abşeron DOST Mərkəzində 14 rayonu əhatə edən və 7 strukturun (Nazirlik, Agentlik, dövlət xidmətləri və başqa icra strukturları) fəaliyyətini əlaqələndirən VƏM-lər yaradılmışdır. VƏM-lər şəhid ailələri və qazilərə əmək, məşğulluq, sosial müdafiə, tibbi-sosial ekspertiza, reabilitasiya, müalicə, müayinə, eləcə də digər sahələrdə xidmətlər təqdim edir. DOST Mərkəzlərində 11 istiqamətdə 155 sayda xidmət təşkil edilmişdir. 2019-cu ilin may ayından fəaliyyət göstərməyə başlayan DOST mərkəzlərinə indiyədək 689483 vətəndaş müraciət edib. 2021-ci il ərzində müraciət sayı 416202 təşkil etmişdir. Vətəndaşların müraciətlərinə uyğun olaraq, məşğulluq, pensiya, sosial müavinət və təqaüdlər,

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>sosial xidmətlər, əlillik və s. sahələr üzrə xidmətlər göstərilir. DOST mərkəzlərində xidmətlərin keyfiyyəti artdıqca vətəndaş məmnunluğu da yüksəlir. Belə ki, 2019 və 2020-ci illərdə DOST mərkəzlərinə müraciət edən vətəndaşların məmnunluq səviyyəsi müvafiq olaraq 95.30% və 97.49% idisə, 2021-ci ildə bu rəqəm 98.26% təşkil etmişdir.</p> <p>Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat (DOST) Agentliyinin "DOST" və regional peşə mərkəzinin tikintisi üçün Sumqayıt şəhəri, 9-cu mikrorayon, Zülfü Hacıyev küçəsi, 25 ünvanında yerləşən 0,25 hektar torpaq sahəsinin ayrılması ilə əlaqədar olaraq yerquruluşu planı hazırlanmışdır. Tərtib edilmiş yerquruluşu planında göstərilən koordinatlar daxilində yerləşən dövlət mülkiyyətinə aid 0,25 hektar torpaq sahəsinin "DOST" və regional peşə mərkəzinin tikintisi məqsədilə Nazirliyin istifadəsinə verilməsinə etiraz edilmədiyi bildirilmişdir.</p> <p>Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat (DOST) Agentliyinin "DOST" və Peşə Hazırlığı Mərkəzinin tikintisi üçün Quba şəhəri, Fətəli xan küçəsi, 270 ünvanında yerləşən dövlət mülkiyyətinə aid 0,73 hektar torpaq sahəsinin ayrılması ilə əlaqədar olaraq müvafiq yerquruluşu planı hazırlanmışdır. Tərtib edilmiş yerquruluşu planına uyğun olaraq, qeyd olunan koordinatlar daxilində yerləşən dövlət mülkiyyətinə aid 0,73 hektar torpaq sahəsinin "DOST" və Peşə Hazırlığı Mərkəzinin inşası üçün Nazirliyin istifadəsinə verilməsinə etiraz edilmədiyi bildirilmişdir.</p> <p>Eyni zamanda, həmin torpaq sahəsində yerləşən, Təhsil Nazirliyinin tabeliyindəki Quba Peşə Liseyinin balansında olan anbar binasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin balansına verilməsinə dair Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin sərəncam layihəsi hazırlanaraq aidiyyəti qurumlarla razılaşdırılaraq Nazirlər Kabinetinə təqdim edilmiş və Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 29 sentyabr tarixli 566s nömrəli sərəncamı ilə təsdiq olunmuşdur.</p> <p>Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat (DOST) Agentliyinin "DOST" Mərkəzinin inşası üçün Masallı şəhərində yerləşən 1,2 hektar torpaq sahəsinin ayrılması ilə əlaqədar olaraq həmin torpaq sahəsi naturada dəqiqləşdirilmiş, 1,0</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

hektarının “Masallı Avtonəqliyyat” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin istifadəsində olan, 0,2 hektarının isə istifadə edilməyən dövlət mülkiyyətinə aid torpaq sahələri olduğu müəyyən edilmişdir. “Masallı Avtonəqliyyat” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin razılığına əsasən cəmiyyətin istifadəsində olan 1,0 hektar torpaq sahəsinin, eləcə də istifadə edilməyən 0,2 hektar torpaq sahəsinin “DOST” mərkəzinin inzibati binasının tikintisi məqsədilə Nazirliyin istifadəsinə verilməsinə etiraz edilmədiyi bildirilmişdir.

Şamaxı, Şəki və Ucar şəhərlərində yaradılacaq regional “DOST” mərkəzlərinin fəaliyyətlərinin təşkili ilə bağlı təkliflər İqtisadiyyat Nazirliyinin 17.09.2021-ci il tarixli İN-XO-9104/2021 nömrəli məktubu ilə aidiyyəti üzrə təqdim edilmişdir.

7.1.59. Regionlarda əmək bazarının mövcud vəziyyətinin öyrənilməsi, regionlar arasında əmək bazarının inkişafında mövcud fərqlərin, habelə regional əmək bazarında (xüsusilə kənd təsərrüfatı sahəsində) ən çox tələb olunan peşə və ixtisasların müəyyən olunması məqsədilə monitoring və araşdırmaların aparılması, proqnozlaşdırma sisteminin yaradılması **(2019-2021)**

icraçılar: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Dövlət Statistika Komitəsi, aidiyyəti dövlət orqanları

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 4 iyul tarixli 775 nömrəli Fərmanı ilə yaradılmış Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində “Əmək Bazarı və Sosial Müdafiə Məsələləri üzrə Milli Observatoriya” əmək bazarına dair zəruri məlumatların toplanması və təhlillərin daha şəffaf və keyfiyyətli həyata keçirilməsi yolu ilə əmək bazarında mövcud vəziyyətin dəqiq qiymətləndirilməsini həyata keçirərək, müvafiq metodologiyanın tərtibatı üzrə işlər aparmaq üçün müvafiq təhlillər və sorğular keçirir. Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən əmək bazarında ən çox tələb olunan peşə və ixtisasların müəyyən olunması məqsədilə araşdırmalar aparılmış və əmək bazarında tələbin ən çox olduğu (iqtisadiyyat və idarəetmə ixtisas qrupları, texniki və texnoloji ixtisas qrupları, səhiyyə, rifah və xidmətlər ixtisas qrupu) və ən az olduğu (mədəniyyət və incəsənət ixtisas qrupu, Təbiət elmləri ixtisas qrupları) ixtisas sahələri müəyyənləşdirilmişdir. Həmçinin regionlarda əmək bazarında baş verən dəyişiklikləri yaxından izləyə bilmək üçün məşğulluğun yeni qiymətləndirilməsi metodikasında təklif olunan sorğu anketi tətbiq olunacaqdır. Sorğu anketi vasitəsilə əmək bazarında baş verən dəyişiklikləri izləmək mümkün olacaqdır.

Əmək bazarının tələblərinin müəyyənləşdirilməsi, kadr sifarişlərinin toplanılması istiqamətində kənd təsərrüfatı, turizm, emal, xidmət, İKT, yüngül və ağır sənaye və s. kimi müxtəlif sektorları təmsil edən işəgötürənlərlə və ticarət palataları, assosiasiyalarla mütəmadi olaraq görüşlər keçirilmişdir. Görüşlər zamanı işəgötürənlərin kadr tələbatına olan

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

ehtiyacları müəyyən edilmiş və əmək bazarında strateji məşğulluq sahələrinin müəyyən edilməsi və kadr tələbatının proqnozlaşdırılmasına dair müzakirələr aparılmışdır. İşəgötürənlərin ehtiyacları və kadr hazırlığına dair sifarişləri, iqtisadiyyatın prioritet inkişaf istiqamətləri, əmək bazarının dəyişən tələbləri və sahəvi dövlət proqramları 2021-2022-ci tədris ili üzrə peşə təhsili müəssisələrinə qəbul planında nəzərə alınmışdır.

Bəndin icrası istiqamətində regionlarda kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin ixtisaslı kadrlara ehtiyaclarının öyrənilməsi məqsədilə əmək bazarının öyrənilməsi metodologiyası müəyyən edilmiş, KOS subyektləri və məşğulluq mərkəzləri üzrə sorğular keçirilmiş, iş axtaranlar, onların iqtisadi fəaliyyət sahələri, ixtisas səviyyəsi, müəssisələr üzrə vakansiyaların sayına dair statistik məlumatlar toplanaraq təhlil edilmişdir. KOS-ların əmək bazarı üzrə ehtiyacları öyrənilmişdir. Müşahidələr zamanı müəyyən edilmiş problemlər nəzərə alınaraq boşluqların aradan qaldırılması üçün təkliflər paketi hazırlanmışdır. Həmçinin, "Ölkənin əmək bazarında ixtisaslara tələblərin müəyyən edilməsi" istiqamətində araşdırma aparılmışdır.

Tədqiqat işində Azərbaycanın əmək bazarında mövcud vəziyyət öyrənilmiş, tələbat olan peşə və ixtisaslar nəzərdən keçirilmişdir. Həmçinin, əmək bazarı və məşğulluq sahəsində qanunvericilik bazası təhlil edilmiş, əmək bazarının təhsil sistemi ilə qarşılıqlı əlaqəsi nəzərdən keçirilmişdir. İşdə ölkənin əmək bazarında ixtisaslara tələblərin təhlili işədüzlətmə saytlarında mövcud tələb və təkliflər təmsalında öyrənilmiş, əmək bazarını inkişaf etdirmək və əmək bazarında ixtisaslara tələbləri müəyyənləşdirmək üçün bir sıra təkliflər verilmişdir. Regionlarda əmək bazarının mövcud vəziyyətinin öyrənilməsi məqsədilə:

- İnzibati ərazi vahidləri üzrə seçməyə düşmüş ev təsərrüfatlarının siyahısının aktuallaşdırılması həyata keçirilmiş, ölkə üzrə ev təsərrüfatlarının sayının 1,0 faizini əhatə etməklə Beynəlxalq Əmək Təşkilatının metodologiyası əsasında 2021-ci ilin I, II, III və IV rübləri üzrə işçi qüvvəsinə dair ("Əhalinin iqtisadi fəallığına dair") statistik müayinələr keçirilmiş və 2020-ci ilin IV rübü, 2021-ci ilin I, II və III rübləri üzrə iqtisadi fəal əhali, o cümlədən məşğul və işsiz əhali haqqında ətraflı statistik məlumatlar əldə edilərək nəşr edilmişdir.

"2018-2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

rəsmi statistikanın inkişafına dair Dövlət Proqramı"na uyğun olaraq keçirilməsi 2021-ci ildə nəzərdə tutulmuş "Peşə və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin məzunlarının məşğulluğuna dair seçmə statistik müayinə"nin metodologiyası, müayinə forması və onun doldurulmasına dair göstəriş hazırlananaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi və Təhsil nazirlikləri ilə razılaşdırılmış, Dövlət Statistika Komitəsinin 2020-ci il 11 fevral tarixli, 01/06s nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. 2021-ci ilin avqust-sentyabr aylarında sözügedən müayinə keçirilmiş və nəticələrin əldə edilməsi təmin olunmuşdur.

Rəsmi statistika hesabatları əsasında aylıq və rüblük dövrliliklə şəhər və rayonlar, iqtisadi fəaliyyət və mülkiyyət növləri üzrə muzzla işləyən işçilərin sayı, nominal əməkhaqqı, işlənmiş iş vaxtı, işə qəbul və işdən azad edilmiş işçilərin sayı və s. göstəricilərə dair aylıq və yeni açılmış iş yerləri haqqında rüblük məlumatların əldə olunması təmin edilmişdir. 2019-cu ilin oktyabr ayında ölkədə keçirilmiş əhalinin siyahıyaalınması nəticəsində toplanmış və müvafiq elektron sistemə daxil edilmiş məlumatlar əsasında əmək bazarının geniş təhlilinə imkan verən çoxsaylı göstəricilərə dair çıxış cədvəllərinin əldə edilməsi üçün müvafiq işlər görülmüşdür.

- 7.1.60. Qeyri-neft sektorunda, xüsusilə kənd təsərrüfatı sahəsində yeni iş yerlərinin yaradılmasına üstünlük verməklə ərazi məşğulluq proqramlarının keyfiyyətinin artırılması, onların icrasına nəzarətin gücləndirilməsi **(2019-2020)**

icraçılar: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyətləri

Qeyri-neft sektorunda, xüsusilə kənd təsərrüfatı sahəsində yeni iş yerlərinin yaradılmasına üstünlük verməklə ərazi məşğulluq proqramlarının keyfiyyətinin artırılması, onların icrasına nəzarətin gücləndirilməsi, eləcə də əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi sahəsində razılaşdırılmış qərarların hazırlanması, təkliflərin verilməsi, habelə, bu sahədə sosial tərəfdaşların qarşılıqlı fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədilə məşğulluğa kömək göstərən əlaqələndirmə komitələrinin işi yenidən təşkil olunmuşdur. Həmçinin, hər bir rayon üzrə Əlaqələndirmə komitələrində müzakirə olunaraq tərtib edilmiş 2021-ci il üçün ərazi məşğulluq proqramları əsasında respublika ərazi məşğulluq proqramı hazırlanmışdır. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən postmüharibə dövründə şəhid ailələrinin, müharibə əlillərinin və iştirakçıların, həmçinin işğaldan azad edilmiş bölgələrin sakinlərinin məşğulluqlarının təmin olunması, onların aktiv məşğulluq tədbirlərinə cəlb olunması ilə bağlı Nazirlik tərəfindən hazırlanmış Tədbirlər Planı uğurla icra olunur.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>2021-ci il ayında AKİA tərəfindən kənd təsərrüfatının inkişafı məqsədilə ölkənin 58 rayonunda aparılmış kredit siyasəti və ümumilikdə verilmiş güzəştli kreditlər nəticəsində 522 yeni daimi və müvəqqəti iş yerləri yaradılmışdır.</p> <p>2021-ci il ərzində KTRQGL tərəfindən kənd təsərrüfatının müxtəlif istiqamətində fəaliyyət göstərən 99 sub-borcalan təsərrüfata Agrobiznes müəssisələri üçün maliyyə xidmətləri komponenti çərçivəsində 15.034 milyon manat məbləğində kredit verilmiş və nəticədə 794 yeni iş yeri yaradılmışdır.</p>
<p>7.1.61.</p>	<p>Kənd yerlərində sosial cəhətdən həssas əhali qruplarının, xüsusilə aztəminatlı ailələrin, qadınların, gənclərin və əlilliyi olan şəxslərin potensial imkanları nəzərə alınaraq cəmiyyətdə fəal iştirakının dəstəklənməsi, əmək bazarına integrasiya olunması məqsədilə aktiv məşğulluq tədbirlərinə cəlb edilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Gənclər və İdman Nazirliyi, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, yerli icra hakimiyyətləri</p>	<p>2021-ci il ərzində Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən işlə təmin olunanlardan 20,659 nəfəri qadın, 20,363 nəfəri gənc təşkil etmişdir. Həmçinin sözügedən dövr ərzində 1886 nəfərə peşəyönümü məsləhəti verilmişdir ki, onlardan da 948 nəfərini qadınlar təşkil etmişdir. Bununla yanaşı, Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən pandemiya dövründə peşəyönümü məsləhət xidmətlərinin hədəf qruplarına daha əlçatan olması məqsədilə başlanılmış “Alo Karyera” dəstək xidmətinə müraciət edən şəxslərə ehtiyaclarına uyğun olaraq onlayn formada peşəyönümü məsləhəti verilmişdir. Xidmətin fəaliyyətə başladığı qısa dövr ərzində həyata keçirilmiş peşəyönümü məsləhət xidməti zamanı 780 vətəndaşla ümumilikdə 1434 onlayn görüş keçirilmişdir. “Alo Karyera” dəstək xidməti vasitəsi ilə kənd yerlərində yaşayan 127 nəfərlə 223 görüş keçirilmişdir ki, onlardan da 85 nəfəri qadınlar olmaqla, ümumilikdə 110 nəfərini gənclər, 1 nəfərini isə əlilliyi olan şəxs təşkil etmişdir. Aztəminatlı ailələrdən olan insanların potensial imkanları müqabilində şəxsi təsərrüfatlarını yaradaraq inkişaf etdirmələri və ya fərdi əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaqla gəlirlərini artırmalarına dəstək verilməsi ilə dayanıqsız passiv sosial təminat tədbirlərindən dayanıqlı aktiv məşğulluq proqramlarının tətbiqinə keçilməsi məqsədilə “Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 2 iyun tarixli 125-VIQD nömrəli Qanunu qəbul olunmuşdur. Eyni zamanda, “Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 2 iyun tarixli 125-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 16 noyabr tarixli 312 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 14 iyul tarixli 1107 nömrəli Fərmanı imzalanmışdır.</p> <p>Balakən Gənclər Evi tərəfindən “Gələcəyin fermerləri” layihəsi çərçivəsində gülçülük, arıçılıq, baramaçılıq, tütünçülük, ipəkçilik, bağçılıq istiqamətində, Mingəçevir Gənclər Evi tərəfindən “Gənclərin Şəxsi İnkişaf və Karyera Məktəbi” layihəsi çərçivəsində “Turizm otelçilik meslek yüksek okulu” məzunu, aktiv turizmçi Emre Yamacı ilə görüş keçirilmişdir. Özünəməşğulluq proqramı çərçivəsində sahibkarlıq fəaliyyəti göstərmək istəyən şəhid və qazi ailələrinə Biznes Planın hazırlanması üçün “Biznes ideya”, “Marketing planı”, “Satış planı”, “İstehsal və tədarük planı”, “Personala olan tələbat və onun dəyəri” mövzularında təlimlər həyata keçirilmişdir.</p> <p>“Sahibkarlığa və məşğulluğa iqtisadi dəstək” layihəsi çərçivəsində gender əsasında zorakılığa məruz qalan insanlara hüquqi və psixoloji məsləhətlərin verilməsi üçün yerli icra hakimiyyətləri tərəfindən Zaqatala, Xəzər (Bakı), Salyan, Qusar, Masallı, Neftçala və Biləsuvar rayonlarında “təhlükəsiz məkan”lar (otaq) ayrılmışdır. Hüquqi və psixoloji məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi üçün hüquqşünas və psixoloqlar müsahibədən keçərək işə təyin olunmuşlar. Gender əsaslı zorakılıqla mübarizədə boşluqların və çətinliklərin qiymətləndirilməsi sənədinin hazırlanması məqsədilə 9 rayon (Sabirabad, Salyan, Biləsuvar, Masallı, Neftçala, Zaqatala, Xaçmaz, Qusar və Xəzər) Qadın Resurs Mərkəzlərinin koordinatorlarının, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin, BMT-nin Əhali Fondunun, Avropa İttifaqının, Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Təşkilatının nümayəndələrinin, eyni zamanda beynəlxalq ekspertin iştirakı ilə video formatda görüşlər keçirilmişdir. Qadın Resurs Mərkəzlərinin koordinatorları üçün “Təşkilatlanmanın gücləndirilməsi istiqamətində şəbəkənin yaradılması”, “Strateji planlaşdırma”, “Layihənin idarə edilməsi” mövzularında təlimlər keçirilmişdir. Masallı rayonunda məişət zorakılığına məruz qalmış insanlara xidmət göstərmək üçün bilik və bacarıqların artırılması məqsədi ilə təlim keçirilmişdir. Qadın Resurs Mərkəzlərinin koordinatorları üçün “Qadınların Səlahiyyətləndirilməsi Prinsipləri” mövzusunda təlim</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>həyata keçirilmişdir. Təlimin məqsədi qadınların səlahiyyətləndirilməsi prinsipləri haqqında məlumatlılığın artırılması və Qadın Resurs Mərkəzlərinin icma əsaslı təşəbbüslərinin dəstəklənməsidir. "Sahibkarlığa və Məşğulluğa İqtisadi Dəstək" layihəsinin "Gender Əsaslı Zorakılıq" (GƏZ) komponenti çərçivəsində GƏZ qurbanlarına yardım göstərmək üçün Qadın Resurs Mərkəzlərində hüquqşünas və psixoloqlar fəaliyyət göstərir. Üç il müddətində layihə çərçivəsində müraciət edən hər bir şəxs bu fəaliyyətlərdən ödənişsiz yararlanma biləcəkdir. Layihənin "Gender Əsaslı Zorakılıq" komponenti çərçivəsində 721 nəfər qeydiyyatdan keçmişdir. Onlardan 434 nəfər psixoloji dəstək üçün, 363 nəfər hüquqi yardım üçün, 201 nəfər özünəməşğulluq üçün, 82 nəfər kompüter, 89 nəfər peşə təlimləri üçün, 48 nəfər usta yanında öyrənmə, 17 nəfər digər mövzular üzrə müraciət etmişdir. "Zorakılıq qurbanlarına icma-əsaslı dəstək" adlı onlayn formatda təlim proqramı keçirilmişdir. Təlimdə Qadın Resurs Mərkəzlərinin koordinatorları, hüquqşünasları və psixoloqları iştirak etmişdir. "Gender-əsaslı ehtiyaclara cavab verən və gender nizamını dəyişdirən icma layihələrinin hazırlanması və icra edilməsi"nə dair təlimlər keçirilmişdir. Təlimlərdə Masallı, Salyan və Zaqatala QRM-ləri iştirak etmişdir. Salyan, Sabirabad, Biləsuvar, Neftçala, Masallı, Zaqatala, Qusar, Xaçmaz, Xəzər rayonlarında sosial teatr təlimləri keçirilmişdir. Təlimlər 4 gün ərzində davam etmiş, gənclər gender, gender əsaslı zorakılıq, gender bərabərliyi mövzuları ətrafında nəzəri və teatr bacarıqları üzrə praktiki biliklər əldə etmiş, təlimlərin sonuncu günü isə gənclər cəmiyyətdə qarşılaşdıqları gender problemlərini tamaşalar vasitəsi ilə icma üzvlərinə nümayiş etdirmiş və birlikdə hər bir mövzu ətrafında auditoriya ilə müzakirələr aparmışdılar. Bu mövzulardan ən aktual olanları məişət zorakılığı, erkən nikah, qızların təhsildən yayınması, kişilərə psixoloji zorakılıq və s. haqqında tamaşalar üstünlük təşkil etmişdir. Bu təlimlərdən 9 regiondan 150 nəfərdən çox gənc yararlanmışdır. 9 regionda (Masallı, Biləsuvar, Salyan, Sabirabad, Zaqatala, Neftçala, Qusar, Xaçmaz, Bakı şəhəri Xəzər rayonu) gender, zorakılıq halları haqqında məlumatların toplanması, icmanın ehtiyaclarını həll etmək üçün genderlə bağlı məlumatlardan istifadənin əsasları və "kiçik məlumatların" idarə olunmasının digər aspektləri üzrə bilik və</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p> bacarıqların artırılması haqqında təlim proqramı keçirilmişdir. Təlimdə iştirakçılara gender məsələlərinə həssaslıqla yanaşma, icmanın inkişafı üçün məlumatlardan daha səmərəli istifadə etməyin yolları haqqında məlumat verilmişdir. Layihənin əsas məqsədi regionlarda ekspertlər bazasını formalaşdırmaq üçün təlimi uğurla başa çatdırmış ən fəal mütəxəssislərin tərcümeyi-hallarının toplandığı onlayn məlumat bazası yaratmaq və bu mütəxəssisləri yerli və beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələndirərək ölkədə bu istiqamətdə həyata keçirilən digər layihələr çərçivəsində sorğu və məlumat toplama, məlumat təhlili və digər təşəbbüslərə cəlb etməkdir. 9 regionda (Masallı, Biləsuvar, Salyan, Sabirabad, Zaqatala, Neftçala, Qusar, Xaçmaz, Bakı şəhəri Xəzər rayonu) zorakılıq qurbanları üçün 5 günlük həyat bacarıqları təlimi keçirilmişdir. Təlimdə CV yazılması, kommunikasiya, təqdimat, iş axtarma bacarıqları haqqında məlumat verilmişdir. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, eləcə də Gənclərin İnkişafı və Karyera Mərkəzinin (GİKM) Qobustan, İsmayilli, Siyəzen, Qax, və Qazax Nümayəndəliklərinin birgə təşkil etdiyi "Bərabər hüquqlarımız" layihəsi çərçivəsində "Kənd və rayon yerlərində yaşayan qadınların iqtisadi və sosial həyatda iştirakı" mövzusunda onlayn tədbir keçirilmişdir. Görüşdə Komitənin kənd və rayon yerlərində yaşayan qadınların iqtisadi və sosial həyatda iştirakının təşviqi istiqamətində gördüyü işlərlə bağlı məlumat verilmişdir. "Gender əsaslı zorakılıqla mübarizə üzrə İlkin Yardım tərəflərinin 1-ci Milli Konfransı" keçirilmişdir. Dövlət qurumları, beynəlxalq və qeyri-hökumət təşkilatları və özəl sektorun 100-dən çox nümayəndəsinin iştirak etdiyi Konfransda qadınlara və qızlara qarşı zorakılıqla mübarizə ilə bağlı sahələrarası effektiv yardım sistemlərinin qurulması prosesində yaranan problemlər və əldə olunan təcrübələr müzakirə edilmişdir. 9 rayonda (Bakı şəhəri Xəzər rayonu, Masallı, Biləsuvar, Salyan, Xaçmaz, Qusar, Zaqatala, Neftçala, Sabirabad) "Zorakılıqla mübarizə" mövzusunda maarifləndirici tədbirlər təşkil olunmuşdur. İcma üzvlərinin, xüsusilə gənclərin iştirak etdiyi tədbirlərdə zorakılıqla mübarizə yolları, məişət zorakılığı, erkən nikah, qızların təhsildən yayınmasının fəsadları barədə məlumat verilmişdir. Bələdiyyələrdə Gender Komissiyalarının nümayəndələri üçün bələdiyyələrin hüquq və vəzifələri, gender </p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>bərabərliyi, liderlik mövzularında Bakı və Lənkəran şəhərində təlimlər keçirilmişdir. Təlimlərdə 40 nəfər bələdiyyə sədri və üzvü olan qadın və kişi iştirak etmişdir. "Azərbaycanda İstanbul Konvensiyası və digər gender bərabərliyi standartlarına dair məlumatlılığın artırılması" layihəsi çərçivəsində "Gender stereotipləri, qadınlara qarşı zorakılıq və məişət zorakılığına dair maarifləndirmə" mövzusunda Qəbələ, Zaqatala rayonlarında, Şəki şəhərində və Şəkinin Qoxmuq kəndində seminarlar keçirilmişdir. Seminarlarda vətəndaş cəmiyyətinin və ictimaiyyətin nümayəndələri, jurnalistlər, kənd məktəbinin şagirdləri və müəllimləri olmaqla 130 nəfər iştirak etmişdir.</p>
<p>7.1.62.</p>	<p>Əlilliyi olan şəxslər, xüsusilə gənclər üçün sosial reabilitasiya işinin gücləndirilməsi məqsədilə regionlarda sağlamlıq imkanları məhdud gənclərin peşə reabilitasiya mərkəzləri şəbəkəsinin genişləndirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, yerli icra hakimiyyətləri, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti</p>	<p>Şəmkir və Qəbələ rayonlarında hər biri 25 çarpayı olmaqla uşaqlar üçün reabilitasiya mərkəzlərinin tikintisi davam etdirilir və 2021-ci il ərzində istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Mərkəzlərdə il ərzində 1800-ə yaxın sağlamlıq imkanları məhdud uşağın reabilitasiya xidmətləri ilə təmin edilməsi nəzərdə tutulub. Həmçinin, 2023-cü ilə qədər Gəncə şəhərində yeni protez istehsalat mərkəzi, 2025-ci ilə qədər isə Quba, Ağcabədi, Masallı rayonlarında uşaq bərpa mərkəzləri, Quba və İsmayilli rayonlarında yetkinlik yaşına çatmayan kimsəsiz uşaqlar üçün sosial sığınacaqlar və ixtisaslaşmış reabilitasiya mərkəzləri, Bakı və Gəncə şəhərlərində, həmçinin Quba rayonunda insan alveri qurbanlarına yardım və məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxslərə yardım mərkəzləri, Bakı şəhərində, Xaçmaz və Lənkəran rayonlarında əlilliyi olan uşaqlar üçün sanatoriya-kurort profilili bərpa-müalicə mərkəzlərinin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur. 2025-ci ilə qədər işğaldan azad olunmuş ərazilərin xüsusilə, Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunda əlilliyi olan şəxslərin müalicə və bərpası məqsədilə fiziki, sosial və psixoloji reabilitasiya xidmətlərinin göstərilməsi üçün reabilitasiya müəssisələri tikilməsi nəzərdə tutulmuşdur.</p> <p>Masallı şəhərində 70 yerlik Uşaq Bərpa Mərkəzinin tikintisi məqsədilə Masallı bələdiyyəsinin mülkiyyətində olan kənd təsərrüfatı təyinatlı 0,8 hektar torpaq sahəsinin yaşayış məntəqələrinin torpaqları kateqoriyasına keçirilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30.12.2020-ci il tarixli 20221 aid nömrəli tapşırığı daxil olmuş, həmin torpaq sahəsinin hüdudları naturada dəqiqləşdirilmiş, 0,5 hektarının dinc və 0,3</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

hektarının örüş sahəsi olduğu müəyyənləşdirilərək müvafiq yerquruluşu planı tərtib edilmişdir. Torpaq sahəsinin kateqoriyasının dəyişdirilməsinə dair Masallı bələdiyyəsinin vəsatətini, Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin və Masallı Rayon İcra Hakimiyyətinin müsbət rəylərini nəzərə alaraq, Masallı şəhərində 70 yerlik Uşaq Bərpa Mərkəzinin tikintisi məqsədilə Masallı bələdiyyəsinin mülkiyyətində olan 0,5 hektar dinc və 0,3 hektar örüş sahəsi olmaqla ümumilikdə kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar kateqoriyasına aid 0,8 hektar torpaq sahəsinin yaşayış məntəqələrinin torpaqları kateqoriyasına keçirilməsinə İqtisadiyyat Nazirliyinin etiraz etmədiyi qeyd olunaraq torpaq sahəsinin kateqoriyasının dəyişdirilməsinə dair Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin sərəncam layihəsi hazırlanmış və aidiyyəti üzrə təqdim edilmiş, Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 20 sentyabr tarixli 557s nömrəli sərəncamı ilə qeyd olunan 0,8 hektar torpaq sahəsinin kateqoriyası dəyişdirilərək yaşayış məntəqələrinin torpaqları kateqoriyasına keçirilmişdir.

İqtisadiyyat Nazirliyinin müvafiq rəy və təklifləri nəzərə alınmaqla Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 12 oktyabr tarixli 592s nömrəli sərəncamı ilə sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların tibbi və sosial reabilitasiyasının gücləndirilməsi üçün Uşaq Bərpa Mərkəzinin tikintisi məqsədilə Qəbələ şəhəri, 28 May küçəsi 101 A ünvanında yerləşən Qəbələ rayonu Qəbələ bələdiyyəsinin mülkiyyətində olan 0,80 hektar ehtiyat fondu torpaqları kateqoriyasına aid torpaq sahəsi yaşayış məntəqələrinin torpaqları kateqoriyasına keçirilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 13.10.2021-ci il tarixli 34045 nömrəli dərəkənarına əsasən, "Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin tabeliyində Şəmkir və Qəbələ Uşaq Reabilitasiya mərkəzlərinin yaradılması haqqında" Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Kollegiya qərarına və adıçəkilən mərkəzlərin Nizamnamə layihələrinə dair mövcud qanunvericilik aktlarının tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlanmış müvafiq rəy İqtisadiyyat Nazirliyinin 04.11.2021-ci il tarixli İN-X/O-10912/2021 nömrəli məktubu ilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə təqdim edilmişdir.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
7.1.63.	<p>Qarabağ müharibəsi əlillərinin və şəhid ailələrinin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması işlərinin davam etdirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, yerli icra hakimiyyətləri</p>	<p>2021-ci ildə I Qarabağ müharibəsi və 2020-ci ildə aparılan hərbi əməliyyatlarla əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə və şəhid ailələrinə, habelə Çernobil qəzası ilə əlaqədar əlilliyi və gözdən əlilliyi olan şəxslərə 2755 mənzil verilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamına əsasən ayrılmış vəsait hesabına Ağcabədi, Beyləqan, Tərtər, Ağdaş, Ağsu, Ucar, Zərdab, Qobustan, Ağstafa, Samux, Şəmkir, Tovuz, Yevlax, Zaqatala, Qax, Qazax, Qəbələ, Daşkəsən, İsmayilli, Astara, Lerik, Masallı, Balakən, Saatlı, Biləsuvar, Neftçala, Yardımlı, İmişli, Goranboy, Kürdəmir, Oğuz, Quba, Salyan, Şəki, Xızı, Sabirabad rayonlarında 463 ədəd fərdi evlərin tikintisi işlərinin satın alınması məqsədilə açıq tender keçirilmiş və 26 iyul 2021-ci il tarixli, 28/2021 nömrəli müqavilə bağlanmışdır. Həmçinin, Bərdə, Şabran, Xaçmaz, Gədəbəy və Cəlilabad rayonlarında 35 ədəd fərdi evlərin tikintisi işlərinin satın alınması məqsədilə açıq tender keçirilmiş və 7 sentyabr 2021-ci il tarixli, 32/2021 nömrəli müqavilə bağlanmışdır. Müqavilələrin icrası çərçivəsində fərdi evlərdə torpaq işləri, bünövrələrin qazılması, hörgü işləri, damın quraşdırılması, daxili su xəttinin, elektrik xəttinin çəkilməsi, qapı və pəncərələrin quraşdırılması işləri həyata keçirilmişdir.</p>
7.1.64.	<p>Validəyn himayəsindən məhrum olmuş kimsəsiz məzunların yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi</p>	<p>Uşaqlar üçün sosial xidmət müəssisələrinin və təhsil müəssisələrinin valideyn himayəsindən məhrum olmuş məzunları üçün "Məzun evi" Sosial Müəssisəsinin 120, 125 və 120 mənzilli binaları inşa edilərək həmin kateqoriyadan olan 365 məzunun istifadəsinə verilmiş, 2019-cu ildə 4-cü binanın inşasına başlanmışdır. Məzunlar burada yaşayış sahəsi, lazımi məişət avadanlıqları, inventarlarla təmin olunmuşlar. Müəssisənin nəzdindəki ictimai iaşə obyektlərində binada yaşayanların özlərinin işləməsi nəzərdə tutulmuşdur. Müəssisənin kafe, bərbərxana, meyvə mağazası, ərzaq mağazası, camaşırxana və s. kimi ictimai iaşə obyektlərində 13 məzun işlə təmin edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 16 avqust 2021-ci il tarixli 492s nömrəli Sərəncamına əsasən sözügedən Sərəncam qüvvəyə mindiyi tarixədək uçotda olan uşaqlar üçün sosial xidmət müəssisələrinin və təhsil müəssisələrinin valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş məzunlarının mənzillə təmin edilməsi istiqamətində işlərə başlanmışdır və müvafiq kateqoriyadan olan 186</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

məzun mənzillə təmin edilmişdir.

16 sentyabr 2021-ci il tarixində Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Regional İnkişaf İctimai Birliyi və Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun nəzdində dövlət uşaq müəssisələrinin valideyn himayəsindən məhrum olmuş məzunları üçün "Məzun evi" Sosial Müəssisəsində də yaşayan sakinlər üçün "Açıq Qapı" günü təşkil olunmuşdur. Görüş zamanı sakinlərin şikayət və təklifləri dinlənilmiş, Komitəyə və müvafiq qurumlara ərizələrlə müraciətlər toplanılmışdır. "Məzun evi" Sosial Müəssisəsinin sakinləri yaşadıkları ərazidə ictimai nəqliyyat xəttinin uzaq məsafədə yerləşməsi, uşaq bağçasının fəaliyyət göstərməməsi, ərazidə uşaqların asudə vaxtının səmərəli təşkili üçün şəraitin olmaması, ərazidə yaşıllaşdırma işlərinə ehtiyac olduğunu, qadınların bilik və bacarıqlarının artırılması məqsədilə peşə kurslarının təşkil olunması, növbədə olan məzunların evlə təmin olunması və ərazidə narkomaniyanın yayılmasının qarşısının alınması barəsində narahatlıqlarını bildirmişlər. Müraciət edən sakinlərin problemləri Komitə tərəfindən araşdırılaraq zəruri tədbirlər görülməkdir. Qeyd olunan müəssisələri bitirən və yaşayış sahəsi olmayan məzunlar üçün nəzərdə tutulmuş "Məzun evi" Sosial Müəssisəsində yer olmadığı halda Azərbaycan Respublikasının "Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında" Qanununa uyğun olaraq müvafiq icra hakimiyyətinə bu barədə məlumat verilir. Belə ki, həmin Qanunun 7-ci maddəsinə əsasən, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlara, habelə onların arasından olan şəxslərə fərdi ev tikintisi üçün torpaq sahələri ayrılır və məqsədli qaytarılmayan ssuda verilir. Şərh edilən maddənin icra olunmaması ilə bağlı vətəndaşlar tərəfindən edilmiş çoxsaylı müraciətləri nəzərə alaraq, yuxarıda göstərilən normativ sənədin icra mexanizminin yaradılması ilə bağlı işlər davam etdirilir. Bununla bağlı müvafiq qurumlara müraciətlər edilmişdir.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
7.1.65.	Regionlarda məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi və mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)	2019-2021-ci illər ərzində Azərbaycan Respublikası Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondunun sifarişi ilə Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, "Ümid" qəsəbəsində 180, Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Xocasən qəsəbəsində 810, Bakı şəhəri Sabunçu rayonu, Maştağa qəsəbəsi, Zabrat-Pirşağı yolunun 3-cü kilometrliyi, 1-ci küçə, 9 ünvanında 576, Bakı şəhərinin Sabunçu rayonunun inzibati ərazisində yerləşib, Abşeron rayonunun istifadəsində olan "S.Əliyev adına Ramana Südçülük-Maldarlıq üzrə Damazlıq Dövlət Kənd Təsərrüfatı İstehsalı Müəssisəsinin" ərazisində 1512, Abşeron rayonu ərazisində 1152 və 1890, həmçinin Samux rayonu ərazisində 200 ailəlik (bütün zəruri sosial-texniki infrastruktur obyektləri ilə birlikdə) yaşayış kompleksləri inşa edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin tapşırığına əsasən şəhid və qazi ailələrinin mənzillə təmin edilməsi məqsədilə bu komplekslərin Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin balansına verilməsi prosesinə başlanılmışdır. Həmçinin, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən məcburi köçkünlərin müvəqqəti məskunlaşdıqları obyektlər üzrə siyahıların dəqiqləşdirilməsi nəticəsində 2019-cu ildə kommunal xərclər üçün ayrılmış vəsaitə edilmiş qənaət hesabına, Lənkəran şəhəri ərazisində 45 mənzilli 1 ədəd 5 mərtəbəli, Ağdam rayonu, Quzanlı qəsəbəsi ərazisində 50 mənzilli 1 ədəd 5 mərtəbəli binalar, Füzuli rayonu ərazisində 30 ədəd fərdi yaşayış evi və Cəbrayıl rayonu Cocuq Mərcanlı kəndi ərazisində salınmış 150 ailəlik qəsəbədə 150 ədəd sanitariya qovşağı inşa edilmişdir. (Lənkəran şəhərində inşa edilmiş 45 mənzilli bina Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin balansına verilməsi nəzərdə tutulmuşdur.) Bundan başqa, "Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri) üçün nəzərdə tutulan vəsaitin bölgüsü"nün təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 26 fevral tarixli 2522 nömrəli Sərəncamına əsasən məcburi köçkünlərin sosial-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə 176143,6 manat maliyyə vəsaiti ayrılmışdır. Bu vəsait 2020-ci ildə başlanmış keçid obyektlərin, layihə işlərinin keyfiyyət zəmanəti ilə bağlı qalıq ödənişlərinə və Sumqayıt şəhərində 1242 ailəlik yeni yaşayış kompleksinin tikintisinə ayrılmışdır. Hazırda kompleksin inşasına başlanılmış və 2022-

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

ci ilin sonunadək başa çatdırılması nəzərdə tutulmuşdur.

- 7.1.66. Əhalinin sosial müdafiəsi müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2021-ci il 26 fevral tarixli 2522 nömrəli Sərəncamı ilə Şağın Mühəribə Əlilləri üçün Müləcə Pansionatının əsaslı təmiri ilə bağlı görülmüş işlərin dəyərinin ödənilməsi məqsədilə 1924000,0 manat vəsait ayrılmışdır. Vəsait tam şəkildə maliyyələşdirilmişdir. Həmçinin sosial təyinatlı obyektlərdə tikinti, təmir və yenidənqurma işlərinin layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması üçün 500000,0 manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur. Mərdəkan Müləcə Pansionatının əsaslı təmiri, Protez Ortopedik Bərpa Mərkəzinin təmiri, Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Çobanzadə küçəsi ünvanında 12 mərtəbəli 96 mənzilli yaşayış binasının tikintisi, Naftalan və Yevlax şəhər Əlillərin Regional Bərpa Mərkəzlərinin bərpa-gücləndirilməsi və əsaslı təmiri işləri başa çatdırılmışdır. Sumqayıt şəhər Əlillərin Regional Bərpa Mərkəzində 2020-ci ilin dekabr ayında işlər başa çatdırılmışdır.

Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə

- 7.1.67. Hidrometeoroloji şəbəkənin təkmilləşdirilməsi
(2019-2023)

icraçı: Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

Şamaxı və Göygöl rayonlarında radiometeoroloji stansiyalarının ərazisində quraşdırılmış ən müasir tələblərə cavab verən BARON GEN3 dopler radiolokatoru istifadəyə verilmişdir. Hidroloji şəbəkənin modernləşdirilməsi və müşahidələrin keyfiyyətinin artırılması məqsədilə ölkənin əsas çaylarında dövlət investisiyası hesabına 17 ədəd, beynəlxalq layihə çərçivəsində isə 8 ədəd su sərfi və səviyyəsini ölçən sensorlarla təchiz edilmiş avtomat hidroloji stansiyalar quraşdırılmışdır. Atmosferdə baş verən hidrometeoroloji proseslərin və onlarla əlaqədar təhlükəli hava hadisələrinin müşahidəsinin səmərəliliyinin artırılması məqsədilə radar, meteoroloji, hidroloji və dəniz müşahidə şəbəkəsinin vahid mərkəzdən idarə edilməsi sisteminin təşkili və xüsusi proqram təminatının alınması istiqamətində işlər davam etdirilir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə yerüstü su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi məqsədilə əsas su obyektləri – çaylar üzərində avtomat hidroloji stansiyaların quraşdırılması məqsədilə işlər davam etdirilir. Şuşa, Ağdam, Füzuli, Kəlbəcər, Zəngilan rayonları ərazisində 5 meteoroloji stansiyanın bərpası məqsədilə bütün lazımi sensorlarla tam təchiz olunmuş avtomat stansiyaların quraşdırılması üçün layihə təklifi hazırlanaraq Nazirlər Kabinetinə

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		təqdim edilmişdir. Alınması və quraşdırılması nəzərdə tutulmuş avtomat meteoroloji stansiyaların texniki şərtləri hazırlanmışdır. Texniki tapşırıq ETSN yanında yaradılmış Texniki Şurada müzakirə olunmuş və müsbət rəy verilmişdir.
7.1.68.	Respublikanın rayonlarında yüksək məhsuldarlıqlı meşə və meyvə cinslərindən ibarət əkin materiallarının yetişdirilməsi (2019-2023) icraçı: Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi	Respublikanın rayonlarının meşə fondu torpaqlarında yüksək məhsuldarlıqlı meşə və meyvə cinslərindən ibarət 2159000 ədəd müxtəlif cinsli əkin materialı yetişdirilmişdir. Bununla yanaşı 2021-ci il ərzində qeyri-meşə fondu torpaqlarında il ərzində səpilmiş müxtəlif cinsli ağac və kol toxumlarından və basdırılmış çiliklərdən 1070600 ədəd müxtəlif meyvə, dekorativ və meşə cinslərinin ting və toxmacarları, o cümlədən 9460 ədəd badam, 26410 ədəd nar, 280150 ədəd zeytun, 249710 ədəd eldar şamı, 196980 ədəd sərv, 203680 ədəd tut, 80540 ədəd adi oleandr və s. yetişdirilmişdir.
7.1.69.	Yeni aqromeşə massivlərinin və meşə əkinlərinin salınması o cümlədən: - Yeni Ələt-Astara magistral avtomobil yolunun Salyan-Biləsuvar hissəsində yolun mühafizə zolağından kənarda yeni aqrobağların (157 ha) salınması və damcılı suvarma sisteminin qurulması; - Ələt-Astara magistral avtomobil yolunun Salyan rayonunun inzibati (Şirvan Milli Parkı) ərazisində yeni aqrobağların (45 ha) salınması və damcılı suvarma sisteminin qurulması; - Bakı-Quba magistral avtomobil yolunun 34-42 km (Abşeron rayonu) hissəsində yolun mühafizə zolağından kənarda yeni aqrobağların (35 ha) salınması və damcılı suvarma sisteminin qurulması. (2019-2023)	2021-ci il ərzində Regional meşə təsərrüfatı mərkəzlərinin xidməti ərazilərində 805,83 hektar ərazidə 808136 ədəd ting və 23146 kiloqram toxum sərf etməklə meşə bərpa işləri aparılmışdır. Bundan 491,7 hektar əkin üsulu, 197,1 hektar səpin üsulu, 53 hektar rekonstruksiya və 64 hektar isə meşə və bağlardır. O cümlədən Qarabağ ərazisində 27,53 hektar sahədə 17071 ədəd müxtəlifcinsli tinglər və 1808 kiloqram palıd və şərq çınarı toxumu səpilmişdir. Dövriyyədə olan meşə əkinlərinə 18762,5 hektarda xidmət işləri, 15289 hektarda isə suvarma işləri aparılmışdır. Torpaq hazırlığı ümumi 810958 hektar təşkil etmişdir. Müxtəlif ağac və kol cinslərindən (eldar şamı, sərv, tuya, şərq çınarı, bir göz, iydə və s.) 41349 kq toxum tədarük edilmişdir. 29673 hektarda tinglik sahəsi salınmışdır. O cümlədən səpin sahəsində 14318 hektar sahədə müxtəlif meşə cinslərindən ibarət toxum səpilmiş, böyütmə sahəsində 11,79 hektarda 491000 ədəd müxtəlif cinslərdən ibarət toxmacar əkilmişdir. Kökləndirmə sahəsində isə 3,765 hektarda 185000 ədəd çilik basdırılmışdır. 2021-ci ərzində kənar təşkilatlara əvəzsiz olaraq 431448 ədəd əkin materialları verilmişdir. O cümlədən Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 98-ci ildönümü ilə əlaqədar şəhər və rayon icra hakimiyyətlərinə 18085 ədəd müxtəlif cinslərdən ibarət əkin materialları verilmişdir. Xocalı Soyqırımının 29-cu ildönümü ilə əlaqədar 48962 ədəd ting şəhər və rayon icra hakimiyyətlərinə verilmişdir. Həmçinin Azərbaycan

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>icraçılar: Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, yerli icra hakimiyyətləri</p>	<p>Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə 20000 ədəd tut tingi əvəzsiz olaraq verilmiş və magistral avtomobil yollarının kənarlarında əkilməmişdir. Baramaçılığın və ipəkçiliyin inkişafı məqsədilə rayon və şəhər icra hakimiyyətlərinə payız mövsümündə 188500 ədəd tut tingi əvəzsiz olaraq verilmişdir. 44 günlük Vətən müharibəsinin anım günü ilə əlaqədar 14371 ədəd, Zəfər Günü ilə əlaqədar 45010 ədəd əkin materialları verilmişdir. Ölkə ərazisində həyata keçirilən “Ümumrespublika Yaşıllaşdırma Marafonu” (Yaşıl Marafon) ağac əkmə aksiyası çərçivəsində 1000000-cu ağac (eldar şamı, sərv, tuya, göyrüş, palıd, şərq çınarı, qoz, şabalıd, ağcaqayın, qovaq və.s) əkilməmişdir. Qeyri-meşə fondu torpaqlarında 103 ha sahədə yaşıllıqlar salınmış, 468090 ədəd ağac əkilməmişdir. 703 kq qiymətli ağac və kol cinslərinin toxumları (badam, zeytun, eldar şamı, sərv, tuya, oleandr, tut, arizona sərvə və s.) tədarük edilərək səpilmiş, kökləndirmə sahələrində zeytun, nar, oleandr olmalqa 285000 ədəd çilik basdırılmışdır. Tingliklərdə il ərzində səpilmiş müxtəlif cinsli ağac və kol toxumlarından və basdırılmış çiliklərdən 1070600 ədəd müxtəlif meyvə, dekorativ və meşə cinslərinin ting və toxmacarları, o cümlədən 9460 ədəd badam, 26410 ədəd nar, 280150 ədəd zeytun, 249710 ədəd eldar şamı, 196980 ədəd sərv, 203680 ədəd tut, 80540 ədəd adi oleandr və s. yetişdirilmişdir. Regionlarda baramaçılığın inkişafına dəstək vermək məqsədi ilə 2021-ci ildə 201500 ədəd tut toxmacarları aidiyyəti üzrə şəhər və rayon icra hakimiyyətlərinə əvəzsiz olaraq verilmişdir.</p>
7.1.70.	<p>Yeraltı şirin su yataqlarının axtarışı və axtarış-qiymətləndirmə işlərinin aparılması (2019-2023)</p> <p>icraçı: Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi</p>	<p>Zaqatala rayonunun dağlıq və dağətəyi sahələrində yeraltı suların axtarış işləri: Kameral müddət ərzində quyular üzrə stratiqrafik kəsilişlər, hidrogeoloji-yoxlama təftiş işləri zamanı su nümunələrinin nəticələri işlənilmiş və yekun hesabat tərtib edilmişdir. Ərazinin hidrogeoloji şəraiti, yeraltı su horizontları müəyyənləşdirilmişdir. Cəlilabad rayonu ərazisində yeraltı su mənbələrinin axtarışı işlərinin nəticələri kameral şəraitdə təhlil edilmiş və yekun hesabat tərtib olunmuşdur. Qobustan rayonunun dağlıq və dağətəyi sahələrində yeraltı suların axtarış işləri həyata keçirilmişdir. Kameral şəraitdə quyular üzrə stratiqrafik kəsilişlər, hidrogeoloji-yoxlama təftiş işləri zamanı su nümunələrinin nəticələri işlənilmiş və kompüterdə yığılmışdır. Layihə üzrə 2021-ci ildə yerüstü geofiziki tədqiqatlar aparılmış, qazılması</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>layihələndirilən 3 ədəd hidrogeoloji quyunun yerləri müəyyənləşdirilmişdir. Dərinliyi 200 paqon metr olan 1 quyu Nabur kəndi ərazisində qazılmış və suçəkmə işləri aparılmışdır. Rayonun Xilmilli kəndi ərazisində qazılmış quyuda (dərinliyi 208 paqon metr) suyun debiti 0,33 l/san olmuşdur. Sündü kəndi ərazisində 4 nömrəli quyuda suçəkmə işləri aparıldıqdan sonra borular çıxarılaraq quyu ləğv edilmişdir. Qazma işləri Təklə kəndində 1 nömrəli quyuda davam etdirilmişdir. Suçəkmə zamanı hidrodinamik parametrlər hesablanmış işləri yerinə yetirilmişdir.</p>
7.1.71.	<p>Ətraf mühitin monitoringi üzrə kompleks monitoring laboratoriyalarının yaradılması və akkreditasiyasının dəstəklənməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti</p>	<p>Regional Qazax və Beyləqan laboratoriyalarının iş həcmi nəzərə alınaraq onların fəaliyyəti dayandırılmışdır. Layihə çərçivəsində gətirilmiş cihazlar Bakıda fəaliyyət göstərən laboratoriyanın potensialının gücləndirilməsinə yönəldilmişdir. "AzeLab" MMC-nin tabeliyində Neftçalada regional laboratoriyası fəaliyyət göstərir. "AzeLab" MMC-nin Bakıda yerləşən laboratoriyasının akkreditasiya olunması üzrə işlər aparılır.</p> <p>AzAK və TÜRKAQ arasında akkreditasiya proseslərin təkmilləşdirilməsi və ISO-17011 standartının tətbiqi, TÜRKAQ tərəfindən konsaltinq göstərəcəyi ilə bağlı memorandum imzalanıb.</p> <p>ISO 17011 standartı milli akkreditasiya qurumlarının beynəlxalq tələblərə uyğun olaraq fəaliyyətini tənzimləyir və nəticə olaraq AzAK tərəfindən akkreditasiya olunan sınaqlar aparan laboratoriyaların beynəlxalq səviyyədə tanınmasında yol açır.</p>
7.1.72.	<p>İnşaat materiallarına geoloji axtarış və axtarış-qiymətləndirmə işlərinin aparılması (2019-2023)</p> <p>icraçı: Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi</p>	<p>İsmayılı rayonu ərazisində tikinti işlərində istifadəyə yararlı daş xammallarına geoloji-axtarış və qiymətləndirmə işləri haqqında yekun hesabat tərtib edilmişdir. Hesabatda Pirəbilqasım kəndinin cənub-qərbində və Keyvəndi kəndi ətrafında gil xammalı, Maçaxı kəndi ətrafında qum-çınqıla perspektiv sahələrinin ehtiyatları hesablanmışdır. Axtarış-qiymətləndirmə işlərinin yekunu olaraq hesabat tərtib edilmişdir. Qazax rayonu ərazisində tikinti işlərində istifadəyə yararlı daş xammallarına geoloji-axtarış və qiymətləndirmə işləri aparılır. Kəmərlə sahəsində sement istehsalına yararlı trass xammalı, Qaymaqlı sahəsində kərpic istehsalına yararlı gilcə sahəsi və II Şıxlı sahəsində çınqıl xammallarının ehtiyatları qiymətləndirilmişdir. Axtarış-qiymətləndirmə işlərinin yekunu olaraq hesabat tərtib edilmişdir. Quba sahəsində geoloji</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>tapşırığa uyğun olaraq işlər əsasən Cimiçay və Babaçay vadilərində qum-çınqıl xammalına perspektivli hesab edilən sahələrdə qiymətləndirmə məqsədilə aparılmışdır. Geoloji axtarış və qiymətləndirmə işləri zamanı Cimiçay vadisində perspektivli hesab edilən Cimi sahəsi, Babaçay vadisində isə Yerfi qum-çınqıl sahələri ayrılmışdır. Cimiçay qum-çınqıl yatağının uzunluğu 4500 m, orta eni 146 m, sahəsi 657000 m², faydalı qatın orta qalınlığı 3,2 m təşkil edir. Yataqda R₂ kateqoriyası üzrə 2102400 m³ xammal ehtiyatı hesablanmışdır. Yerfi qum-çınqıl yatağının uzunluğu 6200 m, eni orta hesabla 216 m, faydalı qatın qalınlığı 3,11 m, sahəsi 1339200 m² təşkil edir. Yatağın R₂ kateqoriyası ilə ehtiyatı 4164912 m³ həcmində hesablanmışdır. Beləliklə, axtarış-qiymətləndirmə işləri nəticəsində hər bir qum-çınqıl yatağının xammalının fiziki-mexaniki xüsusiyyətləri, petroqrafik, qranulometrik tərkibləri laborator şəraitdə ətraflı öyrənilmişdir. Doğrandıqdan və yuyulduqdan sonra qum-çınqıl xammalından beton istehsalında və avtomobil yollarının alt qatlarında istifadə olunmasının mümkünlüyü müəyyən edilmişdir. Göygöl rayonu ərazisində inşaat materialları sahəsində aparılan axtarış qiymətləndirmə işləri nəticəsində 2 (iki) yataq aşkarlanmışdır: Dozular mergelləşmiş əhəngdaşı yatağı - ehtiyatı R₂ kateqoriyası ilə 42120000 m³; Hacıkənd andezit-bazalt yatağı - ehtiyatı R₂ kateqoriyası ilə 378000000 m³. İşgəldən azad edilmiş Qarabağ və Şərqi-Zəngəzur iqtisadi rayonlarında qeyri-filiz və inşaat materialları yataqlarına axtarış təftiş işlərinin layihə-smeta sənədləri hazırlanmışdır. 2021-ci ildə çöl axtarış-təftiş işləri Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan və Qubadlı rayonları ərazisindəki faydalı qazıntı yataqlarında (42 yataq) yerinə yetirilmişdir. Axtarış-təftiş işlərinin nəticəsi olaraq qeyd olunan yataqların konturları dəqiqləşdirilmiş, ilkin variantda arxiv formatda "Kmz" faylı kimi saxlanılması təmin edilmişdir.</p>
7.1.73.	<p>Sosial-iqtisadi inkişaf əlaqədar əhali arasında ekoloji maarifləndirmə işlərinin təşkili (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, yerli icra hakimiyyətləri, bələdiyyələr</p>	<p>Qalınlığı 15 mikrona qədər olan polietilen torbaların ictimai iaşə və xidmət obyektlərində istehlakçıya satılması və verilməsinin qadağan edilməsi ilə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə ölkədə fəaliyyət göstərən iri marketlərin satış və marketinq üzrə mütəxəssislərinin iştirakı ilə onlayn görüş keçirilmişdir. Görüş zamanı istehsalçılardan yalnız qanunvericilikdə nəzərdə tutulan tələblərə cavab</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>verən torbaların alınması, alternativ məhsulların çeşidlərinin artırılması, alıcılar üçün stimullaşdırıcı aksiyaların həyata keçirilməsi, maarifləndirmə tədbirlərinin təşkili və s. məsələlər müzakirə olunmuşdur. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, “EkoSfera” Sosial-Ekoloji Mərkəzi, Təhsil Nazirliyi Respublika Uşaq-Gənclər İnkişaf Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə Dünya Ekoloji Təhsil Gününə həsr olunmuş onlayn vebinar keçirilmişdir. Vebinar zamanı milli parklar haqqında çəkilmiş film və reportajlar nümayiş etdirilmiş, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və “EkoSfera” Sosial-Ekoloji Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə hazırlanmış Azərbaycan və rus dillərində “Plastik bizim həyatımızda - 5 dərs” metodiki vəsaitin təqdimatı olmuşdur. Müştərilərin biznes ehtiyaclarına cavab verən korporativ təlimlərinin keçirilməsi üzrə ixtisaslaşmış Deloitte Akademiyası ilə birgə məktəblilər üçün vebinar təşkil edilmişdir. Vebinarda məktəblilərə ekoloji həyat tərz, suya, enerjiyə qənaət, plastik tullantılarla mübarizə üsulları barədə məlumat verilmişdir. BMT-nin İnkişaf Proqramı və Qlobal Ekologiya Fondunun maliyyə dəstəyi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən sudan səmərəli istifadə üzrə həyata keçirilən maarifləndirmə tədbirlərinin bir hissəsi olaraq, müəllimlər, şagirdlər və ictimaiyyətin bütün üzvləri üçün hazırlanmış onlayn təlim proqramının açılış görüşü keçirilmişdir. Bu tədris platforması Azərbaycan və Gürcüstan arasında həyata keçirilən “Kür II: Transsərhəd razılaşdırılmış fəaliyyətlər və milli planların həyata keçirilməsi yolu ilə Kür çayı hövzəsində su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə olunmasının gücləndirilməsi” adlı regional layihə çərçivəsində hazırlanmışdır. Bakı Kitab Mərkəzində “BMTİP-QEF Kür II layihəsi” çərçivəsində hazırlanmış “Kür boxçası” tədris vəsaiti və “Suyu qoruyanlar” komikslər kitablarının təqdimatı keçirilmiş, məktəblilər üçün suyun səmərəli istifadəsinə həsr olunmuş maarifləndirici mühazirələr keçirilmişdir. “Xocalıya ədalət!” Beynəlxalq Maarifləndirmə Kampaniyası (Justice for Khojaly Campaign) çərçivəsində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini əbədləşdirmək məqsədilə “Regional İnkişaf” İctimai Birliyi və Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondunun təşkilatçılığı, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin dəstəyi ilə paytaxtda və regionlarda ağacəkmə aksiyaları keçirilmişdir. Sağlam Düşüncə Gənclər</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>Təşkilatı, Provitaz alternative energy şirkəti və ETSN-nin təşkilatçılığı ilə “Tullantıları yenidən qazanma yolları” adlı vebinar keçirilmişdir. Vebinarda tullantıların yenidən qazanma yolları barədə məlumat verilmiş və əyani olaraq tullantıların necə yenidən emal olunması və hansı məqsədlər üçün istifadəsi barədə praktiki biliklər paylaşılmışdır. Hər həftə Nazirliyin əməkdaşları rəsmi Facebook səhifəsində canlı yayımlanan “Ekspert saati”nda müvafiq sahələr üzrə görülmüş işlər haqqında məlumat verir və izləyicilərin suallarını cavablandırırlar. Bəzi mövzuların müzakirəsi zamanı digər aidiyyəti dövlət qurumlarından da nümayəndələr cəlb olunur. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə “Ümumrespublika Yaşıllaşdırma Marafonu” (“Yaşıl Marafon”) çərçivəsində ölkə üzrə növbəti kütləvi ağacəkmə kampaniyasına keçirilmişdir. IDEA İctimai Birliyinin və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən aksiyalar zamanı ölkənin bütün regionlarında yaz və payız əkin mövsümləri müddətində 1 milyona yaxın ağac əkilməsi, yaşıllıq sahələrinin artırılması nəzərdə tutulmuş və 4 dekabr tarixində Ümumrespublika Yaşıllaşdırma Marafonu kampaniyası çərçivəsində 2021-ci ilin bir milyonuncu ağacı əkilmişdir. Aprel ayından başlayaraq Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə “Gənclərin Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərinin ekoloji qiymətləndirilməsində iştirakı” adlı layihəyə start verilmişdir. Layihənin məqsədi Ermənistanın 30 illik işğalı nəticəsində ərazilərə dəymiş ekoloji zərərin qiymətləndirilməsi, peşəkar mütəxəssislərlə işləməklə gənc ekoloqların təcrübəsinin artırılması, ekoloji terrora məruz qalmış ərazilərin statistik rəqəmlərinin dünyaya çatdırılması və əldə olunmuş nəticələr əsasında bərpa prosesinə töhfə verilməsidir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən bioloji müxtəliflik, geologiya, su ehtiyatları, meşələrin qorunması, hidrometeoroloji və monitoring xidməti, topoqrafiya və xəritəçəkmə sahələrində aparılacaq işlərdə gənclərin yaxından iştirakı nəzərdə tutulmuş və müvafiq sahələrdə təlimlər keçirilmişdir. 13 dekabr tarixində gənc ekoloqlar layihə çərçivəsində Şuşa şəhərinə səfər edərək ərazinin radiasiya fonu və hava keyfiyyəti üzrə ölçmə işlərinin aparılması, eləcə də su və</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>torpaq nümunələrinin götürülməsində iştirak etmişlər. Daha sonra "Qarabağı qoru" şüarı altında kütləvi ağacəkmə aksiyası keçirilmişdir. Layihə çərçivəsində gənclər Şuşa ilə yanaşı həmçinin Cəbrayıl, Füzuli, Qubadlı, Xocavənd, Zəngilan və Ağdam rayonlarına səfər etmişlər. 15 aprel tarixində Ekoloji biliklər günü münasibətilə Nazirliyin instaqram səhifəsi üzərindən gün ərzində suallar paylaşılmış, suallara ən tez və düzgün cavab verən izləyicilər hədiyyələr qazanmışlar. Ekoloji biliklər günü münasibətilə ekokönüllülər tərəfindən müxtəlif yaş kateqoriyalı insanlar arasında sorğu keçirilərək onların plastik tullantıların zərərləri, təkrar emala dəstək, tullantıların çeşidlənməsi, polietilen torbaların və plastik qabların alternativlərindən istifadə, suya qənaət yolları haqqında fikirləri öyrənilmiş, həmçinin onlara ekoçantalar hədiyyə edilərək ətraf mühitin qorunmasında dəstək olmağa çağırışlar edilmişdir. "Su ehtiyatlarından səmərəli və qənaətli istifadə" mövzusunda vebinar keçirilmişdir. Ekoloji biliklər gününə həsr olunan vebinar Təhsil və Ekologiya və Təbii Sərvətlər nazirliklərinin təşkilatçılığı, IDEA İctimai Birliyinin dəstəyi ilə baş tutmuşdur. Tədbirdə mütəxəssislər tərəfindən müəllimlər və məktəblilər üçün su ehtiyatlarından səmərəli istifadə, suyun mühafizəsi barədə məlumat verilmişdir. Aprel ayından start götürən "from Start to Smart" layihəsinin Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin tərəfdaşlığı, New World proqramı və Coca-Cola Fondunun maliyyə dəstəyi ilə icra olunur. 9 aylıq müddəti əhatə edən, sahibkarlığın, startapların inkişafına yönələn və mövcud su problemlərinin innovativ həllinə istiqamətlənən 4 mərhələli bir layihə sahibkarlıq və startaplar haqda məlumatlılığın və fəaliyyətin artırılması, Azərbaycanda su ehtiyatlarının düzgün idarə olunmasının vacibliyinin çatdırılması, regionlarda mövcud su problemlərinə innovativ həll yollarının tapılması və yeni iş imkanlarının yaradılması istiqamətlərini əhatə edir. Aprel ayından başlayaraq "Təmiz hövzələr" aksiyalarına start verilmişdir. ETSN-nin Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidməti, DİN-in Su Nəqliyyatında Polis İdarəsi əməkdaşlarının və ekokönüllülərin də cəlb edildiyi birgə aksiyada Kür çayının Neftçala rayonu ərazisindən keçən hissəsi, Baş Şirvan kollektorunun Salyan rayonundan keçən hissəsi, Şəmkir su anbarı, Kiçik Qızılağac körfəzi,</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Kür çayının Bərdə və Ağcabədi rayonları ərazisindən keçən hissəsi, Xəzər dənizinin sahil akvatoriyası, Kür çayı və digər daxili su hövzələrinin sahilboyu ətraf əraziləri sintetik torlardan və plastik tullantılardan təmizlənmişdir. 17-18 aprel tarixlərində Biləsuvar rayonunda "Təmiz Bolqarçay" adlı iki günlük təmizlik marafonu keçirilmişdir. Təmizlik marafonu "Müasir Gənclərin İnkişafına Dəstək" İctimai Birliyinin təşəbbüsü, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin, Biləsuvar rayon İcra Hakimiyyətinin dəstəyi ilə baş tutmuşdur. Bununla yanaşı, marafona rayonda fəaliyyət göstərən biznes və özəl qurumların nümayəndələri də dəstək olmuşlar. "Özümüzü təmizləyək ki, bir daha çirkləndirməyək!" şüarı ilə başlayan marafonun keçirilməsinin əsas məqsədi Biləsuvar rayonunun mərkəzindən keçən Bolqarçayın təmizlənməsi və çay ətrafında yaşayan sakinlərin maarifləndirilməsi olmuşdur. 22 aprel tarixində IDEA İctimai Birliyi, BMTİP-QEF Kür II Layihəsi tərəfindən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və "Azərsu" ASC ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində hazırlanmış ictimai yerlərdə su sızıntıları barədə xəbər verilməsi üzrə mobil proqram təminatı olan Hydro Heroes (Hidro Qəhrəmanlar) tətbiqinin Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində təqdimatı keçirilmişdir. Aprel ayında işğaldan azad olunmuş ərazilərə mediaturlar təşkil olunmuşdur. İlk olaraq aprelin 7-də Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə bir qrup yerli media nümayəndələrinin işğaldan azad edilmiş Zəngilan rayonuna səfəri baş tutmuşdur. Səfər zamanı jurnalistlər Zəngilan şəhərinin girişində meşə fondunda terras üsulu ilə salınmış meşə sahəsinə baxış keçirmiş və ərazidə ağaclar əkməmişlər. Daha sonra jurnalistlər rayonun Vənədi kəndi yaxınlığında qiymətli Araz palıdı meşə sahəsinə, Sarıqışlaq kəndi yaxınlığında yerləşən "Zəngilan əhəng xammalı yatağı"na və Ördəkli kəndi ərazisində yerləşən Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğunun ərazisinə baxış keçirmişlər. İkinci mediatur aprelin 13-də Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə bir qrup media nümayəndələrinin işğaldan azad edilmiş Cəbrayıl və Qubadlı rayonlarına səfəri ilə baş tutmuşdur. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə Cəbrayıl rayonunun Böyük Mərcanlı və Əmirvarlı kəndlərində məhv edilmiş yaşıllıq sahələrinə baxış keçirmişlər. Daha sonra məhv edilmiş meşə sahəsinin bərpası məqsədi ilə ərazidə ağacəkmə aksiyası keçirilmiş,

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Bərgüşad və Həkəri çaylarının qovuşduğu ərazidə körpə farel balıqlarının çaya buraxılması baş tutmuşdur. Növbəti mediatür aprelin 28-də Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə bir qrup yerli kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin işğaldan azad edilmiş Füzuli və Xocavənd rayonlarına səfəri ilə baş tutmuşdur. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə Füzuli rayonunun Işıqlı kəndində məhv edilmiş təbiət abidəsinə (Şərq çınarı ağacı), daha sonra Füzulinin Dövlətyarlı kəndində istismar olunmuş "Dövlətyarlı mişar daşı" yatağına baxış keçirmişlər. Səfər çərçivəsində Füzulinin Qaraməmmədli kəndində 1 hektar sahədə ağac əkilmiş və Köndələnçay-1 su anbarına balıq buraxılması baş tutmuşdur. Bundan başqa Xocavənd rayonunun Azıx kəndi ərazisində yerləşən Azıx mağarası təbiət abidəsinə və Hadrut qəsəbəsindəki 900 yaşlı Şərq çınarı təbiət abidəsinə baxış keçirilmişdir. 30 aprel tarixində IDEA və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Xəzər dənizinin Kiçik Qızılağac körfəzinə körpə balıqların buraxılması, o cümlədən ölkəmizin yaşıllıq və meşə ərazilərinin artırılması məqsədilə milli parkın ərazisində Eldar şamlarının əkilməsi aksiyası həyata keçirilmişdir. IDEA və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın daxili su hövzələrinin bioresurslarının mühafizəsi və bərpasına yönəlmiş genişmiqyaslı "Zəngin hövzələr" layihəsi çərçivəsində balıq körpələrinin növbəti buraxılışı həyata keçirilmişdir. Tədbir zamanı gənc könüllülərin iştirakı ilə 5000 ədəd qızılxallı balığın körpələri Göygölə buraxılmışdır. May ayında Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilən və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı və Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən "EU4Climate" layihəsi çərçivəsində "Planetimizi Sağaldaq" uşaqlar üçün rəsm müsabiqəsi keçirilmişdir. Müsabiqədə 7-12 yaş arası 200-ə yaxın uşaq ətraf mühitin qorunmasının vacibliyi barədə məlumatın zənginləşdirilməsində öz yaradıcı töhfəsini vermişdir. 5 iyun tarixində çimərlik mövsümünün açılışı, eləcə də Ümumdünya Ətraf Mühit Günü münasibətilə "Sahillər təmiz qalsın" şüarı altında sahilyanı təmizlik aksiyası keçirilmişdir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, IDEA İctimai Birliyi, Azərbaycan Gənclər Fondu və "Təmiz Şəhər" ASC-nin birgə təşkilatçılığı ilə Şüvəlan çimərliyi ərazisində keçirilən aksiyada

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>iştirakçıların topladıqları bütün tullantılar Balaxanı Bərk Məişət Tullantılarının Çeşidlənməsi Zavoduna təhvil verilmişdir. Bakıda keçirilən Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinin pilotları 5 iyun Ümumdünya Ətraf Mühitin Mühafizəsi Günündə ağacəkmə aksiyasına qoşulmuşlar. Aksiyada Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin və Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat şirkətinin rəsmiləri və Formula 1 pilotları iştirak etmişlər. Aksiya çərçivəsində Hökumət Evinin qarşısındakı ərazidə sərv ağacları əkilməmişdir. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Respublika Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzinin təşkilatçılığı, Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Samir Hacıyev adına 5 nömrəli tam orta məktəb və Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin (GİZ) iştirakı ilə açıq havada 5 iyun – Ümumdünya ətraf mühitin mühafizəsi gününə həsr olunmuş tədbir keçirilmişdir. Tədbir çərçivəsində “Gənc ekoloq”, “Aqro-biomüxtəliflik” sinif otaqlarının, “Alternativ enerji” meydançasının və məktəblilərin eko-evinin açılışı olmuşdur. 10 iyun tarixində Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və Bələdiyyələrin fəaliyyətinin təbliği İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə “Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində bələdiyyələrin rolu” mövzusunda Nərimanov Rayon İcra Hakimiyyətində görüş keçirilmişdir. Nazirliyin nümayəndələrinin, yerli idarəetmə orqanlarının əməkdaşlarının, Bakı şəhərinin müvafiq inzibati ərazilərini əhatə edən bələdiyyə sədrlərinin iştirakı ilə keçirilən görüşdə tullantıların düzgün və qanunvericiliyə uyğun idarə olunması, bələdiyyələrin bu sahədə qarşılaşdıqları çətinliklərin aradan qaldırılması, işin daha səmərəli təşkili yollarının müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılmış, qarşılıqlı və səmərəli əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunmuşdur. 12 iyun tarixində “Təmiz sahillər” aksiyalarından biri Şüvəlan çimərliyinin dəniz sahili ərazisində keçirilmişdir. Aksiyada Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və İDEA İctimai Birliyinin nümayəndələri, Avropa İttifaqının Azərbaycanı nümayəndəliyinin rəhbəri, BMT-nin İnkişaf Proqramının Azərbaycan üzrə Rezident nümayəndəsi, Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri, BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının Azərbaycandakı Tərəfdaşlıq və Əlaqələndirmə Ofisinin rəhbəri və ekokönüllülər iştirak etmişlər. Şüvəlan çimərliyinin 2 hektara yaxın sahil zolağı ərazisi plastik və digər tullantılardan</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>təmizlənmiş, tullantılar təkrar emal üçün "AzEko" şirkətinə təhvil verilmişdir. 3 iyul tarixində "Polietilen torbalardan imtina edək" adlı aksiya keçirilmişdir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən bir neçə marketdə keçirilən aksiya Beynəlxalq polietilen paketsiz gününə həsr olunmuşdur. Ekokönüllülər tərəfindən alıcılara polietilen torbaların ziyanı barədə ətraflı məlumat verilmiş və onlara eko çantalar paylanmışdır. Aksiyanın keçirilməsində məqsəd polietilen torbalardan istifadənin azaldılmasına nail olmaq, alternativ vasitə olan eko çantalardan istifadəyə üstünlük verilməsinin təbliğ edilməsi olmuşdur. 7 iyul tarixində "Qadağan olunan birdəfəlik plastik qablardan imtina və alternativlərdən istifadə" mövzusunda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində iri ictimai-iaşə müəssisələrinin nümayəndələri və istehsalçılarla görüş keçirilmişdir. Görüşdə iyulun 1-dən birdəfəlik istifadə üçün nəzərdə tutulan plastik çəngəl, qaşığı, bıçaq, qarışdırıcı çubuq, boşqab və stəkanların istehsalı, idxalı, satışının qadağan edilməsi və onları əvəz edən alternativlərdən istifadənin genişləndirilməsi ilə bağlı mövcud vəziyyət müzakirə edilmişdir. 10 iyul tarixində "Tullantıların idarə olunmasında təkrar emal müəssisələrinin rolu" mövzusunda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində görüş keçirilmişdir. ETSN-in, "Təmiz Şəhər" ASC-nin, Balaxanı Sənaye Parkının, təkrar emal müəssisələrinin məsul şəxslərinin iştirakı ilə keçirilən görüşün məqsədi tullantıların düzgün idarə olunmasında təkrar emal müəssisələrinin fəaliyyətinin dəstəklənməsi, təkliflərinin, planlarının, problemlərinin öyrənilməsi və onlara dəstək mexanizmlərinin müzakirəsi olmuşdur. 23 iyul tarixində Azərbaycan EkoTurizm Assosiasiyasının (AzETA) təşəbbüsü, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin, Azərbaycan Turizm Bürosunun, Ekokönüllülərin və Turizm Könüllüləri təşkilatının dəstəyi ilə "Kühül Dağı" adlanan ərazidə təmizlik aksiyası keçirilmişdir. Aksiya zamanı sözügedən ərazi plastik və digər tullantılardan təmizlənmiş, tullantılar təkrar emal üçün "AzEko" MMC-yə təhvil verilmişdir. "EkoSfera" Sosial-Ekoloji Mərkəzinin təşkilatçılığı, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin və Litva Respublikasının Azərbaycandakı Səfirliyinin dəstəyi ilə 1-6 avqust 2021-ci il tarixlərində "Təbiət üçün SOS" adlı açıq havada yay məktəbi keçirilmişdir. "Məktəblilər üçün interaktiv yay məktəbi və tullantıların idarə olunması onlayn proqramı" layihəsi çərçivəsində keçirilən</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>tədbirin məqsədi gənclərin ətraf mühitin mühafizəsi, tullantıların təkrar emalı, iqlim dəyişikliyi, su resurslarından səmərəli istifadə sahəsində bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirilməsi olmuşdur. 7 avqust tarixində "Azərbaycanda elektrik avtomobillərin sayının artırılmasına necə nail olmaq mümkündür?" mövzusu ətrafında mediada başlanan müzakirələr Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində aidiyyəti qurumların və ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirakı ilə davam etdirilmişdir. Avtonəqliyyat vasitələrinin ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsirlərinin azaldılmasını və Azərbaycanda ekoloji cəhətdən təmiz elektrik avtomobillərin istifadəsinin təşviqini hədəfləyən görüşdə Ekologiya və Təbii Sərvətlər, İqtisadiyyat, Energetika, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat nazirliklərinin, Bakı Nəqliyyat Agentliyinin, Dövlət Gömrük Komitəsinin əməkdaşları, QHT və ictimaiyyət nümayəndələri ölkədə elektrik avtomobillərin sayının artırılmasına yönələn fəaliyyətləri müzakirə edilmişlər. 12 avqust tarixində "Xəzər günü" Abşeron Milli Parkında "Xəzərin mühafizəsində birik, birlikdəyik!" devizi altında qeyd olunmuşdur. Xəzər dənizinin və sahil zolağının ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasında ictimaiyyətin rolunu artırmaq məqsədilə keçirilən tədbirdə Azərbaycan Könüllü Təşkilatları İttifaqına üzv olan 50-dək könüllü iştirak etmişdir. 13 avqust tarixində "Xəzər günü" ilə əlaqədar Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşlarının, yerli icra hakimiyyətlərinin, bələdiyyələrin nümayəndələrinin, beynəlxalq təşkilatların və könüllülərin iştirakı ilə dənizkənarı ərazilərdə aksiyalar təşkil edilmişdir. Novxanı qəsəbəsinin dəniz sahili ərazisində "Ekokönüllülər", "Yaşıl ASAN" və "Dost" könüllüləri tərəfindən 3 hektar ərazi bərk məişət və digər tullantılardan təmizlənmiş, Xəzər Dəniz Neft Donanmasına məxsus "Bulvar 1" gəmisi vasitəsilə isə Bakı buxtasında tullantıların yığılması həyata keçirilmişdir. "Xəzər günü" ilə bağlı təmizlik aksiyaları Xəzər dənizinin Azərbaycana aid şimaldan cənuba qədər sahil zolağında keçirilmiş və yığılan tullantılar təkrar emal üçün "AzEko" MMC-yə təhvil verilmişdir. 12 avqust tarixində "Xəzər günü"ndə dəniz ətraf mühitinin və bioloji müxtəlifliyin qorunmasına ictimaiyyətin diqqətini çəkmək üçün Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təşkilatçılığı tədbir keçirilmişdir. 20 avqust tarixində Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Aİ və BMTİP "Özün Yarat 2021" müsabiqəsinə start vermişdir. Ekologiya və Təbii</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>Sərvətlər Nazirliyinin təşkilatçılığı və BMT-nin Ətraf Mühit Proqramının (UNEP) dəstəyi ilə Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinin mühafizəsində təbliğatın gücləndirilməsi məqsədilə “Xəzəri birgə qoruyaq” adlı videoçarx müsabiqəsinə start verilmişdir. BMT-nin Ətraf Mühit Proqramı çərçivəsində “Dəniz və okeanların tullantılar və plastik məmulatlarla çirklənməsi” mövzusunda videokonfrans formatında görüş keçirilmişdir. 18 sentyabr tarixində “ASAN Xidmət”, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, “Coca-Cola” şirkətinin, “ASAN Könüllüləri” Təşkilatının və ASAN Könüllülük Məktəbinin “Yaşıl ASAN” proqramının birgə təşkilatçılığı ilə Beynəlxalq Sahilyanı Təmizlik Günü çərçivəsində Bakı çimərliklərində “Xəzəri qoruyaq” şüarı ilə təmizlik aksiyası keçirilmişdir. 21 sentyabr tarixində Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin və ADA Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə “Azərbaycanın Şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi zonalarında ətraf mühitin və təbii sərvətlərin vəziyyəti” mövzusunda Azərbaycanda akkreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələri üçün brifinq keçirilmişdir. 24 sentyabr tarixində Su hövzələrində balıq populyasiyasının artırılması, ekosistemin qorunması və su bioresurslarının bərpasına dəstək məqsədilə Şəmkir və Yenikənd su anbarlarına balıq körpələrinin buraxılışı həyata keçirilmişdir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin və DİN-in Su Nəqliyyatında Polis İdarəsinin əməkdaşlarının birgə iştirakı ilə ümumilikdə 200000 çəkikimi balıq körpəsi Şəmkir və Yenikənd su anbarlarına buraxılmışdır. 24 sentyabr tarixində IDEA İctimai Birliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun birgə təşkilatçılığı ilə növbəti sahilyanı təmizlik aksiyası keçirilmişdir. Karantin rejiminin qaydalarına əməl olunmaqla Bilgəh çimərliyində keçirilən aksiyada 100-ə yaxın könüllü iştirak etmişdir. 1 oktyabr - “Prokurorluq işçilərinin peşə bayramı günü” münasibəti ilə aksiyaya Baş Prokurorluqda ictimai köməkçi qismində fəaliyyət göstərən könüllülər və prokurorluq əməkdaşları qatılmışdır. “Sahillər təmiz qalsın” şüarı altında Bilgəh çimərliyi ərazisində təşkil edilən aksiyanın əsas məqsədi dəniz sahillərində təmizliyə riayət olunmasını təbliğ etmək, sahilyanı ərazilərin məişət tullantıları ilə zibillənməsinin qarşısını almaq və gəncləri dənizətrafı mühitin mühafizəsi uğrunda mübarizəyə cəlb etmək olmuşdur. 25 sentyabr tarixində</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>“Beynəlxalq Dəniz Günü” və “Xəzər həftəsi” çərçivəsində Xəzər dənizinin Dübəndi sahilində təmizlik aksiyası keçirilmişdir. “Təmiz sahillər” devizi altında təşkil olunan iməcilikdə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin, Avropa İttifaqına üzv dövlətlərin səfirliklərinin, Ümumdünya Təbiəti Mühafizə Fondunun (WWF) Azərbaycan nümayəndəliyinin, “AzEko” şirkətinin nümayəndələri, könüllülər və məktəblilər iştirak etmişdir. 100-dən çox iştirakçının qatıldığı aksiya zamanı 6 hektardan artıq sahil zolağı plastik və digər tullantılardan təmizlənmiş, tullantılar çeşidlənərək aidiyyəti üzrə daşınmışdır. 15 oktyabr tarixində IDEA İctimai Birliyi və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın daxili su hövzələrinin bioresurslarının mühafizəsi və bərpasına yönəlmiş “Zəngin hövzələr” layihəsi çərçivəsində Nazirliyin və IDEA İctimai Birliyinin rəsmilərinin, könüllülərin, məktəblilərin iştirakı ilə akvakultura şəraitində yetişdirilmiş 10000 nəfər balığı Kür çayına buraxılmış, həmçinin zavodun ərazisində ağacəkmə aksiyası keçirilmişdir. 20-22 oktyabr tarixlərində keçirilən “Rebuild Karabakh” 1-ci Azərbaycan Beynəlxalq “Qarabağın Bərpa, Yenidənqurma və İnkişaf” sərgisində Su ehtiyatlarından səmərəli istifadə Məsələləri üzrə Komissiyada təmsil olunan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, “Azərsu” ASC, Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC birgə stendlə iştirak etmişdir. Stenddə işğaldan azad olunmuş ərazilərin rəqəmsal su ehtiyatları xəritəsi nümayiş etdirilmiş və ərazilərdəki su ehtiyatları, onların bərpası, bu istiqamətdə həyata keçiriləcək layihələr barədə ziyarətçilərə məlumat verilmişdir. 22 oktyabr tarixində “Zəngin hövzələr” layihəsi çərçivəsində Mingəçevir şəhər İcra Hakimiyyəti, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi rəsmilərinin, IDEA İctimai Birliyi və ETSN könüllülərinin, DİN-in Su Nəqliyyatında Polis İdarəsinin əməkdaşlarının iştirakı ilə keçirilən tədbir zamanı akvakultura şəraitində yetişdirilmiş 100000 çəkikimi balıq körpəsi Mingəçevir su anbarına buraxılmış, ETSN-in Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətinin və DİN-in Su Nəqliyyatında Polis İdarəsinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən “Təmiz hövzələr” aksiyası çərçivəsində isə Mingəçevir su anbarı sintetik torlardan, plastik tullantılardan təmizlənmişdir. “Bir ağac-min nəfəs” devizi altında 25 noyabr 2021-ci il tarixində Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və Bravo marketlər şəbəkəsinin</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

birgə təşkilatçılığı ilə Bakının Binə qəsəbəsində fəaliyyət göstərən Bravo marketi ziyarət edən alıcılara, 26 noyabr 2021-ci il tarixində Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsində fəaliyyət göstərən Bravo marketin qarşısında, 27 noyabr 2021-ci il tarixdə Masallı rayonu və Lənkəran şəhəri ərazisində fəaliyyət göstərən Bazarstore marketlər şəbəkəsinin qarşısında, 29 noyabr 2021-ci il tarixdə "SOCAR PETROLEUM" QSC-nin Sabunçu rayonunda fəaliyyət göstərən yanacaqdoldurma məntəqəsinin qarşısında, 30 noyabr 2021-ci il tarixində Hövsan qəsəbəsində fəaliyyət göstərən Araz marketin qarşısında, 3 dekabr 2021-ci il tarixində Abşeron Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin qarşısında, 4 dekabr 2021-ci il tarixində Qala qəsəbəsi, Mərdəkan prospektində yerləşən Azpetrol yanacaqdoldurma məntəqəsində, 6 dekabr 2021-ci il tarixində Gənclik Bazarstore marketinin qarşısında, 7 dekabr 2021-ci il tarixində Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyinin (DOST Agentliyi) Şüvəlan qəsəbəsində fəaliyyət göstərən 2 sayılı Bakı DOST Mərkəzinin qarşısında, 14 dekabr 2021-ci il tarixində 4 sayılı Bakı "ASAN xidmət" mərkəzinin qarşısında, 15 dekabr 2021-ci il tarixində 5 sayılı Bakı "ASAN xidmət" mərkəzinin qarşısında vətəndaşlara ağac tingləri hədiyyə edilmişdir.

7.1.74. Bərk məişət tullantılarının idarə olunması ilə bağlı işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: İqtisadiyyat Nazirliyi,
yerli icra hakimiyyətləri

2021-ci il ərzində "Təmiz Şəhər" ASC-nin əsas fəaliyyəti olan bərk məişət tullantılarının yerləşdirilməsi və zərərsizləşdirilməsi fəaliyyəti cəmiyyətin Balaxanı şəhər tullantılarının zərərsizləşdirilməsi poliqonunda, Balaxanı bərk məişət tullantılarının çeşidlənməsi zavodunda və Bakı bərk məişət tullantılarının yandırılması zavodunda icra edilmiş, eləcə də Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə "Təmiz Şəhər" ASC tərəfindən Xəzər rayonunda yerləşən Qala qəsəbəsində üzvi və qeyri-üzvi tullantıların ayrı-ayrılıqda yığılmasının, daşınmasının və utilizasiyasının təşkil edilməsi üzrə pilot layihəsinin həyata keçirilməsi davam etdirilmişdir.

Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1 noyabr 2018-ci il tarixli 637 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında bərk məişət tullantılarının idarəedilməsinin Təkmilləşdirilməsinə dair 2018-2022-ci illər üçün Milli Strategiya"ya uyğun olaraq bütün respublika ərazisində bərk məişət tullantılarının idarəedilməsinin təkmilləşdirilməsi ilə

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>bağlı nəzərdə tutulmuş müvafiq tədbirlərin icrası ilə bağlı işlər davam etdirilmişdir. Bununla bağlı bölgələrdə tikintisi nəzərdə tutulmuş tullantı poliqonlarının və ötürücü məntəqələrin tikintisi məqsədilə torpaq sahələrinin seçilməsi üçün müvafiq icra hakimiyyətləri ilə koordinasiya işləri həyata keçirilmişdir.</p> <p>Həmçinin, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı tərəfindən "Yaşıl şəhər" layihəsi çərçivəsində Gəncə şəhərində tullantıların idarəedilməsinin təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədar müvafiq dəstək göstərilmişdir. Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı tərəfindən "Bərk məişət tullantılarının idarə edilməsi" layihəsinin birinci mərhələsi üzrə sənədlər hazırlanaraq İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim edilmişdir. Verilmiş qərara əsasən kreditləşmənin təmin edilməsinə razılıq verilmiş, kreditləşmənin rəsmiləşdirilməsi və həyata keçirilməsi üçün Nazirlər Kabineti tərəfindən Maliyyə Nazirliyinə göstəriş verilmişdir.</p> <p>Şüvəlan ötürücü məntəqəsinin layihələndirmə işləri başa çatdırılmışdır.</p> <p>Kommunal xidmətlər sahəsi üzrə texnika təchizatına dair təkliflərin tətbiqinin səmərəliliyinin və qeyd olunan xidmət sahəsində təkmilləşmə imkanlarının adekvatlığının müəyyən edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Prezident Administrasiyasının tövsiyə etdiyi yanaşmanın Mingəçevir və Naftalan şəhərlərində, eyni zamanda Şəki, Masallı və Şabran rayonlarında pilot layihə şəklində "Təmiz Şəhər" ASC tərəfindən həyata keçirilməsi İqtisadiyyat Nazirliyinə tapşırılmışdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 22 sentyabr 2021-ci il tarixli müvafiq Sərəncamına əsasən "Təmiz Şəhər" ASC Azərbaycan İnvestisiya Holdinginin idarəetməsinə verildiyindən, respublika üzrə kommunal texnikaların təchizatı və idarə edilməsi ilə əlaqədar məsələnin Müşahidə Şurasında qaldırılması üçün Azərbaycan İnvestisiya Holdinginə müraciət olunmuşdur.</p> <p>Şuşa şəhəri ərazisində əmələ gələn bütün bərk məişət tullantılarının yığılması, daşınması, yerləşdirilməsi və zərərsizləşdirilməsi "Təmiz Şəhər" ASC-yə həvalə edildiyindən şəhər ərazisində təmizlik işlərinin aparılması üçün xüsusi texnika və işçi qüvvəsi cəlb olunmuş, küçələrdə atılmış yararsız nəqliyyat vasitələri kənarlaşdırılmış, hərbi hissələrin və müxtəlif təyinatlı binaların təmizlənməsi işləri davam etdirilmişdir. İşğal altında olduğu zaman dağıdılan və tullantıların toplandığı</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>tarixi binaların təmizlənməsi hazırda "Təmiz Şəhər" ASC-nin əməkdaşları tərəfindən davam etdirilir. Şuşa şəhərində bərk məişət tullantılarının idarə olunmasına investisiyanın qoyulmasına ilkin razılığın alınması məqsədi ilə əlaqədar məsələnin Müşahidə Şurasında qaldırılması üçün Azərbaycan İnvestisiya Holdinginə müraciət olunmuşdur. "İşğaldan azad edilmiş ərazilər də daxil olmaqla, ölkə üzrə bərk məişət tullantılarının idarə edilməsi sahəsində Komissiyanın yaradılması barədə" Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 27 noyabr 2021-ci il 675s nömrəli Sərəncamı ilə müvafiq komissiyanın tərkibi təsdiq edilmiş və ona bərk məişət tullantılarının idarəedilməsi sahəsində mövcud vəziyyətin təhlili, tullantıların idarəolunması sisteminin müasir standartlara uyğun qurulması və idarə edilməsi istiqamətində zəruri tədbirlərin görülməsi, o cümlədən görülməli tədbirlərin Milli Strategiyaya inteqrasiyası tapşırılmışdır. Komissiyanın katibliyi funksiyası "Təmiz Şəhər" ASC-yə həvalə olunmuşdur.</p>
7.1.75.	<p>Çıxarılmış torpaqların təmizlənməsi istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suraxanı rayonunun ərazisində, keçmiş yod-brom zavodunun ətrafında (100 ha) çıxarılmış ərazinin bərpası, yaşıllıqların salınması və damcılı suvarma sisteminin qurulması. (2019-2023) <p>icraçılar: Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Dövlət Neft Şirkəti</p>	<p>Suraxanı rayonunun inzibati ərazisində keçmiş yod-brom zavodunun yaxınlığında (100 ha) çıxarılmış ərazinin bərpası, yaşıllıqların salınması və damcılı suvarma sisteminin qurulması layihəsi üzrə işlər başa çatdırılmışdır. Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanı ətrafının abadlaşdırılması məqsədilə nəzərdə tutulmuş 272 ha ərazidə neftlə çıxarılmış şlamın götürülməsi və həmin sahələrin ekoloji bərpası layihəsi üzrə işlər başa çatdırılmışdır. Zığ-Hövsan yolunun Bahar qəsəbəsi yaxınlığında 100 ha torpaq sahəsində yeni yaşıllıqların salınması və damcılı suvarma sisteminin qurulması layihəsi işlənib hazırlanmış, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Ekspertiza baş idarəsi tərəfindən təsdiq edilmişdir. Müvafiq maliyyə vəsaiti ayrıldıqdan sonra işlərin icrasına başlanacaqdır.</p> <p>Səbail rayonu ərazisində 7,41 ha, Qaradağ rayonu ərazisində - 41,3 ha, Xəzər rayonu ərazisində - 29,35 ha, Binəqədi rayonu ərazisində - 34,25 ha, Sabunçu rayonu ərazisində - 46,6 ha, Pirallahı rayonu ərazisində - 17 ha, Neftçala rayonu ərazisində - 0,493 ha, Suraxanı rayonu ərazisində - 16,63 ha, İmişli rayonu ərazisində - 0,1 ha, Siyəzən rayonu ərazisində - 16,9 ha, Salyan rayonu ərazisində - 2,29 ha, Şirvan rayonu ərazisində - 1,0 ha, Hacıqabul rayonu üzrə - 0,58 ha olmaqla, ümumilikdə 213,9 ha çıxarılmış torpaqların təmizlənməsi istiqamətində işlər görülmüşdür.</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
7.1.76.	<p>Abşeron yarımadasındakı göllərin ekoloji vəziyyətlərinin yaxşılaşdırılması istiqamətində işlərin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <p>- Böyükşor gölünün reabilitasiyası. (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, "Azərsu" ASC</p>	<p>Böyükşor gölündə sistemli və davamlı tədbirlərin görülməsi məqsədilə mütəmadi olaraq Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Bakı şəhər Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsinin və "Təmiz Şəhər" ASC-nin nümayəndələri ilə görüş keçirilmiş, birgə müzakirələr aparılmışdır. Keçirilmiş monitorinqlərin nəticələrinə əsasən Böyükşor gölünün ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində zəruri tədbirlərin görülməsinə dair "Azərsu" və "Təmiz Şəhər" ASC-yə, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinə və "Binəqədi Oyl Kompani" şirkətinə, gölün ətrafındakı yaşıllıqların, parkda mövcud olan inventarların, eləcə də sahildəki qurğu və avadanlıqların balansə qəbul edilməsinə dair İqtisadiyyat Nazirliyinə, gölün qərb və cənub-qərb hissəsində gölməçələrin qurudulması, reabilitasiya olunması və torpaq planlanması işləri aparıldıqdan sonra ərazidə şəhər infrastrukturunun yaradılması üçün geniş imkan yaranacağını nəzərə alaraq Bakı şəhərinin Baş Planında bu istiqamətdə müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsinin nəzərdə tutulmasına dair Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinə məktub göndərilmişdir. Bundan başqa, Böyükşor gölünün ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, mühafizəsi, təmizlənməklə onun suyundan səmərəli istifadə və ətraf ərazilərin reabilitasiyası ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, "Azərsu" ASC, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti və "Binəqədi Oyl Kompani" şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialına müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün göstərişin verilməsinə dair Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə məktub göndərilmişdir. Bundan başqa, Böyükşor gölünün şimal-qərb hissəsində yerləşən 32,37 ha torpaq sahəsində Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi tərəfindən yaşayış kompleksinin tikintisi razılaşdırılır. Energetika Nazirliyi ilə Asiya İnkişaf Bankı arasında əməkdaşlıq çərçivəsində adıçəkilən bankın dəstəyi ilə "Üzən günəş panelləri sistemin inkişafına dair biliklərin mübadiləsi və texniki yardım dəstəyi" pilot layihə əsasında İspaniyanın "Gamma Solution" şirkəti tərəfindən Böyükşor gölündə 100 kVt-luq gücündə günəş panelləri sisteminin quraşdırılması icra edilir. Layihə çərçivəsində Böyükşor gölünün cənub hissəsində, gölün səthində 1800 kv. metr sahədə 95 kVt-luq üzən günəş qurğusunun, gölün sahilində 100 kv. metr torpaq sahədə 5 kVt-luq</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>günəş panellərinin və köməkçi qurğuların quraşdırılması işlərinə başlanılmışdır. Həmçinin Zığ gölündə və ətrafında mövcud ekoloji vəziyyətin təhlil olunması məqsədilə kompleks monitorinqlərin keçirilməsi qərara alınmışdır. Nazirliyin və digər aidiyyəti dövlət (Azərsu və Təmiz Şəhər ASC) həmçinin, özəl (İqlim LTD, Baku Bus MMC) qurumların da iştirakı ilə 2021-ci ilin mart ayında göldə kompleks monitorinqlər həyata keçirilmişdir. Aparılan monitorinqlər çərçivəsində Zığ gölünün periferiyasından torpaq nümunələri, gölün özündən isə su və dib çöküntüsü nümunələri götürülərək üzərində müvafiq təhlillər (fiziki-kimyəvi, kimyəvi, hidroloji, bioloji və ekotoksikoloji) aparılması üçün laboratoriyaya təhvil verilmiş, gölətrafi ərazilərdə atmosfer havası və radiasiya fonunun çirklənməsi öyrənilmişdir. Zığ gölünün bərpası ilə bağlı layihənin texniki tapşırığı hazırlanmışdır. Ərazidə ekoloji vəziyyətin sağlamlaşdırılması üçün ekoloji bərpa layihəsinin icrasının mərhələli şəkildə yerinə yetirilməsi planlaşdırılır. Layihə çərçivəsində Zığ gölü və ətraf ərazilərə axıdılan məişət və istehsalat tullantı sularının bir mənbədən idarə olunması, su balansının tənzimlənməsi, şimal sahil zolağının, eləcə də gölətrafi sahələrin neft tullantılarından təmizlənməsi, təmizlənmiş ərazilərdə landşaftın bərpası və abadlaşdırma işlərinin aparılmasının həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. "Azərbaycan yaşıllaşdırma və landşaft quruluşu" ASC tərəfindən "Suraxanı rayonunun inzibati ərazisində, Zığ gölünün ətrafında yerləşən ərazilərdə yeni yaşıllıqların salınması və damcılı suvarma sisteminin qurulması üzrə texniki-iqtisadi əsaslandırma və layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması işlərinin satın alınması məqsədilə tender həyata keçirilmişdir. ETSN tərəfindən Zığ gölü və ətraf göllərin su balansının tənzimlənməsi üzrə texniki-iqtisadi əsaslandırma və layihə-smeta sənədlərin hazırlanması işlərin satın alınması məqsədilə tender həyata keçirilmişdir. Sözügedən layihədə Zığ gölündə suyun səviyyəsinin tənzimlənməsi məqsədi ilə uzunluğu 1000 metr (göldən dənizə qədər olan məsafə), diametri 500 mm olan polad borunun çəkilməsi planlaşdırılır. Nazirliyin "Dövlət satınalmaları üzrə Texniki Şura"sının 15 iyul 2021-ci il tarixində baş tutan iclasında Suraxanı rayonunun inzibati ərazisində Zığ gölünün ətrafında yerləşən ərazilərdə yeni yaşıllıqların salınması və damcılı suvarma sisteminin qurulmasına dair Texniki Tapşırığın</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

müzakirəsi aparılmışdır. Texniki Şura tərəfindən Texniki Tapşırıq müsbət qiymətləndirilmiş və qəbul edilmişdir. Ətraf mühitin monitorinqi istiqamətində Abşeron yarımadasında yerləşən 9 göldə il ərzində monitorinqlər keçirilmiş, 25 su nümunəsi götürülmüş və nümunələr üzərində 575 analiz aparılmışdır. Böyükşor gölünün reabilitasiyası ilə əlaqədar olaraq göldən 86 ədəd su nümunəsi götürülmüş və üzərində 1720 fiziki-kimyəvi analiz yerinə yetirilmişdir. Bundan başqa Zığ gölündən götürülmüş 36 su nümunəsi üzərində 772 analiz, 39 ədəd dib çöküntüsü və torpaq nümunəsi üzərində 409 analiz aparılmışdır.

Yol təsərrüfatı və nəqliyyatın inkişafı

- 7.1.77. Dəmir yolu infrastrukturunun yenidən qurulması işlərinin davam etdirilməsi
- o cümlədən:
- Şərq-Qərb dəmir yolu xəttinin, elektrik təchizatı sisteminin, rabitə və işarəvermə sisteminin yenidənqurulması;
 - Şimal-Cənub dəmir yolu xəttinin, elektrik təchizatı sisteminin, rabitə və işarəvermə sisteminin yenidənqurulması;
 - Dəyişən cərəyanla işləyən lokomotivlər üçün Gəncədə və Biləcəridə depoların tikintisi. **(2019-2023)**

icraçı: "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC

Azərbaycan Dəmir Yollarının Yenidən qurulması layihəsi (2-ci mərhələ) Bakı-Böyük Kəsik dəmir yolu xəttində əsaslı təmiri nəzərdə tutulan 600 kilometr uzunluqda dəmir yolu xəttinin təmiri işləri başa çatdırılmışdır.

Bakı-Böyük Kəsik dəmir yolu xəttində enerji sisteminin layihələndirilməsi, təchizatı və quraşdırılması layihəsi

Elektrik təchizatı: layihə çərçivəsində mövcud müqavilə üzrə işlərin 94.25%-i yerinə yetirilmişdir. Ümumilikdə, Bakı-Böyük Kəsik (503 km) dəmir yolu xəttinin elektrik təchizatı sisteminin yenidən qurulması işləri üzrə fiziki tərəqqi 68.25% təşkil edir.

Rabitə-ışarəvermə: layihə üzrə 40 stansiyadan 21-də işarəvermə və rabitə avadanlıqları tamamilə quraşdırılmışdır. Dəhlizin 1-ci və 2-ci hissələri üzrə (mövcud müqavilə üzrə) işlərin ümumi fiziki tərəqqisi 98% təşkil edir. Ümumilikdə, Bakı-Böyük Kəsik dəmir yolu xəttinin rabitə-ışarəvermə sisteminin yenidən qurulması işləri üzrə fiziki tərəqqi – 49.0% təşkil edir.

Elektrik təchizatı və rabitə-ışarəvermə sistemlərinin yenidən qurulması üzrə qalan işlərin yenidən qurulması üçün yeni podratçı şirkətin seçimi ilə bağlı tender prosesi yekunlaşdırılmış, podrat müqaviləsinin imzalanması üçün maliyyələşmə ilə əlaqədar müvafiq qərarın verilməsi gözlənilir.

Ələt-Astara dəmir yolu xəttinin, enerji və rabitə-ışarəvermə sistemlərinin layihələndirilməsi, yenidən qurulması, tikintisi və tikinti altına düşən torpaqların özgəninkiləşdirilməsi layihəsi üzrə dəmir yolu xəttinin və körpülərinin müfəssəl layihələndirilməsi və kontakt şəbəkəsi, işarəvermə və rabitə işləri ilə əlaqədar ilkin konseptual layihələndirmə işləri başa

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>çatdırılmışdır. Stansiyaların müfəssəl memari və yerüstü piyada keçidlərinin müfəssəl layihə sənədləri üzrə işlər tamamlanmışdır.</p> <p>Dəyişən cərəyanla işləyən lokomotivlər üçün Biləcəri və Gəncədə depoların tikintisi – layihə çərçivəsində Biləcəri deposu üzrə ümumi fiziki tərəqqi 100%, Gəncə deposu üzrə 98%, hər iki depo üçün depo avadanlıqlarının təchizatı, çatdırılması və quraşdırılması üzrə isə 100% təşkil edir.</p> <p>“Yalama-Sumqayıt dəmir yolu xəttində yolun (süni qurğular da daxil olmaqla) reabilitasiyası üçün layihələndirmə, təchizat və quraşdırma işləri”ni icra edəcək podratçı şirkətlə 05 dekabr 2019-cu il tarixində müqavilə imzalanmışdır. Podratçı şirkət tərəfindən layihələndirmə və tikinti işləri davam etdirilir. Layihə üzrə ümumi fiziki tərəqqi 23.69% təşkil edir.</p> <p>5 ədəd dəyişən cərəyan dartı yarımstansiyasının tikintisi artıq yekunlaşdırılmışdır.</p> <p>Kontakt şəbəkə və rabitə-ışarəvermə sisteminin yenidən qurulması işlərinin həyata keçirilməsi məqsədilə tender prosesi həyata keçirilir.</p>
7.1.78.	<p>Respublikanın turizm mərkəzlərinə yeni dəmir yolu xətlərinin çəkilişi işlərinin davam etdirilməsi o cümlədən:</p> <p>- Ləki-Qəbələ dəmir yolu xəttinin çəkilməsi.</p> <p>(2019-2023)</p> <p>icraçı: “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC</p>	<p>Ləki-Qəbələ birxətli dəmir yolunun uzunluğu ox üzrə 42.3 km, yan yollarla birlikdə isə 44.44 km-dir. Layihə üzrə bütün işlər tamamlanmış və dəmir yolu xətti 15 may 2021-ci il tarixində tam istismara verilmişdir.</p>
7.1.79.	<p>Dəmir yolunun hərəkət tərkibinin yenilənməsi ilə bağlı işlərin davam etdirilməsi o cümlədən:</p> <p>- Dəyişən cərəyanla işləyən 50 ədəd lokomotivin alınması;</p> <p>- 20 ədəd sənişin vaqonunun, 14 ədəd elektrik qatarının alınması;</p> <p>- 35 ədəd sənişin vaqonunun və dizel qatarının əsaslı təmiri.</p>	<p>Şərq-Qərb Nəqliyyat Dəhlizinin Azərbaycan ərazisindən keçən hissəsini təşkil edən Bakı-Böyük Kəşik dəmir yolu xəttində elektrik təchizatı sisteminin sabit cərəyandan dəyişən cərəyana keçidi ilə əlaqədar “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin lokomotiv parkının müasirləşdirilməsi məqsədi ilə həyata keçirilən “Dəyişən cərəyanla işləyən 50 ədəd lokomotivin alınması Müqaviləsi” - layihə çərçivəsində müqavilənin çatdırılma qrafikinə uyğun olaraq 2021-ci ildə 15 ədəd yük lokomotivi olmaqla, ümumilikdə 34 ədəd yük və 10 ədəd sənişin lokomotivi ölkəyə gətirilmişdir.</p> <p>20 ədəd UİC sənişin vaqonunun, 4 ədəd KİSS markalı elektrik qatarının və istismar</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	(2019-2023)	avadanlıqlarının alınması Müqaviləsi - layihə çərçivəsində nəzərdə tutulmuş bütün işlərin icrası tamamlanmış, 20 ədəd UİC vaqonu, 4 ədəd KİSS markalı elektrik qatarı və ikisistemliyə keçid avadanlıqlarının təchizatı tam təmin olunmuşdur.
	icraçı: "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC	
7.1.80.	<p>Respublika əhəmiyyətli avtomobil yollarının tikintisi və yenidən qurulması sahəsində işlərin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bakı-Quba-Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi yeni avtomobil yolunun tikintisi; - Bakı-Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun (132,7 km - 192,24 km) I kateqoriyaya uyğun olaraq tikintisi; - Samur (Azərbaycan Respublikası) - "Yaraq Qazmalar" (Rusiya Federasiyası) buraxılış məntəqələri ərazisində Samur çayı üzərindən avtomobil körpüsünün və onun giriş yollarının tikintisi; - Gəncə-Qazax-Gürcüstan Respublikası ilə avtomobil yolunun 4 zolağa genişləndirilməsi; - Bəhrəmtəpə-Biləsuvar avtomobil yolunun yenidən qurulması; - Ucar-Zərdab-Ağcabədi avtomobil yolunun tikintisi; - Yevlax-Zaqatala-Gürcüstan Respublikası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun Yevlax-Şəki hissəsinin yenidənqurulması; - Cəlilabad-Yardımlı avtomobil yolunun bərpası; - Salyan-Şirvan avtomobil 	<p>Bakı-Quba-Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi yeni avtomobil yolunun tikintisi layihəsinin ilkin dəyəri 1200,0 mln AZN təşkil edir. Tikinti işlərinə 2018-ci ildə başlanılıb. 01.01.2022-ci il tarixinə 759,72 mln AZN dəyərində (63,31%) iş həcmi icra olunmuşdur, 2021-ci ildə layihə üzrə 205609,4 min AZN dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmişdir.</p> <p>Bakı-Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun (132,7 km - 192,24 km) I kateqoriyaya uyğun olaraq tikintisi layihəsinin ilkin dəyəri 360,0 mln AZN təşkil edir. Tikinti işlərinə 2019-cı ildə başlanılıb. 01.01.2022-ci il tarixinə 285 mln AZN dəyərində (79,17%) iş həcmi icra olunmuşdur, 2021-ci ildə layihə üzrə 79390,6 min AZN dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmişdir.</p> <p>Gəncə-Qazax-Gürcüstan Respublikası ilə avtomobil yolunun 4 zolağa genişləndirilməsi layihəsinin dəyəri 687,6 mln AZN təşkil edir. Ümumi uzunluğu 130,15 km-dir. Tikinti işlərinə 2019-cu ilin fevral ayında başlanılıb. 01.01.2022-ci il tarixinə 587,52 mln AZN dəyərində (85,45%) iş həcmi icra olunmuşdur. Layihə Avropa Yenidənqurma İnkişaf Bankı (AYİB) tərəfindən maliyyələşdirilir. Layihənin 1-ci hissəsi (0-39,8 km) üzrə 208,42 mln AZN dəyərində (84,03%) iş həcmi icra olunmuşdur, 2021-ci ildə 47198,0 min AZN dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmişdir. Layihənin 2-ci hissəsi (39,8-82,2 km) üzrə 239,77 mln AZN dəyərində (92,95%) iş həcmi icra olunmuşdur, 2021-ci ildə 68533,6 min AZN dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmişdir. Layihənin 3-cü hissəsi (82,2-130,15 km) üzrə 139,33 mln AZN dəyərində (56,91%) iş həcmi icra olunmuşdur, 2021-ci ildə 18340,2 min AZN dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmişdir.</p> <p>Ucar-Zərdab-Ağcabədi avtomobil yolunun tikintisi layihəsinin dəyəri 179,74 mln AZN təşkil edir, uzunluğu 70,5 km-dir. Tikinti işlərinə 2019-cu ilin fevral ayında başlanılıb. 01.01.2022-ci il tarixinə 179,8 mln AZN dəyərində (100%) iş həcmi icra olunmuşdur. Layihə Asiya İnkişaf Bankı (AİB) tərəfindən maliyyələşdirilir. Layihənin 1-ci hissəsi (0-37,0 km) üzrə 97,54 mln AZN dəyərində (100%) iş həcmi icra olunmuşdur, 2021-ci ildə 2623,2 min AZN dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmişdir.</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>yolunun yenidən qurulması;</p> <p>- Lənkəran-Lerik avtomobil yolunun yenidən qurulması;</p> <p>- Ələt-Astara-İran İslam Respublikası ilə dövlət sərhədi (81 km)-Biləsuvar avtomobil yolunun yenidən qurulması;</p> <p>- Mingəçevir-Stansiya Mingəçevir-Bəhrəmtəpə avtomobil yolunun tikintisi. (2019-2023)</p> <p>icraçı: Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi</p>	<p>Layihənin 2-ci hissəsi (37,0-70,5 km) üzrə 82,26 mln AZN dəyərində (100%) iş həcmi icra olunmuşdur, 2021-ci ildə 9578,1 min AZN dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmişdir.</p> <p>Sumqayıt-Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsi avtomobil yolunun yenidən qurulması layihəsi üzrə 2021-ci ildə 6420,0 min AZN dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmişdir.</p> <p>Azərbaycan – Rusiya Federasiyası dövlət sərhədində “Xanoba” və “Samur” sərhəd-keçid məntəqələri arasındakı avtomobil yolunun 4 zolağa genişləndirilməsi layihəsi üzrə 2021-ci ildə 21000,0 min AZN dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmiş, 23,5 km yol təmir olunmuş və tikinti işləri başa çatdırılmışdır.</p>

Enerji təchizatının yaxşılaşdırılması

- 7.1.81. Ölkədə elektrik enerjisi hasilatının artırılması məqsədilə müvafiq işlərin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi, o cümlədən kiçik su elektrik stansiyalarının tikintisi **(2019-2023)**

icraçılar: Energetika Nazirliyi, “Azərenerji” ASC

Kiçik su elektrik stansiyalarının (KSES) tədqiqi üçün Qubadlı, Laçın, Kəlbəcər rayonlarına təşkil edilmiş çoxsaylı ekspedisiyalarda işğaldan azad edilmiş (o cümlədən sülhməramlıların yerləşdirildiyi ərazilər də daxil olmaqla) ərazilərdə ümumilikdə gücü təqribən 160 MVt olan 37 stansiya (tikintisi tamamlanmayanlar da daxil olmaqla) müəyyən olunmuşdur. Stansiyalardan ümumi gücü 15.8 MVt olan 3 kiçik su elektrik stansiyası – “Güləbird”, “Suqovuşan-1” və “Suqovuşan-2” stansiyaları bərpa edilmişdir. Belə ki, ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə 14 fevral 2021-ci il tarixində Laçın rayonunun cənub hissəsində, Güləbird kəndinin ərazisində Vətən müharibəsi zamanı düşmən tərəfindən tam yararsız hala salınmış, gücü 8 MVt olan “Güləbird” kiçik su elektrik stansiyası bərpadan sonra istifadəyə verilmişdir. Düşmən tərəfindən dağıdılmış ümumi gücü 7,8 MVt olan “Suqovuşan” Su Elektrik Stansiyaları silsiləsində (gücü 4,8 MVt olan “SES-1” və gücü 3,0 MVt olan “SES-2”) təmir-bərpa işləri başa çatmış və stansiyalar istismara verilmişdir. Eyni zamanda, 4,4 MVt gücündə “Kəlbəcər-1” KSES-də də bərpa işləri həyata keçirilməkdədir. “Oğuz-1”, “Oğuz-2” və “Oğuz-3” kiçik su elektrik stansiyalarının tikintisi üzrə işlər yekunlaşmış, KSES-lər istismara verilmişdir. Gücü 0,26 MVt olan iki aqreqatdan ibarət “Astara-1” kiçik su elektrik stansiyasının tikintisi üzrə işlər yekunlaşmış, stansiya istismara verilmişdir. KSES-lə bağlı əksər stansiyaların su qəbuledici hissəsi, generator binasının koordinatları

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

və müvafiq olaraq su basqısının hesablanması üçün hündürlük fərqləri müəyyən edilmişdir. Tərtərçay sol sahil magistral kanalının yenidənqurulması zamanı orada kiçik su elektrik stansiyalarının tikintisi potensialı nəzərə çarpmışdır. Bununla əlaqədar "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC tərəfindən ilkin layihə hazırlanmış, Nazirlik tərəfindən layihəyə uyğun olaraq Maraş Sorğusu (RFI) hazırlanaraq 15-dən çox şirkətə və İtaliya, Böyük Britaniya, Pakistan, Yaponiya və Koreyanın Azərbaycan Respublikasındakı Səfirliklərinə təqdim olunmuşdur. Layihədə nəzərdə tutulan su elektrik stansiyalarının 1-ci 4.59 MVt, 2-ci 13.65 MVt, 3-cü isə 2.46 MVt olmaqla, ümumi qoyuluş gücü 20.7 MVt nəzərdə tutulmuşdur. Layihə ilə əlaqədar olaraq bir neçə şirkət tərəfindən maraş bildirilmişdir və hazırda şirkətlər ilə əməkdaşlıq imkanları nəzərdən keçirilir.

Qoyuluş gücü 920 MVt təşkil edəcək yeni "Yaşma" elektrik stansiyasının tikintisinin "Tik-İdarəet-Təhvil ver" modeli üzrə yerinə yetirilməsi məqsəduyğun hesab edilmişdir. TİƏ-nin ilkin variantı hazırlanmışdır. ES-in qaz təchizatı ilə bağlı SOCAR-dan Texniki Şərt alınmışdır. Bakı və Abşeronun elektrik enerjisi ilə təchizatının dayanıqlılığını və etibarlılığını maksimum səviyyəyə çatdırmaq məqsədilə gücü 385 MVt "Qobu" ES-in tikintisi başa çatıb. 24 avqust 2021-ci il tarixdən stansiya test rejimində dispetçer qrafikinə uyğun olaraq fəaliyyət göstərir. Gücü 0,3 MVt olan "Masallı" kiçik (mikro) su elektrik stansiyası sınaqdan keçirilərək 20 mart 2019-cu il tarixindən istismara verilmişdir. İsmayilli rayonunda Girdimançay çayı üzərində gücü 10 MVt olan "İsmayilli-3" KSES-in tikintisi ilə əlaqədar layihə-smeta sənədləri hazırlanması işləri aparılır. Araz çayı üzərində 100 MVt gücündə "Xudafərin" və 40 MVt gücündə "Qız Qalası" hidroqovşaqları və su elektrik stansiyalarının tikintisinin davam etdirilməsi və istismara qəbulu işləri davam edir. Abşeron yarımadasının elektrik enerjisində olan tələbatının ödənilməsində xüsusi əhəmiyyətə malik olacaq 470 MVt gücündə bərpa olunan enerji mənbələrinin yaradılması istiqamətində işlərə başlanılmışdır. 230 MVt gücündə "Ələt" GES, 180 MVt gücündə "Xızı" və 60 MVt gücündə "Pirəkəşkül" KES-in tikintisi ilə əlaqədar işlər davam edir. "ACWA Power" və "Masdar" şirkətləri ilə müvafiq müqavilələr imzalanıb. Stansiyaların ötürücü şəbəkəyə qoşulması üçün tikiləcək xətlərin trasları müəyyən

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

edilib, yerquruluşu planları hazırlanıb və təsdiq edilib. Yerquruluşu planları əsasında layihə-smeta sənədləri hazırlanıb, aidiyyəti qurumlardan ekspertizadan keçirilib. Hava xətlərinin dayaqlarının yeri və tipi müəyyən edilərək, dayaqların yerləşdiyi torpaq sahələri hesablanıb. Dayaqların yerləşəcəyi torpaq sahələrinin kənd təsərrüfatı təyinatlı olduğu üçün onların kateqoriyalarının dəyişdirilərək "Azərenerji" ASC-nin daimi istifadəsinə verilməsi məqsədilə Nazirlər Kabinetinə müraciət edilmişdir. Xəzər dənizində suyun səviyyəsinin düşməsi ilə əlaqədar yaranmış kritik vəziyyətin "Sumqayıt" ES-in fəaliyyətinə təsirinin aradan qaldırılması layihəsi ilə əlaqədar dənizdə 750 metr məsafədə yeni estakadanın tikintisi yekunlaşdırılmışdır. Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə 03 sentyabr 2021-ci il tarixində Sumqayıt ES-də yeni estakada nasos stansiyasının açılışı olub. "Reabilitasiya Proqramına" uyğun olaraq Hacıqabul rayonunda yerləşən qaz paylayıcı stansiyadan Şirvan şəhərində yerləşən "Cənub" ES-ə 25 km məsafədə diametri 530 mm olan yeni qaz xətti çəkilib və 14.08.2019-cu il tarixdə işə salınmışdır. Kür çayında su səviyyəsinin kəskin şəkildə azalması səbəbindən "Cənub" ES-nin texniki su ilə dayanıqlı təminatı layihəsi üzrə suaşiranın tikintisi başa çatıb. Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə 25 iyun 2020-ci il tarixdə "Reabilitasiya proqramı" çərçivəsində "Azərbaycan" İES-in 330 və 500 kilovoltluq açıq paylayıcı qurğuları, 8 ədəd enerji bloku, İdarəetmə Dispetçer Mərkəzi, stansiyanın əsas və köməkçi sahələri, bina və qurğuları əsaslı yenidənqurmada sonra istismara verilib. 2021-ci ilin 12 ayı ərzində "Azərbaycan" İES-in 1, 2, 4 və 8 saylı (uzadılmış) enerji bloklarında orta təmir, stansiyanın digər enerji bloklarında cari təmir işləri aparılmışdır. Turbin, qazan və generatorlarda, həmçinin onların köməkçi avadanlıqlarında təmir işləri zamanı aşkarlanmış qüsurlar aradan qaldırılmışdır. "Şimal-1" ES enerji blokunda 12.03.2021÷28.04.2021-ci il tarixlərdə əsaslı təmir işləri aparılmışdır. Qaz turbininin köhnə rotoru çıxarılaraq yerinə yenisi qoyulmuşdur. Generatorun təsirlənmə sistemi bir kanallı (Unitrol 5000) sistemdən yeni nəsil 2 kanallı təsirlənmə (Unitrol 6000) qurğusu ilə əvəzlənib. Bu sistemin stabilliyini qorumaqla yanaşı, dayanıqlığını da artırıb. Görülmüş işlər nəticəsində "Şimal-1" Elektrik Stansiyasında 20 MVt yük bərpa edilib. Sahil nasosxanasında yenidənqurma işləri aparılmışdır.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

“Şimal-2” ES enerji blokunda 02.04.-12.05.2021-ci il tarixlərdə “A” təftişi aparılıb. Təftiş zamanı müvafiq profilaktik işlər aparılıb. Qaz təchizat sxemində yeni qızdırıcı quraşdırılmışdır. “Sumqayıt” ES-də 15.09.2020-05.03.2021-ci il tarixlərdə “Siemens” şirkətinin mütəxəssisləri tərəfindən nomenklatur iş həcmi üzrə əsaslı təmir işləri aparılmışdır. Təmirdən sonra 20 MVt yük bərpa olunub. “Bakı” İEM-də 16.05.2021-30.06.2021-ci tarixlərdə 1 sayılı qaz turbin qurğusunda “B” təftişi (əsaslı təmir) aparılmışdır. Nomenklatur iş həcmi üzrə aparılan təmir zamanı aşkarlanmış qüsurlar aradan qaldırılıb. 2021-ci il ərzində “Azərbaycan” İES, “Cənub” ES, “Sumqayıt” ES, “Şimal” ES, “Bakı” İEM-də cari təmir işləri aparılmış, texniki baxışlar keçirilmiş, əsas və köməkçi avadanlıqlarda əmələ gəlmiş qüsurlar aradan qaldırılmışdır. “Mingəçevir” SES-in 3 sayılı hidroaqrəqatında 01.09.2021-30.09.2021-ci il tarixlərdə, 1 sayılı hidroaqrəqatda 04.10.2021-31.10.2021-ci il tarixlərdə nomenklatur üzrə əsaslı təmir işləri aparılmışdır. “Şəmkir” SES-də Reabilitasiya proqramı çərçivəsində stansiyanın sutullayıcı qurğunun tunelində və su döyən hissəsində yenidənqurma, bərkitmə, betonlama, təmir işləri yekunlaşıb. Reabilitasiya proqramı çərçivəsində “Şəmkir” və “Yenikənd” SES-in generatorların təsirlənmə sistemlərinin dəyişdirilməsi, hidroaqrəqatların idarəetmə sisteminin (tezliyin və aktiv gücün avtomatik tənzimlənməsi sistemi daxil olmaqla) dəyişdirilməsi ilə yenidən qurulması planlaşdırılır. “Yenikənd” SES-in 2 sayılı hidroaqrəqatında 29.10.2021-26.11.2021-ci il tarixdə nomenklatur üzrə əsaslı təmir işləri aparılmışdır. 3 sayılı aqrəqatda 01.12.2021-ci il tarixdə başlanmış əsaslı təmir işləri davam edir. 1 və 4 sayılı hidrogenatorlarda orta təmir işləri aparılıb. 2021-ci ilin 12 ayı ərzində “Mingəçevir”, “Şəmkir”, “Yenikənd”, “Varvara”, “Şəmkirçay”, “Füzuli”, “Taxtakörpü” SES-in və kiçik su elektrik stansiyaların əsas və köməkçi avadanlıqlarında reqlament üzrə cari təmir işləri aparılmışdır, aşkar olunmuş qüsurlar aradan qaldırılmışdır, Bakı, Xaçmaz, Astara, Lerik, Şəki, Səngəçal, Şahdağ modul elektrik stansiyalarının aqrəqatlarında işləmə saatlarına uyğun olaraq reqlament üzrə texniki qulluq işləri, elektrik avadanlıqlarında qrafikə uyğun cari təmir işləri aparılmış, aşkarlanmış qüsurlar aradan qaldırılmışdır. “Səngəçal” ES-in 5 sayılı dirsəkli valında cilalanma işləri aparılmışdır. 10

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

sayılı aqreqatın silindrlərində qaz klapanları dəyişdirilmişdir. “Şahdağ” ES-in 4 və 12 sayılı aqreqatlarda mexaniki yağ nasosu və 4, 5, 6 sayılı aqreqatların ilkin yağlama nasosu təmir edilmişdir. 2 sayılı aqreqatda 32000 saatlıq texniki qulluq işləri aparılmış, 7 sayılı aqreqatda isə 32000 saatlıq texniki qulluq işləri davam edir. Aqreqatların yanmış qazlar sistemi təmir edilmiş, 12 sayılı aqreqatda radiator dəyişdirilmişdir. 8 aqreqatda elektron bloklar dəyişdirilib. “Şəki” ES-də 7 sayılı aqreqatda təmir-bərpa işləri aparılmışdır. Aqreqatın valında cilalanma işləri aparılmış və blokun zədələnmiş hissələri qaynaq olunmuşdur. “Astara” ES-də 6 və 30 barlıq hava kompressorlarına texniki qulluq işləri aparılmışdır. Aqreqatların qaz təmizləyici qurğularında süzgəclər təmizlənmiş və sıradan çıxan süzgəclər yenisi ilə əvəz olunmuş, 2 aqreqatda hava soyuducuları təmir edilib. “Lerik” ES-də 1 və 2 sayılı aqreqatlarda təmir işləri aparılıb. “Xaçmaz” ES-in 7 sayılı aqreqatında radiator dəyişdirilmiş, 2 və 5 sayılı aqreqatların radiator sahəsində təmir işləri aparılmışdır. 9 sayılı aqreqatda hava və yağ soyuducuları təmir edilmişdir. 2 və 5 sayılı aqreqatlarda silindr başlıqları dəyişdirilərək işə qoşulmuşdur. 1 sayılı işəsalma hava kompressoru təmir edilmişdir. “Bakı” ES-də 10 sayılı aqreqatda texniki qulluq işləri aparılır. 3 aqreqatda elektron bloklar dəyişdirilmişdir. Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə 05 sentyabr 2019-cu il tarixdə Bakıda qoyuluş gücü 400 MVt olan “Şimal-2” elektrik stansiyası istismara verilmişdir.

7.1.82. Yüksək gərginlikli ötürmə infrastrukturunun (elektrik verilişi xətləri və yarımstansiyalar) tikintisi və yenidən qurulması üzrə işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçı: “Azərenerji” ASC

2021-ci il ərzində “Reabilitasiya” proqramı çərçivəsində elektrik yüksək gərginlikli yarımstansiya və elektrik verilişi xətlərində yenidənqurma, təmir-bərpa, əsaslı təmir işləri həyata keçirilib və bu istiqamətdə işlər davam edir. 2021-ci ildə 500 kV-luq “Abşeron”, 330 kV-luq “Yaşma”, 220 kV-luq “Xırdalan”, “Hövsan”, “Nizami”, 110 kV-luq “Binəqədi”, “Suraxanı”, “Ağcabədi”, “Ceyranbatan”, “Şamaxı”, “Sumqayıt-2”, “Goradil”, “Ələt”, “Gəncə-1”, “Quba”, “Sabirabad”, “Şəhər”, “Qala” və “Ramani” yarımstansiyalarında yenidənqurma işləri aparılıb. Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə 09 avqust 2021-ci il tarixdə 1x800+2x400 MVA gücündə 500/330/220/10 kV-luq “Abşeron” yarımstansiyası yenidənqurmada sonradan istifadəyə verilmişdir. Ölkə Prezidenti cənab İlham

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>Əliyevin iştirakı ilə 29 dekabr 2019-cu il tarixdə 220/110/10 kV-luq “Müşfiq” yarımstansiyası və 110/35/10 kV-luq “Zabrat” yarımstansiyası yenidənqurmada sonra istifadəyə verilib. 220 kV-luq “Xırdalan” yarımstansiyasının yenidən qurulması ilə əlaqədar işlər başa çatdırılmışdır. Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə 01 fevral 2021-ci il tarixdə 220/110/10 kV-luq “Xırdalan” yarımstansiyası yenidənqurmada sonra istifadəyə verilib. 220 kV-luq “Hövsan” yarımstansiyasında yenidənqurma işləri yekunlaşdırılmış və ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə 19 aprel 2021-ci il tarixində istifadəyə verilmişdir. 220/110/10 kV-luq “Böyükşor” yarımstansiyasının tikintisi başa çatdırılmışdır. 220 kV-luq 2-ci “Hövsan” və 110 kV-luq 3-cü “Ramana” hava xətləri yarımstansiyaya giriş-çıxış edilmişdir. Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə 17 iyul 2020-ci il tarixdə 220/110/10 kV-luq “Böyükşor” yarımstansiyası istifadəyə verilmişdir. 220 kV-luq kV “Səngəçal” yarımstansiyasında 110 kV-luq 1-ci və 2-ci “Ələt” hava xətlərinin yeni idarəetmə və avtomatika panelləri quraşdırılmışdır. 220 kV-luq “Nizami” yarımstansiyasında layihə üzrə əsaslı yenidənqurma işləri yekunlaşıb. Yarımstansiyada İnzibati və İdarəetmə texniki binanın tikintisi və yeni 2 ədəd 200 MVA avtotransformator və 2 ədəd 80 MVA transformatorların quraşdırılması başa çatdırılmışdır və gərginlik verilmişdir. 220,110 kV-luq QPQ-lərdə GİS tipli avadanlıqlar, yeni 6 İnzibati və İdarəetmə texniki bina QPQ gərginlik altına qoşulmuşdur. 2 ədəd 110 kV-luq 1 və 2 sayılı 50 MVAr gücündə Statik Kondensator Batareyaları quraşdırılaraq sxemə qoşulmuşdur. Yenidənqurma işləri yekunlaşdırılmışdır. 110 İnzibati və İdarəetmə texniki “Putu” yarımstansiyasında 1 sayılı 63 MVA, 2 sayılı 40 MVA transformatorların və 35 İnzibati və İdarəetmə texniki 1 və 2 sayılı ŞAVA-ların 35 İnzibati və İdarəetmə texniki I və II SŞ-dən 630 A-lik ŞA-ları 1200 A-lik ayırıcılarla əvəz olunmuşdur. 110 V-luq akkumulyator batareyaları üçün 2 ədəd yeni düzləndirici qurğu quraşdırılmışdır. 110 İnzibati və İdarəetmə texniki “Zığ” yarımstansiyasında 1 və 2 sayılı 25 MVA transformatorların və 110 İnzibati və İdarəetmə texniki 1-ci və 2-ci “Zığ” hava xətlərinin 110 İnzibati və İdarəetmə texniki I və II SŞ-dən köhnə ŞA-ları dəyişdirilmişdir. Akkumulyator batareyalarının doydurulması məqsədilə 2 ədəd yeni düzləndirici qurğu quraşdırılmışdır. 110 kV-luq “Binəqədi” yarımstansiyasında 110 kV-luq</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>yenidənqurma işləri yekunlaşdırılmış və ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə 29 may 2021-ci il tarixində istifadəyə verilmişdir. 110 kV-luq “Zığ” yarımstansiyasında 1 və 2 saylı 25 MVA transformatorların və 110 kV-luq 1-ci və 2-ci “Zığ” hava xətlərinin 110 kV-luq I və II SŞ-dən köhnə ŞA-ları dəyişdirilmişdir. Akkumulyator batareyalarının doydurulması məqsədilə 2 ədəd yeni düzləndirici qurğu quraşdırılmışdır. 110 kV-luq “Dübəndi” yarımstansiyasından sxemdən çıxarılmış 7OpzS-490 tipli 65 ədəd akkumulyator batareyası 110 kV-luq “Zığ” yarımstansiyasında quraşdırılmışdır. 110 kV-luq 1-ci, 2-ci “Zığ” hava xətlərinin xətt portallarından XA-na enişlərdə, 110 kV-luq şin sistemlərinin naqilləri və avadanlıqların şin birləşmələrində köhnə mis naqillər yeni mis naqillərlə əvəz olunmuşdur. 110 kV-luq “Əhmədli” yarımstansiyasında 3x80 MVA transformatorlarla və 35-10 kV-luq QPQ-lərlə yeni İdarəetmə binasının tikilməsi və 110 kV-luq APQ avadanlıqlarının, şin və portalların yenilənməsi ilə tam yenidən qurulması başa çatdırılmışdır. Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə 11 iyun 2020-cu il tarixdə 110/35/10 kV-luq “Əhmədli” yarımstansiyası yenidənqurmada sonradan istifadəyə verilib. 110 kV-luq “8-ci km” yarımstansiyasında 2x63 MVA transformatorlarla və 35-10 kV-luq QPQ-lərlə yeni İdarəetmə binasının tikilməsi və 110 kV-luq APQ avadanlıqlarının, şin və portalların yenilənməsi ilə tam yenidən qurulması başa çatdırılmışdır. Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə 08 iyul 2020-ci il tarixdə 110/35/10 kV-luq “8-ci km” yarımstansiyası yenidənqurmada sonradan istifadəyə verilmişdir. 110 kV-luq “Maştağa” yarımstansiyasında aparılan yenidənqurma işləri başa çatdırılmış və 19 aprel 2021-ci ildə istifadəyə verilmişdir. 110 kV-luq “Suraxanı” yarımstansiyasının layihə üzrə tam yenidən qurulması işləri yekunlaşıb. Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə 06 avqust 2021-ci il tarixdə 2x63 MVA gücündə 110/35/6 kV-luq “Suraxanı” yarımstansiyası yenidənqurmada sonradan istifadəyə verilmişdir. 110/35/6 kV-luq “Qala” yarımstansiyasının 220/110/35/6 kV-luq gərginlikdə və 110/20/6 kV-luq “Ramana” yarımstansiyasının 110/35/6 kV-luq gərginlikdə yenidən qurulmasına başlanmışdır. 330 kV-luq “Yaşma” yarımstansiyasında yeni İdarəetmə binası tikilmiş, 330, 220, 110 kV-luq APQ-lərdə yeni avadanlıqlar, portallar, şin sistemləri quraşdırılmışdır. 1 və 3 saylı</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>200 MVA avtotransformatorlar 250 MVA ilə əvəz olunmuşdur. 330 kV-luq APQ-nin yenilənməsi, RMA dövrlərinin yeni binada qoyulmuş panellərə keçirilməsi işləri davam edir. Yeni quraşdırılmış 120 MVAr gücündə 330 kV-luq İdarəolunan Şuntlayıcı Reaktor sxemə qoşulmuşdur. 110 kV-luq “Yeni Biləsuvar” yarımstansiyasında 110 kV-luq “Səmədabad” hava xəttinin II SŞ-dən ŞA yenisi ilə əvəz olunmuşdur. 110 kV-luq “Bəhramtəpə” yarımstansiyasında 110 kV-luq 2-ci “Biləsuvar” hava xəttinin xətt ayırıcısı ilə 1-ci anker dayaq arasında qüsurlu naqillər dəyişdirilmişdir. 110 kV Şamaxı yarımstansiyasında yeni 35 və 10 kV-luq QPQ-də yeni yuvalar quraşdırılmış və istismara verilmişdir. Köhnə 35 kV-luq APQ avadanlıqları və 3 sayılı 10 MVA transformator sxemdən çıxarılaraq sökülmüşdür. 1 və 2 sayılı 25 MVA transformatorların 110 kV-luq tərəfində yeni eleqaz açarları və cərəyan transformatorları quraşdırılmışdır. İdarəetmə binası təmir olunmuşdur. Yarımstansiyanın hasarı yenilənmişdir. 110 kV-luq APQ-də metal-tor hasar çəkilməmişdir. Yarımstansiya daxili yollar çəkilməmişdir. Ərazidə abadlıq işləri görülmüşdür. 110 kV-luq “Goradil (136 sayılı)” yarımstansiyasında yeni quraşdırılmış 2 bölmədən ibarət 110 kV-luq APQ avadanlıqları işə qoşulmuşdur. 110 kV-luq 2-ci “Maştağa” hava xətti yarımstansiyaya giriş-çıxış edilmişdir. 110 kV-luq 2-ci “Sənayə Qovşağı” və “Göradil” hava xəttinin eleqaz açarı, cərəyan transformatorun quraşdırılıb. 1 sayılı 7,5 MVA transformator 40 MVA ilə əvəz olunub. 110 kV-luq 1-ci və 2-ci bölmələrdə yeni GT-ları quraşdırılıb. İdarəetmə binası və 6 kV-luq QPQ-nin fasadı rənglənilib. Yarımstansiyada 35 kV-luq QPQ-də yeni yuvaların quraşdırılması işləri başa çatdırılmış və gərginlik verilmişdir. 110 kV-luq “Cənub” yarımstansiyasında 1, 2 və 3 sayılı 40 MVA transformatorların 35 kV-luq YA-ları eleqaz açarla əvəz olunmuş, 35 kV-luq xətt ayırıcıları quraşdırılmışdır. 35 kV-luq 1 və 2 sayılı ŞAYA-lar vakuum açarları ilə əvəz olunmuşdur. 35 kV-luq “758” sayılı hava xəttinin köhnə yağ açarı yeni müasir tipli eleqaz açarla əvəz olunmuşdur. 110 kV-luq 2-ci SŞ-nin GT-nun ŞA yenisi ilə əvəz olunmuşdur. 110 kV-luq “Ələt” yarımstansiyasında 1 və 2 sayılı 20 MVA transformatorlar 40 MVA ilə əvəz olunmuşdur. 1 və 2 sayılı 40 MVA transformatorlarının 110 kV-luq I və II-ci SŞ-nin ayırıcıları yenisi ilə əvəz edilib. 110 kV-luq hava xəttlərinin 7 dəst XA-ları yeniləri ilə əvəz</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>olunmuşdur. Yeni 35/6 kV QPQ-da 35 kV-luq 20 ədəd və 6 kV-luq 26 EA yuvaları quraşdırılıb, 110 kV-luq 1, 2, 3-cü “Ələt” və 1-ci “Salyan” hava xəttinin I-ci SŞ-dən ŞA-ları XA-ları yenisi ilə əvəz olunub. 35 kV “Hamamdağ” hava xəttinin YA əsaslı təmir olunmuşdur. 110 kV-luq 4-cü “Ələt” hava xəttinin 1-ci və 2-ci SŞ-lərdən ŞA-ları yeniləri ilə əvəz olunmuşdur. Yeni İdarəetmə binası tikilib, otaqlarında işıqlanma sistemi çəkilib, ağartma işləri davam olunur. 110 kV-luq APQ-də farfor izolyatorlar şüşə ilə əvəz olunub. Ümumilikdə 26 ədəd 110 kV-luq köhnə ayırıcı yeniləri ilə əvəz olunub. 110 kV-luq I və II SŞ-lərin naqilləri və avadanlıqların şin birləşmələrinin naqilləri dəyişdirilib. 110 kV-luq “Ceyranbatan” yarımstansiyasında abadlıq işlərinin aparılması, 35, 6 kV-luq QPQ-lərlə birlikdə İdarəetmə binasının üzlənməsi, yarımstansiyanın və 110 kV-luq APQ-nin hasarının yenilənməsi başa çatdırılmışdır. 35 kV-luq yeni “Saray” fider kabel xəttinin yeni avadanlıqlarla komplektləşdirilmiş 35 kV-luq yuva quraşdırılmışdır. Yarımstansiyanın ərazisində 200 metr beton bardürlər qoyulub. 110 kV-luq APQ-yə çınqıl döşəni. 110 kV-luq 1-ci bölmənin GT yenisi ilə əvəz olunub. 35, 6 kV-luq QPQ ilə İdarəetmə binasının fasadı əsaslı təmir olunub, aqlay örtük vurulub. 1 və 2 saylı 63 MVA transformatorların 6 kV-luq reaktorların özülləri əsaslı təmir edilib və reaktorların ətrafına metal-tor hasar çəkilib. Yarımstansiyanın ərazisində abadlıq işləri görüldü. 110 kV-luq “Naftalan” yarımstansiyasında 7 ədəd yuvadan ibarət yeni 10 kV-luq QPQ quraşdırılaraq mövcud 10 kV-luq bölmələrlə əlaqələndirilmiş və sxemə salınmışdır. 1 saylı 16 MVA transformatorun 35 kV-luq XA ilə EA arasında qüsurlu şin birləşməsi kabellərlə əvəz olunmuşdur. 2 saylı 10 MVA transformatorun 35 kV-luq ventil boşaldıcıları OPN-lərlə əvəz olunmuşdur. 500 kV-luq “Samux” yarımstansiyasında 500 kV-luq “Qardabani” hava xəttinin əks-qəza avtomatikasına cərəyan və gərginlik dövrələri quraşdırılıb. 330 kV-luq “İmişli” yarımstansiyasında 330 kV-luq 3-cü “Goranboy” hava xəttinin gərginlik transformatoru (GT) yenisi ilə əvəz olunmuş və yeni ifrat gərginlik məhdudlaşdırıcıları (İGM) quraşdırılmışdır. 110 kV-luq şinlərin differensial mühafizəsi (ŞDM) dövrəsində köhnə kabellər dəyişdirilmişdir. 330 kV-luq 3-cü “İmişli” hava xəttində yeni İGM-lər quraşdırılmışdır. 110 kV-luq ŞAEA-nın 2-ci SŞ-dən ŞA dəyişdirilmişdir. 1 saylı 240 MVA</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>avtotransformatorun köhnə 110 kV-luq xətt ayırıcısı (XA), DSŞ-dən ŞA və 1-ci SŞ-dən şin ayırıcısı (ŞA), DEA-nın DSŞ-dən ŞA (cəmi 4 dəst) yeniləri ilə əvəz olunmuşdur. 110 kV-luq "Ucar" yarımstansiyasında 1 saylı 31,5 MVA transformatorun portalında, 110 kV-luq SŞ-lərin portallarında farfor izolyatorlar şüşə izolyatorlarla əvəz olunmuşdur. 1 və 2 saylı 31,5 MVA transformatorlar 40 MVA transformatorlarla əvəz olunmuşdur. 330 kV-luq "Goranboy" PM-də 180 MVA gücündə idarəolunan Şuntlayıcı Reaktor (İŞR) quraşdırılmışdır. Reaktorlar sxemə qoşulub. 330 kV-luq "İmişli" yarımstansiyasında 1 saylı 240 MVA avtotransformatorun köhnə 110 kV-luq xətt ayırıcısı (XA), DSŞ-dən ŞA və 1-ci SŞ-dən şin ayırıcısı (ŞA), DEA-nın DSŞ-dən ŞA (cəmi 4 dəst) yeniləri ilə əvəz olunmuşdur. 110 kV-luq "Cənub" yarımstansiyasında 35 kV-luq "754 №2" və "757 saylı" hava xətlərinin köhnə YA-ları vakuum açarlarla əvəz olunmuşdur. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin enerji təchizatının təmin olunması məqsədilə hazırlanmış "Qarabağ Enerji Layihəsi" strategiyasına uyğun olaraq 2x40 MVA gücündə 110 kV-luq "Şükürbəyli" yarımstansiyasında yenidənqurma işləri başa çatmış və ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə 14 iyun 2021-ci il tarixində istifadəyə verilmişdir. Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə 12 may 2021-ci il tarixində mədəniyyət paytaxtımızın dayanıqlı və fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təchiz olunması üçün Şuşa şəhərində 2x25 MVA gücündə yeni 110/35/10 kV-luq "Şuşa" yarımstansiyası, 14 iyun 2021-ci il tarixində Füzuli rayonunun dayanıqlı və fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təchizatı üçün 2x40 MVA gücündə yeni 110/35/10 kV-luq "Füzuli" yarımstansiyası tikilərək istismara verilmişdir. Kəlbəcər rayonunun dayanıqlı və fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təchizatı üçün 2x40 MVA gücündə 110/35/10 kV-luq "Kəlbəcər" yarımstansiyasının tikintisi işləri tam başa çatıb. Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə 16 avqust 2021-ci il tarixdə yarımstansiya istismara verilib. Cəbrayıl rayonunun dayanıqlı və fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təchizatı üçün 2x25 MVA gücündə 110/35/10 kV-luq "Cəbrayıl" yarımstansiyasının tikintisi işləri yekunlaşıb və ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə 04 oktyabr 2021-ci il tarixdə istismara verilib. Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə Zəngilan rayonunun dayanıqlı və fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təchizatı üçün 2x25 MVA gücündə 110/35/10 kV-luq "Zəngilan"</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

yarımstansiyası 20 oktyabr 2021-ci il tarixində, Qubadlı rayonunun dayanıqlı və fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təchizatı üçün 2x25 MVA gücündə 110/35/10 kV-luq "Qubadlı" yarımstansiyası 25 oktyabr 2021-ci il tarixində istismara verilib. Ağdam rayonunun dayanıqlı və fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təchizatı üçün 2x40 MVA gücündə 110/35/10 kV-luq "Ağdam-1" və 2x40 MVA gücündə 110/35/10 kV-luq "Ağdam-2" yarımstansiya tikintisi işləri yekunlaşdırılıb. Laçın rayonunun Qoşasu kəndi ərazisində 2x25 MVA gücündə 110/35/10 kV-luq yarımstansiyanın və əlaqələndirici xətlərin tikintisi üzrə işlərə başlamaq üçün aidiyyəti qurumlar tərəfindən ərazinin təyin edilməsi gözlənilir. 110 kV-luq "Göyçay" yarımstansiyasında 1 sayılı 20 MVA transformator 40 MVA ilə əvəz olunmuşdur. 35 kV-luq 2-ci bölmənin GT yenisi ilə əvəz olunmuşdur. 1 sayılı 40 MVA transformator əsaslı təmir olunmuşdur. 110 kV-luq "Xaçmaz" yarımstansiyasında 1 və 2 sayılı 25 MVA transformatorlar 2x40 MVA ilə əvəz olunmuşdur. Yeni düzləndirici qurğu quraşdırılmışdır. 110 kV-luq "Xudat" və "Yalama" yarımstansiyalarında yeni 110 kV-luq yuvaların quraşdırılması ilə əlaqədar yeni 110 kV-luq eleqaz açar, xətt və şin ayrıcaları quraşdırılmışdır. 110 kV-luq "Yalama" yarımstansiyasında 1 sayılı 6.3 MVA Tr-a yağ əlavə edilmiş və 35 kV-luq I bölmədə RVS tipli boşaldıcıların yenisi ilə əvəz edilmişdir. 110 kV-luq Xudat yarımstansiyasında 110 kV-luq 2-ci bölmədə müvafiq avadanlıqlar quraşdırılmaqla 110 kV-luq 4-cü "Xaçmaz" hava xətti yarımstansiyaya giriş-çıkış olunub. 110 kV-luq "Astara" yarımstansiyasında 2 sayılı 25 MVA transformatorun 10 kV-luq tərəfində və 10 kV-luq I bölmədə ventil boşaldıcıları yeni OPN-lərlə əvəz olunmuşdur. Yarımstansiyada skada sistemi kabellər quraşdırılıb, 110 kV-luq II bölmənin GT-nun II tərəf dövrə kabellərinin dəyişdirilib, 1 sayılı SKB-nın yeni GT-nun quraşdırılıb. 2 sayılı 25 MVA transformator əsaslı təmir olunub. 110 kV-luq "Şəki" yarımstansiyasında 110 kV-luq APQ-nin torpaqlama konturu əsaslı təmir olunmuşdur. 110 və 35 kV-luq APQ-lərdə portallar rənglənmişdir. 35 kV-luq "Zeyxur" yarımstansiyasında 10 kV-luq "İmamqulukənd" hava xəttinin YA-nı yeni VA- ilə əvəz olunub. 35÷500 kV-luq yarımstansiyalarda təsdiq olunmuş qrafikə əsasən avadanlıqların əsaslı və cari təmiri işləri yerinə yetirilmişdir. Belə ki, 35÷500 kV-luq 936 ədəd transformator, 2 909 ədəd eleqaz açarı,

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>6÷220 kV-luq 1 946 ədəd yağ açarı, 6÷35 kV-luq 1 850 ədəd vakuum açarı əsaslı və cari təmir olunmuşdur. Yarımstansiyalarda fiziki və mənəvi cəhətdən köhnəlmiş avadanlıqların yeniləri ilə əvəz olunması, müasir mühafizə, idarəetmə və avtomatika panellərinin quraşdırılması işləri davam etdirilir. Avadanlıqlardakı çatışmazlıqların müəyyənəndirilib aradan qaldırılması üçün 937 ədəd 6-500 kV-luq transformator və avtotransformator, 4 414 ədəd müxtəlif tipli açarlar, 4 915 ədəd boşaldıcı, 5 002 ədəd gərginlik və cərəyan transformatorlarında profilaktik sınaq-yoxlama işləri aparılmışdır. Yarımstansiyalarda istismar olunan, ifrat yüklənən transformatorların daha güclü transformatorlarla əvəz olunması, eləcə də, yeni yarımstansiyaların tikintisinin başa çatması nəticəsində ümumilikdə 2828,5 MVA güc artımına nail olunmuşdur. “500 kV-luq 2-ci Abşeron və 330 kV-luq 1-ci Abşeron hava xətlərinin aralıq yüklü dayaqaların dəyişdirilməsi” layihəsi üzrə 36 ədəd yeni dayaq quraşdırılmışdır. Tikinti-quraşdırma işləri tamamlanmışdır. 220 kV-luq 5-ci “Cənub” hava xəttində 1 ədəd metal anker dayaq quraşdırılmışdır. 220 kV-luq “Cənub ES-Böyük Şor yarımstansiyası” (7-ci Cənub) hava xəttinin 220 kV-luq “Xırdalan” yarımstansiyasına birləşdirilməsi layihəsi üzrə nəzərdə tutulan işlər tam yerinə yetirilmiş, hava xətti istismara qəbul olunmuşdur. 220 kV-luq 5-ci “Cənub” hava xəttinin yeni tikilən 330 kV-luq “Qobu” yarımstansiyasına giriş çıxışı ilə əlaqədar 12 ədəd metal dayaq quraşdırılmış, 6 km məfil çəkilmişdir. Hava xəttinin Qobu yarımstansiyasına giriş-çıxışı təmin olunmuşdur. 220 kV-luq “Səngəçal” hava xəttində 2 ədəd dayaq quraşdırılmış, 0,5 km uzunluqda məfil çəkilmişdir. 220 kV-luq 5-ci “Abşeron” hava xəttində 22 ədəd dayaqda 608 ədəd izolyator dəyişdirilmiş, 2 ədəd dayaq rənglənmiş, 330 kV-luq “Qobu” yarımstansiyasına giriş-çıxışı ilə əlaqədar 26 ədəd dayaq quraşdırılmış, 6 km məfil asılmış, tikinti-quraşdırma işləri tamamlanmışdır. 220 kV-luq 6-cı Abşeron hava xəttinin 23 dayağında 293 ədəd izolyator dəyişdirilmişdir, 6 dayaq rənglənmişdir. 330 kV-luq “Cənub ES - 330 kV-luq Qobu yarımstansiyası” hava xəttinin tikintisi ilə əlaqədar 92 km hissədə naqillər və optik kabel asılmış, 25 ədəd dayaq quraşdırılmışdır. Tikinti-quraşdırma işləri tamamlanmışdır. 220 kV-luq 1-ci “Hövsan” hava xəttinin 23 ədəd dayağı rənglənmiş, 494 ədəd izolyator dəyişdirilmişdir. 1 saylı dayaq ikidövrəli</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

dayaqla əvəz olunmuşdur. 1 ədəd dayaq dəyişdirilib. 220 kV-luq 2-ci "Hövsan" və 110 kV-luq 3-cü "Ramana" hava xətlərinin 220 kV-luq "Böyükşor" yarımstansiyasına giriş-çıxışı giriş-çıxışı təmin olunmuşdur. 500 kV-luq 2-ci "Abşeron" hava xəttində təmir işləri aparılmış, zədəli 4966 ədəd izolyator dəyişdirilmişdir, 15 ədəd rasporka dəyişdirilmişdir. 330 kV-luq 1-ci "Abşeron" hava xəttində 617 ədəd izolyator, 9 ədəd rasporka dəyişdirilmişdir. 220 kV-luq 1-ci və 2-ci "Hövsan" hava xəttinin 108-130 sayılı dayaqlar arası hissəsində optik kabel asıldı, 146 ədəd izolyator yenisi ilə əvəz olundu 4 ədəd dayaq rənglənmişdir. 220 kV-luq 4-cü "Cənub" hava xəttində 1180, 5-ci "Cənub" hava xəttində 818 ədəd izolyator dəyişdirilmiş, 1 ədəd dayaq quraşdırılmışdır. 220 kV-luq 7-ci Abşeron hava xəttinin 20 ədəd dayağında 196 ədəd qırıq izolyator yenisi ilə əvəz olunmuş, 1 ədəd aralıq dayaq iki dövrəli anker dayaqla əvəz edilmişdir. 220 kV-luq 3-cü, 4-cü "Nizami" hava xəttində 433 ədəd qüsurlu izolyator yenisi ilə əvəz olunmuşdur. 220 kV-luq 3-cü, 4-cü Abşeron hava xəttinin 85 sayılı dayağı rəngləndi. Açılmış küncükləri qaynaq olundu. 220 kV-luq 3-cü Abşeron hava xəttində 25 ədəd, 220 kV-luq 4-cü Abşeron hava xəttində 10 ədəd izolyator dəyişdirildi. 110 kV-luq 3-cü və 4-cü "Putu" hava xətlərinin yenidən qurulması ilə əlaqədar nəzərdə tutulan işlər tam yerinə yetirilmişdir. 110 kV-luq 3 və 4-cü "Putu" hava xəttinin 220 kV-luq "Xırdalan" yarımstansiyası-330 kV-luq "Qobu" yarımstansiyası arasında 17 ədəd dayaq quraşdırılmış. 4,86 km uzunluqda məftil asılmış, hava xəttinin "Qobu" ES-na giriş-çıxışı təmin olunmuşdur. 110 kV-luq 3.4-cü "Putu" hava xəttinin 110 kV-luq "Putu" yarımstansiyası-330 kV-luq "Qobu" yarımstansiyası arasında 23 ədəd dayaq quraşdırılmış. 4,2 km uzunluqda məftil asılmış, hava xəttinin "Qobu" ES-na giriş-çıxışı təmin olunmuşdur. 110 kV-luq 2-ci "Maştağa" hava xəttinin 220 kV-luq "Zabrat" yarımstansiyasına giriş-çıxışı ilə bağlı 18 ədəd və 110 kV-luq 1-ci, 3-cü "Maştağa" hava xətlərinin 1-ci "Maştağa" hava xəttinin trassası ilə ikidövrəli variantda tikintisi ilə bağlı 18 ədəd dayaq quraşdırılmış və 3,0 km hissədə məftillər dəyişdirilmişdir. 1-ci "Maştağa" hava xəttində 691 ədəd izolyator dəyişdirilmişdir. 110 kV-luq 2-ci "Maştağa" (6-cı "Zabrat") hava xəttinin tikintisi ilə bağlı 74 ədəd dayaq quraşdırılıb və 13 km hissədə ACK-240 markalı naqillər asılmışdır. 4 ədəd dayaq

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

rənglənmiş, 3 dayaqda qaynaq işləri aparılmışdır. 110 kV-luq 1-ci "Əhmədli" hava xətti kabelə keçirilmişdir. İstismardan çıxarılmış 22-56 sayılı dayaqlar arası hissədə məftillər və izolyatorlar sökülüb. 110 kV-luq 2, 3-cü "Əhmədli" hava xətlərinin 7 ədəd dayağı rənglənmişdir. 110 kV-luq 2-ci "Əhmədli" hava xəttində 40 ədəd, 110 kV-luq 3-cü "Əhmədli" hava xəttində 55 ədəd qüsurlu izolyator dəyişdirilmişdir. 110 kV-luq 4-cü "Ramana" hava xəttində 1800 qüsurlu izolyator dəyişdirilib. 30 ədəd dayaq rənglənib. 110 kV-luq 5-ci "Ramana" hava xəttinin 51 sayılı dayağında 73 ədəd farfor izolyator dəyişdirilib. 2 sayılı dayaq rənglənib. 110 kV-luq 1-ci "Zığ" hava xəttinin 4 ədəd dayaq rənglənib. 1 dayaqda 24 ədəd qüsurlu izolyator dəyişdirilib. 110 kV-luq 1-ci "Binəqədi" hava xəttinin 4 ədəd anker dayaqlarda 347 ədəd farfor izolyator dəyişdirilmişdir. 0,77 km hissəsi kabelə keçirilmiş, 1 ədəd dayaq quraşdırılmışdır. 110 kV-luq 2-ci "Binəqədi" hava xəttinin 1,1 km hissəsi kabelə keçirilmişdir. 1 ədəd dayaq quraşdırılmışdır. 110 kV-luq 3-cü "Binəqədi" hava xəttində 13 ədəd dayağı rənglənib. 44 ədəd farfor izolyator dəyişdirilib. 1,6 km hissəsi kabelə keçirilmişdir. 110 kV-luq 4-cü "Binəqədi" hava xəttində 14 ədəd dayaq rənglənib. 56 ədəd farfor izolyator dəyişdirilib. 1,1 km hissəsi kabelə keçirilmişdir. 110 kV-luq 2-ci "Suraxanı" hava xəttinin 5 dayağında 195 ədəd farfor izolyator dəyişdirilib. 1 ədəd dayağı rənglənmişdir. 110 kV-luq 3-cü "Suraxanı" hava xəttinin yenidənqurulması ilə əlaqədar 27 ədəd dayaq quraşdırılıb və 2,5 km hissədə AC-240 markalı naqıl asılmışdır. 130 ədəd izolyator dəyişdirilmişdir. 110 kV-luq 1-ci, 2-ci "Qala" hava xəttinin 15 ədəd dayağı rənglənmişdir. 110 kV-luq 3-cü və 4-cü "Qala" hava xəttinin 61 ədəd dayaqda optik kabel asılmışdır, 110 kV-luq "Xəyal adası" yarımstansiyasına giriş-çıxış işləri yerinə yetirilmişdir. 110 kV-luq 2-ci, 3-cü "Şimal" hava xəttində 477 ədəd izolyator dəyişdirilib. 110 kV-luq "Dübəndi" hava xəttində optik kabelin asılması tamamlanmışdır. 110 kV-luq 1-ci və 2-ci "Xırdalan" hava xətlərinin 110 kV-luq yeni "Xırdalan" yarımstansiyasına giriş-çıxışı layihəsi üzrə 110 kV-luq 1-ci "Xırdalan" hava xəttinin 320 metr məsafədə kabel xəttinin tikintisi tam yerinə yetirilmişdir. Hava xəttləri yeni tikilmiş 110 kV-luq "Xırdalan" yarımstansiyasına qoşulmuşdur. 110 kV-luq ikidövrəli 5-ci "Xırdalan" hava xəttinin yenidən qurulması ilə əlaqədar 77-90 sayılı dayaqlar arası

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

hissəsi ikidövrəli variantda yenidən qurulmuşdur. 1079 ədəd izolyator dəyişdirilmiş, 11 ədəd aralıq dayaqla aşağı və yuxarı traverslər uzadılmışdır. 110 kV-luq 1-ci "Ələt" hava xəttinin 152 sayılı dayaqlar dəyişdirilmiş və 224 ədəd farfor izolyatorlar şüşə ilə əvəz olunmuşdur. 110 kV-luq 2-ci "Ələt" hava xəttində 78 ədəd farfor izolyatorlar şüşə ilə əvəz olunmuşdur. 220 kV-luq 5-ci "Abşeron" hava xəttinin 2 ədəd dayağı rənglənmişdir. 21 ədəd dayaqla 626 ədəd izolyator dəyişdirilmişdir. 110 kV-luq 1-ci "Şəki" hava xəttinin 223 ədəd dayaqla 5046 ədəd izolyator dəyişdirilmişdir. 37 ədəd dayaqlar rənglənmişdir. 110 kV-luq 2-ci "Şəki" hava xəttinin 57 ədəd dayaqla 2137 ədəd izolyator dəyişdirilmişdir. 39 dayaqlar rənglənmişdir. 110 kV-luq 4-cü "Şəki" hava xəttində 32 dayaqlar rənglənmişdir. 229 ədəd izolyator dəyişdirilmişdir. 110 kV-luq 2-ci "Zığ" hava xəttinin 1-36 sayılı dayaqları arasındakı hissəsinə 5,1 km uzunluğunda fiber optik kabel çəkilmişdir. 1 ədəd dayaqlar rənglənmişdir. Şuşa şəhərinin dayanıqlı və fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təchizatı üçün "Şükürbəyli" yarımstansiyasından Şuşa şəhərinə 110 kV-luq ikidövrəli 75 km uzunluğunda 1-ci və 2-ci "Şuşa" hava xətlərinin tikintisi qısa zaman ərzində başa çatdırılmışdır. Hava xətləri 19.02.2021-ci il tarixdə istismara verilmişdir. İşğaldan azad edilən ərazilərin böyük hissəsinin Azərbaycanın ümumi enerji sisteminə qoşulması üçün yenidən qurularaq genişləndirilən 110 kV-luq "Şükürbəyli" yarımstansiyası bəslənmə sxeminin etibarlılığının artırılması üçün Beyləqan rayonundan 51 km uzunluğunda ikinci dövrə 110 kV-luq ("Beyləqan-Şükürbəyli") elektrik verilişi xəttinin tikintisi tamamlanmışdır. Xətt istismara verilib. 110 kV-luq ikidövrəli 70 km uzunluğunda "Daşkəsən yarımstansiyası-Kəlbəcər yarımstansiyası" hava xəttinin tikintisi başa çatıb. Xətt istismara verilib. 110 kV-luq iki dövrəli 31 km uzunluğunda "Şükürbəyli yarımstansiyası-Cəbrayıl yarımstansiyasının" elektrik verilişi xəttinin çəkilişi başa çatıb. Hava xətləri 27.09.2021-ci ildə istismara verilmişdir. 110 kV-luq iki dövrəli 35 km uzunluğunda "Qubadlı yarımstansiyası-Zəngilan yarımstansiyası" elektrik verilişi xətti çəkilişi başa çatıb. Xətt istismara verilib. 110 kV-luq iki dövrəli 45 km uzunluğunda "Cəbrayıl yarımstansiyası-Qubadlı yarımstansiyası" elektrik verilişi xətti çəkilişi başa çatıb. Xətt istismara verilib. 110 kV-luq iki dövrəli 25 km uzunluğunda "Xındırsan yarımstansiyası-Ağdam-1 yarımstansiyası" və 10 km uzunluğunda

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>110 kV-luq "Ağdam-1 yarımstansiyası-Ağdam-2 yarımstansiyası" elektrik verilişi xətlərinin tikintisi başa çatmışdır. Xətt istismara verilib. "Güləbrid" KSES-in yüksək gərginlikli şəbəkəyə qoşulması məqsədilə 20 km uzunluğunda 110 kV-luq birdövrəli (Qubadlı yarımstansiyası-Güləbrid SES) elektrik verilişi xəttinin tikintisi tamamlanmışdır. "Füzuli" yarımstansiyasının enerji sistemə qoşulması üçün 110 kV-luq "Şuşa-1" və "Şuşa-2" elektrik verilişi xətlərinin "Füzuli" yarımstansiyasına "giriş-çıxış" sxemi ilə qoşulması işləri icra edilib. Bununla əlaqədar 24 ədəd iki dövrəli dayaq quraşdırılmış 4,5 km uzunluqda naqıl asılmışdır. Ümumilikdə 1029,9 km yeni xətt çəkilmiş, 5722,7 km-dən artıq hava xətti əsaslı təmir edilmişdir. Təmir qrafiki çərçivəsində hava xətlərində 202514 ədəd qüsurlu izolyator dəyişdirilmişdir. 1837 ədəd 110 kV-luq, 117 ədəd 220 kV-luq, 205 ədəd 330 kV-luq, 13 ədəd 500 kV-luq dayaq quraşdırılmış, 579 ədəd dayaq təmir olunmuşdur. 330/220/110/10 kV-luq "Qobu" yarımstansiyasının tikintisi yekunlaşıb. İnzibati İdarəetmə Binasının, 330, 220, 110 kV-luq APQ-lərin tikintisi və avadanlıqların quraşdırılması, 110 kV-luq 3-cü, 4-cü "Putə", 220 kV-luq 5-ci "Abşeron" və 5-ci "Cənub" hava xətlərinin yarımstansiyaya giriş-çıxış olunması, 330 kV-luq "Cənub ES-Qobu yarımstansiyası" və "Qobu yarımstansiyası-Yaşma yarımstansiyası" hava xətlərinin tikintisi başa çatıb. 330, 220, 110 kV-luq avadanlıqlara, 1, 2, 3 və 4 sayılı 250 MVA avtotransformatorlara, 7 ədəd 80 MVA blok-transformatorlara gərginlik verilmişdir. 220/110/10 kV-luq "Bakı-3" yarımstansiyasının tikintisi və 220-110 kV-luq şəbəkələrlə əlaqələndirilməsi ilə əlaqədar layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması işləri aparılır. Enerjisistem üzrə izafi və çatışmayan reaktiv güclərin kompensasiya olunması üçün 300 MVar gücündə 2 ədəd reaktorun quraşdırılması üzrə işlər yekunlaşıb. "Yaşma" yarımstansiyasında 120 MVar gücündə, "Goranboy" PM-də 180 MVar gücündə 330 kV-luq İdarəolunan Şuntlayıcı Reaktorlar sxemə qoşulub.</p>
7.1.83.	Regional Dispetçer Mərkəzlərində müasir dispetçer məntəqələrinin və SCADA idarəetmə sistemlərinin yaradılması (2019-2023)	<p>2020-ci ilin aprel ayının 20-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə Bakıda "Azərenerji" ASC-nin yenidən qurulan Baş İdarəetmə Mərkəzinin, elm, tədris və laboratoriya kompleksinin açılışı olub. Əsas və Ehtiyat Dispetçer İdarəetmə Mərkəzindən, 7 Regional Monitoring Mərkəzindən ibarət olmaqla,</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	icraçı: "Azərenerji" ASC	ilkin mərhələdə 21 elektrik stansiyasını və 70 yarımstansiyanı əhatə edən SCADA üzrə yeni sistem istismara qəbul olunub. Regional Dispetçer Xidmətlərində (Bakı, Abşeron, Sumqayıt, Cənub, Gəncə, Mingəçevir və Xaçmaz) Monitoring mərkəzləri (RCC) yaradılmışdır. Layihədə nəzərdə tutulduğundan əlavə olaraq yeni tikilmiş 11 obyektin (Qobu ES, Göləbrid KSES, Füzuli SES, 110 kV-luq Kəlbəcər, Şuşa, Füzuli, Şükürbəyli, Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan, Ağdam-1 yarımstansiyalarında) SCADA sisteminə qoşulması təmin edilmişdir. Ağdam-2 yarımstansiyasında işlər davam edir.
7.1.84.	<p>Bərpa olunan enerji mənbələri üzrə elektrik stansiyalarının tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçı: Energetika Nazirliyi</p>	<p>Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 dekabr 2019-cu il tarixli 1673 nömrəli Sərəncamına uyğun olaraq Energetika Nazirliyi ilə Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının "ACWA Power" və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin "Masdar" şirkətləri arasında bərpa olunan enerji üzrə pilot layihələrin reallaşdırılmasına dair müqavilələrin icrası məqsədilə işlər davam etdirilmişdir. Belə ki, 30 dekabr 2020-ci il tarixində Energetika Nazirliyi, "Azərenerji" ASC və "ACWA Power" şirkəti arasında icrası nəzərdə tutulan 240 MVt külək elektrik stansiyası layihəsi üzrə "İnvestisiya müqaviləsi", "Enerji alqı-satqı müqaviləsi" və "Ötürücü şəbəkəyə qoşulma müqaviləsi", 06 aprel 2021-ci il tarixində Energetika Nazirliyi və "Azərenerji" ASC ilə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin "Masdar" şirkəti arasında 230 MVt gücündə günəş elektrik stansiyası layihəsi üzrə "İnvestisiya müqaviləsi", "Enerji alqı-satqı müqaviləsi" və "Ötürücü şəbəkəyə qoşulma müqaviləsi" imzalanmışdır. "Qoyuluş gücü 240 MVt olan külək elektrik stansiyasının tikintisi ilə bağlı pilot layihənin həyata keçirilməsi tədbirləri haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və ona müvafiq Nazirlər Kabinetinin 721s nömrəli Sərəncamına əsasən Maliyyə Nazirliyi, Energetika Nazirliyi və "Azərenerji" ASC tərəfindən "İnvestisiya müqaviləsi"ndə və "Enerji alqı-satqı müqaviləsi"ndə nəzərdə tutulan öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün zəruri tədbirlər görülməsi ilə əlaqəli "Qoyuluş gücü 240 MVt olan külək elektrik stansiyasının tikintisi və fəaliyyəti ilə bağlı müəyyən məsələlərin tənzimlənməsinə dair müqavilə" layihəsi hazırlanmış və sənədin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı rəy və təkliflər təqdim edilmişdir. Pilot layihələrin həyata keçirildiyi ərazilərdə zəruri xarici və daxili infrastrukturun təkmilləşdirilməsi, elektrik stansiyalarının "Enerji alqı-satqı müqaviləsi"nə və</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

“Ötürücü şəbəkəyə qoşulma müqaviləsi”nə uyğun olaraq, nəzərdə tutulan vaxtda və parametrlərlə ötürücü şəbəkəyə qoşulması, həmçinin, layihənin zamanında yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün tələb olunan digər inzibati və texniki məsələlərin icrası istiqamətində müvafiq işlər həyata keçiriləcəkdir. Hər iki layihə üzrə şirkətlər tərəfindən yerində ölçü-müşahidə işləri aparılmış, müəyyənləşdirilmiş ərazilərdə topoqrafiya işləri, mühəndis-geoloji tədqiqatlar, həmçinin ətraf mühitə və sosial təsirlərin qiymətləndirilməsi ilə bağlı tədqiqatlar başa çatdırılmışdır. Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (AYİB) ilə həyata keçirilən “Azərbaycanda bərpa olunan enerji hərraclarının keçirilməsinə dəstək” layihəsi çərçivəsində hərrac qaydaları, hərraclar üçün şərtlər toplusu, həmçinin elektrik enerjisinin alqı-satqı müqavilələrinin hazırlanması nəzərdə tutulmuşdur. Layihənin həyata keçirilməsində məsləhətçi şirkət qismində “Synergy Consulting” şirkəti cəlb edilmişdir. 2021-ci il ərzində layihə çərçivəsində əməkdaşlıq davam etdirilmiş, məsləhətçi şirkət tərəfindən təqdim edilmiş ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi sorğusu, təkliflər sorğusu, hərrac qaydaları, elektrik enerjisinin satınalma müqaviləsi, qoşulma müqaviləsi, səhmlərin saxlanması müqaviləsi layihələrinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində müzakirələr aparılmış, rəy və təkliflər nəzərə alınmışdır. Eyni zamanda, “Bərpa olunan enerji mənbələrinin ərazisində elektrik enerjisi istehsalçısının seçilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı layihəsi hazırlanmış və müşayiət məktubu ilə birlikdə aidiyyəti qurumlarla razılaşdırılması üçün 09.10.2021-ci il tarixində göndərilmiş, rəy və təkliflər alınmışdır. AYİB-in Azərbaycandakı fəaliyyətinin bir hissəsi kimi, Bank və Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi arasında imzalanmış Niyyət Məktubu çərçivəsində həyata keçirilən “Azərbaycanda kiçikmiqyaslı bərpa olunan enerji layihələri üçün təmiz ölçü sistemi üzrə normativ çərçivənin tətbiqinin dəstəklənməsi” layihəsinin həyata keçirilməsinə başlanılmışdır. Layihə Azərbaycanda kiçikmiqyaslı bərpa olunan enerji qurğularından istifadə üçün təmiz ölçü sisteminin layihələndirilməsində və tətbiqində Azərbaycanın səlahiyyətli orqanlarını dəstəkləmək məqsədi daşıyır. “Elektrik enerjisi istehsalında bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edilməsi ilə layihənin əsas mərhələlərinin icrasına başlanılmışdır. Məsləhətçi şirkəti olaraq "ECA" şirkəti seçilmişdir. Layihənin texniki tapşırıqına uyğun olaraq məsləhətçi şirkət tərəfindən ilkin və aralıq hesabatlar təqdim edilmişdir. Asiya İnkişaf Bankı ilə əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilən "Üzən günəş panelləri sisteminin inkişafına dair biliklərin mübadiləsi və texniki yardım dəstəyi" pilot layihəsi üzrə işlər davam etdirilir. Layihə çərçivəsində Böyükşor gölündə ümumi gücü 100 kVt (95 kVt suda, 5 kVt quruda) təşkil edən üzən günəş stansiyasının tikintisi nəzərdə tutulub. Gələcəkdə su obyektləri üzərində iri həcmli layihələrin həyata keçirilməsi üçün müvafiq layihə çərçivəsində araşdırmalar aparılır. Belə ki, Azərbaycan ərazisində üzən günəş (PV) panellərinin inkişafı üzrə texniki-iqtisadi əsaslandırma hazırlanmış, Coğrafi Məlumat Sistemine (GIS) əsaslanan metodologiya tətbiq edilməklə su hövzələrinin məlumat bazası yaradılmışdır. Mövcud ötürücü xətlərə və yarımstansiyalara, infrastrukturulara yaxınlıq, günəş radiasiyası və digər parametrlər nəzərə alınmaqla üzən fotovoltaiq şəbəkələr üçün su obyektlərinin sahəsi və enerji potensialı təhlil edilmişdir. 2021-ci ildə məsləhətçi şirkət "OCA Global Consulting and Technical Advisory Services S.L.U" tərəfindən Böyükşor gölündə 50 MVt gücündə üzən günəş stansiyası (ÜGS) ilə bağlı TİƏ hazırlanaraq təqdim edilmişdir. Qeyd edək ki, layihənin tikinti və quraşdırma işləri "Gamma Solution" şirkətinin yerli partnyoru olan Provitaz şirkət tərəfindən həyata keçirilir. Nazirlər Kabinetinin 17.07.2021-ci il tarixli 447s nömrəli Sərəncamının 2.2-ci bəndinin icrası məqsədilə layihə çərçivəsində "Aktiv istehlakçının dəstəklənməsi mexanizminin tətbiqi qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında Nazirlər Kabinetinin Qərarının ilkin layihəsi hazırlanmış, müzakirələr aparılmışdır. Həmçinin, bərpa olunan enerji mənbələri üzrə elektrik stansiyalarının tikintisinə xarici investisiyanın cəlb edilməsi istiqamətində bir sıra mühüm addımlar atılmış, bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsi və gələcəkdə sahəyə investisiya qoyuluşunun təşviqi məqsədilə bir çox beynəlxalq şirkətlərlə gələcək əməkdaşlığın ümumi istiqamətlərini müəyyən edən anlaşma memorandumları və çərçivə sənədləri imzalanmışdır. 22 fevral 2021-ci il tarixində

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi və BP arasında iri miqyasda karbonsuzlaşdırılmış və integrasiya edilmiş enerji və nəqliyyat sistemləri, o cümlədən Azərbaycanın regionlarında və şəhərlərində bərpa olunan enerji layihələri üçün tələb olunan potensialın və şəraitin qiymətləndirilməsi üzrə əməkdaşlıq məqsədilə Anlaşma Memorandumu imzalanmışdır. Eyni zamanda işğaldan azad edilmiş ərazilərdə “Yaşıl Enerji Zonası” yaradılmasına dair cənab Prezidentin müvafiq tapşırığına uyğun olaraq, BP şirkəti ilə 3 iyun 2021-ci il tarixində Zəngilan/Cəbrayıl ərazisində 240 MVt gücündə günəş elektrik stansiyasının tikintisi layihəsinin qiymətləndirilməsi və həyata keçirilməsi fəaliyyəti üzrə əməkdaşlığa dair “İcra Müqaviləsi” imzalanmış və bu sahədə işlər davam etdirilir. Bununla əlaqədar olaraq, Cəbrayıl və Zəngilanda günəş stansiyasının tikilməsi və ölkə şəbəkəsinə integrasiya olunması ilə bağlı investisiya layihəsinə dair investisiyaların təşviqi üçün güzəşt alətinin tətbiqi məsələləri aidiyyəti dövlət qurumları ilə müzakirə olunur. Hazırda qeyd edilmiş layihə üzrə torpaq sahəsinin müəyyənləşdirilməsi, topoqrafik tədqiqatlar, şəbəkəyə qoşulma imkanları öyrənilməsi, hidrometeoroloji təhlillər və ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi istiqamətində müvafiq işlər davam etdirilir. 3 may 2021-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən imzalanmış “Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində “yaşıl enerji” zonasının yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında” Sərəncamın icrası məqsədi ilə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə “yaşıl enerji” zonasının yaradılması ilə əlaqədar Konsepsiyanın və Baş planın hazırlanması üçün ixtisaslaşmış beynəlxalq məsləhətçi şirkətin cəlb edilməsi istiqamətində 2021-ci ilin 6 may tarixində Energetika Nazirliyi ilə Yaponiyanın TEPSCO şirkəti arasında müqavilə imzalanmışdır. Bu sahədə ixtisaslaşmış TEPSCO şirkəti ilə imzalanmış müqavilənin icrası üçün “Yaşıl Enerji Zonası” Konsepsiya layihəsi üzrə işlər davam etdirilmiş və mütəmadi görüşlər keçirilmişdir. 2021-ci ildə konsepsiya üzrə yekun hesabatın ilkin variantı TEPSCO şirkəti tərəfindən Enerji Məsələləri İşçi Qrupuna təqdim edilmiş və müvafiq qurumlardan alınmış rəy və təkliflər TEPSCO-ya göndərilmişdir. 2021-ci ildə məsləhətçi şirkətin iştirakı ilə mütəmadi olaraq İşçi qrupun onlayn iclasları keçirilmiş,</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>iclaslarda cari vəziyyət və sənəd layihəsi müzakirə edilmiş və məsləhətləşmələr aparılmışdır. Son olaraq məsləhətçi şirkət ilə əməkdaşlıq çərçivəsində "İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə Yaşıl Enerji Zonası Konsepsiyası" sənədi yekunlaşdırılmışdır. Konsepsiyada müxtəlif ssenarilər tətbiq edilməklə ərazilərin inkişaf modelləri hazırlanmış, ümumi daxili məhsulun artım tempi və əhalinin məskunlaşması ssenarilərinə uyğun enerji tələbatı proqnozlaşdırılmış və müxtəlif enerji təchizatı variantları qiymətləndirilmişdir. Bundan əlavə olaraq, fərdi evlərdə və ictimai binalarda müxtəlif yaşıl texnologiyaların tətbiqi nəzərdən keçirilmiş, evlərin və binaların tikintisində enerji səmərəliliyi prinsiplərinə əməl olunması tələb kimi müəyyən edilməsi məqsədəuyğun hesab edilmişdir. 14.04.2021-ci ildə "Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası (İFC) arasında dənizdə külək enerjisindən istifadə sahəsində Əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu" imzalanmışdır. 20.10.2021-ci il tarixində məsləhətçi şirkət tərəfindən "Yol xəritəsinin ilkin nəticələri" layihəsi hazırlanaraq təqdim olunmuşdur. Hal-hazırda məsləhətçi şirkət Yol Xəritəsi üzərində işləyir.</p>
7.1.85.	<p>Kənd rayonlarında biokütlə üzrə enerji potensialının qiymətləndirilməsi, kənd təsərrüfatı tullantılarından bio yanacaqların və bioenerjinin istehsalı, alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri hesabına aqrar sənaye müəssisələrinin enerji tələbatının ödənilməsi ilə bağlı pilot layihələrin həyata keçirilməsi (2019-2021)</p> <p>icraçılar: Energetika Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyətləri</p>	<p>Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 yanvar 2019-cu il tarixli 500 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019–2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı" çərçivəsində Samux rayonu ərazisində bioenerji və biokütlə qurğusu istifadəyə verilmişdir.</p>
7.1.86.	<p>Suarmada bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə olunması ilə bağlı pilot layihələrin hazırlanması və həyata</p>	<p>Energetika Nazirliyi yanında Bərpa Olunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyinin tabeliyindəki Qobustan Hibrid Stansiyasında və Samux Aqroenerji Kompleksində artezianlarla suarmada bərpa olunan enerji mənbəyindən istifadə üzrə</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	keçirilməsi (2019-2021) icraçılar: Energetika Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, “Meliiorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC, yerli icra hakimiyyətləri	təcrübələr aparılmış, pilot layihələr həyata keçirilmişdir. Bundan əlavə özəl şirkətlər tərəfindən (Provitz MMC, Solaris MMC və s.) Aran rayonlarında su çıxmayan və elektrik şəbəkəsi olmayan ərazilərdə fermerlər üçün bir sıra suvarma və işıqlandırma sistemləri quraşdırılmışdır. İşğaldan azad edilmiş, lakin hələlik elektrik şəbəkəsi ilə təmin edilməmiş ərazilərdə, məsələn, Ağdam rayonunda, artezian və damcılama suvarma sisteminin enerji tələbatı günəş panelləri hesabına təmin edilmişdir.
7.1.87.	İstixanaların istilik təchizatında bio yanacaqların və günəş kollektorlarının tətbiqinin dəstəklənməsi (2019-2021) icraçılar: Energetika Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyətləri	Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi” üzrə təfəssilatı tədbirlər planının “7.2.6 Aqrar sahədə “yaşıl iqtisadiyyat”a keçid potensialının qiymətləndirilməsi və istixanalarda istilik təchizatında alternativ enerji mənbələrindən istifadə edilməsi” yarım bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə İşçi Qrup yaradılmışdır. Samux rayonunda istixana daxilində istiliyə dair hesablamalar aparılmışdır. İstixanaların qızdırılmasında günəş kollektorlarından, geotermal enerjiden (mövcud olduğu ərazidə), istilik nasoslarından, pellet və briketlərdən istifadə potensialı araşdırılmışdır.
7.1.88.	Aqro komplekslərin enerji təchizatında alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrinin tətbiqi və orada yaranan tullantılardan istifadə olunmaqla bioenerji istehsalının təşviqi (2019-2021) icraçılar: Energetika Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, yerli icra hakimiyyətləri	Samux Aqro komplekslərin enerji təchizatında alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrinin tətbiqi və orada yaranan tullantılardan istifadə olunmaqla bioenerji istehsalı ilə əlaqədar Energetika Nazirliyi yanında Bərpa Olunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyinin əməkdaşları tərəfindən mütəmadi olaraq aqro komplekslərdə təşviqat işləri aparılır.
		Kənd təsərrüfatı sektorunda karbon qazı emissiyasının azaldılması məqsədilə əlaqədar heyvandarlıq təsərrüfatlarında formalaşan peyinlərdən yaranan metan qazının yığılması və bərpa olunan enerji kimi istifadəsinin təşviq olunması məqsədilə “Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri barədə və aqro komplekslərin enerji təchizatında tətbiqi”, “Alternativ və bərpa olunan enerjinin faydaları”, “Bioenerjinin tətbiqinin faydaları” mövzularında Şabran, Quba, Xaçmaz, Bərdə, Tərtər, Ağdam, Beyləqan, Füzuli, Xocavənd, Lənkəran rayonlarının bələdiyyələrində, heyvandarlıqla məşğul olan fermer təsərrüfatlarında yerli icra hakimiyyəti və kənd təsərrüfatı idarələrinin

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>nümayəndələrinin iştirakı ilə təşviqat tədbirləri keçirilmişdir. Quba-Xaçmaz və Lənkəran iqtisadi-coğrafi rayonları ərazisində termal suların monitorinqi və sənayedə istifadə perspektivliyinin öyrənilməsi istiqamətində 2019-2020-ci illərdə aparılmış monitorinq işləri nəticəsində 42 quyunun istismar vəziyyəti, konservasiya edilməyən quyuların debiti, temperaturları və kimyəvi tərkibləri təhlil edilmiş və yekun hesabat tərtib edilmişdir. İşğaldan azad edilmiş Qarabağ və Şərqi-Zəngəzur iqtisadi rayonlarında yeraltı şirin və termal-mineral suların ehtiyatlarının təftiş qiymətləndirilməsi işləri layihəsi hazırlanmış və çöl işlərinə başlanılmışdır. Kəlbəcər, Zəngilan, Ağdam rayonlarında yerləşən bulaqlar, termal mənbələr və istismar quyuları inventarlaşdırılmışdır. Quyuların istismar olunan su horizontları, onların yayılma sahələri, qalınlıqları, hidrogeoloji parametrləri, hövzələrin mühəndisi-geoloji şəraitləri, çirkləndirici mənbələri, quyuların dərinliyi konstruksiyaları, sərfiyyatı, quyulardakı su nasoslarının tipi, yeraltı suların istifadə istiqamətləri öyrənilmiş və qeydə alınmışdır. Ölkə ərazisində COVID-19 pandemiyası ilə bağlı tətbiq olunan xüsusi karantin rejiminin yumşaldılması ilə əlaqədar, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi"nin Tədbirlər Planına uyğun olaraq regionlarda fəaliyyət göstərən Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzləri (DAİM) ilə birgə yerli sahibkarlar arasında hidrometeoroloji xidmət sahəsində əlaqələrin yaradılması, bu sahədə təbliğat işlərinin aparılması və qarşılıqlı fəaliyyətin qurulması nəzərdə tutulur. Bioenerji istehsalının təşviqi ilə bağlı təşkilati işlərin görülməsi məqsədilə ETSN-in 4/1537-04-20 nömrəli, 2021-ci il 16 iyun tarixli məktubu ilə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə müraciət edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 mart 2020-ci il tarixli 560 nömrəli Sərəncamı ilə İqlim Dəyişmələri üzrə Dövlət Komissiyasının yeni tərkibi müəyyən edilmiş və ETSN-nin koordinasiyası altında aidiyyəti təşkilatların nümayəndələrindən ibarət yeni işçi qrupu yaradılmışdır. İşçi qrupu tərəfindən "Dövlət Komissiyası səviyyəsində həll olunacaq məsələlər üzrə fəaliyyət planı" hazırlanmışdır. Fəaliyyət Planında Enerji səmərəliliyi, bərpa olunan enerji mənbələri sahəsində zəruri qanun layihələrinin və texniki-normativ sənədlərin hazırlanması, bərpa olunan</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

enerji mənbələrindən istifadənin genişləndirilməsi, təşviqi və tətbiqi üzrə karbon qazı emissiyalarının azalmasına səbəb olacaq bir neçə tədbir daxil edilmişdir.

7.1.89. Regionlarda istilik təchizatı sistemlərinin bərpası, yenidən qurulması və yaxşılaşdırılması ilə bağlı tədbirlərin davam etdirilməsi (2019-2023)

icraçılar: "Azəristiliktəchizat" ASC, yerli icra hakimiyyətləri

Şabran rayonu Mərkəzi Xəstəxanası, 17-M21/MX (0.2 Qkal/saat gücündə) modul tipli qazanxananın quraşdırılması, Bərdə rayonu 09/9 sayılı (0.2 Qkal/saat gücündə) qazanxananın modernləşdirilməsi, Goranboy rayonu (0.4 Qkal/saat gücündə) 22/1 sayılı qazanxananın modernləşdirilməsi, Füzuli rayonu Horadiz qəsəbəsi, 19-M66 (0,350 Qkal/saat gücündə) modul tipli qazanxananın quraşdırılması, Xaçmaz rayonu Ləcət kənd məktəbin, 27M-16/ ləcət (0,350 Qkal/saat gücündə) modul tipli qazanxananın quraşdırılması, Qax rayonu Cəlair kənd məktəbin, 34M - 3B/ Cəlair (0,350 Qkal/saat gücündə) modul tipli qazanxananın quraşdırılması, Yevlax rayonu 66M - 42 (0,5 Qkal/saat gücündə) modul tipli qazanxananın quraşdırılması, Lənkəran rayonu (0.7 Qkal/saat gücündə) 42/19 sayılı qazanxananın modernləşdirilməsi, Ucar Rayonu İcra Hakimiyyəti, DKTİQ-165-16 sayılı (0.4 Qkal/saat gücündə) kaskad tipli qazanxananın quraşdırılması, Tərtər Rayonu İcra Hakimiyyəti, 59/2 sayılı qazanxanada 115 kVt gücündə divar tipli qazanxananın quraşdırılması üzrə işlər tam icra olunmuşdur.

Suvarma suyu ilə təminatın yaxşılaşdırılması

7.1.90. "Şəmkir çayı üzərində dəryaçanın tikintisi" kompleks layihəsinə daxil olan obyektlərin tikintisinin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Şəmkir maşın kanalının suvermə qabiliyyətinin artırılması, I növbəsinin təmir-bərpası və II növbəsinin tikintisi;
- Şəmkirçay su anbarının zonasında yerləşən ərazilərə suvarma suyunun çatdırılması üçün təsərrüfatlararası paylayıcı kanalların tikintisi;
- Şəmkir maşın kanalının II növbəsinin zonasında

Şəmkir maşın kanalının nasos stansiyasının suvermə qabiliyyətinin artırılması və onun I növbəsinin təmir-bərpası çərçivəsində 4066 paqon metr basqılı boru kəmərinin 1202 paqon metr hissəsi quraşdırılmışdır. Nasos stansiyasının binalarında təmir-bərpa işləri görülmüş və boru altından əlavə drenaj sistemi qurulmuşdur. Şəmkir maşın kanalının II növbəsinin ümumi uzunluğu 28,5 km-lik hissəsinin tikintisi qurğularla birlikdə 2019-cu ildə tamamlanmışdır. Şəmkirçay təsərrüfatlararası paylayıcı kanalların tikintisi çərçivəsində Obyektin tikintisinin satın alınması məqsədi ilə 4 may 2021-ci il tarixində keçirilmiş açıq tender ləğv edilmişdir. 2021-ci ildə ayrılmış 3000 min manat vəsaitin 539,37 min manatı obyektin torpaqayırma işlərinə yönəldilmişdir. Şəmkir maşın kanalının II növbəsinin zonasında təsərrüfatlararası paylayıcı kanalların layihələndirilməsi və tikintisi çərçivəsində 15413,4 paqon metr uzunluğunda paylayıcı kanallar

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>yerləşən ərazilərə suvarma suyunun çatdırılması üçün təsərrüfatlararası paylayıcı kanalların tikintisi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, yerli icra hakimiyyətləri</p>	<p>qurğularla birlikdə tikilmişdir.</p>
7.1.91.	<p>Magistral və paylayıcı suvarma kanallarının tikintisi və yenidənqurulması sahəsində işlərin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abşeron magistral kanalında yenidən qurma işlərinin aparılması və kanalın suburaxma qabiliyyətinin artırılması; - Araz çayının yeni qolundan yeni suvarılacaq torpaq sahələrinə suyun verilməsi üçün paylayıcı kanalların tikintisi; - Yuxarı Mil kanalının II mərhələ üzrə tikintisinin davam etdirilməsi. <p>(2019-2023)</p> <p>icraçılar: "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, yerli icra hakimiyyətləri</p>	<p>Abşeron yarımadasında kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahələrinin su təminatının yaxşılaşdırılması üçün kanalın 256,3 m, nov kanalın 208 m və Binə qəsəbəsində qapalı borunun mikrotunel üsulu ilə tikintisi tamamlanmışdır. 2x630 kVa-lıq transformator məntəqəsinin və Zabrat nasosxanasının elektrik təchizatı tikintisi üzrə işlər görülmüşdür. "Araz çayının Yeni qolundan suyun yeni suvarılacaq torpaq sahələrinə verilməsi üçün paylayıcı kanalların tikintisi" obyektində kanalın layihədə nəzərdə tutulan 12000 paqon metr hissəsi qurğularla birlikdə tikilmişdir. Obyektin 2-ci mərhələsi çərçivəsində kanalın sol sahilində 9506 paqon metr (4451 paqon metr P-6, 3325 paqon metr P-8, 1730 paqon metr P-12) uzunluğunda monolit dəmir-beton paylayıcı kanallar qurğularla birlikdə tikilmişdir. Yuxarı Mil kanalının II mərhələ üzrə tikintisinin davam etdirilməsi obyektində 18,99 km-lik hissəsinin tikintisi işləri 2020-ci ildə başa çatdırılmışdır.</p>
7.1.92.	<p>Regionlarda əkin sahələrinin su təminatının yaxşılaşdırılması və suvarılan sahələrin genişləndirilməsi məqsədilə yeni su anbarlarının tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, yerli icra hakimiyyətləri</p>	<p>Şəki rayonun 3020 ha əkin sahələrinin su təminatının yaxşılaşdırılması üçün 1,23 mln. kub metr həcmində olan Cəyirli su anbarının yenidən qurulması işləri 2020-ci ildə tamamlanmışdır. Şəki rayonunda tikintisi nəzərdə tutulan Əlicançay su anbarının suvarma sahəsi ilə (magistral və paylayıcı kanallar, meliorativ tədbirlər) birlikdə texniki-iqtisadi əsaslandırmasının hazırlanması işləri davam etdirilmişdir.</p>
7.1.93.	<p>Əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılması və</p>	<p>Respublika ərazisində qazılması nəzərdə tutulan 200 ədəd subartezian quyusunun layihəsinin hazırlanması başa çatdırılmış və qazma işlərinin</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	əhalinin içməli suya olan tələbatının ödənilməsi məqsədi ilə subartezian quyularının qazılmasının davam etdirilməsi (2019-2023) icraçılar: Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC, yerli icra hakimiyyətləri	aparılması üçün tenderlə podratçı şirkət müəyyən olunaraq qazma işlərinə başlanılmışdır. Eyni zamanda 2020-ci ildən qalan 71 ədəd subartezian quyusunun qazılması işləri yekunlaşmışdır.
7.1.94.	Respublikanın rayonlarında suvarılan torpaqların genişləndirilməsi, qış otlaqlarının su təchizatı sistemlərinin bərpası və yenidən qurulması ilə bağlı işlərin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçılar: "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyətləri	"Sabirabad və Salyan rayonlarında yerləşən qış otlaqlarında meliorativ tədbirlərin aparılması" üzrə Sabirabad rayonunun 3500 ha qış otlaq sahəsinin meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün 21426,2 paqon metr uzunluğunda qapalı suyuğıcıların və 83117,06 paqon metr qapalı drenlərin qurğularla birlikdə, 1 otaqlı gözətçi evinin tikintisi yerinə yetirilmişdir.
Əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması		
7.1.95.	Regionlarda yanğından mühafizə tədbirləri ilə bağlı infrastrukturun yaxşılaşdırılması işlərinin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçılar: Fövqəladə Hallar Nazirliyi, yerli icra hakimiyyətləri	Tədbirlə bağlı Göyçay rayon Dövlət Yanğından Mühafizə Hissəsinin inzibati binasının tikintisi başa çatdırılmışdır və hazırda tamamlama işləri aparılır. Füzuli rayonunun Bala Bəhmənli kəndində yerləşən Füzuli rayon Dövlət Yanğından Mühafizə Hissəsinin inzibati binasının tikintisi işləri davam etdirilir.
7.1.96.	Respublikanın mina və partlamamış hərbi sursatlarla, tərkibində partlayıcı olan qurğularla, müharibənin partlayıcı qalıqları ilə çirklənmiş ərazilərdə Humanitar Minatəmizləmə fəaliyyətləri çərçivəsində təmizləmə və zərərsizləşdirmə sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçı: Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyi	Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyi tərəfindən 2021-ci il ərzində: -Ağdam rayonunda 7748126 kv.m (774.8 ha) torpaq sahəsi təmizlənmiş, 1695 ədəd mina/PHS zərərsizləşdirilmişdir; -Füzuli rayonunda 6664589 kv.m (666.5 ha) torpaq sahəsi təmizlənmiş, 7389 ədəd mina/PHS zərərsizləşdirilmişdir; -Cəbrayıl rayonunda 10797765 kv.m (1079.8 ha) torpaq sahəsi təmizlənmiş, 3905 ədəd mina/PHS zərərsizləşdirilmişdir; -Qubadlı rayonunda 12524379 kv.m (1252.4 ha) torpaq sahəsi təmizlənmiş, 406 ədəd mina/PHS zərərsizləşdirilmişdir; -Tərtər rayonunda 3592131 kv.m (359.2 ha) torpaq

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>sahəsi təmizlənmiş, 2995 ədəd mina/PHS zərərsizləşdirilmişdir;</p> <p>-Şuşa rayonunda 663537 kv.m (66.4 ha) torpaq sahəsi təmizlənmiş, 1702 ədəd mina/PHS zərərsizləşdirilmişdir;</p> <p>-Xocavənd rayonunda 990374 kv.m (99 ha) torpaq sahəsi təmizlənmiş, 135 ədəd mina/PHS zərərsizləşdirilmişdir;</p> <p>-Xocalı rayonunda 260140 kv.m (26 ha) torpaq sahəsi təmizlənmiş, 142 ədəd, mina/PHS zərərsizləşdirilmişdir;</p> <p>-Zəngilan rayonunda 18764275 kv.m (1876.4 ha) torpaq sahəsi təmizlənmiş, 47 ədəd mina/PHS zərərsizləşdirilmişdir;</p> <p>-Laçın rayonunda 100 kv.m (0.01 ha) torpaq sahəsi təmizlənmişdir.</p> <p>DİN 102 və FHN 112 xidməti-zəng mərkəzlərindən daxil olan məlumatlar əsasında 2021-ci il ərzində 13450 kv.m (1.35 ha) torpaq sahəsi təmizlənmiş və 4 ədəd mina/PHS zərərsizləşdirilmişdir.</p> <p>2021-ci il ərzində Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Xocavənd, Ağdam, Tərtər rayonları və Şuşa şəhərində aparılmış minatəmizləmə fəaliyyəti nəticəsində ümumilikdə 62018866 kv.m (6201.8 ha) torpaq sahəsi təmizlənmiş və 18420 ədəd mina/PHS zərərsizləşdirilmişdir.</p> <p>2000-ci ilin iyun ayından 2021-ci ilin sonunadək (yalnız qeyd olunmuş bəndlər üzrə) 610870171 kv.m (61087 ha) torpaq sahəsi təmizlənmiş və 837789 ədəd mina/PHS zərərsizləşdirilmişdir.</p>

BAKİ ŞƏHƏRİ



Ümumi sahəsi 2,14 min kv.km.

Bakı şəhərinə daxildir:

Bineqədi inzibati rayonu,
Xəzər inzibati rayonu,
Xətai inzibati rayonu,
Qaradağ inzibati rayonu,
Nərimanov inzibati rayonu,
Nəsimi inzibati rayonu,
Nizami inzibati rayonu,
Sabunçu inzibati rayonu,
Səbail inzibati rayonu,
Suraxanı inzibati rayonu,
Yasamal inzibati rayonu,
Pirallahı inzibati rayonu.

BAKİ ŞƏHƏRİ



Suraxanı rayonunun Əmircan qəsəbəsində yerləşən 97 sayılı orta məktəb



Yasamal rayonunda yeni salınan meşə tipli park



Yasamal rayonunda yeni salınan meşə tipli park



Sabunçu rayonunun Ramana qəsəbəsində yerləşən 90 sayılı orta məktəb

BAKİ ŞƏHƏRİ VƏ QƏSƏBƏLƏRİ ÜZRƏ HƏYATA KEÇİRİLƏCƏK TƏDBİRLƏR

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

7.2.1.	<p>Sənayenin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ayaqqabı tikiş zavodunun istehsal gücünün artırılması; - Şüşə tara istehsalı zavodunun istehsal gücünün artırılması; - Sürtkü yağlarının istehsalı müəssisəsinin yaradılması; - Metal sənaye məhsulları istehsalı müəssisəsinin yaradılması; - Gips zavodunun genişləndirilməsi; - Elektron qurğuların layihələndirilməsi və istehsalı müəssisəsinin yaradılması; - Alüminium kabellərin istehsalı zavodunun yaradılması; - Alüminium profili istehsalı müəssisəsinin qurulması; - Plastik profil istehsalı müəssisəsinin yaradılması; - Şüşə emalı müəssisəsinin qurulması; - Metal məmulatlarının istehsalı müəssisəsinin yaradılması; - Kağız və karton istehsalı müəssisəsinin yaradılması; - Müasir maşın və avadanlıq istehsalı zavodunun yaradılması; - Corab istehsalı müəssisəsinin yaradılması; - Rezin və plastmas məmulatları istehsalı müəssisəsinin yaradılması; 	<p>2021-ci il ərzində Bakı şəhəri və qəsəbələrində şüşə və güzgü tərkibli emal məhsullarının, metaldan müxtəlif həcmli tutumların, kağız kisələrin, eleksal boyalı alüminium profil, müxtəlif metal məmulatların, bulğur istehsalı və polietilen boruların istehsalı müəssisəsinin qurulması, plastik və rezin məmulatların istehsalı zavodunun, qənnadı fabrikinin yaradılması, ət və süd məhsullarının istehsalı, zeytun yağı istehsalı, mineral yun istehsalı, kağız və karton istehsalı, metal məmulatların istehsalı, şüşə emalı, plastik profil istehsalı, alüminium profil istehsalı və digər layihələr üzrə 8 sahibkarlıq subyektinə 8 investisiya təşviqi sənədi və 38 sahibkarlıq subyektinə 140 təsdiqedicə sənəd təqdim edilmişdir. 2021-ci il ərzində Bakı şəhəri və qəsəbələri üzrə 1 metal və kompozit boruların istehsalı müəssisəsinə 6 milyon manat, 1 dam örtüklərinin və aksesuarların istehsalı müəssisəsinə 1 milyon manat, 1 mətbəx və ticarət avadanlıqlarının istehsalı müəssisəsinə 1 milyon manat, 1 müxtəlif sənaye məhsulları (silikon, kaska, plastik məmulatları və s) istehsalı müəssisəsinə 1,2 milyon manat, 1 şpris istehsalı müəssisəsinə 1 milyon manat, 1 infuzion və dializ məhlullarının istehsalı müəssisəsinə 2 milyon manat, 1 şüşə tara istehsalı müəssisəsinə 0,6 milyon manat, 1 dekorativ şüşə-güzgü tərkibli məmulatların istehsalı və emalı müəssisəsinə 450 min manat, 1 şüşə istehsalı müəssisəsinə 15 min manat, 1 plastik suvarma borularının istehsalı müəssisəsinə 500 min manat, 1 boya məhsullarının istehsalı müəssisəsinə 100 min manat, 1 karton və qutu istehsalı müəssisəsinə 270 min manat, 1 metal məmulatları istehsalı müəssisəsinə 480 min manat, 2 plastik məmulatları istehsalı müəssisəsinə 675 min manat, 1 dekorativ və tikinti daşlarının istehsalı müəssisəsinə 195 min manat, 1 polietilen rulon və paket istehsalı müəssisəsinə 200 min manat, 1 yapışqan lent istehsalı müəssisəsinə 190 min manat, 1 kompozit lövhələrin istehsalı müəssisəsinə 190 min manat, 1 ayaqqabı istehsalı müəssisəsinə 20 min manat, 1 göbək istehsalı müəssisəsinə 2.3 milyon manat, 1 ət və ət məhsullarının istehsalı müəssisəsinə 700 min manat, 1 çörək istehsalı müəssisəsinə 20 min manat, 1 un və kəpək istehsalı müəssisəsinə 3 milyon manat, 3 un və un məmulatları istehsalı müəssisəsinə 838 min manat və 2 şirniyyat</p>
--------	---	---

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>- Qənnadı fabrikinin yaradılması;</p> <p>- İstilik və buxar qazanları istehsalı müəssisəsinin yaradılması (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Sahibkarlar, İqtisadiyyat Nazirliyi, "Azərbaycan Sənaye Korporasiyası" ASC, yerli icra hakimiyyətləri</p>	<p>istehsalı müəssisəsinə 205 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 651 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır.</p> <p>"ASK Ayaqqabı Fabriki" MMC-nin istehsal gücünün artırılması məqsədi ilə "Desma D 622/18 PU/TPU" aqreqatında 2019-cu ilin IV rübündə test işləri aparılmışdır. Test uğurla başa çatmış və artıq bu günə qədər həmin aqreqat vasitəsi ilə 40 000 cütdən artıq müxtəlif növ fəhlə və hərbi təyinatlı ayaqqabılar PU/TPU (poliuretan/termopoliuretan) altılıqla istehsal edilmişdir. Bundan başqa "Desma D 922/24-S" aqreqatında istehsal həcmnin artırılması məqsədi ilə 6 ədəd pressforma yenisi ilə əvəz edilmişdir. "ASK Şüşə" MMC-nin zavodunda birinci istehsalat sexinin ikinci istehsalat xəttinin bərpa edilməsi işləri aparılmışdır. Bərpadan sonra ikinci xətt test edilmiş və müsbət nəticə əldə olunmuşdur. Belə ki, 2-ci xəttin bərpası nəticəsində müəssisənin istehsal gücü artmış, maya dəyəri aşağı düşmüş və bu da öz növbəsində zavodun gəlirliliyinə müsbət təsir göstərmişdir. Bununla yanaşı, istehsal olunan şüşə taraların keyfiyyətinin hava şəraitindən və kənar mənfi təsirlərdən qorunub saxlanması, müştəri məmnuniyyətinin və ümumi infrastrukturun təkmilləşdirilməsi məqsədilə hazır məhsul anbarının tikintisi yekunlaşmışdır. Anbar binasının ümumi sahəsi 7855 kv.m təşkil edir. Hazır məhsul anbarının istifadəyə verilməsi istehsal gücünün artması ilə əlaqədar yaranan əlavə şüşə taraların düzgün şəkildə yerləşdirilməsinə və məhsulların müştərilərə daha keyfiyyətli şəkildə çatdırılmasına imkan verir. Müəssisənin istehsal gücünün artırılması, bazar payının artması, rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi üçün "Baker Tilly Audit Azərbaycan" QSC şirkəti tərəfindən "ASK Şüşə" MMC-nin İkinci Sexinin Tikintisi Layihəsinin Biznes Planı hazırlanmışdır. Yeni sobanın quraşdırılması üçün xarici şirkətlərlə danışıqlar aparılmış və təkliflər alınmışdır. Bundan başqa ikinci sexin tikintisi layihəsində istifadə olunacaq və müəssisənin anbarında mövcud olan avadanlıqlar audit edilmişdir. 2-ci sobanın günlük maksimal istehsal gücü 120 tondur. Layihənin icrasından sonra zavodun iki sobasının birlikdə günlük maksimal istehsal gücü 240 tona çatacaqdır. Lakin istehsal avadanlıqlarının daha uzun müddət istismar edilə bilməsi üçün zavodun normal gücdə işləməsi tövsiyə olunur. İnvestisiya mənbələrinin araşdırılması və cəlb olunması istiqamətində işlər</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

aparılır. 2021-ci ilin mart ayının sonunda texniki auditin keçirilməsi üçün Türkiyədən mütəxəssis qrupu dəvət olunmuşdur. Auditin nəticəsi olaraq texniki müdaxiləsi tələb olunan məsələlərlə bağlı hesabat hazırlanmışdır. Bu hesabatın nəticəsi olaraq sentyabr ayında bir nəfər qrup lideri və üç nəfər şüşə formalaşdırma mütəxəssisi müəssisəyə dəvət olunaraq işə başlamışdır. Həmçinin 2022-ci ildə mövcud şüşə formalaşdırıcı maşınları anbarda olan yeni şüşə formalaşdırıcı maşınlarla əvəz edilərək keyfiyyətin və istehsal gücünün artırılması planlaşdırılmışdır. Kağız və karton istehsalı müəssisəsi olan "CİDC Bakı" MMC-nin əsas vəsaitləri "AqrarKredit" QSC-dən "ASK" ASC-nin balansına verilmişdir. Lakin kağız istehsalı sahəsi yarımçıq tikili vəziyyətindədir və bu sahə üzrə avadanlıqlar təmin olunmamışdır. Buna baxmayaraq zavodda olan kağız emalı sexi istehsal fəaliyyətinə qaytarılması istiqamətində dövlətlə özəl sektorun əməkdaşlığı qurulmuş və həmin xətlərin biznes proseslərə qaytarılması istiqamətində biznes plan hazırlanmışdır. Artıq uşaq bezləri və salfet məhsullarının istehsalı həyata keçirilir. Növbəti mərhələdə kağız istehsal sexinin avadanlıqlarla təmin olunması və işə başlaması üzrə işlər aparılacaqdır.

Elektron qurğuların layihələndirilməsi və istehsalı və corab istehsalı müəssisələrinin yaradılması ilə bağlı rezidentlər ilə danışıqlar aparılır. Qaradağ rayonunun Sahil qəsəbəsində "İnter Qlass" SC şüşə qablar istehsalı zavodunun II rəngli sobanın inşasına başlanılacaq. Zavodun 22 ha ərazisində tikiləcək sobanın illik istehsal gücü 85 mln ədəd, qoyulacaq investisiya 16 mln manat, 185 yeni iş yerlərinin açılması nəzərdə tutulmuşdur.

"Mətanət A" Şirkətlər qrupunun "Mineral Yun" istehsalı zavodunun tikintisinə başlanılmışdır. "Mineral Yun" istehsalı zavodunun tikintisi üçün Sanqaçal qəsəbəsində Bakı-Salyan yolunun sol tərəfində 10 hektar torpaq sahəsi ayrılmışdır. Hər il sözügedən zavodda 35000 ton məhsulun istehsalı nəzərdə tutulmuşdur. Bu layihənin ümumi dəyəri 45 mln. manatdır. 2021-ci il ərzində 2720 min manat investisiya qoyulmuşdur.

7.2.2. Balaxanı Sənaye Parkının inkişaf etdirilməsi istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi

2021-ci ilin sonuna Balaxanı Sənaye Parkının 24 rezidenti mövcud olmuşdur: Onlardan "Ekokat" MMC, "Az.Ekol." MMC, "MET-AK" MMC, "FORİELLA" MMC, fərdi sahibkar Eminov Etibar

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>o cümlədən:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Qida tullantılarından gübrə və yem istehsalı müəssisəsinin tikintisi; - Ağac-taxta tullantılarının emalı, kömür (aktiv kömür) istehsalı müəssisəsinin tikintisi; - Plastik tullantıların təkrar emalından plastik torların və digər plastik məhsulların istehsalı müəssisəsinin tikintisi; - Qablaşdırma və etiket istehsalı müəssisəsinin tikintisi; - Maqnezium Oksid Panellərin istehsalı müəssisəsinin tikintisi; - Avadanlıq, dəzgah və texnikaların bərpası (regenerasiyası) xidməti müəssisəsinin tikintisi; - Tullantı avtomobil şinlərinin və rezin məmulatı emalından rezin qırıntılarının istehsalı müəssisəsinin tikintisi; - Taxta qırıntısından Pellet və taxta unu istehsalı müəssisəsinin tikintisi. <p>(2019-2023)</p> <p>icraçılar: Sahibkarlar, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyətləri</p>	<p>Həsən oğlu, "Bioropean" MMC, "Alphapack Azerbaijan" MMC, "Oreon Commerce" MMC, "Ata Pack" MMC, "Dekoriko" QSC, fərdi sahibkar Əzimov Tərlan Qabil oğlu, "Profix" MMC, "Polimer Net Az Company" MMC, "Alphavood" MMC, "Exol Azerbaijan" QSC, fərdi sahibkar Balakışiyev Namiq Balas oğlu, "Carboza" MMC istehsalat fəaliyyəti göstərir. Digər rezidentlər istehsal sahələrinin tikintisini davam etdirmişlər.</p>
7.2.3.	<p>Pirallahı Sənaye Parkının inkişaf etdirilməsi istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Müxtəlif tutumlu birdəfəlik şprislərin istehsalı zavodunun tikintisi; - Dərman preparatlarının və vasitələrinin istehsalı və qablaşdırılması zavodlarının tikintisi; - Uşaq bezlərinin istehsalı 	<p>Pirallahı Sənaye Parkında 2019-cu ildə "Diamed Co" MMC-nin "Müxtəlif tutumlu birdəfəlik şprislərin istehsalı" layihəsi və "R-Pharm" MMC-nin "Dərman vasitələrinin istehsalı" layihəsi istismara verilmişdir. Həmçinin 2021-ci ilin 4-cü rübündə "R-Pharm" MMC tərəfindən Diabeton adlı dərman preparatının istehsalına başlanılmışdır. Növbəti mərhələdə "Uşaq bezlərinin istehsalı" layihəsi üzrə "İFFA" MMC və "Zəfərandan mürəbbə və limonad istehsalı" layihəsi üzrə "Absheron Saffron LTD" MMC-nin istismara verilməsi nəzərdə tutulur. Fəaliyyətə başlamış müəssisələrdə 100-dən çox insan daimi işlə təmin olunmuş, digər rezidentlərin</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>müəssisəsinin tikintisi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Sahibkarlar, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyətləri</p>	<p>isə 2022-ci ildə fəaliyyətə başlaması və əlavə olaraq 200-dən çox insanın işlə təmin olunması nəzərdə tutulmuşdur. "Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı" MMC-nin 23.02.2021-ci il tarixli 001/2021 nömrəli Qərarı ilə "Caspian Pharmed" QSC-nin Pirallahı Sənaye Parkının rezidenti kimi qeydiyyatı və 00217028682 nömrəli qeydiyyat şəhadətnaməsi ləğv edilmişdir. 2021-ci il ərzində Pirallahı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən 1 şpris istehsalı müəssisəsinə 1 milyon manat, 1 infuzion və dializ məhlullarının istehsalı müəssisəsinə 6 milyon manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 167 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır.</p> <p>"Leylək" uşaq bezləri istehsalı zavodunun tikintisi layihəyə uyğun həyata keçiriləcək.</p>
7.2.4.	<p>Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı sahəsinin inkişafı</p> <p>o cümlədən:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Müasir istixana komplekslərinin yaradılması; - Balıqçılıq təsərrüfatının yaradılması; - Xəzər rayonunun Zirə qəsəbəsində intensiv bağçılıq təsərrüfatının yaradılması; - 9 ha müasir istixana kompleksinin yenidənqurulması; - Müasir logistik mərkəzin tikintisi. (2019-2023) <p>icraçılar: Sahibkarlar, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>AKİA tərəfindən Bakı şəhərində quşçuluğun inkişafına 50.0 min manat, heyvandarlığın inkişafına 56.0 min manat, istixana təsərrüfatının inkişafına 30.0 min manat məbləğində güzəştli kreditlər verilmişdir. 2021-ci il ərzində AKİA tərəfindən Bakı şəhəri üzrə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı istehsalçılarına aşağıdakı dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirilmişdir: 25 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 3116.26 hektar sahədə becərdikləri əkinlərə və çoxillik əkmələrə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 1516.8 min manat məbləğində əkin subsidiyası; 2 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 783.18 hektar sahədə saldıqları intensiv meyvə bağlarına görə 3837.63 min manat məbləğində birdəfəyə məxsus əkin subsidiyası; 157 heyvan sahibinə süni mayalanma yolu ilə alınmış 276 baş buzova görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 27.6 min manat məbləğində heyvan subsidiyası; 126 nəfər arıçıya 2408 arı ailəsinə görə 24.08 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir. 2021-ci il ərzində Bakı şəhəri və qəsəbələri üzrə təsərrüfatlarda qarayara xəstəliyinə qarşı 29217 baş iribuynuzlu, 47252 baş xırdabuynuzlu, 521 baş təkdırnaqlı heyvanda, 2106 baş donuzda, dabaq xəstəliyinə qarşı 39992 baş iribuynuzlu, 85002 baş xırdabuynuzlu heyvanda, quduzluq xəstəliyinə qarşı 3622 baş itdə, Nyukasl xəstəliyinə qarşı 88000 baş quşda La-Sota peyvəndi ilə, bruselyoz xəstəliyinə qarşı 3599 baş iribuynuzlu heyvanda St-19 peyvəndi ilə, 7000 baş xırdabuynuzlu heyvanda REV-1 peyvəndi ilə, çiçək</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

xəstəliyinə qarşı 63527 baş xırdabuynuzlu heyvanda, nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı 29024 baş iribuynuzlu heyvanda, leptospiroz xəstəliyinə qarşı 3204 baş iribuynuzlu heyvanda, klassik taun xəstəliyinə qarşı 2340 baş donuzda profilaktik peyvəndləmələr aparılmış, vəhşi heyvanların və sahibsiz itlərin quduzluq xəstəliyinə qarşı 900 ədəd aldadıcı yem atılmışdır. Eyni zamanda, həssas heyvanlar arasında bruselyoz xəstəliyini aşkar etmək, xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə 1132 baş iribuynuzlu, 58 baş xırdabuynuzlu heyvandan və 15 baş atdan qan nümunəsi alınaraq seroloji müayinə edilmiş, vərəm xəstəliyinə görə 1160 baş iribuynuzlu heyvan və manqo xəstəliyinə görə 100 baş at yoxlanılmışdır. Əlavə olaraq, 2021-ci il ərzində fermer-sahibkarlara 1881 sayda texnika və texnoloji avadanlıqların, eləcə də, 4438 baş damazlıq heyvanın alınması üçün 11510.0 min manat məbləğində kredit və 40994.0 min manat məbləğində güzəşt vəsaiti ayrılmışdır.

2021-ci il ərzində Bakı şəhəri və qəsəbələri üzrə heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı 8 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 195 min manat, eləcə də 1 un və kəpək istehsalı müəssisəsinə 3 milyon manat və 1 göbələk istehsalı müəssisəsinə 2,3 milyon manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 44 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır.

Zirə qəsəbəsində "Baku Agropark" müasir istixana kompleksinin yenidən qurulması işləri həyata keçirilmişdir. "Nəməkənd" balıqçılıq zavodunun qapalı tipli istehsal sexi istifadəyə verilmişdir.

Yol təsərrüfatı və nəqliyyatın inkişafı

7.2.5. Avtomobil yollarının, eləcə də qəsəbələrarası və qəsəbədaxili avtomobil yollarının tikintisinin və yenidən qurulmasının davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Xocasən-Lökbatan avtomobil yolunun 0-11 km hissəsinin təmiri;
- Qala-Pirallahı yolu-Gürgən qəsəbəsi avtomobil yolunun yenidən qurulması;

Binəqədi qəsəbəsi üzrə II mədən, korpus 87, 88, 89, 100, 101 (0,8 km), III mədən, korpus 124 (1,7 km), C.Cabbarlı küçəsi, Binəqədi-Xırdalan yoluna birləşmə (0,7 km), Zəngəzur küçəsinin başlanğıcından 4 №-li Evtikmə Kombinatına gedən yol (2,15 km), Rəsulzadə qəsəbəsi üzrə Zəngəzur küçəsi, 45 sayılı marşrutun yolu (0,3 km), Bərgüşad küçəsi (0,3 km), AKABE İnşaata gedən yol (0,2 km), 8 mart küçəsi, Zeytunluğa gedən dalan (0,1 km), Babadağ küçəsinin davamı (0,4 km), İ.Hacıyev küçəsi 62c, qəbiristanlığa gedən yol (0,5 km), Binəqədi Yol polisi ilə üzbəüz, Çıraq küçəsinə paralel məhəllədaxili yol (0,1 km), İ.Hacıyev küçəsi, döngə 3 (0,5 km), Ə.Məlikov küçəsi (0,4 km),

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<ul style="list-style-type: none"> - Qala-Pirallahı yolu-Qoşa Qışlaq yaşayış massivi avtomobil yolunun yenidən qurulması; - Hövsan qəsəbəsi ilə Zeytun sovxozunu birləşdirən avtomobil yolunun yenidən qurulması; - Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolu (12 km) - Xocasən qəsəbəsi avtomobil yolunun yenidən qurulması; - Mərdəkan şossesi-Badam Bağları yaşayış massivi avtomobil yolunun yenidən qurulması; - Binə qəsəbəsinin "Südçülük sovxozu" yaşayış massivinin daxili yollarının yenidən qurulması; - Binə qəsəbəsi-"Binə aqrokompleksi" yeni yaşayış massivi avtomobil yolunun yenidən qurulması; - Zabrat-Maştağa yolu-"Savalan" yaşayış massivi avtomobil yolunun yenidən qurulması; - Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsi ilə Suraxanı rayonu Qaraçuxur və Yeni Suraxanı qəsəbələrini birləşdirən avtomobil yolunun yenidən qurulması; - Məhəmməd Hadi küçəsinin "Həzi Aslanov" metro stansiyasından Zığ şossesinədək olan hissəsinin tikintisi; - Şəfayət Mehdiyev küçəsinin Landau küçəsindən Ə.Haqverdiyev küçəsinədək olan 	<p>Z.Qəmbərov küçəsi, Azərsığortanın qarşısından keçən hissə (0,2 km), Sulutəpə qəsəbəsi üzrə Həmid Sultanov küçəsinin 3, 4, 5, 6-cı döngələri (1,9 km), Şah Dəniz küçəsi, Ruslan Allahverdiyev küçəsinin döngələri 13 (0,7 km), Xocəsən qəsəbəsi, Yuxarı Sulutəpə, Tuğay küçəsi (1,5 km), sosial evlərə yeni yolun tikintisi (3,0 km) işlərində 2021-ci ildə 3746,8 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmiş və ümumi uzunluğu 15,5 km olan küçələrdə təmir işləri başa çatmışdır. Binə qəsəbəsi üzrə Nəsimi küçəsi və döngələri (3 km), Nizami Abbasov küçəsi və döngələri (1,8 km), Köhnə yarmarka yolu (0,6 km), Bolluq massivi, Cəfər Cabbarlı küçəsi (1,8 km), Bünyadzadə küçəsi (0,4 km), Buzovna qəsəbəsi üzrə Xəzər küçəsi (1,2 km), Qala qəsəbəsi üzrə Laçın rayonundan məcburi köçkünlər məskunlaşan məhəllə (4,6 km), 323 sayılı məktəbə birləşən yol və hərbi hissənin arxa qapısına gedən yol (2,9 km) üzrə 2021-ci ildə 5000,0 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmiş, ümumilikdə 18,5 km yol təmir olunmuşdur. Kazımağa Kərimov küçəsi, Neapol dairəsindən Məhəmməd Hadi və N.Tusi küçələrinə qədər Əliağa Şıxlinski küçəsi, Admiral Naximov küçəsinin yan yolları, Pivə zavodu küçəsi üzrə yollar, Abbas Fətullayev küçəsinin təmiri üzrə 2021-ci ildə 6174,2 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmiş və ümumi uzunluğu 11,4 km olan küçələrdə təmir işləri başa çatmışdır. Lökbatan qəsəbəsi üzrə İ.Nəbiyev küçəsi (1,2 km), 1A massivi (0,6 km), Korgöz qəsəbəsi üzrə 25-ci Korgöz küçəsi (0,5 km), 29-cu Korgöz küçəsi (0,5 km), 30-cu Korgöz küçəsi (0,3 km), Ələt qəsəbəsi üzrə Bağlar massivi, Bakı-Ələt yolunun 61-ci km (0,8km), Bağlar massivi, 2-ci küçə (0,9 km), 3-cü Ələt küçəsi (0,6 km), 12-ci Ələt küçəsi (0,6 km), 14-cü Ələt küçəsi (0,6 km) üzrə 2021-ci ildə 2135,5 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmiş və ümumi uzunluğu 6,6 km olan küçələrdə təmir işləri başa çatmışdır. Arif Hacıyev küçəsi (0,5 km), Fərid Əhmədov küçəsi (0,3 km), M.Uluqbəy küçəsi (0,6 km), Fəxrəddin Əsədov küçəsi (0,2 km), Cahangir Zeynalov küçəsi (0,2 km), Qarabağ küçəsi, Ağaoğlu küçəsindən Gülarə Qədərbəyov küçəsinədək (0,4 km), Ə.Orucəliyev küçəsi, Həsən Əliyev küçəsindən Təbriz küçəsinədək (0,5 km), Malik Məmmədov küçəsi, Təbriz küçəsindən Kazımzadə küçəsinədək (0,3 km), Ağə Nemətulla küçəsi (1,8 km), Şahmar Ələkbərov küçəsi (0,8 km), Möhsun Sənani küçəsi, C.Hacıbəyli küçəsindən Səməd Vurğun</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>hissəsinin yenidən qurulması;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aşıq Molla Cümə küçəsinin Həsən Əliyev küçəsindən Ziya Bünyadov prospektindəki hissəsinin yenidən qurulması; - Həsən Əliyev küçəsinin Aşıq Molla Cümə küçəsindən Yusifbəy Çəmənəzəminli küçəsindəki hissəsinin yenidən qurulması; - Aşıq Molla cümə küçəsi ilə Əhməd Rəcəbli küçəsini birləşdirən ara yolların yendən qurulması; - Gülbala Əliyev küçəsinin əsaslı təmiri. (2019-2023) <p>icraçılar: Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi, Bakı Nəqliyyat Agentliyi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, yerli icra hakimiyyətləri, bələdiyyələr</p>	<p>küçəsindəki (0,8 km), Keşlə Yük Stansiyası yaşayış massivi (0,8 km), Dərnəgül 2095-ci məhəllə (1,5 km), Ələsgər Qayıbov küçəsi 24 yaşayış massivi (0,8 km), İslam Abışov küçəsi (0,4 km), İ.P.Dadaşov küçəsi, M.Araz küçəsindən Z.Bünyadov prospektindəki (0,5km) küçə və yolların təmiri üzrə 2021-ci ildə 6444,1 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmiş, ümumi uzunluğu 12,98 km olan yollarda və küçələrdə təmir işləri başa çatmışdır. C.Naxçıvanski küçəsi, E.Süleymanov küçəsindən Q.Qarayev prospektinə qədər olan hissələri hər iki tərəf (1,0 km), R.Teymurov küçəsi, Ə.Vəliyev küçəsindən Ş.Mirzəyev küçəsinə qədər (1,2 km), Ə.Hacıyev küçəsi, M.X.Şəriflindən Q.Qarayev prospektinə qədər olan hissə (0,5 km), Ə.Əzimzadə küçəsi, Q.Qarayev prospektindən Məhsəti küçəsinə qədər olan hissə (0,7 km), Ə.Kürçaylı küçəsi, Ş.Mirzəyev küçəsindən M.X.Şərifli küçəsinə qədər olan hissəsi (0,6 km), B.Nuriyev küçəsi, E.Süleymanov küçəsindən Q.Qarayev prospektinə qədər olan hissə (0,9 km), M.Əliyev küçəsi, Qəbiristanlıqdan Babək prospektinə qədər olan hissəsi (0,6 km) üzrə küçələrin təmiri ilə bağlı 2021-ci ildə 1563,1 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmiş, ümumi uzunluğu 5,5 km olan küçələrdə təmir işləri başa çatmışdır. Ceyhun Səlimov küçəsi (0,6 km), Alı Mustafayev küçəsi (0,8 km), Feyzulla Qasımzadə küçəsi (0,8 km), Abbas Səhhət küçəsi (0,7km), Eldar Tağızadə küçəsi (0,4 km), İmran Qasimov küçəsi (0,7km), İbrahim Əbilov küçəsi (0,5 km), Balababa Məcidov küçəsi (0,6km) üzrə 2021-ci ildə 2034,7 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmiş və ümumi uzunluğu 4,8 km olan küçələrdə təmir işləri başa çatmışdır. Bakıxanov qəsəbəsi üzrə Bəşir Bünyadov küçəsi, Nazim İsmayılov küçəsi, Ramana qəsəbəsi üzrə Mərkəzi küçə (0,7 km), Bilgəh qəsəbəsi üzrə Ə.Ağayev küçəsi (1,0 km), R.Rza küçəsi (1,0 km) üzrə 2021-ci ildə 7377,6 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmiş və ümumi uzunluğu 9,0 km olan küçələrdə təmir işləri başa çatmışdır. Badamdar qəsəbəsi üzrə 6-cı döngə (0,37 km), 7-ci küçə (0,8 km), Aşıq Ələsgər küçəsi (0,39 km), Qərb küçəsi (0,51 km), Xəzri küçəsi (0,2 km), Əliağa Şıxlinski küçəsi (0,31 km), K.Mahmudbəyov küçəsi ilə Birlik küçəsini birləşdirən yol (0,25 km), 2-ci massiv, 5-ci küçə (0,45 km), Cənub küçəsi (0,15 km), Birlik küçəsi (0,23 km), Bayıl Bibiheybət qəsəbəsi üzrə Azər Nəsirov küçəsi (0,6 km), Yüzbaş Mürsəlov küçəsi</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>(1,4 km), Arif İsmayılov küçəsi (2,0 km), Buxta küçəsi (0,7 km), İbrahim Məmmədov küçəsi (0,5 km) üzrə 2021-ci ildə 2557,8 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmiş və ümumi uzunluğu 8,9 km olan küçələrdə təmir işləri başa çatmışdır. Zığ-Hövsan avtomobil yolunun tikintisi (7,0 km) üzrə 2021-ci ildə 660,0 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmişdir. Qaraçuxur qəsəbəsi üzrə Cəlal Qurbanov küçəsi (1,0 km), Zaur Şərifov (0,7 km), Nizami İsmayılov (1,0 km), Fərman Kərimzadə (0,3 km), Şərq yaşayış massivi (1,3 km), Hövsan qəsəbəsi üzrə Oktay Şabanov küçəsi (2,0km), Rüşad Abdullayev küçəsi (0,4 km), Sahil küçəsi, məhəllədaxili hissə (1,3 km), 68-ci məhəllə (0,3 km), 80-ci məhəllə (0,4 km), Bağca küçəsi (0,9 km), Bağca küçəsi, məhəllədaxili hissə (1,8 km), Dənizkənarı küçəsi (2,6 km), Bahar yaşayış massivi (1,5 km), Bağlar yaşayış massivi (1,5 km), Sürçülük sovxozu (1,5 km) üzrə 2021-ci ildə 5970,2 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmiş və ümumi uzunluğu 18,7 km olan küçələrdə təmir işləri başa çatmışdır. Bakı şəhərinin Yasamal rayonundakı maşın bazarının yanında (Qanlı Gölün qərb hissəsi) sosial evlərə qədər yeni avtomobil yolunun tikintisi üzrə 2021-ci ildə 1900,0 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmişdir. Pirallahı qəsəbəsi üzrə Mübariz İbrahimov küçəsinin təmiri üzrə 2021-ci ildə 660,2 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmiş və uzunluğu 2,0 km olan küçədə təmir işləri başa çatmışdır. Bakı şəhəri ərazisində küçə və prospektlərdə aparılan təmir işləri üzrə 2021-ci ildə 7503,9 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmiş və ümumi uzunluğu 55,8 km olan küçə və prospektlərdə təmir işləri başa çatmışdır.</p> <p>Məhəmməd Hadi küçəsinin "Həzi Aslanov" metro stansiyasından Zığ şosesinədək olan hissəsinin tikintisi üzrə işlər aparılacaq ərazinin layihəsinə baxılmış, avtobus dayanacaqları, taksi duracaqları, avtomobil parklama yerlərinin təşkili ilə bağlı təkliflər Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə təqdim olunmuşdur, Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən qeyd olunan ərazidə həyata keçiriləcək tədbirlər hazırda aparılan metro stansiyasının tikintisi başa çatdıqdan sonra icra olunacaq və bununla bağlı müvafiq məlumat veriləcəkdir.</p> <p>Xocasən-Lökbatan avtomobil yolunun 0-11 km hissəsinin təmir işləri ilə əlaqədar Xocasən qəsəbəsi istiqamətindən yolun təmir-tikinti işləri yekunlaşmışdır. Aşıq Molla Cümə küçəsinin Həsən</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Əliyev küçəsindən Ziya Bünyadov prospektinədək hissəsinin yenidən qurulması ilə bağlı səki yan daşları dəyişdirilmiş, yeni asfalt örtüyü vurulmuşdur. Həsən Əliyev küçəsinin Aşıq Molla Cümə küçəsindən Yusifbəy Çəmənəzəminli küçəsinədək hissəsinin yenidən qurulması ilə əlaqədar təmir işləri başa çatdırılmışdır. Aşıq Molla Cümə küçəsi ilə Əhməd Rəcəbli küçəsini birləşdirən ara yolların yenidən qurulması ilə bağlı təmir işləri başa çatdırılmışdır. Qala-Pirallahı yolu- Gürgən qəsəbəsi avtomobil yolunun yenidən qurulması ilə əlaqədar Gürgən qəsəbəsində qəsəbə daxili yol plana uyğun olaraq əsaslı təmir olunmuşdur. Zabrat-Maştağa yolu – “Savalan” yaşayış massivi avtomobil yolunun yenidən qurulması başa çatdırılmışdır. Bakıxanov qəsəbəsi ilə Suraxanı rayonu Qaraçuxur və Yeni Suraxanı qəsəbələrini birləşdirən avtomobil yolunun yenidən qurulması işləri başa çatdırılmışdır. Azərbaycan Avtomobil yolları Dövlət Agentliyinin balansında olan Suraxanı rayonu ərazisindəki avtomobil yolları və küçələrində 659 207 kv.m asfalt-beton yol örtüyünün təmiri işləri yerinə yetirilmişdir. Hövsan qəsəbəsi ilə Zeytun sovxozunu birləşdirən avtomobil yolunun yenidən qurulması ilə bağlı işlər 2019-cu ildə başa çatdırılıb. “Hövsan Südçülük sovxozu” adlandırılan yaşayış sahəsinin daxili yollarının yenidən qurulması ilə əlaqədar 36845 kv.m asfalt salınıb, işlər davam etdirilir. Hövsan qəsəbəsinin daxili yollarının əsaslı təmiri ilə bağlı Oqtay Şabanov (24000 kv.m), İlqar Əhlimanov (18750 kv.m), Ağadadaş Minuri (17770 kv.m), Elman Qasimov (17710 kv.m), Cəbrayıl Xanməmmədov (11000 kv.m), Mirzəağa Əliyev (8210 kv.m), Dənizkənarı (8000 kv.m), Sahil (7150 kv.m), M.Ş.Vazeh (6700 kv.m), Rasim Şahsuvarov (6000 kv.m), İbiş Məmmədov (5 100 kv.m), Rüşət Abdullayev (3075 kv.m) küçələrində, “Südçülük” (36845 kv.m) və “Donuzkökəltmə” (18000 kv.m) sovxozu yaşayış sahələrində, M.Əliyev küç-dən Məscidə gedən yolda (7 680 kv.m), Hövsan bağları yaşayış sahəsində (500 kv.m), qəbiristanlıq yolunda (3952 kv.m), Əmircan-Hövsan avtomobil yolunda (1435 kv.m), Xəzər rayonu ilə sərhəddə (1 200 kv.m). Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsi ilə Suraxanı rayonu Qaraçuxur və Yeni Suraxanı qəsəbələrini birləşdirən avtomobil yolunun yenidən qurulması ilə bağlı yolun Suraxanı rayonu ərazisinə düşən hissəsində işlər 2019-cu ildə başa çatdırılıb. Yeni Suraxanı qəsəbəsinin daxili yollarının əsaslı təmiri ilə bağlı Mirqəzəb Tağıyev (6000 kv.m), Göl

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

(18000 kv.m), Aşağı qəsəbə (21000 kv.m), Yuxarı mədən (18000 kv.m) küçələri, 14 iyul küçəsi, dəmir yol keçidindən sonrakı ərazi (144560 kv.m) asfalt örtüyü salınmışdır.

- 7.2.6. Bakı şəhəratrafı dəmir yolu xəttinin tikintisi
o cümlədən:
- 98 km uzunluğunda mövcud dəmir yolu xəttinin təmiri;
 - 13,5 km uzunluğunda yeni dəmir yolu xəttinin tikintisi;
 - Dəmir yolu boyunca 8 stansiya və 6 dayanacağın tikintisi;
 - Dəmir yolu boyunca 14 avtomobil yol keçidinin (8 yeraltı, 6 yerüstü) tikintisi;
 - Dəmir yolu boyunca 22 piyada keçidinin tikintisi.
- (2019-2023)**

icraçı: “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC

Abşeron dairəvi dəmir yolu xətti üzrə Görədil və Zabrat tunelləri üzrə ümumilikdə bütün işlər tamamlanmışdır. Güzdək-Qaradağ (20-ci sahə) dəmir yolu xəttinin tikintisi üzrə 18% torpaq yatağının tikintisi və 2.42 km dəmir yolu xəttinin tikintisi işləri tamamlanmışdır. Zabrat–Maştağa–Bağlar dəmir yolu xətti ox üzrə 10,4 km, yan yollar ilə birlikdə 13.1 km-dir. Bu layihə çərçivəsində layihələndirmə işləri davam etdirilir və 4 km dəmir yolu xəttinin torpaq yatağı hazırlanmışdır. Bakıxanov - Zirə - Dübəndi - Gürgən dəmir yolu xəttinin plan profili layihələndirilmiş, süni mühəndisi qurğular üzrə layihələndirmə işləri davam etdirilir. Yeni Suraxanı-Hava limanı və Yeni Suraxanı-Hövsan dəmir yolu xətlərinin plan profili layihələndirilmişdir. Keşlə-Əhmədli dəmir yolu xəttinin konseptual planı hazırlanmışdır.

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

- 7.2.7. Elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- 110/35/6 kV-luq “Dübəndi” yarımstansiyasının əsaslı təmiri;
 - 110/35/10 kV-luq 2x50 MVA gücündə “Buzovna” və “AzDRAMA” yarımstansiyalarının tikintisi
 - 110/35/6 kV-luq 2x40 MVA gücündə yeni “Piralları” yarımstansiyanın tikintisi
 - 1 ədəd 2x630 kVA gücündə 10-6 kV-luq transformator məntəqəsinin yenidənqurulması;
 - 6 ədəd (1 girişli) 10-6 kV-

Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə 10 fevral 2020-ci il tarixində 110/35/6 kilovoltluq “Dübəndi” yarımstansiyası yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilib.

4 ədəd 110 kV-luq yarımstansiya tikilib. 1 ədəd 110 kV-luq yarımstansiya yenidən qurulub. 2 ədəd 35 kV-luq yarımstansiya tikilib. 1 ədəd 35 kV-luq yarımstansiya yenidən qurulub. 64 ədəd TM tikilib və quraşdırılıb, yenidən qurulub. 5 ədəd PQ qurulub. 209 ədəd KTM quraşdırılıb. 88,5 km 110 kV-luq kabel çəkilib. 5,5 km 110 kV-luq hava xətti çəkilib. 1,5 km 110 kV-luq hava xətti təmir olunub. 155,8 km 35 kV-luq kabel çəkilib. 17,2 km 35 kV-luq kabel təmir olunub. 3,4 km 35 kV-luq hava xətti çəkilib. 5,7 km 35 kV-luq hava xətti təmir olunub. 451,4 km 6; 10 kV-luq kabel çəkilib. 97,9 km 6; 10 kV-luq kabel təmir olunub. 92,3 km 6; 10 kV-luq hava xətti çəkilib. 280,0 km 6; 10 kV-luq hava xətti təmir olunub. 262,0 km 0,4 kV-luq kabel xətti çəkilib. 127,3 km 0,4 kV-luq kabel təmir olunub. 324,1 km ÖİN çəkilib. 52,6 km ÖİN təmir olunub. 7621 ədəd dayaq quraşdırılıb.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>luq kompleks transformator məntəqəsinin tikintisi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 9,2 km uzunluğunda 35 kV-luq kabel xətlərinin tikintisi; - 21,6 km uzunluğunda 35 kV-luq hava xətlərinin təmiri; - 9 km uzunluğunda 10-6 kV-luq kabel xətlərinin tikintisi; - 5,9 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin təmiri; - 19 km uzunluğunda 0,4 kV-luq ÖİN xətlərinin təmiri; - 0,8 km uzunluğunda 0,4 kV-luq ÖİN xətlərinin tikintisi; - 8,8 km uzunluğunda 0,4 kV-luq kabel xətlərinin tikintisi; - 3,1 km uzunluğunda "Buzovna-1" - "Buzovna-2" yarımstansiyalar arası 110 kV-luq ikidövrəli kabel xəttinin tikintisi; - 3,1 km uzunluğunda "Yasamal-1" - "AzDRAMA" yarımstansiyalararası 110 kV-luq ikidövrəli kabel xəttinin tikintisi; - 3,9 km uzunluğunda "Dübəndi"- "Pirallahı" yarımstansiyalararası 110 kV-luq ikidövrəli kabel xəttinin tikintisi. (2019-2023) <p>icraçılar: "Azərenerji" ASC, "Azərişiq" ASC</p>	
7.2.8.	<p>İstilik təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)</p>	<p>Bakı şəhəri, Xətai rayonu, 48 saylı məktəbin M-81/48 o.m (0.5 Qkal/saat gücündə) modul tipli qazanxananın quraşdırılması üzrə işlər tam icra olunmuşdur.</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

icraçı: "Azəristilik-təchizat"
ASC

- 7.2.9. Qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)
- 2021-ci il ərzində 625,57 km yeni qaz kəməri çəkilmişdir. 257,86 km qaz xətti əsaslı təmir olunmuşdur. 39 yeni yaşayış massivi qazlaşdırılmışdır.

icraçı: Dövlət Neft Şirkəti

- 7.2.10. İcməli su təchizatının və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi
- o cümlədən:
- "Ağ Şəhər" layihəsi çərçivəsində su və kanalizasiya sistemlərinin yaradılması;
 - "20-ci sahə" və ətraf ərazilərin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması;
 - Pirşağı çirkab sutəmizləyici qurğularının tikintisinin davam etdirilməsi;
 - Dərnəgül-Bakıxanov-Qaraçuxur kanalizasiya kollektorunun tikintisinin davam etdirilməsi;
 - Lökbatan-Xocasən kanalizasiya tunelinin tikintisinin davam etdirilməsi;
 - Qəsəbələrin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulmasının davam etdirilməsi. (2019-2023)
- 2021-ci ilin 12 ayı ərzində Bakı şəhəri və qəsəbələri üzrə uzunluğu 72.68 km olan şəbəkə su xətləri, uzunluğu 26.84 km olan su ev birləşmələri xətləri çəkilmişdir. Bundan əlavə 23228 ədəd mexaniki kart tipli sayğac quraşdırılmışdır. Gücü 3600 m³/gün olan 1 ədəd su nasos stansiyası tikilmişdir. Uzunluğu 12.02 km olan kanalizasiya şəbəkəsi, uzunluğu 6.62 km olan kanalizasiya ev birləşməsi, uzunluğu 3.46 km olan kanalizasiya kollektoru, uzunluğu 2.46 km olan yağış və səth suları xətti çəkilmişdir. Uzunluğu 0.66 km olan mikrotunel quraşdırılmışdır. Gücü 2160 m³/gün olan 1 ədəd kanalizasiya nasos stansiyası tikilmişdir. "20-ci sahə" və ətraf ərazilər üzrə uzunluğu 0,05 km olan şəbəkə su xətləri, uzunluğu 0.56 km olan kanalizasiya şəbəkəsi, uzunluğu 0.05 km olan kanalizasiya ev birləşməsi çəkilmişdir. "Ağ Şəhər" layihəsi üzrə uzunluğu 1.97 km olan şəbəkə su xətləri, uzunluğu 1.84 km olan kanalizasiya şəbəkəsi, uzunluğu 2.2 km olan yağış suyu xətti çəkilmişdir.

icraçı: "Azərsu" ASC

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması

- 7.2.11. Telekomunikasiya və poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam
- Bakı şəhərində GPON və LTE müasir texnologiyaları vasitəsi ilə rabitə xidmətlərinin genişləndirilməsi işləri davam etdirilmişdir. Belə ki, Bakı şəhəri üzrə GPON avadanlığının montaj

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

etdirilməsi (2019-2023)

icraçı: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi

tutumu 148,9 min nömrə artırılaraq 435,7 min nömrəyə, istifadə tutumu isə 37,3 min artırılaraq 145,2 min nömrəyə çatdırılmışdır. 746,5 km fiber-optik kabel xətti çəkilmişdir. LTE texnologiyası üzrə abunəçi sayı 16 nəfər artaraq 8529 nəfərə çatmışdır. Bakı şəhərində əhali və təşkilatlara DSL texnologiyası vasitəsilə göstərilən genişzolaqlı internet xidmətlərinin montaj tutumu 258 084 port olmuş və montaj olunmuş portların 221057 ədədi və ya 85,65%-i istifadəyə verilmişdir. Poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması məqsədilə 10 və 118 sayılı poçt şöbələrində əsaslı təmir işləri aparılmış və hal-hazırda təmir işləri davam etdirilir. Bakı Teleqüllə Kompleksində Mülki müdafiə sığınacağı təmir edilmişdir. Teleradio İB tərəfindən 2 dəst 4 kanallı HD video enkoderin və 2 dəst 8 portlu ASİ/İP multipleksorun (1+1 rejim) satın alınması üzrə tenderin nəticəsinə əsasən qalib gəlmiş "RMS Tech" MMC şirkəti ilə müqavilə bağlanmış, avadanlıqlar alınaraq quraşdırılmış və test rejimində istismar olunmuşdur. Teleqüllə kompleksində 170 m səviyyəsindəki 60 KVA-lıq UPS-dən +180 m səviyyəsindəki 32 Nəli elektrik şitinə gedən giriş kabeli temperatur rejiminə uyğun yeni kəbellə əvəz olunmuşdur. Transformator yarımstansiyasından +10 metr səviyyədə avadanlıq zalına gedən kəbellər yanmayan kəbellərlə əvəz olunmuş, 34, 37, 44, 48 TVK vericilərinin qida kəbelləri yeni elektrik sxeminə köçürülmüşdür. Sosial paketin yayımı üçün Badamdar RTS-də yeni alınmış 300 Vt-lıq "Vigintos Elektronika" markalı rəqəmli verici quraşdırılıb istismara verilmişdir.

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri

7.2.12. Əkin sahələrinin su təminatının yaxşılaşdırılması tədbirlərinin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Xəzər və Pirallahı rayonlarının zeytun və badam bağları salınacaq ərazilərində torpaq sahələrinin suvarma suyu ilə təmin edilməsi.

(2019-2023)

icraçılar: "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, yerli icra hakimiyyətləri

Xəzər-Pirallahı rayonlarının zeytun və badam bağları salınacaq ərazilərində torpaq sahələrinin suvarma suyu ilə təmin edilməsi ilə əlaqədar əkilmiş tinglərin suvarılması üçün həcmi 50 min m³ olan su anbarı tikilib istifadəyə verilib.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri

7.2.13.	<p>Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Çoxmənzilli binaların lift təsərrüfatının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi (2019-2023) <p>icraçılar: yerli icra hakimiyyətləri, bələdiyyələr</p>	<p>2021-ci il ərzində Nizami rayonunda 25 binanın yumşaq dam örtüyü əsaslı təmir edilmiş, 14 binanın yağış və su boruları və novalçaları dəyişdirilmişdir. Hazırda T.Abbasov küçəsi 37, 39 və 39A nömrəli binaların həyətlərində abadlaşdırılma işlərinə başlanılmışdır. Ötən il ərzində istismar müddəti bitmiş 44 ədəd lift yenisi ilə əvəz edilmişdir. İstismara yararsız 70 metr kabel xətləri dəyişdirilmişdir. Nəsimi rayonu ərazisində abadlıq-quruculuq işləri davam etdirilmişdir. Rayon ərazisində yerləşən 3 ümumi yaşayış binalarında yerləşən 8 ədəd lift yenisi ilə əvəz edilmişdir. Çoxmənzilli binaların lift təsərrüfatının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi ilə əlaqədar Xətai rayonunda 228 lift, Nərimanov rayonunda 28 lift yenisi ilə əvəz olunmuşdur.</p> <p>Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən "Bizim həyət" layihəsi çərçivəsində 03.05.2021-ci il tarixində Qaraçuxur qəsəbəsi, Yeni Günəşli "V" yaşayış sahəsində 2250 nəfər sakinin yaşadığı 22-28 sayılı binaları, 12.08.2021-ci il tarixində Samir Cəfərov küçəsində 4000 nəfər sakinin yaşadığı, 1-13 sayılı binaları, 14.09.2021-ci il tarixində isə Yeni Günəşli "V" yaşayış sahəsində 1814 nəfər sakinin yaşadığı 1-5 sayılı binaları əhatə etməklə abadlaşdırılan növbəti həyətlərdə əil və sağlamlıq imkanları məhdud olan insanların rahat hərəkəti nəzərə alınmış, bütün yaş qrupları üzrə uşaqların inkişafı üçün əlverişli şərait yaradılmış, gənclərin asudə vaxtlarını səmərəli keçirmələri və onlarda sistemə idmanla məşğulolma refleksinin yaradılması məqsədilə müxtəlif idman qurğuları quraşdırılmış, futbol meydançaları, şahmat meydançaları, uşaqlar üçün oyun meydançaları salınmış, 36 ədəd söhbətqah inşa edilmiş, oturmaqalar, tullantılar üçün qutular quraşdırılmış, binalarda yeni liftlər, işıqlandırma dirəkləri, təhlükəsizlik kameraları quraşdırılmış, binaların fasadları, dam örtükləri və giriş hissələri tam təmir olunmuş, 380 ədəd ağac əkilmiş və 7650 kv.metr yaşıl çəmən salınmışdır. MİDA-nın Hövsan qəsəbəsində inşa edilmiş binalarında 48 hərbi ailəsi yeni mənzillə təmin olunub və 29.12.2021-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti</p>
---------	---	--

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

cənab İlham Əliyev mənzillərdə yaradılan şəraitlə tanış olub. Qaradağ rayon ərazisində olan binalarda 94 lift yenisi ilə əvəz edilmişdir. Təmir işləri mərhələli şəkildə həyata keçirilir. 2022-ci ildə 25 ildən çox istismar olunmuş liftlərin dəyişdirilməsi planlaşdırılmışdır.

Sosial müdafiənin gücləndirilməsi

- 7.2.14. Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən işsiz, xüsusilə əmək qabiliyyətli ünvanlı sosial yardım alan, habelə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin özünüməşğulluq proqramına cəlb olunması işinin davam etdirilməsi
(2019-2023)
icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
- 2021-ci ildə Bakı şəhəri üzrə 1180 nəfər işsiz və işaxtaran şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunub, onlardan 197 nəfər kənd təsərrüfatı, 983 nəfər istehsal və xidmət sahələri üzrə proqrama müraciət edib. Proqrama cəlb edilmiş 1180 nəfər şəxsdən 390 nəfəri qadın, 353 nəfəri 29 yaşadək gənc, 77 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 67 nəfəri əlilliyi olan şəxs, 135 nəfəri məcburi köçkün, 5 nəfəri ünvanlı dövlət sosial yardım alan şəxs, 8 nəfəri cəzaçəkmə yerindən azad edilmiş şəxsdir.
- 7.2.15. Şağın Müharibə Əlilləri üçün Müalicə Pansionatının əsaslı təmiri
(2019-2023)
icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 15 yanvar tarixli 890 nömrəli Sərəncamına əsasən ayrılmış vəsait hesabına Müalicə pansionatında əsaslı təmir işləri başa çatdırılmış və 25.02.2021-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin iştirakı ilə obyektin açılışı olmuşdur.

Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması

- 7.2.16. Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Professor Gindes adına Respublika Uşaq və Yeniyetmələr üçün Vərəm Xəstəlikləri Sanatoriyasının tikintisi;
 - Maştağa qəsəbəsində 7 nömrəli Birləşmiş Şəhər Xəstəxanasının ərazisində yeni korpusun tikintisi;
 - Nizami rayonunda 11 nömrəli Birləşmiş Şəhər Xəstəxanasının sökülərək
- Professor Gindes adına Respublika Uşaq və Yeniyetmələr üçün Vərəm Xəstəlikləri Sanatoriyası istismara verilmişdir. Maştağa qəsəbəsində 7 nömrəli Birləşmiş Şəhər Xəstəxanasının ərazisində yeni korpus istismara verilmişdir. Nizami rayonunda 11 nömrəli Birləşmiş Şəhər Xəstəxanasının tikintisi başa çatmış və istismara verilmişdir. 2 nömrəli doğum evində son tamamlama işləri yerinə yetirilir, tibbi avadanlıqlar, mebel və inventarlar quraşdırılır, istismara təhvil üçün hazırlanır. Badamdar qəsəbəsində 70 çarpayılıq Mərkəzi Xəstəxanasının tikinti obyektində son tamamlama işləri başa çatmaq üzrədir. Köməkçi binalarda avadanlıqlar quraşdırılıb, istismara hazırlanır. Abadlıq işləri yekunlaşmaq üzrədir.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

yenidən qurulması və onun ərazisində Təcili Tibbi Yardım Stansiyasının tikintisi **(2019-2013)**

icraçılar: Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyətləri

7.2.17.

Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpa və konservasiyası sahəsində işlərin davam etdirilməsi o cümlədən:

- Binəqədi rayonu, İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının binasının bərpa və yenidənqurulması;
- Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin ekspozisiyasının yüksək texnologiyalar əsasında təkmilləşdirilməsi, təmir-bərpa işlərinin aparılması və avadanlıqlarla təchizatı **(2019-2023)**

icraçılar: Mədəniyyət Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti, yerli icra hakimiyyətləri

Binəqədi rayonu, İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının binasının bərpa və yenidən qurulması üzrə işlər və Hövsan Mədəniyyət Sarayının əsaslı təmiri davam etdirilmişdir. Sabunçu rayon MKS-in Mərkəzi Kitabxanası əsaslı təmir edilmiş, Bakı şəhər Ə.Bakıxanov adına 6 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbinin əsaslı təmirinə başlanılmışdır. Bakı şəhər 4 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbində planlaşdırılan əsaslı təmir işlərinin satın alınması üçün tender keçirilmiş və qalib təşkilat müəyyən edilərək müqavilə bağlanmışdır.

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin ekspozisiyası üzrə təmir-bərpa işləri 2019-cu ildə başa çatdırılmışdır.

Əmircan qəsəbəsi, Səttar Bəhlulzadə adına mədəniyyət sarayında əsaslı təmir işləri aparılmışdır. 2020-ci il avqust ayının 26-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev və Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva mədəniyyət evinin əsaslı təmirindən sonrakı vəziyyəti ilə tanış olmuşlar. Əmircan qəsəbəsi, Elxan Həsənov küçəsində yerləşən, uzun müddət baxımsız qalan Murtuza Muxtarov adına parkda əsaslı təmir və abadlaşdırma işləri aparıldıqdan sonra 7 sentyabr tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə açılışı baş tutaraq sakinlərin istifadəsinə verilmişdir. Bülbülə qəsəbəsində 3 nömrəli uşaq incəsənət məktəbinin binası sökülmüş və yerində yeni bina inşa edilmişdir. 2020-ci il sentyabr ayının 22-də Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva incəsənət məktəbinin əsaslı təmir və yenidənqurmada sonrakı vəziyyəti ilə tanış olmuşdur. Əmircan qəsəbəsi, Tofiq Bayram küçəsində Böyük Vətən Müharibəsində həlak olan şəxslərin xatirəsinə ucaldırılmış abidə və yerləşdiyi "Veteranlar parkı"nın əsaslı şəkildə yenidən qurulması işləri davam etdirilir. Əmircan qəsəbəsi, Elxan Həsənov və Park küçələrinin kəsişməsində 3,0 ha ərazini əhatə edən yaşıllıq sahəsində yeni istirahət parkının salınması işləri davam etdirilir.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

7.2.18.	<p>İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra hakimiyyətləri</p>	<p>Bakı şəhərində Olimpiya Hərəkatı və İdman muzeyinin tikintisi üzrə işlər davam etdirilmişdir. Özbəkistan küçəsi 1 ünvanında "Amasiya" İdman-Sağlamlıq Kompleksində sahibkar tərəfindən 2 yeni mini-futbol meydançası tikilmişdir. 2021-ci il ərzində Naxçıvanksi küçəsi 78, 80, 86, 94, 94A, 94B, Özbəkistan küçəsi 6, 8, A.Manafov küçəsi 3, 5, K.Balakişiyev küçəsi 11, 15 və Q.Qarayev prospekti 12, 14, 16, 18 ünvanlarında uşaqların asudə vaxtlarını səmərəli keçirmələri üçün mini-futbol stadionu və müxtəlif növ idman qurğuları quraşdırılmışdır.</p>
7.2.19.	<p>Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yasamal Yaşayış Kompleksində 960 şagird yerlik tam orta məktəbin tikintisi; - Binə qəsəbəsində 1600 şagird yerlik tam orta məktəbin tikintisi; - Bakı Avropa Liseyi üçün yeni binanın tikintisi; - Kimya-biologiya təmayüllü Respublika Liseyinin yataqxana korpusunun əsaslı təmiri; - Şüvəlan qəsəbəsində Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün 2 nömrəli xüsusi internat məktəbinin yataxanasının əsaslı təmiri; - 14 nömrəli Bakı Peşə Liseyinin bazasında Texnika və Texnologiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsili Mərkəzinin yaradılması; - 16 nömrəli Bakı Peşə Liseyinin bazasında Dəniz 	<p>Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin yeni korpusunun avadanlıqlarla təchiz edilməsi və quraşdırılması, Yasamal Yaşayış Kompleksində 960 şagird yerlik tam orta məktəbin tikinti işləri, Nizami rayonu 13 nömrəli İxtisaslaşdırılmış Olimpiya Ehtiyatları Uşaq-Gənclər İdman Məktəbi üçün yeni idman zalının tikintisi, Səbail rayonu Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbin əsaslı təmiri, Nizami rayonu Kimya-biologiya təmayüllü Respublika Liseyinin yataqxana korpusunun əsaslı təmiri, Sabunçu rayonu, Pırşağı qəsəbəsi 10 nömrəli sanatoriya tipli internat məktəbinin əsaslı təmiri, idman və akt zallarının tikintisi, Xəzər rayonu, Şüvəlan qəsəbəsi Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün 2 nömrəli xüsusi internat məktəbinin yataxanasının əsaslı təmir işləri, Şəhər 25 nömrəli Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzinin əsaslı təmiri, Binəqədi rayonu Novxanı qəsəbəsi "Bağlar" massivində yerləşən Laçın rayonu 21 nömrəli 264 şagird yerlik tam orta məktəbinin tikintisi və Xəzər rayonu Binə qəsəbəsinin ərazisində 1600 şagird yerlik tam orta məktəbin tikintisi başa çatdırılıb. T.İsmayılov adına Uşaq-Gənclər Yaradıcılıq Sarayının bərpa-gücləndirmə işləri yekunlaşmaq üzrədir. Bakı Avropa Liseyi üçün yeni binanın tikinti işləri başa çatdırılıb. Xəzər rayonu, Binə qəsəbə 136 nömrəli tam orta məktəbin əsaslı təmiri və 900 şagird yerlik əlavə korpusun tikintisi, Xəzər rayonu, Binə qəsəbəsinin "Südçülük" adlanan ərazisində 2000 şagird yerlik yeni məktəbin tikintisi, Xocasən qəsəbəsinin Aprel Zəfəri küçəsində 1200 şagird yerlik yeni məktəbin tikintisi və Binəqədi rayonu, Xocasən qəsəbəsi, Sulutəpə yaşayış massivində</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>Nəqliyyatı, Gəmiqayıрма və Liman İşləri üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsili Mərkəzinin yaradılması;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 13 nömrəli İxtisaslaşdırılmış Olimpiya Ehtiyatları Uşaq-Gənclər İdman Məktəbi üçün yeni idman zalının tikintisi; - T.İsmayılov adına Uşaq-Gənclər Yaradıcılıq Sarayının bərpa-gücləndirilməsi; - 15 nömrəli Olimpiya ehtiyatları uşaq-gənclər idman məktəbinin yenidən qurulması; - 25 nömrəli Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzinin əsaslı təmiri; - Novxanı "Bağlar" massivində Laçın rayonu 21 nömrəli 264 şagird yerlik tam orta məktəbinin tikintisi; - Səbail rayonu Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin əsaslı təmiri; - Nərimanov rayonu 39 nömrəli məktəbin əsaslı təmiri; - Nərimanov rayonu 291 nömrəli məktəbin əsas korpusunun əsaslı təmiri; - Nərimanov rayonu 73 nömrəli məktəbin əsaslı təmiri; - Nərimanov rayonu İ.Hacıyev adına "Tərəqqi" Texniki Humanitar Liseyinin əsaslı təmiri; - Nərimanov rayonu "Ankara məktəbi" məktəb liseyinin əsas korpusunun əsaslı təmiri və əlavə korpusun tikintisi; - Nərimanov rayonu məktəb-lisey-kompleksinin əsaslı təmiri; - Nərimanov rayonu 304 	<p>313 nömrəli tam orta məktəbin əsaslı təmiri və 800 şagird yerlik əlavə korpusun tikintisi üçün layihə-smeta sənədləri ekspertizaya təqdim edilib. Şəhər 15 nömrəli Olimpiya ehtiyatları uşaq-gənclər idman məktəbinin yenidənqurma işləri davam edir. Binəqədi rayonu, Binəqədi qəsəbəsinin 1-ci mədən küçəsində 1200 şagird yerlik yeni məktəbin tikintisi üçün sənədləşmə işləri aparılır. Binəqədi rayonu, Binəqədi qəsəbəsinin 3-cü mədən küçəsində 1600 şagird yerlik yeni məktəbin tikinti işləri davam edir, Binəqədi rayonu, "Vətən" İdman Liseyinin yenidən qurulma işlərinə hazırlıq gedir. Yasamal rayonu 172 nömrəli tam orta məktəbin bazasında Respublika distant təhsil və innovasiyalar mərkəzinin yaradılması işləri davam edir. Zəngilan rayonunda 9 nömrəli, 132 şagird yerlik modul tipli köçkün tam orta məktəbin quraşdırma işləri başa çatdırılıb. Qaradağ rayonu, Müşfiqabad qəsəbə 320 nömrəli tam orta məktəbin layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması, bərpa-gücləndirmə və əsaslı təmir işləri davam edir.</p> <p>Binəqədi rayonu 30 nömrəli və 314 nömrəli məktəblərin əsaslı təmiri ilə bağlı Yeni dövlət proqramına daxil olunması üçün təkliflər verilmişdir. 14 nömrəli Bakı Peşə Liseyinin bazasında yaradılacaq Texnika və Texnologiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsili Mərkəzinin beşmərtəbəli - Tədris korpusu və idman zalının tikintisi davam etdirilir. Tədris korpusunun dam örtüyünün vurulması üçün hazırlıq işləri görülür. Nizami rayonu 129 nömrəli məktəbin əsaslı təmir işləri başa çatdırılmış və 16 sentyabr 2019-cu ildə istifadəyə verilmişdir. 2021-ci ilin sentyabr ayında Nizami rayonu "Zəngi" liseyinin əlavə tədris korpusunun əsaslı təmiri işlərinə başlanılmışdır. Hazırda həmin korpusda son tamamlama işləri aparılır. Nərimanov rayonu 39 nömrəli məktəbin əsaslı təmir işləri başa çatdırılmışdır. Nəsimi rayonu İ.Əfəndiyev adına "Elitar" gimnaziyanın əlavə korpusunun əsaslı təmiri ilə bağlı müvafiq sənədləşmə və hazırlıq işləri aparılır. Sabunçu rayonu 71, 90, 113 və 307 nömrəli məktəblərin əsaslı təmiri ilə bağlı işlər başa çatdırılıb. 71 və 307 nömrəli məktəblər təmir işləri başa çatdıqdan sonra mebel-inventarla təchiz edilmişdir. Sabunçu rayonu 155 nömrəli məktəb qəzalı vəziyyətdə olduğundan korpus sökülüb, yeni korpusun tikintisinə başlanılmamışdır, 169 nömrəli məktəbin əsaslı təmiri ilə bağlı işlər icra olunmayıb. Suraxanı rayonu 97 nömrəli məktəbin əsaslı təmiri ilə əlaqədar</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>nömrəli məktəbin əsaslı təmiri;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nəsimi rayonu İ.Əfəndiyev adına "Elitar" gimnaziyanın əlavə korpusunun əsaslı təmiri; - Yasamal rayonu Ə.N. Ələkbərov adına İncəsənət Gimnaziyasının əsaslı təmiri; - Yasamal rayonu 175 nömrəli məktəbin əsaslı təmiri; - Yasamal rayonu Akademik Zərifə Əliyeva adına Liseyin Akt zalı yeməxana korpusunun tikintisi, su anbarlarının əsaslı təmiri; - Sabunçu rayonu 90 nömrəli məktəbin əsaslı təmiri; - Sabunçu rayonu 137 nömrəli məktəbin əsaslı təmiri; - Sabunçu rayonu 68 nömrəli məktəbin əsaslı təmiri; - Sabunçu rayonu 71 nömrəli məktəbin əsaslı təmiri; - Sabunçu rayonu 113 nömrəli məktəbin əsaslı təmiri; - Sabunçu rayonu 155 nömrəli məktəbin qəzalılı korpusunun sökülərək yenisinin tikintisi; - Sabunçu rayonu 169 nömrəli məktəbin əsaslı təmiri; - Sabunçu rayonu 307 nömrəli məktəbin əsaslı təmiri; - Sabunçu rayonu 309 nömrəli məktəbin əsaslı təmiri; - Sabunçu rayonu, Pırşağı qəsəbəsi 10 nömrəli 	<p>məktəbin binası və emalatxanası sökülüb, yerində 264 şagird yerlik korpusu, yeməxana, idman və akt zalı tikilib. 2021-ci il yanvar ayının 28-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev məktəbin əsaslı təmir və yenidənqurmada sonrakı vəziyyəti ilə tanış olmuşdur. Suraxanı rayonu 101 nömrəli məktəbin əsaslı təmiri ilə bağlı məktəbin əsas və köməkçi binası sökülüb, yerində 360 şagird yerlik əlavə korpus tikilib. 2019-cu il sentyabr ayının 12-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev məktəbin əsaslı təmir və yenidənqurmada sonrakı vəziyyəti ilə tanış olmuşdur. Suraxanı rayonu 154 nömrəli məktəbin binası sökülüb, yerində 624 şagird yerlik yeni məktəb binası, idman və akt zalı tikilib. 2020-ci il sentyabr ayının 7-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev əsaslı şəkildə yenidən qurulan 154 nömrəli məktəbdə yaradılan şəraitlə tanış olmuşdur. Suraxanı rayonu 208 nömrəli məktəbin mövcud binası sökülüb, yerində 360 şagird yerlik yeni məktəb binası, yeməxana idman və akt zalı tikilib. 2019-cu il sentyabr ayının 13-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev əsaslı şəkildə yenidən qurulan 208 nömrəli məktəbdə yaradılan şəraitlə tanış olmuşdur. Suraxanı rayonu 87 nömrəli məktəbin mövcud binasının sökülərək yerində 2022 şagird yerlik məktəbin tikintisinə dair işlərə başlanılıb. 16 nömrəli Bakı Peşə Liseyinin yataqxana və tədris korpuslarında məskunlaşmış köçkün ailələrin köçürülməsi üçün Azərbaycan Respublikası Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinə müraciət olunmuşdur. Liseyin təmir və yenidənqurmasının layihə sənədləri hazırlanmış və FHN-in ekspertiza idarəsinə göndərilmişdir.</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>sanatoriya tipli internat məktəbinin əsaslı təmiri, idman və akt zallarının tikintisi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Qaradağ rayonu 320 nömrəli məktəbin əsaslı təmiri; - Qaradağ rayonu 106 nömrəli məktəbin əsaslı təmiri; - Qaradağ rayonu 166 nömrəli məktəbin əsaslı təmiri; - Qaradağ rayonu 288 nömrəli məktəbin əsaslı təmiri; - Qaradağ rayonu 319 nömrəli məktəbin əsaslı təmiri; - Qaradağ rayonu 321 nömrəli məktəbin əsaslı təmiri; - Nizami rayonu 129 nömrəli məktəbin əsaslı təmiri; - Nizami rayonu "Zəngi" liseyinin əsaslı təmiri; - Nizami rayonu 312 nömrəli məktəbin əsaslı təmiri; - Xəzər rayonu 149 nömrəli məktəbin əsaslı təmiri; - Xəzər rayonu, S.Rüstəm adına Xarici Dillər Təmayüllü Gimnaziyanın əsaslı təmiri; - Xəzər rayonu 218 nömrəli məktəbin əsaslı təmiri; - Xəzər rayonu 241 nömrəli məktəbin əsaslı təmiri; - Binəqədi rayonu 144 nömrəli məktəbin əsaslı təmiri; - Binəqədi rayonu 30 nömrəli məktəbin əsaslı təmiri; - Binəqədi rayonu 314 nömrəli məktəbin əsaslı təmiri; - Binəqədi rayonu 313 	

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

- nömrəli məktəbin əsaslı təmiri;
- Xətai rayonu 59 nömrəli məktəbin əsaslı təmiri;
 - Xətai rayonu Heydər Əliyev adına Liseyin əsaslı təmiri;
 - Suraxanı rayonu 97 nömrəli məktəbin əsaslı təmiri;
 - Suraxanı rayonu 278 nömrəli məktəbin əsaslı təmiri;
 - Suraxanı rayonu 101 nömrəli məktəbin əsaslı təmiri;
 - Suraxanı rayonu 154 nömrəli məktəbin sökülərək yerində 624 yerlik yeni məktəb binasının tikintisi;
 - Suraxanı rayonu 208 nömrəli məktəbin mövcud binasının sökülərək yerində 360 şagird yerlik məktəbin tikintisi;
 - Suraxanı rayonu 315 nömrəli məktəbin əsaslı təmiri;
 - Suraxanı rayonu 318 nömrəli məktəbin əsaslı təmiri;
 - Pirallahı rayonu 235 nömrəli məktəbin əsaslı təmiri;
 - Respublika Uşaq-Gənclər İnkişaf Mərkəzi üçün yeni binanın tikintisi;
 - 2 nömrəli Uşaq-Gənclər İnkişaf Mərkəzinin əsaslı təmiri;
 - 3 nömrəli Uşaq-Gənclər İnkişaf Mərkəzinin əsaslı təmiri;
 - 5 nömrəli Uşaq-Gənclər İnkişaf Mərkəzinin əsaslı təmiri;
 - 7 nömrəli Uşaq-Gənclər İnkişaf Mərkəzinin əsaslı təmiri;

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

- 8 nömrəli Uşaq-Gənclər İnkişaf Mərkəzinin əsaslı təmiri;
 - Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün 12 nömrəli Xüsusi internat məktəbinin əsaslı təmiri və yataqxananın tikintisi;
 - Binə qəsəbəsində Laçın rayon 46 nömrəli tam orta məktəbinin əsaslı təmiri;
 - Sabunçu rayonunda Xocavənd 3 nömrəli tam orta məktəbinin əsaslı təmiri.
- (2019-2023)**

icraçılar: Təhsil Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, yerli icra hakimiyyətləri

Turizmin inkişafı

7.2.20. Turizmin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi o cümlədən:

- Qobustan palçıq vulkanları ərazisində müasir turizm infrastrukturunun yaradılması


(2019-2023)

icraçılar: Dövlət Agentliyi, yerli Turizm icra hakimiyyətləri

Abşeron yarımadasının əsas turist cəlb edən resursu olan palçıq vulkanlarının turizm məhsuluna çevrilməsi məqsədilə inşa edilən Palçıq Vulkanı Turizm Kompleksində tikinti işləri davam etdirilməkdədir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın göstərişi ilə Bakı Abadlıq Xidmətinin və Suraxanı Rayon İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə hazırda Suraxanı rayonu, Əmircan qəsəbəsində Tofiq Bayram, Xanoğlu Bayramov, Əmir Nizaməddin, Elxan Həsənov, Molla Pənah Vaqif, Mirzə Ələkbər Sabir küçələrinin mövcud memarlıq vəziyyətinin qorunub saxlanması şərti ilə genişmiqyaslı abadlaşdırma işləri həyata keçirilir. Aparılan abadlıq işləri çərçivəsində tarixi abidələrin bərpası, evlərin fəsadlarının təmiri, kanalizasiya xətlərinin çəkilişi, küçələrin işıqlandırılması, piyada səkilərinin salınması, dekorativ kol və güllərin əkilməsi, ərazidən keçən və ümumi estetik görünüşə xələl gətirən kommunikasiya xətlərinin (elektrik, rabitə, qaz və s.) nizama salınması nəzərdə tutulmuşdur.

ABŞERON İQTİSADI RAYONU



Ümumi sahəsi 3,73 min kv.km.

Abşeron iqtisadi rayonuna daxildir:

Sumqayıt şəhəri
Abşeron rayonu
Xızı rayonu

ABŞERON İQTİSADI RAYONU



Sumqayıt şəhər 20 nömrəli tam orta məktəb



Sumqayıt Sənaye parkının nəzdində peşə təhsil mərkəzi



Xızı rayonunun Türkoba kəndində modul tipli məktəb



Abşeron rayon Mərkəzi Xəstəxanası



Xırdalan şəhər 3 nömrəli tam orta məktəb

SUMQAYIT ŞƏHƏRİ

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

- 7.3.1.1. Sənayenin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi o cümlədən:
- İplik istehsalı müəssisəsinin qurulması;
 - Sabun və gigiyenik məhsullar istehsalı müəssisəsinin tikintisi;
 - Selüloz istehsalı müəssisəsinin tikintisi;
 - Müxtəlif profnastillərin və kasset panellərin istehsalı müəssisəsinin qurulması;
 - Şərab şüşələrinin istehsalı müəssisəsinin yaradılması;
 - Tara istehsalı müəssisəsinin yaradılması;
 - Logistika mərkəzinin yaradılması **(2019-2023)**

icraçılar: Sahibkarlar, İqtisadiyyat Nazirliyi, "Azərbaycan Sənaye Korporasiyası" ASC, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci il ərzində Sumqayıt şəhərində müasir tipli tikış kompleksinin, duru sabun və yuyucu vasitələri istehsalı zavodlarının, geyim istehsalı sahəsinin yaradılması, qaynaq elektrodlarının, sürtkü yağlarının, kərpic istehsalı, əlvan metalların tökülməsi, polimer məmulatlar və plastik məhsullar istehsalı, müxtəlif ölçülü büzməli polietilen boruların istehsalı, hazır metal məmulatlarının istehsalı, PVC profili və lövhəsi istehsalı zavodunun yaradılması, sürtkü yağları, qaynaq elektrodlarının istehsalı və ALB plastik layihəsi üzrə 7 sahibkarlıq subyektinə 7 investisiya təşviqi sənədi və 9 sahibkarlıq subyektinə 41 təsdiqedicisi sənəd təqdim edilmişdir. 2021-ci il ərzində Sumqayıt şəhəri üzrə 1 polietilen məmulatlarının istehsalı müəssisəsinə 4,8 milyon manat və 1 ayaqaltı istehsalı müəssisəsinə 20 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 40 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır.

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Fujairah əmirliyində yerləşən pambıq iplik istehsalı üzrə ixtisaslaşmış "United Textile FZE" şirkətinin sərəncamında olan istehsal və digər avadanlıqların demontaj olunaraq Azərbaycana gətirilməsi və ölkə ərazisində pambıq iplik istehsalı müəssisəsinin qurulması nəzərdə tutulub. Qeyd olunan işlərin görülməsi məqsədilə bu sahə üzrə ixtisaslaşmış şirkətlərlə əlaqələr qurulmuş və onların da iştirakı ilə müəssisəyə səfər olunmuşdur. Layihənin ilkin hesablamaları aparılmışdır. Eyni zamanda layihənin ətraflı biznes planının hazırlanması, iplikdən parça istehsalına keçidin təşkil olunması, bazar araşdırılması aparılması məqsədilə "Ernst&Young" şirkətindən də təklif alınmışdır. Lakin mövcud pandemiya səbəbindən beynəlxalq uçuşlarda məhdudiyyətlərin yaranması mütəxəssislərin zavoda səfərini çətinləşdirir və planlaşdırılan işlərin həyata keçirilməsində ciddi maneələr yaranır. Bununla belə, layihənin icrası ilə bağlı bir neçə investorla görüşlər keçirilmiş, birlikdə müəssisəyə səfər olunmuşdur. Layihənin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı investor şirkət tərəfindən təklif hazırlanmış və Korporasiyaya təqdim olunmuşdur. Hal-hazırda həmin təklifin qiymətləndirilməsi və digər icra metodları üzərində müzakirələr aparılır.

Sumqayıt Elektrik Stansiyası tərəfindən Xəzər dənizinin 5 metr dərinliyindən su qəbulu üçün dənizdə 750 m kaskad tipli estakada və yeni nasos

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

stansiyası, maska tikişi fabriki istifadəyə verilmiş və müəssisənin açılışında ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev iştirak etmişdir.

7.3.1.2. Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının inkişaf etdirilməsi istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Şüşə və saxsı məmulatlar istehsalı zavodunun tikintisi;
 - Müasir tipli dam örtükləri və fasad üçün düz lövhələr istehsalı müəssisəsinin tikintisi;
 - Termoformasiya metodu ilə vərəqə şüşə istehsalı zavodunun tikintisi;
 - Yunəyirici-boyaq fabrikinin tikintisi;
 - Sənaye istifadəsi üçün polimerdən kisə və torbaların istehsalı müəssisəsinin tikintisi
- (2019-2023)**

icraçılar: Sahibkarlar, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında 2021-ci ilin 5 oktyabr tarixində "Üyüdülmüş Kalsium-Karbonat istehsalı" layihəsi üzrə "Azeka-BM" MMC, 2021-ci ilin 15 oktyabr tarixində "Keramik piltələrin istehsalı" layihəsi üzrə "Azərbaycan Vanhong Ceramics Co." MMC Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının rezidentləri kimi qeydiyyatdan keçmişdir. Bununla da Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında rezidentlərin sayı 25-ə çatmışdır. Fəaliyyət göstərən müəssisələrin faktiki sayı isə 17-ə yüksəlmişdir. Ümumilikdə rezidentlər tərəfindən Sumqayıt Kimya Sənaye Parkına indiyədək 5,2 milyard manat investisiya yatırılmışdır ki, bunun da nəticəsində faktiki olaraq 5800-dən çox iş yeri yaradılmışdır. Rezidentlər tərəfindən 2021-ci il ərzində 2,2 milyard manat həcmində məhsul istehsalı həyata keçirilmişdir ki, bunun da 877 milyon manatlıq hissəsi ixrac olunmuşdur. Eyni zamanda, dəyəri 115 milyon ABŞ dolları olan "Termoformasiya metodu ilə vərəqə şüşə istehsalı" layihəsi üzrə "Azerfloat" QSC 2021-ci ilin yanvar ayında fəaliyyətə başlamışdır. "Azerfloat" QSC-də 262 nəfər daimi işlə təmin olunmuşdur. Bundan başqa, 24 iyul 2020-ci il tarixində dəyəri 12 milyon ABŞ dolları olan "Glassica" QSC "Şüşə tərəmə məhsullarının (butulka) istehsalı" layihəsi üzrə Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının rezidenti kimi qeydiyyatdan keçmişdir. 2021-ci ilin 18 yanvar tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə "Glassica" QSC-nin və "Azərsulfat" MMC-nin "Sulfat turşusunun istehsalı" müəssisəsinin təməlqoyma mərasimləri keçirilmişdir. "Glassica" QSC-nin 2022-ci ildə fəaliyyətə başlaması və 160 nəfərədək daimi iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulur. Həmçinin, dəyəri 26,44 milyon ABŞ dolları olan "Yunəyirici-boyaq fabriki (Yun ipliklər və təmiz yun istehsalı)" layihəsi üzrə "Azərxaç" ASC 11 sentyabr 2017-ci il tarixində sənaye parkının rezidenti kimi qeydiyyatdan alınmışdır. "Azərxaç" ASC-də tikinti işləri başa çatdırılmış və hazırda avadanlıqların quraşdırma işləri davam etdirilir. Müəssisədə 100 nəfərədək daimi iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulur. Bundan başqa, dəyəri 14,7 milyon ABŞ dolları olan "Qurğuşun turşulu akkumulyator batareyalarının utilizasiyası" layihəsi üzrə "Azmonbat" MMC 2021-ci ilin 3 sentyabr tarixində

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

istismara verilmişdir. 2021-ci il ərzində Sumqayıt şəhəri üzrə bu məqsədlə sahibkarlıq subyektlərinin investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı müvəkkil kredit təşkilatları tərəfindən Sahibkarlığın İnkişafı Fonduna müraciət daxil olmamışdır. Müraciət daxil olduğu təqdirdə "Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaitlərinin istifadəsi Qaydası"na uyğun olaraq maliyyələşdirilməsi məsələsinə baxılacaqdır. Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında sənaye istifadəsi üçün polimerdən kisə və torbaların istehsalı müəssisəsi, "Azmonbat" MMC-nin qurğuşun turşulu akkumulyator batareyalarının utilizasiyası istehsal sahəsi, Termoformasiya metodu ilə vərəqə şüşə istehsalı zavodu istifadəyə verilmişdir. Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında bir sıra müəssisələrin, o cümlədən, "Azərxalça" ASC-nin Yun ipliklər və təmiz yun istehsalı layihəsi, "Glassica" QSC-nin müxtəlif çeşidli rəngli şüşə tara məhsulları istehsal layihəsi və "Novus Plastica" MMC-nin Polimer materialların emalı layihəsinin tikinti-quraşdırma işləri davam etdirilir.

Yol təsərrüfatı və nəqliyyatın inkişafı

- 7.3.1.3. Şəhərin avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçı: Yerli icra hakimiyyəti

Şəhərin küçə, prospekt, mikrorayon və məhəllələrində avtomobil yollarına 135189 m² asfalt örtüyü salınmışdır.

- 7.3.1.4. Dəmir yolu infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi işlərinin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçı: "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC

Abşeron dairəvi dəmir yolu xətti üzrə Görədil və Zabrat tunelləri üzrə ümumilikdə bütün işlər tamamlanmışdır. Güzdək-Qaradağ (20-ci sahə) dəmir yolu xəttinin tikintisi üzrə 18% torpaq yatağının tikintisi və 2.42 km dəmir yolu xəttinin tikintisi işləri tamamlanmışdır. Zabrat-Maştağa-Bağlar dəmir yolu xətti ox üzrə 10,4 km, yan yollar ilə birlikdə 13.1 km-dir. Bu layihə çərçivəsində işlər davam etdirilir və 4 km dəmir yolu xəttinin torpaq yatağı hazırlanmışdır. Bakıxanov-Zirə-Dübəndi-Gürgən dəmir yolu xəttinin plan profili layihələndirilmiş, süni mühəndis qurğuları üzrə layihələndirmə işləri davam etdirilir. Yeni Suraxanı-Hava limanı və Yeni Suraxanı-Hövsan dəmir yolu xətlərinin plan profili layihələndirilmişdir. Keşlə-Əhmədli dəmir yolu xəttinin konseptual planı hazırlanmışdır.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

7.3.1.5. Elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- 2 ədəd (1 girişli) 10-6 kV-luq kompleks transformator məntəqəsinin tikintisi;
- 31 km uzunluğunda 35 kV-luq kabel xətlərinin tikintisi;
- 5 km uzunluğunda 35 kv-luq hava xətlərinin təmiri;
- 1 km uzunluğunda 10-6 kv-luq kabel xətlərinin tikintisi;
- 1.1 km uzunluğunda 10-6 kv-luq hava xətlərinin təmiri;
- 3.6 km uzunluğunda 0.4 kv-luq ÖİN xətlərinin təmiri;
- 2 km uzunluğunda 0.4 kv-luq kabel xətlərinin tikintisi.

(2019-2023)

icraçılar: "Azərenerji" ASC, "Azərişiq" ASC, yerli icra hakimiyyəti

220 kV-luq "Sənaye Qovşağı" yarımstansiyasında 110 kV-luq II SŞ və DSŞ-də 1325 ədəd, 110 kV-luq I SŞ-də 97 ədəd qüsurlu şüşə izolyatorlar yeniləri ilə əvəz olunmuşdur. Yeni tikilmiş 110 kV-luq 4-cü "Sənaye Qovşağı" hava xəttinin (hava xətti) yuvasında 110 kV-luq eleqaz açarı (EA), cərəyan transformatorları (CT), ayırıcılar və xətt girişləri quraşdırılmışdır. Hava xəttinin mühafizə və avtomatika dövrələri quraşdırılmışdır. 110 kV 4-cü "Sənaye Qovşağı" hava xətti gərginlik altına qoşulmuşdur. 110 kV "Sumqayıt-2" yarımstansiyasında mövcud, köhnə 2x80 MVA transformatorların əvəzinə yeni 2x80 MVA transformatorlar quraşdırılaraq sxemə qoşulmuşdur. 1 və 2 saylı 80 MVA transformatorları üçün "Sergi" tipli yanğınsöndürmə qurğusu quraşdırılmış və sxemə qoşulmuşdur. Güc transformatorların şinlənməsində 294 ədəd izolyator dəyişdirilmişdir. 1 saylı 80 MVA Transformatorun 10 kV-luq tərəfində cərəyan məhdudlaşdırıcı reaktor quraşdırılmışdır. 110 kV 1-ci və 2-ci bölmələrdə 110 kV "Goradil" və 2-ci "Sənaye Qovşağı" hava xətləri üçün yeni EA, CT və ayırıcılar quraşdırılmış, idarəetmə və mühafizə dövrələri quraşdırılaraq sazlanmış, yeni avadanlıqlar sxemə salınmışdır. 110 kV-luq I və II bölmələrdə ŞA-ları yeniləri ilə əvəz olunub və GT-ları dəyişdirilib. 110 kV-luq APQ-də avadanlıqların dəmir-beton dayaqları metal-konstruksiyalarla əvəz olunub. Mühafizə otağı təmir olunub. 10/0,4 kV XST-ları KTM-ə köçürülüb. 110 kV-luq APQ-də perimetr boyu çəpər çəkilib. 2 saylı 80 MVA transformatorun 110 kV-luq ŞA yenisi ilə əvəz olunmuşdur. 110 kV-luq "Kimyaçılar" yarımstansiyasında yeni 35 kV-luq PQ ilə idarəetmə binasının tikintisi başa çatdırılmış, 2x150 MVA transformatorlar quraşdırılmış və yarımstansiyaya gərginlik verilərək işə qoşulmuşdur. 1 və 2 saylı 80 MVA-lıq transformatorların 110 kV-luq ŞA və GT yeniləri ilə əvəz olunmuşdur. Hər iki transformatorun ventil boşaldıcıları yeni ifrat gərginlik məhdudlaşdırıcıları əvəz olunmuşdur. 110 kV-luq "Sulfanol" yarımstansiyasının layihə üzrə tam yenidən qurulması işləri başa çatdırılmışdır. Yenidənqurma işləri çərçivəsində 2x80 MVA transformatorlar, 15 yuvadan ibarət 110 kV-luq APQ və 35-6 kV-luq QPQ quraşdırılmış və gərginlik altına qoşulmuşdur. 330 kV-luq "Qobu" yarımstansiyası - 330 kV-luq "Yaşma"

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

yarımstansiyasını əlaqələndirəcək hava xəttində 161 ədəd dayaq quraşdırılmış, 41,5 km mətil çəkilmə, tikinti quraşdırma işləri tamamlanmışdır. 330 kV-luq "Xaçmaz" hava xəttində 16 ədəd dayaq rəngləndirilib. 220 kV-luq 7-ci "Abşeron" hava xəttində 133 ədəd izolyator dəyişdirilib. 110 kV-luq ikidövrəli 5-ci "Xırdalan" hava xəttinin yenidən qurulması ilə əlaqədar 77-90 sayılı dayaq arası hissə ikidövrəli variantda yenidən qurulmuşdur. 984 ədəd izolyator dəyişdirilmişdir. 110 kV-luq 1-ci, 2-ci, 4-cü və 5-ci "Sumqayıt" hava xəttində 148 ədəd izolyator dəyişdirilib. 110 kV-luq 9-cu "Sumqayıt" hava xəttində 2 ədəd dayaq qaynaq edildi. Hava xətti boyu optik kabel asıldı. 110 kV-luq "Goradil" hava xəttində 14 ədəd dayaqda 313 ədəd izolyator dəyişdirildi. 110 kV-luq "Giləzi" hava xəttinin 23 dayağı tam rəngləndirilmiş və 2,8 km hissədə naqillər dəyişdirilmişdir. 1175 ədəd izolyator dəyişdirilmişdir. 110 kV-luq 3-cü "S.Qovşağı" hava xəttinin ikidövrəli variantda yenidən qurulması ilə əlaqədar nəzərdə tutulan işlər tam yerinə yetirilmişdir. 110 kV-luq 5-ci "Yaşma", 1-ci "Xırdalan" (Ceyranbatan bud), 1-2-ci "Sulfanol", "Ceyranbatan" hava xətləri ilə fiber optik kabel çəkilməmişdir. 110 kV-luq Ceyranbatan hava xəttində 28 ədəd dayaq rəngləndirilib, 232 ədəd izolyator dəyişdirilib, 15 dayaqda təmir işləri yerinə yetirilib. 110 kV-luq 3-cü Xırdalan hava xəttinin 18 dayağında 922 ədəd izolyator və 42 ədəd xətt armaturu dəyişdirilib. 110 kV-luq 5-ci "Yaşma", "KES" hava xətlərinin 199-346 sayılı dayaq arası hissəsinə 25 km uzunluğunda fiber optik kabel asılmışdır. 8 dayaqda 97 ədəd izolyator dəyişdirilib. 110 kV-luq 1-ci "Yaşma" hava xəttində 264 ədəd izolyator dəyişdirilmişdir. 312 ədəd izolyator dəyişdirilmişdir. 14,2 km optik kabel asılması tamamlamışdır. 110 kV-luq 1-ci "Siyəzən" hava xəttində 359 ədəd izolyator dəyişdirilmişdir. 110 kV-luq 2-ci Siyəzən hava xəttində 1482 ədəd izolyator asılmışdır.

1 ədəd 35 kV-luq yarımstansiya tikilib. 4 ədəd TM tikilib, quraşdırılıb və yenidən qurulub. 5 ədəd KTM quraşdırılıb. 12,0 km 35 kV-luq kabel çəkilib. 0,4 km 35 kV-luq kabel təmir olunub. 1,4 km 35 kV-luq hava xətti çəkilib. 1,8 km 35 kV-luq hava xətti təmir olunub. 6,3 km 6;10 kV-luq kabel çəkilib. 2,3 km 6;10 kV-luq kabel təmir olunub. 6,8 km 6; 10 kV-luq hava xətti çəkilib. 8,8 km 6;10 kV-luq hava xətti təmir olunub. 4,6 km 0,4 kV-luq kabel çəkilib. 0,7 km 0,4 kV-luq kabel xətti təmir olunub. 40,6 km ÖİN çəkilib. 697 ədəd dayaq quraşdırılıb.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Paylayıcı şəbəkənin xidməti ərazisi üzrə 240 ədəd yüksək və alçaq gərginlikli kabel elektrik veriliş xətləri təmir edilmişdir. 5000 m yüksək gərginlikli kabel xətti quraşdırılmışdır. Ümumilikdə yüksək gərginlikli hava veriliş xətlərində təmir işləri zamanı 12 km-ə yaxın naqıl dəyişdirilmiş, 15 km yeni SİP tipli kabel xətləri çəkilmiş və 600 ədəd alçaq gərginlikli dayaqqlar quraşdırılmışdır.

- 7.3.1.6. Qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Sumqayıt şəhəri, Sumqayıtçay adlandırılan ərazidə yeni massivin qazlaşdırılması.
(2019-2023)

2021-ci il ərzində 10,98 km yeni qaz kəməri çəkilmişdir. 84,25 km qaz xətti əsaslı təmir olunmuşdur. 1 yeni yaşayış massivi qazlaşdırılmışdır.

- 7.3.1.7. **icraçı: Dövlət Neft Şirkəti**
İcməli su təchizatının və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: "Azərsu" ASC, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci ilin 12 ayı ərzində su xətti üzrə 1895 ədəd (mexaniki) sayğac quraşdırılmışdır. Kanalizasiya xətti üzrə 0.32 km uzunluğunda kanalizasiya kollektoru çəkilmişdir. Məhəllədaxili su şəbəkələrində 1400 paqon metr su xətti təmir edilərək dəyişdirilmiş, 28 binanın zirzəmi su xətlərində təmir işləri aparılmış, 800,0 paqon metr su xətti dəyişdirilərək yenisi ilə əvəz olunmuşdur. Yağış kanalizasiya şəbəkəsində isə 350 paqon metr yeni xətt çəkilmişdir.

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması

- 7.3.1.8. Telekommunikasiya və poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçı: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi

Rabitə və genişzolaqlı internet xidmətlərinin əhatə dairəsinin artırılması məqsədilə TKQ-nin telefon şəbəkəsinin montaj tutumu 9696 nömrə, internet şəbəkəsinin tutumu isə 8082 port artırılmışdır.

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri

- 7.3.1.9. Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Çoxmənzilli binaların lift təsərrüfatının maddi-texniki bazasının

Çoxmənzilli 15 yaşayış binasında fasad və girişlərin təmiri işləri aparılmışdır. Çoxmənzilli binaların lift təsərrüfatının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi məqsədilə 77 lift yenisi ilə əvəz edilmiş və 38 lift əsaslı təmir edilmişdir.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

möhkəmləndirilməsi;
- Çoxmənzilli binaların dam örtüklərinin təmiri işlərinin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçı: Yerli icra hakimiyyəti

Sosial müdafiənin gücləndirilməsi

7.3.1.10. Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən işsiz, xüsusilə əmək qabiliyyətli ünvanlı sosial yardım alan, habelə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin özünüməşğulluq proqramına cəlb olunması işinin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

2021-ci il ərzində Sumqayıt şəhəri üzrə 356 nəfər işsiz və işaxtaran şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Proqrama cəlb olunan şəxslərdən 198 nəfər kənd təsərrüfatı, 158 nəfər istehsal-xidmət üzrə proqrama müraciət etmişdir. Proqrama cəlb olunanların 121 nəfəri qadın, 100 nəfəri 29 yaşadək gənc, 31 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 35 nəfəri əlilliyi olan şəxs, 49 nəfəri məcburi köçkün, 1 nəfəri ünvanlı dövlət sosial yardım alan şəxs, 2 nəfəri cəzaçəkmə yerindən azad edilmiş şəxsdir.

Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması

7.3.1.11. Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

Havalandırma və ventilyasiya üçün kanalların çəkilişi başa çatıb. Fankoyl qurğuları quraşdırılıb. Yanğın siqnalizasiya xətləri, elektrik xətləri və rabitə xətləri çəkilir. Mətbəx və camaşırxana korpusunun bünövrə tavası quraşdırılıb. Monolit dəmir-beton sütun, rigel, mərtəbəarası örtük plitələr quraşdırılıb. Daxili və xarici divarların kərpic hörgüləri başa çatıb. Damda izolyasiya işləri başa çatıb. Daxili və xarici divarlar suvanır. Nəzarət buraxılış məntəqəsi tikilir. Xarici daş hasarın tikinti işləri davam edir. 2 saylı Şəhər xəstəxanasında əsaslı təmir və yenidənqurma işləri davam etdirilmişdir.

7.3.1.12. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Mədəniyyət Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Tədbirin icrasına başlanılmışdır.

7.3.1.13. İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində

Gənclər və İdman Nazirliyinin Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt Şəhər Stadionunda təmir işləri Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən həyata keçirilir.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

**icraçılar: Gənclər və İdman
Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti**

7.3.1.14. Təhsil müəssisələrinin
əsaslı təmiri və tikintisi
sahəsində işlərin davam
etdirilməsi

o cümlədən:

- Sumqayıt şəhər 9 nömrəli
tam orta məktəbin əsaslı
təmiri;
- Sumqayıt şəhər 19
nömrəli tam orta məktəbin
əsaslı təmiri və 600 şagird
yerlik əlavə korpusun
tikintisi;
- Sumqayıt şəhər 23
nömrəli tam orta məktəbin
əsaslı təmiri;
- Laçın rayon 21 nömrəli
tam orta məktəbinin yeni
binasının tikintisi;
- Xocavənd rayon Əmirallar
kənd tam orta məktəbinin
əsaslı təmiri **(2019-2023)**

**icraçılar: Təhsil Nazirliyi, yerli
icra hakimiyyəti**

Şəhər 1176 şagird yerlik tam orta məktəbin tikinti
işləri başa çatdırılıb. Şəhər 1 nömrəli tam orta
məktəb üçün 1800 şagird yerlik yeni binanın tikinti
işləri başa çatdırılıb.

20 nömrəli tam orta məktəb üçün yeni bina tikilib
istifadəyə verilmişdir.

ABŞERON RAYONU

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

- 7.3.2.1. Sənayenin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi o cümlədən:
- Qobu qəsəbəsi ərazisində sənaye məhəlləsinin yaradılması;
 - Zeytun yağı istehsalı fabrikinin genişləndirilməsi;
 - Metal məmulatların istehsalı zavodunun yaradılması;
 - Kabel istehsalı zavodunun yaradılması;
 - Pivə istehsalı zavodunun yaradılması;
 - Əlvan metal məmulatları istehsalı zavodunun yaradılması;
 - Kürk və dəri məhsullarının istehsalı və emalı müəssisəsinin yaradılması;
 - Sərinləşdirici içkilər istehsalının təşkili;
 - Müasir tipli beton istehsalı müəssisəsinin yaradılması;
 - Karton qutuların istehsalı müəssisəsinin yaradılması;
 - Qənnadı məhsullarının istehsalı müəssisəsinin yaradılması;
 - Siqaret istehsalı kompleksinin yaradılması;
 - Un məmulatlarının istehsalı müəssisəsinin qurulması;
 - Kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı müəssisəsinin yaradılması;
 - Mineral yun istehsalı müəssisəsinin qurulması;
 - Polietilen istixana

2021-ci il ərzində Abşeron rayonu üzrə 2 metal məmulatları və sendviç panel istehsalı müəssisəsinə 3,8 milyon manat, 1 dam örtüklərin istehsalı müəssisəsinə 500 min manat, 1 sənaye avadanlıqları istehsalı müəssisəsinə 400 min manat, 1 müxtəlif növ plastik məmulatların istehsalı müəssisəsinə 360 min manat, 1 qazlı su istehsalı müəssisəsinə 450 min manat, yeyinti və qida məhsullarının istehsalı müəssisəsinə 60 min manat, 1 şirniyyat istehsalı müəssisəsinə 150 min manat, 1 çörək və un məmulatlarının istehsalı müəssisəsinə 500 min manat, 1 süfrə suları istehsalı müəssisəsinə 200 min manat, 1 dondurma istehsalı müəssisəsinə 250 min manat və 1 soyuducu anbara 5,2 milyon manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 458 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır. 2021-ci il ərzində Abşeron rayonunda makaron istehsalı sahəsinin yaradılması, müasir tipli metal məmulatların istehsalı, kabel istehsalı, poliefir ştapel-fiber iplik istehsalı, tərəvəz məhsullarının konservləşdirilməsi, meyvələrin qurudulması və mürəbbə istehsalı, qida məhsullarının xüsusi nəqliyyat vasitələri ilə daşınması və logistika mərkəzinin yaradılması, EPS əsaslı fasad memarlıq elementlərinin istehsalı və digər sahələr üzrə 5 sahibkarlıq subyektinə 5 investisiya təşviqi sənədi və 27 sahibkarlıq subyektinə 120 təsdiqedic sənəd təqdim edilmişdir.

2021-ci il ərzində Zeytun yağı istehsalı fabrikinin genişləndirilməsi bəndinin icrası ilə əlaqədar Abşeron rayonu, Zirə ərazisində illik istehsal gücü 1.8 mln litr zeytun yağı olacaq "Absheron Olive Garden" MMC 2022-ci ilin I rübündə istifadəyə veriləcəkdir. Metal məmulatların istehsalı zavodunun yaradılması bəndinin icrası ilə əlaqədar Qobustan kəndi ərazisində "Maqno Met" MMC tərəfindən illik 30 min ton armatur, 12 min ton şveller, 18 min ton künclük istehsal ediləcək metal məmulatlarının istehsalı müəssisəsi qurulması davam etdirilir. Kabel istehsalı zavodunun yaradılması bəndinin icrası ilə əlaqədar Güzdək qəsəbəsi ərazisində "Kaspian Kablo" MMC-G tərəfindən illik 5 min ton kabel istehsal ediləcək müəssisəsi fəalliyyətə başlamışdır. Pivə istehsalı zavodunun yaradılması bəndinin icrası ilə əlaqədar Hökməli qəsəbəsində "Baku Bear Company" MMC

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>örtüklərinin istehsalı müəssisəsinin yaradılması;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Müxtəlif taxta məmulatlarının istehsalı müəssisəsinin yaradılması; - Kənd təsərrüfatı məhsullarının çeşidlənməsi və qablaşdırılması müəssisələrinin qurulması; - Badam və zeytun emalı müəssisəsinin yaradılması. (2019-2023) <p>icraçılar: Sahibkarlar, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>tərəfindən illik istehsal gücü 3 min ton olan müasir pivə istehsalı müəssisəsi qurulması davam etdirilir. Karton qutuların istehsalı müəssisəsinin yaradılması bəndinin icrası ilə əlaqədar keçmiş donuzkökəltmə sovxozu ərazisində "Arka" MMC tərəfindən illik istehsalat gücü 17 min ton kağız və karton istehsalı olan müəssisə tikilmişdir. Kənd təsərrüfatı məhsullarının çeşidlənməsi və qablaşdırılması müəssisələrinin qurulması bəndinin icrası ilə əlaqədar "İnvestel Group" MMC Hökməli qəsəbəsində illik istehsal gücü 1910 min ədəd banka olan kənd təsərrüfatı məhsullarının konservləşdirmə müəssisəsi tikintisini aparır.</p>
7.3.2.2.	<p>Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı sahəsinin inkişafı</p> <p>o cümlədən:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Müasir istixana komplekslərinin yaradılması; - Badam bağlarının salınması; - Zeytun bağlarının salınması; - Tingçilik üzrə müasir istixananın yaradılması; - Logistika mərkəzinin yaradılması; - Mehdiabad və Fatmayı qəsəbələri ərazisində süd emalı müəssisələrinin yaradılması; - Zeytun emalı müəssisəsinin yaradılması; - Aqroparkın yaradılması; - Zəfərançılığın inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi. (2019-2023) <p>icraçılar: Sahibkarlar, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>AKİA tərəfindən Abşeron rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 89.0 min manat məbləğində güzəştli kreditlər verilmişdir. 2021-ci il ərzində AKİA tərəfindən Abşeron rayonu üzrə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı istehsalçılarına aşağıdakı dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirilmişdir. 29 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 339.17 hektar sahədə becərdikləri əkinlərə və çoxillik əkmələrə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 79.49 min manat məbləğində əkin subsidiyası; 364 heyvan sahibinə süni mayalanma yolu ilə alınmış 672 baş buzova görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 67.2 min manat məbləğində heyvan subsidiyası; 164 nəfər arıcıya 3503 arı ailəsinə görə 35.03 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir. 2021-ci il ərzində KTRQGL çərçivəsində ölkə üzrə iri və xırdabuynuzlu heyvanların identifikasiyası və qeydiyyatı sisteminin yaradılması məqsədi ilə beynəlxalq konsorsium cəlb edilmiş, müqavilə üzrə fəaliyyətlər icra olunmuş və müvafiq hesabatlar təqdim edilmişdir. Qeyd olunan layihə çərçivəsində Abşeron rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 379.0 min manat, quşçuluğun inkişafına 1100.0 min manat, istixana inkişafına 40.0 min manat məbləğində güzəştli kreditlər verilmişdir. 2021-ci il ərzində Abşeron rayonundakı təsərrüfatlarda qarayara xəstəliyinə qarşı 20296 baş iribuynuzlu, 86945 baş xırdabuynuzlu heyvanda, 250 baş təkdırnaqlı</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

heyvanda, 500 baş donuzda, dabaq xəstəliyinə qarşı 40797 baş iribuynuzlu heyvanda, 183780 baş xırdabuynuzlu heyvanda, quduzluq xəstəliyinə qarşı 4075 baş itdə, bruselyoz xəstəliyinə qarşı 2198 baş iribuynuzlu heyvanda St-19 peyvəndi ilə, 14973 baş xırdabuynuzlu heyvanda REV-1 peyvəndi ilə, çiçək xəstəliyinə qarşı 80700 baş xırdabuynuzlu heyvanda, nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı 20534 baş iribuynuzlu heyvanda, leptospiroz xəstəliyinə qarşı 9936 baş iribuynuzlu heyvanda, klassik taun xəstəliyinə qarşı 250 baş donuzda profilaktik peyvəndləmələr aparılmış, vəhşi heyvanların və sahibsiz itlərin quduzluq xəstəliyinə qarşı 2453 ədəd aldadıcı yem atılmışdır. Eyni zamanda, vərəm xəstəliyinə görə 1400 baş iribuynuzlu heyvan və manqo xəstəliyinə görə 50 baş at yoxlanılmış, Eyni zamanda, həssas heyvanlar arasında bruselyoz xəstəliyini aşkar etmək, xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə 1233 baş iribuynuzlu və 458 baş xırdabuynuzlu heyvandan qan nümunəsi alınaraq seroloji müayinə edilmişdir. 2021-ci il ərzində Abşeron rayonunda 0.3343 ton toxum sertifikatlaşdırılmışdır. Abşeron rayonu üzrə cəmi 1209 ədəd texnika dövlət qeydiyyatındadır. 2021-ci ildə 164 ədəd texnika dövlət qeydiyyatına alınmış, 539 texnika dövlət texniki baxışına təqdim olunmuşdur.

2021-ci il ərzində Abşeron rayonu üzrə 1 müasir istixana kompleksinə 2,1 milyon manat, heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı 11 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 1120 min manat, quşçuluğun inkişafı ilə bağlı 1 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 100 min manat, arıçılığın inkişafı ilə bağlı 1 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 12 min manat, bağçılığın inkişafı ilə bağlı 1 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 30 min manat və 1 dondurma istehsalı müəssisəsinə 250 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 107 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır. 2021-ci il ərzində Abşeron rayonunda müasir istixana kompleksinin qurulması, intensiv bağçılıq və bostançılıq, qızılgül istixana kompleksi və digər layihələri üzrə 1 sahibkarlıq subyektinə 1 investisiya təşviqi sənədi və 14 sahibkarlıq subyektinə 40 təsdiqedicə sənəd təqdim edilmişdir. Müasir istixana komplekslərinin yaradılması bəndinin icrası ilə əlaqədar rayon ərazisində 6 hüquqi və fiziki şəxs tərəfindən müasir istixana

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

kompleksinin 2019-cu ildə başlanılmış tikintisi 2020-ci ildə başa çatmışdır. Badam bağlarının salınması bəndinin icrası ilə əlaqədar 2021-ci il ərzində 162 hektar ərazidə yeni badam bağı salınmışdır. Zeytun bağlarının salınması bəndinin icrası ilə əlaqədar 2021-ci il ərzində 424,7 hektar ərazidə yeni zeytun bağı salınmışdır. Tingçilik üzrə müasir istixanaların yaradılması bəndinin icrası ilə əlaqədar illik istehsal gücü 4 milyon ədəd meyvə və dekorativ bitki tingi olan istixana kompleksinin tikintisi başa çataraq əvvəlki dövrdə istifadəyə verilmişdir. Logistika mərkəzinin yaradılması bəndinin icrası ilə əlaqədar keçmiş Hövsan südçülük sovxozu ərazisində "Fresh Logistics" MMC tərəfindən qida məhsullarının xüsusi nəqliyyatla daşınması logistika mərkəzinin yaradılması işi aparılır. Zeytun emalı müəssisəsinin yaradılması bəndinin icrası ilə əlaqədar Abşeron rayonu, keçmiş Türkan üzümçülük sovxozunun ərazisində zeytun emalı müəssisəsi üçün torpaq sahəsi ayrılmış, 26.5 hektar torpaq sahəsinin təyinatı dəyişdirilmiş, laboratoriya binasının və zavodun tikintisi davam etdirilmişdir. Aqroparkın yaradılması bəndinin icrası ilə əlaqədar 2021-ci il ərzində Aqroparkların yaradılması məqsədi ilə uzun müddətli icarəyə götürülmüş 4043.67 hektar torpaq sahəsində 1071 hektar yeni meyvə bağı (badam və zeytun) salınmışdır. Zəfərançılığın inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi bəndinin icrası ilə əlaqədar zəfəran sahəsinin genişləndirilməsi məqsədi ilə 2021-ci il ərzində 7.0 hektar torpaq sahəsi şumlanaraq hazırlanmış və zəfəran bitkisi əkilmişdir. Hal-hazırda Abşeron rayonunda zəfəranın əkin sahəsi 33 hektardır.

7.3.2.3. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Abşeron rayonu üzrə fermer-sahibkarlara 565 sayda texnika və texnoloji avadanlıqların, eləcə də, 102 baş damazlıq heyvanın alınması üçün 296.5 min manat məbləğində kredit və 696.6 min manat məbləğində güzəşt vəsaiti ayrılmışdır. Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun Fatmayı qəsəbəsində yerləşən təsərrüfat binalarının təmiri və yeni yardımçı binalarının tikintisinin layihələndirilməsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 fevral 2021-ci il tarixli 2522 nömrəli Sərəncamı ilə həyata keçirilmişdir. 2021-ci il ərzində xüsusi təhlükəli və karantin tətbiq edilən zərərli orqanizimlərə qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması məqsədi ilə Abşeron Rayon Bitki Mühafizəsi Mərkəzinə 65 l/kq pestisid ayrılmış və büdcə vəsaiti hesabına 183.9

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

hektar sahədə büdcə vəsaiti hesabına kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata keçirilmişdir.

Yol təsərrüfatı və nəqliyyatın inkişafı

- 7.3.2.4. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının, eləcə də kəndlərin giriş yollarının və kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam etdirilməsi
- o cümlədən:
- Bakı-Şamaxı-Yevlax (33 km)-Pirəkəşkül avtomobil yolunun yenidən qurulması. **(2019-2023)**

icraçılar: Azərbaycan
Avtomobil
Yolları Dövlət Agentliyi, yerli
icra hakimiyyəti

Abşeron rayonu, 28 May qəsəbəsi, Fərid İlyasov küçəsinin təmiri üzrə 2021-ci ildə 81,2 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmiş və uzunluğu 0,7 km olan küçədə təmir işləri başa çatmışdır. Abşeron rayonu ərazisində yerləşən pəncəlik vulkanları ətrafındakı müasir turizm infrastrukturuna aparan yeni avtomobil yolunun tikintisi üzrə 2021-ci ildə 3554,8 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmişdir.

2021-ci il ərzində rayonun yaşayış məntəqələrindəki küçə və yollara 9681 kub metr qırımdaş tökülərək yayılmış, 133488 kv.metr asfalt vurulmuşdur. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən Bakı-Şamaxı-Yevlax (33 km)-Pirəkəşkül avtomobil yolunun yenidən qurulması işi davam etdirilir.

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

- 7.3.2.5. Elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi
- o cümlədən:
- 2 ədəd (1 girişli) 10-6 kV-luq kompleks transformator məntəqəsinin tikintisi;
 - 2 km uzunluğunda 35 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
 - 1 km uzunluğunda 10-6 kV-luq kabel xətlərinin tikintisi;
 - 2,5 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
 - 7,4 km uzunluğunda 0,4 kV-luq ÖİN xətlərinin tikintisi;
 - 2,4 km uzunluğunda 0,4 kV-luq kabel xətlərinin tikintisi **(2019-2023)**

icraçı: "Azərişiq" ASC

2021-ci il ərzində 1 ədəd 35 kV-luq yarımstansiya tikilib. 5 ədəd TM tikilib və quraşdırma işləri görüldü. 2 ədəd PQ qurulub. 42 ədəd KTM quraşdırılıb. 1,2 km 110 kV-luq hava xətti təmir olunub. 29,6 km 35 kV kabel çəkilib. 0,5 km 35 kV-luq hava xətti çəkilib. 11,8 km 35 kV-luq hava xətti təmir olunub. 62,7 km 6;10 kV-luq kabel çəkilib. 0,3 km 6;10 kV-luq kabel təmir olunub. 48,1 km 6;10 kV-luq hava xətti çəkilib. 120,2 km 6;10 kV-luq hava xətti təmir olunub. 23,0 km 0,4 kV-luq kabel çəkilib. 5,0 km 35 kV-luq ÖİN çəkilib. 189,5 km ÖİN çəkilib. 2,7 km ÖİN təmir olunub. 3885 ədəd dayaq quraşdırılıb.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

- 7.3.2.6. İcməli su təchizatının və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi o cümlədən:
- Xırdalan şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulmasının davam etdirilməsi;
 - Qəsəbələrin su təchizatı və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulmasının davam etdirilməsi
- (2019-2023)**

icraçılar: "Azərsu" ASC, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci ilin 12 ayı ərzində qəsəbələrdə uzunluğu 1.41 km olan şəbəkə su xətləri, uzunluğu 0.21 km olan su ev birləşmələri xətləri çəkilmişdir. 493 ədəd (mexaniki) sayğac quraşdırılmışdır. Uzunluğu 11.53 km olan kanalizasiya şəbəkəsi, 4.22 km olan kanalizasiya kollektoru, 0,58 km olan kanalizasiya ev birləşmələri və 1 ədəd mövcud kanalizasiya nasos stansiyası yenidən qurulmuşdur. 2021-ci il ərzində rayonun Saray qəsəbəsində 12703 paqon metr kanalizasiya xətti yenidən qurulmuş, kənd və qəsəbələrdə 14100 paqon metr, çoxmənzilli binalarda 1727 paqon metr kanalizasiya xətləri dəyişdirilmişdir. Fərdi evlərdəki su xətləri üzərində 5290 ədəd sayğac quraşdırılmışdır.

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması

- 7.3.2.7. Telekommunikasiya və poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**
icraçı: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi
- Rabitə və genişzolaqlı internet xidmətlərinin əhatə dairəsinin artırılması məqsədilə TKQ-nin telefon şəbəkəsinin montaj tutumu 8736 nömrə, internet şəbəkəsinin tutumu isə 7370 port artırılmışdır. İstifadəçilərə ayrılmış xətlər üzrə internet xidmətinin göstərilməsi məqsədilə 1,35 km uzunluğunda fiber-optik kabeli çəkilmişdir. Poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması məqsədilə Abşeron Poçt Filialının işçi otaqlarının və "Şəbəkə" Xidmət Mərkəzinin əsaslı təmiri işlərinə başlanılmışdır, hal-hazırda təmir işləri davam etdirilir.

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri

- 7.3.2.8. Torpaqların su təminatının və meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi **(2019-2023)**
icraçılar: "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti
- Abşeron yarımadasında kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahələrinin su təminatının yaxşılaşdırılması üçün kanalın 256,3 m, latokvari kanalın 208 m və Binə vadovodunun mikrotunel üsulu ilə tikintisi tamamlanmışdır, 2x630 kVa-lıq transformator məntəqəsinin və Zabrat nasosxanasının elektrik təchizatı tikintisi üzrə işlər görülmüşdür. İstismar-təmir tədbirləri hesabına 689 min kub metr həcmində suvarma kanallarının və kollektor-drenaj şəbəkəsi lildən təmizlənmişdir. 99 ədəd hidrotexniki qurğu təmir edilmişdir. 2021-ci il ərzində Abşeron Suvarma Sistemləri İdarəsi tərəfindən 14 ədəd müxtəlif markalı nasos əsaslı, 36 ədədi isə cari təmir edilmiş və 2 ədəd

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

yeni nasos quraşdırılmışdır. Abşeron Magistral kanalının 73 km-lik hissəsində yenidənqurma işləri tamamlanmış, 561,3 min kub həcmində lil kanaldan kənarlaşdırılmışdır. 2 nasosxanada yenidən qurma işləri aparılmış, 4 aqreqatlı müasir nasosxana tikilərək istismara verilmişdir.

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri

- 7.3.2.9. Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Çoxmənzilli binaların lift təsərrüfatının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi
(2019-2023)

icraçı: Yerli icra hakimiyyəti

2021-ci ildə rayonun Ceyranbatan qəsəbəsindəki 4 çoxmənzilli binaların pilləkən qəfəsi və 23 saylı yataqxananın dam örtüyünün bir hissəsi təmir edilmişdir. Xırdalan şəhərindəki Heydər Əliyev adına parkda sakinlərin idmanla məşğul olması üçün idman qurğularından ibarət guşə yaradılmış və parkda 10865 ədəd mövsümi gül və 3800 qazon əkilmişdir. Şəhərdə 1941-1945-ci illər müharibəsində həlak olanların abidə kompleksi, "Ana və Uşaq" parkı və Qarabağ müharibəsi və şəhid ailələri yaşayan binanın ətrafı yenidən qurulmuşdur. Belə ki, qeyd olunan ərazilərdə 8444 kv.metr yaşıl ot (qazon) əkilmiş, sakinlərin hərəkəti üçün yollara 4040 kv.metr kermoqranit döşənmiş, 166 ədəd işıqlandırma dirəyi və 43 ədəd oturacaq quraşdırılmışdır. Bakı-Yevlax şossesinin kənarında isə 6440 kv.metr yaşıllıq (qazon) salınmışdır. Rayonun yaşayış məntəqələrinin ərazisində 5530 ədəd ağac əkilmişdir.

Sosial müdafiənin gücləndirilməsi

- 7.3.2.10. Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən işsiz, xüsusilə əmək qabiliyyətli ünvanlı sosial yardım alan, habelə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin özünüməşğulluq proqramına cəlb olunması işinin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

2021-ci il ərzində Abşeron rayonu üzrə 248 nəfər işsiz və işaxtaran şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Proqrama cəlb olunan şəxslərdən 160 nəfər kənd təsərrüfatı, 88 nəfər istehsal-xidmət üzrə proqrama müraciət etmişdir. Proqrama cəlb edilmiş 248 nəfər şəxsdən 84 nəfəri qadın, 64 nəfəri 29 yaşadək gənc, 17 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 16 nəfəri əlilliyi olan şəxs, 23 nəfəri məcburi köçkün, 1 nəfəri ünvanlı dövlət sosial yardımı alan şəxsdir.

Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması

- 7.3.2.11. Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi

Xırdalan şəhərində Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən Abşeron rayon Mərkəzi Xəstəxanasının tikintisi tamamlanmış və istismara verilmişdir.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

o cümlədən:

- Xırdalan şəhərində
Abşeron Rayon Mərkəzi
Xəstəxanasının tikintisi
(2019-2023)

**icraçılar: Səhiyyə Nazirliyi,
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət
Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti**

- | | | |
|-----------|--|---|
| 7.3.2.12. | Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023) | 2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb. |
|-----------|--|---|

**icraçılar: Mədəniyyət Nazirliyi,
yerli icra hakimiyyəti**

- | | | |
|-----------|--|---|
| 7.3.2.13. | İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023) | 2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb. |
|-----------|--|---|

**icraçılar: Gənclər və İdman
Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti**

- | | | |
|-----------|--|--|
| 7.3.2.14. | <p>Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xırdalan şəhər, ərazisində 1200 şagird yerlik yeni ümumtəhsil məktəblərinin tikintisi; - Xırdalan şəhəri 1 nömrəli məktəbin əsaslı təmiri və 960 şagird yerlik əlavə korpusun tikintisi; - Xırdalan şəhəri 2 nömrəli məktəbin əsaslı təmiri və 1200 şagird yerlik əlavə korpusun tikintisi; - Xırdalan şəhəri 3 nömrəli tam orta məktəbin əsaslı təmiri və 1200 şagird yerlik əlavə korpusun tikintisi; | <p>Xırdalan şəhəri 3 nömrəli tam orta məktəbin əsaslı təmiri və 1200 şagird yerlik əlavə korpusun tikintisi başa çatdırılıb; Xırdalan şəhərinin “Kristal-2” adlanan ərazisində 2000 şagird yerlik yeni məktəbin tikinti işləri davam edir, Masazır qəsəbəsinin “Yoncalıq” adlanan ərazisində 960 şagird yerlik yeni məktəbin və Saray qəsəbəsi 2 nömrəli tam orta məktəbin sökülərək yerində 2000 şagird yerlik yeni binanın tikinti işləri davam edir, Masazır qəsəbəsi, “Yeni Bakı” yaşayış massivində 1200 şagird yerlik yeni məktəbin, Saray qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbin əsaslı təmiri və 960 şagird yerlik əlavə korpusun və Xırdalan şəhər 8 nömrəli tam orta məktəbin sökülərək yerində 960 şagird yerlik yeni binanın tikintisi üçün layihə-smeta sənədləri ekspertizaya təqdim edilib.</p> |
|-----------|--|--|

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

- Masazır qəsəbəsində
Laçın rayon 11 nömrəli
tam orta məktəbinin yeni
binasının tikintisi.
(2019-2023)

icraçılar: Təhsil Nazirliyi, yerli
icra hakimiyyəti

Turizmin inkişafı

- 7.3.2.15. Turizmin inkişafı
istiqlamətində tədbirlərin
davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Dövlət Turizm
Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

Abşeron rayonunun inzibati ərazisində yerləşən
“Ərzani” palçıq vulkanları qrupu müvafiq turizm
infrastrukturunun yaradılması məqsədi ilə Turizm
Agentliyinin daimi istifadəsinə verilməklə turizm
marşrutlarına daxil edilmişdir.

XIZI RAYONU

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

7.3.3.1.	<p>Sənayenin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Sahibkarlar, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>2021-ci il ərzində Xızı rayonunda kənd təsərrüfatı məhsullarının çeşidlənməsi və qablaşdırılması, müasir toyuq emalı müəssisəsinin yaradılması və müxtəlif növ çörək məhsullarının istehsalı və satışı layihələri üzrə 1 sahibkarlıq subyektinə 1 investisiya təşviqi sənədi və 3 sahibkarlıq subyektinə 9 təsdiqedicə sənəd təqdim edilmişdir. Giləzi bələdiyyəsinin ərazisində rayonda xalçaçılığın inkişafı məqsədilə müəssisənin yaradılması üçün sənədləşmə işlərinə başlanılmışdır.</p>
7.3.3.2.	<p>Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı sahəsinin inkişafı</p> <p>o cümlədən:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yeni Yaşma kəndi ərazisində müasir istixana komplekslərinin yaradılması; - Kiçik bağçılıq və heyvandarlıq təsərrüfatının yaradılması, arıçılığın inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi. (2019-2023) <p>icraçılar: Sahibkarlar, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>AKİA tərəfindən Xızı rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 35.5 min manat məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. 2021-ci il ərzində AKİA tərəfindən Xızı rayonu üzrə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı istehsalçılarına aşağıdakı dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirilmişdir. 565 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 3039.04 hektar sahədə becərdikləri əkinlərə və çoxillik əkmələrə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 636.6 min manat məbləğində əkin subsidiyası, 27 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 548 hektar sahədə becərdikləri təkrar əkinlərə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərcləri kompensasiya etmək məqsədilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 47.08 min manat məbləğində subsidiya, 1 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 20 hektar sahədə saldıqı intensiv meyvə bağına görə 98.0 min manat məbləğində birdəfəyə məxsus əkin subsidiyası, 109 heyvan sahibinə süni mayalanma yolu ilə alınmış 222 baş buzova görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 22.2 min manat məbləğində heyvan subsidiyası, 129 nəfər arıçıya 3103 arı ailəsinə görə 31.03 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir. 2021-ci il ərzində 410 baş iribuynuzlu heyvan arasında süni mayalanma aparılmış və 196 baş buzov əldə edilmişdir. 2021-ci il ərzində rayondakı təsərrüfatlarda qarayara xəstəliyinə qarşı 10654 baş iribuynuzlu, 70371 baş xırdabuynuzlu heyvanda, 438 baş təkdırnaqlı heyvanda, quduzluq xəstəliyinə qarşı 1364 baş itdə, dabaq xəstəliyinə qarşı 19065 baş iribuynuzlu heyvanda, 92400 baş xırdabuynuzlu heyvanda profilaktik peyvəndləmələr aparılmış, bruselyoz xəstəliyinə qarşı 960 baş iribuynuzlu heyvanda St-19 peyvəndi ilə, 8289 baş xırdabuynuzlu heyvanda</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

REV-1 peyvəndi ilə, çiçək xəstəliyinə qarşı 70509 baş xırdabuynuzlu heyvanda, nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı 9736 baş iribuynuzlu heyvanda, leptospiroz xəstəliyinə qarşı 3889 baş iribuynuzlu heyvana peyvəndləmələr aparılmış, vəhşi heyvanların və sahibsiz itlərin quduzluq xəstəliyinə qarşı 2432 ədəd aldadıcı yem atılmışdır. Eyni zamanda vərəm xəstəliyinə görə 625 baş iribuynuzlu heyvan və manqo xəstəliyinə görə 97 baş at yoxlanılmış və 180 ton toxum sertifikatlaşdırılmışdır. Xızı rayonu üzrə cəmi 140 ədəd texnika dövlət qeydiyyatındadır. 2021-ci ildə 8 ədəd texnika dövlət qeydiyyatına alınmış, 109 texnika dövlət texniki baxışına təqdim olunmuşdur. 2021-ci il ərzində Xızı rayonu üzrə 1 taxıl anbarı kompleksinə 1,7 milyon manat və heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı 3 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 246 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 30 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır. 2021-ci il ərzində Xızı rayonunda 5 hektar pomidor istixanasının qurulması və müasir istixana kompleksinin qurulması layihəsi üzrə 1 sahibkarlıq subyektinə 1 investisiya təşviqi sənədi və 1 sahibkarlıq subyektinə 6 investisiya təsdiqedicisi sənəd təqdim edilmişdir.

Xızı "CTC Holding" MMC 22 hektar ərazidə istixananın tikintisini davam etdirir və istifadəyə verildikdən sonra 250 nəfərin daimi işlə təmin olunması nəzərdə tutulur. "Aqroterm" MMC isə 10 ha sahədə istixananın tikintisi başa çatmış və istifadəyə verilmişdir. 130 nəfər daimi işlə təmin edilmişdir. Rayonun Məşədi Həsən kəndi və Giləzi qəsəbəsi ərazisində hər birinin sahəsi 2 ha, ümumi layihə dəyərləri 2.3 milyon manat olan və illik istehsal gücü 1000 ton olan istixanaların tikintisinə başlanılmışdır. İstixanalar istifadəyə verildikdən sonra 80 nəfər daimi işlə təmin olunacaqdır. Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən Xızı rayonu üzrə 4 layihə üzrə cəmi 1 mln 946 min manat güzəştli şərtlərlə kredit verilmişdir ki, həmin vəsaitlə görülməli işlərin nəticəsində 30 yeni iş yerinin yaradılması imkanı yaranmışdır. 2021-ci ilin məhsulu üçün rayon üzrə 4459,0 hektar sahədə kənd təsərrüfatı bitkiləri əkilmişdir. Ondan 1799,0 hektar sahədə buğda, 2660,0 hektar sahədə arpa səpini aparılmışdır. Rayonda biçin yekunlaşmış 2660,0 hektar payızlıq arpa biçinindən 4598,5 ton məhsul, 1799,0 hektar payızlıq buğda sahəsindən 3238,0 ton məhsul götürülmüşdür. 2021-ci il üçün

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

buğdanın məhsuldarlığı hər hektara 18,0 sentner, arpanın məhsuldarlığı isə 17,0 sentner təşkil etmişdir. 2021-ci il ərzində 25,0 ha kartof sahəsindən 225,0 ton məhsul, 40,5 ha tərəvəz sahəsindən 783,0 ton məhsul, 41,0 ha bostan sahəsindən 251,0 ton məhsul, 240,0 ha yem bitkiləri sahəsindən 576,0 ton, 908,6 ha meyvə bağlarından 1227,0 ton məhsul, 23,2 ha üzümlüklərdən 150,0 ton məhsul yığılmışdır. Rayon üzrə 2022-ci ildə proqnozlaşdırılan 6000,0 ha sahədən 5800,0 ha şum işləri aparılmış, şumlanmış torpaqlar üzrə 4880,0 ha sahədə kənd təsərrüfatı bitkiləri əkilmişdir. Ondən 1650,0 ha sahədə payızlıq buğda, 3230,0 ha sahədə payızlıq arpa səpini aparılmışdır. 2021-ci ildə təkrar qarğıdalı əkinlərinin aparılması məqsədi ilə razılaşdırılan 500,0 ha sahənin 466,0 ha yaşıllıq yem təyinatı üzrə əkilmişdir. Aparılmış biçindən 13980,0 ton məhsul götürülmüşdür. Rayonda 01.01.2022-ci il tarixə 9338 baş iribuynuzlu (o cümlədən inək və camışlar 5000 baş), 62964 baş xırdabuynuzlu heyvan, 8 baş donuz vardır. Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə iribuynuzlu heyvanın sayı 178 baş, xırdabuynuzlu heyvanın sayı 230 baş artmış, donuzların sayı isə 159 baş azalmışdır. Quşların baş sayı isə 234 min 305 baş artaraq 3 milyon 233 min 137 baş olmuşdur. 2021-ci il ərzində 880,7 ton inək əti, 276,6 ton qoyun və keçi əti, 1201,4 ton quş əti olmaqla ümumilikdə (diri çəkiddə) 2358,7 ton ət istehsal edilmişdir ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2015,5 ton az təşkil edir. Süd istehsalı 7057,0 ton, yumurta istehsalı 266 milyon 756 min ədəd olmuş, yun istehsalı isə 110,2 ton təşkil etmişdir. “Heyvandarlığın cins tərkibinin yaxşılaşdırılmasına dövlət dəstəyi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 19 avqust tarixli 1364 nömrəli Sərəncamının 2.1-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 24 dekabr 2015-ci il tarixli 401 nömrəli Qərarı ilə “Süni mayalalanma yolu ilə alınmış hər buzova görə subsidiyanın verilməsi Qaydası”na uyğun olaraq, rayonda cəmi 429 baş mal-qara süni yolla mayalandırılmış və mayalanmış heyvandan 216 baş buzov doğulmuşdur. Rayon üzrə təsərrüfatında 2880 arı ailəsi olan cəmi 130 nəfər arıçının EKTİS-də qeydiyyatdan keçirilməsi təmin olunmuşdur. Rayon üzrə 2022-ci ildə proqnozlaşdırılan 6000,0 ha sahədən 5800,0 ha şum işləri aparılmış, şumlanmış torpaqlar üzrə 4880,0 ha sahədə kənd

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

təsərrüfatı bitkiləri əkilmişdir. Ondan 1650,0 ha sahədən payızlıq buğda, 3230,0 ha sahədən payızlıq arpa səpini aparılmışdır. 2021-ci ildə təkrar qarğıdalı əkinlərinin aparılması məqsədi ilə razılaşdırılan 500,0 ha sahənin 466,0 ha yaşıl yem təyinatı üzrə əkilmiş sahənin 466,0 ha biçin aparılmışdır. Aparılmış biçindən 13980,0 ton məhsul götürülmüşdür. 2022-ci ilin məhsulu üçün payızlıq əkin bəyanlarının qeydiyyatı sona çatmış və rayon üzrə EKTİS-də cəmi 563 nəfərin 2957,0 ha əkin sahəsinin bəyanın qeydiyyatından keçirilmişdir. Mərkəzin texniki nəzarətin təşkili sektorunda 135 texnikaya qarşı 102 texnikaya baxış keçirilmiş, 9 nəfərə cərimə protokolu tətbiq olunmuşdur. Heyvandarlıq binalarında, tövlə və hinlərdə 58602 kv.metr dezinfeksiya, 11161 kub metr ərazilər dezinfeksiya işləri aparılmışdır.

7.3.3.3. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Xızı rayonu üzrə fermer-sahibkarlara 79 sayda texnika və texnoloji avadanlıqların, eləcə də, 19 baş damazlıq heyvanın alınması üçün 41.6 min manat məbləğində kredit və 533.2 min manat məbləğində güzəşt vəsaiti ayrılmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Siyəzən-Xızı rayon bölməsi tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına aqrotexniki xidmətlər göstərilməsi məqsədi ilə ümumilikdə 160, o cümlədən taxıl biçini üzrə 11 və digər aqrotexniki xidmətlər üzrə 149 hüquqi və fiziki şəxslə operativ lizinq müqavilələri bağlanmışdır. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının mineral gübrələrə və pestisidlərə olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 530.70 ton müxtəlif təyinatlı mineral gübrələr, o cümlədən səyyar satış zamanı 32.85 ton mineral gübrələr və eləcə də 170.0 l/kq pestisidin güzəştli satışı həyata keçirilmişdir.

Xızı SSI-nin 2021-ci il ərzində sudan istifadə planında rayon üzrə suvarılan torpaq sahələri 6506,0 ha nəzərdə tutulmuşdur. Ondan 2725,0 ha taxıl, 24,0 ha tərəvəz, 87,0 ha bostan, 2220,0 ha yem bitkiləri və təbii biçənək, 679,0 ha regional meşə zolağı, 80,0 ha həyətyanı sahə, 611,0 ha bağlar və 80,0 ha göllər təşkil edir. 2021-ci il ərzində mənbədən 15469,0 min m³ su götürülərək ayrıclardan təsərrüfata 13767,0 min m³ su verilmişdir, 16468,0 ha sahə (təkrar) suvarılmışdır. Əkin sahəsinin suvarılması üçün su satışının məbləği illik plan 9300,0 manat olmaqla, il ərzində faktiki 9300 manat yığılaraq, plan yerinə

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

yedirilmişdir. Həmin sahələrin suvarılması üçün idarəmizin balansında 101,3 km açıq tipli kanal, 204,1 km qapalı şəbəkə, 1883 ədəd su ayırıcı qurğular, 2 nasos stansiyası, 12 ədəd körpü, 55,2 km kollektor, 38,2 km su tullayıcı və 177,4 km drenaj şəbəkəsi mövcuddur. Yuxarıda adları çəkilən irriqasiya qurğularında 146,399 min m³ mexanizmlə lildən təmizləmə, 7,339 min m³ isə əl ilə lildən təmizləmə işləri aparılmışdır. Rayonun Qızıldərə ərazisində XP-4 qolunda, Giləzi ərazisində QK-1 ayırıcısından Giləzi təzyiqli boru kəmərinin alt hissəsində cari təmir işləri aparılmışdır.

Yol təsərrüfatı və nəqliyyatın inkişafı

- 7.3.3.4. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının, eləcə də kəndlərin giriş yollarının və kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam etdirilməsi
- o cümlədən:
- Giləzi-Xızı (28 km)-Tıxlı avtomobil yolunun yenidən qurulması. **(2019-2023)**

icraçılar: Azərbaycan
Avtomobil Yolları Dövlət
Agentliyi, yerli
icra hakimiyyəti

M-1 (49 km) - Altıağac - Xızı avtomobil yolunun təmiri işlərində 2021-ci ildə 1395,4 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmişdir.

1 №-li Yol İstismar Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti 2021-ci il ərzində "Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı"na uyğun olaraq rayonun şəhər qəsəbə, kənd avtomobil yollarının əsaslı təmiri və asfaltlanması istiqamətlərində işlər görməklə ölkədə gedən abadlıq-quruculuq işlərinə öz töhfələrini verir. Belə ki, Giləzi-Xızı avtomobil yolunda 8900 m² sahəsində olan çatların bitumlanması, asfalt yollarda 17470 m² çala təmiri, 231733 paqon metr küvetlərin təmizlənməsi və yenidən bərpası, yol çiyinlərinin çınqıl ilə bərkidilməsi, Xızı - Xələnc - Qızıqlazma avtomobil yolunun təmiri işləri olmuşdur. 2021-ci il ərzində həmçinin yol nişanlarının, signal dirəklərinin, avtobus dayanacaqlarının təmizlənməsi və 3000 m² yol elementlərinin rənglənməsi işləri olmuşdur.

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

- 7.3.3.5. Elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi
- o cümlədən:
- 2 ədəd (1 girişli) 10-6 kV-luq kompleks transformator məntəqəsinin tikintisi;
 - 1 km uzunluğunda 35 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
 - 0,9 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin

2021-ci il ərzində 1 ədəd 35 kV-luq yarımstansiya tikilib. 2 ədəd KTM quraşdırılıb. 3,8 km 35 kV-luq kabel çəkilib. 5,2 km 35 kV-luq hava xətti çəkilib. 4,0 km 35 kV-luq hava xətti təmir olunub. 4,3 km 6; 10 kV-luq kabel çəkilib. 1,0 km 6; 10 kV-luq hava xətti çəkilib. 3,3 km 6; 10 kV-luq hava xətti təmir olunub. 1,8 km 0,4 kV-luq kabel çəkilib. 5,7 km ÖİN çəkilib. 354 ədəd dayaq quraşdırılıb.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

təmiri;
- 5 km uzunluğunda 0,4 kV-
luq ÖİN xətlərinin tikintisi.
(2019-2023)

icraçı: "Azərişiq" ASC

7.3.3.6. İcməli su təchizatının
yaxşılaşdırılması sahəsində
işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: "Azərsu" ASC,
yerli icra hakimiyyəti

1 nömrəli Regional Sukanal İdarəsinin Xızı Abonent İşləri sahəsi 2021-ci il ərzində müəyyən işlər görmüşdür. Belə ki, Xızı rayonu üzrə qəsəbə və kəndlərdə əhalini dayanıqlı su ilə təmin etmək üçün Xızı sukanal sahəsinin xidməti ərazisində fəaliyyət göstərən su nasosxanalarında 8 ədəd müxtəlif kVt-luq elektrik mühərriki və 6 ədəd su nasosu təmir olunmuşdur. Xızı sukanalı sahəsinin xidmət göstərirdiyi şəhər, qəsəbə və kəndlərdə fəaliyyət göstərən ümumi həcmi 3712 m³ olan 17 ədəd su anbarları tərtib olunmuş qrafikə uyğun əsasən yuyularaq dezinfeksiya edilmişdir. Xızı rayonu üzrə qəsəbə və kəndlərin qidalandığı su mənbələri mütəmadi olaraq təmizlənmiş və təmir işləri aparılmışdır. Xızı sukanal sahəsi şəhər, qəsəbə və kəndlərdə ümumilikdə 300 ədəd diametri 20 mm olan su sayğacı yenilənərək əhalinin istifadəsinə verilmişdir. Xidmət göstərilən ərazilərdə ümumilikdə 27 ədəd müxtəlif siyirtmə təmir edilmiş və 8 ədəd siyirtmə yeni quraşdırılmışdır. 2021-ci ildə ümumilikdə 4628 paqon metr müxtəlif ölçülü su borusu yenilənmiş və 1829 paqon metr müxtəlif ölçülü su borusu təmir edilmişdir. Xızı sukanal su sahəsi yaz-payız aylarında yaşıllıqların artırılması məqsədi ilə cəmi 112 ədəd müxtəlif növ dekorativ ağac və kol bitkiləri əkilmişdir. Xızı sukanal sahəsinin xidmət göstərirdiyi ərazilərdə müxtəlif diametrli borularda 353 ədəd kiçik və iri həcmli qəzalar baş vermişdir, bunlarda su itkisinin qarşısının alınması məqsədi ilə qəzanın nəticələri dərhal aradan qaldırılmışdır. Xızı sukanal sahəsində çalışan bütün əməkdaşlar ilin sonunadək 3 doza vaksini qəbul edərək vaksinasiyada iştirak etmişdilər. İdarəmiz tərəfindən mütəmadi olaraq işçi heyət arasında Covid-19 virusunun törədə biləcəyi təhlükə barədə məlumatlandırma, maarifləndirmə və inzibati binalarda mütəmadi olaraq dezinfeksiya işləri aparılır. 2021-ci ilin yekunlarına dair idarə üzrə su satışı və ödənişi aşağıda qeyd etdiyimiz kimi olmuşdur. Ondan qeyri-əhali abonentləri üzrə satış: 578381 m³, ödəniş 536760,2 manat 95,2%, əhali abonentləri üzrə satış: 324485 m³, ödəniş 102032,82 manat 79,8 % təşkil edir.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması

- 7.3.3.7. Telekommunikasiya və poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)

icraçı: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi

Rabitə və genişzolaqlı internet xidmətlərinin əhatə dairəsinin artırılması və xidmətlərinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə TKQ-nin internet şəbəkəsinin tutumu 486 port artırılmış, İP/MPLS layihəsi daxilində 1 ədəd ASR 901 CİSCO avadanlığı montaj olunaraq şəbəkəyə qoşulmuş, Tıxılı kəndində 128 nömrə tutumlu yeni EATS quraşdırılmışdır.

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri

- 7.3.3.8. Torpaqların su təminatının və meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Zeytun və badam bağları salınacaq ərazilərdə torpaq sahələrinin suvarma suyu ilə təmin edilməsi.

(2019-2023)

icraçılar: "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Xızı rayonunun zeytun və badam bağları salınacaq 380 ha torpaq sahəsinin suvarma suyu ilə təmin edilməsi üzrə işlər 2019-cu ildə tamamlanmışdır. İstismar-təmir tədbirləri hesabına 210 min kub metr həcmində suvarma kanallarının və kollektor-drenaj şəbəkəsi lildən təmizlənmiş, onların üzərində 30 ədəd qurğu təmir edilmişdir.

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri

- 7.3.3.9. Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi (2019-2023)

icraçı: Yerli icra hakimiyyəti

Xızı şəhəri ərazisində 2021-ci il ərzində şəhər daxili avtomobil yolları, küçələr, piyada səkiləri, park və meydançalar qardan təmizlənmişdir. Mütəmadi olaraq ərazidə sanitariya təmizlik işləri aparılmış, tullantılar xüsusi sahəyə daşınaraq zərərsizləşdirilmişdir. Qazi ailəsinin evi iş adamları tərəfindən əsaslı təmir olunmuş, yaşayış evinə gedən yola asfalt örtüyü döşənmiş və həyətyanı sahədə hasarlama işləri aparılmışdır. 300 ədəd sərv tingi 10 may Ümummilli lider "Heydər Əliyev"-in doğum günü ilə əlaqədar "Heydər Əliyev" parkının ərazisində əkilmişdir. Xızı-Altıağac yolunun 3-cü kilometrində 2500 ədəd, "Heydər Əliyev" parkında 1500 ədəd həmişəyaşıl ağaclar və 800 ədəd qızılgül kolu əkilmiş, aqrotexniki qulluq göstərilərək vaxtında suvarma işləri aparılmışdır. "Heydər Əliyev" parkı və "Heydər Əliyev" Mərkəzinin yaşıllıq sahələrində mövsümi güllər əkilmiş və mütəmadi olaraq şəhər ərazisindəki mövcud yaşıllıqlara

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

aqrotexniki qulluq göstərilmiş və suvarma işləri aparılmışdır. Avtomobil yollarının təmiri və abadlıq işləri ilə əlaqədar layihə-smeta sənədləri hazırlanmış, işlərin aparılması üçün elektron qaydada tender elanları verilmişdir. Şəhidlər Xiyabanı kompleksində təmir edilmiş, 22 m² əhəng daşından yeni divar hörülmüş, 30 m³ betonlanma işləri aparılmış, 12 ədəd dibçək tikilmiş və üzlənmiş, 31 m² mərmər yerə döşənməmiş, 130 m² divar mərmər daşla üzlənmişdir. Kompleksin ərazisində 8 metr hündürlüyündə bayraq dirəyi quraşdırılmışdır. Bir 2016-cı il aprel döyüşləri şəhidi və səkkiz II Qarabağ müharibəsi şəhidinin şəkilləri daş üzərində işlənərək Şəhidlər Xiyabanı kompleksinə vurularaq əbədləşdirilmişdir. Kompleksin ərazisinə qazon toxumu səpilmiş, 130 ədəd gül kolları və 200 ədəd tuya kolu çəpərvəri əkilmişdir. Əlavə olaraq şam ağacı və kiparis ağacları əkilmişdir. Şəhidlər Xiyabanı kompleksində işıqlandırma sistemi yenilənmişdir. Avtomobil yollarının təmiri ilə bağlı tender təşkilatı ilə müqavilə bağlanmışdır. 27 sentyabr II Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin anım günü qeyd olunmuş, rayon rəhbərliyi, Şəhid ailələri və rayon əhalisi ilə birlikdə Şəhidlər Xiyabanı kompleksinə yürüş keçirilmişdir. Rayon üzrə bütün şəhid məzarları ziyarət edilmiş, Xızı-Altıağac yolunun 3-cü kilometrində 500 ədəd şam, tuya və kiparis ağacları əkilmişdir. "Azərbaycan Əsgəri" küçəsində 3700 m², "Məhəmməd Füzuli" küçəsində 2450 m², "Bəşir Səfəroğlu" küçəsində 1200 m², "Turqut Özal" küçəsində 300 m² asfaltlanma işləri aparılmış və "Azərbaycan Əsgəri", "Məhəmməd Füzuli", "Bəşir Səfəroğlu", "Şəhid İsayev Alik" küçələrində 3000 paqon metr bardür daşları düzülmüşdür. "Heydər Əliyev" parkında 200 ədəd leylandra ağacı əkilmiş və "Heydər Əliyev" küçəsi boyunca 100 ədəd həmişəyaşıl ağaclar əkilmişdir.

Sosial müdafiənin gücləndirilməsi

7.3.3.10. Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən işsiz, xüsusilə əmək qabiliyyətli ünvanlı sosial yardım alan, habelə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin özünüməşğulluq

2021-ci il ərzində Xızı rayonu üzrə 49 nəfər işsiz və işaxtaran şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Proqrama cəlb olunan şəxslərdən 42 nəfər kənd təsərrüfatı, 7 nəfər istehsal-xidmət üzrə proqrama müraciət etmişdir. Proqrama cəlb olunanların 15 nəfəri qadın, 16 nəfəri 29 yaşadək gənc, 9 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 2 nəfəri əlilliyi olan şəxsdir.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

proqramına cəlb olunması işinin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması

7.3.3.11. Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmamışdır.

7.3.3.12. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Mədəniyyət Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmamışdır.

7.3.3.13. İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmamışdır.

7.3.3.14. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Sitalçay kəndində 360 şagird yerlik tam orta məktəbin tikintisi;
- Sitalçay kənd 1 saylı tam orta məktəbinin əsaslı təmiri və 80 şagird yerlik əlavə korpusun tikintisi;

Şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbin 420 şagird yerlik yeni binasının tikinti işləri başa çatdırılıb. Türkoba kəndində 40 şagird yerlik modul tipli ümumi orta məktəbin quraşdırılması işləri başa çatdırılıb.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

- Türkoba kənd ümumi orta məktəbində modul tipli məktəbin tikintisi.

(2019-2023)

icraçılar: Təhsil Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

ARAN İQTİSADI RAYONU



Ümumi sahəsi 21,15 min kv.km

Aran iqtisadi rayonuna daxildir:

Mingəçevir şəhəri	Hacıqabul rayonu
Şirvan şəhəri	İmişli rayonu
Yevlax şəhəri	Kürdəmir rayonu
Ağcabədi rayonu	Neftçala rayonu
Ağdaş rayonu	Saatlı rayonu
Beyləqan rayonu	Sabirabad rayonu
Bərdə rayonu	Salyan rayonu
Biləsuvar rayonu	Ucar rayonu
Göyçay rayonu	Zərdab rayonu

ARAN İQTİSADI RAYONU



Biləsuvar rayonunda “P-Aqro” MMC-nin Pambıq emalı zavodunun inzibati binası



Göyçay rayonu, Müskürlü kənd sosial-inzibati kompleksi



Göyçay rayonu, Çaxırlı kənd tam orta məktəbi



Göyçay rayonu, Ləkçilpaq kənd 1 nömrəli tam orta məktəb





Göyçay rayonunun Qarabaqqal kəndində uşaq bağçası



Göyçay şəhər 3 nömrəli uşaq bağçası



Göyçay şəhər 8 nömrəli uşaq bağçası



Göyçay şəhər 4 nömrəli uşaq bağçası



Göyçay şəhəri, Şəhidlər Xiyabanında Bulaq Kompleksi



Hacıqabul Sənaye Məhəlləsində “Plasttech” MMC



Hacıqabul Sənaye Məhəlləsində “Uysal Ambalay” MMC



Hacıqabul Sənaye Məhəlləsində avtomobil istehsalı zavodu





Hacıqabulda "Azərsun Şamaxı Aqropark"ı



Hacıqabulda "Aqro Dairy" MMC-nin aqroparkı



Hacıqabulda Qarasu yarımstansiyası



Hacıqabul Sənaye Məhəlləsində
“Star Plastik” MMC



Saatlı rayonunun Əbil kəndində
tibb məntəqəsi



Saatlı rayonunun Əbil kəndində
tibb məntəqəsi



Şirvan şəhər 21 nömrəli orta məktəb



Şirvan şəhər 21 nömrəli orta məktəb



MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

- 7.3.4.1. Sənayenin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi o cümlədən:
- Mingəçevir Sənaye Parkının inkişaf etdirilməsi istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi;
 - Mövcud zavodda kompozit armatur və kompozit tor istehsalı sahəsinin yaradılması;
 - Dəri istehsalı müəssisəsinin yaradılması;
 - Xalça fabrikinin tikintisi.
- (2019-2023)**

icraçılar: Sahibkarlar,
İqtisadiyyat Nazirliyi,
"Azərbaycan Sənaye
Korporasiyası" ASC,
"Azərxalça" ASC, yerli icra
hakimiyyəti

Mingəçevir Sənaye Parkında rezident kimi qeydiyyatda alınmış "Mingəçevir Tekstil" MMC-nin iplik istehsalı üzrə illik istehsal gücü 20 min ton iplik olan 2 fabriki ("Ring" və "Open End" üsulu ilə) 2018-ci ilin 27 fevral tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin iştirakı ilə istifadəyə verilmişdir. Avadanlıqlar Almaniya, İsveçrə, İspaniya və Yaponiyanın aparıcı şirkətlərindən alınmışdır. Ümumilikdə rezident tərəfindən Mingəçevir Sənaye Parkına indiyədək 159 milyon manat investisiya yatırılmışdır ki, bunun da nəticəsində faktiki olaraq 470 daimi iş yeri yaradılmışdır. Rezident tərəfindən 2021-ci il ərzində 14,5 min tonadək məhsul istehsal edilmişdir. Eyni zamanda, 2021-ci il ərzində Mingəçevir şəhərində balıqartırma və kürü istehsalı layihəsi üzrə 1 sahibkarlıq subyektinə 9 təsdiqedicə sənəd təqdim edilmişdir. 2021-ci il ərzində Mingəçevir şəhəri üzrə sənayenin inkişafı üzrə 2 investisiya layihəsinin (yandırılmış gildən kərpic, kərəmit və döşəmə və müxtəlif növ rezin məmulatları istehsalı) maliyyələşdirilməsinə 182 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 8 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır.

2020-ci il ərzində mövcud zavodda 2 kompozit armatur istehsalı xətti quraşdırılaraq istifadəyə verilmişdir. Bundan başqa, zavodda sapburucu qurğu da istismara verilmişdir. Qeyd olunan avadanlıqların istehsal gücləri aşağıdakı kimidir: 1) 1-ci xəttin göstəriciləri. Qabarit ölçüləri: uzunluq/en/hündürlük, metr 28/1/1,5. İstehsal olunan məhsulun diametri: millimetr 8÷24. İstehsal gücü - 15 ton (aylıq); 2) 2-ci xəttin göstəriciləri. Qabarit ölçüləri: uzunluq/en/hündürlük, metr 15/1/1,5. İstehsal olunan məhsulun diametri, millimetr 8÷24. İstehsal gücü- 5 ton (aylıq); 3) Sapburucu qurğu. Qabarit ölçüləri: uzunluq/en/hündürlük, metr 2 /1/1. İstehsal gücü- 5 kq/saat.

01.04.2021-ci il tarixindən etibarən "Azərxalça" ASC-də struktur dəyişiklikləri və kadr islahatlarının aparılması ilə əlaqədar olaraq ASC-nin gələcək fəaliyyətində bu istiqamətdə planlaşdırılmış layihə nəzərdə tutulmamışdır.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 30 iyul tarixli 366 nömrəli Sərəncamına əsasən Mingəçevir Sənaye Parkının ərazisinin

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

genişləndirilməsi ilə əlaqədar “Mingəçevir Regenerat” ASC-nin 11,2 ha torpaq sahəsi “Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı” MMC-nin daimi istifadəsinə verilmişdir. “Mingəçevir Regenerat” ASC-nin ləğv edilməsi ilə əlaqədar 18 sentyabr 2018-ci il tarixdə ləğvetmə komissiyası yaradılmış, komissiya ləğvetmə ilə bağlı işi tamamlamış və ərazinin “Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı” MMC-yə verilməsi istiqamətində təhvil-təslim işləri başa çatdırılmışdır.

- 7.3.4.2. “Mingəçevir Texnologiyalar Parkı”nın inkişaf etdirilməsi istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi (2019-2023)

icraçı: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi

Genişzolaqlı internet xidmətlərinin əhatə dairəsinin artırılması məqsədilə TKQ-nin internet şəbəkəsinin tutumu 706 port artırılmışdır. İstifadəçilərə ayrılmış xətlər üzrə internet xidmətinin göstərilməsi məqsədilə 0,94 km uzunluğunda fiber-optik kabeli çəkilmişdir. Televiziya yayımının təşkili və keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə Mingəçevir RTYS-də 97,7 MHs tezlikdə “Vigintos Elektronika” markalı verici quraşdırılmışdır.

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri

- 7.3.4.3. Şəhərin avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam etdirilməsi (2019-2023)

icraçı: Yerli icra hakimiyyəti

2021-ci il ərzində M.P.Vaqif küçəsində - 532 m², H.Hüseynov - 10294 m², H.B.Zərdabi - 3550 m², M.S.Orudbadi - 1272 m², S.Əsgərova - 1768 m², Babək - 4125 m², İ.Qayıbov - 8584 m², V.Hüseynov - 3371 m², M.V.Vidadi - 780 m², Z.Tağıyev - 9997 m², Ş.İ.Xətai - 14462 m², Çiçəkli - 1447 m², Y.Nəbiyev - 5441 m², Şəfəq küçəsi və dalanları - 9528 m², H.Əliyev prospektində - 16800 m², C.Məmmədquluzadə - 4079 m², Şəhriyar-1730 m², H.Əliyev prospekti (Puşkin və Ş.İ.Xətai küçələri arası) - 3551 m², D.Əliyeva - 4334 m², M.Useyinov - 5420 m², Nur - 5623 m², İ.İslamzadə - 2389 m², Xəzər - 1277 m², Qaçaq Nəbi və Nəsimi küçələri arası - 1370 m², F.Əmirov - 5658 m², Araz - 1733 m², M.Sənani - 1247 m², S.Vurğun - 2544 m², R.Tağıyev - 2574 m², Xosrovbəy Sultanov - 2574 m², X.Şirvani - 5965 m², M.Rəhimov - 3600 m² olmaqla ümumilikdə şəhər ərazisində 147620 m² yeni asfalt örtüyü salınmış və 17459 paqon metr uzunluğunda yol bardürləri yenisi ilə əvəz olunmuşdur.

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

- 7.3.4.4. Elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi o cümlədən:

110 kV-luq “Şəhər” yarımstansiyasında yeni tikilmiş 35 kV QPQ-də 15 ədəd yeni yuvalar və onların şin birləşmələri, ikinci tərəf dövrələri quraşdırılmışdır. 110 kV-luq 1-ci SŞ-nin gərginlik transformatoru

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<ul style="list-style-type: none"> - 3 ədəd (1 girişli) 10-6 kV-luq kompleks transformator məntəqəsinin tikintisi; - 1,5 km uzunluğunda 10-6 kV-luq kabel xətlərinin tikintisi; - 3,5 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin təmiri; - 2,6 km uzunluğunda 0,4 kV-luq kabel xətlərinin tikintisi. (2019-2023) <p>icraçılar: "Azərenerji" ASC, "Azərişiq" ASC</p>	<p>yenisi ilə əvəz olunmuşdur. Dolayı sistem şin (DSŞ) portallarında farfor izolyatorlar şüşə ilə əvəz olunmuşdur. 1 sayılı 40,5 MVA və 2 sayılı 63 MVA-lıq transformatorlar 80 MVA ilə əvəz olunmuşdur. Yeni 35 kV QPQ-də təmir işləri aparılmışdır. 1 və 2 sayılı 80 MVA transformatorun özülləri, portalları yenidən qurulub. 110 kV-luq I SŞ-nin GT dəyişdirilib. 110 kV-luq I və II SŞ-lərdə farfor izolyatorların bir hissəsi şüşə ilə əvəz edilib. Yeni 35 QPQ ilə İdarəetmə binasında 15 ədəd 35 kV yuvalar quraşdırılıb və I, II bölməyə gərginlik verilib. 35 kV APQ-də çıxış xətlərinin portallarının altında XA-ları quraşdırılıb. 35 kV 3 ədəd çıxış xətti yeni QPQ-dən qoşulub. 110 kv-luq 1-ci "Şəhər" hava xəttində 5 ədəd dayaqda 104 ədəd izolyator dəyişdirilmişdir. 110 kv-luq 2-ci "Şəhər" hava xəttində 8 ədəd dayaqda 141 ədəd izolyator dəyişdirilmişdir.</p> <p>2021-ci il ərzində 1 ədəd KTM quraşdırılıb. 2,5 km 6;10 kV-luq kabel çəkilib. 0,6 km 6;10 kV-luq kabel təmir olunub. 7,1 km 6;10 kV-luq hava xətti çəkilib. 9,9 km 6;10 kV-luq hava xətti təmir olunub. 8,9 km 0,4 kV-luq kabel çəkilib. 10,6 km ÖİN çəkilib. 77 ədəd dayaq quraşdırılıb.</p>
7.3.4.5.	<p>Qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mingəçevir şəhəri, Borçalı adlandırılan ərazidə yeni massivin qazlaşdırılması. (2019-2023) <p>icraçı: Dövlət Neft Şirkəti</p>	<p>2021-ci il ərzində 28,98 km yeni qaz kəməri çəkilmişdir. 23,85 km qaz xətti əsaslı təmir olunmuşdur. 2 yeni yaşayış massivi qazlaşdırılmışdır.</p>
7.3.4.6.	<p>İçməli su təchizatının və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mingəçevir şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulmasının davam etdirilməsi (2019-2023) <p>icraçılar: "Azərsu" ASC, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>2021-ci il ərzində "Azərsu" ASC tərəfindən şəhər ərazisində dəmir-beton, HDPE və koroziya borularla diametri 200-800 mm-lik 761 paqon metr kanalizasiya xətti çəkilmiş və 1050 ədəd ev bağlantı quyusu quraşdırılmışdır.</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması

7.3.4.7. Telekommunikasiya və poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçı: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi

Genişzolaqlı internet xidmətlərinin əhatə dairəsinin artırılması məqsədilə TKQ-nin internet şəbəkəsinin tutumu 706 port artırılmışdır. İstifadəçilərə ayrılmış xətlər üzrə internet xidmətinin göstərilməsi məqsədilə 0,94 km uzunluğunda fiber-optik kabeli çəkilmişdir. Televiziya yayımının təşkili və keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə Mingəçevir RTYS-də 97,7 MHz tezlikdə "Vigintos Elektronika" markalı verici quraşdırılmışdır.

Əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması

7.3.4.8. Sel və daşqın sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçılar: Fövqəladə Hallar Nazirliyi, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti

Bu tədbir üzrə yerlərdən və Mingəçevir şəhər İcra Hakimiyyətindən təkliflər daxil olarsa, proqram çərçivəsində "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən onları araşdırmaqla həyata keçirilməsi məsələsinə baxıla bilər.

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri

7.3.4.9. Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi o cümlədən:
- Çoxmənzilli binaların lift təsərrüfatının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi **(2019-2023)**

icraçı: Yerli icra hakimiyyəti

2021-ci il ərzində 67 yaşayış binasının 220 giriş hissələri, fəsadları əsaslı təmir edilib. 10 yaşayış binasında 16 ədəd sərnişin lifti yeniləri ilə əvəz edilmişdir. 11 yaşayış binasının giriş hissələri, fəsadları və 21 yaşayış binasının dam örtüyü əsaslı təmir olunmuşdur.

Sosial müdafiənin gücləndirilməsi

7.3.4.10. Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən işsiz, xüsusilə əmək qabiliyyətli ünvanlı sosial yardım alan, habelə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin özünüməşğulluq proqramına cəlb olunması işinin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

2021-ci il ərzində Mingəçevir şəhəri üzrə 80 nəfər işsiz və işaxtaran şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Proqrama cəlb olunan şəxslərdən 38 nəfər kənd təsərrüfatı, 42 nəfər istehsal-xidmət üzrə proqrama müraciət etmişdir. Proqrama cəlb edilmiş 80 nəfər şəxsdən 25 nəfəri qadın, 28 nəfəri 29 yaşadək gənc, 12 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 16 nəfəri əlilliyi olan şəxs, 12 nəfəri məcburi köçkün, 1 nəfəri cəzaçəkmə yerindən azad edilmiş şəxsdir.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması

- | | | |
|-----------|--|---|
| 7.3.4.11. | <p>Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)</p> <p>icraçılar: Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti</p> | <p>2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.</p> |
| 7.3.4.12. | <p>Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)</p> <p>icraçılar: Mədəniyyət Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p> | <p>Mingəçevir şəhər Ü.Hacıbəyli adına 11 illik Musiqi Məktəbinin əsaslı təmirinə başlanılmışdır. 2021-ci il ərzində şəhid A.Niftəliyev adına Mədəniyyət Mərkəzində əsaslı təmir işləri başa çatdırılmışdır.</p> |
| 7.3.4.13. | <p>İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)</p> <p>icraçılar: Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p> | <p>2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.</p> |
| 7.3.4.14. | <p>Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 nömrəli tam orta məktəbin əsaslı təmiri; - 6 nömrəli tam orta məktəbin əsaslı təmiri; - 8 nömrəli tam orta məktəbin bərpa-gücləndirilməsi və əsaslı təmiri; - 12 nömrəli tam orta məktəbin əsaslı təmiri; - 13 nömrəli tam orta məktəbin əsaslı təmiri; - 16 nömrəli tam orta məktəbin əsaslı təmiri; - 17 nömrəli tam orta məktəbin bərpa-gücləndirilməsi və əsaslı | <p>Şəhər 14 nömrəli 1176 şagird yerlik tam orta məktəbin və 16 nömrəli tam orta məktəbin əsaslı təmir işləri başa çatdırılıb. Şəhər İntegrasiya təlimli internat tipli gimnaziyanın əsaslı təmir işləri davam edir. Şəhər 12 nömrəli 450 şagird yerlik tam orta məktəbin əsaslı təmir işləri başa çatdırılıb.</p> |

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

təmiri;
- 18 nömrəli tam orta məktəbin bərpa-gücləndirilməsi və əsaslı təmiri;
- 14 nömrəli tam orta məktəbin əsaslı təmiri;
- İnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziyanın əsaslı təmiri;
- Ə.Quliyev adına Mingəçevir Peşə Məktəbinin yenidənqurulması.
(2019-2023)

icraçılar: Təhsil Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Turizmin inkişafı

7.3.4.15. Turizmin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Dövlət Turizm Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

Mingəçevir su anbarının sahiləyi ərazisində turizm və rekreasiya zonasının (TRZ) yaradılması üçün mütəxəssislər tərəfindən ilkin baxış həyata keçirilmişdir. Müəyyənləşdirilmiş turizm və rekreasiya zonasının hüdudları çərçivəsində zəruri məlumatlar müvafiq dövlət qurumlarından toplanılmış, turizm və rekreasiya zonasının yaradılması üçün ilkin konseptual sənəd hazırlanmışdır. Mingəçevir TRZ-nin yaradılması istiqamətində hazırlanmış konsepsiya sənədi müvafiq olaraq İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 2 fevral tarixli 2469 nömrəli Sərəncamına uyğun olaraq "2022-2026-cı illərə dair sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası" sənədi çərçivəsində Mingəçevir TRZ-nin yaradılması və inkişafı məqsəduyğun hesab edilmişdir. Mingəçevir Turizm Kollecinin statusu dəyişərək publik hüquqi şəxsə çevrilmiş, eyni zamanda kollecin 5 illik strateji planı hazırlanmışdır.

ŞİRVAN ŞƏHƏRİ

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

- 7.3.5.1. Sənayenin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Pambıq emalı zavodunun istehsal gücünün artırılması.
(2019-2023)

icraçılar: **Sahibkarlar,**
İqtisadiyyat Nazirliyi,
"Azərbaycan Sənaye
Korporasiyası" ASC, yerli icra
hakimiyyəti

2021-ci il ərzində Şirvan şəhəri üzrə bu məqsədlə sahibkarlıq subyektlərinin investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı müvəkkil kredit təşkilatları tərəfindən Sahibkarlığın İnkişafı Fonduna müraciət daxil olmamışdır. Müraciət daxil olduğu təqdirdə "Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaitlərinin istifadəsi Qaydası"na uyğun olaraq maliyyələşdirilməsi məsələsinə baxılacaqdır. Pambıq emalı zavodunun istehsal gücünün artırılması istiqamətində mütəmadi olaraq sahibkarlarla fərdi təbliğat və təşviqat işləri aparılır. Aparılan təbliğat-təşviqat tədbirləri nəticəsində investisiya təşviqi sənədinin tətbiqi ilə əlaqədar sahibkarlar tərəfindən müvafiq layihələrin təqdim olunması gözlənilir.

Pambıq emalı zavodu və yağ emalı sexində rəqabətə davamlı məhsul buraxılışı, istehsal həcmnin və pambıq yağının keyfiyyətinin artırılması üçün müasir texnoloji avadanlıqlarla təchiz edilməsi istiqamətində tədbirlər görülür. PEZ-in emal gücünün artırılması məqsədilə yeni avadanlıqların tələb olunan miqdarda alınması nəzərdə tutulub. Hal-hazırda bu barədə müvafiq tədbirlər görülür.

Yol təsərrüfatı və nəqliyyatın inkişafı

- 7.3.5.2. Şəhərin avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçı: Yerli icra hakimiyyəti

Şəhərin avtomobil yollarının əsaslı təmir işlərinə başlanılmış, M.Aydinov, N.Nərimanov, Xəqani, İ.Qayıbov, M.S.Ordubadi, M.Araz, Z.Hacıyev və M.Mirzəyev küçələrinə ümumilikdə 30290,0 kv.m sahədə asfalt-beton örtük vurulmuşdur.

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

- 7.3.5.3. Elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- 1 ədəd 10-6 kV-luq transformator məntəqəsinin yenidənqurulması;
- 4 ədəd (1 girişli) 10-6 kV-luq kompleks transformator məntəqəsinin tikintisi;
- 6,4 km uzunluğunda 35 kV-luq hava xətlərinin təmiri;

2021-ci il ərzində 1 ədəd 35 kV-luq yarımstansiya tikilib. 2 ədəd 35 kV-luq yarımstansiya yenidən qurulub. 2 ədəd KTM quraşdırılıb. 2 km 35 kV-luq hava xətti təmir olunub. 1,7 km 6;10 kV-luq kabel çəkilib. 5,8 km 6;10 kV-luq hava xətti çəkilib. 3,0 km 6;10 kV-luq hava xətti təmir olunub. 8,8 km 0,4 kV-luq kabel çəkilib. 0,1 km 0,4 kV-luq hava xətti çəkilib. 12,3 ÖİN çəkilib. 136 ədəd dayaq quraşdırılıb.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>- 1 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin tikintisi;</p> <p>- 4,2 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin təmiri;</p> <p>- 4 km uzunluğunda 0,4 kV-luq ÖİN xətlərinin tikintisi;</p> <p>- 0,8 km uzunluğunda 0,4 kV-luq kabel xətlərinin tikintisi. (2019-2023)</p> <p>icraçı: "Azərişiq" ASC</p>	
7.3.5.4.	<p>Qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi o cümlədən:</p> <p>- Şirvan şəhəri, yeni massivin qazlaşdırılması. (2019-2023)</p> <p>icraçı: Dövlət Neft Şirkəti</p>	<p>2021-ci il ərzində 64,4 km yeni qaz kəməri çəkilmişdir. 21,09 km qaz xətti əsaslı təmir olunmuşdur. 1 yeni yaşayış massivi qazlaşdırılmışdır.</p>
7.3.5.5.	<p>İcməli su təchizatının və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi o cümlədən:</p> <p>- Şirvan şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulmasının davam etdirilməsi. (2019-2023)</p> <p>icraçılar: "Azərsu" ASC, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>2021-ci ilin 12 ayı ərzində 752 ədəd sayğac quraşdırılmışdır.</p> <p>Şəhərin su təchizatının və kanalizasiya sisteminin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə H.Əliyev, 1 May, Ç.Mustafayev, Xəqani, L.İbrahimov, Vidadi, Təbriz, Nizami, M.Ə.Rəsulzadə, Naxçıvan, Ş.Qurbanov, T.İsmayılov, Energetik, M.İbrahimov, E.Əzimov, T.Ələkbərov, Natavan, F.Cavadov, Bülbül, N.Nərimanov, M.Aydınov, M.Əsədov, M.Mirzəyev, G.Şıxbalaoğlu, N.Tusi, M.Əzizbəyov, H.Z.Tağıyev, F.X.Xoyski, Şəhriyar və 20 Yanvar küçələrində ümumilikdə müxtəlif diametrli 7462 paqon metr su xətti, H.Əliyev, Xəqani, Naxçıvan, N.Nərimanov, L.İbrahimov və F.X.Xoyski küçəsində isə ümumilikdə müxtəlif diametrli 1461 paqon metr kanalizasiya xətti təmir olunmuş, 325 ədəd mexaniki su sayğacı 7 ədəd müxtəlif diametrli siyirtmə quraşdırılmışdır. Şəhərin Xəqani, Energetik, H.Z.Tağıyev, S.Zeynalov, T.İsmayılov, F.Eynullayev, M.Ə.Rəsulzadə, G.Şıxbalaoğlu, L.İbrahimov və 20 Yanvar küçələrində ümumilikdə 18 ədəd çoxmənzilli yaşayış binalarının zirzəmilərində kanalizasiya xətləri əsaslı təmir olunaraq yenilənmişdir. Dövlət proqramına uyğun olaraq şəhərin su və kanalizasiya şəbəkələrinin yenidən qurulması işlərinin davamı olaraq 2021-ci ilin dekabr ayından başlayaraq podratçı təşkilat</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

tərəfindən şəhərin H.Əliyev, Xəqani və S.Vurğun küçələrinə 3200 paqon metr müxtəlif diametrli su xətti, 1750 paqon metr kanalizasiya xətti çəkilməmişdir. Hazırda bu istiqamətdə işlər davam etdirilir.

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması

7.3.5.6. Telekomunikasiya və poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçı: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi

Genişzolaqlı internet xidmətlərinin əhatə dairəsinin artırılması məqsədilə istifadəçilərə ayrılmış xətlər üzrə 1,7 km uzunluğunda fiber-optik kabel çəkilməmişdir. "Azercell Telecom" MMC ilə birgə əməkdaşlıq çərçivəsində TKQ-dən "Azercell Telecom" MMC-nin rayon ərazisində yerləşən qülləsinə 1,7 km uzunluğunda fiber optik kabeli çəkilməmişdir. Televiziya yayımının təşkili və keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə Şirvan RTYS-də elektrik veriliş xətləri təmir olunmuşdur.

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri

7.3.5.7. Torpaqların su təminatının və meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçılar: "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Bu tədbir üzrə yerlərdən və Şirvan şəhər İcra Hakimiyyətindən təkliflər daxil olarsa, proqram çərçivəsində "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən onları araşdırmaqla həyata keçirilməsi məsələsinə baxıla bilər.

Əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması

7.3.5.8. Sel və daşqın sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçılar: Fövqəladə Hallar Nazirliyi, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci il ərzində istismar-təmir tədbirləri hesabına Kür çayında 1745 kub metr həcmində sahilbərkitmə işləri yerinə yetirilmişdir.

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri

7.3.5.9. Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Çoxmənzilli binaların dam

Dövlət Proqramına uyğun olaraq şəhərin Heydər Əliyev küçəsi 10, 12, 28 May küçəsi 3, 4, 5, 7, F.Eynullayev 9 nömrəli yaşayış binalarının qarşısında və Ş.Şükürov küçəsində ümumilikdə 7 ədəd nümunəvi məhəllə salınaraq istifadəyə verilmiş, əraziyə 1740 m² tamet tavalər döşənmiş,

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>örtüyünün təmiri işlərinin davam etdirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçı: Yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>880 paqon metr beton bardürlər düzülmüş, 990 paqon metr tökmə beton bardür düzəldilmiş, 1850 kv.m asfalt-beton örtük vurulmuş, 8 ədəd söhbətqah və müxtəlif uşaq-əyləncə və idman qurğuları quraşdırılmış, əraziyə ağac və gül kolları əkilmişdir. 2 ədəd mərasim yeri tikilib istifadəyə verilmişdir. Şəhərin L.İbrahimov küçəsi 4 və 20 Yanvar küçəsi 4A nömrəli yaşayış binalarının qarşısındakı nümunəvi məhəllədə abadlıq işlərinə başlanılmış, əraziyə 1328 kv. metr tamet tavalər döşənmiş, 1594 metr beton bardürlər düzülmüş, idman meydançasında metal konstruksiyanın quraşdırılması işlərinə başlanılmış, müasir tipli 16 ədəd işıq dirəkləri, 4 ədəd söhbətqah, 8 ədəd müasir oturmaq, 2 ədəd uşaq əyləncə qurğuları quraşdırılmışdır. Heydər Əliyev prospektində olan yeraltı keçid əsaslı təmir olunmuşdur. "Şəhidlər Xiyabanı"nda təmir-bərpa işləri aparılmış, "Əbədi məşəl" kompleksi əsaslı təmir olunmuşdur. Xiyabanda "Şəhid Anası" abidə kompleksinin tikinti-quraşdırma işləri tamamlanmışdır. Kompleksdə abidə ucaldılmış, abidə ətrafında dəmir-beton bünövrə və döşəmənin tamet tavalərlə üzlənmə işləri tamamlanmışdır. Kompleksin ətrafında "31 Mart Azərbaycanlıların soyqırımı", "1941-1945-ci illər İkinci Dünya müharibəsi", "Qanlı Yanvar faciəsi", "26 Fevral Xocalı soyqırımı", "Birinci Qarabağ müharibəsi", "İkinci Qarabağ müharibəsi" qurbanlarının və şəhidlərin xatirəsinə həsr olunmuş xatirə lövhələrinin hörgü işləri tamamlanmış, ağlay üzlük daşı ilə üzlənmiş, üzərində şüşə lövhələr quraşdırılmışdır. 27 sentyabr 2021-ci il tarixdə "Anım günü"ndə kompleksin açılışı olmuşdur. Bakı Abadlıq Xidməti tərəfindən şəhərin küçə və prospektlərinin işıqlandırılması işlərinə başlanılmışdır. Şəhərin 111 küçəsində ümumilikdə 141347 paqon metr işıq xətti çəkilmiş, 3220 işıq dirəyinin altına beton özüllər düzəldilmiş, 2509 işıq dirəyi, 457 ədəd plafon quraşdırılmışdır. Işıqlandırma işləri davam etdirilir.</p>

Sosial müdafiənin gücləndirilməsi

7.3.5.10. Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən işsiz, xüsusilə əmək qabiliyyətli ünvanlı sosial yardım alan, habelə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin özünüməşğulluq

2021-ci il ərzində Şirvan şəhəri üzrə 215 nəfər işsiz və işaxtaran şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Proqrama cəlb olunan şəxslərdən 165 nəfər kənd təsərrüfatı, 50 nəfər istehsal-xidmət üzrə proqrama müraciət etmişdir. Proqrama cəlb edilmiş 215 nəfər şəxsdən 48 nəfəri qadın, 48 nəfəri 29 yaşadək gənc, 18 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 1 nəfəri məcburi köçkün, 17 nəfəri əlilliyi olan

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

proqramına cəlb olunması işinin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

şəxs, 3 nəfəri cəzaçəkmə yerindən azad edilmiş şəxsdir.

7.3.5.11. Əlillərin Regional Bərpa Mərkəzinin bərpa gücləndirilməsi və əsaslı təmiri **(2019-2023)**

icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 15 yanvar tarixli 890 nömrəli Sərəncamına əsasən sosial təyinatlı obyektlərdə tikinti, təmir və yenidənqurma işlərinin aparılması üçün ayrılmış vəsait hesabına Şirvan şəhərində Əlillərin Regional Bərpa Mərkəzinin bərpa-gücləndirilməsi və əsaslı təmiri işləri aparılmış və 2020-ci ilin sentyabr ayında başa çatdırılmışdır.

Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması

7.3.5.12. Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçılar: Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.

7.3.5.13. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçılar: Mədəniyyət Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Şirvan şəhər Uşaq Musiqi Məktəbinin əsaslı təmirinə başlanılmışdır. Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən Dövlət Proqramına uyğun olaraq Məhəmməd Füzuli adına Şirvan şəhər Mədəniyyət və İstirahət Parkının əsaslı şəkildə yenidən qurulması işləri davam etdirilir. Parkın mərkəzi hissəsində yerləşən kanal monolit dəmir-betondan yenidən qurulmuş, 2 ədəd monolit dəmir-beton körpü quraşdırılmış, istismara hazır vəziyyətə gətirilmişdir. Kanalın su təminatı və kanal suyunun təmizlənməsi üçün nasosxana inşa edilmiş, 400 KVA gücündə yeni KTM quraşdırılmış, Kür çayından diametri 160 mm-lik və 110 mm-lik ümumilikdə 4.4 km yeni texniki su xətti çəkilmişdir. Əraziyə 13700 m² tamet tavalər döşənmiş, 9980 m beton bardürlər düzülmüş və yeni yaşıllıqlar salınmışdır. Gölün yamacına dekorativ çay daşlarının düzülməsi tamamlanmışdır. Şəlalənin monolit dəmir-beton və üzlənmə işləri tamamlanmışdır. Su gəzintisi üçün dayanacağın beton işləri və aqalay işləri tamamlanmış, qapı və pəncərə blokları quraşdırılmışdır. Göl və kanal su ilə doldurulmuşdur. İnzibati binanın bünövrə və döşəməsinin monolit dəmir-beton, hörgü, suvaq, dəmir-beton örtük tavalərinin quraşdırılması,

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

m/kirəmit dam örtüyünün düzəldilməsi, qapı və pəncərə bloklarının quraşdırılması, elektrik və santexnika işləri başa çatdırılmış, fasad rənglənmişdir. Daxili bəzək və ağlay işləri tamamlanmışdır. Sanitar qovşaqlarda monolit dəmir-beton, hörgü, suvaq işləri tamamlanmış, kommunikasiya xətlərinin çəkilişi işləri yekunlaşmış, fasad rənglənmişdir. Daxili bəzək işləri tamamlanmışdır. Parkın 1-ci hissəsində "Qarabağ" və "Zəfər" xiyabanlarında, atraksionlar yerləşən meydanda, kanal ətrafı sahələrdə və piyada yollarında işıqlandırma və suvarma sistemlərinin quraşdırılması işləri başa çatdırılmışdır. "Qarabağ" xiyabanında "Stellanın" dəmir-beton və hörgü işləri tamamlanmış, ağlay və qranitlə üzlənmişdir. "Zəfər" xiyabanında "Zəfər abidə kompleksi"ndə "Stellanın" monolit dəmir-beton işləri tamamlanmış, üzlük işləri başa çatdırılmışdır. Zəfər abidəsində Azərbaycan əsgərinin əzəmətli heykəli ucaldılmışdır. Kompleksin meydançasının üzlük materiallarla üzlənməsi yekunlaşmışdır. Ərazidə torpaqlanma işləri tamamlanmış, yaşıllaşdırma işlərinə başlanılmışdır. 9 ədəd atraksion quraşdırılmış və istismara hazır vəziyyətə gətirilmişdir "İDEA" İctimai Birliyinin idman qurğuları meydançası betonlanmış, idman qurğuları quraşdırılmışdır. Park ərazisindəki piyada yollarına və avtodayanacağa qum-çınqıl qatı verilərək xüsusi texnikalar vasitəsilə hamarlanmış, kipləşdirmə işləri görülmüş və 6345 kv.metr asfalt-beton örtük vurulmuşdur. Gölün üzərində olan metal konstruksiyadan ibarət körpünün hərəkət hissəsi genişləndirilərək rekonstruksiya olunmuşdur. Giriş hissədə pilləkənlər yenidən quraşdırılmış, gül və ağaclar əkilmiş sahənin ətrafında mişar daşından hörgü işləri aparılmış, ağlayla üzlənmişdir. Dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin büstünün postament hissəsi qranit materialı ilə üzlənməsi başa çatdırılmış, M.Füzulinin büstü ucaldılmışdır. Keçiddə ağlay və cilalanma işləri aparılır. Parkın 2-ci hissəsində piyada səkiləri və avtomobil yollarının ətrafına beton bardürlərin düzülməsi işləri davam etdirilmiş, səkilərə asfalt-beton örtüyünün vurulması işlərinə başlanılmışdır. Işıqlandırma sistemlərinin quraşdırılması işləri davam etdirilir. Suvarma sistemlərinin quraşdırılması işləri başa çatdırılmışdır. Park ərazisində aparılan abadlıq işlərinə maneə olan 6 kv-luq mövcud elektrik hava xətti ərazidən götürülmüş, layihə üzrə yeni 6 kv-luq hava xətti çəkilmişdir. Mövcud iaşə və xidmət

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		obyektlərində təmir-abadlıq işləri davam etdirilir. Sabirabad Regional Mədəniyyət idarəsi tərəfindən Şirvan şəhər Mərkəzi Kitabxanasında cari təmir işləri aparılmışdır.
7.3.5.14.	İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçılar: Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti	2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.
7.3.5.15.	Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi o cümlədən: - 5 nömrəli 432 şagird yerlik ümumi orta məktəbinin tikintisi; - 9 nömrəli tam orta məktəbin əsaslı təmiri; - 11 nömrəli tam orta məktəbin əsaslı təmiri; - 14 nömrəli tam orta məktəbin əsaslı təmiri; - 18 nömrəli təbiət, humanitar təmayüllü məktəb-liseyin əsaslı təmiri; - 21 nömrəli tam orta məktəbin əsaslı təmiri; - Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzinin əsaslı təmiri. (2019-2023) icraçılar: Təhsil Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti	2021-ci il ərzində şəhər 5 nömrəli 432 şagird yerlik ümumi orta məktəbin tikinti işləri başa çatdırılıb. Şirvan şəhəri 21 nömrəli tam orta məktəb üçün 624 şagird yerlik yeni binanın tikintisi yekunlaşmış, 20.09.2021-ci il tarixdə istifadəyə verilmişdir. Şəhərin 11 və 16 nömrəli tam orta məktəbin qazanxanasına yeni qaz xətti çəkilmiş, 1, 13 və 18 nömrəli tam orta məktəblərin qazanxanasında əsaslı təmir işləri aparılmış, 4 nömrəli tam orta məktəbdə istilik xətləri yenilənmişdir.

YEV LAX RAYONU

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

7.3.6.1. Sənayenin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Sahibkarlar, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Mütəmadi olaraq sahibkarlarla fərdi təbliğat və təşviqat işləri aparılır. Aparılan təbliğat-təşviqat tədbirləri nəticəsində investisiya təşviqi sənədinin tətbiqi ilə əlaqədar sahibkarlar tərəfindən müvafiq layihələrin təqdim olunması gözlənilir. 2021-ci il ərzində Yevlax rayonu üzrə bu məqsədlə sahibkarlıq subyektlərinin investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı müvəkkil kredit təşkilatları tərəfindən Sahibkarlığın İnkişafı Fonduna müraciət daxil olmamışdır. Müraciət daxil olduğu təqdirdə "Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaitlərinin istifadəsi Qaydası"na uyğun olaraq maliyyələşdirilməsi məsələsinə baxılacaqdır.

7.3.6.2. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı sahəsinin inkişafı

o cümlədən:
- 4855 ha ərazidə taxılçılıq və heyvandarlıq üzrə aqroparkın yaradılması;
- 2200 hektar ərazidə şəkər çuğunduru, qarğıdalı, soya, arpa əkilməsi və müvafiq infrastrukturun qurulması.
(2019-2023)

icraçılar: Sahibkarlar, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

AKİA tərəfindən Yevlax rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 1118.6 min manat, arıçılığın inkişafına 25.0 min manat məbləğində güzəştli kreditlər verilmişdir. 2021-ci il ərzində AKİA tərəfindən Yevlax rayonu üzrə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı istehsalçılarına aşağıdakı dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirilmişdir. 7620 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 27218.07 hektar sahədə becərdikləri əkinlərə və çoxillik əkmələrə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 4010.8 min manat məbləğində əkin subsidiyası; 91 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 349 hektar sahədə becərdikləri təkrar əkinlərə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərcləri kompensasiya etmək məqsədilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 30.04 min manat məbləğində subsidiya; 241 pambıq istehsalçısına 2020-ci ildə təhvil verdikləri 5807.6 ton (kondisiya çəkisində) xam pambığa görə 580.7 min manat və 234 pambıq istehsalçısına 2021-ci ildə təhvil verdikləri 4500.9 ton (kondisiya çəkisində) xam pambığa görə 450.09 min manat subsidiya; 131 heyvan sahibinə süni mayalanma yolu ilə alınmış 215 baş buzova görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 21.5 min manat məbləğində heyvan subsidiyası; 153 barama istehsalçısına təhvil verdikləri 10476.79 kq yaş baramaya görə (əyrilən və karapaçax barama istisna olmaqla) 52.38 min manat məbləğində subsidiya; 278 nəfər arıçıya 6718 arı ailəsinə görə 67.18 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir. 2021-ci il ərzində 593 baş iribuynuzlu heyvanlar arasında

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

süni mayalanma aparılmış və 207 baş buzov əldə edilmişdir. 2021-ci il ərzində rayondakı təsərrüfatlarda qarayara xəstəliyinə qarşı 63446 baş iribuynuzlu, 84318 baş xırdabuynuzlu heyvanda, 1000 baş təkdırnaqlı heyvanda, 20 baş dəvədə, dabaq xəstəliyinə qarşı 102865 baş iribuynuzlu heyvanda, 178233 baş xırdabuynuzlu heyvanda, quduzluq xəstəliyinə qarşı 4888 baş itdə, bruselyoz xəstəliyinə qarşı 9780 baş iribuynuzlu heyvanlarda St-19 peyvəndi ilə, 13685 baş xırdabuynuzlu heyvanlarda REV-1 peyvəndi ilə, çiçək xəstəliyinə qarşı 78405 baş xırdabuynuzlu heyvanda, nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı 53599 baş iribuynuzlu heyvanda, leptospiroz xəstəliyinə qarşı 9875 baş iribuynuzlu heyvanda profilaktik peyvəndləmələr aparılmışdır. Eyni zamanda, həssas heyvanlar arasında bruselyoz xəstəliyini aşkar etmək, xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə 1175 baş iribuynuzlu və 56 baş xırdabuynuzlu heyvandan qan nümunəsi alınaraq seroloji müayinə edilmiş, vərəm xəstəliyinə görə 3600 baş iribuynuzlu heyvan və manqo xəstəliyinə görə 200 baş at yoxlanılmış, 7732.791 ton toxum sertifikatlaşdırılmışdır. Yevlax rayonu üzrə cəmi 2445 ədəd texnika dövlət qeydiyyatındadır. 2021-ci ildə 349 ədəd texnika dövlət qeydiyyatına alınmış, 935 texnika dövlət texniki baxışına təqdim olunmuşdur.

2021-ci il ərzində Yevlax rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı 67 kiçik həcmli investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 1005 min manat və əkinçiliyin inkişafı ilə bağlı 1 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 30 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 24 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır. "Orta fermer təsərrüfatının aqrar-sənaye klasterlərinə inteqrasiyası" pilot layihəsi çərçivəsində Yevlax rayonunun ərazisində pilot aqroparkın yaradılması istiqamətində hazırlanmış tədbirlər planına uyğun olaraq işlər 2021-ci ilin iyul-dekabr ayları ərzində də davam etdirilmişdir. Belə ki, pilot aqropark layihəsi üçün nəzərdə tutulan ərazinin 1225 hektar torpaq sahəsində əkiləcək bitkiçilik məhsullarının müəyyən edilməsi məqsədilə torpaqdakı fiziki, kimyəvi göstəricilərin (makro və mikro elementlər, eləcə də EC, pH, torpaq teksturası və s.) yayılma sahəsi, əkin planlaşdırılması və topoqrafiyaya dair ətraflı məlumatların əldə edilməsi məqsədilə 2021-ci ilin avqust ayında torpaq skaneri aparılmışdır. Əkin

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

aparılması nəzərdə tutulan bitkilərin parsellər üzrə bölgüsü torpağın aqrokimyəvi və skaner analizlərinin nəticələri, 13 illik iqlim göstəriciləri, ərazinin reyfle və mütəxəssislərin tövsiyələri nəzərə alınmaqla aparılmış, meyvəçilik klasterinin yaradılması üzrə konsepsiya hazırlanmışdır. Daha münbit torpaq sahələri tələb edən bitkilər (çəyirdəkli meyvələr, xurma və s.), tingçilik və tərəvəzçiliyə daha keyfiyyətli sahələr ayrılmışdır. Pilot aqropark ərazisində fəaliyyət göstərmək istəyən sahibkarlar ilə görüşlər keçirilmiş və müzakirələr aparılmışdır. Ümumikdə aqroparkda fəaliyyət göstərmək üçün 95 müraciət daxil olmuş və bunlardan 28-i pilot aqroparkın konsepsiyasına uyğun hesab olunmuşdur. Ümumi ərazisi 2855 ha olan pilot aqroparkın 1147 hektarlıq hissəsi 20 hektarlıq hissəsi parsellərə bölünməklə fermerlərin uzunmüddətli istifadəsinə verilməsi, 129 hektar sahədə sosial və emal zonası, o cümlədən 45 ha sahədə 3000 başlıq heyvandarlıq kompleksinin (ötlik) heyvandarlıq kompleksinin yaradılması, 1369 hektar sahədə isə heyvandarlıq kompleksinin yem təminatının həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bununla yanaşı pilot aqroparkın ərazisində Dövlət Məşğulluq Agentliyi ilə birgə özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində 60 aztəminatlı ailənin ailə-fermer təsərrüfatına çevrilməsi məqsədilə 60 ha ərazidə sosial bağların salınması üzrə müvafiq işlərə başlanılmış və 22.10.21. tarixdə Memorandum imzalanmışdır. Hazırda bu istiqamətdə işlər davam etdirilir. 2021-ci il 3 dekabr tarixdə "Yevlax Pilot Aqropark"ın rəmzi açılışı tədbiri keçirilmişdir. Tədbirdə iqtisadiyyat naziri, Yevlax Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı və bəzi sahibkarlar iştirak etmişdir. Tədbir çərçivəsində pilot aqroparkın ilk rezidentinin meyvə bağında sahibkarlarla birlikdə ağaclar əkilmişdir. Hazırda pilot aqroparkın yaradılması üzrə hazırlanmış tədbirlər planına uyğun olaraq layihələndirmə işləri yekunlaşdırılmış, dövlət qurumları ilə razılaşdırma mərhələsindədir.

Yuxarı Qarabağ kanalının sahilində nasos stansiya binası tikilmiş, 6 ədəd aqerqat 630 kv t x 6 = 3800 kv t (D 2000-100-2A, n-980 d/dəq gücündə quraşdırılmışdır. 35/6 Kv-luq və 6/04 Kv-luq gücündə transformatorlar quraşdırılmışdır. Pilot aqroparkın fəaliyyətinin təşkili, idarə olunması və inkişafı ilə bağlı tədbirlərin görülməsi İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən "Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı" MMC-yə həvalə edilmişdir.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>Aqroparkın 2855 hektar əkin sahəsi "Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı" MMC-yə icarəyə verilmişdir. Pilot aqropark layihəsinin konsepsiyası (əkinçilik, infrastruktur, emal sahəsi üzrə ayrılıqda olmaqla) hazırlanmış və ərazidə mövcud olan infrastrukturun təhlili aparılmışdır. Aqroparkda əkin planlamasının həyata keçirilməsi məqsədilə torpaqların analizi və skaneri, topoqrafiya və geodeziya işləri, mühəndis geoloji-axtarış işləri aparılmışdır. Torpaq analizlərinin nəticələri və iqlim məlumatlarının təhlilinə uyğun olaraq əkiləcək bitkilər müəyyən olunmuş və həmin bitkilərin əkilməsi ilə bağlı parsellərin bölgüsü aparılmışdır. Torpaq analizlərinin nəticələri və iqlim məlumatlarının təhlilinə uyğun olaraq əkiləcək bitkilər üzrə parsellərin bölgüsü aparılmış və Pilot aqropark layihəsinə cəlb olunan sahibkarlarla görüşlər keçirilmişdir. Dövlət Məşğulluq Agentliyi ilə birgə özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində 60 aztəminatlı ailənin ailə-fermer təsərrüfatına çevrilməsi məqsədilə 60 ha ərazidə sosial bağların salınması üzrə 22.10.2021-ci il tarixdə Memorandum imzalanmışdır. 3 dekabr 2021-ci il tarixdə "Yevlax Pilot Aqropark"ın rəmzi açılışı tədbiri keçirilmişdir. Daha sonra aqroparkın ilk rezidentinin meyvə bağında sahibkarlarla birlikdə ağaclar əkilmişdir. Hazırda pilot aqroparkın layihələndirmə işləri yekunlaşdırılmış, dövlət qurumları ilə razılaşdırma mərhələsindədir. Layihə konsepsiyası çərçivəsində klaster fəaliyyətinin qurulması hesabına müasir aqrar-sənaye kompleksinin yaradılması istiqamətində işlər davam etdirilir. "Azərşəkər" MMC-də diametri 1200 mm 16 km metal boru su xətti çəkilmişdir. Ərazidə torpaq işləri başa çatmış, sel sularının ötürülməsi üçün 7 km beton kanal tikilmiş və 100 min m³ olan beton sütutların tikintisi yekunlaşmaq üzrədir. 2000,0 hektar torpaq sahəsində 39 ədəd müasir suvarma sistemi yağış yağıdırma (pivot) qurğularının quraşdırılması layihələndirilmişdir. Hazırda 24 ədəd müasir suvarma sistemi (pivot) qurğuları quraşdırılmışdır. Texnikaparkın və digər tikinti işlərinin aparılması üçün vəsait ayrılmışdır. Ərazidə yaz əkininə hazırlıq işləri gedir. "Azərşəkər" MMC-yə Amerika, Almaniya, İtaliya, Fransa, İspaniya, Türkiyə və Rusiya istehsalı olan texnikalar alınmışdır. 17 km metal boru ilə diametri 1200 mm olan su xəttinin çəkilişi tamamlanmışdır. 2000,0 hektar torpaq sahəsində 39 ədəd müasir suvarma sistemi yağış yağıdırma (pivot) qurğuları</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>quraşdırılmışdır. Mərkəzi bazanın tikintisi yekunlaşmaq üzrədir. İqtisadiyyat Nazirliyinə ayrılmış 500 ha sahədə müqavilə əsasında 10 ədəd pivot qurğusunun quraşdırılmasına start verilmişdir. 2022-ci il yaz əkinlərinə kimi Pivot qurğularının quraşdırılması işləri planlaşdırılmışdır. İslam İnkişaf bankının xətti ilə icra olunan Kürəkçay-Həmənlili-Hərbi hissə xəttində 35 kVA-lıq iki dövrəli, uzunluğu 16000 m olan elektrik xəttində və yarımstansiyada yenidən qurma işləri tamamlanmışdır. Həmənlili yarımstansiyasından Qarabağ kanalının üzərindəki məhsuldarlığı 2 m³/san olan nasos stansiyasının tikintisi və energetik işləri tamamlanmışdır. Sahədə son sazlama və işə buraxılma işləri yekunlaşdıqdan sonra yaxın zamanlarda nasos stansiyasının işə buraxılması planlaşdırılır. Nasos stansiyasında 5 ədəd Groundfos markalı nasoslar quraşdırılmışdır. Faydalı həcmi 100000 m³ olan beton su hovuzu tikilmiş, istismar üçün hazırdır. Su xəttinin istismar yolu tamamlanmışdır. Həmənlili yarımstansiyasından sahə daxili nasos stansiyasının və 39 ədəd pivotun qidalanması üçün uzunluğu 28 km olan bir dövrəli 35 kKV-lıq hava xətti quraşdırılmışdır. 4 MVT gücə malik yarımstansiyanın inşaat və energetik işləri tamamlanmış və istismara hazırdır. Sahədə pivotların enerji təminatı tam icra olunub. Hazırda "Azərşəkər" MMC tərəfindən 1412 ha pivot altı ərazidə taxıl əkilmişdir.</p>
7.3.6.3.	<p>Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>Yevlax rayonu üzrə fermer-sahibkarlara 77 sayda texnika və texnoloji avadanlıqların, eləcə də, 2 baş damazlıq heyvanların alınması üçün 312.8 min manat məbləğində kredit və 411.1 min manat məbləğində güzəşt vəsaiti ayrılmışdır. 2021-ci il ərzində xüsusi təhlükəli və karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərə qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması məqsədi ilə Yevlax Rayon Bitki Mühafizəsi Mərkəzinə 120 l/kq pestisid ayrılmış və 270 hektar sahədə büdcə vəsaiti hesabına kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata keçirilmişdir. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına aqrotexniki xidmətlər göstərilməsi məqsədi ilə ümumilikdə 290, o cümlədən taxıl biçini üzrə 22, qarğıdalı və silos yığımı üzrə 4 və digər aqrotexniki xidmətlər üzrə 264 hüquqi və fiziki şəxslə operativ lizinq müqavilələri bağlanmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının mineral</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

gübrələrə və pestisidlərə olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 1630.89 ton müxtəlif təyinatlı mineral gübrələr, o cümlədən səyyar satış zamanı 20.15 ton mineral gübrələr və eləcə də 1068.60 l/kq pestisidin güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. Rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıların texnikaya olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 3 ədəd kənd təsərrüfatı texnikasının güzəştli satışı həyata keçirilmişdir.

Kənd təsərrüfatının maddi texniki bazasının möhkəmləndirilməsi üçün kənd təsərrüfatı sahəsində aparılan islahatlar, ölkəyə kənd təsərrüfat texnikalarının gətirilməsi, pestisid və gübrələrlə fermerlərin yüksək səviyyədə təminatı, kənd təsərrüfat bitkiləri üzrə fermerlərə subsidiyaların verilməsi, kənd təsərrüfatının maddi bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində mütəmadi olaraq işlər görülür.

Yol təsərrüfatı və nəqliyyatın inkişafı

7.3.6.4. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının, eləcə də kəndlərin giriş yollarının və kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam etdirilməsi

o cümlədən:
-Yevlax-Zaqatala-Gürcüstan Respublikası ilə dövlət sərhədi (3 km)-Xaldan-Ərəş-Meyvəli avtomobil yolunun yenidən qurulması **(2019-2023)**

icraçılar: Azərbaycan
Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

R-28 (9 km)- Malbinəsi avtomobil yolunun təmiri üzrə 2021-ci ildə 1026,4 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmiş, 4,0 km yol təmir olunmuşdur. Y-66-02 M-5 (270 km) - Qaraoğlan avtomobil yolunun təmiri üzrə 2021-ci ildə 948,5 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmiş və işlər başa çatmışdır. Y-66-01 M-5 (263 km) - Quşçu avtomobil yolunun təmiri üzrə 2021-ci ildə 932,1 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmiş və işlər başa çatmışdır.

Vidadi (1.2 km) və C.Cabbarlı (1.4 km) küçələrinin asfalt örtüyünün çəkilişi üçün layihə smeta sənədləri hazırlanaraq FHN Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin Təsisatdankənar Dövlət Ekspertiza Baş İdarəsinə göndərilmişdir. Vidadi (1.2 km), C.Cabbarlı (1.4 km) və M.Əliyev (1.2 km) küçələrinin asfalt örtüyünün çəkilişi və səki daşlarının vurulması işlərinə başlanılmışdır.

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

7.3.6.5. Elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi

o cümlədən:
- 2 ədəd (1 girişli) 10-6 kV-luq kompleks transformator məntəqəsinin tikintisi;
- 3,6 km-lik 35 kV-luq hava xətlərinin təmiri;

110 kV "Yevlax" yarımstansiyasında 2 saylı 40 MVA transformator 63 MVA ilə əvəz olunmuşdur. 10 kV-luq 1 ədəd çıxış xəttinin yağ açarı vakuum açarla əvəz olunmuşdur. 330 kV-luq 4-cü "Mingəçevir" hava xəttində 1841 ədəd, 6-cı "Mingəçevir" hava xəttində 604 ədəd izolyator dəyişdirildi. 110 kV-luq 3-cü "Yevlax" hava xəttinin 97 ədəd dayaqda 2807 ədəd izolyator dəyişdirildi. 70 ədəd dayaq rəngləndi, 132 ədəd dayaqda 347 ədəd quş ələhinə tərtibatlar

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>- 1,2 km-lik 10-6 kV-luq hava xətlərinin tikintisi; - 3,2 km-lik 10-6 kV-luq hava xətlərinin təmiri; - 7 km-lik 0,4 kV-luq ÖİN xətlərinin tikintisi. (2019-2023)</p> <p>icraçılar: “Azərenerji” ASC, “Azərişiq” ASC</p>	<p>(kirpi) quraşdırılmışdır. 2 saylı transformatorun 110 kV I və II-ci SŞ-nin ayrılcıları yenisi ilə əvəz olunub. 110 kV-luq 1-ci Ucar, 3-cü Yevlax hava xəttinin 68 ədəd dayağı rəngləndi, 2 ədəd anker dayaq, 99 ədəd izolyator dəyişdirildi, 33 ədəd quş əleyhinə tərtibat quraşdırıldı. 110 kV-luq 1-ci Yevlax hava xəttində 2285 ədəd izolyator dəyişdirildi. 110 kV-luq 2-ci Yevlax hava xəttində 4048 ədəd izolyator dəyişdirildi, 42 ədəd quş əleyhinə tərtibat quraşdırıldı, 11 ədəd dayaq rəngləndi.</p> <p>1 ədəd KTM quraşdırılıb. 7,5 km 35 kV-luq hava xətti təmir olunub. 1,5 km 6;10 kv-luq kabel çəkilib. 7,7 km 6;10 kv-luq hava xətti çəkilib. 10,5 km 6;10 kv-luq hava xətti təmir olunub. 3,7 km 0,4 kV-luq kabel çəkilib. 0,5 km 0,4 kV-luq hava xətti çəkilib. 7,6 km 0,4 kV-luq hava xətti təmir olunub. 44,4 km ÖİN çəkilib. 2,6 km ÖİN təmir olunub. 1344 ədəd dayaq quraşdırılıb.</p>
7.3.6.6.	<p>Qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi o cümlədən: - Meyvəli qəsəbəsinin qazlaşdırılması. (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Dövlət Neft Şirkəti</p>	<p>2021-ci ilin 12 ayı ərzində 59,81 km yeni qaz kəməri çəkilmişdir. 28,76 km qaz xətti əsaslı təmir olunmuşdur. 5 yaşayış məntəqəsi qazlaşdırılmışdır.</p>
7.3.6.7.	<p>İçməli su təchizatının və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi o cümlədən: - Aran, Duzdağ qəsəbələrində, Malbinəsi, Hürüşağı, Rüstəmli, Qaraməmmədli, Aşağı Qarxun, Yuxarı Qarxun, Nərimanabad, İsmayılbad, Bünyadabad, Nemətabad, Səmədabad, Salahlı, Ağqıraq, Varvara, Yəldili, Qoyunbinəsi, Cırdaxan, Kövər, Kolanı, Boşçalı, Qaraoğlan kəndlərində subartezian quyularının qazılması. (2019-2023)</p>	<p>2021-ci ilin 12 ayı ərzində STQK - (Q=20000 m³/gün) – 80% icra olunub.</p> <p>Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 13 noyabr 2019-cu il tarixli, 1561 nömrəli Sərəncamı ilə Yevlax şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə 5.0 milyon manat ayrılmışdır. 2021-ci ilin I rübü ərzində Kür çayı sahilində tikintisinə başlamış su nasos stansiyası və təmizləyici qurğuda işlər davam etdirilir. Yeni su nasos stansiyasının ərazisində əks-yuma nasos stansiyasında tavan işləri aparılmış, metal konstruksiyalar quraşdırılmışdır. 1-ci qaldırma nasos stansiyasında bünövrə işləri aparılmış, siyirtmə otaqlar tikilmiş, 2 ədəd dinamik qarışdırıcı mikser qurulmuşdur. Su təmizləyici qurğuda kimya binasının tikintisinə başlanılmışdır. 2021-ci ilin II rübü ərzində qurğuda xam su nasos stansiyasında betonlama işləri aparılmış, nasos və mühərriklərin</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

icraçılar: "Azərsu" ASC, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti

yerləri hazırlanmış, ümumilikdə nasos stansiyasında işlərin 90%-i yerinə yetirilmişdir. 1 ədəd tutumu 180 m³ olan ara hovuzu tikilmişdir. Bununla yanaşı 5 ədəd siyirtmə kamerası, 1 ədəd sərfölçən (sayğac) otağı tikilmişdir. Kimya (xlrlama) binasının bünövrə işləri görülmüş və filtr binasının borulama işləri aparılmışdır. 2021-ci ilin III rübü ərzində podratçı təşkilat tərəfindən Kür nasos stansiyasında xam su nasos stansiyasının tavan hissəsinin tikintisinə və binanın üzlüyünün tikilməsi işlərinə başlanılmışdır. Hal-hazırda həmin işlər tamamlanmaq üzrədir. Kimya binasında metallokonstruksiya işləri başlamış və davam etdirilir. Filtr binasında bünövrə işləri başa çatmış, divarların və tavan hissəsinin tikintisi davam etdirilir. Ümumilikdə nasos stansiyasında işlərin 75%-i yerinə yetirilmişdir. 2021-ci ilin IV rübü ərzində Kimya binasında metal konstruksiyaların quraşdırılmasına başlanmışdır. Bina daxilində üzləmə işləri aparılır. Filtr binasında bünövrə tökülmüşdür. Metal konstruksiya işləri aparılmışdır. Hal-hazırda filtr binasında avadanlıq quraşdırılır. Ərazidə 400 mm diametrli polietilen borularla uzunluğu 120 metr olan təxliyə borusu çəkilmişdir. Elektrik kabelləri üçün uzunluğu 180 metr kanallar qazılmış, həmin kanallar betonlanmışdır. Tutumu 20 m³ olan tullantı su anbarı tikilmişdir. Əks yuma və xam su nasos stansiyalarında divarların üzlənməsi, suvanması işləri aparılır. Xam su nasos stansiyasının ətrafında sahil bərkətmə işləri gedir.

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması

- 7.3.6.8. Telekommunikasiya və poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)

icraçı: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi

Genişzolaqlı internet xidmətlərinin əhatə dairəsinin artırılması və rabitə xidmətlərinin inkişaf etdirilməsi məqsədilə TKQ-nin internet şəbəkəsinin tutumu 1183 port artırılmış, 1 ədəd NCS540L avadanlığı (DATA və internet ötürməsi üçün) quraşdırılaraq istismara verilmişdir. Qaraməmmədli kəndi istiqamətində 2,0 km uzunluğunda birləşdirici fiber-optik kabeli çəkilmişdir.

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri

- 7.3.6.9. Torpaqların su təminatının və meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi

İstismar-təmir tədbirləri hesabına 2039 min kub m həcmində suvarma kanalları və kollektor-drenaj şəbəkəsi lildən təmizlənmiş, 159 ədəd hidrotexniki qurğu təmir edilmiş, 6 ədəd nasos aqreqatı, 8 ədəd elektrik mühərriki və 46 ədəd subartezian quyusu təmir edilmişdir. Rayonun Yuxarı Qarxun və Aşağı Qarxun kəndlərinə məxsus 700 ha sahəni su ilə

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	o cümlədən: - R-2 kanalının yenidən qurulması; - Qaramanlı, Nəmirli, Hacımahmudlu, Göyük, Nurallar, Balçılı, Rüstəmli, Qaraməmmədli kəndlərində subartezian quyularının qazılması. (2019-2023) icraçılar: "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti	təmin edən 22 km uzunluğunda R-2 kanalının qurğularla birlikdə 7800 paqon metr hissəsində yenidənqurma işləri 2019-cu ildə tamamlanmışdır. Rayonun Qaramanlı, Hacımahmudlu və Nurallar kəndi ərazisində ümumilikdə 3 ədəd subartezian quyusunun layihəsinin hazırlanması başa çatdırılmış və qazma işlərinin aparılması üçün tenderlə podratçı şirkət müəyyən olunaraq qazma işlərinə başlanılmışdır. Eyni zamanda 2020-ci ildən qalan 2 ədəd subartezian quyusunun qazılması işləri yekunlaşmışdır.

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri

7.3.6.10.	Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçı: Yerli icra hakimiyyəti	Şəhərdə abadlıq işlərinin aparılması ilə əlaqədar layihə-smeta sənədləri hazırlanmışdır. Qəzalı vəziyyətdə olan binalarda yaşayan ailələrin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə 25 sentyabr 2018-ci il 618 nömrəli məktubla Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və 23 oktyabr 2018-ci il tarixli 692 nömrəli məktubla Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Maliyyə Nazirliklərinə müraciət olunmuşdur. Qəzalı vəziyyətdə olan binalarda yaşayan ailələrin 165 mənzildə yaşayan 641 nəfər sakinlərin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə 10 yanvar 2020-ci il 107 nömrəli məktubla Azərbaycan Respublikasının Baş nazirinə müraciət olunmuşdur. 2021-ci ildə Dədə Qorqud parkında əsaslı təmir və yenidən qurulma işləri başa çatmış və istifadəyə verilmişdir. Zərdabi küçəsində yeni istirahət və əyləncə parkının layihə smeta sənədləri əsasında tikinti işləri başa çatmış və əhalinin istifadəsinə verilmişdir. 2021-ci ildə Heydər Əliyev prospekti 10 ünvanında nümunəvi "Abad məhəllə" layihəsi əsasında abadlıq və tikinti işləri başa çatmış və istifadəyə verilmişdir.
-----------	--	--

Sosial müdafiənin gücləndirilməsi

7.3.6.11.	Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən işsiz, xüsusilə əmək qabiliyyətli ünvanlı sosial yardım alan, habelə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə	2021-ci il ərzində Yevlax rayonu üzrə 186 nəfər işsiz və işaxtaran şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Proqrama cəlb olunan şəxslərdən 169 nəfər kənd təsərrüfatı, 17 nəfər istehsal-xidmət üzrə proqrama müraciət etmişdir. Proqrama cəlb olunanların 69 nəfəri qadın, 41 nəfəri 29 yaşadək
-----------	---	--

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin özünüməşğulluq proqramına cəlb olunması işinin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

gənc, 36 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 11 nəfəri əlilliyi olan şəxs, 13 nəfəri məcburi köçkündür.

Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması

7.3.6.12. Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci ildə Aran qəsəbəsində Ailə Sağlamlıq Mərkəzinin tikintisi başa çatmışdır.

7.3.6.13. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Mədəniyyət Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Yevlax şəhər Heydər Əliyev adına Sarayın əsaslı təmirinə başlanılmışdır.

2021-ci ilin I rübü ərzində Malbinəsi kənd uşaq musiqi məktəbində əsaslı təmir işlərinə başlanılmışdır. 2021-ci ilin II rübü ərzində Malbinəsi kənd uşaq musiqi məktəbində əsaslı, Aşağı Qarxun kənd Uşaq musiqi məktəbində isə cari təmir işləri aparılmışdır. 2021-ci ilin IV-rübü ərzində Xaldan kənd Uşaq musiqi məktəbində əsaslı təmir işlərinə başlanılmışdır.

7.3.6.14. İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.

7.3.6.15. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Yevlax şəhər 5 nömrəli tam orta məktəb üçün yeni binanın tikintisi;
- Səmədabad kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri;
- Qoyunbinəsi kənd tam orta

Qoyunbinəsi kənd 432 şagird yerlik tam orta məktəbin tikinti işləri başa çatdırılıb. Xaldan kənd 960 şagird yerlik kompleks tam orta məktəbin əsaslı təmiri üçün sənədləşmə işlərinə hazırlıq gedir, və şəhər 5 nömrəli 960 şagird yerlik tam orta məktəbin tikintisi üçün layihə-smeta sənədləri ekspertizaya təqdim edilib. Ərəbbəsre kənd 96 şagird yerlik modul tipli ümumi orta məktəbin quraşdırma işləri başa çatdırılıb.

Məktəb binalarının tikintisi mövcud məktəblərin ərazilərində nəzərdə tutulmuşdur. Hazırda layihə-

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>məktəbi üçün yeni binanın tikintisi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xanabad kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Havarlı kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Qaramanlı kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Rüstəmli kənd tam orta məktəbi üçün yeni binanın tikintisi; - Bucaq kənd ümumi orta məktəbi üçün yeni binanın tikintisi; - Ərəbbəsre kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi. <p>(2019-2023)</p> <p>icraçılar: Təhsil Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>smeta sənədləri hazırlanır. FHN Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin Təsisatdankənar Dövlət Ekspertiza Baş İdarəsinə təqdim edilib.</p>

Turizmin inkişafı

7.3.6.16.	<p>Turizmin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi o cümlədən:</p> <p>Yevlax şəhərində mehmanxana kompleksinin tikintisi</p> <p>(2019-2023)</p> <p>icraçılar: Dövlət Turizm Agentliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>Yevlax şəhərində mehmanxana kompleksinin tikintisi başlanılmışdır.</p> <p>2021-ci il ərzində Yevlax rayonu üzrə bu məqsədlə sahibkarlıq subyektlərinin investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı müvəkkil kredit təşkilatları tərəfindən Sahibkarlığın İnkişafı Fonduna müraciət daxil olmamışdır. Müraciət daxil olduğu təqdirdə "Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaitlərinin istifadəsi Qaydası"na uyğun olaraq maliyyələşdirilməsi məsələsinə baxılacaqdır.</p>
-----------	--	---

AĞCABƏDİ RAYONU

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

7.3.7.1. Sənayenin inkişafı
istiqamətində tədbirlərin
davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Pambıq emalı zavodunun istehsal gücünün artırılması;
- Bitki yağları istehsalı müəssisəsinin yaradılması;
- Xalça fabrikinin tikintisi.

(2019-2023)

icraçılar: **Sahibkarlar,**
İqtisadiyyat Nazirliyi,
"Azərbaycan **Sənaye**
Korporasiyası" **ASC,**
"Azərxalça" **ASC, yerli icra**
hakimiyyəti

2021-ci il ərzində Ağcabədi rayonu üzrə yem məhsullarının istehsalı, un və yem dəyirmanı xidmətinin göstərilməsinə 140 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihə hesabına yeni iş yerlərinin açılması imkanı yaranmışdır. 2021-ci il ərzində Mingəçevir şəhərində qarğıdalı və buğda yetişdirilməsi, istehsalı və satışı layihəsi üzrə 1 sahibkarlıq subyektinə 1 təsdiqedicə sənəd təqdim edilmişdir.

16.12.2019-cu il tarixində Ağcabədi pambıq istehsal və emalı zavodu yenidən qurularaq istismara verilmişdir. Zavodun maksimal emal gücü günlük 200 ton xam pambıq təşkil edir. Yenidən qurma işləri çərçivəsində zavodda Türkiyə istehsalı (Tekmen, Sait İzmit) olan avadanlıqlar quraşdırılmışdır. Nəticədə istehsal olunan mahləcin keyfiyyət göstəriciləri yaxşılaşmış və maya dəyəri aşağı düşmüşdür. Bundan başqa zavodda infrastruktur əsaslı şəkildə yenilənmişdir.

01.04.2021-ci il tarixindən etibarən "Azərxalça" ASC-də struktur dəyişiklikləri və kadr islahatlarının aparılması ilə əlaqədar olaraq ASC-nin gələcək fəaliyyətində bu istiqamətdə planlaşdırılmış layihə nəzərdə tutulmamışdır.

Ağcabədi rayonu Hacıbədəlli kəndi ərazisində yerləşən Ağcabədi Pambıq İstehsalı və Emalı zavodunda gündəlik istehsal gücü 60 ton olan xam pambığın emal sexi fəaliyyət göstərir. 2019-2020-ci illərdə xam-pambığın emal sexinin gündəlik istehsal gücünün 150 tona çatdırılmışdır. "MKT-Ağcabədi" filialının pambıq emalı zavodunda gündəlik istehsal gücü 90 ton olan xam pambığın emal sexi fəaliyyət göstərir və 2019-cu il üçün pambıq emalı zavodunun gündəlik istehsal gücü 180 tona çatdırılmışdır.

7.3.7.2. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı sahəsinin inkişafı

o cümlədən:

- Dənli bitki toxumlarının emalı zavodunun tikintisi;
- Cins keçi və qoyun təsərrüfatının yaradılması;
- 5000 ha ərazidə yaradılmış taxılçılıq və heyvandarlıq üzrə mövcud aqroparkın

AKİA tərəfindən Ağcabədi rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 645.7 min manat, əkinçilik sahəsinin inkişafına 4.0 min manat, pambıqçılığın inkişafına 17.0 min manat məbləğində güzəştli kreditlər verilmişdir. 2021-ci il ərzində AKİA tərəfindən Ağcabədi rayonu üzrə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı istehsalçılarna aşağıdakı dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirilmişdir. 12984 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 63955.29 hektar sahədə becərdikləri əkinlərə və çoxillik əkmələrə görə və dizel yanacağı

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>genişləndirilməsi; - 2500 hektar ərazidə şəkər çuğunduru, qarğıdalı, soya, arpa əkilməsi və müvafiq infrastrukturun qurulması. (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Sahibkarlar, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>ilə bağlı artan xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 10798.1 min manat məbləğində əkin subsidiyası; 214 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 1854 hektar sahədə becərdikləri təkrar əkinlərə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərcləri kompensasiya etmək məqsədilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 159.2 min manat məbləğində subsidiya; 348 pambıq istehsalçısına 2020-ci ildə təhvil verdikləri 3198.4 ton (kondisiya çəkisində) xam pambığa görə 319.8 min manat və 1739 pambıq istehsalçısına 2021-ci ildə təhvil verdikləri 25585.4 ton (kondisiya çəkisində) xam pambığa görə 2558.5 min olmaqla ümumilikdə 2878.3 min manat subsidiya; 1 şəkər çuğunduru istehsalçısına 2020-ci ildə təhvil verdiyi 18.8 ton şəkər çuğunduruna görə 75.53 manat və 9 şəkər çuğunduru istehsalçısına 2021-ci ildə təhvil verdikləri 2.4 min ton şəkər çuğunduruna görə 9.96 min manat olmaqla ümumilikdə 10.04 min manat subsidiya; 1215 heyvan sahibinə süni mayalanma yolu ilə alınmış 3268 baş buzova görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 326.8 min manat məbləğində heyvan subsidiyası; 490 barama istehsalçısına təhvil verdikləri 47250.77 kq yaş baramaya görə (əyrilən və karapaçax barama istisna olmaqla) 236.25 min manat məbləğində subsidiya; 291 nəfər arıçıya 5884 arı ailəsinə görə 58.84 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir. 2021-ci il ərzində 4050 baş iribuynuzlu heyvanlar arasında süni mayalanma aparılmış və 2819 baş buzov əldə edilmişdir. Eyni zamanda, KTRQGL çərçivəsində Ağcabədi rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 30.0 min manat məbləğində güzəştli kreditlər verilmişdir. 2021-ci il ərzində ərzində rayondakı təsərrüfatlarda qarayara xəstəliyinə qarşı 71315 baş iribuynuzlu, 172607 baş xırdabuynuzlu, 1018 baş təkdırnaqlı heyvanda, dabaq xəstəliyinə qarşı 149869 baş iribuynuzlu heyvanda, 389517 baş xırdabuynuzlu heyvanda, quduzluq xəstəliyinə qarşı 6010 baş itdə, qrip xəstəliyinə qarşı 50 baş atda, rinopnevmoniya xəstəliyinə qarşı 50 baş atda, Nyukasl xəstəliyinə qarşı "La-Sota" peyvəndi ilə 99988 baş cücədə, bruselyoz xəstəliyinə qarşı 10759 baş iribuynuzlu heyvanlarda St-19 peyvəndi ilə, 56008 baş xırdabuynuzlu heyvanlarda REV-1 peyvəndi ilə, nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı 75058 baş iribuynuzlu heyvanlarda, leptospiroz xəstəliyinə qarşı 9979 baş iribuynuzlu heyvanlarda profilaktik</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>peyvəndləmələr aparılmış, vəhşi heyvanların və sahibsiz itlərin quduzluq xəstəliyinə qarşı 2000 ədəd aldadıcı yem atılmışdır. Eyni zamanda, həssas heyvanlar arasında bruselyoz xəstəliyini aşkar etmək, xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə 581 baş iribuynuzlu və 895 baş xırdabuynuzlu heyvandan qan nümunəsi alınaraq seroloji müayinə edilmiş, vərəm xəstəliyinə görə 10192 baş iribuynuzlu heyvan və manqo xəstəliyinə görə 489 baş at yoxlanılmış, 1267.7 ton toxum sertifikatlaşdırılmış, toxumçuluq fəaliyyəti ilə məşğul olan təsərrüfata 0.25 ton elit yonca toxumu ayrılmışdır. Ağcabədi rayonu üzrə cəmi 2790 ədəd texnika dövlət qeydiyyatındadır. 2021-ci ildə 657 texnika dövlət qeydiyyatına alınmış, 1787 texnika dövlət texniki baxışına təqdim olunmuşdur.</p> <p>2021-ci il ərzində Ağcabədi rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı 106 kiçik həcmli investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 1902 min manat və bağçılığın inkişafı ilə bağlı 1 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 5 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 81 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır.</p> <p>Rayonun Hüsülü kəndi ərazisində gücü saatda 5 ton, ümumi torpaq sahəsi 1,1 hektar, binanın ümumi tikintialtı sahələri 1122,7 m² olan Dənli bitki toxumlarının emalı zavodunun tikintisinə 2018-ci ilin dekabr ayında başlanılmış, tikinti işləri 2020-ci ilin iyun ayında başa çatdırılmışdır. 03 iyun 2020-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev Dənli bitki toxumlarının emalı zavodunun açılışını etmişdir. 2021-ci il ərzində 320 ha sahədə əkilmiş buğdanın hər hektardan məhsuldarlıq 31,3 sentner olmaqla cəmi 1000 ton, 470 ha sahədə əkilmiş qarğıdalıdan hər hektardan məhsuldarlıq 16,9 sentner olmaqla cəmi 797,8 ton, 220 ha sahədə əkilmiş soyanın hər hektardan məhsuldarlıq 5,9 sentner olmaqla 130 ton məhsul əldə olunmuşdur. 2500 ha torpaq sahəsinin təyinatının dəyişdirilərək əkin dövriyyəsinə cəlb edilməsi üçün müvafiq sənədlərin hazırlanması işləri aparılır. İcarədarların əmlakları dəyərləndirilərək 49 icarədara kompensasiya ödənilmişdir. 6 nəfər icarədarın kompensasiyasının 2022-ci ildə ödənilməsi nəzərdə tutulmuşdur.</p>
7.3.7.3.	Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən	Ağcabədi rayonu üzrə fermer-sahibkarlara 71 sayda texnika və texnoloji avadanlıqların, eləcə də, 945 baş damazlıq heyvanların alınması üçün 400.8

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>infrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>min manat məbləğində kredit və 3414.4 min manat məbləğində güzəşt vəsaiti ayrılmışdır. Ağcabədi rayonunda heyvanların qırqım məntəqəsi və qara malın çimizdirilmə qurğusunun tikintisi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 yanvar 2019-cu il tarixli 890 nömrəli və 26 fevral 2021-ci il tarixli 2522 nömrəli Sərəncamları ilə ayrılmış vəsait çərçivəsində obyektə tikinti quraşdırma işləri başa çatmış, avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. Hazırda obyekt istismardadır. 2021-ci il ərzində Ağcabədi rayonu ərazisində xüsusi təhlükəli və karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərə qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması məqsədi ilə 14 l/kq pestisid ayrılmış, 6373.82 hektar sahədə büdcə vəsaiti hesabına kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata keçirilmişdir. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının aqrotexniki xidmətlər göstərilməsi məqsədi ilə ümumilikdə 424, o cümlədən taxıl biçini üzrə 34, qarğıdalı və silos yığımı üzrə 1 və digər aqrotexniki xidmətlər üzrə 389 hüquqi və fiziki şəxslə operativ lizinq müqavilələri bağlanmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının mineral gübrələrə və pestisidlərə olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 1910.08 ton müxtəlif təyinatlı mineral gübrələr, o cümlədən səyyar satış zamanı 172.45 ton mineral gübrələr və eləcə də 3899.68 l/kq pestisidin güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. Rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının texnikaya olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 16 ədəd kənd təsərrüfatı texnikasının güzəştli satışı həyata keçirilmişdir.</p> <p>Aqrolizinq ASC-nin Ağcabədi rayon nümayəndəliyinin 378 ədəd müxtəlif növ texnikası kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının istifadəsindədir. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının güzəştli şərtlərlə 1915.78 ton mineral gübrə, 17079 litr herbisid, 10384 l/kq pestisid satılmışdır.</p>

Yol təsərrüfatı və nəqliyyatın inkişafı

7.3.7.4. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının, eləcə də kəndlərin giriş yollarının və kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam

Mingeçevir-St. Mingeçevir-Bəhramtəpə (109 km)-Avşar-Salmanbəyli-Aşağı Avşar-Xocavənd avtomobil yolunun təmiri üzrə 2021-ci ildə 1663,4 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmiş və işlər başa çatmışdır. Vətən müharibəsi dövründə avtomobil yollarına və yol qurğularına dəymiş ziyanın aradan qaldırılması üzrə 2021-ci ildə 138,3

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boyat-Biləyən-Hacılar-Qaraxanlı avtomobil yolunun yenidən qurulması. (2019-2023) <p>icraçılar: Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmiş və işlər başa çatmışdır. Y-04-20 (7 km)- Şənlik avtomobil yolunun yenidən qurulması üzrə 2021-ci ildə 2459,3 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmiş və işlər başa çatmışdır.</p>

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

- 7.3.7.5. Elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi
- o cümlədən:
- 8 ədəd (1 girişli) 10-6 kV-luq kompleks transformator məntəqəsinin tikintisi;
 - 3 km uzunluğunda 35 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
 - 5 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin tikintisi;
 - 6,2 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
 - 13,6 km uzunluğunda 0,4 kV-luq ÖİN xətlərinin tikintisi. **(2019-2023)**
- icraçılar: "Azərenerji" ASC, "Azərişiq" ASC
- 110/35/10 kV "Ağcabədi" yarımstansiyasında yeni İnzibati İdarəetmə binası, 110 kV APQ, 35, 6 kV QPQ-lər tikilmiş, 1 saylı 40 MVA transformator 63 MVA ilə əvəz olunmuşdur. Yeni Paylayıcı Qurğulara gərginlik verilərək 110, 35 və 10 kV birləşmələr yeni sxemə qoşulmuşdur. Yenidənqurma işləri yekunlaşıb. 330 kV-luq 2-ci "Goranboy" hava xəttində 164, 165 saylı dayaqararası aşağı fazada qollu sıxaclar dəyişdirildi. 330 kV-luq 3-cü "İmişli" hava xəttində 2607 ədəd qüsurlu izolyator dəyişdirilmişdir. 330 kV-luq 3-cü "Goranboy" hava xəttində 10 ədəd dayaqda 458 ədəd sınıq izolyatorlar dəyişdirildi. 2021-ci il ərzində 3 ədəd 35 kV-luq yarımstansiya yenidən qurulub. 2 ədəd KTM quraşdırılıb. 0,3 km 35 kV-luq kabel çəkilib. 1,8 km 35 kV-luq hava xətti çəkilib. 3,5 km 35 kV-luq hava xətti təmir olunub. 1,5 km 6;10 kV-luq kabel çəkilib. 0,6 km 6;10 kV-luq kabel təmir olunub. 12,0 km 6;10 kV-luq hava xətti çəkilib. 30,2 km 6;10 kV-luq hava xətti təmir olunub. 121,1 km 0,4 kV-luq kabel çəkilib. 4,1 km 0,4 kV-luq kabel təmir olunub. 4,1 km 0,4 kV-luq hava xətti çəkilib. 0,2 km 0,4 kV-luq hava xətti təmir olunub. 335,2 km ÖİN çəkilib. m13,1 km ÖİN təmir olunub. 5932 ədəd dayaq quraşdırılıb.
- 7.3.7.6. Qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi
- o cümlədən:
- Ağcabədi şəhəri, Üzeyir Hacıbəyli prospektində yeni massivin qazlaşdırılması;
 - Ağcabədi şəhəri, Həmidə Məmmədquluzadə küçəsində yeni massivin qazlaşdırılması.
- 2021-ci il ərzində 70,0 km yeni qaz kəməri çəkilmişdir. 9,84 km qaz xətti əsaslı təmir olunmuşdur. 2 yaşayış məntəqəsi və 4 yeni yaşayış massivi qazlaşdırılmışdır.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

- Ağcabədi şəhəri, Qarabağ küçəsində yeni massiv qazlaşdırılması;
- Ağcabədi şəhəri, Eldəniz Sadıqov küçəsində yeni massiv qazlaşdırılması;
- Boyat kəndinin qazlaşdırılması. **(2019-2023)**

icraçı: Dövlət Neft Şirkəti

7.3.7.7. İcməli su təchizatının və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Ağcabədi şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulmasının davam etdirilməsi;
- Hindarx qəsəbəsində, Kəhrizli, Şərəfxanlı, Boyat, Qaraxanlı, Hacılar, Salmanbəyli, Kəbirli, Aşağı Avşar, Avşar, Qaradolaq, Hacibədelli, Yuxarı Qaradolaq, Xocavənd, İmamqulubəyli, Sarıcalı kəndlərində subartezian quyularının qazılması. **(2019-2023)**

icraçılar: "Azərsu" ASC, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci ilin 12 ayı ərzində 96 ədəd saygac quraşdırılmışdır.

Ağcabədi şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması işləri başa çatmışdır.

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması

7.3.7.8. Telekommunikasiya və poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçı: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi

Rabitə xidmətlərinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və genişzolaqlı internet xidmətlərinin əhatə dairəsinin artırılması məqsədilə TKQ-nin internet şəbəkəsinin tutumu 960 port artırılmış, İP/MPLS layihəsi daxilində 4 ədəd ASR 901 CİSCO avadanlığı montaj olunaraq şəbəkəyə qoşulmuş, 2 ədəd Zyxel MG-3520 sviç avadanlığı quraşdırılaraq istismara verilmişdir. İstifadəçilərə ayrılmış xətt üzrə internet xidmətinin göstərilməsi üçün 4,8 km uzunluğunda fiber-optik kabel çəkilmişdir.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri

7.3.7.9. Torpaqların su təminatının və meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Kəhrizli, Şərəfxanlı, Boyat, Qaraxanlı, Hacılar, Salmanbəyli, Xocavənd, Hindarx, İmamqulubəyli, Sarcalı kəndlərində subartezian quyularının qazılması.

- Şənlik təsərrüfatının və ona bitişik ərazilərdə toplanan qrunt sularının kənarlaşdırılması üçün mövcud drenaj nasos stansiyasının qurğularla birlikdə bərpası.

(2019-2023)

icraçılar: "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Rayonun Şənlik təsərrüfatı və ona bitişik ərazilərin 11500 ha torpaq sahəsinin meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün kollektorun 9900 paqon metr hissəsinin qurğularla birlikdə, 1 ədəd drenaj nasos stansiyasının tikintisi işləri 2019-cu ildə başa çatdırılmışdır. Eləcə də, Ağcabədi rayonu ərazisində 8338 ha əkin sahəsi olan təsərrüfatın suvarma suyu ilə təmin edilməsi üçün Yuxarı Mil kanalının II mərhələ tikintisi işlərinin icrası 2020-ci ildə tam yerinə yetirilmişdir. Rayonun Şərəfxanlı, Hindarx qəsəbəsi, İmamqulubəyli, Göyük, Xocavənd, Salmanbəyli, Şahmalılar və Yuxarı Qiyaməddinli kəndləri ərazisində ümumilikdə 10 ədəd subartezian quyusunun layihəsinin hazırlanması başa çatdırılmış və qazma işlərinin aparılması üçün tenderlə podratçı şirkət müəyyən olunaraq qazma işlərinə başlanılmışdır. Eyni zamanda 2020-ci ildən qalan 2 ədəd subartezian quyusunun qazılması işləri yekunlaşmışdır. İstismar-təmir tədbirləri hesabına 2590 min kub m həcmində suvarma kanalları və kollektor-drenaj şəbəkəsi lildən təmizlənmiş, 666 ədəd subartezian quyusu və 340 ədəd hidrotexniki qurğu təmir edilmişdir.

Salmanbəyli-4 nasos stansiyasının təyziqli boru xətti (D=325, L=1000 m) yeni metal boru ilə əvəz olunmuşdur. Rayon ərazisində 2021-ci ildə əkilmiş 15303 ha taxıl sahəsi 3 dəfə, 11010 ha pambıq sahəsi 4 dəfə suvarma suyu ilə təmin olunmuşdur. 2022-ci il üçün 15243 hektar sahədə əkilmiş payızlıq dənli bitkilərin 13799 hektarı suvarma suyu ilə təmin olunmuşdur, hazırda suvarma işləri davam edir.

Əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması

7.3.7.10. Sel və daşqın sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçılar: Fövqəladə Hallar Nazirliyi, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC

İstismar-təmir tədbirləri hesabına Kür çayında uçmaya məruz qalan hissələrində 2,67 km məsafədə mühafizə bəndlərinin möhkəmləndirilməsi və uçmaya məruz qalan hissələrdə 3,41 km məsafədə qayakəsmə işləri yerinə yetirilmişdir. Xəlfərəddin kəndinin mühafizəsi üçün 58 paqon metr, Xocavənd kəndinin mühafizəsi üçün 26,06 paqon metr dəmir-beton istinad divarı və 50 paqon metr akveduk tikilmişdir.

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri

7.3.7.11. Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və

2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçı: Yerli icra hakimiyyəti

Sosial müdafiənin gücləndirilməsi

7.3.7.12. Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən işsiz, xüsusilə əmək qabiliyyətli ünvanlı sosial yardım alan, habelə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin özünüməşğulluq proqramına cəlb olunması işinin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

2021-ci il ərzində Ağcabədi rayonu üzrə 100 nəfər işsiz və işaxtaran şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Proqrama cəlb olunan şəxslərdən 96 nəfər kənd təsərrüfatı, 4 nəfər istehsal-xidmət üzrə proqrama müraciət etmişdir. Proqrama cəlb olunanların 25 nəfəri qadın, 27 nəfəri 29 yaşadək gənc, 22 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 9 nəfəri əlilliyi olan şəxs, 2 nəfəri məcburi köçkün, 2 nəfəri cəzaçəkmə yerindən azad edilmiş şəxsdir.

Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması

7.3.7.13. Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.

7.3.7.14. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Mədəniyyət Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Ağcabədi şəhər Ü.Hacıbəyli adına Uşaq İncəsənət Məktəbi əsaslı təmir edilmişdir. Boyat kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin əsaslı təmiri üçün layihə-smeta sənədləri hazırlanmışdır.

7.3.7.15. İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.

7.3.7.16. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi

N.Məmmədov adına Qaradolaq kənd 1 nömrəli 264 şagird yerlik tam orta məktəbin və Salmanbəyli

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>sahəsində işlərin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salmanbəyli kənd 432 şagird yerlik tam orta məktəbinin tikintisi; - Qaradolaq kənd N.Məmmədov adına 1 nömrəli 264 şagird yerlik tam orta məktəbinin tikintisi; - Poladlı kənd tam orta məktəbi üçün yeni binanın tikintisi; - Xocavənd kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi üçün yeni binanın tikintisi; - Hacıbədəli kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Kəhrizli kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Hüsülü kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Laçın rayon 23 nömrəli tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Laçın rayon Alxaslı tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Xocavənd 1 nömrəli tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Aran kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi; - Sarvanlar kənd modul tipli tam orta məktəbinin tikintisi; - Laçın rayon Hacılar kənd modul tipli tam orta məktəbinin tikintisi; - Laçın rayon Qarakeçdi kənd 2 nömrəli modul tipli tam orta məktəbinin tikintisi; - Laçın rayon Şeylanlı kənd 1 nömrəli modul tipli tam orta məktəbinin tikintisi; - Laçın rayon Şeylanlı kənd 2 nömrəli modul tipli tam orta məktəbinin tikintisi; 	<p>kəndində 432 şagird yerlik yeni ümumtəhsil məktəb binasının tikinti işləri başa çatdırılıb. Xocavənd kənd 2 nömrəli 180 şagird yerlik tam orta məktəbin tikintisi yekunlaşmaq üzrədir. Sarıcalı kənd 360 şagird yerlik tam orta məktəbin tikinti işləri davam edir. A.Hüseynzadə adına Aran kənd 40 şagird yerlik modul tipli ibtidai və Laçın rayonu E.Ə.Məhərrəmov adına Hacılar kənd 56 şagird yerlik modul tipli tam orta məktəbin quraşdırma işləri başa çatdırılıb.</p> <p>12 sentyabr 2019-cu il tarixdə istifadəyə verilmişdir. H.Məmmədov adına 1 nömrəli 264 şagird yerlik iki mərtəbəli, tikintialtı sahəsi 2019 m², 12 sentyabr 2019-cu il tarixdə istifadəyə verilmişdir.</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<ul style="list-style-type: none"> - Laçın rayon Qarakeçdi kənd 1 nömrəli modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi; - Laçın rayon Sadınlar kənd modul tipli tam orta məktəbinin tikintisi; - Laçın rayon Mişni kənd modul tipli tam orta məktəbinin tikintisi. (2019-2023) icraçılar: Təhsil Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti	
7.3.7.17.	"ASAN xidmət" mərkəzinin tikintisi (2019-2020) icraçılar: Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti	Ağcabədi şəhəri Ü.Hacıbəyli prospektində ərazinin ümumi torpaq sahəsi 1,635 ha, bina və qurğuların tikinti sahələrinin cəmi 2309 m ² olan 3 mərtəbəli ASAN Xidmət Mərkəzinin tikintisi 2020-ci ildə başa çatmış, 03 iyun 2020-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev açılışda iştirak etmişdir.

AĞDAŞ RAYONU

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

7.3.8.1. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı sahəsinin inkişafı

o cümlədən:

- Müasir tipli yem istehsalı müəssisəsinin yaradılması;
- Ərəbocağı, Yuxarı Neymətabad və Pirkəkə kəndlərində 1160 ha ərazidə müasir iri fermer təsərrüfatının yaradılması;
- 4600 hektar ərazidə şəkər çuğunduru, qarğıdalı, soya, arpa əkilməsi və müvafiq infrastrukturun qurulması;
- Kiçik çəltikçilik təsərrüfatının yaradılması, meyvəçiliyin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi.

(2019-2023)

icraçılar: Sahibkarlar, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

AKİA tərəfindən Ağdaş rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 644.4 min manat, bağçılığın inkişafına 9.0 min manat, baramaçılığın inkişafına 8.5 min manat məbləğində güzəştli kreditlər verilmişdir. 2021-ci il ərzində AKİA tərəfindən Ağdaş rayonu üzrə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı istehsalçılarına aşağıdakı dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirilmişdir. 8514 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 23453.58 hektar sahədə becərdikləri əkinlərə və çoxillik əkmələrə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 3725.3 min manat məbləğində əkin subsidiyası; 57 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 963 hektar sahədə becərdikləri təkrar əkinlərə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərcləri kompensasiya etmək məqsədilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 82.8 min manat məbləğində subsidiya; 5 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 11.91 hektar sahədə saldıqları intensiv meyvə bağlarına görə 103.2 min manat məbləğində birdəfəyə məxsus əkin subsidiyası; 7 pambıq istehsalçısına 2020-ci ildə təhvil verdikləri 142.1 ton (kondisiya çəkisində) xam pambığa görə 14.2 min manat və 2 pambıq istehsalçısına 2021-ci ildə təhvil verdikləri 45.4 ton (kondisiya çəkisində) xam pambığa görə 4.54 min manat subsidiya; 1420 heyvan sahibinə süni mayalanma yolu ilə alınmış 3293 baş buzova görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 329.3 min manat məbləğində heyvan subsidiyası; 199 barama istehsalçısına təhvil verdikləri 12200.96 kq yaş baramaya görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 61 min manat məbləğində subsidiya; 294 nəfər arıçıya 7035 arı ailəsinə görə 70.35 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir. 2021-ci il ərzində 7912 baş iribuynuzlu heyvan arasında süni mayalanma aparılmış və 4077 baş buzov əldə edilmişdir. 2021-ci il ərzində rayondakı təsərrüfatlarda qarayara xəstəliyinə qarşı 67122 baş iribuynuzlu, 62516 baş xırdabuynuzlu heyvanda, 867 baş təkdırnaqlı heyvanda, dabaq xəstəliyinə qarşı 120047 baş iribuynuzlu heyvanda, 131497 baş xırdabuynuzlu heyvanda, quduzluq xəstəliyinə qarşı 4939 baş itdə, 22 baş iribuynuzlu heyvanda, Nyukasl xəstəliyinə qarşı 59055 baş cücədə La-Sota peyvəndi ilə, bruselyoz xəstəliyinə qarşı 2944 baş iribuynuzlu heyvanlarda St-19

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

peyvəndi ilə, 2453 baş xırdabuynuzlu heyvanlarda REV-1 peyvəndi ilə, çiçək xəstəliyinə qarşı 57579 baş xırdabuynuzlu heyvanda, nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı 59840 baş iribuynuzlu heyvanda, leptospiroz xəstəliyinə qarşı 5500 baş iribuynuzlu heyvanda profilaktik peyvəndləmələr aparılmışdır. Eyni zamanda, həssas heyvanlar arasında bruselyoz xəstəliyini aşkar etmək, xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə 875 baş iribuynuzlu heyvandan qan nümunəsi alınaraq seroloji müayinə edilmiş, vərəm xəstəliyinə görə 7139 baş iribuynuzlu heyvan və manqo xəstəliyinə görə 296 baş at yoxlanılmış, həmçinin 2133 ton toxum və 111771 ədəd ting sertifikatlaşdırılmışdır. Ağdaş rayonu üzrə cəmi 801 ədəd texnika dövlət qeydiyyatındadır. 2021-ci ildə 503 texnika dövlət texniki baxışına təqdim olunmuşdur. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına aqrotexniki xidmətlər göstərilməsi məqsədi ilə ümumilikdə 99, o cümlədən taxıl biçini üzrə 24, qarğıdalı və silos yığımı üzrə 3 və digər aqrotexniki xidmətlər üzrə 72 hüquqi və fiziki şəxslə operativ lizinq müqavilələri bağlanmışdır.

2021-ci il ərzində Ağdaş rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı 30 kiçik həcmli investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 449 min manat, bağçılığın inkişafı ilə bağlı 3 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 735 min manat, əkinçiliyin inkişafı ilə bağlı 1 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 20 min manat və 1 soyuducu anbara 150 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 24 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır.

Rayonda heyvandarlıqda və quşçuluqda yemə olan tələbatın ödənilməsi məqsədilə Yem Emalı Fabriki tikilmiş və müxtəlif çeşiddə yem istehsal olunur. 2014-cü ildə istifadəyə verilmişdir. Rayonda "Türyançay" MMC-yə məxsus 1200 başlıq müasir tipli heyvandarlıq istehsal kompleksi yaradılmışdır. 2008-ci ildə istifadəyə verilmişdir. 2021-ci ilin məhsulu üçün rayonda 13437,0 hektar sahədə arpa səpini aparılmışdır. Həmin sahələrdən 38698.6 ton məhsul yığılmışdır. Məhsuldarlıq 28,8 sentner olmuşdur. 2021-ci ildə çəltik istehsalı üçün əkinəyararlı torpaqlar müəyyən olunmuş, 652,5 hektar sahədə çəltik əkilmişdir. Həmin sahələrdən 2101,1 ton məhsul yığılmışdır. Məhsuldarlıq 32,2 sentner olmuşdur. Rayonda 3413,5 ha meyvə bağı vardır, ondan 2020-ci ildə 118 ha, 2021-ci ildə

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

249,2 ha yeni meyvə bağı salınmışdır.

7.3.8.2.	<p>Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>Ağdaş rayonu üzrə fermer-sahibkarlara 99 sayda texnika və texnoloji avadanlıqların, eləcə də, 1 baş damazlıq heyvanın alınması üçün 872.9 min manat məbləğində kredit və 920.9 min manat məbləğində güzəşt vəsaiti ayrılmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıların mineral gübrələrə və pestisidlərə olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 1262.25 ton müxtəlif təyinatlı mineral gübrələr, o cümlədən səyyar satış zamanı 24.05 ton mineral gübrələr və eləcə də 116.10 l/kq pestisidin güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. Rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıların texnikaya olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 4 ədəd kənd təsərrüfatı texnikasının güzəştli satışı həyata keçirilmişdir.</p> <p>Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi üçün ilə rayonda meyvə və tərəvəz saxlanması məqsədilə soyuducu anbarların tikintisi ilə əlaqədar müvafiq təkliflər verilmişdir. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının daha da inkişaf etdirilməsi üçün Aqrolizin xidmətindən istifadə olunur.</p>
----------	---	--

Yol təsərrüfatı və nəqliyyatın inkişafı

7.3.8.3.	<p>Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının, eləcə də kəndlərin giriş yollarının və kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Orta Qəsil-Şordəhnə-Qarağan-Şıxlar-Kükəl-Ərəb-İkinci Aral avtomobil yolunun yenidən qurulması. (2019-2023) <p>icraçılar: Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>2019-cu il ərzində 40,5 km-lik Orta Qəsil-Şordəhnə-Qarağan Şıxlar-Kükəl-Ərəb-İkinci Aral avtomobil yolunun yenidən qurulması işləri başa çatdırılmışdır. 2020-ci il ərzində 38,3 km Qobuüstü, Yuxarı Nemətabad, Hacılı, Aşağı Nemətabad, Qəribli, Yenikənd avtomobil yolunun yenidən qurulması işləri başa çatdırılmışdır.</p>
----------	---	---

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

- 7.3.8.4. Elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- 6 ədəd (1 girişli) 10-6 kV-luq kompleks transformator məntəqəsinin tikintisi;
- 2 km uzunluğunda 35 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
- 0,6 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin tikintisi;
- 5,3 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
- 13 km uzunluğunda 0,4 kV-luq ÖİN xətlərinin tikintisi. **(2019-2023)**
icraçı: "Azərişiq" ASC
- 7.3.8.5. Qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Yuxarı Ləki kəndi, yeni massivin qazlaşdırılması. **(2019-2023)**
icraçı: Dövlət Neft Şirkəti
- 7.3.8.6. İçməli su təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Ağdaş şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulmasının davam etdirilməsi.
- Pirəzə kəndində subartezian quyularının qazılması. **(2019-2023)**
icraçılar: "Azərsu" ASC, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti
- 2021-ci il ərzində 1 ədəd 35 kV-luq yarımstansiya yenidən qurulub. 1 ədəd KTM quraşdırılıb. 1,0 km 35 kV-luq hava xətti təmir olunub. 4,0 km 6;10 kV-luq hava xətti çəkilib. 0,6 km 6;10 kV-luq hava xətti təmir olunub. 1,2 km 0,4 kV-luq kabel çəkilib. 6,5 km 0,4 kV-luq hava xətti çəkilib. 41,9 km ÖİN çəkilib. 475 ədəd dayaq quraşdırılıb.
- 2021-ci il ərzində 271,63 km yeni qaz kəməri çəkilmişdir. 63,03 km qaz xətti əsaslı təmir olunmuşdur. 12 yaşayış məntəqəsi qazlaşdırılmışdır və 1 yeni yaşayış massivi qazlaşdırılmışdır.
- 2019-cu ildə Ağdaş şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemləri yenidən qurularaq istismara verilib. 2020-ci ildə Pirəzə kəndində subartezian quyunun qazılmasına başlanılmışdır.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması

- 7.3.8.7. Telekommunikasiya və poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**
- icraçı: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi

Genişzolaqlı internet xidmətlərinin əhatə dairəsinin artırılması məqsədilə TKQ-nin internet şəbəkəsinin tutumu 254 port artırılmışdır.

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri

- 7.3.8.8. Torpaqların su təminatının və meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi
- o cümlədən:
- Kotavan, Xınaxlı, Ağzıbir, Abad, Qaradeyin, Kükəl, Ərəb, Xosrov, Birinci Aral, Şəmsabad, Tofiqi, Yuxarı Qəsil, Qarağan-Şıxlar, Qulbəndə, Şordəhnə, Dəhnəxəlil, Yuxarı Ağcayazı, Qolqəti, Korarx, Qoşaqaovaq, Şəkili, Pirkəkə, Məşəd, Ərəbocaq, Qaradağlı, Aşağı Zeynəddin, Mürsəl, Şıxlı, Aşağı Nemətəbad, Yuxarı Nemətəbad, Qəribli, Nəhrəxəlil, Cardam, Güvəkənd, Binələr, Yenice, Aşağı Ləki, Orta Ləki, Yuxarı Ləki, Hapıtlı, Eymur kəndlərində subartezian quyularının qazılması. **(2019-2023)**

icraçılar: "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Rayonun Xınaxlı kəndində 1 ədəd subartezian quyusunun layihəsinin hazırlanması başa çatdırılmış və qazma işlərinin aparılması üçün tenderlə podratçı şirkət müəyyən olunaraq qazma işlərinə başlanılmışdır. Eyni zamanda 2020-ci ildən qalan 2 ədəd subartezian quyusunun qazılması işləri yekunlaşmışdır. İstismar-təmir tədbirləri hesabına 1572 min kub metr həcmində suvarma və kollektor-drenaj şəbəkəsi lildən təmizlənmiş, eləcə də 265 min kub metr həcmində çay məcrası təmizlənmiş, 339 ədəd hidrotexniki qurğu və 12 ədəd nasos aqreqatı təmir olunmuşdur. 2019-cu il ərzində Mürsəl və Cüvə kəndlərində subartezian quyuları qazılmışdır. 2020-ci il ərzində Şəkili və Ağzıbir kəndlərində subartezian quyusunun qazılmasına başlanılmışdır.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması

7.3.8.9. Sel sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Fövqəladə Hallar Nazirliyi, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci il ərzində Türyançay çayında mexanizmlər vasitəsilə 768 min. m³ çay məcrasında lildən təmizlənmə işləri aparılmışdır. Türyançay qəsəbə ərazisində və Dəhnəxəlil kəndinin əkin sahələrinin yaxınlığında sahilin yuyulmasının qarşısını almaq üçün 2100 m ərazidə də çay məcrasının təmizlənməsi işi aparılmış, 140 metr daş-beton bəndin tikintisi və Qaraoğlan torpaq məcralı kanalın 1 km hissəsində beton üzlüyə alınması işləri başa çatmış və 70 metr bəndin tikintisi davam etdirilir.

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri

7.3.8.10. Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçı: Yerli icra hakimiyyəti

2021-ci il ərzində Ləki qəsəbəsi C.Məmmədov küçəsində 38 saylı binanın dam örtüyü dəyişdirilmişdir.

Sosial müdafiənin gücləndirilməsi

7.3.8.11. Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən işsiz, xüsusilə əmək qabiliyyətli ünvanlı sosial yardım alan, habelə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin özünüməşğulluq proqramına cəlb olunması işinin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

2021-ci il ərzində Ağdaş rayonu üzrə 132 nəfər işsiz və işaxtaran şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Proqrama cəlb olunan şəxslərdən 125 nəfər kənd təsərrüfatı, 7 nəfər istehsal-xidmət üzrə proqrama müraciət etmişdir. Proqrama cəlb edilmiş 132 nəfər şəxsdən 32 nəfəri qadın, 41 nəfəri 29 yaşadək gənc, 22 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 5 nəfəri əlilliyi olan şəxs, 1 nəfəri məcburi köçkün, 1 nəfəri cəzaçəkmə yerindən azad edilmiş şəxsdir.

Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması

7.3.8.12. Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
7.3.8.13.	Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçılar: Mədəniyyət Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti	2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.
7.3.8.14.	İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçılar: Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti	2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.
7.3.8.15.	Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi o cümlədən: - Ağdaş şəhər Nizami adına 624 şagird yerlik tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Ağdaş şəhər 5 nömrəli tam orta məktəbi üçün yeni binanın tikintisi; - Ağdaş şəhər 8 nömrəli tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - İnternat tipli Texniki, Humanitar və Təbiət fənlər təmayüllü gimnaziyanın əsaslı təmiri; - Mürsəl kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Yenice kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Ərəb kənd tam orta məktəbi üçün yeni binanın tikintisi; - Pirəzə kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Şəmsabad kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Aşağı Qəsil kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi;	Ağdaş şəhər Nizami adına 624 şagird yerlik tam orta məktəbin əsaslı təmir işləri 2019-cu ildə başa çatdırılıb. Məktəb istifadəyə verilmişdir. Orta Ləki kənd 480 şagird yerlik tam orta məktəbin tikinti işləri başa çatdırılıb. 440 şagird yerlik yeni məktəbin tikintisinə başlanılıb. Son tamamlama işləri həyata keçirilir.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

- Araliki kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi;
- Türyançay qəsəbə modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi;
- Hapıtlı kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi. **(2019-2023)**

icraçılar: Təhsil Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

BEYLƏQAN RAYONU

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

7.3.9.1. Sənayenin inkişafı
istiqamətində tədbirlərin
davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Pambıq emalı zavodunun
istehsal gücünün
artırılması.

- Xalça fabrikinin tikintisi.
(2019-2023)

icraçılar: Sahibkarlar,
İqtisadiyyat Nazirliyi,
"Azərbaycan Sənaye
Korporasiyası" ASC,
"Azərxalça" ASC, yerli icra
hakimyyəti

2021-ci il ərzində Beyləqan rayonu üzrə bu məqsədlə sahibkarlıq subyektlərindən investisiya təşviqi sənədinin alınması ilə bağlı müraciət daxil olmamışdır. Müraciət daxil olduğu təqdirdə "İnvestisiya təşviqi sənədinin verilməsi Qaydası"na uyğun olaraq baxılacaqdır. 2021-ci il ərzində Beyləqan rayonu üzrə bu məqsədlə sahibkarlıq subyektlərinin investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı müvəkkil kredit təşkilatları tərəfindən Sahibkarlığın İnkişafı Fonduna müraciət daxil olmamışdır. Müraciət daxil olduğu təqdirdə "Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaitlərinin istifadəsi Qaydası"na uyğun olaraq maliyyələşdirilməsi məsələsinə baxılacaqdır.

"Azərpambıq ASK" MMC-nin inkişaf strategiyasına uyğun olaraq növbəti illərdə Beyləqan rayonunda tədarük edilən xam pambığın həcmi artarsa, Beyləqan pambıq istehsalı və emalı zavodunda istehsal gücünün artırılması, həmçinin istehsal olunan məhsulların keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədi ilə müvafiq rekonstruksiya və modernləşdirmə işlərinin aparılması nəzərdə tutulur. Beyləqan rayonunda xam-pambığın qəbulu və emalı sahəsində 2 sənaye müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Qeyd olunan sənaye müəssisələrindən "MKT İK" MMC-nin Beyləqan pambıq emalı müəssisəsində Rusiya istehsalı olan avadanlıqlar Türkiyə istehsalı olan avadanlıqlarla əvəzlənmiş, zavodda 3 yeni təmir qurğusu, 30 ədəd Tır-Tır makina, 2 ədəd Mahlıctəmizləyici qurğu, 2 ədəd quruducu baraban və digər emal dəstəkləyici avadanlıqlar quraşdırılmışdır. Nəticədə emal müəssisəsində daimi işçi sayı 16 nəfər, mövsümi işçi sayı 60 nəfər olmaqla müəssisənin illik istehsal gücü 20 min ton artırılaraq 37 min tona çatdırılmış və emal olunmuş məhsulların keyfiyyəti əhəmiyyətli dərəcədə artırılmışdır. İllik istehsal gücü 15 min ton olan "Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi" MMC-nin Beyləqan filialının istehsal gücü tədarük etdiyi xam pambığın emal edilməsi üçün kifayət etdiyindən pambıq emalı zavodunun istehsal gücünün artırılmasına zərurət yaranmamışdır.

7.3.9.2. Kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalı və emalı
sahəsinin inkişafı
o cümlədən:

AKİA tərəfindən Beyləqan rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 803.0 min manat məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. 2021-ci il ərzində AKİA tərəfindən Beyləqan rayonu üzrə

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>-Heyvandarlığın, pambıqçılığın inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi. (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Sahibkarlar, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı istehsalçılarında aşağıdakı dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirilmişdir. 11501 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 43021.57 hektar sahədə becərdikləri əkinlərə və çoxillik əkmələrə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 6787.6 min manat məbləğində əkin subsidiyası; 279 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 1120 hektar sahədə becərdikləri təkrar əkinlərə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərcləri kompensasiya etmək məqsədilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 96.2 min manat məbləğində subsidiya; 257 pambıq istehsalçısına 2020-ci ildə təhvil verdikləri 3644.9 ton (kondisiya çəkisində) xam pambığa görə 364.4 min manat və 1583 pambıq istehsalçısına 2021-ci ildə təhvil verdikləri 19265.2 ton (kondisiya çəkisində) xam pambığa görə 1926.52 min manat olmaqla ümumilikdə 2291.02 min manat subsidiya; 1 şəkər çuğunduru istehsalçısına 2020-ci ildə istehsal edib təhvil verdiyi 30.0 ton şəkər çuğunduru görə 120.02 manat və 8 şəkər çuğunduru istehsalçısına 2021-ci ildə təhvil verdikləri 1.09 min ton şəkər çuğunduru görə 4.3 min manat olmaqla ümumilikdə 4.5 min manat subsidiya; 1242 heyvan sahibinə süni mayalanma yolu ilə alınmış 3090 baş buzova görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 309.0 min manat məbləğində heyvan subsidiyası; 29 barama istehsalçısına təhvil verdikləri 1869.2 kq yaş baramaya görə (əyrilən və karapaçax barama istisna olmaqla) dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 9.34 min manat məbləğində subsidiya; 131 nəfər arıçıya 3159 arı ailəsinə görə 31,59 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir. 2021-ci il ərzində 4701 baş iribuynuzlu heyvan arasında süni mayalanma aparılmış və 3360 baş buzov əldə edilmişdir. Eyni zamanda KTRQGL çərçivəsində Beyləqan rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 150.0 min manat məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. 2021-ci il ərzində rayondakı təsərrüfatlarda qarayara xəstəliyinə qarşı 64239 baş iribuynuzlu, 151588 baş xırdabuynuzlu heyvanda, 1049 baş təkdırnaqlı heyvanda, dabaq xəstəliyinə qarşı 109894 baş iribuynuzlu heyvanda, 307882 baş xırdabuynuzlu heyvanda, quduzluq xəstəliyinə qarşı 4050 baş itdə, bruselyoz xəstəliyinə qarşı 4895 baş iribuynuzlu heyvanda St-19 peyvəndi ilə, 84087 baş xırdabuynuzlu heyvanda REV-1 peyvəndi ilə, çiçək xəstəliyinə qarşı 14655 baş</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>xırdabuynuzlu heyvanda, nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı 58967 baş iribuynuzlu heyvanda, leptospiroz xəstəliyinə qarşı 9822 baş iribuynuzlu heyvanda, Nyukasl xəstəliyinə qarşı 98240 baş cücədə La-Sota peyvəndi ilə profilaktik peyvəndləmələr aparılmış, vəhşi heyvanların və sahibsiz itlərin quduzluq xəstəliyinə qarşı 1969 ədəd aldadıcı yem atılmışdır. Eyni zamanda, həssas heyvanlar arasında bruselyoz xəstəliyini aşkar etmək, xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə 968 baş iribuynuzlu, 228 baş xırdabuynuzlu heyvandan, 3 baş atdan qan nümunəsi alınaraq seroloji müayinə edilmiş, vərəm xəstəliyinə görə 1960 baş iribuynuzlu heyvan və manqo xəstəliyinə görə 196 baş at yoxlanılmış, həmçinin 78.68 ton toxum sertifikatlaşdırılmışdır. Beyləqan rayonu üzrə cəmi 2730 ədəd texnika dövlət qeydiyyatındadır. 2021-ci ildə 637 texnika dövlət qeydiyyatına alınmış, 1238 texnika dövlət texniki baxışına təqdim olunmuşdur. Beyləqan Regional Aqrar İnnovasiya Mərkəzinin əsaslı təmiri və yardımçı binalarının tikintisinin layihələndirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 fevral 2021-ci il tarixli 2522 nömrəli Sərəncamı ilə ayrılmış vəsait çərçivəsində həmin obyekt üzrə layihələndirmə işləri başa çatmışdır. Əlavə olaraq, Beyləqan rayonunda Heyvanların qırım məntəqəsi və qara malın çimizdirilmə qurğusunun tikintisi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 yanvar 2019-cu il tarixli 890 nömrəli və 26 fevral 2021-ci il tarixli 2522 nömrəli Sərəncamları ilə ayrılmış vəsait çərçivəsində obyektdə tikinti quraşdırma işləri başa çatmış, avadanlıqlarla təchiz olunmuş və istismara verilmişdir. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Beyləqan-Xocavənd rayon Bölməsi tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına aqrotexniki xidmətlər göstərilməsi məqsədi ilə ümumilikdə 295, o cümlədən taxıl biçini üzrə 26, və digər aqrotexniki xidmətlər üzrə 269 hüquqi və fiziki şəxslə operativ lizinq müqavilələri bağlanmışdır.</p> <p>2021-ci il ərzində Beyləqan rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı 36 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 579 min manat və arıçılığın inkişafı ilə bağlı 2 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 22 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 26 yeni iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur.</p> <p>Ötən illərdə heyvandarlığın inkişafının dəstəklənməsi istiqamətində başlanmış tədbirlər 2021-ci ilin müvafiq</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

dövründə də davam etdirilmiş, rayonun qəsəbə və kəndlərində südlük və ətlik maldarlığın inkişaf etdirilməsi üçün məqsədyönlü tədbirlər görülmüşdür. Belə ki, ət və süd istehsalının yaxşılaşdırılması üçün dövlət dəstəyi ilə xaricdən alınmış cins mal-qaradan 2021-ci il ərzində rayonda heyvandarlıqla məşğul olan sahibkarlar tərəfindən 17 baş cins mal-qara alınmışdır. Mal-qaranın cins tərkibini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə 2021-ci ildə rayonun müxtəlif kənd və qəsəbələrində 10 süni mayalanma məntəqəsi tərəfindən ümumilikdə 4698 baş mal-qara süni yolla mayalanmış və 3360 baş cins buzov alınmışdır. Doğulan hər bir baş sağlam buzov üçün dövlət tərəfindən verilən 100 manat məbləğində subsidiya fermerlərin bu sahəyə də marağını xeyli artırmışdır. Hazırda heyvanların cins tərkibinin yaxşılaşdırılması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. 2021-ci il ərzində rayon üzrə diri çəkiddə 8043,7 ton ət, 39863,4 ton süd, 20065 min ədəd yumurta, 596,9 ton yun istehsal olunmuş, iribuynuzlu mal-qaranın baş sayı 59334 başa, xırdabuynuzlu mal-qaranın baş sayı 302541 başa çatdırılmışdır. Bildiririk ki, indi kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında yüksək texnika və texnologiyalardan istifadə edən iri fermer təsərrüfatlarının və aqroparkların yaradılması zərurətdir. Bunu nəzərə alaraq rayonun Sarısu qəsəbəsi ərazisində aqropark yaradılması məqsədilə dövlət mülkiyyətinə aid 2500 hektar örüş otlaq sahəsinin təyinatı dəyişdirilərək kənd təsərrüfatı bitkilərinin becərilməsi üçün ayrılmış və əkin dövriyyəsinə cəlb edilmişdir. 2021-ci təsərrüfat ilində rayonda emal müəssisələri ilə mülkiyyətçilər arasında 8629,5 hektar sahədə pambıq müqavilələri bağlanmışdır. Pambıq əkini üçün infrastruktur, su mənbəyi, suvarma-drenaj şəbəkəsi olan, meliorativ cəhətdən əlverişli olan torpaq sahələri seçilmişdir. Qeyd olunan torpaqların hamısı suvarılan torpaqlardır. Pambıq əkiləcək sahələrin suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılması üçün rayon üzrə təmizlənməsi vacib olan suvarma kanalları müəyyənləşdirilmiş və tədbirlər planı hazırlanaraq həmin işlərin görülməsinə başlanmışdır. Artıq bu günədək ayrı-ayrı kənd və qəsəbələrdə 552,9 km suvarma kanalları, 125 km kollektor–drenaj şəbəkələri lildən təmizlənməmişdir. Bu il pambıq əkilmiş torpaqların böyük əksəriyyətinin xüsusi mülkiyyətdə olması onu göstərir ki, insanların bu sahəyə marağı böyükdür və birbaşa onların güzəranının yaxşılaşdırılmasına xidmət edəcəkdir. Pambıqçılıq sahəsi əmək tutumlu olduğundan bu sahənin inkişafı

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

rayon əhalisinin məşğulluq problemlərinin həllində də müsbət təsirini göstərir. 2021-ci il ərzində emal müəssisələri ilə mülkiyyətçilər arasında pambıq müqavilələri bağlanmış və müqaviləyə uyğun olaraq aprel ayının ikinci yarısından sonra kütləvi sürətdə səpin işlərinə başlanmış və səpin işləri optimal müddətdə başa çatdırılmışdır. Əhatə olunan dövrdə pambıq sahələrində kompleks aqrotexniki tədbirlər başa çatdırılmış, sentyabr ayının ikinci on günlüyündən yığma başlanılmış və dövr ərzində məhsuldarlıq 28,8 sent/ha olmaqla tarlalardan ümumilikdə 24820,82 ton xam pambıq istehsal olunaraq emal müəssisələrinə təhvil verilmişdir.

7.3.9.3. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi.
(2019-2023)

**icraçılar Kənd Təsərrüfatı
Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti**

Beyləqan rayonu üzrə fermer-sahibkarlara 140 sayda texnika və texnoloji avadanlıqların, eləcə də, 18 baş damazlıq heyvanın alınması üçün 879.3 min manat məbləğində kredit və 964.8 min manat məbləğində güzəşt vəsaiti ayrılmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Beyləqan-Xocavənd rayon Bölməsi tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıların mineral gübrələrə və pestisidlərə olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 925.34 ton müxtəlif təyinatlı mineral gübrələr, o cümlədən səyyar satış zamanı 56,95 ton mineral gübrələr və eləcə də 330.20 l/kq pestisidin güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. Rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıların texnikaya olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 10 ədəd kənd təsərrüfatı texnikasının güzəştli satışı həyata keçirilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 07 may 2021-ci il tarixli 132 nömrəli Qərarı ilə Regional Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzinin adı dəyişdirilərək Beyləqan Aqrar Təlim Mərkəzi adlandırılmışdır. Təlim Mərkəzində yerinə yetirilən işlərin böyük əksəriyyəti praktiki əhəmiyyət daşıyaraq yeni sortların və becərilmə texnologiyalarının təkmilləşdirilməsinə, bitkiçilikdə və heyvandarlıqda səmərəli mühafizə üsullarının öyrənilməsinə həsr edilmişdir. Aqrar sahədə ölkədə aparılan mühüm və əhəmiyyətli tədbirlərə fəaliyyəti çərçivəsində öz töhfəsini verən Beyləqan Aqrar Təlim Mərkəzi istifadəsində olan 98,2 ha torpaq sahəsinin 43 hektarında əkilmiş "Şəfəq-2", "Əsgəran", "Renan", "Barok", "Aleksseyeviç" və "Zirvə-85" buğda sortu və 11 hektarında əkilmiş "Günəş" və "Ramata" arpa sortu əkini sahələrində biçini başa çatdırmışdır. Buğda istehsalı üzrə ümumi məhsul 142,7 ton (məhsuldarlıq 33,2 sen.),

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

arpa istehsalı üzrə ümumi məhsul 35,8 ton (məhsuldarlıq 32,5 sentner) təşkil etmişdir. Bununla yanaşı təcrübə sahəsinin 20 hektarında "Aran" yonca sortu əkinə mövcuddur ki, 2021-ci il ərzində də bu sahələrdən 96 ton yonca otu tədarük edilmişdir. Bundan əlavə müəssisənin 22,5 hektar torpaq sahəsində yüksək reproduksiya "Gəncə-114" pambıq sortu əkilmiş və hazırda pambıq sahələrində kompleks aqrotexniki tədbirlər başa çatdırılaraq pambıq yığımına başlanılmış və dövr ərzində 45,9 ton məhsul əldə edilmişdir. Onuda qeyd edirik ki, müəssisənin təcrübə sahəsində əkin zamanı torpağın səpinə hazırlanması, səpinin səmərəli təşkili, yemləmə kimi gübrənin verilməsi, suvarma, herbisidlərdən istifadə və s. kimi aqrotexnologiya əməliyyatları müvafiq təlimatlara uyğun ardıcılıqla aparılmışdır. Beyləqan Təlim Mərkəzində təsərrüfat işləri ilə yanaşı informasiya və məsləhət xidməti sahəsində də müəyyən işlər görülmüşdür. Belə ki, əhatə olunan dövrdə kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələri üzrə regionun ailə kəndli təsərrüfatı üzvlərinə, fermerlərə və mülkiyyətçilərə onların ehtiyaclarını qarşılayan təlimlər keçirilmiş, göstəriciləri yüksək olan fermerlərin təcrübə mübadiləsi baxımından təsərrüfatlarına sahə nümayişləri təşkil edilmiş, fərdi məsləhətlər verilmiş, torpaq mülkiyyətçiləri arasında yayımlanması nəzərdə tutulan informasiya materialları hazırlanmışdır. 2021-ci il ərzində Beyləqan Aqrar Təlim Mərkəzinin mütəxəssisləri Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın tələblərinə əməl etmək şərtləri daxilində Mərkəzinin "Təlim Planı"na uyğun olaraq, "Mal-qaranın süd məhsuldarlığının artırılması yolları" "Yaz aratının aparılması, səpin texnologiyasının tətbiqi, səpində üzvi və mineral gübrələrdən istifadə, aqrotexniki tədbirlərin düzgün tətbiqi edilməsi", Taxıl sahələrində alaq otlarına qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması, zərərvericilərin və xəstəliklərin müşahidəsi zamanı ona qarşı mübarizə işlərinin təşkili", "Şəkər çuğunduru əkiləcək sahələrin əkinə tam hazırlanması, üzvi və mineral gübrələrin səpinlə birlikdə istifadəsi", "Pambıq əkiləcək sahənin əkinə hazırlanması, səpin zamanı aqrotexniki qaydalara əməl olunması", "Pambığın intensiv texnologiya ilə becərilməsi" və s. kimi mövzular üzrə regionun fermerlərinə təlimlər keçmişlər.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Yol təsərrüfatı və nəqliyyatın inkişafı

7.3.9.4. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının, eləcə də kəndlərin giriş yollarının və kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Mingəçevir-Stansiya Mingəçevir-Bəhrəmtəpə (137 km)-Beyləqan avtomobil yolunun yenidən qurulması. **(2019-2023)**

icraçılar: Azərbaycan
Avtomobil Yolları Dövlət
Agentliyi, yerli icra
hakimiyyəti

Vətən müharibəsi dövründə avtomobil yollarına və yol qurğularına dəymiş ziyanın aradan qaldırılması üzrə 2021-ci ildə 21,7 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmişdir.

Dövlət Proqramının bu maddəsində nəzərdə tutulmuş Mingəçevir-Stansiya, Mingəçevir-Bəhrəmtəpə (137 km)-Beyləqan avtomobil yolunun (20,5 km) yenidən qurulması işlərinin icrası 2019-cu ildə tam başa çatdırılmışdır.

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

7.3.9.5. Elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- 3 ədəd (1 girişli) 10-6 kV-luq kompleks transformator məntəqəsinin tikintisi;
- 2,4 km uzunluğunda 35 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
- 3,2 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin tikintisi;
- 3,5 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
- 5,2 km uzunluğunda 0,4 kV-luq ÖİN xətlərinin tikintisi. **(2019-2023)**

icraçı: "Azərişiq" ASC

1 ədəd 110 kV-luq yarımstansiya yenidən tikilib. 1 ədəd 35 kV-luq yarımstansiya yenidən qurulub. 23 ədəd KTM quraşdırılıb. 1,2 km 110 kV-luq hava xətti təmir olunub. 1,4 km 35 kV-luq kabel çəkilib. 6,3 km 35 kV-luq hava xətti çəkilib. 0,7 km 35 kV-luq hava xətti təmir olunub. 12,9 km 6;10 kV-luq kabel çəkilib. 5,4 km 6;10 kV-luq hava xətti çəkilib. 13,1 km 6;10 kV-luq hava xətti təmir olunub. 94,1 km 0,4 kV-luq kabel çəkilib. 2,6 km 0,4 kV-luq kabel təmir olunub. 0,3 km 0,4 kV-luq hava xətti çəkilib. 309,2 km ÖİN çəkilib. 6967 ədəd dayaq quraşdırılıb.

7.3.9.10. Qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçı: Dövlət Neft Şirkəti

2021-ci il ərzində 7,50 km yeni qaz kəməri çəkilmişdir. 5,98 km qaz xətti əsaslı təmir olunmuşdur. 1 yaşayış məntəqəsi qazlaşdırılmışdır.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

7.3.9.7. İcməli su təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Beyləqan şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulmasının davam etdirilməsi.
- Kəbirli, Baharabad, Örenqala, Xaçınabad kəndlərində subartezian quyularının qazılması **(2019-2023)**

icraçılar: “Azərsu” ASC, “Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC, yerli icra hakimiyyəti

Dövlət Proqramına uyğun olaraq Beyləqan şəhərinin su təchizatının yenidən qurulması və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması layihəsi üzrə tikinti işləri bundan əvvəl qəbul olunmuş “2014-2018-ci illər üzrə regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” çərçivəsində başa çatdırılaraq 98701 paqon metr magistral və şəbəkədaxili su xətləri çəkilib istifadəyə verilmişdir. Nəticədə 20 mindən çox rayon əhalisinin icməli su təminatı məsələləri öz həllini tapmışdır. Hazırda layihəyə uyğun olaraq əlavə su itkisinin qarşısının alınması məqsədilə şəbəkədə sayğaclaşma işləri həyata keçirilir. Hazırkı tarixədək layihədə nəzərdə tutulmuş 6500 ədəd smart kart tipli su sayğacından ümumilikdə şəbəkə üzrə əhali sektoru abonentlərinə 4984 ədəd su sayğacı quraşdırılmışdır ki, bunların da hamısı aktivləşdirilərək vətəndaşların istifadəsinə verilmişdir. 2021-ci il ərzində şəhərin su təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədilə 94 ədəd su şəbəkəsində baş vermiş qəzalar aradan qaldırılmış, kənd yerlərində əhalinin icməli su təminatının yaxşılaşdırılması üçün “Azərsu” ASC tərəfindən rayonun Milabad, Mil və Yeni Mil qəsəbələrində hər birində 1 ədəd olmaqla ümumilikdə 3 ədəd subartezian quyusu qazılıb əhalinin istifadəsinə verilmiş, Birinci Şahsevən kəndində qazılərin xahişı ilə 3 ədəd bulaq tikilmişdir. Gödəklər, Qaralılar və Bünyadlı kəndlərində isə icməli suyun verilməsi üçün subartezian quyularının qazılması nəzərdə tutulmuşdur. Beyləqan şəhərində kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması üçün 89540 paqon metr kanalizasiya xətləri çəkilmiş, layihəyə uyğun olaraq çirkab suların təmizlənməsi üçün sutəmizləyici qurğuların tikintisi başa çatdırılaraq istifadəyə verilmişdir. Hazırda şəhər əhalisi kanalizasiya xidmətlərindən istifadə edir. Əhatə olunan dövrdə Təbriz küçəsində, SMD-4 qəsəbəsində və digər ərazilərdə 67 ədəd kanalizasiya xətlərində baş vermiş qəzalar aradan qaldırılmış və 63 ədəd baxış quyusu lildən təmizlənərək istifadəyə verilmişdir. Dövlət Proqramı çərçivəsində əhalinin icməli su təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədilə rayonun Kəbirli, Baharabad, Örenqala, Xaçınabad yaşayış məntəqələrində subartezian quyularının qazılması nəzərdə tutulsa da, 2021-ci il ərzində bu istiqamətdə işlərə başlanılmamışdır.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması

7.3.9.8. Telekommunikasiya və poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçı: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi

Rabitə və genişzolaqlı internet xidmətlərinin əhatə dairəsinin artırılması məqsədilə TKQ-nin internet şəbəkəsinin tutumu 1659 port artırılmış, İP/MPLS layihəsi daxilində 2 ədəd ASR 901 CISCO avadanlığı montaj olunaraq şəbəkəyə qoşulmuş, 1 ədəd NCS540L avadanlığı (DATA və internet ötürülməsi üçün) quraşdırılaraq istismara verilmişdir. İstifadəçilərə ayrılmış xətlər üzrə internet xidmətinin göstərilməsi məqsədilə 5,8 km uzunluğunda fiber-optik kabel çəkilmişdir.

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri

7.3.9.9. Torpaqların su təminatının və meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Beyləqan şəhərində, Şəfəq, Mayak, I Aşıqlı, II Aşıqlı, Qəhrəmanlı, Çəmənli, Əhmədli, Aşıqalılar kəndlərində subartezian quyularının qazılması **(2019-2023)**

icraçılar: "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Rayonun Kəbirli, Örenqala, Mayak, Dünyamalılar, Aşağı Çəmənli kəndləri və Baharabad qəsəbəsi ərazisində ümumilikdə 7 ədəd subartezian quyusunun layihəsinin hazırlanması başa çatdırılmış və qazma işlərinin aparılması üçün tenderlə podratçı şirkət müəyyən olunaraq qazma işlərinə başlanılmışdır. Eyni zamanda 2020-ci ildən qalan 2 ədəd subartezian quyusunun qazılması işləri yekunlaşmışdır. İstismar-təmir tədbirləri hesabına 1735 min kub metr həcmində suvarma və kollektor-drenaj şəbəkəsi lildən təmizlənmiş, onların üzərində 177 ədəd qurğu və 91 ədəd subartezian quyusu təmir edilmiş, 196 min kub metr həcmində çay məcrası təmizlənmişdir.

2021-ci il ərzində Dövlət Proqramına uyğun olaraq torpaqların meliorativ cəhətdən yaxşılaşdırılması və qrunt sularının səviyyəsinin aşağı salınması məqsədi ilə Meliorasiya İdarəsi tərəfindən rayonun Türklər, Bahar, Eyvazlılar, Yeni Mil, Qaralılar, Əmirzeyidli, Şərq, Günəşli, Birinci Aşıqlı, Yuxarı Aran, Birinci Şahsevən, Bünyadlı, Əhmədli, Sarısu, Tatalılar və digər yaşayış məntəqələrinin ərazilərindəki mövcud kollektor-drenaj şəbəkələrində 204 km uzunluğunda lildən təmizləmə və torpaq hamaralama işləri görülmüş, 42 ədəd hidrotexniki qurğu cari təmir edilmişdir. Mülkiyyətçilərin suvarma suyuna olan tələbatının yaxşılaşdırılması istiqamətində 2021-ci il ərzində rayonun Suvarma Sistemləri İdarəsi tərəfindən Dövlət Proqramına uyğun olaraq Yuxarı Aran, Eyvazlılar, Tatalılar, Türklər, Sarısu, Əmirzeyidli, Təzəkənd, Qəhrəmanlı, Birinci Şahsevən, İmamverdilər, Əlinəzərli, Dünyamalılar, Kəbirli, Bünyadlı, İkinci Aşıqlı və digər kənd və qəsəbələrin ərazisindən keçən suvarma kanallarında 1710 min m³ həcmində torpaq işi görməklə 632,3 km

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

uzunluğunda suvarma kanalları lildən və digər çöküntülərdən təmizlənmiş, 177 ədəd hidrotexniki qurğuda cari təmir işləri görülmüşdür. Bundan əlavə Beyləqan şəhər ərazində P-3 kanalında PK30-PK42 əsaslı təmir edilərək beton üzlüyə alınmış, Mayak kəndi ərazində 1 ədəd sukeçirən qurğu əsaslı təmir olunmuşdur. Əhalinin suvarma suyuna olan tələbatının daha da yaxşılaşdırılması üçün rayonun Örenqala qəsəbəsində 1 ədəd subartezian quyusu əsaslı, digər ərazilərdə isə 32 ədəd subartezian quyusu, 36 ədəd ESV markalı su nasoslari və 18 ədəd elektrik avadanlıqları cari təmir olunmuşdur.

Əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması

7.3.9.10. Sel və daşqın sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Fövqəladə Hallar Nazirliyi, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci il ərzində Dövlət Proqramı çərçivəsində sel və daşqın sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində işlər davam etdirilmiş, Beyləqan Suvarma Sistemləri İdarəsinə Araz çayı üzərində ayrılmış sahədə 2021-ci il ərzində istismar tədbirlərinə uyğun olaraq çayın 196 min m³ hissəsində məcrə təmizləmə işləri görülmüşdür.

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri

7.3.9.11. Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçı: Yerli icra hakimiyyəti

2021-ci il ərzində Ölkə rəhbərinin "Beyləqan şəhərində abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi və əhalinin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında" Sərəncamına əsasən Beyləqan şəhərində istismar müddəti başa çatmış çoxmənzilli binaların sakinlərinin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün şəhərin SMD-4 qəsəbəsində tikintisinə başlanmış 36 mənzilli 4 mərtəbəli yaşayış binasının tikintisi başa çatdırılmışdır. Hazırda binada son tamamlanma və kommunikasiya xətlərinin qoşulması işləri aparılır. Planlaşdırılmış işlərə uyğun olaraq 2021-ci il ərzində Mənzil İstismar Sahəsinin balansında olan Beyləqan şəhəri H.Əliyev və H.Hacıyev küçələrindəki, habelə rayonun Araz və Xaçınabad qəsəbələrində 5 ədəd çoxmənzilli və tək ailəli binalarda ümumilikdə 782 m² dam örtüyü sökülərək dəmir şifer vurulmaqla yenisi ilə əvəzlənmiş, 177 paqon metr küncələr dəmir küncüklərlə dəyişdirilmiş və 625 metr suaxıdıcı növlər quraşdırılmışdır. Dövlət Proqramının abadlaşdırma tədbirlərinə uyğun olaraq hesabat dövrü ərzində şəhərin M.Ə.Rəsulzadə küçəsində və M.Ə.Rəsulzadə küçəsində yerləşən 1941-1945-ci il

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

müharibəsi iştirakçılarının adını daşıyan parkda yararsız halda olan tamet tavalər, səki daşları və səki bardurları sökülərək 2259 m² sahəyə yeni tamet tavalər döşəməklə üzlənmiş, 959 metr sahəyə beton səki bardurlar düzülmüşdür. Həmçinin parkda yerləşən hovuzun daxilində kraska qatı qaşınaraq təmizlənmiş və 999 m² sahəsi suya davamlı boya ilə ikiqat rənglənmişdir. Bundan əlavə 2021-ci ildə yerli büdcə vəsaiti hesabına şəhərin 20 Yanvar, A.Cavadov, Q.Nəbi, H.Hacıyev, H.Əliyev, E.Məmmədov küçələrində və Bağ Massivində ümumilikdə 37510 kv.metr sahədə yol əsası və çiyinləri qum-çınqıl qarışığından düzəldilmiş, 6 sm qalınlığında xırda dənəli asfalt-beton qarışığı ilə yenidən tikilmişdir.

Sosial müdafiənin gücləndirilməsi

7.3.9.12. Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən işsiz, xüsusilə əmək qabiliyyətli ünvənli sosial yardım alan, habelə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin özünüməşğulluq proqramına cəlb olunması işinin davam etdirilməsi (2019-2023)

icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

2021-ci il ərzində Beyləqan rayonu üzrə 93 nəfər işsiz və işaxtaran şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Proqrama cəlb olunan şəxslərdən 84 nəfər kənd təsərrüfatı, 9 nəfər istehsal-xidmət üzrə proqrama müraciət etmişdir. Proqrama cəlb olunanların 31 nəfəri qadın, 30 nəfəri 29 yaşadək gənc, 36 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 10 nəfəri əlilliyi olan şəxs, 2 nəfəri məcburi köçkün, 2 nəfəri cəzaçəkmə yerindən azad edilmiş şəxsdir.

Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması

7.3.9.13. Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)

icraçılar: Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci il ərzində Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında, Birinci Şahsevən və Təzəkənd kənd xəstəxanalarında cari təmir işləri aparılmışdır.

7.3.9.14. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)

icraçılar: Mədəniyyət Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Beyləqan şəhər Niyazi adına Uşaq Musiqi Məktəbinin əsaslı təmirinə başlanılmışdır. Heydər Əliyev Mərkəzində cari təmir işləri aparılmışdır.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
7.3.9.15.	İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçılar: Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti	Olimpiya İdman Kompleksi istifadəyə verilmişdir. Rayonun yaşayış məntəqələrində olan idman quruluşlarında cari təmir işləri həyata keçirilmişdir.
7.3.9.16.	Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi o cümlədən: - Xələc kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Dünyamalılar kənd 1 nömrəli tam orta məktəbin əsaslı təmiri; - Mayak kənd tam orta məktəbi üçün yeni binanın tikintisi; - Kəbirli kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi üçün yeni binanın tikintisi; - Yeni Mil kənd tam orta məktəbi üçün yeni binanın tikintisi; - Şərq kənd tam orta məktəbi üçün yeni binanın tikintisi; - Türklər kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Xocavənd 4 nömrəli tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Salakətin kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Əlnəzərli kənd 2 nömrəli modul tipli tam orta məktəbinin tikintisi; - Gödəklər kənd modul tipli tam orta məktəbinin tikintisi; - Türklər kəndində Füzuli şəhər 17 nömrəli modul tipli tam orta məktəbinin tikintisi; - 2-ci Şahsevən kəndində	Xələc kənd 320 şagird yerlik tam orta məktəbin əsaslı təmir işləri və Dünyamalılar kənd 1 nömrəli tam orta məktəbin tikinti işləri başa çatdırılıb. Gödəklər kənd modul tipli tam orta məktəbin tikinti işləri başa çatdırılıb. Kəbirli kənd 1 nömrəli 504 şagird yerlik tam orta məktəbin əsaslı təmiri və 320 şagird yerlik əlavə korpusun tikintisi üzrə layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması üçün sənədləşmə işlərinə hazırlıq gedir Dövlət Programına uyğun olaraq rayonun Birinci Şahsevən kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi əsaslı təmir olunmuş, Beyləqan şəhər 8 nömrəli, Mil qəsəbə, Soltanbud kənd və Yuxarı Kəbirli kənd tam orta məktəblərində isə cari təmir işləri aparılmışdır.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Füzuli şəhər 43 nömrəli
modul tipli tam orta
məktəbinin tikintisi;
- Xalac kəndində Xocavənd
rayonu Axullu kənd modul
tipli ümumi orta məktəbinin
tikintisi. **(2019-2023)**

**icraçılar: Təhsil Nazirliyi, yerli
icra hakimiyyəti**

BƏRDƏ RAYONU

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

- 7.3.10.1. Sənayenin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Pambıq emalı zavodunun istehsal gücünün artırılması;
 - Yeni pambıq emalı zavodunun tikintisi;
 - Müxtəlif növ balıq yemlərinin istehsalı müəssisənin yaradılması;
 - Xalça fabrikinin tikintisi.
- (2019-2023)**

icraçılar: Sahibkarlar,
İqtisadiyyat Nazirliyi,
"Azərbaycan Sənaye
Korporasiyası" ASC,
"Azərxalça" ASC, yerli icra
hakimiyyəti

Mütəmadi olaraq sahibkarlarla fərdi təbliğat və təşviqat işləri aparılır. Aparılan təbliğat-təşviqat tədbirləri nəticəsində investisiya təşviqi sənədinin tətbiqi ilə əlaqədar sahibkarlar tərəfindən müvafiq layihələrin təqdim olunması gözlənilir. 2021-ci il ərzində Bərdə rayonu üzrə bu məqsədlə sahibkarlıq subyektlərinin investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı müvəkkil kredit təşkilatları tərəfindən Sahibkarlığın İnkişafı Fonduna müraciət daxil olmamışdır. Müraciət daxil olduğu təqdirdə "Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaitlərinin istifadəsi Qaydası"na uyğun olaraq maliyyələşdirilməsi məsələsinə baxılacaqdır.

Bərdə pambıq istehsalı və emalı zavodunun yerləşdiyi torpaq sahəsinin ölçüləri və mövcud infrastruktur yeni pambıq emalı zavodunun tikintisinə və emal gücünün artırılmasına imkan vermir. Bərdə rayonunun Ağcabədi rayonuna yaxın ərazilərində yetişdirilən xam pambığın Ağcabədi pambıq emalı zavodunda emalı nəzərdə tutulmuşdur. Zərurət yarandıqda, işlərə başlanılacaqdır.

01.04.2021-ci il tarixindən etibarən "Azərxalça" ASC-də struktur dəyişiklikləri və kadr islahatlarının aparılması ilə əlaqədar olaraq ASC-nin gələcək fəaliyyətində bu istiqamətdə planlaşdırılmış layihə nəzərdə tutulmamışdır.

Xalça fabrikinin tikintisi layihəsi hazırlanmış, torpaq sahəsi ayrılmışdır.

- 7.3.10.2. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı sahəsinin inkişafı
o cümlədən:
- Pambıqçılıq üzrə aqrokompleksin yaradılması.
 - 2000 ha ərazidə pambıqçılıq üzrə aqroparkın yaradılması;
 - 1500 hektar ərazidə şəkər çuğunduru, qarğıdalı, soya, arpa əkilməsi və müvafiq infrastrukturun qurulması;
 - "Ağıllı Kənd" layihəsinin həyata keçirilməsi;

AKİA tərəfindən Bərdə rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 1 773.4 min manat, əkinçilik sahəsinin inkişafına 15.0 min manat, arıçılıq sahəsinin inkişafına 8.0 min manat məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. 2021-ci il ərzində AKİA tərəfindən Bərdə rayonu üzrə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı istehsalçılarına aşağıdakı dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirilmişdir. 15748 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 44037.68 hektar sahədə becərdikləri əkinlərə və çoxillik əkmələrə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 7106.5 min manat məbləğində əkin subsidiyası; 171 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 903 hektar sahədə becərdikləri təkrar əkinlərə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərcləri kompensasiya etmək

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<ul style="list-style-type: none"> - Kiçik və orta həcmli taxıl emalı müəssisələrinin yaradılması; - Taxıl tədarükü məntəqəsinin yaradılması; - Taxıl anbarının tikintisi; - Taxılçılıq məhsullarının (yumşaq buğda) istehsalı üzrə 50 ha ərazidə müasir nümunəvi təsərrüfatın yaradılması; - Taxılçılıq üzrə inkişaf planının hazırlanması və həyata keçirilməsi; - Yaş baramanın qurudulması üçün yığım məntəqələrinin tikintisi. <p>(2019-2023)</p> <p>icraçılar Sahibkarlar, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, "Azərbaycan Sənaye Korporasiyası" ASC, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>məqsədilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 77.6 min manat məbləğində subsidiya; 366 pambıq istehsalçısına 2020-ci ildə təhvil verdikləri 4193.5 ton (kondisiya çəkisində) xam pambığa görə 419.3 min manat və 1516 pambıq istehsalçısına 2021-ci ildə təhvil verdikləri 23936.3 ton (kondisiya çəkisində) xam pambığa görə 2393.63 min manat olmaqla ümumilikdə 2812.9 min manat subsidiya; 2 şəkər çuğunduru istehsalçısına 2020-ci ildə təhvil verdikləri 50.2 ton şəkər çuğunduruna görə 200.89 manat və 2 şəkər çuğunduru istehsalçısına 2021-ci ildə təhvil verdikləri 118.4 ton şəkər çuğunduruna görə 473.9 manat olmaqla ümumilikdə 674.79 manat subsidiya; 1539 heyvan sahibinə süni mayalanma yolu ilə alınmış 3032 baş buzova görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 303.2 min manat məbləğində heyvan subsidiyası; 232 barama istehsalçısına təhvil verdikləri 18528.37 kq yaş baramaya görə (əyrilən və karapaçax barama istisna olmaqla) dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 92.64 min manat məbləğində subsidiya; 411 nəfər arıçıya 8764 arı ailəsinə görə 87.64 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir. 2021-ci il ərzində 6407 baş iribuynuzlu heyvan arasında süni mayalanma aparılmış və 4143 baş buzov əldə edilmişdir. Eyni zamanda KTRQGL çərçivəsində Bərdə rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 694.0 min manat, bağçılığın inkişafına 200.0 min manat məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. 2021-ci il ərzində rayondakı təsərrüfatlarda qarayara xəstəliyinə qarşı 110552 baş iribuynuzlu, 125880 baş xırdabuynuzlu heyvanda, 978 baş təkdırnaqlı heyvanda, dabaq xəstəliyinə qarşı 1999445 baş iribuynuzlu heyvanda, 257199 baş xırdabuynuzlu heyvanda, quduzluq xəstəliyinə qarşı 5073 baş itdə, Nyukasl xəstəliyinə qarşı 127458 baş quşda La-Sota peyvəndi ilə, bruselyoz xəstəliyinə qarşı 11724 baş iribuynuzlu heyvanda St-19 peyvəndi ilə, 3919 baş xırdabuynuzlu heyvanda REV-1 peyvəndi ilə, çiçək xəstəliyinə qarşı 118138 baş xırdabuynuzlu heyvanda, nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı 103455 baş iribuynuzlu heyvanda, leptospiroz xəstəliyinə qarşı 10975 baş iribuynuzlu heyvanda profilaktik peyvəndləmələr aparılmışdır. Eyni zamanda, həssas heyvanlar arasında bruselyoz xəstəliyini aşkar etmək, xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə 1331 baş iribuynuzlu, 17 baş xırdabuynuzlu heyvandan qan nümunəsi alınaraq seroloji müayinə edilmiş, vərəm xəstəliyinə görə 7903 baş iribuynuzlu heyvan və manqo</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

xəstəliyinə görə 440 baş at yoxlanılmış, həmçinin 6127.55 ton toxum sertifikatlaşdırılmış, toxumçuluq fəaliyyəti ilə məşğul olan toxumçuluq təsərrüfatlarına 3.935 ton elit yonca toxumu ayrılmışdır. Bərdə rayonu üzrə cəmi 3183 ədəd texnika dövlət qeydiyyatındadır. 2021-ci ildə 607 texnika dövlət qeydiyyatına alınmış, 2252 texnika dövlət texniki baxışına təqdim olunmuşdur. “Aqroservis” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına aqrotekniki xidmətlər göstərilməsi məqsədi ilə ümumilikdə 70, o cümlədən taxıl biçini üzrə 16 və digər aqrotekniki xidmətlər üzrə 53 hüquqi və fiziki şəxslə operativ lizinq müqavilələri bağlanmışdır.

2021-ci il ərzində Bərdə rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı 420 kiçik həcmli investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 5746 min manat, əkinçiliyin inkişafı ilə bağlı 1 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 20 min manat və arıçılığın inkişafı ilə bağlı 1 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 10 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 247 yeni iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur.

Bərdə rayonunda “Aqropark Kompleksi”nin salınması üzrə biznes plan hazırlanmışdır. Dövlət və özəl əməkdaşlığının daha da inkişaf etdirilməsi çərçivəsində Layihənin “ASK” ASC ilə “Azərşəkər” MMC arasında 50/50 nisbətində pay bölgüsü əsasında birgə müəssisənin yaradılması ilə icrası nəzərdə tutulmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, Bərdə rayonu Təhlə və Lənbəran kəndi yaxınlığında yerləşən 3300 ha (“ASK” ASC 2000 ha, “Azərşəkər” MMC 1300 ha) torpaq sahəsində layihənin həyata keçirilməsi yeni əkinçilik təsərrüfatının yaradılması iqtisadi cəhətdən daha çox gəlirin əldə edilməsinə, torpaqlardan daha səmərəli şəkildə istifadə olunmasına, dövlət büdcəsinə əhəmiyyətli dərəcədə vəsaitin daxil olmasına və eyni zamanda yerli əhalinin bu təsərrüfatın hesabına işlə təmin olunmasına gətirib çıxaran amil kimi çox böyük əhəmiyyət kəsb etməsi proqnozlaşdırılır. Layihə “ASK” ASC-nin Müşahidə Şurasına təqdim olunmuşdur və Müşahidə Şurası tərəfindən “Bərdə Aqroparkı” layihəsinin səmərəliliyinə baxılarkən özəl investisiyalar ilə yanaşı dövlət investisiyalarının da nəzərə alınması zərurətini, ölkənin ərzaq təhlükəsizliyini, şoranlaşmış torpaqların münbitləşdirilməsi amilini və qeyd olunan məsələnin

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

kənd təsərrüfatına bilavasitə bağlılığını nəzərə alaraq, "ASK" ASC-nin və Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin müvafiq mütəxəssislərinin iştirakı ilə layihənin ekspertizasının keçirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edilmişdir. Artıq ekspertiza ilə bağlı "ASK" ASC və Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin nümayəndələrindən ibarət işçi qrupu yaradılmışdır. Hal-hazırda işçi qrup layihənin ekspertizası üzərində çalışır. Rayonun Samuxlu kəndi ərazisində yaş baramanın qurudulması üçün yığım məntəqəsi tikilib.

- 7.3.10.3. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi
o cümlədən:
- Zəruri avadanlıqlarla təmin edilmiş müasir taxılçılıq laboratoriyasının qurulması. **(2019-2023)**

icraçılar: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Bərdə rayonu üzrə fermer-sahibkarlara 166 sayda texnika və texnoloji avadanlıqların, eləcə də, 653 baş damazlıq heyvanın alınması üçün 1584.5 min manat məbləğində kredit və 3218.0 min manat məbləğində güzəşt vəsaiti ayrılmışdır. Bərdə rayonunda yaş baramanın qurudulması üçün yığım məntəqəsinin layihələndirilməsi və tikintisi, avadanlıqlarla təchizatı məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 noyabr 2019-cu il tarixli 1612, 30 dekabr 2019-cu il tarixli 1752 və 26 fevral 2021-ci il 2522 nömrəli Sərəncamları ilə ayrılmış vəsait çərçivəsində obyektə tikinti-quraşdırılma işləri başa çatmış, avadanlıqlarla təchiz olunmuş və 2021-ci il ərzində istismara verilmişdir. 2021-ci il ərzində xüsusi təhlükəli və karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərə qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması məqsədi ilə Bərdə Rayon Bitki Mühafizəsi Mərkəzinə 225 l/kq pestisid ayrılmış və 182.5 hektar sahədə büdcə vəsaiti hesabına kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata keçiriləcəkdir. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıların mineral gübrələrə və pestisidlərə olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 5867.31 ton müxtəlif təyinatlı mineral gübrələr, o cümlədən səyyar satış zamanı 25.10 ton mineral gübrələr və eləcə də 397.30 l/kq pestisidin güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. Rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıların texnikaya olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 9 ədəd kənd təsərrüfatı texnikasının güzəştli satışı həyata keçirilmişdir.

Yol təsərrüfatı və nəqliyyatın inkişafı

- 7.3.10.4. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının, eləcə də kəndlərin giriş yollarının və

Vətən müharibəsi dövründə avtomobil yollarına və yol qurğularına dəymiş ziyanın aradan qaldırılması üzrə 2021-ci ildə 1,6 min manat iş həcmi yerinə

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <p>- Əmirli-Xanağalı-Uğurbəyli avtomobil yolunun yenidən qurulması. (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>yedirilmiş və işlər başa çatmışdır. Y-09-27(2 km)-Lək-Qazıqurdalı avtomobil yolunun təmiri üzrə 2021-ci ildə 146,4 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmiş, 3,0 km yol təmir olunmuşdur. Y-09-27(14 km)-Arabaçılar avtomobil yolunun təmiri üzrə 2021-ci ildə 187,2 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmiş, 2,7 km yol təmir olunmuşdur.</p> <p>Respublika əhəmiyyətli yollarda 22948 kv. metr asfalt-beton örtük, yolun çiyinlərində 7061 kv. metr çala təmir edilmiş, 7512 kv. metr təhlükəsizlik xətti, bardür daşları və piyada keçidləri rənglənmiş, 1142 ədəd siqnal dirəyi əkilmiş, qış mövsümündə yollara 125 kub metr qum və duz verilmiş, yerli əhəmiyyətli yollarda 46782 kv. metr asfalt-beton örtük, 1667 kv. metr qara örtük, 295955 kv. metr qum-çınqıl örtüyü ilə yolda, yolun çiyinlərində 5200 kv. metr çala təmir edilmiş təmir edilmiş, 460 ədəd siqnal dirəyi basdırılmış, 1133 kv. metr təhlükəsizlik xətti, bardür daşları və piyada keçidləri rənglənmiş, Arabaçılar kəndinin 2,7 km yolu və Qaradırnaq kənd tam orta məktəbinin yolu asfalt betonla tikilmiş, uzunluğu 3 km olan Lək-Qazıqurdalı və kənd qəbiristanlığının yolları asfalt-betonla tikilmişdir.</p>

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

7.3.10.5.	<p>Elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması</p> <p>sahəsində işlərin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <p>- 6 ədəd (1 girişli) 10-6 kV-luq kompleks transformator məntəqəsinin tikintisi;</p> <p>- 1,6 km uzunluğunda 35 kV-luq hava xətlərinin tikintisi;</p> <p>- 1,4 km uzunluğunda 35 kV-luq hava xətlərinin təmiri;</p> <p>- 2,5 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin tikintisi;</p> <p>- 5 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin təmiri;</p> <p>- 9,6 km uzunluğunda 0,4 kV-luq ÖİN xətlərinin tikintisi. (2019-2023)</p> <p>icraçılar: "Azərenerji" ASC, "Azərişiq" ASC</p>	<p>110 kV "Bərdə" yarımstansiyasında 110 kV APQ-da kontur torpaqlanma quraşdırılıb. yarımstansiyasında 35 kV-luq, 18,5 MVar gücündə Statik Kondensator Batareyası (SKB) quraşdırılıb sxemə qoşulmuşdur. 110 kV-luq 2-ci "Bərdə" hava xəttində 172 ədəd dayaqlarda 795 ədəd izolyator dəyişdirildi. 110 kV-luq 3-cü və 4-cü "Bərdə" hava xəttinin 94 ədəd dayaqlarda 1445 ədəd izolyator dəyişdirildi. 2 ədəd dayaqlarda sökülmüş boltlar bərpa olundu. 209 ədəd quş əleyhinə tərtibat quraşdırıldı.</p> <p>1 ədəd 35 kV-luq yarımstansiya yenidən qurulub. 19 ədəd KTM quraşdırılıb. 1,0 km 35 kV-luq hava xətti çəkilib. 0,2 km 35 kV-luq hava xətti təmir olunub. 0,6 km 6;10 kV-luq kabel çəkilib. 1,0 km 6;10 kV-luq kabel təmir olunub. 34,9 km 6;10 kV-luq hava xətti çəkilib. 16,6 km 6;10 kV-luq hava xətti təmir olunub. 14,6 km 0,4 kV-luq kabel çəkilib. 0,8 km 0,4 kV-luq kabel təmir olunub. 0,6 km 0,4 kV-luq hava xətti təmir olunub. 165,7 km ÖİN çəkilib. 1,0 km ÖİN təmir olunub. 3453 ədəd dayaq quraşdırılıb.</p>
-----------	--	---

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
7.3.10.6.	<p>Qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <p>- Hacıəhmədli kəndinin qazlaşdırılması. (2019-2023)</p> <p>icraçı: Dövlət Neft Şirkəti</p>	<p>2021-ci il ərzində 32,72 km yeni qaz kəməri çəkilmişdir. 30,75 km qaz xətti əsaslı təmir olunmuşdur. 2 yaşayış məntəqəsi qazlaşdırılmışdır.</p>
7.3.10.7.	<p>İçməli su təchizatının və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: "Azərsu" ASC, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>52 ədəd subartezian quyusundakı nasosları və ona məxsus elektrik təsərrüfatı əsaslı təmir edilmiş, C.Məmmədquluzadə küçəsində diametri 110 mm olan 24 paqon metr, Səttarxan küçəsində diametri 90 mm olan 76 paqon metr, 20 Yanvar küçəsində diametri 90 mm olan 94 paqon metr və diametri 32 mm olan 88 paqon metr, diametri 110 mm olan 24 paqon metr, diametri 200 mm olan 60 paqon metr, Ü.Hacıbəyov küçəsi 47 ünvanda diametri 110 mm olan 24 paqon metr və 60 paqon metr, Nizami küçəsi 22 ünvanda diametri 300 mm olan 18 paqon metr, Nizami küçəsi 22 ünvanda diametri 300 mm olan 18 paqon metr su və kanalizasiya borusu, H.Əliyev prospekti 112 B, C.Məmmədquluzadə küçəsində diametri 200 mm olan 60 paqon metr kanalizasiya borusu yenisi ilə əvəz olunmuş, 2 ədəd çoxmənzilli yaşayış binalarının 42 paqon metr xarici kanalizasiya boruları yenisi ilə əvəz edilmiş, Ü.Hacıbəyov küçəsi 43 və 47 saylı çoxmərtəbəli binaların diametri 40-110 mm olan cəmi 176 paqon metr su xətləri çəkilmiş, Şəhid ailələrinin evlərinə diametri 25 mm olan 212 paqon metr, Kələntərli kəndində məskunlaşmış məcburi köçkünlər yaşayan əraziyə diametri 110 və 160 mm olan 60 paqon metr, diametri 40 mm olan 50 paqon metr, Soğanverdiklər kəndində yeni subartezian quyusunda diametri 115 mm olan 72 paqon metr, Bakı küçəsində Şəhidlər xiyabanında diametri 25 mm olan 164 paqon metr, Kələntərli kəndində 14 məcburi köçkün ailəsi üçün diametri 40 mm olan 50 paqon metr, C.Məmmədquluzadə küçəsi və Zümürxan kəndində diametri 63 mm olan 65 paqon metr, E.Əsədov, Şəhriyar və Babək küçəsində diametri 25 mm olan 164 paqon metr, diametri 50 mm olan 108 paqon metr, Zümürxan kəndi ərazisində Bərdə-Tərtər yolunda məskunlaşmış məcburi köçkünlərə gedən su xəttində diametri 63</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

mm olan 23 paqon metr, H.Əliyev prospektində diametri 90 mm olan 24 paqon metr, Q.B.Zakir küçəsində diametri 90 mm olan 6 paqon metr su xətləri bərpa olunmuşdur. E.Əsədov küçəsində əlillər binasında 16 paqon metr, İ.Qayıbov küçəsində 5 saylı binada 26 paqon metr bina xarici kanalizasiya xətti dəyişdirilmiş, Q.B.Zakir küçəsində diametri 90 mm olan 6 paqon metr, H. Əliyev prospektində bina 11 ünvanda diametri 90 mm olan 30 paqon metr su və kanalizasiya borusu yenisi ilə əvəz olunmuşdur. Arabaçılar kəndində içməli su-bulaq kompleksinin inşası təmin olunmuş, Zümürxan kəndində yerləşən mərkəzi su ambarının şəhərə çıxış xəttində 1 ədəd diametri 100 mm olan siyirtmə quraşdırılmışdır. Xanxanımlı, Kələntərli, Nazırlı və Soğanverdilər kəndlərində subartezian quyuları qazılmışdır.

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması

7.3.10.8. Telekommunikasiya və poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçı: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi

Rabitə və genişzolaqlı internet xidmətlərinin əhatə dairəsinin artırılması məqsədilə TKQ-nin telefon şəbəkəsinin montaj tutumu 1024 nömrə, internet şəbəkəsinin tutumu isə 1889 port artırılmış, 1 ədəd NCS540L avadanlığı (DATA və internet ötürməsi üçün) quraşdırılaraq istismara verilmiş, 1 ədəd Zyxel MG-3520 sviç avadanlığı quraşdırılaraq istismara verilmişdir. İstifadəçilərə ayrılmış xətlər üzrə internet xidmətinin göstərilməsi məqsədilə 3,9 km uzunluğunda fiber-optik kabel çəkilmişdir.

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri

7.3.10.9. Torpaqların su təminatının və meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Məmmədli kəndinin əkin sahələrinin su təminatının yaxşılaşdırılması;
- Bərdə şəhəri, Qarayusifli, Əmirli, Güloğlular, Həsənqaya, Əliyanlı, Kətəparaq, Piyadalar, Qurdclar, Lənbəran, Tağılar, Seyid Yusifli, Ciciimli, Qayalı, Mollalı, Lək, İkinci

Bərdə rayonunun Məmmədli kəndinin 1000 ha əkin sahələrinin su təminatının yaxşılaşdırılması üçün işlər 2019-cu ildə tamamlanmışdır. Rayonun Əmirli, Xanərab, Mehdixanlı, İkinci Nazırlı, Kürdborakı, Xanxanımlı, Bala Qacar, Birinci Qaradəmirçi, Körpüsındıran və Hacallı kəndləri ərazisində 10 ədəd subartezian quyusunun layihəsinin hazırlanması başa çatdırılmış və qazma işlərinin aparılması üçün tenderlə podratçı şirkət müəyyən olunaraq qazma işlərinə başlanılmışdır. Eyni zamanda 2020-ci ildən qalan 2 ədəd subartezian quyusunun qazılması işləri yekunlaşmışdır. İstismar-təmir tədbirləri hesabına 1636 min kub metr həcmində suvarma və kollektor-drenaj şəbəkəsi lildən təmizlənmiş, onların üzərində 223 ədəd qurğu, 750 ədəd subartezian quyusu təmir edilmişdir. Suvarma kanalları 1001 min kub metr, dren

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>Hacallı, Soğanverdilər, Şahvəlilər, İkinci Nazırlı, Qazaxlar, Şirvanlı, Çəmənli, Zümürxan, Mirzalıbəyli, Yeni Daşkənd, Xanərəb, Xanxanımlı, Böyük Qacar kəndlərində subartezian quyularının qazılması. (2019-2023)</p> <p>icraçılar: "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>kanallar 400,32 min kub metr lildən təmizlənmiş, 2,7 km beton kanallar, 6 ədəd subartezian quyusu, 1 ədəd dren şəbəkəsinin borulu keçidi, 2 ədəd nasos stansiyasının elektrik avadanlıqları əsaslı təmir edilmiş, 8 ədəd nasos stansiyası, 219 ədəd hidrotexniki qurğular, 48 ədəd hidropost, 10 km beton kanal, 324 ədəd subartezian quyusu, 15 ədəd dren kanalının borulu keçidi cari təmir edilmiş, 60 ədəd subartezian quyusunda çəpərləmə işləri aparılmışdır. Tərtər çayının məcrasında 80 min kub metr tənzimləmə işləri aparılmışdır. Məmmədli kəndi ərazisində əkin sahələrinin su təminatının yaxşılaşdırılması üçün Kür çayı üzərində üzən nasos stansiyası qurulması, 5,1 km təzyiqli su xətti çəkilişi, transformator yarımstansiyası qurulması, elektrik xəttinin inşası başa çatdırılmışdır. Cicimli, Dəymədağlı, Xanərəb, İkinci Hacallı, İkinci Qaradəmirçi, Kətəparaq, Qayalı, Piyadalar, Şərəfli, Şirvanlı, Qazıqurdalı, Şatırlı, Qazaxlar, Lənberan, Yeni Daşkənd kəndlərinin hər birində 1 ədəd, Soğanverdilər və Şahvəlilər kəndlərinin hər birində 2 ədəd olmaqla subartezian quyusu qazılmışdır.</p>

Əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması

7.3.10.10. Sel və daşqın sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Fövqəladə Hallar Nazirliyi, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC

İstismar-təmir tədbirləri hesabına Kür çayında 4,0 km uzunluğunda mühafizə bəndlərinin hündürləşdirilməsi və genişləndirilməsi, uçmaya məruz qalan hissələrdə 7,5 km qayakəsmə işləri yerinə yetirilmişdir.

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri

7.3.10.11. Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Çoxmənzilli binaların lift təsərrüfatının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi.
(2019-2023)

icraçı: Yerli icra hakimiyyəti

H.Əliyev prospekti 149, 151 və 156, Babək küçəsi 2, S.Vurğun küçəsi 4 və 5, Təbriz 53, Koroğlu 112, Bakı küçəsi 7 və 8, Koroğlu küçəsi 112, Təbriz 3, R.Axundov 10, H.Aslanov küçəsi 9 ünvanlarda yerləşən çoxmənzilli yaşayış binalarının 2415 kv. metr dam örtükləri yenisi ilə əvəz edilmiş, H.Əliyev prospekti 5, 112A, 112B, 22 və 153, Babək küçəsi 2, Ü.Hacıbəyov küçəsi 33, Bakı küçəsi 22, E.Əsədov küçəsi 5 ünvanlarda yerləşən çoxmənzilli yaşayış binalarının 7040 kv. metr zirzəmiləri tullantılardan təmizlənmişdir. Ərazisi 0,24 hektar olan Şəhidlər Xiyabanı yenidən qurulub, ərazi tamet örtüklə üzlənmiş, gecə işıqlandırılması verilmiş, ərazidə yaşıllıq zolağı salınmışdır. Bərdə şəhərinin

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Şəhriyar küçəsi asfaltlaşdırılmış, Babək küçəsinin hasarları aqlayla üzlənmiş, evlərin darvazaları rənglənmiş, A.Əhmədov küçəsinin hasarları mişar daşı ilə tikilmiş və aqlayla üzlənmiş, səkilər tikilmiş, Elçin Əsədov küçəsi müasir memarlıq üslubunda yenidən qurulmuş, küçə asfaltlanmış, hasarlar suvanaraq rənglənmiş, səkilər tikilmiş, küçəyə gecə işıqlandırılması verilmiş, H.Aslanov küçəsində və Tərtər rayonu istiqamətində yolda gecə işıqlandırılmasındakı nasazlıqlar aradan qaldırılmış, döngələrin hasarları aqlayla üzlənmişdir. H.Əliyev prospektindəki istirahət güşəsində abadlıq işləri aparılmış, istinad divarları aqlay daşla üzlənmiş, əraziyə tamet döşənmiş, uşaq əyləncə vasitələri yenilənmiş, su boruları, oturmaqclar yenisi ilə əvəz olunmuş, ərazidə 350 ədəd ağac və 150 ədəd gül əkilmişdir. Şəhərin prospekt və küçələrində, parklarında 6000 ədəd gül əkilmişdir. Heydər Əliyev parkında sanuzel qovşağı təmir edilmiş, 30 paqon metr bardyor 70 kv. metr tamet üzlük yenisi ilə əvəz edilmişdir.

Sosial müdafiənin gücləndirilməsi

7.3.10.12. Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən işsiz, xüsusilə əmək qabiliyyətli ünvanlı sosial yardım alan, habelə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin özünüməşğulluq proqramına cəlb olunması işinin davam etdirilməsi (2019-2023)

icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

2021-ci il ərzində Bərdə rayonu üzrə 281 nəfər işsiz və işaxtaran şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Proqrama cəlb olunan şəxslərdən 221 nəfər kənd təsərrüfatı, 60 nəfər istehsal-xidmət üzrə proqrama müraciət etmişdir. Proqrama cəlb olunanların 70 nəfəri qadın, 71 nəfəri 29 yaşadək gənc, 57 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 57 nəfəri əlilliyi olan şəxs, 71 nəfəri məcburi köçkün, 5 nəfəri cəzaçəkmə yerindən azad edilmiş şəxsdir.

Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması

7.3.10.13. Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)

icraçılar: Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
7.3.10.14.	Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçılar: Mədəniyyət Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti	Kolayır kənd Mədəniyyət evinin və Kətəlparaq kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin əsaslı təmiri üçün layihə-smeta sənədləri hazırlanmışdır.
7.3.10.15.	İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçılar: Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti	2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.
7.3.10.16.	Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi o cümlədən: - Bərdə Peşə Liseyinin əsaslı təmiri; - Bərdə şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbinin qəzalı vəziyyətdə olan tədris korpuslarının sökülüb yenidən tikintisi; - Bərdə şəhər 4 nömrəli tam orta məktəbin əsaslı təmiri; - Bərdə şəhər R.N.Musayev adına integrasiya təlimli internat tipli gimnaziyanın əsaslı təmiri, yeməxana, akt zalı və idman zalının tikintisi; - Qaradəmirçi kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Xanərab kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Şirvanlı kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Alpoud kənd tam orta məktəbi üçün yeni binanın tikintisi; - Lənbəran kənd tam orta	Şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbinin qəza vəziyyətində olan korpuslarının sökülüb yenidən tikintisi işləri yekunlaşmaq üzrədir. Xanərab kənd 624 şagird yerlik tam orta məktəbin tikintisi üçün satınalma proseduruna hazırlıq gedir; Qaradəmirçi kənd 432 şagird yerlik tam orta məktəbin tikinti işləri başa çatdırılıb. Ərəblər kənd 96 şagird yerlik modul tipli tam orta, Nazırlı kənd 2 nömrəli 96 şagird yerlik modul tipli tam orta, Qazaxlar kənd 40 şagird yerlik modul tipli ümumi orta, Laçın rayonunun Nağdalı kəndində 80 şagird yerlik modul tipli köçkün tam orta məktəbin, Mollaisalar kəndində 96 şagird yerlik modul tipli tam orta və Məşədiibişli kəndində 20 şagird yerlik modul tipli ibtidai məktəbin quraşdırılma işləri başa çatdırılıb. Alpoud kənd 264 şagird yerlik tam orta məktəbin tikintisi üzrə layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması üçün sənədləşmə işlərinə hazırlıq gedir. Bərdə şəhər 4 nömrəli tam orta məktəbin əsaslı təmiri başa çatıb. Bərdə şəhər 3 nömrəli tam orta məktəbin qəzalı vəziyyətdə olan binasının tikintisi başa çatıb. Qaradəmirçi kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri başa çatıb. Xanərab kənd tam orta məktəbinin özülü qazılır.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

- məktəbinin əsaslı təmiri;
- Şorəlli kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri;
 - Mehdili kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri;
 - Laçın rayon Qışlaq tam orta məktəbinin yeni binasının tikintisi;
 - Laçın rayon Meşəçilik tam orta məktəbinin əsaslı təmiri.
 - Ərəblər kənd modul tipli tam orta məktəbinin tikintisi;
 - Nazırlı kənd 2 nömrəli modul tipli tam orta məktəbinin tikintisi;
 - Məşədiibişli kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi;
 - Laçın rayon Qazaxlar kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi.

(2019-2023)

icraçılar: Təhsil Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

BİLƏSUVAR RAYONU

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

- 7.3.11.1. Sənayenin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Pambıq emalı zavodunun istehsal gücünün artırılması;
 - Mebel istehsalı müəssisəsinin genişləndirilməsi.
- (2019-2023)**

icraçılar: Sahibkarlar, İqtisadiyyat Nazirliyi, "Azərbaycan Sənaye Korporasiyası" ASC, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci il ərzində Biləsuvar rayonunda konservləşdirilmiş yaşıl noxud və tomat pastası məhsulları istehsalı layihəsi üzrə 1 sahibkarlıq subyektinə 4 təsdiqedicə sənəd təqdim edilmişdir.

"Azərpambıq ASK" MMC-nin inkişaf strategiyasına uyğun olaraq, növbəti illərdə Biləsuvar rayonunda tədarük olunan xam pambığın həcmi çoxalarsa, Biləsuvar Pambıq istehsalı və emalı zavodunun istehsal gücünün artırılması, həmçinin buraxılan məhsulların keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə müvafiq yenidənqurma və təmir-bərpa işlərinin aparılması nəzərdə tutulur.

Biləsuvar rayonunda 3 pambıq emalı müəssisəsi - illik istehsal gücü 25 min ton olan "MKT İK" MMC, illik istehsal gücü 10 min ton olan "Azərpambıq" MMC və illik istehsal gücü 20 min ton olan "P-Aqro" MMC fəaliyyət göstərir. "P-Aqro" MMC-nin pambıq emalı zavodu Biləsuvar rayonunun Əsgərabad kəndinin ərazisində 6 ha torpaq sahəsində tikilərək 2021-ci ildə istifadəyə verilmişdir. 2021-ci ildə "MKT İK" MMC tərəfindən 3400,0 ha, "Azərpambıq" MMC tərəfindən 3010,0 ha, "P-Aqro" MMC tərəfindən isə 2030,0 ha olmaqla rayon üzrə 8440,0 ha pambıq əkilmişdir. 2021-ci il ərzində "MKT İK" MMC 8075.43 ton, "Azərpambıq" MMC 7373.42 ton, "P-Agro" MMC 5351.92 ton olmaqla, cəmi rayon üzrə 20800.77 ton xam pambıq tədarük edilmişdir.

- 7.3.11.2. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı sahəsinin inkişafı
o cümlədən:
- 5000 ha və 4500 ha ərazilərdə taxılçılıq və pambıqçılıq üzrə aqroparkların yaradılması;
 - 3363 ha ərazidə heyvandarlıq üzrə aqroparkın yaradılması;
 - Əkinçilik təsərrüfatının yaradılması;
 - Təzəkənd kəndində nar bağının 130 ha genişləndirilməsi;
 - 251 ha yeni intensiv nar bağının salınması;
 - 5 ədəd çəltik anbarının

AKİA tərəfindən Biləsuvar rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 844.5 min manat, arıçılığın inkişafına 10.0 min manat məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. 2021-ci il ərzində AKİA tərəfindən Biləsuvar rayonu üzrə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı istehsalçılarına aşağıdakı dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirilmişdir. 10231 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 49182.20 hektar sahədə becərdikləri əkinlərə və çoxillik əkmələrə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 9014.7 min manat məbləğində əkin subsidiyası; 36 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 1393 hektar sahədə becərdikləri təkrar əkinlərə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərcləri kompensasiya etmək məqsədilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 119.8 min manat məbləğində subsidiya; 518 pambıq istehsalçısına 2020-ci ildə təhvil verdikləri 6420.9 ton (kondisiya çəkisində) xam pambığa görə 642,09

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>(silonun) tikintisi. (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Sahibkarlar, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>min manat və 1321 pambıq istehsalçısına 2021-ci ildə istehsal edib təhvil verdikləri 14139.4 ton (kondisiya çəkisində) xam pambığa görə 1413.94 min manat olmaqla ümumilikdə 2056.04 min manat subsidiya; 1 şəkər çuğunduru istehsalçısına təhvil verdiyi 19.1 min ton şəkər çuğunduruna görə 76.5 min manat subsidiya verilmişdir; 364 heyvan sahibinə süni mayalanma yolu ilə alınmış 513 baş buzova görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 51.3 min manat məbləğində heyvan subsidiyası; 103 nəfər arıçıya 3644 arı ailəsinə görə 36.44 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir. 2021-ci il ərzində 1272 baş iribuynuzlu heyvan arasında süni mayalanma aparılmış və 501 baş buzov əldə edilmişdir. 2021-ci il ərzində rayondakı təsərrüfatlarda qarayara xəstəliyinə qarşı 36479 baş iribuynuzlu, 103080 baş xırdabuynuzlu heyvanda, 893 baş təkdırnaqlı heyvanda, dabaq xəstəliyinə qarşı 65533 baş iribuynuzlu heyvanda, 113292 baş xırdabuynuzlu heyvanda, quduzluq xəstəliyinə qarşı 3190 baş itdə, bruselyoz xəstəliyinə qarşı 10888 baş iribuynuzlu heyvanda St-19 peyvəndi ilə, 62794 baş xırdabuynuzlu heyvanda REV-1 peyvəndi ilə, çiçək xəstəliyinə qarşı 101159 baş xırdabuynuzlu heyvanda, nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı 36493 baş iribuynuzlu heyvanda, Nyukasl xəstəliyinə qarşı 350384 baş quşda La-Sota peyvəndi ilə profilaktik peyvəndləmələr aparılmışdır. Eyni zamanda, həssas heyvanlar arasında bruselyoz xəstəliyini aşkar etmək, xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə 84 baş iribuynuzlu heyvandan qan nümunəsi alınaraq seroloji müayinə edilmiş, vərəm xəstəliyinə görə 2400 baş iribuynuzlu heyvan və manqo xəstəliyinə görə 150 baş at yoxlanılmış, həmçinin 1735.05 ton toxum sertifikatlaşdırılmışdır. Biləsuvar rayonu üzrə cəmi 1653 ədəd texnika dövlət qeydiyyatındadır. 2021-ci ildə 273 texnika dövlət qeydiyyatına alınmış, 1121 texnika dövlət texniki baxışına təqdim olunmuşdur. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına aqrotexniki xidmətlər göstərilməsi məqsədi ilə ümumilikdə 60, o cümlədən taxıl biçini üzrə 10 və digər aqrotexniki xidmətlər üzrə 50 hüquqi və fiziki şəxslə operativ lizinq müqavilələri bağlanmışdır. 2021-ci il ərzində Biləsuvar rayonu üzrə 1 aqroparka müasir suvarma sistemi ilə əkinçilik təsərrüfatının yaradılması ilə bağlı 5 milyon manat, heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı 19 kiçik həcmli</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 469 min manat, əkinçiliyin inkişafı ilə bağlı 1 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 50 min manat və bağçılığın inkişafı ilə bağlı 1 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 14 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 89 yeni iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur.

Hazırda Biləsuvar rayonunda 3 aqropark - 5000 ha ərazisi olan "Green Farms Azərbaycan" MMC, 4932 ha ərazisi olan "Aqropark Yaşıl Ada" MMC, 3363 ha ərazisi olan "RULEX" MMC fəaliyyət göstərir. "Aqropark Yaşıl Ada" MMC tərəfindən 2021-ci ilin məhsulu üçün əkilmiş 437 ha buğda sahəsindən 1466.9 ton, 2495 ha arpa sahəsindən isə 4853.5 ton, 21 ha sarımsaq sahəsindən isə 60,83 ton məhsul yığılmış, 650 ha təkrar əkin olmaqla 222,2 ha dənlik, 227,8 ha isə silos üçün qarğıdalı və 121 ha pambıq əkilmişdir. Aqropark tərəfindən 500 baş qoyun üçün ferma tikintisi həyata keçirilir. 2022-ci il məhsulu üçün isə 2232 hektar sahədə səpin işləri aparılmışdır. "Green Farms Azərbaycan" MMC tərəfindən 2021-ci ilin məhsulu üçün əkilmiş 640 ha buğda sahəsindən 403 ton, 654 ha arpa sahəsindən isə 339 ton məhsul yığılmışdır. 2021-ci ilin payızında isə 700 ha sahədə arpa əkilmişdir. Aqropark tərəfindən 10 km drenaj kanalı və ümumi uzunluğu 45 km olan su paylayıcı xətt çəkilmiş və 100 ha sahədə isə skreper tipli texnika ilə hamarlama işləri görülmüşdür. Aqropark "RULEX" MMC 500 başlıq heyvandarlıq kompleksinin yaradılmasını planlaşdırmışdır. 2021-ci ilin məhsulu üçün əkilmiş 1250 ha buğda sahəsindən 1000 ton və 991 ha arpa sahəsindən isə 1300 ton məhsul yığılmışdır. 2021-ci ildə 2450 ha sahədə şum işləri aparılmış, 500 ha sahədə isə pambıq əkilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Təzəkənd kəndi ərazisində 120 ha nar bağı salınmış, ərazinin 130 ha genişləndirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. "Muğan Düyü" MMC tərəfindən 2021-ci ilin məhsulu üçün ötən ilin payızında əkilmiş 850 ha arpa sahəsindən 710 ton məhsul yığılmışdır. 5 ədəd çəltik anbarının tikintisi üçün torpaq sahəsi müəyyən edilsə də əkin sahələrinin məhsuldarlığı aşağı olduğundan tikinti işləri aparılmamışdır. Çəltik əkini sahəsinin digər əkin sahələrinə nisbətən 3-4 dəfə artıq suvarma suyuna ehtiyacının olduğunu və eyni zamanda ərazidə məhsuldarlıq aşağı olduğundan "Muğan Düyü" MMC tərəfindən 2021-ci ildə 20 ha sahədə çəltik əkilmişdir.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
7.3.11.3.	<p>Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>Biləsuvar rayonu üzrə fermer-sahibkarlara 115 sayda texnika və texnoloji avadanlıqların, eləcə də, 653 baş damazlıq heyvanın alınması üçün 803.6 min manat məbləğində kredit və 1612.4 min manat məbləğində güzəşt vəsaiti ayrılmışdır. 2021-ci il ərzində xüsusi təhlükəli və karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərə qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması məqsədi ilə Biləsuvar Rayon Bitki Mühafizəsi Mərkəzinə 490 l/kq pestisid ayrılmış və 1450 hektar sahədə büdcə vəsaiti hesabına kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata keçirilmişdir. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının mineral gübrələrə və pestisidlərə olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 2824,84 ton müxtəlif təyinatlı mineral gübrələr, o cümlədən səyyar satış zamanı 4.75 ton mineral gübrələr və eləcə də 2146.25 l/kq pestisidin güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. Rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının texnikaya olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 9 ədəd kənd təsərrüfatı texnikasının güzəştli satışı həyata keçirilmişdir.</p> <p>Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi məqsədilə 2021-ci ildə "RULEX" MMC tərəfindən 500 hektar torpaq sahəsində çiləmə üsulu ilə istifadə olunan aqreqatlar quraşdırılmışdır. "MKT-İK" MMC tərəfindən 1 ədəd MTZ becərmə traktoru, "Azərpambiq" MMC tərəfindən 1 ədəd Belarus traktoru, "P-Aqro" MMC tərəfindən 1 ədəd çiləyici və 1 ədəd tirəvuran aqreqat alınmışdır. "Aqropark Yaşıl Ada" MMC tərəfindən isə 2 ədəd 1 tonluq və 2 ədəd 650 kq-lıq gübrəsəpən, 3 ədəd 1 tonluq dərman səpən, 5 ədəd qarğıdalı kultivatoru, 1 ədəd John Deere, 2 ədəd New Holland, 3 ədəd Landini traktoru, 1 ədəd Toyota Hilux, 2 ədəd rotasion mala alınmış, 2 ədəd sendviç paneldən nasosxana tikilmiş və 550 ha sahənin suvarılması üçün 10 ədəd müasir pivot suvarma sistemi quraşdırılmışdır. "Green Farms Azərbaycan" MMC tərəfindən isə 1 ədəd 6 cərgəli səpin aqreqat, 1 ədəd 6 cərgəli kultivator, yonca rotorlu otbiçən, dirmix, presbağlayan, 1 ədəd DT75 və 1 ədəd Belarus traktoru alınmış, 80 tonluq avto tərəzi qurulmuşdur.</p>

Yol təsərrüfatı və nəqliyyatın inkişafı

7.3.11.4.	Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının, eləcə	Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28.06.2019-cu il tarixli sərəncamı ilə Biləsuvar–Bəhrəmtəpə (56
-----------	---	---

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>də kəndlərin giriş yollarının və kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <p>- Biləsuvar-Bəhrəmtəpə (56 km)-Çaylı-Bağbanlar-Aranlı-Zəhmətabad avtomobil yolunun yenidən qurulması. (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>km) Çaylı – Bağbanlar – Aranlı –Zəhmətabad avtomobil yolunun tikintisi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən 5,6 milyon manat pul ayrılmış və yolun tikintisi başa çatdırılmışdır. 60 km uzunluğu olan Biləsuvar-Bəhrəmtəpə avtomobil yolunda asfaltlaşdırma, yol çiyinlərinin və yol nişanlarının quraşdırılması işləri başa çatdırılmışdır. Bundan başqa 2021-ci il ərzində Ələt–Astara magistral avtomobil yolunun Biləsuvar rayonu ərazisindən keçən hissəsində 483.2 min manatlıq, Biləsuvar-İran İslam Respublikası sərhədi avtomobil yolunda isə 199.4 min manatlıq, Aşağı Cürəli-Amankənd yolunda 25.2 min manat olmaqla cəmi 707.8 min manat cari təmir işləri aparılmışdır. Ötən müddət ərzində 1140 ton asfalt istehsal olunmuşdur ki, bunun 737 tonu Ələt-Astara, 315 tonu İran İslam Respublikası ilə dövlət sərhədi avtomobil yoluna, 88 tonu isə Aşağı Cürəli-Amankənd avtomobil yoluna sərf edilmişdir. 2021-ci il ərzində Biləsuvar şəhərində küçə yollarının əsaslı təmiri işləri layihəsi üzrə şəhərin 53 küçəsində ümumi uzunluğu 21.6 km olan yol çınqıl-qum qarışığı ilə təmir edilmiş, 8 küçədə isə ümumi uzunluğu 3.6 km olan yol asfaltlaşdırılmışdır.</p>

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

7.3.11.5.	<p>Elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <p>- 5 ədəd (1 girişli) 10-6 kV-luq kompleks transformator məntəqəsinin tikintisi.</p> <p>- 3 km uzunluğunda 35 kV-luq hava xətlərinin təmiri.</p> <p>- 1,5 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin tikintisi.</p> <p>- 6 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin təmiri.</p> <p>- 7,2 km uzunluğunda 0,4 kV-luq ÖİN xətlərinin tikintisi. (2019-2023)</p>	<p>1 ədəd 110 kV-luq yarımstansiya tikilib. 12 ədəd KTM quraşdırılıb. 11,5 km 110 kV-luq hava xətti çəkilib. 1,0 km 35 kV-luq kabel çəkilib 1,5 km 35 kV-luq hava xətti təmir olunub. 6,2 km 6;10 kV-luq kabel çəkilib. 29,8 km 6;10 kV-luq hava xətti çəkilib. 2,7 km 6;10 kV-luq hava xətti təmir olunub. 50,0 km 0,4 kV-luq kabel çəkilib. 1,5 km 0,4 kV-luq hava xətti çəkilib. 0,7 km 0,4 kV-luq hava xətti təmir olunub. 104,2 km ÖİN çəkilib. 3137 ədəd dayaq quraşdırılıb.</p>
-----------	---	--

icraçı: "Azərişiq" ASC

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
7.3.11.6.	Qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi o cümlədən: - Xırmandalı kəndi, yeni massiv qazlaşdırılması. (2019-2023) icraçı: Dövlət Neft Şirkəti	2021-ci il ərzində 36,7 km yeni qaz kəməri çəkilmişdir. 23,35 km qaz xətti əsaslı təmir olunmuşdur. 1 yeni yaşayış massivi qazlaşdırılmışdır.
7.3.11.7.	İçməli su təchizatının və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçılar: "Azərsu" ASC, yerli icra hakimiyyəti	2021-ci ilin 12 ayı ərzində 1,59 km uzunluğunda su xətti, 2,08 km uzunluğunda kanalizasiya xətti, 0,56 km kanalizasiya ev birləşməsi çəkilmişdir. Tikintisinə 2012-ci ildə başlanılmış Biləsuvar şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması layihəsi üzrə kanalizasiya işləri davam etdirilmişdir. Biləsuvar Sukanal sahəsi tərəfindən 2021-ci il ərzində 1553533 m ³ su qəbul edilmişdir ki, bundan 1417607 m ³ Şirvan-Muğan su kəməri vasitəsi ilə, 135926 m ³ Cənubi Muğan kanalından götürülmüşdür. Qəbul edilmiş sudan 913454 m ³ istehlakçılara satılmış, 449933 m ³ dəyəri ödənilməyən bulaqlar vasitəsi ilə kənd əhalisinə verilmişdir. Satılmış suyun 811059 m ³ əhali abonentlərinə, 102395 m ³ isə qeyri-əhali abonentlərinə verilmişdir. Rayonun Xırmandalı kəndində yeni bulaqların çəkilişi davam etdirilmişdir.

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması

7.3.11.8.	Telekommunikasiya və poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçı: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi	Genişzolaqlı internet xidmətlərinin əhatə dairəsinin artırılması və rabitə xidmətlərinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə Biləsuvar TKQ-nin internet şəbəkəsinin tutumu 471 port, Cəbrayıl TKQ-nin internet şəbəkəsinin tutumu isə 712 port artırılmış, istifadəçilərə ayrılmış xətlər üzrə internet xidmətinin göstərilməsi məqsədilə 2,5 km uzunluğunda fiber-optik kabel çəkilmiş, 1 ədəd Zyxel MGS-3520 sviç avadanlığı quraşdırılaraq istismara verilmişdir.
-----------	--	--

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri

7.3.11.9.	Torpaqların su təminatının və meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsinin davam	"Araz çayının Yeni qolundan suyun yeni suvarılacaq torpaq sahələrinə verilməsi üçün paylayıcı kanalların tikintisi" obyektində kanalın layihədə nəzərdə tutulan 12000 paqon metr hissəsi qurğularla birlikdə tikilmişdir. Obyektin 2-ci mərhələsi çərçivəsində kanalın sol sahilində 9506 paqon metr (4451 paqon metr P-6, 3325 paqon
-----------	---	---

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>etdirilməsi o cümlədən:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dərvişli kəndində subartezian quyularının qazılması; - Rayonunun sərhəd ərazilərində suyuğıcı kollektorun tikilməsi; - Əzizbəyov kollektorunun yenidən qurulması. <p>(2019-2023)</p> <p>icraçılar: "Azərbaycan Meliorsiya və Su Təsərrüfatı" ASC, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>metr P-8, 1730 paqon metr P-12) uzunluğunda monolit dəmir-beton paylayıcı kanallar qurğularla birlikdə tikilmişdir. Biləsuvar rayonunun sərhəd ərazisində "Azərsun-Holding" şirkətinə məxsus 800 ha sahədə 28067,3 paqon metr kollektor-drenaj şəbəkəsinin (açıq suyuğıcı, qapalı suyuğıcı və qapalı ilkin drenlər) tikintisi 2019-cu ildə tamamlanmışdır. 2020-ci ildə Əzizbəyov adına kollektorun yenidənqurulması üzrə (Pk 00+Pk 567+80) 4087,29 min kub metr həcmində qazma və 805,47 min kub metr kəsmə işləri aparılmış və Biləsuvar rayonu üzrə suyuğıcı drenlərin tikintisi 10900 paqon metr yerinə yetirilmişdir. 2019-cu ildə Dərvişli kəndində 2 ədəd subartezian quyusu qazılmışdır. İstismar-təmir tədbirləri hesabına 2491 min kub metr həcmində suvarma və kollektor-drenaj şəbəkəsi lildən təmizlənmişdir, 149 ədəd hidrotexniki qurğu təmir edilmişdir.</p> <p>2021-ci il ərzində torpaqların suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə Biləsuvar Suvarma Sistemləri İdarəsi tərəfindən 1390,0 min. m³ kanal lildən təmizlənmişdir. Eyni zamanda əkin sahələrinin suvarılmasının yaxşılaşdırılması üçün kəndlər üzrə kanal çəkən mexanizm vasitəsi ilə 1856,0 km baş suvarma kanalı lildən təmizlənmişdir. 2021-ci il ərzində 244,9 milyon m³ su alınmış, su ayrıcından 167,1 milyon m³ su verilmişdir. Cənubi Muğan kanalından su götürən R-1 təsərrüfatlararası suvarma kanalının başlanğıc hissəsində 250 m və Çınarlı kəndində həyətyanı sahələrə və pay torpaqlarına xidmət edən təsərrüfat daxili suvarma kanalının 150 m hissəsi beton üzlüklə örtülmüş və su istifadəçilərinin istifadəsinə verilmişdir. Biləsuvar Suvarma Sistemləri İdarəsi tərəfindən rayon ərazisində sahə, təsərrüfatdaxili və təsərrüfatlararası kanallar üzrə 40 ədəd suburaxıcı şlüz bərpa edilmiş və həmin kanallar üzərində olan hidrotexniki qurğuların dövrü olaraq təmir işləri görülmüşdür. Eyni zamanda Cənubi Muğan Kanalı İstismarı idarəsi tərəfindən mexanizmlər vasitəsi ilə yerinə yetirilən lildən təmizləmə və torpaq işlərinin həcmi 482.0 min m³ təşkil etmişdir. Bu işlərin yerinə yetirilməsi üçün idarənin öz gücü ilə yerinə yetirdiyi lildən təmizləmə və torpaq işlərinin həcmi 421.8 min m³ olmuşdur. 2021-ci il ərzində Cənubi Muğan Kanalı İstismarı idarəsi tərəfindən 2 ədəd nasos aqreqatı əsaslı, 1 mülki və istehsalat binası və 6 hidrotexniki qurğu cari təmir olmuşdur. 3.5 km beton üzlük cari təmir edilmiş, 4.5 min m³ əl ilə lildən təmizlənmiş, 1.2 km uzunluqda boru kəmərləri</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

təmir edilmiş, 15.2 km uzunluqda istismar yollarında isə cari təmir işləri aparılmışdır. Mərkəzi Muğan Kollektorlarının İstismarı idarəsi tərəfindən Biləsuvar rayonu ərazisində yerləşən kollektor dren şəbəkəsində idarənin öz gücü və kənar təşkilatların mexanizmlərinin köməyi ilə 2021-ci il ərzində 661100 m³ həcmində lildən təmizləmə işləri görülmüşdür. Dərvişli kəndində 2021-ci ildə 2 ədəd subartezian quyusu istifadəyə verilmişdir. Hazırda kənd ərazisində 5 ədəd subartezian quyusu istifadə edilir. Eyni zamanda Təzəkənd kəndində "Azərsu" ASC tərəfindən subartezian quyusu qazılaraq istifadəyə verilmiş, lakin duzluq dərəcəsi normadan artıq olduğundan içməli su tələbatının ödənilməsində istifadə edilməsi mümkün olmamışdır. Hazırda sözügedən subartezian quyusunun suyundan texniki məqsədlər üçün istifadə edilir. "Araz çayının Yeni qolundan suyun yeni suvarılacaq torpaq sahələrinə verilməsi üçün paylayıcı kanalların tikintisi" 12000 paqon metr uzunluğunda kanalın qurğularla birlikdə tikintisi tamamlanmışdır.

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri

7.3.11.10. Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi (2019-2023)

icraçı: Yerli icra hakimiyyəti

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 18.09.2018-ci il tarixli Sərəncamı ilə Biləsuvar şəhərində istismar müddəti başa çatmış çoxmənzilli binaların sakinlərinin mənzil-məişət şəraitini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə 48 mənzilli yaşayış binasının tikintisi 2019-cu ildə başa çatdırılaraq istifadəyə verilmişdir. 2021-ci ildə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən rayon ərazisində 12 nəfər Qarabağ müharibəsi əlili və şəhid ailələri üçün fərdi yaşayış evlərinin tikintisi davam etdirilmişdir. Rayonun Mərkəzi parkında abadlıq və yenidənqurma işləri həyata keçirilmişdir. Şəhərin Mübariz İbrahimov və Nizami küçələrində işıqlandırma sistemləri təmir edilərək yararlı vəziyyətə gətirilmiş, Heydər Əliyev küçəsində Balharı çayının üzərindəki körpünün əsaslı təmiri işləri aparılmış və işlər yekunlaşmaq üzrədir.

Sosial müdafiənin gücləndirilməsi

7.3.11.11. Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən işsiz, xüsusilə əmək qabiliyyətli ünvanlı sosial yardım alan, habelə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı

2021-ci il ərzində Biləsuvar rayonu üzrə 167 nəfər işsiz və işaxtaran şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Proqrama cəlb olunan şəxslərdən 139 nəfər kənd təsərrüfatı, 28 nəfər istehsal-xidmət üzrə proqrama müraciət etmişdir. Proqrama cəlb olunanların 41 nəfəri qadın, 30 nəfəri 29 yaşadək

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin özünüməşğulluq proqramına cəlb olunması işinin davam etdirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi</p>	<p>gənc, 60 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 13 nəfəri əlilliyi olan şəxs, 1 nəfəri cəzaçəkmə yerindən azad edilmiş şəxsdir.</p>

Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması

- 7.3.11.12. Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**
- icraçılar: Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti
- 2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.
- 7.3.11.13. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**
- icraçılar: Mədəniyyət Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti
- 2021-ci ildə icrası nəzərdə tutulmuş Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı şəhid Nihad Babayevin adına Xırmandalı kənd Uşaq İncəsənət Məktəbində əsaslı təmir işlərinə 20.10.2021-ci il tarixində başlanılmış, məktəbin dam örtüyü bütövlükdə dəyişdirilmiş, taxta pəncərələr sökülərək plastik pəncərələr ilə dəyişdirilmiş, yararsız vəziyyətə düşmüş taxta qapılar yenisi ilə əvəz olunmuş, divarlar sement məhsulu ilə suvanmış və rənglənmiş, döşəmə laminatla üzlənmiş, kombi tipli isitmə sistemi və panel tipli radiatorlar quraşdırılmış və digər təmir işləri aparılmışdır.
- 2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.
- 7.3.11.14. İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**
- icraçılar: Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti
- 7.3.11.15. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
- o cümlədən:
- Biləsuvar şəhərində 1176 şagird yerlik tam orta məktəbin tikintisi;
- Şəhərdə 1176 şagird yerlik tam orta məktəbin tikinti işləri başa çatdırılıb. K.Ağayev adına Biləsuvar şəhər Texniki fənlər təmayüllü internat tipli məktəb-liseyin yenidənqurma işləri davam edir.
- 2019-cu ildə rayonun Muğan kəndində 80 yerlik modul tipli məktəb binası tikilib istifadəyə verilmişdir. Biləsuvar peşə liseyində əsaslı təmir işlərinə 2021-ci ilin yanvar ayından başlanmış, təmir işləri mart

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<ul style="list-style-type: none"> - K.Ağayev adına Biləsuvar Şəhər Texniki Fənlər Təmayüllü İnternat Tipli Məktəb Liseyinin bərpa-gücləndirmə və əsaslı təmiri; - Bağbanlar kənd tam orta məktəbi üçün yeni binanın tikintisi; - Nərimankənd kənd tam orta məktəbi üçün yeni binanın tikintisi; - Nəsimi kənd tam orta məktəbi üçün yeni binanın tikintisi; - Zəhmətabad kənd ümumi orta məktəbi üçün yeni binanın tikintisi; - Bəydili kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Səmədabad kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Dəvrişli kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri. <p>(2019-2023)</p> <p>icraçılar: Təhsil Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>ayında başa çatdırılmışdır. Binanın dam örtüyü tamamilə dəyişdirilmişdir. Eyni zamanda Əli Almasov adına Səmədabad kənd tam orta məktəbində əsaslı təmir işlərinə 2021-ci ilin sentyabr ayından başlanmış, təmir işləri dekabr ayında başa çatdırılmışdır. Binanın divarları və tavanı rənglənmiş, qapıları dəyişdirilmiş, pəncərə bloklarının yanları suvanmış, mətbəxdə su xətti çəkilmiş, dolab quraşdırılmışdır. Ərazidə pilləli piyada yolu düzəldilmişdir.</p>

GÖYÇAY RAYONU

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

7.3.12.1. Sənayenin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Sahibkarlar, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci il ərzində Göyçay rayonu üzrə 1 konyak spirti istehsalı müəssisəsinə 0,5 milyon manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihə hesabına 14 yeni iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur. 2021-ci il ərzində Göyçay rayonunda emal kompleksinin yaradılması layihəsi üzrə 1 sahibkarlıq subyektinə 1 təsdiqedicə sənəd təqdim edilmişdir.

“AZNAR” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində məhsul istehsalını artırmaq üçün daha müasir avadanlıqların quraşdırılması, araq istehsalı sexinin, 3000 tonluq soyuducu anbarın, “Göyçay-Şərab” ASC-də konyak və tünd içkilər spirti zavodunun tikintisi, “Göyçay-Süd” ASC-də pendir sexinin daha müasir avadanlıqlarla təmin olunması işləri başa çatdırılmışdır.

7.3.12.2. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı sahəsinin inkişafı
o cümlədən:

- Veysəlli və Şəkər kəndlərində mövcud nar bağının 100 ha genişləndirilməsi;
- 250 ha yeni intensiv nar bağının salınması;
- İntensiv bağçılıq, cins heyvandarlıq, tərəvəzçilik, quşçuluq, çəltikçilik təsərrüfatlarının, meyvəqurutma müəssisəsinin yaradılması istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi.
(2019-2023)

icraçılar: Sahibkarlar, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

AKİA tərəfindən Göyçay rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 415.9 min manat, əkinçilik sahəsinin inkişafına 132.2 min manat, bağçılıq sahəsinin inkişafına 25.0 min manat, arıçılıq sahəsinin inkişafına 5.5 min manat, istixana sahəsinin inkişafına 30.0 min manat məbləğində güzəştli kreditlər verilmişdir. 2021-ci il ərzində AKİA tərəfindən Göyçay rayonu üzrə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı istehsalçılarına aşağıdakı dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirilmişdir. 7349 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 15758.57 hektar sahədə becərdikləri əkinlərə və çoxillik əkmələrə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 3022.6 min manat məbləğində əkin subsidiyası; 27 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 61 hektar sahədə becərdikləri təkrar əkinlərə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərcləri kompensasiya etmək məqsədilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 5.2 min manat məbləğində subsidiya; 2056 heyvan sahibinə süni mayalanma yolu ilə alınmış 3542 baş buzova görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 354.2 min manat məbləğində heyvan subsidiyası; 284 barama istehsalçısına təhvil verdikləri 18346.41 kq yaş baramaya görə (əyrilən və karapaçax barama istisna olmaqla) dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 91.73 min manat məbləğində subsidiya; 332 nəfər arıçıya 8065 arı ailəsinə görə 80,65 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir. 2021-ci il

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

ərzində 6681 baş iribuynuzlu heyvan arasında süni mayalanma aparılmış və 3593 baş buzov əldə edilmişdir. Eyni zamanda KTRQGL çərçivəsində Göyçay rayonu üzrə bağçılıq sahəsinin inkişafına 410.0 min manat məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. 2021-ci il ərzində rayondakı təsərrüfatlarda qarayara xəstəliyinə qarşı 36181 baş iribuynuzlu, 52004 baş xırdabuynuzlu heyvanda, 257 baş təkdırnaqlı heyvanda, quduzluq xəstəliyinə qarşı 3050 baş itdə, bruselyoz xəstəliyinə qarşı 7745 baş iribuynuzlu heyvanda St-19 peyvəndi ilə, 7168 baş xırdabuynuzlu heyvanda REV-1 peyvəndi ilə, dabaq xəstəliyinə qarşı 73133 baş iribuynuzlu və 95068 baş xırdabuynuzlu heyvanda, çiçək xəstəliyinə qarşı 49834 baş xırdabuynuzlu heyvanda, nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı 39454 baş iribuynuzlu heyvanda, leptospiroz xəstəliyinə qarşı 2930 baş iribuynuzlu heyvanda, Nyukasl xəstəliyinə qarşı 29790 baş quşda La-Sota vaksini ilə peyvəndləmələr aparılmış, vəhşi heyvanın və sahibsiz itlərin quduzluq xəstəliyinə qarşı 1500 ədəd aldadıcı yem atılmışdır. Eyni zamanda, həssas heyvanlar arasında bruselyoz xəstəliyini aşkar etmək, xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə 35 baş iribuynuzlu heyvandan qan nümunəsi alınaraq seroloji müayinə edilmiş, vərəmə görə 4478 baş iribuynuzlu, manqoya görə 150 baş təkdırnaqlı heyvan diaqnostik müayinəyə cəlb olunmuşdur. Göyçay rayonu üzrə cəmi 798 ədəd texnika dövlət qeydiyyatındadır. 2021-ci ildə 158 texnika dövlət qeydiyyatına alınmış, 536 texnika dövlət texniki baxışına təqdim olunmuşdur. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına aqrotexniki xidmətlər göstərilməsi məqsədi ilə ümumilikdə 104, o cümlədən taxıl biçini üzrə 12 və digər aqrotexniki xidmətlər üzrə 92 hüquqi və fiziki şəxslə operativ lizinq müqavilələri bağlanmışdır.

2021-ci il ərzində Göyçay rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı 8 kiçik həcmli investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 132 min manat, bağçılığın inkişafı ilə bağlı 8 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 347 min manat, əkinçiliyin inkişafı ilə bağlı 2 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 50 min manat və balıqçılığın inkişafı ilə bağlı 1 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 15 min manat, eləcə də 1 konyak spirti istehsalı müəssisəsinə 0,5 milyon manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

layihələr hesabına 32 yeni iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur. 2021-ci il ərzində Göyçay rayonunda intensiv bağçılıq təsərrüfatının yaradılması layihəsi üzrə 1 sahibkarlıq subyektinə 1 investisiya təşviqi sənədi və 3 təsdiqedicisi sənəd təqdim edilmişdir.

Rayonun Bığır kəndində 120 hektar sahədə intensiv nar bağı salınıb. Rayonun Məlikənd, Qızılağac, Potu, Bığır və Cəyirli kəndlərində 122 hektar sahədə intensiv badam, püstə, xurma və alça bağları salınıb. Ləkçıplaq, Qızılağac, Potu və digər kəndlərdə 200 hektar sahədə intensiv faras tərəvəz istixanaları təşkil edilmiş, Potu kəndində yerli fermer tərəfindən 50 başlıq cins heyvandarlıq təsərrüfatı yaradılıb. Rayonda çəltik istehsalının artırılması ilə əlaqədar əkinə yararlı torpaqlar müəyyən edilərək təsərrüfat subyektlərinə ayrılıb, 2021-ci ildə 135 hektar sahədə çəltik əkinə aparılmışdır. Cəyirli kəndi ərazisində 4000 tonluq, Yalman kəndi ərazisində isə 2500 tonluq soyuducu anbar istifadəyə verilib.

7.3.12.3. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Göyçay rayonu üzrə fermer-sahibkarlara 114 sayda texnika və texnoloji avadanlıqların alınması üçün 1339.0 min manat məbləğində kredit və 1576.0 min manat məbləğində güzəşt vəsaiti ayrılmışdır. Rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıların texnikaya olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 6 ədəd kənd təsərrüfatı texnikasının güzəştli satışı həyata keçirilmişdir.

“Aqrolizing” ASC-nin rayon şöbəsinin sərəncamında 69 ədəd müxtəlif təyinatlı kənd təsərrüfatı texnikası vardır. 2021-ci il ərzində şöbəyə 2 ədəd taxılıqan kombayn və 2 ədəd çiləyici aqreqat ayrılıb.

Yol təsərrüfatı və nəqliyyatın inkişafı

7.3.12.4. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının, eləcə də kəndlərin giriş yollarının və kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Kürd-Şəhadət-Qarabağlar-İkinci Ərəbcəbirli avtomobil

Hacalığənd - Qaraman - Ləkçıplaq - Yalman kəndlərarası avtomobil yolunun tikintisi başa çatdırılmışdır. Kürd - Şəhadət - Qarağlar - İkinci Ərəbcəbirli kəndlərarası avtomobil yolunun tikintisi də başa çatdırılmışdır.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

yolunun yenidən qurulması. **(2019-2023)**

icraçı: Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

- 7.3.12.5. Elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi
- o cümlədən:
- 2 ədəd (1 girişli) 10-6 kV-luq kompleks transformator məntəqəsinin tikintisi;
 - 3 km uzunluğunda 35 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
 - 4,4 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
 - 6,8 km uzunluğunda 0,4 kV-luq ÖİN xətlərinin tikintisi. **(2019-2023)**

icraçı: "Azərişiq" ASC

0,9 km 35 kV-luq hava xətti təmir olunub. 0,2 km 6;10 kV-luq kabel çəkilib. 3,3 km 6;10 kV-luq kabel təmir olunub. 2,2 km 6;10 kV-luq hava xətti çəkilib. 9,6 km 6;10 kV-luq hava xətti təmir olunub. 4,8 km 0,4 kV-luq kabel çəkilib. 0,9 km 0,4 kV-luq hava xətti çəkilib. 1,5 km 0,4 kV-luq hava xətti təmir olunub. 52,9 km ÖİN çəkilib. 1,8 km ÖİN təmir olunub. 807 ədəd dayaq quraşdırılıb.

- 7.3.12.6. Qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi
- o cümlədən:
- Mollahacılı kəndinin qazlaşdırılması. **(2019-2023)**

icraçı: Dövlət Neft Şirkəti

2021-ci il ərzində 50,70 km yeni qaz kəməri çəkilmişdir. 32,89 km qaz xətti əsaslı təmir olunmuşdur. 4 yaşayış məntəqəsi qazlaşdırılmışdır.

- 7.3.12.7. İçməli su təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçılar: "Azərsu" ASC, yerli icra hakimiyyəti

Rayonun Potu kəndində yerləşən 1 saylı nasos stansiyasında 5 ədəd 132 kV-luq mühərrik və su nasosu, 7 ədəd subartezian nasosu təmir edilib. Şəhərin Şəhriyar küçəsindəki çoxmənzilli binaların içməli su ilə təminatının yaxşılaşdırılması üçün 3 ədəd hidrofor su nasosu yeniləri ilə əvəz edilmişdir. Qarabaqqal kəndində 70 abonentin su təchizatı sistemi yenilənmişdir.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması

7.3.12.8. Telekomunikasiya və poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçı: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi

Rabitə xidmətlərinin inkişaf etdirilməsi və əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, eyni zamanda genişzolaqlı internet xidmətlərindən istifadənin effektivliyinin artırılması məqsədilə 1 ədəd Cisco ME3400 və 1 ədəd Zyxel S-5320 sviç avadanlıqları quraşdırılaraq istismara verilmiş, Göyçay əlillər ev massivində 128 nömrə tutumlu yeni EATS quraşdırılmış və TKQ-nin internet şəbəkəsinin tutumu 815 port artırılmışdır. Televiziya yayımının təşkili və keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə Göyçay RTYS-in texniki binasının tikintisi başa çatdırılaraq istismara verilmişdir.

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri

7.3.12.9. Torpaqların su təminatının və meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçılar: "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

İstismar-təmir tədbirlərinə ayrılmış vəsait hesabına 1022 min kub metr həcmində suvarma və kollektor-drenaj şəbəkəsi lildən təmizlənmiş, onların üzərində 95 ədəd hidrotexniki qurğu təmir edilmiş, 1088 min kub metr çay məcrası təmizlənmişdir.

Əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması

7.3.12.10. Sel və daşqın sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçılar: Fövqəladə Hallar Nazirliyi, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti

Göyçay çayında baş suqəbuledici qurğunun təmir-bərpası və selə qarşı mühafizə tədbirləri başa çatdırılmış, 162,8 paqon metr baş sugötürücü qurğu əsaslı təmir edilmiş, Göyçay çayının məcrası 2122,3 paqon metr məsafədə dəyişdirilmiş, sel sularının sürətini azaltmaq üçün 7 ədəd düşmə qurğusu inşa edilmiş, çayın sol sahilində 604,4 paqon metr məsafədə beton üzlük işləri aparılmış və çayın üzərində rayon üçün xüsusi əhəmiyyəti olan avtonəqliyyat vasitələri və piyadalar üçün uzunluğu 93,4 paqon metr, yükötürmə qabiliyyəti 80 ton olan yeni körpü inşa edilmişdir.

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri

7.3.12.11. Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçı: Yerli icra hakimiyyəti

Yataqxana binalarında məskunlaşmış mənzil şəraiti ağır olan köçkün ailələri üçün 80 mənzilli, özəl investisiya hesabına 20 mənzilli yaşayış binası inşa edilmiş, 12 mənzilli yaşayış binasının isə tikintisi davam etdirilir. Əli Kərim adına parkda və Şəhidlər Xiyabanında abadlıq-quruculuq işləri aparılmışdır. Burada Xocalı şəhidlərinin və 1918-ci ildə erməni

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

soyqırımına məruz qalmış həmvətənlərimizin xatirə abidələri ucaldılmış, şəhər istirahət parkında uşaq-əyləncə mərkəzinin tikintisinə başlanılmışdır. Şəhərə Əli Kərim küçəsi istiqamətində girişdə üzərində nar və çinar yarpağını əks etdirən postament ucaldılmış və bu ərazidə sakinlərin istirahəti üçün kiçik park salınmışdır. Şəhərin Nəvəvan, M.Hüseynzadə və Nizami küçələrində yol dairələri yenidən qurulmuşdur. İkinci Vətən müharibəsində həlak olmuş şəhidlərimizin xatirəsini əbədiləşdirmək üçün şəhər və kəndlərdə 22 bulaq inşa edilmiş, Şəhidlər Xiyabanına gedən yol abadlaşdırılmış və yeni asfalt örtüyü salınmış, xiyabanda şəhidlərin xatirəsinə həsr edilmiş bulaq kompleksi istifadəyə verilmişdir.

Sosial müdafiənin gücləndirilməsi

7.3.12.12. Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən işsiz, xüsusilə əmək qabiliyyətli ünvanlı sosial yardım alan, habelə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin özünüməşğulluq proqramına cəlb olunması işinin davam etdirilməsi (2019-2023)

icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

2021-ci il ərzində Göyçay rayonu üzrə 288 nəfər işsiz və işaxtaran şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Proqrama cəlb olunan şəxslərdən 236 nəfər kənd təsərrüfatı, 52 nəfər istehsal-xidmət üzrə proqrama müraciət etmişdir. Proqrama cəlb olunanların 62 nəfəri qadın, 78 nəfəri 29 yaşadək gənc, 21 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 7 nəfəri əlilliyi olan şəxs, 8 nəfəri məcburi köçkün, 1 nəfəri ünvanlı dövlət sosial yardım alan şəxsdir.

Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması

7.3.12.13. Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)

icraçılar: Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

Rayonun Yeniərx kəndində yeni tibb məntəqəsi istifadəyə verilmişdir. Potu kəndində həkim məntəqəsinin tikintisi başa çatdırılmışdır.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
7.3.12.14.	Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçılar: Mədəniyyət Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti	Göyçay Rayon Mədəniyyət Mərkəzinin əsaslı təmiri işləri başa çatdırılmışdır.
7.3.12.15.	İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçılar: Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti	Göyçay şəhər Stadionunda idmançıların soyunub-geyinmə otaqları, kafe, yeni sanitariya qovşaqları inşa edilmişdir.
7.3.12.16.	Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi o cümlədən: - Ləkçiplaq kənd 1 nömrəli 764 şagird yerlik tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Göyçay şəhər 6 nömrəli tam orta məktəbin əsaslı təmiri; - Göyçay şəhər 9 nömrəli tam orta məktəbin əsaslı təmiri; - Göyçay şəhər S.Vurğun adına integrasiya təlimli internat tipli gimnaziyanın əsaslı təmiri; - Bığır kənd 3 nömrəli tam orta məktəbi üçün yeni binanın tikintisi; - Aşağı Qaraməryəm kənd tam orta məktəbi üçün yeni binanın tikintisi; - Qaraxıdır kənd tam orta məktəbi üçün yeni binanın tikintisi. (2019-2023) icraçılar: Təhsil Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti	Ləkçiplaq kənd 1 nömrəli 764 şagird yerlik tam orta məktəbinin əsaslı təmir işləri başa çatdırılıb. Bığır kənd 3 nömrəli 264 şagird yerlik tam orta məktəbin tikintisi üçün satınalma proseduruna hazırlıq gedir, Göyçay şəhərində 3, 4 və 8 saylı, Müskürlü və Qarabaqqal və Çayarxı kəndlərində uşaq bağçaları istifadəyə verilmiş, Çaxırlı kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri işləri başa çatdırılmış, Çaxırlı kənd ümumi orta məktəbinin əsaslı təmir işləri davam etdirilir.

HACIQABUL RAYONU

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

- 7.3.13.1. Sənayenin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi o cümlədən:
- Hacıqabul Sənaye Məhəlləsinin inkişaf etdirilməsi istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi;
 - Ağır maşınqayırma zavodunun tikintisi;
 - Xüsusi vaqonqayırma və kompozit materialları zavodunun tikintisi;
 - Plastik su qabları istehsalı müəssisəsinin tikintisi;
 - Tara istehsalı müəssisəsinin tikintisi;
 - Gübrə istehsalı müəssisəsinin tikintisi;
 - Avtomobil zavodunun tikintisi;
 - Tikinti materialları istehsalı avadanlıqlarının istehsalı zavodunun tikintisi.
- (2019-2023)**

icraçılar: Sahibkarlar, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci il ərzində Hacıqabul rayonunda müxtəlif təyinatlı avtomobillərin istehsalı, müxtəlif növ sənaye maşın və avadanlıqların istehsalının təşkili və qida məhsulları gübrələri və pestisidlərin istehsalı layihələr üzrə 3 sahibkarlıq subyektinə 16 təsdiqedicə sənəd təqdim edilmişdir. Hal-hazırda Hacıqabul Sənaye Məhəlləsində iştirakçı kimi qeydiyyatdan keçmiş 10 sahibkarlıq subyektlərindən 5-i fəaliyyətə başlamış, digər sahibkarlar tərəfindən isə avadanlıqların quraşdırılması, eyni zamanda ayrılmış torpaq sahələrində tikinti işləri davam etdirilmişdir. Belə ki, 2021-ci il ərzində kommersiya və xüsusi təyinatlı avtomobillərin istehsalı zavodunun tikintisi işləri yekunlaşdırılmış, istehsala hazır vəziyyətə gətirilmişdir. Fəaliyyətə başlayan müəssisələr tərəfindən 2021-ci il ərzində 4,7 mln manatlıq məhsul istehsal edilərək satılmışdır. Bundan başqa, bioprotein, yem və gübrələrin istehsalı və topdan satışı üzrə fəaliyyət göstərmək niyyətində olan "Provive" MMC Hacıqabul Sənaye Məhəlləsində rezident kimi qeydiyyata alınmış və istehsalat sahəsinin tikintisi məqsədilə istifadəsinə 1 ha torpaq sahəsi ayrılmışdır. Hal-hazırda ayrılmış torpaq sahəsində istehsalat sahəsinin tikintisi işləri davam etdirilmişdir.

Ağır maşınqayırma zavodunun tikintisi işləri üzrə layihələndirmə işləri aparılır. Xüsusi vaqonqayırma və kompozit materialları zavodunun tikintisi işləri üzrə layihələndirmə işləri aparılır. Tikinti materialları avadanlıqlarının istehsalı zavodunun tikintisi başa çatdırılmış və məhsul istehsalına başlanılmışdır. "Azərmaş Park" ASC-nin Rusiyanın "QAZ Qrup" şirkəti ilə birgə həyata keçirdiyi layihə üzrə dəyəri 14 milyon manat olan və istehsal gücü ildə 1000 ədəd "QAZ" avtomobili istehsalı zavodunun tikintisi işləri başa çatdırılmış, məhsul istehsalına başlanılmışdır. "Azərmaş Park" ASC-nin İran İslam Respublikası ilə birgə həyata keçirdiyi layihə üzrə dəyəri 10 milyon avro olan avtobus və yük avtomobillərinin istehsalı zavodunun təməli qoyulmuşdur. Zavodda ilkin mərhələdə 500 ədəd, ikinci mərhələdə 1000 ədəd avtobus və yük avtomobilləri istehsal olunacaqdır. Plastik su qabları istehsalı müəssisəsi tikilib başa çatdırılmışdır. Hazırda məhsul istehsalı aparılır. Tara istehsalı müəssisəsi tikilib başa çatdırılmış, məhsul istehsalına başlanmışdır. Gübrə istehsalı müəssisəsi tikilib başa çatdırılmış, məhsul istehsalına başlanmışdır. Rusiyanın "Penopleks

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

SPB" şirkətinin İzolyasiya Materiallarının İstehsalı Zavodunun təməli qoyulmuşdur.

- 7.3.13.2. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı sahəsinin inkişafı o cümlədən:
- Damazlıq yumurta istehsalı və qablaşdırılması müəssisəsinin yaradılması;
 - 27128 ha və 4800 ha ərazilərdə taxılçılıq və pambıqçılıq üzrə aqroparkların yaradılması;
 - 2723 ha ərazidə taxılçılıq və heyvandarlıq üzrə aqroparkın yaradılması;
 - 1-ci Meyniman kəndində 1000 başlıq heyvandarlıq üzrə aqroparkın yaradılması;
 - Müasir istixana kompleksinin yaradılması;
 - Taxıl anbarı kompleksinin yaradılması;
 - Tərəvəz istehsalı üçün istixananın yaradılması.
- (2019-2023)**

icraçılar: Sahibkarlar, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

AKİA tərəfindən Hacıqabul rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 85.5 min manat, bağçılığın inkişafına 10.0 min manat məbləğində güzəştli kreditlər verilmişdir. 2021-ci il ərzində AKİA tərəfindən Hacıqabul rayonu üzrə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı istehsalçılarına aşağıdakı dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirilmişdir. 2317 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 36575.97 hektar sahədə becərdikləri əkinlərə və çoxillik əkmələrə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 6642.4 min manat məbləğində əkin subsidiyası; 59 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 4012 hektar sahədə becərdikləri təkrar əkinlərə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərcləri kompensasiya etmək məqsədilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 345.0 min manat məbləğində subsidiya; 3 pambıq istehsalçısına 2020-ci ildə təhvil verdikləri 5,2 ton (kondisiya çəkisində) xam pambığa görə 527.86 manat və 32 pambıq istehsalçısına 2021-ci ildə təhvil verdikləri 814.29 ton (kondisiya çəkisində) xam pambığa görə 81.4 min manat olmaqla ümumilikdə 81.9 min manat subsidiya; 2 şəkər çuğunduru istehsalçısına təhvil verdikləri 31.8 min ton şəkər çuğunduruna görə 127.4 min manat subsidiya; 473 heyvan sahibinə süni mayalanma yolu ilə alınmış 1298 baş buzova görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 129.8 min manat məbləğində heyvan subsidiyası; 63 barama istehsalçısına təhvil verdikləri 3581.95 kq yaş baramaya görə (əyrilən və karapaçax barama istisna olmaqla) dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 17.91 min manat məbləğində subsidiya; 38 nəfər arıçıya 1235 arı ailəsinə görə 12.35 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir. 2021-ci il ərzində 2423 baş iribuynuzlu heyvan arasında süni mayalanma aparılmış və 2320 baş buzov əldə edilmişdir. Eyni zamanda KTRQGL çərçivəsində Hacıqabul rayonu üzrə bağçılığın inkişafına 300.0 min manat məbləğində güzəştli kreditlər verilmişdir. 2021-ci il ərzində rayondakı təsərrüfatlarda qarayara xəstəliyinə qarşı 28278 baş iribuynuzlu, 78875 baş xırdabuynuzlu heyvanda, 436 baş təkdırnaqlı heyvanda, 91 baş dəvədə, dabaq

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

xəstəliyinə qarşı 59143 baş iribuynuzlu heyvanda, 98569 baş xırdabuynuzlu heyvanda, quduzluq xəstəliyinə qarşı 2620 baş itdə, bruselyoz xəstəliyinə qarşı 3712 baş iribuynuzlu heyvanda St-19 peyvəndi ilə, 13535 baş xırdabuynuzlu heyvanda REV-1 peyvəndi ilə, çiçək xəstəliyinə qarşı 73361 baş xırdabuynuzlu heyvanda, nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı 22883 baş iribuynuzlu heyvanda, leptospiroz xəstəliyinə qarşı 8000 baş iribuynuzlu heyvanda profilaktik peyvəndləmələr aparılmışdır. Eyni zamanda, həssas heyvanlar arasında bruselyoz xəstəliyini aşkar etmək, xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə 549 baş iribuynuzlu, 30 baş xırdabuynuzlu heyvandan qan nümunəsi alınaraq seroloji müayinə edilmiş, vərəm xəstəliyinə görə 1700 baş iribuynuzlu heyvan və manqo xəstəliyinə görə 100 baş at yoxlanılmış, həmçinin 13924.27 ton toxum sertifikatlaşdırılmışdır. Hacıqabul rayonu üzrə cəmi 557 ədəd texnika dövlət qeydiyyatındadır. 2021-ci ildə 129 texnika dövlət qeydiyyatına alınmış, 376 texnika dövlət texniki baxışına təqdim olunmuşdur. “Aqroservis” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına aqrotexniki xidmətlər göstərilməsi məqsədi ilə ümumilikdə 146, o cümlədən taxıl biçini üzrə 13 və digər aqrotexniki xidmətlər üzrə 133 hüquqi və fiziki şəxslə operativ lizinq müqavilələri bağlanmışdır.

2021-ci il ərzində Hacıqabul rayonu üzrə 1 aqroparka müasir suvarma sistemi ilə əkinçilik təsərrüfatının yaradılması ilə bağlı 0,5 milyon manat, heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı 6 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 115 min manat və quşçuluğun inkişafı ilə bağlı 1 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 15 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 85 yeni iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur. 2021-ci il ərzində Hacıqabul rayonunda padar südçülük fermasının yaradılması layihələr üzrə 1 sahibkarlıq subyektinə 1 təsdiqedicə sənəd təqdim edilmişdir.

Hacıqabul rayonunun Atbulaq kəndində yerləşən 19,91 hektar torpaq sahəsində “AZERBROOD” MMC tərəfindən illik istehsal gücü 9,6 milyon ədəd yumurta olan quşçuluq müəssisəsinin tikintisi işləri davam etdirilir. Hazırda müəssisədə 2 sektorda tikinti işləri başa çatmış, qalan 3 sektorda işlər davam etdirilir. Tikinti işləri başa çatdıqdan sonra burada 100 nəfərin məşğulluğu təmin olunacaqdır.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

27128 ha sahədə müasir pivot suvarma sistemləri quraşdırılmaqla "Agro Dairy" MMC tərəfindən aqropark yaradılmışdır. 4800 ha torpaq sahəsinin təyinatının dəyişdirilməsi məqsədi ilə 2018-ci ildə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə müraciət edilmişdir. 1-ci Meyniman kəndində 1000 başlıq heyvandarlıq üzrə aqropark yaradılmış, hazırda fəaliyyət göstərir. Hacıqabul rayonunun Atbulaq kəndində "Hajigabul Greenhouse" MMC tərəfindən ümumi dəyəri təxminən 40,0 mln. manat olan 17,0 hektar ərazidə 10,0 ha sahədə İspaniya texnologiyası ilə istixana tikilib istifadəyə verilmişdir. İstixananın məhsul istehsalı gücü 1,0 ha üçün 250-300 tondur. "Agro Dairy" MMC tərəfindən 115 min tonluq taxıl saxlama anbarının tikintisi işləri davam etdirilir. 1-ci Meyniman kəndində "Muğan Aqro" MMC tərəfindən hər birinin sahəsi 20000,0 kv.metr olan 5 ədəd tərəvəz istehsalı üçün istixana kompleksi (cəmi 100000,0 kv.metr) yaradılmışdır. 1-ci Meyniman kəndində "Angus heyvandarlıq və Aqro" MMC tərəfindən ümumi sahəsi 38848 kv.m. olan 2 tövlədən və 2 yem anbarından ibarət olan illik istehsal gücü 400,0 ton ət olan 4000 başlıq iribuynuzlu heyvandarlıq kompleksinin tikintisi işləri davam etdirilir. İlk mərhələdə kompleksə 200 cins heyvanın gətirilməsi təmin edilmişdir.

7.3.13.3. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Hacıqabul rayonu üzrə fermer-sahibkarlara 51 sayda texnika və texnoloji avadanlıqların, eləcə də, 2 baş damazlıq heyvanın alınması üçün 324.0 min manat məbləğində kredit və 573.5 min manat məbləğində güzəşt vəsaiti ayrılmışdır. 2021-ci il ərzində xüsusi təhlükəli və karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərə qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması məqsədi ilə Hacıqabul Rayon Bitki Mühafizəsi Mərkəzinə 334 l/kq pestisid ayrılmış və 598 hektar sahədə büdcə vəsaiti hesabına kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata keçirilmişdir. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıların mineral gübrələrə və pestisidlərə olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 672.57 ton müxtəlif təyinatlı mineral gübrələr, o cümlədən səyyar satış zamanı 82.06 ton mineral gübrələr və eləcə də 592.76 l/kq pestisidin güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. Rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıların texnikaya olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 2 ədəd kənd təsərrüfatı texnikasının güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. Aqroservis ASC-nin Hacıqabul rayon bölməsinə

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

2021-ci ilin 4-cü rübü ərzində 1 ədəd su çəni, 1 ədəd yanacaq daşıyan və 3 ədəd taxılıqan kombayn verilmişdir. Ümumilikdə 1 ədəd çöp doğrayan, 1 ədəd kanalaçan, 2 ədəd mala, 16 ədəd taxılıqan kombayn, 2 ədəd pambıqyıqan kombayn, 19 ədəd traktor, 14 ədəd kotan, 3 ədəd taxıl səpən, 1 ədəd silos yığan, 3 ədəd ot biçən, 1 ədəd ot dırmağı, 3 ədəd çiyidsəpən, 14 ədəd qoşqu, 1 ədəd gübrə səpən, 5 ədəd asma qollu çiləyici, 4 ədəd kultivator, 1 ədəd günəbaxan xederi, 1 ədəd çalaqazan, 1 ədəd yanacaq daşıyan, 2 ədəd su çəni, həmçinin 3, 5 və 7 gövdəli 3 ədəd Riper aqreqatı vardır.

Yol təsərrüfatı və nəqliyyatın inkişafı

- 7.3.13.4. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının, eləcə də kəndlərin giriş yollarının və kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Birinci Udullu-Tağılı-İkinci Udullu-Qubalı avtomobil yolunun yenidən qurulması. **(2019-2023)**

icraçılar: Azərbaycan
Avtomobil Yolları Dövlət
Agentliyi, yerli icra
hakimiyyəti

Muğan-Birinci Paşalı - İkinci Paşalı-Şorbaçı-Birinci Udullu-Tağılı-İkinci Udullu-Qubalı avtomobil yolunun təmiri üzrə 2021-ci ildə 5000 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmişdir.

N.Nərimanov küçəsinə qum-çınqıl qarışıqından 15 sm qalınlığında 126 kub metr hazırlıq qatı düzlədilmiş və 6 sm qalınlıqda 840 kv. m asfalt örtüyü çəkilmişdir. Z.Məmmədov küçəsinə qum-çınqıl qarışıqından 15 sm qalınlığında 617,6 kub. m. hazırlıq qatı düzlədilmiş və 6 sm qalınlıqda 4117,5 kv. m asfalt örtüyü çəkilmişdir. N.Tusi küçəsinə qum-çınqıl qarışıqından 15 sm qalınlığında 641 kub. m hazırlıq qatı düzlədilmiş və 6 sm qalınlıqda 7275 kv.m. asfalt örtüyü çəkilmişdir. M.F.Axundov küçəsinə qum-çınqıl qarışıqından 15 sm qalınlığında 810 kub. m hazırlıq qatı düzlədilmiş və 6 sm qalınlıqda 5400 kv. m asfalt örtüyü çəkilmişdir. A.Baxışlı küçəsinə qum-çınqıl qarışıqından 15 sm qalınlığında 408 kub. m hazırlıq qatı düzlədilmiş və 6 sm qalınlıqda 2722,5 kv. m asfalt örtüyü çəkilmişdir. M.Ə.Sabir küçəsinə qum-çınqıl qarışıqından 15 sm qalınlığında 207,9 kub. m hazırlıq qatı düzlədilmiş və 6 sm qalınlıqda 1386 kv. m asfalt örtüyü çəkilmişdir. 20 Yanvar küçəsindən 5 mərtəbəli yaşayış binalarına gedən yola qum-çınqıl qarışıqından 15 sm qalınlığında 332,3 kub. m hazırlıq qatı düzlədilmiş və 6 sm qalınlıqda 2215 kv. m asfalt örtüyü çəkilmişdir. İ.Paşayev küçəsinə qum-çınqıl qarışıqından 15 sm qalınlığında 326 kub. m hazırlıq qatı düzlədilmiş və 6 sm qalınlıqda 2173,5 kv. m asfalt örtüyü çəkilmişdir. Ş.İ.Xətai küçəsində frez maşını ilə 300 kv. m köhnəlmiş asfalt qaşınaraq 19 kub. m asfalt qırıntıları avtomasına yüklənmiş və 39,6 ton qırıntılar 3 km məsafəyə

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

daşınmışdır. 300 kv. m qazılmış səthə isti bitum çəkilmiş və asfalt örtüyü çəkilmişdir. 325 kv. m yararsız asfalt örtüyü sökülüb, 49 kub. m asfalt və qum qalıqları avtomasına yüklənərək 97,5 ton qırıntıları 3 km məsafəyə daşınmışdır. Qum-çınqıl qarışığında 15 sm qalınlığında 48,7 kub.m. hazırliq qatı düzlədilmiş və 6 sm qalınlıqda 325 kv. m asfalt örtüyü çəkilmişdir. Yararsız hissəyə qum-çınqıl qarışığında 15 sm qalınlığında 476 kub. m hazırliq qatı düzlədilmiş və 6 sm qalınlıqda 3175 kv. m asfalt örtüyü çəkilmişdir.

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

7.3.13.5. Elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- 3 ədəd (1 girişli) 10-6 kV-luq kompleks transformator məntəqəsinin tikintisi;
- 3 km uzunluğunda 35 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
- 0,6 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin tikintisi;
- 2,5 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
- 8 km uzunluğunda 0,4 kV-luq ÖİN xətlərinin tikintisi.

(2019-2023)
icraçılar: “Azərenerji” ASC,
“Azərişiq” ASC

110/6 kV-luq “Muğan-1” yarımstansiyasında 110 kV-luq 3-cü “Sabirabad” hava xəttinin köhnə yağ açarı yeni tipli eleqaz açarlar əvəz olunub, cərəyan transformatorları quraşdırılıb. 110/10 kV-luq “Cihazlar” yarımstansiyasında 1 saylı 40 MVA-lıq transformator əsaslı təmir olunub. 110 kV-luq 3-cü “Ələt” hava xəttində 2979 ədəd farfor izolyator dəyişdirildi. 110 kV-luq 3-cü “Cənub” hava xəttində 1929 ədəd izolyator dəyişdirildi. 18 dayaq rəngləndi. 110 kV-luq 4-cü “Ələt” hava xəttində 37 ədəd dayaqda 920 ədəd izolyator dəyişdirildi. 6 ədəd dayaqda aşırımlarda zədəli naqillər təmir olunmuşdur. 110 kV-luq 1-ci “Qazıməmməd” hava xəttində 77 ədəd izolyator dəyişdirildi. 110 kV-luq 2-ci “Qazıməmməd” hava xəttində 53 ədəd dayaqda 789 ədəd izolyator dəyişdirildi. 2 ədəd 35 kV-luq yarımstansiya yenidən qurulub. 0,8 km 35 kV-luq kabel çəkilib. 2,9 km 35 kV-luq hava xətti təmir olunub. 3,3 km 6;10 kV-luq kabel çəkilib. 6,5 km 6;10 kV-luq hava xətti çəkilib. 1,7 km 6;10 kV-luq hava xətti təmir olunub. 2,8 km 0,4 kV-luq kabel çəkilib. 29,9 km ÖİN çəkilib. 1306 ədəd dayaq quraşdırılıb.

7.3.13.6. İcməli su təchizatının və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçılar: “Azərsu” ASC, yerli icra hakimiyyəti

Su itkisinin qarşısının alınması və əhəlinin su təminatının yaxşılaşdırılması üçün Qızılburun kəndində korroziyaya uğramış su xətlərindən diametri 160 mm xəttin 560 metr, diametri 63 mm xəttin 7800 metr, diametri 32 mm xəttin 4000 metr, diametri 40 mm xəttin 920 metr və diametri 110 mm xəttin 3263 metr hissəsi, Navahı kəndində diametri 200 mm xəttin 300 metr hissəsi, Navahı qəsəbəsində diametri 200 mm xəttin 50 metr, Rəncbər kəndində diametri 200 mm xəttin 200 metr və diametri 300 mm xəttin 150 metr hissəsi, Muğan qəsəbəsində diametri 63 mm xəttin 1500 metr,

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

diametri 110 mm xəttin 400 metr, diametri 150 mm xəttin 150 metr, diametri 200 mm xəttin 54 metr hissəsi, Qarasu kəndində diametri 110 mm xəttin 400 metr və diametri 225 mm xəttin 200 metr hissəsi dəyişdirilmişdir. Atbulaq, Qubalıbalaoğlu, Qarasu və Talış kəndləri, Muğan, Navahı və Pirsaat qəsəbələrində müxtəlif diametrli siyirtmələr dəyişdirilmişdir. Talış kəndində 4 km yeni şəbəkə qurulmuş və əhali mexaniki sayğaclarla təmin edilmişdir. Rayonun digər ərazilərində bu istiqamətdə işlər davam etdirilir.

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması

7.3.13.7. Telekommunikasiya və poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçı: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi

Genişzolaqlı internet və rabitə xidmətlərinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, eyni zamanda müasir rabitə avadanlıqlarından istifadə edilməsi məqsədilə TKQ-nin internet şəbəkəsinin tutumu 682 port artırılmış, Pirsaat və Nəvai kənd EATS-lərinin hər birinin montaj tutumu 16 nömrə genişləndirilmiş, eləcə də Hacıqabul-Qarasu-2 yaşayış məntəqəsində 128/64 nömrə tutumlu MSAN avadanlığı quraşdırılmışdır. İstifadəçilərə ayrılmış xətlər üzrə internet xidmətinin göstərilməsi məqsədilə 4,9 km uzunluğunda fiber-optik kabeli çəkilmişdir. İP/MPLS layihəsi daxilində 1 ədəd ASR 901 CİSCO avadanlığı montaj olunaraq şəbəkəyə qoşulmuş, 1 ədəd NCS540L avadanlığı (DATA və internet ötürülməsi üçün) quraşdırılaraq istismara verilmişdir. "Azercell Telecom" MMC ilə birgə əməkdaşlıq çərçivəsində TKQ-dən "Azercell Telecom" MMC-nin rayon ərazisində yerləşən qülləsinə 6,0 km uzunluğunda fiber optik kabel çəkilmişdir.

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri

7.3.13.8. Torpaqların su təminatının və meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- I Paşalı, II Paşalı, Tağılı, Tava, Qubalı, Cəngən, Şorbaçı kəndlərində subartezian quyularının qazılması. **(2019-2023)**

İstismar-təmir tədbirləri hesabına 1321 min kub metr həcmində suvarma və kollektor-drenaj şəbəkəsi lildən təmizlənmişdir. Onların üzərində 92 ədəd hidrotexniki qurğu, 9 nasos aqreqatı və 11 mühərrik təmir edilmiş, eləcə də 80 min kub metr çay məcrası təmizlənmişdir.

Muğan, Padar qəsəbələrində və Qarasu kəndində torpaq sahələrinin suvarılmasını təmin etmək məqsədilə 53,95 km uzunluğu və 6 kub metr saniyə su tutumu olan Hacıqabul Magistral kanalında işlər davam etdirilir. Magistral kanalın 28,2 km-lik hissəsində tikinti işləri başa çatmışdır. Bundan əlavə magistral kanaldan Padar qəsəbəsinə ayrılan 12,5 km-lik kanalın tikintisi tam başa çatdırılmış,

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

icraçılar: "Azərbaycan
Meliorasiya və Su Təsərrüfatı"
ASC, Kənd Təsərrüfatı
Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

kanalın Bakı-Tbilisi dəmir yolu ilə kəsişən hissəsində hidrotexniki qurğu tikilmişdir. Hacıqabul Magistral kanalından ayrılan 7,1 km-lik Qarasu Magistral kanalının tikintisi işləri başa çatdırılmışdır. 4800,0 hektar əkinə yararlı iri münbit torpaq sahələrinin suvarma suyu ilə təmin edilməsi layihəsi üzrə 27,605 km uzunluğunda suvarma kanalının çəkilməsi nəzərdə tutulub (4,905 km torpaq kanal, 15,3 km beton kanal, 7,4 km boru xətti). Layihə işləri 2 mərhələyə bölünmüşdür. 1-ci mərhələdə 4,905 km uzunluğunda torpaq kanal çəkilib başa çatdırılmışdır. Kanal üzərində 5 ədəd borulu keçid, 3 ədəd suburaxan qurğu, basqılı hovuz tikilmiş, 3 aqreqatlı üzən nasos stansiyası sifariş edilib yığılmış, 3 ədəd İsveçrə istehsalı olan nasos alınmış, gözətçi otağı və sanitariya qovşağı inşa edilmişdir. 2-ci mərhələdə 3,6 km uzunluğunda beton kanal tikilmiş, beton kanal üzərində 4 ədəd akveduk, 1 suaşiran, 1 suburaxan qurğu, 2 piyada keçidi, kanal üzərindən 2 ədəd, kanal altından 1 ədəd borulu keçid, 2 ədəd su xətti ilə kəsişmə qurğusu inşa edilmişdir. II pillə nasos stansiyası inşa edilmiş, 8 ədəd Rusiya istehsalı olan yüksək təzyiqli hündürlük nasosları alınmış, sovurma və vurma boruları quraşdırılmışdır. 7,4 km uzunluğunda ikixətli boru xəttinin çəkilişi üzrə 14,8 km uzunluğunda diametri 1000 mm olan borular tədarük edilmiş, faskalanmış, trassa üzrə daşınıb düzülmüş və quraşdırılmışdır. Hazırda kanalın tikintisi maliyyə çatışmazlığına görə dayanmışdır. I Paşalı, II Paşalı, Tağılı, Tava, Qubalı, Cəngən, Şorbaçı kəndlərində subartezian quyularının qazılması işlərinin 2021-ci ərində həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

Əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması

7.3.13.9. Sel və daşqın sularından
mühafizə tədbirlərinin
həyata keçirilməsi
sahəsində işlərin davam
etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Fövqəladə Hallar
Nazirliyi, "Azərbaycan
Meliorasiya və Su Təsərrüfatı"
ASC, yerli icra hakimiyyəti

İstismar-təmir tədbirləri hesabına Kür çayında 9,33 km uzunluğunda mühafizə bəndlərinin hündürləndirilməsi və genişləndirilməsi, uçmaya məruz qalan hissələrdə 9,33 km qayakəsmə işləri yerinə yetirilmişdir.

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri

7.3.13.10. Mənzil şəraitinin
yaxşılaşdırılması və

Şəhər qəbiristanlığında "Şəhid Məzarlığında" giriş hissədə mövcud olan 1 ton metal barmaqlıqlar yağlı

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçı: Yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>boya ilə rənglənmiş, giriş hissədə 20 kv. m divar qum-sement məhlulu ilə suvanmış və suvanmış hissə emulsiya ilə rənglənmişdir. Yararsız vəziyyətdə olan 10 kv. m aqlay tavalər 4 sm qalınlıqda yeni tava ilə əvəz olunmuş, mövcud su bulağında 5 kv. m divar suvanmış və suvanmış hissə emulsiya ilə rənglənmişdir. 5.0 m x 4.0 m ölçüdə olan 11 kv. m torpaq səthi hamarlanmış, 5 sm qalınlıqda 0.3 kub. m həcmdə bünövrəaltı özüllərin çınqıl qatı hazırlanmışdır. Mövcud su çəninin yerinin dəyişdirilməsi üçün 50 sm x 20 sm ölçüdə 0.3 kub.m. həcmdə B15 markalı beton bünövrə tökülmüş, diametri 12 mm olan A500C 0.014 ton armaturdan 36 sm x 16 sm ölçüdə bünövrə karkası qurulmuş, mövcud 19 ton su tutumu olan çən avtokranla götürülmüşdür. Su çəninin 2 kub m mişar daşından hörülmüş oturacaq hissəsi sökülmüş, 40 sm qalınlıqda mişar daşından 1,2 m hündürlüyündə 4,8 kv. m postament hörülmüş, 14 kv. m divar sement-qum məhlulu ilə suvanmış və 21,2 kv. m divar səthi emulsiya ilə rənglənmişdir. Tutumu 19 ton olan su çəni hazırlanmış sahəyə quraşdırılmış, 3,2 ton su çəni yağlı boya ilə rənglənmiş və su çənindən şəhid məzarlığına D 25 mm olan 24 m plastik boru ilə su xətti çəkilməmişdir. Mövcud məzarlıqda hasarın təmir edilən tərəfinin 67 kv. m divar sement-qum məhlulu ilə suvanmış, 67 kv. m səthi emulsiya ilə rənglənmişdir. Hasarın təmir edilən divarının 1,2 ton metal barmaqlıqlar sökülmüş, 0,4 m x 0,8 m ölçüdə kiçik bloklardan ibarət 27,64 kub.m. divar sökülmüş, 40 sm x 20 sm ölçüdə deformasiyaya uğramış 7 kub.m. beton bünövrə sökülmüşdür. 88 m x 0.8 m ölçüdə 70.4 kv. m torpaq səthi mexaniki üsulla hamarlanmış, 40 sm x 50 sm ölçüdə beton tökülməsi üçün 22 kub.m. bünövrə qazılmış, 5 sm hündürlükdə 2,2 kub.m. həcmdə bünövrəaltı özüllərin çınqıl qatı hazırlanmış və 0,4 m x 0.2 m ölçüdə 7,1 kub.m. lentvari dəmir-beton bünövrə düzəldilmişdir. Diametri 12 mm olan 0,08 ton A3 armaturdan 36 sm x 16 sm ölçüdə karkas qurulmuş, 40 sm qalınlıqda mişar daşından 1,2 m hündürlüyündə 40 m tumbalar hörülmüş, 40 sm qalınlığında mişar daşından 0.8 m hündürlüyündə 70,4 kv. m divar hörülmüşdür. 204,6 kv. m divar sement-qum məhlulu ilə suvanmış, 204,6 kv. m divar səthi emulsiya ilə rənglənmişdir. 1,3 ton metal barmaqlıqlar divararası sahəyə quraşdırılmış və yağlı boya ilə rənglənmişdir. 72 kub m qurunt ekskavator ilə qazılıb avtomasına yüklənmiş, 5 km</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

məsafəyə daşınmış, buldozerlə çala və çuxurlar 72 kub m topaq ilə örtülmüşdür. 240 kv. m tökülmüş torpaq mexaniki üsulla hamarlanmışdır. Gediş-gəliş üçün səkilərə 6 sm qalınlıqda 490 kv. m tamet tavalar qoyulmuş, 10 sm qalınlıqda 49 kub m qum əsası düzəldilmiş və tamet kənarına 0,8x0,2x0,1 ölçüdə 395 m bardur qoyulmuşdur. 6 kub m qum-çınqıl qarışığından 5 sm hündürlükdə bünövrələrin fərş və düzləndirici layı düzəldilmiş, 5 sm qalınlıqda sement məhlulundan 120 kv. m. mala çəkilmiş, ərazidə 4,0 m x 0,6 m ölçüdə 2 ədəd oturacaq qoyulmuşdur. Oturacağın ətrafına 20 kv. m tamet tavalar qoyulmuş, 2 kub m qum materialından 10 sm qalınlıqda bünövrələrin fərş və düzləndirici layı düzəldilmiş, tamet kənarlarına 0,5x0,1x0,05 ölçüdə 18 m uzunluqda bardur qoyulmuşdur. 0,2 kub m qum-çınqıl qarışığından 5 sm qalınlıqda bünövrələrin fərş və düzləndirici layı düzəldilmiş, 5 sm qalınlıqda sement məhlulundan 4 kv. m mala çəkilmişdir. Ağac əkilməsi üçün 120 ədəd çalalar mexaniki üsulla hazırlanmış, 60 ədəd şam və 60 ədəd küknar olmaqla 120 ədəd ağac əkilmiş, ağacların suvarılması üçün diametri 25 mm olan 272 m plastik boru ilə su xətti çəkilmiş, 6 ədəd su kranı və 60 m. rezin şlanq qoyulmuşdur. S.Vurğun küçəsində mövcud dirəklərə 45 ədəd kronşteyn və 45 ədəd 1 lampalı plafon quraşdırılmış, dirəklərarası VVQ 2x4 mm 2 markalı 1660 m elektrik kabeli və sayğaca qədər VVQ 2x1,5 mm 2 markalı 20m elektrik kabeli çəkilmiş, 2 ədəd C-32A avtomat açarı quraşdırılmışdır. H.Z.Tağıyev küçəsində mövcud dirəklərə 17 ədəd kronşteyn və 17 ədəd 1 lampalı plafon quraşdırılmış, dirəklərarası VVQ 2x4 mm 2 markalı 630 m elektrik kabeli və sayğaca qədər VVQ 2x1,5 mm 2 markalı 10 m elektrik kabeli çəkilmiş, 1 ədəd C-32A avtomat açarı quraşdırılmışdır. T.Bağırov küçəsində mövcud dirəklərə 33 ədəd kronşteyn və 33 ədəd 1 lampalı plafon quraşdırılmış, dirəklərarası VVQ 2x4 mm 2 markalı 1580 m elektrik kabeli və sayğaca qədər VVQ 2x1,5 mm 2 markalı 20 m elektrik kabeli çəkilmiş, 2 ədəd C-32A avtomat açarı quraşdırılmışdır. H.Həmidov küçəsində mövcud dirəklərə 53 ədəd kronşteyn və 53 ədəd 1 lampalı plafon quraşdırılmış, dirəklərarası VVQ 2x4 mm 2 markalı 1540 m elektrik kabeli və sayğaca qədər VVQ 2x1,5 mm 2 markalı 20 m elektrik kabeli çəkilmiş, 2 ədəd C-32A avtomat açarı quraşdırılmışdır. Nəsimi küçəsində mövcud dirəklərə 33 ədəd kronşteyn və 33 ədəd 1 lampalı

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

plafon quraşdırılmış, dirəklərarası VVQ 2x4 mm 2 markalı 1330 m elektrik kabeli və sayğaca qədər VVQ 2x1,5 mm 2 markalı 20 m elektrik kabeli çəkilmiş, 2 ədəd C-32A avtomat açarı quraşdırılmışdır. İ.Qayıbov küçəsi 11,12,13 sayılı binaların ərazisində 214 kv. m yararsız tamet tavalər sökülmüş, 594 kub m qurunt ekskavator ilə qazılıb avtomobillərə yüklənmiş, 5 km məsafəyə daşınmışdır. 594 kub m quruntun avtomobillərə daşınması zamanı töküntüdə işlənmiş, tamet qoyulan hissələrə 214 kv. m hündürlükdə qırmadaş torpağa döyəcənlmişdir. Uşaq oyun meydançasına və səkilərə 4 sm qalınlığında 1250 kv. m asfalt beton örtüyü vurulmuş, 5 sm qalınlığında 63 kub m qum-çınqıl qarışığından bünövrələrin fərş və düzləndirici layı düzəldilmişdir. Digər örtüklü yollarda 150 mm x 300 mm ölçüdə 5780 m beton özüllü beton bort daşları qoyulmuşdur. Söhbətqahın gediş-gəliş səkisinə 214 kv. m tamet tavalər qoyulmuş, 10 sm qalınlığında 22 kub m qum əsasında bünövrənin fərş və düzləndirici layı düzəldilmiş və söhbətqah istiqamətində 0,5x0,1x0,05 ölçüdə 104 m bardurlar qoyulmuşdur. İ.Qayıbov küçəsi 11,12,13 sayılı binaların ərazisində söhbətqahın istiqamətində 0,5x0,1x0,05 ölçüdə 39 kv. metr bardurlar qoyulmuş, ərazidə 10 ədəd oturacaqlar qoyulmuş, 4 ədəd söhbətqahlar quraşdırılmışdır. Ağac əkilməsi üçün 590 ədəd çalalar qazılmış və 374 ədəd şam ağacı əkilmişdir. Gül kollarının əkilməsi üçün 0,5x0,4m ölçüdə 60 ədəd çalalar qazılmış və 60 ədəd gül kolları əkilmişdir. İ.Qayıbov küçəsi 11,12,13 sayılı binaların ətrafında 216 ədəd şam ağacı əkilmiş, 3 ədəd yellənçək və 3 ədəd sürüşkən quraşdırılmışdır. 600 metr diametri 25 mm olan su xətti çəkilmiş, 30 ədəd su çiləyici və 5 ədəd su kranı qoyulmuşdur. Ərazinin işıqlandırılması üçün 18 ədəd 1 lampalı dirəklər quraşdırılmış və 18 ədəd lampa qoyulmuşdur. 54 ədəd sıxac və 18 ədəd qoruyucu quraşdırılmış, 72 metr en kəsiyi 2x2,5 kv. mm olan elektrik naqili çəkilmişdir. Metal dayaqlar üçün 1,8 kub m beton özül düzəldilmiş, 18 ədəd metal dirək qoyulmuş, 300 metr diametri 50 mm olan PVC boru və 300 metr en kəsiyi 4x4 kv mm olan mis damarlı kabel çəkilmiş, 2 ədəd 25A avtomat açarlar quraşdırılmışdır. H.Z.Tağıyev küçəsində mövcud dirəklərdən 14 ədəd plafon, 426 metr elektrik kabeli sökülmüşdür. Dirəklərə 3 ədəd kranşteyn, 3 ədəd 1 lampalı plafon quraşdırılmış, 1140 metr VVQ-2x4,0 kv.mm, VVQ-2x1,5 kv.mm elektrik kabeli çəkilmiş

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

və 1 ədəd C-32A tipli avtomat açar quraşdırılmışdır. Bakı küçəsində mövcud olan dirəklərdən 7 ədəd plafon və 287 metr elektrik kabeli sökülmüşdür. Dirəklərə 18 ədəd kranşteyn, 18 ədəd 1 lampalı plafon quraşdırılmış, 640 metr VVQ-2x4,0 kv.mm, VVQ-2x1,5 kv.mm elektrik kabeli çəkilmiş və 1 ədəd avtomat açar quraşdırılmışdır. M.Ə.Rəsulzadə küçəsində mövcud dirəklərdən 6 ədəd plafon, 262 metr elektrik kabeli sökülmüşdür. Dirəklərə 18 ədəd kranşteyn, 18 ədəd 1 lampalı plafon quraşdırılmış, 648 metr VVQ-2x4,0 kv mm, VVQ-2x1,5 kv mm elektrik kabeli çəkilmiş və 1 ədəd avtomat açar quraşdırılmışdır. Ə.Vahid küçəsində mövcud dirəklərdən 9 ədəd plafon, 303 metr elektrik kabeli sökülmüşdür. Dirəklərə 16 ədəd kranşteyn, 16 ədəd 1 lampalı plafon quraşdırılmış, 562 metr VVQ-2x4,0 kv.mm, VVQ-2x1,5 kv.mm elektrik kabeli çəkilmiş və 1 ədəd avtomat açar quraşdırılmışdır. M.B.Nadim küçəsində mövcud dirəklərdən 4 ədəd plafon, 139 metr elektrik kabeli sökülmüşdür. Dirəklərə 10 ədəd kranşteyn, 10 ədəd 1 lampalı plafon quraşdırılmış, 353 metr VVQ-2x4,0 kv mm, VVQ-2x1,5 kv mm elektrik kabeli çəkilmiş və 1 ədəd avtomat açar quraşdırılmışdır. H.Aslanov küçəsində mövcud dirəklərdən 2 ədəd plafon, 74 metr elektrik kabeli sökülmüşdür. Dirəklərə 7 ədəd kranşteyn quraşdırılmış, 238 metr VVQ-2x4,0 kv mm, VVQ-2x1,5 kv mm elektrik kabeli çəkilmiş və 1 ədəd avtomat açar quraşdırılmışdır. Ə.Vahid küçəsində 17 saylı yaşayış binasının 528 kv. m dam örtüyü sökülərək, 528 kv. m metal vərəqələrlə əvəz edilmişdir. Tüstü bacalarında 3,94 kub m kərpic divar hörülmüş, 24 kv. m divar sement məhlulu ilə suvanmış və suvanmış səthə emulsiya çəkilmişdir. Tüstü bacalarının birləşmələrinə 8 kv. m ağ sinklənmiş dəmir vurulmuş, 2 kub m yararsız çatı ayaqları sökülərək, yenisi ilə əvəz olunmuş, damda 4,75 kub. m ağac şəbəkəsi düzəldilmişdir. 2 kub m çatı ayaqları və 528 kv. m qabırğa qəfəsinə oddan mühafizə qatı çəkilmişdir. Ə.Vahid küçəsində 40 saylı yaşayış binasının 729 kv. m dam örtüyü sökülərək, 792 kv. m metal vərəqələrlə əvəz edilmişdir. Tüstü bacalarında 4 kv. m divar sement məhlulu ilə suvanmış və 24 kv. m səthə emulsiya çəkilmişdir. Tüstü bacalarının birləşmələrinə 10 kv. m ağ sinklənmiş dəmir vurulmuşdur. 3 kub m yararsız çatı ayaqları və 6,5 kub m ağac şəbəkəsi sökülərək, yenisi ilə əvəz edilmişdir. 3 kub m çatı ayaqlarına və 792 kv. m taxta şəbəkəyə oddan mühafizə qatı çəkilmişdir. H.Həmidov küçəsində 66

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

saylı yaşayış binasının 726 kv. m dam örtüyü sökülərək, 726 kv. m metal vərəqələrlə əvəz edilmişdir. 2,5 kub. m yararsız çatı ayaqları və 6,19 kub m ağac şəbəkəsi sökülərək, yenisi ilə əvəz edilmişdir. 2,5 kub m çatı ayaqlarına və 726 kv. m taxta şəbəkəyə oddan mühafizə qatı çəkilməmişdir. Ə.Vahid küçəsində 41 saylı yaşayış binasının 792 kv. m dam örtüyü sökülərək, 792 kv. m metal vərəqələrlə əvəz edilmişdir. Tüstü bacalarında 4 kv. m divar sement məhlulu ilə suvanmış və 24 kv. m səthə emulsiya çəkilməmişdir. Tüstü bacalarının birləşmələrinə 10 kv. m ağ sinklənmiş dəmir vurulmuşdur. 3 kub m yararsız çatı ayaqları və 6,5 kub.m. ağac şəbəkəsi sökülərək, yenisi ilə əvəz edilmişdir. 3 kub m çat ayaqlarına və 792 kv. m taxta şəbəkəyə oddan mühafizə qatı çəkilməmişdir.

Sosial müdafiənin gücləndirilməsi

7.3.13.11. Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən işsiz, xüsusilə əmək qabiliyyətli ünvanlı sosial yardım alan, habelə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin özünüməşğulluq proqramına cəlb olunması işinin davam etdirilməsi (2019-2023)

icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

2021-ci il ərzində Hacıqabul rayonu üzrə 162 nəfər işsiz və işaxtaran şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Proqrama cəlb olunan şəxslərdən 139 nəfər kənd təsərrüfatı, 23 nəfər istehsal-xidmət üzrə proqrama müraciət etmişdir. Proqrama cəlb olunanların 33 nəfəri qadın, 45 nəfəri 29 yaşadək gənc, 19 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 11 nəfəri əlilliyi olan şəxs, 1 nəfəri ünvanlı dövlət sosial yardım alan şəxs, 3 nəfəri cəzaçəkmə yerindən azad edilmiş şəxsdir.

Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması

7.3.13.12. Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)

icraçılar: Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.

7.3.13.13. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və

2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>konservasiyası sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Mədəniyyət Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	
7.3.13.14.	<p>İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.</p>
7.3.13.15.	<p>Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hacıqabul şəhər 5 nömrəli tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Hacıqabul şəhər 3 nömrəli tam orta məktəbi üçün yeni binanın tikintisi; - Hacıqabul şəhər 6 nömrəli tam orta məktəbin əsaslı təmiri; - Hacıqabul şəhər 7 nömrəli tam orta məktəbi üçün yeni binanın tikintisi; - Talış kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Navahı kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Qızılburun kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Udulu kənd tam orta məktəbinin bərpa-gücləndirilməsi və əsaslı təmiri; - Muğan qəsəbə tam orta məktəbinin əsaslı təmiri. <p>(2019-2023)</p> <p>icraçılar: Təhsil Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>Şəhər 5 nömrəli 864 şagird yerlik tam orta məktəbin əsaslı təmir işləri başa çatdırılıb. Şəhər 432 şagird yerlik tam orta məktəbin tikintisi üçün sənədləşmə işlərinə hazırlıq gedir.</p>

İMIŞLI RAYONU

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

- 7.3.14.1. Sənayenin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Pambıq çiyidindən yağ emalı zavodunun tikintisi;
 - Qazlı içkilərin istehsalı müəssisəsinin yaradılması.
- (2019-2023)**

icraçılar: Sahibkarlar, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci il ərzində İmişli rayonunda şəkər çuğundurunun emalı layihəsi üzrə 1 sahibkarlıq subyektinə 2 təsdiqedicə sənəd təqdim edilmişdir. Rayonda emal sənayesinin inkişafı üçün bir sıra işlər görülmüşdür. Belə ki, "Azərbaycan Şəkər İstehsalat Birliyi" MMC-nin Kəllə qənd, Qarışıq Yem, Bitki Yağları, Spirt emalı, Çuğundur yem qurutma zavodları, Bəhrəmtəpə qəsəbəsində 50 min tonluq taxıl anbarı, Qaragüvəndikli kəndində damazlıq yumurta istehsal edən "Araz Damazlıq quşçuluq" MMC və "Araz" Konservləşdirilmiş Şirələr və Konyak zavodları. O cümlədən, Xam pambığı emal edən zavod, qum-çınqıl karxanaları fəaliyyət göstərir. Bundan əlavə Pambıq çiyidindən yağ emalı zavodunun tikintisi nəzərdə tutulub.

- 7.3.14.2. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı sahəsinin inkişafı
o cümlədən:
- 5826 ha ərazidə pambıqçılıq, bağçılıq və tərəvəzçilik üzrə aqroparkın yaradılması;
 - 50 ha kartofçuluq təsərrüfatının yaradılması;
 - 1200 başlıq müasir heyvandarlıq kompleksinin yaradılması;
 - Kiçik və orta həcmli taxıl emalı müəssisələrinin yaradılması;
 - Taxıl tədarükü məntəqəsinin yaradılması;
 - Taxıl anbarının tikintisi;
 - Taxılçılıq məhsullarının (yumşaq buğda) istehsalı üzrə 50 ha ərazidə müasir nümunəvi təsərrüfatın yaradılması;
 - Taxılçılıq üzrə inkişaf planın hazırlanması və həyata keçirilməsi;
 - Pivot suvarma sistemlərinin tətbiqi ilə əkinçilik təsərrüfatının yaradılması istiqamətində tədbirlərin davam

AKİA tərəfindən İmişli rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 393.5 min manat, əkinçiliyin inkişafına 10.0 min manat məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. 2021-ci il ərzində AKİA tərəfindən İmişli rayonu üzrə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı istehsalçılarına aşağıdakı dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirilmişdir: 11465 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 36844.12 hektar sahədə becərdikləri əkinlərə və çoxillik əkmələrə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 6141.01 min manat məbləğində əkin subsidiyası; 418 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 1483 hektar sahədə becərdikləri təkrar əkinlərə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərcləri kompensasiya etmək məqsədilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 127.5 min manat məbləğində subsidiya; 224 pambıq istehsalçısına 2020-ci ildə təhvil verdikləri 2998.6 ton (kondisiya çəkisində) xam pambığa görə 299.8 min manat və 942 pambıq istehsalçısına 2021-ci ildə təhvil verdikləri 10877.6 ton (kondisiya çəkisində) xam pambığa görə 1087.7 min manat olmaqla ümumilikdə 1387.6 min manat subsidiya; 2 şəkər çuğunduru istehsalçısına təhvil verdikləri 102.95 ton şəkər çuğunduru görə 411.82 manat subsidiya; 917 heyvan sahibinə süni mayalanma yolu ilə alınmış 1592 baş buzova görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 159.2 min manat məbləğində heyvan subsidiyası; 153 barama istehsalçısına təhvil verdikləri 10182.4 kq yaş baramaya görə (əyrilən və karapaçax barama

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>etdirilməsi. (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Sahibkarlar, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>istisna olmaqla) dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 50.91 min manat məbləğində subsidiya; 117 nəfər arıçıya 2424 arı ailəsinə görə 24.24 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir. 2021-ci il ərzində 2820 baş iribuynuzlu heyvan arasında süni mayalanma aparılmış və 1528 baş buzov əldə edilmişdir. Eyni zamanda KTRQGL çərçivəsində İmişli rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 360.0 min manat məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. 2021-ci il ərzində rayondakı təsərrüfatlarda qarayara xəstəliyinə qarşı 88313 baş iribuynuzlu, 203231 baş xırdabuynuzlu heyvanda, 1214 baş təkdırnaqlı heyvanda, dabaq xəstəliyinə qarşı 159686 baş iribuynuzlu heyvanda, 241323 baş xırdabuynuzlu heyvanda, quduzluq xəstəliyinə qarşı 6027 baş itdə, bruselyoz xəstəliyinə qarşı 14698 baş iribuynuzlu heyvanda St-19 peyvəndi ilə, 68762 baş xırdabuynuzlu heyvanda REV-1 peyvəndi ilə, çiçək xəstəliyinə qarşı 201236 baş xırdabuynuzlu heyvanda nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı 83842 baş iribuynuzlu heyvanda, leptospiroz xəstəliyinə qarşı 4906 baş iribuynuzlu heyvanda profilaktik peyvəndləmələr aparılmış, vəhşi heyvanların və sahibsiz itlərin quduzluq xəstəliyinə qarşı 2000 ədəd aldadıcı yem atılmışdır. Eyni zamanda, həssas heyvanlar arasında bruselyoz xəstəliyini aşkar etmək, xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə 702 baş iribuynuzlu heyvandan, 1101 baş xırdabuynuzlu heyvandan qan nümunəsi alınaraq seroloji müayinə edilmiş, vərəm xəstəliyinə görə 5849 baş iribuynuzlu heyvan və manqo xəstəliyinə görə 196 baş at yoxlanılmış, həmçinin 202 ton toxum sertifikatlaşdırılmış, toxumçuluq fəaliyyəti ilə məşğul olan təsərrüfata 0.4 ton elit yonca toxumu ayrılmışdır. İmişli rayonu üzrə cəmi 2277 ədəd texnika dövlət qeydiyyatındadır. 2021-ci ildə 679 texnika dövlət qeydiyyatına alınmış, 1733 texnika dövlət texniki baxışına təqdim olunmuşdur. 2021-ci il ərzində İmişli rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı 23 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 2465 min manat, o cümlədən 1 cins heyvandarlıq kompleksinə 2 milyon manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 33 yeni iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur. İmişli rayonu ərazisində yaradılacaq pilot aqropark üzrə investorlar tərəfindən daxil olan müraciətlər ilə bağlı işlər davam etdirilir.</p> <p>572 hektar sahədə müasir nümunəvi taxılçılıq təsərrüfatı yaradılmış və pivot sistemlər</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

quraşdırılmışdır, 1000 tonluq taxıl anbarı tikilib istifadəyə verilmiş, 1000 başlıq, investisiya dəyəri 5 milyon manatlıq müasir heyvandarlıq kompleksi yaradılmışdır. Rayon ərazisində müasir Aqroparkın tikintisi nəzərdə tutulmuşdur.

- 7.3.14.3. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi
o cümlədən:
- Zəruri avadanlıqlarla təmin edilmiş müasir taxılçılıq laboratoriyasının qurulması. **(2019-2023)**

icraçılar: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

İmişli rayonu üzrə fermer-sahibkarlara 123 sayda texnika və texnoloji avadanlıqların, eləcə də, 30 baş damazlıq heyvanın alınması üçün 849.2 min manat məbləğində kredit və 1385.9 min manat məbləğində güzəşt vəsaiti ayrılmışdır. İmişli rayonunda Heyvanların qırım məntəqəsi və qara malın çimizdirilmə qurğusunun tikintisi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 yanvar 2019-cu il tarixli 890 nömrəli və 26 fevral 2021-ci il tarixli 2522 nömrəli Sərəncamları ilə ayrılmış vəsait çərçivəsində obyektə tikinti quraşdırma işləri başa çatmış, avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. Hazırda obyekt istismardadı. 2021-ci il ərzində xüsusi təhlükəli və karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərə qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması məqsədi ilə İmişli Rayon Bitki Mühafizəsi Mərkəzinə 850 l/kq pestisid ayrılmış və 1347.5 hektar sahədə büdcə vəsaiti hesabına kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata keçirilmişdir. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıların mineral gübrələrə və pestisidlərə olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 25.39 ton müxtəlif təyinatlı mineral gübrələr, o cümlədən səyyar satış zamanı 4.20 ton mineral gübrələrin güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. Rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıların texnikaya olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 2 ədəd kənd təsərrüfatı texnikasının güzəştli satışı həyata keçirilmişdir.

Kəndin təsərrüfat məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində müvafiq işlər həyata keçirilir.

Yol təsərrüfatı və nəqliyyatın inkişafı

- 7.3.14.4. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının, eləcə də kəndlərin giriş yollarının və kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam etdirilməsi

İmişli rayon ərazisində mövcud magistral və yerli əhəmiyyətli yollarda müvafiq təmir işləri aparılmış, yol kənarında olan yol-hərəkət nişanları yuyulmuş, problemli nişanlar təmir edilmişdir.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

o cümlədən:

- Bəhrəmtəpə-Göbəktala-Məhəmmədli-İmişli-Cəfərli-Oruclu-Ağaməmmədli avtomobil yolunun yenidən qurulması. **(2019-2023)**

icraçılar: Azərbaycan
Avtomobil Yolları Dövlət
Agentliyi, yerli- icra
hakimiyyəti

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

7.3.14.5. Elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- 4 ədəd (1 girişli) 10-6 kV-luq kompleks transformator məntəqəsinin tikintisi;
- 2,4 km uzunluğunda 35 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
- 3,8 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin tikintisi;
- 5 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
- 7,8 km uzunluğunda 0,4 kV-luq ÖİN xətlərinin tikintisi. **(2019-2023)**

icraçı: "Azərişiq" ASC

7.3.14.6. Qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Vətəqə qəsəbəsinin qazlaşdırılması. **(2019-2023)**

icraçı: Dövlət Neft Şirkəti

7.3.14.7. İcməli su təchizatının və kanalizasiya sistemlərinin

4 ədəd 35 kV-luq yarımstansiya yenidən qurulub. 14 ədəd KTM quraşdırılıb. 0,4 km 35 kV-luq kabel təmir olunub. 1,3 km 6;10 kV-luq kabel çəkilib. 0,9 km 6;10 kV-luq kabel təmir olunub. 17,5 km 6;10 kV-luq hava xətti çəkilib. 17,0 km 6;10 kV-luq hava xətti təmir olunub. 7,8 km 0,4 kV-luq kabel çəkilib. 0,4 km 0,4 kV-luq kabel təmir olunub. 118,6 km ÖİN çəkilib. 0,2 km ÖİN təmir olunub. 4999 ədəd dayaq quraşdırılıb.

2021-ci il ərzində 35,78 km yeni qaz kəməri çəkilmişdir. 23,96 km qaz xətti əsaslı təmir olunmuşdur. 2 yaşayış məntəqəsi qazlaşdırılmışdır.

İmişli şəhəri su təchizatının yenidən qurulması və kanalizasiya sisteminin yaradılması ilə əlaqədar

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: "Azərsu" ASC, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>"Milli Su Təchizatı və kanalizasiya xidmətləri üzrə ikinci layihə" çərçivəsində tikinti işləri 2011-ci ilin sentyabr ayından həyata keçirilmişdir. Hazırda İmişli şəhərinin bütün küçə və məhəllələri içməli su ilə təmin olunmuşdur. Lakin kanalizasiya sisteminin quraşdırılması işləri yarımçıq qalmışdır. Bu sahədə heç bir tədbir görülməmişdir.</p>

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması

- 7.3.14.8. Telekommunikasiya və poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**
- icraçı: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi
- Genişzolaqlı internet xidmətlərinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi məqsədilə TKQ-nin internet şəbəkəsinin tutumu 1440 port artırılmış, 1 ədəd NCS540L avadanlığı (DATA və internet ötürülməsi üçün) quraşdırılaraq istismara verilmişdir. İmişli RTYS-in texniki binasının təmiri üçün smeta layihə işləri görülmüş, qiymət qoyulma üçün Bakı Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Ekspertiza şöbəsinə təqdim olunmuşdur.

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri

- 7.3.14.9. Torpaqların su təminatının və meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi **(2019-2023)**
- icraçılar: "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti
- "Araz çayının Yeni qolundan suyun yeni suvarılacaq torpaq sahələrinə verilməsi üçün paylayıcı kanalların tikintisi" obyektində kanalın layihədə nəzərdə tutulan 12000 paqon metr hissəsi qurğularla birlikdə tikilmişdir. Obyektin 2-ci mərhələsi çərçivəsində kanalın sol sahilində 9506 paqon metr (4451 paqon metr P-6, 3325 paqon metr P-8, 1730 paqon metr P-12) uzunluğunda monolit dəmir-beton paylayıcı kanallar qurğularla birlikdə tikilmişdir. İstismar-təmir tədbirləri hesabına 2423 min kub metr həcmində suvarma və kollektor-drenaj şəbəkəsi lildən təmizlənmişdir. 184 ədəd hidrotexniki qurğu təmir edilmişdir. 2021-ci ildə rayonun müxtəlif kəndlərində ümumilikdə 154785 kub.m həcmində kollektorlarda lildən təmizlənmə işləri görülmüşdür. Həmçinin hazırda rayonun bir çox kəndlərində əhalinin pay və həyətə torpaq sahələrinin suvarılmasına xidmət edən su arxlarında lildən təmizlənmə işləri davam etdirilir.

Əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması

- 7.3.14.10. Sel və daşqın sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
- İstismar-təmir tədbirləri hesabına Araz çayında 14,21 km uzunluğunda mühafizə bəndlərinin hündürlənməsi və genişləndirilməsi, uçmaya məruz qalan hissələrdə 12,86 km qayakəsmə və 238 min kub metr həcmində məcratəmizləmə işləri yerinə

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

(2019-2023)

yedirilmişdir.

icraçılar: Fövqəladə Hallar Nazirliyi, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri

7.3.14.11. Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçı: Yerli icra hakimiyyəti

İmişli şəhəri A.Məmmədov, Aran, E.Hüseynov, M.Müşfiq, Q.İsmayilzadə, Natavan, Səməd Vurğun, M.Əsədov, 28 May, Ə.Məmmədov küçələrində ümumi uzunluğu 6850 m məsafədə asfalt örtük qoyulmuşdur. İmişli şəhərinin N.Savalanov, X.Bəylərov küçələrində 1000 m məsafədə yolkənarı səkilər təmir edilmiş, Heydər Əliyev adına Mədəniyyət və istirahət parkında abadlıq işləri aparılmışdır. Bundan əlavə İmişli şəhəri Meliorator qəsəbəsində 7,8 və 9 saylı ictimai yaşayış binalarının dam örtüyü yenidən qurulmuşdur. Rayonun öz daxili imkanları hesabına şəhərin Abbasqulu Şadliniski və S.Fətəliyev küçələrində müvafiq abadlıq işləri aparılmışdır. İmişli şəhəri H.Aslanov küçəsinin bir hissəsi işıqlandırılmışdır.

Sosial müdafiənin gücləndirilməsi

7.3.14.12. Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən işsiz, xüsusilə əmək qabiliyyətli ünvanlı sosial yardım alan, habelə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin özünüməşğulluq proqramına cəlb olunması işinin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

2021-ci il ərzində İmişli rayonu üzrə 373 nəfər işsiz və işaxtaran şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Proqrama cəlb olunan şəxslərdən 318 nəfər kənd təsərrüfatı, 55 nəfər istehsal-xidmət üzrə proqrama müraciət etmişdir. Proqrama cəlb olunanların 119 nəfəri qadın, 121 nəfəri 29 yaşadək gənc, 39 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 35 nəfəri əlilliyi olan şəxs, 14 nəfəri məcburi köçkün, 5 nəfəri ünvanlı dövlət sosial yardımı alan şəxsdir, 1 nəfəri cəzaçəkmə yerindən azad edilmiş şəxsdir.

Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması

7.3.14.13. Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
7.3.14.14.	Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçılar: Mədəniyyət Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti	Kürdəmir regional Mədəniyyət idarəsi İmişli şəhər Uşaq Musiqi məktəbinin binasında cari təmir işləri aparılmışdır.
7.3.14.15.	İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçılar: Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti	Rayonda İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin aparılması nəzərdə tutulmuşdur.
7.3.14.16.	Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi o cümlədən - İmişli şəhər 7 nömrəli tam orta məktəbin əsaslı təmiri; - Yalavac kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Qaravəlli kənd tam orta məktəbi üçün yeni binanın tikintisi; - Kürdmahmudlu kənd tam orta məktəbi üçün yeni binanın tikintisi; - Axıcanlı kənd tam orta məktəbi üçün yeni binanın tikintisi; - Aranlı kənd 2 nömrəli 132 şagird yerlik tam orta məktəbinin tikintisi; - Qızılkənd kəndində 624 şagird yerlik tam orta məktəbinin tikintisi; - Muradxanlı kənd 264 şagird yerlik tam orta məktəbinin tikintisi. (2019-2023) icraçılar: Təhsil Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti	Aranlı kənd 2 nömrəli 132 şagird yerlik tam orta məktəbin, Qızılkənd kənd 624 şagird yerlik tam orta məktəbin və Muradxanlı kənd 264 şagird yerlik tam orta məktəbin tikinti işləri başa çatdırılıb. Orclu kəndində 40 şagird yerlik modul tipli ibtidai məktəbin quraşdırılma işləri başa çatdırılıb. Axıcanlı kəndində 132 şagird yerlik modul tipli tam və Məmmədli kəndində 96 şagird yerlik modul tipli tam orta məktəblərin quraşdırılması üzrə quraşdırma işlərinə başlanılıb. Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə İmişli şəhər 7 sayılı tam orta məktəbin və 3 sayılı şəhər Uşaq baxçasının tikintisində son tamamlama işləri aparılır.

KÜRDƏMİR RAYONU

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

- 7.3.15.1. Sənayenin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Pendir istehsalı müəssisəsinin yaradılması;
 - Pambıq emalı və pambıq yağı istehsalı zavodlarının yaradılması;
 - Kərə yağı istehsalı müəssisəsinin yaradılması.
- (2019-2023)**

icraçılar: **Sahibkarlar, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti**

2021-ci il ərzində Kürdəmir rayonunda süd məhsullarının istehsalı zavodunun yaradılması layihəsi üzrə 1 sahibkarlıq subyektinə 6 təsdiqedicə sənəd təqdim edilmişdir.

- 7.3.15.2. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı sahəsinin inkişafı
o cümlədən:
- Padarçöl heyvandarlıq kompleksinin genişləndirilməsi;
 - Müasir istixana kompleksinin yaradılması;
 - 6150 ha, 2000 ha, 2800 ha, 2000 ha və 2500 ha ərazilərdə bitkiçilik üzrə, 1200 ha ərazidə heyvandarlıq üzrə aqroparkların yaradılması;
 - 5100 hektar ərazidə şəkər çuğunduru, qarğıdalı, soya, arpa əkilməsi və müvafiq infrastrukturun qurulması;
 - 1600 ha pivot suvarma sistemi ilə əkinçilik təsərrüfatının yaradılması;
 - İntensiv bağçılıq, taxılçılıq, pambıqçılıq və cins heyvandarlıq təsərrüfatlarının yaradılması istiqamətində tədbirlərin davam

AKİA tərəfindən Kürdəmir rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 152.7 min manat, bağçılığın inkişafına 10.0 min manat məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. 2021-ci il ərzində AKİA tərəfindən Kürdəmir rayonu üzrə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı istehsalçılarına aşağıdakı dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirilmişdir. 9549 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 45201.52 hektar sahədə becərdikləri əkinlərə və çoxillik əkmələrə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 8204.06 min manat məbləğində əkin subsidiyası; 254 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 1286 hektar sahədə becərdikləri təkrar əkinlərə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərcləri kompensasiya etmək məqsədilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 110.6 min manat məbləğində subsidiya; 27 pambıq istehsalçısına 2020-ci ildə təhvil verdikləri 398.3 ton (kondisiya çəkisində) xam pambığa görə 39.8 min manat və 95 pambıq istehsalçısına 2021-ci ildə təhvil verdikləri 4163.9 ton (kondisiya çəkisində) xam pambığa görə 416.39 min manat olmaqla ümumilikdə 456.2 min manat subsidiya; 632 heyvan sahibinə süni mayalanma yolu ilə alınmış 1060 baş buzova görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 106.0 min manat məbləğində heyvan subsidiyası; 211 barama istehsalçısına təhvil verdikləri 13815.95 kq yaş baramaya görə (əyrilən və karapaçax

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	etdirilməsi. (2019-2023) icraçılar: Sahibkarlar, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti	<p>barama istisna olmaqla) dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 69.08 min manat məbləğində subsidiya; 288 nəfər arıçıya 5877 arı ailəsinə görə 58.77 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir. 2021-ci il ərzində 8181 baş iribuynuzlu heyvan arasında süni mayalanma aparılmış və 2824 baş buzov əldə edilmişdir. KTRQGL çərçivəsində Kürdəmir rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 60.0 min manat, istixana üsulu ilə meyvə və tərəvəz istehsalına 100.0 min manat, bağçılığın inkişafına 150.0 min manat məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. 2021-ci il ərzində rayondakı təsərrüfatlarda qarayara xəstəliyinə qarşı 65662 baş iribuynuzlu, 112465 baş xırdabuynuzlu heyvanda, 909 baş təkdırnaqlı heyvanda, 100 baş donuzda, dabaq xəstəliyinə qarşı 112415 baş iribuynuzlu heyvanda, 190694 baş xırdabuynuzlu heyvanda, quduzluq xəstəliyinə qarşı 5080 baş itdə, bruselyoz xəstəliyinə qarşı 19197 baş iribuynuzlu heyvanda St-19 peyvəndi ilə, 78152 baş xırdabuynuzlu heyvanda REV-1 peyvəndi ilə, çiçək xəstəliyinə qarşı 104704 baş xırdabuynuzlu heyvanda, nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı 60065 baş iribuynuzlu heyvanda, leptospiroz xəstəliyinə qarşı 5259 baş iribuynuzlu heyvanda, klassik taun xəstəliyinə qarşı 100 baş donuzda, Nyukasl xəstəliyinə qarşı 239194 baş quşda La-Sota peyvəndi ilə profilaktik peyvəndləmələr aparılmışdır. Eyni zamanda, həssas heyvanlar arasında bruselyoz xəstəliyini aşkar etmək, xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə 4890 baş iribuynuzlu heyvandan qan nümunəsi alınaraq seroloji müayinə edilmiş, vərəm xəstəliyinə görə 5857 baş iribuynuzlu heyvan və manqo xəstəliyinə görə 516 baş at yoxlanılmışdır. 2021-ci il ərzində Kürdəmir rayonunda 3801.96 ton toxum sertifikatlaşdırılmışdır. Kürdəmir rayonu üzrə cəmi 1172 ədəd texnika dövlət qeydiyyatındadır. 2021-ci ildə 236 texnika dövlət qeydiyyatına alınmış, 795 texnika dövlət texniki baxışına təqdim olunmuşdur. “Aqroservis” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına aqrotexniki xidmətlər göstərilməsi məqsədi ilə ümumilikdə 261, o cümlədən taxıl biçini üzrə 25 və digər aqrotexniki xidmətlər üzrə 236 hüquqi və fiziki şəxslə operativ lizinq müqavilələri bağlanmışdır.</p> <p>2021-ci il ərzində Kürdəmir rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı 10 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 228 min manat,</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

bağçılığın inkişafı ilə bağlı 1 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 15 min manat və taxılçılığın inkişafı ilə bağlı 1 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 25 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 4 yeni iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur.

Rayonda pambıqçılığın inkişafı sahəsində işlər davam etdirilmiş, bu il 2501,9 ha sahədə pambıq əkilmiş, 6018,14 ton məhsul tədarük edilmiş, hər hektardan 24,05 sentner pambıq istehsal olunmuşdur. Rayonda ümumilikdə 17 hektar sahədə müasir istixana kompleksləri qurulmuşdur. Padarçöl heyvandarlıq kompleksinin genişləndirilməsi işləri davam etdirilir. Kompleksdə 3561 baş heyvan saxlanılır, hazırda fermada 1400 baş südlük Holstein Friz cinsli inək bəslənilir, aylıq orta hesabla 1300 ton süd istehsal edilir. Heyvanların balalama sayının artması süd emalının da artmasına səbəb olur. Aqroparklarda aşağıda qeyd olunan işlər görülmüşdür. "QLOBAL-AGRO" MMC-də bu il 105 ton buğda, 1302 ton arpa, 35 ton pambıq, 12 ton bostan məhsulları istehsal edilmişdir. 2022-ci ilin məhsulu üçün 1060 hektar sahədə arpa, 10 hektar sahədə yonca əkilmişdir. "Vüqar Aqro" MMC-də 1054 ton buğda, 1406 ton arpa, 39 ton bostan məhsulları, 3815 tondan çox yonca otu istehsal edilmişdir. 500 hektar sahədə pambıq əkilmiş, 1647 tondan çox pambıq toplanaraq məntəqəyə təhvil verilmişdir. 2022-ci ilin məhsulu üçün 430 hektarda arpa, 200 hektarda buğda əkilmişdir. "Azər Aqro" MMC-də 3664 ton buğda, 3399 ton arpa, 270 ton yonca otu, 111 ton bostan məhsulları istehsal edilmişdir. 2022-ci ilin məhsulu üçün 1500 hektarda arpa, 1000 hektarda buğda əkilmişdir. "SM Aqro" MMC-də 3515 ton buğda, 1324 ton arpa, 200 ton bostan məhsulları, 345 ton soğan, 750 ton yonca otu istehsal edilmişdir. 810 hektar sahədə 1875 ton pambıq istehsal olunmuşdur. 2022-ci ilin məhsulu üçün 573 hektarda arpa, 1630 hektarda buğda, 5,2 hektar soğan əkilmişdir.

- 7.3.15.3. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi.
(2019-2023)

Kürdəmir rayonu üzrə fermer-sahibkarlara 94 sayda texnika və texnoloji avadanlıqların, eləcə də, 5 baş damazlıq heyvanın alınması üçün 226.6 min manat məbləğində kredit və 346.1 min manat məbləğində güzəşt vəsaiti ayrılmışdır. 2021-ci il ərzində xüsusi təhlükəli və karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərə qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması məqsədi ilə Kürdəmir Rayon Bitki

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	icraçılar: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti	<p>Mühafizəsi Mərkəzinə 1625 l/kq pestisid ayrılmış və 2217.8 hektar sahədə büdcə vəsaiti hesabına kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata keçirilmişdir. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıların mineral gübrələrə və pestisidlərə olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 1298.32 ton müxtəlif təyinatlı mineral gübrələr, o cümlədən səyyar satış zamanı 15.80 ton mineral gübrələr və eləcə də 1897.60 l/kq pestisidin güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. Rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıların texnikaya olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 12 ədəd kənd təsərrüfatı texnikasının güzəştli satışı həyata keçirilmişdir.</p> <p>Kürdəmir Regional Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzində yeni texnologiyalar, yeni bitki sortları və məhsuldar heyvan cinsləri haqqında məlumatlar seminarlarda, təlim və treninqlərdə, əyani vasitə və mətbuat orqanları vasitəsi ilə fermerlərə çatdırılmışdır. Kürdəmir Regional Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzində 2021-ci ilin məhsulu üçün payızda 147 hektar sahədə buğda, 181 hektar sahədə isə apra əkilmişdir.</p>

Yol təsərrüfatı və nəqliyyatın inkişafı

7.3.15.4. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının, eləcə də kəndlərin giriş yollarının və kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Karrar-Bağman-Böyük Kəngərli avtomobil yolunun yenidən qurulması;
- Bakı-Ələt-Qazax-Gürcüstan Respublikası ilə dövlət sərhədi (199 km)-Şilyan-Qarasu avtomobil yolunun yenidən qurulması. **(2019-2023)**

icraçılar: Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

Ağsu - Kürdəmir - Bəhrəmtəpə - (26 km)-Qarasaqqal-Cəyli avtomobil yolunun təmiri üzrə 2021-ci ildə 6000 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmiş, 13 km yol təmir olunmuşdur. İşlər başa çatmışdır.

Dövlət Proqramının icrası ilə əlaqədar 2021-ci il ərzində Respublika əhəmiyyətli M-2 Bakı-Ələt-Qazax-Gürcüstan Respublikası ilə dövlət sərhəddi avtomobil yolunun Kürdəmir şəhəri daxilindən keçən köhnə yolun 189-197,3 km-də avtomobil yollarında gündəlik təmizləmə işləri aparılmış, körpülərin perilaları yuyularaq təmizlənmiş və vaxtaşırı rənglənmişdir. Yerli əhəmiyyətli R-11 (60 km Mollakənd)-Axtaçı-Öyləquluq avtomobil yolunun 14-18 km-də 2470 m² sahədə cari təmir hesabına asfalt-beton qarışığı ilə çala təmiri işləri aparılmışdır. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün M-2 (184 km) Karrar qəsəbə avtomobil yolunun 0-3 km-də 10370 m², R-11 (26 km) Qarasaqqal avtomobil yolunun 0-9 km-də 5250 m², R-11 (26 km) Təklə avtomobil yolunun 0-8 km-də 11660 m², Y-33-23 (15 km) Sovla avtomobil yolunun 0-3 km-də 11140

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

m², M-2 (205 km) Qurdbayram avtomobil yolunun 0-10 km-də 25120 m², R-11 (55 km) Çərtəyəz avtomobil yolunun 0-5 km-də 15370 m², Y-33-23 (2 km) Çöl Ərəb avtomobil yolunun 0-1 km-də 5450 m², Y-33-25 (20 km) Axtaçı-Qarabucaq avtomobil yolunun 0-2 km-də 10880 m², Y-33-25 (1 km Mollakənd) Türkədi avtomobil yolunun 0-2 km-də 5910 m², Y-33-20 Kürdəmir-Atakişili avtomobil yolunun 0-2 km-də 9700 m², Mürtülü avtomobil yolunun 0-1 km-də 15010 m², Qaraqocalı avtomobil yolunun 0-2 km-də 10950 m², Ərəbxana avtomobil yolunun 0-2 km-də 5870 m², Cəyli avtomobil yolunun 2-4 km-də 5810 m², Yenikənd-Dəyirmanlı avtomobil yolunun 4-6 km-də 7240 m², Kürdəmir-Xırdapay-Qağacılı avtomobil yolunun 0-1 km-də 4760 m², Muğanlı avtomobil yolunun 2-4 km-də 4980 m², Beyi avtomobil yolunun 0-2 km-də 5660 m², Qarabucaq avtomobil yolunun 0-3 km-də 10360 m², Pirekəcə avtomobil yolunun 0-1 km-də 4660 m², Ərşəli avtomobil yolunun 0-1 km-də 5020 m², Köhünlü avtomobil yolunun 0-1 km-də 4550 m², Y-33-23 (12 km)-Şüşün avtomobil yolunun 0-1 km-də 4990 m², Y-33-25 (13 km)-Xəlsə avtomobil yolunun 0-1 km-də 5580 m² sahədə və sair kəndlərdə avtomobil yolunun çökmüş yerlərinə çınqıl materialı tökülərək avtoqreyderlə hamarlanmışdır. Rayonun Karrar qəsəbə, Qarasaqqal, Təklə, Qurdbayram, Çərtəyəz, Axtaçı-Qarabucaq, Mürtülü, Qaraqocalı, Qarabucaq, Muğanlı, Ərşəli və Sovla kəndlərinə gedən yolların, kənddaxili və təsərrüfat yollarının avtoqreyderlə hamarlama işləri görülmüşdür. Regionların inkişafı ilə əlaqədar olaraq Kürdəmir rayonunda planlaşdırılmış Bakı-Ələt-Qazax-Gürcüstan Respublikası Dövlət sərhəddi (170 km) Ərəbqubalı-Çöl Qubalı-Məhərrəmli avtomobil yolunda yolun profilə salınması işləri görülmüş, yolda çökmüş hissələr bərpa edilmiş və su ötürücü qurğuların tikintisi üçün 48 paqon metr metal boru və 260 paqon metr dəmir-beton borular quraşdırılmış və boru başlıqları tikilmişdir. Avtomobil yolunda 17560 m² torpaq işləri görülmüş, əsasın alt layının 28 sm qalınlığında 171000 m² sahəyə karxana-çınqıl materialı və 20 sm qalınlığında 171000 m² sahəyə isə optimal qum-çınqıl materialı tökülərək avtoqreyderlə hamarlanmış və ağır katokla kipləşdirilmişdir. Yol örtüyünün alt qatının 7 sm qalınlığında iri dənəli asfalt-beton qarışığı və yol örtüyünün üst qatının 5 sm qalınlığında xırda dənəli asfalt-beton qarışığı ilə 108000 m² sahədə asfalt-beton işləri görülmüşdür. Yol çiyinlərinin optimal-

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

qum çınqıl materialı ilə tikilməsi işləri yekunlaşmışdır. Regionların inkişafı ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin 30 sentyabr 2021-ci il tarixli 2930 nömrəli sərəncamı Ağsu-Kürdəmir-Bəhrəmtəpə (26 km)-Qarasaqqal-Cəyli avtomobil yolunun tikintisi məqsədi ilə ayrılmış vəsait hesabına yolun profilə salınması işləri görülmüş, yolda çökmüş hissələr təmir olunmuş və süni qurğuların tikintisi üçün müxtəlif diametrli 58 paqon metr metal boru və 180 paqon metr dəmir-beton borular quraşdırılmış və boru başlıqları tikilmişdir. Avtomobil yolunda əsasın alt layının 25 sm qalınlığında 122900 m² sahəyə karxana-çınqıl materialı və 15 sm qalınlığında 80000 m² sahəyə isə optimal qum-çınqıl materialı tökülərək avtoqreyderlə hamarlanmış və ağır katokla kipləşdirilmişdir. Yol örtüyünün alt qatının 7 sm qalınlığında iri dənəli asfalt-beton qarışığı və yol örtüyünün üst qatının 5 sm qalınlığında xırda dənəli asfalt-beton qarışığı ilə 48000 m² sahədə asfalt-beton işləri görülmüşdür. Şəhərdaxili yolların əsaslı təmir ilə əlaqədar şəhərin 10 küçəsində ümumilikdə 20534 m² asfaltbeton örtüyünün vurulması işləri görülmüşdür. O cümlədən şəhərin Hüseyn Cavid küçəsində 4335 m², Koroğlu küçəsində 3023 m², S.Şıxəliyev küçəsində 747 m², Heydər Əliyev prospektində 485 m², Bakı prospektində 1728 m², Aşıq Bilal küçəsində 2752 m², S.Qazıyeva küçəsində 2253 m², N.Tusi küçəsində 1425 m², İ.Qayıbov küçəsində 1966 m², Nəsimi küçəsində 1820 m² asfaltbeton örtüyünün vurulması işləri görülmüşdür.

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

- 7.3.15.5. Elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi
- o cümlədən:
- 6 ədəd (1 girişli) 10-6 kV-luq kompleks transformator məntəqəsinin tikintisi;
 - 3 km uzunluğunda 35 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
 - 2 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin tikintisi;

110 kV "Kürdəmir" yarımstansiyasında 35 kV I, II bölmələrdə köhnə farfor izolyatorlar şüşə ilə əvəz olunmuşdur, 110 kV I və II SŞ-nin GT-nun ŞA dəyişdirilmişdir. 110 kV-luq "Dəyirman" hava xəttinin köhnə XA yenisi ilə əvəz olunmuş, 2 saylı 25 MVA transformatorun köhnə 35 kV-luq yağ açarı (YA) yeni vakuum açarla (VA) əvəz olunmuşdur. 35 kV 2-ci bölmədə gərginlik transformatoru yenisi ilə əvəz olunmuşdur. 1 saylı 25 MVA transformator əsaslı təmir olunub. 110 kV-luq 1,2-ci "Kürdəmir" hava xətlərinin 200 saylı dayaqı rənglənmiş, 43 ədəd dayaqda 2329 ədəd sınıq izolyatorlar dəyişdirildi. 2 ədəd dayaq şaquli vəziyyətə gətirildi. 110 kV-luq 3-cü "Kürdəmir" hava xəttinin 159 ədəd dayaqda 4149

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>- 3,3 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin təmiri; - 3,8 km uzunluğunda 0,4 kV-luq ÖİN xətlərinin tikintisi. (2019-2023)</p> <p>icraçılar: “Azərenerji” ASC, “Azərişiq” ASC</p>	<p>ədəd izolyator dəyişdirilmiş, 213 ədəd dayaq rənglənmişdir. 110 kV-luq 4-cü “Kürdəmir” hava xəttinin yenidən qurulan 66-69 sayılı aşırımlarda 3 ədəd dayaq quraşdırmaqla 0,724 km məsafədə naqillər asılmışdır. 23 dayaqda 567 ədəd farfor izolyator dəyişdirilmişdir. Dayaq 25-113 arası optik kabel asılmışdır. 110 kV-luq 3-cü “Ucar” hava xəttində 25 ədəd dayaqda 756 ədəd farfor izolyator dəyişdirildi.</p> <p>2 ədəd KTM quraşdırılıb. 0,3 km 35 kV-luq hava xətti təmir olunub. 3,7 km 6;10 kV-luq hava xətti çəkilib. 12,8 km 6;10 kV-luq hava xətti təmir olunub. 0,8 km 0,4 kV-luq kabel çəkilib. 0,8 km 0,4 kV-luq kabel təmir olunub. 54,2 km ÖİN çəkilib. 4,0 km ÖİN təmir olunub. 1359 ədəd dayaq quraşdırılıb.</p>
7.3.15.6.	<p>Qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi o cümlədən: - Qarabucaq qəsəbəsinin qazlaşdırılması. (2019-2023)</p> <p>icraçı: Dövlət Neft Şirkəti</p>	<p>2021-ci il ərzində 92,23 km yeni qaz kəməri çəkilmişdir. 24,44 km qaz xətti əsaslı təmir olunmuşdur. 3 yaşayış məntəqəsi qazlaşdırılmışdır.</p>
7.3.15.7.	<p>İçməli su təchizatının və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: “Azərsu” ASC, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>Dövlət proqramına uyğun olaraq 2021-ci il ərzində Kürdəmir şəhər əhalisinə içməli su təchizatı və çirkab suların axıdılması üzrə xidmətlərin yaxşılaşdırılması sahəsində müəyyən işlər görülmüşdür. 2021-ci il ərzində şəhərə gələn mərkəzi su xəttində diametri 500 mm-lik siyirtmə təmir olunmuş, vantuz quyularında yaranmış su itkilərinin qarşısı alınmış, mərkəzi su xəttində baş vermiş qəza təmir olunmuş, diametri 500 mm-lik magistral su xəttinin 23-cü kilometrliyində su axıntısı aşkar olunaraq dəyişdirilmişdir. diametri 315 mm-lik su xəttinin 19-cu, 22-ci, 23-cü və 24-cü kilometrində təmir işləri aparılmışdır. Şəhərin küçə xətlərində - Heydər Əliyev prospektində 8 ədəd, Xırdapay kəndi ərazisində 16 ədəd, Atakişili kəndində 32 ədəd, Cənub məhəlləsində 12 ədəd, 69-cu məhəllədə 3 ədəd su partlağı təmir edilərək su axıntısının qarşısı alınmışdır. 2021-ci il ərzində şəhərin Heydər Əliyev və Bakı prospektləri, M.Ə.Sabir, İ.Məmmədov, Koroğlu, Aşıq Əhməd küçələrindəki, Aran qəsəbəsindəki, Hərbi şəhərciyin ərazisində və rayonun Atakişili kəndindəki mərkəzi kanalizasiya xətlərinin üzərindəki baxış quyuları</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

lildən təmizlənmiş, sınımış qapaqlar dəyişdirilmiş, xəttin tutulmasının qarşısını almaq məqsədi ilə metal barmaqlıqlar qoyulmuşdur. Çirkab su nasosu təmir edilərək saz vəziyyətə gətirilmişdir. 2021-ci ilin fevral ayında "Azərsu" ASC tərəfindən kanalizasiya xətlərini və quyularını yumaq məqsədi ilə xüsusi avtomaşın göndərilmiş, xətlər yuyularaq istifadəyə verilmişdir. "Azərsu" ASC tərəfindən rayonun kəndlərində quraşdırılmış bulaqlarda təmir işləri vaxtılı-vaxtında aparılmış, kəndlərdə quraşdırılmış modul tipli su təmizləyici qurğular tam nəzarətdə saxlanılmış, vətəndaşların içməli su ilə təminatı yaxşılaşdırılmışdır. Şəhərin Heydər Əliyev prospektində 18 metr diametri 300 mm kanalizasiya xətti çəkilmiş, bir ədəd baxış quyusu inşa olunmuşdur. Həmçinin 1 sayılı çirkab nasos stansiyasının giriş xəttində quraşdırılmış diametri 200 mm olan siyirtmə təmir olunmuş çirkab su nasosu saz vəziyyətə gətirilmişdir. Payız-qış mövsümünə hazırlıq məqsədi ilə S.Şıxəliyev küçəsindən axan 160 metr açıq kanalizasiya xətti traktor və əl ilə təmizlənmişdir. Rayon mərkəzində və kəndlərdə şəhidlərin xatirəsini əbədləşdirmək məqsədi ilə inşa olunmuş şəhid bulaqlarına su xətti çəkilmiş, eyni zamanda şəhid və qazi ailələri su ilə təmin olunmuşdur. Şəhərin Aran qəsəbəsi 22 və 30 sayılı binalarının zirzəmisində kanalizasiya xətlərinin bir hissəsi dəyişdirilərək istifadəyə verilmişdir. Rayonun kəndlərində quraşdırılmış mobil qurğular tam nəzarətdə saxlanılmış, Qarasaqqal kəndində diametri 90 mm borunun bir hissəsi yenisi ilə əvəz olunmuş, Mollakənd, Pirili, Beyi və Məhərrəmli kəndlərində qurğunun avadanlıqları yenilənmişdir.

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması

7.3.15.8. Telekomunikasiya və poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)

icraçı: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi

Genişzolaqlı internet xidmətlərinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi məqsədilə TKQ-nin internet şəbəkəsinin tutumu 1011 port artırılmış, 1 ədəd Zyxel MG-3520 sviç avadanlığı quraşdırılaraq istismara verilmişdir. İstifadəçilərə ayrılmış xətlər üzrə internet xidmətinin göstərilməsi məqsədilə 1,96 km uzunluğunda fiber-optik kabel çəkilmişdir.

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri

7.3.15.9. Torpaqların su təminatının və meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya

İstismar-təmir tədbirləri hesabına 2845 min kub metr həcmində suvarma və kollektor-drenaj şəbəkəsi lildən təmizlənmiş, onların üzərində 158 ədəd qurğu və 8 nasos aqreqat təmir edilmiş, eləcə

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	tədbirlərinin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçılar: "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti	də 355 min kub metr çay məcrası təmizlənmişdir. 2021-ci ildə 3 mülki istehsalat binası, 17.6 km boru kəmərləri cari təmir edilmişdir.

Əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması

7.3.15.10. Sel və daşqın sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçılar: Fövqəladə Hallar Nazirliyi, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti

İstismar-təmir tədbirləri hesabına Kür və Girdimançay çaylarında 16,71 km uzunluğunda mühafizə bəndlərinin hündürlənməsi və genişləndirilməsi, uçmaya məruz qalan hissələrdə 15,67 km qayakəsmə işləri yerinə yetirilmişdir.

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri

7.3.15.11. Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçı: Yerli icra hakimiyyəti

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin xətti ilə Kürdəmir rayonunda şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əlillərinin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə 2021-ci ildə 8 ədəd fərdi yaşayış evinin tikintisinə başlanılmış və hazırda tikinti işləri davam etdirilir.

Sosial müdafiənin gücləndirilməsi

7.3.15.12. Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən işsiz, xüsusilə əmək qabiliyyətli ünvanlı sosial yardım alan, habelə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin özünüməşğulluq proqramına cəlb olunması işinin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

2021-ci il ərzində Kürdəmir rayonu üzrə 183 nəfər işsiz və işaxtaran şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Proqrama cəlb olunan şəxslərdən 157 nəfər kənd təsərrüfatı, 26 nəfər istehsal-xidmət üzrə proqrama müraciət etmişdir. Proqrama cəlb olunanların 44 nəfəri qadın, 37 nəfəri 29 yaşadək gənc, 22 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 1 nəfəri məcburi köçkün, 13 nəfəri əlilliyi olan şəxsdir.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması

- 7.3.15.13. Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)
- icraçılar: Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti
- 2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.
- 7.3.15.14. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)
- icraçılar: Mədəniyyət Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti
- Kürdəmir rayon Mədəniyyət Mərkəzinin əsaslı təmiri üçün layihə-smeta sənədləri hazırlanmışdır.
- 7.3.15.15. İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)
- icraçılar: Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti
- 2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.
- 7.3.15.16. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
- o cümlədən:
- Kürdəmir şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbinin əsaslı təmiri;
 - Kürdəmir şəhər 5 nömrəli tam orta məktəbi üçün yeni binanın tikintisi;
 - Sovla kənd tam orta məktəbi üçün yeni binanın tikintisi;
 - Axtaçı kənd tam orta məktəbi üçün yeni binanın tikintisi;
 - Cöhranlı kənd tam orta məktəbi üçün yeni binanın tikintisi;
- Şəhər 1 nömrəli 1250 şagird yerlik tam orta məktəbinin əsaslı təmiri və Qarasu kənd 624 şagird yerlik tam orta məktəbi üçün yeni binanın tikintisi başa çatdırılıb. Şəhər 5 nömrəli tam orta məktəb üçün 960 şagird yerlik yeni binanın tikinti işləri davam edir.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

- Qarasu kənd tam orta məktəbi üçün yeni binanın tikintisi;
 - Muğanlı kənd ümumi orta məktəbinin əsaslı təmiri.
- (2019-2023)**

icraçılar: Təhsil Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

7.3.15.17. "ASAN xidmət" mərkəzinin tikintisi (2019-2020)

icraçılar: Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 24 mart tarixli 3823 nömrəli Sərəncamına əsasən 2018-ci ilin ikinci yarısından tikintisinə başlanılmış Kürdəmir regional "ASAN Həyat" kompleksi üzrə tikinti işləri tam yekunlaşdırılmışdır. 2020-ci il fevral ayının 12-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə Kürdəmir regional "ASAN Həyat" kompleksinin açılışı olmuşdur. Bununla bağlı Azərbaycan Dövlət Televiziyasında xüsusi reportaj yayımlanmışdır. Aşağıda qeyd edilən link vasitəsilə həmin məlumatlarla tanış olmaq mümkündür. <https://www.youtube.com/watch?v=YsRMRYOWMBk>

Kürdəmir regional "ASAN Həyat" kompleksi barədə ictimaiyyətin məlumatlandırılması məqsədi ilə kütləvi informasiya vasitələrində, habelə Dövlət Agentliyinin facebook, twitter, instagram və youtube sosial şəbəkələrində açılış tədbiri, eləcə də kompleksin 2020-ci il 1 mart tarixində fəaliyyətə başlaması ilə əlaqədar müxtəlif görüntüləri əks etdirən məlumat paylaşımı həyata keçirilmişdir. Aşağıda qeyd edilən link vasitəsilə həmin məlumatlarla tanış olmaq mümkündür:

<http://vxside.az/az/news/1349>

<http://vxside.az/az/article/1356>

<https://www.youtube.com/watch?v=mKUTH99hk5I>

<https://azvision.az/news/205474/--kurdemir-asan-xidmet-merkezi-fealiyyete-baslayib--.html>

NEFTÇALA RAYONU

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

- 7.3.16.1. Sənayenin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi o cümlədən:
- Neftçala Sənaye Məhəlləsinin inkişaf etdirilməsi istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi;
 - Avtomobil zavodunun fəaliyyətinin genişləndirilməsi;
 - Balıq emalı və konservləşdirilməsi müəssisəsinin fəaliyyətinin genişləndirilməsi.
- (2019-2023)**

icraçılar: Sahibkarlar, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci il ərzində Neftçala rayonunda balıq məhsullarının emalı və konservləşdirilməsi layihəsi üzrə 1 sahibkarlıq subyektinə 2 təsdiqedicə sənəd təqdim edilmişdir. Həmçinin, Neftçala Sənaye Məhəlləsində 9 müəssisə qeydiyyatata alınmış və bunlardan artıq 5 müəssisə fəaliyyətə başlamışdır. 2021-ci ildə Neftçala Sənaye Məhəlləsinin iştirakçıları tərəfindən 30,52 mln manata yaxın məhsul istehsal edilmişdir. 2021-ci il ərzində "Azproduct" MMC-yə balıq emalı və konservləşdirilməsi üzrə fəaliyyət göstərmək üçün "Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti" ASC tərəfindən qeydiyyat şəhadətnaməsi verilmişdir. Layihənin icrası üçün "Azproduct" MMC-nin istifadəsinə 2194,6 m² istehsalat sahəsi və ofis xidmətlərinin göstərilməsi üçün inzibati binada 86,1 m² sahə ayrılmışdır.

2021-ci il ərzində avtomobil zavodunda istehsal olunan "Khazar" avtomobil modellərinin sayı 2043 ədəd olmuşdur. Balıq emalı və konservləşdirilməsi müəssisəsinin fəaliyyəti olmamışdır.

- 7.3.16.2. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı sahəsinin inkişafı o cümlədən:
- 3000 ha ərazidə heyvandarlıq və taxılçılıq üzrə aqroparkın yaradılması **(2019-2023)**

icraçılar: Sahibkarlar, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

AKİA tərəfindən Neftçala rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 186.0 min manat məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. 2021-ci il ərzində AKİA tərəfindən Neftçala rayonu üzrə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı istehsalçılarına aşağıdakı dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirilmişdir. 7166 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 41864.80 hektar sahədə becərdikləri əkinlərə və çoxillik əkmələrə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 7675.4 min manat məbləğində əkin subsidiyası; 100 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 660 hektar sahədə becərdikləri təkrar əkinlərə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərcləri kompensasiya etmək məqsədilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 56.6 min manat məbləğində subsidiya; 383 pambıq istehsalçısına 2020-ci ildə təhvil verdikləri 6547.4 ton (kondisiya çəkisində) xam pambığa görə 654.7 min manat və 1534 pambıq istehsalçısına 2021-ci ildə təhvil verdikləri 20670.5 ton (kondisiya çəkisində) xam pambığa görə 2067.05 min manat olmaqla ümumilikdə 2721.8 min manat subsidiya; 1193 heyvan sahibinə süni mayalanma yolu ilə alınmış 2276 baş buzova görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 227.6 min manat

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

məbləğində heyvan subsidiyası; 22 nəfər arıçıya 482 arı ailəsinə görə 4.82 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir. 2021-ci il ərzində 3981 baş iribuynuzlu heyvan arasında süni mayalanma aparılmış və 2688 baş buzov əldə edilmişdir. Eyni zamanda KTRQGL çərçivəsində "Neftçala rayonunda heyvan yemi istehsalı" dəyər zənciri sub-layihəsinin icrası yekunlaşmışdır. Emal müəssisəsi üçün nəzərdə tutulmuş avadanlıqlar alınaraq quraşdırılmış, habelə sub-layihədə iştirak edən fermerlər üçün nəzərdə tutulmuş avadanlıqların alınaraq fermerlərə təhvil verilmişdir. 2021-ci il ərzində rayondakı təsərrüfatlarda qarayara xəstəliyinə qarşı 41309 baş iribuynuzlu, 82476 baş xırdabuynuzlu heyvanda, 751 baş təkdırnaqlı heyvanda, dabaq xəstəliyinə qarşı 70279 baş iribuynuzlu heyvanda, 173176 baş xırdabuynuzlu heyvanda, quduzluq xəstəliyinə qarşı 3000 baş itdə, Nyukasl xəstəliyinə qarşı 76800 baş quşda La-Sota peyvəndi ilə, bruselyoz xəstəliyinə qarşı 4895 baş iribuynuzlu heyvanda St-19 peyvəndi ilə, 17106 baş xırdabuynuzlu heyvanda REV-1 peyvəndi ilə, nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı 38113 baş iribuynuzlu heyvanda, leptospiroz xəstəliyinə qarşı 8070 baş iribuynuzlu, çiçək xəstəliyinə qarşı 77000 baş xırdabuynuzlu heyvanda profilaktik peyvəndləmələr aparılmışdır. Eyni zamanda, vərəm xəstəliyinə görə 4030 baş iribuynuzlu heyvan və manqo xəstəliyinə görə 100 baş at yoxlanılmış, həmçinin 812 ton toxum sertifikatlaşdırılmışdır. Neftçala rayonu üzrə cəmi 1408 ədəd texnika dövlət qeydiyyatındadır. 2021-ci ildə 284 texnika dövlət qeydiyyatına alınmış, 969 texnika dövlət texniki baxışına təqdim olunmuşdur. 2021-ci il ərzində Neftçala rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı 3 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 43 min manat və əkinçiliyin inkişafı ilə bağlı 1 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 20 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 9 yeni iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur. 2021-ci il ərzində Neftçala rayonunda müasir üsulla balıq yetişdirilməsi layihəsi üzrə 1 sahibkarlıq subyektinə 3 təsdiqedicə sənəd təqdim edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06 dekabr 2016-cı il tarixli, 1138 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi" nə uyğun olaraq, aqropark yaradılmaqla pambıq sahələrinin genişləndirilməsi

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

7.3.16.3. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

və bitkiçiliyin inkişafı məqsədi ilə Neftçala rayonunun inzibati ərazisində yerləşən 3000 hektar torpaq sahəsinin kateqoriyası dəyişdirilərək dövlət ehtiyat fondu torpaqları kateqoriyasına keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 28 fevral 2017-ci il tarixli 151s nömrəli Sərəncamı imzalanmışdır. 2021-ci ildə "Agro Dairy" MMC tərəfindən əkin işləri aparılmışdır.

Neftçala rayonu üzrə fermer-sahibkarlara 88 sayda texnika və texnoloji avadanlıqların, 1 sayda damazlıq heyvanın alınması üçün 725.6 min manat məbləğində kredit və 650.9 min manat məbləğində güzəşt vəsaiti ayrılmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına aqrotexniki xidmətlər göstərilməsi məqsədi ilə ümumilikdə 222, o cümlədən taxıl biçini üzrə 27, qarğıdalı və silos yığımı üzrə 2 və digər aqrotexniki xidmətlər üzrə 193 hüquqi və fiziki şəxsə operativ lizinq müqavilələri bağlanmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının mineral gübrələrə və pestisidlərə olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 3940.58 ton müxtəlif təyinatlı mineral gübrələr, o cümlədən səyyar satış zamanı 832.70 ton mineral gübrələr və eləcə də 4921.40 l/kq pestisidin güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. Rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının texnikaya olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 9 ədəd kənd təsərrüfatı texnikasının güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. 2021-ci il ərzində "Aqrolizinq" ASC-nin Sabirabad Regional Nümayəndəliyinin Neftçala rayon bölməsinə 2231 ton ammonium nitrat, 51 ton kükürdlü ammosfos, 110 ton ammosfos, 671 ton korbomit, 40 ton nitroammosfoska, 7 ədəd traktor, 5 ədəd taxılbiçən kombayn, 2 ədəd pambıqyığan kombayn və 9 ədəd müxtəlif təyinatlı texnika gətirilmişdir. Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaiti hesabına kənd təsərrüfatı istehsalı ilə məşğul olan 4 nəfər sahibkara 63.00 min manat məbləğində güzəştli kreditlər verilmişdir.

Yol təsərrüfatı və nəqliyyatın inkişafı

7.3.16.4. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının, eləcə də kəndlərin giriş yollarının və kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisinin,

Y-47-06 (1 km) - Bankə- I Mayak avtomobil yolunun təmiri üzrə 2021-ci ildə 333,0 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmiş, 2,0 km yol təmir olunmuşdur. İyirmi beş min əhalinin yaşadığı, uzunluğu 19 km

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <p>- Neftçala-Kürkənd-2 №-li Mayak avtomobil yolunun yenidən qurulması (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>olan, 10 əhəmiyyətli obyekt və 3 yaşayış məntəqəsini birləşdirən, Neftçala-Kürkənd-2 №-li Mayak avtomobil yolunun yenidən qurulması ilə bağlı heç bir tikinti işlərinə başlanılmayıb. Yolun yenidən qurulması ilə bağlı işlərin sürətləndirilməsi ilə əlaqədar Rayon İcra Hakimiyyəti başçısı tərəfindən Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini cənab Şahin Mustafayevə məlumat verilib.</p>

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

- 7.3.16.5. Elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi
- o cümlədən:
- 2 ədəd (1 girişli) 10-6 kV-luq kompleks transformator məntəqəsinin tikintisi;
 - 2 km uzunluğunda 35 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
 - 3,5 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin tikintisi;
 - 7,5 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
 - 7,4 km uzunluğunda 0,4 kV-luq ÖİN xətlərinin tikintisi. **(2019-2023)**
- icraçı: "Azərişiq" ASC**
- 7.3.16.6. Qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi
- o cümlədən:
- Astanlı kəndinin qazlaşdırılması. **(2019-2023)**
- icraçı: Dövlət Neft Şirkəti**
- 7.3.16.7. İçməli su təchizatının və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması

1 ədəd 35 kV-luq yarımstansiya tikilib. 1 ədəd 35 kV-luq yarımstansiya yenidən qurulub. 1 ədəd PQ qurulub. 1 ədəd KTM quraşdırılıb. 0,3 km 110 kV-luq hava xətti təmir olunub. 3,5 km 35 kV-luq kabel çəkilib. 2,5 km 35 kV-luq hava xətti çəkilib. 3,1 km 35 kV-luq hava xətti təmir olunub. 0,3 km 6;10 kV-luq kabel çəkilib. 0,2 km 6;10 kV-luq kabel təmir olunub. 6,8 km 6;10 kV-luq hava xətti çəkilib. 9,6 km 6;10 kV-luq hava xətti təmir olunub. 0,4 km 0,4 kV-luq kabel çəkilib. 0,6 km 0,4 kV-luq hava xətti çəkilib. 0,6 km 0,4 kV-luq hava xətti təmir olunub. 96,2 km ÖİN çəkilib. 1,1 km ÖİN təmir olunub. 2610 ədəd dayaq quraşdırılıb.

2021-ci il ərzində 54,75 km yeni qaz kəməri çəkilmişdir. 7,50 km qaz xətti əsaslı təmir olunmuşdur. 2 yaşayış məntəqəsi qazlaşdırılmışdır.

2021-ci ilin 12 ayı ərzində 10,1 km magistral su xətti, 16,74 km su xətti, 1,53 km içməli su ev birləşməsi çəkilmişdir. 796 ədəd sayğac

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçılar: "Azərsu" ASC, yerli icra hakimiyyəti

quraşdırılıb. Su anbarı ($V=7500 \text{ m}^3$) 2021-ci ildə 5 %, ümumilikdə 100% icra olunub.

Mənbəyini Salyan rayonunun Babazannı kəndi ərazisindən götürən tutumu 7500 m^3 su anbarının tikintisi və 39,2 km su xəttinin çəkilişi başa çatdırılmışdır. Magistral su xətti Neftçala şəhəri ərazisində yerləşən mövcud Kür sahili baş suvarma nasosxanasında paylayıcı kollektora birləşdirilmişdir. 2021-ci ildə Salyan rayonundan yeni çəkilmiş diametri 560 mm rayonun Yuxarı Qaramanlı, Həsənabad- Neftçala şəhəri VI məhəlləsində, şəhər daxilində ümumilikdə 20626 metr müxtəlif diametrli plastik boru ilə su xətti çəkilmişdir.

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması

7.3.16.8. Telekomunikasiya və poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçı: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi

Genişzolaqlı internet və rabitə xidmətlərinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, eyni zamanda müasir rabitə avadanlıqlarından istifadə edilməsi məqsədilə TKQ-nin internet şəbəkəsinin tutumu 516 port artırılmış, Mirqurbanlı, Ərəbqardaşbəyli, Qırmızıkənd kənd EATS-lərinin hər birinin montaj tutumu 16 nömrə, Xolqarabucaq kənd EATS-inin montaj tutumu 16 nömrə, Surra kənd EATS-inin tutumu 32 nömrə və Yuxarı Qaraymanlı kənd EATS-inin tutumu 64 nömrə genişləndirilmişdir.

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri

7.3.16.9. Torpaqların su təminatının və meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçılar: "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

İstismar-təmir tədbirləri hesabına 2188 min kub metr həcmində suvarma və kollektor-drenaj şəbəkəsi lildən təmizlənmiş, onların üzərində 136 ədəd qurğu, 22 ədəd elektrik mühərriki və 65 ədəd nasos aqreqatı təmir edilmişdir.

2021-ci il ərzində 143 ədəd hidrotexniki qurğu cari təmir olunmuşdur. Nasos aqreqatları vasitəsi ilə 300 mln m^3 qrunut suları Xəzər dənizinə vurulmuşdur.

Əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması

7.3.16.10. Sel və daşqın sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçılar: Fövqəladə Hallar

Kür çayında aparılan dibdərinləşdirmə işləri çərçivəsində, Neftçala rayonu ərazisində ümumilikdə 129125 m^2 sahədə batimetriya, 1100 m məsafədə topoqrafiya işləri aparılmış, 2426 m məsafədə STP boru xətti çəkilmiş, torpaqsoran qurğular vasitəsilə 1512 m məsafədə qazma işləri aparılaraq 201097 m^3 qrunut çıxarılmışdır.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	Nazirliyi, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti	İstismar tədbirləri hesabına Kür çayında 26456 kub metr həcmində sahilbərkitmə 4,86 km uzunluğunda mühafizə bəndlərinin möhkəmləndirmə və genişləndirilməsi, uçmaya məruz qalan hissəsində 6,77 km məsafədə qayakəsmə işləri yerinə yetirilmişdir.

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri

7.3.16.11. Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi (2019-2023)	icraçı: Yerli icra hakimiyyəti	Qarabağ əlilləri və şəhid ailələri üçün inşa edilən 10 fərdi yaşayış evlərində tikinti işləri 2021-ci il ərzində 18 şəhid ailəsinə Azərbaycan Respublikası ƏƏSMN tərəfindən fərdi yaşayış evləri inşa edilərək, imtiyazlı şəxslərə istifadəyə verilib. Neftçala şəhərində magistral avtomobil yolunun kənarında piyadaların rahat hərəkəti üçün 5500 m ² tamet və bardür işləri görülmüşdür. Neftçala şəhəri Səməd Vurğun, Kamran Hüseynov və Elton Həbibov küçələrində ümumilikdə 11500 m ² , Xıllı qəsəbəsi İlham Babayev küçəsində 2500 m ² , Bankə qəsəbəsi Səməd Vurğun və Ceyhun Mikayılov küçələrində 5750 m ² və Həsənaabad qəsəbəsi Mirzə Ələkbər Sabir küçəsində 5550 m ² ərazidə asfalt işləri başa çatdırılmışdır. Bayraq Meydanı-Bulvar ərazisində olan metal işıq dirəkləri yenisi ilə əvəz olunmuşdur. Neftçala şəhərinin Nizami Gəncəvi, Məhəmməd Əsədov və Üzeyir Hacıbəyov küçələrində yeni işıq dirəkləri quraşdırılaraq istifadəyə verilmişdir. Neftçala şəhəri Zakir Məcidov küçəsində yerləşən 8 mənzilli yaşayış binasında dam örtüyü dəyişdirilərək yenisi ilə əvəz olunmuşdur.
--	--------------------------------	--

Sosial müdafiənin gücləndirilməsi

7.3.16.12. Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən işsiz, xüsusilə əmək qabiliyyətli ünvanlı sosial yardım alan, habelə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin özünüməşğulluq proqramına cəlb olunması işinin davam etdirilməsi (2019-2023)	icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi	2021-ci il ərzində Neftçala rayonu 216 nəfər işsiz və işaxtaran şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Proqrama cəlb olunan şəxslərdən 177 nəfər kənd təsərrüfatı, 39 nəfər istehsal-xidmət üzrə proqrama müraciət etmişdir. Proqrama cəlb olunanların 42 nəfəri qadın, 72 nəfəri 29 yaşadək gənc, 25 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 19 nəfəri əliliyi olan şəxs, 2 nəfəri məcburi köçkün, 1 nəfəri ünvanlı dövlət sosial yardımı alan şəxs, 6 nəfəri cəzaçəkmə yerindən azad edilmiş şəxsdir.
--	---	---

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması

- 7.3.16.13. Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)
- icraçılar: Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti
- 2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.
- 7.3.16.14. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)
- icraçılar: Mədəniyyət Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti
- 2019-cu ildə Neftçala rayon Tarix Diyarşünaslıq Muzeyinin əsaslı təmir və tikinti işləri tam başa çatdırılmışdır. Muzeyin daxili hissəsində bədii tərtibat işləri görülməmiş, muzeydə quraşdırılmış istilik sistemi qaz və su xəttinə qoşulmamış və yağına qarşı su hovuzu inşa edilməmişdir.
- 7.3.16.15. İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Olimpiya İdman Kompleksinin tikintisi.
(2019-2023)
- icraçılar: Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti
- Olimpiya İdman Kompleksinin tikintisi işləri davam etdirilmişdir.
- 7.3.16.16. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- M.Səfərov adına internat məktəbinin tədris korpuslarının əsaslı təmiri və yeni yataqxana binasının tikintisi;
- Humanitar təmayüllü
- M.Səfərov adına internat məktəbinin tədris korpuslarının əsaslı təmiri və yeni yataqxana binasının tikinti işləri başa çatdırılıb. Yenikənd kəndində 20 şagird yerlik modul tipli ibtidai və Elektrik şəbəkə kəndində 40 şagird yerlik modul tipli ibtidai məktəbin quraşdırılma işləri başa çatdırılıb. 2021-ci il ərzində Heydər Əliyev fondunun "Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb" layihəsi çərçivəsində 420 şagird yerlik Bankə qəsəbə 1 sayılı tam orta məktəb binasının yenidən inşasına başlanılmış və hal-hazırda inzibati binanın

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>“Muğan” liseyi üçün yeni binanın tikintisi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Şəhər 4 nömrəli tam orta məktəbinin əsaslı təmiri, əlavə sinif otaqlarının, akt və idman zalların tikintisi; - Bankə qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbin əsaslı təmiri; - Xıllı qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbin əsaslı təmiri; - Qədimkənd kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Qaçaqkənd kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Haqverdili kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi; - Uzunbabalı kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi; - Elektrik şəbəkə kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi; - Yenikənd kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi; - Şorkənd kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi; - Mayak kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi. <p>(2019-2023)</p> <p>icraçılar: Təhsil Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>tikintisində son tamamlanma işləri aparılır.</p>

SAATLI RAYONU

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

- 7.3.17.1. Sənayenin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Pambıq emalı zavodunun istehsal gücünün artırılması;
 - Yem məhsullarının istehsalı və emalı müəssisəsinin yaradılması.
- (2019-2023)**

icraçılar: **Sahibkarlar, İqtisadiyyat Nazirliyi, "Azərbaycan Sənaye Korporasiyası" ASC, yerli icra hakimiyyəti**

Bu istiqamətdə mütəmadi olaraq sahibkarlarla fərdi təbliğat və təşviqat işləri aparılır. Aparılan təbliğat-təşviqat tədbirləri nəticəsində investisiya təşviqi sənədinin tətbiqi ilə əlaqədar sahibkarlar tərəfindən müvafiq layihələrin təqdim olunması gözlənilir. 2021-ci il ərzində Saatlı rayonu üzrə bu məqsədlə sahibkarlıq subyektlərinin investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı müvəkkil kredit təşkilatları tərəfindən Sahibkarlığın İnkişafı Fonduna müraciət daxil olmamışdır. Müraciət daxil olduğu təqdirdə "Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaitlərinin istifadəsi Qaydası"na uyğun olaraq maliyyələşdirilməsi məsələsinə baxılacaqdır.

Saatlı pambıq istehsalı və emalı zavodunda olan avadanlıqların köhnə olduğundan istehsal səmərəliliyi xeyli dərəcədə aşağı düşmüşdür. Bu səbəblə zavodun əsaslı şəkildə yenidən qurulması qərara alınmışdır. Bununla bağlı artıq Biznes plan hazırlanmış və avadanlıqların quraşdırılması üçün xarici şirkətlərdən təkliflər alınmışdır. Layihə çərçivəsində artıq Ağcabədi PİEZ-də quraşdırılmış Türkiyə istehsalı olan Tekmen avadanlıqlarının eynisi Saatlı PİEZ-də quraşdırılır. Layihə icrası zamanı infrastrukturun yenilənməsi, taya yerlərinin təmir edilməsi də nəzərdə tutulub. Layihənin icrası nəticəsində aylıq istehsal gücünün 825 ton (33 ton*25 gün) xam pambıqdan maksimum istehsal gücü ilə işlədikdə 4180 ton xam pambığa (167,2 ton*25 gün) artması, 9900 ton xam pambığın emal müddətinin endirilməsi, xərclərin optimallaşdırılması və son nəticədə gəlirliliyin artırılması planlaşdırılır.

- 7.3.17.2. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı sahəsinin inkişafı
o cümlədən:
- Balıq yetişdirilməsi kompleksinin tikintisi;
 - Azadkənd kəndi ərazisində 2000 ha ərazidə bağçılıq (badam və nar), taxılçılıq, pambıqçılıq, quşçuluq üzrə aqroparkın yaradılması;
 - Nar şirəsi istehsalı zavodunun tikintisi;

AKİA tərəfindən Saatlı rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 192.5 min manat, əkinçiliyin inkişafına 3.0 min manat məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. 2021-ci il ərzində AKİA tərəfindən Saatlı rayonu üzrə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı istehsalçılarının aşağıdakı dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirilmişdir. 12524 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 41235.41 hektar sahədə becərdikləri əkinlərə və çoxillik əkmələrə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 8071.2 min manat məbləğində əkin subsidiyası; 214 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 1359 hektar sahədə becərdikləri təkrar əkinlərə görə və dizel yanacağı

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>- Soyuducu anbar kompleksinin yaradılması. (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Sahibkarlar, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>ilə bağlı artan xərcləri kompensasiya etmək məqsədilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 116.8 min manat məbləğində subsidiya; 1 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 7 hektar sahədə saldıq intensiv meyvə bağına görə 34.9 min manat məbləğində birdəfəyə məxsus əkin subsidiyası; 348 pambıq istehsalçısına 2020-ci ildə təhvil verdikləri 2964.5 ton (kondisiya çəkisində) xam pambığa görə 296.4 min manat və 2889 pambıq istehsalçısına 2021-ci ildə təhvil verdikləri 48154.7 ton (kondisiya çəkisində) xam pambığa görə 4815.47 min manat olmaqla ümumilikdə 5111.9 min manat subsidiya; 1 şəkər çuğunduru istehsalçısına istehsal edib təhvil verdiyi 4,3 ton şəkər çuğunduruna görə 17.57 manat subsidiya; 1993 heyvan sahibinə süni mayalanma yolu ilə alınmış 3787 baş buzova görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 378.7 min manat məbləğində heyvan subsidiyası; 98 barama istehsalçısına təhvil verdikləri 6355.2 kq yaş baramaya görə (əyrilən və karapaçax barama istisna olmaqla) dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 31.77 min manat məbləğində subsidiya; 109 nəfər arıçıya 2064 arı ailəsinə görə 20.64 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir. 2021-ci il ərzində 6493 baş iribuynuzlu heyvan arasında süni mayalanma aparılmış və 4883 baş buzov əldə edilmişdir. Eyni zamanda KTRQGL çərçivəsində Saatlı rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 200.0 min manat, bağçılığın inkişafına 400.0 min manat məbləğində güzəştli kreditlər verilmişdir. 2021-ci il ərzində rayondakı təsərrüfatlarda qarayara xəstəliyinə qarşı 62281 baş iribuynuzlu, 92616 baş xırdabuynuzlu heyvanda, 1314 baş təkdırnaqlı heyvanda, dabaq xəstəliyinə qarşı 123983 baş iribuynuzlu heyvanda, 195622 baş xırdabuynuzlu heyvanda, quduzluq xəstəliyinə qarşı 3260 baş itdə, bruselyoz xəstəliyinə qarşı 27726 baş iribuynuzlu heyvanda St-19 peyvəndi ilə, 83075 baş xırdabuynuzlu heyvanda REV-1 peyvəndi ilə, çiçək xəstəliyinə qarşı 86370 baş xırdabuynuzlu heyvanda, nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı 61938 baş iribuynuzlu heyvanda, leptospiroz xəstəliyinə qarşı 3857 baş iribuynuzlu heyvanda profilaktik peyvəndləmələr aparılmışdır. Eyni zamanda, həssas heyvanlar arasında bruselyoz xəstəliyini aşkar etmək, xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə 125 baş iribuynuzlu heyvandan və 173 baş xırdabuynuzlu heyvandan qan nümunəsi alınaraq seroloji müayinə edilmiş, vərəm xəstəliyinə görə 4316 baş iribuynuzlu heyvan</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>və manqo xəstəliyinə görə 193 baş at yoxlanılmışdır. 2021-ci il ərzində Saatlı rayonunda 3974.9 ton toxum sertifikatlaşdırılmış, toxumçuluq fəaliyyəti ilə məşğul olan toxumçuluq təsərrüfatlarına 0.6 ton elit yonca, 1.5 ton elit qarğıdalı və 3.6 ton elit pambıq toxumu ayrılmışdır. Saatlı rayonu üzrə cəmi 2065 ədəd texnika dövlət qeydiyyatındadır. 2021-ci ildə 499 texnika dövlət qeydiyyatına alınmış, 1771 texnika dövlət texniki baxışına təqdim olunmuşdur.</p> <p>2021-ci il ərzində Saatlı rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı 15 kiçik həcmli investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 332 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 14 yeni iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur.</p> <p>2021-ci ildə "İD-Aqropark" MMC tərəfindən 0.5 ha sahədə zeytun bağı, 271.5 ha sahədə nar bağı, 45 ha sahədə badam bağı salınmış, 3.5 km drenaj kanalı çəkilmiş və müxtəlif təyinatlı kənd təsərrüfatı texnikaları gətirilmişdir. Bundan əlavə, 2021-ci ilin məhsulu üçün 2020-ci ilin payızında 944 hektar sahədə arpa, 135 hektar sahədə isə yonca əkilmişdir. 944 hektar arpa sahəsinin hər hektarından 25,0 sentner olmaqla 2360 ton arpa məhsulu yığılmışdır. Qeyd: 2021-ci ildə 7071,6 tonət diri çəkiddə, 41884,2 ton süd, 216,4 ton yun və 14317 min ədəd yumurta istehsal edilmişdir. Rayon üzrə bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə iri buynuzlu mal-qara 67853 baş, o cümlədən inək və camışların sayı 32464 baş, qoyun və keçilərin sayı 115826 baş olmuşdur. Əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə iri buynuzlu mal-qara 88 baş, qoyun və keçilərin baş sayı 218 baş artmışdır. Rayon üzrə 2021-ci ilin məhsulu üçün 2020-ci ilin payızında 14190 hektar sahədə buğda, 6635 hektar sahədə isə arpa əkilmişdir. 14190 hektar buğda əkin sahəsindən 60885 ton buğda məhsulu yığılmışdır ki, bu da hər hektardan 42.9 sentner, 6635 hektar arpa sahəsinin hər hektarından 36.2 sentner olmaqla 24026.7 ton arpa məhsulu yığılmışdır. 2021-ci ildə rayon üzrə 14304,7 hektar sahədə pambıq, 348.1 hektar sahədə kartof, 2523.5 hektar sahədə bostan, 931,4 hektar sahədə tərəvəz əkilmişdir. 2021-ci ildə rayonda fəaliyyət göstərən pambıq zavodları tərəfindən 38381,09 ton xam pambıq tədarük edilmişdir.</p>
7.3.17.3.	Kənd məhsullarının təsərrüfatı istehsalının	Saatlı rayonu üzrə fermer-sahibkarlara 162 sayda texnika və texnoloji avadanlıqların, eləcə də, 28 baş

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

damazlıq heyvanın alınması üçün 527.8 min manat məbləğində kredit və 761.3 min manat məbləğində güzəşt vəsaiti ayrılmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına aqrotexniki xidmətlər göstərilməsi məqsədi ilə ümumilikdə 226, o cümlədən taxıl biçini üzrə 33, qarğıdalı və silos yığımı üzrə 2 və digər aqrotexniki xidmətlər üzrə 191 hüquqi və fiziki şəxslə operativ lizinq müqavilələri bağlanmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıların mineral gübrələrə və pestisidlərə olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 1171.60 ton müxtəlif təyinatlı mineral gübrələr və eləcə də 192.80 l/kq pestisidin güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. Rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıların texnikaya olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 26 ədəd kənd təsərrüfatı texnikasının güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. 2021-ci il ərzində xüsusi təhlükəli və karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərə qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması məqsədi ilə Saatlı Rayon Bitki Mühafizəsi Mərkəzinə 870 l/kq pestisid ayrılmış və 1312.5 hektar sahədə büdcə vəsaiti hesabına kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata keçirilmişdir. 2021-ci ildə "Aqrolizinq" ASC-nin Saatlı rayon bölməsi tərəfindən 1 ədəd kənd təsərrüfatı texnikası alınmışdır.

Yol təsərrüfatı və nəqliyyatın inkişafı

7.3.17.4. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının, eləcə də kəndlərin giriş yollarının və kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Məmmədabad-Genişkənd yolunun yenidən qurulması.
(2019-2023)

icraçılar: Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci ildə rayon ərazisində 790 min m² yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının saxlanılması işləri icra edilmişdir.

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

7.3.17.5. Elektrik enerjisi təminatının 3 ədəd 35 kV-luq yarımstansiya yenidən qurulub. 2

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi o cümlədən:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8 ədəd (1 girişli) 10-6 kV-luq kompleks transformator məntəqəsinin tikintisi; - 3 km uzunluğunda 35 kV-luq hava xətlərinin təmiri; - 1,2 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin tikintisi; - 4,5 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin təmiri; - 5 km uzunluğunda 0,4 kV-luq ÖİN xətlərinin tikintisi. <p>(2019-2023)</p> <p>icraçı: "Azərişiq" ASC</p>	<p>ədəd KTM quraşdırılıb. 0,3 km 110 kV-luq hava xətti təmir olunub. 0,3 km 35 kV-luq hava xətti təmir olunub. 1,7 km 6;10 kV-luq kabel çəkilib. 0,2 km 6;10 kV-luq hava xətti çəkilib. 2,3 km 6;10 kV-luq hava xətti təmir olunub. 0,2 km 0,4 kV-luq kabel çəkilib. 0,6 km 0,4 kV-luq hava xətti təmir olunub. 49,8 km ÖİN çəkilib. 1,1 km ÖİN təmir olunub. 1447 ədəd dayaq quraşdırılıb.</p>
7.3.17.6.	<p>Qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçı: Dövlət Neft Şirkəti</p>	<p>2021-ci il ərzində 24,87 km qaz xətti əsaslı təmir olunmuşdur.</p>
7.3.17.7.	<p>İçməli su təchizatının və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: "Azərsu" ASC, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>2021-ci ildə Nərimanov kəndində əhalinin içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədilə 17 bulaq tipli su qurğusunun, 10323 paqon metr su xəttinin çəkilişi başa çatdırılmışdır. Nərimanov köçkün qəsəbəsinə təchiz edən magistral diametri 159 mm-lik 1000 paqon metr polad boru xətti yeni diametri 110 mm-lik plastik borularla əvəz edilmişdir. Nərimanov kəndində bulaqlar vasitəsilə təmiz içməli su verilməsi üçün 5000 paqon metrə qədər diametri 160 mm-lik plastik borularla magistral su xətləri çəkilmişdir. Novruzlu kəndində modul tipli su təmizləyici qurğular əsaslı təmir olunmuşdur. Əhalinin su təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədilə Mərkəzi su anbarının nasosxanasına iki ədəd yeni nasos qurğusu quraşdırılmışdır.</p>
Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması		
7.3.17.8.	<p>Telekommunikasiya və poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçı: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi</p>	<p>Genişzolaqlı internet xidmətlərinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi məqsədilə TKQ-nin internet şəbəkəsinin tutumu 784 port artırılmışdır.</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri

7.3.17.9. Torpaqların su təminatının və meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçılar: "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

"Araz çayının Yeni qolundan suyun yeni suvarılacaq torpaq sahələrinə verilməsi üçün paylayıcı kanalların tikintisi" obyektində kanalın layihədə nəzərdə tutulan 12000 paqon metr hissəsi qurğularla birlikdə tikilmişdir. İstismar-təmir tədbirləri hesabına 2826 min kub metr həcmində suvarma və kollektor-drenaj şəbəkəsi lildən təmizlənmiş, onların üzərində 157 ədəd qurğu təmir edilmiş, 440 min kub metr çay məcrası təmizlənmişdir.

2021-ci ildə Aşağı Muğan, II Qol, I Qol, H.Hacıyev, Sol Sahil və Sabir magistral kanallarında lildən təmizləmə işləri davam etdirilmişdir. Aşağı Muğan kanalının I qolunun Baş Mil Muğan kollektoru ilə kəsişməsində olan akvedukun su keçirmə qabiliyyətinin artırmaq üçün diametri 1220 mm olan 3-cü akveduk xəttinin keçirilməsi başa çatdırılmış, bununla da 11 kəndin 5000 hektara qədər əkin sahəsinin su təminatı yaxşılaşdırılmışdır. Yeni Novruzlu və Bəylik kəndlərinin sakinlərinin əkin sahələrinin su təminatını yaxşılaşdırmaq məqsədilə uzunluğu 1.1 km olan nov kanalı əsaslı təmir edilmişdir.

Əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması

7.3.17.10. Sel və daşqın sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçılar: Fövqəladə Hallar Nazirliyi, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti

İstismar-təmir tədbirləri hesabına Kür çayında uçmaya məruz qalan hissələrdə 7,82 km qayakəsmə və 3,48 km uzunluğunda mühafizə bəndlərinin hündürləşdirilməsi və genişləndirilməsi işləri aparılmışdır.

2021-ci ildə kanallarda faşın hörgüsü vasitəsi ilə 700 m³ həcmində yamacbərkitmə işləri aparılmışdır.

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri

7.3.17.11. Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçı: Yerli icra hakimiyyəti

2021-ci ildə rayonun Heydər Əliyev prospektində yerləşən iki mərtəbəli yaşayış binasının 780 m² sahədə dam örtüyü yenilənmişdir. Babək küçəsində 2628 m², Nəsimi küçəsində 1800 m², M.Müşfiq küçəsində 5379 m² sahəyə asfalt qatı çəkilmişdir. Şəhərdaxili küçələrdə ümumilikdə 10950 m² sahəyə qum-çınqıl qatı verilmişdir.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Sosial müdafiənin gücləndirilməsi

7.3.17.12. Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən işsiz, xüsusilə əmək qabiliyyətli ünvanlı sosial yardım alan, habelə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin özünüməşğulluq proqramına cəlb olunması işinin davam etdirilməsi (2019-2023)

icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

2021-ci il ərzində Saatlı rayonu üzrə 213 nəfər işsiz və işaxtaran şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Proqrama cəlb olunan şəxslərdən 166 nəfər kənd təsərrüfatı, 47 nəfər istehsal-xidmət üzrə proqrama müraciət etmişdir. Proqrama cəlb olunanların 60 nəfəri qadın, 58 nəfəri 29 yaşadək gənc, 33 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 26 nəfəri əlilliyi olan şəxs, 3 nəfəri məcburi köçkün, 3 nəfəri ünvanlı dövlət sosial yardımı alan şəxs, 4 nəfəri cəzaçəkmə yerindən azad edilmiş şəxsdir.

Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması

7.3.17.13. Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)

icraçılar: Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci ildə qrant yardım proqramı çərçivəsində Əbil kənd tibb məntəqəsi üçün bina inşa edilərək istifadəyə verilmişdir.

7.3.17.14. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)

icraçılar: Mədəniyyət Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci ildə Saatlı rayon Bülbül adına Uşaq musiqi məktəbində cari təmir işləri icra edilmişdir.

7.3.17.15. İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)

icraçılar: Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.

7.3.17.16. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi

o cümlədən:
- Sarıcalar kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri;

Sarıcalar kənd 624 şagird yerlik tam orta məktəbin əsaslı təmir işləri başa çatdırılıb. Şirinbəy kənd 96 şagird yerlik modul tipli ibtidai məktəbin, Soltanabad kənd 96 şagird yerlik modul tipli ibtidai məktəbin quraşdırma işləri başa çatdırılıb. Azadkənd kənd 320 şagird yerlik tam orta məktəbin tikintisi üzrə layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması üçün

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<ul style="list-style-type: none"> - Saatlı Peşə Liseyinin yenidənqurulması; - Gomuşçu kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Dədə Qorqud kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Məzrəli kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Varxankənd kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Mustafabəyli kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Qara Nuru kənd ümumi orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Əhmədbəyli kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Potubəyli kənd ümumi orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Soltanabad kənd ibtidai məktəbinin əsaslı təmiri; - Hacıqasımlı kənd modul tipli tam orta məktəbinin tikintisi; - Şirinbəy kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi; - Mircəlal kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi; - Seyidlər kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi. (2019-2023) <p>icraçılar: Təhsil Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>sənədləşmə işlərinə hazırlıq gedir.</p> <p>2021-ci ildə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən rayonun Əlisoltanlı kənd tam orta məktəbi üçün 360 şagird yerlik yeni məktəb binasının tikintisinə başlanılmışdır. Hazırda tikinti işlərinin icrası davam etdirilir. Şəhər 4 saylı körpələr evi uşaq baxçasında əsaslı təmir, şəhər 3 saylı körpələr evi-uşaq baxçasında isə cari təmir işləri icra edilmişdir.</p>

SABIRABAD RAYONU

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

- 7.3.18.1. Sənayenin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Sabirabad Sənaye Məhəlləsinin inkişaf etdirilməsi istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi;
 - Yun tədarükü məntəqəsinin tikintisi;
 - Orqanik gübrələr istehsalı müəssisəsinin tikintisi;
 - İşlənmiş təkərlərin emalı zavodunun tikintisi.
- (2019-2023)**

icraçılar: **Sahibkarlar, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti**

Sabirabad Sənaye Məhəlləsi üçün 18 may 2020-ci il tarixində Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətindən çıxarış alınmışdır. Sahibkarlar tərəfindən böyük maraq göstərilən Sabirabad Sənaye Məhəlləsinə iştirakçı kimi qeydiyyatdan keçmək üçün daxil olan müraciətlərin qiymətləndirilməsi nəticəsində artıq ümumi investisiya dəyəri 10,28 milyon manat, iş yerlərinin sayı 150-ə yaxın olan 7 investisiya layihəsi barədə "Azərbaycan investisiya Şirkəti" ASC tərəfindən qərar qəbul edilmişdir. Sənaye məhəllələrinə iştirakçıların qəbulu prosesi davam etdirilmişdir. Artıq sənaye məhəlləsinin 3 iştirakçısı fəaliyyətə başlamışdır. Fəaliyyət göstərən müəssisələr tərəfindən 2021-ci il ərzində 1,0 mln manatlıq məhsul istehsal edilərək satılmışdır. Sənaye məhəlləsinin iştirakçısı "Azərxaçça" ASC tərəfindən yun tədarükü məntəqəsinin tikintisi işləri başa çatdırılmış və ətraf rayonlardan yunun tədarükünə başlanılmışdır. Həmçinin, "Humix" MMC-yə bitki mühafizə vasitələrinin və aqrokimyəvi vasitələrin istehsalı üzrə fəaliyyət göstərmək üçün "Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti" ASC tərəfindən qeydiyyat şəhadətnaməsi verilmişdir. Layihənin icrası üçün "Humix" MMC-nin istifadəsinə 1841,1 m² istehsalat sahəsi ayrılmışdır. İnzibati bina inşa edilmişdir. Sənaye Məhəlləsinə qaz, elektrik və su xətləri çəkilmişdir. Yun tədarükü məntəqəsinin tikintisi başa çatdırılmışdır. Hazırda burada yun tədarükünə başlanılmışdır. Orqanik gübrələr istehsalı müəssisəsinin tikintisi başa çatdırılmışdır. İstehsal müəssisəsinin binası hazırdır. İşlənmiş təkərlərin emalı zavodunun tikintisi başa çatdırılmışdır. İstehsal müəssisəsinin binası hazırdır. Karamel istehsalı müəssisəsinin tikintisi zamanı istehsal müəssisəsinin iki binası hazırdır. İnzibati binalar inşa edilsə də fəaliyyətə başlanmamışdır.

- 7.3.18.2. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı sahəsinin inkişafı
o cümlədən:
- Müasir istixana kompleksinin yaradılması;
 - Salmanlı kəndi ərazisində üzümçülük təsərrüfatının yaradılması;

AKAİ tərəfindən Sabirabad rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 111.7 min manat məbləğində güzəştli kreditlər verilmişdir. 2021-ci il ərzində AKIA tərəfindən Sabirabad rayonu üzrə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı istehsalçılarna aşağıdakı dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirilmişdir: 16510 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 41848.75 hektar sahədə becərdikləri əkinlərə və çoxillik əkmələrə görə və dizel yanacağı

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<ul style="list-style-type: none"> - 10000 ha ərazidə taxılçılıq, pambıqçılıq, bağçılıq və tərəvəzçilik üzrə yaradılmış aqroparkın yaradılması; - Kiçik və orta həcmli taxıl emalı müəssisələrinin yaradılması; - Taxıl tədarükü məntəqəsinin yaradılması; - Taxıl anbarının tikintisi; - Taxılçılıq məhsullarının (yumşaq buğda) istehsalı üzrə 50 ha ərazidə müasir nümunəvi təsərrüfatın yaradılması; - Taxılçılıq üzrə inkişaf planının hazırlanması və həyata keçirilməsi; - Kiçik bağçılıq və heyvandarlıq təsərrüfatının yaradılması istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi. (2019-2023) <p>icraçılar: Sahibkarlar, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>ilə bağlı artan xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 7179.4 min manat məbləğində əkin subsidiyası; 790 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 1957 hektar sahədə becərdikləri təkrar əkinlərə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərcləri kompensasiya etmək məqsədilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 168.3 min manat məbləğində subsidiya; 779 pambıq istehsalçısına 2020-ci ildə təhvil verdikləri 6139.9 ton (kondisiya çəkisində) xam pambığa görə 613.9 min manat və 2035 pambıq istehsalçısına 2021-ci ildə təhvil verdikləri 19979.6 ton (kondisiya çəkisində) xam pambığa görə 1997.96 min manat olmaqla ümumilikdə 2611.9 min manat subsidiya; 3324 heyvan sahibinə süni mayalanma yolu ilə alınmış 6735 baş buzova görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 673.5 min manat məbləğində heyvan subsidiyası; 216 barama istehsalçısına təhvil verdikləri 14816.3 kq yaş baramaya görə (əyrilən və karapaçax barama istisna olmaqla) dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 74.08 min manat məbləğində subsidiya; 180 nəfər arıçıya 5996 arı ailəsinə görə 59.96 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir. 2021-ci il ərzində 10907 baş iribuynuzlu heyvan arasında süni mayalanma aparılmış və 6394 baş buzov əldə edilmişdir. Eyni zamanda KTRQGL çərçivəsində Sabirabad rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 350.0 min manat, bağçılığın inkişafına 415.0 min manat məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. 2021-ci il ərzində rayondakı təsərrüfatlarda qarayara xəstəliyinə qarşı 79569 baş iribuynuzlu, 108783 baş xırdabuynuzlu heyvanda, 1641 baş təkdırnaqlı heyvanda, dabaq xəstəliyinə qarşı 155174 baş iribuynuzlu heyvanda, 217174 baş xırdabuynuzlu heyvanda, quduzluq xəstəliyinə qarşı 7455 baş itdə, bruselyoz xəstəliyinə qarşı 7335 baş iribuynuzlu heyvanda St-19 peyvəndi ilə, 62589 baş xırdabuynuzlu heyvanda REV-1 peyvəndi ilə, çiçək xəstəliyinə qarşı 112743 baş xırdabuynuzlu heyvanda, nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı 82462 baş iribuynuzlu heyvanda, leptospiroz xəstəliyinə qarşı 4978 baş iribuynuzlu heyvanda profilaktik peyvəndləmələr aparılmışdır. Eyni zamanda, həssas heyvanlar arasında bruselyoz xəstəliyini aşkar etmək, xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə 34 baş iribuynuzlu heyvandan və 18 baş xırdabuynuzlu heyvandan qan nümunəsi alınaraq seroloji müayinə edilmiş, vərəm xəstəliyinə görə 1385 baş iribuynuzlu heyvan</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

və manqo xəstəliyinə görə 787 baş at yoxlanılmışdır. 2021-ci il ərzində Sabirabad rayonunda 386.6 ton toxum sertifikatlaşdırılmış, toxumçuluq fəaliyyəti ilə məşğul olan toxumçuluq təsərrüfatına 0.4 ton elit yonca toxumu ayrılmışdır. Sabirabad rayonu üzrə cəmi 2329 ədəd texnika dövlət qeydiyyatındadır. 2021-ci ildə 490 texnika dövlət qeydiyyatına alınmış, 1480 texnika dövlət texniki baxışına təqdim olunmuşdur.

2021-ci il ərzində Sabirabad rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı 13 kiçik həcmli investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 294 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 16 yeni iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur. 2021-ci il ərzində Sabirabad rayonunda müasir istixana kompleksinin tikintisi və tərəvəz məhsullarının istehsalı layihəsi üzrə 1 sahibkarlıq subyektinə 3 təsdiqedicə sənəd təqdim edilmişdir. "Orta fermer təsərrüfatının aqrar-sənaye klasterlərinə integrasiyası" layihəsi çərçivəsində Sabirabad rayonu ərazisində pilot aqroparkın yaradılması ilə bağlı fəaliyyətin təşkili, təşviq edilməsi, investorların cəlb olunması ilə bağlı işlər görülməkdədir. Investorların cəlb olunması istiqamətində görülmüş işlərin nəticəsi olaraq müraciətlər üzrə təqdim edilən 16 layihə təhlil olunmuş, məhsul istehsalında qabaqcıl texnologiyalardan istifadə, həmçinin suvarma suyuna qənaət, məhsuldarlığın artırılması, torpaqlardan düzgün istifadəyə xidmət edəcək mütərəqqi suvarma sistemlərinin tətbiqi nəzərdə tutulan 8 layihənin həyata keçirilməsi məqsədüylə hesab edilmişdir. Bununla əlaqədar olaraq, "Orta fermer təsərrüfatının aqrar-sənaye klasterlərinə integrasiyası" pilot aqropark layihəsi çərçivəsində ümumilikdə 7544 hektar torpaq sahəsinin 8 investora 30 il müddətinə ayrılması üçün İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən 2021-ci il 3 noyabr tarixində (İN-X/O-10886/2021) Sabirabad Rayon İcra Hakimiyyətinə məktub ünvanlanmışdır. Hazırda 1 investor ilə müqavilə bağlanmışdır.

Müasir istixana kompleksinin yaradılması istiqamətində xeyli işlər görülmüşdür. Rayonun Salmanlı kəndində sahəsi 6,5 ha olan illik istehsal gücü 600 ton, Həşimxanlı kəndində sahəsi 4,5 ha olan, illik istehsal gücü 500 ton, Məmişlər kəndində sahəsi 1.2 ha olan, illik istehsal gücü 200 ton, Nərimankənd kəndində sahəsi 1,5 ha olan, illik istehsal gücü 240 ton, Şəhriyar kəndində sahəsi 1,0 ha olan, illik istehsal gücü 130 ton pomidor istehsalı

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>ilə məşğul olan istixana kompleksləri yaradılmışdır. Nizami kəndində sahəsi 3 hektar olan illik istehsal gücü 250 ton olan tərəvəz istehsalı ilə məşğul olan istixana kompleksləri yaradılıb. Salmanlı kəndi ərazisində üzümçülük təsərrüfatı yaradılmış və bu istiqamətdə işlər davam etdirilir. 7500 ha ərazidə taxılçılıq, pambıqçılıq, bağçılıq və heyvandarlıq üzrə aqroparkların yaradılması istiqamətində işlər aparılır. Kiçik və orta həcmli taxıl emalı müəssisələrinin yaradılmamışdır. Taxıl tədarükü məntəqəsi yaradılmamışdır. Taxılçılıq məhsullarının (yumşaq buğda) istehsalı üzrə 50 ha ərazidə müasir nümunəvi təsərrüfatın yaradılması istiqamətində işlər aparılır. Taxılçılıq üzrə inkişaf planının hazırlanması və həyata keçirilməsi ilə bağlı proqram işlənir.</p>
7.3.18.3.	<p>Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi o cümlədən:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zəruri avadanlıqlarla təmin edilmiş müasir taxılçılıq laboratoriyasının qurulması; - Sabirabad rayonlararası Bioloji laboratoriya binasının əsaslı təmiri. (2019-2023) <p>icraçılar: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>Sabirabad rayonu üzrə fermer-sahibkarlara 368 sayda texnika və texnoloji avadanlıqların, eləcə də, 210 baş damazlıq heyvanın alınması üçün 513.5 min manat məbləğində kredit və 1816.1 min manat məbləğində güzəşt vəsaiti ayrılmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına aqrotexniki xidmətlər göstərilməsi məqsədi ilə ümumilikdə 266, o cümlədən taxıl biçini üzrə 35, qarğıdalı və silos yığımı üzrə 1 və digər aqrotexniki xidmətlər üzrə 230 hüquqi və fiziki şəxslə operativ lizinq müqavilələri bağlanmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının mineral gübrələrə və pestisidlərə olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 4646.81 ton müxtəlif təyinatlı mineral gübrələr, o cümlədən səyyar satış zamanı 63.90 ton mineral gübrələr və eləcə də 1350.25 l/kq pestisidin güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. Rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının texnikaya olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 61 ədəd kənd təsərrüfatı texnikasının güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. 2021-ci il ərzində xüsusi təhlükəli və karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərə qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması məqsədi ilə Sabirabad Rayon Bitki Mühafizəsi Mərkəzinə 700 l/kq pestisid ayrılıb və 300 hektar sahədə büdcə vəsaiti hesabına kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata keçirilmişdir. Rayonda yeni müasir toxumçuluq laboratoriyası yaradılmış və laboratoriya zəruri avadanlıqlarla təmin edilmişdir. Sabirabad rayonlararası Bioloji laboratoriya binasında əsaslı təmir işləri başa</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

çatmışdır.

Yol təsərrüfatı və nəqliyyatın inkişafı

- 7.3.18.4. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının, eləcə də kəndlərin giriş yollarının və kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Sərxanbəyli-Rüstəmli-Nizami-Çöl Ağaməmmədli-Çiçəkli-Salmanlı yolunun yenidən qurulması.

(2019-2023)

icraçılar: Azərbaycan
Avtomobil Yolları Dövlət
Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci ildə yol infrastrukturunun yaxşılaşdırılması istiqamətində “34 N-li Yol İstismarı” MMC tərəfindən rayonda müəyyən işlər görülmüşdür. Rayon ərazisində ümumilikdə 270 km uzunluqda yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarında cari təmir və saxlanma işləri yerinə yetirilir. Sabirabad rayonunda 18 km uzunluqda Surra-Padar, 20 km uzunluqda M-6 Nizami-Moranlı, 19 km uzunluqda Hacıbəbir-Çöl Ağaməmmədli, 32 km Surra-Qarasu kənd avtomobil yollarında və 36 km uzunluqda olan M-6 (10 km) Sabirabad avtomobil yolunda çala təmiri və cari təmir işləri yerinə yetirilmişdir. Uzunluğu 60 km olan Qalaqayın-Osmanlı-Zalqaraağac-Çöl Beşdəli-Çöl Ağammədli- Azadkənd stansiyası-Muğan Gəncəli kəndlərarası avtomobil yolunun 27,3 km-lik hissəsində yenidən qurma işlərinə başlanılsa da, maliyyə vəsaiti ayrılmadığı üçün işlər dayandırılmışdır.

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

- 7.3.18.5. Elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- 12 ədəd (1 girişli) 10-6 kV-luq kompleks transformator məntəqəsinin tikintisi;
- 7,8 km uzunluğunda 35 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
- 5,5 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin tikintisi;
- 10 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
- 12,6 km uzunluğunda 0,4 kV-luq ÖİN xətlərinin tikintisi. **(2019-2023)**

icraçılar: “Azərenerji” ASC,
“Azərişiq” ASC

110 kV “Sabirabad” yarımstansiyasında 1 saylı 40 MVA transformator əsaslı təmir olunmuşdur. Yeni tikilmiş 35-10 kV QPQ-də 35 kV-luq 10 ədəd, 10 kV-luq 28 ədəd yuva quraşdırılmışdır. 110 kV 3-cü “Sabirabad” hava xəttinin köhnə ŞA-ları və XA yeniləri ilə əvəz olunmuşdur. 110 kV 1-ci və 2-ci SŞ-lərdə, 1-ci, 2-ci “İmişli”, 3-cü, 4-cü “Sabirabad” hava xətlərinin, 110 kV 1-ci SŞ-nin GT-nun şin birləşmələrində köhnə AS-120 markalı naqillər yeni AS-185 markalı naqillərlə əvəz olunmuşdur. 110 kV-luq APQ ilə yeni tikilmiş idarəetmə binası arasında kabel kanalı ilə mühafizə, signal kabelləri çəkilmişdir. İnzibati-texniki binada işıqlanma sistemi çəkilib və təmir işləri görüldü. Köhnə 1 saylı 40 MVA transformator ATEF istehsalı olan 40 MVA ilə əvəz olunub. 110, 35 kV APQ-lərdə farfor izolyatorlar şüşə ilə əvəz olunub. 110 kV-luq APQ-da 29 ədəd 110 kV-luq ayırıcı yenisi ilə əvəz olunub. Transformordan 35, 10 kV-luq kabellər yeni İdarəetmə binasına çəkilib. 110 kV-luq APQ ilə yeni tikilmiş idarəetmə binası arasında kabel kanalı ilə mühafizə, signal kabellərinin çəkilməsi davam edir. 110 kV 2-ci “Muğan”, 2-ci “Sabirabad” hava xətlərini Kür çayının sahilindən kənarlaşdırmaq üçün 6 ədəd dayaq quraşdırılıb, məfillər asıldı və yeni hissə sxemə salındı. 110 kV-luq 1-ci

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>“Sabirabad” hava xəttində 51 ədəd dayaqda 1497 ədəd izolyator dəyişdirildi. 110 kV-luq 2-ci “Sabirabad” hava xəttində 19 ədəd dayaqda 449 ədəd izolyator dəyişdirildi. 110 kV-luq 3-cü “Sabirabad” hava xəttinin yenidən qurulması ilə əlaqədar 103 ədəd dayaq quraşdırılmaqla 15,57 km hissədə AC-185 markalı naqıl asılmışdır. 10 ədəd dayaqda 207 ədəd izolyator dəyişdirildi, 44 ədəd titrəyişsöndürücü quraşdırılmışdır. 110 kV-luq 1,2-ci “İmişli” hava xəttində 110 kV-luq Sabirabad yarımstansiyasında portallar rəngləndi və 366 ədəd izolyator dəyişdirildi. 3 ədəd dayaq rəngləndi. 1 sayılı 40 MVA transformator əsaslı təmir olunub, yeni 35/10 kV QPQ-da 35 kV-luq 10 ədəd EA yuvalar, 10 kV-luq 28 ədəd VA-larının quraşdırılıb, 110 kV 3-cü Sabirabad hava xəttinin ŞA-sı və XA-nı quraşdırılıb. 110/35/10 kV Xalac yarımstansiyasında 110 kV “Qozluçay” hava xəttinin köhnə yağ açarı müasir tipli eleqaz açarı ilə əvəz edilmişdir.</p> <p>5 ədəd 35 kV-luq yarımstansiya yenidən qurulub. 12 ədəd KTM quraşdırılıb. 2,2 km 35 kV-luq hava xətti çəkilib. 1,2 km 35 kV-luq hava xətti təmir olunub. 2,7 km 6;10 kV-luq kabel çəkilib. 0,1 km 6;10 kV-luq kabel təmir olunub. 45,2 km 6;10 kV-luq hava xətti çəkilib. 25,1 km 6;10 kV-luq hava xətti təmir olunub 4,1 km 0,4 kV-luq kabel çəkilib. 0,1 km 0,4 kV-luq kabel təmir olunub. 1,1 km 0,4 kV-luq hava xətti çəkilib. 0,3 km 0,4 kV-luq hava xətti təmir olunub. 212,3 km ÖİN çəkilib. 6870 ədəd dayaq quraşdırılıb.</p>
7.3.18.6.	<p>Qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <p>- Qaratəpə kəndində, yeni massivin qazlaşdırılması. (2019-2023)</p> <p>icraçı: Dövlət Neft Şirkəti</p>	<p>2021-ci il ərzində 19,33 km yeni qaz kəməri çəkilmişdir. 23,53 km qaz xətti əsaslı təmir olunmuşdur. 3 yeni yaşayış massivi qazlaşdırılmışdır.</p>
7.3.18.7.	<p>İçməli su təchizatının və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçı: “Azərsu” ASC, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>Sabirabad şəhərinin içməli su ilə təminatını yaxşılaşdırmaq məqsədilə Hacıqabul rayonunun Talış kəndi ərazisində yerləşən Talış Qrup Su Kəmərinə Sabirabad şəhərinə su xəttinin çəkilişi başa çatdırılmışdır. Əhaliyə standartlara uyğun içməli su verilməsi üçün daxili su xətləri çəkilmiş və bu işlər davam etdirilir. 2021 – ci ilin yekununda bu</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

xətlər vasitəsi ilə 9193 abonentə standartlara uyğun içməli su verilir ki, ondan 8866-sı əhali sektoru, 327-si isə qeyri-əhali sektoru təşkil edir. Əhalinin fasiləsiz içməli su ilə təmin olunması üçün hər birinin tutumu 5 min kub metr olan 2 su anbarı tikilmişdir. Şəhər əhalisinin bir qismini su ilə təmin etmək məqsədi ilə 2014-cü ildə quraşdırılmış 4 ədəd 235 kub/metr 55 kVt nasos mühərrikləri istismar müddətini başa vurduqları üçün 2 ədəd 320 kub metr 75 kVt luq mühərriklərlə əvəz olunmuşdur. Rayonun Həsənli, Balvar, Surra, Qəzli, Yenikənd, Kovlar və Cavad kəndlərində istismar nəticəsində sıradan çıxmış bulaqlar əsaslı təmir olunaraq istifadəyə verilmişdir. Kənd yerlərində yaşayan əhalinin içməli su ilə təmin etmək məqsədilə rayonun 49 kəndində modul tipli su durulducu qurğu quraşdırılmışdır. "Asərsu" ASC tərəfindən 18 kəndə içməli su xətti çəkilmiş bulaqlar quraşdırılmışdır. Rayonun digər kəndlərinə içməli suyun verilməsi üçün tədbirlər görülür. Rayonun Səməd Vurğun küçəsi dalan 1-də çirkab sularının axıdılması üçün 9 ədəd baxış quyusu qoyulmuş və yeni çirkab su şəbəkəsi çəkilərək əhalinin istifadəsinə verilmişdir. Ümumilikdə 370 ədəd çirkab su nəzarət quyusu təmizlənmişdir. Dövlət Proqramında (2013-2018-ci illər) Sabirabad şəhərində kanalizasiya sisteminin yenidənqurulması nəzərdə tutulsa da bu işlərə hələ də başlanılmamışdır.

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması

7.3.18.8. Telekomunikasiya və poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)

icraçı: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi

Genişzolaqlı internet xidmətlərinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi məqsədilə TKQ-nin internet şəbəkəsinin tutumu 623 port artırılmışdır.

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri

7.3.18.9. Torpaqların su təminatının və meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Qış otlaqlarında meliorativ

"Sabirabad və Salyan rayonlarında yerləşən qış otlaqlarında meliorativ tədbirlərin aparılması" layihəsi çərçivəsində 25334,54 paqon metr uzunluğunda qapalı suyuğıcıların və 108032,49 paqon metr qapalı drenlərin qurğularla birlikdə, 1 otaqlı gözətçi evinin tikintisi yerinə yetirilmişdir. İstismar-təmir tədbirləri hesabına 3595 min kub metr həcmində suvarma və kollektor-drenaj şəbəkəsi lildən təmizlənmiş, onların üzərində 271

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>tədbirlərin həyata keçirilməsi. (2019-2023)</p> <p>icraçılar: "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>ədəd qurğu, 90 ədəd nasos aqreqatı və 36 ədəd elektrik mühərriki təmir edilmişdir.</p> <p>Meliorasiya və Suvarma Sistemləri idarəsi tərəfindən 2021-ci ilin yekununda 1 ədəd VVN nasosu və 2 ədəd nasos aqreqatı quraşdırılmışdır. 34 nasos stansiyasında cari təmir işləri aparılmış və 33 ədəd elektrik mühərriki təmir olunmuş 4 ədəd elektrik mühərriki quraşdırılmışdır. Eyni zamanda 274 hidrotexniki qurğuda cari təmir işləri aparılmışdır. Ümumilikdə meliorasiya təşkilatları tərəfindən 1161.3 km uzunluqda su kanalları, 465.5 km olan dren-kollektor şəbəkəsi lildən təmizlənmişdir. "Sabirabad və Salyan rayonlarında yerləşən qış otlaqlarında meliorativ tədbirlərin aparılması" layhiəsi başa çatdırıldıqdan sonra 13866 hektar torpaq sahəsini suvarmaq mümkün olacaqdır. Görülən işlərə baxmayaraq əkin sahələrinin suvarılmasında problemlər hələ də qalmaqdadır. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının artırılmasında əhəmiyyətli rol oynayan suvarma və meliorativ nasos stansiyaların fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin olunması üçün birbaşa xətlərin çəkilməsinə, Kür çayı üzərində stasionar suvarma nasos stansiyalarının üzən panton qurğuların üzərində quraşdırılmasına zəruri ehtiyac vardır.</p>

Əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması

7.3.18.10. Sel və daşqın sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Fövqəladə Hallar Nazirliyi, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti

İstismar-təmir tədbirləri hesabına Kür çayında 24,21 km uzunluğunda mühafizə bəndlərinin hündürlənməsi və genişləndirilməsi və uçmaya məruz qalan hissələrdə 30,24 km qayakəsmə işləri yerinə yetirilmişdir. 6890 kub metr həcmində sahilbərkitmə işləri yerinə yetirilmişdir.

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri

7.3.18.11. Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçı: Yerli icra hakimiyyəti

Rayonda 2021-ci ilin yekununda abadlıq-quruculuq işlərinin aparılması istiqamətində müəyyən işlər görülmüşdür. Şəhər ərazisində 52 küçədə yollarda təmir-bərpa işləri aparılmış, 16 küçəni əhatə edən dren- kollektorlarda 14030 kub metr lildən təmizlənmə işləri yerinə yetirilmişdir. Şəhərin küçə və prospektində səkilərə tamet vurulmuş, yol keçidlərində təmir işləri aparılmış, hasarlarda təmir işləri görülmüş, yararsız səkilər sökülərək yeni

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

beton səkilər quraşdırılmış, Heydər Əliyev parkında səhnələrin təmir işləri görüldü və ictimai ayaqyolu əsaslı təmir olunmuşdur. H.Həmidov küçəsinə 15 ədəd yeni işıq dirəyi quraşdırılmışdır. Şəhərin Muğan prospektində yerləşən giriş qapısında və Ana abidəsi adlanan ərazidə təmir işləri görüldü istifadəyə verilmişdir. Eyni zamanda rayon ərazisində gül kolları, həmişəyaşıl və meyvə ağacları əkilmişdir. Muğan istirahət parkında fantanların su mühərrikləri yenisi ilə əvəz olunmuşdur. Şəhər ərazisində işıq dirəklərinin lampa və drosselləri, həmçinin yararsız kabelləri yenisi ilə əvəz olunmuşdur.

Sosial müdafiənin gücləndirilməsi

7.3.18.12. Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən işsiz, xüsusilə əmək qabiliyyətli ünvanlı sosial yardım alan, habelə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin özünüməşğulluq proqramına cəlb olunması işinin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

2021-ci il ərzində Sabirabad rayonu üzrə 301 nəfər işsiz və işaxtaran şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Proqrama cəlb olunan şəxslərdən 253 nəfər kənd təsərrüfatı, 48 nəfər istehsal-xidmət üzrə proqrama müraciət etmişdir. Proqrama cəlb olunanların 83 nəfəri qadın, 79 nəfəri 29 yaşadək gənc, 49 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 44 nəfəri əlilliyi olan şəxs, 18 nəfəri məcburi köçkün, 3 nəfəri ünvanlı dövlət sosial yardımını alan şəxs, 2 nəfəri cəzaçəkmə yerindən azad edilmiş şəxsdir.

Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması

7.3.18.13. Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçılar: Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

Əhaliyə göstərilən səhiyyə xidmətinin yaxşılaşdırılması, səhiyyə sisteminin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi ilə bağlı Ailə sağlamlıq mərkəzlərində həkim və tibb məntəqələrində təmir işlərinin aparılması nəzərdə tutulmuşdur.

7.3.18.14. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpa və konservasiyası sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçılar: Mədəniyyət Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

1993-cü ildə istifadəyə verilmiş, ümumi sahəsi 814 kv. metr olan ikimərtəbəli Tarix-Diyarşünaslıq muzeyində əsaslı təmir işləri yekunlaşmışdır. Bir sıra kənd mədəniyyət evlərində klub və kitabxanalarda təmir işlərinin aparılması nəzərdə tutulmuşdur. Bununla belə əksər kənd mədəniyyət evlərində, klub və kitabxanalarda əsaslı təmir işlərinin aparılmasına ehtiyac vardır.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
7.3.18.15.	İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçılar: Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti	İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində 2021-ci ildə işlər aparılmamışdır. Yararsız vəziyyətdə olan "Məhsul" Kənd Könüllü İdman Cəmiyyətinin balansında olan beş min yerlik Mərkəzi rayon stadionunda cari təmir işləri davam etdirilir.
7.3.18.16.	Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi o cümlədən: - Qaratəpə kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Quruzma kənd tam orta məktəbi üçün yeni binanın tikintisi; - Yolçubəyli kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Qalaqayın kənd tam orta məktəbi üçün yeni binanın tikintisi; - Əhmədabad kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Türkədi kənd tam orta məktəbi üçün yeni binanın tikintisi; - Balakənd kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi; - Osmanlı kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi; - Çığırğan kənd modul tipli tam orta məktəbinin tikintisi. (2019-2023) icraçılar: Təhsil Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti	Qaratəpə kənd 1176 şagird yerlik tam orta məktəbin əsaslı təmir işləri başa çatdırılıb. Nizami kənd 624 şagird yerlik tam orta məktəbin bərpa-gücləndirmə və əsaslı təmir işləri yekunlaşmaq üzrədir. Türkədi kənd 264 şagird yerlik tam orta məktəbin tikinti işləri başa çatdırılıb. Çığırğan kənd yeni 96 şagird yerlik modul tipli tam orta məktəbin quraşdırma işləri başa çatdırılıb. Qaragünə kəndində 1 nömrəli 132 şagird yerlik modul tipli tam orta məktəbin quraşdırılması işlərinə başlanılıb. 140 şagird yerlik Qaragünəy kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi başa çatdırılmışdır. Dövlət ümumiyyətlə rayonda fəaliyyət göstərən 85 məktəbdən 29-nun tikintisinə, (o cümlədən 7-i modul tipli olmaqla) 25-nin əsaslı təmirinə, 22 uşaq bağçasından 7-nin tikintisinə, 7-nin əsaslı təmirinə ciddi ehtiyac vardır.

SALYAN RAYONU

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

- 7.3.19.1. Sənayenin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Zeytun yağı istehsalı müəssisəsinin yaradılması;
 - Meyvə quruları istehsalı müəssisəsinin yaradılması.
- (2019-2023)**

icraçılar: Sahibkarlar, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci il ərzində Sabirabad rayonunda süd məhsullarının istehsalı və müasir pomidor istehsalının qurulması layihələri üzrə 1 sahibkarlıq subyektinə 1 investisiya təşviqi sənədi və 2 sahibkarlıq subyektinə 3 təsdiqedic sənəd təqdim edilmişdir.

Rayonun Xıdırlı kəndi ərazisində Zeytun zavodunun tikintisi başa çatdırılmışdır. İllik istehsal gücü 23,0 min dekalitr olacaq zavodda 50 yeni iş yeri yaradılacaqdır. Tikintinin ümumi dəyəri 3,1 mln manat təşkil edir. Zavodda sınaq işləri aparılmışdır. Rayonun Xıdırlı kəndi ərazisində Meyvə Emalı zavodunun tikintisi başa çatdırılmışdır. İllik istehsal gücü 6,0 mln ton olacaq zavodda 73 yeni iş yeri yaradılacaqdır. Tikintinin ümumi dəyəri 4,2 mln manat təşkil edir. Zavodda sınaq işləri aparılmışdır.

- 7.3.19.2. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı sahəsinin inkişafı
o cümlədən:
- Qızılağac və Seyidsadıqlı kəndləri ərazisində intensiv bağçılıq, taxılçılıq, pambıqçılıq və heyvandarlıq üzrə aqroparkın genişləndirilməsi;
 - Pomidor istehsalı üzrə istixananın yaradılması;
 - 80 ha texniki sort pomidor təsərrüfatının yaradılması;
 - 50 ha kartofçuluq təsərrüfatının yaradılması;
 - Kiçik bağçılıq və heyvandarlıq təsərrüfatının yaradılması istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi. **(2019-2023)**

icraçılar: Sahibkarlar, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

AKİA tərəfindən Salyan rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 462.8 min manat, istixana sahəsinin inkişafına 15.0 min manat məbləğində güzəştli kreditlər verilmişdir. 2021-ci il ərzində AKİA tərəfindən Salyan rayonu üzrə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı istehsalçılarına aşağıdakı dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirilmişdir: 9639 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 30903.12 hektar sahədə becərdikləri əkinlərə və çoxillik əkmələrə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 5094.2 min manat məbləğində əkin subsidiyası; 41 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 486 hektar sahədə becərdikləri təkrar əkinlərə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərcləri kompensasiya etmək məqsədilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 41.7 min manat məbləğində subsidiya; 327 pambıq istehsalçısına 2020-ci ildə təhvil verdikləri 4251.7 ton (kondisiya çəkisində) xam pambığa görə 425.1 min manat və 1048 pambıq istehsalçısına 2021-ci ildə təhvil verdikləri 15606.6 ton (kondisiya çəkisində) xam pambığa görə 1560.6 min manat olmaqla ümumilikdə 1985.8 min manat subsidiya; 1797 heyvan sahibinə süni mayalanma yolu ilə alınmış 4024 baş buzova görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 402.4 min manat məbləğində heyvan subsidiyası; 38 nəfər arıçıya 1456 arı ailəsinə görə 14.56 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir. 2021-ci il ərzində 6288 baş

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

iribuynuzlu heyvan arasında süni mayalanma aparılmış və 4446 baş buzov əldə edilmişdir. Eyni zamanda KTRQGL çərçivəsində Salyan rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 700.0 min manat, bağçılığın inkişafına 100.0 min manat məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. 2021-ci il ərzində rayondakı təsərrüfatlarda qarayara xəstəliyinə qarşı 47956 baş iribuynuzlu, 121681 baş xırdabuynuzlu heyvanda, 523 baş təkdırnaqlı heyvanda, dabaq xəstəliyinə qarşı 88934 baş iribuynuzlu heyvanda, 265510 baş xırdabuynuzlu heyvanda, quduzluq xəstəliyinə qarşı 4770 baş itdə, bruselyoz xəstəliyinə qarşı 2900 baş iribuynuzlu heyvanda St-19 peyvəndi ilə, 63444 baş xırdabuynuzlu heyvanda REV-1 peyvəndi ilə, çiçək xəstəliyinə qarşı 125636 baş xırdabuynuzlu heyvanda, nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı 47159 baş iribuynuzlu heyvanda, leptospiroz xəstəliyinə qarşı 3049 baş iribuynuzlu 1900 baş xırdabuynuzlu heyvanda profilaktik peyvəndləmələr aparılmışdır. Eyni zamanda, həssas heyvanlar arasında bruselyoz xəstəliyini aşkar etmək, xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə 8 baş iribuynuzlu heyvandan qan nümunəsi alınaraq seroloji müayinə edilmiş, vərəm xəstəliyinə görə 8694 baş iribuynuzlu heyvan və manqo xəstəliyinə görə 350 baş at yoxlanılmışdır. 2021-ci il ərzində Salyan rayonunda 1472.837 ton toxum sertifikatlaşdırılmışdır. Salyan rayonu üzrə cəmi 1742 ədəd texnika dövlət qeydiyyatındadır. 2021-ci ildə 256 texnika dövlət qeydiyyatına alınmış, 1226 texnika dövlət texniki baxışına təqdim olunmuşdur. Salyan Regional İnnovasiya Mərkəzinin inzibati idarə binasının layihələndirilməsi və əsaslı təmiri, mini pambıq emalı sexinin, istixana və yardımçı binalarının layihələndirilməsi və tikintisi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 yanvar 2019-cu il tarixli 890 nömrəli, 30 dekabr 2019-cu il tarixli 1752 və 26 fevral 2021-ci il tarixli Sərəncamları ilə ayrılmış vəsait çərçivəsində obyekt üzrə əsaslı təmir və tikinti işləri başa çatmışdır. 2021-ci il ərzində Salyan rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı 12 kiçik həcmli investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 358 min manat, bağçılığın inkişafı ilə bağlı 1 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 45 min manat və tərəvəzçiliyin inkişafı ilə bağlı 2 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 100 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 10 yeni iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Rayonun Qızılağac kəndi ərazisində 3000,0 hektar torpaq sahəsində Aqropark yaradılmışdır. Aqroparkda 50 km uzunluğunda kollektor-drenaj, 32 km uzunluğunda su kanalı, 3,3 km uzunluğunda içməli su xətti, 2,9 km uzunluğunda elektrik və 1,4 km uzunluğunda qaz xətti çəkilmişdir.

7.3.19.3. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi.
(2019-2023)

icraçılar: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Salyan rayonu üzrə fermer-sahibkarlara 93 sayda texnika və texnoloji avadanlıqların, eləcə də, 62 baş damazlıq heyvanın alınması üçün 617.3 min manat məbləğində kredit və 911.1 min manat məbləğində güzəşt vəsaiti ayrılmışdır. KTRQGL çərçivəsində "Dovşançılığın İnkişafı" dəyər zənciri sub-layihəsinin icrası yekunlaşmışdır. 2021-ci ildə kəsim sexi inşa edilmiş və avadanlıqlarla təchiz edilmiş, iştirakçı fermerlərə dəstək göstərilmişdir. "Salyan rayonunda südçülüyn inkişafı" dəyər zənciri sub-layihəsinin icrası başa çatmışdır. Belə ki, iştirakçı fermerlərə texniki dəstək göstərilmiş və emal sexi üçün nəzərdə tutulmuş avadanlıq xətti alınmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına aqrotexniki xidmətlər göstərilməsi məqsədi ilə ümumilikdə 205, o cümlədən taxıl biçini üzrə 16 və digər aqrotexniki xidmətlər üzrə 189 hüquqi və fiziki şəxsə operativ lizinq müqavilələri bağlanmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının mineral gübrələrə və pestisidlərə olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 921.21 ton müxtəlif təyinatlı mineral gübrələr, o cümlədən səyyar satış zamanı 130.55 ton mineral gübrələr və eləcə də 487.77 l/kq pestisidin güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. Rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının texnikaya olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 17 ədəd kənd təsərrüfatı texnikasının güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. Salyan Regional İnnovasiya Mərkəzinin inzibati idarə binasının layihələndirilməsi və əsaslı təmiri, mini pambıq emalı sexinin, istixana və yardımçı binalarının layihələndirilməsi və tikintisi məqsədilə Azərbaycan Respublika Prezidentinin 15 yanvar 2019-cu il tarixli 890 nömrəli, 30 dekabr 2019-cu il tarixli 1752 və 26 fevral 2021-ci il tarixli Sərəncamları ilə ayrılmış vəsait çərçivəsində obyekt üzrə əsaslı təmir və tikinti işləri başa çatmışdır.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Yol təsərrüfatı və nəqliyyatın inkişafı

7.3.19.4. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının, eləcə də kəndlərin giriş yollarının və kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Abadkənd-Kolan-Xələc-Yenikənd yolunun yenidən qurulması. **(2019-2023)**

icraçılar: Azərbaycan
Avtomobil Yolları Dövlət
Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

Salyan-Neftçala magistralını Kür Qaraqaşlı, Beştalı, Cəngən, Xocalı və Ərəbqardaşbəyli kəndləri ilə birləşdirən avtomobil yollarının təmiri üzrə 2021-ci ildə 3398,1 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmişdir.

2019-cu ildə 17,2 km uzunluğunda Abadkənd-Kolanı-Xələc-Yenikənd kəndarası avtomobil yolu tikilmişdir. 2020-ci ildə 11 km uzunluğunda Yuxarı Noxudlu-Aşağı Noxudlu-Xurşud-Aşağı Kürkəndi kəndarası avtomobil yolu tikilmişdir. 2021-ci ildə 15,3 km uzunluğunda Salyan-Neftçala magistralının Kürqara-qaşlı, Beştalı, Cəngən, Xocalı və Ərəbqardaşbəyli kəndləri ilə birləşdirən avtomobil yolu tikilmişdir.

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

7.3.19.5. Elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- 8 ədəd (1 girişli) 10-6 kV-luq kompleks transformator məntəqəsinin tikintisi;
- 6 km uzunluğunda 35 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
- 3,5km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin tikintisi;
- 10 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
- 9,2 km uzunluğunda 0,4 kV-luq ÖİN xətlərinin tikintisi. **(2019-2023)**

icraçılar: "Azərenerji" ASC,
"Azərişiq" ASC

110 kV "Salyan" yarımstansiyasında 110 kV DEA-nın DSŞ-dən ŞA, 110 kV 1-ci "Neftçala", 5-ci, 6-cı "Salyan" hava xətlərinin XA-ları, 110 kV 1-ci SŞ-nin GT-nun şin ayırıcısı (cəmi 5 dəst ayırıcı) yeniləri ilə əvəz olunmuşdur. 110 kV-luq 1-ci "Salyan" hava xəttinin mövcud trassasında "Asan xidmət" tikintisi ilə əlaqədar yeni tassada 7 ədəd dayaq quraşdırıldı, 1,2 km məftil asıldı. 1141 ədəd izolyator dəyişdirilmişdir. 220 kV-luq "Salyan" hava xəttində 4832 ədəd izolyator dəyişdirildi, tam olaraq fiber optik kabel çəkilmişdir. 110 kV-luq 3-cü "Salyan" hava xəttinin 26 ədəd dayaqı tam rənglənmiş, 13 ədəd dayaqda 177 ədəd izolyator dəyişdirilmişdir. 110 kV-luq 1-ci "Salyan" hava xəttində 33 ədəd dayaqda 513 ədəd izolyator dəyişdirildi. 4 ədəd anker dayaqlarda ilgəklər təftiş və təmir edildi, 1 ədəd dayaq dəyişdirildi.

3 ədəd 35 kV-luq yarımstansiya yenidən qurulub. 8 ədəd KTM quraşdırılıb. 3,8 km 35 kV-luq kabel çəkilib. 0,9 km 35 kV-luq hava xətti çəkilib. 8,0 km 35 kV-luq hava xətti təmir olunub. 4,9 km 6;10 km kabel çəkilib. 0,6 km 6;10 kV-luq kabel təmir olunub. 11,4 km 6;10 kV-luq hava xətti çəkilib. 14,3 km 6;10 kV-luq hava xətti təmir olunub. 10,4 km 0,4 kV-luq kabel çəkilib. 0,1 km 0,4 kV-luq kabel təmir olunub. 2,2 km 0,4 kV-luq hava xətti çəkilib. 0,5 km 0,4 kV-luq hava xətti təmir olunub. 133,3 km ÖİN çəkilib. 2737 ədəd dayaq quraşdırılıb.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
7.3.19.6.	Qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçı: Dövlət Neft Şirkəti	2021-ci il ərzində 54,75 km yeni qaz kəməri çəkilmişdir. 27,38 km qaz xətti əsaslı təmir olunmuşdur. 3 yeni yaşayış massivi, 2 yaşayış məntəqəsi qazlaşdırılmışdır.
7.3.19.7.	İcməli su təchizatının və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi o cümlədən: - Salyan şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulmasının davam etdirilməsi. (2019-2023) icraçılar: "Azərsu" ASC, yerli icra hakimiyyəti	"Salyan şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması layihəsinin davam etdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 avqust 2017-ci il tarixli, 3175 nömrəli Sərəncamına uyğun olaraq Salyan şəhərində su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması işlərinə başlanılmışdır. "Salyan şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması ilə bağlı tədbirlər haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 25 dekabr 2019-cu il tarixli, 1723 nömrəli Sərəncamı ilə Salyan şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması işlərinin davam etdirilməsi məqsədilə "Azərsu" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə 3,0 milyon manat vəsait ayrılmışdır. Tədbirlərin icrası davam etdirilir.

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması

7.3.19.8.	Telekommunikasiya və poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçı: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi	Genişzolaqlı internet xidmətlərinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi məqsədilə TKQ-nin internet şəbəkəsinin tutumu 378 port artırılmışdır.
-----------	---	--

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri

7.3.19.9.	Torpaqların su təminatının və meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi o cümlədən: - Qış otlaqlarında meliorativ tədbirlərin həyata keçirilməsi. (2019-2023) icraçılar: "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti	İstismar-təmir tədbirləri hesabına 2307 min kub metr həcmində suvarma və kollektor-drenaj şəbəkəsi lildən təmizlənmiş, onların üzərində 155 ədəd qurğu, 31 ədəd nasos aqreqatı və 26 ədəd elektrik mühərriki təmir edilmişdir. Sabirabad və Salyan rayonlarında yerləşən qış otlaqlarında meliorasiya işləri ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 fevral 2019-cu il tarixli Sərəncamı ilə Sabirabad və Salyan rayonlarında yerləşən qış otlaqlarında meliorativ tədbirlərin davam etdirilməsi məqsədilə 30,0 (otuz) milyon manat vəsait Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə ayrılmışdır. Tədbirlər davam edir.
-----------	---	---

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması

7.3.19.10. Sel və daşqın sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçı: Fövqəladə Hallar Nazirliyi, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti

İstismar-təmir tədbirləri hesabına Kür çayında 12,82 km uzunluğunda mühafizə bəndlərinin hündürlənməsi və genişləndirilməsi, uçmaya məruz qalan hissələrdə 13,57 km qayakəsmə işləri və 5540 kub metr həcmində sahilbərkitmə işləri yerinə yetirilmişdir.

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri

7.3.19.11. Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Çoxmənzilli binaların lift təsərrüfatının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi.
(2019-2023)

icraçı: Yerli icra hakimiyyəti

"Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonlarında çoxmənzilli binaların lift təsərrüfatının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 fevral 2019-cu il tarixli Sərəncamına uyğun olaraq Salyan şəhər X.R.Ulutürk küçəsi 32 sayılı 9 mərtəbəli kommunal binada 2 ədəd lift quraşdırılmışdır. 1 çoxmərtəbəli binanın 4200 kvm fasadı əsaslı təmir edilmiş, 9 çoxmərtəbəli binanın 7046 kvm dam örtüyü yenisi ilə əvəz edilmişdir. 2021-ci ildə 13 ədəd çoxmərtəbəli binalarda əsaslı təmir işləri aparılmışdır. Binaların 8145 kv m divarları suvanmış, emulsiya boyası ilə rənglənmiş, 2955 kv m dam örtüyü yenisi ilə əvəz edilmişdir.

Sosial müdafiənin gücləndirilməsi

7.3.19.12. Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən işsiz, xüsusilə əmək qabiliyyətli ünvanlı sosial yardım alan, habelə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin özünüməşğulluq proqramına cəlb olunması işinin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

2021-ci il ərzində Salyan rayonu üzrə 273 nəfər işsiz və işaxtaran şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Proqrama cəlb olunan şəxslərdən 245 nəfər kənd təsərrüfatı, 28 nəfər istehsal-xidmət üzrə proqrama müraciət etmişdir. Proqrama cəlb olunanların 65 nəfəri qadın, 73 nəfəri 29 yaşadək gənc, 39 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 29 nəfəri əlilliyi olan şəxs, 11 nəfəri məcburi köçkün, 2 nəfəri cəzaçəkmə yerindən azad edilmiş şəxsdir.

Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması

7.3.19.13. Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

Obyekt üzrə son tamamlanma işləri yerinə yetirilir, istismara təhvil üçün hazırlanır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 18 mart 2019-cu il tarixli Sərəncamına uyğun olaraq Salyan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Doğum Evinin və

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	icraçılar: Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti	Uşaq Xəstəxanasının əsaslı təmir-tikinti işlərində son tamamlanma işləri aparılır. Salyan Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının Yoluxucu xəstəliklər şöbəsində təmir işləri başa çatmışdır.
7.3.19.14.	Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçılar: Mədəniyyət Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti	Salyan Dövlət Kukla Teatrı əsaslı təmir edilmişdir. Salyan Şəhər Uşaq İncəsənət məktəbi əsaslı təmir edilmişdir.
7.3.19.15.	İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçılar: Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti	2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.
7.3.19.16.	Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi o cümlədən: - Salyan şəhər A.Səfərov adına integrasiya təlimli internat tipli gimnaziyanın əsaslı təmiri; - Çadırılı kənd ümumi orta məktəbi üçün yeni binanın tikintisi; - Yuxarı Xalac-2 kənd tam orta məktəbi üçün yeni binanın tikintisi; - Aşağı Kürkənd kənd tam orta məktəbi üçün yeni binanın tikintisi; - Ərəbqardaşbəyli kənd tam orta məktəbi üçün yeni binanın tikintisi; - Arbatan kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri, əlavə sinif otaqlarının, akt və idman zallarının tikintisi;	Sarvan kənd 480 şagird yerlik tam orta məktəbin əsaslı təmir işləri başa çatdırılıb. Ərəbqardaşbəyli kənd tam orta məktəbi üçün 180 şagird yerlik yeni binanın tikintisi başa çatdırılmış və istifadəyə verilmişdir. Bəşirbəyli kəndində kənd investisiya layihəsi çərçivəsində 6 sinif otağından ibarət ibtidai məktəb binasının tikintisi başa çatdırılaraq istifadəyə verilmişdir. Aşağı Kürkənd kənd tam orta məktəbi üçün 360 şagird yerlik yeni binanın tikintisi başa çatdırılmış və istifadəyə verilmişdir. Arbatan kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri, əlavə sinif otaqlarının, akt və idman zallarının tikintisi işləri başa çatdırılaraq istifadəyə verilmişdir. Qızılağac kənd tam orta məktəbi üçün 1000 şagird yerlik yeni məktəb binasının tikintisi işləri başa çatdırılaraq istifadəyə verilmişdir..

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

- Yuxarı Xalac-1 kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri;
 - Şorsulu kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri;
 - Aşağı Noxudlu kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri;
 - Sarvan kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri;
 - Bəşirbəyli kənd modul tipli orta məktəbinin tikintisi.
- (2019-2023)**

icraçılar: Təhsil Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

UCAR RAYONU

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

- 7.3.20.1. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı sahəsinin inkişafı
- o cümlədən:
- 4000 ha ərazidə taxılçılıq və pambıqçılıq üzrə, 2100 ha ərazidə əkinçilik və heyvandarlıq üzrə yaradılmış mövcud aqroparkların genişləndirilməsi;
 - Süd emalı müəssisəsinin yaradılması. **(2019-2023)**

icraçılar: Sahibkarlar, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

AKİA tərəfindən Ucar rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 44.0 min manat məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. 2021-ci il ərzində AKİA tərəfindən Ucar rayonu üzrə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı istehsalçılarına aşağıdakı dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirilmişdir. 6982 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 18092.10 hektar sahədə becərdikləri əkinlərə və çoxillik əkmələrə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 2660.4 min manat məbləğində əkin subsidiyası; 75 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 407 hektar sahədə becərdikləri təkrar əkinlərə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərcləri kompensasiya etmək məqsədilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 34.9 min manat məbləğində subsidiya; 1 pambıq istehsalçısına 2020-ci ildə istehsal edib təhvil verdiyi 4.7 ton (kondisiya çəkisində) xam pambığa görə 473.75 manat və 10 pambıq istehsalçısına 2021-ci ildə təhvil verdikləri 106.6 ton (kondisiya çəkisində) xam pambığa görə 10.6 min manat olmaqla ümumilikdə 11.1 min manat subsidiya; 630 heyvan sahibinə süni mayalanma yolu ilə alınmış 945 baş buzova görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 94.5 min manat məbləğində heyvan subsidiyası; 128 barama istehsalçısına təhvil verdikləri 8039.1 kq yaş baramaya görə (əyrilən və karapaçax barama istisna olmaqla) dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 40.19 min manat məbləğində subsidiya; 137 nəfər arıçıya 2282 arı ailəsinə görə 22.82 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir. 2021-ci il ərzində 2128 baş iribuynuzlu heyvan arasında süni mayalanma aparılmış və 942 baş buzov əldə edilmişdir. Ucar rayonu üzrə cəmi 2415 ədəd texnika dövlət qeydiyyatındadır. 2021-ci ildə 365 texnika dövlət qeydiyyatına alınmış, 805 texnika dövlət texniki baxışına təqdim olunmuşdur. 2021-ci il ərzində rayondakı təsərrüfatlarda qarayara xəstəliyinə qarşı 49547 baş iribuynuzlu, 51702 baş xırdabuynuzlu heyvanda, 451 baş təkdırnaqlı heyvanda, dabaq xəstəliyinə qarşı 93907 baş iribuynuzlu heyvanda, 99805 baş xırdabuynuzlu heyvanda, quduzluq xəstəliyinə qarşı 4376 baş itdə, bruselyoz xəstəliyinə qarşı 4691 baş iribuynuzlu heyvanda St-19 peyvəndi ilə, 6665 baş xırdabuynuzlu heyvanda

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

REV-1 peyvəndi ilə, çiçək xəstəliyinə qarşı 50146 baş xırdabuynuzlu heyvanda, nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı 48972 baş iribuynuzlu heyvanda, Nyukasl xəstəliyinə qarşı 98327 baş cücədə La-Sota peyvəndi ilə profilaktik peyvəndləmələr aparılmışdır. Eyni zamanda, həssas heyvanlar arasında bruselyoz xəstəliyini aşkar etmək, xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə 181 baş iribuynuzlu heyvandan və 1419 baş xırdabuynuzlu heyvandan, həmçinin epididimitə 1333 baş qoçdan qan nümunələri alınaraq seroloji müayinə edilmiş, vərəm xəstəliyinə görə 8473 baş iribuynuzlu heyvan və manqo xəstəliyinə görə 250 baş at yoxlanılmışdır. 2021-ci il ərzində Ucar rayonunda 4193 ton toxum sertifikatlaşdırılmışdır. 2021-ci il ərzində Ucar rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı 14 kiçik həcmli investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 115 min manat və 1 meyvə emalı müəssisəsinə 150 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 14 yeni iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur.

2435 ha sahədə Məzahir Məmmədov tərəfindən aqropark yaradılmış, 3 km işıq xətti çəkilmiş, 250 kVt-luq transformator quraşdırılmış, 43 km-lik R-13 kanalı genişləndirilmiş (RİH-in layihəsi), 17,5 km əlavə su xətti çəkilmiş, 1,5 km yolun bünövrəsi çinqilla hamarlanmış, tikinti aparılan ərazilər asfalt-beton örtüklə təmin edilmişdir. 28 ədəd texnika alınmış, 125 baş cins camış düyəsi alınmış, süd emalı müəssisəsi tikilmiş, 400 başlıq tövlə, inzibati bina, sağım-xana, buzov-xana, 80 yerlik yeməxana, 1000 tonluq yem anbarı, 1000 tonluq su anbarı, süd emalı üçün bina, 200 başlıq intensiv yemləmə tövləsi, işçilər üçün 4 otaqlı istirahət binası, 1500 tonluq taxıl anbarı, 20 başlıq baytar tövləsi, söhbət-gah inşa edilmişdir. 2022-ci ilin məhsulu üçün 715 ha buğda, 795 ha arpa əkilmişdir. RİH Başçısının 14 yanvar 2021-ci il tarixli, 03 sayılı Sərəncamı ilə Məmmədova Faizə Şirin qızına dövlət mülkiyyətinə aid kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlardan 2000,0 hektar ayrılmışdır. 2022-ci ilin məhsulu üçün 130 hektar sahədə buğda, 400 hektar sahədə arpa əkilmişdir. RİH Başçısının 03 fevral 2021-ci il tarixli, 17 sayılı Sərəncamı ilə "AZEED AGRO" MMC-yə dövlət mülkiyyətinə aid kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlardan 2000,0 hektar ayrılmışdır. 2022-ci ilin məhsulu üçün 300 hektar sahədə buğda, 1057 hektar sahədə arpa əkilmişdir.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
7.3.20.2.	<p>Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>Ucar rayonu üzrə fermer-sahibkarlara 37 sayda texnika və texnoloji avadanlıqların alınması üçün 155.5 min manat məbləğində kredit və 183.6 min manat məbləğində güzəşt vəsaiti ayrılmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına aqrotexniki xidmətlər göstərilməsi məqsədi ilə ümumilikdə 207, o cümlədən taxıl biçini üzrə 13 və digər aqrotexniki xidmətlər üzrə 194 hüquqi və fiziki şəxsə operativ lizinq müqavilələri bağlanmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının mineral gübrələrə və pestisidlərə olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 1259.64 ton müxtəlif təyinatlı mineral gübrələr, o cümlədən səyyar satış zamanı 51.95 ton mineral gübrələr və eləcə də 162.00 l/kq pestisidin güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. Rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının texnikaya olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 5 ədəd kənd təsərrüfatı texnikasının güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Ucar-Şirvan Bölgə Təcrübə Stansiyasının tikintisinin layihələndirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 fevral 2021-ci il tarixli 2522 nömrəli Sərəncamı ilə ayrılmış vəsait çərçivəsində həmin obyekt üzrə layihələndirmə işləri başa çatmışdır. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi işləri davam etdirilmişdir.</p>
Yol təsərrüfatı və nəqliyyatın inkişafı		
7.3.20.3.	<p>Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının, eləcə də kəndlərin giriş yollarının və kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <p>-Müsüslü-Təzə Şilyan-Bərgüşad-Bağban-Yuxarı Şilyan-Boyat-Qazyan yolunun yenidən qurulması. (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>Müsüslü-Təzə Şilyan-Bərgüşad-Bağban-Yuxarı Şilyan-Boyat-Qazyan yolunun yenidən qurulması üzrə avtomobil yolunda 2021-ci ildə 8031,7 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmişdir. Y-61-07 M2 (232 km) - Alpı avtomobil yolunun təmiri üzrə 2021-ci ildə 1883,8 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmiş və işlər başa çatmışdır. Y-61-08 M2 (233 km) - Qulubənd avtomobil yolunun təmiri üzrə 2021-ci ildə 1373,6 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmiş və işlər başa çatmışdır.</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

- 7.3.20.4. Elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- 2 ədəd (1 girişli) 10-6 kV-luq kompleks transformator məntəqəsinin tikintisi;
- 1,7 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin tikintisi;
- 6,8 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
- 5 km uzunluğunda 0,4 kV-luq ÖİN xətlərinin tikintisi.
(2019-2023)

icraçı: "Azərişiq" ASC

- 7.3.20.5. Qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçı: Dövlət Neft Şirkəti

- 7.3.20.6. İçməli su təchizatının və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçılar: "Azərsu" ASC, yerli icra hakimiyyəti

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması

- 7.3.20.7. Telekommunikasiya və poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçı: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi

Rabitə xidmətlərinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və genişzolaqlı internet xidmətlərinin əhatə dairəsinin artırılması məqsədilə TKQ-nin internet şəbəkəsinin tutumu 725 port artırılmış, Qarabölk kəndində 256 POTS/256 port tutumlu MSAN avadanlığı quraşdırılmış və İP/MPLS layihəsi daxilində 1 ədəd ASR 901 CISCO avadanlığı montaj olunaraq şəbəkəyə qoşulmuşdur.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri

- 7.3.20.8. Torpaqların su təminatının və meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçı: "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

İstismar-təmir tədbirləri hesabına 1327 min kub metr həcmində suvarma və kollektor-drenaj şəbəkəsi lildən təmizlənmiş, 172 ədəd hidrotexniki qurğu təmir olunmuş, Göyçay çayının mühafizə bəndinin 9,66 km uzunluğunda hündürləndirilməsi və genişləndirilməsi işləri yerinə yetirilmişdir.

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri

- 7.3.20.9. Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçı: Yerli icra hakimiyyəti

2021-ci il ərzində Ucar şəhəri ərazisində abadlıq-quruculuq işləri davam etdirilmişdir.

Sosial müdafiənin gücləndirilməsi

- 7.3.20.10. Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən işsiz, xüsusilə əmək qabiliyyətli ünvanlı sosial yardım alan, habelə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin özünüməşğulluq proqramına cəlb olunması işinin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

2021-ci il ərzində Ucar rayonu üzrə 114 nəfər işsiz və işaxtaran şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Proqrama cəlb olunan şəxslərdən 104 nəfər kənd təsərrüfatı, 10 nəfər istehsal-xidmət üzrə proqrama müraciət etmişdir. Proqrama cəlb olunanların 32 nəfəri qadın, 32 nəfəri 29 yaşadək gənc, 18 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 7 nəfəri əlilliyi olan şəxsdir.

Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması

- 7.3.20.11. Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçılar: Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.

- 7.3.20.12. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və

2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>konservasiyası sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Mədəniyyət Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	
7.3.20.13.	<p>İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.</p>
7.3.20.14.	<p>Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ucar şəhər 6 nömrəli tam orta məktəbin əsaslı təmiri; - Qarabörk kənd tam orta məktəbi üçün yeni binanın tikintisi; - Qəzyan kənd 2 nömrəli tam orta məktəbi üçün yeni binanın tikintisi; - Rəstəcə kənd tam orta məktəbi üçün yeni binanın tikintisi; - Şahlıq kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Yuxarı Şilyan kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Yuxarı Şilyan kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi. (2019-2023) <p>icraçılar: Təhsil Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>Qazyan kənd 2 nömrəli 264 şagird yerlik tam orta məktəbin tikintisi üzrə layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması üçün sənədləşmə işlərinə hazırlıq gedir. Yuxarı Şilyan kəndində 96 şagird yerlik modul tipli ümumi orta məktəbin quraşdırılması üçün quraşdırma işlərinə başlanılıb.</p> <p>Qaradağlı və Küçəkənd kənd ümumi orta məktəblərinin hər biri üçün 96 şagird yerlik modul tipli məktəb binalarının tikintisi başa çatdırılaraq istifadəyə verilmiş, Pirkənd və Qazıqumlaq kənd 1 nömrəli tam orta məktəbləri isə əsaslı təmir olunmuşdur. Heydər Əliyev Fondunun vəsaiti ilə Qarabörk kənd tam orta məktəbi və Ucar şəhərində 6 saylı uşaq bağçası üçün 80 yerlik yeni binanın tikintisi başa çatdırılaraq istifadəyə verilmişdir.</p>

ZƏRDAB RAYONU

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

- 7.3.21.1. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı sahəsinin inkişafı
- o cümlədən:
- 3000 ha ərazidə taxılçılıq və pambıqçılıq üzrə aqroparkın yaradılması;
 - Yaş baramanın qurudulması üçün yığım məntəqələrinin tikintisi;
 - 5000 baş camış və 5000 baş iribuynuzlu yüksək məhsuldarlıqlı cinslərdən ibarət iri ətlik-südlük heyvandarlıq kompleksinin yaradılması;
 - Kiçik bağçılıq və heyvandarlıq təsərrüfatlarının yaradılması istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi.
- (2019-2023)**

icraçılar: Sahibkarlar, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

AKİA tərəfindən Zərdab rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 210.7 min manat, baramaçılığın inkişafına 3.3 min məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. 2021-ci il ərzində AKİA tərəfindən Zərdab rayonu üzrə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı istehsalçılarına aşağıdakı dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirilmişdir. 7667 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 28592.74 hektar sahədə becərdikləri əkinlərə və çoxillik əkmələrə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 4398.4 min manat məbləğində əkin subsidiyası; 220 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 1099 hektar sahədə becərdikləri təkrar əkinlərə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərcləri kompensasiya etmək məqsədilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 94.4 min manat məbləğində subsidiya; 388 pambıq istehsalçısına 2020-ci ildə təhvil verdikləri 6966.6 ton (kondisiya çəkisində) xam pambığa görə 696.6 min manat və 537 pambıq istehsalçısına 2021-ci ildə təhvil verdikləri 6984.8 ton (kondisiya çəkisində) xam pambığa görə 698.48 min manat subsidiya; 1210 heyvan sahibinə süni mayalanma yolu ilə alınmış 2767 baş buzova görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 276.7 min manat məbləğində heyvan subsidiyası; 686 barama istehsalçısına təhvil verdikləri 63344.79 kq yaş baramaya görə (əyrilən və karapaçax barama istisna olmaqla) dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 316.72 min manat məbləğində subsidiya; 195 nəfər arıçıya 3591 arı ailəsinə görə 35.91 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir. 2021-ci il ərzində 4244 baş iribuynuzlu heyvan arasında süni mayalanma aparılmış və 2821 baş buzov əldə edilmişdir. 2021-ci il ərzində rayondakı təsərrüfatlarda qarayara xəstəliyinə qarşı 42074 baş iribuynuzlu, 84980 baş xırdabuynuzlu heyvanda, 705 baş təkdırnaqlı heyvanda, dabaq xəstəliyinə qarşı 88730 baş iribuynuzlu heyvanda, 105709 baş xırdabuynuzlu heyvanda, quduzluq xəstəliyinə qarşı 3483 baş itdə, çiçək xəstəliyinə qarşı 87642 baş xırdabuynuzlu heyvanda, nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı 43502 baş iribuynuzlu heyvanda, leptospiroz xəstəliyinə qarşı 503 baş iribuynuzlu heyvanda, Nyukasl xəstəliyinə qarşı 95500 baş cücədə La-Sota peyvəndi ilə profilaktik peyvəndləmələr aparılmış, vəhşi heyvanların və sahibsiz itlərin

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>quduzluq xəstəliyinə qarşı 1000 ədəd aldadıcı yem atılmışdır. Eyni zamanda, həssas heyvanlar arasında bruselyoz xəstəliyini aşkar etmək, xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə 1081 baş xırdabuynuzlu heyvandan, həmçinin epididimitə 881 baş qoçdan qan nümunələri alınaraq seroloji müayinə edilmiş, vərəm xəstəliyinə görə 5168 baş iribuynuzlu heyvan və manqo xəstəliyinə görə 195 baş at yoxlanılmışdır. 2021-ci il ərzində Zərdab rayonunda 468 ton toxum sertifikatlaşdırılmışdır. Zərdab rayonu üzrə cəmi 1164 ədəd texnika dövlət qeydiyyatındadır. 2021-ci ildə 326 texnika dövlət qeydiyyatına alınmış, 902 texnika dövlət texniki baxışına təqdim olunmuşdur. 2021-ci il ərzində Zərdab rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı 14 kiçik həcmli investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 160 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 10 yeni iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur.</p> <p>Rayonun Bəyimli qəsəbəsi ərazisində 3000 hektar ərazini əhatə edən aqropark yaradılmışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin tapşırığına əsasən həmin əraziyə "Azərsu" ASC-nin sifarişinə əsasında Kür çayından 15 km uzunluğunda su xətti çəkilmişdir. Aqroparkın ərazisində 2021-ci ilin məhsulu üçün "Aqrobaz" MMC tərəfindən 1000 ha yonca (köhnə), 365,0 hektar pambıq, 500 hektar qarğıdalı, 2022-ci ilin məhsulu üçün isə 712 hektar sahədə arpa, 100 hektar sahədə isə buğda əkini aparılmışdır. Rayonun Çallı kəndi ərazisində yaş baramanın qurudulması üçün yığım məntəqəsinin tikintisi başa çatmış, məntəqə istifadəyə verilmişdir. Yeni tut tingliyi təsərrüfatlarının yaradılmasına və tut bağlarının salınmasına dəstək çərçivəsində 2021-ci ilin payızında Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən əvəzsiz olaraq verilmiş 40000 ədəd yerli sort tut tinginin əkilməsi təmin olunmuşdur.</p>
7.3.21.2.	<p>Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>Zərdab rayonu üzrə fermer-sahibkarlara 54 sayda texnika və texnoloji avadanlıqların alınması üçün 455.2 min manat məbləğində kredit və 376.8 min manat məbləğində güzəşt vəsaiti ayrılmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına aqrotexniki xidmətlər göstərilməsi məqsədi ilə ümumilikdə 136, o cümlədən taxıl biçini üzrə 21, qarğıdalı yığımı üzrə 1 və digər aqrotexniki xidmətlər üzrə 114 hüquqi və fiziki şəxslə operativ</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

lizinq müqavilələri bağlanmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıların mineral gübrələrə və pestisidlərə olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 1023.05 ton müxtəlif təyinatlı mineral gübrələr, o cümlədən səyyar satış zamanı 34.62 ton mineral gübrələr və eləcə də 1011.80 l/kq pestisidin güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. Rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıların texnikaya olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 8 ədəd kənd təsərrüfatı texnikasının güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. Zərdab rayonunda yaş baramanın qurudulması üçün yığım məntəqəsinin layihələndirilməsi və tikintisi, avadanlıqlarla təchizatı məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 noyabr 2019-cu il tarixli 1612, 30 dekabr 2019-cu il tarixli 1752 və 26 fevral 2021-ci il 2522 nömrəli Sərəncamları ilə ayrılmış vəsait çərçivəsində obyektde tikinti-quraşdırılma işləri başa çatmış, avadanlıqlarla təchiz olunmuş və istismara verilmişdir. 2021-ci il ərzində xüsusi təhlükəli və karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərə qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması məqsədi ilə Zərdab Rayon Bitki Mühafizəsi Mərkəzinə 5 l/kq pestisid ayrılmış və 305.5 hektar sahədə büdcə vəsaiti hesabına kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata keçirilmişdir.

2021-ci il ərzində "Aqroservis" ASC-nin Ağcabədi Regional Nümayəndəliyinin Zərdab Rayon bölməsi tərəfindən torpaq mülkiyyətçilərinə güzəştli şərtlərlə 20,5 ton Nitroammofos, 217,5 ton Ammonium-nitrat, 124 ton Ammofos və digər mineral gübrələr satılmışdır. Ayrılmış vəsait çərçivəsində işlər davam etdirilir.

Yol təsərrüfatı və nəqliyyatın inkişafı

7.3.21.3. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının, eləcə də kəndlərin giriş yollarının və kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam etdirilməsi

- o cümlədən:
- Zərdab-Qaravəlli yolunun yenidən qurulması;
- Ucar-Zərdab-Ağcabədi (32 km)-Gəlmə-Əlibəyli-Allahqulubağı yolunun

Y-63-08 R32 (41 km)-Yarıməmmədbağı-Pərvanlı avtomobil yolunun təmiri üzrə 2021-ci ildə 4383,2 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmiş və işlər başa çatmışdır. Y-63-11 (11 km)-Körpükənd avtomobil yolunun təmiri üzrə 2021-ci ildə 1695,2 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmiş və işlər başa çatmışdır. Y-63-15-Əlvənd avtomobil yolunun təmiri üzrə 2021-ci ildə 1055,0 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmiş və işlər başa çatmışdır.

Dövlət Proqramına uyğun olaraq Zərdab-Qaravəlli avtomobil yolunun yenidən qurulması işləri 2019-cu ildə başa çatmışdır. Uzunluğu 7 km olan Gəlmə-Əlibəyli-Allahqulubağı avtomobil yolunun yenidən

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>yenidən qurulması. (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>qurulması işləri 2020-ci ildə başa çatdırılmış və yol istifadəyə verilmişdir. Uzunluğu 12 km olan Lələağacı-Yarməmmədbağı-Pərvanlı avtomobil yollarının tikintisi başa çatmışdır. Ayrılmış vəsait çərçivəsində işlər davam etdirilir.</p>

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

- 7.3.21.4. Elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- 2 ədəd (1 girişli) 10-6 kV-luq kompleks transformator məntəqəsinin tikintisi;
 - 1 km uzunluğunda 35 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
 - 0,4 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin tikintisi;
 - 2,6 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
 - 5,6 km uzunluğunda 0,4 kV-luq ÖİN xətlərinin tikintisi. **(2019-2023)**
- icraçı: "Azərişiq" ASC
- 7.3.21.5. Qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- (2019-2023)**
- icraçı: Dövlət Neft Şirkəti
- 7.3.21.6. İcməli su təchizatının və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**
- icraçılar: "Azərsu" ASC, yerli icra hakimiyyəti

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması

7.3.21.7. Telekommunikasiya və poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçı: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi

Rabitə və genişzolaqlı internet xidmətlərinin əhatə dairəsinin artırılması məqsədilə TKQ-nin telefon şəbəkəsinin tutumu 512 nömrə, internet şəbəkəsinin tutumu isə 1069 port artırılmışdır.

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri

7.3.21.8. Torpaqların su təminatının və meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Əlvənd və Otmanoba kəndlərinin əkin sahələrinin su təminatının yaxşılaşdırılması **(2019-2023)**

icraçılar: "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Əlvənd və Otmanoba kəndlərinin 720 ha əkin sahələrinin su təminatının yaxşılaşdırılması üçün tikinti işləri 2019-cu ildə tamamlanmışdır. İstismar-təmir tədbirləri hesabına 2044 min kub metr həcmində suvarma və kollektor-drenaj şəbəkəsi lildən təmizlənmiş, onların üzərində 250 ədəd qurğu, 9 ədəd elektrik mühərriki və 19 ədəd nasos aqreqatı təmir edilmişdir.

Əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması

7.3.21.9. Sel və daşqın sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçılar: Fövqəladə Hallar Nazirliyi, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti

İstismar-təmir tədbirləri hesabına Kür çayında uçmaya məruz qalan hissələrdə 16,58 km qayakəsmə və 7,26 km uzunluğunda mühafizə bəndlərinin hündürləndirilməsi və genişləndirilməsi işləri yerinə yetirilmişdir.

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri

7.3.21.10. Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçı: Yerli icra hakimiyyəti

70,5 km uzunluğunda Ucar-Zərdab-Ağcabədi avtomobil yolunun yenidən qurulması işləri başa çatmışdır. Şəhərin 10-cu məhəlləsi, Ə.Ədilov, E.Rəhimov, A.Cavadov, X.Məmmədov, B.İsmayılov, Azərbaycan küçələri və Bayraq Meydanı asfaltlaşdırılmışdır. Şəhərin 20 yanvar və S.Abdullayev küçələrinin bir hissəsində, Cavadxan

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Dədə Qorqud küçələri istiqamətində yeni elektrik dirəkləri quraşdırılmış və işıqlanma sistemi yenilənmişdir. H.Əliyev prospekti istiqamətində 1390 kv metr sahəyə tamet tavalar və 850 paqon metr bardür düzülmüşdür. Şəhərin Azərbaycan küçəsi istiqamətində səkilərə dekorativ tamet tavaların vurulması və beton bardürlərin düzülməsi işlərinə başlanılmışdır. Səkilərə 5400 kv. metr dekorativ tamet tavalar vurulmuş, 2270 metr uzunluğunda beton bardürlər düzülmüşdür. İşlər davam etdirilir. 20 yanvar küçəsi istiqamətində səkilərə 560 kv metr dekorativ tamet tavalar vurulmuş, 260 metr bardür düzülmüşdür. Şəhərin 10-cu məhəlləsində sahəsi 0,54 ha olan abad məhəllənin tikintisi başa çatmış, 1300 kv metr sahəyə dekorativ tamet tavalar vurulmuş, 240 metr bardür düzülmüş, 4 ədəd kölgəlik quraşdırılmış və 10 ədəd oturmaq hazırlanmışdır. Ərazidə 2 min kv metr sahədə yaşıllıq salınmış və 2 ədəd uşaq əyləncə qurğusu quraşdırılmışdır. Şəhərin Zərdabi küçəsi istiqamətində yerləşən Şəhidlərin Xatirə Parkında şəhidlərin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədilə "Panno" inşa edilmişdir. Parkda əsaslı təmir işləri aparılmış, 640 kv metr sahəyə tamet tavalar vurulmuş, 180 metr bardür düzülmüşdür. Abidələrin qarşı hissəsində 440 kv metr sahəyə mərmər tavalar düzülmüşdür. Parkın işıqlanma sistemi yenidən qurulmuşdur. Rayonun Gəlmə kəndində yerləşən Şəhidlər Xiyabanında əsaslı təmir işləri aparılmışdır. Şəhərin Azərbaycan küçəsi istiqamətində yerləşən 14 və 15 nömrəli kommunal binaların dam örtüyü dəyişdirilmişdir. Ayrılmış vəsait çərçivəsində işlər davam etdirilir.

Sosial müdafiənin gücləndirilməsi

7.3.21.11. Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən işsiz, xüsusilə əmək qabiliyyətli ünvanlı sosial yardım alan, habelə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin özünüməşğulluq proqramına cəlb olunması işinin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

2021-ci il ərzində Zərdab rayonu üzrə 101 nəfər işsiz və işaxtaran şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Proqrama cəlb olunan şəxslərdən 83 nəfər kənd təsərrüfatı, 18 nəfər istehsal-xidmət üzrə proqrama müraciət etmişdir. Proqrama cəlb olunanların 26 nəfəri qadın, 23 nəfəri 29 yaşadək gənc, 12 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 5 nəfəri əlilliyi olan şəxsdir.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması

- | | | |
|------------|--|---|
| 7.3.21.12. | Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023) | 2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb. |
| | icraçı: Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti | |
| 7.3.21.13. | Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023) | 2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb. |
| | icraçı: Mədəniyyət Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti | |
| 7.3.21.14. | İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023) | 2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb. |
| | icraçılar: Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti | |
| 7.3.21.15. | Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbin əsaslı təmiri;
- Dəliquşçu kənd tam orta məktəbi üçün yeni binanın tikintisi;
- Şəftəhal kənd tam orta məktəbi üçün yeni binanın tikintisi;
- Bıçaqçı kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri;
- Şahhüseynli kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri;
- Gəlmə kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri;
- Bəyimli qəsəbə modul tipli tam orta məktəbinin | 2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb. |

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

tikintisi. **(2019-2023)**

**icraçılar: Təhsil Nazirliyi, yerli
icra hakimiyyəti**

DAĞLIQ ŞİRVAN İQTİSADI RAYONU



Ümumi sahəsi 6,13 min kv.km.

Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonuna daxildir:

Ağsu rayonu
İsmayilli rayonu
Qobustan rayonu
Şamaxı rayonu

DAĞLIQ ŞİRVAN İQTİSADI RAYONU



İsmayilli şəhər Nətiq Behdiyev adına
6 sayılı tam orta məktəbin yeni binası



İsmayilli şəhərində Uşaq və Ailələrə
Dəstək Mərkəzinin yeni binası



İsmayilli rayonunun İvanovka kəndində 80 yerlik uşaq bağçası



Şamaxı Qərb dairəsi





Şamaxı rayonu akademik Heydər Hüseynov adına Çarhan kənd tam orta məktəbi



Şamaxı şəhər 7 sayılı körpələr evi-uşaq bağçası



Şamaxı şəhər stadionu



Şamaxı Üzüm Tingçilik Mərkəzi



AĞSU RAYONU

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

7.3.22.1.	<p>Sənayenin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi o cümlədən:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Limonad istehsalı sahəsinin yaradılması; - Oynaq şərab istehsalı sahəsinin yaradılması. <p>(2019-2023)</p> <p>icraçılar: Sahibkarlar, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>2021-ci il ərzində Ağsu rayonunda meyvələrin çeşidlənməsi və qablaşdırılması və şərab istehsalı layihələri üzrə 1 sahibkarlıq subyektinə 1 investisiya təşviqi sənədi və 1 sahibkarlıq subyektinə 2 təsdiqedic sənəd təqdim edilmişdir. 2021-ci il ərzində Ağsu rayonu üzrə 1 spirtli içki istehsalı müəssisəsinə 500 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihə hesabına 103 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır. “Az Qranata” MMC-nin oynaq şərab sahəsi və limonad istehsalı sahəsi yaradılmışdır. İstehsal prosesinə yaxın zamanlarda başlanılacaqdır.</p>
7.3.22.2.	<p>Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı sahəsinin inkişafı o cümlədən:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Müasir heyvandarlıq təsərrüfatlarının yaradılması; - Yem və toxum istehsalı kompleksinin yaradılması; - Nar emalı sahəsinin genişləndirilməsi; - 1500 ha sahədə əkinçilik təsərrüfatının yaradılması (500 hektar ərazidə pivot suvarma sistemi ilə olmaqla); - Yaş baramanın qurudulması üçün yığım məntəqələrinin tikintisi; - İntensiv bağçılıq təsərrüfatlarının yaradılması, arıçılığın inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi. <p>(2019-2023)</p> <p>icraçılar: Sahibkarlar, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>AKİA tərəfindən Ağsu rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 231.0 min manat, arıçılığın inkişafına 20.0 min manat, əkinçiliyin inkişafına 16.0 min məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. AKİA tərəfindən Ağsu rayonu üzrə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı istehsalçılarına aşağıdakı dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirilmişdir: 7342 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 31822.67 hektar sahədə becərdikləri əkinlərə və çoxillik əkmələrə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 6534.8 min manat məbləğində əkin subsidiyası; 119 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 2021 hektar sahədə becərdikləri təkrar əkinlərə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərcləri kompensasiya etmək məqsədilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 173.8 min manat məbləğində subsidiya; 12 pambıq istehsalçısına 2020-ci ildə təhvil verdikləri 37.2 ton (kondisiya çəkisində) xam pambığa görə 3.7 min manat və 2 pambıq istehsalçısına 2021-ci ildə təhvil verdikləri 75.2 ton (kondisiya çəkisində) xam pambığa görə 7.52 min manat olmaqla ümumilikdə 11.2 min manat subsidiya; 383 heyvan sahibinə süni mayalanma yolu ilə alınmış 880 baş buzova görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 88.0 min manat məbləğində heyvan subsidiyası; 89 barama istehsalçısına təhvil verdikləri 5340.35 kq yaş baramaya görə (əyrilən və karapaçax barama istisna olmaqla) dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ümumilikdə 26.70 min manat məbləğində subsidiya; 826 nəfər arıçıya 18014 arı ailəsinə görə 180.14 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir. 2021-ci il ərzində 1309 baş iribuynuzlu heyvan arasında süni mayalanma</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

aparılmış və 853 baş buzov əldə edilmişdir. Eyni zamanda KTRQGL çərçivəsində Ağsu rayonu üzrə arıçılığın inkişafına 20.0 min manat, heyvandarlığın inkişafına 20.0 min manat, bağçılığın inkişafına 20.0 min manat məbləğində güzəştli kreditlər verilmişdir. 2021-ci il ərzində rayondakı təsərrüfatlarda qarayara xəstəliyinə qarşı 40309 baş iribuynuzlu, 101455 baş xırdabuynuzlu heyvanda, 474 baş təkdırnaqlı heyvanda, dabaq xəstəliyinə qarşı 77356 baş iribuynuzlu heyvanda, 179039 baş xırdabuynuzlu heyvanda, quduzluq xəstəliyinə qarşı 3497 baş itdə, bruselyoz xəstəliyinə qarşı 4421 baş iribuynuzlu heyvanda St-19 peyvəndi ilə, 16979 baş xırdabuynuzlu heyvanda REV-1 peyvəndi ilə, nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı 35221 baş iribuynuzlu heyvanda, leptospiroz xəstəliyinə qarşı 5945 baş iribuynuzlu heyvanda profilaktik peyvəndləmələr aparılmış, çiçək xəstəliyinə qarşı 88678 baş xırdabuynuzlu heyvanda, vəhşi heyvanların və sahibsiz itlərin quduzluq xəstəliyinə qarşı 2500 ədəd aldadıcı yem atılmışdır. Eyni zamanda, həssas heyvanlar ilə iribuynuzlu heyvanlar arasında bruselyoz xəstəliyini aşkar etmək, xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə 50 baş xırdabuynuzlu heyvandan və 18 baş iribuynuzlu heyvandan qan nümunələri alınaraq seroloji müayinə edilmiş, vərəm xəstəliyinə görə 2481 baş iribuynuzlu heyvan və manqo xəstəliyinə görə 99 baş at yoxlanılmışdır. 2021-ci il ərzində Ağsu rayonunda 1987.5 ton toxum sertifikatlaşdırılmışdır. Ağsu rayonu üzrə cəmi 1288 ədəd texnika dövlət qeydiyyatındadır. 2021-ci ildə 327 texnika dövlət qeydiyyatına alınmış, 706 texnika dövlət texniki baxışına təqdim olunmuşdur.

2021-ci il ərzində Ağsu rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı 3 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 44 min manat və bağçılığın inkişafı ilə bağlı 2 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 100 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 9 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır.

Ərəbsarvan kəndində 1000 başlıq kökəltmə və 1000 başlıq südçülük təyinatlı heyvandarlıq kompleksinin tikintisi başa çatmış və fəaliyyətə başlamışdır. Hal-hazırda, həmin komplekslərdə 1300 baş Simmental cinsli heyvan saxlanılır ki, bunun da 300 başını kökəltmə təyinatlı heyvan, 500 başını inəklər, 500 başını isə buzovlar təşkil edir. "Süsən Aqro" MMC-də istehsal gücü saatda 5 ton

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

olan “Petkus”, “Aqropark” QSC-də istehsal gücü saatda 5 ton olan “Ak Yürək” toxum təmizləyən komplekslər quraşdırılmışdır və fəaliyyət göstərir. Ümumilikdə, rayonda toxum, ərzaq və yem saxlamaq məqsədi ilə 53250 tonluq 25096 m³-lik “Silo” müasir anbarlar vardır. “Aqropark” QSC-də istehsal gücü saatda 5 ton olan yem zavodu fəaliyyət göstərir. Nar emalı ilə bağlı rayonda istehsal gücü 36000 deka-litr olan “Miri-Qrant” MMC və istehsal gücü 80000 deka-litr olan “Az-Qranata” MMC fəaliyyət göstərir. İl xıçı kəndində istehsal gücü 100 ton olan müasir tipli Türkiyə istehsalı dəyirman tikilir. Mərkəzi Ağsu rayonunun Nüydü kəndi ərazisində olan “Sünbül” İstehsal Kooperativi yaradılmışdır. Kooperativin 1400 hektar torpaq sahəsi vardır ki, bunun da 700 hektarı Ağsu rayonunun ərazisindədir. Həmin sahələrdən 600 hektarına meliorativ şəbəkə yaradılmaqla “pivot” suvarma sistemi quraşdırılmışdır ki, bunun da 500 hektarı Ağsu rayonu ərazisindədir. Rayonda müasir suvarma sistemlərinin quraşdırılmasına önəm verilir, “Pivot” suvarma sistemi 2665 hektara, damcı suvarma sistemi isə 805 hektara çatdırılmışdır. Bu sahədə işlər davam etdirilir. Ləngəbiz kəndində 3510 m² sahəsi olan soyuducu anbar tikilmiş və yaxın zamanlarda istifadəyə veriləcəkdir. Yaş baramanın qəbulu və qurudulması məqsədi ilə rayonda məntəqə tikilmiş və məhsul qəbulu aparılmışdır. İntensiv bağçılığın inkişafı diqqət mərkəzindədir. İntensiv texnologiyalarla becərilən bağların sahəsi 805,0 hektara çatdırılmışdır ki, bunun da 128,7 hektarı 2021-ci ildə salınan bağlardır. Arıçılığın inkişafı ilə bağlı tədbirlər həyata keçirilir. Bunun nəticəsidir ki, arı ailələrinin sayı 18084-ə çatmışdır.

7.3.22.3. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi
(2019-2023)

icraçılar Kənd Təsərrüfatı
Nazirliyi, yerli icra
hakimiyyəti

Ağsu rayonu üzrə fermer-sahibkarlara 72 sayda texnika və texnoloji avadanlıqların alınması üçün 463.3 min manat məbləğində kredit və 713.6 min manat məbləğində güzəşt vəsaiti ayrılmışdır. “Aqroservis” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına aqrotexniki xidmətlər göstərilməsi məqsədi ilə ümumilikdə 213, o cümlədən taxıl biçini üzrə 23 və digər aqrotexniki xidmətlər üzrə 190 hüquqi və fiziki şəxslə operativ lizinq müqavilələri bağlanmışdır. “Aqroservis” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının mineral gübrələrə və pestisidlərə olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

672.06 ton müxtəlif təyinatlı mineral gübrələr, o cümlədən səyyar satış zamanı 23.95 ton mineral gübrələr və eləcə də 839.05 l/kq pestisidin güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. Rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıların texnikaya olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 9 ədəd kənd təsərrüfatı texnikasının güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. 2021-ci il ərzində xüsusi təhlükəli və karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərə qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması məqsədi ilə Ağsu Rayon Bitki Mühafizəsi Mərkəzinə 528.6 l/kq pestisid ayrılmış və 1800.7 hektar sahədə büdcə vəsaiti hesabına kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata keçirilmişdir. Ağsu rayonunda yaş baramanın qurudulması üçün yığım məntəqəsinin layihələndirilməsi və tikintisi, avadanlıqlarla təchizatı məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 noyabr 2019-cu il tarixli 1612, 30 dekabr 2019-cu il tarixli 1752 və 26 fevral 2021-ci il 2522 nömrəli Sərəncamları ilə ayrılmış vəsait çərçivəsində obyektə tikinti-quraşdırılma işləri başa çatmış, avadanlıqlarla təchiz olunmuş və 2021-ci ildə istismara verilmişdir.

“Aqrolizing” ASC-nin Qobustan RN-nin Ağsu bölməsinin nəzdində 18 ədəd MTZ1221 markalı traktor, 2 ədəd MTZ89,2 markalı traktor, 4 ədəd 80X markalı traktor, 2 ədəd taxıl səpən selka, 13 ədəd qoşqu, 5 ədəd ağır diskli mala, 1 ədəd rotasion mala, 1 ədəd lazer mala, 3 ədəd ripər, 5 ədəd çiyidsəpən, 4 ədəd kultivator, 4 ədəd çiləyici, 2 ədəd John Deere pambıqyığan kombayn, 23 ədəd taxılbiçən kombayn, 1 ədəd silos yığan mövcuddur. “Aqropark” QSC, “Süsən-Aqro” MMC, “Sünbül İstehsal Kooperativi” və fərdi fermerlər tərəfindən müasir texnikalar alınmış, rayonun texniki-təchizat sahəsində yenilənmələr davam etdirilir. Fermerlərin gübrə, pestisid və toxuma tələbatı və eyni zamanda bu sahədə olan problemlərin həlli ilə bağlı rayonda “Aqrolizing”, “Azgübrə”, “Aqropark” “Aqrar İnnovasiya Təchizat” ASC kimi müəssisələr fəaliyyət göstərir, lazım gəldikdə, mövsüm ərzində səyyar satışlar təşkil edirlər.

Yol təsərrüfatı və nəqliyyatın inkişafı

7.3.22.4. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının, eləcə də kəndlərin giriş yollarının və kəndlərarası avtomobil yollarının

Respublika əhəmiyyətli Ağsu-Kürdəmir, Ağsu-Çaparlı-Bağırılı və Çaparlı-Cəfərli avtomobil yolunda 14,2 km uzunluğunda çiyin hissələri çınqılla bərkidilmişdir. Ağsu-Kürdəmir avtomobil yolunda boruların giriş çıxışları təmizlənmiş, yolun mühafizə

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ağsu-Ağarx-Rəhimli-Qaradağ avtomobil yolunun yenidən qurulması. (2019-2023) <p>icraçılar: Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>zolağı enində ərazi kol-kosdan və otlardan təmizlənmişdir. Ağsu-Ağarx - Rəhimli - Qaradağ avtomobil yolu yenidən qurulub istifadəyə verilmişdir. Ağsu-Çaparlı-Bağırılı, Ərəbmehdibəy-Dədəli Təklə, Padar-Bəyimli, Dəllər, Xəlilli-Mustafalı və sair yollarda çinqilla təmir işləri aparılmışdır. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarında avtoqreyderlə hamarlama işləri aparılmışdır.</p>

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

7.3.22.5.	<p>Elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 ədəd (1 girişli) 10-6 kV-luq kompleks transformator məntəqəsinin tikintisi; - 1,7 km uzunluğunda 110 kV-luq hava xətlərinin təmiri; - 0,5 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin tikintisi; - 7 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin təmiri; - 6,4 km uzunluğunda 0,4 kV-luq ÖİN xətlərinin tikintisi. (2019-2023) <p>icraçılar: "Azərenerji" ASC, "Azərişiq" ASC</p>	<p>220/110/10 kV-luq "Ağsu" yarımstansiyasında ifrat yüklənən 1 saylı 63 MVA-lıq avtotransformator yeni 125 MVA-lıq avtotransformatorla əvəz olunmuşdur. 110 kV-luq 1-ci Göyçay hava xəttində 16 ədəd dayaqda 471 ədəd izolyator dəyişdirilmişdir. 110 kV-luq 1-ci Şamaxı hava xəttində 1348 ədəd izolyator dəyişdirilmişdir. 6 ədəd dayaq dəyişdirilmişdir. 110 kV-luq 2-ci Şamaxı hava xəttində 372 ədəd izolyator dəyişdirilmişdir. 24 ədəd dayaq dəyişdirilmişdir.</p> <p>2 ədəd 35 kV-luq yarımstansiya tikilib. 2 ədəd KTM quraşdırılıb. 11,7 km 35 kV-luq hava xətti təmir olunub. 0,2 km 6;10 kV-luq kabel çəkilib. 8,2 km 6; 10 kV-luq hava xətti çəkilib. 7,6 km 6; 10 kV-luq hava xətti təmir olunub. 5,3 km 0,4 kV-luq kabel çəkilib. 48,6 km ÖİN çəkilib. 2889 ədəd dayaq quraşdırılıb.</p>
7.3.22.6.	<p>Qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçı: Dövlət Neft Şirkəti</p>	<p>2021-ci il ərzində 35,56 km yeni qaz kəməri çəkilmişdir. 14,15 km qaz xətti əsaslı təmir olunmuşdur. 6 yaşayış məntəqəsi qazlaşdırılmışdır.</p>
7.3.22.7.	<p>İçməli su təchizatının yaxşılaşdırılması</p>	<p>2021-ci ildə rayonda içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlər davam</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)

etdirilmişdir.

icraçılar: "Azərsu" ASC, yerli icra hakimiyyəti

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması

7.3.22.8. Telekommunikasiya və poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)

icraçı: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi

Genişzolaqlı internet xidmətlərinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi məqsədilə TKQ-nin internet şəbəkəsinin tutumu 512 port artırılmış, 2 ədəd Zyxel MG-3520 sviç avadanlığı quraşdırılaraq istismara verilmiş, istifadəçilərə ayrılmış xətlər üzrə internet xidmətinin göstərilməsi məqsədilə 0,65 km uzunluğunda fiber-optik kabel çəkilmişdir. Televiziya və radio yayımının keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə "Xəzər FM" proqramının yayımı üçün 89,6 MHz tezlikdə 5000 Vt-lıq FM verici, "Asan FM" proqramının yayımı üçün isə 95,6 MHz tezlikdə 5000 Vt-lıq FM verici quraşdırılaraq istismara verilmişdir.

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri

7.3.22.9. Torpaqların su təminatının və meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Qazanarx kanalının yenidən qurulması;
- Təklə, Bəyimli, Ağarx, Aratlı, Curuğlu, Qaraqoyunlu, Musabəyli, Pırhəsənli kəndlərində subartezian quyularının qazılması. (2019-2023)

icraçılar: "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Ağsu rayonunun torpaq sahəsinin su təminatının yaxşılaşdırılması üçün Qazanarx kanalının yenidən qurulması çərçivəsində kanalın 3775 paqon metr hissəsində yenidənqurma işləri aparılmış və sağ sahil aşağı byef istiqamətləndirici dambanın tikintisi üzrə əlavə işlər görülmüşdür. Rayonun Axundlu kəndi ərazisində 1 ədəd subartezian quyusunun layihəsinin hazırlanması başa çatdırılmış və qazma işlərinin aparılması üçün tenderlə podratçı şirkət müəyyən olunaraq qazma işlərinə başlanılmışdır. İstismar-təmir tədbirləri hesabına 1344 min kub metr həcmində suvarma və kollektor-drenaj şəbəkəsi lildən təmizlənmiş, onların üzərində 83 ədəd qurğu və 18 ədəd subartezian quyusu təmir edilmiş, 75 min kub metr həcmində çay məcrası təmizlənmişdir.

Torpaqların su təminatının, meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və suya qənaət məqsədi ilə su arxlarının təmizlənməsi, beton kanallarının təmiri işləri aparılır, mütərəqqi suvarma sistemləri tətbiq olunur. Su təminatında Ağsuçaydan, Girdimançaydan, Yuxarı Şirvan kanalı və onun Maşınqolu kanalından, eləcə də ehtiyat su mənbəyi olan Cavanşir su anbarından istifadə olunur. Subartezian quyularında cari təmir işləri aparılmışdır. Qazanarx kanalında su qəbuledici

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

qurğu hazırlanmış və 6 km uzunluğunda beton sədd çəkilmişdir.

Əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması

7.3.22.10. Sel və daşqın sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçılar: Fövqəladə Hallar Nazirliyi, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti

Ağsuçay çayında 250 paqon metr sahilbərkitmə işləri aparılmış, Ağsu şəhərinin mühafizəsi üçün sol sahilə 197,5 paqon metr beton müdafiə divarı tikilmişdir. Daş-beton mühafizə divarında isə 746 kub metr həcmində təmir-bərpa işləri yerinə yetirilmişdir.

Sel və daşqına qarşı mübarizə məqsədilə Ağsuçay, Girdimançay və Nazirçayda 75 min m³ çay məcrası təmizlənmiş, hidrotexniki qurğulardan 64 ədədi cari və əsaslı təmir olunmuşdur. Ağsu Maşın qolu kanalında 460 paqon metr betonla üzləmə işləri görülmüşdür. Ləngəbiz kəndi ərazisində, Maşın qolu kanalının sonunda 80 min m³ həcmdə su tutarının tikintisi başa çatmışdır. Abasxanlı kəndində qəbiristanlığın sel sularından mühafizəsi üçün qabion bəndinin inşası başa çatdırılmışdır. Maşın qolu nasos stansiyasında əsaslı təmir işləri aparılmaqdadır.

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri

7.3.22.11. Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçı: Yerli icra hakimiyyəti

2021-ci ildə şəhərin H.Əliyev, Vidadi, M.Ə.Rəsulzadə, Ü.Hacıbəyov, S.Vurğun və N.Tağızadə küçələrində küçə işıqlarının yenilənməsi işlərinə başlanılmışdır. Şəhər ərazisindəki bütün küçələrdə səki daşlarının təmiri və rənglənməsi işləri aparılmışdır. Şəhidlər xiyabanının ətrafının abadlaşdırılması və təmir işləri, yolun asfaltlaşdırılması aparılmışdır. Şəhərin S.Vurğun, M.Müşfiq, M.Əsədov, M.Ə.Sabir, M.Xəlilov, B.Mikayılov, S.Rzayev, S.Ə.Şirvani, 20 Yanvar, A.Osmanov, M.Bayramov, M.Vahidov, C.Şərifov küçələrində asfaltlaşdırma işləri başa çatdırılmışdır. Ağsu RİH-in inzibati binasının fasad hissəsində yenidənqurma işləri aparılır. M.Ə.Rəsulzadə küçəsində Bayraq meydanı kompleksinin tikinti işləri və ətrafının abadlaşdırılması işləri davam etdirilir. Ü.Hacıbəyov, M.Əsədov, Şirvani, 1 saylı uşaq bağçasının həyəti, Natəvan küçəsi, Bakı-Şamaxı-Yevlax şosse yolunun Ağsu şəhərindən keçən hissəsində abadlaşma işləri aparılır və işıqlandırma sistemi yenidən quraşdırılmışdır. Şəhərin qərb girişindəki yaşıllığın ətrafındakı yararsız vəziyyətdə olan hasar sökülərək yerində yeni üslubda, müasir tələblərə cavab verən hasar tikilmişdir. Bakı-Şamaxı-Yevlax

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

şosse yolunun Ağsu şəhərindən keçən hissəsində Ağsuçay çayının üzərindəki körpünün sağ tərəfində sahilbərkitmə işləri davam etdirilir.

Sosial müdafiənin gücləndirilməsi

- 7.3.22.12. Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən işsiz, xüsusilə əmək qabiliyyətli ünvanlı sosial yardım alan, habelə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin özünüməşğulluq proqramına cəlb olunması işinin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

2021-ci il ərzində Ağsu rayonu üzrə 129 nəfər işsiz və işaxtaran şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Proqrama cəlb olunan şəxslərdən 109 nəfər kənd təsərrüfatı, 20 nəfər istehsal-xidmət üzrə proqrama müraciət etmişdir. Proqrama cəlb olunanların 25 nəfəri qadın, 70 nəfəri 29 yaşadək gənc, 21 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 8 nəfəri əlilliyi olan şəxs, 2 nəfəri məcburi köçkün, 1 nəfəri ünvanlı dövlət sosial yardımı alan şəxs, 3 nəfəri cəzaçəkmə yerindən azad edilmiş şəxsdir.

Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması

- 7.3.22.13. Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçılar: Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci ildə Bico və Ərəbuşağı kəndlərində həkim məntəqəsi tikilib istifadəyə verilib.

- 7.3.22.14. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçılar: Mədəniyyət Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

XVI- XVIII əsrin arxeoloji turizm kompleksi olan "Orta əsr Ağsu şəhəri" qədim memarlıq kompleksində bərpa işləri davam etdirilmişdir.

- 7.3.22.15. İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçılar: Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci ildə Ağsu şəhər stadionunda əsaslı və cari təmir işləri aparılmışdır.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
7.3.22.16.	<p>Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ağsu şəhər 4 nömrəli tam orta məktəbinin əsaslı təmiri və 200 şagird yerlik əlavə korpusun tikintisi; - Ağsu şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbin əsaslı təmiri. - Ağsu şəhər 5 nömrəli tam orta məktəbin əsaslı təmiri; - İlxıçı kənd tam orta məktəbi üçün yeni binanın tikintisi; - Ərəbuşağı kənd tam orta məktəbinin bərpa gücləndirilməsi və əsaslı təmiri; - Xanbulaq kənd modul tipli tam orta məktəbinin tikintisi; - Laçın rayon Fərəcan tam orta məktəbinin bərpa-gücləndirməsi; - Rəhimağalı kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi; - Xatman kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi; - Sanqalan kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi; - Qasımbəyli kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi. (2019-2023) <p>icraçılar: Təhsil Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>Sanqalan kənd modul tipli ümumi orta məktəbin tikinti işləri başa çatdırılıb. Ərəbuşağı kənd 360 şagird yerlik tam orta məktəbin tikinti işləri yekunlaşmaq üzrədir. Xanbulaq kənd 40 şagird yerlik modul tipli tam orta, Ülgüc kənd 96 şagird yerlik modul tipli tam orta, Bozavand kəndində 56 şagird yerlik modul tipli ibtidai və Gursulu kəndində 80 şagird yerlik modul tipli ümumi orta məktəbin quraşdırma işləri başa çatdırılıb. Təklə kəndində 80 şagird yerlik modul tipli tam orta məktəbin quraşdırılması üzrə işlərə başlanılıb.</p> <p>Musabəyli kənd 132 yerlik tam orta məktəbi H.Əliyev fondu hesabına tikilib istifadəyə verilmişdir. Şəhər 5 nömrəli, Kəndoba, Nuran kənd tam məktəbləri qazlaşdırılaraq kombi sistemi ilə təminatı işləri başa çatdırılmışdır. Şəhər 5 nömrəli tam orta məktəbin əsaslı təmiri işləri davam etdirilir.</p>

İSMAYILLI RAYONU

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

7.3.23.1. Sənayenin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: **Sahibkarlar, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti**

2021-ci il ərzində İsmayilli rayonunda balıq məhsullarının, şərab və konyak məhsullarının istehsalı layihəsi üzrə 1 sahibkarlıq subyektinə 1 investisiya təşviqi sənədi və 3 sahibkarlıq subyektinə 6 təsdiqedic sənəd təqdim edilmişdir. 2021-ci il ərzində İsmayilli rayonu üzrə 2 taxta məmulatların istehsalı müəssisəsinə 30 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına yeni iş yerlərinin açılması imkanı yaranmışdır.

İsmayilli şəhərində "Xalça İstehsalı emalatxanası 2"-nin tikintisi başa çatdırılıb. İvanovka kəndində sutkalıq istehsal gücü 15 ton olan "İvanovka Qənnadı fabriki"-nin tikinti işləri başa çatdırılıb. Son tamamlanma işləri aparılır. Müəssisədə 3 növbədə 150 işçinin çalışacağı, 70 adda qənnadı məhsullarının istehsal ediləcəyi nəzərdə tutulur. Kürdmaşı kəndində yerləşən şərab istehsalı müəssisəsində yenidənqurma tədbirlərinə uyğun olaraq qıcqırtma emal sexlərində və digər sahələrdə müvafiq işlər yekunlaşdırılıb. Su təmizləyici qurğu quraşdırılmışdır. Lyuks-spirt rektifikat sexində bütün avadanlıqlar qurulub və işlək vəziyyətdədir. Sex tam avtomatlaşdırılmışdır. Kompüterlə nəzarət olunur. Spirt emalı sexinin və yardımçı xətlərin quraşdırılması istiqamətində iş davam etdirilir. 2019-cu ildə Göyçay və Girdimançay çayları hövzələrində iş adamları tərəfindən 2 ədəd qum-çınqıl karxanası tikilib istifadəyə verilib. "AzNar" QSC tərəfindən Qubaxəlilli kəndində 3 min tonluq tutumu olan soyuducu anbar binasının tikintisi başa çatdırılmışdır. Avadanlıqlar quraşdırılmışdır. Həmin kənddə balıq qurutma sexinin və balıq konserv zavodunun tikintisi də nəzərdə tutulub. 2 ədəd 1000 kV/saat güc transformatoru da alınıb və quraşdırılıb. Elektrik xəttinə qoşulması ilə bağlı iş aparılır. Anbarın suya olan tələbatının ödənilməsi üçün subartezian quyusunun qazılması da planlaşdırılır.

7.3.23.2. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı sahəsinin inkişafı
o cümlədən:
- 602 ha ərazidə yaradılmış bitkiçilik üzrə mövcud

AKİA tərəfindən İsmayilli rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 215.0 min manat, bağçılıq sahəsinin inkişafına 30.0 min manat, arıçılıq sahəsinin inkişafına 15.0 min manat məbləğində güzəştli kreditlər verilmişdir. 2021-ci il ərzində AKİA tərəfindən İsmayilli rayonu üzrə fəaliyyət göstərən

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>aqroparkın genişləndirilməsi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Ağıllı Kənd" layihəsinin həyata keçirilməsi; - Taxılçılıq məhsullarının (bərk buğda) istehsalı üzrə 50 ha ərazidə müasir nümunəvi təsərrüfatın yaradılması; - Toxum emalı zavodunun tikintisi; - Bitki yağlarının istehsalı, süd və ət emalı müəssisəsinin yaradılması, meyvəçiliyin, arıçılığın inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi. <p>(2019-2023)</p> <p>icraçılar: Sahibkarlar, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>kənd təsərrüfatı istehsalçılarına aşağıdakı dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirilmişdir: 7125 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 28094.56 hektar sahədə becərdikləri əkinlərə və çoxillik əkmələrə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 6138.3 min manat məbləğində əkin subsidiyası; 1 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 20 hektar sahədə becərdiyi təkrar əkinlərə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərcləri kompensasiya etmək məqsədilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 1.7 min manat məbləğində subsidiya; 1 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 1 hektar sahədə saldıqı intensiv meyvə bağına görə 4.4 min manat məbləğində birdəfəyə məxsus əkin subsidiyası; 3 tütün istehsalçısına 2021-ci ildə təhvil verdikləri 19.8 min kq quru və 5.5 min kq yaş tütünə görə 1.02 min manat subsidiya; 1 şəkər çuğunduru istehsalçısına istehsal edib təhvil verdiyi 1.2 min ton şəkər çuğunduruna görə 4.8 min manat subsidiya; 1084 heyvan sahibinə süni mayalanma yolu ilə alınmış 1894 baş buzova görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 189.4 min manat məbləğində heyvan subsidiyası; 48 barama istehsalçısına təhvil verdikləri 3042.80 kq yaş baramaya görə (əyrilən və karapaçax barama istisna olmaqla) dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 15.21 min manat məbləğində subsidiya; 705 nəfər arıçıya 16580 arı ailəsinə görə 165.8 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir. 2021-ci il ərzində 4881 baş iribuynuzlu heyvan arasında süni mayalanma aparılmış və 2128 baş buzov əldə edilmişdir. Eyni zamanda KTRQGL çərçivəsində İsmayilli rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 60.0 min manat məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. 2021-ci il ərzində rayondakı təsərrüfatlarda qarayara xəstəliyinə qarşı 42379 baş iribuynuzlu, 86119 baş xırdabuynuzlu heyvanda, 1393 baş təkdırnaqlı heyvanda, 146 baş donuzda, dabaq xəstəliyinə qarşı 74045 baş iribuynuzlu heyvanda, 198810 baş xırdabuynuzlu heyvanda, quduzluq xəstəliyinə qarşı 3460 baş itdə, bruselyoz xəstəliyinə qarşı 5258 baş iribuynuzlu heyvanda St-19 peyvəndi ilə, 9824 baş xırdabuynuzlu heyvanda Rev-1 peyvəndi ilə. çiçək xəstəliyinə qarşı 90959 baş xırdabuynuzlu heyvanda, nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı 36974 baş iribuynuzlu heyvanda, leptospiroz xəstəliyinə qarşı 2947 baş iribuynuzlu heyvanda, klassik taun xəstəliyinə qarşı 149 baş donuzda</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

profilaktik peyvəndləmələr aparılmış, vəhşi heyvanların və sahibsiz itlərin quduzluq xəstəliyinə qarşı 2940 ədəd aldadıcı yem atılmışdır. Eyni zamanda, həssas heyvanlar arasında bruselyoz xəstəliyini aşkar etmək, xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə 46 baş iribuynuzlu heyvandan, 103 baş xırdabuynuzlu heyvandan qan nümunəsi alınaraq seroloji müayinə edilmiş, vərəm xəstəliyinə görə 7936 baş iribuynuzlu heyvan və manqo xəstəliyinə görə 196 baş at yoxlanılmışdır. 2021-ci il ərzində İsmayilli rayonunda 2188.75 ton toxum sertifikatlaşdırılmışdır. İsmayilli rayonu üzrə cəmi 759 ədəd texnika dövlət qeydiyyatındadır. 2021-ci ildə 41 texnika dövlət qeydiyyatına alınmış, 579 texnika dövlət texniki baxışına təqdim olunmuşdur.

2021-ci il ərzində İsmayilli rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı 6 kiçik həcmli investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 175 min manat, taxılçılığın inkişafı ilə bağlı 1 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 15 min manat, kartofçuluğun inkişafı ilə bağlı 1 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 16 min manat, quşçuluğun inkişafı ilə bağlı 2 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 100 min manat, bağçılığın inkişafı ilə bağlı 2 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 1010 min manat və arıçılığın inkişafı ilə bağlı 1 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 15 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 32 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır. 2021-ci il ərzində İsmayilli rayonunda damazlıq və südlük istiqamətli heyvandarlıq kompleksinin yaradılması layihəsi üzrə 1 sahibkarlıq subyektinə 1 investisiya təşviqi sənəd təqdim edilmişdir.

Rayonda fəaliyyət göstərən "Buta" Aqroparkının genişləndirilməsi, yeni sahələrin yaradılması və inkişafı istiqamətində müvafiq tədbirlər davam etdirilir. Bu istiqamətdə müvafiq qurumlar tərəfindən maarifləndirici tədbirlər aparılır. Belə təsərrüfatların yaradılması üçün taxıl istehsalçıları arasında izahat işləri aparılır. Nikitin adına kolxozun bazasında ümumi dəyəri 4.56 mln. manat olan toxum emalı zavodunda tikinti-quraşdırma işləri başa çatdırılaraq istifadəyə verilmişdir. Belə ki, burada ümumi tutumu 3 min ton olan 2 ədəd 500 tonluq, 2 ədəd isə 1000 tonluq toxum çənləri, toxumun təmizlənməsi üçün lazım olan avadanlıqlar quraşdırılmış, inzibati və digər xidməti binalar tikilərək istifadəyə verilmişdir. Zavodun daimi enerji ilə təmin olunması məqsədi ilə

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>generator da quraşdırılmışdır. Burada bütün işlərin kompüterlə idarə olunması üçün müasir avadanlıqlar quraşdırılmış və istehsal prosesinə başlanılmışdır. Quraşdırılmış avadanlıqlar isə Türkiyə istehsalıdır. Zavodun həyətində abadlıq işləri başa çatdırılmışdır. Zavodda 10-15 nəfər işçi çalışır. Rayonda yeni süd və ət emalı müəssisəsinin yaradılması istiqamətində iş aparılır. Kəlbənd kəndində "AAFT" MMC tərəfindən 1000 başlıq ətlük və südlük heyvandarlıq kompleksinin yaradılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Belə ki, burada doğulmuş buzovların 3 aydan sonra saxlanması üçün tövlə tam hazırdır. Ana malın saxlanılmasına görə hər biri 300 başlıq olmaqla iki, 400 başlıq kökəltmə üçün isə bir tövlənin tikintisi davam etdirilir. Bunlardan əlavə yem, silos və ot anbarlarının da tikintisi aparılır. Digər yardımçı tikililərin və qurğuların da tikintisi davam etdirilir. Şirkət əkin sahələrini öz istehsal etdikləri toxumla təmin etmək, eləcə də gələcəkdə toxumçuluq təsərrüfatının yaradılması üçün anbar tikintisi işlərini də davam etdirmişdir. Kompleksin su təminatı üçün 1 ədəd subartezian quyusu istismara verilib. Arıçılıq təsərrüfatlarının inkişaf etdirilməsi, yeni arı cinslərinin rayona gətirilməsi, təsərrüfatların maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində müntəzəm olaraq tədbirlər həyata keçirilir. Rayonun Əhən kəndi ərazisində 10 min arı ailəsindən ibarət yeni Arıçılıq Kompleksinin yaradılması istiqamətində iş aparılır. "Azza-Aqro" MMC-nin Keyvəndi kəndində yerləşən heyvandarlıq kompleksində süd emalı sexi fəaliyyət göstərir. Hazırda sexdə sutkada 2 ton süd emalı həyata keçirilir. Burada pasterizə olunmuş süd, qatıq, pendir, bərk pendir (holland pendiri), süzmə, kəsmik emal olunur. İstehsal olunmuş süd məhsullarının realizasiyası "Azza-Aqro" MMC-nin Bakı şəhərində yerləşən mağazalarında həyata keçirilir.</p>
7.3.23.3.	<p>Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>İsmayılı rayonu üzrə fermer-sahibkarlara 86 sayda texnika və texnoloji avadanlıqların alınması üçün 710.3 min manat məbləğində kredit və 643.3 min manat məbləğində güzəşt vəsaiti ayrılmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları üçün mineral gübrələrə və pestisidlərə olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 664,90 ton müxtəlif təyinatlı mineral gübrələr, o cümlədən səyyar satış zamanı 56,75 ton mineral gübrələr və eləcə də 255,0 l/kq pestisidin güzəştli satışı həyata</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

keçirilmişdir. Rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıların texnikaya olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 6 ədəd kənd təsərrüfatı texnikasının güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. 2021-ci il ərzində xüsusi təhlükəli və karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərə qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması məqsədi ilə İsmayilli Rayon Bitki Mühafizəsi Mərkəzinə 225 l/kq pestisid ayrılmış və 6898.25 hektar sahədə büdcə vəsaiti hesabına kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata keçirilmişdir. İsmayilli rayonunda heyvanların qırqım məntəqəsi və qara malın çimizdirilmə qurğusunun tikintisi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 yanvar 2019-cu il tarixli 890 nömrəli və 26 fevral 2021-ci il tarixli 2522 nömrəli Sərəncamları ilə ayrılmış vəsait çərçivəsində obyektə tikinti quraşdırma işləri başa çatmış, avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. 2021-ci il ərzində xüsusi təhlükəli və karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərə qarşı 2420 ha sahədə büdcə vəsaiti hesabına kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata keçirilmişdir.

Proqramın icra müddətində hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən 2021-ci ildə 11 ədəd traktor, 1 ədəd kombayn, 2 ədəd taxıl səpən aqreqat, 2 ədəd taxılbiçən xeder, 2 ədəd kotan, 1 ədəd ot bağlayan, 1 ədəd kartofəkən və 2 ədəd çizel alınmışdır.

Yol təsərrüfatı və nəqliyyatın inkişafı

7.3.23.4. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının, eləcə də kəndlərin giriş yollarının və kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Muğanlı-İsmayilli (27 km)-Mingə-Keyvəndi-Şəbiyan-Bəhliyan-Bilistan avtomobil yolunun yenidən qurulması;
- Muğanlı-İsmayilli (30 km)-Təzəkənd-Ağbulaq-Qoşakənd avtomobil yolunun yenidən qurulması;
- Qaraməryam-İsmayilli-Şəki (27 km)-Quşencə-

Hacıhətəmli - Gideyli - Kürd Eldarbəyli avtomobil yolunun təmiri üzrə 2021-ci ildə 2200,0 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmiş, 13 km yol təmir olunmuşdur. İşlər başa çatmışdır. R-8 (23 km) - Pirebilqasım avtomobil yolunun təmiri üzrə 2021-ci ildə 383,8 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmişdir.

Muğanlı - İsmayilli (27 km) - Mingə - Keyvəndi - Şəbiyan - Bəhliyan - Bilistan avtomobil yolunun yenidən qurulması başa çatdırılıb. Muğanlı - İsmayilli (30 km) - Təzəkənd - Ağbulaq - Qoşakənd avtomobil yolunun yenidən qurulması başa çatdırılıb. Qaraməryəm - İsmayilli - Şəki (27 km) - Quşencə - Zoğallıq avtomobil yolunun yenidən qurulması başa çatdırılıb. 5 km uzunluğunda olan yol genişləndirilmiş və asfalt-beton örtük döşənilib. Muğanlı-İsmayilli (17 km) - Basqal- Qıçatan-Tağlabiyan- Kəlfərec- Zeyvə - Kürdüvan -Xankəndi - Mücü- Sərsurə- Kələzeyvə-Sulut avtomobil yolunun tikintisinə başlanılıb. Muğanlı - İsmayilli - Qəbələ avtomobil yolunun tikintisi başlanılıb.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>Zoğallıq avtomobil yolunun yenidən qurulması. (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>Muğanlı-İsmayılı - Qəbələ avtomobil yolunun tikintisi işlərinə başlanılıb.</p>

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

- 7.3.23.5. Elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi
- o cümlədən:
- 3 ədəd (1 girişli) 10-6 kV-luq kompleks transformator məntəqəsinin tikintisi;
 - 3 km uzunluğunda 35 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
 - 1 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin tikintisi;
 - 4 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
 - 8,4 km uzunluğunda 0,4 kV-luq ÖİN xətlərinin tikintisi. **(2019-2023)**
- icraçı: "Azərişiq" ASC
- 7.3.23.6. Qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi
- o cümlədən:
- Zeyvə kəndinin qazlaşdırılması;
 - Soltankənd kəndinin qazlaşdırılması;
 - Qalagah kəndinin qazlaşdırılması.
- (2019-2023)**
- icraçı: Dövlət Neft Şirkəti
- 7.3.23.7. İçməli su təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi

1 ədəd 110 kV-luq yarımstansiya yenidən qurulub. 1 ədəd 35 kV-luq yarımstansiya tikilib. 2 ədəd 35 kV-luq yarımstansiya yenidən qurulub. 2 ədəd PQ qurulub. 6 ədəd KTM quraşdırılıb. 6,3 km 35 kv-luq hava xətti təmir olunub. 5,0 km 6; 10 kV-luq kabel çəkilib. 0,2 km 6; 10 kV-luq kabel təmir olunub. 3,9 km 6;10 kV-luq hava xətti çəkilib. 10,6 km 6; 10 kV-luq hava xətti təmir olunub. 1,5 km 0,4 kV-luq kabel çəkilib. 0,1 km 0,4 kV-luq kabel təmir olunub. 0,6 km 0,4 kV-luq hava xətti çəkilib. 0,5 km 0,4 kV-luq hava xətti təmir olunub. 97,9 km ÖİN çəkilib. 2290 ədəd dayaq quraşdırılıb.

2021-ci il ərzində 96,07 km yeni qaz kəməri çəkilmişdir. 59,61 km qaz xətti əsaslı təmir olunmuşdur. 6 yaşayış məntəqəsi qazlaşdırılmışdır.

"Basqal" Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğunun xarici su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması üzrə 2021-ci ilin 12 ayı ərzində 3,95 km su xətti, 1,2 km içməli su ev birləşməsi, 5 km

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>o cümlədən:</p> <p>- Quşencə, Tircan, İvanovka, Xəlilli, Hapıtlı, Buynuz, Tubikənd, Talıstan, Mollaisaqlı, Mücühəftəran kəndlərində subartezian quyularının qazılması.</p> <p>(2019-2023)</p> <p>icraçılar: "Azərsu" ASC, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>kanalizasiya xətti, 0,78 km kanalizasiya ev birləşməsi çəkilmişdir.</p> <p>İsmayilli şəhərinin su təchizatı sistemi tamamilə yenilənib, suyu olmayan abonentlərə yeni su xətləri çəkilib. İsmayilli şəhərində yerləşən 500 m³-lik və 600 m³-lik su anbarının ərazisində subartezian quyuları qazılıb, istismara verilib. Quşencə və Zoğallıq kəndlərində məhəllədaxili bulaqlar təmir edilib və buraya nasos stansiyası vasitəsilə su verilişi təmin edilib. Mənbəyi İstisu çayından götürülmüş İstisu-İvanovka su xətti təmir edilərək İvanovka, Soltankənd, Ruşan, Vəng, Hacıhətəmli, Mollaisaqlı, Mücühəftəran və Uştal kəndləri su ilə təmin edilib. Mollaisaqlı və Talıstan kəndlərində artezian quyusu qazılıb, Tircan, Xəlilli, Buynuz, Hapıtlı, Tubukənd kəndlərində subartezian quyularının qazılması nəzərdə tutulub.</p>

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması

- 7.3.23.8. Telekomunikasiya və poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**
- icraçı: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi

Rabitə xidmətlərinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və genişzolaqlı internet xidmətlərinin əhatə dairəsinin artırılması məqsədilə TKQ-nin telefon şəbəkəsinin tutumu 2048 nömrə, internet şəbəkəsinin tutumu isə 2975 port artırılmış, 1 ədəd Zyxel MGS-3520 sviç avadanlığı quraşdırılaraq istismara verilmişdir. EATS-2-nin montaj tutumu 16 nömrə genişləndirilmiş, istifadəçilərə ayrılmış xətlər üzrə internet xidmətinin göstərilməsi məqsədilə 3,93 km uzunluğunda fiber optik kabel çəkilmişdir.

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri

- 7.3.23.9. Torpaqların su təminatının və meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi
- o cümlədən:
- İsmayilli şəhərində, Quşencə, Külüllü, Keşxurt, Sulut, Topçu, Qubaxəlilli, Hacıhətəmli, Aşıqbayramlı, Qalınçaq kəndlərində subartezian quyularının qazılması.
- (2019-2023)**
- icraçılar: "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Rayonun Qarakolluq, Uştal, Vəng, Qoşakənd və kəndi ərazisində ümumilikdə 5 ədəd subartezian quyusunun layihəsinin hazırlanması başa çatdırılmış və qazma işlərinin aparılması üçün tenderlə podratçı şirkət müəyyən olunaraq qazma işlərinə başlanılmışdır. Eyni zamanda 2020-ci ildən qalan 1 ədəd subartezian quyusunun qazılması işləri yekunlaşmışdır. İstismar-təmir tədbirləri hesabına 642 min kub metr həcmində suvarma və kollektor-drenaj şəbəkəsi lildən təmizlənmiş, 34 ədəd subartezian quyusu və 38 ədəd hidrotexniki qurğu təmir edilmişdir.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması

7.3.23.10. Sel və daşqın sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Fövqəladə Hallar Nazirliyi, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti

İstismar-təmir tədbirləri hesabına Ağsuçay çayında 556 min kub metr həcmində məcratəmizləmə işləri yerinə yetirilmiş, 160 paqon metr uzunluğunda sahilbərkitmə işləri aparılmışdır. 397 m³ isə daş-beton sahilbərkitmə işləri görülmüşdür.

2021-ci ildə daşqın və sel sularına qarşı mübarizə məqsədilə buldozerlə 368 min m³, ekskavatorla 188 min m³ torpaq işləri görülmüşdür. 2021-ci ildə suvarma sistemlərinin lildən təmizlənməsi üçün 370 min m³ torpaq işi görülmüşdür. Aşıqbayramlı su anbarının əsaslı təmiri işləri başa çatdırılıb.

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri

7.3.23.11. Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçı: Yerli icra hakimiyyəti

İsmayilli şəhərində istismar müddətini başa çatmış yaşayış evlərindən sakinlərin köçürülməsi üçün Natəvan küçəsində 48 mənzilli yaşayış binasında tikinti işləri başa çatdırılıb və sakinlərin mənzillərə qismən köçürülməsi təmin olunub. İsmayilli rayonunda baş vermiş zəlzələnin nəticələrinin aradan qaldırılması istiqamətində aparılmış tədbirlər nəticəsində 128 yeni yaşayış evi inşa edilib, 277 yaşayış evində bərpa-gücləndirmə işləri görülmüş, 441 evdə təmir işləri aparılıb. 2021-ci il ərzində İsmayilli rayonunda Məhəmməd Əsədov küçəsinə 5676 m², Aydın Səlimzadə küçəsinə 1800 m², Niyal küçəsinə 3600 m², Əzizə Cəfərzadə küçəsinə 9000 m², Üzeyir Hacıbəyov küçəsinə 1320 m², Həzrə yoluna 2040 m², Ağahüseyn Aslanov küçəsinə 932 m², Şəhid (Dəmirov Vüsal, Aqil Mirzəliyev, Vüqar Şıxıyev) və qazi (Əzizli Nurəddin) qapısına qədər yollara 1980 m², Xatəm Məmmədov küçəsinə 3490 m², Azad Mirzəcanzadə və Maqsud Cavadov küçələrini birləşdirən yola 1461 m², Bəhəddin Mirzəyev küçəsinə 4500 m², Ruslan Bədəlov küçəsinə 2727 m², Kamal Qasımov küçəsinə 2291 m², Şeyx Şamil küçəsinə 1866 m² asfalt örtük vurulmuşdur. 2021-ci ildə Heydər Əliyev Parkında idman atraksionları üçün meydança yaradılmış, Fərman Feyzullayev küçəsində mövcud olan su kanalı üzərində körpü tikilmiş, Əzizə Cəfərzadə küçəsində su ötürücü borular quraşdırılmış, Babək küçəsində yararsız hasarlar təmir edilərək dekorativ üzlüklə bəzədilmiş, yola yeni səki çəkilmiş, Mirzə Fətəli Axundov küçəsində piyada yolu tikilmiş, Heydər Əliyev Parkında yeni inşa olunan inzibati binadan Ağahüseyn Aslanov

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

küçəsinə qədər piyada yolu tikilmiş və işıqlandırma sistemi quraşdırılmış, Əbülhəsən Ələkbərzadə küçəsində hasarların müasir üslubda dekorativ beton panellərlə üzlənməsi həyata keçirilmiş, Heydər Əliyev adına parkın hasarı, Mirzə Fətəli Axundov küçəsində, Ağahüseyn Aslanov küçəsində və Aydın Səlimzadə küçəsində hasar təmir edilmişdir.

Sosial müdafiənin gücləndirilməsi

7.3.23.12. Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən işsiz, xüsusilə əmək qabiliyyətli ünvanlı sosial yardım alan, habelə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin özünüməşğulluq proqramına cəlb olunması işinin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

2021-ci il ərzində İsmayilli rayonu 217 nəfər işsiz və işaxtaran şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Proqrama cəlb olunan şəxslərdən 182 nəfər kənd təsərrüfatı, 35 nəfər istehsal-xidmət üzrə proqrama müraciət etmişdir. Proqrama cəlb olunanların 49 nəfəri qadın, 59 nəfəri 29 yaşadək gənc, 16 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 6 nəfəri əlilliyi olan şəxs, 3 nəfəri məcburi köçkün, 1 nəfəri cəzaçəkmə yerindən azad edilmiş şəxsdir.

Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması

7.3.23.13. Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçılar: Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının əsaslı təmiri başa çatdırılıb. Sumağallı və Sulut kəndlərində Yaponiya səfirliyinin maliyyə dəstəyi ilə, Diyallı kəndində isə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən tibb məntəqəsinin tikintisi başa çatdırılıb. İsmayilli şəhərində modul tipli xəstəxananın tikintisi başa çatdırılmış və istifadəyə verilmişdir.

7.3.23.14. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçılar: Mədəniyyət Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

İsmayilli rayon Mərkəzi Kitabxanasının əsaslı təmiri üçün layihə-smeta sənədləri hazırlanmışdır. 750 yerli İvanovka kənd Mədəniyyət sarayının əsaslı təmiri başa çatdırılıb. İsmayilli rayon F.Əzimov adına Uşaq İncəsənət və Musiqi məktəbinin əsaslı təmiri başa çatdırılıb. Diyallı kənd Mədəniyyət evinin dam örtüyü dəyişdirilib. İsmayilli rayon H.Əliyev adına Mədəniyyət Mərkəzində cari təmir işləri başa çatdırılıb. İsmayilli rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemində cari təmir işləri başa çatdırılıb.

7.3.23.15. İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində

2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

**icraçılar: Gənclər və İdman
Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti**

7.3.23.16. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Basqal qəsəbəsində 432 şagird yerlik yeni ümumtəhsil məktəbi binasının tikintisi;
- İsmayılı şəhərində 1000 şagird yerlik yeni məktəbin tikintisi;
- İsmayılı şəhər 6 nömrəli tam orta məktəbin əsaslı təmiri;
- Sumağallı kənd tam orta məktəbi üçün yeni binanın tikintisi;
- İstisu kənd tam orta məktəbi üçün yeni binanın tikintisi;
- Ruşan kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri;
- Mücühəftəran kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri;
- Yuxarı Zərnavə kənd modul tipli tam orta məktəbinin tikintisi;
- Sədiyan kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi;
- Güyüm kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi;
- İsmayılı şəhər 4 nömrəli modul tipli tam orta məktəbinin tikintisi;
- Zərnavə kənd modul tipli tam orta məktəbinin tikintisi;
- Vəng kənd modul tipli tam orta məktəbinin tikintisi;
- Göytəpə kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi;
- Əhən kənd modul tipli

Basqal qəsəbəsində 432 şagird yerlik yeni ümumtəhsil məktəb binasının tikinti işləri başa çatdırılıb. Sumağallı kənd 264 şagird yerlik yeni tam orta məktəbin tikintisi davam edir. Kələzeyvə kənd 20 şagird yerlik modul tipli məktəbin və Maçaxı kəndində 20 şagird yerlik modul tipli ibtidai məktəbi quraşdırma işləri başa çatdırılıb.

İsmayılı şəhər 6 nömrəli tam orta məktəbin əsaslı təmiri işləri başa çatdırılıb. Gəraybəyli kəndində 320 yerlik tam orta məktəb binasının tikintisi Heydər Əliyev Fondu tərəfindən başa çatdırılıb və istifadəyə verilib. Talıstan kəndində 1296 şagird yerlik tam orta məktəbin tikintisinə başlanılmışdır.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>ümumi orta məktəbinin tikintisi;</p> <p>- Burovdal kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi;</p> <p>- Cülyan kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi. (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Təhsil Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	

Turizmin inkişafı

- 7.3.23.17. Turizmin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi o cümlədən:
- İsmayilli şəhəri ərazisində mehmanxana kompleksinin yaradılması;
 - Tircan kəndi ərazisində müalicə-sağlamlıq kompleksinin yaradılması;
 - Basqal ərazisində müasir turizm infrastrukturunun yaradılması. **(2019-2023)**
- icraçılar: Dövlət Turizm Agentliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti**

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 3 oktyabr 2018-ci il tarixli 518 nömrəli Sərəncamının icrası ilə bağlı "Basqal Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğu" ərazisində tikinti, bərpa və yenidənqurma işləri çərçivəsində yeni yolun çəkilişi başa çatmışdır, küçələrin tarixi görünüşünün bərpası işləri davam etdirilməkdədir, eyni zamanda Turist İnformasiya Mərkəzinin tikintisi, avtomobillər üçün dayanacaq sahəsində abadlaşma işləri, qəsəbədə su, kanalizasiya və elektrik xətlərinin yenidən qurulması ilə bağlı işlər davam etdirilir. "Lahıc Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğu" ərazisində yerləşən abidələrin bərpası məqsədilə qoruq ərazisində yerləşən 5 tarixi əhəmiyyətli abidənin layihələndirmə işləri tamamlanmış və müvafiq qurumlarla razılaşdırılmışdır. "Ağolu" məscidinin layihəsi tamamlanaraq razılaşma üçün ekspertizaya təqdim edilmiş və müvafiq rəylər alınmışdır. Avtomobil dayanacağı və qoruq üçün inzibati binanın layihəsi hazırlanaraq razılaşma üçün ekspertizaya təqdim edilmiş və müvafiq rəylər alınmışdır. "Sənətkarlıq mərkəzi"nin tikintisi üçün ilkin layihələndirmə işlərinə başlanılmışdır. Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin sifarişi və Dövlət Məşğulluq Agentliyinin dəstəyi ilə "Odlar Yurdu" Gənclər İctimai Birliyi tərəfindən icra olunan "Kəndlərdə sahibkarlığın və özünüməşğulluğun inkişafı" layihəsi çərçivəsində İsmayilli rayonunda 15 kənd qonaq evi təmir edilmiş və Dövlət Turizm Agentliyinin kənd qonaq evləri üçün hazırladığı "Bələdçi" təlimat kitabı təqdim edilmişdir. 2021-ci il ərzində İsmayilli rayonu üzrə turizmin inkişafı ilə bağlı 1 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 190 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihə hesabına 26 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır. İsmayilli şəhərində 4 ulduzlu mehmanxana

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

kompleksinin tikintisi başa çatdırılıb. Fəaliyyət göstərir. İsmayılı şəhərində "Otel Biznes Mərkəzi"nin tikintisi davam etdirilir. İsmayılı rayonu Tircan kəndi ərazisində müalicə-sağlamlıq kompleksinin tikintisi başa çatmaq üzrədir. Basqal qəsəbəsində ərazisi 18 ha olan yeni istirahət kompleksinin tikintisi davam edir. Basqal qəsəbəsinin tarixi görkəminin bərpa olunması ilə əlaqədar Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən hazırlanmış layihənin icrasına hazırlıq işləri görülür. 17 otaqdan ibarət 2 mərtəbəli otel, 20 ədəd kottec tikilib və fəaliyyət göstərir. Xanagah kəndində 50 yerlik Otel və Spa mərkəzinin tikintisi davam etdirilir. Aşıqbayramlı kəndində restoranın tikintisi başa çatdırılıb. Fəaliyyət göstərir.

QOBUSTAN RAYONU

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

7.3.24.1.	<p>Sənayenin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Sahibkarlar, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>2021-ci il ərzində Qobustan rayonu üzrə bu məqsədlə sahibkarlıq subyektlərinin investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı müvəkkil kredit təşkilatları tərəfindən Sahibkarlığın İnkişafı Fonduna müraciət daxil olmamışdır. Müraciət daxil olduğu təqdirdə "Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaitlərinin istifadəsi Qaydası"na uyğun olaraq maliyyələşdirilməsi məsələsinə baxılacaqdır. "Azərxaç" ASC-nin Qobustan rayon filialı və Regional yun qəbulu və boyaq bitkilərinin tədarükü məntəqəsi fəaliyyətə başlamışdır.</p>
7.3.24.2.	<p>Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı sahəsinin inkişafı</p> <p>o cümlədən:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dənli bitki toxumlarının emalı zavodunun tikintisi; - 1000 ha ərazidə heyvandarlıq üzrə aqroparkın yaradılması; - Taxılçılığın inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi. (2019-2023) <p>icraçılar: Sahibkarlar, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>AKİA tərəfindən Qobustan rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 62.2 min manat, əkinçiliyin inkişafına 15.0 min manat məbləğində güzəştli kreditlər verilmişdir. 2021-ci il ərzində AKİA tərəfindən Qobustan rayonu üzrə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı istehsalçılarına aşağıdakı dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirilmişdir: 4984 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 26969.30 hektar sahədə becərdikləri əkinlərə və çoxillik əkmələrə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 5642.3 min manat məbləğində əkin subsidiyası; 1 şəkər çuğunduru istehsalçısına istehsal edib təhvil verdiyi 13.5 min ton şəkər çuğunduruna görə 54.3 min manat subsidiya; 279 heyvan sahibinə süni mayalanma yolu ilə alınmış 464 baş buzova görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 46.4 min manat məbləğində heyvan subsidiyası; 190 nəfər arıçıya 3313 arı ailəsinə görə 33.13 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir. 2021-ci il ərzində 689 baş iribuynuzlu heyvan arasında süni mayalanma aparılmış və 433 baş buzov əldə edilmişdir. 2021-ci ildə rayondakı təsərrüfatlarda qarayara xəstəliyinə qarşı 29792 baş iribuynuzlu, 169931 baş xırdabuynuzlu heyvanda, 617 baş təkdırnaqlı heyvanda, dabaq xəstəliyinə qarşı 61724 baş iribuynuzlu heyvanda, 355467 baş xırdabuynuzlu heyvanda, quduzluq xəstəliyinə qarşı 2335 baş itdə, çiçək xəstəliyinə qarşı 167337 baş xırdabuynuzlu heyvanda, nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı 29261 baş iribuynuzlu heyvanda, leptospiroz xəstəliyinə qarşı 7907 baş iribuynuzlu heyvanda, bruselyoz xəstəliyinə qarşı 3758 baş iribuynuzlu</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>heyvanda St-19 peyvəndi ilə, 26160 baş xırdabuynuzlu heyvanda REV-1 peyvəndi ilə profilaktik peyvəndləmələr aparılmış, vəhşi heyvanların və sahibsiz itlərin quduzluq xəstəliyinə qarşı 2000 ədəd aldadıcı yem atılmışdır. Eyni zamanda, həssas heyvanlar arasında bruselyoz xəstəliyini aşkar etmək, xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə 170 baş iribuynuzlu heyvandan və 803 baş xırdabuynuzlu heyvandan qan nümunələri alınaraq seroloji müayinə edilmiş, vərem xəstəliyinə görə 5545 baş iribuynuzlu heyvan və manqo xəstəliyinə görə 240 baş at yoxlanılmışdır. 2021-ci il ərzində Qobustan rayonunda 5548.31 ton toxum sertifikatlaşdırılmış, toxumçuluq fəaliyyəti ilə məşğul olan toxumçuluq təsərrüfatına 2.0 ton elit noxud toxumu ayrılmışdır. “Aqroservis” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına aqrotexniki xidmətlər göstərilməsi məqsədi ilə ümumilikdə 102, o cümlədən taxıl biçini üzrə 16, qarğıdalı və silos yığıcı üzrə 3 və digər aqrotexniki xidmətlər üzrə 83 hüquqi və fiziki şəxslə operativ lizinq müqavilələri bağlanmışdır. Qobustan rayonu üzrə cəmi 500 ədəd texnika dövlət qeydiyyatındadır. 2021-ci ildə 158 texnika dövlət qeydiyyatına alınmış, 402 texnika dövlət texniki baxışına təqdim olunmuşdur. 2021-ci il ərzində Qobustan rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı 6 kiçik həcmli investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 96 min manat və bağçılığın inkişafı ilə bağlı 2 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 43 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 6 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır. İstehsal gücü saatda 5 ton olan “Dənli bitki toxumlarının emalı zavodu”nun tikintisi başa çatdırılmış, fəaliyyətə başlamışdır. Rayonda 1000 ha sahədə müasir kənd təsərrüfatı müəssisəsinin yaradılması işlərinə başlanılmışdır. 1,5 km məsafədən elektrik xətti çəkilmiş, 200 başlıq ətlik istiqamətli cins mal-qara fermasının tikintisi davam edir.</p>
7.3.24.3.	Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi	Qobustan rayonu üzrə fermer-sahibkarlara 44 sayda texnika və texnoloji avadanlıqların, eləcə də 3 baş damazlıq heyvanın alınması üçün 410.6 min manat məbləğində kredit və 416.2 min manat məbləğində güzəşt vəsaiti ayrılmışdır. “Aqroservis” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

(2019-2023)

icraçılar: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının mineral gübrələrə və pestisidlərə olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 802.44 ton müxtəlif təyinatlı mineral gübrələr, o cümlədən səyyar satış zamanı 51.78 ton mineral gübrələr və eləcə də 566.35 l/kq pestisidin güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. Rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının texnikaya olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 3 ədəd kənd təsərrüfatı texnikasının güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. 2021-ci il ərzində xüsusi təhlükəli və karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərə qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması məqsədi ilə Qobustan Rayon Bitki Mühafizəsi Mərkəzinə 115 l/kq pestisid ayrılmış və 2282.7 hektar sahədə büdcə vəsaiti hesabına kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata keçirilmişdir. Qobustan rayonunda 600 baş xırda buynuzlu və 100 başlıq iri buynuzlu heyvandan ibarət heyvandarlıq nümayiş kompleksinin tikintisi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 yanvar 2019-cu il tarixli 890 nömrəli, 30 dekabr 2019-cu il tarixli 1752 və 26 fevral 2021-ci il tarixli 2522 nömrəli Sərəncamları ilə ayrılmış vəsait çərçivəsində obyektde tikinti quraşdırma işləri başa çatmış, avadanlıqlarla təchiz olunmuş və 2021-ci ildə istismara verilmişdir. Əlavə olaraq, Qobustan rayonu Cəngi ərazisində yeni pestisid poliqonunun layihələndirilməsi və tikintisi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1 may 2019-cu il tarixli 1149 nömrəli və 26 fevral 2021-ci il tarixli 2522 nömrəli Sərəncamları ilə ayrılmış vəsait çərçivəsində tikinti-quraşdırma işləri davam etdirilmişdir.

Qobustan Bölgə Təcrübə Stansiyasında yeni toxumtəmizləmə avadanlıqları quraşdırılmış, "Dənli bitki toxumlarının emalı zavodu" müvafiq texnika və avadanlıqlarla təchiz edilmişdir.

Yol təsərrüfatı və nəqliyyatın inkişafı

- 7.3.24.4. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının, eləcə də kəndlərin giriş yollarının və kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Bakı-Şamaxı-Yevlax (88

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 may 2019-cu il tarixli 1167 nömrəli Sərəncamına əsasən Bakı – Şamaxı – Yevlax (88 km) – Ərəbqədim – Göydərə avtomobil yolunun tikintisi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ilkin olaraq 2,0 milyon manat, 10.06.2020-ci il tarixli 2086 nömrəli Sərəncamına əsasən Bakı – Şamaxı

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	km)-Ərəbqədim-Göydərə avtomobil yolunun yenidən qurulması. (2019-2023) icraçılar: Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti	– Yevlax (88 km) – Ərəbqədim – Göydərə avtomobil yolunun tikintisinin başa çatdırılması məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsinin dövlət əsaslı vəsait qoyuluşunun (investisiya xərclərinin) bölgüsündə avtomobil yollarının tikintisi və yenidən qurulması üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitin 4,1 milyon manatı ayrılmış, avtomobil yolu istifadəyə verilmişdir.

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

7.3.24.5.	Elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi o cümlədən: - 3 ədəd (1 girişli) 10-6 kV-luq kompleks transformator məntəqəsinin tikintisi; - 2,2 km uzunluğunda 35 kV-luq hava xətlərinin təmiri; - 2,5 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin təmiri; - 4,8 km uzunluğunda 0,4 kV-luq ÖİN xətlərinin tikintisi (2019-2023) icraçı: "Azərişiq" ASC	1 ədəd 35 kV-luq yarımstansiya yenidən qurulub. 3 ədəd KTM quraşdırılıb. 1,0 km 35 kV-luq hava xətti çəkilib. 2,9 km 35 kV-luq hava xətti təmir olunub. 1,7 km 6; 10 kV-luq kabel çəkilib. 1,2 km 6; 10 kV-luq hava xətti çəkilib. 10,4 km 6; 10 kV-luq hava xətti təmir olunub. 0,1 km 0,4 kV-luq hava xətti çəkilib. 0,7 km 0,4 kV-luq hava xətti təmir olunub. 64,3 km ÖİN çəkilib. 1167 ədəd dayaq quraşdırılıb.
7.3.24.6.	Qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi o cümlədən: - Qobustan şəhəri, yeni massivin qazlaşdırılması. (2019-2023) icraçı: Dövlət Neft Şirkəti	2021-ci il ərzində 7,66 km yeni qaz kəməri çəkilmişdir. 12,49 km qaz xətti əsaslı təmir olunmuşdur. 1 yeni yaşayış massivi qazlaşdırılmışdır.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
7.3.24.7.	<p>İçməli su təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cəngi kəndində subartezian quyusunun qazılması. <p>(2019-2023)</p> <p>icraçılar: "Azərsu" ASC, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>Ərəbqədim, Göydərə, Cəmcəmli kəndlərində içməli su şəbəkəsi qurulmuşdur. 2021-ci ildə Sündü kəndinin yeni məhəllə adlanan hissəsinə "Qırxbulaq" adlanan ərazidə nasos stansiyası yenidən qurulmaqla 3 km daşıyıcı xətt çəkilmiş, daxili şəbəkə qurularaq 140 evə sayğaclaşma aparılmaqla içməli suyun verilməsi təmin edilmişdir. Xilmilli kəndinin içməli su təminatı ilə bağlı müvafiq işlər görülür.</p>

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması

7.3.24.8.	<p>Telekommunikasiya və poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçı: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi</p>	<p>Rabitə xidmətlərinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və genişzolaqlı internet xidmətlərinin əhatə dairəsinin artırılması məqsədilə TKQ-nin internet şəbəkəsinin tutumu 761 port artırılmış, İP/MPLS layihəsi daxilində 1 ədəd ASR 901 CİSCO avadanlığı montaj olunaraq şəbəkəyə qoşulmuşdur. Rayon mərkəzində yeni məhəllədə 256 POTS/256 DSL tipli MSAN avadanlığı quraşdırılmışdır. Yenikənd kəndində 0,75 km uzunluğunda birləşdirici fiber optik kabel çəkilmişdir. Televiziya yayımının təşkili və keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə 44-45 TVK-da Şamaxıdan demontaj olunmuş 150 Vt-lıq xüsusi yayım vericisi quraşdırılmışdır.</p>
-----------	--	---

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri

7.3.24.9.	<p>Torpaqların su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>Rayonun Qobustan şəhəri və Ərəbşalbaş kəndi ərazisində 2 ədəd subartezian quyusunun layihəsinin hazırlanması başa çatdırılmış və qazma işlərinin aparılması üçün tenderlə podratçı şirkət müəyyən olunaraq qazma işlərinə başlanılmışdır. Qobustan rayonunun Qaracüzlü kəndində yaradılmış müasir kənd təsərrüfatı istehsalı müəssisəsinin suvarma suyu ilə təminatı məqsədilə layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması məqsədilə "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC-yə vəsait ayrılmış, sənədləşmə hazırlanmışdır.</p>
-----------	---	--

Əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması

7.3.24.10.	<p>Sel və daşqın sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində işlərin davam</p>	<p>Bu tədbir üzrə yerlərdən və Qobustan Rayon İcra Hakimiyyətindən təkliflər daxil olarsa, proqram çərçivəsində "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən</p>
------------	---	--

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Fövqəladə Hallar Nazirliyi, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti

onları araşdırmaqla həyata keçirilməsi məsələsinə baxıla bilər.

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri

7.3.24.11. Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçı: Yerli icra hakimiyyəti

Rayonda abadlıq quruculuq işləri davam edir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 may 2019-cu il tarixli 1165 nömrəli Sərəncamına əsasən Qobustan Rayon İcra Hakimiyyətinə 3,0 milyon manat vəsait ayrılmışdır. Bu vəsaitlə Qobustan şəhərində istismar müddətini başa vurmuş 6 ədəd 2 mərtəbəli 8 mənzilli yaşayış binasının sakinləri üçün 4 mərtəbəli 48 mənzilli binanın tikintisi başa çatdırılmış, istifadəyə verilmişdir.

Sosial müdafiənin gücləndirilməsi

7.3.24.12. Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən işsiz, xüsusilə əmək qabiliyyətli ünvanlı sosial yardım alan, habelə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin özünüməşğulluq proqramına cəlb olunması işinin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

2021-ci il ərzində Qobustan rayonu üzrə 69 nəfər işsiz və işaxtaran şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Proqrama cəlb olunan şəxslərdən 58 nəfər kənd təsərrüfatı, 11 nəfər istehsal-xidmət üzrə proqrama müraciət etmişdir. Proqrama cəlb olunanların 19 nəfəri qadın, 22 nəfəri 29 yaşadək gənc, 13 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 6 nəfəri əlilliyi olan şəxsdir.

Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması

7.3.24.13. Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

Qobustan şəhərində 5 mərtəbəli 50 çarpayılıq Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının tikintisi başa çatdırılmışdır, 90 yerlik köhnə xəstəxana korpusu əsaslı təmir edilmiş, inventar və avadanlıqlarla təchiz edilərək istifadəyə verilmişdir. 2020-ci ildə Qobustan şəhərində 200 yerlik modul tipli xəstəxana quraşdırılmışdır.

7.3.24.14. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Mədəniyyət Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
7.3.24.15.	İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçılar: Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti	2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.
7.3.24.16.	Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi o cümlədən: - Təklə-Mirzəbaba kənd tam orta məktəbi üçün yeni binanın tikintisi; - Ərəbşalbaş kənd tam orta məktəbi üçün yeni binanın tikintisi; - Sündü kənd tam orta məktəbi üçün yeni binanın tikintisi; - Ərəbşahverdi kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi. (2019-2023) icraçılar: Təhsil Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti	Sündü kənd 360 şagird yerlik tam orta məktəbin tikinti işləri yekunlaşmaq üzrədir. Nabur kənd 1 nömrəli 264 şagird yerlik tam orta məktəbin işləri davam edir. Təklə Mirzəbaba kənd 132 şagird yerlik yeni tam orta məktəbin tikinti işləri davam edir. Ərəbşahverdi kəndində 80 şagird yerlik modul tipli ümumi orta məktəbin quraşdırılması üçün işlərə başlanılıb.

ŞAMAXI RAYONU

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

- 7.3.25.1. Sənayenin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Xalça fabrikinin tikintisi. **(2019-2023)**
- icraçılar: Sahibkarlar, İqtisadiyyat Nazirliyi, "Azərxalça" ASC, yerli icra hakimiyyəti
- 2021-ci il ərzində Şamaxı rayonunda taxılın çeşidlənməsi və qablaşdırılması layihəsi üzrə 1 sahibkarlıq subyektinə 1 investisiya təşviqi sənədi və 1 təsdiqedic sənəd təqdim edilmişdir.
- 7.3.25.2. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı sahəsinin inkişafı
o cümlədən:
- Üzüm bağının salınması;
- İntensiv meyvə bağlarının salınması;
- Soyuducu anbar kompleksinin tikintisi;
- 14890 ha ərazidə taxılçılıq və 1625 ha ərazidə heyvandarlıq üzrə yaradılmış mövcud aqroparkların genişləndirilməsi;
- 1500 ha ərazidə heyvandarlıq üzrə aqroparkın yaradılması;
- Üzümçülüyün, arıçılığın inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi. **(2019-2023)**
- icraçılar: Sahibkarlar, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti
- AKİA tərəfindən Şamaxı rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 90.5 min manat, arıçılığın inkişafına 15.0 min manat, əkinçiliyin inkişafına 4.0 min manat məbləğində güzəştli kreditlər verilmişdir. 2021-ci il ərzində AKİA tərəfindən Şamaxı rayonu üzrə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı istehsalçılarına aşağıdakı dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirilmişdir: 6162 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 43842.96 hektar sahədə becərdikləri əkinlərə və çoxillik əkmələrə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 8997.8 min manat məbləğində əkin subsidiyası; 13 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 1908 hektar sahədə becərdikləri təkrar əkinlərə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərcləri kompensasiya etmək məqsədilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 164.1 min manat məbləğində subsidiya; 1 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 0.6 hektar sahədə saldıqı intensiv meyvə bağına görə 2.6 min manat məbləğində birdəfəyə məxsus əkin subsidiyası; 479 heyvan sahibinə süni mayalanma yolu ilə alınmış 871 baş buzova görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 87.1 min manat məbləğində heyvan subsidiyası; 500 nəfər arıçıya 13018 arı ailəsinə görə 130.18 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir. 2021-ci il ərzində 1829 baş iribuynuzlu heyvan arasında süni mayalanma aparılmış və 827 baş buzov əldə edilmişdir. Eyni zamanda KTRQGL çərçivəsində Şamaxı rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 20.0 min manat, bağçılığın inkişafına 791.530 manat məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. 2021-ci il ərzində rayondakı təsərrüfatlarda qarayara xəstəliyinə qarşı 30503 baş iribuynuzlu, 106847 baş xırdabuynuzlu

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

heyvanda, 812 baş təkdırnaqlı heyvanda, dabaq xəstəliyinə qarşı 71505 baş iribuynuzlu heyvanda, 225413 baş xırdabuynuzlu heyvanda, quduzluq xəstəliyinə qarşı 3550 baş itdə, çiçək xəstəliyinə qarşı 100169 baş xırdabuynuzlu heyvanda, nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı 30357 baş iribuynuzlu heyvanda, leptospiroz xəstəliyinə qarşı 12730 baş iribuynuzlu heyvanda, bruselyoz xəstəliyinə qarşı 3200 baş iribuynuzlu heyvanda St-19 peyvəndi ilə, 16000 baş xırdabuynuzlu heyvanda REV-1 peyvəndi ilə profilaktik peyvəndləmələr aparılmış, vəhşi heyvanların və sahibsiz itlərin quduzluq xəstəliyinə qarşı 3000 ədəd aldadıcı yem atılmışdır. Eyni zamanada, vərəm xəstəliyinə görə 6508 baş iribuynuzlu heyvan və manqo xəstəliyinə görə 400 baş at yoxlanılmış, həmçinin 2774 ton toxum sertifikatlaşdırılmışdır. Şamaxı rayonu üzrə cəmi 541 ədəd texnika dövlət qeydiyyatındadır. 2021-ci ildə 108 texnika dövlət qeydiyyatına alınmış, 302 texnika dövlət texniki baxışına təqdim olunmuşdur.

2021-ci il ərzində Şamaxı rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı 8 kiçik həcmli investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 497 min manat, bağçılığın inkişafı ilə bağlı 1 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 15 min manat, arıçılığın inkişafı ilə bağlı 3 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 20 min manat və üzümçülüyn inkişafı ilə bağlı 2 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 35 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 17 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır. 2021-ci il ərzində Şamaxı rayonunda heyvandarlığın inkişafı, ət və süd istehsalının təşkili, müasir heyvandarlıq və əkinçilik komplekslərinin qurulması layihəsi üzrə 2 sahibkarlıq subyektinə 5 təsdiqedic sənəd təqdim edilmişdir.

2021-ci ildə rayonda iribuynuzlu mal qaranın sayı 28509 baş, o cümlədən inək və camışların sayı 14285 baş, qoyun keçilərin sayı isə 125328 baş, 218442 baş quşların sayı olmuşdur. Eyni zamanda ət istehsalı diri çəkiddə 4263,0 ton, süd istehsalı 37476,6 ton, yumurta istehsalı 23172,0 min ədəd, yun istehsalı isə 287,1 ton olmuşdur. 01 yanvar 2021-ci il tarixə 39563,3 hektar payızlıq əkin aparılmışdır. Arıçılıq sahəsinə dövlət dəstəyi hər arı ailəsinə görə 10 manat subsidiyanın verilməsi bu sahəyə həvəsi artırmışdır. 2021-ci ildə rayonda 14606 arı ailəsi mövcud olmuşdur.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
7.3.25.3.	<p>Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>Şamaxı rayonu üzrə fermer-sahibkarlara 38 sayda texnika və texnoloji avadanlıqların, eləcə də, 8 baş damazlıq heyvanın alınması üçün 94.0 min manat məbləğində kredit və 444.5 min manat məbləğində güzəşt vəsaiti ayrılmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına aqrotexniki xidmətlər göstərilməsi məqsədi ilə ümumilikdə 75, o cümlədən taxıl biçini üzrə 14 və digər aqrotexniki xidmətlər üzrə 61 hüquqi və fiziki şəxslə operativ lizinq müqavilələri bağlanmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıların mineral gübrələrə və pestisidlərə olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 657.34 ton müxtəlif təyinatlı mineral gübrələr, o cümlədən səyyar satış zamanı 62.19 ton mineral gübrələr və eləcə də 348.30 l/kq pestisidin güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. Rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıların texnikaya olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 1 ədəd kənd təsərrüfatı texnikasının güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. Üzümçülük və Şərabçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu, fillokseraya davamlı calaq materialının istehsalı üçün kompleksin layihələndirilməsi və tikintisi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 15 yanvar tarixli 890 nömrəli Sərəncamı ilə 2,275.0 min manat, 2019-cu il 30 dekabr 1752 nömrəli Sərəncamı ilə isə 2,025.0 min manat, cəmi 4,300.0 min manat vəsait ayrılmışdır. Ayrılmış vəsait çərçivəsində obyektə tikinti-quraşdırma işləri başa çatmış və obyektin rəsmi açılışı həyata keçirilmişdir. Kənd təsərrüfatı istehsalının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi məqsədilə 2021-ci il ərzində 12 ədəd təkərli müxtəlif markalı traktor, 5 ədəd kombayn və 40 ədəd asma-qoşma kənd təsərrüfatı texnikası fiziki şəxslər tərəfindən alınmışdır.</p>

Yol təsərrüfatı və nəqliyyatın inkişafı

7.3.25.4.	<p>Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının, eləcə də kəndlərin giriş yollarının və kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p>	<p>Əhmədli kəndinə gedən yolda 2021-ci ildə 45,9 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmiş, 0,4 km yol təmir olunmuşdur. Qızılmeydan kəndinə gedən yolda 2021-ci ildə 45,9 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmiş, 0,4 km yol təmir olunmuşdur. Kürdəmic kəndinə gedən yolda 2021-ci ildə 47,2 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmiş, 0,4 km yol təmir olunmuşdur. Əngəxaran kəndinə gedən yolda 2021-ci ildə 920,3 min manat</p>
-----------	---	---

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>- Bakı-Şamaxı-Yevlax (115 km)-Qonaqkənd-Həmyəli-İkinci Çaylı-İkinci Cabanı-Cabani avtomobil yolunun yenidən qurulması. (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmiş, 4,7 km yol təmir olunmuşdur. Şamaxı şəhər küçələrinin təmiri üzrə 2021-ci ildə 10000,0 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmiş, ümumi uzunluğu 41,4 km olan küçələrdə təmir işləri aparılmışdır. Osmanbəyli-Çarxan avtomobil yolunda 2021-ci ildə 815,7 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmiş, 7,0 km yol təmir olunmuşdur.</p> <p>2021-ci il ərzində Hacılı kənd yoluna asfalt-beton örtüyü vurularaq istifadəyə verilmişdir. Göylər-Quşçu avtomobil yolunun hərəkət hissəsində və çiyin hissələrində sürüşmə nəticəsində əmələ gəlmiş çökmələr doğranmış asfalt-beton qırıntısı ilə, Ərçiman avtomobil yolunun dağılmış çınqıl əsası çınqıl materialı ilə, Şamaxı-Çuxuryurd-Zaratxeybəri, Qızmeşdan - Pirbəyli, Mədrəsə, Çaylı-Quşçu, Meysəri, Çuxuryurd-Qaleybuğurd kəndlərinə gedən yolların asfalt-beton örtüyündə əmələ gələn çalalar xırda dənəli asfalt-beton qarışığı ilə təmir edilmişdir. Şəhriyar qəsəbəsinə gedən avtomobil yolunun yeni çəkilmiş asfalt-beton örtüklü hissəsinin çiyin hissələri tikilmiş və həmin sahədə lazımi yol nişanları quraşdırılmışdır.</p>

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

7.3.25.5.	<p>Elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 ədəd (1 girişli) 10-6 kV-luq kompleks transformator məntəqəsinin tikintisi; - 1,4 km uzunluğunda 35 kV-luq hava xətlərinin təmiri; - 1,4 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin tikintisi; - 5 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin təmiri; - 7,8 km uzunluğunda 0,4 kV-luq ÖİN xətlərinin tikintisi. (2019-2023) <p>icraçı: "Azərişiq" ASC</p>	<p>3 ədəd 35 kV-luq yarımstansiya tikilib. 2 ədəd 35 kV-luq yarımstansiya yenidən qurulub. 1 ədəd TM yenidən qurulub. 2 ədəd KTM quraşdırılıb. 1,2 km 110 kV-luq hava xətti təmir olunub. 4,4 km 35 kV-luq kabel çəkilib. 2,8 km 35 kV-luq kabel təmir olunub. 24,3 km 35 kV-luq hava xətti çəkilib. 28,1 km 35 kV-luq hava xətti təmir olunub. 27,4 km 6; 10 kV-luq kabel çəkilib. 3,9 km 6; 10 kV-luq kabel təmir olunub. 9,2 km 6; 10 kV-luq hava xətti çəkilib. 25,2 km 6; 10 kV-luq hava xətti təmir olunub. 5,5 km 0,4 kV-luq kabel çəkilib. 0,2 km 0,4 kV-luq kabel təmir olunub. 1,0 km 0,4 kV-luq hava xətti çəkilib. 2,3 km 0,4 kV-luq hava xətti təmir olunub. 74,7 km ÖİN çəkilib. 2802 ədəd dayaq quraşdırılıb.</p>
7.3.25.6.	<p>Qaz təchizatının</p>	<p>2021-ci il ərzində 95,06 km yeni qaz kəməri</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçı: Dövlət Neft Şirkəti	çəkilməmişdir. 49,01 km qaz xətti əsaslı təmir olunmuşdur. 4 yaşayış məntəqəsi və 1 yeni yaşayış massivi qazlaşdırılmışdır.
7.3.25.7.	İcməli su təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi o cümlədən: - Şəhriyar qəsəbəsində, Çıraqlı, Meysəri, Qızmeşdan, Hacıqədirlı, Günəşli, Ovçulu, Quşçu, Bağırılı, Çöl-Göylər kəndlərində subartezian quyularının qazılması. (2019-2023) icraçılar: "Azərsu" ASC, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti	Şamaxı rayon Sukanal sahəsində 9067 abonent abonent bazasında qeydiyyatda olmuşdur. 2021-ci il ərzində 1508 abonent qeydiyyatda götürülmüşdür. Onlardan 396 abonent Bağırılı kəndindən qeydiyyatda götürülmüş və 69 abonent texniki şərt əsasında qeydiyyatda alınmışdır. 2021-ci ildə 4 №-li anbarda nasos quraşdırılaraq 300 paqon metr 160 mm-lik su xətti çəkilərək Ə.Əlizadə küçəsində yaşayan 120 abonent su ilə təmin olunmuşdur. Şamaxı rayonu, Şəhriyar qəsəbəsini su ilə təchiz edilən su anbarı, su nasos stansiyası və su xətləri təftiş olunmuşdur. Su xətləri üzərində diametri 100 mm-lik siyirtmə quraşdırılıb və şəbəkənin idarə olunması təmin edilmişdir. Muğanlı, Böyük Xınıslı, Meysəri və Qurdtepe kəndlərinin su təchizatı bərpa edilmişdir. Bağırılı və Ovçulu kəndlərində paylayıcı su bulaqlarının ləğvi və fərdi abonent çıxışlarının tikilməsi, su sayğaclarının quraşdırılması işlərinə başlanılmışdır. Şamaxı şəhərində yerləşən Pidrəki adlanan yaşayış massivinə yeni su xətti çəkilərək, mövcud şəbəkəyə qoşulmuşdur. 2020-2021-ci illər ərzində istehlakçıların su təchizatı və kanalizasiya şəbəkəsinə qoşulması üçün "Azərsu" ASC tərəfindən verilmiş 69-dən artıq texniki şərtlərin icrasına başlanılmış və əhali kateqoriyasına aid 69 texniki şərtin icrası təmin olunmuşdur.
Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması		
7.3.25.8.	Telekommunikasiya və poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçı: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi	Genişzolaqlı internet xidmətlərinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi məqsədilə TKQ-nin internet şəbəkəsinin tutumu 5922 port artırılmışdır. Müasir rabitə avadanlıqlarından istifadə edilməsi məqsədilə 1 ədəd NCS540L avadanlığı (DATA və internet ötürməsi üçün) quraşdırılaraq istismara verilmişdir.
Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri		
7.3.25.9.	Torpaqların su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi	Şamaxı rayonunda 2500 hektar əkin sahəsinin suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə 8 ədəd kiçik sututarında təmir-bərpa işləri 2020-ci ildə tam başa çatdırılmışdır. Rayonun Şirvan və Hacılı kəndləri ərazisində 2 ədəd subartezian quyusunun layihəsinin hazırlanması

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>o cümlədən:</p> <p>- Sabir qəsəbəsində, Ovçulu, Quşçu, Bağırılı, Çöl-Göylər, Göylər, Mərzəndiyə, Məlikçobanlı, Həmyəli, Birinci Çaylı kəndlərində subartezian quyularının qazılması. (2019-2023)</p> <p>icraçılar: "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>başla çatdırılmış və qazma işlərinin aparılması üçün tenderlə podratçı şirkət müəyyən olunaraq qazma işlərinə başlanılmışdır. Eyni zamanda 2020-ci ildən qalan 1 ədəd subartezian quyusunun qazılması işləri yekunlaşmışdır. İstismar-təmir tədbirləri hesabına 302 min kub metr həcmində suvarma və kollektor-drenaj şəbəkəsi lildən təmizlənmiş, eləcə də 8 ədəd hidrotexniki qurğu təmir edilmişdir. 348 kub metr həcmində məcratəmizləmə işləri görülmüşdür.</p> <p>Şamaxı rayonunun əkin dövriyyəsində 6870 hektar suvarılan əkin sahəsi mövcuddur. Suvarılan əkin sahələrində becərilən 3000 hektar dənli bitkilər, 3371 hektar yem bitkiləri, 15 ha bostan-tərəvəz və 484 hektar üzüm bağları suvarılmışdır. Həmin əkin sahələrini suvarmaq üçün mənbələrdən 31818 min kub metr və su ayırıcından 21000 min kub metr suvarma suyu götürülmüşdür. Çarhan, Məlikçobanlı və Göylər kəndlərinin əkin sahələrini suvarma suyu ilə təmin edən 7.5 km-lik torpaq kanalının 3.2 km-lik hissəsinə beton üzlük çəkilmişdir. Qalan 4.3 km-lik hissəsinin təmiri 2022-ci ildə davam etdiriləcəkdir. 81 km-lik torpaq kanalların 56 km-lik hissəsi lildən təmizlənmişdir. Mövcud 26 ədəd hidrotexniki qurğulardan təmirə ehtiyacı olan 8 ədədi cari təmir edilmişdir. 2020-ci ildə Mirikənd, Çaylı, Çuxuryurd və Məlhəm kəndlərində qazılmış quyular 2021-ci ildə tamamlanaraq istifadəyə verilmişdir.</p>

Əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması

7.3.25.10. Sel və daşqın sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçılar: Fövqəladə Hallar Nazirliyi, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci il ərzində çaylarda yarana biləcək daşqın və sel sularından mühafizə məqsədi ilə Ağsuçayda 50 min kub metr, Pirsaatçayda 201.6 min kub metr, Zoğalavaçayda 51.4 min kub metr məcrada tənzimləmə aparılmışdır.

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri

7.3.25.11. Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçı: Yerli icra hakimiyyəti

2021-ci il ərzində Şamaxı şəhərinin S.Ə.Şirvani küçəsində Şamaxı şəhər 7 saylı uşaq bağçasının binası sökülərək yenidən tikilmiş, Şamaxı yaradıcılıq mərkəzinin binası tikilərək istifadəyə verilmişdir. Şəhərin küçə, park və meydanlarındakı işıqlandırma sistemlərində mütəmadi işlər aparılmışdır. Şirvan küçəsində çoxmənzilli yaşayış

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

binasının fasadında aqlay üzlüklər sökülərək müasir üslubda suvanaraq giriş bloklarında və binanın ətrafında təmir işləri aparılmışdır. Şəhidlər Xiyabanı və Tarix diyarşünaslıq muzeyinin ətrafında abadlıq işləri aparılmış, Avtovağzal və Ağsu dairələri sökülərək yenidən tikilmişdir. B.Mirzəyev küçəsi boyu istinad divarları dekorativ daşlarla üzlənmişdir. Şəhərin B.Əzizov, B.Mirzəyev, Nizami, Füzuli, Xəqani, M.Ə.Əfəndiyev, C.Cabbarlı, M.F.Axundov, Ş.Ş.İbrahim, Təbriz, Bakı, M.Ə.Rəsulzadə, H.Ciddi, Ə.Qarayev, Xətai, Ə.Qarayev, və Xətai səki daşları döşənmiş və asfalt örtüyü vurulmuşdur. Həmçinin B.Əzizov, B.Mirzəyev, Nizami, Füzuli, Xəqani, Ə.Qarayev, Xətai, M.Ə.Rəsulzadə, M.Ə.Əfəndiyev, C.Cabbarlı, M.F.Axundov, Ş.Ş.İbrahim, Ə.Qarayev küçəsinin döngəsi, Xətai küçəsinin döngəsi, H.Məmmədov, Ü.Hacıbəyov, Sabir, A.M.Əhmədov, S.Vurğun, E.Əliyev, Bakı, H.Ciddi, M.P.Vaqif, Qədirlı, A.Məmmədəğa, S.Mümtaz, Ə.Əlizadə, K.Bayramov, A.Sultanova, M.Maqamayev, Babək, T.Zahidov, Y.Şeydayev, M.Zeynalov, M.Hüseynzadə küçələrinə asfalt-beton örtüyü vurulmuşdur. Eləcə də N.Nərimanov, S.Ə.Şirvani, H.Əliyev, B.Əzizov, Şəhriyar küçəsinin işıqlandırması üçün olan işıq dirəkləri təmir olunaraq yeni led plafonlarla əvəz olunmuş, Bakı, M.Ə.Rəsulzadə, H.Ciddi, Ə.Əlizadə, Ə.Qarayev, H.Məmmədov, Gənclər, Sabir, Ü.Hacıbəyov, İmamli, Ş.Ş.İbrahim, Qarabağ, S.Vurğun, T.Əlyarbəyov, C.Məmmədquluzadə, Xətai, C.Cabbarlı, Azadlıq, A.Məmmədəğa küçələrində yeni işıq dirəkləri qoyulmuş və N.Rəfibəyli, A.Bilal, M.Hüseynzadə, T.İsmayılov, T.Zahidov, M.Mirsəlimov, İ.Qayıbov, R.Mirsəlimov, Ə.Kərimli, Z.Hacıyev, M.Bayramov, Təbriz, M.Qədirlı, M.P.Vaqif, S.Mümtaz, M.F.Axundov, Hacıbababəyov, Mirsahib Zeynalov, K.Bayramov, M.Əsədov, V.Məmmədov, H.Mahmudbəyov, 28 May, N.Nəcəfov, A.Quliyev, küçələrində tamamlanma işləri aparılır.

Sosial müdafiənin gücləndirilməsi

7.3.25.12. Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən işsiz, xüsusilə əmək qabiliyyətli ünvanlı sosial yardım alan, habelə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən

2021-ci il ərzində Şamaxı rayonu üzrə 246 nəfər işsiz və işaxtaran şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Proqrama cəlb olunan şəxslərdən 202 nəfər kənd təsərrüfatı, 44 nəfər istehsal-xidmət üzrə proqrama müraciət etmişdir. Proqrama cəlb olunanların 59 nəfəri qadın, 71 nəfəri 29 yaşadək gənc, 31 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 10 nəfəri əlilliyi

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	şəxslərin özünüməşğulluq proqramına cəlb olunması işinin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi	olan şəxs, 1 nəfəri cəzaçəkmə yerindən azad edilmiş şəxsdir.
7.3.25.13.	Əhalinin sosial müdafiəsi müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi o cümlədən: - Əlillərin Regional Bərpa Mərkəzinin tikintisi və təchizatı. - 2 saylı psixonevroloji sosial xidmət müəssisəsinin əsaslı təmiri və yeni korpusun tikintisi. (2019-2023) icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi	2019-2023-cü illər üçün investisiya proqramında 4097000,0 manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur. Şamaxı şəhərində Əlillərin Regional Bərpa Mərkəzinin tikintisi üçün 1,2 hektar torpaq sahəsinin ayrılması barədə Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinə müraciət edilmiş, şəhərin B.Əzizov küçəsi ünvanında Şamaxı rayon Kommunal Təsərrüfatı Çoxsahəli İstehsalat Müəssisəsinin balansında olan camaşırxana kompleksinin yerləşdiyi ərazidə 1,2 hektar torpaq sahəsi təklif edilsə də, sonradan torpaq sahəsi ayrılmamışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 15 yanvar tarixli 890 nömrəli Sərəncamına əsasən ayrılmış vəsait hesabına sözügedən obyektə nəzərdə tutulmuş işlər yekunlaşdırılmış və rəsmi açılış üçün hazır vəziyyətə gətirilmişdir.

Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması

7.3.25.14.	Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçılar: Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti	2021-ci il ərzində Şamaxı rayon Mərkəzi Xəstəxanasının İnzibati/İdarəetmə, ASM, Laboratoriya, QİÇS mərkəzi və GEM-in yerləşdiyi 4 mərtəbəli binanın istilik sistemi yenidən qurulmuşdur. Həmin binanın ikinci mərtəbəsində ÜST-ün dəstəyi ilə 9 otaqdan ibarət Ailə Sağlamlıq və Təlim Mərkəzi yaradılmış, otaqlar təmir edilmiş və tələb olunan avadanlıqlarla təmin olunmuşdur. Rayonun Mədrəsə qəsəbəsində Yaponiya səfirliyinin qrantı hesabına yeni həkim məntəqəsi tikilərək avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur.
7.3.25.15.	Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçılar: Mədəniyyət Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti	2021-ci il ərzində rayonda Qalabazar hamamının memarlıq abidəsinin bərpasına başlanılmışdır. Pir Ömər Sultan ziyarətgahında (XIV əsr) konservasiya və bərpa işləri, Pirsaat Baba ziyarətgahının (IX-XV əsr) yenidən qurulmuşdur. Şahxəndan türbəsində bərpa və konservasiya işləri yekunlaşıb.
7.3.25.16.	İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi	Şamaxı futbol infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi məqsədilə Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası tərəfindən şəhərin mərkəzi stadionunda yenidənqurma işləri aparılaraq

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

(2019-2023)

istifadəyə verilmişdir.

icraçılar: Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

7.3.25.17. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Şəhriyar qəsəbə 360 şagird yerlik tam orta məktəbinin tikintisi;
- Şamaxı şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbin əsaslı təmiri;
- Texniki Humanitar və Təbiət fənləri Təmayüllü liseyin əsaslı təmiri;
- Bağırılı kənd tam orta məktəbi üçün yeni binanın tikintisi;
- Ovçulu kənd tam orta məktəbi üçün yeni binanın tikintisi;
- Göylər kənd 1 nömrəli tam orta məktəbin əsaslı təmiri;
- Çarhan kənd tam orta məktəbin əsaslı təmiri;
- Məlhəm kənd tam orta məktəbin əsaslı təmiri;
- Hacıqədirli kənd modul tipli tam orta məktəbinin tikintisi;
- Qəleybuğurd kənd modul tipli tam orta məktəbinin tikintisi;
- Şirvan kənd modul tipli tam orta məktəbinin tikintisi;
- Məlcək kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi;
- Dəmirçi kənd modul tipli tam orta məktəbinin tikintisi;
- Çöl Göylər kənd modul tipli tam orta məktəbinin tikintisi;

Şəhriyar qəsəbə 360 şagird yerlik tam orta məktəbin tikintisi başa çatıb. Şəhər 2 nömrəli 1180 şagird yerlik tam orta məktəbin yenidən qurulması və Qəleybuğurd kəndində 96 şagird yerlik modul tipli tam orta məktəbin quraşdırılması üçün işlər başa çatdırılıb. Şirvan kənd 56 şagird yerlik modul tipli tam orta məktəbin quraşdırılması işləri başa çatdırılıb. Pirpəhli kəndində 40 şagird yerlik modul tipli ümumi orta məktəbin quraşdırılması üçün işlərə başlanılıb.

2021-ci il ərzində rayonunun Çarhan kənd tam orta məktəbi üçün Heydər Əliyev fondu tərəfindən 420 şagird yerlik modul tipli binasının tikintisi üzrə son tamamlama işləri görülür. Ovçulu kənd tam orta məktəbi üçün 280 şagird yerlik binanın tikintisi davam edir.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

- Pirbəyli kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi. **(2019-2023)**

icraçılar: Təhsil Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

7.3.25.18. "ASAN xidmət" mərkəzinin tikintisi **(2019-2020)**

icraçılar: Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 27 avqust tarixli 427 nömrəli Sərəncamına əsasən 2018-ci ilin ikinci yarısından tikintisinə başlanılmış Şamaxı regional "ASAN xidmət" mərkəzi üzrə tikinti işləri tam yekunlaşdırılmışdır. 2019-cu il dekabr ayının 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə Şamaxı regional "ASAN xidmət" mərkəzinin açılışı olmuşdur. Bununla bağlı Azərbaycan Dövlət Televiziyasında xüsusi reportaj yayımlanmışdır. Aşağıda qeyd edilən link vasitəsilə həmin məlumatlarla tanış olmaq mümkündür:

<https://www.youtube.com/watch?v=sdZJXj-zPSE>
Şamaxı regional "ASAN xidmət" mərkəzi barədə ictimaiyyətin məlumatlandırılması məqsədi ilə kütləvi informasiya vasitələrində, habelə Dövlət Agentliyinin facebook, twitter, instagram və youtube sosial şəbəkələrində açılış tədbiri, eləcə də kompleksin 2019-cu ilin 24 dekabr tarixində fəaliyyətə başlaması ilə əlaqədar müxtəlif görüntüləri əks etdirən məlumat paylaşımları həyata keçirilmişdir. Aşağıda qeyd edilən link vasitəsilə həmin məlumatlarla tanış olmaq mümkündür:

<https://www.youtube.com/watch?v=rXBi-hkve78>
<https://www.youtube.com/watch?v=xBuCTOsFJw4>
<https://azvision.az/news/198746/samaxi-asan-xidmet-merkezi-fealiyyete-baslayib-.html>
https://azertag.az/xeber/Samaxi_ASAN_xidmet_merkezinin_fealiyyete_baslamasi_munasibetile_media_tur_teskil_olunub-1374467

Turizmin inkişafı

7.3.25.19. Turizmin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçılar: Dövlət Turizm Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti


Agentlik tərəfindən Şamaxı şəhərinin turizm inkişaf konsepsiyası hazırlanmışdır. Konsepsiya sənədinin icra olunması üçün müvafiq icraçılara təqdim edilmişdir.

2021-ci il ərzində Şamaxı rayonuna ümumi 50270 nəfər turist gəlmiş, onlardan 640 nəfər xarici turistlər, 49630 nəfəri yerli turistlər olmuşdur. Şamaxı rayonu ərazisində ümumilikdə 31 turist obyekti fəaliyyət göstərir. Bunlardan 3-ü 5 ulduzlu hotel, 2-si hotel, 16-sı istirahət mərkəzi və 10-u restorandır. Hazırda rayonun Pirqulu adlanan

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

ərazisində 348 nəfərlik tutumu olan yeni Pirqulu Park Hotelində təmir tamamlama işləri aparılır.

GƏNCƏ-QAZAX İQTİSADI RAYONU



Ümumi sahəsi 12,3 min kv.km.

Gəncə-Qazax iqtisadi rayonuna daxildir:

Gəncə şəhəri
Naftalan şəhəri
Ağstafa rayonu
Daşkəsən rayonu
Gədəbəy rayonu
Goranboy rayonu
Göygöl rayonu
Qazax rayonu
Samux rayonu
Şəmkir rayonu
Tovuz rayonu

GƏNCƏ-QAZAX İQTİSADI RAYONU



Gəncə Dövlət Dram Teatrı



Gəncə İdman Sarayı



Gəncə lokomotiv deposu



Ağstafa rayonunda Məmməd Məmmədov
adına Sadıqlı kənd tam orta məktəbi



Ağstafa rayonunda yenidən qurulan
Böyük Kəsik-Ağgöl avtomobil yolu



Samux rayonu, Həsən bəy Zərdabi adına
Çobanabdallı kənd tam orta məktəbi



Samux rayonu, Qarabağ müharibəsi veteranları, şəhid və qazi ailələri üçün nəzərdə tutulmuş uşaq bağçası



Şəmkir şəhərinin Dəllər qəsəbəsində un istehsalı müəssisəsi



Tovuz rayonu, Abulbəyli kənd mədəniyyət evi



Tovuz rayonu, Göyəbəxan modul tipli ümumi orta məktəbi



Tovuz rayonu, Güvəndik kənd modul tipli ümumi orta məktəbi



Tovuz rayonu, İ.Mürşüddov adına Aşağı Quşçu kənd tam orta məktəbi



Tovuz rayonu, N.Sadiqov adına Alakol
tam orta məktəbi



“Gold Naftalan” MMC sağlamlıq və
istirahət mərkəzi



Gəncə şəhəri, “ASAN xidmət”
Mərkəzinin binası



Goranboy rayonu 1 nömrəli tam
orta məktəb



Naftalan Turizm İnformasiya Mərkəzi



Şəmkir rayonunun Təzəkənd kəndində
un istehsalı müəssisəsi

GƏNCƏ ŞƏHƏRİ

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

- 7.3.26.1. Sənayenin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi o cümlədən:
- Sənaye parkının yaradılması;
 - Alüminium istehsalı zavodunun yenidənqurulması və genişləndirilməsi;
 - Gəncə Gil Torpaq zavodunun bərpası;
 - Xalça fabrikinin tikintisi
- (2019-2023)**

icraçılar: Sahibkarlar,
İqtisadiyyat Nazirliyi,
"Azərbaycan Sənaye
Korporasiyası" ASC,
"Azərxalça" ASC, yerli icra
hakimiyyəti.

2021-ci il ərzində Şamaxı rayonunda meyvə və tərəvəzlərin çeşidlənməsi və qablaşdırılması, müxtəlif növ yem məhsullarının və enerjiyə qənaət edən LED lampaların istehsalı layihələri üzrə 3 sahibkarlıq subyektinə 3 investisiya təşviqi sənədi və 4 sahibkarlıq subyektinə 8 təsdiqedicisi sənəd təqdim edilmişdir. 2021-ci il ərzində Gəncə şəhəri üzrə 1 LED lampası istehsalı müəssisəsinə 400 min manat və 1 kərpic istehsalı müəssisəsinə 500 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 75 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır.

"ASK" ASC, onun törəmə müəssisəsi "Azəralüminium" MMC və Almaniyanın "Achenbach Buschhütten" şirkəti tərəfindən Azərbaycanda alüminium sənayesinin inkişafı və dünya bazarında rəqabət qabiliyyətinin artırılması məqsədi ilə birgə müəssisənin yaradılması planlaşdırılmışdır. Layihənin həyata keçirilməsi Azərbaycanda alüminium istehsalının daha da genişlənməsinə, qabaqcıl və innovativ texnologiyaların tətbiqi ilə yüksək əlavə dəyərli alüminium məhsullarının istehsal edilməsinə və istehsal olunan məhsulların satış imkanlarının şaxələndirilməsinə imkan verəcəkdir. Qeyd olunanlarla bağlı çoxsaylı müzakirələr aparılmış, birgə müəssisənin yaradılması üçün ilkin müqavilə imzalanmışdır. İştirakçılar arasında aparılan qiymətləndirmə nəticəsində "Deloitte & Touche" Məhdud Məsuliyyətli Auditor Cəmiyyəti qalib gəlmiş və müqavilə imzalanmışdır. "Azərbaycan Sənaye Korporasiyası" ASC ilə "Deloitte & Touche" Məhdud Məsuliyyətli Auditor Cəmiyyəti arasında bağlanmış müqavilə yerinə yetirilmiş, illik istehsal gücü 105 min ton yayma məhsulları olan yeni birgə müəssisənin yaradılmasının texniki-iqtisadi səmərəliliyi təsdiq edilmişdir. Müqavilə üzrə təqdim edilmiş hesabatda istehsal olunması planlaşdırılan məhsullar üzrə bazar araşdırılması aparılmış, beynəlxalq maliyyə institutlarının proqnozlarına əsaslanan hərtərəfli tədqiqatların nəticələri təqdim edilmişdir. Layihənin səmərəlilik göstəricilərini nəzərə almaqla təsis müqaviləsi hazırlanmışdır və TİƏ-ə ilə birlikdə "ASK" ASC-nin Müşahidə Şurasına təqdim edilmişdir. Hal-hazırda yeni alüminium zavodu üçün tələb olunan elektrik enerjisi sərfiyyatı və tarifləri barədə müzakirələr aparılır. Gəncə Gil Torpaq zavodunun bərpası

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

layihəsi ilə bağlı biznes plan hazırlanmışdır. Dünyanın aparıcı beynəlxalq şirkətlərindən olan “Noble Resources” və “Aluminpro” tərəfindən aparılan hesablamalar və işlərin fazalara bölgüsü əsas götürülmüşdür. Layihənin icrası 3 faza üzrə müəyyən edilmişdir. Hüquqi məsələlər, layihə smeta sənədlərinin hazırlanması və təsdiqi yekunlaşdıqdan sonra birinci fazada konservasiya olunmuş avadanlıqlar istismara hazırlanacaq, ərazi kommunikasiya işləri və növbəti fazaların icrası üçün uyğun vəziyyətə gətiriləcək, ilkin rekonstruksiya, əsaslı təmir və digər istehsal öncəsi zəruri işlər görülməkdir. Layihənin ikinci fazasında istehsalın başlanması, əvvəlcə bir xəttin işə salınması, sonra isə digər xəttin istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Həmçinin, bu fazada rekonstruksiya, əsaslı təmir işləri davam etdiriləcək və modernizasiya işləri aparılacaqdır. Layihənin üçüncü fazasında gil-torpağın dənəverliyinin qumvari olmasını təmin edən texnologiyanın qurulması, istehsalın stabilləşdirilməsi və nəticədə istehsalın layihə gücünə uyğun təşkil edilməsi istiqamətində işlərin görülməsi planlaşdırılmışdır. Layihənin tam şəkildə icrası nəticəsində müəssisə illik 400 min tondan çox gil-torpaq istehsal edə biləcək. İstehsal olunan gil-torpağın bir hissəsi xammal olaraq “ASK” ASC, onun törəmə müəssisəsi olan “Azəralüminium” MMC və Almaniyanın “Achenbach Buschhütten” şirkəti arasında alüminium istehsalı üzrə yaradılmış birgə müəssisəyə, digər bir hissəsi “Azəraluminum” MMC-nin öz istehsalına veriləcək və qalan hissəsi isə xarici bazara satışa çıxarılacaqdır. Məhsulun xarici bazarlarda satışının həyata keçirilməsi üçün “Noble Resources” şirkəti müəyyən dəstəyi göstərməyə hazır olduğunu bildirmişdir. Hal-hazırda investisiya mənbələrinin araşdırılması və cəlb olunması istiqamətində işlər aparılır. Eyni zamanda Covid pandemiyasından sonra dünya bazarında qiymət dəyişikliyi və digər faktorların layihənin xərclərinə təsir effekti araşdırılır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 09 aprel 2021-ci il tarixli 2570 nömrəli “Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının ərazisinin genişləndirilməsi və “Azərbaycan Alüminiumu” (“Azəralüminium”) Səhmdar Cəmiyyətinin fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Sərəncamına əsasən “Azərbaycan Alüminiumu” ASC “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” ASC-nin idarəetməsinə verilmişdir. Sərəncamın icrası, o cümlədən

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

“Azərbaycan Alüminiumu” ASC-nin nizamnamə kapitalının miqdarının müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı torpaq, tikili, avadanlıq və öhdəliklərin inventarizasiya və təhvil - təslim işləri üzrə müvafiq tədbirlər həyata keçirilmişdir. “Azərbaycan Alüminiumu” ASC-nin Gəncə Gil-Torpaq İstehsalat Sahəsinin sex və sahələrində, o cümlədən istehsalat sahəsindən kənarda yerləşən Kür, Kolayır su təmizləmə və şlam sahələrinin, Daşkəsən “Alunit” İS-nin ərazilərində yerləşən əsas vəsaitlərinin, xammal və materialların, digər maddi qiymətlilərin inventarizasiyası üzrə işlər başa çatdırılmış və sənədləşdirilmişdir. Sənədlər müvafiq qurumlarda (“ASK” ASC, ƏMDX) müzakirəyə təqdim edildikdən sonra “Azərbaycan Alüminiumu” ASC-nin nizamnamə kapitalının miqdarının müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə nüfuzlu qiymətləndirmə təşkilatı tərəfindən qiymətləndirmə həyata keçiriləcəkdir.

Xalça fabrikinin tikintisi məqsədi ilə M.C.Paşayev və 28 May küçələrinin kəsişməsində yerləşən ərazidə “Azərxalça” ASC-yə 0,4 ha torpaq sahəsi ayrılmışdır.

Yol təsərrüfatı və nəqliyyatın inkişafı

- 7.3.26.3. Şəhərin avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçılar: Azərbaycan
Avtomobil Yolları Dövlət
Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

Şəhərin avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam etdirilməsi məqsədilə 2021-ci il ərzində şəhərin ayrı-ayrı küçə və prospektlərinə 91 min 956 kv.metr asfalt örtüyü salınmışdır.

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

- 7.3.26.4. Elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- 6 ədəd (5 ədəd 1 girişli, 1 ədəd 3 girişli) 10-6 kV-luq kompleks transformator məntəqəsinin tikintisi;
 - 1,6 km uzunluğunda 110 kV-luq hava xətlərinin tikintisi;
 - 2,4 km uzunluğunda 35 kV-luq hava xətlərinin

110 kV-luq “Gəncə-1” yarımstansiyasında 110 kV-luq 2-ci sistem şinin (SŞ) naqilləri yeni AS-240 markalı naqillərlə əvəz olunmuşdur. Yeni tikilmiş 35, 6 kV-luq QPQ-lərlə İdarəetmə binasının tikintisi başa çatdırılmışdır. Binada akkumulyator batareyaları quraşdırılmışdır. İdarəetmə binasından 35 kV-luq kabel xətlərinin atılması davam etdirilir. 110 kV-luq 5-ci və 6-cı “Gəncə” hava xətləri 2-ci SŞ-dən ŞA-ları yeniləri ilə əvəz olunmuşdur. 35 kV-luq 3-cü SŞ-nin GT dəyişdirilmişdir. Yeni tikilmiş 35-6 kV-luq QPQ-də yuvalar, rele mühafizəsi, avtomatika və idarəetmə panelləri quraşdırılmışdır. 110 kV-luq birləşmələrin idarəetmə panelləri quraşdırılmışdır. 35, 6 kV-luq QPQ-lərdən

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>təmiri;</p> <p>- 1,5 km uzunluğunda 10-6 kV-luq kabel xətlərinin tikintisi;</p> <p>- 6 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin təmiri;</p> <p>- 8 km uzunluğunda 0,4 kV-luq ÖİN xətlərinin tikintisi;</p> <p>- 1,6 km uzunluğunda 0,4 kV-luq kabel xətlərinin tikintisi. (2019-2023)</p> <p>icraçılar: "Azərenerji" ASC, "Azərişiq" ASC</p>	<p>transformatorlara tərəf güc və signal kabelləri çəkilib. 110 kV-luq I və II SŞ-nin naqilləri yenilənib. 110, 35 kV-luq APQ-lərdə portallar rənglənib, qüsurlu izolyatorlar dəyişdirilib. 110 kV-luq APQ-də 2 dəst köhnə ayırıcı yenisi ilə əvəz olunub. Yeraltı sıgınacaq təmir olunub. 35 kV-luq 3-cü SŞ-nin GT dəyişdirilib. 1 saylı 20 MVA-lıq transformatoru 63 MVA-lıq ilə əvəz olunub. Yarımstansiyada 9 dəst köhnə 110 kV-luq ayırıcılar yeniləri ilə əvəz olunmuşdur. 110 kV-luq "Gəncə-2" yarımstansiyasında 1 və 2 saylı 25 MVA-lıq transformatorların, 110 kV-luq "Yeni Gəncə", 1-ci, 2-ci "Şəmkir" və 1-ci "Kür" hava xətlərinin cərəyan və gərginlik dövrələri SCADA sisteminə qoşulmuşdur. 330 kV-luq "Gəncə" yarımstansiyasında 110 kV-luq 7-ci "Gəncə" və 1-ci "Kür" hava xəttinin portalında farfor izolyatorlar şüşə izolyatorlarla əvəz olunmuşdur. 330 kV-luq Dolay Eleqaz Açarının (DEA) 330 kV-luq 2-ci SŞ-dən ŞA yenisi ilə əvəz olunmuşdur. 110 kV-luq 2-ci "Gəncə" hava xəttində CT dəyişdirilmişdir. 110 kV-luq 5-ci "Gəncə" hava xəttinin "B" fazasında qüsurlu CT dəyişdirilmişdir. 330 kV-luq "1-Goranboy" hava xəttinin 330 kV-luq I ŞS-dən köhnə şin ayırıcısı yenisi ilə əvəz olunmuşdur. 330 kV-luq DEA-nın 1-ci Sistem Şindən (SŞ) şin ayırıcısı (ŞA), 330 kV-luq 1-ci "Goranboy" hava xəttinin 2-ci SŞ-dən ŞA, 110 kV-luq 1-ci "Veyisli" və 2-ci "Gəncə" hava xətlərinin 1-ci SŞ-dən ŞA-ları yeniləri ilə əvəz olunmuşdur. 110 kV-luq 1-ci "Gəncə", 1-ci "Şəmkir" və 2-ci "Kür" hava xətlərinin köhnə CT-ları yeniləri ilə əvəz olunub. 1 saylı 200 MVA-lıq AT-nin 330 kV-luq 1-ci SŞ-dən ŞA dəyişdirilmişdir. 330 kV-luq "Goranboy" PM-də 180 MVA gücündə 330 kV-luq idarəolunan şuntlayıcı reaktor quraşdırılaraq sxemə qoşulmuşdur. 110 kV-luq "Zəyəm" yarımstansiyasında 110 kV-luq 1-ci bölmənin xətt portallarında farfor izolyatorlar şüşə izolyatorlarla əvəz olunmuşdur. 35, 10 kV-luq QPQ tikilib və 110 kV-luq birləşmələrin idarəetmə panelləri yerləşdirilib. 330 kV-luq 1-ci Goranboy hava xəttində 760 ədəd izolyator dəyişdirilmişdir. 330 kV-luq 1-ci "GAZ" hava xəttində 2 ədəd dayaqda 190 ədəd izolyator dəyişdirilmişdir. 330 kV-luq 2-ci "GAZ" hava xəttində 2 ədəd dayaqda 200 ədəd izolyator dəyişdirilmişdir. 110 kV-luq 1-ci "Gəncə" hava xəttində 12 ədəd dayaqda 169 ədəd izolyator dəyişdirildi, 80 ədəd quş əleyhinə tərtibat quraşdırılmışdır. 110 kV-luq 2-ci "Gəncə" hava xəttində 32 ədəd dayaqda 1099 ədəd izolyator</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

dəyişdirildi. 4 ədəd dayaqlarda rənglənmə işləri aparılmışdır. 110 kV-luq 3-cü "Gəncə" hava xəttində 5 dayaqda 174 ədəd farfor izolyator dəyişdirilmişdir. 110 kV-luq 4-cü "Gəncə" hava xəttində 3 dayaqda və portalda 156 ədəd farfor izolyatorlar dəyişdirilmişdir. 110 kV-luq 5-ci "Gəncə" hava xəttində 8 ədəd dayaqlarda 291 ədəd və Gəncə-1 YS-da xətt portalında 384 ədəd izolyator dəyişdirilmişdir. 110 kV-luq 6-cı "Gəncə" hava xəttində 7 ədəd dayaqda 388 ədəd farfor izolyatorlar dəyişdirildi. 2 ədəd dayaq rənglənmə işləri aparılmışdır. 110 kV-luq 7-ci "Gəncə" hava xəttində 28 ədəd dayaqlarda 501 ədəd qüsurlu izolyator dəyişdirildi və 2 ədəd dayaqlarda rənglənmə işləri görülmüşdür. 330 kV-luq 3-cü "Samux" hava xəttində 4 ədəd dayaqda 286 ədəd izolyator dəyişdirilmişdir. 110 kV-luq 2-ci "Şəmkir" hava xəttində 3012 ədəd izolyator dəyişdirildi. 192 dayaq rənglənmə işləri aparılmışdır. 1 ədəd dayağın əvəzinə yeni dayaq quraşdırıldı və naqillər yeni dayağa keçirilmişdir. 110 kV-luq Alabaşlı hava xəttində 7 ədəd dayaq tam rənglənmə işləri aparılmışdır. 17 dayaqda 378 ədəd qüsurlu izolyator dəyişdirilmişdir.

1 ədəd 110 kV-luq yarımstansiya yenidən qurulub. 5 ədəd 35 kV-luq yarımstansiya yenidən qurulub. 3 ədəd TM yenidən qurulub. 1 ədəd KTM quraşdırılıb. 12,0 km 110 kV-luq hava xətti çəkilib. 23,1 km 35 kV-luq kabel çəkilib. 0,4 km 35 kV-luq kabel təmir olunub. 1,0 km 35 kV-luq hava xətti təmir olunub. 12,0 km 6; 10 kV-luq kabel çəkilib. 2,5 km 6; 10 kV-luq kabel təmir olunub. 2,9 km 6; 10 kV-luq hava xətti çəkilib. 3,0 km 6; 10 kV-luq hava xətti təmir olunub. 2,2 km 0,4 kV-luq kabel çəkilib. 0,6 km 0,4 kV-luq kabel təmir olunub. 14,7 km ÖİN çəkilib. 390 ədəd dayaq quraşdırılıb.

7.3.26.5. Qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Sevil Qazıyeva küçəsi, yeni massivin qazlaşdırılması;
- Məhsəti qəsəbəsi, yeni massivin qazlaşdırılması.

(2019-2023)

icraçı: Dövlət Neft Şirkəti

2021-ci il ərzində 60,90 km yeni qaz kəməri çəkilmişdir. 62,03 km qaz xətti əsaslı təmir olunmuşdur. 4 yeni yaşayış massivi qazlaşdırılmışdır.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
7.3.26.6.	<p>İcməli su təchizatının və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <p>- Gəncə şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulmasının davam etdirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: "Azərsu" ASC, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>Gəncə şəhərində Almaniya İnkişaf Bankının (KFW) krediti hesabına "Açıq Kommunal İnfrastruktur Proqramı II" layihəsi çərçivəsində 2020-ci ildə müxtəlif diametrdə 81438 paqon metr su, 49921 paqon metr kanalizasiya şəbəkəsi çəkilmişdir. Həmçinin, 819 paqon metr mikrotunel çəkilmiş, 179 ədəd hidrant quraşdırılmış, 4153 ədəd su üzrə ev qoşulması və 1148 ədəd kanalizasiya ev qoşulması verilmiş, layihə əsasında 7050 ədəd su sayğacı quraşdırılmışdır. Eyni zamanda "Gəncə Sukanal" Törəmə Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən şəhər su və kanalizasiya təsərrüfatlarında 2021-ci ildə magistral su kəmərlərində, həmçinin şəhərdaxili su şəbəkəsində uzunluğu 17669 paqon metr müxtəlif diametrli su borusu, 4429 paqon metr müxtəlif diametrli kanalizasiya xətti dəyişdirilmiş və ya təmir olunmuş, 67 ədəd kanalizasiya nəzarət baxış quyusu tikilmiş və 43 ədəd kanalizasiya nəzarət baxış quyusunun üzərinə çuqun lyuk qoyulmuşdur. 1 ədəd müxtəlif güclü elektrik mühərriki, 74 ədəd müxtəlif markalı su nasosu, 2 ədəd siyirtmə dəyişdirilmiş, 953 ədəd müxtəlif diametrli siyirtmə təmir olunmuş, 1 ədəd müxtəlif markalı su nasosu dəyişdirilmişdir. 191 ədəd subartezian quyularda təmir işləri aparılmış, 2108 ədəd sərfölçən və su sayğacı quraşdırılmış, 27 ədəd müxtəlif tutumlu su anbarı təmizlənilib, dezinfeksiya olunaraq istifadəyə verilmişdir.</p>

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması

7.3.26.7.	<p>Telekommunikasiya və poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçı: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi</p>	<p>Genişzolaqlı internet xidmətlərinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi və rabitə xidmətlərinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə TKQ-nin telefon şəbəkəsinin tutumu 4096 nömrə, internet şəbəkəsinin tutumu 4986 port artırılmış, İP/MPLS layihəsi daxilində 1 ədəd ASR 901 CİSCO avadanlığı montaj olunaraq şəbəkəyə qoşulmuş və 1 ədəd NCS540L avadanlığı (DATA və internet ötürülməsi üçün) quraşdırılaraq istismara verilmişdir. "Fərqli FM" proqramının yayım keyfiyyətini artırmaq məqsədilə 100,5 MHs tezlikdə 0,5 kVt-lıq FM vericisi 1 kVt-lıq FM vericisi ilə əvəz edilmişdir.</p>
-----------	---	---

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri

7.3.26.8.	<p>Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p>	<p>Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi ilə bağlı 4 korpusdan ibarət 249 mənzilli yaşayış binasının bir bloklu, on mərtəbəli D korpusunda inşaat işləri başa çatmış, digər korpuslarda tikinti işləri davam etdirilir.</p>
-----------	--	--

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<ul style="list-style-type: none"> - 249 və 80 mənzilli yaşayış binalarının tikintisi; - Çoxmənzilli binaların lift təsərrüfatının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi; - Çoxmənzilli binaların dam örtüyünün təmiri işlərinin davam etdirilməsi. <p>(2019-2023)</p> <p>icraçı: yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>50 mənzilli (80 mənzilli binanın əvəzinə) binanın tikinti işləri başa çatdırılmaqla istifadəyə verilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 05 fevral 2020-ci il tarixli Sərəncamından irəli gələn məsələlərin həllinin təmin edilməsi məqsədilə Gəncə şəhər ərazisində çoxmənzilli binalarda istismar müddəti başa çatmış 75 ədəd lift yenisi ilə əvəz edilmişdir. 2021-ci ildə Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyi tərəfindən 89 ədəd lift təmir edilmişdir. 2019-cu ildə ümumi sahəsi 49449 kv.metr olan 50 ədəd çoxmənzilli binanın dam örtüyü təmir edilmiş, 2020-ci ildə şəhərin müxtəlif ünvanlarında yerləşən 5 ədəd beşmərtəbəli binanın dam örtüyü yenilənmişdir.</p>

Sosial müdafiənin gücləndirilməsi

- 7.3.26.9. Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən işsiz, xüsusilə əmək qabiliyyətli ünvanlı sosial yardım alan, habelə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin özünüməşğulluq proqramına cəlb olunması işinin davam etdirilməsi **(2019-2023)**
- icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
- 2021-ci il ərzində Gəncə şəhəri üzrə 486 nəfər işsiz və işaxtaran şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Proqrama cəlb olunan şəxslərdən 165 nəfər kənd təsərrüfatı, 321 nəfər istehsal-xidmət üzrə proqrama müraciət etmişdir. Proqrama cəlb olunanların 151 nəfəri qadın, 128 nəfəri 29 yaşadək gənc, 43 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 65 nəfəri əlilliyi olan şəxs, 71 nəfəri məcburi köçkün, 4 nəfəri ünvanlı dövlət sosial yardım alan şəxs, 2 nəfəri cəzaçəkmə yerindən azad edilmiş şəxsdir.
- 7.3.26.10. Gəncə pensiyaçıların ərazi sosial xidmət mərkəzinin yardımçı binalarının tikintisi və əsaslı təmiri **(2019-2023)**
- icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 15 yanvar tarixli 890 nömrəli Sərəncamına əsasən ayrılmış vəsait hesabına sözügedən obyektə müvafiq işlər aparılmış və işlər başa çatdırılmışdır.

Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması

- 7.3.26.11. Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi o cümlədən:
- Gəncə şəhər Psixiatriya Xəstəxanasının tikintisi.
- (2019-2023)**
- Gəncə şəhər Psixiatriya Xəstəxanası istismara təhvil verilib. 2019-cu ildə 2 nömrəli şəhər Poliklinikasında və Təcili Tibbi Yardım Xəstəxanasının inzibati binasında cari təmir işləri aparılmışdır. 24 iyun 2020-ci il tarixdə 1 saylı Gəncə Şəhər Xəstəxanasının modul tipli infeksiya xəstəliklər

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	icraçılar: Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti	korpusu istifadəyə verilmişdir.
7.3.26.12.	Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası sahəsində işlərin davam etdirilməsi o cümlədən: - Gəncə Dövlət Dram Teatrının yeni 500 yerlik binasının tikintisi (2019-2023)	Heydər Əliyev Fondunun sifarişi ilə Gəncə Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində əsaslı təmir işləri və Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin sifarişi ilə Gəncə Dövlət Dram Teatrı üçün yeni binanın tikintisi davam etdirilmişdir. “Şah Abbas” və “Uğurlu Xan” karvansara kompleksində əsaslı təmir-bərpa, yenidənqurma işləri başa çatdırılmış, 24 iyun 2020-ci il tarixdə istifadəyə verilmişdir. Gəncə şəhər F.Əmirov adına 1 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbinin və Gəncə şəhər Uşaq Rəssamlıq Məktəbinin təmir işləri davam etdirilir.
7.3.26.13.	İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi o cümlədən: - Gəncə şəhərində İdman Sarayının tikintisi (2019-2023)	2018-ci ildə inşasına başlanılmış Gəncə şəhərində 16,36 ha ərazidə İdman Sarayının tikintisi davam etdirilir və 2023-cü ildə istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. 2020-ci ildə inşasına başlanılmış Gəncə şəhər 1 nömrəli Uşaq Gənclər İdman Şahmat Məktəbinin yeni korpuslarının və idman qurğularının tikintisi davam etdirilir, 2022-ci ildə istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. “Azfar Group” MMC tərəfindən Heydər Əliyev Park Kompleksinin ərazisində 2021-ci ilin avqust ayında inşasına başlanılmış futbol meydançasının inşası davam etdirilir, 2022-ci ildə istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. 2021-ci ildə Gəncə Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin balansında olan Şəhər Mərkəzi Stadionunda “Futbol akademiyası və təlim mərkəzi”nin inşasına başlanılmışdır. 2022-ci ildə istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. 2021-ci ildə Gəncə şəhəri, Sadıllı qəsəbəsində yerləşən “Lokomotiv” adına mini-futbol meydançasının yenidən qurulmasına başlanılmışdır. 2022-ci ildə istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. 2021-ci ildə Yeni Gəncə yaşayış massivində mini-futbol meydançası yenidən qurulmuşdur.
7.3.26.14.	Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi o cümlədən: - Gəncə şəhər 7 nömrəli 1176 şagird yerlik tam orta	Şəhər 7 nömrəli 1176 şagird yerlik tam orta məktəbin əsaslı təmir işləri başa çatdırılıb. İnternat tipli xarici dillər təmayüllü gimnaziyanın sökülərək yenidən tikinti işləri başa çatdırılıb. “Təhsil” Respublika İdman Mərkəzinin Gəncə filialının yenidən qurulması işləri davam edir. Şəhərdə 760 şagird yerlik yeni tam orta məktəbin tikinti işləri

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>məktəbinin əsaslı təmiri;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gəncə şəhər 10 nömrəli tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Gəncə şəhər 18 nömrəli tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Gəncə şəhər 19 nömrəli tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Gəncə şəhər 24 nömrəli tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Gəncə şəhər 29 nömrəli tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Gəncə şəhər 32 nömrəli tam orta məktəbinin yeni korpuslarının tikintisi; - Gəncə şəhər 46 nömrəli tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Gəncə şəhər İnternat Tipli Xarici Dillər Təmayüllü Gimnaziyanın əsaslı təmiri; - Sənaye və Texnologiyalar üzrə Gəncə Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin əsaslı təmiri; - Kəlbəcər rayon 22 nömrəli tam orta məktəbinin əlavə korpusun tikintisi; - Gülüstan qəsəbəsində Kəlbəcər şəhər 3 nömrəli modul tipli tam orta məktəbinin tikintisi; - Gülüstan qəsəbəsində Kəlbəcər şəhər 5 nömrəli modul tipli tam orta məktəbinin tikintisi. <p>(2019-2023)</p> <p>icraçılar: Təhsil Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>davam edir. N.Gəncəvi adına 11 nömrəli 960 şagird yerlik tam orta məktəbin tikintisi üzrə layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması üçün sənədləşmə işlərinə hazırlıq gedir, Gəncə şəhər 29 nömrəli tam orta məktəbin tikintisi üçün sənədləşmə işləri aparılır.</p> <p>Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 11 oktyabr 2016-cı il tarixli, 405 nömrəli Qərarı ilə Gəncə şəhərində yerləşən 1, 2 nömrəli Gəncə Peşə Liseyləri və 3 nömrəli Gəncə Peşə məktəbi birləşdirilərək, Sənaye və Texnologiyalar üzrə Gəncə Dövlət Peşə Təhsili Mərkəzi, 1, 2 nömrəli Gəncə Peşə məktəbləri və 3 nömrəli Gəncə Peşə Liseyi birləşdirilərək, Ticarət və Xidmət üzrə Gəncə Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi yaradılmışdır. Sənaye və Texnologiyalar üzrə Gəncə Dövlət Peşə Təhsili Mərkəzinin bütün korpusları (1 nömrəli Gəncə Peşə Liseyi 2017-ci ildə, 2 nömrəli Gəncə Peşə Liseyi 2016-cı ildə, 3 nömrəli Gəncə Peşə məktəbi isə 2015-ci ildə) əsaslı təmir olunmuşdur. Ticarət və xidmət üzrə Gəncə Dövlət Peşə Təhsili Mərkəzinin 2-ci tədris korpusunun binası yenidən tikilərək 2020-ci ilin fevral ayında istifadəyə verilmişdir. 2019-cu ildə şəhərin 640 şagird yerlik 18 nömrəli tam orta məktəbində əsaslı təmir işləri və 280 şagird yerlik yeni korpusun tikintisi, 840 şagird yerlik 34 nömrəli tam orta məktəbin əsaslı təmiri işləri yekunlaşaraq şagirdlərin istifadəsinə verilmişdir. 46 və 28 nömrəli tam orta məktəblərin yerində 1176 şagird yerlik yeni 28 nömrəli tam orta məktəb binası inşa edilmiş, 2020-ci ilin sentyabr ayının 15-də istifadəyə verilmişdir. M.Hadi adına 10 nömrəli tam orta məktəbin tikintisi davam etdirilir. Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələri tərəfindən Gəncə şəhərinə atılan raketlər nəticəsində zərər çəkən 4, 9, 11, 15, 20, 29, 36 və 42 nömrəli tam orta məktəblərin təmiri nəzərdə tutulmuşdur. Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələri tərəfindən Gəncə şəhərinə atılan raketlər nəticəsində zərər çəkən 4 nömrəli məktəb-liseyin təmiri başa çatmışdır. Gəncə şəhər İnternat Tipli Xarici Dillər Təmayüllü Gimnaziyanın yeni binasında tikinti işləri yekunlaşaraq 22 sentyabr 2021-ci ildə istifadəyə verilmişdir. Gəncə şəhərində İdman Liseyi isə əsaslı təmir edilərək 2020-ci ilin sentyabr ayının 15-də istifadəyə verilmişdir. 24 iyun 2020-ci il tarixdə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin yeni tədris korpusu tikintidən sonra istifadəyə verilmişdir.</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Turizmin inkişafı

7.3.26.15. Turizmin inkişafı

istiqamətində tədbirlərin
davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Dövlət Turizm
Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

Beynəlxalq turizm bazarlarının nümayəndələrinə Gəncə şəhərinin turizm potensialını təbliğ edən video formatda (ingilis dilində) webinar keçirilmişdir. Vebinarda hədəf bazarların aparıcı turizm şirkətlərinin nümayəndələri iştirak etmişdirlər. Vebinara keçid: <https://elearning.tourismboard.az/courses/webinar-ganja-young-spirit-ancient-land>

Youtube: <https://youtu.be/UYcNoQKdpD0>. Gəncə şəhərində ənənəvi sənətkarlıq nümunələrini təbliğ edən və maraqlı turizm təcrübələri kimi təqdim edən silsilə video çarxların hazırlanmasına başlanılmışdır. Video çarxlar hazırlandıqdan sonra sosial şəbəkələrdə, hava limanlarında, mehmanxanalarda və digər turizm üçün yararlı məntəqələrdə təbliğ olunacaqdır. Gəncə şəhəri üzrə turizm xəritəsinin hazırlanması prosesinə başlanılmışdır. İlk olaraq xəritədə yerləşdiriləcək turizm nümayiş obyektləri müəyyənləşdirilmişdir. Növbəti mərhələdə dizayn və tərtibat işləri aparılacaqdır. Gəncə şəhərində bir sıra sənətkarlıq ənənələrinin (dulmuşçuluq, xalçaçılıq, tətbiqi sənət, rəssamlıq və s.) təbliğatı istiqamətində müxtəlif dövlət və özəl qurumların iştirakı ilə sərgi-yarmarka təşkil edilmişdir. Yarmarkanın davamlı olaraq keçirilməsi planlaşdırılır. Yarmarka haqqında təqdimat keçidi: <https://youtu.be/GdCIBuWuzQ8>. Gəncə şəhərinə ziyarət edən turistlər üçün 10 ən maraqlı yerlərin və təcrübələri özündə əks etdirən təbliğat xarakterli broşürün hazırlanması işlərinə başlanılmışdır. Gəncə şəhərində yaşayan ənənəvi sənətkarlıq nümunələrini yaşadan və təbliğ edən sənətkarlar haqqında qısametrajlı video çəkilişlər həyata keçirilmişdir. https://youtu.be/pxC_OYntGOw.2<https://youtu.be/oIc5Cw-3fo8>. 3.<https://youtu.be/xrKmhDWod-g>. 4.<https://youtu.be/NK9I-m-ApW0>. Gəncə şəhərində fəaliyyət göstərən yerləşdirmə vasitələrinin nümayəndələri üçün "Qonaqların qəbulu və şöbənin əməliyyatları" (Front office operations) adlı təlim paketi hazırlanmış və ilkin olaraq təlimlərə 16 nəfər sahəvi mütəxəssis cəlb edilmişdir.

Dövlət Turizm Agentliyi və Azərbaycan Turizm Bürosu tərəfindən daxili turizmin təbliğatını hədəfləyən "Macəra Yaxındadır" kompaniyası yaradılmışdır. Gəncə şəhəri üzrə yerləşmə müəssisələri, əyləncə mərkəzi, parklar və digər turizm nümayiş obyektləri davamlı olaraq platformada təbliğ olunur. Gəncə Destinasiya Menecment təşkilatı tərəfindən Qərb bölgəsində turistlər üçün təbiət turizmi və açıq-hava macəra

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

imkanlarını təbliğat edən broşür hazırlanmışdır. Broşür Gəncə, Göygöl, Daşkəsən, Gədəbəy və Şəmkir şəhərlərində açıq-hava macəra imkanlarını özündə əks etdirir. Növbəti mərhələdə broşürün çap edilib aidiyyəti yerlərdə təbliğ olunması planlaşdırılır. Eyni zamanda Gəncə şəhəri üzrə turizm xəritəsinin hazırlanması işlərinə başlanılmışdır. İlkin olaraq xəritədə yerləşdiriləcək turizm nümayiş obyektləri müəyyənləşdirilmişdir. Növbəti mərhələdə dizayn və tərtibat işləri aparılacaqdır. Bu dövrdə Gəncə Destinasiya Menecment təşkilatı tərəfindən şərabın dequstasiyası və təqdimatı üzrə Gəncə, Naftalan, Göygöl, Mingəçevir şəhərlərində fəaliyyət göstərən turizm sənayesi nümayəndələrinə onlayn təlim keçirilmişdir. Təlimi uğurla bitirən 13 nəfər nümayəndə Turizm Təlim və Sertifikasiya Mərkəzi tərəfindən sertifikatla təltif olunmuşdur. Gəncə şəhərində bir sıra sənətkarlıq ənənələrinin (dulusçuluq, xalçaçılıq, tətbiqi sənət, rəssamlıq və s.) təbliğatı istiqamətində müxtəlif yerli dövlət və özəl qurumlarının iştirakı ilə "Gəncəsənət" Gəncə incəsənət, sənətkarlıq və yaradıcılıq sərgi-yarmarkası təşkil edilmişdir. Yarmarkanın davamlı olaraq Gəncə şəhərində keçirilməsi planlaşdırılır. Yarmarkanın qısa video təqdimatı: <https://youtu.be/GdCIBuWuzQ8>. Gəncə Destinasiya Menecment təşkilatı tərəfindən Gəncə şəhərini ziyarət edən turistlər üçün 10 ən maraqlı yerləri və təcrübələri özündə əks etdirən təbliğat xarakterli "Gəncədə tətillər üçün 10 ən maraqlı yerlər (təcrübələr)" adlı broşürün hazırlanması işlərinə başlanılmışdır. Yerlərin mətn və foto materialları toplanır. Eyni zamanda təşkilat tərəfindən "RİTM" İnnovativ Turizm Məhsulu adlı startap layihəsinin 2-ci mərhələsinə start verilmişdir. Bu mərhələyə keçən namizədlərin turizm startaplarının yaradılması, inkişafı və təbliğatı sahəsində beynəlxalq təlimdə iştirakı təmin edilir. "Qonaqların qəbulu və şöbənin əməliyyatları" (Front office operations) təlimi Gəncə şəhərində təşkil olunmuşdur. Təlim Pandemiya qaydalarına uyğun olaraq praktiki şəkildə təşkil olunmuş və Gəncə şəhərində olan mehmanxanalardan 16 nəfər iştirakçı cəlb edilmişdir. Təlimi uğurla bitirən iştirakçılara Turizm Təlim və Sertifikasiya Mərkəzinin sertifikatları təqdim edilmişdir.

NAFTALAN ŞƏHƏRİ

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

7.3.27.1. Sənayenin inkişafı
istiqamətində tədbirlərin
davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: **Sahibkarlar,
İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra
hakimyyəti**

Bu istiqamətdə mütəmadi olaraq sahibkarlarla fərdi təbliğat və təşviqat işləri aparılır. Aparılan təbliğat-təşviqat tədbirləri nəticəsində investisiya təşviqi sənədinin tətbiqi ilə əlaqədar sahibkarlar tərəfindən müvafiq layihələrin təqdim olunması gözlənilir. 2021-ci il ərzində Naftalan şəhəri üzrə 1 plastik qapı-pəncərə istehsalı müəssisəsinə 50 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihə hesabına yeni iş yerlərinin açılması imkanı yaranmışdır.

7.3.27.2. Kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalı və emalı sahəsinin
inkişafı
o cümlədən:
- Meyvəçiliyin inkişafı
istiqamətində tədbirlərin
davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: **Sahibkarlar, Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyi,
İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra
hakimyyəti**

AKİA tərəfindən Naftalan rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 5.0 min manat məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. 2021-ci il ərzində AKİA tərəfindən Naftalan rayonu üzrə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı istehsalçılarına aşağıdakı dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirilmişdir: 105 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 225.58 hektar sahədə becərdikləri əkinlərə və çoxillik əkmələrə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə büdcəsinin vəsaiti hesabına 40.3 min manat məbləğində əkin subsidiyası; 4 heyvan sahibinə süni mayalanma yolu ilə alınmış 9 baş buzova görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 900 manat məbləğində heyvan subsidiyası; 4 nəfər arıçıya 113 arı ailəsinə görə 1.13 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir. Əlavə olaraq, fermer-sahibkarlara 2 sayda texnika və texnoloji avadanlıqların alınması üçün 26.7 min manat məbləğində kredit və 26.5 min manat məbləğində güzəşt vəsaiti ayrılmışdır. Naftalan rayonu üzrə cəmi 18 ədəd texnika dövlət qeydiyyatındadır. 2021-ci ildə 5 ədəd texnika dövlət qeydiyyatına alınmış, 17 texnika dövlət texniki baxışına təqdim olunmuşdur.

2021-ci il ərzində Naftalan şəhəri üzrə bu məqsədlə sahibkarlıq subyektlərinin investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı müvəkkil kredit təşkilatları tərəfindən Sahibkarlığın İnkişafı Fonduna müraciət daxil olmamışdır. Müraciət daxil olduğu təqdirdə "Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaitlərinin istifadəsi Qaydası"na uyğun olaraq maliyyələşdirilməsi məsələsinə baxılacaqdır.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Yol təsərrüfatı və nəqliyyatın inkişafı

- 7.3.27.3. Şəhərin yol infrastrukturunun yaxşılaşdırılmasının davam etdirilməsi
(2019-2023)

Şəhər ərazisində yolların bərpası və tikintisi istiqamətində işlər davam etdirilmiş, 100035,00 m² (16,9 km) əraziyə asfalt örtüyü vurulmuşdur. Həmçinin müharibə zamanı dağılmış asfalt örtüyü (6 km dairəvi şəkildə) yenidən vurulmuşdur.

icraçı: Yerli icra hakimiyyəti

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

- 7.3.27.4. Elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
-2 ədəd (1 girişli) 10-6 kV-luq kompleks transformator məntəqəsinin tikintisi;
-1,3 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
-0,4 km uzunluğunda 0,4 kV-luq kabel xətlərinin tikintisi.
(2019-2020)

1 ədəd TM yenidən qurulub. 2,8 km 6;10 kV-luq kabel çəkilib. 0,2 km 6;10 kV-luq hava xətti çəkilib. 0,7 km 6;10 kV-luq hava xətti təmir olunub. 0,1 km 0,4 kV-luq kabel çəkilib. 1,0 km ÖİN çəkilib. 331 ədəd dayaq quraşdırılıb.

icraçı: "Azərişiq" ASC

- 7.3.27.5. Qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

2021-ci il ərzində 17,01 km qaz xətti əsaslı təmir olunmuşdur.

icraçı: Dövlət Neft Şirkəti

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması

- 7.3.27.6. Telekommunikasiya və poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)

icraçı: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi

Rabitə xidmətlərinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və genişzolaqlı internet xidmətlərinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi məqsədilə TKQ-nin internet şəbəkəsinin tutumu 146 port artırılmış, İP/MPLS layihəsi daxilində 1 ədəd ASR 901 CİSCO avadanlığı montaj olunaraq şəbəkəyə qoşulmuş, eləcə də 1 ədəd NCS540L avadanlığı (DATA və internet ötürməsi üçün) quraşdırılaraq istismara verilmişdir.

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri

- 7.3.27.7. Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və abadlıq-quruculuq işlərinin

"Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonlarında çoxmənzilli binaların lift təsərrüfatının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi ilə bağlı əlavə

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	davam etdirilməsi o cümlədən: - Çoxmənzilli binaların lift təsərrüfatının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi (2019-2023)	tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 05 fevral tarixli 927 nömrəli Sərəncamı ilə Naftalan şəhəri üzrə ayrılmış vəsait hesabına 10, 12 və 13 nömrəli 9 mərtəbəli binaların liftlərində təmir işləri yekunlaşdırılmışdır.
	icraçı: Yerli icra hakimiyyəti	
	Sosial müdafiənin gücləndirilməsi	
7.3.27.8.	Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən işsiz, xüsusilə əmək qabiliyyətli ünvanlı sosial yardım alan, habelə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin özünüməşğulluq proqramına cəlb olunması işinin davam etdirilməsi (2019-2023)	2021-ci il ərzində Naftalan şəhəri üzrə 80 nəfər işsiz və işaxtaran şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Proqrama cəlb olunan şəxslərdən 53 nəfər kənd təsərrüfatı, 27 nəfər istehsal-xidmət üzrə proqrama müraciət etmişdir. Proqrama cəlb olunanların 10 nəfəri qadın, 19 nəfəri 29 yaşadək gənc, 5 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 1 nəfəri əlilliyi olan şəxs, 1 nəfəri məcburi köçkündür.
	icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi	
	Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması	
7.3.27.9.	Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)	4 mərtəbədən ibarət olan 60 çarpayılıq Naftalan Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasının tikinti işləri başa çatdırılmış, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə 5 iyun 2018-ci il tarixdə açılışı olmuşdur.
	icraçılar: Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti	
7.3.27.10.	Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)	Naftalan şəhər Uşaq Musiqi Məktəbinin əsaslı təmiri üçün layihə-smeta sənədləri hazırlanmışdır. Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsinin Naftalan şəhəri üzrə Nümayəndəliyi, Şəhər Mərkəzi Kitabxanası və Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi əsaslı təmir edilərək buraya köçürülmüşdür.
	icraçılar: Mədəniyyət Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti	
7.3.27.11.	İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)	2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.
	icraçılar: Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti	

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

7.3.27.12. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçılar: Təhsil Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.

Turizmin inkişafı

7.3.27.13. Turizmin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçılar: Dövlət Turizm Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

Naftalan şəhər mərkəzində turistlərin asudə vaxtının səmərəli keçirilməsi məqsədilə "Naftalan-turizm təcrübə və İnformasiya Mərkəzi"ni yaradılmışdır. Mərkəzdə son tamamlama işləri aparılır və növbəti ildən etibarən tam fəaliyyətə başlaması planlaşdırılır. Naftalan şəhəri "Veloturlar və velosiped kirayəsi" məntəqəsinin yaradılması məqsədilə Naftalan Şəhər İcra Hakimiyyətinin dəstəyi ilə 12 km-lik velosiped yolunun hazırlanması və işarələnməsi işlərinə başlanılmışdır. Naftalan şəhərində yerləşən turizm nümayiş obyektlərinə gedən yollarda məlumatlandırıcı və istiqamətverici işarələr quraşdırılmışdır. Ümumilikdə layihə çərçivəsində 35 lövhə yerləşdirilmişdir. Naftalan şəhərinin müalicəvi əhəmiyyətini və turizm potensialını təbliğ edən broşür (kataloq) hazırlanmışdır. Naftalan şəhərinin turizm potensialını təbliğ edən turist xəritəsi hazırlanmışdır. Xəritənin tərtibat və dizayn işləri tamamlanmışdır. Naftalan şəhərinin turizm imkanlarının əlçatan olması üçün şəhərin hər iki girişində və mərkəzdə turizm məlumat lövhələrinin quraşdırılması üzrə işlər davam etdirilir. Şəhərin girişində və mərkəzdə yeni brendə uyğun təbliğat bayraqları quraşdırılmışdır. Naftalan şəhərinin tabeliyində olan Qaşaltı kəndi üçün yeni turizm konseptinin hazırlanması işlərinə başlanılmışdır. İlk araşdırmalar üçün yerli qurumların nümayəndələri ilə birlikdə sahə səfərləri təşkil edilmişdir. Yerli maraqlı tərəflərin, o cümlədən ziyarətçilər üçün şəhər tədbirləri haqqında məlumatlılığının artırılması məqsədilə "Elektron tədbirlər təqvim" konseptinin hazırlıq işlərinə başlanılmışdır. Naftalan şəhərində turistlər, o cümlədən yerli əhali üçün müxtəlif istiqamətlərdə fəaliyyət göstərəcək amfiteatr binasının tikintisinin ilkin planlama işlərinə başlanılmışdır. Naftalanda fəaliyyət göstərən sağlamlıq mərkəzlərinin

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

əməkdaşlarına "Qonaqların qəbulu xidməti" üzrə təlim keçirilmişdir. Ümumilikdə 24 nəfər işçi təlimdən yararlanmışdır.

Hazırda Naftalan şəhərində 12 turizm obyekti fəaliyyət göstərir. 10 mərtəbəli, 174 yerlik Naftalan Hotel & SPA mərkəzində əsaslı təmir və yenidənqurma işləri başa çatmışdır. 4 mərtəbəli, 288 yerlik "Gold Naftalan" sağlamlıq və istirahət mərkəzi fəaliyyətə başlamışdır. 4 mərtəbəli, 192 yerlik yeni sanatoriya kompleksində tikinti işləri davam etdirilir. 2 binadan, 1 ədəd 5 mərtəbəli poliklinika, 1 ədəd 6 mərtəbəli yataq korpusundan ibarət "Park Naftalan" sanatoriya kompleksində tikinti işləri yekunlaşır. Sanatoriya kompleksi 176 yerlikdir.

AĞSTAF RAYONU

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

7.3.28.1. Sənayenin inkişafı
istiqlamətində tədbirlərin
davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Taxıl və un
məmulatlarının istehsalı
müəssisəsinin yaradılması
(2019-2023)

icraçılar: **Sahibkarlar,
İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra
hakimyyəti**

Bu istiqamətdə mütəmadi olaraq sahibkarlarla fərdi təbliğat və təşviqat işləri aparılır. Aparılan təbliğat-təşviqat tədbirləri nəticəsində investisiya təşviqi sənədinin tətbiqi ilə əlaqədar sahibkarlar tərəfindən müvafiq layihələrin təqdim olunması gözlənilir. 36 min tonluq taxıl anbarı, gücü saatda 150 ton olan dənli bitkilərin təmizlənməsi xətti, gücü sutkada 120 ton olan un dəyirmanı, gücü saatda 50 ton olan dənli bitkilərin qurudulması xətti, gücü saatda 25 ton olan dənli və paxlalı bitkilərin toxum istehsalı xətləri, gücü saatda 3 ton olan çörək, istehsalı xətləri, restoran, fast-food və 300 yerlik multifunksional kino zalı, 140 yerlik yeraltı avtomobil dayanacağı tikilib istifadəyə verilmişdir.

7.3.28.2. Kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalı və emalı sahəsinin
inkişafı
o cümlədən:
- 8400 hektar ərazidə şəkər
çuğunduru, qarğıdalı,
soya, arpa əkilməsi və
müvafiq infrastrukturun
qurulması;
- Taxılçılıq, kartofçuluq,
kiçik istixana və cins
heyvandarlıq
təsərrüfatlarının
yaradılması, üzümçülüyn,
arıçılığın inkişafı
istiqlamətində tədbirlərin
davam etdirilməsi.
(2019-2023)

icraçı: **Sahibkarlar, Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyi,
İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra
hakimyyəti**

AKİA tərəfindən Ağstafa rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 268.0 min manat, arıçılığın inkişafına 15.0 min manat məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. 2021-ci il ərzində AKİA tərəfindən Ağstafa rayonu üzrə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı istehsalçılarına aşağıdakı dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirilmişdir: 9489 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 14253.11 hektar sahədə becərdikləri əkinlərə və çoxillik əkmələrə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 2530.6 min manat məbləğində əkin subsidiyası; 64 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 626 hektar sahədə becərdikləri təkrar əkinlərə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərcləri kompensasiya etmək məqsədilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 53.8 min manat məbləğində subsidiya; 1 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 0.18 hektar sahədə saldıqı intensiv meyvə bağına görə 814.88 manat məbləğində birdəfəyə məxsus əkin subsidiyası, 455 heyvan sahibinə süni mayalanma yolu ilə alınmış 904 baş buzova görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 90.4 min manat məbləğində heyvan subsidiyası; 51 barama istehsalçısına təhvil verdikləri 3376.45 kq yaş baramaya görə (əyrilən və karapaçax barama istisna olmaqla) dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 16.88 min manat məbləğində subsidiya verilmişdir; 358 nəfər arıçıya 6886 arı ailəsinə görə 68.86 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir. 2021-ci il ərzində 1783 baş iribuynuzlu heyvanlar arasında süni mayalanma aparılmış və 942 baş buzov əldə edilmişdir. 2021-ci

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

ildə rayondakı təsərrüfatlarda qarayara xəstəliyinə qarşı 24761 baş iribuynuzlu, 111316 baş xırdabuynuzlu heyvanda, 2246 baş təkdırnaqlı heyvanda, dabaq xəstəliyinə qarşı 52650 baş iribuynuzlu heyvanda, 161609 baş xırdabuynuzlu heyvanda, quduzluq xəstəliyinə qarşı 4806 baş itdə, nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı 26661 baş iribuynuzlu heyvanda, leptospiroz xəstəliyinə qarşı 3895 baş iribuynuzlu heyvanda, bruselyoz xəstəliyinə qarşı 3882 baş iribuynuzlu heyvanda St-19 peyvəndi ilə, 26280 baş xırdabuynuzlu heyvanda REV-1 peyvəndi ilə 74341 baş çiçək xırdabuynuzlu heyvanda, 100 baş atda Rinipnevmoniyasına qarşı profilaktik peyvəndləmələr aparılmışdır. Eyni zamanda, həssas heyvanlar arasında bruselyoz xəstəliyini aşkar etmək, xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə 619 baş iribuynuzlu heyvandan və 10 baş xırdabuynuzlu heyvandan qan nümunələri alınaraq seroloji müayinə edilmiş, vərəm xəstəliyinə görə 1740 baş iribuynuzlu heyvan və manqo xəstəliyinə görə 336 baş at yoxlanılmış, həmçinin 467.4 ton toxum sertifikatlaşdırılmışdır. Ağstafa rayonu üzrə cəmi 843 ədəd texnika dövlət qeydiyyatındadır. 2021-ci ildə 127 texnika dövlət qeydiyyatına alınmış, 505 texnika dövlət texniki baxışına təqdim olunmuşdur.

2021-ci il ərzində Ağstafa rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı 29 kiçik həcmli investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 376 min manat, bağçılığın inkişafı ilə bağlı 2 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 25 min manat, əkinçiliyin inkişafı ilə bağlı 3 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 265 min manat və arıçılığın inkişafı ilə bağlı 4 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 36 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 27 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır.

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı sahəsində şəkər çuğundurunun əkin sahələrinin genişləndirilməsi məqsədilə rayonun Ceyrançöl massivində ehtiyat fond torpaqlarından 10 min hektar ərazinin əkin dövryyəsinə cəlb edilməsi və əkinçilik fəaliyyəti üçün "Azərşəkər" MMC-yə ayrılması nəzərdə tutulmuşdur. Həmin ərazilərdə müasir becərmə texnologiyalarına və növbəli əkinə riayət etməklə şəkər çuğunduru əkinləri nəzərdə tutulur. Rayonda 496.4 ha üzüm bağları mövcuddur, bundan 469.0 ha məhsul verən üzüm bağlarıdır. 6 ha ərazidə yeni üzüm bağı salınmışdır.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
7.3.28.3.	<p>Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <p>- Dilbaz Atçılıq təsərrüfatı üçün yeni kompleksin tikintisi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>Ağstafa rayonu üzrə fermer-sahibkarlara 33 sayda texnika və texnoloji avadanlıqların alınması üçün 219.9 min manat məbləğində kredit və 241.7 min manat məbləğində güzəşt vəsaiti ayrılmışdır. “Aqroservis” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına aqrotexniki xidmətlər göstərilməsi məqsədi ilə ümumilikdə 77, o cümlədən taxıl biçini üzrə 6, qarğıdalı və silos yığıcı üzrə 2 və digər aqrotexniki xidmətlər üzrə 69 hüquqi və fiziki şəxsə ləvizinq müqavilələri bağlanmışdır. “Aqroservis” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının mineral gübrələrə və pestisidlərə olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 323,76 ton müxtəlif təyinatlı mineral gübrələr, o cümlədən səyyar satış zamanı 36,65 ton mineral gübrələr və eləcə də 1100,90 l/kq pestisidin güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. Rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının texnikaya olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 4 ədəd kənd təsərrüfatı texnikasının güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. 2021-ci il ərzində xüsusi təhlükəli və karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərə qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması məqsədi ilə Ağstafa Rayon Bitki Mühafizəsi Mərkəzinə 5600 l/kq pestisid ayrılmış və 5550 hektar sahədə büdcə vəsaiti hesabına kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata keçirilmişdir. Ağstafa rayonunda heyvanların qırqım məntəqəsi və qara malın çimildirilmə qurğusunun tikintisi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 yanvar 2019-cu il tarixli 890 nömrəli və 26 fevral 2021-ci il tarixli 2522 nömrəli Sərəncamları ilə ayrılmış vəsait çərçivəsində obyektə tikinti quraşdırma işləri başa çatmış, avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. Hazırda obyekt istismardadır.</p> <p>Dilbaz Atçılıq təsərrüfatı üçün yeni kompleksin tikintisi başa çatdırılmışdır.</p>

Yol təsərrüfatı və nəqliyyatın inkişafı

7.3.28.4.	Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının, eləcə də kəndlərin giriş yollarının və kəndlərarası avtomobil	Böyük Kəsik - Ağgöl avtomobil yolunun tikintisi üzrə 2021-ci ildə 2200,0 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmiş, 5,0 km yol təmir olunmuşdur. İşlər başa çatmışdır.
-----------	---	---

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ağstafa-Yenigün-Xətai-Qaçaq Kərəm-Poylu-Xılxına avtomobil yolunun yenidən qurulması (2019-2023) <p>icraçılar: Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>Ağstafa - Yenigün - Xətai - Qaçaq Kərəm - Poylu - Xılxına avtomobil yolunun yenidən qurulması işləri başa çatdırılmış və istifadəyə verilmişdir.</p>

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

7.3.28.5. Elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi

- o cümlədən:
- "Ağstafa"- "Qardabani" yarımstansiyalar arası 330 kV-luq ikidövrəli elektrik verilişi xəttinin tikintisi;
 - 2 ədəd (1 girişli) 10-6 kV-luq kompleks transformator məntəqəsinin tikintisi;
 - 1 km uzunluğunda 35 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
 - 1,2 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin tikintisi;
 - 6 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
 - 7 km uzunluğunda 0,4 kV-luq ÖİN xətlərinin tikintisi.
- (2019-2023)**

icraçılar: "Azərenerji" ASC,
"Azərişiq" ASC

330 kV-luq "Ağstafa" yarımstansiyasında 330 kV-luq APQ-də torpaqlama konturunun gücləndirilməsi işləri görülmüşdür. 330 kV-luq 4-cü "Ağstafa" hava xəttinin 1-ci SŞ-dən köhnə şin ayırıcısı yenisi ilə əvəz olunmuşdur. 330 kV-luq 3-cü "Ağstafa" hava xəttinin 2-ci SŞ-dən ŞA yenisi ilə əvəz olunmuşdur. 500 kV-luq "Samux-Qardabani" hava xəttində 2634 ədəd izolyator dəyişdirildi. 330 kV-luq 3-cü "Ağstafa" hava xəttinin 79 ədəd dayaqda 5320 ədəd farfor izolyatorlar şüşə ilə əvəz olundu, 220 sayılı dayaqlar rəngləndi. Hava xəttində 49,43 km optik kabel asılmışdır. 330 kV-luq "Ağstafa" yarımstansiyasında 330 kV-luq xətt portallarında 114 ədəd farfor izolyatorlar şüşə ilə əvəz olundu. 330 kV-luq 4-cü "Ağstafa" hava xəttində 4010 ədəd farfor izolyatorlar şüşə ilə əvəz olundu. 25 ədəd dayaqlar rəngləndi. 330 kV-luq "Qardabani" hava xəttində 792 ədəd farfor izolyatorlar dəyişdirildi və 330 kV-luq Ağstafa yarımstansiyasında xətt portalında 208 ədəd farfor izolyatorlar dəyişdirildi. 39-40 dayaqlar arası ildırım ötürücü tros təmir edildi. 330 kV-luq "Ağstafa - Qardabani" hava xəttinin ikidövrəli variantda yenidən qurulması layihəsi üzrə nəzərdə tutulan işlər tam yerinə yetirilmiş və hava xətti istismara verilmişdir. 14 may 2020-ci il tarixində xəttə gərginlik verilib. 1 ədəd 110 kV-luq yarımstansiya yenidən tikilib. 1 ədəd 35 kV-luq yarımstansiya tikilib. 3 ədəd 35 kV-luq yarımstansiya yenidən qurulub. 1 ədəd KTM quraşdırılıb. 1,8 km 110 kV-luq hava xətti çəkilib. 8,5 km 110 kV-luq hava xətti təmir olunub. 0,3 km 35 kV-luq kabel çəkilib. 1,0 km 35 kV-luq hava xətti təmir olunub. 11,0 km 6;10 kV-luq kabel çəkilib. 0,3 km 6; 10 kV-luq kabel təmir olunub. 3,1 km 6;10 kV-

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		luq hava xətti çəkilib. 3,7 km 6; 10 kV-luq hava xətti təmir olunub. 38,6 km 0,4 kV-luq kabel çəkilib. 0,1 km 0,4 kV-luq kabel təmir olunub. 56,8 km ÖİN çəkilib. 3624 ədəd dayaq quraşdırılıb.
7.3.28.6.	Qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi o cümlədən: - Ağstafa şəhəri, 33-cü məhəllənin qazlaşdırılması (2019-2023) icraçı: Dövlət Neft Şirkəti	2021-ci il ərzində 17,21 km yeni qaz kəməri çəkilmişdir. 20,79 km qaz xətti əsaslı təmir olunmuşdur. 2 yeni yaşayış massivi qazlaşdırılmışdır.
7.3.28.7.	İçməli su təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçılar: "Azərsu" ASC, yerli icra hakimiyyəti	"Ağstafa şəhərinin su təchizatının yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29.03.2018-ci il tarixli Sərəncamı ilə 4,6 milyon manat vəsait ayrılmışdır. Ağstafa şəhərinin içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə Vurğun qəsəbəsində su anbarının ərazisində su təmizləyici qurğunun və Köçvəlili və Yenigün kəndlərinin içməli su təchizatı layihəsi başa çatdırılmışdır. Yenigün və Köçvəlili kəndlərinin içməli su təchizatı layihəsi icra edilmiş, Böyük Kəsik və Ağgöl kəndlərinin içməli su təchizatı layihəsi hazırlanır. Tatlı, Yaradullu və Köhnəqışlaq kəndlərinin içməli su təchizatı layihəsi hazırlanmış, tikinti-quraşdırma işlərinin başlanılması üçün hazırlıq işləri aparılır.
Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması		
7.3.28.8.	Telekommunikasiya və poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçı: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi	Rabitə və genişzolaqlı internet xidmətlərinin əhatə dairəsinin artırılması məqsədilə Şəhər-2 mərkəzi EATS-in tutumu və Yuxarı Göycəli, Aşağı Göycəli, Eynallı kənd EATS-lərinin montaj tutumlarının hər biri 16 nömrə genişləndirilmiş, TKQ-nin internet şəbəkəsinin tutumu 830 port artırılmışdır. İstifadəçilərə ayrılmış xətlər üzrə internet xidmətinin göstərilməsi məqsədilə 4,4 km uzunluğunda fiber-optik kabeli çəkilmişdir. Eyni zamanda, rabitə xidmətlərinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə İP/MPLS layihəsi daxilində 1 ədəd ASR 901 CISCO avadanlığı montaj olunaraq şəbəkəyə qoşulmuşdur. "Azercell Telecom" MMC ilə birgə əməkdaşlıq çərçivəsində TKQ-dən "Azercell Telecom" MMC-nin rayon ərazisində yerləşən qülləsinə 2,9 km uzunluğunda fiber optik kabeli çəkilmişdir.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri

7.3.28.9. Torpaqların su təminatının və meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Ağstafa şəhərində, Kolxəlfəli, Pirili, Aşağı Kəsəmən, Qıraq Kəsəmən, Dağ Kəsəmən, Poylu, Tatlı, Yaradullu, Aşağı Göycəli, Göycəli, Düzqışlaq, Xılxına, Qarahəsənli, Köçəsgər, Köhnəqışlaq kəndlərində subartezian quyularının qazılması **(2019-2023)**

icraçılar: "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Rayonun Göycəli, Tatlı, Köhnəqışlaq və Aşağı Göycəli kəndləri ərazisində ümumilikdə 6 ədəd subartezian quyusunun layihəsinin hazırlanması başa çatdırılmış və qazma işlərinin aparılması üçün tenderlə podratçı şirkət müəyyən olunaraq qazma işlərinə başlanılmışdır. Eyni zamanda 2020-ci ildən qalan 1 ədəd subartezian quyusunun qazılması işləri yekunlaşmışdır. Ağstafa rayonu Muğanlı kəndinin əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılması çərçivəsində paylayıcı kanalların 4533 paqon metr hissəsi qurğularla birlikdə tikilmişdir. İstismar-təmir tədbirləri hesabına 551 min kub metr həcmində suvarma və kollektor-drenaj şəbəkəsi lildən təmizlənmiş, 36 ədəd hidrotexniki qurğu və 167 ədəd subartezian quyusu təmir edilmişdir.

Torpaqların su təminatının yaxşılaşdırılması üçün 2021-ci il ərzində 2 ədəd dükkerdə və 1.2 km Poylu arxının torpaq məcrasının üzərindəki hidrotexniki qurğularla birlikdə beton üzlük qoyulmaqla əsaslı, 69 ədəd hidrotexniki qurğuda, 26 ədəd hidrometrik postda, 2 ədəd nasos stansiyasında və 37 km mövcud beton kanalların beton üzlüyündə cari təmir işləri aparılmışdır.

Əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması

7.3.28.10. Sel və daşqın sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçılar: Fövqəladə Hallar Nazirliyi, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC

Bu tədbir üzrə yerlərdən təkliflər daxil olmuşdur. Müvafiq vəsait ayrıldıqda "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC tərəfindən onları araşdırmaqla həyata keçirilməsi məsələsinə baxılacaqdır.

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri

7.3.28.11. Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçı: Yerli icra hakimiyyəti

2021-ci ildə kommunal binaların təmiri, abadlıq və yolların əsaslı təmiri işlərinin layihə-smeta sənədlərinə ekspertiza rəyi alınmış və əsaslı təmir işləri başa çatdırılmışdır.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Sosial müdafiənin gücləndirilməsi

- 7.3.28.12. Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən işsiz, xüsusilə əmək qabiliyyətli ünvanlı sosial yardım alan, habelə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin özünüməşğulluq proqramına cəlb olunması işinin davam etdirilməsi (2019-2023)

2021-ci il ərzində Ağstafa rayonu üzrə 185 nəfər işsiz və işaxtaran şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Proqrama cəlb olunan şəxslərdən 176 nəfər kənd təsərrüfatı, 9 nəfər istehsal-xidmət üzrə proqrama müraciət etmişdir. Proqrama cəlb olunanların 55 nəfəri qadın, 54 nəfəri 29 yaşadək gənc, 31 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 14 nəfəri əlilliyi olan şəxs, 1 nəfəri məcburi köçkün, 1 nəfəri cəzaçəkmə yerindən azad edilmiş şəxsdir.

icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması

- 7.3.28.13. Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)

2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.

icraçılar: Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

- 7.3.28.14. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)

2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.

icraçılar: Mədəniyyət Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

- 7.3.28.15. İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)

2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.

icraçılar: Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

- 7.3.28.16. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:

Böyük Kəsik kənd 264 şagird yerlik tam orta məktəbin tikintisi və Muğanlı kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmir işləri başa çatdırılıb. Sadıqlı kəndində 360 şagird yerlik tam orta məktəbin tikinti işləri başa çatdırılıb. Yaradullu kənd 96 şagird yerlik

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

- Böyük Kəsik kənd 264 şagird yerlik tam orta məktəbinin tikintisi;
- Sadıqlı kənd tam orta məktəbinin tikintisi;
- Muğanlı kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri;
- Qarayazı qəsəbə orta məktəbinin əsaslı təmiri;
- Qaçaq Kərəm kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri;
- Pirili kənd tam orta məktəbinin tikintisi;
- Vurğun qəsəbə tam orta məktəbinin tikintisi;
- Poylu kənd tam orta məktəbinin bərpa gücləndirilməsi və əsaslı təmiri;
- Yaradullu kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi. **(2019-2023)**

modul tipli ümumi orta məktəbin quraşdırma işləri başa çatdırılıb.

icraçılar: Təhsil Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Turizmin inkişafı

7.3.28.17. Turizmin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

“Keşikçıdağ” Dövlət Tarix və Mədəniyyət Qoruğuna gedən avtomobil yolunun tikintisində son tamamlanma işləri aparılır.

icraçılar: Dövlət Turizm Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

DAŞKƏSƏN RAYONU

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı tədbirləri

- 7.3.29.1. Sənayenin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Sahibkarlar, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Bu istiqamətdə mütəmadi olaraq sahibkarlarla fərdi təbliğat və təşviqat işləri aparılır. Aparılan təbliğat-təşviqat tədbirləri nəticəsində investisiya təşviqi sənədinin tətbiqi ilə əlaqədar sahibkarlar tərəfindən müvafiq layihələrin təqdim olunması gözlənilir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 6 avqust tarixli Sərəncamı ilə "Daşkəsən" Dəmir Filizi sahəsinin istismara verilməsi ilə əlaqədar ilkin dəmir filizi yataqları üzrə qiymətləndirmə sənədinin hazırlanması "AzerGold" QSC-yə həvalə edilib. Dövlət başçısının 2020-ci il 1 sentyabr tarixli Sərəncamı ilə QSC-nin fəaliyyət sahələrinə ölkə ərazisində qara metal filizi yataqlarının tədqiqi, kəşfiyyatı, işlənilməsi və idarə olunması, habelə bu sahənin inkişafına dair digər vəzifələr əlavə edilib. Sözügedən sənədlərdən irəli gələn tapşırıqların icrası, ölkə ərazisində fəaliyyətin təşkili məqsədilə "AzerGold" QSC tərəfindən 2020-ci il dekabrın 14-də törəmə hüquqi şəxs qismində "Daşkəsən Dəmir Filiz" MMC təsis edilib. "AzerGold" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə məxsus "Çovdar" filiz emalı sahəsi öz fəaliyyətini davam etdirmişdir.

- 7.3.29.2. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı sahəsinin inkişafı

o cümlədən:

- Cins heyvandarlıq, kartofçuluq təsərrüfatlarının yaradılması, arıçılığın inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Sahibkarlar, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

AKİA tərəfindən Daşkəsən rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 115.0 min manat, arıçılığın inkişafına 9.0 min manat məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. 2021-ci il ərzində AKİA tərəfindən Daşkəsən rayonu üzrə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı istehsalçılarına aşağıdakı dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirilmişdir: 11 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 57.14 hektar sahədə becərdikləri əkinlərə və çoxillik əkmələrə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 11.09 min manat məbləğində əkin subsidiyası; 191 heyvan sahibinə süni mayalanma yolu ilə alınmış 316 baş buzova görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 31.6 min manat məbləğində heyvan subsidiyası; 302 nəfər arıçıya 7710 arı ailəsinə görə 77.10 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir. 2021-ci il ərzində 545 baş iribuynuzlu heyvan arasında süni mayalanma aparılmış və 347 baş buzov əldə edilmişdir. Eyni zamanda KTRQGL çərçivəsində Daşkəsən rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 40.0 min manat məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. Daşkəsən rayonu üzrə cəmi 94 ədəd

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>texnika dövlət qeydiyyatındadır. 2021-ci ildə 4 texnika dövlət qeydiyyatına alınmış, 55 texnika dövlət texniki baxışına təqdim olunmuşdur.</p> <p>2021-ci il ərzində Daşkəsən rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı 10 kiçik həcmli investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 179 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 5 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır.</p> <p>Rayonda 2 kartofçuluq və 1 taxılçılıq üzrə toxumçuluq təsərrüfatları fəaliyyət göstərir. Toxumçuluq təsərrüfatlarının artırılması üçün işlər davam etdirilir. "Arıçılıq haqqında" qanunun tələblərinə uyğun olaraq rayonda arı ailələrinin saxlanması üçün əlverişli şəraitin, imkanların mövcud olması nəzərə alınaraq arıçılığın inkişafı üçün tədbirlər davam etdirilmişdir.</p>
7.3.29.3.	<p>Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>2021-ci il ərzində rayondakı təsərrüfatlarda qarayara xəstəliyinə qarşı 21899 baş iribuynuzlu, 73193 baş xırdabuynuzlu heyvanda, 1179 baş təkdirnaqlı heyvanda, dabaq xəstəliyinə qarşı 40526 baş iribuynuzlu heyvanda, 68798 baş xırdabuynuzlu heyvanda, quduzluq xəstəliyinə qarşı 2989 baş itdə, çiçək xəstəliyinə qarşı 63560 baş xırdabuynuzlu heyvanda, nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı 20258 baş iribuynuzlu heyvanda profilaktik peyvəndləmələr aparılmış, vəhşi heyvanların və sahibsiz itlərin quduzluq xəstəliyinə qarşı 2883 ədəd aldadıcı yem atılmışdır. Vərəm xəstəliyinə görə 1368 baş iribuynuzlu heyvan və manqo xəstəliyinə görə 196 baş at yoxlanılmışdır.</p> <p>2021-ci ildə Daşkəsən rayonu üzrə toxumçuluq fəaliyyəti ilə məşğul olan toxumçuluq təsərrüfatına 9.5 ton elit kartof toxumu ayrılmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Göygöl-Daşkəsən rayon bölməsi tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına aqrotexniki xidmətlər göstərilməsi məqsədi ilə ümumilikdə 42, o cümlədən taxıl biçini üzrə 7 və digər aqrotexniki xidmətlər üzrə 35 hüquqi və fiziki şəxslə operativ lizinq müqavilələri bağlanmışdır. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıların mineral gübrələrə və pestisidlərə olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 610,70 ton müxtəlif təyinatlı mineral gübrələr, o cümlədən səyyar satış zamanı 19,85 ton mineral gübrələr və eləcə də 217,20 l/kq pestisidin güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. 2021-ci il ərzində xüsusi təhlükəli və karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərə qarşı 197.6 hektar sahədə büdcə</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

vəsaiti hesabına kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata keçirilmişdir.

Daşkəsən rayonunda 2009-cu ildə ləğv edilmiş "Aqrotexservis" xidmətinin bərpası üçün tədbirlər görülür.

Yol təsərrüfatı və nəqliyyatın inkişafı

- 7.3.29.4. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının, eləcə də kəndlərin giriş yollarının və kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam etdirilməsi
- o cümlədən:
- Gəncə-Daşkəsən (27 km)-Quşçu-Çovdar-Çaykənd avtomobil yolunun yenidən qurulması **(2019-2023)**

icraçılar: Azərbaycan
Avtomobil Yolları Dövlət
Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

"31 nömrəli Yol İstismarı" MMC tərəfindən respublika və yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının saxlanması və təmiri üzrə 2021-ci il ərzində 1191,8 min manatlıq iş görülmüşdür. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23.07.2021-ci il tarixli Sərəncamı ilə yeddi min nəfər əhalinin yaşadığı 9 yaşayış məntəqəsini birləşdirən Daşkəsən–Xoşbulaq–Astaf avtomobil yolunun əsaslı təmiri məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ilkin olaraq 3,0 (üç) milyon manat ayrılmışdır. Daşkəsən-Xoşbulaq-Astaf avtomobil yolunda əsaslı təmir işlərinə başlanılmışdır.

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

- 7.3.29.5. Elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi
- o cümlədən:
- 14 ədəd (1 girişli) 10-6 kV-luq kompleks transformator məntəqəsinin tikintisi;
 - 2,4 km uzunluğunda 35 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
 - 5,51 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
 - 14,8 km uzunluğunda 0,4 kV-luq ÖİN xətlərinin tikintisi. **(2019-2023)**

icraçı: "Azərişiq" ASC

1 ədəd 110 kV-luq yarımstansiya tikilib. 1 ədəd 35 kV-luq yarımstansiya yenidən qurulub. 2 ədəd PQ qurulub. 1 ədəd KTM quraşdırılıb. 32,1 km 110 kV-luq hava xətti çəkilib. 0,6 km 110 kV-luq hava xətti təmir olunub. 9,5 km 35 kV-luq kabel çəkilib. 1,6 km 35 kV-luq hava xətti təmir olunub. 4,8 km 6;10 kV-luq kabel çəkilib. 1,0 km 6;10 kV-luq kabel xətti təmir olunub. 0,3 km 6;10 kV-luq hava xətti çəkilib. 6,0 km 6;10 kV-luq hava xətti təmir olunub. 22,1 km 0,4 kV-luq kabel çəkilib. 0,1 km 0,4 kV-luq kabel təmir olunub. 40,1 km ÖİN çəkilib. 0,2 km ÖİN təmir olunub. 1846 ədəd dayaq quraşdırılıb.

- 7.3.29.6. Qaz təchizatının yaxşılaşdırılması

2021-ci il ərzində 38,66 km yeni qaz kəməri çəkilmişdir. 5,24 km qaz xətti əsaslı təmir

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>sahəsində işlərin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quşçu qəsəbəsinin qazlaşdırılması; - Quşçu körpüsü qəsəbəsinin qazlaşdırılması; - Daşkəsən qəsəbəsinin qazlaşdırılması. <p>(2019-2023)</p> <p>icraçı: Dövlət Neft Şirkəti</p>	<p>olunmuşdur. 5 yaşayış məntəqəsi qazlaşdırılmışdır.</p>
7.3.29.7.	<p>İcməli su təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçı: "Azərsu" ASC, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>Azərbaycan Hökuməti ilə İslam İnkişaf Bankı tərəfindən maliyyələşən "Daşkəsən şəhərinin su və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması" layihəsi çərçivəsində Daşkəsən şəhərinin su və kanalizasiya sistemi yenidən qurularaq iş başa çatdırılmışdır.</p>
Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması		
7.3.29.8.	<p>Telekommunikasiya və poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçı: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi</p>	<p>2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.</p>
Əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması		
7.3.29.9.	<p>Sel və daşqın sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Fövqəladə Hallar Nazirliyi, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>Bu tədbir üzrə yerlərdən və Daşkəsən rayon İcra Hakimiyyətindən təkliflər daxil olarsa, proqram çərçivəsində "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC tərəfindən onları araşdırmaqla həyata keçirilməsi məsələsinə baxıla bilər.</p>
Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri		
7.3.29.10.	<p>Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçı: Yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>Rayonda abadlıq-quruculuq işlərinin aparılması davam etdirilir.</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Sosial müdafiənin gücləndirilməsi

- 7.3.29.11. Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən işsiz, xüsusilə əmək qabiliyyətli ünvanlı sosial yardım alan, habelə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin özünüməşğulluq proqramına cəlb olunması işinin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

2021-ci il ərzində Daşkəsən rayonu üzrə 141 nəfər işsiz və işaxtaran şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Proqrama cəlb olunan şəxslərdən 139 nəfər kənd təsərrüfatı, 2 nəfər istehsal-xidmət üzrə proqrama müraciət etmişdir. Proqrama cəlb olunanların 33 nəfəri qadın, 25 nəfəri 29 yaşadək gənc, 17 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 6 nəfəri əlilliyi olan şəxs, 2 nəfəri məcburi köçkün, 1 nəfəri cəzaçəkmə yerindən azad edilmiş şəxsdir.

icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması

- 7.3.29.12. Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

2021-ci il ərzində Daşkəsən Mərkəzi Rayon Xəstəxana binasında cari təmir işləri görülmüşdür.

icraçılar: Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

- 7.3.29.13. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

2021-ci il ərzində Daşkəsən rayon Mədəniyyət Mərkəzinin binasında cari təmir işlərinə başlanılmışdır.

icraçılar: Mədəniyyət Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

- 7.3.29.14. İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

2021-ci il ərzində rayonda idman-sağlamlıq obyektlərində tikinti və təmir işləri aparılmamışdır.

icraçılar: Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

- 7.3.29.15. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam

Zinzahal kənd 56 şagird yerlik modul tipli tam orta və Çanaqqı kənd 40 şagird yerlik modul tipli tam orta məktəblərində quraşdırma işləri başa çatdırılıb.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>etdirilməsi o cümlədən:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Qaraqollar kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Xoşbulaq kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Qabaqtəpə kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Bayan kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Daşkəsən şəhər S.Vurğun adına 4 nömrəli tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Daşkəsən şəhər N.Nərimanov adına 3 nömrəli tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Zinzahal kənd modul tipli tam orta məktəbinin tikintisi; - Çanaqçı kənd modul tipli tam orta məktəbinin tikintisi. <p>(2019-2023) icraçılar: Təhsil Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>Qabaqtəpə kəndində 96 şagird yerlik modul tipli tam orta məktəbin quraşdırılması üçün işlərə başlanılıb, Qaratağlar kəndində 40 şagird yerlik modul tipli ümumi orta məktəbin quraşdırılması üçün işlərə hazırlıq gedir. Şəhər 360 şagird yerlik yeni ümumtəhsil məktəbin tikintisi üçün sənədləşmə işlərinə hazırlıq gedir.</p> <p>Daşkəsən şəhər S.Vurğun adına 4 saylı tam orta məktəbin dam örtüyü yenisi ilə əvəz olunmuşdur.</p>
Turizmin inkişafı		
7.3.29.16.	<p>Turizmin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi</p> <p>(2019-2023)</p> <p>icraçılar: Dövlət Turizm Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>Rayonda turizm sahəsinin inkişaf etdirilməsi üçün aidiyyəti üzrə işlər davam etdirilir.</p>

GƏDƏBƏY RAYONU

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

- 7.3.30.1. Sənayenin inkişafı
istiqlamətində tədbirlərin
davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Xalça fabrikinin tikintisi
(2019-2023)

icraçılar: Sahibkarlar,
İqtisadiyyat Nazirliyi,
"Azərxalça" ASC, yerli icra
hakimiyyəti

Bu istiqamətdə mütəmadi olaraq sahibkarlarla fərdi təbliğat və təşviqat işləri aparılır. Aparılan təbliğat-təşviqat tədbirləri nəticəsində investisiya təşviqi sənədinin tətbiqi ilə əlaqədar sahibkarlar tərəfindən müvafiq layihələrin təqdim olunması gözlənilir.

Xalça fabrikinin tikilməsi üçün Gədəbəy şəhərinin ərazisində 0,60 ha torpaq sahəsi ayrılmış, ərazidə planlama işləri aparılmışdır. Tikinti işlərinə başlanılması nəzərdə tutulur.

- 7.3.30.2. Kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalı və emalı sahəsinin
inkişafı
o cümlədən:
- Heyvandarlığın,
kartofçuluğun, arıçılığın
inkişafı istiqamətində
tədbirlərin davam
etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçılar: Sahibkarlar, Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyi,
İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra
hakimiyyəti

AKİA tərəfindən Gədəbəy rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 121.0 min manat məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. 2021-ci il ərzində AKİA tərəfindən Gədəbəy rayonu üzrə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı istehsalçılarına aşağıdakı dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirilmişdir: 3764 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 3006.91 hektar sahədə becərdikləri əkinlərə və çoxillik əkmələrə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 718.4 min manat məbləğində əkin subsidiyası; 8 heyvan sahibinə süni mayalanma yolu ilə alınmış 15 baş buzova görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 1.5 min manat məbləğində heyvan subsidiyası; 750 nəfər arıcıya 10840 arı ailəsinə görə 108.40 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir. 2021-ci il ərzində 11 baş iribuynuzlu heyvan arasında süni mayalanma aparılmış və 7 baş buzov əldə edilmişdir. Eyni zamanda KTRQGL çərçivəsində "Gədəbəy rayonunda kartofçuluğun inkişafı" üzrə dəyər zənciri sub-layihəsinin icrası müvəffəqiyyətlə yekunlaşmışdır. Sifariş edilmiş avadanlıqlar alınaraq ölkəyə gətirilmiş və istifadəyə verilmişdir. Layihə çərçivəsində aparılmış müasir aqrotexniki tədbirlər nəticəsində iştirakçı fermerlərin kartof istehsalı həcmində əsaslı artım müşahidə edilmişdir. Bağçılığın inkişafına 200.0 min manat məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. 2021-ci il ərzində rayondakı təsərrüfatlarda qarayara xəstəliyinə qarşı 49280 baş iribuynuzlu, 159567 baş xırdabuynuzlu heyvanda, 1479 baş təkdırnaqlı heyvanda, 150 baş donuzda, dabaq xəstəliyinə qarşı 88840 baş iribuynuzlu heyvanda, 228372 baş xırdabuynuzlu heyvanda, quduzluq xəstəliyinə qarşı 3742 baş itdə, nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

44007 baş iribuynuzlu heyvanda, leptospiroz xəstəliyinə qarşı 5746 baş iribuynuzlu heyvanda, bruselyoz xəstəliyinə qarşı 6173 baş iribuynuzlu heyvanda St-19 peyvəndi ilə, 39734 baş xırdabuynuzlu heyvanda REV-1 peyvəndi ilə, klassik taun xəstəliyinə qarşı 48 baş donuzda, 180657 baş çiçək xırdabuynuzlu heyvanda profilaktik peyvəndləmələr aparılmışdır. Eyni zamanda, həssas heyvanlar arasında bruselyoz xəstəliyini aşkar etmək, xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə 323 baş iribuynuzlu heyvandan, 31 baş xırdabuynuzlu heyvandan qan nümunələri alınaraq seroloji müayinə edilmiş, vərəm xəstəliyinə görə 4149 baş iribuynuzlu heyvan və manqo xəstəliyinə görə 243 baş at yoxlanılmış, həmçinin rayon üzrə toxumçuluq fəaliyyəti ilə məşğul olan toxumçuluq təsərrüfatına 8.0 ton elit kartof toxumu ayrılmışdır. Gədəbəy rayonu üzrə cəmi 544 ədəd texnika dövlət qeydiyyatındadır. 2021-ci ildə 25 texnika dövlət qeydiyyatına alınmış, 280 texnika dövlət texniki baxışına təqdim olunmuşdur.

2021-ci il ərzində Gədəbəy rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı 2 kiçik həcmli investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 22 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına yeni iş yerlərinin açılması imkanı yaranmışdır.

Rayonun Poladlı kəndində illik istehsal gücü 100 ton qurudulmuş meyvə, 1 ton müalicəvi bitki olan "Qurudulmuş meyvə, giləmeyvə emalı və müalicəvi bitkilərin qablaşdırılması müəssisəsi"nin tikintisi davam etdirilir. 2020-2021-ci təsərrüfat ilində 2983,7 ha taxıl, 10044,1 ha olmaqla cəmi 13412,2 ha sahədə kənd təsərrüfatı məhsulları əkilmişdir. Sahələrdən 7551 ton buğda, 479 ton arpa, 126556 ton kartof, 2676,8 ton kələm, 1803 ton lobya, 403,3 ton kök və 379,1 ton çuğundur yığılmışdır. Fermerlərə elektron qaydada 1211 tondan çox mineral gübrə güzəştli qiymətlərlə satılmışdır. Gəmiricilərə qarşı 2542,87 ha sahədə müşahidə, 2347,45 ha sahədə sirayətlənmə və 1674,54 ha sahədə büdcə vəsaiti hesabına, 416,25 ha sahədə isə vətəndaşların öz hesabına mübarizə tədbirləri aparılmışdır. Növbəti ilin məhsulu üçün 2970 hektar sahədə payızlıq əkin işləri aparılmışdır. 2021-ci il ərzində iribuynuzlu mal-qaranın sayı 45309, xırdabuynuzlu davarın sayı 222532 baş olmuş, 70682 sentner ət (diri çəkiddə), 476182 sentner süd, 5730 sentner yun və 9640 min ədəd yumurta

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

istehsal olunmuşdur. 2021-ci il ərzində Gədəbəy Rayon İcra Hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə rayonda kartofçuluğun inkişafı və kartof toxumunun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, yerli şəraitə uyğun yüksək məhsuldarlıqlı toxum sortlarının əldə edilməsi üçün Azərbaycan Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun əməkdaşları tərəfindən Slavyanka kəndində birinci reproduksiya "Çənlibel", "Vaqif", "Uğur", "Turan" və "Nevski" kimi toxumlar sınaq məqsədi ilə əkilmiş və yüksək aqrotexniki qulluq edilmişdir. Bu toxumlardan əldə ediləcək ən yüksək məhsuldarlıqlı sortun gələcəkdə rayonda yayılması və təsərrüfatlarda tətbiq edilməsi nəzərdə tutulur.

7.3.30.3. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Gədəbəy rayonu üzrə fermer-sahibkarlara 21 sayda texnika və texnoloji avadanlıqların alınması üçün 1269.1 min manat məbləğində kredit və 122.4 min manat məbləğində güzəşt vəsaiti ayrılmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıların mineral gübrələrə və pestisidlərə olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 711,06 ton müxtəlif təyinatlı mineral gübrələr, o cümlədən səyyar satış zamanı 177,94 ton mineral gübrələr və eləcə də 123,25 l/kq pestisidin güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. 2021-ci il ərzində xüsusi təhlükəli və karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərə qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması məqsədi ilə Gədəbəy Rayon Bitki Mühafizəsi Mərkəzinə 59 l/kq pestisid ayrılmış və 1674.54 hektar sahədə büdcə vəsaiti hesabına kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata keçirilmişdir. Gədəbəy Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeli qurumları tərəfindən göstərilən xidmətlər üzrə vahid pəncərə prinsipinə əsaslanan xidmət mərkəzi yaradılmış, Elektron Kənd Təsərrüfatı İnformasiya Sistemində (EKTİS) 5730 nəfər qeydiyyatdan keçmiş və qeydiyyat davam etdirilir. 2020-2021-ci ilin payızlıq və yazlıq əkinlərinə görə 1943 nəfər istehsalçı 1468 hektar payızlıq, 1873 istehsalçı 1602 hektar yazlıq əkinlər olmaqla cəmi 3816 nəfər istehsalçı 3070 hektar sahə üçün əkinlərini bəyan etmişdir. Eyni zamanda növbəti ilin məhsulu üçün 2715 nəfər istehsalçı 2180 hektar sahəyə görə payızlıq əkinlərini bəyan etmişdir.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Yol təsərrüfatı və nəqliyyatın inkişafı

7.3.30.4. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının, eləcə də kəndlərin giriş yollarının və kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Arıqdam-Söyüdlü-Soyuqbulaq avtomobil yolunun yenidən qurulması;
- Gədəbəy-Novosaratovka-Qaravəlilər (38 km)-İsalı-Zamanlı avtomobil yolunun yenidən qurulması.

(2019-2023)

icraçılar: Azərbaycan
Avtomobil Yolları Dövlət
Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

Vətən müharibəsi dövründə avtomobil yollarına və yol qurğularına dəymiş ziyanın aradan qaldırılması üzrə 2021-ci ildə 380,7 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmişdir.

2021-ci il ərzində yollarda cari təmir və saxlanma işlərinə 1034,1 min manat vəsait xərclənmiş, çalaların təmirinə 3170 ton asfalt-beton, sürüşkənliyə qarşı mübarizə məqsədilə 65 ton duz və 5437 m³ qum istifadə olunmuşdur.

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

7.3.30.5. Elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- 6 ədəd (1 girişli) 10-6 kV-luq kompleks transformator məntəqəsinin tikintisi;
- 2,2 km uzunluğunda 35 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
- 1,3 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin tikintisi;
- 7 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
- 11,6 km uzunluğunda 0,4 kV-luq ÖİN xətlərinin tikintisi. **(2019-2023)**

icraçı: "Azərişiq" ASC

1 ədəd 110 kV-luq yarımstansiya yenidən qurulub. 8 ədəd KTM quraşdırılıb. 0,2 km 110 kV-luq hava xətti təmir olunub. 1,4 km 35 kV-luq hava xətti təmir olunub. 0,2 km 6; 10 kV-luq kabel çəkilib. 11,7 km 6; 10 kV-luq hava xətti çəkilib. 6,0 km 6; 10 kV-luq hava xətti təmir olunub. 4,2 km 0,4 kV-luq kabel çəkilib. 1,2 km 0,4 kV-luq hava xətti çəkilib. 51,7 km ÖİN çəkilib. 0,6 km ÖİN təmir olunub. 2183 ədəd dayaq quraşdırılıb.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
7.3.30.6.	Qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi o cümlədən: - Qurudərə kəndinin qazlaşdırılması; - Sarıköynək kəndinin qazlaşdırılması. 2019-2023) icraçı: Dövlət Neft Şirkəti	2021-ci il ərzində 313,22 km yeni qaz kəməri çəkilmişdir. 17,72 km qaz xətti əsaslı təmir olunmuşdur. 11 yaşayış məntəqəsi və 1 yeni yaşayış massivi qazlaşdırılmışdır.
7.3.30.7.	İçməli su təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçılar: "Azərsu" ASC, yerli icra hakimiyyəti	2021-ci ilin 12 ayı ərzində Gədəbəy şəhərində Çirkab Su Təmizləyici Qurğunun (3500 m ³ /gün) tikintisi üzrə 2021-ci ildə 21% (ümumilikdə 100%) iş icra olunmuşdur. Gədəbəy şəhərinin fasiləsiz su təminatı üçün Plankənd kəndi ərazisində alternativ su mənbəyinin tikintisi başa çatmışdır.

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması

7.3.30.8.	Telekommunikasiya və poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçılar: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi	Genişzolaqlı internet xidmətlərinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi məqsədilə TKQ-nin internet şəbəkəsinin tutumu 766 port artırılmış, Novoivanovka kəndində 0,5 km uzunluğunda birləşdirici fiber-optik və istifadəçilərə ayrılmış xətlər üzrə internet xidmətinin göstərilməsi məqsədilə 0,75 km uzunluğunda fiber-optik kabel çəkilmişdir.
-----------	--	--

Əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması

7.3.30.9.	Sel və daşqın sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçı: Fövqəladə Hallar Nazirliyi, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC	2019-cu ildə Narzan çayında 135 paqon metr uzunluğunda sahilbərkitmə işləri yerinə yetirilmişdir.
-----------	---	---

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri

7.3.30.10.	Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi	İmtiyazlı şəxslər üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən 12 fərdi yaşayış evinin tikintisi davam etdirilir. Gədəbəy şəhərinin 17 küçəsində asfaltlaşma işləri başa çatmış, 2
------------	--	---

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	2019-2023) icraçı: Yerli icra hakimiyyəti	küçəsində günəş batareyaları ilə işləyən işıqlandırma sistemi quraşdırılmış, 8 kommunal binanın həyətidə asfaltlaşma işləri aparılmış və 4 mini park inşa olunmuşdur.
Sosial müdafiənin gücləndirilməsi		
7.3.30.11.	Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən işsiz, xüsusilə əmək qabiliyyətli ünvanlı sosial yardım alan, habelə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin özünüməşğulluq proqramına cəlb olunması işinin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi	2021-ci il ərzində Gədəbəy rayonu üzrə 195 nəfər işsiz və işaxtaran şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Proqrama cəlb olunan şəxslərdən 165 nəfər kənd təsərrüfatı, 30 nəfər istehsal-xidmət üzrə proqrama müraciət etmişdir. Proqrama cəlb olunanların 49 nəfəri qadın, 56 nəfəri 29 yaşadək gənc, 18 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 5 nəfəri əlilliyi olan şəxs, 1 nəfəri məcburi köçkün, 1 nəfəri ünvanlı dövlət sosial yardım alan şəxsdir.
Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması		
7.3.30.12.	Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçılar: Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti	Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının Cərrahiyyə, Reanimasiya və Doğum şöbələrində cari və əsaslı təmir işləri aparılıb.
7.3.30.13.	Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçılar: Mədəniyyət Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti	2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.
7.3.30.14.	İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçılar: Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti	Tədbirin icrası ilə bağlı rayon stadionunda və idman kompleksində təmir işləri davam etdirilir.
7.3.30.15.	Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi	Şəhər 1 nömrəli 320 şagird yerlik tam orta məktəbin əsaslı təmiri və 22 əlavə sinif otağının tikintisi işləri yekunlaşmaq üzrədir. Günəşli kənd 40 şagird yerlik modul tipli tam orta, Köhnəqışlaq kənd 80 şagird

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>o cümlədən:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gədəbəy şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Əlinağılar kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Çaldaş kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Böyük Qaramurad kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Qoşabulaq kənd 2 nömrəli tam orta məktəbinin tikintisi; - Şahdağ kənd tam orta məktəbinin tikintisi; - Əlinağılar kənd modul tipli tam orta məktəbinin tikintisi; - Göyəlli kənd modul tipli tam orta məktəbinin tikintisi; - Soyuqbulaq kənd modul tipli tam orta məktəbinin tikintisi. (2019-2023) <p>icraçılar: Təhsil Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>yerlik modul tipli ümumi orta və Əlinağılar kəndində 96 şagird yerlik modul tipli tam orta məktəbin quraşdırma işləri başa çatdırılıb. Pərizamanlı kəndində 96 şagird yerlik modul tipli tam orta məktəbin quraşdırma işlərinə başlanılıb, Qaravəlilər kəndində 56 şagird yerlik modul tipli tam orta məktəbin quraşdırılması üzrə quraşdırma işlərinə hazırlıq gedir.</p> <p>Qoşabulaq kənd 2 nömrəli tam orta məktəbin tikintisi başa çatmışdır.</p>

Turizmin inkişafı

7.3.30.16. Turizmin inkişafı
istiqlamətində tədbirlərin
davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Dövlət Turizm
Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

Rayonun turizm potensialının üzə çıxarılması, tarixi abidələrin qorunması, turistik məkanların təbliği məqsədilə rayon ərazisində yerləşən və qədim tarixə malik abidələrin bərpası, turistlərin cəlb edilməsi, onların rahat hərəkəti üçün infrastrukturun yaradılması və yenilənməsi məqsədilə aidiyyəti dövlət orqanlarına təkliflər təqdim olunmuşdur.

GORANBOY RAYONU

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

- 7.3.31.1. Sənayenin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Meyvə şirələri konsentratı istehsalı zavodunun yaradılması;
 - Xalça fabrikinin tikintisi.

(2019-2023)

icraçılar: Sahibkarlar, İqtisadiyyat Nazirliyi, "Azərxalça" ASC, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci il ərzində Goranboy rayonunda kənd təsərrüfatı avadanlıqlarının istehsalı layihələri üzrə 1 sahibkarlıq subyektinə 1 təsdiqedicə sənəd təqdim edilmişdir.

Meyvə şirələri konsentratı istehsalı zavodunun tikintisi davam etdirilir. Xalça fabrikinin tikintisi yekunlaşdırılmış və istifadəyə verilmişdir.

- 7.3.31.2. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı sahəsinin inkişafı

- o cümlədən:
- İstixana kompleksinin yaradılması;
 - 2465 ha ərazidə yaradılmış taxılçılıq və pambıqçılıq üzrə mövcud aqroparkın genişləndirilməsi;
 - Mahlıc və çiyid istehsalı müəssisəsinin yaradılması;
 - 1580 hektar ərazidə şəkər çuğunduru, qarğıdalı, soya, arpa əkilməsi və müvafiq infrastrukturun qurulması;
 - Tərəvəzçiliyin, meyvəçiliyin, heyvandarlığın inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi.

(2019-2023)

icraçılar: Sahibkarlar, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

AKİA tərəfindən Goranboy rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 653.5 min manat, əkinçilik sahəsinin inkişafına 25.0 min manat, quşçuluğun inkişafına 20.0 min manat, arıçılığın inkişafına 50.0 min manat məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. 2021-ci il ərzində AKİA tərəfindən Goranboy rayonu üzrə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı istehsalçılarına aşağıdakı dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirilmişdir: 12374 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 32247.49 hektar sahədə becərdikləri əkinlərə və çoxillik əkmələrə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 5698.1 min manat məbləğində əkin subsidiyası; 44 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 873 hektar sahədə becərdikləri təkrar əkinlərə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərcləri kompensasiya etmək məqsədilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 75.06 min manat məbləğində subsidiya; 117 pambıq istehsalçısına 2020-ci ildə təhvil verdikləri 883.7 ton (kondisiya çəkisində) xam pambığa görə 88.3 min manat və 514 pambıq istehsalçısına 2021-ci ildə təhvil verdikləri 5261.1 ton (kondisiya çəkisində) xam pambığa görə 526.1 min manat olmaqla ümumilikdə 614.4 min manat subsidiya; 1 şəkər çuğunduru istehsalçısına 2021-ci ildə 630 heyvan sahibinə süni mayalanma yolu ilə alınmış 1472 baş buzova görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 147.2 min manat məbləğində heyvan subsidiyası; 80 barama istehsalçısına təhvil verdikləri 5652.20 kq yaş baramaya görə (əyrilən və karapaçax barama istisna olmaqla) dövlət büdcəsinin vəsaiti

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

hesabına 28.26 min manat məbləğində subsidiya; 342 nəfər arıçıya 9576 arı ailəsinə görə 95.76 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir. 2021-ci il ərzində 3987 baş iribuynuzlu heyvanlar arasında süni mayalanma aparılmış və 1785 baş buzov əldə edilmişdir. Eyni zamanda KTRQGL çərçivəsində Goranboy rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 200.0 min manat, bağçılığın inkişafına 30.0 min manat məbləğində güzəştli kreditlər verilmişdir. 2021-ci il ərzində rayondakı təsərrüfatlarda qarayara xəstəliyinə qarşı 34339 baş iribuynuzlu, 139750 baş xırdabuynuzlu heyvanda, 1242 baş təkdırnaqlı heyvanda, 77 baş donuzda, dabaq xəstəliyinə qarşı 67602 baş iribuynuzlu heyvanda, 169854 baş xırdabuynuzlu heyvanda, quduzluq xəstəliyinə qarşı 4970 baş itdə, nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı 34171 baş iribuynuzlu heyvanda, leptospiroz xəstəliyinə qarşı 3954 baş iribuynuzlu heyvanda, bruselyoz xəstəliyinə qarşı 5991 baş iribuynuzlu heyvanda, 120128 baş çiçək xəstəliyinə qarşı xırdabuynuzlu heyvanda profilaktik peyvəndləmələr aparılmış, 5991 baş iribuynuzlu heyvanda St-19 peyvəndi ilə, 20234 baş xırdabuynuzlu heyvanda REV-1 peyvəndi ilə profilaktik peyvəndləmələr aparılmış, vəhşi heyvanların və sahibsiz itlərin quduzluq xəstəliyinə qarşı 2876 ədəd aldadıcı yem atılmışdır. Eyni zamanda, həssas heyvanlar arasında bruselyoz xəstəliyini aşkar etmək, xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə 947 baş iribuynuzlu heyvandan və 7 baş xırdabuynuzlu heyvandan qan nümunələri alınaraq seroloji müayinə edilmiş, vərəm xəstəliyinə görə 6333 baş iribuynuzlu heyvan və manqo xəstəliyinə görə 426 baş at yoxlanılmış, həmçinin 2340 ton toxum sertifikatlaşdırılmışdır. Goranboy rayonu üzrə cəmi 1558 ədəd texnika dövlət qeydiyyatındadır. 2021-ci ildə 542 texnika dövlət qeydiyyatına alınmış, 838 texnika dövlət texniki baxışına təqdim olunmuşdur. 2021-ci il ərzində Goranboy rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı 16 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 275 min manat, bağçılığın inkişafı ilə bağlı 3 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 142 min manat, arıçılığın inkişafı ilə bağlı 1 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 50 min manat və quşçuluğun inkişafı ilə bağlı 1 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 15 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 16 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır. 2021-ci

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>il ərzində Goranboy rayonunda müasir istixana kompleksinin təşkili layihəsi layihəsi üzrə 1 sahibkarlıq subyektinə 2 təsdiqedicə sənəd təqdim edilmişdir.</p> <p>5,0 ha sahədə istixana yaradılmışdır. Aqroparkın ərazisi genişləndirilərək 4700 ha çatdırılmışdır, əlavə olaraq 2002 ha ərazidə pivot suvarma sistemləri qurulaşdırılaraq istifadəyə verilmişdir. 1031 ha ərazidə şəkər çuğunduru, qarğıdalı, soya, arpa əkilməsi və müvafiq infrastrukturun qurulması üzrə işlər davam etdirilmiş, Qarabağ kanalı üzərində nasos stansiyası tikilmiş, su kəməri çəkilmiş, 100 min kub metr həcmində su anbarı tikilmiş, pivot suvarma sistemlərinin quraşdırılması başa çatdırılmışdır. "Goran-Cotton" ASC-nin nəzdində mahlıç və çiyyə istehsalı müəssisəsi yaradılmışdır. Tərəvəzçiliyin, meyvəçiliyin, heyvandarlığın inkişafı istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Goranboy Aqroparkda 95 ha meyvə bağı salınmışdır. Nadirkənd kəndində 55 ha intensiv qoz, Xan Qərvənd kəndində 2,7 ha meyvə bağları salınıb.</p>
7.3.31.3.	<p>Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>Goranboy rayonu üzrə fermer-sahibkarlara 143 sayda texnika və texnoloji avadanlıqların, eləcə də, 7 baş damazlıq heyvanların alınması üçün 806.1 min manat məbləğində kredit və 852.0 min manat məbləğində güzəşt vəsaiti ayrılmışdır. KTRQGL çərçivəsində "Goranboy rayonunda ənənəvi kərə yağı istehsalı" dəyər zənciri sub-layihəsinin icrası davam etdirilmişdir. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılara aqrotexniki xidmətlər göstərilməsi məqsədi ilə ümumilikdə 116, o cümlədən taxıl biçini üzrə 17, qarğıdalı və silos yığımı üzrə 2 və digər aqrotexniki xidmətlər üzrə 97 hüquqi və fiziki şəxslə operativ lizinq müqavilələri bağlanmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının mineral gübrələrə və pestisidlərə olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 1158.65 ton müxtəlif təyinatlı mineral gübrələr, o cümlədən səyyar satış zamanı 22.90 ton mineral gübrələr və eləcə də 355.0 l/kq pestisidin güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. Rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının texnikaya olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 4 ədəd kənd təsərrüfatı texnikasının güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. Goranboy rayonunda heyvanların qırxım məntəqəsi və qara malın çiməndirilmə</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

qurğusunun tikintisi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 yanvar 2019-cu il tarixli 890 nömrəli və 26 fevral 2021-ci il tarixli 2522 nömrəli Sərəncamları ilə ayrılmış vəsait çərçivəsində obyektə tikinti-quraşdırma işləri başa çatmış, avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. Hazırda obyekt istismardadır. 2021-ci il ərzində xüsusi təhlükəli və karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərə qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması məqsədi ilə Goranboy Rayon Bitki Mühafizəsi Mərkəzinə 133 l/kq pestisid ayrılmış və 2678.68 hektar sahədə büdcə vəsaiti hesabına kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata keçirilmişdir. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi ilə əlaqədar 2000 tonluq soyuducu anbar istifadəyə verilmiş, region aqroparkın ərazisində tutumu 18000 ton olan taxıl terminalı və taxıl toxumunun istehsalı və qablaşdırılması müəssisəsi istifadəyə verilmişdir.

Yol təsərrüfatı və nəqliyyatın inkişafı

7.3.31.4. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının, eləcə də kəndlərin giriş yollarının və kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Qızılhacılı-Goranboy-Goran-Rəhimli-Veyisli-Qazanbulaq-Borsunlu avtomobil yolunun yenidən qurulması **(2019-2023)**

icraçılar: Azərbaycan
Avtomobil Yolları Dövlət
Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

Əlirzalı - Xan Qərvənd - Səfikürd - Tap Qaraqoyunlu avtomobil yolunda yenidən qurulması işlərində 2021-ci ildə 13500 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmiş, 13,5 km yol tikilmişdir. İşlər başa çatmışdır. Vətən müharibəsi dövründə avtomobil yollarına və yol qurğularına dəymiş ziyanın aradan qaldırılması üzrə 2021-ci ildə 3500,0 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmiş, 17,7 km yol təmir olunmuşdur. İşlər başa çatmışdır. Dəliməmmədli - Düzqışlaq - Baxçakürd - Dəyirmanlar - Azad - Nizami avtomobil yolunun tikintisi üzrə 2021-ci ildə 3000,0 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmişdir. R52 (4 km) - Qaramusalı - Həmənlı avtomobil yolunda çinqıl örtüyünün təmiri üzrə 2021-ci ildə 105,8 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmiş, 2,0 km uzunluğunda yol təmir olunmuşdur. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının, eləcə də kəndlərin giriş yollarının və kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisi, yenidən qurulması və əsaslı təmiri üzrə işlər davam etdirilir. O cümlədən, Qızılhacılı - Goranboy - Goran - Rəhimli - Veyisli - Qazanbulaq - Borsunlu avtomobil yolunun yenidən qurulması işləri yekunlaşmış və istifadəyə verilmişdir.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

- 7.3.31.5. Elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- 2 ədəd (1 girişli) 10-6 kV-luq kompleks transformator məntəqəsinin tikintisi;
 - 6 km uzunluğunda 35 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
 - 0,6 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin tikintisi;
 - 6 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
 - 6,8 km uzunluğunda 0,4 kV-luq ÖİN xətlərinin tikintisi.
- (2019-2023)**

1 ədəd TM tikilib. 1 ədəd PQ qurulub. 14 ədəd KTM quraşdırılıb. 12,5 km 35 kV-luq kabel çəkilib. 0,1 km 35 kV-luq kabel təmir olunub. 23,6 km 35 kV-luq hava xətti çəkilib. 2,5 km 35 kV-luq hava xətti təmir olunub. 1,7 km 6; 10 kV-luq kabel çəkilib. 12,6 km 6; 10 kV-luq hava xətti çəkilib. 5,2 km 6; 10 kV-luq hava xətti təmir olunub. 7,0 km 0,4 kV-luq kabel çəkilib. 0,8 km 0,4 kV-luq kabel xətti təmir olunub. 0,1 km 0,4 kV-luq hava xətti çəkilib. 0,3 km 0,4 kV-luq hava xətti təmir olunub. 39,6 km ÖİN çəkilib. 1493 ədəd dayaq quraşdırılıb.

icraçı: "Azərişiq" ASC

- 7.3.31.6. Qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Goran qəsəbəsinin qazlaşdırılması;
 - Kürəkçay qəsəbəsinin qazlaşdırılması;
 - Gülməmmədli kəndinin qazlaşdırılması;
 - Qarapirimli kəndinin qazlaşdırılması;
 - Qırıqlı kəndinin qazlaşdırılması;
 - Xasadarlı kəndinin qazlaşdırılması.
- (2019-2023)**

2021-ci il ərzində 60,69 km yeni qaz kəməri çəkilmişdir. 63,07 km qaz xətti əsaslı təmir olunmuşdur. 6 yaşayış məntəqəsi qazlaşdırılmışdır.

icraçı: Dövlət Neft Şirkəti

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
7.3.31.7.	<p>İcməli su təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Qazanbulaq kəndində subartezian quyusunun qazılması (2019-2023) <p>icraçılar: "Azərsu" ASC, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti</p>	2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması

7.3.31.8.	<p>Telekommunikasiya və poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçı: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi</p>	Genişzolaqlı internet xidmətlərinin əhatə dairəsinin artırılması məqsədilə TKQ-nin internet şəbəkəsinin tutumu 949 port artırılmışdır.
-----------	---	--

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri

7.3.31.9.	<p>Torpaqların su təminatının və meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aqroparkın (fındıq bağlarının) suvarma suyu ilə təmin edilməsi; - Goranboy şəhərində, Bolsulu, Səfikürd, Qızılhacılı, Qarqucaq, Xan Qərvənd, Tap Qaraqoyunlu, Rəhimli, Veyisli, Borsunlu, Nadirkənd, Goranlı, Qazançı, Qaramusalı, Həmənlı, Xınalı, Qarapirimli, Qırıxlı, Gülməmmədli, Kələk, Şıxlar, Səmədabad, Xəsəderli, Əzizbəyov, Azad, Baxçakürd, Ağamalıoğlu, Qazaxlar, 	<p>Şəmkir maşın kanalının nasos stansiyasının suvermə qabiliyyətinin artırılması və onun I növbəsinin təmir-bərpası çərçivəsində 4066 paqon metr basqılı boru kəmərinin 1202 paqon metr hissəsi quraşdırılmışdır. Nasos stansiyasının binalarında təmir-bərpa işləri görülmüş və boru altından əlavə drenaj sistemi qurulmuşdur. Şəmkir maşın kanalının II növbəsinin ümumi uzunluğu 28,5 km olan hissəsinin tikintisi qurğularla birlikdə 2019-cu ildə tamamlanmışdır. Şəmkir maşın kanalının II növbəsinin zonasında təsərrüfatlararası paylayıcı kanalların layihələndirilməsi və tikintisi çərçivəsində 15413,4 paqon metr uzunluğunda paylayıcı kanallar qurğularla birlikdə tikilmişdir. İstismar-təmir tədbirləri hesabına 541 min kub metr həcmində suvarma və kollektor-drenaj şəbəkəsi lildən təmizlənmiş, onların üzərində 3 ədəd qurğu, 638 ədəd subartezian quyusu təmir edilmiş, 81 min kub metr həcmində çay məcrası təmizlənmişdir. Yevlax və Goranboy rayonları ərazisində 3120 ha əkin sahəsi olan təsərrüfatın suvarma suyu ilə təmin edilməsi obyektı çərçivəsində 100000 kub metr həcmində ehtiyat su hovuzunun, nasos stansiyasının elektrik avadanlıqlarının, 125 metr EHX-nin, 13114 paqon metr basqılı boru kəmərinin qurğularla birlikdə tikintisi üzrə işlər aparılmışdır.</p>
-----------	---	---

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>Faxralı, Qurbanzadə, Alpout, Sarov, Bəşirli, Əhmədabad, Yolpaq, Quşçular, Hazırəhmədli, Göynüyən, Nizami, Qaradağlı, Muzdurlar, Dəliməmmədli, Sarovlu, Xoylu, Qarasuçu kəndlərində subartezian quyularının qazılması. (2019-2023)</p> <p>icraçılar: "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>Eyni zamanda xarici elektrik təchizat işləri görülmüşdür. Rayonun Qızılhacılı qəsəbəsi, Səfirkürd, Qaradağlı, Muzdurlar, Xınalı, Əlirzalı, Hazırəhmədli, Qaramusalı kəndləri ərazisində ərazisində ümumilikdə 10 ədəd subartezian quyusunun layihəsinin hazırlanması başa çatdırılmış və qazma işlərinin aparılması üçün tenderlə podratçı şirkət müəyyən olunaraq qazma işlərinə başlanılmışdır. Goranboy rayonu üzrə 43 ədəd subartezian quyusunun layihələndirilməsi və qazılması obyektı çərçivəsində 2020-ci ildən qalan 11 ədəd qazılması nəzərdə tutulan quyularda qazma işləri tamamlanmışdır.</p> <p>Aqroparkın (fındıq bağlarının) suvarma suyu ilə təmin edilməsi üçün Kürək çayda nasos stansiyası tikilmiş, su xətti çəkilmiş və su anbarı tikilmişdir. Aşağı Ballıqaya, Azad, Balakürd, Boluslu, Goranlı, Xan Qərvənd, Qarasuçu, Qazançı, Nizami, Şahməmmədli, Veyisli, Yeni Yol, Borsunlu, Dəliməmmədli, Dəyirmanlar, Düzqışlaq, Fəxralı, Goranboy şəhər, Hacallı, Həmənlı, Kələk, Qarapirimli kəndlərində subartezian quyuları qazılıb. Şəmkir Maşın kanalından 5 ədəd şaxələndirici kanalın tikintisi başa çatdırılıb.</p>
Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri		
7.3.31.10.	<p>Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <p>- Çoxmənzilli binaların lift təsərrüfatının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçı: Yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və abadlıq-quruculuq işləri aparılmış, o cümlədən çoxmənzilli binaların lift təsərrüfatının maddi texniki bazası möhkəmləndirilmişdir. Goranboy şəhərində 40 mənzilli çox mərtəbəli və Dəliməmmədli şəhərində 8 mənzilli yaşayış binaları tikilərək vətəndaşların istifadəsinə verilmişdir.</p>
Sosial müdafiənin gücləndirilməsi		
7.3.31.11.	<p>Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən işsiz, xüsusilə əmək qabiliyyətli ünvanlı sosial yardım alan, habelə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin özünüməşğulluq proqramına cəlb olunması işinin davam etdirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi</p>	<p>2021-ci il ərzində Goranboy rayonu üzrə 197 nəfər işsiz və işaxtaran şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Proqrama cəlb olunan şəxslərdən 177 nəfər kənd təsərrüfatı, 20 nəfər istehsal-xidmət üzrə proqrama müraciət etmişdir. Proqrama cəlb olunanların 54 nəfəri qadın, 67 nəfəri 29 yaşadək gənc, 35 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 40 nəfəri əlilliyi olan şəxs, 17 nəfəri məcburi köçkün, 1 nəfəri ünvanlı dövlət sosial yardımı alan şəxs, 1 nəfəri cəzaçəkmə yerindən azad edilmiş şəxsdir.</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

- 7.3.31.12. Goranboy Uşaq və Ailələrə Dəstək Mərkəzinin tikintisi
(2019-2023)
- icraçılar: Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti
- Goranboy Uşaq və Ailələrə Dəstək Mərkəzinin binasının tikintisi başa çatdırılmışdır.

Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması

- 7.3.31.13. Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)
- icraçılar: Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti
- Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlər başa çatdırılıb. Rayonda 130 çarpayılıq müasir xəstəxana binası istifadəyə verilmişdir.
- 7.3.31.14. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)
- icraçılar: Mədəniyyət Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti
- Rəhimli kəndi ərazisində yerləşən türbələr kompleksinin bərpası üzrə işlər aparılıb.
- 7.3.31.15. İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)
- icraçılar: Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti
- Goranboy şəhər Olimpiya İdman Kompleksinin tikintisi başa çatmışdır və obyektin rəsmi açılış mərasimi keçirilmişdir. İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlər davam etdirilir.
- 7.3.31.16. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- R.Ağakışiyev adına İnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziyanın əsaslı təmiri;
- Dəliməmmədli şəhərində 960 şagird yerlik yeni tam orta məktəbin tikinti işləri davam edir. Abbasqulular kəndində 80 şagird yerlik modul tipli ümumi orta və Gürzallar kəndində 56 şagird yerlik modul tipli tam orta məktəbin quraşdırılma işləri başa çatdırılıb. Tap kənd F.Rüstəmov adına 240 şagird yerlik tam orta məktəbin əsaslı təmiri və Qaraçınar kənd 150 şagird yerlik tam orta məktəbin əsaslı təmiri üçün sənədləşmə işləri aparılır.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<ul style="list-style-type: none"> - Səfikürd kənd tam orta məktəbinin tikintisi; - Qızılhacılı qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Xanqərvənd kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Balakürd kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Borsunlu kənd 1 nömrəli tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Goranboy şəhər 2 nömrəli tam orta məktəb məktəbinin əsaslı təmiri; - Dəliməmmədli şəhər tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Abbasqulular kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi; - Gülməmmədli kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi. <p>(2019-2023)</p> <p>icraçılar: Təhsil Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	Goranboy şəhər 1 №-li tam orta məktəbin tikintisi başa çatdırılmışdır.

GÖYGÖL RAYONU

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

7.3.32.1. Sənayenin inkişafı
istiqamətində tədbirlərin
davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: **Sahibkarlar,
İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra
hakimiyyəti**

2021-ci il ərzində Göygöl rayonunda yeni pivə istehsalı zavodunun yaradılması, kafel və keramika yapışdırıcılarının istehsalı layihələri üzrə 2 sahibkarlıq subyektinə 7 təsdiqedicə sənəd təqdim edilmişdir. 2021-ci il ərzində Göygöl rayonu üzrə 1 lateks və nitril baxış və tibbi əlcək istehsalı müəssisəsinə 2 milyon manat və ötən ildə maliyyələşdirilmiş 1 pivə istehsalı müəssisəsinə növbəti mərhələ olaraq 0,5 milyon manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 64 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır.

Sənayenin inkişafı istiqamətində rayon ərazisində "Xanni-2017" MMC tərəfindən əlcək toxuculuq istehsalı müəssisəsi tikilməsi üçün investisiya qoyulmuşdur. İşlər davam etdirilir. SMS Yanacaq doldurma məntəqəsi tikilib istifadəyə verilmişdir.

7.3.32.2. Kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalı və emalı sahəsinin
inkişafı

o cümlədən:

- Azərbaycan Bioloji
Kombinatının
yenidənqurulması;
- Cins heyvandarlıq, kiçik
üzümçülük, kartofçuluq
təsərrüfatlarının
yaradılması, arıçılığın
inkişafı istiqamətində
tədbirlərin davam
etdirilməsi.
(2019-2023)

icraçılar: **Sahibkarlar, Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyi,
İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra
hakimiyyəti**

AKİA tərəfindən Göygöl rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 684.5 min manat, əkinçilik sahəsinin inkişafına 3.0 min manat, arıçılıq sahəsinin inkişafına 51.0 min manat məbləğində güzəştli kreditlər verilmişdir. 2021-ci il ərzində AKİA tərəfindən Göygöl rayonu üzrə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı istehsalçılarına aşağıdakı dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirilmişdir: 2783 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 5954.43 hektar sahədə becərdikləri əkinlərə və çoxillik əkmələrə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 1298.9 min manat məbləğində əkin subsidiyası; 48 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 159 hektar sahədə becərdikləri təkrar əkinlərə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərcləri kompensasiya etmək məqsədilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 13.6 min manat məbləğində subsidiya; 1 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 1 hektar sahədə saldıqı intensiv meyvə bağına görə 5.0 min manat məbləğində birdəfəyə məxsus əkin subsidiyası; 1 şəkər çuğunduru istehsalçısına 2020-ci ildə təhvil verdiyi 23.3 ton şəkər çuğunduruna görə 93.28 manat və 2 şəkər çuğunduru istehsalçısına 2021-ci ildə təhvil verdikləri 191.26 ton şəkər çuğunduruna görə 765.07 manat olmaqla ümumilikdə 858.35 manat subsidiya. 287 heyvan sahibinə süni mayalanma yolu ilə alınmış 537 baş buzova görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 53.7 min manat

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

məbləğində heyvan subsidiyası; 431 nəfər arıçıya 8626 arı ailəsinə görə 86.26 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir. 2021-ci il ərzində 1138 baş iribuynuzlu heyvan arasında süni mayalanma aparılmış və 563 baş buzov əldə edilmişdir. Eyni zamanda KTRQGL çərçivəsində Göygöl rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 200.0 min manat məbləğində güzəştli kreditlər verilmişdir. 2021-ci il ərzində rayondakı təsərrüfatlarda qarayara xəstəliyinə qarşı 24038 baş iribuynuzlu, 150336 baş xırdabuynuzlu heyvanda, 1420 baş təkdırnaqlı heyvanda, dabaq xəstəliyinə qarşı 42207 baş iribuynuzlu heyvanda, 308630 baş xırdabuynuzlu heyvanda, quduzluq xəstəliyinə qarşı 3480 baş itdə, çiçək xəstəliyinə qarşı 142848 baş xırdabuynuzlu heyvanda, nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı 21144 baş iribuynuzlu heyvanda, leptospiroz xəstəliyinə qarşı 3944 baş iribuynuzlu heyvanda, bruselyoz xəstəliyinə qarşı 2942 baş iribuynuzlu heyvanda St-19 peyvəndi ilə, 22058 baş xırdabuynuzlu heyvanda REV-1 peyvəndi ilə profilaktik peyvəndləmələr aparılmış, vəhşi heyvanların və sahibsiz itlərin quduzluq xəstəliyinə qarşı 986 ədəd aldadıcı yem atılmışdır. Eyni zamanda, həssas heyvanlar arasında bruselyoz xəstəliyini aşkar etmək, xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə 726 baş iribuynuzlu heyvandan və 217 baş xırdabuynuzlu heyvandan qan nümunələri alınaraq seroloji müayinə edilmiş, vərəm xəstəliyinə görə 1421 baş iribuynuzlu heyvan və manqo xəstəliyinə görə 244 baş at yoxlanılmış, həmçinin 2573.4 ton toxum sertifikatlaşdırılmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Göygöl-Daşkəsən rayon Bölməsi tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarna aqrotexniki xidmətlər göstərilməsi məqsədi ilə ümumilikdə 42, o cümlədən taxıl biçini üzrə 7 və digər aqrotexniki xidmətlər üzrə 35 hüquqi və fiziki şəxslə operativ lizinq müqavilələri bağlanmışdır. Göygöl rayonu üzrə cəmi 518 ədəd texnika dövlət qeydiyyatındadır. 2021-ci ildə 118 texnika dövlət qeydiyyatına alınmış, 316 texnika dövlət texniki baxışına təqdim olunmuşdur.

2021-ci il ərzində Göygöl rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı 32 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 452 min manat, arıçılığın inkişafı ilə bağlı 5 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 85 min manat, tərəvəzçiliyin inkişafı ilə bağlı 1 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 20 min manat və quşçuluğun

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

inkişafı ilə bağlı 1 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 15 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 8 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır. Sahibkar Cahangirov Şəmil Həsən oğlu tərəfindən Kənd Təsərrüfatı məhsullarının yığılması, tədarükü, çeşidlənməsi, qurudulması və qablaşdırılması, anbar kompleksinin tikintisi üçün investisiya qoyulmuşdur. Tikinti işləri artıq başa çatdırılmışdır. Göygöl rayonu üçün nəzərdə tutulmuş tərəvəz istehsalı üçün istixanaların yaradılmasının dəstəklənməsi üzrə İnkişaf Planına uyğun olaraq rayonun Quşqara kəndi ərazisində fiziki şəxs Nəsimov Fəxrət Nəsim oğlu tərəfindən əhalinin il boyu tərəvəz məhsulları ilə təmin edilməsi və ixrac potensialının artırılması məqsədilə 2,0 hektar ərazidə müasir tələblərə cavab verən istixana tikilərək istifadəyə verilmişdir. Cins heyvandarlığın rayonda inkişaf etdirilməsi nəticəsində 2021-ci il ərzində sahibkarlar tərəfindən 375 baş iribuynuzlu heyvan alınmışdır. Kiçik üzümçülük təsərrüfatlarının yaradılması məqsədilə rayonda istehsalçılar tərəfindən ümumi sahəsi 3,0 hektar olmaqla kiçik üzümçülük təsərrüfatı yaradılmışdır. Bundan əlavə kartofçuluq sahəsinin yaradılması məqsədilə rayon ərazisində 5 fermer tərəfindən 20 hektar sahədə kartof əkinə aparılmışdır. Cins heyvandarlıq, kiçik üzümçülük, kartofçuluq təsərrüfatlarının yaradılması, arıçılığın inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi məqsədi ilə fermerlər arasında maarifləndirmə işləri aparılmışdır. İşlər davam etdirilir.

- 7.3.32.3. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi
o cümlədən:
- İri və xırda buynuzlu heyvanların seleksiya damazlıq işlərinin aparılması üçün heyvandarlıq kompleksinin tikintisi
(2019-2023)

icraçılar: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Göygöl rayonu üzrə fermer-sahibkarlara 44 sayda texnika və texnoloji avadanlıqların, eləcə də, 19 baş damazlıq heyvanın alınması üçün 48.8 min manat məbləğində kredit və 140.6 min manat məbləğində güzəşt vəsaiti ayrılmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Göygöl-Daşkəsən rayon bölməsi tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının mineral gübrələrə və pestisidlərə olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 610.70 ton müxtəlif təyinatlı mineral gübrələr, o cümlədən səyyar satış zamanı 19.85 ton mineral gübrələr və eləcə də 217.20 l/kq pestisidin güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. Rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının texnikaya olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 4 ədəd kənd təsərrüfatı texnikasının güzəştli satışı həyata

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

keçirilmişdir. 2021-ci il ərzində xüsusi təhlükəli və karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərə qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması məqsədi ilə Göygöl Rayon Bitki Mühafizəsi Mərkəzinə 125 l/kq pestisid ayrılmış və 2805.62 hektar sahədə büdcə vəsaiti hesabına kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata keçirilmişdir. Rayonda, əlavə olaraq heyvanların qırqım məntəqəsi və qara malın çimizdirilmə qurğusunun tikintisi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 yanvar 2019-cu il tarixli 890 nömrəli və 26 fevral 2021-ci il tarixli 2522 nömrəli Sərəncamları ilə ayrılmış vəsait çərçivəsində obyektə tikinti quraşdırma işləri başa çatmış, avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. Hazırda obyekt istismardadır.

Torpaqdan səmərəli istifadənin təmini və torpaqların rekultivasiyası üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi barədə maarifləndirmə işləri aparılmışdır. Göygöl Rayon Baytarlıq idarəsinə lazım olan biopreparatlar 2021-ci il ərzində Baytarlıq xidmətinin maddi texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, baytarlıq işinin keyfiyyətinin və səmərəliliyinin yüksəldilməsi məqsədi ilə Göygöl Rayon Baytarlıq idarəsinə lazım olan biopreparatlar və digər vasitələr verilmişdir. Fermerlərə lizinq yolu ilə 60 faiz güzəştə 375 baş cins düyə satılmışdır. Azərbaycan Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutu ərazisində iri və xırdabuynuzlu heyvanların seleksiya damazlıq işlərinin aparılması üçün heyvandarlıq kompleksinin tikintisi işlərinə başlanılmışdır. Həmçinin 1000 baş xaricdən gətiriləcək qoyun və keçilərin saxlanması üçün qoyunçuluq kompleksinin tikintisi işlərinə başlanılmışdır və hal hazırda tikinti işləri davam etməkdədir. Əlavə olaraq İnstitutun laboratoriyalarının maddi-texniki təchizatının yaxşılaşdırılması istiqamətində çox ciddi tədbirlər görülmüş, bir neçə laboratoriya xaricdən gətirilmiş qiymətli avadanlıqlarla təchiz edilmişdir. Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutuna lizinq yolu ilə 50% güzəştə 34 baş cins heyvan satılmışdır. 2021-ci il ərzində Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu tərəfindən Azərbaycan Respublikasında ilk dəfə qoyunçuluq və keçi sahəsində seleksiya ferması yaradılmış və fəaliyyətə başlamışdır. İnstitut üçün qeyri-ənənəvi sayılan, xəz dərilə heyvanların, xüsusən də dovşan saxlanması, bəslənməsi məqsədilə damlar və qəfəşələr quraşdırılmışdır. Əlavə olaraq İnstitutun laboratoriyalarının maddi-texniki təchizatının yaxşılaşdırılması istiqamətində çox ciddi tədbirlər görülmüş, İnstitut müasir

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

avadanlıqlarla təchiz edilmişdir. İşlər davam etdirilir.

Yol təsərrüfatı və nəqliyyatın inkişafı

7.3.32.4. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının, eləcə də kəndlərin giriş yollarının və kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Gəncə-Kəlbəcər-Laçın (14 km)-Aşıqlı-Keşkü-Üçbulaq avtomobil yolunun yenidən qurulması

(2019-2023)

icraçılar: Azərbaycan
Avtomobil Yolları Dövlət
Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci il ərzində Göygöl şəhərinin Vidadi, Tofiq Quliyev, Qara Qarayev, Y.V.Çəmənşəminli, Bülbül, Əziz Əliyev, İ.Verdiyev küçələri, Bülbül və Əziz Əliyev küçələrinin arası, İ.Verdiyev və Niyazi küçələrinin arası, Qara Qarayev və Bülbül küçələri arasındakı dalan küçələrinə asfalt örtük salınmışdır. Gəncə-Üçtəpə-Firuzabad avtomobil yolunun yenidən qurulması işlərinə başlanılmış, yola 7 metr enində asfalt beton örtük salınmışdır. Gəncə-Kəlbəcər-Laçın avtomobil yolunun təmiri iki hissəyə bölünmüşdür. Birinci hissədə yol Yeni Zod kəndinədək frezlənərək asfalt örtük salınmaqla yekunlaşmışdır. İkinci hissədə yol frezlənmiş, ümumən 63500 m² iş həcmində asfalt-beton örtük və digər süni qurğular yenidən tikilmişdir. Göygöl rayon ərazisində yerləşən Göygöl qoruğu daxili Toğana-Göygöl-Maralgöl avtomobil yolu da 14 km uzunluğunda 96000 m² həcmində asfalt-beton örtüyü salınmış və digər süni qurğular tikilmişdir. Aşıqlı-Keşkü-Üçbulaq avtomobil yolunun yenidən qurulması işlərinə başlanılmış, yola 6 metr enində asfalt-beton örtük salınaraq təmir edilmişdir.

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

7.3.32.5. Elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- 3 ədəd (1 girişli) 10-6 kV-luq kompleks transformator məntəqəsinin tikintisi;
- 1,4 km uzunluğunda 35 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
- 1,8 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
- 5,2 km uzunluğunda 0,4 kV-luq ÖİN xətlərinin tikintisi. **(2019-2023)**

icraçı: "Azərişiq" ASC

1 ədəd 35 kV-luq yarımstansiya yenidən qurulub. 1 ədəd KTM quraşdırılıb. 0,6 km 6; 10 kV-luq kabel çəkilib. 0,5 km 6; 10 kV-luq kabel təmir olunub. 1,9 km 6; 10 kV-luq hava xətti çəkilib. 12,0 km 6; 10 kV-luq hava xətti təmir olunub. 16,1 km 0,4 kV-luq kabel çəkilib. 90,4 km ÖİN çəkilib. 2152 ədəd dayaq quraşdırılıb.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
7.3.32.6.	<p>Qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <p>- Aşağı Zurnabad qəsəbəsinin qazlaşdırılması (2019-2023)</p> <p>icraçı: Dövlət Neft Şirkəti</p>	<p>2021-ci il ərzində 37,06 yeni qaz kəməri çəkilmişdir. 10,96 km qaz xətti əsaslı təmir olunmuşdur. 2 yaşayış məntəqəsi və 1 yeni yaşayış massivi qazlaşdırılmışdır.</p>
7.3.32.7.	<p>İcməli su təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <p>- Hacıməlik, Xəqani, Qırıqlı, Nadil, Bəhrəmbağ kəndlərində subartezian quyularının qazılması (2019-2023)</p> <p>icraçılar: "Azərsu" ASC, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>2020-ci il ərzində Hacıməlik, Xəqani, Qırıqlı, Nadil, Bəhrəmbağ kəndlərində subartezian quyuları qazılıb başa çatdırılmış, avadanlıqlarla təmin olunmuş, istifadəçilərə verilmişdir.</p>
Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması		
7.3.32.8.	<p>Telekommunikasiya və poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçı: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi</p>	<p>Rabitə xidmətlərinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və genişzolaqlı internet xidmətlərinin əhatə dairəsinin artırılması məqsədilə TKQ-nin internet şəbəkəsinin tutumu 794 port artırılmış, 1 ədəd NCS540L avadanlığı (DATA və internet ötürməsi üçün) və 1 ədəd Zyxel MGS-3520 sviç avadanlığı quraşdırılaraq istismara verilmişdir. İP/MPLS layihəsi daxilində 1 ədəd ASR 901 CİSCO avadanlığı montaj olunaraq şəbəkəyə qoşulmuşdur.</p>
Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri		
7.3.32.9.	<p>Torpaqların su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <p>- Balçılı, Quşqara, Qırıqlı, Nadil, Bəhrəmbağ, Aşıqlı, Köşkü, Mollacəlilli, Əlimədədli kəndlərində</p>	<p>Şəmkirçay təsərrüfatlararası paylayıcı kanalların tikintisi çərçivəsində obyektin tikintisinin satın alınması məqsədi ilə 4 may 2021-ci il tarixində keçirilmiş açıq tender ləğv edilmişdir. 2021-ci ildə ayrılmış 3000 min manat vəsaitin 539,37 min manatı obyektin torpaqayırma işlərinə yönəldilmişdir. Rayonun Səmədli, Quşqara, Balçılı, Nadil kəndləri ərazisində ümumilikdə 5 ədəd subartezian quyusunun layihəsinin hazırlanması başa çatdırılmış və qazma işlərinin aparılması üçün tenderlə podratçı şirkət müəyyən olunaraq qazma</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	subartezian quyularının qazılması (2019-2023) icraçılar: "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti	işlərinə başlanılmışdır. Eyni zamanda 2020-ci ildən qalan 2 ədəd subartezian quyusunun qazılması işləri yekunlaşmışdır. İstismar-təmir tədbirləri hesabına 685 min kub metr həcmində suvarma və kollektor-drenaj şəbəkəsi lildən təmizlənmiş və 50 ədəd hidrotexniki qurğu, eləcə də 246 ədəd subartezian quyusu təmir edilmişdir.
Əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması		
7.3.32.10.	Sel və daşqın sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçılar: Fövqəladə Hallar Nazirliyi, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC	İstismar-təmir tədbirləri hesabına 180 min kub metr məcratəmizləmə işləri yerinə yetirilmişdir.
Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri		
7.3.32.11.	Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçı: Yerli icra hakimiyyəti	2021-ci il ərzində Göygöl Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin balansında olan 23 fərdi yaşayış evinin dövlət və ictimai mənzil fondu hesabına cari təmir işləri başa çatmışdır.
Sosial müdafiənin gücləndirilməsi		
7.3.32.12.	Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən işsiz, xüsusilə əmək qabiliyyətli ünvanlı sosial yardım alan, habelə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin özünüməşğulluq proqramına cəlb olunması işinin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi	2021-ci il ərzində Göygöl rayonu üzrə 248 nəfər işsiz və işaxtaran şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Proqrama cəlb olunan şəxslərdən 201 nəfər kənd təsərrüfatı, 47 nəfər istehsal-xidmət üzrə proqrama müraciət etmişdir. Proqrama cəlb olunanların 72 nəfəri qadın, 63 nəfəri 29 yaşadək gənc, 31 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 24 nəfəri əlilliyi olan şəxs, 38 nəfəri məcburi köçkün, 3 nəfəri ünvanlı dövlət sosial yardımını alan şəxsdir.
7.3.32.13.	3 sayılı psixonevroloji sosial xidmət müəssisəsinin əsaslı təmiri (2019-2023) icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi	Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 15 yanvar tarixli 890 nömrəli Sərəncamına əsasən ayrılmış vəsait hesabına Göygöl rayonunda 3 sayılı psixonevroloji sosial xidmət müəssisəsində əsaslı təmir işləri başa çatdırılmışdır.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması

- 7.3.32.14. Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)
- icraçılar: Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti
- 2019-cu il ərzində rayonda dövlət büdcəsi hesabına Mərkəzi Rayon Xəstəxanasında və Quşqara kənd həkim məntəqəsində cari təmir, Balçılı kənd sahə xəstəxanasında əsaslı təmir işləri görülmüşdür. 2020-ci il ərzində Göygöl MRX PHŞ-də qəbul şöbəsinin girişində pandus tikilmişdir. İşlər davam etdirilir.
- 7.3.32.15. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpa və konservasiyası sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)
- icraçılar: Mədəniyyət Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti
- Xaqani kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin əsaslı təmiri üçün layihə-smeta sənədləri hazırlanmışdır. 2021-ci il ərzində Göygöl şəhər Heydər Əliyev Mərkəzində cari təmir işləri aparılmışdır.
- 7.3.32.16. İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)
- icraçılar: Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti
- 2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.
- 7.3.32.17. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
- o cümlədən:
- Balçılı kənd 1 nömrəli tam orta məktəbinin əlavə korpuslarının tikintisi;
 - Göygöl şəhər 3 nömrəli tam orta məktəb məktəbinin əsaslı təmiri;
 - Göygöl şəhər 5 nömrəli tam orta məktəb məktəbinin əsaslı təmiri;
 - Yeni Zod kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri;
 - Toğana kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri;
 - Pənahlılar kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri;
- 2019-cu il ərzində Əzgilli kənd ibtidai məktəb üçün 20 yerlik modul tipli məktəb tikilib istifadəyə verilmişdir.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

- Göygöl rayon Uşaq-Gənclər İnkişaf Mərkəzinin tikintisi;
- Kəlbəcər rayon 107 nömrəli tam orta məktəbinin tikintisi;
- Tülallar kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi. **(2019-2023)**

icraçılar: Təhsil Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Turizmin inkişafı

7.3.32.18. Turizmin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçılar: Dövlət Turizm Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

Göygöl rayonunda və Göygöl Milli Parkında eko turizmin təbliğatı və inkişafı üçün silsilə video çarxlar hazırlanmışdır.

<https://youtu.be/W9iWOzUYMZ0>

<https://www.youtube.com/watch?v=bOl0H1hwPml>

ABŞ-ın Beynəlxalq Əməkdaşlıq Təşkilatının Özəl Sektorun İnkişafına dəstək layihəsinin dəstəyi ilə bir neçə yerli sahibkarlara aqroturizm istiqamətində fəaliyyətlərin təşkilinə dəstək vermək üçün kiçik layihələr hazırlanmış və aidiyyəti üzrə təqdim edilmişdir. Göygölün Topalhəsənli, Şəhriyar, Kərimli, Zurnabad kəndlərinin "Turizm kəndləri" kimi inkişaf etdirilməsi və təbliğ olunması üçün konsepsiya sənədinin hazırlanması işlərinə başlanılmışdır. Göygöl şəhərində yaşayan ənənəvi sənətkarlıq nümunələrini yaşadan və təbliğ edən sənətkarlar haqqında qısametrajlı video çəkilişlər həyata keçirilmişdir.

1. https://youtu.be/pxC_OYntGOw.

2. <https://youtu.be/olc5Cw-3fo8>

3. <https://youtu.be/xrKmhdWOd-g>

4. <https://youtu.be/NK9I-m-ApW0>

Rayonun Aşıqlı kəndinə gedən yolda SMS petrol yanacaq doldurma məntəqəsinin ərazisində motel tipli kotteclərin tikintisinə başlanılmışdır, hazırda işlər davam etdirilir. Həmin ərazidə "Helenendorf" adlı motel tipli kotteclərin, yeməxanaların yenidən qurulması işlərinə başlanılmışdır.

QAZAX RAYONU

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

7.3.33.1. Sənayenin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Elektrod istehsalı müəssisəsinin yaradılması;
- Mebel istehsalı müəssisəsinin yaradılması.

(2019-2023)

icraçılar: Sahibkarlar, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci il ərzində Qazax rayonunda süd məhsulları və yem istehsalı sahəsinin yaradılması və müasir mebel istehsalının qurulması layihələri üzrə 2 sahibkarlıq subyektinə 16 təsdiqedicə sənəd təqdim edilmişdir. 2021-ci il ərzində Qazax rayonu üzrə 2 tikinti materialları istehsalı müəssisəsinə 140 min manat və 1 plastik qabların istehsalı müəssisəsinə 128 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 13 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır.

“Gedik Carçı Qaynaq” LTD şirkəti tərəfindən rayonun Xanlıqlar kəndində elektrod istehsalı zavodunun tikintisi başa çatmışdır. İstehsal gücü illik 9600 ton olan müəssisə istehsal fəaliyyətinə başlamışdır. Qazax rayonu Ağköynək kəndi ərazisində fəaliyyət göstərən Saloğlu fərdi firması tərəfindən həyata keçirilən “Venzana” layihəsi müəssisənin istehsal sahələrini genişləndirməklə 2500 iş yerinin açılması hədəf götürülmüşdür. Bu istiqamətdə ilkin olaraq ümumi sahəsi 17500 m² olan yeni mebel fabrikinin tikintisinə başlanılmış və tikinti işləri artıq yekunlaşmaq üzrədir. Qazax rayonunun Daş Salahlı kəndində “Mətanət A” şirkətinə məxsus, illik istehsal gücü 50 min ton olan “Azerlime” əhəng zavodunun 03.03.2020-ci il tarixdə açılışında ölkə başçısı cənab İlham Əliyev iştirak etmişdir. “Azerlime” əhəng zavodunda istehsal edilən məhsullar müasir standartlara cavab verməklə yanaşı, həm də Azərbaycan brendi kimi ölkəmizin iqtisadi potensialını dünyaya nümayiş etdirəcək. Müəssisədə quraşdırılan müasir avadanlıqlar hesabına məhsullar yüksək keyfiyyəti ilə seçiləcək. Zavodda əsasən yerli xammaldan istifadə olunacaq. Hazırlanan məhsulların 60 faizi daxili bazarın tələbatının ödənilməsi, 40 faizi isə ixracat üçün nəzərdə tutulur. Bu zavodda istehsal olunan keyfiyyətli əhəng məhsulundan metallurgiya, qida, əczaçılıq, su təmizlənməsi, kənd təsərrüfatı, səhiyyə, kimya, plastik məmulat, şüşə və mədən sənayeləri kimi vacib sektorlarda istifadə edilir. Zavodda istehsal olunan yeni növ “Azerlime” suvaq üçün əhəng məhsulu inşaat sektorunda inqilabi yenilikdir. Müəssisənin istehsal prosesində ekoloji təmiz məhsul əldə etməyə və enerjiyə qənaəətə xüsusi diqqət yetirilir. Bu isə öz növbəsində, məhsulun maya dəyərini aşağı salır.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
7.3.33.2.	<p>Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı sahəsinin inkişafı</p> <p>o cümlədən:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı və qablaşdırılması müəssisəsinin tikintisi; - 850 ha ərazidə yaradılmış taxılçılıq və kartofçuluq üzrə mövcud aqroparkın genişləndirilməsi; - Üzümlü, tərəvəzçiliyin, meyvəçiliyin, heyvandarlığın inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi. <p>(2019-2023)</p>	<p>AKİA tərəfindən Qazax rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 389.5 min manat, bağçılıq sahəsinin inkişafına 50.0 min manat, arıçılıq sahəsinin inkişafına 12.0 min manat, əkinçilik sahəsinin inkişafına 5.0 min manat, quşçuluğun inkişafına 15 min manat məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. 2021-ci il ərzində AKİA tərəfindən Qazax rayonu üzrə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı istehsalçılarına aşağıdakı dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirilmişdir: 9531 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 14857.01 hektar sahədə becərdikləri əkinlərə və çoxillik əkmələrə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 2644.8 min manat məbləğində əkin subsidiyası; 6 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 4 hektar sahədə becərdikləri təkrar əkinlərə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərcləri kompensasiya etmək məqsədilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 302.72 manat məbləğində subsidiya; 4 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 4.82 hektar sahədə saldıqları intensiv meyvə bağlarına görə 21.2 min manat məbləğində birdəfəyə məxsus əkin subsidiyası; 89 heyvan sahibinə süni mayalanma yolu ilə alınmış 125 baş buzova görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 12,5 min manat məbləğində heyvan subsidiyası; 43 barama istehsalçısına təhvil verdikləri 3600.86 kq yaş baramaya görə (əyrilən və karapaçax barama istisna olmaqla) dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 18 min manat məbləğində subsidiya; 532 nəfər arıçıya 8534 arı ailəsinə görə 85.34 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir. 2021-ci il ərzində 223 baş iribuynuzlu heyvan arasında süni mayalanma aparılmış və 123 baş buzov əldə edilmişdir. 2021-ci il ərzində rayondakı təsərrüfatlarda qarayara xəstəliyinə qarşı 33038 baş iribuynuzlu, 69982 baş xırdabuynuzlu heyvanda, 1209 baş təkdırnaqlı heyvanda, dabaq xəstəliyinə qarşı 49796 baş iribuynuzlu heyvanda, 133797 baş xırdabuynuzlu heyvanda, quduzluq xəstəliyinə qarşı 3448 baş itdə, çiçək xəstəliyinə qarşı 67561 baş xırdabuynuzlu heyvanda, leptospiroz xəstəliyinə qarşı 3079 baş iribuynuzlu heyvanda, nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı 25065 baş iribuynuzlu heyvanda, bruselyoz xəstəliyinə qarşı 7058 baş iribuynuzlu heyvanda St-19 peyvəndi ilə, 13063 baş xırdabuynuzlu heyvanda REV-1 peyvəndi ilə profilaktik</p>

icraçılar: **Sahibkarlar, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti**

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>peyvəndləmələr aparılmışdır. Eyni zamanda, həssas heyvanlar arasında bruselyoz xəstəliyini aşkar etmək, xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə 416 baş iribuynuzlu heyvandan qan nümunələri alınaraq seroloji müayinə edilmiş, vərəm xəstəliyinə görə 3419 baş iribuynuzlu heyvan və manqo xəstəliyinə görə 342 baş at yoxlanılmış, həmçinin 1062.6 ton toxum sertifikatlaşdırılmışdır. “Aqroservis” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına aqrotexniki xidmətlər göstərilməsi məqsədi ilə ümumilikdə 54, o cümlədən taxıl biçini üzrə 9 və digər aqrotexniki xidmətlər üzrə 45 hüquqi və fiziki şəxslə operativ lizinq müqavilələri bağlanmışdır. Qazax rayonu üzrə cəmi 806 ədəd texnika dövlət qeydiyyatındadır. 2021-ci ildə 163 texnika dövlət qeydiyyatına alınmış, 534 texnika dövlət texniki baxışına təqdim olunmuşdur.</p> <p>2021-ci il ərzində Qazax rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı 58 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 707 min manat, bağçılığın inkişafı ilə bağlı 9 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 179 min manat, kartofçuluğun inkişafı ilə bağlı 3 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 68 min manat, balıqçılığın inkişafı ilə bağlı 1 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 15 min manat, arıçılığın inkişafı ilə bağlı 1 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 5 min manat, əkinçiliyin inkişafı ilə bağlı 1 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 15 min manat və quşçuluğun inkişafı ilə bağlı 1 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 10 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 48 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır.</p> <p>2021-ci ildə 10082,5 hektar taxıl sahəsində biçin tam başa çatmış, 34636 ton taxıl istehsal olunmuş, məhsuldarlıq 34,35 sentner olmuşdur. 110 qutu ipəkqurdu toxumundan 23 nəfər kümçü tərəfindən 4436 kq yaş barama istehsal edilərək “Azəripek” MMC-yə təhvil verilmişdir. 2021-ci ildə tut ipəkqurdunun ikinci bəslənməsi üçün 10 qutu barama yetişdirilmiş, 81 kq barama istehsal edilərək təhvil verilmişdir. 2021-ci ilin payız mövsümündə 5000 ədəd tut tingi əkilmişdir. 537 nəfərə məxsus 8612 arı ailəsi qeydiyyatdan keçirilmişdir.</p>
7.3.33.3.	Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının	Qazax rayonu üzrə fermer-sahibkarlara 89 sayda texnika və texnoloji avadanlıqların alınması üçün

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>487.8 min manat məbləğində kredit və 520.9 min manat məbləğində güzəşt vəsaiti ayrılmışdır. KTRQGL çərçivəsində Qazax rayonunda “keçi südü istehsalı dəyər zənciri” sub-layihəsinin icrası yekunlaşmışdır. 2021-ci il ərzində nəzərdə tutulmuş bütün emal və fermer avadanlıqları (alətləri) alınaraq ölkəyə gətirilmiş, Yem emalı müəssisəsinin binasının inşası yekunlaşmışdır. “Aqroservis” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıların mineral gübrələrə və pestisidlərə olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 953.26 ton müxtəlif təyinatlı mineral gübrələr, o cümlədən səyyar satış zamanı 69.00 ton mineral gübrələr və eləcə də 629.25 l/kq pestisidin güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. Rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıların texnikaya olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 7 ədəd kənd təsərrüfatı texnikasının güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. Qazax rayonunda heyvanların qırxım məntəqəsi və qara malın çimizdirilmə qurğusunun tikintisi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 yanvar 2019-cu il tarixli 890 nömrəli və 26 fevral 2021-ci il tarixli 2522 nömrəli Sərəncamları ilə ayrılmış vəsait çərçivəsində obyektə tikinti quraşdırma işləri başa çatmış, avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. Obyekt hazırda istismardadır. 2021-ci il ərzində xüsusi təhlükəli və karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərə qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması məqsədi ilə Qazax Rayon Bitki Mühafizəsi Mərkəzinə 38 l/kq pestisid ayrılmış və 2699.02 hektar sahədə büdcə vəsaiti hesabına kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata keçirilmişdir. Rayonun Yuxarı Salahlı kəndində xırdabuynuzlu heyvanların qırılması və mal-qaranın çimizdirilməsi üçün məntəqənin tikintisi başa çatmış, qurğuların quraşdırılması işləri yekunlaşmaq üzrədir.</p>

Yol təsərrüfatı və nəqliyyatın inkişafı

- 7.3.33.4. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının, eləcə də kəndlərin giriş yollarının və kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam etdirilməsi
- o cümlədən:
- Daş Salahlı-Ürkməzli-

Uzunluğu 16 km olan yerli əhəmiyyətli Daş Salahlı - Ürkməzli - Dəmirçilər avtomobil yolu yenidən qurulmuş və 03.03.2020-ci il tarixdə istifadəyə verilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 10 sentyabr 2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən Fərəhli kəndinə yeni asfalt yolu çəkilmiş, Fərəhli avtomobil yolunun əsaslı təmiri və yenidən qurulması işləri yekunlaşmışdır. Gəncə-Qazax-Gürcüstan dövlət sərhəddi avtomobil yolunun dörd zolağa genişləndirilməsi işləri 2019-cu ilin fevral

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>Dəmirçilər yolunun yenidən qurulması (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>ayından başlanmışdır. Qazax rayonunun 8 yaşayış məntəqəsindən keçən və uzunluğu 41 km olan magistral avtomobil yolunun tikintisi işləri davam edir. Rayonun Xanlıqlar kəndində 1,75 km uzunluğunda kəndarası yola asfalt döşənmişdir. Qazax şəhərində aparılan su və kanalizasiya xətlərinin çəkilişi işi başa çatdırılmış küçələrdə yollara asfalt örtüyü döşənmiş, yollarda asfalt örtüyünün 92,4 km² bərpası işləri tam başa çatdırılmışdır. Hazırda tamamlama işləri görülür.</p>

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

- 7.3.33.5. Elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- 4 ədəd (1 girişli) 10-6 kV-luq kompleks transformator məntəqəsinin tikintisi;
 - 2 km uzunluğunda 35 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
 - 1,8 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin tikintisi;
 - 6,2 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
 - 5,8 km uzunluğunda 0,4 kV-luq ÖİN xətlərinin tikintisi. **(2019-2023)**
- icraçı: "Azərişiq" ASC
- 7.3.33.6. Qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Qazax şəhəri, yeni massivin qazlaşdırılması **(2019-2023)**
- icraçı: Dövlət Neft Şirkəti
- 7.3.33.7. İçməli su təchizatının və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam

1 ədəd 35 kV-luq yarımstansiya yenidən qurulub. 11 ədəd KTM quraşdırılıb. 3,1 km 35 kV-luq hava xətti təmir olunub. 17,7 km 6; 10 kV-luq hava xətti çəkilib. 4,0 km 6;10 kV-luq hava xətti təmir olunub. 33,2 km 0,4 kV-luq kabel çəkilib. 125,0 km ÖİN çəkilib. 2299 ədəd dayaq quraşdırılıb.

2021-ci il ərzində 17,24 km yeni qaz kəməri çəkilmişdir. 42,03 km qaz xətti əsaslı təmir olunmuşdur. 1 yeni yaşayış massivi qazlaşdırılmışdır.

2021-ci ilin 12 ayı ərzində 0,06 km magistral su xətti, 6,88 km su xətti, 0,76 km kanalizasiya xətti, 7,12 km kanalizasiya ev birləşməsi çəkilmişdir. 2900 ədəd saygac quraşdırılmışdır. Çirkab Su

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>etdirilməsi o cümlədən: - Qazax şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulmasının davam etdirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: "Azərsu" ASC, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>Təmizləyici Qurğunun (10000 m³/gün) tikintisi üzrə 2021-ci ildə 21% (ümumilikdə 100%) iş icra olunmuşdur.</p> <p>Qazax şəhərinin su-kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması məqsədilə, tenderin qalibi olmuş "Akkord HGC" MMC tərəfindən Qazax su-kanalizasiya layihəsi üzrə 6 fevral 2019-cu il tarixdən Qazax şəhərində su-kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması işlərinə başlanılmışdır. Hazırda Qazax şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması yekunlaşmaq üzrədir. Layihə çərçivəsində Ağstafa rayonu ərazisində 12 ədəd subartezian quyusu qazılıb və 8,1 km artezianlar arası xətlərin çəkilişi tam olaraq yekunlaşmışdır. Bununla yanaşı 1 ədəd nasos stansiyasının tikintisi, eləcə də nasos stansiyasından su anbarına qədər olan 8,9 km uzunluqda (DN530 mm) magistral su xətti tam inşa olunmuşdur. Qazax rayonunun Xanlıqlar kəndi ərazisində hər birinin tutumu 5000 m³ olmaqla 2 ədəd su anbarı kompleksi tikilib və istifadəyə verilib. Su anbarı ilə şəbəkəni əlaqələndirən 4,5 km uzunluğunda (DN630 mm) magistral su xətti çəkilmişdir. Həmçinin su şəbəkəsini əhatə edən 116 km müxtəlif ölçülü boruların inşası yekunlaşmışdır, su şəbəkəsi üzərində quraşdırılan 6900 ədəd sayğacdən indiyədək 5500 ədədi aktivləşdirilmişdir, qalan hissəsində işlər davam etdirilir. Şəhərin kanalizasiya sularını çirkab su təmizləyici qurğusuna daşıyan müxtəlif diametrli olmaqla ümumi uzunluğu 92,6 km-lik kollektor və şəbəkə xətləri çəkilmişdir, 6211 ədəd ev bağlantısı quraşdırılmışdır. Yollarda asfalt örtüyünün 92,4 km² bərpası işləri tam başa çatdırılmışdır. Hazırda tamamlama işləri görülür. "Azərsu" ASC-nin "Birləşmiş Sukanal" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin 8 №-li Regional Sukanal İdarəsinin Qazax Sukanal sahəsi üçün yeni inzibati bina inşa edilmişdir.</p>

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması

7.3.33.8. Telekomunikasiya və poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

Genişzolaqlı internet xidmətlərinin əhatə dairəsinin artırılması və rabitə xidmətlərinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə TKQ-nin internet şəbəkəsinin tutumu 1344 port artırılmış, İP/MPLS layihəsi daxilində 2 ədəd ASR 901 CISCO avadanlığı montaj olunaraq şəbəkəyə qoşulmuş və

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	icraçı: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi	1 ədəd Zyxel MGS-3520 sviç avadanlığı quraşdırılaraq istismara verilmişdir. İstifadəçilərə ayrılmış xətlər üzrə internet xidmətinin göstərilməsi məqsədilə 1,0 km uzunluğunda fiber-optik kabel çəkilmişdir. Aşağı Salahlı kəndində 256 POTS/256 DSL tipli MSAN avadanlığı quraşdırılmış və 3,92 km uzunluğunda birləşdirici fiber-optik kabel çəkilmişdir.

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri

7.3.33.9. Torpaqların su təminatının və meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Xanlıqlar, Kəmərlı, Aslanbəyli, Qaymaqlı və İkinci Şıxlı kəndlərinin əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təmin etmək məqsədi ilə su nasos stansiyalarının və yeraltı suvarma şəbəkələrinin bərpası;
- Aşağı Salahlı, Yuxarı Salahlı, Daş Salahlı, Orta Salahlı, Birinci Şıxlı, İkinci Şıxlı, Çaylı, Canalı, Qazaxbəyli, Hüseynbəyli, Abbasbəyli, Cəfərli, Qaymaqlı, Kəmərlı, Dəmirçilər, Kommunal, Kosalar, Xanlıqlar, Aslanbəyli, Ürkməzli, Alpout kəndlərində subartezian quyularının qazılması. **(2019-2023)**

icraçılar: "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Qazax rayonunun Xanlıqlar, Kəmərlı, Aslanbəyli, Qaymaqlı və İkinci Şıxlı kəndlərinin 865 ha əkin sahəsini su ilə təmin etmək məqsədi ilə su nasos stansiyalarının və yeraltı suvarma şəbəkələrinin bərpası çərçivəsində 20177 paqon metr boru kəməri qurğularla birlikdə çəkilmiş, 1 pillə nasos stansiyasının tikintisi və nasos stansiyasının hidromexaniki avadanlıqları quraşdırılmışdır. Bir mərtəbəli 1 otaqlı gözətçi evinin tikinti işləri aparılmışdır. Rayonun Kəmərlı, Qaymaqlı, Aslanbəyli, Çaylı, Daş Salahlı, Aşağı Salahlı, Bala Çaylı, Xanlıqlar, Cəfərli və Ağköynək kəndləri ərazisində ümumilikdə 10 ədəd subartezian quyusunun layihəsinin hazırlanması başa çatdırılmış və qazma işlərinin aparılması üçün tenderlə podratçı şirkət müəyyən olunaraq qazma işlərinə başlanılmışdır. Eyni zamanda 2020-ci ildən qalan 3 ədəd subartezian quyusunun qazılması işləri yekunlaşmışdır. İstismar-təmir tədbirləri hesabına 596 min kub metr həcmində suvarma və kollektor-drenaj şəbəkəsi lildən təmizlənmiş və 85 ədəd subartezian quyusu təmir edilmişdir.

2021-ci ilin vegetasiya suvarmasına hazırlıqla əlaqədar 208 km uzunluğunda təsərrüfatlararası və təsərrüfat daxili suvarma şəbəkələri lil və kol-kosdan təmizlənərək vegetasiya suvarmasına tam hazır vəziyyətə gətirilmişdir. Təmizlənmiş arxların 80,8 km-i əl əməyi ilə, 127,2 km-i isə texnika vasitəsilə aparılmışdır. Hazırda bu sahədə işlər davam etdirilir. 2021-ci ildə Qazax Suvarma Sİ-nin balansında olan 21 nasos stansiyadan, hazırda işləyən 19 nasos stansiyada vegetasiya suvarmasına hazırlıqla əlaqədar cari təmir işlərinə başlanılmış, arx və kanallarda mövcud olan nöqsan və çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün cari təmir işləri aparılmışdır.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması

- 7.3.33.10. Sel və daşqın sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Fövqəladə Hallar Nazirliyi, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC

Kür çayında 3500 kub metr həcmində daş-beton məmulatları ilə sahilbərkitmə işləri yerinə yetirilmişdir.

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri

- 7.3.33.11. Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Çoxmənzilli binaların dam örtüyünün təmiri işlərinin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçı: Yerli icra hakimiyyəti

2021-ci il ərzində Qazax şəhərində su və kanalizasiya xətlərinin çəkilişi yekunlaşan ərazilərdə abadlıq işləri görülmüş, işlərin başa çatdırıldığı prospekt və küçələr asfaltlanmış, səkilərə yeni tamet, bardür düzülmüş, qaz, elektrik, rabitə xətləri səliqəyə salınmış, rənglənmə işləri aparılmış, yaşıllıqlar salınmışdır. Qazax şəhəri Azadlıq küçəsi 33, 90, 100, 101, 121, Z.Tağıyev küçəsi 11 və Ş.Çobanov küçəsi 4 sayılı, cəmi 7 ədəd binanın dam örtüyü dəyişdirilmişdir. Şəhərin prospekt və küçələrində su-kanalizasiya sisteminin çəkilişləri yekunlaşan hissələrində aparılan abadlıq işləri davam etdirilir.

Sosial müdafiənin gücləndirilməsi

- 7.3.33.12. Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən işsiz, xüsusilə əmək qabiliyyətli ünvanlı sosial yardım alan, habelə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin özünüməşğulluq proqramına cəlb olunması işinin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

2021-ci il ərzində Qazax rayonu üzrə 238 nəfər işsiz və işaxtaran şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Proqrama cəlb olunan şəxslərdən 204 nəfər kənd təsərrüfatı, 34 nəfər istehsal-xidmət üzrə proqrama müraciət etmişdir. Proqrama cəlb olunanların 89 nəfəri qadın, 64 nəfəri 29 yaşadək gənc, 46 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 18 nəfəri əlilliyi olan şəxs, 12 nəfəri məcburi köçkün, 3 nəfəri ünvanlı dövlət sosial yardım alan şəxs, 1 nəfəri cəzaçəkmə yerindən azad edilmiş şəxsdir.

Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması

- 7.3.33.13. Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30 dekabr 2012-ci il tarixli 374s sayılı Sərəncamına uyğun olaraq köhnə Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının yerində, 2,5 hektar ərazidə, 10 korpusdan ibarət, 3

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>- Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının ikinci mərhələ üzrə tikintisi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>mərtəbəli, 145 çarpayılıq yeni Mərkəzi Rayon Xəstəxana Kompleksi tikilmiş, Xəstəxana tibbi avadanlıq və inventarlarla, ümumi istilik sistemi ilə tam yüksək səviyyədə təmin olunaraq istifadəyə verilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 03.03.2020-ci il tarixdə xəstəxananın açılışında iştirak etmişdir. Rayonun Çaylı kəndində Yaponiya səfirliyinin maliyyə dəstəyi, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin və Qazax Rayon İcra Hakimiyyətinin birgə razılığı əsasında Qərb-Resurs Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Dəstək İctimai Birliyi tərəfindən köhnə həkim məntəqəsi üçün yeni inzibati bina tikilib, 28 sentyabr 2021-ci il tarixdən istifadəyə verilmişdir.</p>
7.3.33.14.	<p>Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Mədəniyyət Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>Qazax şəhər 1 saylı Uşaq Musiqi Məktəbində bərpa-gücləndirmə və əsaslı təmir işləri 15 sentyabr 2020-ci il tarixdə, Qazax Dövlət Dram Teatrında isə əsaslı təmir işləri 03 mart 2020-ci il tarixdə başa çatdırılmışdır. 2020-ci ildə Qazax rayonu, "Sınıq körpü" abidəsinin (XII əsr) bərpa-konservasiyası işləri davam etdirilmiş və işlər yekunlaşmışdır. ADA Universiteti tərəfindən Qazax Müəllimlər Seminariyasının tarixi binasının bərpası ilə bağlı 01.10.2021-ci il tarixdə niyyət sənədi imzalanmış, hazırda tarixi binanın bərpası və yenidən qurulması işləri davam etdirilir.</p>
7.3.33.15.	<p>İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>2019-cu ildə Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə xalq yazıçısı İsmayıl Şıxlının adını daşıyan 1176 şagird yerlik Kosalar kənd tam orta məktəbində əsaslı təmir işləri ilə bağlı olaraq məktəbin ərazisində yeni, müasir tələblərə cavab verən gülüş idman zalı tikilmiş, 15.09.2020-ci ildə istifadəyə verilmişdir.</p>
7.3.33.16.	<p>Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Qazax şəhər S.Vurğun adına 2 nömrəli 964 şagird yerlik tam orta məktəbinin bərpa-gücləndirmə və əsaslı təmiri; - Qaymaqlı kəndində yeni məktəbin tikintisi; - Kəmərlı kənd məktəbinin 	<p>Şəhər S.Vurğun adına 2 nömrəli 964 şagird yerlik tam orta məktəbin bərpa-gücləndirmə və əsaslı təmir, Qaymaqlı kənd 180 şagird yerlik tam orta məktəbin tikinti işləri başa çatdırılıb. Şəhər M.Hüseyn adına 700 şagird yerlik humanitar və təbiət fənləri üzrə məktəb-lisey binasının sökülərək yenidən tikilməsi işlərinə hazırlıq gedir. Qazax rayonu, 1176 şagird yerlik Kosalar kənd tam orta məktəbində bərpa-gücləndirmə və əsaslı təmir işləri yekunlaşmış və məktəb 15 sentyabr 2020-ci il tarixdə istifadəyə verilmişdir. Qazax rayonu Ş.Nəsimova adına Sarıvəlli kənd 220 şagird yerlik tam orta məktəbin tikintisi işləri yekunlaşmışdır.</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

əsaslı təmiri;

- Kosalar kənd məktəbinin bərpa-gücləndirilməsi və əsaslı təmiri;
- Orta Salahlı kənd tam orta məktəbin tikintisi;
- Sarıvəlli kənd tam orta məktəbin tikintisi;
- Qaymaqlı kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri;
- II Şıxlı kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri;
- Qazax şəhər 5 nömrəli tam orta məktəbinin əsaslı təmiri;
- Çaylı kənd 1 nömrəli tam orta məktəbinin əsaslı təmiri;
- Məktəb-liseyinin əsaslı təmiri. **(2019-2023)**

icraçılar: Təhsil Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Turizmin inkişafı

7.3.33.17. Turizmin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçılar: Dövlət Turizm Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci ildə Avey Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğu ərazisində yeni müxtəlif eksponatlar tapılmış, qoruğun fondunda olan eksponatların sayı ümumi olaraq 5086 ədədə çatmışdır. Qoruq abidələrini beynəlxalq arenada təbliğ etmək məqsədilə müxtəlif ölkələrdə təşkil edilmiş konfranslara məqalələr göndərilmiş, elmi məruzələrlə çıxışlar edilmişdir. 2021-ci ildə Qoruğun "Damcılı" və "Göyüzən" filiallarında 100 ədəd müxtəlif növ ağaclar əkilmişdir.

SAMUX RAYONU

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

7.3.34.1. Sənayenin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: **Sahibkarlar, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti**

Bu istiqamətdə mütəmadi olaraq sahibkarlarla fərdi təbliğat və təşviqat işləri aparılır. Aparılan təbliğat-təşviqat tədbirləri nəticəsində investisiya təşviqi sənədinin tətbiqi ilə əlaqədar sahibkarlar tərəfindən müvafiq layihələrin təqdim olunması gözlənilir. 2021-ci il ərzində Samux rayonu üzrə 1 çörək istehsalı müəssisəsinə 30 min manat, 185 min manat güzəştli kredit verilmişdir.

7.3.34.2. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı sahəsinin inkişafı

o cümlədən:

- 5000 ha və 2200 ha ərazilərdə yaradılmış taxılçılıq üzrə mövcud aqroparkların genişləndirilməsi;
- 100 ha kartofçuluq təsərrüfatının yaradılması;
- 4880 hektar ərazidə şəkər çuğunduru, qarğıdalı, soya, arpa əkilməsi və müvafiq infrastrukturun qurulması;
- Pambığın yerli torpaq iqlim şəraitinə uyğunlaşdırılmış məhsuldar, xəstəlik və zərərvericilərə davamlı tez yetişən sortlarının yaradılması və toxumçuluğunun təşkili ilə bağlı tədbirlərin görülməsi;
- Üzümsüzlüyün, tərəvəzçiliyin, meyvəçiliyin, heyvandarlığın inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi.

(2019-2023)

icraçılar: **Sahibkarlar, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti**

AKİA tərəfindən Samux rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 991.4 min manat, əkinçilik sahəsinin inkişafına 24.0 min manat, arıçılığın inkişafına 15.0 min manat, quşçuluğun inkişafına 23.0 min manat, istixana sahəsinin inkişafına 5.0 min manat, məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. 2021-ci il ərzində AKİA tərəfindən Samux rayonu üzrə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı istehsalçılarına aşağıdakı dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirilmişdir: 6542 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 18148.62 hektar sahədə becərdikləri əkinlərə və çoxillik əkmələrə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 3034.9 min manat məbləğində əkin subsidiyası; 125 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 3109 hektar sahədə becərdikləri təkrar əkinlərə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərcləri kompensasiya etmək məqsədilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 267.3 min manat məbləğində subsidiya; 2 pambıq istehsalçısına 2020-ci ildə təhvil verdikləri 105.7 ton (kondisiya çəkisində) xam pambığa görə 10.5 min manat və 1 pambıq istehsalçısına 2021-ci ildə təhvil verdiyi 46.9 ton (kondisiya çəkisində) xam pambığa görə 4.69 min manat olmaqla ümumilikdə 15.2 min manat subsidiya; 2 şəkər çuğunduru istehsalçısına təhvil verdikləri 1.2 min ton şəkər çuğunduruna görə 4.9 min manat subsidiya; 386 heyvan sahibinə süni mayalanma yolu ilə alınmış 713 baş buzova görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 71.3 min manat məbləğində heyvan subsidiyası; 26 barama istehsalçısına təhvil verdikləri 1927 kq yaş baramaya görə (əyrilən və karapaçax barama istisna olmaqla) dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 9.63 min manat məbləğində subsidiya; 216 nəfər arıçıya 6652 arı ailəsinə görə 66,52 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir. 2021-ci il ərzində 1534 baş

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

iribuynuzlu heyvanlar arasında süni mayalanma aparılmış və 694 baş buzov əldə edilmişdir. Eyni zamanda KTRQGL çərçivəsində Samux rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 680.0 min manat, bağçılığın inkişafına 45.0 min manat, istixana inkişafına 30.0 min manat məbləğində güzəştli kreditlər verilmişdir. 2021-ci il ərzində rayondakı təsərrüfatlarda qarayara xəstəliyinə qarşı 23789 baş iribuynuzlu, 72774 baş xırdabuynuzlu heyvanda, 1337 baş təkdırnaqlı heyvanda, dabaq xəstəliyinə qarşı 49295 baş iribuynuzlu heyvanda, 116606 baş xırdabuynuzlu heyvanda, quduzluq xəstəliyinə qarşı 2991 baş itdə, çiçək xəstəliyinə qarşı 67797 baş xırdabuynuzlu heyvanda, nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı 23953 baş iribuynuzlu heyvanda, leptospiroz xəstəliyinə qarşı 2988 baş iribuynuzlu heyvanda, bruselyoz xəstəliyinə qarşı 3222 baş iribuynuzlu heyvanda St-19 peyvəndi ilə, 25097 baş xırdabuynuzlu heyvanda REV-1 peyvəndi ilə, profilaktik peyvəndləmələr aparılmış, vəhşi heyvanların və sahibsiz itlərin quduzluq xəstəliyinə qarşı 1000 ədəd aldadıcı yem atılmışdır. Eyni zamanda, həssas heyvanlar arasında bruselyoz xəstəliyini aşkar etmək, xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə 885 baş iribuynuzlu heyvandan və 13 baş xırdabuynuzlu heyvandan qan nümunələri alınaraq seroloji müayinə edilmiş, vərəm xəstəliyinə görə 981 baş iribuynuzlu heyvan və manqo xəstəliyinə görə 99 baş at yoxlanılmışdır. 2021-ci il ərzində Samux rayonunda 611.805 ton toxum sertifikatlaşdırılmış, toxumçuluq fəaliyyəti ilə məşğul olan toxumçuluq təsərrüfatlarına 20 kq elit soğan toxumu, 2 kq elit kələm toxumu, 10 kq elit xiyar toxumu və 4 kq elit pomidor toxumu ayrılmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına aqrotexniki xidmətlər göstərilməsi məqsədi ilə ümumilikdə 72, o cümlədən taxıl biçini üzrə 8 və digər aqrotexniki xidmətlər üzrə 64 hüquqi və fiziki şəxslə operativ lizinq müqavilələri bağlanmışdır. Samux rayonu üzrə cəmi 835 ədəd texnika dövlət qeydiyyatındadır. 2021-ci ildə 133 texnika dövlət qeydiyyatına alınmış, 515 texnika dövlət texniki baxışına təqdim olunmuşdur.

2021-ci il ərzində Samux rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı 21 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 389 min manat, arıçılığın inkişafı ilə bağlı 1 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 10 min manat, bağçılığın

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>inkişafı ilə bağlı 1 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 75 min manat, əkinçiliyin inkişafı ilə bağlı 1 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 18 min manat və quşçuluğun inkişafı ilə bağlı 1 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 15 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 9 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır.</p> <p>Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin ölkədə kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə verdiyi müvafiq tapşırıqğa əsasən rayon ərazisində iri təsərrüfatların yaradılması istiqamətində işlər davam etdirilmişdir. Hazırda rayonda "Aqro Dairy" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin Samux Təsərrüfatı, "Boz dağ" heyvandarlıq kompleksi, "Ulduz 2011" MMC, "Gilan Dairy Farms" MMC, "Vest Milk" MMC, Murovdağ kəndli fermer təsərrüfatı, heyvandarlıq və yemçilik müəssisəsi, "Region Agro" MMC və "Fruit Aqro" QSC kimi iri sahibkar təsərrüfatları fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda rayonda 86 müasir istixana fəaliyyət göstərir ki, onların da ümumi sahəsi 66,3 hektar təşkil edir. Bu istixanalarda il ərzində 5301,3 tondan çox faraş tərəvəz - pomidor, xiyar və digər məhsullar yetişdirilir. Bu məhsulların çox hissəsi MDB ölkələrinə ixrac olunur. 2021-ci ildə 10293,9 hektar taxıl sahəsində biçin işləri aparılmış, ümumilikdə 38577,4 ton taxıl məhsulu əldə olunmuşdur. Məhsuldarlıq 37,5 sentner təşkil etmişdir. Bundan 5963,2 hektarı buğda, 4330,7 hektarı arpadır. 5963,2 hektar buğda sahəsindən 22674,2 ton buğda (məhsuldarlıq 38,0 sentner), 4330,7 hektar arpa sahəsindən isə 15903,2 ton arpa (məhsuldarlıq 36,7 sentner) yığılmışdır. 2021-ci il ərzində ümumilikdə 5003,9 hektar ərazidə yazlıq bitkilərin əkini aparılmışdır ki, 162,6 hektarı kartof, 708,5 hektarı tərəvəz, 223 hektarı bostan məhsulu, 1851 hektarı günəbaxan, 84,8 hektarı şəkər çuğunduru, 353 hektarı qarğıdalı, 20 hektarı çəltik, 3 hektarı çovdar, 100 hektarı soya və 28 hektarı paxlalı bitkilər olmuşdur. 2021-ci təsərrüfat ili ərzində 162,6 hektar kartof sahəsindən 1976,4 ton kartof, 708,5 hektar tərəvəz sahəsindən 16359,5 ton tərəvəz, 223 hektar bostan sahəsindən 3527,5 ton bostan məhsulu, 1851 hektar günəbaxan sahəsindən 4513,4 ton günəbaxan, 353 hektar qarğıdalı sahəsindən (təkrar əkinlə birlikdə) 7154,9 ton qarğıdalı, 20 hektar çəltik sahəsindən 52 ton çəltik məhsulu, 84,8 hektar şəkər çuğunduru</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>sahəsindən 1341,4 ton şəkər çuğunduru, 28 hektar paxlalılar sahəsindən 74,8 ton paxlalılar, 3 hektar çovdar sahəsindən 3,7 ton çovdar, 100 hektar soya sahəsindən 342,4 ton soya, 2138,3 hektar meyvə və giləmeyvə bağlarından isə 18484,8 ton meyvə və 1013,3 hektar üzüm bağından isə 11576,3 ton üzüm yığılmışdır. 2021-ci il ərzində 14295,7 hektar sahədə şumlama işləri aparılmışdır ki, ondan 11420,7 hektarında artıq payızlıq səpin işləri həyata keçirilmiş, 6160 hektar buğda, 4490,7 hektar arpa, 770 hektar xəsil əkilmişdir. 2022-ci ilin 01 yanvar tarixinə iri buynuzlu mal-qaranın sayı 23248 baş olmuşdur. Bundan ana inək və camışların sayı 11442 baş təşkil edir. Qoyun və keçilərin sayı isə 133577 başdır. 2021-ci il ərzində 5793 ton diri çəkiddə ət, 260,3 ton yun, 32546 ton süd, 7,6 milyon ədəd yumurta istehsal olunmuşdur.</p>
7.3.34.3.	<p>Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>Samux rayonu üzrə fermer-sahibkarlara 64 ədəd texnika və texnoloji avadanlığının, eləcə də, 224 baş damazlıq heyvanının alınması üçün 510.9 min manat məbləğində kredit və 971.1 min manat məbləğində güzəşt vəsaiti ayrılmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının mineral gübrələrə və pestisidlərə olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 776.87 ton müxtəlif təyinatlı mineral gübrələr, o cümlədən səyyar satış zamanı 53.82 ton mineral gübrələr və eləcə də 2399.70 l/kq pestisidin güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. Rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının texnikaya olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 2 ədəd kənd təsərrüfatı texnikasının güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. Samux rayonunda heyvanların qırxım məntəqəsi və qara malın çimizdirilmə qurğusunun tikintisi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 yanvar 2019-cu il tarixli 890 nömrəli və 26 fevral 2021-ci il tarixli 2522 nömrəli Sərəncamları ilə ayrılmış vəsait çərçivəsində obyektə tikinti quraşdırma işləri başa çatmış, avadanlıqlarla təchiz olunmuş və istismar verilmişdir. 2021-ci il ərzində xüsusi təhlükəli və karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərə qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması məqsədi ilə Samux Rayon Bitki Mühafizəsi Mərkəzinə 5050 l/kq pestisid ayrılmış və 11747.85 hektar sahədə büdcə vəsaiti hesabına kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata keçirilmişdir.</p> <p>2021-ci il ərzində kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində rayon üzrə 435 ədəd texnikaya texniki baxış keçirilmiş, 61 ədəd texnika təkrar və 5 ədəd texnika isə ilkin qeydiyyatata alınmışdır.

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri

7.3.34.4. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının, eləcə də kəndlərin giriş yollarının və kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Yenikənd-Poylu-Salahlı-Qarabağlar-Kəsəmən avtomobil yolunun yenidən qurulması **(2019-2023)**

icraçılar: Azərbaycan
Avtomobil Yolları Dövlət
Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci il ərzində rayon daxilində olan bütün avtomobil yollarının çiyin hissələri avtoqreyderlə plana salınmış, torpaq yataqları kol-koslardan təmizlənmiş, su ötürücü boruların giriş-çığışları təmizlənmişdir. Gəncə - Samux, Samux - Lək, Samux - İnstitut - Sarıqaya, Samux - Qaraağacılı, Samux - Yenikənd - Poylu -Burunqovaq avtomobil yollarının çiyin hissələrində və yollarda qum-çınqıl qarışıq materialı ilə təmir işləri həyata keçirilərkən 25,9 min m³ həcmində çınqıl materialı işlədilmişdir. Ümumilikdə 15440,0 m² sahədə 1272 ton miqdarında asfalt-beton işləri görülmüşdür. Eyni zamanda Burunqovaq avtomobil yollarında su keçidlərində diametri 800 mm ölçüdə olan 10 metr uzunluğunda olmaqla dəmir-beton, diametri 500 mm ölçüdə olan 70 metr uzunluğunda olmaqla metal borular quraşdırılmışdır. Poylu - Kəsəmən - Salahlı - Qarabağlı kəndlərinin hər birində 1 ədəd olmaqla 4 ədəd dayanacaq quraşdırılaraq əhalinin istifadəsinə verilmişdir. Qış mövsümündə hava şəraitinin kəskin dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq, Samux - Yenikənd - Poylu, Qaraağacılı, Samux - AzETPİ - Sarıqaya, Gəncə - Sərkər avtomobil yollarında nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsizlik hərəkəti təmin olunaraq 362 m³ həcmində qum və 9,1 ton miqdarında duz işlədilmişdir. 2021-ci ildə yağış-sel suları nəticəsində Yenikənd - Poylu, Burunqovaq və digər avtomobil yollarında baş vermiş təbii fəlakətlərin fəsadları qısa müddətdə aradan qaldırılaraq nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsiz hərəkətləri təmin edilmişdir.

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

7.3.34.5. Elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- 2 ədəd (1 girişli) 10-6 kV-luq kompleks transformator məntəqəsinin tikintisi;
- 1,4 km uzunluğunda 35 kV-luq hava xətlərinin

2 ədəd 35 kV-luq yarımstansiya yenidən qurulub. 0,6 km 110 kV-luq hava xətti çəkilib. 1,2 km 35 kV-luq kabel çəkilib. 1,3 km 35 kV-luq hava xətti çəkilib. 10,2 km 35 kV-luq hava xətti təmir olunub. 0,4 km 6; 10 kV-luq kabel çəkilib. 0,1 km 6; 10 kV-luq kabel təmir olunub. 6,5 km 6; 10 kV-luq hava xətti çəkilib. 3,6 km 6;10 kV-luq hava xətti təmir olunub. 6,9 km 0,4 kV-luq kabel çəkilib. 0,1 km 0,4 kV-luq hava xətti təmir olunub. 32,3 km ÖİN çəkilib. 944 ədəd dayaq quraşdırılıb.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

təmiri;
- 2,7 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
-4,4 km uzunluğunda 0,4 kV-luq ÖİN xətlərinin tikintisi. **(2019-2023)**

icraçı: "Azərişiq" ASC

7.3.34.6. Qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Samux şəhəri, yeni massiv qazlaşdırılması;
- Aliuşağı kəndi, yeni massiv qazlaşdırılması. **(2019-2023)**

icraçı: Dövlət Neft Şirkəti

7.3.34.7. İcməli su təchizatının və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Samux şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulmasının davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçılar: "Azərsu" ASC, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci il ərzində 75,18 yeni qaz kəməri çəkilmişdir. 17,85 km qaz xətti əsaslı təmir olunmuşdur. 3 yeni yaşayış massivi qazlaşdırılmışdır.

Samux şəhərinin icməli suya olan tələbatının ödənilməsi üçün müvafiq Sərəncama uyğun olaraq, 3,24 hektar təmizləyici qurğuya və 2,22 hektar su anbarının inşa edilməsinə torpaq sahəsi ayrılmışdır. 2021-ci il ərzində əhaliyə xidmət edən 17 ədəd icməli su kimi istifadə olunan subartezian quyusundan 13 ədədi işlək vəziyyətə gətirilərək abonentlərin istifadəsinə verilmişdir. Əhalinin fasiləsiz icməli suya olan tələbatını tam təmin etmək məqsədi ilə dərinlik nasosları təmir edilərək, istehsal gücləri artırılaraq istifadəyə verilmişdir. Samux şəhərinin ərazisində küçə xətlərində baş verən bütün yeraltı sızmaların və digər neqativ halların qarşısı vaxtında alınmışdır. Samux şəhərində yerləşən 36 mənzilli çoxmərtəbəli yaşayış binasını məişət suyu ilə təmin etmək üçün 200 m³ su anbarından nasoslar vasitəsilə mənzillərə məişət suyu verilir.

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması

7.3.34.8. Telekomunikasiya və poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçılar: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi

Genişzolaqlı internet xidmətlərinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi məqsədilə TKQ-nin internet şəbəkəsinin tutumu 1014 port artırılmış, 1 ədəd Zyxel MGS-3520 sviç avadanlığı quraşdırılaraq istismara verilmişdir.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri

7.3.34.9. Torpaqların su təminatının və meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Samux şəhərində, Qarayeri və İnstitut qəsəbələrində, Bağmanlar, Sərkər, Ziyatlı, İstixana, Qovlarsarı, Seyidlər, Qədili, Tatlı, Lək, Qiyaslı, Zazalı, Qarabağlar, Çobanabdallı, Əlibayramlı, Aliuşağı, Əhmədbəyli, Yuxarı Ağasbəyli, Aşağı Ağasbəyli, Füzuli, Alabaşlı, Qaraarx, Hacallı, Sarıqamış kəndlərində subartezian quyularının qazılması **(2019-2023)**

icraçılar: "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Şəmkir maşın kanalının nasos stansiyasının suvermə qabiliyyətinin artırılması və onun I növbəsinin təmir-bərpası çərçivəsində 4066 paqon metr basqılı boru kəmərinin 1202 paqon metr hissəsi quraşdırılmışdır. Nasos stansiyasının binalarında təmir-bərpa işləri görülmüş və boru altından əlavə drenaj sistemi qurulmuşdur. Şəmkir maşın kanalının II növbəsinin ümumi uzunluğu 28,5 km-lik hissəsinin tikintisi qurğularla birlikdə 2019-cu ildə tamamlanmışdır. Şəmkir maşın kanalının II növbəsinin zonasında təsərrüfatlararası paylayıcı kanalların layihələndirilməsi və tikintisi çərçivəsində 15413,4 paqon metr uzunluğunda paylayıcı kanallar qurğularla birlikdə tikilmişdir. Rayonun Samux şəhəri, Hacıalılı, Aşağı Ağasbəyli, Çobanabadlı, Qovlarsarı kəndləri və Qarayeri qəsəbəsi ərazisində ümumilikdə 6 ədəd subartezian quyusunun layihəsinin hazırlanması başa çatdırılmış və qazma işlərinin aparılması üçün tenderlə podratçı şirkət müəyyən olunaraq qazma işlərinə başlanılmışdır. İstismar-təmir tədbirləri hesabına 573 min kub metr həcmində suvarma və kollektor-drenaj şəbəkəsi lildən təmizlənmiş, onların üzərində 50 ədəd qurğu və 355 ədəd subartezian quyusu təmir edilmiş, 110 min kub metr həcmində çay məcrası təmizlənmişdir.

Subartezian quyularında 2021-ci il ərzində müvafiq olaraq 370 ədəd nasos, 24 ədəd elektrik avadanlığı təmir edilmişdir. 2021-ci il ərzində subartezian quyularında və nasos stansiyalarında müvafiq olaraq 64,90 mln. kV/s elektrik enerjisi sərf olunmuş və dəyəri Samux Elektrik Şəbəkəsinə ödənilmişdir. Bunun nəticəsində 207,394 milyon m³ su istehsal edilmiş və əkin sahələrinə verilmişdir. Kanallarda və çaylarda 106 min m³ sahilbərkitmə və selə qarşı torpaq işləri görülmüşdür. Kanallarda 30 ədəd HTQ, 24 ədəd hidropost təmir edilmişdir. Təsərrüfatarası və təsərrüfatdaxili kanallarda 30000 m² kol-kosdan təmizləmə işləri aparılmışdır. Əlavə olaraq kanallarda əl ilə lildən təmizləmə işləri aparılır, 2000 metr boru kəmərlərində təmir işləri aparılmış, boru kəmərləri tam işlək vəziyyətə salınmışdır.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması

7.3.34.10. Sel və daşqın sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Fövqəladə Hallar Nazirliyi, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci il ərzində Gəncə çayında, Qabırçı çayında, Qoşqar çayında torpaq işləri görülmüşdür. Əsaslı təmir işləri üzrə drenaj kanalının beton üzlüyə alınması planlaşdırılmış və il ərzində 1,5 km məsafədə kanal beton üzlüyə alınmışdır.

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri

7.3.34.11. Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçı: Yerli icra hakimiyyəti

Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələri üçün 6 fərdi evin tikinti işləri davam etdirilir. Seyidlər kəndi ərazisində inşa edilmiş 200 ailəlik şəhərcikdə son tamamlama işləri başa çatdırılaraq istismara verilmişdir. 2021-ci ildə ümumilikdə, 57 ədəd mənzil - şəhid ailələri, müharibə əlilləri və Çernobil əlillərinə verilmişdir.

Sosial müdafiənin gücləndirilməsi

7.3.34.12. Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən işsiz, xüsusilə əmək qabiliyyətli ünvanlı sosial yardım alan, habelə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin özünüməşğulluq proqramına cəlb olunması işinin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

2021-ci il ərzində Samux rayonu üzrə 179 nəfər işsiz və işaxtaran şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Proqrama cəlb olunan şəxslərdən 148 nəfər kənd təsərrüfatı, 31 nəfər istehsal-xidmət üzrə proqrama müraciət etmişdir. Proqrama cəlb olunanların 38 nəfəri qadın, 62 nəfəri 29 yaşadək gənc, 19 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 24 nəfəri əlilliyi olan şəxs, 3 nəfəri məcburi köçkün, 5 nəfəri cəzaçəkmə yerindən azad edilmiş şəxsdir.

Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması

7.3.34.13. Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının tikintisi
(2019-2023)

icraçılar: Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

Əsas korpusda daxili tamamlama, ventilyasiya və havalandırma işləri davam etdirilir. 10 çarpayılıq yoluxucu xəstəliklər, mətbəx-camaşırxana və texniki xidmət binalarında dəmir-beton konstruksiya quraşdırılıb. Zirzəmi divarlarının hörgüsü tamamlanıb, suvaq işləri davam etdirilir.

7.3.34.14. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət

Heydər Əliyev Fondunun vəsaiti hesabına Sərkər kəndində Uşaq Musiqi Məktəbi üçün yeni bina inşa olunur.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	abidələrinin bərpası və konservasiyası sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)	
7.3.34.15.	icraçılar: Mədəniyyət Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)	2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.
7.3.34.16.	icraçılar: Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi o cümlədən: - İnstitut qəsəbəsində yeni 960 şagird yerlik tam orta məktəbinin tikintisi (2019-2023)	İnstitut qəsəbəsinə 960 şagird yerlik tam orta məktəbin tikinti işləri başa çatdırılıb. Çobanabdallı kənd 624 şagird yerlik yeni tam orta məktəbin tikinti işləri davam edir. Qədili kəndində 80 şagird yerlik modul tipli ümumi orta məktəbin quraşdırma işləri başa çatdırılıb. Sərkər kəndinin inzibati ərazisində 300 şagird yerlik uşaq musiqi məktəbinin tikinti işləri davam etdirilir.

ŞƏMKİR RAYONU

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

- 7.3.35.1. Sənayenin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi o cümlədən:
- Kağız və karton istehsalı müəssisəsinin yaradılması;
 - Kənd təsərrüfatı məhsullarının çeşidlənməsi və qablaşdırılması müəssisəsinin yaradılması;
 - Un istehsalı müəssisəsinin yaradılması.
- (2019-2023)**

icraçılar: Sahibkarlar, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci il ərzində Şəmkir rayonunda çeşidləmə və qablaşdırma müəssisəsinin yaradılması və Zəyəm Texnologiyalar Parkının inkişaf etdirilməsi layihəsi üzrə 2 sahibkarlıq subyektinə 3 təsdiqedicə sənəd təqdim edilmişdir. 2021-ci il ərzində Şəmkir rayonu üzrə 1 üzvi gübrə istehsalı müəssisəsinə 100 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihə hesabına 13 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır.

Şəmkir rayonu Təzəkənd kəndi ərazisində illik istehsal gücü 60 min ton olan, Dəllər qəsəbəsi ərazisində illik istehsal gücü 65 min ton olan un istehsalı müəssisələri yaradılmışdır. Şəmkir Aqroparkın ərazisində kənd təsərrüfatı məhsullarının çeşidlənməsi və qablaşdırılması müəssisəsi mövcuddur və fəaliyyətini davam etdirir. Bu sahədə müvafiq işlər görülür və növbəti ildə də davam etdiriləcək.

- 7.3.35.2. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı sahəsinin inkişafı o cümlədən:
- 5000 ha ərazidə bitkiçilik üzrə aqroparkın yaradılması;
 - 8604 ha ərazidə mövcud aqroparkın heyvandarlıq kompleksi yaratmaqla genişləndirilməsi;
 - Könüllü və Abbaslı kəndlərinin ərazisində intensiv bağçılıq təsərrüfatının yaradılması;
 - Mahmudlu kəndi ərazisində soyuducu anbar kompleksinin yaradılması;
 - Könüllü bələdiyyəsi ərazisində istixana kompleksinin yaradılması;
 - 8000 hektar ərazidə şəkər çuğunduru, qarğıdalı, soya, arpa əkilməsi və müvafiq infrastrukturun qurulması;
 - Meyvə çeşidləmə və

AKİA tərəfindən Şəmkir rayonu üzrə əkinçilik sahəsinin inkişafına 30.0 min manat, heyvandarlığın inkişafına 460.3 min manat, bağçılıq sahəsinin inkişafına 40.0 min manat, istixana sahəsinin inkişafına 15.0 min manat məbləğində, arıçılıq sahəsinin inkişafına 18.0 min manat məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. 2021-ci il ərzində AKİA tərəfindən Şəmkir rayonu üzrə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı istehsalçılarına aşağıdakı dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirilmişdir: 11939 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 26193.16 hektar sahədə becərdikləri əkinlərə və çoxillik əkmələrə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 4851.1 min manat məbləğində əkin subsidiyası; 48 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 245 hektar sahədə becərdikləri təkrar əkinlərə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərcləri kompensasiya etmək məqsədilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 21.07 min manat məbləğində subsidiya; 5 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 16.66 hektar sahədə saldıqları intensiv meyvə bağlarına görə 138.4 min manat məbləğində birdəfəyə məxsus əkin subsidiyası; 7 şəkər çuğunduru istehsalçısına təhvil verdikləri 17.6 min ton şəkər çuğunduruna görə 70.4 min manat subsidiya; 419 heyvan sahibinə süni mayalanma yolu ilə alınmış

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>soyuducu anbar kompleksinin tikintisi; - Üzümlü, tərəvəzçiliyin, heyvandarlığın inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi. (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Sahibkarlar, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>740 baş buzova görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 74.0 min manat məbləğində heyvan subsidiyası verilmişdir; 71 barama istehsalçısına təhvil verdikləri 12022.5 kq yaş baramaya görə (əyrilən və karapaçax barama istisna olmaqla) dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ümumilikdə 60.11 min manat məbləğində subsidiya; 745 nəfər arıçıya 16541 arı ailəsinə görə 165.41 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir. 2021-ci il ərzində 1440 baş iribuynuzlu heyvan arasında süni mayalanma aparılmış və 747 baş buzov əldə edilmişdir. Eyni zamanda KTRQGL çərçivəsində icra olunan “Şəmkir rayonunda tərəvəz şitili istehsalı və ixrac üçün müasir qablaşdırma xəttinin qurulması” dəyər zənciri sub-layihəsinin icrası yekunlaşdırılaraq nəzərdə tutulmuş şitil istehsalı üçün istixana və qablaşdırma sexi inşa edilmişdir. Sub-layihə çərçivəsində aparılmış müasir aqrotexniki tədbirlər nəticəsində iştirakçı fermerlərin pomidor və xiyar istehsalında artım müşahidə edilmişdir. Şəmkir rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 225.0 min manat, bağçılıq sahəsinin inkişafına 3130.0 min manat, istixana üsulu ilə meyvə və tərəvəz istehsalına 200.0 min məbləğində güzəştli kreditlər verilmişdir. “Şəmkir rayonunda müasir üsulla meyvə istehsalı və qablaşdırılması” dəyər zənciri sub-layihəsinin icrası yekunlaşmışdır. Nəzərdə tutulmuş avadanlıqların bir hissəsi alınaraq ölkəyə gətirilmişdir. İştirakçı fermerlər üçün müasir aqrotexniki tədbirlərə dair təlimlər keçirilmişdir, istehsalda artım müşahidə edilmişdir. 2021-ci il ərzində rayondakı təsərrüfatlarda qarayara xəstəliyinə qarşı 58680 baş iribuynuzlu, 160860 baş xırdabuynuzlu heyvanda, 1993 baş təkdırnaqlı heyvanda, dabaq xəstəliyinə qarşı 105104 baş iribuynuzlu heyvanda, 348947 baş xırdabuynuzlu heyvanda, quduzluq xəstəliyinə qarşı 6899 baş itdə, çiçək xəstəliyinə qarşı 152779 baş xırdabuynuzlu heyvanda, nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı 55764 baş iribuynuzlu heyvanda, leptospiroz xəstəliyinə qarşı 5982 baş iribuynuzlu heyvanda, bruselyoz xəstəliyinə qarşı 6818 baş iribuynuzlu heyvanda St-19 peyvəndi ilə, 26212 baş xırdabuynuzlu heyvanda REV-1 peyvəndi ilə profilaktik peyvəndləmələr aparılmış, vəhşi heyvanların və sahibsiz itlərin quduzluq xəstəliyinə qarşı 2847 ədəd aldadıcı yem atılmışdır. Eyni zamanda, həssas heyvanlar arasında bruselyoz xəstəliyini aşkar etmək, xəstəliyin yayılmasının qarşısını</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

almaq məqsədi ilə 436 baş iribuynuzlu və 8 baş xırdabuynuzlu heyvandan qan nümunələri alınaraq seroloji müayinə edilmiş, vərəm xəstəliyinə görə 3565 baş iribuynuzlu heyvan və manqo xəstəliyinə görə 242 baş at yoxlanılmışdır. 2021-ci il ərzində Şəmkir rayonunda 769 ton toxum sertifikatlaşdırılmış, toxumçuluq fəaliyyəti ilə məşğul olan toxumçuluq təsərrüfatına 6.0 ton elit kartof toxumu ayrılmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına aqrotekniki xidmətlər göstərilməsi məqsədi ilə ümumilikdə 131, o cümlədən taxıl biçini üzrə 16, qarğıdalı və silos yığımı üzrə 4 və digər aqrotekniki xidmətlər üzrə 111 hüquqi və fiziki şəxsə operativ lizinq müqavilələri bağlanmışdır. Şəmkir rayonu üzrə cəmi 1197 ədəd texnika dövlət qeydiyyatındadır. 2021-ci ildə 275 texnika dövlət qeydiyyatına alınmış, 789 texnika dövlət texniki baxışına təqdim olunmuşdur.

2021-ci il ərzində Şəmkir rayonu üzrə istixana şəraitində tərəvəzçiliyin inkişafı ilə bağlı 9 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 430 min manat, heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı 11 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 147 min manat, bağçılığın inkişafı ilə bağlı 5 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 324 min manat və əkinçiliyin inkişafı ilə bağlı 1 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 15 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 21 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır.

Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı sahəsinin inkişafı üzrə Şəmkir rayonu Ceyrançöl massivində "Azərtoxum" MMC tərəfindən 5000 ha ərazidən 2500 hektarı əkilmişdir. 2021-ci ildə 1140 hektar buğda sahəsindən 3192 ton məhsul əldə edilmişdir. 2021-ci ilin payızında 208 hektar buğda, 2292 hektar arpa əkilmişdir. 2021-ci ildə Ceyrançöl massivində "Azərşəkər" MMC tərəfindən 8000 hektar ərazinin 51.35 hektarında qarğıdalı, 62.65 hektarında soya, 153 hektarında buğda, 356 hektarında arpa, 201.7 hektarında şəkər çuğunduru olmaqla 19.9 ton məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ilin payızında 165.7 hektar arpa əkilmişdir. Könüllü və Abbaslı kəndlərinin ərazisində intensiv bağçılıq təsərrüfatının yaradılması işləri davam etdirilir. Mahmudlu kəndi ərazisində nəzərdə tutulmuş soyuducu anbar kompleksinin yaradılması üçün ilkin hazırlıq işləri davam etdirilir. Meyvə çeşidləmə və soyuducu anbar kompleksi

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Aqroparkın ərazisində mövcuddur və fəaliyyətini davam etdirir. 2021-ci il tarixə qədər 11868 kq barama təhvil verilmişdir. 2021-ci ilin məhsulu üçün rayon ərazisində 15983 hektar sahədə dənli bitkilər səpilmiş, bundan 14303 hektar payızlıq və yazlıq taxıl sahəsidir. 14303 hektar taxıl sahəsindən 7886 hektar buğda, 6307 hektar arpa və 110 hektarı isə vələmir sahəsi olmuşdur. 14303 hektar taxıl sahəsindən 47264 ton məhsul istehsal edilərək hər hektardan 33 sentner məhsul götürülmüşdür. 7886 hektar buğda sahəsindən 27207 ton 34.5 sentner, 6307 hektar arpa sahəsindən 19804.1 ton, 31.4 sentner 110 hektar vələmir sahəsindən 263.1 ton 23 sentner məhsul əldə edilmişdir. 2021-ci ildə 6562 hektar kartof sahəsindən 154673.7 ton, hər hektardan 235.7 sentner məhsul istehsal edilmişdir. 2021-ci ildə 10603 hektar yem bitkilərindən 127556.6 ton, hər hektardan 120.3 sentner məhsul tədarük edilmişdir. Həmçinin rayon ərazisində 4219.4 hektar meyvə bağı vardır. Həmin meyvə bağlarından 1341 hektar intensiv, 2878.4 hektar isə ənənəvi meyvə bağlarıdır. Rayon ərazisində üzümçülüyn, tərəvəzçiliyin, heyvandarlığın inkişafı istiqamətində tədbirlər davam etdirilir və fermerlələ görüşlərdə təbliğat- təşviqat işləri aparılır.

7.3.35.3. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Şəmkir rayonu üzrə fermer-sahibkarlara 183 sayda texnika və texnoloji avadanlıqların, eləcə də, 1 baş damazlıq heyvanın alınması üçün 1179.8 min manat məbləğində kredit və 1549.7 min manat məbləğində güzəşt vəsaiti ayrılmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıların mineral gübrələrə və pestisidlərə olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 4385.01 ton müxtəlif təyinatlı mineral gübrələr, o cümlədən səyyar satış zamanı 77.83 ton mineral gübrələr və eləcə də 673.05 l/kq pestisidin güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. Rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıların texnikaya olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 4 ədəd kənd təsərrüfatı texnikasının güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Şəmkir dayaq məntəqəsinin tikintisinin layihələndirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 fevral 2021-ci il tarixli 2522 nömrəli Sərəncamı ilə ayrılmış vəsait çərçivəsində həmin obyekt üzrə layihələndirmə işləri başa çatmışdır. Eyni zamanda Şəmkir rayonunda heyvanların qırxım məntəqəsi və qara malın çimizdirilmə qurğusunun tikintisi məqsədilə

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 yanvar 2019-cu il tarixli 890 nömrəli və 26 fevral 2021-ci il tarixli 2522 nömrəli Sərəncamları ilə ayrılmış vəsait çərçivəsində obyektə tikinti quraşdırma işləri başa çatmış, avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. Hazırda obyekt istismardadır. 2021-ci il ərzində xüsusi təhlükəli və karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərə qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması məqsədi ilə Şəmkir Rayon Bitki Mühafizəsi Mərkəzinə 178 l/kq pestisid ayrılmış və 9778.69 hektar sahədə büdcə vəsaiti hesabına kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata keçirilmişdir.

Yol təsərrüfatı və nəqliyyatın inkişafı

7.3.35.4. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının, eləcə də kəndlərin giriş yollarının və kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Şəmkir-Zəyəm-Düyərli-Şiştəpə-Bayramlı avtomobil yolunun yenidən qurulması
(2019-2023)

icraçılar: Azərbaycan
Avtomobil Yolları Dövlət
Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci ildə Şəmkir Rayon İcra Hakimiyyətinin sifarişə əsasında Rayon İcra Hakimiyyətinə ayrılmış vəsait hesabına Şəmkir şəhərinin Fərman Salmanov küçəsinə 480 m, Araz Məmmədov küçəsinə 470 m, Zakir Qarayev küçəsinə 370 m, Sevil Qaziyeva küçəsinə 950 m, Rüstəm Əliyev küçəsinə 700 m, Şəmkir küçəsinə 730 m, 20 Yanvar küçəsinə 500 m asfalt-beton örtüyü çəkilmişdir. "25 nömrəli Yol İstismarı" MMC Şəmkir rayonu ərazisində 29 km respublika, 281 km yerli əhəmiyyətli olmaqla 310 km avtomobil yoluna xidmət edir. 2021-ci il ərzində 957.2 min manatlıq saxlama və cari təmir işləri görülmüşdür. Şəmkir - Gədəbəy avtomobil yolunda 21 km, Alabaşlı dəmiryolu stansiyası avtomobil yolunda 8 km olmaqla 145.2 min manatlıq təmir tikinti işləri aparılmışdır. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarında isə 812.0 min manat saxlama və cari təmir işləri görülmüşdür. 2021-ci il ərzində 2953.0 ton xırda dənəli, 640.0 ton isə iri dənəli asfalt-beton qarışığı istehsal edilmişdir. Asfalt-beton örtüklü yollarda 23815.0 m² çala təmiri işləri aparılmışdır. 2021-ci il ərzində 5599.0 m³ qum-çınqıl qarışığı hazırlanaraq çınqıl örtüklü yollarda 69626.0 m² çala təmiri və 20680.0 m² yol çiyinlərinin bərkidilməsi işləri aparılmışdır. Qış mövsümündə sürüşkənliyə qarşı 7.0 m³ duz səpilmiş, 464000.0 paqon metr küvet təmizlənmişdir. Y-57-10 (18 km) Zəyəm Cırdaxan-Tatarlı avtomobil yolunun əsaslı təmir işləri başa çatdırılmışdır.

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

7.3.35.5. Elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam

110 kV-luq "Alabaşlı" yarımstansiyasında 1 və 2 sayılı transformatorların 35 kV-luq tərəfində və 35 kV-luq bölmədə OPN-lər quraşdırılmışdır. 110 kV-

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 ədəd (1 girişli) 10-6 kV-luq kompleks transformator məntəqəsinin tikintisi; - 3 km uzunluğunda 35 kV-luq hava xətlərinin təmiri; - 2,2 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin tikintisi; - 5,8 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin təmiri; - 7,6 km uzunluğunda 0,4 kV-luq ÖİN xətlərinin tikintisi. (2019-2023) <p>icraçılar: “Azərenerji” ASC, “Azərişiq” ASC</p>	<p>luq 1-ci “Alabaşlı” hava xəttində 27 ədəd dayaqda 708 ədəd izolyator dəyişdirildi. 110 kV-luq “Zəyəm” yarımstansiyasında 35 kV-luq I, II bölmələrdə yeni OPN-lər quraşdırılmışdır. 330 kV-luq 3-cü “Şəmkir” hava xəttində 8 ədəd dayaqda 3266 ədəd izolyator dəyişdirildi. 110 kV-luq 1-ci “Ağstafa” hava xəttində 107 ədəd dayaqda 2203 ədəd izolyator dəyişdirildi. 1 dayaq quraşdırıldı. 110 kV-luq 2-ci “Ağstafa” hava xəttində 74 dayaqda 3498 ədəd izolyator dəyişdirildi. Məftillər 13-14 sayılı dayaqqlara keçirildi və dayaqqlar arası qabaritin normallaşdırılması işləri yerinə yetirildi. 110 kV-luq 1-ci “Şəmkir” hava xəttində 42 ədəd dayaqda 1197 ədəd izolyator dəyişdirildi. 2 ədəd dayaqda travərlər qaynaq edildi, 6 ədəd titrəyiş söndürücü dəyişdirildi. 110 kV-luq 2-ci “Şəmkir” hava xəttində 113 ədəd dayaqda sayılı dayaqqlarda 3283 ədəd izolyator dəyişdirildi. 3 ədəd dayaqqların əvəzinə yeni dayaq quraşdırıldı və naqillər yeni dayaqqlara keçirildi. 2 ədəd dayaqda travərs qaynaq edildi. 7-8 arası məftil təmir edildi. 110 kV-luq 1-ci, 2-ci “Yenikənd” hava xəttində 32 dayaqda 932 ədəd izolyator dəyişdirildi, optik kabel asıldı.</p> <p>1 ədəd 35 kV-luq yarımstansiya yenidən qurulub. 13 ədəd KTM quraşdırılıb. 7,7 km 35 kV-luq hava xətti çəkilib. 1,4 km 35 kV-luq hava xətti təmir olunub. 1,1 km 6; 10 kV-luq kabel çəkilib. 0,5 km 6; 10 kV-luq kabel təmir olunub. 22,3 km 6; 10 kV-luq hava xətti çəkilib. 27,1 km 6; 10 kV-luq hava xətti təmir olunub. 29,1 km 0,4 kV-luq kabel çəkilib. 0,1 km 0,4 kV-luq kabel təmir olunub. 2,4 km 0,4 kV-luq hava xətti çəkilib. 196,4 km ÖİN çəkilib. 5376 ədəd dayaq quraşdırılıb.</p>
7.3.35.6.	<p>Qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Şəmkir şəhəri, yeni massivlərin qazlaşdırılması; - Qaracəmirli kəndi, yeni massivin qazlaşdırılması. <p>(2019-2023)</p> <p>icraçı: Dövlət Neft Şirkəti</p>	<p>2021-ci il ərzində 43,88 km yeni qaz kəməri çəkilmişdir. 46,63 km qaz xətti əsaslı təmir olunmuşdur. 1 yaşayış məntəqəsi və 5 yeni yaşayış massivi qazlaşdırılmışdır.</p>
7.3.35.7.	<p>İçməli su təchizatının və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam</p>	<p>Şəmkir şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sisteminin yaxşılaşdırılması və yenidən qurulması istiqamətində işlər davam etdirilir. Hazırda içməli su şəbəkəsində işlərin 96,0%-i, kanalizasiya</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>etdirilməsi o cümlədən:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Şəmkir şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulmasının davam etdirilməsi; - Şəmkir şəhərində, Düyərli, Bayramlı, Zəyəm-Cırdaxan, Sabirkənd, Morul, Sarıtəpə, İrmaşlı, Dəllər Cəyir, Dəllər Daşbulaq, Dəllər Cırdaxan, Qaranüy, Çaparlı, Keçili, Mahmudlu, Yeni Abad, Yeni Yol, Muxtariyyə, Şiştəpə, Əliyəqublu, Qaracəmirli, Qasım İsmayılov, Seyfəli, Qılıncbəyli, Könüllü, Qarallar, Qapanlı, Çinarlı kəndlərində subartezian quyularının qazılması. (2019-2023) <p>icraçılar: "Azərsu" ASC, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>şəbəkəsində 86%-i başa çatdırılmışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 07 iyul tarixli Sərəncamı ilə Şəmkir Rayonunda 10 subartezian quyusunun (Zəyəm qəsəbəsində 3 ədəd, Düyərli kəndində 2 ədəd, İrmaşlı kəndində 1 ədəd, Könüllü kəndində 1 ədəd, Sarıtəpə kəndində 1 ədəd, Yeni Həyat kəndində 1 ədəd və Yeni yol kəndində 1 ədəd) qazılması nəzərdə tutulmuşdur.</p>
Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması		
7.3.35.8.	<p>Telekommunikasiya və poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçı: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi</p>	<p>Rabitə xidmətlərinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və genişzolaqlı internet xidmətlərinin əhatə dairəsinin artırılması məqsədilə İP/MPLS layihəsi daxilində 4 ədəd ASR 901 CISCO avadanlığı montaj olunaraq şəbəkəyə qoşulmuş, 3 ədəd Zyxel S2300 sviç avadanlığı quraşdırılaraq istismara verilmiş, TKQ-nin internet şəbəkəsinin tutumu 494 port artırılmışdır. Kür qəsəbəsində 0,6 km və Xuluflu kəndində 2,4 km uzunluğunda birləşdirici fiber-optik kabel çəkilmişdir. Televiziya yayımının təşkili və keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə Şəmkir RTYS-də 125 kVA-lıq Türkiyənin "Praym" markalı dizel generatoru quraşdırılmış, daxili enerji təsərrüfatı təmir olunmuşdur.</p>
Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri		
7.3.35.9.	<p>Torpaqların su təminatının və meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya tədbirlərinin həyata</p>	<p>Şəmkir maşın kanalının nasos stansiyasının suvermə qabiliyyətinin artırılması və onun I növbəsinin təmir-bərpaı çərçivəsində 4066 paqon metr basqılı boru kəmərinin tikintisi üzrə torpaq işləri və kəmərin 1202 paqon metr hissəsi</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>keçirilməsinin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <p>- Şəmkir şəhərində, Düyərli, Bayramlı, Zəyəm Cirdaxan, Sabirkənd, Morul, Sarıtəpə, İrmaşlı, Dəllər Cəyir, Dəllər Daşbulaq, Dəllər Cirdaxan, Qaranüy, Çaparlı, Keçili, Mahmudlu, Yeni Abad, Yeni Yol, Muxtariyyə, Şiştəpə, Əliyaqublu, Qaracəmirli, Qasım İsmayılov, Seyfəli, Qılıncbəyli, Könüllü, Qarallar, Qapanlı, Çınarlı kəndlərində subartezian quyularının qazılması (2019-2023)</p> <p>icraçılar: "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>quraşdırılmışdır. Şəmkirçay təsərrüfatlararası paylayıcı kanalların tikintisi çərçivəsində obyektin tikintisinin satın alınması məqsədi ilə 4 may 2021-ci il tarixində keçirilmiş açıq tender ləğv edilmişdir. 2021-ci ildə ayrılmış 3000 min manat vəsaitin 539,37 min manatı obyektin torpaqayırma işlərinə yönəldilmişdir. Rayonun Yeni Həyat, Düyərli, Zəyəm, İrmaşlı, Yeni Yol, Könüllü və Sarıtəpə kəndləri ərazisində ümumilikdə 10 ədəd subartezian quyusunun layihəsinin hazırlanması başa çatdırılmış və qazma işlərinin aparılması üçün tenderlə podratçı şirkət müəyyən olunaraq qazma işlərinə başlanılmışdır. Eyni zamanda 2020-ci ildən qalan 6 ədəd subartezian quyusunun qazılması işləri yekunlaşmışdır. İstismar-təmir tədbirləri hesabına 898 min kub metr həcmində suvarma və kollektor-drenaj şəbəkəsi lildən təmizlənmiş, 118 ədəd hidrotexniki qurğu, eləcə də 645 ədəd subartezian quyusu təmir edilmişdir.</p> <p>Şəmkir rayonu üzrə suvarmaya ehtiyacı olan sahə 40500 hektardır. 2021-ci il ərzində 285204 ha sahənin suvarılması planlaşdırılsa da, faktiki olaraq 147223 ha sahədə suvarma aparılmışdır. Əkin sahələrinin su ilə tam təmin etmək üçün bütün su mənbələrindən maksimum istifadə edilmişdir.</p>

Əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması

7.3.35.10. Sel və daşqın sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)

icraçılar: Fövqəladə Hallar Nazirliyi, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti

İstismar-təmir tədbirləri hesabına 229 min kub metr məcratəmizləmə işləri yerinə yetirilmişdir. 2021-ci il ərzində kanalların lildən təmizlənməsi işləri həyata keçirilmişdir ki, 898.0 min m³ plana qarşı, 898.0 min m³ həcmində faktiki iş görülmüşdür. O cümlədən, ekskavatorla 640.0 min m³, buldozerlə isə 258.0 min m³ həcmində sahə təmizlənməmişdir.

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri

7.3.35.11. Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Çoxmənzilli binaların lift təsərrüfatının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi (2019-2023)

2021-ci ildə Sarıtəpə kənd Dəllər qəsəbə Mənzil istismar müəssisəsinin balansında olan İmaməddin Nəsimi 18, Cahangir Rüstəmov 11, Dədə Qorqud 18, Məhəmməd Füzuli 3 və Babək küçəsi 12 saylı evlərin dam örtüyü əsaslı təmir edilmişdir. 2021-ci il sentyabr ayında Şəmkir şəhər Mirzə Ələkbər Sabir küçəsi ev 9 saylı ünvanda evin dam örtüyü əsaslı təmiri başa çatmışdır. 2021-ci ilin sentyabr ayında Şəmkir şəhəri Həzi Aslanov 21 ünvanında evin dam örtüyü əsaslı təmir olunmuşdur. 2021-ci il sentyabr ayında Şəmkir rayon Çınarlı qəsəbəsi Nizami

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	icraçı: Yerli icra hakimiyyəti	Gəncəvi 3 ünvanında evin dam örtüyü əsaslı təmir edilmişdir. 2021-ci ildə Kür qəsəbə Təmir İstismar Mənzil Sahəsi tərəfindən Səməd Vurğun küçəsi bina 3 və Şəhriyar küçəsi bina 2-nin dam örtüyü əsaslı təmir edilmişdir. Bu sahədə müvafiq işlər görülür.
	Sosial müdafiənin gücləndirilməsi	
7.3.35.12.	Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən işsiz, xüsusilə əmək qabiliyyətli ünvanlı sosial yardım alan, habelə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin özünüməşğulluq proqramına cəlb olunması işinin davam etdirilməsi (2019-2023)	2021-ci il ərzində Şəmkir rayonu üzrə 304 nəfər işsiz və işaxtaran şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Proqrama cəlb olunan şəxslərdən 229 nəfər kənd təsərrüfatı, 75 nəfər istehsal-xidmət üzrə proqrama müraciət etmişdir. Proqrama cəlb olunanların 86 nəfəri qadın, 77 nəfəri 29 yaşadək gənc, 41 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 27 nəfəri əliliyi olan şəxs, 3 nəfəri məcburi köçkün, 2 nəfəri ünvanlı dövlət sosial yardımı alan şəxs, 1 nəfəri cəzaçəkmə yerindən azad edilmiş şəxsdir.
	icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi	
7.3.35.13.	Uşaq bərpa mərkəzinin tikintisi (2019-2023)	Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 15 yanvar tarixli 890 nömrəli Sərəncamına əsasən ayrılmış vəsait hesabına Şəmkir Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının cənubunda Uşaq Bərpa Mərkəzinin tikintisi işlərinə başlanılmışdır. Mərkəzin inzibati binasının fasadında və daxilində suvaq işləri başa çatdırılmış, binanın fasadına astar boyası vurulmuşdur. Santexnika işləri və sanitariya qovşaqlarda kafel üzlüklərin vurulması işləri davam edir. Nəzarət buraxılış məntəqəsinin, qazanxana binasının daxili və xarici divar səthinin suvaq işləri yekunlaşdırılıb. Qazanxana binasında plastik pəncərə bloku quraşdırılıb, rəngsaz işləri görülür. Obyektdə havalandırma kanalları və digər kommunikasiya xətlərinin izolyasiya olunması işləri davam edir.
	icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi	
	Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması	
7.3.35.14.	Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi o cümlədən: - Kür qəsəbəsində xəstəxana binasının təmiri, avdanlıqlarla və inventarla təchiz olunması (2019-2023)	Şəmkir rayon Mərkəzi xəstəxanası və Kür qəsəbə xəstəxanası istifadəyə verilmişdir.
	icraçılar: Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti	

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
7.3.35.15.	Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçılar: Mədəniyyət Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti	2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.
7.3.35.16.	İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçılar: Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti	2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.
7.3.35.17.	Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi o cümlədən: - Kür qəsəbə 2 nömrəli 1176 şagird yerlik tam orta məktəbinin bərpa gücləndirmə və əsaslı təmiri; - Könüllü kənd 1 nömrəli 360 şagird yerlik tam orta məktəbin tikintisi; - Dəllər Cəyir kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - E.Həsənov adına Çinarlı kənd 1 nömrəli tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Koltəhnəli kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Plankənd kənd 1 nömrəli tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Zəyəm qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - C.Rüstəmov adına şəhər	Kür qəsəbə 2 nömrəli 1176 şagird yerlik tam orta məktəbin bərpa gücləndirmə və əsaslı təmir işləri başa çatdırılıb. Zəyəm Cırdaxan kənd 2 nömrəli 432 şagird yerlik tam orta məktəbin tikinti işləri davam edir. Şəhərdə 1600 şagird yerlik yeni tam orta məktəbin tikinti işləri davam edir. Kəlbəcər rayonunda 96 nömrəli, 40 şagird yerlik modul tipli köçkün ümumi orta məktəbin quraşdırma işləri başa çatdırılıb. Yuxarı Çaykənd kəndində 80 şagird yerlik modul tipli tam orta məktəbin quraşdırılması üzrə hazırlıq gedir.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

tam orta məktəbinin əsaslı təmiri;
- Morul kənd tam orta məktəbinin tikintisi;
- Zəyəm Cırdaxan kənd 2 nömrəli tam orta məktəbinin tikintisi;
- Yeni Həyat kənd tam orta məktəbinin tikintisi;
- Yuxarı Seyfəli kənd tam orta məktəbinin tikintisi;
- Şəmkir şəhər Pravda tam orta məktəbinin tikintisi.
(2019-2023)

icraçılar: Təhsil Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Turizmin inkişafı

7.3.35.18. Turizmin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Dövlət Turizm Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

ABŞ-ın Beynəlxalq Əməkdaşlıq Təşkilatının Özəl Sektorun İnkişafına dəstək layihəsinin dəstəyi ilə bir neçə yerli sahibkarlara aqroturizm istiqamətində fəaliyyətlərin təşkilinə dəstək vermək üçün kiçik layihələr hazırlanmış və aidiyyəti üzrə təqdim edilmişdir.
Bu sahədə müvafiq işlər davam etdirilir.

TOVUZ RAYONU

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

- 7.3.36.1. Sənayenin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Rezin və plastmas məmulatların istehsalı müəssisəsinin yaradılması;
 - Kağız və karton tara istehsalı müəssisəsinin yaradılması. **(2019-2023)**

icraçılar: **Sahibkarlar, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti**

2021-ci il ərzində Tovuz rayonunda kənd təsərrüfatı mallarının çeşidlənməsi və qablaşdırılması layihəsi üzrə 1 sahibkarlıq subyektinə 2 təsdiqedicə sənəd təqdim edilmişdir. 2021-ci il ərzində Tovuz rayonu üzrə 1 kərpic, kirəmit və döşəmə istehsalı müəssisəsinə 45 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihə hesabına 4 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır. Kağız və karton tara istehsalı müəssisəsi Düz Qırıqlı kəndində yaradılmışdır və fəaliyyət göstərir.

- 7.3.36.2. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı sahəsinin inkişafı
o cümlədən:
- Dənli bitki toxumlarının emalı zavodunun tikintisi;
 - 12000 ha ərazidə yaradılmış bitkiçilik üzrə və Çeyrançöl ərazisində 1200 başlıq heyvandarlıq üzrə mövcud aqroparkların genişləndirilməsi;
 - Əmtəəlik kartof əkin sahəsinin yaradılması;
 - Düz Cırdaxan kəndi ərazisində soyuducu anbar kompleksinin genişləndirilməsi;
 - 3000 hektar ərazidə şəkər çuğunduru, qarğıdalı, soya, arpa əkilməsi və müvafiq infrastrukturun qurulması;
 - Yeni regional kartof anbarının tikintisi;
 - Üzümçülüyn, tərəvəzçiliyin, meyvəçiliyin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi. **(2019-2023)**

icraçılar: **Sahibkarlar, Kənd**

AKİA tərəfindən Tovuz rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 615.0 min manat, əkinçilik sahəsinin inkişafına 99.0 min manat, bağçılıq sahəsinin inkişafına 55.0 min manat, arıçılıq sahəsinin inkişafına 62.0 min manat, kartofçuluq sahəsinin inkişafına 44.0 min manat, aqrotexniki qulluğa 13.5 min manat, üzümçülük sahəsinin inkişafına 72.0 min manat məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. 2021-ci il ərzində AKİA tərəfindən Tovuz rayonu üzrə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı istehsalçılarına aşağıdakı dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirilmişdir: 12489 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 21930.38 hektar sahədə becərdikləri əkinlərə və çoxillik əkmələrə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 4729.8 min manat məbləğində əkin subsidiyası; 48 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 5572 hektar sahədə becərdikləri təkrar əkinlərə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərcləri kompensasiya etmək məqsədilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 479.1 min manat məbləğində subsidiya; 1 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 0.84 hektar sahədə saldıqı intensiv meyvə bağına görə 9.05 min manat məbləğində birdəfəyə məxsus əkin subsidiyası; 1 şəkər çuğunduru istehsalçısına təhvil verdiyi 36.2 min ton şəkər çuğunduruna görə 145.06 min manat subsidiya; 467 heyvan sahibinə süni mayalanma yolu ilə alınmış 674 baş buzova görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 67.4 min manat məbləğində heyvan subsidiyası; 106 barama istehsalçısına təhvil verdikləri 7974.5 kq yaş

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti	<p>baramaya görə (əyrilən və karapaçax barama istisna olmaqla) dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 39.87 min manat məbləğində subsidiya; 1008 nəfər arıçıya 15253 arı ailəsinə görə 152.53 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir. 2021-ci il ərzində 1392 baş iribuynuzlu heyvan arasında süni mayalanma aparılmış və 727 baş buzov əldə edilmişdir. Eyni zamanda KTRQGL çərçivəsində Tovuz rayonunda bağçılığın inkişafına 95 min manat məbləğində güzəştli kreditlər verilmişdir. 2021-ci il ərzində rayondakı təsərrüfatlarda qarayara xəstəliyinə qarşı 51423 baş iribuynuzlu, 167137 baş xırdabuynuzlu heyvanda, 2319 baş təkdırnaqlı heyvanda, dabaq xəstəliyinə qarşı 95415 baş iribuynuzlu heyvanda, 159397 baş xırdabuynuzlu heyvanda, leptospiroz xəstəliyinə qarşı 3997 başda, quduzluq xəstəliyinə qarşı 7434 baş itdə, çiçək xəstəliyinə qarşı 155450 baş xırdabuynuzlu heyvanda, nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı 50458 baş iribuynuzlu heyvanda, bruselyoz xəstəliyinə qarşı 6418 baş iribuynuzlu heyvanda St-19 peyvəndi ilə, 26320 baş xırdabuynuzlu heyvanda REV-1 peyvəndi ilə profilaktik peyvəndləmələr aparılmışdır. Eyni zamanda, həssas heyvanlar arasında bruselyoz xəstəliyini aşkar etmək, xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə 876 baş iribuynuzlu heyvandan və 2 baş xırdabuynuzlu heyvandan qan nümunələri alınaraq seroloji müayinə edilmiş, vərəm xəstəliyinə görə 3039 baş iribuynuzlu heyvan və manqo xəstəliyinə görə 346 baş at yoxlanılmışdır. 2021-ci il ərzində Tovuz rayonunda 971.2 ton toxum sertifikatlaşdırılmış, toxumçuluq fəaliyyəti ilə məşğul olan toxumçuluq təsərrüfatlarına 0.2 ton elit yonca toxumu və 7.5 ton elit kartof toxumu ayrılmışdır. Tovuz rayonu üzrə 1 nəfər toxumçuluq fəalliyəti ilə məşğul olmaq üçün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Attestasiya Komissiyasında attestasiyadan keçərək toxum istehsalçıları üçün reysterinə daxil edilmişdir. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına aqrotexniki xidmətlər göstərilməsi məqsədi ilə ümumilikdə 95, o cümlədən taxıl biçini üzrə 10, qarğıdalı və silos yığıcı üzrə 2 və digər aqrotexniki xidmətlər üzrə 83 hüquqi və fiziki şəxslə operativ lizinq müqavilələri bağlanmışdır. Tovuz rayonu üzrə cəmi 983 ədəd texnika dövlət qeydiyyatındadır. 2021-ci ildə 244 texnika dövlət qeydiyyatına alınmış, 634 texnika dövlət texniki</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

baxışına təqdim olunmuşdur.

2021-ci il ərzində Tovuz rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı 35 kiçik həcmli investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 517 min manat, bağçılığın inkişafı ilə bağlı 17 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 375 min manat, üzümçülüğün inkişafı ilə bağlı 5 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 105 min manat, tərəvəzçiliyin inkişafı ilə bağlı 2 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 205 min manat, kartofçuluğun inkişafı ilə bağlı 5 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 84 min manat, arıçılığın inkişafı ilə bağlı 4 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 45 min manat və əkinçiliyin inkişafı ilə bağlı 4 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 55 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 37 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır.

2020-2021-ci il əkin mövsümündə ümumilikdə 14000.0 ha sahədə taxıl əkilmişdir. Əkilmiş 12428.0 ha buğda sahəsindən 11035.0 ha sahədə biçin aparılmış, hər hektardan 37.1 sentner olmaqla 40937.2 ton (1393.0 ha buğda bitkisi dəmyə sahədə əkilmiş, hava şəraitinin quraq keçməsi ilə əlaqədar biçin aparılmamışdır), 1564.0 ha arpa sahəsinin hər hektarından 37.9 sentner olmaqla 5930.0 ton, 8.0 ha vələmir sahəsinin hər hektarından 20.0 sentner olmaqla 16.0 ton məhsul yığılmışdır. 100.5 ha tütün sahəsindən 99.5 ton quru tütün toplanmışdır. Məhsul yığımı başa çatmışdır. Əkilmiş 1092.6 ha şəkər çuğunduru sahəsinin 1071.0 hektarından 338.2 sentner olmaqla 36219.0 ton məhsul toplanmışdır. 6245.3 ha sahədə kartof əkilmiş, hər hektardan 286.9 sentner olmaqla 179172.0 ton məhsul toplanmışdır. 1087.3 ha tərəvəz sahəsinin hər hektarından 235.1 sentner olmaqla 25561.5 ton, 23.0 ha bostan sahəsinin hər hektarından 191.3 sentner olmaqla 440.0 ton məhsul yığılmışdır. Təkrar qarğıdalı əkilmiş 5527.6 ha sahənin 4482.0 hektarından 70.0 sentner olmaqla 31394.0 ton məhsul istehsal edilmişdir. 01.01.2022-ci il vəziyyətinə 39293 baş iribuynuzlu mal-qara, 192437 baş qoyun-keçi var. Dövr ərzində 8903.7 ton ət, 38662.4 ton süd və 21160 min ədəd yumurta, 412.0 ton yun istehsal olunmuşdur. Tovuz rayonu Alakol kəndi ərazisində saatda 10 ton toxum emal etmək gücünə malik Dənli bitkilərinin toxum emalı zavodunun tikintisi başa çatmış və müəssisə istifadəyə verilmişdir. 2020-2021-ci il əkin mövsümündə 1021.36 ton

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

buğda qəbul edilərək təmizlənmiş, hal-hazırda bunkerlərdə 220.0 ton buğda toxumu saxlanılır. Eyni zamanda 327.64 ton arpa qəbul edilərək təmizlənmiş, fermerlərə təhvil verilmişdir. 12000 ha ərazidə yaradılmış bitkiçilik üzrə Ceyrançöl ərazisində dövlət aktı ilə 12000 ha torpaq sahəsi "Aqro-Dairy" MMC-yə uzun müddətli icarəyə verilmişdir. 40 yerlik yataqxana, 1800 m²-lik meydança, 150 m² su anbarı, 109 pivot suvarma qurğusu və 30 km–lik məsafədən 500 mm su kəməri çəkilmişdir. Əlavə pivot quraşdırılması və su kəməri çəkilməsi üçün işlər davam etdirilir. 1200 başlıq heyvandarlıq üçün Ceyrançöl ərazisində "Aqropark" MMC yaradılmış və istifadəsi üçün 550 ha torpaq sahəsi bütün texniki sənədlərlə hazırlanıb, "Aqroparkın" istifadəsinə verilmişdir. 3 km işıq xətti, 3 km su xətti çəkilmişdir. 1200 baş mal-qara alınmışdır. 2020-2021-ci il əkin mövsümündə "Aqro-Dairy" MMC-yə məxsus ərazidə 467.0 ha sahədə arpa səpilmiş, hər hektardan 62.3 sentner olmaqla 2908.0 ton məhsul yığılmışdır. 7727.0 ha sahədə buğda əkilmiş, bundan 6334.0 ha sahədə biçin aparılmış, hər hektardan 38.3 sentner olmaqla 24248.0 ton məhsul toplanmışdır. 1092.6 ha sahədə şəkər çuğunduru əkilmiş, 1071.0 ha sahənin hər hektarından 328.2 sentner olmaqla 36219.0 ton məhsul toplanmışdır. 280.2 ha soya sahəsinin 141.3 hektarından 15.1 sentner olmaqla 213.8 ton məhsul toplanmışdır (138.9 ha sahədə bitiş alınmadığı üçün məhsul yığımı mümkün olmamışdır). 390.6 ha sahədə yazlıq qarğıdalı əkilmiş, ondan 354.2 ha sahənin hər hektarından 67.6 sentner olmaqla 2393.0 ton məhsul yığılmışdır. 5242.0 ha sahədə təkrar qarğıdalı əkilmiş, 3891.0 ha dənli qarğıdalı sahəsindən hər hektardan 51.8 sentner olmaqla 20146.0 ton, 883.0 ha silosluq qarğıdalı sahəsindən isə hər hektardan 27.6 sentner olmaqla 2436.3 ton məhsul istehsal edilmişdir. 2020-2021-ci il əkin mövsümündə "Tovuz-Aqro" MMC-də 360.0 ha payızlıq arpa sahəsində biçin başa çatmış, hər hektardan 51.0 sentner olmaqla 1836.0 ton və 71.0 ha yonca sahəsindən 1288.0 ton məhsul toplanmışdır. 200.0 ha təkrar qarğıdalı sahəsindən 400.0 sentner olmaqla 8000.0 ton silos üçün qarğıdalı (yaşıl kütlənin çəkisi) məhsulu yığılmışdır. Düz Cırdaxan kəndi ərazisində 3000 tonluq Ələsgərov Kamal Hidayət oğluna məxsus yeni 3000 tonluq soyuducunun tikintisi və quraşdırma işləri başa

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

çatmış, hal-hazırda işlər yekunlaşmaq üzrədir. Dönük Qırıqlı kəndində 10000 tonluq regional kartof anbarının tikintisi davam etdirilir. Rayonda üzüm bağlarının ümumi sahəsi 808.5 hektara çatdırılmışdır ki, bundan da 14.5 hektarı yeni salınmış üzüm sahəsidir. Məhsul yığımı müddətində bar verən sahənin hər hektarından 272.0 sentner olmaqla 21600.0 ton məhsul yığılmışdır. Üzümcülüyn, tərəvəzçiliyin, meyvəçiliyin inkişafı istiqamətində işlər davam etdirilir.

7.3.36.3. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Tovuz rayonu üzrə fermer-sahibkarlara 239 sayda texnika və texnoloji avadanlıqların, eləcə də, 11 baş damazlıq heyvanların alınması üçün 877.1 min manat məbləğində kredit və 3779.4 min manat məbləğində güzəşt vəsaiti ayrılmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıların mineral gübrələrə və pestisidlərə olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 1317.76 ton müxtəlif təyinatlı mineral gübrələr, o cümlədən səyyar satış zamanı 30.90 ton mineral gübrələr və eləcə də 80.90 l/kq pestisidin güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. Rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıların texnikaya olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 3 ədəd kənd təsərrüfatı texnikasının güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. 2021-ci il ərzində xüsusi təhlükəli və karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərə qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması məqsədi ilə Tovuz Rayon Bitki Mühafizəsi Mərkəzinə 7280 l/kq pestisid ayrılmış və 27770.28 hektar sahədə büdcə vəsaiti hesabına kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata keçirilmişdir. Tovuz "Aqro Dairy" MMC-də 4 yarımstansiya tikilmiş, Kür çayından 30 km su xətti çəkilmiş, 4 nasosxana və 150 kub metrlik su anbarı tikilmişdir. 47 ədəd texnika alınmış, 40 yerlik yataqxana, taxıl, gübrə və toxum anbarları tikilmişdir. Tovuz "Aqropark"a 3 km işıq xətti, Kür çayından 3 km su xətti, 13 km qaz xətti çəkilmiş və 26 ədəd texnika alınmışdır. 1500 başlıq heyvandarlıq kompleksi, ofis binası, öt kəsimi sahəsi, baytarlıq laboratoriyası, yem anbarı və texnikalar üçün qaraj tikilmişdir. 1 ədəd 3000 tonluq soyuducu anbar tikilmişdir. 2021-ci il ərzində infrastrukturun maddi texniki bazasının genişləndirilməsi sahəsində işlər davam etdirilmiş, yeni texnikalar gətirilmiş və müasir suvarma sistemləri qurulmuşdur.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Yol təsərrüfatı və nəqliyyatın inkişafı

- 7.3.36.4. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının, eləcə də kəndlərin giriş yollarının və kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam etdirilməsi
- o cümlədən:
- Qovlar-Əyyublu-Alakol-İbrahimhacılı-Yanıqlı-Ağacqala-Qoçdərə-Çobansığnaq-Yoğunbulaq-Sarıtala avtomobil yolunun yenidən qurulması;
 - Tovuz-Əlimərdanlı-Xatınlı-Cəlilli avtomobil yolunun yenidən qurulması;
 - Əyyublu-Aran-Koxanəbi avtomobil yolunun yenidən qurulması. **(2019-2023)**

icraçılar: Azərbaycan
Avtomobil Yolları Dövlət
Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

Tovuz şəhərinin Rövşən Məmmədov küçəsindən keçən hissəsində avtomobillərin və piyadaların rahat hərəkətini təmin edəcək yeni yol qovşağının tikintisi üzrə 2021-ci ildə 6000,0 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmişdir.

2021-ci il ərzində rayon ərazisində yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının əsaslı təmiri məqsədilə 30000 m² sahədə asfalt işləri görülmüş və 700000 manat vəsait xərclənmişdir. Qovlar - Əyyublu - Alakol - İbrahimhacılı - Yanıqlı - Ağacqala - Qoçdərə - Çobansığnaq - Yoğunbulaq - Sarıtala avtomobil yolunda yenidən qurulma işləri başa çatdırılmışdır. Əyyublu, Aran, Koxanəbi avtomobil yolunun yenidən qurulması üzrə tikinti işləri başa çatdırılmışdır.

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

- 7.3.36.5. Elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi
- o cümlədən:
- 7 ədəd (1 girişli) 10-6 kV-luq kompleks transformator məntəqəsinin tikintisi;
 - 2 km uzunluğunda 35 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
 - 2 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin tikintisi;
 - 6 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin

2 ədəd 35 kV-luq yarımstansiya yenidən qurulub. 1 ədəd KTM quraşdırılıb. 0,1 km 35 kV-luq kabel çəkilib. 18,5 km 35 kV-luq hava xətti çəkilib. 9,4 km 35 kV-luq hava xətti təmir olunub. 17,1 km 6; 10 kV-luq hava xətti çəkilib. 39,2 km 6; 10 kV-luq hava xətti təmir olunub. 14,8 km 0,4 kV-luq kabel çəkilib. 0,8 km 0,4 kV-luq kabel təmir olunub. 0,1 km 0,4 kV-luq hava xətti çəkilib. 38,9 km ÖİN çəkilib. 0,6 km ÖİN təmir olunub. 1829 ədəd dayaq quraşdırılıb.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

təmiri;
-12,4 km uzunluğunda 0,4 kV-luq ÖİN xətlərinin tikintisi. **(2019-2023)**

icraçı: "Azərişiq" ASC

- 7.3.36.6. Qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Yuxarı Öysüzlü kəndi, yeni massiv qazlaşdırılması **(2019-2023)**

2021-ci il ərzində 33,55 km yeni qaz kəməri çəkilmişdir. 42,16 km qaz xətti əsaslı təmir olunmuşdur. 2 yaşayış məntəqəsi və 1 yeni yaşayış massivi qazlaşdırılmışdır.

icraçı: Dövlət Neft Şirkəti

- 7.3.36.7. İçməli su təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

2021-ci il ərzində 283 yaşayış evinə texniki şərt əsasında su xətti çəkilmiş və 110 abonentə mexaniki tipli su sayğacı quraşdırılmışdır. 141 əhali abonentin su sayğacı dəyişdirilmişdir.

icraçılar: "Azərsu" ASC, yerli icra hakimiyyəti

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması

- 7.3.36.8. Telekommunikasiya və poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçı: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi

Rabitə xidmətlərinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və genişzolaqlı internet xidmətlərinin əhatə dairəsinin artırılması məqsədilə TKQ-nin internet şəbəkəsinin tutumu 1113 port artırılmış, İP/MPLS layihəsi daxilində 5 ədəd ASR 901 CİSCO avadanlığı montaj olunaraq şəbəkəyə qoşulmuş, 1 ədəd NCS540L avadanlığı (DATA və internet ötürməsi üçün) və 1 ədəd Cisco Catalyst-2960 sviç avadanlığı quraşdırılaraq istismara verilmişdir. Girzan kənd EATS-inin tutumu 16 nömrə genişləndirilmişdir. Kiran RTYS-də 1990-cı ildə istismara verilmiş 30 metrlik metal qüllədə təmir işləri aparılmış və 33 TVK-da sosial paketi yayımlayan TV verici 450 Vt-lıq rəqəmli TV verici ilə əvəz olunmuşdur.

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri

- 7.3.36.9. Torpaqların su təminatının yaxşılaşdırılması üçün

Rayonun Qovlar şəhəri, Cəlilli, Dondar Quşçu, Aşağı Quşçu, Köhnəqala, İbrahimhacılı, Alakol,

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>meliorasiya-irriqasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <p>- Tovuz şəhərində, Əyyublu, Alakol, Qovlar, Düz Qırıqlı, Dönük Qırıqlı, Aşağı Quşçu, Dondar Quşçu, Bozalqanlı, İbrahim Hacı, Əlibəyli, Əlimərdanlı, Aşağı Öysüzlü, Yuxarı Öysüzlü, Düz Cırdaxan, Əsrik Cırdaxan, Xatınlı, Qaraxanlı, Aran Yanıxlı, Qədirli, Şamlıq, Aşağı Mülkölü, Sarıtala, Abulbəyli, Azaflı, Aşırallar, Hacallı, Bayramlı, Cəlilli, Ağdam, Qəribli kəndlərində subartezian quyularının qazılması (2019-2023)</p> <p>icraçılar: "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>Əyyublu, Düz Qırıqlı və Bozalqanlı kəndləri ərazisində ümumilikdə 10 ədəd subartezian quyusunun layihəsinin hazırlanması başa çatdırılmış və qazma işlərinin aparılması üçün tenderlə podratçı şirkət müəyyən olunaraq qazma işlərinə başlanılmışdır. Eyni zamanda 2020-ci ildən qalan 6 ədəd subartezian quyusunun qazılması işləri yekunlaşmışdır. İstismar-təmir tədbirləri hesabına 560 min kub metr həcmində suvarma və kollektor-drenaj şəbəkəsi lildən təmizlənmiş və 401 ədəd subartezian quyusu və 245 ədəd hidrotexniki qurğu təmir edilmişdir.</p> <p>2021-ci il ərzində 48 ədəd hidrometrik post cari təmir olunmuş, 49 km boru kəmərinə təmir işləri yerinə yetirilib, 11 ədəd nasos stansiyası binası cari təmir olunmuşdur. 360 min kub metr çay məcrələrinin təmizləmə işləri yerinə yetirilmişdir. Eyni zamanda Ceyrançöl qışlağında 1260 paqon metr polietilen boru xətti əsaslı təmir olunmuşdur. 2021-ci il ərzində 5 ədəd subartezian quyusunda əsaslı, 246 ədəd subartezian quyusunda isə cari təmir işləri aparılmışdır.</p>

Əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması

7.3.36.10. Sel və daşqın sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Fövqəladə Hallar Nazirliyi, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti

Bu tədbir üzrə yerlərdən və Tovuz Rayon İcra Hakimiyyətindən təkliflər daxil olarsa, proqram çərçivəsində "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən onları araşdırmaqla həyata keçirilməsi məsələsinə baxıla bilər.

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri

7.3.36.11. Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçı: Yerli icra hakimiyyəti

2021-ci il ərzində mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması sahəsində 99.0 min və rayon ərazisində 538.0 min manat dəyərində abadlıq-quruculuq işləri aparılmışdır.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Sosial müdafiənin gücləndirilməsi

7.3.36.12. Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən işsiz, xüsusilə əmək qabiliyyətli ünvanlı sosial yardım alan, habelə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin özünüməşğulluq proqramına cəlb olunması işinin davam etdirilməsi (2019-2023)

icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

2021-ci il ərzində Tovuz rayonu üzrə 371 nəfər işsiz və işaxtaran şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Proqrama cəlb olunan şəxslərdən 324 nəfər kənd təsərrüfatı, 47 nəfər istehsal-xidmət üzrə proqrama müraciət etmişdir. Proqrama cəlb olunanların 126 nəfəri qadın, 50 nəfəri 29 yaşadək gənc, 71 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 19 nəfəri əlilliyi olan şəxs, 1 nəfəri məcburi köçkün, 1 nəfəri cəzaçəkmə yerindən azad edilmiş şəxsdir.

Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması

7.3.36.13. Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)

icraçılar: Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci il ərzində Qovlar şəhər ASM-də əsaslı təmir işlərinə başlanılmış və işlər yekunlaşmaq üzrədir.

7.3.36.14. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)

icraçılar: Mədəniyyət Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Tovuz şəhər Aşıq Ə.Rzayev adına Uşaq Musiqi Məktəbinin əsaslı təmiri üçün layihə-smeta sənədləri hazırlanmışdır.

Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası sahəsində Tarix Diyarşünaslıq muzeyinin tikintisi başa çatıb. Aşıq Hüseyn Bozalqanlı adına Aşıq Sənəti Dövlət Muzeyinin tikinti işləri başa çatmışdır. Abulbəyli kənd mədəniyyət evinin tikintisi başa çatmışdır. Düz Qırıqlı kənd musiqi məktəbi əsaslı təmir olunub.

7.3.36.15. İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)

icraçılar: Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci il ərzində Tovuz rayonunda idman-sağlamlıq müəssisələrində heç bir əsaslı təmir və tikinti işləri aparılmamışdır.

7.3.36.16. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam

Alakol kəndində 624 şagird yerlik tam orta məktəbin tikintisi, Qovlar qəsəbə qarışıq tipli tam orta internat məktəbin tədris korpuslarının əsaslı təmir və 100

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Qovlar şəhər qarışıq tipli tam orta internat məktəbinin tədris korpuslarının əsaslı təmiri, 100 çarpayılıq yataqxana binasının tikintisi; - Alakol kəndində 624 şagird yerlik tam orta məktəbin tikintisi; - Aşağı Quşçu kənd tam orta məktəbinin bərpa-gücləndirmə və əsaslı təmiri; - Y.Sadiqov adına Bozalqanlı kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - A.Sadiqov adına İbrahimhacılı kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Qədirli kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Qaraxanlı kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Yanıqlı kənd 2 nömrəli tam orta məktəbinin tikintisi; - Qovlar şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbinin tikintisi; - Aşağı Quşçu kənd 1 nömrəli tam orta məktəbinin tikintisi; - Şıxheybət kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi; - Böyük Qışlaq Şamlıq kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi; - Almalı tala kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi; - Mollaayrım kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi; - Qonaqlı kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi; - Göyəbaxan kənd modul tipli ümumi orta 	<p>çarpayılıq yataqxana binasının tikintisi və Aşağı Quşçu kənd tam orta məktəbinin bərpa-gücləndirmə və əsaslı təmir işləri başa çatdırılıb. Böyük Qışlaq Şamlıq kənd 40 şagird yerlik modul tipli ümumi orta, Güvəndik kənd 40 şagird yerlik modul tipli ümumi orta, Şıxheybət kəndində 56 şagird yerlik modul tipli ümumi orta, Göyəbaxan kəndində 56 şagird yerlik modul tipli ümumi orta və Mollaayrım kəndində 20 şagird yerlik modul tipli ibtidai məktəbin quraşdırılması işləri başa çatdırılıb. Baqqallı kəndində 56 şagird yerlik modul tipli tam və Pələkli kəndində 40 şagird yerlik ümumi orta məktəblərin quraşdırılması üzrə işlərə başlanılıb. Y.Sadiqov adına Bozalqanlı kənd tam orta məktəbinin 1200 şagird yerlik binasının tikintisi başa çatdırılmış və istifadəyə verilmişdir.</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

məktəbinin tikintisi;
- Güvəndik kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi. **(2019-2023)**
icraçılar: Təhsil Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

7.3.36.17. "ASAN xidmət" mərkəzinin tikintisi **(2019-2023)**

icraçılar: Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 25 dekabr tarixli 841 nömrəli Sərəncamına əsasən 2018-ci ilin ikinci yarısından tikintisinə başlanılmış Tovuz regional "ASAN xidmət" mərkəzi üzrə tikinti işləri tam yekunlaşdırılmışdır. 2020-ci il mart ayının 4-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə Tovuz regional "ASAN xidmət" mərkəzinin açılışı olmuşdur. Bununla bağlı Azərbaycan Dövlət Televiziyasında xüsusi reportaj yayımlanmışdır. Aşağıda qeyd edilən link vasitəsilə həmin məlumatlarla tanış olmaq mümkündür:
<https://www.youtube.com/watch?v=8BMDI-GXJ2I>
Tovuz regional "ASAN xidmət" mərkəzi 2020-ci il 01 may tarixində fəaliyyətə başlamışdır.


Turizmin inkişafı

7.3.36.18. Turizmin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Yanıxlı kəndi ərazisində istirahət kompleksinin yaradılması **(2019-2023)**

icraçılar: Dövlət Turizm Agentliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci il ərzində Tovuz rayonu üzrə bu məqsədlə sahibkarlıq subyektlərinin investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı müvəkkil kredit təşkilatları tərəfindən Sahibkarlığın İnkişafı Fonduna müraciət daxil olmamışdır. Müraciət daxil olduğu təqdirdə "Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaitlərinin istifadəsi Qaydası"na uyğun olaraq maliyyələşdirilməsi məsələsinə baxılacaqdır. Yanıxlı kəndi ərazisində istirahət kompleksi yaradılmış və istifadəyə verilmişdir.

QUBA-XAÇMAZ İQTİSADİ RAYONU



Ümumi sahəsi 6,96 min kv.km.

Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonuna daxildir:

- Şabran rayonu
- Xaçmaz rayonu
- Quba rayonu
- Qusar rayonu
- Siyəzən rayonu

QUBA-XAÇMAZ İQTİSADI RAYONU



Şabran Aqroparkı



Şabran rayonunda “Çıraqqala” aqroparkı üçün 3510 kV-luq 4 MVA gücündə yarımstansiya



Siyəzən şəhər 2 sayılı tam orta məktəb



Siyəzən şəhərində 40 mənzilli yaşayış binası

ŞABRAN RAYONU

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

7.3.37.1. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı sahəsinin inkişafı

o cümlədən:

- Müasir suvarma sisteminin qurulması ilə kənd təsərrüfatı bitkilərinin becərilməsi;
- 3235 ha və 1738 ha ərazilərdə taxılçılıq üzrə aqroparkların yaradılması;
- Üzümlüüyün, tərəvəzçiliyin, arıçılığın inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi. (2019-2023)

icraçılar: Sahibkarlar, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Şabran rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 162.4 min manat, bağçılıq sahəsinin inkişafına 210.0 min manat məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. 2021-ci il ərzində AKİA tərəfindən Şabran rayonu üzrə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı istehsalçılarına aşağıdakı dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirilmişdir. 3566 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 14674.76 hektar sahədə becərdikləri əkinlərə və çoxillik əkmələrə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 3245.2 min manat məbləğində əkin subsidiyası; 22 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 307 hektar sahədə becərdikləri təkrar əkinlərə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərcləri kompensasiya etmək məqsədilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 26.3 min manat məbləğində subsidiya; 4 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 12.35 hektar sahədə saldıqları intensiv meyvə bağlarına görə 53.8 min manat məbləğində birdəfəyə məxsus əkin subsidiyası; 161 heyvan sahibinə süni mayalanma yolu ilə alınmış 315 baş buzova görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 31.5 min manat məbləğində heyvan subsidiyası; 278 nəfər arıçıya 8139 arı ailəsinə görə 81.39 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir. 2021-ci il ərzində 604 baş iribuynuzlu heyvan arasında süni mayalanma aparılmış və 269 baş buzov əldə edilmişdir. 2021-ci il ərzində rayondakı təsərrüfatlarda qarayara xəstəliyinə qarşı 20545 baş iribuynuzlu, 33741 baş xırdabuynuzlu heyvanda, 605 baş təkdırnaqlı heyvanda, dabaq xəstəliyinə qarşı 45258 baş iribuynuzlu heyvanda, 81263 baş xırdabuynuzlu heyvanda, çiçək xəstəliyinə qarşı 30594 baş xırda buynuzlu heyvanda, quduzluq xəstəliyinə qarşı 1687 baş itdə, nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı 24686 baş iribuynuzlu heyvanda, leptospiroz xəstəliyinə qarşı 5214 baş iribuynuzlu heyvanda, Nyukasl xəstəliyinə qarşı 37697 baş quşda La-Sota peyvəndi ilə profilaktik peyvəndləmələr aparılmış, vəhşi heyvanların və sahibsiz itlərin quduzluq xəstəliyinə qarşı 1017 ədəd aldadıcı yem atılmışdır. Eyni zamanda, vərəm xəstəliyinə görə 3413 baş iribuynuzlu heyvan və manqo xəstəliyinə görə 335 baş at yoxlanılmış, həmçinin 204 ton toxum sertifikatlaşdırılmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

məhsulları istehsalçılarına aqrotexniki xidmətlər göstərilməsi məqsədi ilə ümumilikdə 94, o cümlədən taxıl biçini üzrə 11 və digər aqrotexniki xidmətlər üzrə 83 hüquqi və fiziki şəxsə operativ lizinq müqavilələri bağlanmışdır. Şabran rayonu üzrə cəmi 633 ədəd texnika dövlət qeydiyyatındadır. 2021-ci ildə 163 texnika dövlət qeydiyyatına alınmış, 530 texnika dövlət texniki baxışına təqdim olunmuşdur.

2021-ci il ərzində Şabran rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı 11 kiçik həcmli investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 229 min manat, bağçılığın inkişafı ilə bağlı 5 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 675 min manat və quşçuluğun inkişafı ilə bağlı 1 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 424 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 24 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır.

“Şabran Aqroparkı”nda 2021-ci ilin məhsulu üçün 107 ha buğda, 397.9 ha qarğıdalı əkilmişdir. 4593 ton buğda və 273 ton qarğıdalı biçilmişdir. 158.6 ha sahədə təkrar qarğıdalı əkilmişdir. Bu ilin məhsulu üçün “Çıraqqala Aqroparkı”nda 80 ha arpa əkilib.

7.3.37.2. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Şabran rayonu üzrə fermer-sahibkarlara 94 sayda texnika və texnoloji avadanlıqların alınması üçün 612.5 min manat məbləğində kredit və 903.1 min manat məbləğində güzəşt vəsaiti ayrılmışdır. “Aqroservis” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının mineral gübrələrə və pestisidlərə olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 808.14 ton müxtəlif təyinatlı mineral gübrələr, o cümlədən səyyar satış zamanı 18.15 ton mineral gübrələr və eləcə də 445.70 l/kq pestisidin güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. Rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının texnikaya olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 1 ədəd kənd təsərrüfatı texnikasının güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. 2021-ci il ərzində xüsusi təhlükəli və karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərə qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması məqsədi ilə Şabran Rayon Bitki Mühafizəsi Mərkəzinə 79 l/kq pestisid ayrılmış və 3003.81 hektar sahədə büdcə vəsaiti hesabına kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata keçirilmişdir.

1 ədəd silosbiçən qoşqu, 1 ədəd qollu çiləyici və 2 ədəd riper kultivasiya aparatı verilmişdir.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Yol təsərrüfatı və nəqliyyatın inkişafı

7.3.37.3. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının, eləcə də kəndlərin giriş yollarının və kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Surra-Düz Bilici-Qorğan-Çinarlar avtomobil yolunun yenidən qurulması
(2019-2023)

icraçılar: Azərbaycan
Avtomobil Yolları Dövlət
Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

Gəndob-Xaçmaz-Yalama-Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi (6 km)-Padar avtomobil yolunun təmiri üzrə 2021-ci ildə 1100,0 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmişdir və işlər başa çatmışdır. Y-17-01 M-1 (110 km) Ağbaş asfalt-beton örtüyünün təmiri üzrə avtomobil yolunda 2021-ci ildə 141,6 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmişdir. Y-17-06 M-1 (129 km) Mollakamallı asfalt-beton örtüyünün təmiri üzrə avtomobil yolunda 2021-ci ildə 160,4 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmişdir. Y-17-R-1 (2 km) Məliklər asfalt-beton örtüyünün təmiri üzrə avtomobil yolunda 2021-ci ildə 202,0 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmişdir.

Uzunluğu 2 km olan Mollakamallı kəndinin giriş yoluna asfalt beton örtüyü döşənmişdir. Padar kəndində uzunluğu 2.8 km olan giriş yolu salınmışdır. 2 km Ağbaş və 2 km Məliklər yolu da təmir olunmuşdur.

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

7.3.37.4. Elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- 1 ədəd (1 girişli) 10-6 kV-luq kompleks transformator məntəqəsinin tikintisi;
- 1,1 km uzunluğunda 10-6 Kv-luq hava xətlərinin təmiri;
- 6 km uzunluğunda 0,4 kV-luq ÖİN xətlərinin tikintisi.
(2019-2023)

icraçı: "Azərişiq" ASC

1 ədəd 110 kV-luq yarımstansiya yenidən qurulub. 1 ədəd 35 kV-luq yarımstansiya tikilib. 2 ədəd 35 kV-luq yarımstansiya yenidən qurulub. 1 ədəd KTM quraşdırılıb. 0,2 km 35 kV-luq hava xətti təmir olunub. 0,5 km 6;10 kV-luq kabel çəkilib. 2,4 km 6;10 kV-luq hava xətti çəkilib. 5,1 km 6;10 kV-luq hava xətti təmir olunub. 0,2 km 0,4 kV-luq hava xətti çəkilib. 1,8 km 0,4 kV-luq hava xətti təmir olunub. 32,0 km ÖİN çəkilib. 1681 ədəd dayaq quraşdırılıb.

7.3.37.5. Qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçı: Dövlət Neft Şirkəti

2021-ci il ərzində 125,28 km yeni qaz kəməri çəkilmişdir. 14,45 km qaz xətti əsaslı təmir olunmuşdur. 4 yaşayış məntəqəsi qazlaşdırılmışdır.

7.3.37.6. İcməli su təchizatının yaxşılaşdırılması

Rayonun Gəndov kəndində istismarı başa çatmış 100 m 110 dm-lik boru yenisi ilə əvəz edilmişdir.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: "Azərsu" ASC, yerli icra hakimiyyəti

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması

7.3.37.7. Telekomunikasiya və poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**
icraçı: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi

Genişzolaqlı internet xidmətlərinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi məqsədilə TKQ-nin internet şəbəkəsinin tutumu 553 port artırılmışdır.

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri

7.3.37.8. Torpaqların su təminatının və meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

Rayon ərazisində 300 km suvarma arxı, 19 km kollektor lildən təmizlənmiş, çay məcralarında 80 min m³ məcra təmizləmə işləri görülmüş, 60 km beton üzlüklü suvarma arxı kol-kosdan təmizlənərək 110 ədəd HTQ-u təmir olunmuşdur.

icraçılar: "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması

7.3.37.9. Sel və daşqın sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.

icraçılar: Fövqəladə Hallar Nazirliyi, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri

7.3.37.10. Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

2021-ci il ərzində rayon ərazisində abadlıq və quruculuq işləri davam etdirilmişdir.

icraçı: Yerli icra hakimiyyəti

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Sosial müdafiənin gücləndirilməsi

7.3.37.11. Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən işsiz, xüsusilə əmək qabiliyyətli ünvanlı sosial yardım alan, habelə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin özünüməşğulluq proqramına cəlb olunması işinin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

2021-ci il ərzində Şabran rayonu üzrə 113 nəfər işsiz və işaxtaran şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Proqrama cəlb olunan şəxslərdən 89 nəfər kənd təsərrüfatı, 24 nəfər istehsal-xidmət üzrə proqrama müraciət etmişdir. Proqrama cəlb olunanların 37 nəfəri qadın, 20 nəfəri 29 yaşadək gənc, 10 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 13 nəfəri əlilliyi olan şəxs, 1 nəfəri məcburi köçkün, 1 nəfəri cəzaçəkmə yerindən azad edilmiş şəxsdir.

Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması

7.3.37.12. Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.

7.3.37.13. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Mədəniyyət Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Şabran rayonunun ərazisində yerləşən, V–VI əsrlərə aid “Çıraqqala” abidəsində möhkəmləndirmə və bərpa-konservasiya, həmçinin Şabran şəhər Uşaq Musiqi Məktəbinin əsaslı təmir işləri davam etdirilmişdir.

7.3.37.14. İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.

7.3.37.15. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Şabran şəhər 1 nömrəli

Uzunboyad kənd 264 şagird yerlik tam orta məktəbin tikinti işləri davam edir. Söhbətli kəndində 40 şagird yerlik modul tipli ibtidai məktəbin quraşdırılması işlərinə başlanılıb.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

tam orta məktəbinin əsaslı təmiri;

- Ağalıq kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri;
- Çölquşçu kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri;
- Gəndab kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri;
- Baş Əmirxanlı kənd tam orta məktəbinin bərpa gücləndirmə və əsaslı təmiri;
- Uzunboyad kənd tam orta məktəbinin tikintisi;
- Günəşli kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi;
- Qorğan kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi;
- Çayqaraqaşlı kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi;
- Məliklər kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi;
- Çaraq kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi;
- Leyti kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi

(2019-2023)

icraçılar: Təhsil Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Turizmin inkişafı

7.3.37.16. Turizmin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Dövlət Turizm Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

Şabran rayonu Pirəbədil kəndində Yaradıcılıq və istirahət kompleksində tikinti işləri davam etdirilir.

XAÇMAZ RAYONU

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

- 7.3.38.1. Sənayenin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Alkoqolsuz içkilər istehsalı zavodunun tikintisi;
 - Sirkə istehsalı zavodunun tikintisi;
 - Fındıq emalı müəssisələrinin yaradılması. **(2019-2023)**

icraçılar: Sahibkarlar, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci il ərzində Xaçmaz rayonunda Azərbaycan mənşəli xammallardan yüksək keyfiyyətli spirtin istehsalı, müasir tipli fındıq emalı müəssisəsinin qurulması, meyvələrin müasir üsulla emalı layihəsi, kənd təsərrüfatı məhsullarının çeşidlənməsi və qablaşdırılması layihələri üzrə 2 sahibkarlıq subyektinə 2 investisiya təşviqi sənədi və 6 sahibkarlıq subyektinə 38 təsdiqedicə sənəd təqdim edilmişdir.

Xudat şəhərində ümumi sahəsi 15000 m², tikinti sahəsi 2900 m², illik istehsal gücü 3000 ton ləpə olan Xaçmaz Fındıq fabriki fəaliyyətə başlamışdır. "Azhelnut" MMC tərəfindən Qusarçay kəndində fındıqqurutma və qablaşdırma üzrə yeni istehsal sahəsi istifadəyə verilmişdir. Qaraqurdlu kəndində "Şahdağ süd və ət" MMC-nin ət kəsimi müəssisəsi (gücü 3500 ton/il) istifadəyə verilmişdir. 2020-ci ildə Armudpadar kəndində illik gücü 250 min ədəd, ümumi sahəsi 5800 m², tikinti sahəsi 1200 m² olan plastik tara müəssisəsi fəaliyyətə başlamışdır. Hazırda Köhnə Xudat kəndində 3000 tonluq soyuducu anbar inşa edilir. 2020-ci ildə Yergüc kəndində hər birinin tutumu 400 ton olan 2 soyuducu anbar, 2021-ci ildə Armudpadar kəndində isə 2000 tonluq soyuducu anbarlar tikilmişdir. "FAVELLEY" MMC tərəfindən Palçıqoba kəndində illik istehsal gücü 2 min dekalitr olan şərab istehsalı müəssisəsinin tikintisi başa çatdırılmış, hazırda avadanlıqların quraşdırılması işi aparılır. Xudat şəhərində "Foodcity aqropark" MMC tərəfindən illik gücü 60 min ton olan çeşidləmə və qablaşdırma müəssisəsinin tikintisi aparılır.

- 7.3.38.2. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı sahəsinin inkişafı
o cümlədən:
- Meyvə bağlarının salınması;
 - Armudpadar kəndi ərazisində meyvəqurutma müəssisəsinin yaradılması;
 - 1479 ha ərazidə yaradılmış mövcud aqroparkda heyvandarlıq kompleksinin genişləndirilməsi və süd

AKİA tərəfindən Xaçmaz rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 522.7 min manat, bağçılığın inkişafına 197.0 min manat, əkinçilik sahəsinin inkişafına 59.0 min manat, arıçılıq sahəsinin inkişafına 10.4 min manat güzəştli kredit verilmişdir. 2021-ci il ərzində AKİA tərəfindən Xaçmaz rayonu üzrə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı istehsalçılarına aşağıdakı dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirilmişdir. 15832 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 36122.74 hektar sahədə becərdikləri əkinlərə və çoxillik əkmələrə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 8961.7 min manat məbləğində əkin subsidiyası; 12 kənd təsərrüfatı

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>emalı müəssisəsinin yaradılması;</p> <p>- 800 ha ərazidə bitkiçilik üzrə aqroparkın yaradılması;</p> <p>- Kiçik tingçilik təsərrüfatlarının yaradılması;</p> <p>- Fındıqçılığın, tərəvəzçiliyin, arıçılığın inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi.</p> <p>(2019-2023)</p> <p>icraçılar: Sahibkarlar, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>məhsulları istehsalçısına 357 hektar sahədə becərdikləri təkrar əkinlərə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərcləri kompensasiya etmək məqsədilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 30.6 min manat məbləğində subsidiya; 1707 heyvan sahibinə süni mayalanma yolu ilə alınmış 3564 baş buzova görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 356.4 min manat məbləğində heyvan subsidiyası; 266 nəfər arıçıya 7516 arı ailəsinə görə 75.16 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir. 2021-ci il ərzində 9829 baş iribuynuzlu heyvan arasında süni mayalanma aparılmış və 4777 baş buzov əldə edilmişdir. Eyni zamanda KTRQGL çərçivəsində Xaçmaz rayonu üzrə bağçılığın inkişafına 1765.0 min manat məbləğində güzəştli kreditlər verilmişdir. 2021-ci il ərzində rayondakı təsərrüfatlarda qarayara xəstəliyinə qarşı 39889 baş iribuynuzlu, 36749 baş xırdabuynuzlu heyvanda, 2248 baş təkdırnaqlı heyvanda, 150 baş donuzda, dabaq xəstəliyinə qarşı 73333 baş iribuynuzlu heyvanda, 72575 baş xırdabuynuzlu heyvanda, quduzluq xəstəliyinə qarşı 4896 baş itdə, çiçək xəstəliyinə qarşı 3055 baş xırdabuynuzlu heyvanda, nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı 39349 baş iribuynuzlu heyvanda, leptospiroz xəstəliyinə qarşı 3098 baş iribuynuzlu heyvanda və 1884 baş xırdabuynuzlu heyvanda, bruselyoz xəstəliyinə qarşı 5467 baş iribuynuzlu heyvanda St-19 peyvəndi ilə, 6300 baş xırdabuynuzlu heyvanda REV-1 peyvəndi ilə, klassik taun xəstəliyinə qarşı 150 baş donuzda profilaktik peyvəndləmələr aparılmış, vəhşi heyvanların və sahibsiz itlərin quduzluq xəstəliyinə qarşı 2000 ədəd aldadıcı yem atılmışdır. Eyni zamanda, həssas heyvanlar arasında bruselyoz xəstəliyini aşkar etmək, xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə 475 baş iribuynuzlu heyvandan qan nümunələri alınaraq seroloji müayinə edilmiş, vərəm xəstəliyinə görə 8687 baş iribuynuzlu heyvan və manqo xəstəliyinə görə 304 baş at yoxlanılmışdır. 2021-ci il ərzində Xaçmaz rayonunda 3864,265 ton toxum sertifikatlaşdırılmış, toxumçuluq fəaliyyəti ilə məşğul olan toxumçuluq təsərrüfatına 6.0 ton elit kartof toxumu ayrılmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına aqrotexniki xidmətlər göstərilməsi məqsədi ilə ümumilikdə 157, o cümlədən taxıl biçini üzrə 12 və digər aqrotexniki xidmətlər üzrə 145 hüquqi və fiziki şəxslə operativ lizinq müqavilələri bağlanmışdır. Xaçmaz rayonu üzrə cəmi 1705</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

ədəd texnika dövlət qeydiyyatındadır. 2021-ci ildə 418 texnika dövlət qeydiyyatına alınmış, 1240 texnika dövlət texniki baxışına təqdim olunmuşdur. Xaçmaz rayonu üzrə fermer-sahibkarlara 325 sayda texnika və texnoloji avadanlıqların, eləcə də, 2 baş damazlıq heyvanın alınması üçün 1330.1 min manat məbləğində kredit və 3113.6 min manat məbləğində güzəşt vəsaiti ayrılmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının mineral gübrələrə və pestisidlərə olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 3749.53 ton müxtəlif təyinatlı mineral gübrələr, o cümlədən səyyar satış zamanı 375.68 ton mineral gübrələr və eləcə də 2362.90 l/kq pestisidin güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. Rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının texnikaya olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 2 ədəd kənd təsərrüfatı texnikasının güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. Xaçmaz rayonunda Fumiqasiya Mərkəzinin tikintisinin layihələndirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 fevral 2021-ci il tarixli 2522 nömrəli Sərəncamı ilə ayrılmış vəsait çərçivəsində həmin obyekt üzrə layihələndirmə işləri başa çatmışdır. 2021-ci il ərzində xüsusi təhlükəli və karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərə qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması məqsədi ilə Xaçmaz Rayon Bitki Mühafizəsi Mərkəzinə 70 l/kq pestisid ayrılmış və 536.66 hektar sahədə büdcə vəsaiti hesabına kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata keçirilmişdir. 2021-ci il ərzində Xaçmaz rayonu üzrə 1 aqroparka müasir suvarma sistemi ilə əkinçilik təsərrüfatının yaradılması ilə bağlı 1,5 milyon manat, heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı 29 kiçik həcmli investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 407 min manat, bağçılığın inkişafı ilə bağlı 62 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 1979 min manat, arıçılığın inkişafı ilə bağlı 1 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 20 min manat və əkinçiliyin inkişafı ilə bağlı 1 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 10 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 62 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır. 2021-ci il ərzində Xaçmaz rayonunda Yalama Aqroparkında iribuynuzlu mal-qaranın yetişdirilməsi, meyvə bağlarının salınması layihələri üzrə 2 sahibkarlıq subyektinə 4 təsdiqedicə sənəd təqdim edilmişdir. Rayon üzrə meyvə bağlarının ümumi sahəsi 23227,7 ha təşkil edir. Ondan 9821,1 ha fındıq

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

bağlarıdır. Son 2 ildə 505,3 ha yeni meyvə bağı salınmışdır. Qoçaqqazma kəndində fiziki şəxs Həkimov Bədəl 2,0 ha sahədə tingçilik təsərrüfatı yaratmışdır. “Yalama Aqroparkı”nda 250 başlıq tövlə binası və taxıl anbarı tikilmişdir. Aqroparkda 2022-ci ilin məhsulu üçün 1055 ha sahədə arpa əkilmişdir. Xudat şəhərində “APIAZ” MMC-nin illik istehsal gücü 300 ton olan bal qablaşdırma müəssisəsi yaradılmışdır. Yeni yaradılmış “Xaçmaz Aqropark” MMC tərəfindən 375,0 ha arpa əkilmişdir.

- 7.3.38.3. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

2019-cu ildə Qaraçaycek kəndində Dövlət Toxum Fondunun illik istehsal gücü 3000 ton taxıl toxumu təşkil edən Xaçmaz toxum emalı fabriki tikilmişdir.

Yol təsərrüfatı və nəqliyyatın inkişafı

- 7.3.38.4. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının, eləcə də kəndlərin giriş yollarının və kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Xaçmaz-Niyazoba-Əbilyataq-Qarğalıq avtomobil yolunun yenidən qurulması (2019-2023)

icraçılar: Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

34 km uzunluğunda Xaçmaz-Niyazoba-Əbilyataq-Qarğalıq avtomobil yolunun tikintisi başa çatdırılmış, 3 km uzunluğunda R-4 (17 km)-Üçgüncüqışlaq avtomobil yoluna asfalt örtük çəkilmişdir. 5 km uzunluğunda R-1 (33km)-Çiləgir-Mənçəroba avtomobil yolu əsaslı təmir olunmuşdur.

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

- 7.3.38.5. Elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- 4 ədəd (1 girişli) 10-6 kV-luq kompleks transformator məntəqəsinin tikintisi;

15 ədəd KTM quraşdırılıb. 1,1 km 35 kV-luq hava xətti təmir olunub. 1,5 km 6;10 kV-luq kabel çəkilib. 0,9 km 6;10 kV-luq kabel təmir olunub. 34,2 km 6;10 kV-luq hava xətti çəkilib. 12,3 km 6; 10 kV-luq hava xətti təmir olunub. 3,3 km 0,4 kV-luq kabel çəkilib. 1,7 km 0,4 kV-luq hava xətti çəkilib. 0,3 km 0,4 kV-luq hava xətti təmir olunub. 246,2 km ÖİN çəkilib. 4798 ədəd dayaq quraşdırılıb.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>- 1,6 km uzunluğunda 35 kV-luq hava xətlərinin təmiri;</p> <p>- 3 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin tikintisi;</p> <p>- 3 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin təmiri;</p> <p>- 6 km uzunluğunda 0,4 kV-luq ÖİN xətlərinin tikintisi.</p> <p>(2019-2023)</p> <p>icraçı: "Azərişiq" ASC</p>	
7.3.38.6.	<p>Qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <p>- Aşağı Ləyər qəsəbəsinin qazlaşdırılması;</p> <p>- Digahoba kəndinin qazlaşdırılması.</p> <p>(2019-2023)</p> <p>icraçı: Dövlət Neft Şirkəti</p>	<p>2021-ci il ərzində 30,34 km yeni qaz kəməri çəkilmişdir. 28,18 km qaz xətti əsaslı təmir olunmuşdur, 3 yaşayış məntəqəsi və 1 yeni yaşayış massivi qazlaşdırılmışdır.</p>
7.3.38.7.	<p>İçməli su təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi</p> <p>(2019-2023)</p> <p>icraçılar: "Azərsu" ASC, yerli icra hakimiyyəti.</p>	<p>Ümumilikdə 5166 nəfər yaşayan Əhmədoba, Gödəkli, Padar və Qalağan, İlıxçı və Hacılar kəndlərində su xətləri çəkilərək ictimai bulaqlar yaradılmışdır. İl ərzində Xaçmaz şəhəri üzrə 270 ev içməli su ilə təmin edilmişdir.</p>
Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması		
7.3.38.8.	<p>Telekommunikasiya və poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi</p> <p>(2019-2023)</p> <p>icraçı: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi</p>	<p>Rabitə və genişzolaqlı internet xidmətlərinin əhatə dairəsinin artırılması məqsədilə TKQ-nin telefon şəbəkəsinin montaj tutumu 1024 nömrə, internet şəbəkəsinin tutumu isə 1980 port artırılmış, Niyazoba kənd EATS-inə 0,43 km uzunluğunda, Çarxı kəndində 0,75 km uzunluğunda, Armudpadar kəndində 0,12 km uzunluğunda birləşdirici fiber-optik kabel çəkilmiş, 1 ədəd Zyxxel MGS-3520 sviç avadanlığı quraşdırılaraq istismara verilmişdir. İstifadəçilərə ayrılmış xətlər üzrə internet xidmətinin göstərilməsi məqsədilə 1,6 km uzunluğunda fiber-optik kabel çəkilmişdir. Televiziya və radio</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

yayımının keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə TV və FM vericilərin alınması üzrə Litvanın "Vigintos Elektronika" şirkəti ilə bağlanmış müqavilə üzrə yayım avadanlıqları alınaraq gətirilmiş, hazırda avadanlıqların quraşdırılması həyata keçirilir.

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri

7.3.38.9. Torpaqların su təminatının və meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Aqroparkın suvarma suyu ilə təmin edilməsi;
- Çarxı, Müşkür, Qıraqlı, Mollabürhanlı, Mirzəməmmədqışlaq, Arzu, Qalağan, Rəhimoba, Əhmədoba, Gəncəli, Tikanoba, Xudat, Hacıqurbanoba, Armudpadar, Ağtala, Nəreçan, İstisu, Həsənqala, Həbibkənd, Ləcət, Maqsudkənd, Bostançı, Tel, Yalama, Şollar, Yeni Sudur, Xanlıqoba, Qaraçaycek, Şimali, Dalğalı, Kiçik Baraxum, Ağaverdioba, Hacıməmmədoba kəndlərində subartezian quyularının qazılması.

(2019-2023)

icraçılar: "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Xaçmaz aqroparkının 400 ha yeni torpaq sahəsinin su təminatı üçün 50 min kub metrlik basqılı hovuzun tikintisi və 54 paqon metr metal borunun çəkilməsi üzrə işlər başa çatdırılmışdır. Bu tədbir üzrə işlərin icrası 2020-ci ildə tam yerinə yetirilmişdir. Rayonun Ləcət, Yeni Həyat, Çaxmaqlı, Aslanoba və Mükür kəndləri ərazisində ümumilikdə 5 ədəd subartezian quyusunun layihəsinin hazırlanması başa çatdırılmış və qazma işlərinin aparılması üçün tenderlə podratçı şirkət müəyyən olunaraq qazma işlərinə başlanılmışdır. Eyni zamanda 2020-ci ildən qalan 5 ədəd subartezian quyusunun qazılması işləri yekunlaşmışdır. İstismar-təmir tədbirləri hesabına 1103 min kub metr həcmində suvarma və kollektor-drenaj şəbəkəsi lildən təmizlənmişdir. 72 ədəd hidrotexniki qurğu və 3 ədəd subartezian quyusu təmir olunmuşdur.

Üçgüncüqışlaq kəndi ərazisində 4000 metr, Yeni Həyat İƏD ərazisində 5800 metr uzunluğunda beton suvarma kanalının tikintisi aparılmışdır. 2019-cu ildə Mürşüdəba, Manafoba, Maqsudkənd və Dədəli kəndlərində, Xudat şəhəri 3-cü şöbədə, Dalğalı qəsəbəsində, 2020-ci ildə Armudpadar, Nəreçan, Çaykənarı, Çarxı, Çilğır, Şıxhaput, Gəncəli, Yataqoba, Ağaşirinoba və Üryanoba kəndlərində suvarma məqsədli subartezian quyuları qazılmışdır. 2022-ci ildə Ləcət, Aslanoba, Müşkür, Çaxmaqlı kəndlərində və Yeni Həyat qəsəbəsində subartezian quyularının tikintisi aparılacaqdır. "Yalama Aqroparkı"nın icarəsinə verilmiş 956,15 ha torpaq sahəsinin suvarılması üçün 19,4 km uzunluğunda beton kanal çəkilmiş, İstisu qəsəbəsində hər biri 50000 m³ tutumlu 2 ədəd su hovuzu inşa edilmişdir.

Əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması

7.3.38.10. Sel və daşqın sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində işlərin davam

İstismar-təmir tədbirləri hesabına 858 min kub metr həcmində məcratəmizləmə işləri yerinə yetirilmişdir. Ağçay çayında 117,5 paqon metr mühafizə bəndinin tikintisi tamamlanmışdır.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	etdirilməsi (2019-2023) icraçılar: Fövqəladə Hallar Nazirliyi, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti	Rayon ərazisindən keçən Qaraçay, Qudyalçay və Qusarçayında seldən mühafizə məqsədilə 2019-cu ildə 813000 m ³ , 2020-ci ildə 637000 m ³ , 2021-ci ildə 637000 m ³ sahilbərkitmə və məcratəmizləmə işləri aparılmışdır.

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri

7.3.38.11. Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçı: Yerli icra hakimiyyəti	Xaçmaz şəhərində 2 çoxmənzilli yaşayış binasının dam örtüyü dəyişdirilmiş və fasadı əsaslı təmir edilmişdir. Xaçmaz şəhərinin N.Nərimanov küçəsi, H.Z.Tağıyev küçəsi və Bakı prospektindəki işıqlandırma sistemlərində təmir işləri aparılmış, H.Əliyev, H.Aslanov, X.Natəvan, Sovxoz, İ.Əfəndiyev, N.Məmmədov, Q.Musabəyov, D.Bünyatzadə H.X.Fərzəliyev və digər küçələrə asfalt döşənmiş, R.Behbudov və M.Ə.Rəsulzadə küçələrində yol, səkilər və işıqlandırma sistemi yenidən qurulmuşdur. Xaçmaz şəhərinin H.Əliyev küçəsində 2,7 ha sahədə "Zəfər" parkının tikintisi aparılır. Xudat şəhərinin 1,1 km uzunluğunda olan M.F.Axundov küçəsində yol, səkilər və işıqlandırma sisteminin yenidən qurulması işi aparılır və bundan əlavə 8900 metr (54730 m ²) uzunluğunda 23 küçəyə asfalt döşənmişdir.
---	---

Sosial müdafiənin gücləndirilməsi

7.3.38.12. Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən işsiz, xüsusilə əmək qabiliyyətli ünvanlı sosial yardım alan, habelə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin özünüməşğulluq proqramına cəlb olunması işinin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi	2021-ci il ərzində Xaçmaz rayonu üzrə 293 nəfər işsiz və işaxtaran şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Proqrama cəlb olunan şəxslərdən 245 nəfər kənd təsərrüfatı, 48 nəfər istehsal-xidmət üzrə proqrama müraciət etmişdir. Proqrama cəlb olunanların 79 nəfəri qadın, 58 nəfəri 29 yaşadək gənc, 30 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 26 nəfəri əlilliyi olan şəxs, 1 nəfəri məcburi köçkün, 5 nəfəri cəzaçəkmə yerindən azad edilmiş şəxsdir.
7.3.38.13. Əlillərin Regional Bərpa Mərkəzinin əsaslı təmiri (2019-2023) icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi	Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 15 yanvar tarixli 890 nömrəli Sərəncamına əsasən sosial təyinatlı obyektlərdə tikinti, təmir və yenidənqurma işlərinin aparılması üçün ayrılmış vəsait hesabına Xaçmaz rayonunda Əlillərin Regional Bərpa Mərkəzinin əsaslı təmiri işlərinə

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

başlanılmış və 2020-ci ilin iyun ayında başa çatdırılmışdır.

Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması

7.3.38.14. Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)

icraçılar: Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının poliklinika şöbəsi və vərəm əleyhinə xəstəxanası əsaslı təmir, cərrahiyyə şöbəsi isə cari təmir edilmişdir.

7.3.38.15. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)

icraçılar: Mədəniyyət Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Xaçmaz şəhər Uşaq Musiqi Məktəbinin əsaslı təmiri başa çatmışdır. Xudat şəhər Mədəniyyət Mərkəzi və Xudat şəhər Heydər Əliyev Mərkəzində təmir işləri aparılmışdır.

7.3.38.16. İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)

icraçılar: Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

İstisu qəsəbəsində və Ağyazıbuduq kəndində futbol meydançası, Üçgüncüqləş kəndində idman zalı yaradılmışdır.

7.3.38.17. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Xaçmaz şəhər 1 saylı tam orta məktəbinin əsaslı təmiri;
- Xaçmaz şəhər 3 saylı tam orta məktəbinin əsaslı təmiri;
- Xaçmaz şəhər 5 nömrəli 432 şagird yerlik tam orta məktəbinin tikintisi;
- Xaçmaz şəhər 6 saylı tam orta məktəbinin əsaslı təmiri;
- Xudat şəhər 1 nömrəli 432 şagird yerlik tam orta

Şəhər 5 nömrəli 432 şagird yerlik tam orta məktəbin tikinti işləri başa çatdırılıb. Xudat şəhər 1 nömrəli 432 şagird yerlik tam orta məktəbinin tikinti işləri yekunlaşmaq üzrədir. Qımılqışlaq kənd 480 şagird yerlik tam orta məktəbin əsaslı təmir işləri başa çatdırılıb. Qusarçay kənd 480 şagird yerlik tam orta məktəbin bərpa-gücləndirməsi və 20 əlavə sinif otağının tikintisi üçün satınalma proseduruna hazırlıq gedir, Fərzəlioba kənd 96 şagird yerlik modul tipli ümumi orta, Padar kənd 96 şagird yerlik modul tipli ümumi orta, Qaraçaycek kənd 80 şagird yerlik modul tipli ibtidai, Ağaverdioba kənd 96 modul tipli ümumi orta, Əbilyataq kəndində 80 şagird yerlik modul tipli tam orta məktəbin, Tikanlıoba kəndində 20 şagird yerlik modul tipli ibtidai, Qədimalıqışlaq kəndində 56 şagird yerlik modul tipli ibtidai, Çuxuroba kəndində 40 şagird yerlik modul tipli ibtidai, Xanlıqoba kəndində 80 şagird yerlik modul tipli ümumi orta, Xanoba

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>məktəbinin tikintisi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xudat şəhər 2 sayılı tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Xudat şəhər 3 sayılı tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Padar kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi; - Fərzəlioba kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi; - Əbilyataq kənd modul tipli tam orta məktəbinin tikintisi; - İlxıçı kənd modul tipli tam orta məktəbinin tikintisi; - Ağaverdioba kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi; - Xanoba kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi; - Xanlıqoba kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi; - Mollabürhanlı kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi; - Seyidli kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi; - Seyidlər kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi; - Qaraçaycek kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi; - Qədimalıqışlaq kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi; - Ağaşirinoba kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi; - Şollar kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi; - Ağçay kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi; - Çuxuroba kənd modul tipli 	<p>kəndində 96 şagird yerlik modul tipli ümumi orta və Hacıməmmədoba kəndində 40 şagird yerlik modul tipli ibtidai məktəbin quraşdırılma işləri başa çatdırılıb. Palçıqoba kənd 360 şagird yerlik tam orta məktəbin tikintisi üzrə layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması üçün sənədləşmə işlərinə hazırlıq gedir. Xudatkənd kəndində 132 şagird yerlik modul tipli ümumi orta məktəbin quraşdırılması üçün işlərə başlanılıb.</p> <p>Xaçmaz şəhər 5 N-li tam orta məktəbi üçün yeni məktəb binasının tikintisi və Xaçmaz şəhər 6 sayılı tam orta məktəbinin əsaslı təmiri başa çatdırılmışdır. Xudat şəhər 1 sayılı tam orta məktəbi üçün 432 şagird yerlik yeni məktəb binasının tikintisinə başlanılmışdır. Qımılıqışlaq kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmirinə başlanılmışdır. Fərzəlioba, Padar, Ağaverdioba, Əbilyataq, Qədimalıqışlaq, Tikanoba və Qaraçaycek kəndlərində modul tipli məktəb binaları tikilib istifadəyə verilmiş, Xanlıqoba, Çuxuroba, Hacıməmmədoba və Xanoba kəndlərində modul tipli məktəb binalarının tikintisi başa çatdırılmışdır.</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

ibtidai məktəbinin tikintisi;
- Düztahiroba kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi;
- Hacıməmmədoba kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi;
- Hacıqurbanoba kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi;
- Hacıəbdürrəhmanoba kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi;
- Şıxlı kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi;
- Yeni-sudur kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi;
- Sabiroba kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi;
- Şıxlar kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi;
- Tikanoba kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi;
- Tağaroba kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi.
(2019-2023)
icraçılar: Təhsil Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

QUBA RAYONU

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

- 7.3.39.1. Sənayenin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Kənd təsərrüfatı məhsullarının innovativ çeşidlənməsi və qablaşdırılması müəssisələrinin yaradılması;
 - Konserv Zavodunda yeni "MiniStar" ultrafiltrasiya sisteminin, avtomatik hazır qida xəttinin və soyulmuş pomidor istehsalı xəttinin quraşdırılması.
- (2019-2023)**

icraçılar: Sahibkarlar, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci il ərzində Quba rayonunda müxtəlif növ meyvələrin və kənd təsərrüfatı məhsullarının çeşidlənməsi və qablaşdırılması, plastik taranın və köşəbəndlərin istehsalı, 3 ulduzlu otelin qurulması layihələri üzrə 3 sahibkarlıq subyektinə 3 investisiya təşviqi sənədi və 6 sahibkarlıq subyektinə 19 təsdiqedic sənəd təqdim edilmişdir. 2021-ci il ərzində Quba rayonu üzrə 1 logistik mərkəzə 1,4 milyon manat və 1 müxtəlif tutumlu plastik taraların istehsalı müəssisəsinə 300 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 44 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır.

- 7.3.39.2. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı sahəsinin inkişafı
o cümlədən:
- Süd emalı zavodlarının yaradılması;
 - Kiçik bağçılıq təsərrüfatlarının yaradılması;
 - Arıçılığın inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi.
- (2019-2023)**

icraçılar: Sahibkarlar, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

AKİA tərəfindən Quba rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 368.0 min manat, bağçılığın inkişafına 316.0 min manat, əkinçilik sahəsinin inkişafına 159.0 min manat, aqrotexniki qulluğa 3.5 min manat, quşçuluq sahəsinin inkişafına 15.0 min manat məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. 2021-ci il ərzində AKİA tərəfindən Quba rayonu üzrə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı istehsalçılarına aşağıdakı dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirilmişdir: 12014 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 22994.99 hektar sahədə becərdikləri əkinlərə və çoxillik əkmələrə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 6697.05 min manat məbləğində əkin subsidiyası; 6 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 10.68 hektar sahədə saldıqları intensiv meyvə bağlarına görə 45.03 min manat məbləğində birdəfəyə məxsus əkin subsidiyası; 706 heyvan sahibinə süni mayalanma yolu ilə alınmış 1305 baş buzova görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 130.5 min manat məbləğində heyvan subsidiyası; 735 nəfər arıçıya 20557 arı ailəsinə görə 205.57 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir. 2021-ci il ərzində 2509 baş iribuynuzlu heyvan arasında süni mayalanma aparılmış və 1310 baş buzov əldə

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

edilmişdir. Eyni zamanda KTRQGL tərəfindən icra olunan “Quba rayonunda innovativ texnologiyaların tətbiqi ilə meyvə ağacı tinglərinin istehsalı” dəyər zənciri sub-layihəsinin icrası yekunlaşmışdır. Belə ki, nəzərdə tutulmuş istixana, kölgəliklər və laboratoriya binası inşa edilmiş, iştirakçı fermerlər üçün avadanlıqlar alınmışdır. Quba rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 100.0 min manat məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. 2021-ci il ərzində rayondakı təsərrüfatlarda qarayara xəstəliyinə qarşı 54363 baş iribuynuzlu, 190840 baş xırdabuynuzlu heyvanda, 3026 baş təkdırnaqlı heyvanda, dabaq xəstəliyinə qarşı 103172 baş iribuynuzlu heyvanda, 224829 baş xırdabuynuzlu heyvanda, quduzluq xəstəliyinə qarşı 4874 baş itdə, çiçək xəstəliyinə qarşı 174571 baş xırdabuynuzlu heyvanda, nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı 7112 baş iribuynuzlu heyvanda, leptospiroz xəstəliyinə qarşı 12109 baş iribuynuzlu heyvanda, bruselyoz xəstəliyinə qarşı 5007 baş iribuynuzlu heyvanda St-19 peyvəndi ilə, 24238 baş xırdabuynuzlu heyvanda REV-1 peyvəndi ilə, profilaktik peyvəndləmələr aparılmış, vəhşi heyvanların və sahibsiz itlərin quduzluq xəstəliyinə qarşı 2845 ədəd aldadıcı yem atılmışdır. Eyni zamanda, həssas heyvanlar arasında bruselyoz xəstəliyini aşkar etmək, xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə 734 baş iribuynuzlu heyvandan və 65 baş xırdabuynuzlu heyvandan qan nümunələri alınaraq seroloji müayinə edilmiş, vərəm xəstəliyinə görə 13142 baş iribuynuzlu heyvan və manqo xəstəliyinə görə 960 baş at yoxlanılmışdır. 2021-ci il ərzində Quba rayonunda 325 ton toxum və 167660 ədəd ting sertifikatlaşdırılmış, toxumçuluq fəaliyyəti ilə məşğul olan toxumçuluq təsərrüfatlarına 13 ton elit kartof toxumu ayrılmışdır. Quba rayonu üzrə cəmi 1779 ədəd texnika dövlət qeydiyyatındadır. 2021-ci ildə 330 texnika dövlət qeydiyyatına alınmış, 1128 texnika dövlət texniki baxışına təqdim olunmuşdur. 2021-ci il ərzində Quba rayonu üzrə bağçılığın inkişafı ilə bağlı 50 layihəyə 1520 min manat və heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı 11 layihəyə 386 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 67 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır.

Süd emalı müəssisəsinin yenidən qurulması davam etdirilmişdir. Arıçılıqla məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslərə saxladıqları hər arı ailəsinə görə subsidiya verilməsi qaydasına əsasən 841 nəfər arıçılıqla

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslərin saxladıkları 21988 arı ailələri sayılaraq identifikasiya olunmuş və Elektron Kənd Təsərrüfatı Sistemi vasitəsi ilə subsidiya üçün müraciət edilmişdir.

7.3.39.3. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Quba rayonu üzrə fermer-sahibkarlara 294 sayda texnika və texnoloji avadanlıqların, eləcə də, 10 baş damazlıq heyvanın alınması üçün 1141.6 min manat məbləğində kredit və 1816.0 min manat məbləğində güzəşt vəsaiti ayrılmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına aqrotexniki xidmətlər göstərilməsi məqsədi ilə ümumilikdə 98, o cümlədən taxıl biçini üzrə 10 və digər aqrotexniki xidmətlər üzrə 88 hüquqi və fiziki şəxslə operativ lizinq müqavilələri bağlanmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının mineral gübrələrə və pestisidlərə olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 1083.20 ton müxtəlif təyinatlı mineral gübrələr, o cümlədən səyyar satış zamanı 63.90 ton mineral gübrələr və eləcə də 1148.0 l/kq pestisidin güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. Rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının texnikaya olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 1 ədəd kənd təsərrüfatı texnikasının güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. 2021-ci il ərzində xüsusi təhlükəli və karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərə qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması məqsədi ilə Quba Rayon Bitki Mühafizəsi Mərkəzinə 1168 l/kq pestisid ayrılmış və 6970.84 hektar sahədə büdcə vəsaiti hesabına kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata keçirilmişdir.

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri

7.3.39.4. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının, eləcə də kəndlərin giriş yollarının və kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam etdirilməsi

- o cümlədən:
- Susay-Xınalıq avtomobil yolunun yenidən qurulması;
- Quba-Qonaqkənd

Susay - Xınalıq avtomobil yolunun yenidən qurulması üzrə avtomobil yolunda 2021-ci ildə 3454,6 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmiş və işlər başa çatmışdır.

Alpan-Susay-Xınalıq avtomobil yolunun yenidən qurulması davam etdirilmişdir. Torpaq yatağı genişləndirilmiş, süni qurğular tikilmiş alt və üst layı tikilmiş, eni 7 m olmaqla ikiqat asfalt beton örtük döşənmiş, çiyinlər kipləşdirilmiş, 2 ədəd 2 aşırımlı dəmir-beton körpü tikilərək istifadəyə verilmişdir. Uzun illər yolsuzluqdan əziyyət çəkən Amsarqışlaq kənd sakinlərinin müraciətləri nəzərə alınaraq Amsarqışlaq avtomobil yolunun tikintisi başa

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>avtomobil yolunun yenidən qurulması;</p> <p>- Quba-Qusar (9 km)-Alpan-Kürkün-Susay avtomobil yolunun yenidən qurulması. (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>çatdırılmışdır. Quba şəhərinin 32-33-cü yaşayış masivinin asfalt-beton örtüyünün təmir işləri davam etdirilmişdir. Şəhid bulaqlarının tikilib abadlaşdırılması, qazilərin yaşadığı evlərin qarşısının asfaltlanması prosesində rayon üzrə 2718 kv.m asfalt örtüyü döşənmişdir.</p>

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

- 7.3.39.5. Elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi
- o cümlədən:
- 6 ədəd (1 girişli) 10-6 kV-luq kompleks transformator məntəqəsinin tikintisi;
 - 2,2 km uzunluğunda 35 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
 - 3 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin tikintisi;
 - 6 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
 - 12,4 km uzunluğunda 0,4 kV-luq ÖİN xətlərinin tikintisi.
- (2019-2023)**

icraçılar: **“Azərenerji” ASC, “Azərişiq” ASC**

110 kV “Quba” YS-da 110 kV 1-ci və 2-ci bölmələrdə ayırıcıların, gərginlik transformatorunun yeniləri ilə əvəz olunması, yeni eleqaz açarlarının quraşdırılması başa çatdırılmış, yeni avadanlıqlar işə qoşulmuşdur. 110 kV APQ-də avadanlıqların dəmir-beton dayaqları metal-konstruksiyalar ilə əvəz olunub. 110 kV APQ-də I və II bölmələrdə məftillər boruşəkilli şinlər ilə əvəz olunub. 110 kV APQ-də köhnə ayırıcılar, GT-ları yeniləri ilə əvəz olunub. 3 dəst 110 kV EA quraşdırılıb. 10 kV reaktorların özülləri hazırlanıb. YS-nın ərazisində bardürlər quraşdırılıb və ərazisinə çınqıl döşənilib. YS-nın hasarı yenilənib. İdarəetmə binasının təmiri yekunlaşdırılır. 1 və 2 saylı xüsusi sərfiyyat transformatorları (XST) yeni 2x100 kVA XST ilə əvəz olunmuşdur. 110 kV Qusar YS-da 110 kV 1-ci və 2-ci bölmələrdə GT və onların ayırıcıları quraşdırılıb. 110 kV-luq “Xudat-Yalama” hava xəttinin yenidən qurulması ilə əlaqədar 69 ədəd dayaq quraşdırılmış və 66 aşırımda 6,8 km məsafədə naqillər və optik kabel asılmışdır. 110 kV-luq 1-ci “Xaçmaz” hava xəttində 10 ədəd dayaq rəngləndi. 49 ədəd dayaqda 678 ədəd izolyator dəyişdirildi. 4 dayaq yenisi ilə əvəz edildi. Hava xəttində 51.6 km uzunluğunda optik kabel asılması tamamlanmışdır. 110 kV-luq 2-ci “Xaçmaz” hava xəttində 136 ədəd izolyator dəyişdirildi, 7 dayaq rəngləndi. 110 kV-luq 3-cü “Xaçmaz” hava xəttində 17 dayaq rəngləndi. 29 dayaqda 506 ədəd izolyator dəyişdirildi. 110 kV-luq 4-cü “Xaçmaz” hava xəttində 12 ədəd dayaqda 61 ədəd qüsurlu izolyatorlar dəyişdirildi, 19 ədəd dayaq rəngləndi və 60-65 saylı aşırımlarda optik kabel asıldı. 110 kV-luq 6-cı “Xaçmaz” hava xəttində 131 ədəd izolyator dəyişdirildi, 1-26 saylı dayaq arası hissəyə 4 km uzunluqda optik kabel asıldı. Hava xəttində optik kabelin asılması tamamlanmışdır. 330 kV-luq “Xaçmaz” hava xəttində 194 ədəd izolyator

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

dəyişdirildi. 330 kV-luq "Dərbənd" hava xəttinin 13 dayağında 165 ədəd izolyator dəyişdirildi, 6 dayaqda təmir işləri yerinə yetirildi. 110 kV-luq 1-ci və 2-ci "Quba" hava xətlərində 45 ədəd dayaqda 989 ədəd izolyator dəyişdirildi. 4 dayaq rəngləndi. 1-99 dayaqlararası optik kabel asıldı. Hava xəttində optik kabelin asılması tamamlanmışdır. 110 kV-luq "Çarxı" hava xəttində 95 ədəd izolyator dəyişdirildi. 4 dayaq yenisi ilə əvəz edildi.

1 ədəd 35 kV-luq yarımstansiya tikilib. 10 ədəd KTM quraşdırılıb. 0,1 km 35 kV-luq kabel çəkilib. 0,9 km 35 kV-luq hava xətti çəkilib. 0,9 km 35 kV-luq hava xətti təmir olunub. 0,3 km 6;10 kV-luq kabel çəkilib. 0,6 km 6;10 kV-luq kabel təmir olunub. 13,0 km 6;10 kV-luq hava xətti çəkilib. 11,2 km 6;10 kV-luq hava xətti təmir olunub. 3,6 km 0,4 kV-luq kabel çəkilib. 0,1 km 0,4 kV-luq kabel təmir olunub. 0,7 km 0,4 kV-luq hava xətti təmir olunub. 138,8 km ÖİN çəkilib. 3471 ədəd dayaq quraşdırılıb.

7.3.39.6. Qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Gəncilər qəsəbəsinin qazlaşdırılması;
- Çaydüzü kəndinin qazlaşdırılması;
- Hacıhüseynli kəndinin qazlaşdırılması;
- Əliməmmədoba kəndinin qazlaşdırılması;
- Küpçalqışlaq kəndinin qazlaşdırılması;
- Qonaqkənd qəsəbəsinin qazlaşdırılması;
- Atuc kəndinin qazlaşdırılması;
- Xırt kəndinin qazlaşdırılması;
- Kunxırt kəndinin qazlaşdırılması;
- Afurca kəndinin qazlaşdırılması;
- Təngəaltı kəndinin qazlaşdırılması.

(2019-2023)

icraçı: Dövlət Neft Şirkəti

2021-ci il ərzində 287,67 km yeni qaz kəməri çəkilmişdir. 33,08 km qaz xətti əsaslı təmir olunmuşdur. 11 yaşayış məntəqəsi və 1 yeni yaşayış massivi qazlaşdırılmışdır.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

7.3.39.7.	<p>İçməli su təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <p>- Zərdabi və Gənclər qəsəbələrində, Mirzəməmmədkənd, Digah, Susay Palasa, Hacıqayıb, Hacıhüseynli, Atuc, Çartəpə, Dağlı, Pirvahid, Örməki Qışlaq, Əlibəyqışlaq, Aşağı Xuc, Amsar Palasa, Paşaoba kəndlərində subartezian quyularının qazılması (2019-2023)</p> <p>icraçılar: "Azərsu" ASC, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>2021-ci il ərzində Quba şəhərinin Heydər Əliyev prospektində, Fətəlixan, Əzizbəyov, Ə.Q.Nərimanov, Xətai, H.Hüseynov, M.Rəsulzadə, Vaqif, C.Cabbarlı, Vidadi küçələrində, şəhərin 22-ci məhəlləsində, "Dəvədabanı" və "Qəçrəş yolu" yaşayış massivlərində, rayonun "Qırmızı Qəsəbə", Timiryazev qəsəbələrində və Mirzəməmmədkənd kəndində magistral su xəttlərində olan su sızmaları səbəbindən qazıntı işləri aparılaraq cari təmir işləri görülmüşdür.</p>
-----------	--	---

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması

7.3.39.8.	<p>Telekommunikasiya və poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçı: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi</p>	<p>Genişzolaqlı internet xidmətlərinin əhatə dairəsinin artırılması və rabitə xidmətlərinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə TKQ-nin telefon şəbəkəsinin montaj tutumu 1024 nömrə, internet şəbəkəsinin tutumu isə 1840 port artırılmış, Əliməmmədoba kəndində 2,0 km uzunluğunda birləşdirici fiber-optik kabel çəkilmiş, 1 ədəd NCS540L avadanlığı (DATA və internet ötürməsi üçün) quraşdırılaraq istismara verilmişdir. İstifadəçilərə ayrılmış xətlər üzrə internet xidmətinin göstərilməsi məqsədilə 7,0 km uzunluğunda fiber-optik kabel çəkilmişdir. Televiziya yayımının təşkili və keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə Qonaqkənd və Söhüb RTS-lərdə elektrik xətləri təmir olunmuşdur.</p>
-----------	--	---

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri

7.3.39.9. Torpaqların su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Zərdabi və Gənclər qəsəbələrində, I Nügədi, II Nügədi, Amsar, Vladimirovka, Ağbil, Bağbanlı, Barlı, Vəlvələ, Xucbala, Davudoba, Talabıqışlaq, Dəlləkli, Çaydüzü, Zizik, Qələdüz, Mirzəməmmədkənd, Digah, Susay Palasa, Hacıqayıb, Hacıhüseynli, Atuc, Çartəpə, Dağlı, Pirvahid, Örməki Qışlaq, Əlibəyqışlaq, Aşağı Xuc, Amsar Palasa, Paşaoba kəndlərində subartezian quyularının qazılması
(2019-2023)

icraçılar: "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Rayonun Vladimirovka, Dağlı və Susayqışlaq kəndləri ərazisində ümumilikdə 3 ədəd subartezian quyusunun layihəsinin hazırlanması başa çatdırılmış və qazma işlərinin aparılması üçün tenderlə podratçı şirkət müəyyən olunaraq qazma işlərinə başlanılmışdır. Eyni zamanda 2020-ci ildən qalan 2 ədəd subartezian quyusunun qazılması işləri yekunlaşmışdır. İstismar-təmir tədbirləri hesabına 581 min kub metr həcmində suvarma və kollektor-drenaj şəbəkəsi lildən təmizlənmiş, 15 ədəd hidrotexniki qurğu və 8 ədəd subartezian quyusu təmir olunmuşdur.

Rayonun Çartəpə, Aşağı Xuc, Mirzəməmmədkənd və Vladimirovka kəndlərinin torpaq sahələrinin su təminatının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə təsərrüfatların "Əlibəyqışlaq" və "Aşağı Xuc" adlı kanalların torpaq hissələri beton üzlüklərlə və lazımı hidrotexniki qurğularla əsaslı təmir olunması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi davam etdirilir.

Əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması

7.3.39.10. Sel və daşqın sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Fövqəladə Hallar Nazirliyi, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti

İstismar-təmir tədbirləri hesabına 1009 min kub metr həcmində məcratəmizləmə və 2155 kub metr (daş-beton) sahilbərkitmə işləri yerinə yetirilmişdir. Rayonun Çartəpə, Aşağı Xuc, Mirzəməmmədkənd və Vladimirovka kəndlərinin torpaq sahələrinin su təminatının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə təsərrüfatların "Əlibəyqışlaq" və "Aşağı Xuc" adlı kanalların torpaq hissələri beton üzlüklərlə və lazımı hidrotexniki qurğularla əsaslı təmir olunması işlərinə başlanılmış və davam etdirilir, ilin sonuna kimi istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Suvarma şəbəkələrində 229,1 km uzunluğunda təmir-təmizləmə işləri üzrə tədbirlər həyata keçirilmiş, rayon ərazisindən keçən çayların daha çox təhlükə gözlənilən hissələrində daşqın və selə qarşı mübarizə tədbirləri görülərək 965,6 min kub metr

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

həcmində mexanizmlər vasitəsi ilə çay məcraları təmizlənmiş, sahilqoruyucu və su istiqamətləndirici torpaq bəndlər qurulmuş və 423 metr daş-beton bənd cari təmir olunmuşdur. Rayon ərazisində suvarılan torpaqların meliorativ vəziyyəti qənaətbəxş hesab edilir. Sudan səmərəli istifadə olunması ilə əlaqədar tədbirlər həyata keçirilir. Rayonun 26033 ha suvarılan torpaq sahələrinin suvarma suyu ilə təminatı rayonda fəaliyyət göstərən 4 SİB ("Dalğa", "Bərəkət", "Sarıqaya", və "Həyat") tərəfindən həyata keçirilir. SİB-in xidmət göstərdiyi ərazilərdə suvarma kanalları və üzərindəki qurğularda təmir işləri aparılmış, istifadəyə yararlı vəziyyətə gətirilmişdir. Rayonun su mənbələrindən 93,4 mln m³ su götürülmüş və 67,4 mln m³ plana qarşı faktiki olaraq 67,5 mln m³ su təsərrüfatlara verilmişdir. 69484 hektar plana qarşı 69536 hektar suvarma olmuşdur. Faydalı iş əmsali 0,73, suvarmanın sayı 2,6 dəfə olmuşdur. Bir hektara düşən suvarma norması 970 m³ bərabərdir.

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri

7.3.39.11. Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçı: Yerli icra hakimiyyəti

İstismar müddəti başa çatmış çoxmənzilli binaların sakinlərinin mənzil-məişət şəraitini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə Quba şəhərinin 25-ci məhəlləsində 48 mənzilli yaşayış binasının son tamamlama işləri başa çatdırılmışdır. Quba şəhəri, Əliqulu Nərimanov küçəsində "Azərbaycan-Türkiyə Qardaşlıq Parkı"nın, Yusif Qasımov küçəsində "Media Şəhidləri Parkı"nın tikintisi başa çatdırılaraq əhalinin istifadəsinə verilmişdir.

Sosial müdafiənin gücləndirilməsi

7.3.39.12. Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən işsiz, xüsusilə əmək qabiliyyətli ünvanlı sosial yardım alan, habelə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin özünüməşğulluq proqramına cəlb olunması işinin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

2021-ci il ərzində Quba rayonu üzrə 285 nəfər işsiz və işaxtaran şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Proqrama cəlb olunan şəxslərdən 237 nəfər kənd təsərrüfatı, 48 nəfər istehsal-xidmət üzrə proqrama müraciət etmişdir. Proqrama cəlb olunanların 52 nəfəri qadın, 68 nəfəri 29 yaşadək gənc, 24 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 12 nəfəri əlilliyi olan şəxs, 2 nəfəri cəzaçəkmə yerindən azad edilmiş şəxsdir.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması

- 7.3.39.13. Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)
- icraçılar: Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti
- Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri sahəsində Alpan KHM əsaslı təmir olunub. Müasir səviyyədə əhalinin istifadəsinə verilmişdir. Periferiyada olan HM-nin və TM-nin binalarının əksəriyyəti keçən əsrin 30-40-cı illərində sənədləşdirilməmiş halda tikilən binalardır. TM-ri isə 2010-cu ilədək yerli icra nümayəndəliklərin balansında olub müxtəlif binalarda yerləşdirilərək fəaliyyətlərini davam etdirirlər. İlk sənədləşmənin olmaması səbəbindən həmin binaların səhiyyənin balansına daxil edilməsi böyük çətinliklər yaradır. Qarşıda duran əsas vəzifələrdən biri periferiyalarda yerləşən məntəqələrin yeni binalarının tikintisi və ya əsaslı təmiridir.
- 7.3.39.14. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)
- icraçılar: Mədəniyyət Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti
- Qonaqkənd qəsəbəsində daxili imkanlar hesabına inşa olunan Mədəniyyət evinin son tamamlama işləri başa çatdırılmışdır. Quba şəhəri, Əliqulu Nərimanov küçəsində "Azərbaycan-Türkiyə Qardaşlıq Parkı"nın, Yusif Qasımov küçəsində "Media Şəhidləri Parkı"nın tikintisi başa çatdırılaraq əhalinin istifadəsinə verilmişdir.
- 7.3.39.15. İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)
- icraçılar: Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti
- Quba Olimpiya Kompleksində yenidən qurma işləri başa çatdırılmış və istifadəyə verilmişdir.
- 7.3.39.16. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
- o cümlədən:
- Alekseyevka kəndində 960 şagird yerlik məktəb binasının tikintisi;
 - I Nügədi kənd 1 saylı tam orta məktəbinin əsaslı təmiri;
 - II Nügədi kənd 2 saylı tam orta məktəbinin əsaslı təmiri;
- Alekseyevka kənd 960 şagird yerlik yeni ümumtəhsil məktəb binasının tikinti işləri başa çatdırılıb. Digah kənd 360 şagird yerlik tam orta məktəbin tikinti işləri davam edir. Susayqışlaq kənd 96 şagird yerlik modul tipli ümumi orta, Küpçalqışlaq kənd 80 şagird yerlik modul tipli ümumi orta, Ərməkiqışlaq kənd 40 şagird yerlik modul tipli ibtidai, Qıraqlı-Cəkli kənd 80 şagird yerlik modul tipli ümumi orta, Yalavanc kənd 40 şagird yerlik modul tipli ibtidai məktəbin quraşdırılma işləri başa çatdırılıb. Gömürdəhnə kəndində 56 şagird yerlik modul tipli ümumi orta, Haput kəndində 20 şagird yerlik modul tipli ibtidai, Künxırt kəndində 20 şagird yerlik modul tipli ibtidai, Xaspolad kəndində

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<ul style="list-style-type: none"> - R.Kəlbəyev adına Xınalıq kənd internat tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Pırvahid kənd tam orta məktəbinin tikintisi; - Zizik kənd tam orta məktəbinin tikintisi; - Söhüv kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi; - Şuduq kənd modul tipli tam orta məktəbinin tikintisi; - Qələdüz kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi; - Susayqışlaq kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi; - Qıraqlı-Cəkli kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi; - Kıpçalqışlaq kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi; - Muçu kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi; - Qırz kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi; - Kardaş kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi; - Zeyid kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi; - Haput kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi; - Bostankeş kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi; - Qarapanlı kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi; - Künxırt kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi; - Xaspolad kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi; - Ərməkiqışlaq kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi; 	<p>20 şagird yerlik modul tipli ibtidai, Utuq kəndində 96 şagird yerlik modul tipli tam orta, Kardaş kəndində 40 şagird yerlik modul tipli ibtidai, Muçu kəndində 80 şagird yerlik modul tipli ümumi orta və Ördüc kəndində 20 şagird yerlik modul tipli ibtidai məktəbin quraşdırma işləri başa çatdırılıb. Şuduq kəndində 56 şagird yerlik modul tipli tam orta məktəbin, Qırz kəndində 20 şagird yerlik modul tipli ümumi orta məktəbin quraşdırılması üçün işlərə başlanılıb.</p> <p>Hazırda Heydər Əliyev Fondu tərəfindən Birinci Nügədi kəndində 792 yerlik məktəb binasının və Zərdabi qəsəbəsində 850 yerlik məktəb binasının tikintisi başa çatdırılmış və istifadəyə verilmişdir.</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

- Gümür-Dəhnə kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi;
 - Yerfi kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi;
 - Utuq kənd modul tipli tam orta məktəbinin tikintisi;
 - Qaravülüstü kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi;
 - Yalavanc kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi.
- (2019-2023)**

icraçılar: Təhsil Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Turizmin inkişafı

7.3.39.17. Turizmin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Dövlət Turizm Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

Milli dadlar layihəsi çərçivəsində Agentliyin yerli nümayəndəliyi tərəfindən Quba, Qusar, Xaçmaz və Siyəzən rayonuna aid etnik və milli mətbəx nümunələri siyahıya alınmış və layihə komandasına təqdim edilmişdir. Mətbəx nümunələrinin foto çekilişi baş tutmuşdur. Kənd turizminin inkişafı çərçivəsində, seçilmiş turizm destinasiyalarının tanidılması yönündə işlər həyata keçirilmişdir. Destinasiyanın daha çox kütləyə tanidılması və əlçatanlığın təmin edilməsi istiqamətində məlumatlandırıcı və istiqamətverici lövhələrin hazırlanması və quraşdırılması üzrə işlər davam etdirilir. Quba və Qusar rayonlarının turizm potensialının tanidılması istiqamətində 8 ədəd təbliğat-təşviqat xarakterli video materialların hazırlanması və yayımlanması, o cümlədən turizm destinasiyalarının və fəaliyyətlərinin şəkillərinin çəkilərək elektron daşıyıcılara köçürülməsi layihəsi həyata keçiriləcəkdir. Xınalıq kəndində arxeoloji qazıntı və elmi-tədqiqat işləri başa çatdırılıb. 3 hektardan çox ərazini əhatə edən "Kima Liqebiriş" adlı qədim qəbiristanlıqda qazıntı işləri yekunlaşmışdır. Qoruq "Xınalıq, orta əsr dağ kəndi" adı ilə UNESCO-nun Ümumdünya İrsinin ilkin siyahısına daxil edilmişdir. UNESCO-nun Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilməsi üçün nominasiya faylının ilkin variantı quruma təqdim edilmişdir. Sənəddə Xınalıq kəndi üçün xas olan dəyərlərin araşdırılması aparılır. Ümumdünya Turizm Təşkilatının elan etdiyi "Ən yaxşı turistik

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

kənd” müsabiqəsinə Azərbaycandan Xınalıq kəndinin namizədliyi irəli sürülmüşdür. Nəticədə Xınalıq kəndi UNWTO-nun modernləşmə proqramına üzv seçilmişdir. Quba Destinasiya Menecmenti Təşkilatı tərəfindən Quba və Qusar rayonlarında açıq havada təcrübə edilə biləcək macəra turizmi imkanları fəaliyyətlərini əhatə edən broşürlər hazırlanmışdır. Broşürlər yerli turistlər üçün Azərbaycan dilində ərsəyə gətirilib, eləcə də regionda əsas turizm məhsullarını özündə əks etdirən xəritələrdə əks olunmuşdur. Çap məhsulları regionda fəaliyyət göstərən mehmanxana və digər yerləşdirmə müəssisələrinə paylanılması planlaşdırılır.

Quba-Qonaqkənd, Quba–Alpan-Xınalıq avtomobil yollarının yenidən qurulması nəticəsində rayonda yeni turizm marşrutları yaranacaqdır. Mövcud turizm marşrutlarının inkişaf etdirilməsi məqsədilə həm yeni sahibkarların cəlb edilməsi istiqamətində, həm də mövcud sahibkarlığın daha da inkişaf etməsi üçün rayonumuzda münbit biznes mühiti yaradılmışdır.

QUSAR RAYONU

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

- 7.3.40.1. Sənayenin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Plastik tara istehsalı müəssisəsinin yaradılması;
 - Müasir kənd təsərrüfatı mallarının çeşidlənməsi və qablaşdırılması müəssisəsinin yaradılması.
- (2019-2023)**

icraçılar: **Sahibkarlar, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti**

2021-ci il ərzində Qusar rayonu üzrə attraksion xidmətinin təşkili, müxtəlif növ meyvələrin çeşidlənməsi və qablaşdırılması layihəsi üzrə 1 sahibkarlıq subyektinə 1 investisiya təşviqi sənədi və 3 sahibkarlıq subyektinə 16 təsdiqedicə sənəd təqdim edilmişdir. 2021-ci il ərzində Qusar rayonu üzrə 1 süfrə suları istehsalı müəssisəsinə 200 min manat güzəştli kredit verilmişdir.

- 7.3.40.2. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı sahəsinin inkişafı
o cümlədən:
- Müasir fındıq bağının salınması;
 - İntensiv alma bağının salınması;
 - İntensiv meyvəçilik təsərrüfatlarının yaradılması;
 - Soyuducu anbarın tikintisi;
 - 568 ha intensiv meyvə bağlarının salınması;
 - Loqistika mərkəzinin yaradılması;
 - Tərəvəzçiliyin və arıçılığın inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi.
- (2019-2023)**

icraçılar: **Sahibkarlar, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti**

Qusar rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 45.0 min manat, bağçılığın inkişafına 26.0 min manat, əkinçilik sahəsinin inkişafına 50.0 min manat, suvarma xərcləri üçün 10.0 min manat məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. 2021-ci il ərzində AKİA tərəfindən Qusar rayonu üzrə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı istehsalçılarına aşağıdakı dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirilmişdir. 9931 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 33602.21 hektar sahədə becərdikləri əkinlərə və çoxillik əkmələrə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 8786.4 min manat məbləğində əkin subsidiyası; 4 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 167 hektar sahədə becərdikləri təkrar əkinlərə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərcləri kompensasiya etmək məqsədilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 14.3 min manat məbləğində subsidiya; 13 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 16.64 hektar sahədə saldıqları intensiv meyvə bağlarına görə 70.6 min manat məbləğində birdəfəyə məxsus əkin subsidiyası; 1414 heyvan sahibinə süni mayalanma yolu ilə alınmış 2166 baş buzova görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 216.6 min manat məbləğində heyvan subsidiyası; 657 nəfər arıçıya 14535 arı ailəsinə görə 145.35 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir. 2021-ci il ərzində 7538 baş iribuynuzlu heyvan arasında süni mayalanma aparılmış və 3754 baş buzov əldə edilmişdir. Eyni zamanda KTRQGL çərçivəsində

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Qusar rayonu üzrə bağçılığın inkişafına 975.0 min manat məbləğində güzəştli kreditlər verilmişdir. 2021-ci il ərzində rayondakı təsərrüfatlarda qarayara xəstəliyinə qarşı 34101 baş iribuynuzlu, 42393 baş xırdabuynuzlu heyvanda, 801 baş təkdırnaqlı heyvanda, 197 baş donuzda, dabaq xəstəliyinə qarşı 60028 baş iribuynuzlu heyvanda, 85277 baş xırdabuynuzlu heyvanda, quduzluq xəstəliyinə qarşı 725 baş itdə, çiçək xəstəliyinə qarşı 40982 baş xırdabuynuzlu heyvanda, nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı 34321 baş iribuynuzlu heyvanda, leptospiroz xəstəliyinə qarşı 2945 baş iribuynuzlu heyvanda, bruselyoz xəstəliyinə qarşı 3694 baş iribuynuzlu heyvanda St-19 peyvəndi ilə, 6385 baş xırdabuynuzlu heyvanda REV-1 peyvəndi ilə, klassik taun xəstəliyinə qarşı 241 baş donuzda profilaktik peyvəndləmələr aparılmış, vəhşi heyvanların və sahibsiz itlərin quduzluq xəstəliyinə qarşı 3000 ədəd aldadıcı yem atılmışdır. Eyni zamanda, həssas heyvanlar arasında bruselyoz xəstəliyini aşkar etmək, xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə 919 baş iribuynuzlu heyvandan və 260 baş xırdabuynuzlu heyvandan qan nümunələri alınaraq seroloji müayinə edilmiş, vərem xəstəliyinə görə 7578 baş iribuynuzlu heyvan və manqo xəstəliyinə görə 139 baş at yoxlanılmışdır. 2021-ci il ərzində Qusar rayonunda 6431 ton toxum sertifikatlaşdırılmış, toxumçuluq fəaliyyəti ilə məşğul olan toxumçuluq təsərrüfatlarına 16 ton elit kartof toxumu ayrılmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına aqrotexniki xidmətlər göstərilməsi məqsədi ilə ümumilikdə 42, o cümlədən taxıl biçini üzrə 12 və digər aqrotexniki xidmətlər üzrə 30 hüquqi və fiziki şəxslə operativ lizinq müqavilələri bağlanmışdır. Qusar rayonu üzrə cəmi 1751 ədəd texnika dövlət qeydiyyatındadır. 2021-ci ildə 366 texnika dövlət qeydiyyatına alınmış, 1013 texnika dövlət texniki baxışına təqdim olunmuşdur. 2021-ci il ərzində Qusar rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı 4 layihəyə 67 min manat, bağçılığın inkişafı ilə bağlı 14 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 12,3 milyon manat (o cümlədən 2 intensiv bağçılıq təsərrüfatına 10,7 milyon manat) və arıçılığın inkişafı ilə bağlı 3 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 37 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 105 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

2021-ci il ərzində rayon ərazisində 640,7 hektar müxtəlif növ intensiv bağ salınmışdır ki, onlardan 124,8 ha gilas, 266,4 ha alma, 92,9 ha nektarin, 39,2 ha qoz, 27,5 ha fındıq, 28,2 ha şaftalı, 42,4 ha armud bağlarıdır.

7.3.40.3. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Qusar rayonu üzrə fermer-sahibkarlara 247 sayda texnika və texnoloji avadanlıqların, eləcə də, 43 baş damazlıq heyvanın alınması üçün 1396.1 min manat məbləğində kredit və 1832.8 min manat məbləğində güzəşt vəsaiti ayrılmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıların mineral gübrələrə və pestisidlərə olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 4409.17 ton müxtəlif təyinatlı mineral gübrələr, o cümlədən səyyar satış zamanı 155.43 ton mineral gübrələr və eləcə də 1788.60 l/kq pestisidin güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. Rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıların texnikaya olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 2 ədəd kənd təsərrüfatı texnikasının güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. 2021-ci il ərzində xüsusi təhlükəli və karantin təbiiq edilən zərərli orqanizmlərə qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması məqsədi ilə Qusar Rayon Bitki Mühafizəsi Mərkəzinə 459 l/kq pestisid ayrılmış və 7956.48 hektar sahədə büdcə vəsaiti hesabına kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata keçirilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına Dövlət dəstəyi" haqqında 23 yanvar 2007-ci il tarixli və "Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıların toxum, gübrə və damazlıq heyvanları ilə təmin edilməsinə əlavə dəstək verilməsi barədə" 21 avqust 2008-ci il tarixli Sərəncamlarına uyğun olaraq kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına güzəştli qaydada 4450 ton mineral gübrə və 3367,7 litr pestisidlər verilmişdir.

Yol təsərrüfatı və nəqliyyatın inkişafı

7.3.40.4. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının, eləcə də kəndlərin giriş yollarının və kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam etdirilməsi

Qusar-Qayakənd-Avaran-Xürəl avtomobil yolunun təmiri üzrə 2021-ci ildə 5560,4 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmiş və 12,5 km yol təmir olunmuşdur. İşlər başa çatmışdır.

Bakı-Gəndov-Rusiya Federasiyası ilə Dövlət Sərhəddi avtomobil yolunun Qusar rayonu ərazisindən keçən 16 km-lik hissəsində tikinti işləri davam etdirilmişdir. 26 km-lik 1-ci dərəcəli Samur –

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>o cümlədən:</p> <p>- Cibir-Həzrə-Mucuq-Sudur avtomobil yolunun yenidən qurulması (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>Şirvanlı-Xanoba avtomobil yolunun əsaslı təmiri işləri davam etdirilir. Kənd bələdiyyələrinin daxili imkanları hesabına 115000 m² kənd yolları cari təmir edilmiş, 650000 m² yollar hamarlanmışdır.</p>

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

- 7.3.40.5. Elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi
- o cümlədən:
- 5 ədəd (1 girişli) 10-6 kV-luq kompleks transformator məntəqəsinin tikintisi;
 - 1,4 km uzunluğunda 35 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
 - 1,2 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin tikintisi;
 - 4 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
 - 4 km uzunluğunda 0,4 kV-luq ÖİN xətlərinin tikintisi.
- (2019-2023)**
- icraçı: "Azərişiq" ASC
- 7.3.40.6. Qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi
- o cümlədən:
- Qusar şəhəri, yeni massivin qazlaşdırılması
- (2019-2023)**
- icraçı: Dövlət Neft Şirkəti
- 7.3.40.7. İçməli su təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi
- (2019-2023)**
- SEDA proqramı çərçivəsində Qusar rayonunun Əniq və Urva kəndlərində həyata keçirilən layihələr çərçivəsində Əniq kəndində ümumi uzunluğu 7500 metrədən çox olan müxtəlif diametrli plastik borularla kəndə su xətləri çəkilmişdir. Yeni su xətlərindən hal-

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

icraçılar: "Azərsu" ASC, yerli icra hakimiyyəti

hazırda 143 ailə faydalanır. Urva kəndində 4800 metr uzunluğunda müxtəlif diametrli borularla yeni su xətləri çəkilmiş, 190 evə su xətti çıxışları verilmiş və kənd ərazisində bir bulaq inşa edilməklə istifadəyə verilmişdir. Kənd bələdiyyələri və digər mənbələr hesabına kəndlərdə 11480 paqon metr, o cümlədən Qənərçay kəndində 2700 paqon metr, Hil kəndində 7000 paqon metr, Salehoba kəndində 580 paqon metr, Zuxuloba kəndində 1200 paqon metr yeni su xətti çəkilmiş, müxtəlif kəndlərdə ümumilikdə 6850 paqon metr su xətləri təmir edilmişdir.

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması

7.3.40.8. Telekommunikasiya və poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)

icraçı: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi

Genişzolaqlı internet xidmətlərinin əhatə dairəsinin artırılması və rabitə xidmətlərinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə TKQ-nin telefon şəbəkəsinin montaj tutumu 1024 nömrə, internet şəbəkəsinin tutumu isə 1911 port artırılmış, Əniq kənd EATS-inin tutumu 16 nömrə genişləndirilmişdir.

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri

7.3.40.9. Torpaqların su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Haçatala, Zuxuloba, Əcəxuroba, Minaxür, Zindanmuruqqışlaq, Avaranqışlaq, Aşağı İmamqulukənd, Yasaboba, Qaratoba, Əvəcüq oba, Qılah oba, Torpaq körpü, Balaqusar, Köhnə Xudat, İmamqulukənd, Aşağı Ləyer kəndlərində subartezian quyularının qazılması (2019-2023)

icraçılar: "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Rayonun Nəcəfkəndoba, Bədirqala və Avaranqışlaq kəndləri ərazisində ümumilikdə 3 ədəd subartezian quyusunun layihəsinin hazırlanması başa çatdırılmış və qazma işlərinin aparılması üçün tenderlə podratçı şirkət müəyyən olunaraq qazma işlərinə başlanılmışdır. Eyni zamanda 2020-ci ildən qalan 2 ədəd subartezian quyusunun qazılması işləri yekunlaşmışdır. İstismar-təmir tədbirləri hesabına 422 min kub metr həcmində suvarma və kollektor-drenaj şəbəkəsi lildən təmizlənmiş 13 ədəd subartezian quyusu və 54 ədəd hidrotexniki qurğu təmir edilmişdir.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması

7.3.40.10. Sel və daşqın sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Fövqəladə Hallar Nazirliyi, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti

İstismar-təmir tədbirləri hesabına 902 min kub metr həcmində məcratəmizləmə və 216 kub metr (daş-beton) sahilbərkitmə işləri yerinə yetirilmişdir.

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri

7.3.40.11. Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçı: Yerli icra hakimiyyəti

Şəhərin M.Vəliyev, Həsərov küçələrində ümumilikdə 20250 m² asfalt örtüyü çəkilmiş, 650 m² istinad divarı tikilmişdir. H.Əliyev prospekti Z.Əliyeva və E.İbrahimova küçələrində divarlar rənglənmişdir. Avtovağzal dairəsindən MR Xəstəxanası istiqamətində körpünün üstündəki məhəccərlər əsaslı təmir edilmiş və 2000 m² məhəccərlər rənglənmişdir. Şəhərin asfalt örtüklü küçələrinə 128 km-lik yol xətləri çəkilmişdir. Qusar şəhərinin Bayraq meydanında, park və digər ictimai yerlərdə Qusar-Şahdağ, Qusar-Həzrə və Qusar-Xudat yolunun kənarlarında ümumilikdə 7200 ədəd müxtəlif növ ağac əkilmişdir.

Sosial müdafiənin gücləndirilməsi

7.3.40.12. Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən işsiz, xüsusilə əmək qabiliyyətli ünvanlı sosial yardım alan, habelə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin özünüməşğulluq proqramına cəlb olunması işinin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

2021-ci il ərzində Qusar rayonu üzrə 210 nəfər işsiz və işaxtaran şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Proqrama cəlb olunan şəxslərdən 167 nəfər kənd təsərrüfatı, 43 nəfər istehsal-xidmət üzrə proqrama müraciət etmişdir. Proqrama cəlb olunanların 40 nəfəri qadın, 51 nəfəri 29 yaşadək gənc, 27 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 15 nəfəri əlilliyi olan şəxs, 1 nəfəri məcburi köçkün, 1 nəfəri ünvanlı dövlət sosial yardımı alan şəxsdir.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması

- 7.3.40.13. Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)
- icraçılar: Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti
- Yaponiya Hökumətinin qrant layihəsi çərçivəsində Düztahir kəndində həkim məntəqəsi tikilərək istifadəyə verilmişdir.
- 7.3.40.14. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpa və konservasiyası sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)
- icraçılar: Mədəniyyət Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti
- 2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.
- 7.3.40.15. İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)
- icraçılar: Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti
- 2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.
- 7.3.40.16. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
- o cümlədən:
- Quxuroba kənd 464 şagird yerlik tam orta məktəbinin bərpa-gücləndirmə və əsaslı təmiri;
 - Yasab kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri;
 - Şirvanlı kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri;
 - Samur qəsəbə tam orta məktəbinin əsaslı təmiri;
 - Kuzun qışlaq kənd məktəbinin tikintisi;
 - Cibir kənd tam orta məktəbinin tikintisi;
 - Qarat oba kənd tam orta məktəbinin tikintisi;
 - Cağar kənd modul tipli
- Yuxarı Tahircal kənd modul tipli ümumi orta məktəb və Nəcəfkəndoba kənd modul tipli ibtidai orta məktəbin quraşdırma işləri başa çatdırılıb. Quxuroba kənd 464 şagird yerlik tam orta məktəbin bərpa-gücləndirmə və əsaslı təmir işləri yekunlaşmaq üzrədir. Cağar kənd 56 şagird yerlik modul tipli ümumi orta, Yasaboba kənd 80 şagird yerlik modul tipli ümumi orta, Ləzə kənd 20 şagird yerlik modul tipli ibtidai, Langi kəndində 40 şagird yerlik modul tipli ibtidai, Qullar kəndində 40 şagird yerlik modul tipli ibtidai və Torpaq körpü kəndində 40 şagird yerlik modul tipli ibtidai məktəbin quraşdırma işləri başa çatdırılıb. Qənərçay kəndində 56 şagird yerlik modul tipli tam orta məktəbin quraşdırılması üçün işlərə başlanılıb.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

ümumi orta məktəbinin
tikintisi;

- Yuxarı Tahircal kənd
modul tipli ümumi orta
məktəbinin tikintisi;
- Çətgün kənd modul tipli
ibtidai məktəbinin tikintisi;
- Əcəxuroba kənd modul
tipli ibtidai məktəbinin
tikintisi;
- Qayakənd kənd modul tipli
ibtidai məktəbinin tikintisi;
- Qullar kənd modul tipli
ibtidai məktəbinin tikintisi;
- Quturğan kənd modul tipli
ibtidai məktəbinin tikintisi;
- Langi kənd modul tipli
ibtidai məktəbinin tikintisi;
- Ləzə kənd modul tipli
ibtidai məktəbinin tikintisi;
- Minaxür kənd modul tipli
ibtidai məktəbinin tikintisi;
- Mucuqoba kənd modul
tipli ibtidai məktəbinin
tikintisi;
- Nəcəfkəndoba kənd
modul tipli ibtidai
məktəbinin tikintisi;
- Suduroba kənd modul tipli
ibtidai məktəbinin tikintisi;
- Torpaq körpü kənd modul
tipli ibtidai məktəbinin
tikintisi;
- Urva palasa kənd modul
tipli ibtidai məktəbinin
tikintisi;
- Qənərçay kənd modul tipli
tam orta məktəbinin
tikintisi;
- Sudur kənd modul tipli
tam orta məktəbinin
tikintisi;
- Yasaboba kənd modul
tipli ümumi orta məktəbinin
tikintisi. **(2019-2023)**

icraçılar: Təhsil Nazirliyi, yerli
icra hakimiyyəti

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Turizmin inkişafı

7.3.40.17. Turizmin inkişafı
istiqamətində tədbirlərin
davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Dövlət Turizm
Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

Milli dadlar layihəsi çərçivəsində Agentliyin yerli nümayəndəliyi tərəfindən Quba, Qusar Xaçmaz və Siyəzən rayonuna aid etnik və milli mətbəx nümunələri siyahıya alınmış və layihə komandasına təqdim edilmişdir. Mətbəx nümunələrinin foto çəkilişi baş tutmuşdur. Quba və Qusar rayonlarının turizm potensialının tanıtılması istiqamətində 8 ədəd təbliğat-təşviqat xarakterli video materialların hazırlanması və yayımlanması o cümlədən turizm destinasiyalarının və fəaliyyətlərinin şəkillərinin çəkilərək elektron daşıyıcılara köçürülməsi layihəsi həyata keçiriləcəkdir. Quba Destinasiya Menecmenti Təşkilatı tərəfindən Quba və Qusar rayonlarında açıq havada təcrübə edilə biləcək macəra turizmi imkanları fəaliyyətlərini əhatə edən broşürlər hazırlanmışdır. Broşürlər yerli turistlər üçün Azərbaycan dilində ərsəyə gətirilmişdir, eləcə də regionda əsas turizm məhsullarını özündə əks etdirən xəritələrdə əks olunmuşdur. Çap məhsulları regionda fəaliyyət göstərən mehmanxana və digər yerləşdirmə müəssisələrinə paylanması planlaşdırılır. Quba Destinasiya Menecmenti Təşkilatı tərəfindən Quba və Qusar rayonlarında açıq havada təcrübə edilə biləcək macəra turizmi imkanları fəaliyyətlərini əhatə edən broşürlər hazırlanmışdır. Broşürlər yerli turistlər üçün Azərbaycan dilində ərsəyə gətirilib, eləcə də regionda əsas turizm məhsullarını özündə əks etdirən xəritələrdə əks olunmuşdur. Çap məhsulları regionda fəaliyyət göstərən mehmanxana və digər yerləşdirmə müəssisələrinə paylanması planlaşdırılır.

SIYƏZƏN RAYONU

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

7.3.41.1. Sənayenin inkişafı
istiqamətində tədbirlərin
davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Sahibkarlar,
İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra
hakimiyyəti

2021-ci il ərzində Siyəzən rayonunda toyuq istehsalının artırılması və yem istehsalı zavodunun qurulması layihəsi üzrə 1 sahibkarlıq subyektinə 8 təsdiqedicə sənəd təqdim edilmişdir.

Qeyri-neft sektorunda sənayenin inkişafı istiqamətində tədbirlər davam etdirilmiş, ilin əvvəlindən 16917,4 min manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilmişdir.

7.3.41.2. Kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalı və emalı sahəsinin
inkişafı

o cümlədən:

- 1350 ha ərazidə heyvandarlıq üzrə aqroparkın yaradılması;
- İntensiv bağçılıq və istixana şəraitində fəraş meyvə istehsalı təsərrüfatının yaradılması;
- Üzümçülüyn inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi.

(2019-2023)

icraçılar: Sahibkarlar, Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyi,
İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra
hakimiyyəti

AKİA tərəfindən Siyəzən rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 72.0 min manat məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. 2021-ci il ərzində AKİA tərəfindən Siyəzən rayonu üzrə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı istehsalçılarına aşağıdakı dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirilmişdir. 1072 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 5086.88 hektar sahədə becərdikləri əkinlərə və çoxillik əkmələrə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 1034.4 min manat məbləğində əkin subsidiyası; 5 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 29 hektar sahədə becərdikləri təkrar əkinlərə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərcləri kompensasiya etmək məqsədilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 2.5 min manat məbləğində subsidiya; 114 heyvan sahibinə süni mayalanma yolu ilə alınmış 170 baş buzova görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 17.0 min manat məbləğində heyvan subsidiyası; 105 nəfər arıçıya 2272 arı ailəsinə görə 22.72 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir. 2021-ci il ərzində 442 baş iribuynuzlu heyvan arasında süni mayalanma aparılmış və 180 baş buzov əldə edilmişdir. 2021-ci il ərzində rayondakı təsərrüfatlarda qarayara xəstəliyinə qarşı 15621 baş iribuynuzlu, 50041 baş xırdabuynuzlu heyvanda, 575 baş təkdırnaqlı heyvanda, dabaq xəstəliyinə qarşı 27503 baş iribuynuzlu heyvanda, 63705 baş xırdabuynuzlu heyvanda, quduzluq xəstəliyinə qarşı 1700 baş itdə, çiçək xəstəliyinə qarşı 39154 baş xırdabuynuzlu heyvanda, nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı 14692 baş iribuynuzlu heyvanda, leptospiroz xəstəliyinə qarşı 2500 baş iribuynuzlu heyvanda, bruselyoz xəstəliyinə qarşı 1932 baş iribuynuzlu heyvanda St-19 peyvəndi ilə, 7847 baş xırdabuynuzlu heyvanda REV-1 peyvəndi ilə, Nyukasl xəstəliyinə qarşı 250 baş quşda H peyvəndi ilə, profilaktik peyvəndləmələr aparılmış,

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>vəhşi heyvanların və sahibsiz itlərin quduzluq xəstəliyinə qarşı 1000 ədəd aldadıcı yem atılmışdır. Eyni zamanda, həssas heyvanlar arasında bruselyoz xəstəliyini aşkar etmək, xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə 43 baş xırdabuynuzlu heyvandan qan nümunələri alınaraq seroloji müayinə edilmiş, vərəm xəstəliyinə görə 2065 baş iribuynuzlu heyvan və manqo xəstəliyinə görə 148 baş at yoxlanılmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Siyəzən-Xızı rayon Bölməsi tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarında aqrotexniki xidmətlər göstərilməsi məqsədi ilə ümumilikdə 160, o cümlədən taxıl biçini üzrə 11 və digər aqrotexniki xidmətlər üzrə 149 hüquqi və fiziki şəxslə operativ lizinq müqavilələri bağlanmışdır. Siyəzən rayonu üzrə cəmi 343 ədəd texnika dövlət qeydiyyatındadır. 2021-ci ildə 135 texnika dövlət qeydiyyatına alınmış, 270 texnika dövlət texniki baxışına təqdim olunmuşdur.</p> <p>2021-ci il ərzində Siyəzən rayonunda damcı-sulama üsulu ilə meyvə bağları salınan istixananın və istixana şəraitində bağçılıq təsərrüfatının yaradılması layihələri üzrə 1 sahibkarlıq subyektinə 1 investisiya təşviqi sənədi və 4 təsdiqedicisi sənəd təqdim edilmişdir. 2021-ci il ərzində Siyəzən rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı 4 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 80 min manat, bağçılığın inkişafı ilə bağlı 1 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 20 min manat və arıçılığın inkişafı ilə bağlı 1 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 40 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 5 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır.</p> <p>"FRESH QROUP" MMC Yenikənd kəndində intensiv üsulla becərilən giləmeyvə (qaragilə) plantasiyası salmışdır. Ümumi sahəsi 28 hektardır. 15,5 ha sahədə əkin aparılmış, 73000 kol əkilmişdir. Bundan 4 hektarı istixana şəraitində yetişdirilir. Intensiv üsulla becərilən giləmeyvə bağlarından 10,0 ton fəraş meyvə yığılmışdır.</p>
7.3.41.3.	Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi (2019-2023)	Siyəzən rayonu üzrə fermer-sahibkarlara 23 sayda texnika və texnoloji avadanlıqların alınması, eləcə də, 2 baş damazlıq heyvanın alınması üçün 129.0 min manat məbləğində kredit və 138.8 min manat məbləğində güzəşt vəsaiti ayrılmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Siyəzən-Xızı rayon Bölməsi tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının mineral gübrələrə və pestisidlərə olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

icraçılar: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

530.70 ton müxtəlif təyinatlı mineral gübrələr, o cümlədən səyyar satış zamanı 32.85 ton mineral gübrələr və eləcə də 170.0 l/kq pestisidin güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. 2021-ci il ərzində xüsusi təhlükəli və karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərə qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması məqsədi ilə Siyəzən Rayon Bitki Mühafizəsi Mərkəzinə 6 l/kq pestisid ayrılmış və 759.08 hektar sahədə büdcə vəsaiti hesabına kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata keçirilmişdir.

Yol təsərrüfatı və nəqliyyatın inkişafı

7.3.41.4. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının, eləcə də kəndlərin giriş yollarının və kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Siyəzən-Dağ Quşçu-Ərziküş avtomobil yolunun yenidən qurulması
(2019-2023)

Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının əsaslı təmirinə 505,0 min manat, kəndlərin giriş yollarının və kəndlər arası avtomobil yollarının tikintisi, yenidən qurulması davam etdirilmiş, bu işlərə 64,6 min manat vəsait xərclənmişdir

icraçılar: Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

7.3.41.5. Elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- 2 ədəd (1 girişli) 10-6 kV-luq kompleks transformator məntəqəsinin tikintisi;
- 2 km uzunluğunda 35 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
- 0,5 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin tikintisi;
- 2,5 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
- 7,6 km uzunluğunda 0,4 kV-luq ÖİN xətlərinin

1 ədəd 35 kV-luq yarımstansiya tikilib. 2 ədəd KTM quraşdırılıb. 9,4 km 35 kV-luq hava xətti təmir olunub. 10,0 km 6;10 kV-luq hava xətti çəkilib. 6,9 km 6;10 kV-luq hava xətti təmir olunub. 5,5 km 0,4 kV-luq kabel çəkilib. 64,5 km ÖİN çəkilib. 447 ədəd dayaq quraşdırılıb.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

tikintisi. **(2019-2023)**

icraçı: "Azərişiq" ASC

7.3.41.6. Qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

2021-ci il ərzində 42,57 km yeni qaz kəməri çəkilmişdir. 30,45 km qaz xətti əsaslı təmir olunmuşdur. 2 yaşayış məntəqəsi qazlaşdırılmışdır.

7.3.41.7. İcməli su təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçı: Dövlət Neft Şirkəti

icraçılar: "Azərsu" ASC, yerli icra hakimiyyəti

İcməli su təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlər davam etdirilmişdir. Sədan kəndinin icməli su ilə təmin olunması məqsədilə Siyəzən şəhərinin kənarında nasosxana tikilmiş və hazırda daxili quraşdırma işləri aparılır. Siyəzən şəhəri və Gilgilçay qəsəbəsində icməli su xətlərində təmir işləri aparılmışdır. Yenikənd kəndində su xəttinin korroziyaya uğramış hissələri təmir edilmiş, 22 kV gücündə olan nasos və mühərrikin diyircəkli yastıqları yenisi ilə əvəzlənmişdir. Tuğay kənd nasosxanasında nasosun və elektrik mühərrikinin diyircəkli yastıqları yenisi ilə əvəzlənmişdir. 1 nömrəli nasosxanada 1 ədəd 100 kv-luq transformator qoyulmuşdur. İcməli su təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlər davam etdirilmişdir. Ümumilikdə 1546 metr su xətti yenisi ilə əvəzlənmişdir. 1 nömrəli nasosxanada 1 ədəd 100 kV-luq transformator qoyulmuşdur. 3 nömrəli nasosxanada yeni nasos qoyulmuşdur. R-1 su anbarında 11 kVt-luq elektrik mühərriki təmir edilmişdir. Şəhərin müxtəlif yerlərində sərt şaxtalar səbəbindən partlamış 10 ədəd hidrant və 50-yə yaxın sayğac yenisi ilə əvəzlənmişdir.

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması

7.3.41.8. Telekommunikasiya və poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçılar: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi

Genişzolaqlı internet xidmətlərinin əhatə dairəsinin artırılması və rabitə xidmətlərinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə TKQ-nin telefon şəbəkəsinin montaj tutumu 2048 nömrə, internet şəbəkəsinin tutumu isə 2394 port artırılmışdır. Zarat kənd EATS-inin montaj tutumu 56 nömrə genişləndirilmişdir.

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri

7.3.41.9. Torpaqların su təminatının və meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsinin davam

İstismar-təmir tədbirləri hesabına 218 min kub metr həcmində suvarma və kollektor-drenaj şəbəkəsi lildən təmizlənmiş, onların üzərində 20 ədəd qurğu təmir edilmişdir. 44 kub metr həcmində məcratəmizləmə işləri yerinə yetirilmişdir. Torpaqların su təminatının və meliorativ

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	etdirilməsi (2019-2023) icraçılar: "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti	vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi davam etdirilmiş, suvarma kanallarında 164,0 min manat əsaslı təmir, 194,3 min manat cari təmir işlərinə, o cümlədən suvarma arxlarının lildən təmizlənməsinə isə 149,6 min manat vəsait xərclənmişdir.

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri

- 7.3.41.10. Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi (2019-2023)
- icraçı: Yerli icra hakimiyyəti
- Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə Siyəzən şəhərində 40 mənzilli yaşayış binası tikilib istifadəyə verilmişdir. Bundan əlavə Zarat kəndində abadlıq-quruculuq işləri görülmüşdür.

Sosial müdafiənin gücləndirilməsi

- 7.3.41.11. Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən işsiz, xüsusilə əmək qabiliyyətli ünvanlı sosial yardım alan, habelə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin özünüməşğulluq proqramına cəlb olunması işinin davam etdirilməsi (2019-2023)
- icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
- 2021-ci il ərzində Siyəzən rayonu üzrə 118 nəfər işsiz və işaxtaran şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Proqrama cəlb olunan şəxslərdən 103 nəfər kənd təsərrüfatı, 15 nəfər istehsal-xidmət üzrə proqrama müraciət etmişdir. Proqrama cəlb olunanların 36 nəfəri qadın, 42 nəfəri 29 yaşadək gənc, 8 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 4 nəfəri əlilliyi olan şəxs, 1 nəfəri məcburi köçkün, 3 nəfəri cəzaçəkmə yerindən azad edilmiş şəxsdir.

Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması

- 7.3.41.12. Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)
- icraçılar: Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti
- 2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.
- 7.3.41.13. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət
- 2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>abidələrinin bərpası və konservasiyası sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Mədəniyyət Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	
7.3.41.14.	<p>İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.</p>
7.3.41.15.	<p>Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Siyəzən şəhəri 2 nömrəli tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Siyəzən şəhər 4 saylı tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Siyəzən şəhər İnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziyanın əsaslı təmiri; - Yenikənd kəndində 432 şagird yerlik tam orta məktəbinin tikintisi; - Zarat kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri. <p>(2019-2023)</p> <p>icraçılar: Təhsil Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>Şəhər 2 nömrəli tam orta məktəb üçün 960 şagird yerlik yeni binanın tikinti işləri başa çatdırılıb. Şəhərdə bir neçə məktəbin istilik sistemlərində təmir işləri aparılmışdır.</p>
Turizmin inkişafı		
7.3.41.16.	<p>Turizmin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Dövlət Turizm Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>“Beşbarmaq dağı” Dövlət Tarix-Mədəniyyət və Təbiət Qoruğunun yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 8 iyun tarixli 2083 nömrəli Sərəncamının icrasının təmin edilməsi istiqamətində işlər görülür. Belə ki, “Beşbarmaq dağı” Dövlət Tarix-Mədəniyyət və Təbiət Qoruğunun sərhədini və mühafizə zonasını əks etdirən xəritə hazırlanması məqsədilə</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyində yaradılmış komissiyaya Rayon İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi təqdim edilmişdir. Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti tərəfindən “Beşbarmaq dağı” Dövlət Tarix-Mədəniyyət və Təbiət Qoruğunun sərhədini və mühafizə zonasını əks etdirən xəritə hazırlanmış və Siyəzən Rayon İcra Hakimiyyəti başçısı tərəfindən təsdiq edilərək aidiyyəti üzrə göndərilmişdir. Hazırda “Beşbarmaq dağı” Dövlət Tarix-Mədəniyyət və Təbiət qoruğu fəaliyyət göstərir. Siyəzən şəhərində 4 mərtəbəli otelin tikintisi başa çatmış və son tamamlanma işləri aparılır.

LƏNKƏRAN İQTİSADİ RAYONU



Ümumi sahəsi 6,07 min kv.km.

Lənkəran iqtisadi rayonuna daxildir:

- Astara rayonu
- Cəlilabad rayonu
- Lerik rayonu
- Lənkəran rayonu
- Masallı rayonu
- Yardımlı rayonu

LƏNKƏRAN İQTİSADI RAYONU



Cəlilabad rayonunun Sabirabad kəndində körpələr evi-uşaq bağçası



Masallı rayonunun Mahmudavar kəndində uşaq bağçası



Masallı rayonunun Musaküçə kəndində tibb məntəqəsi



Masallı şəhər 1 sayılı uşaq bağçası



Masallı şəhərində Qəhrəmanlar parkı



Yardımlı şəhər 4 №-li tam orta məktəb

ASTARA RAYONU

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

7.3.42.1.	<p>Sənayenin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi o cümlədən:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Çay fabrikində yeni xəttin qurulması. (2019-2023) <p>icraçılar: Sahibkarlar, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>Bu istiqamətdə mütəmadi olaraq sahibkarlarla fərdi təbliğat və təşviqat işləri aparılır. Aparılan təbliğat-təşviqat tədbirləri nəticəsində investisiya təşviqi sənədinin tətbiqi ilə əlaqədar sahibkarlar tərəfindən müvafiq layihələrin təqdim olunması gözlənilir. 2021-ci il ərzində Astara rayonu üzrə bu məqsədlə sahibkarlıq subyektlərinin investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı müvəkkil kredit təşkilatları tərəfindən Sahibkarlığın İnkişafı Fonduna müraciət daxil olmamışdır. Müraciət daxil olduğu təqdirdə "Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaitlərinin istifadəsi Qaydası"na uyğun olaraq maliyyələşdirilməsi məsələsinə baxılacaqdır.</p>
7.3.42.2.	<p>Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı sahəsinin inkişafı o cümlədən:</p> <ul style="list-style-type: none"> - İntensiv bağçılıq təsərrüfatının yaradılması; - Çəltik dəyirmanının tikintisi; - Sitrus bağlarının salınması, çəltikçiliyin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi. <p>(2019-2023)</p> <p>icraçılar: Sahibkarlar, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>AKİA tərəfindən Astara rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 651.3 min manat, arıçılığın sahəsinə 379.2 min manat, bağçılıq sahəsinin inkişafına 19.0 min manat məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. 2021-ci il ərzində AKİA tərəfindən Astara rayonu üzrə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı istehsalçılarına aşağıdakı dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirilmişdir: 691 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 803.90 hektar sahədə becərdikləri əkinlərə və çoxillik əkmələrə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə büdcəsinin vəsaiti hesabına 183.2 min manat məbləğində əkin subsidiyası; 12 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 19.06 hektar sahədə saldıqları intensiv meyvə bağlarına görə 172.04 min manat məbləğində birdəfəyə məxsus əkin subsidiyası; 620 heyvan sahibinə süni mayalanma yolu ilə alınmış 816 baş buzova görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 81.6 min manat məbləğində heyvan subsidiyası; 5 barama istehsalçısına təhvil verdikləri 462.60 kq yaş baramaya görə (əyrilən və karapaçax barama istisna olmaqla) dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 2.31 min manat məbləğində subsidiya; 688 nəfər arıçıya 24727 arı ailəsinə görə 247.27 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir. 2021-ci il ərzində 1705 baş iribuynuzlu heyvan arasında süni mayalanma aparılmış və 746 baş buzov əldə edilmişdir. 2021-ci il ərzində rayondakı təsərrüfatlarda qarayara xəstəliyinə qarşı 40288 baş iribuynuzlu, 22304 baş xırdabuynuzlu heyvanda, 878 baş təkdırnaqlı</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

heyvanda, dabaq xəstəliyinə qarşı 73442 baş iribuynuzlu heyvanda, 35926 baş xırdabuynuzlu heyvanda, quduzluq xəstəliyinə qarşı 3377 baş itdə, 26 baş xırdabuynuzlu heyvanda və 6 baş pişikdə, çiçək xəstəliyinə qarşı 18657 baş xırdabuynuzlu heyvanda, nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı 39815 baş iribuynuzlu heyvanda, leptospiroz xəstəliyinə qarşı 3915 baş iribuynuzlu heyvanda, bruselyoz xəstəliyinə qarşı 3291 baş iribuynuzlu heyvanda St-19 peyvəndi ilə, 4658 baş xırdabuynuzlu heyvanda REV-1 peyvəndi ilə, Nyukasl xəstəliyinə qarşı 50000 baş quşda La-Sota peyvəndi ilə profilaktik peyvəndləmələr aparılmış, vəhşi heyvanların və sahibsiz itlərin quduzluq xəstəliyinə qarşı 2942 ədəd aldadıcı yem atılmışdır. Eyni zamanda, həssas heyvanlar arasında bruselyoz xəstəliyini aşkar etmək, xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə 708 baş iribuynuzlu heyvandan qan nümunələri alınaraq seroloji müayinə edilmiş, vərəm xəstəliyinə görə 2821 baş iribuynuzlu heyvan və manqo xəstəliyinə görə 142 baş at yoxlanılmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Lənkəran-Lerik-Astara rayon bölməsi tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına aqrotekniki xidmətlər göstərilməsi məqsədi ilə ümumilikdə 174, o cümlədən taxıl biçini üzrə 10 və digər aqrotekniki xidmətlər üzrə 164 hüquqi və fiziki şəxslə operativ lizinq müqavilələri bağlanmışdır. Astara rayonu üzrə cəmi 300 ədəd texnika dövlət qeydiyyatındadır. 2021-ci ildə 45 texnika dövlət qeydiyyatına alınmış, 166 texnika dövlət texniki baxışına təqdim olunmuşdur.

2021-ci il ərzində Astara rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı 13 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 235 min manat, bağçılığın inkişafı ilə bağlı 4 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 67 min manat, arıçılığın inkişafı ilə bağlı 5 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 57 min manat və çayçılığın inkişafı ilə bağlı 1 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 15 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 15 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır.

İntensiv bağçılıq təsərrüfatlarında yerli meyvə sortları ilə yanaşı, yerli iqlimə uyğun daha məhsuldar xarici meyvə sortları da gətirilərək əkilmişdir. Ərçivan qəsəbəsində yeni tikilmiş çəltik emalı dəyirmanı təyinatı üzrə fəaliyyət göstərir. Fiziki şəxslər və pay torpaq mülkiyyətçiləri

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

tərəfindən yeni citrus bağları salınaraq rayon üzrə citrus bağlarının ümumi sahəsi 4179 hektara çatdırılmışdır. 2021-ci il ərzində 240,6 hektar sahədə çəltik əkilmiş, 998,5 ton məhsul yığılmışdır. Rayon üzrə orta məhsuldarlıq 41,5 sentner olmuşdur.

- 7.3.42.3. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Astara rayonu üzrə fermer-sahibkarlara 20 sayda texnika və texnoloji avadanlıqların alınması üçün 89.9 min manat məbləğində kredit və 88.1 min manat məbləğində güzəşt vəsaiti ayrılmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Lənkəran-Lerik-Astara rayon bölməsi tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıların mineral gübrələrə və pestisidlərə olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 1547.04 ton müxtəlif təyinatlı mineral gübrələr, o cümlədən səyyar satış zamanı 19.13 ton mineral gübrələr və eləcə də 661.57 l/kq pestisidin güzəştli satışı həyata keçirilmişdir.

Yol təsərrüfatı və nəqliyyatın inkişafı

- 7.3.42.4. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının, eləcə də kəndlərin giriş yollarının və kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Ərçivan-Artupa-Səncərədi-Alaşa-Züngülüş avtomobil yolunun yenidən qurulması. **(2019-2023)**

icraçılar: Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

Yerli əhəmiyyətli Astara-Alaşa-Züngülüş, Astara-Qamışovka, Pensər-Kakalos, Sərək-Şüvi, Təngərüd-Burzubənd, Kijəbə-Pəlikəş, Kijəbə-Burzubənd, Pensər-Toradi, Pensər-Şahağac və M-3-Seləkəran avtomobil yollarında küvetlər təmizlənmiş, yol çiyinləri avtoqreyderlə hamarlanmış və 3540 m² asfalt-beton qarışığından çala təmiri işləri görülmüşdür.

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

- 7.3.42.5. Elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- 4 ədəd (1 girişli) 10-6 kV-luq kompleks transformator məntəqəsinin tikintisi;
- 1,7 km uzunluğunda 35

1 ədəd 35 kV-luq yarımstansiya yenidən qurulub. 29 ədəd KTM quraşdırılıb. 4,0 km 35 kV-luq hava xətti təmir olunub. 3,4 km 6;10 kV-luq kabel çəkilib. 71,7 km 6; 10 kV-luq hava xətti çəkilib. 12,8 km 6;10 kV-luq hava xətti təmir olunub. 13,1 km 0,4 kV-luq kabel çəkilib. 0,2 km 0,4 kV-luq hava xətti təmir olunub. 229,1 km ÖİN çəkilib. 0,1 km ÖİN təmir olunub. 7139 ədəd dayaq quraşdırılıb.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

kV-luq hava xətlərinin təmiri;
- 4,5 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
- 10,2 km uzunluğunda 0,4 kV-luq ÖİN xətlərinin tikintisi. **(2019-2023)**

icraçı: "Azərişiq" ASC

7.3.42.6. - Qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

2021-ci il ərzində rayon ərazisində 0,82 km yeni qaz kəməri çəkilmişdir. 20,72 km qaz xətti əsaslı təmir olunmuşdur.

7.3.42.7. **icraçı: Dövlət Neft Şirkəti**
İcməli su təchizatının və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi

2021-ci il ərzində rayon ərazisində 0,930 km uzunluğunda su xətti çəkilmişdir.

o cümlədən:

- Astara şəhərinin kanalizasiya sisteminin yenidən qurulmasının davam etdirilməsi;
- Təngərüd kəndində subartezian quyusunun qazılması. **(2019-2023)**

icraçılar: "Azərsu" ASC, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması

7.3.42.8. Telekomunikasiya və poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçı: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi

Genişzolaqlı internet xidmətlərinin əhatə dairəsinin artırılması və rabitə xidmətlərinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə TKQ-nin internet şəbəkəsinin tutumu 616 port artırılmış, 1 ədəd S-2309 sviç avadanlığı quraşdırılaraq istismara verilmişdir. Ojakəran, Səncərədi və Suparibağ kənd EATS-lərinin hər birinin montaj tutumu 16 nömrə, Təngərüd və Şiyəkəran kənd EATS-inin tutumu isə 32 nömrə genişləndirilmişdir. İstifadəçilərə ayrılmış xətlər üzrə internet xidmətinin göstərilməsi məqsədilə 5,76 km uzunluğunda fiber-optik kabel çəkilmişdir. Televiziya yayımının təşkili və keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə 44-cü TVK-da istismar olunan analoq tipli vericisinin

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

modulyatoru rəqəmsala çevrilərək 43-cü TVK-da istifadə üçün 500 Vt-lıq ehtiyat verici kimi saxlanılmış, 67-ci TVK-da istismar olunan analoq verici rəqəmiyə çevrilmiş və 250 Vt-la 44-cü TVK-da XY üçün ehtiyat verici kimi saxlanılmışdır.

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri

7.3.42.9. Torpaqların su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Şüvi, Kijəbə kəndlərində subartezian quyularının qazılması. (2019-2023)

icraçılar: "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

İstismar-təmir tədbirləri hesabına 149 min kub metr həcmində suvarma və kollektor-drenaj şəbəkəsi lildən, eləcə də çayda 30 kub metr həcmində məcra təmizləmə işləri yerinə yetirilmiş və 20 ədəd hidrotexniki qurğu təmir edilmişdir.

Əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması

7.3.42.10. Sel sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)

İcraçılar: Fövqəladə Hallar Nazirliyi, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC

Astara sərhəd çayında sahilbərkitmə işlərinin layihələndirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri

7.3.42.11. Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi (2019-2023)

İcraçı: Yerli icra hakimiyyəti

Astara şəhərində torpaq sürüşməsi nəticəsində əhaliyə dəymiş ziyanın aradan qaldırılması məqsədi ilə 36 mənzilli yaşayış binasının tikintisi başa çatdırılmış və əhalinin istifadəsinə verilmişdir. Şəhərin bir neçə prospekt və küçələrində təmir abadlıq işləri aparılmış, işıq dirəkləri quraşdırılmış və asfaltlama işləri həyata keçirilmişdir. Astara şəhəri Təbriz küçəsi 1 ünvanında yerləşən Şəhidlər xiyabanının ərazisi yenidən qurulmuş, abadlaşdırılmışdır. H.Əliyev prospektində Zəfər parkının tikintisi başa çatmışdır.

Sosial müdafiənin gücləndirilməsi

7.3.42.12. Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən işsiz, xüsusilə əmək qabiliyyətli

2021-ci il ərzində Astara rayonu üzrə 263 nəfər işsiz və işaxtaran şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Proqrama cəlb

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>ünvanlı sosial yardım alan, habelə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin özünüməşğulluq proqramına cəlb olunması işinin davam etdirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi</p>	<p>olunan şəxslərdən 222 nəfər kənd təsərrüfatı, 41 nəfər istehsal-xidmət üzrə proqrama müraciət etmişdir. Proqrama cəlb olunanların 61 nəfəri qadın, 79 nəfəri 29 yaşadək gənc, 23 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 9 nəfəri əlilliyi olan şəxs, 13 nəfəri məcburi köçkün, 1 nəfəri cəzaçəkmə yerindən azad edilmiş şəxsdir.</p>
Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması		
7.3.42.13.	<p>Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.</p>
7.3.42.14.	<p>Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Mədəniyyət Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.</p>
7.3.42.15.	<p>İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>Rayonda ümumi sahəsi 714 kvadrat metr olan basketbol meydançası və ümumi sahəsi 755 kvadrat metr olan idman sağlamlıq mərkəzi sakinlərin və idmançıların istifadəsinə verilmişdir.</p>
7.3.42.16.	<p>Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Burzubənd kənd 360 şagird yerlik tam orta məktəbinin tikintisi; - Pensər kənd 1 nömrəli tam orta məktəbinin əsaslı 	<p>Burzubənd kənd 360 şagird yerlik tam orta məktəbin tikinti işləri başa çatdırılıb. Qapıçıməhəllə kənd 96 şagird yerlik modul tipli ümumi orta, Lomin kənd 56 şagird yerlik modul tipli ibtidai, Dürriyə kənd 56 şagird yerlik modul tipli ibtidai, Şəvqo kəndində 40 şagird yerlik modul tipli ibtidai məktəbin və Xıçaso kəndində 40 şagird yerlik modul tipli ibtidai məktəbin quraşdırma işləri başa çatdırılıb.</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

- təmiri;
- Şahağac kənd 1 nömrəli tam orta məktəbinin əsaslı təmiri;
 - Şiyəkəran kənd 1 nömrəli tam orta məktəbinin əsaslı təmiri;
 - Maşxan kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri;
 - Ərçivan qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbinin əsaslı təmiri;
 - Şümrüd kənd tam orta məktəbinin tikintisi;
 - Lovayn kənd tam orta məktəbinin tikintisi;
 - Qapıçıməhəllə kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi;
 - Züngüləş kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi;
 - Alaşa kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi;
 - Şəvqo kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi;
 - Lomin kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi;
 - Xıçəso kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi.

(2019-2023)

icraçılar: Təhsil Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Turizmin inkişafı

7.3.42.17. Turizmin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Dövlət Turizm Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

Sım kəndinin turizm resurslarının qiymətləndirilməsi prosesi başa çatmışdır. Hazırda Sım kəndinin turizm pasportunun tərtib olunması prosesinə başlanılmışdır. Layihə çərçivəsində Sım kəndində xüsusi nişanverici lövhələrin qoyulması və turizm xəritəsinin hazırlanması prosesinə başlanılmışdır.

Ayrı-ayrı sahibkarlar tərəfindən 5 ədəd otel tipli villa, Astara rayonu Qamışoba kəndində 5 mərtəbəli otel restoran, 2 mərtəbəli qonaq evi, 5 ədəd kottec, Astara şəhəri Cəfər Cəbbarlı küçəsi 39 ünvanında "Okhatan" MMC tərəfindən mehmanxana tikilib istifadəyə verilmişdir.

CƏLİLƏBAD RAYONU

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

7.3.43.1.	<p>Sənayenin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi o cümlədən: Xalça fabrikinin tikintisi. (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Sahibkarlar, İqtisadiyyat Nazirliyi, “Azərxaçça” ASC, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>2021-ci il ərzində Cəlilabad rayonu üzrə plastmas məmulatların istehsalı üzrə 1 sahibkarlıq subyektinə 1 investisiya təşviqi sənədi təqdim edilmişdir. 01.04.2021-ci il tarixindən etibarən “Azərxaçça” ASC-də aparılan struktur dəyişiklikləri və kadr islahatlarının aparılması ilə əlaqədar olaraq gələcək fəaliyyətimizdə bu istiqamətdə planlaşdırılmış layihə nəzərdə tutulmamışdır. Cəlilabad rayonunun Uzuntepə kəndi ərazisində xalça fabrikinin tikintisi üçün 0.42 ha torpaq sahəsi müəyyənləşdirilmişdir.</p>
7.3.43.2.	<p>Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı sahəsinin inkişafı o cümlədən:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1600 ha ərazidə yaradılmış heyvandarlıq üzrə mövcud aqroparkın genişləndirilməsi; - 185 ha sahədə kartofçuluq təsərrüfatının yaradılması; - Süd və ət emalı sahələrinin yaradılması; - Taxılçılıq məhsullarının (bərək buğda) istehsalı üzrə 50 ha ərazidə müasir nümunəvi təsərrüfatın yaradılması. (2019-2023) <p>icraçılar: Sahibkarlar, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>AKİA tərəfindən Cəlilabad rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 753.7 min manat, əkinçilik sahəsinin inkişafına 426.5 min manat, kartofçuluğun inkişafına 80.0 min manat, üzümçülüyn inkişafına 15.0 min manat, bağçılığın inkişafına 30.0 min manat məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. 2021-ci il ərzində AKİA tərəfindən Cəlilabad rayonu üzrə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı istehsalçılarına aşağıdakı dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirilmişdir: 16594 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 45749.56 hektar sahədə becərdikləri əkinlərə və çoxillik əkmələrə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 10290.3 min manat məbləğində əkin subsidiyası; 401 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 512 hektar sahədə becərdikləri təkrar əkinlərə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərcləri kompensasiya etmək məqsədilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 44.03 min manat məbləğində subsidiya; 10 pambıq istehsalçısına 2020-ci ildə təhvil verdikləri 169.5 ton (kondisiya çəkisində) xam pambığa görə 16.9 min manat və 3 pambıq istehsalçısına 2021-ci ildə təhvil verdikləri 196.08 ton (kondisiya çəkisində) xam pambığa görə 19.6 min manat olmaqla ümumilikdə 36.5 min manat subsidiya; 1626 heyvan sahibinə süni mayalanma yolu ilə alınmış 2697 baş buzova görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 269.7 min manat məbləğində heyvan subsidiyası; 13 barama istehsalçısına təhvil verdikləri 599.0 kq yaş baramaya görə (əyrilən və karapaçax barama istisna olmaqla) dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 2.99 min manat məbləğində subsidiya; 350 nəfər</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

arıçıya 7913 arı ailəsinə görə 79.13 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir. 2021-ci il ərzində 6423 baş iribuynuzlu heyvan arasında süni mayalanma aparılmış və 3218 baş buzov əldə edilmişdir. 2021-ci ildə rayondakı təsərrüfatlarda qarayara xəstəliyinə qarşı 84650 baş iribuynuzlu, 127266 baş xırdabuynuzlu heyvanda, 2009 baş təkdırnaqlı heyvanda, dabaq xəstəliyinə qarşı 160651 baş iribuynuzlu heyvanda, 183469 baş xırdabuynuzlu heyvanda, quduzluq xəstəliyinə qarşı 3557 baş itdə, nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı 80367 baş iribuynuzlu heyvanda, bruselyoz xəstəliyinə qarşı 10780 baş iribuynuzlu heyvanda St-19 peyvəndi ilə, 16660 baş xırdabuynuzlu heyvanda REV-1 peyvəndi ilə, 102709 baş xırdabuynuzlu heyvanda çiçək, 5977 baş iribuynuzlu heyvanda leptospiroz, Nyukasl xəstəliyinə qarşı 243859 baş quşda La-Sota peyvəndi ilə profilaktik peyvəndləmələr aparılmışdır. Eyni zamanda, həssas heyvanlar arasında bruselyoz xəstəliyini aşkar etmək, xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə 1660 baş xırdabuynuzlu heyvandan, 750 baş iribuynuzlu heyvandan qan nümunələri alınaraq seroloji müayinə edilmişdir. Eyni zamanda, vərəm xəstəliyinə görə 9898 baş iribuynuzlu heyvan və manqo xəstəliyinə görə 953 baş at yoxlanılmış, həmçinin 901.04 ton toxum sertifikatlaşdırılmışdır. Cəlilabad rayonu üzrə cəmi 1494 ədəd texnika dövlət qeydiyyatındadır. 2021-ci ildə 161 texnika dövlət qeydiyyatına alınmış, 735 texnika dövlət texniki baxışına təqdim olunmuşdur.

2021-ci il ərzində Cəlilabad rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı 24 kiçik həcmli investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 618 min manat, bağçılığın inkişafı ilə bağlı 6 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 137 min manat, kartofçuluğun inkişafı ilə bağlı 4 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 60 min manat, əkinçiliyin inkişafı ilə bağlı 2 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 30 min manat və quşçuluğun inkişafı ilə bağlı 1 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 15 min manat, eləcə də 1 meyvə-tərəvəz emalı müəssisəsinə 110 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 33 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır.

Cəlilabad rayonunda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalının dəstəklənməsi üzrə Dövlət Proqramında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrası

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

daim diqqət mərkəzində saxlanılmış, kənd təsərrüfatında yüksək istehsal göstəricilərinə nail olunmuşdur. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları tərəfindən 2021-ci ildə 161590 ton buğda, 12584 ton arpa, 8279 ton vələmir, 1695 ton noxud, 360 ton mərci, 157420 ton kartof, 1295 ton qarğıdalı, 22912 ton üzüm, 12440 ton çiyələk istehsal olunmuşdur. Rayonda baramaçılığın inkişaf etdirilməsi üçün 50 qutu ipəkqurdu kumçülərə paylanmış və 611.7 kiloqram barama istehsal edilərək “Şəki İpək” ASC-yə təhvil verilmişdir. Heyvandarlığa göstərilən qayğı nəticəsində şəxsi və fermer təsərrüfatlarında iribuynuzlu mal-qaranın sayı 92310 başa, qoyun-keçilərin sayı 115165 başa, quşların sayı isə 547320 başa çatdırılmışdır. İl ərzində 14794 ton ət, 73900 ton süd, 29.6 milyon ədəd yumurta, 215 ton yun istehsal edilmişdir.

7.3.43.3. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Cəlilabad rayonu üzrə fermer-sahibkarlara 181 sayda texnika və texnoloji avadanlıqların, eləcə də, 99 baş damazlıq heyvanın alınması üçün 1087.9 min manat məbləğində kredit və 1455.7 min manat məbləğində güzəşt vəsaiti ayrılmışdır. KTRQGL tərəfindən icra olunan “Cəlilabad rayonunda çiyələyin müasir üsullarla istehsalı və emalı” dəyər zənciri sub-layihəsinin icrası davam etdirilmişdir. Nəzərdə tutulmuş avadanlıqların əsas hissəsi alınaraq ölkəyə gətirilmişdir. Texniki dəstək olaraq beynəlxalq və yerli məsləhətçilər tərəfindən aparılmış müasir aqrotexniki tədbirlərin nəticəsində iştirakçı fermerlərin çiyələk istehsalında əsaslı artım müşahidə edilmişdir. “Aqroservis” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına aqrotexniki xidmətlər göstərilməsi məqsədi ilə ümumilikdə 6, o cümlədən taxıl biçini üzrə 6 hüquqi və fiziki şəxslə operativ lizinq müqavilələri bağlanmışdır. “Aqroservis” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının mineral gübrələrə və pestisidlərə olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 5231,56 ton müxtəlif təyinatlı mineral gübrələr, o cümlədən səyyar satış zamanı 134,65 ton mineral gübrələr və eləcə də 864,0 l/kq pestisidin güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. Rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının texnikaya olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 11 ədəd kənd təsərrüfatı texnikasının güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Cəlilabad Bölgə Təcrübə Stansiyasında toxum emalı sexinin,

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

inzibati və yardımçı binaların layihələndirilməsi, əsaslı təmiri və tikintisi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamları ilə 2,587.0 min manat vəsait ayrılmışdır. Bu vəsait çərçivəsində həmin obyektlərdə tikinti quraşdırma işləri başa çatmış və 2021-ci ildə istismara verilmişdir.

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər həyata keçirilir. Rayonun Günəşli kəndində sahibkar tərəfindən qoyulmuş investisiya hesabına kişmiş sexi tikilmişdir.

Yol təsərrüfatı və nəqliyyatın inkişafı

7.3.43.4. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının, eləcə də kəndlərin giriş yollarının və kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Ocaqlı-Qarazəcir-Sabirabad-Alar-Günəşli-Uzuntəpə avtomobil yolunun yenidən qurulması **(2019-2023)**

icraçılar: Azərbaycan
Avtomobil Yolları Dövlət
Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

Cəlilabad şəhərinin Zərifə Əliyeva, Həməşara, Qarabağ, Həzi Aslanov, V.Niftullayev, Əhməd Məmmədov, M.Ə.Sabir, Ş.İ.Xətai, Təbriz, Şıxəli Qurbanov, M.F.Axundov, Mehdi Hüseynzadə, Göytəpə şəhərinin Mikayıl Müşviq, Vüqar Mürsəlov və Cəfər Cabbarlı küçələrinə asfalt vurulmuş, yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarında 123110 m² təmir işləri aparılmışdır. 2021-ci ilin dekabr ayında uzunluğu 36.2 kilometr olan Təklə-Abazallı, Təklə-Şorbaçı-Mədətli-Novruzallı-Şötüklü-Bayxanlı-Məlikqasımlı, Şötüklü-Dostallı-Məşədilər-Məmmədrzalı-Şorbaçı, Şiləvəngə-Adnalı-Bədirlı kəndarası avtomobil yollarının tikintisinə başlanılmışdır.

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

7.3.43.5. Elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- 9 ədəd (1 girişli) 10-6 kV-luq kompleks transformator məntəqəsinin tikintisi;
- 4 km uzunluğunda 35 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
- 1,5 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin

1 ədəd 35 kV-luq yarımstansiya yenidən qurulub. 27 ədəd KTM quraşdırılıb. 5,4 km 35 kV-luq hava xətti təmir olunub. 7,1 km 6; 10 kV-luq kabel çəkilib. 0,2 km 6;10 kV-luq kabel təmir olunub. 24,4 km 6; 10 kV-luq hava xətti çəkilib. 41,7 km 6; 10 kV-luq hava xətti təmir olunub. 29,1 km 0,4 kV-luq kabel çəkilib. 0,5 km 0,4 kV-luq hava xətti çəkilib. 0,8 km 0,4 kV-luq hava xətti təmir olunub. 175,7 km ÖİN çəkilib. 4582 ədəd dayaq quraşdırılıb.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

tikintisi;
- 6 km uzunluğunda 10-6
kV-luq hava xətlərinin
təmiri;
-14,8 km uzunluğunda 0,4
kV-luq ÖİN xətlərinin
tikintisi.
(2019-2023)

icraçı: "Azərişiq" ASC

7.3.43.6. Qaz təchizatının
yaxşılaşdırılması
sahəsində işlərin davam
etdirilməsi
o cümlədən:
- Cəlilabad şəhəri,
Səttərxan küçəsində yeni
massivin qazlaşdırılması
(2019-2023)

icraçı: Dövlət Neft Şirkəti

2021-ci il ərzində 34,90 km yeni qaz kəməri
çəkilmişdir. 40,60 km qaz xətti əsaslı təmir
olunmuşdur. 2 yeni yaşayış massivi
qazlaşdırılmışdır.

7.3.43.7. İçməli su təchizatının
yaxşılaşdırılması
sahəsində işlərin davam
etdirilməsi
o cümlədən:
- Cəlilabad şəhərində,
Göytəpə şəhəri, Alar,
Uzuntəpə, Ocaqlı, Üçtəpə,
Sabirabad, Təzəkənd,
Əliqasımlı, Məlikqasımlı,
Qarazəncir, Cəngan,
Günəşli, Muğan, Şiləvəngə,
Şabanlı, Maşlıq,
Sərhədabad, Bədirli,
Privolnoye, Cəlayir, Ağdaş,
Bayxanlı, Hamarqışlaq,
Gülməmmədli kəndlərində
subartezian quyularının
qazılması **(2019-2023)**

**icraçılar: "Azərsu" ASC,
"Azərbaycan Meliorasiya və
Su Təsərrüfatı" ASC, yerli icra
hakimiyyəti**

Rayonda əhalinin içməli su ilə təminatının
yaxşılaşdırılması məqsədi ilə Cəlilabad şəhərində,
Privolnoye və Uzuntəpə kəndlərində 75 metr
köhnəmiş su xətləri yeni borularla əvəz edilmiş, 32
evə yeni su xətti çəkilmişdir.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması

7.3.43.8. Telekomunikasiya və poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçı: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi

Genişzolaqlı internet xidmətlərinin əhatə dairəsinin artırılması və rabitə xidmətlərinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə TKQ-nin internet şəbəkəsinin tutumu 498 port artırılmış, Uzuntepə kənd EATS-inin montaj tutumu 16 nömrə genişləndirilmiş, İP/MPLS layihəsi daxilində 1 ədəd ASR 901 CISCO avadanlığı montaj olunaraq şəbəkəyə qoşulmuşdur. Televiziya yayımının təşkili və keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə Cəlilabad RTYS-də mövcud əsasverici ehtiyat üçün saxlanılaraq, sosial paketi yayımlayan 56 TVK "Elektronika" markalı DVB-T ehtiyat vericinin kanalı 43 TVK-ya çevrilmişdir.

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri

7.3.43.9. Torpaqların su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Cəlilabad və Göytəpə şəhərlərində, Alar, Uzuntepə, Ocaqlı, Üçtəpə, Sabirabad, Təzəkənd, Əliqasımlı, Məlikqasımlı, Qarazəncir, Cəngan, Günəşli, Muğan, Şiləvəngə, Şabanlı, Maşlıq, Sərhədabad, Bədirli, Privolnoye kəndlərində subartezian quyularının qazılması **(2019-2023)**

icraçılar: "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Rayonun Komanlı, Təzəkənd, Üçtəpə, Cəfərxanlı, Boyxanlı və Xəlilabad kəndləri ərazisində ümumilikdə 6 ədəd subartezian quyusunun yerləri seçilərək aktlaşdırılmış və layihə sənədlərinin hazırlanması işlərinə başlanılmışdır. İstismar-təmir tədbirləri hesabına 794 min kub metr həcmində kollektor-drenaj şəbəkəsi lildən təmizlənmiş, 44 ədəd hidrotexniki qurğu və 40 ədəd subartezian quyusu təmir edilmişdir.

Rayonda meliorasiya-irriqasiya tədbirlərinin yaxşılaşdırılması üçün 25 ədəd hidrotexniki qurğu və 2 ədəd nasos stansiyası cari təmir olunmuş, 644 min m³ kanal lildən təmizlənmiş, 23709 hektar əkin sahəsi suvarma suyu ilə təmin edilmişdir.

Əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması

7.3.43.10. Sel və daşqın sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçılar: Fövqəladə Hallar Nazirliyi, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC

Bu tədbir üzrə yerlərdən və Cəlilabad Rayon İcra Hakimiyyətindən təkliflər daxil olarsa, proqram çərçivəsində "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən onları araşdırmaqla həyata keçirilməsi məsələsinə baxıla bilər.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri

- 7.3.43.11. Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi
(2019-2023)
icraçı: Yerli icra hakimiyyəti
- Cəlilabad şəhərində 4 çoxmənzilli binada təmir işləri aparılmış, mənzillərin kanalizasiya xətlərində yaranmış nasazlıqlar aradan qaldırılmış, binaların zirzəmiləri çirkab sularından təmizlənmişdir. Cəlilabad şəhərinin park və xiyabanlarında abadlıq və təmir işləri aparılmış, Zərifə Əliyeva küçəsində park tikilərək sakinlərin istifadəsinə verilmişdir. Şəhərin Mehdi Hüseyn küçəsi boyunca sakinin tikintisi başa çatdırılmış, H.Əliyev prospekti və Qurtuluş küçəsində yol kənarlarında ağac və gül kolları əkilməmişdir.

Sosial müdafiənin gücləndirilməsi

- 7.3.43.12. Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən işsiz, xüsusilə əmək qabiliyyətli ünvanlı sosial yardım alan, habelə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin özünüməşğulluq proqramına cəlb olunması işinin davam etdirilməsi
(2019-2023)
icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
- 2021-ci il ərzində Cəlilabad rayonu üzrə 167 nəfər işsiz və işaxtaran şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Proqrama cəlb olunan şəxslərdən 150 nəfər kənd təsərrüfatı, 17 nəfər istehsal-xidmət üzrə proqrama müraciət etmişdir. Proqrama cəlb olunanların 43 nəfəri qadın, 39 nəfəri 29 yaşadək gənc, 64 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 15 nəfəri əlilliyi olan şəxs, 1 nəfəri ünvanlı dövlət sosial yardımı alan şəxs, 1 nəfəri cəzaçəkmə yerindən azad edilmiş şəxsdir.

Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması

- 7.3.43.13. Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)
icraçılar: Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti
- 2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.
- 7.3.43.14. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)
icraçılar: Mədəniyyət Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti
- 2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

7.3.43.15. İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Rayon Uşaq Gənclər İdman Məktəbinin güləş və boks zallarında cari təmir işləri görülmüşdür.

7.3.43.16. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Cəlilabad şəhərinin Yeni Yaşayış Massivində 624 şagird yerlik tam orta məktəbin tikintisi;
- Cəlilabad Peşə Liseyinin əsaslı təmiri;
- Cəlilabad şəhər 8 sayılı liseyin əsaslı təmiri;
- Şabanlı kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri;
- Təzəkənd kənd 1 sayılı tam orta məktəbinin əsaslı təmiri;
- Kazımabad kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri;
- Sərhədabad kənd tam orta məktəbinin tikintisi;
- Kovuzbulaq kənd tam orta məktəbinin tikintisi;
- Çəmənli kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi;
- Söyüdlü kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi;
- Axtaxana kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi;
- Badamağac kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi;
- Vənlik kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi;
- Edişə kənd modul tipli

Yeni Yaşayış Massivində 624 şagird yerlik tam orta məktəbin tikinti işləri başa çatıb. Maşlıq kənd 720 şagird yerlik tam orta məktəbin tikintisi üzrə layihə-smeta sənədləri ekspertizaya təqdim edilib. Kazımabad kənd 420 şagird yerlik tam orta məktəbin əsaslı təmiri işləri başa çatdırılıb. Şəhər 3 nömrəli ümumi orta məktəbi üçün 624 şagird yerlik yeni binanın tikintisi və əlavə korpusunun əsaslı təmiri işləri davam edir. Oğrubulaq kənd yeni 56 şagird yerlik modul tipli ümumi orta, Qamışlıgöl kənd yeni 96 şagird yerlik modul tipli tam orta, Edişə kənd 96 şagird yerlik modul tipli ümumi orta məktəbin quraşdırma işləri başa çatdırılıb. Əliabad kəndində 96 şagird yerlik modul tipli ümumi orta, Badamağac kəndində 20 şagird yerlik modul tipli ibtidai, Qarğılı kəndində 40 şagird yerlik modul tipli ümumi orta, Axtaxana kəndində 20 şagird yerlik modul tipli ibtidai, Çəmənli kəndində 56 şagird yerlik modul tipli ümumi orta və Novruzallı kəndində 40 şagird yerlik modul tipli ibtidai məktəbin quraşdırma işləri başa çatdırılıb. Şorbaçı kəndində 80 şagird yerlik modul tipli tam, Şükürlü kəndində 80 şagird yerlik modul tipli tam, Alaşar kəndində 80 şagird yerlik modul tipli tam, Hasıllı kəndində 80 şagird yerlik modul tipli ümumi, Cəfərli kəndində 20 şagird yerlik modul tipli ibtidai, Cəlilabad rayonunun Albalan kəndində 96 şagird yerlik modul tipli ümumi orta məktəblərin quraşdırılması üçün quraşdırma işlərinə başlanılıb.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>ümumi orta məktəbinin tikintisi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Moranlı kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi; - Qarğılı kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi; - Albalan kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi; - Əliabad kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi; - Həsənli kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi; - Novruzallı kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi; - Qamışlıgöl kənd modul tipli tam orta məktəbinin tikintisi. (2019-2023) <p>icraçılar: Təhsil Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	
7.3.43.17.	<p>"ASAN xidmət" mərkəzinin tikintisi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>Cəlilabad "ASAN xidmət" mərkəzinin tikintisi üçün Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən müvafiq Sərəncam qəbul edilməmişdir. Sözügedən mərkəzin tikintisi üçün Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən müvafiq Sərəncamın qəbul edilməsi gözlənilir.</p>

LERİK RAYONU

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

- 7.3.44.1. Sənayenin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**
- icraçılar: **Sahibkarlar, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti**
- 2021-ci il ərzində Lerik rayonu üzrə qida məhsullarının istehsalı üzrə 1 sahibkarlıq subyektinə 1 investisiya təsdiqedicisi sənəd təqdim edilmişdir.
- Cəngəmiran kəndində sənaye məhəlləsinin tikintisi üçün 3 hektar torpaq sahəsi ayrılmışdır. Lerik şəhərində xalça sexinin, rayon ərazisində tikinti materialları istehsalı müəssisələrinin tikintisi nəzərdə tutulmuşdur. Tədbirin icrası ilə bağlı əlaqədar qurumlara müraciət edilmişdir.
- 7.3.44.2. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı sahəsinin inkişafı
- o cümlədən:
- Kartofçuluq təsərrüfatlarının yaradılması və arıçılığın inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**
- icraçılar: **Sahibkarlar, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti**
- AKİA tərəfindən Lerik rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 1578.5 min manat, arıçılığın inkişafına 241.7 min manat, kartofçuluğun inkişafına 15.0 min manat məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. 2021-ci il ərzində AKİA tərəfindən Lerik rayonu üzrə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı istehsalçılarına aşağıdakı dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirilmişdir: 2483 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 3202.82 hektar sahədə becərdikləri əkinlərə və çoxillik əkmələrə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 760.8 min manat məbləğində əkin subsidiyası; 297 heyvan sahibinə süni mayalanma yolu ilə alınmış 576 baş buzova görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 57.6 min manat məbləğində heyvan subsidiyası; 857 nəfər arıçıya 18162 arı ailəsinə görə 181.62 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir. 2021-ci il ərzində 818 baş iribuynuzlu heyvan arasında süni mayalanma aparılmış və 619 baş buzov əldə edilmişdir. 2021-ci ildə rayondakı təsərrüfatlarda qarayara xəstəliyinə qarşı 36898 baş iribuynuzlu, 88922 baş xırdabuynuzlu heyvanda, 2333 baş təkdırnaqlı heyvanda, dabaq xəstəliyinə qarşı 76249 baş iribuynuzlu heyvanda, 142229 baş xırdabuynuzlu heyvanda, quduzluq xəstəliyinə qarşı 3532 baş itdə, çiçək xəstəliyinə qarşı 81302 baş xırdabuynuzlu heyvanda, nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı 38695 baş iribuynuzlu heyvanda, leptospiroz xəstəliyinə qarşı 5820 baş iribuynuzlu heyvanda, bruselyoz xəstəliyinə qarşı 1927 baş iribuynuzlu heyvanda St-19 peyvəndi ilə, 6673 baş xırdabuynuzlu heyvanda REV-1 peyvəndi ilə, Nyukasl xəstəliyinə qarşı 39200 baş quşda La-Sota peyvəndi ilə profilaktik peyvəndləmələr aparılmışdır. Eyni zamanda, həssas heyvanlar

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

arasında bruselyoz xəstəliyini aşkar etmək, xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə 9 baş iribuynuzlu heyvandan qan nümunələri alınaraq seroloji müayinə edilmiş, vərəm xəstəliyinə görə 2676 baş iribuynuzlu heyvan və manqo xəstəliyinə görə 281 baş at yoxlanılmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Lənkəran-Lerik-Astara rayon bölməsi tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına aqrotexniki xidmətlər göstərilməsi məqsədi ilə ümumilikdə 174, o cümlədən taxıl biçini üzrə 10 və digər aqrotexniki xidmətlər üzrə 164 hüquqi və fiziki şəxslə operativ lizinq müqavilələri bağlanmışdır. Lerik rayonu üzrə cəmi 179 ədəd texnika dövlət qeydiyyatındadır. 2021-ci ildə 13 texnika dövlət qeydiyyatına alınmış, 111 texnika dövlət texniki baxışına təqdim olunmuşdur.

2021-ci il ərzində Lerik rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı 29 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 524 min manat və arıçılığın inkişafı ilə bağlı 12 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 131 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 38 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır.

İribuynuzlu mal-qaranın baş sayı 38967 baş, 2020-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 247 baş az, qoyun və keçilərin sayı 112154 baş, 2330 baş az olmuşdur. Təsərrüfatlarda 5491,4 ton ət, 2020-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 240,6 ton çox, 23961,2 ton süd, 308,2 ton çox, 7450 min ədəd yumurta, 14 min ədəd çox, 218,4 ton yun, 2,3 ton az istehsal olunmuşdur. 2021-ci ildə 3040,5 hektar sahədən 6992,5 ton dənli bitkilər, o cümlədən 2720,5 hektar sahədən 6344,6 ton taxıl, 343,5 hektar sahədən 4449,6 ton tərəvəz, 1505 hektar sahədən 19022,8 ton kartof, 530,9 hektar sahədən 1587 ton meyvə yığılmışdır. Tədbirin icrası ilə bağlı əlaqədar qurumlara müraciət edilmişdir.

7.3.44.3. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Lerik rayonu üzrə fermer-sahibkarlara 46 sayda texnika və texnoloji avadanlıqların alınması üçün 126.9 min manat məbləğində kredit və 194.1 min manat məbləğində güzəşt vəsaiti ayrılmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Lənkəran-Lerik-Astara rayon bölməsi tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının mineral gübrələrə və pestisidlərə olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 1547.04 ton müxtəlif təyinatlı mineral gübrələr, o cümlədən səyyar satış zamanı 19.13 ton mineral gübrələr və eləcə də 661.57 l/kq

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

pestisidin güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. 2021-ci il ərzində xüsusi təhlükəli və karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərə qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılmasına zərurət olmadığı üçün Lerik Rayon Bitki Mühafizəsi Mərkəzinə 10 l/kq pestisid ayrılmış və 336.65 hektar sahədə büdcə vəsaiti hesabına kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata keçirilmişdir.

Lerik şəhərində kənd təsərrüfatı və baytarlıq idarələri üçün müasir standartlara cavab verən yeni inzibati binalar tikilib istifadəyə verilmişdir. Baytarlıq idarəsinin əməkdaşları hal-hazırda DAİM-Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinə məxsus idarə binasında məskunlaşdığından onlara məxsus iki mərtəbəli idarə binası və yardımçı tikililər istifadəsiz saxlanılmışdır. Rayonumuzun iqtisadiyyatının əsasını kənd təsərrüfatı təşkil edir. Rayonda mövcud olan 13,6 min hektar əkin sahəsindən ancaq çoxillik əkin sahələri də daxil olmaqla 5 min hektara yaxın sahədə əkin işləri aparılır. Kənd təsərrüfatı texnikalarının olmaması, mövcud texnikaların çox baha olması əkin sahələrinin genişləndirilməsinə, sahələrin aqrotexniki qaydalara uyğun əkilməməsinə səbəb olur. Rayonumuzda üzümçülüyn, çayçılığın, tütünçülüyn inkişafı üçün münbit şərait və keçmiş ənənələr mövcuddur. Kartof və tərəvəz məhsullarının, meyvə bağlarının daha da genişləndirilməsi və məhsuldarlığın artırılmasına dövlət dəstəyi göstərilməlidir. Ekoloji cəhətdən təmiz ərzaq məhsullarının istehsalının artırılması üçün Lerik rayonunda 17 sahə baytarlıq məntəqəsinin (Livədirqə, Əliabad, 40-cı km, Kiravud, Rəzgov, Osyodərə, Züvüç, Veri, Pirasora, Vizəzəmin, Piran, Siyov, Bürsülüm, Tikəband, Şingədulan, Sorsçay, Qosmalian) tikintisi və avadanlıqlarla təchizatı həyata keçirilməlidir. Tədbirin icrası ilə bağlı İqtisadiyyat Nazirliyinə, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə müraciət edilmişdir.

Yol təsərrüfatı və nəqliyyatın inkişafı

- 7.3.44.4. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının, eləcə də kəndlərin giriş yollarının və kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam etdirilməsi
- o cümlədən:
- Lerik-Şinəband-Orand-

Lerik – Masallı, Lerik – Yardımlı rayonlararası, əhalinin daha sıx yaşadığı Əliabad-Kiravud-Nücü-Vamazğon, Blaband-Çayrud-Tikəband, 40-cı km-Əliabad, Piran-Veri Əliabadı-Veri, Lerik-Mastayıl-Laman, Nisli-Rvarud-Rəzgov və digər kəndarası avtomobil yollarının yenidən qurulması ilə bağlı müvafiq sənədlər hazırlanaraq Prezident Administrasiyasına, Nazirlər Kabinetinə, İqtisadiyyat Nazirliyinə, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə təqdim edilmişdir. Bu yolların tikintisi

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>Nuravud-Zərdəbəre avtomobil yolunun yenidən qurulması (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>ərazilərimizdə yeni infrastrukturun yaranmasına şərait yaradacaq, əhalinin rayonumuzdan köçməsinin qarşısını alacaqdır. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin sifarişi ilə 56 km-lik Lənkəran-Lerik və 22 km-lik Lerik-Şinəband-Orand-Nuravud-Zərdəbəre avtomobil yolu inşa edilmişdir. 2,5 km-lik Blaband-Monidigah və 1,5 km-lik Lüləkəran avtomobil yoluna asfalt döşənmişdir. Tədbirin icrası ilə bağlı əlaqədar qurumlara müraciət edilmişdir.</p>

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

7.3.44.5.	<p>Elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <ul style="list-style-type: none"> -9 ədəd (1 girişli) 10-6 kV-luq kompleks transformator məntəqəsinin tikintisi; - 1 km uzunluğunda 35 kV-luq hava xətlərinin təmiri; - 3,5 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin təmiri; -10,8 km uzunluğunda 0,4 kV-luq ÖİN xətlərinin tikintisi <p>(2019-2023)</p> <p>icraçı: "Azərişiq" ASC</p>	<p>2 ədəd 35 kV-luq yarımstansiya tikilib. 1 ədəd 35 kV-luq yarımstansiya yenidən qurulub 2 ədəd KTM quraşdırılıb 1,5 km 35 kV-luq hava xətti təmir olunub. 0,1 km 6; 10 kV-luq kabel çəkilib. 0,1 km 6;10 kV-luq kabel təmir olunub. 25,0 km 6; 10 kV-luq hava xətti çəkilib. 18,0 km 6;10 kV-luq hava xətti təmir olunub. 0,3 km 0,4 kV-luq kabel çəkilib. 0,8 km 0,4 kV-luq kabel təmir olunub. 0,5 km 0,4 kV-luq hava xətti çəkilib. 0,4 km 0,4 kV-luq hava xətti təmir olunub. 22,9 km ÖİN çəkilib. 2500 ədəd dayaq quraşdırılıb.</p>
7.3.44.6.	<p>Qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi</p> <p>(2019-2023)</p> <p>icraçılar: Dövlət Neft Şirkəti</p>	<p>2021-ci il ərzində 54,90 km yeni qaz kəməri çəkilmişdir. 1,0 km qaz xətti əsaslı təmir olunmuşdur. 6 yaşayış məntəqəsi qazlaşdırılmışdır.</p>
7.3.44.7.	<p>İcməli su təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi</p> <p>(2019-2023)</p> <p>icraçılar: "Azərsu" ASC, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>Mastayıl-Lerik alternativ, Molalan, Sors, Şingədulan və Geskon kəndlərinə yeni su xətlərinin çəkilməsi işlərinin başa çatdırılması, Zenoni, Murya, Durğan, Laman, Züvüç, Zövnə, Piran, Nuravud, Barzavu, Buruq, Bradi, Siyov, Cəngəmiran, Blaband, Pirasora kəndlərinin su təchizatının yaxşılaşdırılması nəzərdə tutulmuşdur. Mastayıl-Lerik alternativ su xəttinin çəkilməsi başa çatdırılmışdır. 2018-ci ildən "Azərsu" ASC-nin</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

sifarişi ilə Molalan, Sors, Şingədulan və Geskon kəndlərinə yeni su xətlərinin çəkilməsi işlərinə başlanılsa da məlum olmayan səbəblərdən tikintidə işlər dayandırılmışdır. Heydər Əliyev Fondunun sifarişi ilə podratçı təşkilat tərəfindən Piran kəndində əhalinin içməli su təminatının yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar olaraq kəndə 3,5 km-lik məsafədən su xətti çəkilir. Respublikamızda fəaliyyət göstərən Azərbaycanda Sosial-İqtisadi İnkişaf Fəaliyyəti (Seda) təşkilatı rayonun Siyov və Züvüç kəndlərinə yeni su xətti çəkmişdir. Tədbirin icrası ilə bağlı əlaqədar qurumlara müraciət edilmişdir.

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması

7.3.44.8. Telekommunikasiya və poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçı: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi

Genişzolaqlı internet xidmətlərinin əhatə dairəsinin artırılması məqsədilə TKQ-nin internet şəbəkəsinin tutumu 563 port artırılmış, istifadəçilərə ayrılmış xətlər üzrə internet xidmətinin göstərilməsi məqsədilə 1,3 km uzunluğunda fiber-optik kabel çəkilmiş, 1 ədəd NCS540L avadanlığı (DATA və internet ötürməsi üçün) quraşdırılaraq istismara verilmişdir. Televiziya yayımının təşkili və keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə Lerik RTYS-də 165 kVA-lıq Türkiyənin "Praym" markalı dizel generatoru quraşdırılmış, elektrik xətləri təmir olunmuşdur.

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri

7.3.44.9. Torpaqların su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçılar: "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Zövnə və Zəriküməco kəndlərində artezian quyularının qazılmasının başa çatdırılması, Buruq, Barzavu, Soru, Bradi, Siyov, Nuravud, Blaband, Tikəband, Pirasora, Kələxan, Qosmalian kəndlərində artezian quyularının qazılması nəzərdə tutulmuşdur. Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC-nin sifarişi ilə podratçı tikinti təşkilat tərəfindən 2019-cu ildə Zövnə və Zəriküməco kəndlərində, 2020-ci ildə isə Kələxan kəndində artezian quyuları qazılmış, lakin Zəriküməco və Kələxan kəndlərindəki quyu hələ də istifadəyə verilməmişdir. Tədbirin icrası ilə bağlı əlaqədar qurumlara müraciət edilmişdir.

Əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması

7.3.44.10. Sel və daşqın sularından mühafizə tədbirlərinin

Bu tədbir üzrə yerlərdən və Lerik Rayon İcra Hakimiyyətindən təkliflər daxil olarsa, proqram

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>həyata keçirilməsi sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Fövqəladə Hallar Nazirliyi, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC</p>	<p>çərçivəsində "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən onları araşdırmaqla həyata keçirilməsi məsələsinə baxıla bilər.</p>

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri

- 7.3.44.11. Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi
(2019-2023)
- icraçı: Yerli icra hakimiyyəti
- Lerik şəhərində 48 mənzilli yaşayış binasının tikintisinin başa çatdırılması, qəza vəziyyətində olan 6 yaşayış binasının yerində iki 36 mənzilli yaşayış binalarının tikintisinin həyata keçirilməsi, kommunal binaların əsaslı təmiri, Lerik şəhərində abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Lerik şəhərində 48 mənzilli, 4 mərtəbəli, 3 girişli yeni yaşayış binası inşa edilərək istifadəyə verilmişdir. Tədbirin icrası ilə bağlı əlaqədar qurumlara müraciət edilmişdir.

Sosial müdafiənin gücləndirilməsi

- 7.3.44.12. Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən işsiz, xüsusilə əmək qabiliyyətli ünvanlı sosial yardım alan, habelə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin özünüməşğulluq proqramına cəlb olunması işinin davam etdirilməsi
(2019-2023)
- icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
- 2021-ci il ərzində Lerik rayonu üzrə 167 nəfər işsiz və işaxtaran şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Proqrama cəlb olunan şəxslərdən 150 nəfər kənd təsərrüfatı, 17 nəfər istehsal-xidmət üzrə proqrama müraciət etmişdir. Proqrama cəlb olunanların 43 nəfəri qadın, 39 nəfəri 29 yaşadək gənc, 64 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 15 nəfəri əlilliyi olan şəxs, 1 nəfəri ünvanlı dövlət sosial yardımı alan şəxs, 1 nəfəri cəzaçəkmə yerindən azad edilmiş şəxsdir.

Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması

- 7.3.44.13. Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)
- icraçılar: Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti
- Əliabad, Peştətük, Züvüç, Veri kənd xəstəxanaları, Cəngəmiran, Soru, Lərmərud, Nücü, Nuravud, Livədirqə kənd həkim məntəqələri üçün yeni binaların tikintisi, səhiyyə obyektlərinin əsaslı təmiri nəzərdə tutulmuşdur. Yaponiya dövlətinin maliyyə dəstəyi ilə Pirasora və Conu kəndlərində, Amerika Birləşmiş Ştatının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin (USAID) maliyyə və İqtisadiyyat Nazirliyinin dəstəyi ilə Cəngəmiran kəndində həkim məntəqələri inşa edilmişdir. Soru, Livədirqə və Lərmərud kəndlərində

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		həkim məntəqələrinin tikintisi nəzərdə tutulmuşdur. Tədbirin icrası ilə bağlı əlaqədar qurumlara müraciət edilmişdir.
7.3.44.14.	Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçılar: Mədəniyyət Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti	Rayon tarix-diyarşünaslıq muzeyinin, rəsm qalereyasının, mərkəzi kitabxananın, Noda, Çayrud, Vizəzəmin kənd mədəniyyət evlərinin tikintisi nəzərdə tutulmuşdur. Tədbirin icrası ilə bağlı əlaqədar qurumlara müraciət edilmişdir.
7.3.44.15.	İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçılar: Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti	Lerik şəhərində idman-sağlamlıq mərkəzinin, Gənclər evinin tikintisi, şəhər stadionunun əsaslı təmiri nəzərdə tutulmuşdur. Tədbirin icrası ilə bağlı əlaqədar qurumlara müraciət edilmişdir.
7.3.44.16.	Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi o cümlədən: - Orand kənd 180 şagird yerlik tam orta məktəbinin tikintisi; - Lerik şəhər V.İbrahimov adına integrasiya təlimli internat tipli gimnaziyanın tədris korpusunun əsaslı təmiri, yataqxana korpusunun tikintisi; - Lüləkəran kənd tam orta məktəbinin tikintisi; - Soru kənd tam orta məktəbinin tikintisi; - Siyov kənd modul tipli tam orta məktəbinin tikintisi; - Kəlvəz kənd modul tipli tam orta məktəbinin tikintisi; - Anburdəre kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi; - Şonayçola kənd modul	Orand kənd 180 şagird yerlik yeni ümumtəhsil məktəb binasının tikinti işləri başa çatdırılıb. Şəhər V.İbrahimov adına integrasiya təlimli internat tipli gimnaziyanın tədris korpusunun əsaslı təmiri, yataqxana korpusunun tikintisi üzrə əsaslı təmir işləri yekunlaşmaq üzrədir. Mistan kənd 40 şagird yerlik modul tipli ümumi orta, Haftonu kənd 80 şagird yerlik modul tipli ümumi orta, Zenoni kənd 56 şagird yerlik modul tipli ümumi orta, Brkandul kəndində 96 şagird yerlik modul tipli ümumi orta, Davidoni kəndində 20 şagird yerlik modul tipli ümumi orta, Yuxarı Veri kəndində 80 şagird yerlik modul tipli ümumi orta, Xanagah kəndində 96 şagird yerlik modul tipli tam orta, Andurma kəndində 40 şagird yerlik modul tipli ümumi orta, Aşağı Çayrud kəndində 40 şagird yerlik modul tipli ümumi orta, Laman kəndində 40 şagird yerlik modul tipli ümumi və Loda kəndində 20 şagird yerlik modul tipli ibtidai məktəbin quraşdırma işləri başa çatdırılıb. Şonayçola kəndində 56 şagird yerlik modul tipli ümumi və Ordahal kəndində 20 şagird yerlik modul tipli ümumi orta məktəblərin quraşdırılması üçün quraşdırma işlərinə başlanılıb. Təhsil Nazirliyinin sifarişi ilə Monidigah kəndində 96, Sivəkəran kəndində 20, Kəsəkəran kəndində 56, Vov kəndində 80, Vamazğon kəndində 40, Zövnə kəndində 40, Vılıq kəndində 80, Kaqoy

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi; - Anzolu kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi; - Şinəband kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi; - Mistan kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi; - Andurma kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi; - Brkandul kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi; - Zenoni kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi; - Davidoni kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi; - Yuxarı Veri kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi; - Aşağı Çayrud kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi; - Kekonu kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi; - Loda kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi; - Xanagah kənd modul tipli tam orta məktəbinin tikintisi; - Hücü kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi; - Camaşair kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi; - Dico kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi; - Təndül kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi; - Osyodərə kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi; - Cəngəmiran kənd modul tipli orta məktəbinin tikintisi; - Geskon kənd modul tipli	kəndində 56, Conu kəndində 56, Kiravud kəndində 40, Siyov, Boykəndil və Əvilə kəndlərində 180 şagird yerlik məktəblərin tikintisi başa çatdırılmışdır. Heydər Əliyev Fondunun sifarişi ilə podratçı təşkilat tərəfindən Piran kəndində 75 yerlik uşaq bağçası inşa edilmişdir. Tədbirin vaxtında başa çatdırılması üçün əlaqədar qurumlara müraciət edilmişdir.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

ibtidai məktəbinin tikintisi.
(2019-2023)

icraçılar: Təhsil Nazirliyi, yerli
icra hakimiyyəti

Turizmin inkişafı

7.3.44.17. Turizmin inkişafı
istiqamətində tədbirlərin
davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Dövlət Turizm
Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

Lerik rayonunda yeni turizm marşrutlarının
yaradılması üçün ilkin araşdırma və resursların
siyahıya alınması işləri həyata keçirilmişdir.
Toplanmış məlumatlar əsasında Lerik rayonun
turizm xəritəsi hazırlanmaqdadır.

Rayonun Qosmalian, Kələxan, Nuravud, Noda,
Nücü, Veri, Bürsülüm və Züvüç kənd inzibati ərazi
dairələrində turizm obyektlərinin tikintisi nəzərdə
tutulmuşdur.

LƏNKƏRAN RAYONU

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

- 7.3.45.1. Sənayenin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi o cümlədən:
- Konserv zavodunda ketçup hazırlama avadanlığının və tomat dolum xəttinin qurulması (2019-2023)
- icraçılar: Sahibkarlar, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti
- 2021-ci il ərzində Lənkəran rayonunda plastmas məmulatların istehsalı, buxar, yağ, isti su qazanları, isti su termoslarının istehsalı, çay istehsalı və emalı, qida məhsullarının xüsusi nəqliyyat vasitələri (refrejerator) ilə daşınması sahələri üzrə 1 sahibkarlıq subyektinə 1 investisiya təşviqi sənədi və 4 sahibkarlıq subyektinə 6 təsdiqedicə sənəd təqdim edilmişdir.
- Lənkəran şəhərində Qənnadı məhsulları fabrikinin ("Laran" MMC) tikintisi başa çatdırılmışdır. "Həyat" çörək zavodunun tikintisi işləri başa çatdırılmış, hazırda avadanlıqların quraşdırılması istiqamətində iş görülür. "Gilan Lənkəran Konserv" zavodunda istehsal gücü ayda 1500 ton olan yeni tomat dolum xətti qurularaq istifadəyə verilmişdir. "Gilan Lənkəran Konserv" zavodunda ketçup və tomat, "Lənkəran Konserv" ASC-də tomat dolum xətləri mövcuddur. "Lənkəran Konserv" ASC-də "Leço" istehsalı üçün yeni avadanlıq quraşdırılmışdır.
- 7.3.45.2. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı sahəsinin inkişafı o cümlədən:
- Müasir çay plantasiyalarının salınması;
 - İntensiv bağçılıq təsərrüfatının yaradılması;
 - 18 ha texniki sort pomidor təsərrüfatının yaradılması;
 - İntensiv sitrus bağlarının salınması;
 - Kiçik çəltikçilik təsərrüfatlarının yaradılması;
 - Çayçılığın inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi. (2019-2023)
- icraçılar: Sahibkarlar, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti
- AKİA tərəfindən Lənkəran rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 497.7 min manat, əkinçilik sahəsinin inkişafına 12.0 min manat, arıçılığın inkişafına 213.1 min manat, bağçılığın inkişafına 42.0 min manat, istixana sahəsinin inkişafına 15.0 min manat məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. 2021-ci il ərzində AKİA tərəfindən Lənkəran rayonu üzrə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı istehsalçılarına aşağıdakı dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirilmişdir: 841 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 2626.80 hektar sahədə becərdikləri əkinlərə və çoxillik əkmələrə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 758.8 min manat məbləğində əkin subsidiyası; 3 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 41 hektar sahədə becərdikləri təkrar əkinlərə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərcləri kompensasiya etmək məqsədilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 3.5 min manat məbləğində subsidiya; 27 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 50.45 hektar sahədə saldıqları intensiv meyvə bağlarına görə 540.3 min manat məbləğində birdəfəyə məxsus əkin subsidiyası; 729 heyvan sahibinə süni mayalanma yolu ilə alınmış 1250 baş buzova görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 125.0 min manat məbləğində heyvan subsidiyası; 51 barama

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

istehsalçısına təhvil verdikləri 11252 kq yaş baramaya görə (əyrilən və karapaçax barama istisna olmaqla) dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 56.26 min manat məbləğində subsidiya; 420 nəfər arıçıya 11528 arı ailəsinə görə 115.28 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir. 2021-ci il ərzində 2131 baş iribuynuzlu heyvan arasında süni mayalanma aparılmış və 1396 baş buzov əldə edilmişdir. 2021-ci ildə rayondakı təsərrüfatlarda qarayara xəstəliyinə qarşı 52523 baş iribuynuzlu, 18933 baş xırdabuynuzlu heyvanda, 306 baş təkdırnaqlı heyvanda, dabaq xəstəliyinə qarşı 100952 baş iribuynuzlu heyvanda, 38331 baş xırdabuynuzlu heyvanda, quduzluq xəstəliyinə qarşı 3780 baş itdə, çiçək xəstəliyinə qarşı 18908 baş xırdabuynuzlu heyvanda, nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı 49245 baş iribuynuzlu heyvanda, leptospiroz xəstəliyinə qarşı 5961 baş iribuynuzlu heyvanda, bruselyoz xəstəliyinə qarşı 16747 baş iribuynuzlu heyvanda St-19 peyvəndi ilə, 8077 baş xırdabuynuzlu heyvanda REV-1 peyvəndi ilə profilaktik peyvəndləmələr aparılmış, vəhşi heyvanların və sahibsiz itlərin quduzluq xəstəliyinə qarşı 2000 ədəd aldadıcı yem atılmışdır. Eyni zamanda, həssas heyvanlar arasında bruselyoz xəstəliyini aşkar etmək, xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə 135 baş iribuynuzlu heyvandan qan nümunələri alınaraq seroloji müayinə edilmiş, vərəm xəstəliyinə görə 3267 baş iribuynuzlu heyvan və manqo xəstəliyinə görə 100 baş at yoxlanılmışdır. 2021-ci il ərzində Lənkəran rayonunda 17.59 ton toxum və 850000 ədəd ting sertifikatlaşdırılmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Lənkəran-Lerik-Astara rayon Bölməsi tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına aqrotexniki xidmətlər göstərilməsi məqsədi ilə ümumilikdə 174, o cümlədən taxıl biçini üzrə 10 və digər aqrotexniki xidmətlər üzrə 164 hüquqi və fiziki şəxslə operativ lizinq müqavilələri bağlanmışdır. Lənkəran rayonu üzrə cəmi 731 ədəd texnika dövlət qeydiyyatındadır. 2021-ci ildə 226 texnika dövlət qeydiyyatına alınmış, 561 texnika dövlət texniki baxışına təqdim olunmuşdur. 2021-ci il ərzində Lənkəran rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı 44 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 492 min manat, quşçuluğun inkişafı ilə bağlı 2 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 90 min manat, çayçılığın inkişafı ilə bağlı 1 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 30 min manat, çəltikçiliyin

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

inkişafı ilə bağlı 1 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 40 min manat, bitkiçiliyin (dekorativ) inkişafı ilə bağlı 2 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 61 min manat, arıçılığın inkişafı ilə bağlı 2 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 27 min manat, bağçılığın inkişafı ilə bağlı 2 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 60 min manat və tingçiliyin inkişafı ilə bağlı 1 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 15 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 59 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır.

2021-ci il ərzində kənd təsərrüfatı sahəsində çay plantasiyalarında, sitrus və meyvə bağlarında, çəltik və tərəvəz sahələrində məhsul yığımı başa çatmışdır. Ötən dövr ərzində müasir çay sahələrinin salınması istiqamətində rayonun Osaküçə kəndində "Beta" şirkəti, İstisu qəsəbəsində "Yaşıl Çay" fermer təsərrüfatı, Haftoni qəsəbəsində, Vilvan və Xanbulan kəndlərində fermer və ailə təsərrüfatları tərəfindən müasir çay plantasiyaları salınmışdır. Eyni zamanda "Beta" şirkəti tingçilik təsərrüfatı yaratmışdır. Rayonda çay plantasiyaları 571,8 hektar təşkil edir. 2021-ci il ərzində 12,5 hektar sahədə çay plantasiyalar salınmış və 317,2 ton yaşıl çay yarpağı tədarük edilmişdir. Rayonda sitrus və subtropik meyvə, o cümlədən meyvə bağlarının salınması istiqamətində müvafiq tədbirlər həyata keçirilmiş və nəticədə fermer və sahibkarlara məxsus ümumi meyvə bağları 1968,8 hektara çatdırılmışdır. 2021-ci il ərzində 19591,4 ton məhsul yığılmışdır. Rayonda 830,8 hektar sahədə çəltik əkinini keçirilmiş, il ərzində 2668,1 ton məhsul yığılmışdır. 2021-ci ildə 91.3 hektar sahədə çiyələk əkinini keçirilmiş 1143,2 ton məhsul yığılmışdır. Lənkəran Bölgə Zona Təcrübə Stansiyasında 2 hektar ərazidə texniki sort pomidor əkinini keçirilmişdir. Rayonda 11773,5 kq barama tədarük edilmişdir. 2021-ci ildə rayon ərazisində 3000 ədəd yeni tut tinglərinin əkinini keçirilmişdir.

7.3.45.3. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi.
(2019-2023)

icraçılar: Kənd Təsərrüfatı

Lənkəran rayonu üzrə fermer-sahibkarlara 32 sayda texnika və texnoloji avadanlıqların alınması üçün 245.0 min manat məbləğində kredit və 388.6 min manat məbləğində güzəşt vəsaiti ayrılmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Lənkəran-Lerik-Astara rayon Bölməsi tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıların mineral gübrələrə və pestisidlərə olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 1547,04 ton müxtəlif təyinatlı

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

mineral gübrələr, o cümlədən səyyar satış zamanı 19,13 ton mineral gübrələr və eləcə də 661,57 l/kq pestisidin güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun Lənkəran çay filialının əsaslı təmiri və yardımçı binalarının tikintisinin layihələndirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 fevral 2021-ci il tarixli 2522 nömrəli Sərəncamı ilə ayrılmış vəsait çərçivəsində həmin obyekt üzrə layihələndirmə işləri başa çatmışdır. 2021-ci il ərzində xüsusi təhlükəli və karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərə qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması məqsədi ilə Lənkəran Rayon Bitki Mühafizəsi Mərkəzinə 325 l/kq pestisid ayrılmış və 699.99 hektar sahədə büdcə vəsaiti hesabına kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata keçirilmişdir. Ötən dövr ərzində rayonda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən təsərrüfatlarda infrastrukturun yaxşılaşdırılması məqsədi ilə yeni yollar və elektrik xətləri çəkilmiş və müasir suvarma şəbəkələri qurulmuşdur. Lənkəran rayonunda çəltikçiliyin inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə Lənkəran Regional Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzində İran İslam Respublikasından gətirilmiş 13 növ yüksək məhsuldarlığı ilə seçilən çəltik sortları üzərində tədqiqat işləri aparılmış və 2 məhsuldar çəltik sortu dövlət sort sınağına təqdim olunmuşdur. İl ərzində Mərkəzdə 20 ton repraduksiya toxumluq buğda və 3 ton çəltik toxumu istehsal olunaraq bölgənin fermerlərinə verilmişdir. Bu sahədə işlər davam etdirilir.

Yol təsərrüfatı və nəqliyyatın inkişafı

7.3.45.4. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının, eləcə də kəndlərin giriş yollarının və kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Hikran-Mamusta-Siyavar avtomobil yolunun yenidən qurulması. **(2019-2023)**

icraçılar: Azərbaycan
Avtomobil Yolları Dövlət
Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci il ərzində Lənkəran və Liman şəhəri daxil olmaqla daxili yollara 23426 kvadrat metr isti asfalt döşənmişdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamlarına uyğun olaraq 2019-cu ildə 55 km-lik Lənkəran-Lerik və həmçinin 7 km-lik Hirkan-Mamusta-Siyavar avtomobil yollarının tikintisi başa çatmışdır. Eyni zamanda ötən il ərzində Lənkəran və Liman şəhərinin daxili yollarında 21290 m² isti asfalt örtüyü döşənmişdir. Cənab Prezidentin müvafiq tapşırığına əsasən 38,6 km-lik Səpnəkəran-Şürük-Sütəmurədov-Vələdi-Gərmətük-Bala Şürük – Kosalar - Kərgəlan - Luvəsər-Bəlləbur - Qurumba kəndlərarası avtomobil yolunda da tərtib olunmuş layihə-smeta sənədlərinə uyğun aparılan əsaslı təmir işləri başa çatmışdır. 2020-ci il ərzində Lənkəran və Liman şəhərdaxili, eləcə də Haftoni –

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Ləj kəndarası yollarında ümumilikdə 25023 m² isti asfalt örtüyü döşənmişdir.

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

- 7.3.45.5. Elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- 8 ədəd (1 girişli) 10-6 kV-luq kompleks transformator məntəqəsinin tikintisi;
 - 3,1 km uzunluğunda 110 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
 - 3,6 km uzunluğunda 35 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
 - 2 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin tikintisi;
 - 7,8 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
 - 8,6 km uzunluğunda 0,4 kV-luq ÖİN xətlərinin tikintisi. **(2019-2023)**
- icraçılar: "Azərenerji" ASC, "Azərişiq" ASC**
- 110 kV-luq 2-ci "Lənkəran" hava xəttinin yenidən qurulması ilə əlaqədar hava xəttində 53 ədəd dayaq dəyişdirildi, 1966 ədəd izolyator dəyişdirildi. 316 saylı dayaqda hər 3 fazada ilgək təmir olundu. 22,7 km hissədə naqillər, 118 km hissədə isə optik kabellər asılmışdır. 3 ədəd dayaq rəngləndi. 1-2, 7-8 saylı aşırımlarda 6 ədəd qollu-sıxac quraşdırılmışdır. 36 ədəd quş əleyhinə tərtibat quraşdırıldı. 110 kV-luq 1-ci "Lənkəran" hava xəttinin 60 dayaqda cəmi 1199 ədəd izolyator dəyişdirildi. 1 ədəd dayaq rəngləndi. 79 ədəd quş əleyhinə tərtibat quraşdırıldı. 1 ədəd 35 kV-luq yarımstansiya yenidən qurulub. 11 ədəd KTM quraşdırılıb. 1,5 km 110 kV-luq hava xətti təmir olunub. 0,2 km 35 kV-luq hava xətti çəkilib. 1,8 km 35 kV-luq hava xətti təmir olunub. 7,4 km 6;10 kV-luq kabel çəkilib. 0,3 km 6;10 kV-luq kabel təmir olunub. 15,7 km 6;10 kV-luq hava xətti çəkilib. 28,4 km 6;10 kV-luq hava xətti təmir olunub. 36,4 km 0,4 kV-luq kabel çəkilib. 2,2 km 0,4 kV-luq kabel təmir olunub. 1,1 km 0,4 kV-luq hava xətti çəkilib. 0,6 km 0,4 kV-luq hava xətti təmir olunub. 155,8 km ÖİN çəkilib. 1,1 km ÖİN təmir olunub. 3942 ədəd dayaq quraşdırılıb.
- 7.3.45.6. Qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Lənkəran şəhəri, yeni massivin qazlaşdırılması;
 - Liman şəhəri, yeni massivin qazlaşdırılması **(2019-2023)**
- icraçı: Dövlət Neft Şirkəti**
- 2021-ci il ərzində 14,76 km yeni qaz kəməri çəkilmişdir. 35,25 km qaz xətti əsaslı təmir olunmuşdur. 4 yaşayış məntəqəsi və 2 yeni yaşayış massivi qazlaşdırılmışdır.
- 7.3.45.7. İçməli su təchizatının və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**
- Ötən dövr ərzində rayonun Şiləvar, Digah, Sütəmurdov və Velədi kəndlərinə yeni su xətləri çəkilmiş və həmin yaşayış məntəqələrində 3338 ədəd su sayğacı quraşdırılmışdır. 2021-ci il ərzində 119 əhali abonentinə su və kanalizasiya

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

icraçılar: "Azərsu" ASC, yerli icra hakimiyyəti

şəbəkəsinə qoşulma haqqında texniki şərt verilmiş və Lənkəran Sukanal sahəsi tərəfindən 95 ədədi tam icra olunmaqla abonentlər içməli su ilə təmin edilmiş və nəticədə rayon üzrə ümumi abonentlərin sayı 3433-a çatmışdır.

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması

7.3.45.8. Telekomunikasiya və poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)

icraçı: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi

Rabitə və genişzolaqlı internet xidmətlərinin əhatə dairəsinin artırılması məqsədilə TKQ-nin internet şəbəkəsinin tutumu 1490 port artırılmış, 1 ədəd NCS540L avadanlığı (DATA və internet ötürməsi üçün) quraşdırılaraq istismara verilmiş, istifadəçilərə ayrılmış xətlər üzrə internet xidmətinin göstərilməsi məqsədilə 1,79 km uzunluğunda fiber-optik kabel çəkilmişdir.

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri

7.3.45.9. Torpaqlarının su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi (2019-2023)

icraçılar: "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

İstismar-təmir tədbirləri hesabına 289 min kub metr həcmində suvarma və kollektor-drenaj şəbəkəsi lildən təmizlənmişdir. Rayonun Qurumba kəndində 1 ədəd subartezian quyusunun layihəsinin hazırlanması başa çatdırılmış və qazma işlərinin aparılması üçün tenderlə podratçı şirkət müəyyən olunaraq qazma işlərinə başlanılmışdır.

Lənkəran suqəbuledici qurğusunun suötürücü kanalının 70 paqon metr hissəsində əsaslı təmir işləri başa çatmışdır. Yuxarı Xanbulançay Hidroqovşağında Sol Sahili Magistral Kanalında PK-5 də yerləşən akveduk əsaslı təmir olunaraq istifadəyə verilmişdir. Bəşəru su aşırıcı bəndində əsaslı təmir işləri aparılmışdır.

Əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması

7.3.45.10. Sel və daşqın sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)

icraçılar: Fövqəladə Hallar Nazirliyi, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti

Ulumçay çayında 365,5 paqon metr dəmir-beton mühafizə bəndinin tikintisi tamamlanmışdır. İstismar-təmir tədbirləri hesabına çay yataqlarında 130 kub metr həcmində məcratəmizləmə işləri görülmüşdür.

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri

7.3.45.11. Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və

2021-ci il ərzində doqquz çoxmənzilli yaşayış binasının dam örtüyü, pilləkən qəfəsesi və fasad

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <p>- Çoxmənzilli binaların lift təsərrüfatının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçı: Yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>hissəsi təmir olunaraq yenilənmişdir. Lənkəran rayonunda məcburi köçkünlər üçün tikilmiş 5 mərtəbəli, 45 mənzilli yaşayış binası şəhid ailələrinə və Vətən müharibəsi qazilərinə verilmişdir. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 11 dekabr tarixli, 766s nömrəli sərəncamına əsasən Lənkəran şəhərində qəzalılıq vəziyyətə olan 5 çoxmənzilli yaşayış binasından 4-də bərpa-gücləndirmə və əsaslı təmir işləri aparılmış, 1 çoxmənzilli bina tam qəzalılıq vəziyyətə düşdüyündən sökülərək yerində yenisi inşa olunmuşdur. Lənkəran şəhər büdcəsi hesabına 7 çoxmənzilli binanın fasadı rənglənmiş, girişlərində qapılar qoyulmuş və pilləkən qəfəslərində plastik pəncərələr quraşdırılmışdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 22 oktyabr 2019-cu il tarixli, 1494 nömrəli Sərəncamı ilə ötən il Lənkəran rayonunda 90 çoxmənzilli yaşayış binasının dam örtüyü dəyişdirilmiş və Lənkəran şəhər büdcəsi hesabına 8 çoxmənzilli yaşayış binasının dam örtüyü təmir olunmuşdur. Ayrılmış maliyyə vəsaitinə uyğun olaraq 2 binada 3 lift təsərrüfatı yenidən qurulmuşdur. 2020-ci il ərzində magistral və şəhər daxili yol boyu hasarlara 9668 m² suvağ vurulmuş və 39098 m² hasar və bardür rənglənmişdir. Ümumilikdə magistral və şəhər daxili yol boyu hasarlara 29118 m² suvağ vurulmuş, 64558 m² hasar, qapı və bardür rənglənmiş, 1400 m² ağlay daşlarla üzlənmiş və park və bağlarda sıradan çıxmış 1860 m² tamet daşları dəyişdirilmişdir. 2021-ci il ərzində magistral və şəhərdaxili yol boyu 324 kvadrat metr hasarlara suvaq vurulmuş, 9896 kvadrat metr tamet, 3684 metr bardür döşənmiş, 5780 kvadrat metr hasar, bardür və işıq dirəkləri rənglənmişdir. Şəhidlər Xiyabanı Kompleksinin yenidən qurulması ilə əlaqədar 159,1 kvadrat metr mərmər və 65 kvadrat metr keramoqranit vurulmuşdur. Şəhərin Şəhidlər Xiyabanı küçəsindəki 78/6, 78/7 və 78/9 nömrəli binaların həyətlərində istirahət parkları salınmaqla uşaq əyləncə atraksionları quraşdırılmış və 253 nəfər Lənkəran şəhidlərinin şəkilləri mərmər lövhələrdə həkk olunmuşdur. 2021-ci ildə Lənkəran şəhərinin küçələrinin yeni texnologiya əsasında işıqlandırılması işlərinə başlanılmışdır. Hazırda şəhərin 7 küçəsində yeni elektrik xətləri çəkilir, dirəklər quraşdırılır və bu istiqamətdə işlər davam etdirilir.</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Sosial müdafiənin gücləndirilməsi

- 7.3.45.12. Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən işsiz, xüsusilə əmək qabiliyyətli ünvanlı sosial yardım alan, habelə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin özünüməşğulluq proqramına cəlb olunması işinin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

2021-ci il ərzində Lənkəran rayonu üzrə 415 nəfər işsiz və işaxtaran şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Proqrama cəlb olunan şəxslərdən 330 nəfər kənd təsərrüfatı, 85 nəfər istehsal-xidmət üzrə proqrama müraciət etmişdir. Proqrama cəlb olunanların 98 nəfəri qadın, 123 nəfəri 29 yaşadək gənc, 41 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 25 nəfəri əlilliyi olan şəxs, 12 nəfəri məcburi köçkün, 1 nəfəri ünvanlı dövlət sosial yardım alan şəxs, 1 nəfəri cəzaçəkmə yerindən azad edilmiş şəxsdir.

- 7.3.45.13. Əlillərin Regional Bərpa mərkəzinin əsaslı təmiri **(2019-2023)**

icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 15 yanvar tarixli 890 nömrəli Sərəncamına əsasən sosial təyinatlı obyektlərdə tikinti, təmir və yenidənqurma işlərinin aparılması üçün ayrılmış vəsait hesabına Lənkəran şəhərində Əlillərin Regional Bərpa Mərkəzinin əsaslı təmiri işləri aparılmış və 2020-ci ilin iyun ayında başa çatdırılmışdır.

Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması

- 7.3.45.14. Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçılar: Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

Ötən dövr ərzində "Lənkəran Rayon Mərkəzi Xəstəxanası" Publik Hüquqi Şəxsin inzibati binasında İcbari Tibbi Sığortaya hazırlıq məqsədilə yenidənqurma və cari təmir işləri aparılmışdır. 2019-cu il ərzində "Lənkəran Rayon Mərkəzi Xəstəxanası" Publik Hüquqi Şəxsin inzibati binasında, Rayonlararası Onkoloji Xəstəxanasında, Ağ Ciyər Xəstəlikləri Dispanserində və Uşaq poliklinikasında təmir işləri həyata keçirilmişdir.

- 7.3.45.15. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçılar: Mədəniyyət Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

2019-cu ildə Cəfər Cabbarlı adına Lənkəran şəhər 1 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbində və Sütəmurdov kənd klubunda təmir işləri həyata keçirilmişdir.

- 7.3.45.16. İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində

2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Gənclər və İdman
Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

7.3.45.17. Təhsil müəssisələrinin
əsaslı təmiri və tikintisi
sahəsində işlərin davam
etdirilməsi

o cümlədən:

- Lənkəran Peşə Liseyinin
yenidənqurulması;
- Lənkəran şəhər, 7 nömrəli
tam orta məktəbinin əsaslı
təmiri;
- Lənkəran şəhər, 9 nömrəli
tam orta məktəbinin
tikintisi;
- Lənkəran şəhər xarici dillər
təməyüllü internat tipli
gimnaziyanın əsaslı təmiri;
- Lənkəran şəhər
İnteqrasiya təlimli internat
tipli gimnaziyanın əsaslı
təmiri;
- Gəgiran kənd 264 şagird
yerlik tam orta məktəbinin
tikintisi;
- Şıxakəran kənd 432 şagird
yerlik tam orta məktəbinin
tikintisi;
- Haftoni qəsəbəsi 624
şagird yerlik tam orta
məktəbinin tikintisi;
- Zövlə kənd tam orta
məktəbinin əsaslı təmiri;
- Biləsər kənd tam orta
məktəbinin tikintisi;
- Veravul kənd 2 nömrəli
tam orta məktəbinin
tikintisi;
- Viyən kənd tam orta
məktəbinin tikintisi;
- Lənkəran rayon Uşaq-
Gənclər İnkişaf Mərkəzinin
tikintisi;
- Üzümcülük qəsəbə modul
tipli tam orta məktəbinin
tikintisi;

Şıxakəran kənd 432 şagird yerlik yeni ümumtəhsil
məktəbin tikinti işləri başa çatdırılıb. Gəgiran kənd
264 şagird yerlik tam orta məktəbin tikinti işləri
yekunlaşmaq üzrədir, Zövlə kənd 640 şagird yerlik
tam orta məktəbin bərpa-gücləndirmə və əsaslı
təmir işləri yekunlaşmaq üzrədir. Şəhər 7 nömrəli
1176 şagird yerlik tam orta məktəbin bərpa-
gücləndirmə və əsaslı təmir işləri yekunlaşmaq
üzrədir. Kosalar kənd 96 şagird yerlik modul tipli
ümumi orta məktəbin quraşdırma işləri başa
çatdırılıb.

Lənkəran Dövlət Universitetinin Elmi
Kıtəbxanasında əsaslı təmir işləri başa çatmışdır.
2021-ci ildə Lənkəran Dövlət Universiteti üçün yeni
tədris korpusunun və Lənkəran Peşə Liseyi üçün
yeni tədris, yataqxana və laboratoriya binalarının
tikintisi davam etdirilir. Ümumilikdə Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin sərəcamına uyğun
olaraq rayon ərazisində 20 yerlik Alazəpin, 40 yerlik
Köhnəgəgir, 96 yerlik Jidi və 80 yerlik Türkəncil
kənd ümumi orta məktəbləri üçün yeni modul tipli
məktəblərində 432 yerlik məktəb binası tikilib
istifadəyə verilmişdir. Heydər Əliyev Fondunun
vəsaiti hesabına İnteqrasiya təlimli internat tipli
gimnaziya binası əsaslı təmir olunmuşdur.
Lənkəran Dövlət Universitetinin yeni tədris korpusu,
yataqxana binası və Universitetin 1 nömrəli tədris
korpusuna əlavə olaraq 4 mərtəbəli tədris korpusu
tikilib istifadəyə verilmişdir.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

-Sinovli kənd modul tipli tam orta məktəbinin tikintisi;
 -Kosalar kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi;
 -Balıqçılar qəsəbə modul tipli tam orta məktəbinin tikintisi. **(2019-2023)**

icraçılar: Təhsil Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Turizmin inkişafı

7.3.45.18. Turizmin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi o cümlədən:
 -Mehmanxana kompleksinin tikintisi **(2019-2023)**

icraçılar: Dövlət Turizm Agentliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

22 aprel 2021-ci il tarixidə ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin dəstəyi ilə Xəzər dənizinin Lənkəran rayonu ərazisindəki sahilində təmizlik və maarifləndirmə tədbiri həyata keçirilmişdir. Beynəlxalq Yer Kürəsi Günü çərçivəsində keçirilən aksiya Lənkəranın Nərimanabad qəsəbəsi, Aşağı Nüvədi və Sütəmurdov kəndlərini əhatə etmişdir. Təmizlik aparılan ərazilərdə tullantı konteynerləri yerləşdirilərək, təmizliyə riayət etməklə bağlı çağırış lövhələri yerləşdirilmişdir. Ətraflı:

<https://tourism.gov.az/news/lenkeranda-beynəlxalq-yer-kuresi-gunu-ile-eləqədar-təmizlik-ve-maarifləndirmə-tədbiri-keçirilib>

Lənkərandə balıqçılıqla məşğul olan turizm potensialı məkanların araşdırılması həyata keçirilmişdir. Səfər edilmiş təsərrüfatlar haqqında məlumatlar informasiya bazasına əlavə edilmişdir.

2021-ci il ərzində Lənkəran rayonu üzrə turizmin inkişafı (1-i mehmanxana) ilə bağlı 3 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 270 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 9 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır.

Lənkəran rayonunun bir neçə kəndində, eyni zamanda çay plantasiyalarına və sitrus bağlarına səyahət etməklə eko-turizmin inkişaf etdirilməsi üçün şərait yaradılmışdır. Bu məqsədlə rayonun İstisu qəsəbəsində “Yaşıl Çay” Fermer təsərrüfatında 22 nəfərlik Nilado hotelin və talış üslubunda otel tipli kənd evlərinin tikintisi başa çatdırılmışdır. Bu istiqamətdə işlər davam etdirilir. Hazırda Haftoni qəsəbəsində “Dad” restoranı nəznində yeni 20 kottecin tikintisi davam etdirilir. Ötən dövr ərzində Rvo kəndində “Riva Hill Resort Lankaran” otel – restoran kompleksi, Lənkəran şəhəri, Qala Xiyabani küçəsində “Salyut” hoteli,

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

“Lankaran Springs Wellness Resort” (İstisu sağlamlıq mərkəzi), “Dəniz Hotel və Restaurant” və “Hirkan Park Hotel” otel – restoran kompleksləri tikilib istifadəyə verilmişdir. Rayonun Daşatük kəndində ümumi sahəsi 0,70 ha, tikinti sahəsi 1090 kvadrat metr olan 3 mərtəbəli istirahət mərkəzinin tikintisi davam etdirilir. Həmçinin dövlət-özl biznes əməkdaşlığına əsaslanan Lənkəran Destinasiya Menecmenti Təşkilatı yaradılmışdır.

MASALLI RAYONU

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

- 7.3.46.1. Sənayenin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Masallı Sənaye Məhəlləsinin inkişaf etdirilməsi istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi;
 - Xalça fabrikinin tikintisi.
- (2019-2023)**

icraçılar: Sahibkarlar, İqtisadiyyat Nazirliyi, "Azərxalça" ASC, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci il ərzində Masallı rayonunda döşək və yumşaq mebel istehsalı layihəsi üzrə 1 sahibkarlıq subyektinə 1 təsdiqedicə sənəd təqdim edilmişdir. 2021-ci il ərzində Masallı rayonu üzrə mebel istehsalının inkişafı ilə bağlı 2 layihəyə 1550 min manat, o cümlədən 1 müasir mebel istehsalı müəssisəsinə 1,5 milyon manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 58 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır. Masallı Sənaye Məhəlləsində ümumi investisiya dəyəri 11,44 mln. manat olan 9 rezident qeydiyyatdan keçmişdir. Ümumilikdə Masallı Sənaye Məhəlləsində 9 layihənin icrası nəticəsində 300-ə qədər yeni iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulur. Bu layihələr döşək və onun hissələri, uşaq, mətbəx və yumşaq mebellər, toxuculuq məhsulları, xarici və daxili divar üçün dekorativ üzlüklər, taxta emalı, dam örtükləri və aksesuarları, plastik qapı və pəncərələrin istehsalı sahələrini əhatə edir. Artıq 7 müəssisə istehsal fəaliyyətinə başlamışdır. 2021-ci ildə Masallı Sənaye Məhəlləsinin iştirakçıları tərəfindən 2,63 mln manata yaxın məhsul istehsal edilmişdir.

01.04.2021-ci il tarixindən etibarən "Azərxalça" ASC-də aparılan struktur dəyişiklikləri və kadr islahatlarının aparılması ilə əlaqədar olaraq gələcək fəaliyyətimizdə bu istiqamətdə planlaşdırılmış layihə nəzərdə tutulmamışdır.

Masallı şəhəri ərazisində Xalça fabrikinin tikintisi üçün 0,4 ha torpaq sahəsi ayrılmış və müvafiq sənədləşmə işlərinə başlanılmışdır.

- 7.3.46.2. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı sahəsinin inkişafı
o cümlədən:
- Kolatan kəndi ərazisində çay plantasiyalarının salınması və ilkin çay emalı müəssisəsinin yaradılması;
 - Sitrus bağlarının salınması istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi.
- (2019-2023)**

AKİA tərəfindən Masallı rayonu üzrə: heyvandarlığın inkişafına 1464.7 min manat, əkinçilik sahəsinin inkişafına 35.0 min manat, bağçılığın inkişafına 30.0 min manat, quşçuluğun inkişafına 30.0 min manat məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. 2021-ci il ərzində AKİA tərəfindən Masallı rayonu üzrə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı istehsalçılarına aşağıdakı dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirilmişdir: 9085 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 13326.93 hektar sahədə becərdikləri əkinlərə və çoxillik əkmələrə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 3015.8 min manat məbləğində əkin subsidiyası; 152 kənd təsərrüfatı

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

icraçılar: Sahibkarlar, Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyi,
İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra
hakimiyyəti

məhsulları istehsalçısına 259 hektar sahədə becərdikləri təkrar əkinlərə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərcləri kompensasiya etmək məqsədilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 22.2 min manat məbləğində subsidiya; 19 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 23.47 hektar sahədə saldıqları intensiv meyvə bağlarına görə 211.3 min manat məbləğində birdəfəyə məxsus əkin subsidiyası; 1 tütün istehsalçısına 2021-ci ildə təhvil verdiyi 12.9 min kq quru tütünə görə 646.7 manat subsidiya; 889 heyvan sahibinə süni mayalanma yolu ilə alınmış 2141 baş buzova görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 214.1 min manat məbləğində heyvan subsidiyası; 54 barama istehsalçısına təhvil verdikləri 5493.8 kq yaş baramaya görə (əyrilən və karapaçax barama istisna olmaqla) dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 27.46 min manat məbləğində subsidiya; 573 nəfər arıçıya 10917 arı ailəsinə görə 109.17 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir. 2021-ci il ərzində 2110 baş iribuynuzlu heyvan arasında süni mayalanma aparılmış və 2066 baş buzov əldə edilmişdir. Eyni zamanda KTRQGL çərçivəsində Masallı rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 20.0 min manat, bağçılığın inkişafına 90.0 min manat məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. 2021-ci il ərzində rayondakı təsərrüfatlarda qarayara xəstəliyinə qarşı 80387 baş iribuynuzlu, 90100 baş xırdabuynuzlu heyvanda, 600 baş təkdırnaqlı heyvanda, dabaq xəstəliyinə qarşı 129594 baş iribuynuzlu heyvanda, 159695 baş xırdabuynuzlu heyvanda, quduzluq xəstəliyinə qarşı 2390 baş itdə, çiçək xəstəliyinə qarşı 90756 baş xırdabuynuzlu heyvanda, nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı 73205 baş iribuynuzlu heyvanda, leptospiroz xəstəliyinə qarşı 5828 baş iribuynuzlu heyvanda, bruselyoz xəstəliyinə qarşı 9540 baş iribuynuzlu heyvanda St-19 peyvəndi ilə, 11441 baş xırdabuynuzlu heyvanda REV-1 peyvəndi ilə, Nyukasl xəstəliyinə qarşı 26000 baş quşda La-Sota peyvəndi ilə profilaktik peyvəndləmələr aparılmış, vəhşi heyvanların və sahibsiz itlərin quduzluq xəstəliyinə qarşı 2000 ədəd aldadıcı yem atılmışdır. Eyni zamanda, həssas heyvanlar arasında bruselyoz xəstəliyini aşkar etmək, xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə 56 baş iribuynuzlu heyvandan qan nümunələri alınaraq seroloji müayinə edilmiş, vərəm xəstəliyinə görə 2000 baş iribuynuzlu heyvan və manqo xəstəliyinə görə 150 baş at yoxlanılmışdır. Masallı rayonu üzrə

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

cəmi 868 ədəd texnika dövlət qeydiyyatındadır. 2021-ci ildə 146 texnika dövlət qeydiyyatına alınmışdır, 551 texnika dövlət texniki baxışına təqdim olunmuşdur.

2021-ci il ərzində Masallı rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı 21 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 408 min manat və tərəvəzçiliyin inkişafı ilə bağlı 2 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 65 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 22 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır.

Azərsun Holding tərəfindən Kolatan kəndi ərazisində ümumilikdə 100 hektar çay plantasiyası salınmışdır. 15 noyabr 2019-cu il tarixdən başlayaraq "AMAL" Layihəsi çərçivəsində rayonun Ərkivan, Hişkədərə, Tüklə və Kolatan ərazilərində ümumilikdə 15 ha sahədə yeni çay plantasiyaları salınmışdır. Hazırda çay plantasiyalarının genişləndirilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Belə ki, 2020-ci ildə rayonun Mahmudavar kəndində 2,5 ha, Miyankü kəndində 1,2 ha, Tüklə kəndində 11 ha yeni çay plantasiyası salınmışdır. Bununla da rayon üzrə ümumi çay plantasiyaları 130 hektara çatdırılmışdır. Hazırkı vəziyyətə həyətəyən sahələr daxil olmaqla rayon üzrə sitrus bağlar 120,9 hektar təşkil edir. Sitrus bağlarının genişləndirilməsi üçün rayon ərazisində müvafiq ərazilər təyin edilmiş və bu istiqamətdə davamlı olaraq tədbirlər həyata keçirilir. Subsidia Şurasının 2021-ci il üzrə qəbul etdiyi yeni qaydalara uyğun olaraq yeni salınmış 1 hektar intensiv limon bağına 11000 manat, mandarin və apelsin bağlarına isə 9000 manat birdəfəlik subsidiya veriləcəkdir. Yeni subsidiya mexanizminin tətbiqi əhali arasında bu sahəyə marağı artırmışdır. Bununla əlaqədar olaraq əhali arasında aparılmış maarifləndirmə işləri nəticəsində 2021-ci ildə (sentyabr-noyabr) rayon ərazisində 43,6 ha sitrus bağının salınması nəzərdə tutulmuşdur. Hazırkı vaxtadək 30 ha sahədə əkin işləri aparılmışdır.

7.3.46.3. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi
(2019-2023)

Masallı rayonu üzrə fermer-sahibkarlara 54 sayda texnika və texnoloji avadanlıqların alınması üçün 302.2 min manat məbləğində kredit və 334.8 min manat məbləğində güzəşt vəsaiti ayrılmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Masallı-Yardımlı rayon bölməsi tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılara aqrotexniki xidmətlər göstərilməsi məqsədi ilə ümumilikdə 91, o

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	icraçılar: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti	<p>cümlədən taxıl biçini üzrə 21 və digər aqrotexniki xidmətlər üzrə 70 hüquqi və fiziki şəxslə operativ lizinq müqavilələri bağlanmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Masallı-Yardımlı rayon bölməsi tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıların mineral gübrələrə və pestisidlərə olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 880.14 ton müxtəlif təyinatlı mineral gübrələr, o cümlədən səyyar satış zamanı 35.10 ton mineral gübrələr və eləcə də 1678.52 l/kq pestisidin güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. Rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıların texnikaya olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 5 ədəd kənd təsərrüfatı texnikasının güzəştli satışı həyata keçirilmişdir.</p> <p>Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutunun əməkdaşları tərəfindən Masallı rayonu Ərazisində Regional Logistik Mərkəzinin yaradılması ilə əlaqədar müvafiq yer müəyyənləşdirilmiş və texniki iqtisadi əsaslandırma hazırlanmışdır. İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən rayon ərazisində qurulacaq "Yaşıl Bazar" kompleksinin yaradılması üçün şəhərin mərkəzində 10,0 ha torpaq sahəsi ayrılmışdır. Hazırda bununla bağlı müvafiq qurumlarla danışıqlar aparılır.</p>
7.3.46.4.	<p>Masallı Sənaye Məhəlləsində yaradılmış "KOB Dostu"nın fəaliyyətinin genişləndirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>Masallı Sənaye Məhəlləsinin inzibati binasında yaradılmış Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin "Kiçik və Orta Biznesin Dostu" (KOB) Mərkəzi fəaliyyət göstərir. "Kiçik və Orta Biznesin Dostu" mərkəzinin fəaliyyəti yeni kiçik və orta biznes sahələrinin yaranmasına, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı vasitəsilə regionun potensialının reallaşdırılmasına yönəldilib. Bu məqsədlə potensial investisiya layihələri müəyyən edilib və onların KOB dostu vasitəsilə həyata keçirilməsi təşviq olunur. "KOB Dostu"nın fəaliyyətinin digər önəmli istiqaməti KOB-lara onların dayanıqlı inkişaf tələblərinə uyğun çoxsahəli dəstəyin göstərilməsidir. Belə ki, bu istiqamətdə fəaliyyət həm mövcud dövlət dəstək mexanizmlərindən istifadə imkanlarının genişləndirilməsinə və onlara KOB-ların maneəsiz və rahat çıxışının təmin edilməsinə, həm də Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin göstərəcəyi çoxsaylı dəstək mexanizmlərinin tətbiqinə yönəldilib. "KOB Dostu" kiçik və orta biznesin hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində də fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda, sahibkarlarla sıx əlaqələr</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

qurulur və "KOB Dostu" onların inkişaf ehtiyaclarını sorğular vasitəsilə öyrənir. Bu isə həmin tələblərə operativ reaksiyanı təmin etməyə imkan verir. 2021-ci il ərzində Ekoturizm və aqroturizm sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektləri ilə görüş çərçivəsində tədbir keçirilmişdir. Bundan əlavə, Masallı Rayon Gənclər və İdman İdarəsi rəhbərliyi, Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzi, Rabitəbank, Bank Respublika və digər banklarla görüş keçirilmişdir. Həmçinin sahibkarlar və Masallı Rayon İcra Hakimiyyətində Yerli İcra nümayəndələri və Bələdiyyələrlə görüş zamanı KOBİA-nın fəaliyyəti, məqsədi, missiyası haqqında ətraflı məlumat verilmişdir. 2021-ci il üzrə hüquqi yardım və məsləhət xidmətləri üzrə müraciətlərin sayı 26, maliyyə resurslarına çıxış barədə 8, maarifləndirmə üzrə isə 1 olmuşdur. Qeyd olunmalıdır ki, müraciətlərin 21-i həll olunmuş, 13-ü qanunvericilik tələbləri izah olunmaqla icra olunmuş, 1 müraciətin nəticəsi isə gözlənilməkdədir.

Rayonda fəaliyyət göstərən kiçik və orta bizneslə məşğul olan sahibkarların maarifləndirilməsi və onlara hüquqi yardım göstərilməsindən ötrü Sənaye Məhəlləsində yaradılmış KOB dostu ilə mütəmadi görüşlərin təşkil edilməsinə tərəfimizdən müvafiq köməklik göstərilir.

Yol təsərrüfatı və nəqliyyatın inkişafı

7.3.46.5. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının, eləcə də kəndlərin giriş yollarının və kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Masallı-Köhnə Alvardı-Təzə Alvardı-Güllütəpə-Əmirtürbə-Yeni Zuvand avtomobil yolunun yenidən qurulması (2019-2023)

icraçılar: Azərbaycan
Avtomobil Yolları Dövlət
Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

Ümumi uzunluğu 18 km olan – Masallı - Köhnə Alvardı -Təzə Alvardı - Güllütəpə - Əmirtürbə - Yeni Zuvand avtomobil yolunun asfaltlaşdırılması yekunlaşdırılmışdır.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

7.3.46.6.	<p>Elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 ədəd (1 girişli) 10-6 kV-luq kompleks transformator məntəqəsinin tikintisi; - 1 km uzunluğunda 110 kV-luq hava xətlərinin təmiri; - 1,2 km uzunluğunda 35 kV-luq hava xətlərinin təmiri; - 1,5 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin tikintisi; - 5,5 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin təmiri; - 7 km uzunluğunda 0,4 kV-luq ÖİN xətlərinin tikintisi. <p>(2019-2023)</p> <p>icraçılar: "Azərenerji" ASC, "Azərişiq" ASC</p>	<p>220 kV-luq "Masallı" yarımstansiyasında 1 sayılı 400 kVA XST-nun köhnə 10 kV-luq kabeli yeni XLP tipli kabellərlə əvəz olunmuşdur. 1 sayılı 125 MVA avtotransformatorun 110 kV-luq şin körpüsündə dayaq izolyatorların yenisi ilə əvəz olunub. 2 sayılı 125 MVA AT-nin 110 kV-luq tərəfində köhnə ventil boşaldıcıları OPN-lərlə əvəz olunmuşdur. 110 kV-luq "Masallı" yarımstansiyasında 10 kV-luq I və II bölmələrdə ventil boşaldıcıları yeni OPN-lərlə əvəz olunmuşdur. 110 kV-luq 5-ci "Masallı" hava xəttinin 2-ci SŞ-dən ŞA yenisi ilə əvəz olunmuşdur. 220 kV-luq 6-cı "Masallı" hava xəttində 4785 ədəd izolyator dəyişdirildi. 53 dayaqda 82 ədəd kirpi quraşdırıldı. 264 sayılı dayaq rəngləndi. Hava xəttinin 89 km hissəsində optik kabel asılmışdır. 220 kV-luq 3-cü "Masallı" hava xəttində 1903 ədəd izolyator dəyişdirildi və 348 ədəd kirpi quraşdırıldı. 220 kilovoltluq "Masallı yarımstansiyası-Astara yarımstansiyası (İİR)" arasında 85 km uzunluğunda yeni elektrik verilişi xətti üzrə tikinti-quraşdırma işləri tamamlanmışdır.</p> <p>1 ədəd KTM quraşdırılıb. 1,0 km 110 kV-luq hava xətti təmir olunub. 1,2 km 35 kV-luq kabel çəkilib. 0,9 km 35 kV-luq hava xətti təmir olunub. 5,8 km 6;10 kV-luq kabel çəkilib. 2,0 km 6;10 kV-luq hava xətti çəkilib. 10,9 km 6;10 kV-luq hava xətti təmir olunub. 35,6 km 0,4 kV-luq kabel çəkilib. 0,2 km 0,4 kV-luq hava xətti çəkilib. 0,3 km 0,4 kV-luq hava xətti təmir olunub. 84,3 km ÖİN çəkilib. 0,1 km ÖİN təmir olunub. 2273 ədəd dayaq quraşdırılıb.</p>
7.3.46.7.	<p>Qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ərkivan qəsəbəsi, yeni massivin qazlaşdırılması <p>(2019-2023)</p> <p>icraçı: Dövlət Neft Şirkəti</p>	<p>2021-ci il ərzində 23,99 km yeni qaz kəməri çəkilmişdir. 48,47 km qaz xətti əsaslı təmir olunmuşdur. 1 yaşayış məntəqəsi və 1 yeni yaşayış massivi qazlaşdırılmışdır.</p>
7.3.46.8.	<p>İçməli su təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi</p> <p>(2019-2023)</p> <p>icraçılar: "Azərsu" ASC, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>"Azərsu" ASC-nin sifarişi ilə başlanılmış "Kəndlərin içməli su ilə təchizatı" layihəsi çərçivəsində 20 km-ə yaxın daşıyıcı su xətti çəkilmişdir. İlk növbədə 5 kəndin içməli su ilə təmin edilməsi işləri başa çatdırılmışdır. Bundan əlavə 7 kəndin içməli su ilə təmin edilməsi ilə bağlı sənədləşmə işləri aparılmışdır.</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması

7.3.46.9. Telekommunikasiya və poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçı: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi

Rabitə və genişzolaqlı internet xidmətlərinin əhatə dairəsinin artırılması məqsədilə TKQ-nin internet şəbəkəsinin tutumu 3482 port artırılmış, Əhmədli kəndində 192 nömrə tutumlu, Kürdabaz kəndində 128 nömrə tutumlu və Mollaoba kəndində 192 nömrə tutumlu EATS-lər quraşdırılmışdır. Mərkəzdə 0,35 km uzunluğunda birləşdirici fiber optik kabel çəkilmişdir.

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri

7.3.46.10. Torpaqların su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Kiçik sututarlarda zəruri təmir-bərpa işlərinin aparılması **(2019-2023)**

icraçılar: "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Rayonun Mahmudavar, Tüklə, Hüseynhacılı və Köçəkli kəndləri ərazisində ümumilikdə 4 ədəd subartezian quyusunun layihəsinin hazırlanması başa çatdırılmış və qazma işlərinin aparılması üçün tenderlə podratçı şirkət müəyyən olunaraq qazma işlərinə başlanılmışdır. 2020-ci ildə Masallı rayonunun 3230 hektar əkin sahəsinin suvarma suyu ilə təminatını yaxşılaşdırmaq üçün 37 ədəd kiçik sututarda zəruri təmir işlərinin aparılması obyektində sututarlarda tikintisi işləri başa çatdırılmışdır. İstismar tədbirləri hesabına kanallarda 260 min kub metr lildən təmizləmə işləri aparılmışdır. 6 ədəd subartezian quyusu təmir olunmuşdur.

Rayonun Hişkədərə ərazisində 4 ədəd, Sığdaş ərazisində 2 ədəd, Kolatan ərazisində 2 ədəd, Miyankü ərazisində 2 ədəd olmaqla, ümumilikdə 10 ədəd sututarda təmir-bərpa işlərinin aparılması ilə bağlı aidiyyəti üzrə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC-yə rəsmi müraciət ünvanlanmışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamı ilə 2021-ci ildə Masallı rayonunda 4 ədəd subartezian quyulurainın qazılması ilə bağlı vəsait ayrılmış, quyuların qazılacağı ərazilər müəyyən edilmiş və akt tərtib olunmuşdur.

Əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması

7.3.46.11. Sel və daşqın sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

İstismar-təmir tədbirləri hesabına çay məcrasında 298 min kub metr həcmində lildən təmizlənmiş, 112 kub metr həcmində sahilbərktimə işləri görülmüşdür.

Viləşçay Su Anbarı İstismarı İdarəsi tərəfindən sağ sahil beton kanalında 202 m, 3 nömrəli qapalı diametri 1020 mm-lik magistral dəmir boru kəmərinin Yeddioymaq və Şıxlar kəndi ərazisindən keçən hissəsində 750 m dəmir boru dəyişdirilmişdir.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

icraçılar: Fövqəladə Hallar Nazirliyi, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti

Suvarma mövsümünə hazırlıq üçün Masallı rayonun Gəyəçöl, Lürən, Xıl, Şıxlar, Yeddioymaq və Qızılağac kəndləri ərazisindən keçən köməkçi qapalı boru kəmərlərində ümumilikdə 160 hektar əkin sahəsinin suvarılması üçün müxtəlif diametrli qapalı boru kəmərlərində təmir işləri aparılmışdır. Eyni zamanda Viləşçay Su Anbarında hidrotexniki qurğularda sazlanma işləri görülmüşdür. Sel daşqın hadisələrinin qarşısının alınması məqsədilə rayon İcra hakimiyyəti tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə, Fövqəladə Hallar, İqtisadiyyat və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliklərinə, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC-yə rəsmi müraciətlər ünvanlanmışdır.

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri

7.3.46.12. Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçı: Yerli icra hakimiyyəti

Masallı şəhəri ərazisində qəzalılıq vəziyyətdə olan iki çoxmənzilli yaşayış binasının (Masallı şəhəri, H.Səmədov küçəsi 44 ünvanında yerləşən 2 mərtəbəli, 6 mənzilli və M.Talışxanov küçəsi 78/1 ünvanında yerləşən 1 mərtəbəli, 4 mənzilli) yenidən tikintisi ilə əlaqədar vəsaitin ayrılması ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə və aidiyyəti qurumlara müraciətlər ünvanlanmışdır. Masallı şəhəri Viləş çay sahilində daxili imkanlar hesabına Park-Bulvar kompleksinin tikintisi davam etdirilir.

Sosial müdafiənin gücləndirilməsi

7.3.46.13. Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən işsiz, xüsusilə əmək qabiliyyətli ünvanlı sosial yardım alan, habelə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin özünüməşğulluq proqramına cəlb olunması işinin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

2021-ci il ərzində Masallı rayonu üzrə 186 nəfər işsiz və işaxtaran şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Proqrama cəlb olunan şəxslərdən 160 nəfər kənd təsərrüfatı, 26 nəfər istehsal-xidmət üzrə proqrama müraciət etmişdir. Proqrama cəlb olunanların 27 nəfəri qadın, 56 nəfəri 29 yaşadək gənc, 39 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 18 nəfəri əlilliyi olan şəxs, 1 nəfəri məcburi köçkün, 2 nəfəri ünvanlı dövlət sosial yardımı alan şəxsdir.

Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması

7.3.46.14. Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi

Rayonda əvvəlki illərdə Masallı RMX-nın, Boradigah qəsəbə və Viləş kənd sahə xəstəxanalarının inzibati binaları əsaslı təmir

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	(2019-2023) icraçılar: Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti	olunmuşdur. Bundan başqa rayonun ayrı-ayrı ərazilərində həkim və tibb məntəqələrinin tikintisi başa çatdırılmışdır.
7.3.46.15.	Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçılar: Mədəniyyət Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti	Masallı rayonunda əvvəlki illərdə mədəniyyət obyektləri (H.Əliyev Mərkəzi, Uşaq İncəsənət məktəbi, tarix-diyarşünaslıq muzeyi, Mədəniyyət evi) əsaslı təmir və ya yenidən tikilərək istifadəyə verilmişdir. Masallı şəhəri ərazisində olan qədim hamamın təmir-bərpası ilə əlaqədar aidiyyəti qurumlara müraciətlər ünvanlanmışdır.
7.3.46.16.	İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçılar: Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti	Rayonda fəaliyyət göstərən idman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmirinə ehtiyac yoxdur. Masallı boks və Taekvondo idman mərkəzlərinin qaz xəttinə qoşulmasına ehtiyac vardır.
7.3.46.17.	Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi o cümlədən: - Gəyəçöl kənd 264 şagird yerlik tam orta məktəbinin tikintisi; - Boradigah qəsəbəsi İ.Nağıyev adına 2 nömrəli 624 şagird yerlik tam orta məktəbinin tikintisi; - Musaküçə kənd tam orta məktəbinin tikintisi; - Mollahəsənli kənd tam orta məktəbinin tikintisi; - Qəzvinoba kənd ümumi orta məktəbinin tikintisi; - Mahmudavar kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Böyük Xocavar kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Təklə kənd tam orta	Gəyəçöl kənd 264 şagird yerlik tam orta məktəbin tikinti işləri başa çatdırılıb. Boradigah qəsəbəsi İ.Nağıyev adına 2 nömrəli 624 şagird yerlik tam orta məktəbinin tikinti işləri yekunlaşmaq üzrədir. Qızılağac kənd 528 şagird yerlik yeni tam orta məktəbin tikinti işləri davam edir. Qəzvinoba kənd 180 şagird yerlik tam orta məktəbin tikintisi üzrə layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması üçün sənədləşmə işlərinə hazırlıq gedir. “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nda Masallı rayonu üzrə bir sıra uyğunsuzluqlar mövcuddur. Belə ki, 2017-ci ildə ləğv edilmiş Məmmədoba ümumi orta məktəbi və əvvəlki illərdə tikilib istifadəyə verilmiş Kubin kənd ümumi orta məktəblərinin adları daxil edilmişdir. Qeyd edilən məktəblərin Dövlət Proqramından çıxarılıb əvəzində tikintisinə və əsaslı təmirinə zəruri ehtiyac olan digər məktəblərin adlarının daxil edilməsinə köməklik göstərilməsi ilə bağlı rayon İcra hakimiyyəti tərəfindən aidiyyəti üzrə müraciətlər ünvanlanmışdır.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

- məktəbinin əsaslı təmiri;
- Məmmədoba kənd modul
tipli tam orta məktəbinin
tikintisi;
- Kubin kənd modul tipli
ümumi orta məktəbinin
tikintisi. **(2019-2023)**

**icraçılar: Təhsil Nazirliyi, yerli
icra hakimiyyəti**

Turizmin inkişafı

- 7.3.46.18. Turizmin inkişafı
istiqlalində tədbirlərin
davam etdirilməsi
(2019-2023)

**icraçılar: Dövlət Turizm
Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti**

Masallı rayonun turizm xəritəsinin hazırlanması prosesi tamamlanmaq üzrədir.
Rayonun Qəriblər kəndi ərazisində "Turizm Şəhərciyi"nin yaradılmasından ötrü 10 hektar torpaq sahəsinin ayrılması nəzərdə tutulmuşdur. Bununla əlaqədar aidiyyəti qurumlara tərəfimizdən müraciətlər olunmuşdur. Hazırda aidiyyəti Nazirliklərin nümayəndələri ilə məsləhətləşmələr aparılır.

YARDIMLI RAYONU

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

- 7.3.47.1. Sənayenin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**
- icraçılar: Sahibkarlar, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti
- Bu istiqamətdə mütəmadi olaraq sahibkarlarla fərdi təbliğat və təşviqat işləri aparılır. Aparılan təbliğat-təşviqat tədbirləri nəticəsində investisiya təşviqi sənədinin tətbiqi ilə əlaqədar sahibkarlar tərəfindən müvafiq layihələrin təqdim olunması gözlənilir.
- 7.3.47.2. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı sahəsinin inkişafı
- o cümlədən:
- Kartofçuluğun, arıçılığın inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**
- icraçılar: Sahibkarlar, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti
- AKİA tərəfindən Yardımli rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 294.5 min manat, arıçılıq sahəsinin inkişafına 55.0 min manat məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. 2021-ci il ərzində AKİA tərəfindən Yardımli rayonu üzrə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı istehsalçılarına aşağıdakı dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirilmişdir: 1836 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 2729.46 hektar sahədə becərdikləri əkinlərə və çoxillik əkmələrə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 637.5 min manat məbləğində əkin subsidiyası; 1 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 0.3 hektar sahədə saldıqı intensiv meyvə bağına görə 1.3 min manat məbləğində birdəfəyə məxsus əkin subsidiyası; 68 heyvan sahibinə süni mayalanma yolu ilə alınmış 117 baş buzova görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 11.7 min manat məbləğində heyvan subsidiyası; 337 nəfər arıçıya 6517 arı ailəsinə görə 65.17 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir. 2021-ci il ərzində 126 baş iribuynuzlu heyvan arasında süni mayalanma aparılmış və 107 baş buzov əldə edilmişdir. 2021-ci ildə rayondakı təsərrüfatlarda qarayara xəstəliyinə qarşı 31867 baş iribuynuzlu, 91580 baş xırdabuynuzlu heyvanda, 1511 baş təkdırnaqlı heyvanda, dabaq xəstəliyinə qarşı 57511 baş iribuynuzlu heyvanda, 166973 baş xırdabuynuzlu heyvanda, quduzluq xəstəliyinə qarşı 3077 baş itdə, çiçək xəstəliyinə qarşı 88455 baş xırdabuynuzlu heyvanda, nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı 29717 baş iribuynuzlu heyvanda, leptospiroz xəstəliyinə qarşı 1485 baş iribuynuzlu heyvanda, bruselyoz xəstəliyinə qarşı 3209 baş iribuynuzlu heyvanda St-19 peyvəndi ilə, 11125 baş xırdabuynuzlu heyvanda REV-1 peyvəndi ilə profilaktik peyvəndləmələr aparılmışdır. Eyni zamanda, vərəm xəstəliyinə görə 3428 baş iribuynuzlu heyvan və manqo xəstəliyinə görə 585

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>baş at yoxlanılmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Masallı-Yardımlı rayon Bölməsi tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına aqrotexniki xidmətlər göstərilməsi məqsədi ilə ümumilikdə 91, o cümlədən taxıl biçini üzrə 21 və digər aqrotexniki xidmətlər üzrə 70 hüquqi və fiziki şəxsə operativ lizinq müqavilələri bağlanmışdır. Yardımlı rayonu üzrə cəmi 218 ədəd texnika dövlət qeydiyyatındadır. 2021-ci ildə 18 texnika dövlət qeydiyyatına alınmış, 91 texnika dövlət texniki baxışına təqdim olunmuşdur.</p> <p>2021-ci il ərzində Yardımlı rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı 6 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 55 min manat və arıçılığın inkişafı ilə bağlı 3 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 70 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 8 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır.</p> <p>2021-ci ildə rayonda iri buynuzlu mal qaranın sayı 28984 baş, o cümlədən inək və camışların sayı 14824 baş, qoyun keçilərin sayı isə 87537 baş, ət istehsalı 37028 sentner, süd istehsalı 243430 sentner, yun istehsalı 1571 sentner yumurta istehsalı isə 18320000 ədəd olmuşdur. Bitkiçilik sahəsi üzrə 2022-ci ilin məhsulu üçün payızlıqların səpini başa çatmış, 3456 hektar sahədə səpin işi aparılmış, 3157 hektar payızlıq buğda, 299 hektar isə payızlıq arpa əkini aparılmışdır. Rayon üzrə 887,7 hektar sahədən 82412,0 sentner kartof məhsulu toplanmış, orta məhsuldarlıq hər hektara 92,8 sentner olmuşdur. 2021-ci ilin sonuna rayonda 6703 arı ailəsi qeydə alınıb ki, ondan 410 arı ailəsi kənd təsərrüfatı təyinatlı müəssisələrinin, 6293 arı ailəsi isə ailə kəndli təsərrüfatlarının mülkiyyətindədir. 2021-ci il üçün rayonda hər arı ailəsinə görə 10 manat olmaqla 342 ailə kəndli təsərrüfatına və 1 nəfər hüquqi şəxsə cəmi 65 min 230 manat subsidiya verilmişdir.</p>
7.3.47.3.	<p>Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>Yardımlı rayonu üzrə fermer-sahibkarlara 3 sayda texnika və texnoloji avadanlıqların alınması üçün 28.1 min manat məbləğində kredit və 24.4 min manat məbləğində güzəşt vəsaiti ayrılmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Masallı-Yardımlı rayon bölməsi tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının mineral gübrələrə və pestisidlərə olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 880.14 ton müxtəlif təyinatlı mineral gübrələr, o cümlədən səyyar satış zamanı 35.10 ton mineral gübrələr və eləcə də 1678.52 l/kq</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

pestisidin güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. 2021-ci il ərzində xüsusi təhlükəli və karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərə qarşı 22.53 hektar sahədə büdcə vəsaiti hesabına kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata keçirilmişdir.

Yol təsərrüfatı və nəqliyyatın inkişafı

7.3.47.4. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının, eləcə də kəndlərin giriş yollarının və kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Masallı-Yardımlı (42 km)-Sırıq-Əvçəduvan-Horavar-Əngəvil-Zəngələ-Vərov-Keçələkəran avtomobil yolunun yenidən qurulması
(2019-2023)

icraçılar: Azərbaycan
Avtomobil Yolları Dövlət
Agentliyi, yerli icra
hakimyyəti

2021-ci il ərzində 51 №-li Yol İstismarı MMC tərəfindən avtomobil yollarının saxlanması və təmiri işləri görülmüş Horonu-Yolocaq, Vərgədüz-Abasabad, Porsova, Kürəkçi, Təkdəm-Separadi-Teşkan, Peştəsər-Qışlaq, Şiləvəngə, Gölyeri-Ləzir, Horonu-Yolocaq, Gölyeri-Ləzir avtomobil yollarında təmir işləri aparmışdır. Masallı-Yardımlı (42km), Sırıq-Əvçəduvan-Horavar-Əngəvil-Zəngələ-Vərov-Keçələkəran avtomobil yolunun yenidən qurulması işlərinə başlanılmamışdır.

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

7.3.47.5. Elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- 3 ədəd (1 girişli) 10-6 kV-luq kompleks transformator məntəqəsinin tikintisi;
- 1,8 km uzunluğunda 35 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
- 3,5 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
- 5,6 km uzunluğunda 0,4 kV-luq ÖİN xətlərinin tikintisi.

(2019-2023)

icraçı: "Azərişiq" ASC

1,2 km 35 kV-luq hava xətti təmir olunub. 0,1 km 6;10 kV-luq hava xətti çəkilib. 5,3 km 6;10 kV-luq hava xətti təmir olunub. 16,1 km 0,4 kV-luq kabel çəkilib. 71,0 km ÖİN çəkilib. 2654 ədəd dayaq quraşdırılıb.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
7.3.47.6.	Qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçı: Dövlət Neft Şirkəti	2021-ci il ərzində 51,86 km yeni qaz kəməri çəkilmişdir. 3,55 km qaz xətti əsaslı təmir olunmuşdur. 1 yaşayış məntəqəsi və 2 yeni yaşayış massivi qazlaşdırılmışdır.
7.3.47.7.	İcməli su təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçılar: "Azərsu" ASC, yerli icra hakimiyyəti	2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.
Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması		
7.3.47.8.	Telekommunikasiya və poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçı: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi	Genişzolaqlı internet xidmətlərinin əhatə dairəsinin artırılması və rabitə xidmətlərinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə TKQ-nin internet şəbəkəsinin tutumu 1101 port artırılmış, Ostair kəndində 384 nömrə tutumlu EATS avadanlığı quraşdırılmışdır. Osnaqaran kəndində 0,90 km, Porsova kəndində 1,70 km və Horavar kəndində 5,52 km uzunluğunda birləşdirici fiber optik kabel çəkilmişdir.
Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri		
7.3.47.9.	Torpaqların su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçılar: "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti	Rayonun Şiləvəngə kəndi ərazisində 1 ədəd subartezian quyusunun layihəsinin hazırlanması başa çatdırılmış və qazma işlərinin aparılması üçün tenderlə podratçı şirkət müəyyən olunaraq qazma işlərinə başlanılmışdır.
Əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması		
7.3.47.10.	Sel və daşqın sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçılar: Fövqəladə Hallar Nazirliyi, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti	Bu tədbir üzrə yerlərdən və Yardımlı Rayon İcra Hakimiyyətindən təkliflər daxil olarsa, proqram çərçivəsində "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən onları araşdırmaqla həyata keçirilməsi məsələsinə baxıla bilər.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri

- 7.3.47.11. Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçı: Yerli icra hakimiyyəti

2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.

Sosial müdafiənin gücləndirilməsi

- 7.3.47.12. Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən işsiz, xüsusilə əmək qabiliyyətli ünvanlı sosial yardım alan, habelə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin özünüməşğulluq proqramına cəlb olunması işinin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

2021-ci il ərzində Yardımlı rayonu üzrə 117 nəfər işsiz və işaxtaran şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Proqrama cəlb olunan şəxslərdən 101 nəfər kənd təsərrüfatı, 16 nəfər istehsal-xidmət üzrə proqrama müraciət etmişdir. Proqrama cəlb olunanların 20 nəfəri qadın, 22 nəfəri 29 yaşadək gənc, 13 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 3 nəfəri əlilliyi olan şəxs, 4 nəfəri cəzaçəkmə yerindən azad edilmiş şəxsdir.

Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması

- 7.3.47.13. Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.

- 7.3.47.14. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Mədəniyyət Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

7.3.47.15.	<p>İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <ul style="list-style-type: none"> - İdman Kompleksinin tikintisi (2019-2023) <p>icraçılar: Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>İdman Kompleksinin tikintisi başa çatmışdır və obyektin rəsmi açılış mərasimi keçirilmişdir. Obyekt fəaliyyətə başlamışdır.</p>
7.3.47.16.	<p>Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yardımlı şəhər 4 nömrəli tam orta məktəbinin tikintisi; - Sırıq kənd tam orta məktəbinin tikintisi; - Vərgədüz kənd tam orta məktəbinin tikintisi; - Dəlləkli kənd ümumi orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Telavar kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Köryədi kənd ümumi orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Çanaxbulaq kənd modul tipli tam orta məktəbinin tikintisi; - Abasallı kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi; - Tilə kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi; - Cirimbel kənd modul tipli tam orta məktəbinin tikintisi; - Peştəsər kənd modul tipli tam orta məktəbinin tikintisi. <p>(2019-2023)</p> <p>icraçılar: Təhsil Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>Yardımlı şəhər 4 nömrəli 180 şagird yerlik tam orta məktəbin tikinti işləri başa çatdırılıb. Çanaxbulaq kənd 56 şagird yerlik modul tipli tam orta və Peştəsər kənd 80 şagird yerlik modul tipli tam orta məktəbin quraşdırma işləri başa çatdırılıb. Bərcan kəndində 80 şagird yerlik və Arvana kəndində 80 şagird yerlik modul tipli tam orta məktəblərin quraşdırılması üçün quraşdırma işlərinə hazırlıq gedir.</p> <p>2021-ci il ərzində Dəlləkli kənd ümumi orta məktəbində əsaslı təmir işləri başa çatdırılmışdır.</p>

Turizmin inkişafı

7.3.47.17.	Turizmin	inkişafı	2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər
------------	----------	----------	--

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

istiqlamətində tədbirlərin aparılmayıb.
davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Dövlət Turizm
Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

ŞƏKİ-ZAQATALA İQTISADI RAYONU



Ümumi sahəsi 8,84 min kv.km

Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonuna daxildir:

- Balakən rayonu
- Qax rayonu
- Qəbələ rayonu
- Oğuz rayonu
- Şəki şəhəri
- Zaqatala rayonu

ŞƏKİ-ZAQATALA İQTİSADI RAYONU



Qaxda 48 mənzilli yaşayış binası



“Azərişiq” ASC-nin Balakən
Avtomatik İdarəetmə Mərkəzi



Balakən rayonu “ASAN xidmət”
Mərkəzinin binası



Balakən şəhər Uşaq incəsənət məktəbi



Şəki şəhəri 11 saylı tam orta məktəb

BALAKƏN RAYONU

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

- 7.3.48.1. Sənayenin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Meyvə və tərəvəz məhsullarının qurudulması və qablaşdırılması müəssisəsinin yaradılması. **(2019-2023)**
- icraçılar: Sahibkarlar, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti
- 2021-ci il ərzində Balakən rayonunda fındıq emalı xəttinin yaradılması və qida məhsullarının refrerjator ilə daşınması layihələri üzrə 1 sahibkarlıq subyektinə 1 investisiya təşviqi sənədi və 2 sahibkarlıq subyektinə 4 təsdiqedicisi sənəd təqdim edilmişdir. Rayonda meyvə və giləmeyvələrin quru və yarımquru emalı üzrə ixtisaslaşmış "Balxurma" MMC və "Balacans" MMC-nin nəzdində "Balakan Foods" müəssisələri fəaliyyət göstərir.
- 7.3.48.2. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı sahəsinin inkişafı
o cümlədən:
- İntensiv fındıq bağlarının salınması, baramaçılığın, meyvəçiliyin, arıçılığın inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi. **(2019-2023)**
- icraçılar: Sahibkarlar, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti
- AKİA tərəfindən Balakən rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 160.0 min manat, tütünçülüyn inkişafına 214.5 min manat, əkinçiliyin inkişafına 23.0 min manat məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. 2021-ci il ərzində AKİA tərəfindən Balakən rayonu üzrə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı istehsalçılarına aşağıdakı dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirilmişdir: 8155 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 11551.65 hektar sahədə becərdikləri əkinlərə və çoxillik əkmələrə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 2579.04 min manat məbləğində əkin subsidiyası; 63 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 235 hektar sahədə becərdikləri təkrar əkinlərə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərcləri kompensasiya etmək məqsədilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 20.2 min manat məbləğində subsidiya; 6 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 8.63 hektar sahədə saldıqları intensiv meyvə bağlarına görə 37.9 min manat məbləğində birdəfəyə məxsus əkin subsidiyası; 22 tütün istehsalçısına 2020-ci ildə təhvil verdikləri 31.7 min kq quru və 453.9 min kq yaş tütünə görə 3.8 min manat və 22 tütün istehsalçısına 2021-ci ildə təhvil verdikləri 31.7 min kq quru və 453.9 min kq yaş tütünə görə 3.8 min manat subsidiya; 1109 heyvan sahibinə süni mayalanma yolu ilə alınmış 1708 baş buzova görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 170.8 min manat məbləğində heyvan subsidiyası; 437 barama istehsalçısına təhvil verdikləri 38169 kq yaş baramaya görə (əyrilən və karapaçax barama istisna olmaqla) dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>190.84 min manat məbləğində subsidiya; 1157 nəfər arıçıya 34157 arı ailəsinə görə 341.57 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir. 2021-ci il ərzində 2614 baş iribuynuzlu heyvan arasında süni mayalanma aparılmış və 1845 baş buzov əldə edilmişdir. 2021-ci ildə rayondakı təsərrüfatlarda qarayara xəstəliyinə qarşı 43252 baş iribuynuzlu, 39660 baş xırdabuynuzlu heyvanda, 1193 baş təkdırnaqlı heyvanda, dabaq xəstəliyinə qarşı 75309 baş iribuynuzlu heyvanda, 84677 baş xırdabuynuzlu heyvanda, quduzluq xəstəliyinə qarşı 3900 baş itdə, nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı 38034 baş iribuynuzlu heyvanda, leptospiroz xəstəliyinə qarşı 1455 baş iribuynuzlu heyvanda, bruselyoz xəstəliyinə qarşı 8778 baş iribuynuzlu heyvanda St-19 peyvəndi ilə, 10287 baş xırdabuynuzlu heyvanda REV-1 peyvəndi ilə, 40490 baş xırdabuynuzlu heyvanda çiçək, Nyukasl xəstəliyinə qarşı 50000 baş quşda La-Sota peyvəndi ilə profilaktik peyvəndləmələr aparılmış, vəhşi heyvanların və sahibsiz itlərin quduzluq xəstəliyinə qarşı 5000 ədəd aldadıcı yem atılmışdır. Eyni zamanda, həssas heyvanlar arasında bruselyoz xəstəliyini aşkar etmək, xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə 69 baş iribuynuzlu heyvandan qan nümunələri alınaraq seroloji müayinə edilmiş, vərəm xəstəliyinə görə 4742 baş iribuynuzlu heyvan və manqo xəstəliyinə görə 466 baş at yoxlanılmışdır. 2021-ci il ərzində Balakən rayonunda 34300 ədəd ting sertifikatlaşdırılmışdır. Balakən rayonu üzrə cəmi 568 ədəd texnika dövlət qeydiyyatındadır. 2021-ci ildə 123 texnika dövlət qeydiyyatına alınmış, 539 texnika dövlət texniki baxışına təqdim olunmuşdur. 2021-ci il ərzində Balakən rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı 2 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 70 min manat, arıçılığın inkişafı ilə bağlı 2 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 35 min manat və bağçılığın inkişafı ilə bağlı 1 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 15 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 3 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır. Balakən rayonunda kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artırılması üçün tədbirlər görülür. 2021-ci il ərzində rayonda 2008,0 hektar tərəvəz, 615,0 hektar kartof, 921,0 hektar yonca, 300,0 hektar tütün, 353,0 hektar bostan və 7577,0 hektar qarğıdalı əkilmişdir. Rayonda taxıl biçini aparılmış 367,0 hektar sahədə təkrar qarğıdalı bitkisi</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>əkilməmişdir. Rayonda kənd təsərrüfatı sahələrinin, o cümlədən fındıqçılığın inkişaf etdirilməsi məqsədilə əvvəlki illərdə salınmış 5084,9 hektar fındıq bağlarına aqrotexniki qulluq göstərilmişdir. Baramaçılığın inkişaf etdirilməsi üçün 2021-ci ildə 353 nəfər kümçüyə 1150 qutu ipəkqurdu paylanılmış, 42,0 ton yaş barama istehsal edilərək emal müəssisəsinə təhvil verilmişdir. Çindən gətirilən və yerli tut bağlarına xidmət göstərilir. Rayonda ilk dəfə kümçülər tərəfindən 80 qutu payız baraması baxılır. Hal-hazırədək kümçülər tərəfindən 931 kq yaş barama istehsal edilərək tədarük məntəqəsinə təhvil verilmişdir. Rayonda mövcud olan 13004,6 hektar ənənəvi, 210,0 hektar intensiv meyvə bağlarına qulluq göstərilmişdir. Arıçılığın inkişafı diqqətdə saxlanılır, arı ailələrinin sayının artırılması və qış mövsümünə hazırlıqla bağlı tədbirlər görülür.</p>
<p>7.3.48.3.</p>	<p>Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>Balakən rayonu üzrə fermer-sahibkarlara 159 sayda texnika və texnoloji avadanlıqların alınması üçün 771.5 min manat məbləğində kredit və 993.7 min manat məbləğində güzəşt vəsaiti ayrılmışdır. “Aqroservis” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına aqrotexniki xidmətlər göstərilməsi məqsədi ilə ümumilikdə 15, o cümlədən taxıl biçini üzrə 3, qarğıdalı və silos yığımı üzrə 3 və digər aqrotexniki xidmətlər üzrə 9 hüquqi və fiziki şəxslə operativ lizinq müqavilələri bağlanmışdır. “Aqroservis” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının mineral gübrələrə və pestisidlərə olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 970.18 ton müxtəlif təyinatlı mineral gübrələr, o cümlədən səyyar satış zamanı 67.68 ton mineral gübrələr və eləcə də 75.94 l/kq pestisidin güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. Rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının texnikaya olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 1 ədəd kənd təsərrüfatı texnikasının güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. 2021-ci il ərzində xüsusi təhlükəli və karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərə qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması məqsədi ilə Balakən Rayon Bitki Mühafizəsi Mərkəzinə 455 l/kq pestisid ayrılmış və 709.45 hektar sahədə büdcə vəsaiti hesabına kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata keçirilmişdir.</p> <p>Aqrar sahənin maddi texniki bazasına dəstək vermək məqsədilə rayonda kənd təsərrüfatı texnikaları və aqreqatlarının servisi və satışı,</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

həmçinin bitki toxumlarının çeşidlənməsi, dərmanlanması və paketlənməsi üçün "Balakən toxum" MMC fəaliyyətə başlamışdır. Müəssisə tərəfindən Türkiyə istehsalı olan müasir aqreqlərin satılması təşkil olunur. Həmçinin, "Aqroservis" ASC-nin Şəki regional nümayəndəliyinin Balakən rayon bölməsi ilə yanaşı rayonda "Azgübrə" MMC-nin, "Aqrar İnnovasiya" ASC-nin, "Sara Qrup" MMC-nin rayon nümayəndəlikləri vasitəsi ilə fermerlərin gübrə, pestisid və toxuma olan tələbatları ödənilir.

Yol təsərrüfatı və nəqliyyatın inkişafı

7.3.48.4. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının, eləcə də kəndlərin giriş yollarının və kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Balakən-Qazbinə-İtitala avtomobil yolunun yenidən qurulması;
- Yevlax-Zaqatala-Gürcüstan Respublikası ilə dövlət sərhədi (153 km)-Qullar-Tülü-Talalar-Acılıqbınə-Qaysa avtomobil yolunun yenidən qurulması. **(2019-2023)**

icraçılar: Azərbaycan
Avtomobil Yolları Dövlət
Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

Balakən - Qazbinə - İtitala avtomobil yolunun, Balakən - Hənifə - Güllüzanbinə avtomobil yolunun, Yevlax - Zaqatala - Gürcüstan Respublikası ilə dövlət sərhədi (153 km) avtomobil yolunun, Qullar - Tülü - Talalar - Acılıqbınə - Qaysa avtomobil yolunun tikintisi başa çatdırılmış və əhalinin istifadəsinə verilmişdir.

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

7.3.48.5. Elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- 6 ədəd (1 girişli) 10-6 kV-luq kompleks transformator məntəqəsinin tikintisi;
- 2,2 km uzunluğunda 35 kV-luq hava xətlərinin

1 ədəd 110 kV-luq yarımstansiya yenidən qurulub. 1 ədəd KTM quraşdırılıb. 9,9 km 35 kV-luq hava xətti təmir olunub. 0,1 km 6; 10 kV-luq kabel çəkilib. 14,8 km 6; 10 kV-luq hava xətti çəkilib. 22,6 km 6; 10 kV-luq hava xətti təmir olunub. 4,4 km 0,4 kV-luq kabel çəkilib. 0,5 km 0,4 kV-luq kabel təmir olunub. 5,0 km 0,4 kV-luq hava xətti çəkilib. 1,1 km 0,4 kV-luq hava xətti təmir olunub. 163,1 km ÖİN çəkilib. 1685 ədəd dayaq quraşdırılıb.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

təmiri;
- 3 km uzunluğunda 10-6
kV-luq hava xətlərinin
təmiri;
-6 km uzunluğunda 0,4 kV-
luq ÖİN xətlərinin tikintisi.
(2019-2023)

icraçı: "Azərişiq" ASC

7.3.48.6. İçməli su təchizatının və
kanalizasiya sistemlərinin
yaxşılaşdırılması
sahəsində işlərin davam
etdirilməsi
o cümlədən:
- Katex, Püştətala, Kortala,
İtitala, Mahamalar,
Qazbinə, Poştbinə, Gərəkli,
Qullar, Tülü, Talalar,
Hənifə, Qazma, Sarıbulaq,
Şambul, Xalatala, Yeni
Şərif, Şərif, Qaysa,
Meşəşambul kəndlərində
subartezian quyularının
qazılması. **(2019-2023)**

icraçı: "Azərsu" ASC,
"Azərbaycan Meliorasiya və
Su Təsərrüfatı" ASC, yerli icra
hakimiyyəti

2021-ci ildə əhalinin içməli suya olan tələbatını
ödəmək üçün M.Maqomayev küçəsində diametri 63
mm-lik 1500 paqon metr yeni su xətti çəkilmiş və 82
abonent su ilə təmin olunmuşdur. O cümlədən, 5
ədəd diametri 100 mm-lik siyirtmə dəyişdirilərək
yenisilə əvəz olunmuş, Hənifə kəndində yerləşən
1500 m³-lik su anbarı təmir edilmişdir.

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması

7.3.48.7. Telekomunikasiya və
poçt xidmətlərinin
yaxşılaşdırılması
sahəsində işlərin davam
etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçı: Rəqəmsal İnkişaf və
Nəqliyyat Nazirliyi

Genişzolaqlı internet xidmətlərinin əhatə dairəsinin
artırılması və rabitə xidmətlərinin keyfiyyətinin
yaxşılaşdırılması məqsədilə TKQ-nin internet
şəbəkəsinin tutumu 1284 port artırılmış, Katex
kəndində 0,55 km uzunluğunda birləşdirici fiber-
optik kabel çəkilmiş, Şambul kəndində 128 nömrə
tutumlu EATS quraşdırılmış və EATS-ə 0,35 km
uzunluğunda fiber-optik kabel çəkilmiş, 2 ədəd
Zyxel MGS-3520 sviç avadanlığı quraşdırılaraq
istismara verilmişdir. İstifadəçilərə ayrılmış xətlər
üzrə internet xidmətinin göstərilməsi məqsədilə
3,65 km uzunluğunda fiber-optik kabel çəkilmişdir.
"Azercell Telecom" MMC ilə birgə əməkdaşlıq
çərçivəsində TKQ-dən "Azercell Telecom" MMC-nin
rayon ərazisində yerləşən qülləsinə 0,65 km
uzunluğunda fiber optik kabeli çəkilmişdir.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri

- 7.3.48.8. Torpaqların su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Şərif, Yeni Şərif, Qaysa və Meşəşambul kəndlərinin əkin sahələrinin su təminatının yaxşılaşdırılması;
 - Katex, Püştətala, Kortala, İtitala, Mahamalar, Qazbinə, Gərəkli, Qullar, Tülü, Talalar, Hənifə, Qazma, Sarıbulaq, Şambul, Xalatala, Yeni Şərif, Şərif, Qaysa, Meşəşambul kəndlərində subartezian quyularının qazılması.
- (2019-2023)**

icraçılar: "Azərbaycan
Meliorasiya və Su Təsərrüfatı"
ASC, Kənd Təsərrüfatı
Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Rayonun Qullar, Qaracabinə, Gərəkli, Tülü, Hənifə və Talalar kəndi ərazisində ümumilikdə 6 ədəd subartezian quyusunun layihəsinin hazırlanması başa çatdırılmış və qazma işlərinin aparılması üçün tenderlə podratçı şirkət müəyyən olunaraq qazma işlərinə başlanılmışdır. İstismar-təmir tədbirləri hesabına 318 min kub metr həcmində suvarma və kollektor-drenaj şəbəkəsi lildən təmizlənmişdir. 4 ədəd hidrotexniki qurğu və 30 ədəd subartezian quyusu təmir edilmişdir. Əkin sahələrinin su təminatının yaxşılaşdırılması üçün kanallarda 194,4 min m³ həcmində təmizləmə işləri aparılmışdır.

Əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması

- 7.3.48.9. Sel və daşqın sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçı: Fövqəladə Hallar
Nazirliyi, "Azərbaycan
Meliorasiya və Su Təsərrüfatı"
ASC, yerli icra hakimiyyəti

İstismar-təmir tədbirləri hesabına 1045 min kub metr həcmində gətirmələr çay məcrasından təmizlənmiş, 900 kub metr sahilbərkitmə işləri yerinə yetirilmişdir. Qanıxçay çayında 197,3 paqon metr daş tökmə üzrə mühafizə bəndinin tikintisi tamamlanmışdır. Ümumilikdə 2021-ci ildə rayonun müxtəlif ərazilərində daşqın və sel sularının qarşısının alınması məqsədilə Katex, Mazım, Balakən, Hunbul, İnter, Dəli çaylarında 784,5 min m³ məcra tənzimləmə və müxtəlif ərazilərdə sahilbərkitmə işləri aparılmışdır.

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri

- 7.3.48.10. Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və 2021-ci ildə Balakən şəhəri ərazisində yerləşən binaların (Ə.Ansuxski küçəsində 1 sayılı bina,

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçı: Yerli icra hakimiyyəti

H.Əliyev prospekti 41, 48 və M.Müşfiq küçəsi 2, 3 sayılı binalar) həyətləri müntəzəm olaraq səliqəyə salınmış, dam örtüyü, tüstü bacaları, su, kanalizasiya və elektrik xətləri təmir olunmuşdur.

Sosial müdafiənin gücləndirilməsi

7.3.48.11. Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən işsiz, xüsusilə əmək qabiliyyətli ünvanlı sosial yardım alan, habelə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin özünüməşğulluq proqramına cəlb olunması işinin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

2021-ci il ərzində Balakən rayonu üzrə 200 nəfər işsiz və işaxtaran şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Proqrama cəlb olunan şəxslərdən 175 nəfər kənd təsərrüfatı, 25 nəfər istehsal-xidmət üzrə proqrama müraciət etmişdir. Proqrama cəlb olunanların 44 nəfəri qadın, 91 nəfəri 29 yaşadək gənc, 1 nəfəri məcburi köçkün, 31 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 25 nəfəri əlilliyi olan şəxs, 1 nəfəri cəzaçəkmə yerindən azad edilmiş şəxsdir.

Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması

7.3.48.12. Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.

7.3.48.13. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Mədəniyyət Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.

7.3.48.14. İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
7.3.48.15.	<p>Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gərəkli kənd 264 şagird yerlik tam orta məktəbinin tikintisi; - Tülü kənd 1 nömrəli tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Sarıbulaq kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Kortala kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Katex kənd 1 nömrəli tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Qazma kənd 1 nömrəli tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Qabaqçöl qəsəbə tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Humanitar və texniki təmayüllü liseyin əlavə korpusunun tikintisi; - Bədağar kənd tam orta məktəbinin tikintisi; - Şambulbinə kənd tam orta məktəbinin tikintisi; - Meşəşambul kənd tam orta məktəbinin tikintisi; - Yeni şərif kənd tam orta məktəbinin tikintisi; - Tülü kənd 2 nömrəli ümumi orta məktəbin tikintisi; - Poştbinə kənd 2 nömrəli ümumi orta məktəbinin tikintisi. (2019-2023) <p>icraçılar: Təhsil Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>Gərəkli kənd 264 şagird yerlik tam orta məktəbin tikinti işləri yekunlaşmaq üzrədir. Yeni Şərif kənd 360 şagird yerlik yeni tam orta məktəbin tikinti işləri davam edir.</p>
7.3.48.16.	<p>"ASAN xidmət" mərkəzinin tikintisi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>2019-cu ilin əvvəlindən tikintisinə başlanılmış Balakən "ASAN xidmət" mərkəzi üzrə tikinti işləri tam yekunlaşdırılmışdır. 2020-ci il iyul ayının 29-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə Balakən regional "ASAN xidmət" mərkəzinin açılışı olmuşdur. Bununla bağlı Azərbaycan Dövlət Televiziyasında xüsusi reportaj yayımlanmışdır. Aşağıda qeyd edilən link vasitəsilə</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

həmin məlumatlarla tanış olmaq mümkündür:
<https://www.youtube.com/watch?v=VHHPb4yom3c>
 Balakən regional "ASAN xidmət" mərkəzi barədə ictimaiyyətin məlumatlandırılması məqsədi ilə kütləvi informasiya vasitələrində, habelə Dövlət Agentliyinin facebook, twitter, instagram və youtube sosial şəbəkələrində açılış tədbiri, eləcə də kompleksin 2020-ci ilin 17 avqust tarixində fəaliyyətə başlaması ilə əlaqədar müxtəlif görüntüləri əks etdirən məlumat paylaşımaları həyata keçirilmişdir. Aşağıda qeyd edilən link vasitəsilə həmin məlumatlarla tanış olmaq mümkündür:
<http://vxside.az/az/news/1443>
<http://vxside.az/az/article/1448>
https://www.youtube.com/watch?v=yXokD6y_o_k
https://apa.az/az/sosial_xeberler/Balakn-regional-ASAN-xidmt-mrkzi-faliyyt-baslayib-colorredFOTOcolor-601315
 "ASAN xidmət" mərkəzi binasının tikintisi başa çatdırılmışdır. Əlavə olaraq ASAN Həyat Kompleksinin tikintisinin layihələndirilməsi işləri davam edir.

Turizmin inkişafı

7.3.48.17. Turizmin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Dövlət Turizm Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

Balakən rayonu üzrə turist xəritələrinin hazırlanması işləri davam etdirilir. Turizmin inkişafı ilə əlaqədar Balakən rayonu üzrə kiçik həcmli investisiya imkanları olan ərazilər müəyyən edilmiş, turizmin müxtəlif növlərinin təşkili üçün populyar təbii turizm ehtiyatları, turizm marşrutlarının təşkilində istifadə olunan tarix və mədəniyyət abidələri və mövcud infrastruktura dair məlumatlar dəqiqləşdirilmiş və bununla bağlı təkliflər Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinə göndərilmişdir.

QAX RAYONU

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

- 7.3.49.1. Sənayenin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Fındıq emalı müəssisəsinin tikintisi. **(2019-2023)**

icraçılar: Sahibkarlar, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci il ərzində Qax rayonu üzrə bu məqsədlə sahibkarlıq subyektlərinin investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı müvəkkil kredit təşkilatları tərəfindən Sahibkarlığın İnkişafı Fonduna müraciət daxil olmamışdır. Müraciət daxil olduğu təqdirdə "Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaitlərinin istifadəsi Qaydası"na uyğun olaraq maliyyələşdirilməsi məsələsinə baxılacaqdır. Qorağan kəndində 5.0 ha sahədə dənli bitkilərin qurudulması üçün avadanlıqlar quraşdırılmışdır. Qorağan kəndində 2 ha sahədə, Şotavar kəndində 0,5 ha sahədə fındıq emalı müəssisəsinin tikintisi üçün müvafiq sənədləşmə işləri aparılmışdır.

- 7.3.49.2. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı sahəsinin inkişafı
o cümlədən:
- Tütünqurutma kompleksinin genişləndirilməsi;
 - Qaşqaçay və Qum kəndləri ərazisində intensiv fındıq bağlarının salınması;
 - Daşüz-Ağyazı ərazisində yaradılmış bağçılıq və bitkiçilik üzrə mövcud aqroparkın genişləndirilməsi;
 - İntensiv fındıq bağlarının salınması, baramaçılığın, tütünçülüyün, arıçılığın inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi. **(2019-2023)**

icraçılar: Sahibkarlar, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, "Azərbaycan Sənaye Korporasiyası" ASC, yerli icra hakimiyyəti

AKİA tərəfindən Qax rayonu üzrə heyvandarlıq sahəsinə 229.0 min manat, arıçılıq sahəsinə 189.0 min manat, tütünçülüyün inkişafı üçün 119.8 min manat, baramaçılığın inkişafı üçün 56.0 min manat məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. 2021-ci il ərzində AKİA tərəfindən Qax rayonu üzrə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı istehsalçılarına aşağıdakı dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirilmişdir: 6063 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 18549.23 hektar sahədə becərdikləri əkinlərə və çoxillik əkmələrə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 4338.9 min manat məbləğində əkin subsidiyası; 165 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 405 hektar sahədə becərdikləri təkrar əkinlərə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərcləri kompensasiya etmək məqsədilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 34.8 min manat məbləğində subsidiya; 2 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 66.01 hektar sahədə saldıqları intensiv meyvə bağlarına görə 290.4 min manat məbləğində birdəfəyə məxsus əkin subsidiyası; 1753 heyvan sahibinə süni mayalanma yolu ilə alınmış 2817 baş buzova görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 281.7 min manat məbləğində heyvan subsidiyası; 19 tütün istehsalçısına 2021-ci ildə təhvil verdikləri 46.5 min kq quru və 1567.6 min kq yaş tütünə görə 10.16 min manat subsidiya; 272 barama istehsalçısına təhvil verdikləri 19791.78 kq yaş baramaya görə (əyrilən və karapaçax barama istisna olmaqla) dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 98.95 min manat

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

məbləğində subsidiya; 975 nəfər arıçıya 31612 arı ailəsinə görə 316.12 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir. 2021-ci il ərzində 5179 baş iribuynuzlu heyvan arasında süni mayalanma aparılmış və 2921 baş buzov əldə edilmişdir. 2021-ci ildə rayondakı təsərrüfatlarda qarayara xəstəliyinə qarşı 25643 baş iribuynuzlu, 66953 baş xırdabuynuzlu heyvanda, 866 baş təkdırnaqlı heyvanda, 2678 baş donuzda, dabaq xəstəliyinə qarşı 45979 baş iribuynuzlu heyvanda, 113989 baş xırdabuynuzlu heyvanda, quduzluq xəstəliyinə qarşı 3870 baş itdə, çiçək xəstəliyinə qarşı 49812 baş xırdabuynuzlu heyvanda, nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı 26254 baş iribuynuzlu heyvanda, leptospiroz xəstəliyinə qarşı 5939 baş iribuynuzlu heyvanda, klassik taun xəstəliyinə qarşı 1636 baş donuzda, bruselyoz xəstəliyinə qarşı 15254 baş iribuynuzlu heyvanda St-19 peyvəndi ilə, 15701 baş xırdabuynuzlu heyvanda REV-1 peyvəndi ilə profilaktik peyvəndləmələr aparılmış, vəhşi heyvanların və sahibsiz itlərin quduzluq xəstəliyinə qarşı 4500 ədəd aldadıcı yem atılmışdır. Eyni zamanda, həssas heyvanlar arasında bruselyoz xəstəliyini aşkar etmək, xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə 106 baş iribuynuzlu və 208 baş xırdabuynuzlu heyvandan qan nümunələri alınaraq seroloji müayinə edilmiş, vərəm xəstəliyinə görə 980 baş iribuynuzlu heyvan və manqo xəstəliyinə görə 292 baş at yoxlanılmışdır. 2021-ci il ərzində Qax rayonunda 4653.9 ton toxum sertifikatlaşdırılmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına aqrotexniki xidmətlər göstərilməsi məqsədi ilə ümumilikdə 131, o cümlədən taxıl biçini üzrə 15 və digər aqrotexniki xidmətlər üzrə 116 hüquqi və fiziki şəxslə operativ lizinq müqavilələri bağlanmışdır. Qax rayonu üzrə cəmi 659 ədəd texnika dövlət qeydiyyatındadır. 2021-ci ildə 161 texnika dövlət qeydiyyatına alınmış, 649 texnika dövlət texniki baxışına təqdim olunmuşdur.

Qax rayonunda "ASK" ASC-nin törəmə müəssisəsi olmuş "Azərtütün ASK" MMC-yə məxsus Tütün istehsalı və emalı məntəqəsində 60 ədəd tütünqurutma kamerası fəaliyyət göstərmişdir. Qeyd olunan say "Azərtütün ASK" MMC-nin sifarişləri ilə tədarük edilən yaşıl tütünün qurudulması üçün kifayət etmişdir. Növbəti illərdə yaşıl tütünün tədarük həcmində ciddi bir artım olduğu və mövcud kameraların gücü kifayət etmədiyi halda kompleksin

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

genişləndirilməsi həyata keçirilə bilər. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 aprel 2021-ci il tarixli 2580 nömrəli Sərəncamına əsasən "Azərtütün Aqrar Sənaye Kompleksi" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti özəlləşdirilmişdir.

2021-ci il ərzində Qax rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı 9 kiçik həcmli investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 329 min manat, əkinçiliyin inkişafı ilə bağlı 2 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 110 min manat və arıçılığın inkişafı ilə bağlı 7 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 115 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 5 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır.

İntensiv fındıq bağlarının salınması məqsədilə "Monte-Ferro" MMC tərəfindən 8 hektar sahədə 570 min ədəd fındıq şitili əkilməklə tinglik yaradılmışdır. Barama istehsalı ilə bağlı il ərzində kumdarlara 550 qutu barama qurdu toxumu paylanmış və 22.062 ton məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci il ərzində Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən ayrılmış 17500 ədəd yerli tut tinglərinin əkini aparılmışdır. Qax Damazlıq İpəkçilik Stansiyasında 2022-ci ildə kumdarlara paylanması üçün 34 kq hibrid ipək qurdu toxumu hazırlanmışdır. Rayonda arıçılığın daha da inkişaf etdirilməsi üçün stimullaşdırıcı amillərin həyata keçirilməsi məqsədilə arıçılıqla məşğul olan istehsalçılara dövlət vəsaiti hesabına hər bir arı ailələsinə görə subsidiyanın verilməsi təmin olunmuşdur. Rayonda yaradılmış "Şan balı" arı məhsullarının istehsalı kooperativdə birləşən 61 istehsalçının arı ailələrinin ümumi sayı il ərzində 1200 ədəd təşkil etmişdir. Rayonda tütün istehsalı ilə bağlı 465 ha sahədə "Vircinya" növlü ətirli tütün, 12 ha sahədə isə digər növlü tütün olmaqla cəmi 477 ha sahədə tütün əkini aparılmışdır. İl ərzində 560.8 ton quru tütün tədarük olunmuşdur. Rayonda fəaliyyət göstərən Aqroparkın maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi məqsədilə 4 ədəd traktor, 1 ədəd badam yığan maşın və 14 ədəd müxtəlif növ aqreqatlar alınmışdır.

7.3.49.3. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi
(2019-2023)

Qax rayonu üzrə fermer-sahibkarlara 128 sayda texnika və texnoloji avadanlıqların, eləcə də, 3 baş damazlıq heyvanların alınması üçün 940.3 min manat məbləğində kredit və 1183.9 min manat məbləğində güzəşt vəsaiti ayrılmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının mineral

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

icraçılar: Kənd Təsərrüfatı
Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

gübrələrə və pestisidlərə olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 726.11 ton müxtəlif təyinatlı mineral gübrələr, o cümlədən səyyar satış zamanı 97.30 ton mineral gübrələr və eləcə də 842.65 l/kq pestisidin güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. Rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıların texnikaya olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 3 ədəd kənd təsərrüfatı texnikasının güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. 2021-ci il ərzində xüsusi təhlükəli və karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərə qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması məqsədi ilə Qax Rayon Bitki Mühafizəsi Mərkəzinə 120 l/kq pestisid ayrılmış və 606.15 hektar sahədə büdcə vəsaiti hesabına kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata keçirilmişdir. Kənd təsərrüfatı istehsalçılarına lizinq yolu ilə 1 ədəd kombayn və ekskavatorun, 2 ədəd qoşqunun, 16 ədəd müxtəlif növ aqreqatın və 19 ədəd müxtəlif markalı traktorun satışı təmin olunmuşdur.

Yol təsərrüfatı və nəqliyyatın inkişafı

- 7.3.49.4. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının, eləcə də kəndlərin giriş yollarının və kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Yevlax-Zaqatala-Gürcüstan Respublikası ilə dövlət sərhədi (96 km)-Qax-İlisu avtomobil yolunun yenidən qurulması. **(2019-2023)**

icraçılar: Azərbaycan
Avtomobil Yolları Dövlət
Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

Yevlax - Zaqatala - Gürcüstan Respublikası ilə dövlət sərhədi (96 km) - Qax - İlisu avtomobil yolu yenidən qurulmuşdur. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının, eləcə də kəndlərin giriş yollarının və kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisi, yenidən qurulması və əsaslı təmiri işləri davam etdiriləcəkdir.

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

- 7.3.49.5. Elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- 3 ədəd (1 girişli) 10-6 kV-luq kompleks transformator

2 ədəd 110 kV-luq yarımstansiya yenidən qurulub. 1 ədəd PQ qurulub. 1 ədəd KTM quraşdırılıb. 1,5 km 35 kV-luq hava xətti təmir olunub. 0,9 km 6; 10 kV-luq kabel çəkilib. 0,1 km 6; 10 kV-luq kabel təmir olunub. 2,4 km 6; 10 kV-luq hava xətti çəkilib. 18,0 km 6; 10 kV-luq hava xətti təmir olunub. 2,9 km 0,4 kV-luq kabel çəkilib. 2,2 km 0,4 kV-luq hava xətti çəkilib. 0,6 km 0,4 kV-luq hava xətti təmir olunub.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>məntəqəsinin tikintisi;</p> <p>- 0,7 km uzunluğunda 35 kV-luq hava xətlərinin təmiri;</p> <p>- 4,3 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin təmiri;</p> <p>- 5,2 km uzunluğunda 0,4 kV-luq ÖİN xətlərinin tikintisi. (2019-2023)</p> <p>icraçı: "Azərişiq" ASC</p>	77,2 km ÖİN çəkilib. 1841 ədəd dayaq quraşdırılıb.
7.3.49.6.	<p>Qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçı: Dövlət Neft Şirkəti</p>	2021-ci il ərzində 2,26 km yeni qaz kəməri çəkilmişdir. 6,53 km qaz xətti əsaslı təmir olunmuşdur.
7.3.49.7.	<p>İçməli su təchizatının və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <p>- Qax şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulmasının davam etdirilməsi;</p> <p>- Qazmalar, Qıpçaq, Kötüklü, Dəymədağlı, Qarabaldır, Turaclı, Meşəbaş, Süskənd, Zərnə, Əmbərçay, Qaratala, Qum, Aşağı Malax, Almalı, Güllük kəndlərində subartezian quyularının qazılması. (2019-2023)</p> <p>icraçılar: "Azərsu" ASC, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>2021-ci ilin 12 ayı ərzində elektroliz tipli zərərsizləşdirmə qurğusunun quraşdırılması (Q=0.4 kq/saat) 100 % icra olunub.</p> <p>Qax şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması işləri davam etdirilmişdir. Rayonun Almalı, Baydarlı, Dəymədağlı, Əlibəyli, Güllük, İbaxlı, Kiçik Alatəmir, Qaradolaq, Qındırğa, Qıpçaq, Qorağan, Lələpaşa, Marsan, Turaclı, Uzuntala, Zərnə kəndlərində və Qax şəhərində subartezian quyuları qazılmışdır.</p>

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması

7.3.49.8.	<p>Telekommunikasiya və poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)</p>	<p>Genişzolaqlı internet xidmətlərinin əhatə dairəsinin artırılması və rabitə xidmətlərinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə TKQ-nin internet şəbəkəsinin tutumu 944 port artırılmış, 1 ədəd Zyxel MGS-3520 sviç avadanlığı quraşdırılaraq</p>
-----------	---	---

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	icraçı: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi	istismara verilmişdir. İstifadəçilərə ayrılmış xətlər üzrə internet xidmətinin göstərilməsi üçün 2,73 km uzunluğunda fiber-optik kabel çəkilmişdir.
	Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri	
7.3.49.9.	<p>Torpaqların su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <p>- Tanqıt, Baydarlı, Oncallı, İbaxlı, Cəlayir, Qorağan, Şıxlar, Şotavar, Laləli, Fıstıqlı, Çüdüllü, Lələpaşa, Alatəmir, Zəyəm-Cırdaxan, Amanlı, Turaclı, Almalı, Güllük, Ləkit, Qaşqaçay kəndlərində subartezian quyularının qazılması.</p> <p>(2019-2023)</p> <p>icraçılar: "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>Rayonun Komanlı, Təzəkənd, Üçtəpə, Cəfərxanlı, Boyxanlı və Xəlilabad kəndləri ərazisində ümumilikdə 6 ədəd subartezian quyusunun layihəsinin hazırlanması üçün tenderlə layihə şirkəti müəyyən edilərək layihə sənədlərinin hazırlanması işləri davam etdirilmişdir. İstismar-təmir tədbirləri hesabına 718 min kub metr həcmində suvarma və kollektor-drenaj şəbəkəsi lildən təmizlənmiş, onların üzərində 35 ədəd qurğu, eləcə də 31 ədəd subartezian quyusu təmir edilmişdir.</p> <p>Torpaqların su təminatının yaxşılaşdırılması məqsədilə 50 ədəd hidropost təmir işləri aparılmışdır. Rayonun Almalı, Baydarlı, Dəymədağlı, Əlibəyli, Güllük, İbaxlı, Kiçik Alatəmir, Qaradolaq, Qındırğ, Qıpçaq, Qorağan, Lələpaşa, Marsan, Turaclı, Uzuntala, Zərnə kəndlərində və Qax şəhərində subartezian quyuları qazılmışdır.</p>
	Əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması	
7.3.49.10.	<p>Sel sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində işlərin davam etdirilməsi</p> <p>(2019-2023)</p> <p>icraçılar: Fövqəladə Hallar Nazirliyi, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>İstismar-təmir tədbirləri hesabına 2200 kub metr daş-betonla sahilbərkitmə, 1365 min kub metr həcmində məcratəmizləmə işləri yerinə yetirilmişdir. Kürmükçay çayında 98,2 paqon metr dəmir-beton üzlüklü daşlı-beton mühafizə bəndinin tikintisi tamamlanmışdır.</p> <p>Sel sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə daşqın və selə qarşı 1100 m³ qabion işləri aparılmışdır. Su itkisinin qarşısının alınması üçün 2270 m³ torpaq kanalı beton üzlüyə alınmışdır.</p>
	Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri	
7.3.49.11.	<p>Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi</p> <p>(2019-2023)</p> <p>icraçı: Yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>Qax şəhərində istismar müddəti başa çatmış çoxmənzilli binaların sakinlərinin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə 48 mənzilli yaşayış binasının tikintisi başa çatdırılmış, hazırda binanın istismara qəbulu ilə bağlı müvafiq işlər aparılır. Şəhərin H.Əliyev prospekti 1a, 1b, Azərbaycan prospekti 67, Ü.Hacıbəyov küçəsi 1a, V.Eyvazov küçəsi 1, 1a, 3 və 22 sayılı və X.Natəvan küçəsi 3 sayılı kommunal yaşayış binalarının</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

həyətlərində abadlıq və təmir işləri, o cümlədən Azərbaycan prospekti 67, Ü.Hacıbəyov küçəsi 1a, V.Eyvazov küçəsi 22 sayılı və X.Natəvan küçəsi 3 sayılı kommunal yaşayış binalarının isə həyətlərində asfalt-beton örtüyün təmiri işləri aparılmışdır. Şəhərin C.Cabbarlı, İ.Abdullayev, M.Maqomayev, Bülbül, Ş.Xətai, S.Mehmandarov, Z.Bünyadov, C.Məmmədov, Q.Rəsulov, N.Tusi, N.Nərimanov, N.Hikmət, A.Şaiq, F.Əmirov, Ə.Vahid, D.Qorqud, İ.Qabulov, Cavanşir küçələrində, H.Əliyev prospektindəki döngədə və "Şəhidlər Xiyabanı"nda abadlıq-quruculuq işləri görülmüş, Ü.Hacıbəyov küçəsində və Qax-Zaqatala avtomobil yolunda işıq dirəkləri quraşdırılmış, şəhərin 2 prospekt və 26 küçəsində hərəkət tənzimləyici xətlər çəkilmişdir. Şəhərin İ.Abdullayev, M.Maqomayev, S.Pişəvəri, X.Ağamirov, F.Xoyski, İ.Qabulov, Cavanşir, İ.Nəsimi, N.Tusi, N.Nərimanov, Xətai və Z.Bünyadov küçələrində və H.Əliyev prospektindəki döngədə yol və səkilərin asfalt-beton örtüyünün təmiri işləri aparılmışdır.

Sosial müdafiənin gücləndirilməsi

7.3.49.12. Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən işsiz, xüsusilə əmək qabiliyyətli ünvanlı sosial yardım alan, habelə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin özünüməşğulluq proqramına cəlb olunması işinin davam etdirilməsi (2019-2023)

icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

2021-ci il ərzində Qax rayonu üzrə 136 nəfər işsiz və işaxtaran şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Proqrama cəlb olunan şəxslərdən 114 nəfər kənd təsərrüfatı, 22 nəfər istehsal-xidmət üzrə proqrama müraciət etmişdir. Proqrama cəlb olunanların 30 nəfəri qadın, 41 nəfəri 29 yaşadək gənc, 1 nəfəri məcburi köçkün, 17 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 9 nəfəri əlilliyi olan şəxs, 2 nəfəri cəzaçəkmə yerindən azad edilmiş şəxsdir.

Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması

7.3.49.13. Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)

icraçılar: Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

Qax Rayon Mərkəzi Xəstəxanası publik hüquqi şəxsinin qazanxana sistemində cari təmir işləri aparılmışdır.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
7.3.49.14.	Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçılar: Mədəniyyət Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti	Qax Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin əsaslı təmiri üçün layihə-smeta sənədləri hazırlanmış və əsaslı təmir işlərinə başlanılmışdır. Heydər Əliyev Fondu tərəfindən Qaxingiloy kənd mədəniyyət evinin tikintisi başa çatdırılmışdır.
7.3.49.15.	İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçılar: Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti	Qax Rayon Gənclər və İdman İdarəsinin inzibati binasının bir hissəsində təmir işləri aparılmışdır.
7.3.49.16.	Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi o cümlədən: - Qax şəhər 3 nömrəli tam orta məktəbinin tikintisi; - Qax şəhər 5 nömrəli tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Qum kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Şotavar kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Alatəmir kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Tasmalı kənd 264 şagird yerlik tam orta məktəbinin tikintisi; - Əlibəyli kənd 216 şagird yerlik yeni ümumtəhsil məktəbi binasının tikintisi; - Marsan kənd 132 yerlik tam orta məktəbinin tikintisi; - Qaratala kənd modul tipli tam orta məktəbinin tikintisi; - Qaxbaş kənd 2 nömrəli modul tipli tam orta məktəbinin tikintisi;	Tasmalı kənd 264 şagird yerlik tam orta məktəb və Əlibəyli kənd 216 şagird yerlik tam orta məktəbin tikinti işləri başa çatdırılıb. Qum kənd 480 şagird yerlik tam orta məktəbin əsaslı təmiri üçün satınalma proseduruna hazırlıq gedir, Çınarlı kənd modul ümumi tam orta və Amanlı kənd 20 şagird yerlik modul tipli ibtidai məktəbin quraşdırma işləri başa çatdırılıb. Çüdüllü kəndində 56 şagird yerlik modul tipli ümumi orta məktəbin quraşdırılması üçün işlərə başlanılıb. Qaxingiloy kənd 19 sayılı körpələr evi-uşaq bağçasının əsaslı təmir işləri davam etdirilmişdir. Qax şəhərinin 3, 4, 6 sayılı körpələr evi-uşaq bağçalarının otaqlarında, Qaxingiloy kənd 28 sayılı körpələr evi-uşaq bağçasının dam örtüyündə və fasadında təmir işləri aparılmışdır.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

- Ağçay kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi;
 - Çinarlı kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi;
 - Çüdüllü kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi;
 - Amanlı kənd modul tipli ibtidai məktəbinin tikintisi.
- (2019-2023)**

icraçılar: Təhsil Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Turizmin inkişafı

- 7.3.49.17. Turizmin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Dövlət Turizm Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

Qax rayonunun Ləkit kəndi "Turizm kəndi" konsepsiyası üzrə qiymətləndirilmiş və inkişaf sənədi hazırlanmışdır. "Şəhərdən kəndə" layihəsi çərçivəsində Qaxda yerləşən "Ləkit bal evi" aqroturizm mərkəzində aparılan abadlıq və təmir işləri ictimaiyyətə təqdim edilmiş, turizm şirkətləri, bələdçilər və mehmanxanalara təsərrüfat haqqında məlumatlar təqdim edilmişdir. Şəki Turizm İnformasiya Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə regionda yaşayan gənclərə dağ bələdçiliyi üzrə təlimlər keçirilmişdir. Qax şəhər və İlisu xəritələrinin hazırlanması üzrə işlər davam etdirilir. Ağçay kəndində 3 mərtəbəli otel binasının tikintisi işləri davam etdirilmişdir.

QƏBƏLƏ RAYONU

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

- 7.3.50.1. Sənayenin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi o cümlədən:
- Alkoqollu içkilərin müasir tipli istehsal sahəsinin qurulması;
 - Limonad Zavodunda yeni dolum xəttinin qurulması;
 - Konserv Zavodunda "MiniStar" ultrafiltrasiya sisteminin qurulması.
- (2019-2023)**

icraçılar: Sahibkarlar, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Bu istiqamətdə mütəmadi olaraq sahibkarlarla fərdi təbliğat və təşviqat işləri aparılır. Aparılan təbliğat-təşviqat tədbirləri nəticəsində investisiya təşviqi sənədinin tətbiqi ilə əlaqədar sahibkarlar tərəfindən müvafiq layihələrin təqdim olunması gözlənilir. "Aspi Aqro" tünd alkoqollu içkilərin istehsalı üçün yeni müasir qablaşdırma sexi qurulmuş, istismara hazırdır. "Aqro-Azərinvest" MMC-nin Qəbələ istehsal sahəsi mövcud avadanlıqlarla istehsal fəaliyyətini davam etdirir. Limonad istehsal sahəsində yeni dolum xətti qurulub. Meyvə istehsalı sahəsində "mini star" ultrafiltrasiya sistemi qurulmuşdur.

- 7.3.50.2. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı sahəsinin inkişafı o cümlədən:
- Müasir üzümçülük təsərrüfatının yaradılması;
 - Müasir qızılgül istixanasının qurulması;
 - 200 ha fındıq bağlarının salınması;
 - 200 ha sahədə kartofçuluq təsərrüfatının yaradılması;
 - Toxumçuluq təsərrüfatının genişləndirilməsi;
 - Baramaçılığın, meyvəçiliyin, arıçılığın inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi. **(2019-2023)**

icraçılar: Sahibkarlar, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

AKİA tərəfindən Qəbələ rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 438.4 min manat, arıçılığın inkişafı üçün 21.0 min manat, üzümçülüyn inkişafı üçün 200.0 min manat məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. 2021-ci il ərzində AKİA tərəfindən Qəbələ rayonu üzrə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı istehsalçılarına aşağıdakı dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirilmişdir: 7564 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 18872.04 hektar sahədə becərdikləri əkinlərə və çoxillik əkmələrə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 3999.7 min manat məbləğində əkin subsidiyası; 9 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 315 hektar sahədə becərdikləri təkrar əkinlərə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərcləri kompensasiya etmək məqsədilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 27.1 min manat məbləğində subsidiya; 1 tütün istehsalçısına 2021-ci ildə təhvil verdiyi 2.5 min kq quru tütünə görə 125 manat subsidiya; 1851 heyvan sahibinə süni mayalanma yolu ilə alınmış 3450 baş buzova görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 345.0 min manat məbləğində heyvan subsidiyası; 131 barama istehsalçısına təhvil verdikləri 11503.2 kq yaş baramaya görə (əyrilən və karapaçax barama istisna olmaqla) dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 57.51 min manat məbləğində subsidiya; 497 nəfər arıçıya 11685 arı

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

ailəsinə görə 116.85 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir. 2021-ci il ərzində 8624 baş iribuynuzlu heyvanlar arasında süni mayalanma aparılmış və 5185 baş buzov əldə edilmişdir. Eyni zamanda KTRQGL çərçivəsində Qəbələ rayonu üzrə bağçılığın inkişafına 30.0 min manat məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. 2021-ci il ərzində rayondakı təsərrüfatlarda qarayara xəstəliyinə qarşı 39692 baş iribuynuzlu, 11619 baş xırdabuynuzlu heyvanda, 859 baş təkdirnaqlı heyvanda, 492 baş donuzda, dabaq xəstəliyinə qarşı 82494 baş iribuynuzlu heyvanda, 241402 baş xırdabuynuzlu heyvanda, quduzluq xəstəliyinə qarşı 4857 baş itdə, çiçək xəstəliyinə qarşı 112768 baş xırdabuynuzlu heyvanda, nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı 36946 baş iribuynuzlu heyvanda, bruselyoz xəstəliyinə qarşı 3877 baş iribuynuzlu heyvanda St-19 peyvəndi ilə, 17124 baş xırdabuynuzlu heyvanda REV-1 peyvəndi ilə, klassik taun xəstəliyinə qarşı 768 baş donuzda Nyukasl xəstəliyinə qarşı 118699 baş quşda La-Sota peyvəndi ilə profilaktik peyvəndləmələr aparılmış, vəhşi heyvanların və sahibsiz itlərin quduzluq xəstəliyinə qarşı 4500 ədəd aldadıcı yem atılmışdır. Eyni zamanda, həssas heyvanlar arasında bruselyoz xəstəliyini aşkar etmək, xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə 1907 baş iribuynuzlu heyvandan qan nümunələri alınaraq seroloji müayinə edilmiş, vərəm xəstəliyinə görə 3281 baş iribuynuzlu heyvan və manqo xəstəliyinə görə 215 baş at yoxlanılmışdır. 2021-ci il ərzində Qəbələ rayonunda 3120.4 ton toxum sertifikatlaşdırılmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına aqrotexniki xidmətlər göstərilməsi məqsədi ilə ümumilikdə 68, o cümlədən taxıl biçini üzrə 14 və digər aqrotexniki xidmətlər üzrə 54 hüquqi və fiziki şəxslə operativ lizinq müqavilələri bağlanmışdır. Qəbələ rayonu üzrə cəmi 734 ədəd texnika dövlət qeydiyyatındadır. 2021-ci ildə 121 texnika dövlət qeydiyyatına alınmış, 764 texnika dövlət texniki baxışına təqdim olunmuşdur. 2021-ci il ərzində Qəbələ rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı 2 kiçik həcmli investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 10 min manat, bağçılığın inkişafı ilə bağlı 1 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 10 min manat, taxılçılığın inkişafı ilə bağlı 1 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 30 min manat və arıçılığın

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

inkışafı ilə bağlı 1 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 50 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 4 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır.

Rayonda 3 müasir üzümçülük təsərrüfatı fəaliyyət göstərir, həmin sahənin genişləndirilməsi və yeni süfrə üzüm bağlarının salınması nəzərdə tutulur. "Aspi Aqro" tərəfindən 7 hektar yeni üzüm bağının salınmasına başlanmış və hal-hazırda 7 hektar yeni növ üzüm tingi əkilmişdir, iş davam edir. Vəndam qəsəbəsində 3 ha ərazidə müasir qızılgül istilikxanası fəaliyyətə başlamışdır. 337 ha sahədə yeni fındıq bağları salınmışdır. 207 ha sahədə kartofçuluq təsərrüfatı yaradılmışdır (Gilan Vegetables Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin Qəbələ Rayon Təsərrüfat Sahəsi). Rayonda əvvəlki illərdə 4 özəl toxumçuluq təsərrüfatı yaradılmış, 2 özəl təsərrüfat 2019-cu ildən fəaliyyətə başlamışdır. Baramaçılığın, meyvəçiliyin, arıçılığın inkişafı istiqamətində tədbirlərin icrası davam etdirilir.

7.3.50.3. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Qəbələ rayonu üzrə fermer-sahibkarlara 100 sayda texnika və texnoloji avadanlıqların, eləcə də, 13 baş damazlıq heyvanların alınması üçün 447.2 min manat məbləğində kredit və 474.1 min manat məbləğində güzəşt vəsaiti ayrılmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının mineral gübrələrə və pestisidlərə olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 672.74 ton müxtəlif təyinatlı mineral gübrələr, o cümlədən səyyar satış zamanı 53.65 ton mineral gübrələr və eləcə də 206.75 l/kq pestisidin güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. Rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının texnikaya olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 1 ədəd kənd təsərrüfatı texnikasının güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. 2021-ci il ərzində xüsusi təhlükəli və karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərə qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması məqsədi ilə Qəbələ Rayon Bitki Mühafizəsi Mərkəzinə 30 l/kq pestisid ayrılmış və 1413.61 hektar sahədə büdcə vəsaiti hesabına kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata keçirilmişdir. İnfrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir, yeni texnikaların alınması ilə əlaqədar aidiyyəti qurumlara müraciət olunmuşdur.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Yol təsərrüfatı və nəqliyyatın inkişafı

7.3.50.4. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının, eləcə də kəndlərin giriş yollarının və kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Böyük Əmirli-Bıx-Əmirvan avtomobil yolunun yenidən qurulması.

(2019-2023)

icraçılar: Azərbaycan
Avtomobil Yolları Dövlət
Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

Ağdaş - Zараған (40 km) - Böyük Pirəli - Kiçik Pirəli - Xırxatala - Cığatəl - Həməzəli avtomobil yolunun tikintisi üzrə 2021-ci ildə avtomobil yolunda 5000,0 min manat dəyərinə iş həcmi yerinə yetirilmişdir.

Böyük Əmili - Bıx - Əmirvan avtomobil yolunun yenidən qurulması başa çatmış, yol istifadəyə verilmişdir. Qəbələ Rayon "10 №-li Yol İstismarı" MMC tərəfindən rayon ərazisində 591.3 min manatlıq cari təmir və yolların saxlanması işləri görülmüşdür.

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

7.3.50.5. Elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- 14 ədəd (1 girişli) 10-6 kV-luq kompleks transformator məntəqəsinin tikintisi;
- 1,4 km uzunluğunda 35 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
- 2 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin tikintisi;
- 5 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
- 12,4 km uzunluğunda 0,4 kV-luq ÖİN xətlərinin tikintisi. **(2019-2023)**

icraçı: "Azərişiq" ASC

1 ədəd 110 kV-luq yarımstansiya yenidən qurulub. 2 ədəd 35 kV-luq yarımstansiya yenidən qurulub. 12 ədəd KTM quraşdırılıb. 3,5 km 110 kV-luq hava xətti çəkilib. 0,3 km 110 kV-luq hava xətti təmir olunub. 2,2 km 35 kV-luq hava xətti çəkilib. 0,5 km 35 kV-luq hava xətti təmir olunub. 3,1 km 6; 10 kV-luq kabel çəkilib. 19,9 km 6; 10 kV-luq hava xətti çəkilib. 44,7 km 6; 10 kV-luq hava xətti təmir olunub. 18,9 km 0.4 kV-luq kabel çəkilib. 2,8 km 0,4 kV-luq hava xətti çəkilib. 0,6 km 0.4 kV-luq hava xətti təmir olunub. 386,2 km ÖİN çəkilib. 7091 ədəd dayaq quraşdırılıb.

7.3.50.6. Qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçı: Dövlət Neft Şirkəti

2021-ci il ərzində 0,08 km yeni qaz kəməri çəkilmişdir. 35,01 km qaz xətti əsaslı təmir olunmuşdur.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
7.3.50.7.	<p>İçməli su təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <p>- Qəbələ şəhərində, Bum, Nic, Vəndam qəsəbələrində, Bəyli, Bunud, Cığatelli, Böyük Pirəli, Kiçik Pirəli, Dizaxlı, Yeni Dizaxlı, Hacıalılı, İmamlı, Laza, Mamaylı, Qaradəyin, Mollaşaxalı, Savalan, Ovçullu, Şəfili, Şamlı, Soltannuxa, Topbağ, Uludaş, Abrix, Aydınqışlaq, Bayramkoxalı, Böyük Əmili, Bılıx, Çarxana, Çuxur Qəbələ, Daşca, Əmirvan, Kürd, Quşlar, Qəmərvan, Həzrə, Həməzəli, Xırxatala, Məlikli, Mıxlıqovaq, Mirzəbəyli, Nohurqışlaq, Siləyli, Solquca, Sırt Yengicə, Yengicə, Tikanlı, Tövlə, Tüntül, Zirik, Zaraqan, Yenikənd, Yemişanlı kəndlərində subartezian quyularının qazılması.</p> <p>(2019-2023)</p> <p>icraçılar: "Azərsu" ASC, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>2021-ci ilin 12 ayı ərzində 0,97 km su xətti, 1,9 km kanalizasiya xətti çəkilmişdir.</p> <p>6 nömrəli Regional Sukanal idarəsinin Qəbələ Sukanal sahəsi 8058 əhali, 204 qeyri-əhali abonent olmaqla cəmi 7983 abonentə xidmət göstərir. Xidmət göstərilən əhali abonentlərinin 7749-u, qeyri-əhali abonentlərinin 186-i sayğaclaşdırılmışdır. Qəbələ şəhərinin içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində bir sıra işlər görülmüşdür. Kəsnet su mənbəyində 1 ədəd 8-25-100 markalı nasos və 2 ədəd 8-40-120 markalı nasos yenisi ilə dəyişdirilmişdir. H.Əliyev prospektində 4 ədəd zirzəmidə su xətti qəzal olan binaların xətləri yenisi ilə əvəz olunub. Ə.Cavad küçəsində diametri 200 mm olan yararsız kanalizasiya xətti yenisi ilə əvəz olunub. 2021-ci ilin 9 ayı ərzində əhali abonentlərinə və təşkilatlara 434635 manatlıq su və kanalizasiya xidməti göstərilib. Göstərilən xidmətin dəyəri tam ödənilib.</p>

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması

7.3.50.8.	<p>Telekommunikasiya və poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçı: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi</p>	<p>Genişzolaqlı internet xidmətlərinin əhatə dairəsinin artırılması və rabitə xidmətlərinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə TKQ-nin internet şəbəkəsinin tutumu 1097 port artırılmış, İP/MPLS layihəsi daxilində 1 ədəd ASR 901 CISCO avadanlığı montaj olunaraq şəbəkəyə qoşulmuşdur. İstifadəçilərə ayrılmış xətlər üzrə internet xidmətinin göstərilməsi üçün 2,0 km uzunluğunda fiber-optik kabel çəkilmişdir.</p>
-----------	--	--

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri

7.3.50.9. Torpaqların su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Qəbələ şəhərində, Bum, Nic, Vəndam qəsəbələrində, Kötüklü, Seyidqışlaq, Abrıx, Aydınqışlaq, Bayramkoxalı, Böyük Əmili, Bılıx, Çarxana, Çuxur Qəbələ, Daşca, Əmirvan, Kürd, Quşlar, Qəmərvan, Həzrə, Həməzəli, Xırxatala, Məlikli, Mıxlıqovaq, Mirzəbəyli, Nohurqışlaq, Siləyli, Solquca, Sırt Yengicə, Yengicə, Tikanlı, Tövlə, Tüntül, Zirik, Zarağan, Yenikənd, Yemişanlı kəndlərində subartezian quyularının qazılması.

(2019-2023)

icraçılar: "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Rayonun Həzrə, Nohurqışlaq, Böyük Əmili və İmamlı kəndləri ərazisində ümumilikdə 4 ədəd subartezian quyusunun layihəsinin hazırlanması başa çatdırılmış və qazma işlərinin aparılması üçün tenderlə podratçı şirkət müəyyən olunaraq qazma işlərinə başlanılmışdır. İstismar-təmir tədbirləri hesabına 696 min kub metr həcmində suvarma və kollektor-drenaj şəbəkəsi lildən təmizlənmiş, 72 ədəd hidrotexniki qurğu və 48 ədəd subartezian quyusu təmir edilmişdir.

2021-ci il ərzində Qəbələ SSI üzrə kənd təsərrüfatının suvarma suyu ilə təminatı üçün 244 min kub metr suvarma kanalları lildən təmizlənmişdir. 276.5 min kub metr daşqın və selə qarşı mübarizə üçün çay məcrasının tənzimlənməsi işləri aparılmışdır.

Əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması

7.3.50.10. Sel və daşqın sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində işlərin davam etdirilməsi

(2019-2023)

icraçılar: "Fövqəladə Hallar Nazirliyi, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti

İstismar-təmir tədbirləri hesabına 905 min kub metr həcmində məcratəmizləmə işləri yerinə yetirilmiş, eləcə də Dəmiraparançay çayında 96 paqon metr uzunluğunda dəmir-beton üzlüklü müdafiə divarı tikilmişdir. 905 kub metr həcmində sahilbərkitmə işləri görülmüşdür.

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri

7.3.50.11. Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və abadlıq-quruculuq işlərinin

Tədbirin icrası istiqamətində işlər davam etdirilir.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçı: Yerli icra hakimiyyəti

Sosial müdafiənin gücləndirilməsi

7.3.50.12. Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən işsiz, xüsusilə əmək qabiliyyətli ünvanlı sosial yardım alan, habelə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin özünüməşğulluq proqramına cəlb olunması işinin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

2021-ci il ərzində Qəbələ rayonu üzrə 245 nəfər işsiz və işaxtaran şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Proqrama cəlb olunan şəxslərdən 204 nəfər kənd təsərrüfatı, 41 nəfər istehsal-xidmət üzrə proqrama müraciət etmişdir. Proqrama cəlb olunanların 51 nəfəri qadın, 86 nəfəri 29 yaşadək gənc, 19 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 10 nəfəri əlilliyi olan şəxs, 14 nəfəri məcburi köçkün, 1 nəfəri cəzaçəkmə yerindən azad edilmiş şəxsdir.

7.3.50.13. Uşaq Bərpa Mərkəzinin tikintisi (2019-2023)

icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 15 yanvar tarixli 890 nömrəli Sərəncamına əsasən ayrılmış vəsait hesabına Qəbələ rayonunda Uşaq Bərpa Mərkəzinin tikintisi işləri başa çatdırılmışdır və 3 dekabr 2021-ci il tarixində Mərkəzin açılışı baş tutmuşdur.

Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması

7.3.50.14. Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının tikintisi.
(2019-2023)

icraçılar: Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

Əsas korpusda sanitar qovşaqların divarları kafel tavalarla üzlənmiş, döşəməsinə metlax vurulmuş, pilləkən qəfəsləri mərmər tavalarla üzlənmişdir. Fasadda keromogranit tavalarla üzlənmə başa çatmaq üzrədir. Ərazidaxili 0,4 kV-luq elektrik kabel xətti çəkilmişdir. İstinad divarları və pilləkənlər aqlay tavalarla üzlənmişdir. Binada ildırımdan mühafizə sistemi quraşdırılmışdır. Beton bort daşları düzülmüşdür.

7.3.50.15. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Mədəniyyət Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Qəbələ şəhər Uşaq İncəsənət Məktəbinin əsaslı təmiri üçün layihə-smeta sənədləri hazırlanmışdır.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
7.3.50.16.	İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçılar: Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti	“Golf Resort” idman və istirahət mərkəzinin tikintisinə başlanılıb. Qəbələ şəhərində 15 min yerlik futbol stadionunun tikintisi üçün yer ayrılıb. “Cıdır” Atçılıq İdman Kompleksinin tikintisi işləri başlanılıb.
7.3.50.17.	Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi o cümlədən: - Vəndam qəsəbə 2 nömrəli 360 şagird yerlik tam orta məktəbinin tikintisi; - Bum qəsəbə tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Zараған kənd 1 nömrəli tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Bunud kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Soltannuxa kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Mıxlıqova kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Bılıx kənd tam orta məktəbinin tikintisi; - Qəbələ Dövlət Peşə Tədris Mərkəzinin tikintisi; - Mamaylı kənd modul tipli tam orta məktəbinin tikintisi; - Quşlar kənd modul tipli tam orta məktəbinin tikintisi. (2019-2023) icraçılar: Təhsil Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti	Vəndam qəsəbə 2 nömrəli 360 şagird yerlik tam orta məktəbin tikinti işləri başa çatdırılıb. Bum kənd 624 şagird yerlik tam orta məktəbin tikintisi üçün satınalma proseduruna hazırlıq gedir, Zараған kənd 528 şagird yerlik yeni tam orta məktəbin tikinti işləri davam edir, Nic qəsəbə 4 nömrəli tam orta məktəb üçün 360 şagird yerlik yeni binanın tikintisi üçün sənədləşmə işlərinə hazırlıq gedir. Mıxlıqovaq kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri aparılmışdır.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Turizmin inkişafı

7.3.50.18. Turizmin inkişafı
istiqlamətində tədbirlərin
davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Dövlət Turizm
Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

Rayonda turizmin müxtəlif növləri üzrə yeni
(ekoturizm, kənd turizmi, mədəni turizm, qış və yay
turizmi və s.) turizm marşrutlarının yaradılması və
müvafiq turizm növlərinin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı
işlər davam etdirilir.

OĞUZ RAYONU

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

- 7.3.51.1. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı sahəsinin inkişafı
- o cümlədən:
- Müasir tipli tütün qurutma məntəqəsinin yaradılması;
 - 600 ha fındıq bağlarının salınması;
 - Baramaçılığın, tütünçülüyn, arıçılığın inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi.
- (2019-2023)**

icraçılar: Sahibkarlar, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

AKİA tərəfindən Oğuz rayonu üzrə heyvandarlıq sahəsinə 317.0 min manat, əkinçiliyin inkişafına 15.0 min manat, arıçılıq sahəsinin inkişafına 36.0 min manat, baramaçılığın inkişafına 10.0 min manat məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. 2021-ci il ərzində AKİA tərəfindən Oğuz rayonu üzrə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı istehsalçılarına aşağıdakı dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirilmişdir: 4757 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 14707.87 hektar sahədə becərdikləri əkinlərə və çoxillik əkmələrə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 3355.01 min manat məbləğində əkin subsidiyası; 8 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 15 hektar sahədə becərdikləri təkrar əkinlərə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərcləri kompensasiya etmək məqsədilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 1.2 min manat məbləğində subsidiya; 1 tütün istehsalçısına 2020-ci ildə təhvil verdiyi 620.7 min kq yaş tütünə görə 3.1 min manat və 8 tütün istehsalçısına 2021-ci ildə təhvil verdikləri 45.02 min kq quru və 583.1 min kq yaş tütünə görə 5.16 min manat olmaqla ümumilikdə 8.2 min manat subsidiya; 479 heyvan sahibinə süni mayalanma yolu ilə alınmış 745 baş buzova görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 74.5 min manat məbləğində heyvan subsidiyası; 70 barama istehsalçısına təhvil verdikləri 6449.57 kq yaş baramaya görə (əyrilən və karapaçax barama istisna olmaqla) dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 32.24 min manat məbləğində subsidiya; 376 nəfər arıçıya 10220 arı ailəsinə görə 102.2 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir. 2021-ci il ərzində 2896 baş iribuynuzlu heyvan arasında süni mayalanma aparılmış və 1360 baş buzov əldə edilmişdir. 2021-ci ildə rayondakı təsərrüfatlarda qarayara xəstəliyinə qarşı 24359 baş iribuynuzlu, 40316 baş xırdabuynuzlu heyvanda, 586 baş təkdırnaqlı heyvanda, dabaq xəstəliyinə qarşı 41194 baş iribuynuzlu heyvanda, 85861 baş xırdabuynuzlu heyvanda, quduzluq xəstəliyinə qarşı 3247 baş itdə, çiçək xəstəliyinə qarşı 40961 baş xırdabuynuzlu heyvanda, nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı 20893 baş iribuynuzlu heyvanda, leptospiroz xəstəliyinə qarşı 1995 baş iribuynuzlu heyvanda, bruselyoz xəstəliyinə qarşı 2841 baş

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>iribuynuzlu heyvanda St-19 peyvəndi ilə, 6009 baş xırdabuynuzlu heyvanda REV-1 peyvəndi ilə, Nyukasl xəstəliyinə qarşı 15778 baş quşda La-Sota peyvəndi ilə profilaktik peyvəndləmələr aparılmış, vəhşi heyvanların və sahibsiz itlərin quduzluq xəstəliyinə qarşı 4500 ədəd aldadıcı yem atılmışdır. Eyni zamanda, həssas heyvanlar arasında bruselyoz xəstəliyini aşkar etmək, xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə 20 baş iribuynuzlu heyvandan qan nümunələri alınaraq seroloji müayinə edilmiş, vərəm xəstəliyinə görə 4364 baş iribuynuzlu heyvan və manqo xəstəliyinə görə 292 baş at yoxlanılmışdır. 2021-ci il ərzində Oğuz rayonunda 2026.5 ton toxum sertifikatlaşdırılmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılara aqrotexniki xidmətlər göstərilməsi məqsədi ilə ümumilikdə 75, o cümlədən taxıl biçini üzrə 8 və digər aqrotexniki xidmətlər üzrə 67 hüquqi və fiziki şəxslə operativ lizinq müqavilələri bağlanmışdır. Oğuz rayonu üzrə cəmi 647 ədəd texnika dövlət qeydiyyatındadır, 2021-ci ildə 112 texnika dövlət qeydiyyatına alınmış, 454 texnika dövlət texniki baxışına təqdim olunmuşdur.</p> <p>2021-ci il ərzində Oğuz rayonu üzrə bağçılığın inkişafı ilə bağlı 3 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 198 min manat, heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı 3 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 50 min manat, əkinçiliyin inkişafı ilə bağlı 1 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 15 min manat və balıqçılığın inkişafı ilə bağlı 1 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 15 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 10 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır.</p> <p>Barama istehsalının artırılması üçün 2021-ci ildə 262 qutu ipəkqurdu toxumu gətirilərək əhaliyə paylanılmış, 3653,9 kq yay baraması, 241 kq isə payız baraması barama qəbul məntəqəsinə təhvil verilib. 7000 m² ərazidə tütün şitillikləri salınmış, 220 ha sahədə tütün əkilmiş və 368 ton quru tütün istehsal edilmişdir. Rayonda yaş tütün qəbulu və emalı ilə 2-si hüquqi, 1-i isə fiziki şəxs olmaqla 3 ədəd tütün qəbulu məntəqəsi fəaliyyət göstərir ki, həmin məntəqələrdə ümumilikdə 100-ə yaxın kamera quraşdırılmışdır. Həmin kameraların mövsüm ərzində yaş tütünü qəbul etmək gücü 12000 tondur. Rayonda 30 tütün istehsalçısı fəaliyyət göstərib. 2021-ci il ərzində rayon</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

ərazisində 203,4 ha yeni bağ salınmışdır ki, ondan da 21 ha fındıq bağı, 81,4 ha qoz bağı, 101 ha isə badam bağıdır.

7.3.51.2. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Oğuz rayonu üzrə fermer-sahibkarlara 44 sayda texnika və texnoloji avadanlıqların alınması üçün 318.4 min manat məbləğində kredit və 339.5 min manat məbləğində güzəşt vəsaiti ayrılmışdır. KTRQGL tərəfindən "Oğuz rayonunda şəkərsiz konserv məhsullarının müasir emalı və qablaşdırılması" dəyər zənciri sub-layihəsinin icrası aparılmaqdadır. Nəzərdə tutulmuş emal avadanlıqları alınaraq ölkəyə gətirilmiş və emal müəssisəsində quraşdırılmışdır. İştirakçı fermerlərə texniki dəstək göstərilmişdir. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıların mineral gübrələrə və pestisidlərə olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 748,60 ton müxtəlif təyinatlı mineral gübrələr, o cümlədən səyyar satış zamanı 54,80 ton mineral gübrələr və eləcə də 1261,55 l/kq pestisidin güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. Rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıların texnikaya olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 1 ədəd kənd təsərrüfatı texnikasının güzəştli satışı həyata keçirilmişdir.

Yol təsərrüfatı və nəqliyyatın inkişafı

7.3.51.3. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının, eləcə də kəndlərin giriş yollarının və kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Padar-Böyük Söyüdlü-Qarabulaq-Çaldaş avtomobil yolunun yenidən qurulması. **(2019-2023)**

icraçılar: Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

Qaraməryəm - İsmayilli - Şəki avtomobil yolunun 93-111 km-nin çiyin hissəsi, dayanacaqlar, körpülərin məhəccərləri və səkilər zibildən və tullantılardan təmizlənmiş, yolun çiyin hissələri avtoqreyderlə hamarlanmış, yol örtüyü avtoreyderlə palçıqdan təmizlənmişdir. 2021-ci ildə xidmət ərazisinə daxil olan respublika və yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarında 994 m² yol elementləri əhəng və boya ilə rənglənmişdir. 2021-ci ildə Qaraməryəm - İsmayilli - Şəki avtomobil yoluna, Kərimli, Padar - Böyük Söyüdlü - Çayqovuşan və Baş Daşağıl avtomobil yollarına 732 ədəd yeni işarə dirəyi basdırılmış, 200 ədəd yol nişanı və yol nişanları dirəyi yenisi ilə əvəz edilmiş, 1248 ədəd işıq əksətdirici pərdə yapışdırılmışdır. Qaraməryəm - İsmayilli - Şəki avtomobil yolunun 93-111 km hissəsində 168 metr uzunluğunda metal manee çəpəri dəyişdirilərək yenisi ilə əvəz edilmişdir. Kərimli avtomobil yolunun 7-ci km hissəsindəki yararsız vəziyyətdə olan körpü məhəccərinin 70

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

metrlik hissəsi dəyişdirilərək yenisi ilə əvəz olunub.

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

- 7.3.51.4. Elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- 2 ədəd (1 girişli) 10-6 kV-luq kompleks transformator məntəqəsinin tikintisi;
- 1,8 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
- 3,6 km uzunluğunda 0,4 kV-luq ÖİN xətlərinin tikintisi. **(2019-2023)**
icraçı: "Azərişiq" ASC
- 7.3.51.5. Qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**
icraçı: Dövlət Neft Şirkəti
- 7.3.51.6. İçməli su təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Xaçmaz Qışlaq, Kərimli, Dəymədərə, Sincan, Dəymədağlı, Tayıflı, Bayan, Şirvanlı kəndlərində subartezian quyularının qazılması. **(2019-2023)**
icraçılar: "Azərsu" ASC, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti
- 1 ədəd 35 kV-luq yarımstansiya yenidən qurulub. 0,1 km 110 kV-luq hava xətti təmir olunub. 6,6 km 35 kV-luq kabel çəkilib. 0,5 km 35 kV-luq hava xətti çəkilib. 0,1 km 6; 10 kV-luq kabel çəkilib. 4,1 km 6; 10 kV-luq hava xətti çəkilib. 2,0 km 6; 10 kV-luq hava xətti təmir olunub. 11,0 km 0,4 kV-luq kabel çəkilib. 3,7 km 0,4 kV-luq hava xətti çəkilib. 1,1 km 0,4 kV-luq hava xətti təmir olunub. 56,8 km ÖİN çəkilib. 1386 ədəd dayaq quraşdırılıb.
- 2021-ci il ərzində 0,20 km yeni qaz kəməri çəkilmişdir. 6,58 km qaz xətti əsaslı təmir olunmuşdur.
- 2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması

7.3.51.7. Telekomunikasiya və poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçı: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi

Genişzolaqlı internet xidmətlərinin əhatə dairəsinin artırılması məqsədilə TKQ-nin internet şəbəkəsinin tutumu 709 port artırılmış, istifadəçilərə ayrılmış xətlər üzrə internet xidmətinin göstərilməsi məqsədilə 0,15 km uzunluğunda fiber-optik kabel çəkilmişdir. İP/MPLS layihəsi daxilində 1 ədəd ASR 901 CISCO avadanlığı montaj olunaraq şəbəkəyə qoşulmuşdur.

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri

7.3.51.8. Torpaqların su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Xaçmaz Qışlaq, Kərimli, Qumlaq, Yenikənd, Padar kəndlərində subartezian quyularının qazılması.

(2019-2023)

icraçılar: "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Şəki və Oğuz rayonları ərazisində yaradılacaq aqroparkın suvarma suyu ilə təmin edilməsi obyektində 2384,71 paqon metr qapalı kollektor, 2435 paqon metr qapalı suyuğıcıların tikintisi yerinə yetirilmişdir. Rayonun Sincan, Calut, Muxas, Padar və Oğuz şəhəri ərazisində ümumilikdə 5 ədəd subartezian quyusunun layihəsinin hazırlanması başa çatdırılmış və qazma işlərinin aparılması üçün tenderlə podratçı şirkət müəyyən olunaraq qazma işlərinə başlanılmışdır. İstismar-təmir tədbirləri hesabına 569 min kub metr həcmində suvarma və kollektor-drenaj şəbəkəsi lildən təmizlənmişdir. 28 ədəd subartezian quyusu təmir edilmişdir.

Əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması

7.3.51.9. Sel və daşqın sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində işlərin davam etdirilməsi

(2019-2023)

icraçılar: Fövqəladə Hallar Nazirliyi, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC

İstismar-təmir tədbirləri hesabına 878 min kub metr həcmində məcratəmizləmə və 2500 kub metr sahilbərkətmə (daş-beton) işləri yerinə yetirilmişdir.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri

7.3.51.10. Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçı: yerli icra hakimiyyəti	2021-ci il ərzində Oğuz şəhərində abadlıq işləri ilə əlaqədar şəhərin 7 küçəsində, ümumilikdə səkilərdə 460 m ³ qum-çınqıl qatının hazırlanması, 2425 m ² beton səki daşlarının düzülməsi, 4300 m ² sahədə asfalt-beton örtüyünün salınması, 380 m ² sahədə tamet tavaların döşənməsi, 765 m diametri 300 mm olan yarım kürə asbest boru su arxlarının quraşdırılması və 20 ədəd ikişırımlı işıqlandırıcı dirəklərin quraşdırılması ilə əlaqədar layihə-smeta sənədləri üzrə nəzərdə tutulmuş bütün abadlıq işləri başa çatdırılaraq istifadəyə verilib. Oğuz şəhər yollarının təmiri işləri üzrə şəhərin 19 küçəsində asfalt-beton işləri üzrə nəzərdə tutulmuş tədbirlər başa çatdırılıb. Oğuz şəhərində ictimai yaşayış binalarının dam örtüklərinin təmiri məqsədilə ümumilikdə 3 yaşayış binası üzrə 2700 m ² dam örtüyünün təmiri layihə-smeta sənədləri üzrə nəzərdə tutulmuş qaydada başa çatdırılaraq sakinlərin istifadəsinə verilib.
---	--

Sosial müdafiənin gücləndirilməsi

7.3.51.11. Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən işsiz, xüsusilə əmək qabiliyyətli ünvanlı sosial yardım alan, habelə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin özünüməşğulluq proqramına cəlb olunması işinin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi	2021-ci il ərzində Oğuz rayonu üzrə 193 nəfər işsiz və işaxtaran şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Proqrama cəlb olunan şəxslərdən 173 nəfər kənd təsərrüfatı, 20 nəfər istehsal-xidmət üzrə proqrama müraciət etmişdir. Proqrama cəlb edilmiş 193 nəfər şəxsdən 44 nəfəri qadın, 47 nəfəri 29 yaşadək gənc, 12 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 3 nəfəri əlilliyi olan şəxs, 11 nəfəri məcburi köçkün, 3 nəfəri cəzaçəkmə yerindən azad edilmiş şəxsdir.
--	---

Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması

7.3.51.12. Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçılar: Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti	2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.
--	---

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
7.3.51.13.	Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçılar: Mədəniyyət Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti	2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.
7.3.51.14.	İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçılar: Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti	2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.
7.3.51.15.	Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi o cümlədən: - Padar kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Kərimli kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Xaçmaz kənd 1 nömrəli tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Tayıflı kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Xalxal kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri və əlavə korpusun tikintisi; - Zərrab kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri və əlavə korpusun tikintisi; - Xaçmaz kənd ümumi orta məktəbinin əsaslı təmiri və əlavə korpusun tikintisi; - Xalxal kənd modul tipli tam orta məktəbinin tikintisi; - Şirvanlı kənd modul tipli tam orta məktəbinin tikintisi; - Tayıflı kənd modul tipli tam orta məktəbinin	Padar kənd 460 şagird yerlik tam orta məktəbin əsaslı təmir işləri başa çatdırılıb. Xaçmaz kənd 1 nömrəli 624 şagird yerlik tam orta məktəbin əsaslı təmiri üçün satınalma proseduruna hazırlıq gedir.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

tikintisi;
- Xaçmaz kənd modul tipli
tam orta məktəbinin
tikintisi;
- Daşüz kənd modul tipli
ibtidai məktəbinin tikintisi.
(2019-2023)

icraçılar: Təhsil Nazirliyi, yerli
icra hakimiyyəti

Turizmin inkişafı

7.3.51.16. Turizmin inkişafı
istiqamətində tədbirlərin
davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Dövlət Turizm
Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

Oğuz rayonunda yerləşən iaşə və yerləşdirmə
vasitələrinin "Yəhudi irsi" mədəni marşrutuna daxil
edilməsi üçün qiymətləndirmə səfərləri həyata
keçirilmişdir.

ŞƏKİ ŞƏHƏRİ

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

7.3.52.1. Sənayenin inkişafı
istiqlamətində tədbirlərin
davam etdirilməsi
o cümlədən:

- Mövcud şərab zavodunda
sidr içkisi istehsalı
sahəsinin yaradılması.
- Müasir qida istehsalı
müəssisəsinin qurulması;
- Fermentləşdirilmiş tütün
və siqaret istehsalı
müəssisəsinin
yaradılması;
- Xalça fabrikinin tikintisi.

(2019-2023)

icraçılar: Sahibkarlar,
İqtisadiyyat Nazirliyi,
"Azərbaycan Sənaye
Korporasiyası" ASC,
"Azərxalça" ASC, yerli icra
hakimiyyəti

"ASK Şəki Şərab" MMC-də sidr istehsalı sahəsinin yaradılması ilə bağlı ilkin hesablamalar aparılmışdır. Şərab istehsalı zavodunda "Boorla", "Hüsnücahan", "Şengeliya" və "Şərabi" adlı markalar istehsal olunmuşdur. Bu markaların özləri də müxtəlif çeşidlərdə hazırlanmışdır. Qeyd olunan məhsul çeşidlərinə ölkə üzrə satış məntəqələrində rast gəlmək olar. "Azərbaycan Sənaye Korporasiyası" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin bəzi müəssisələrinin və balansında olan obyektlərin özəlləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2979 nömrəli, 29.10.2021-ci il tarixli Sərəncamına əsasən "ASK Şəki Şərab" MMC özəlləşdirilmişdir.

2021-ci il ərzində Şəki rayonunda Sheki City Hotel tikilməsi layihəsi üzrə 1 sahibkarlıq subyektinə 1 təsdiqedicə sənəd təqdim edilmişdir. 2021-ci il ərzində Şəki rayonu üzrə 1 çörək istehsalı müəssisəsinə 195 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihə hesabına 5 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır.

Şəki şəhər ərazisində ət kəsimi məntəqəsi tikilib istifadəyə verilmişdir.

7.3.52.2. Kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalı və emalı sahəsinin
inkişafı

o cümlədən:

- Tütünqurutma
kompleksinin
genişləndirilməsi;
- Heyvandarlıq
kompleksinin
yenidənqurulması;
- Barama tədarük
məntəqəsinin yaradılması;
- Fındıq bağının salınması;
- Tütün qurudulması və
qablaşdırılması
müəssisəsinin
yaradılması;
- Orta Zəyzid kəndi
ərazisində quru meyvə
istehsalı müəssisəsinin
yaradılması;
- 3200 ha ərazidə qozçuluq
üzrə aqroparkın
yaradılması;

AKİA tərəfindən Şəki rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 586.5 min manat, əkinçilik sahəsinin inkişafına 18.0 min manat, arıçılıq sahəsinin inkişafına 5.0 min manat, tütünçülüyn inkişafı üçün 500.3 min manat məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. 2021-ci il ərzində AKİA tərəfindən İmişli rayonu üzrə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı istehsalçılarına aşağıdakı dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirilmişdir: 14982 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 60484.41 hektar sahədə becərdikləri əkinlərə və çoxillik əkmələrə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 12788.7 min manat məbləğində əkin subsidiyası; 262 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 1388 hektar sahədə becərdikləri təkrar əkinlərə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərcləri kompensasiya etmək məqsədilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 119.3 min manat məbləğində subsidiya; 3 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 449.49 hektar sahədə saldıqları intensiv meyvə bağlarına görə 1977.75 min manat məbləğində birdəfəyə məxsus əkin subsidiyası; 11 tütün istehsalçısına 2020-ci ildə

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>- 5000 baş camış və 5000 baş xırdabuynuzlu yüksək məhsuldarlıqlı cinslərdən ibarət ətlik-südlük heyvandarlıq kompleksinin yaradılması;</p> <p>- Taxılçılıq məhsullarının (bərk buğda) istehsalı üzrə 50 ha ərazidə müasir nümunəvi təsərrüfatın yaradılması;</p> <p>- Baramaçılığın, meyvəçiliyin, tütünçülüyn, fındıqçılığın, arıçılığın inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi. (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Sahibkarlar, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, "Azərbaycan Sənaye Korporasiyası" ASC, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>təhvil verdikləri 22.6 min kq quru və 86.1 min kq yaş tütünə görə 1.5 min manat və 85 tütün istehsalçısına 2021-ci ildə təhvil verdikləri 593.5 min kq quru və 4135.4 min kq yaş tütünə görə 50.3 min manat olmaqla ümumilikdə 51.9 min manat subsidiya; 1 şəkər çuğunduru istehsalçısına 2020-ci ildə təhvil verdiyi 159.7 ton şəkər çuğunduruna görə 638.81 manat və 1 şəkər çuğunduru istehsalçısına 2021-ci ildə təhvil verdiyi 397.8 ton şəkər çuğunduruna görə 1.5 min manat olmaqla ümumilikdə 2.2 min manat subsidiya; 1677 heyvan sahibinə süni mayalanma yolu ilə alınmış 2677 baş buzova görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 267.7 min manat məbləğində heyvan subsidiyası verilmişdir; 416 barama istehsalçısına təhvil verdikləri 30455.82 kq yaş baramaya görə (əyrilən və karapaçax barama istisna olmaqla) dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 152.2 min manat məbləğində subsidiya verilmişdir; 530 nəfər arıcıya 18565 arı ailəsinə görə 185.65 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir. 2021-ci il ərzində 7497 baş iribuynuzlu heyvan arasında süni mayalanma aparılmış və 3223 baş buzov əldə edilmişdir. 2021-ci ildə rayondakı təsərrüfatlarda qarayara xəstəliyinə qarşı 62851 baş iribuynuzlu, 172762 baş xırdabuynuzlu heyvanda, 1749 baş təkdırnaqlı heyvanda, dabaq xəstəliyinə qarşı 112976 baş iribuynuzlu heyvanda, 170957 baş xırdabuynuzlu heyvanda, quduzluq xəstəliyinə qarşı 4714 baş itdə, 53 baş atda, çiçək xəstəliyinə qarşı 168146 baş xırdabuynuzlu heyvanda, nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı 62766 baş iribuynuzlu heyvanda, leptospiroz xəstəliyinə qarşı 4939 baş iribuynuzlu heyvanda, bruselyoz xəstəliyinə qarşı 9640 baş iribuynuzlu heyvanda St-19 peyvəndi ilə, 23862 baş xırdabuynuzlu heyvanda REV-1 peyvəndi ilə profilaktik peyvəndləmələr aparılmış, vəhşi heyvanların və sahibsiz itlərin quduzluq xəstəliyinə qarşı 5000 ədəd aldadıcı yem atılmışdır. Eyni zamanda, həssas heyvanlar arasında bruselyoz xəstəliyini aşkar etmək, xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə 687 baş iribuynuzlu heyvandan və 28 baş xırdabuynuzlu heyvandan qan nümunələri alınaraq seroloji müayinə edilmiş, vərəm xəstəliyinə görə 6176 baş iribuynuzlu heyvan və manqo xəstəliyinə görə 1002 baş at yoxlanılmışdır. 2021-ci il ərzində Şəki rayonunda 8540.39 ton toxum sertifikatlaşdırılmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

məhsulları istehsalçılara aqrotexniki xidmətlər göstərilməsi məqsədi ilə ümumilikdə 250, o cümlədən taxıl biçini üzrə 46 və digər aqrotexniki xidmətlər üzrə 204 hüquqi və fiziki şəxslə operativ lizinq müqavilələri bağlanmışdır. Şəki rayonu üzrə cəmi 1784 ədəd texnika dövlət qeydiyyatındadır, 2021-ci ildə 433 texnika dövlət qeydiyyatına alınmış, 1495 texnika dövlət texniki baxışına təqdim olunmuşdur.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 aprel 2021-ci il tarixli 2580 nömrəli Sərəncamına əsasən "Azərtütün Aqrar Sənaye Kompleksi" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti özəlləşdirilmişdir. "Azərbaycan Sənaye Korporasiyası" ASC-nin Müşahidə Şurası tərəfindən "Azəripek" MMC üçün strategiyanın hazırlanması qərara alınmışdır. Bununla bağlı İşçi qrupu yaradılmış və texniki şərtlər hazırlanaraq açıq tender keçirilmişdir. Eyni zamanda strategiya hazırlanması üzrə beynəlxalq dərəcəli və tekstil sahəsi üzrə ixtisaslaşmış şirkətlərlə əlaqələr qurulmuş və tender prosesinə cəlb olunmuşdur. Hazırlanacaq strategiyaya əsasən "Azəripek" MMC-nin gələcək inkişaf istiqamətlərini və hədəflərini müəyyənləşdirməyə imkan verəcəkdir. Bunun əsasında barama tədarükü məntəqələrinin hansı gücdə və şəkildə yaradılması ilə bağlı qərar verilərək işlərə başlanacaqdır. "Azərbaycan Sənaye Korporasiyası" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin bəzi müəssisələrinin və balansında olan obyektlərin özəlləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2979 nömrəli, 29.10.2021-ci il tarixli Sərəncamına əsasən "Azəripek" MMC özəlləşdirməyə açıq elan edilmişdir.

2021-ci il ərzində Şəki rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı 17 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 601 min manat, taxılçılığın inkişafı ilə bağlı 4 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 535 min manat, əkinçiliyin inkişafı ilə bağlı 2 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 45 min manat, bağçılığın inkişafı ilə bağlı 1 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 50 min manat və arıçılığın inkişafı ilə bağlı 1 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 10 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 28 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır. 2021-ci il ərzində Şəki rayonunda taxıl əkini və taxıl məhsullarının saxlanması layihəsi üzrə 1 sahibkarlıq subyektinə 1 təsdiqedicə sənəd təqdim

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

edilmişdir.

Rayonda 246 tütün qurutma məntəqəsi tikilib istifadəyə verilmişdir. Həmin qurutmaxanaların 20 ədədi 2021-ci ildə quraşdırılmışdır. 2021-ci ildə əlavə məntəqələrin tikilməsi istiqamətində işlər görülmüşdür. 2018-2020-ci illər ərzində rayon ərazisində 2528 hektar sahədə yeni fındıq bağları salınmışdır. Tədbirin icrası davam edir. 2018-2020-ci illərdə rayonun Bolludərə - Qaratorpaq kəndlərinin ərazisində 233 hektar qoz bağı, 128 hektar sahədə zeytun bağı, 60 hektar sahədə badam bağı salınmışdır. İşlər davam edir. 30191 nəfər kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 125784 hektar sahədə becərdikləri əkinlərə və çoxillik əkmələrə görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 22048318 manat məbləğində əkin subsidiyası verilmişdir. 580 tütün istehsalçısına istehsal edib tədarükçülərə təhvil verdikləri 6386 min kq quru və 2202 min kq yaş tütünə görə 429.4 min manat subsidiya verilmişdir. 12 şəkər çuğunduru istehsalçısına istehsal edib tədarükçülərə təhvil verdikləri 2809.4 ton şəkər çuğunduruna görə 11.2 min manat subsidiya verilmişdir. 6906 heyvan sahibinə süni mayalanma yolu ilə alınmış 8212 baş buzova görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 821.2 min manat məbləğində heyvan subsidiyası verilmişdir. 1330 barama istehsalçısına barama emalı və ipək istehsalı müəssisələrinə təhvil verdikləri 140196 kq yaş baramanın (əyrilən və karapaçax barama istisna olmaqla) hər kiloqramına görə 5 (beş) manat hesabı ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ümumilikdə 700980 min manat məbləğində subsidiya verilmişdir. 541 nəfər arıcıya 53668 arı ailəsinə görə 536.68 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir.

- 7.3.52.3. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi.
(2019-2023)

icraçılar: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Şəki rayonu üzrə fermer-sahibkarlara 130 sayda texnika və texnoloji avadanlıqların alınması, eləcə də, 17 baş damazlıq heyvanların alınması üçün 1155.9 min manat məbləğində kredit və 1300.9 min manat məbləğində güzəşt vəsaiti ayrılmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının mineral gübrələrə və pestisidlərə olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 5735.85 ton müxtəlif təyinatlı mineral gübrələr, o cümlədən səyyar satış zamanı 157.60 ton mineral gübrələr və eləcə də 1059.20 l/kq pestisidin güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. Rayon üzrə kənd təsərrüfatı

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

məhsulları istehsalçıların texnikaya olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 3 ədəd kənd təsərrüfatı texnikasının güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. Şəki rayonunda heyvanların qırxım məntəqəsi və qara malın çimizzdirilmə qurğusunun tikintisi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 yanvar 2019-cu il tarixli 890 nömrəli və 26 fevral 2021-ci il tarixli 2522 nömrəli Sərəncamları ilə ayrılmış vəsait çərçivəsində obyektə tikinti quraşdırma işləri başa çatmış, avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. Hazırda obyekt istismardadır. 2021-ci il ərzində xüsusi təhlükəli və karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərə qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması məqsədi ilə Şəki Rayon Bitki Mühafizəsi Mərkəzinə 230 l/kq pestisid ayrılmış və 1265 hektar sahədə büdcə vəsaiti hesabına kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata keçirilmişdir.

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin qrafiki əsasında Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzinin Şəki RAEM-in mütəxəssisləri tərəfindən regionda təcrübə-sınaq və təlimləri keçirilir.

Yol təsərrüfatı və nəqliyyatın inkişafı

7.3.52.4. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının, eləcə də kəndlərin giriş yollarının və kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Qoxmuq – Baltalı – Babaratma – Qaradağlı - Qudula - Daşüz avtomobil yolunun yenidən qurulması
(2019-2023)

icraçılar: Azərbaycan
Avtomobil Yolları Dövlət
Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

Orta Zəyzid - Baş Zəyzid avtomobil yolunda 2021-ci ildə 47,8 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmişdir. Y-55-04 M-5 (34 km) - Dərəcənnət avtomobil yolunun təmiri üzrə 2021-ci ildə 859,2 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmişdir. Y-55-04 M-5 (5 km) - Təpəcənnət avtomobil yolunun təmiri üzrə 2021-ci ildə 3329,4 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmişdir.

2021-ci ilin yanvar-dekabr ayları ərzində Respublika və yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarında cari təmir və saxlanma üzrə 2389,7 min manatlıq iş yerinə yetirilmişdir. Respublika və yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının saxlanması üzrə 1466,7 min manatlıq, sair iş üzrə 21,7 min manatlıq və pitstop tikintisi üzrə 901,4 min manatlıq işlər yerinə yetirilmişdir. Yolların saxlanması və cari təmiri işlərinə qış mövsümündə avtomobil yollarının hərəkət hissələrinin qardan təmizlənməsi, yolda sürüşkənliyin qarşısını almaq üçün yolun hərəkət hissəsinə duzun, qumun səpilməsi, yolda küvetlərin avtoqreyderlə və əl ilə təmizlənməsi, çınqıl örtüklü yollarda əmələ gələn çalaların çınqıl materialı, asfalt-beton örtüklü yoldakı çalaların asfalt-beton qarışığı ilə təmiri, yoldakı körpülərin bort daşlarının, signal dirəklərinin əhənglə ağardılması, körpü məhəccərlərinin təmiri signal dirəklərinin yenisinin

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

quraşdırılması daxildir.

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

- 7.3.52.5. Elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- 10 ədəd (1 giriqli) 10-6 kV-luq kompleks transformator məntəqəsinin tikintisi;
 - 2 km uzunluğunda 35 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
 - 3,5 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin tikintisi;
 - 6 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
 - 10 km uzunluğunda 0,4 kV-luq ÖİN xətlərinin tikintisi.
- (2019-2023)**
- icraçı: "Azərişiq" ASC
- 7.3.52.6. Qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Şəki şəhəri, yeni massivlərin qazlaşdırılması.
- (2019-2023)**
- icraçı: Dövlət Neft Şirkəti
- 7.3.52.7. İçməli su təchizatının və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Şəki şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulmasının davam etdirilməsi;
 - Şəki şəhərində, Kiş, Abbaskənd, Köndələn, Çələbixan, Vərəzət, Baş
- 1 ədəd 110 kV-luq yarımstansiya yenidən qurulub. 4 ədəd 35 kV-luq yarımstansiya yenidən qurulub. 2 ədəd PQ qurulub. 1 ədəd KTM quraşdırılıb. 3,0 km 110 kV-luq hava xətti təmir olunub. 11,0 km 35 kV-luq kabel çəkilib. 24,8 km 35 kV-luq hava xətti çəkilib. 0,8 km 35 kV-luq hava xətti təmir olunub. 3,9 km 6; 10 kv-luq kabel çəkilib. 0,3 km 6; 10 kv-luq kabel təmir olunub. 8,9 km 6; 10 kV-luq hava xətti çəkilib. 24,9 km 6; 10 kV-luq hava xətti təmir olunub. 2,9 km 0,4 kV-luq kabel çəkilib. 3,3 km 0,4 kV-luq hava xətti çəkilib. 1,9 km 0,4 kV-luq hava xətti təmir olunub. 233,0 km ÖİN çəkilib. 2416 ədəd dayaq quraşdırılıb.
- 2021-ci il ərzində 13,28 km yeni qaz kəməri çəkilmişdir. 19,01 km qaz xətti əsaslı təmir olunmuşdur. 1 yeni yaşayış massivi qazlaşdırılmışdır.
- Şəki şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sisteminin qurulması ilə əlaqədar IV mərhələ üzrə tikinti-quraşdırma işləri başa çatdırılmışdır. 2021-ci ilin IV rübündə şəhərin bir sıra ərazilərində su və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması işlərinə başlanılmışdır. Şəki şəhər ərazisi (125-ci kvartal), Aydınbulaq, Daşbulaq, Kiçik Dəhnə, Böyük Dəhnə, Bideyiz, Qoxmuq, I Biləcik, İbrahimkənd, Baş Göynük, Vərəzət və Baş Zəyzid kəndlərinin hərəsində 1 ədəd, Daşüz və Oxud kəndlərində 2 ədəd artezian quyusu təhvil verilmişdir.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Zəyzid, Aşağı Küngüt, Aydınbulaq, Cumakənd, Baqqal, Daşüz, I Biləcik, II Biləcik kəndlərində subartezian quyularının qazılması. **(2019-2023)**

icraçılar: "Azərsu" ASC, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması

7.3.52.8 Telekomunikasiya və poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçı: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi

Genişzolaqlı internet xidmətlərinin əhatə dairəsinin artırılması və rabitə xidmətlərinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə internet şəbəkəsinin tutumu 1105 port artırılmış, IP/MPLS layihəsi daxilində 2 ədəd ASR 901 CISCO avadanlığı montaj olunaraq şəbəkəyə qoşulmuş, 2 ədəd NCS540L avadanlığı (DATA və internet ötürməsi üçün) və 1 ədəd Zyxel MGS-3520 sviç avadanlığı quraşdırılaraq istismara verilmişdir. İstifadəçilərə ayrılmış xətlər üzrə internet xidmətinin göstərilməsi üçün 2,37 km uzunluğunda fiber-optik kabel çəkilmişdir. Televiziya yayımının təşkili və keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə Şəki rayonu Təpəcənnət RTYS-də "Xəzər FM" radio proqramının yayımı üçün "Vigintos Elektronika" markalı verici quraşdırılmışdır.

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri

7.3.52.9. Torpaqların su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Aqroparkın suvarma suyu ilə təmin edilməsi;
- Cəyirli su anbarının yenidənqurulması;
- Baş Göynük, Aşağı Göynük, Aşağı Layısqı, Şorsu, İncə, Baltalı, Qoxmuq, Oxud, Orta Zəyzid, Köbər Zəyzid, Aşağı Küngüt, Aşağı Daşağıl, Qudula, Kūdürlü, Kosalı, Daşüz, I Biləcik, II

Rayonun 3020 ha əkin sahələrinin və yaşayış məntəqələrinin su təminatını yaxşılaşdırmaq üçün sututumu 1,23 mln. kub metr olan Cəyirli su anbarının qurğularla birlikdə yenidən qurulması işləri 2020-ci ildə başa çatdırılmışdır. Şəki və Oğuz rayonları ərazisində yaradılacaq aqroparkın suvarma suyu ilə təmin edilməsi obyektinin çərçivəsində 2384,71 paqon metr qapalı kollektor, 2435 paqon metr qapalı suyuğıcılardan tikintisi yerinə yetirilmişdir. Rayonun Vərəzət, Baş Zəyzid, İbrahimkənd, Kūdürlü, Çapağan, Kiçik Dəhnə kəndləri və Şəki şəhər ərazisində ümumilikdə 8 ədəd subartezian quyusunun layihəsinin hazırlanması başa çatdırılmış və qazma işlərinin aparılması üçün tenderlə podratçı şirkət müəyyən olunaraq qazma işlərinə başlanılmışdır. İstismar-təmir tədbirləri hesabına 818 min kub metr həcmində suvarma və kollektor-drenaj şəbəkəsi lildən təmizlənmiş və 100 ədəd subartezian quyusu

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>Biləcik, Böyük Dəhnə, Babaratma kəndlərində subartezian quyularının qazılması. (2019-2023)</p> <p>icraçılar: "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>təmir edilmişdir.</p> <p>Cəyirli su anbarının yenidən qurulması işi başa çatdırılmışdır. Rayonun Baş Göynük kəndində 1 ədəd, Aşağı Göynük kəndində 1 ədəd, Qoxmuq kəndində 1 ədəd, Oxud kəndində 2 ədəd, Daşüz kəndində 2 ədəd, I Biləcik kəndində 1 ədəd, Böyük Dəhnə kəndində 1 ədəd subartezian quyuları qazılmışdır.</p>

Əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması

7.3.52.10. Sel və daşqın sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Fövqəladə Hallar Nazirliyi, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti

İstismar-təmir tədbirləri hesabına 629 min kub metr həcmində məcratəmizləmə işləri yerinə yetirilmişdir. Kişçay çayının sol sahilində 106,5 paqon metr istinad divarı tikilmişdir.

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri

7.3.52.11. Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Çoxmənzilli binaların dam örtüyünün təmiri işlərinin davam etdirilməsi.
(2019-2023)

icraçı: Yerli icra hakimiyyəti

Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və abadlıq-quruculuq işləri davam etdirilir, çoxmənzilli binaların dam örtüyünün təmiri işləri başa çatdırılmışdır.

Sosial müdafiənin gücləndirilməsi

7.3.52.12. Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən işsiz, xüsusilə əmək qabiliyyətli ünvanlı sosial yardım alan, habelə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin özünüməşğulluq proqramına cəlb olunması

2021-ci il ərzində Şəki rayonu üzrə 226 nəfər işsiz və işaxtaran şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Proqrama cəlb olunan şəxslərdən 190 nəfər kənd təsərrüfatı, 36 nəfər istehsal-xidmət üzrə proqrama müraciət etmişdir. Proqrama cəlb olunanların 54 nəfəri qadın, 41 nəfəri 29 yaşadək gənc, 24 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 24 nəfəri əlilliyi olan şəxs, 10 nəfəri məcburi köçkün, 1 nəfəri cəzaçəkmə yerindən azad edilmiş şəxsdir.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

işinin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçı: Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

7.3.52.13. Əlillərin Regional Bərpa Mərkəzinin bərpa gücləndirilməsi və əsaslı təmiri (2019-2023)

icraçı: Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 15 yanvar tarixli 890 nömrəli Sərəncamına əsasən sosial təyinatlı obyektlərdə tikinti, təmir və yenidənqurma işlərinin aparılması üçün ayrılmış vəsait hesabına Şəki şəhərində Əlillərin Regional Bərpa Mərkəzinin bərpa-gücləndirilməsi və əsaslı təmiri işlərinə başlanılmış və 2020-ci ilin sentyabr ayında başa çatdırılmışdır.

Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması

7.3.52.14. Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Şəki şəhər Psixiatriya Xəstəxanasının tikintisi.
(2019-2023)

icraçılar: Səhiyyə Nazirliyi,
İcbari Tibbi Sığorta üzrə
Dövlət Agentliyi, yerli icra
hakimiyyəti

Şəki şəhər Psixiatriya Xəstəxanası istismara verilib. İcbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə əlaqədar şöbələrə köçürülməsi ilə bağlı xəstəxananın daxilində və ərazisində müxtəlif rekonstruksiya işləri aparılmışdır. Şəki Perinatal Mərkəzdə cari təmir işləri aparılmışdır. Baş Layısqı kənd həkim məntəqəsində ümumi təmir işləri aparılmışdır. Böyük Dəhnə kəndində həkim məntəqəsi istifadəyə verilmişdir. Bina 9 otaqdan ibarətdir. İcbari Tibbi Sığorta sisteminə keçidlə əlaqədar bir çox səhiyyə müəssisələri ləğv edilmiş və yeni struktur bölmələri yaradılmışdır. Belə ki, Kiçik Dəhnə, Aşağı Göynük kənd xəstəxanaları və Turan qəsəbə xəstəxanasının bazasında kənd həkim məntəqəsi yaradılmışdır.

7.3.52.15. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Mədəniyyət Nazirliyi,
yerli icra hakimiyyəti

Şəki şəhər 2 №-li Uşaq Musiqi Məktəbinin əsaslı təmirinə başlanılmışdır. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası sahəsində işlər davam etdirilir.

7.3.52.16. İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçı: Gənclər və İdman
Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlər davam etdirilir.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
7.3.52.17.	<p>Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Şəki şəhərində 960 şagird yerlik tam orta məktəbin tikintisi; - Şəki şəhər 19 nömrəli tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Şəki şəhər 21 nömrəli tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Aşağı Küngüt tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Baş Layısqı kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Şəki kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Baltalı kənd tam orta məktəbinin tikintisi; - Oxud kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi; - Şirinbulaq kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi; - Təpəcənnət kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi; - Cunud kənd modul tipli tam orta məktəbinin tikintisi; - Qaradağlı kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi; - Qumux kənd modul tipli tam orta məktəbinin tikintisi. (2019-2023) <p>icraçılar: Təhsil Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>Baltalı kənd tam orta və Qumux kənd tam orta məktəbin tikinti işləri yekunlaşmaq üzrədir. Şəhərdə 960 şagird yerlik yeni tam orta məktəbin tikinti işləri davam edir. İbrahimkənd kənd 96 şagird yerlik modul tipli tam orta, Kiş kənd 2 nömrəli 96 şagird yerlik modul tipli tam orta və Oxud kənd 96 şagird yerlik modul tipli ümumi orta, Təpəcənnət kəndində 56 şagird yerlik modul tipli ümumi orta, Qaradağlı kəndində 20 şagird yerlik modul tipli ümumi orta və Vərəzət kəndində 56 şagird yerlik modul tipli köçkün ümumi orta məktəbin quraşdırma işləri başa çatdırılıb.</p> <p>Şəki şəhər 21 nömrəli tam orta məktəbinin əsaslı təmiri işləri yekunlaşmışdır. Cumakənd, Cəyirli kənd tam orta məktəblərinin tikintisi başa çatdırılmışdır.</p>

Turizmin inkişafı

7.3.52.18.	<p>Turizmin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi (2019-2023)</p>	<p>Şəki "Yuxarı Baş Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu" ərazisində "Xan məscidi və qəbiristanlığının" bərpası ilə bağlı işlərə başlanılmışdır. Qoruq ərazisində Qala divarları daxilində yerləşən və turistlərin daha çox ziyarət etdikləri abidələrin təmir-</p>
------------	---	---

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	icraçılar: Dövlət Turizm Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti	<p>bərpa layihələri üçün rəylər alınmışdır. Avropa İttifaqının "EU for culture" layihəsinin ilkin mərhələsinin qalibi kimi "Yuxarı Baş Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu"na Şəki şəhərinin Mədəniyyət Strategiyasının yazılması üçün 30 min avro dəyərində qrant ayrılmışdır. Şəki Turizm İnformasiya Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Şəki Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi, Şəki Texniki Kolleci, UNEC-in Zaqatala filialı tələbələrinə, eləcə də "Regional İnkişaf" İctimai Birliyi könüllülərinə dağ bələdçiliyi üzrə təlim keçirilmişdir. Beynəlxalq "National Geographic" layihəsi üçün Şəkinin kəlağayı sənəti ilə məşğul olan ustadı ilə müsahibənin təşkilində dəstək göstərilmişdir. "Şəhərdən kəndə" layihəsi çərçivəsində Şəkidə yerləşən "Bio Garden" aqroturizm mərkəzində aparılan abadlıq və təmir işləri ictimaiyyətə təqdim edilmiş, turizm şirkətləri, bələdçilər və mehmanxanalara təsərrüfat haqqında məlumatlar təqdim edilmişdir. Yerli qurumlarının dəstəyi ilə Şəki şəhərində turizm fəaliyyətləri haqqında maarifləndirmə və təbliğat tədbiri üçün şəhər stadionunda abadlaşdırma işləri aparılmış, yerli gənc rəssamlar ilə birlikdə müxtəlif mövzularda divar rəsmləri çəkilmiş, xanım futbolçulardan ibarət komandaların yoldaşlıq oyunun hazırlıqlarına başlanılmışdır.</p> <p>Turizmin inkişafı istiqamətində işlər davam etdirilir.</p>

ZAQATALA RAYONU

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

- 7.3.53.1. Sənayenin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Xalça fabrikinin tikintisi. **(2019-2023)**

icraçılar: Sahibkarlar, İqtisadiyyat Nazirliyi, "Azərxalça" ASC, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci il ərzində Zaqatala rayonunda fındıq emalı müəssisəsinin qurulması layihəsi üzrə 2 sahibkarlıq subyektinə 27 təsdiqedicə sənəd təqdim edilmişdir. Xalça evinin tikintisi ilə əlaqədar Zaqatala şəhərinin şimal-qərb yaşayış massivində müvafiq torpaq sahəsi seçilərək yer quruluşu kadastr planı hazırlanmışdır. Hazırda torpaqayırma və layihələndirmə işləri aparılır.

- 7.3.53.2. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı sahəsinin inkişafı
o cümlədən:
- Quru tütünün saxlanması üçün anbarın tikintisi;
- Fındıq emalı müəssisəsinin yenidənqurulması;
- Fındıq emalı müəssisəsinin yaradılması;
- Meyvə bağlarının salınması;
- Yaş baramanın qurudulması üçün yığım məntəqələrinin tikintisi;
- Baramaçılığın, tütünçülüyn, arıçılığın inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi. **(2019-2023)**

icraçılar: Sahibkarlar, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, "Azərbaycan Sənaye Korporasiyası" ASC, yerli icra hakimiyyəti

AKİA tərəfindən Zaqatala rayonu üzrə heyvandarlıq sahəsinə 294.5 min manat, əkinçiliyin inkişafına 30.0 min manat, arıçılıq sahəsinin inkişafına 49.0 min manat, tütünçülüyn inkişafına 321.9 min manat məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. 2021-ci il ərzində AKİA tərəfindən Zaqatala rayonu üzrə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı istehsalçılarına aşağıdakı dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirilmişdir: 6087 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 10867.30 hektar sahədə becərdikləri əkinlərə və çoxillik əkmələrə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 2663.5 min manat məbləğində əkin subsidiyası verilmişdir; 27 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 85 hektar sahədə becərdikləri təkrar əkinlərə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərcləri kompensasiya etmək məqsədilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 7.3 min manat məbləğində subsidiya verilmişdir; 1 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 2 hektar sahədə saldıqı intensiv meyvə bağına görə 8.8 min manat məbləğində birdəfəyə məxsus əkin subsidiyası verilmişdir; 1 tütün istehsalçısına 2020-ci ildə istehsal edib tədarükçüyə təhvil verdiyi 18.6 min kq yaş tütünə görə 93.25 manat və 38 tütün istehsalçısına 2021-ci ildə təhvil verdikləri 366.2 min kq quru və 2398.8 min kq yaş tütünə görə 30.3 min manat olmaqla ümumilikdə 30.3 min manat subsidiya verilmişdir; 2829 heyvan sahibinə süni mayalanma yolu ilə alınmış 4674 baş buzova görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 467.4 min manat məbləğində heyvan subsidiyası verilmişdir; 393 barama istehsalçısına təhvil verdikləri 32993.8 kq yaş baramaya görə (əyrilən və karapaçax barama istisna olmaqla) dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>164,96 min manat məbləğində subsidiya verilmişdir; 1456 nəfər arıçıya 33876 arı ailəsinə görə 338.76 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir. 2021-ci il ərzində 7915 baş iribuynuzlu heyvanlar arasında süni mayalanma aparılmış və 5768 baş buzov əldə edilmişdir. 2021-ci ildə rayondakı təsərrüfatlarda qarayara xəstəliyinə qarşı 38796 baş iribuynuzlu, 80320 baş xırdabuynuzlu heyvanda, 1700 baş təkdırnaqlı heyvanda, dabaq xəstəliyinə qarşı 77958 baş iribuynuzlu heyvanda, 159593 baş xırdabuynuzlu heyvanda, quduzluq xəstəliyinə qarşı 2891 baş itdə, çiçək xəstəliyinə qarşı 78035 baş xırdabuynuzlu heyvanda, nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı 35771 baş iribuynuzlu heyvanlarda, leptospiroz xəstəliyinə qarşı 1954 baş iribuynuzlu heyvanda, bruselyoz xəstəliyinə qarşı 23340 baş iribuynuzlu heyvanda St-19 peyvəndi ilə, 36096 baş xırdabuynuzlu heyvanda REV-1 peyvəndi ilə, Nyukasl xəstəliyinə qarşı 49272 baş quşda La-Sota peyvəndi ilə profilaktik peyvəndləmələr aparılmış, vəhşi heyvanların və sahibsiz itlərin quduzluq xəstəliyinə qarşı 4000 ədəd aldadıcı yem atılmışdır. Eyni zamanda, həssas heyvanlar arasında bruselyoz xəstəliyini aşkar etmək, xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə 15 baş iribuynuzlu heyvandan və 146 baş xırdabuynuzlu heyvandan qan nümunələri alınaraq seroloji müayinə edilmiş, vərəm xəstəliyinə görə 11247 baş iribuynuzlu heyvan və manqo xəstəliyinə görə 919 baş at yoxlanılmışdır. 2021-ci il ərzində Zaqatala rayonunda 2802.395 ton toxum sertifikatlaşdırılmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılara aqrotexniki xidmətlər göstərilməsi məqsədi ilə ümumilikdə 22, o cümlədən taxıl biçini üzrə 8 və digər aqrotexniki xidmətlər üzrə 14 hüquqi və fiziki şəxslə operativ lizinq müqavilələri bağlanmışdır. Zaqatala rayonu üzrə cəmi 1241 ədəd texnika dövlət qeydiyyatındadır, 2021-ci ildə 145 texnika dövlət qeydiyyatına alınmış, 714 texnika dövlət texniki baxışına təqdim olunmuşdur.</p> <p>Rayonda istehsal olunan tütünün saxlanması üçün anbar infrastrukturunun mövcud olduğunu nəzərə alaraq, yeni anbar tikilməmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 aprel 2021-ci il tarixli 2580 nömrəli Sərəncamına əsasən "Azərtütün Aqrar Sənaye Kompleksi" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti özəlləşdirilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

tərəfindən yaş baramanın tədarükü və qurudulması üçün Respublika ərazisində beş yeni məntəqə kompleksi inşa edilmişdir.

2021-ci il ərzində Zaqatala rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı 10 kiçik həcmli investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 270 min manat və arıçılığın inkişafı ilə bağlı 1 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 5 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 10 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır.

Rayonda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı sahəsinin inkişafı məqsədi ilə məqsədyönlü tədbirlər davam etdirilir. Bu məqsədlə rayonda mövcud 27 fındıq emalı müəssisəsi fəaliyyətini davam etdirmiş, Zaqatala bələdiyyəsi tərəfindən fındıq emalı müəssisəsinin yaradılması məqsədi ilə ayrılmış 2,0 ha torpaq sahəsində "Royal Trade" MMC tərəfindən fındıq emalı müəssisəsinin, eləcə də "Aqrarco" MMC tərəfindən rayonun Aşağı Tala kəndi ərazisində sahəsi 13861 m² olan yeni fındıq emalı zavodunun tikintisi başa çatdırılmışdır. Fındıqçılığın inkişaf etdirilməsi məqsədilə rayonda Fındıq İstehsalçıları və İxracatçıları Assosiasiyası İctimai Birliyi, eləcə də "Zaqatala Aqrosənaye" MMC və "Aqrarco" MMC fəaliyyətini davam etdirmişdir. 2021-ci ildə rayonda mövcud 22528 ha meyvə bağlarında müvafiq aqrotexniki qulluq işləri görülmüş, 18269 ha barverən bağlardan cəmi 54468,5 ton meyvə tədarük edilmiş, o cümlədən fındıq istehsalı 30430,7 ton olmuşdur. Baramaçılığın inkişafı istiqamətində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin verdiyi tapşırıqlara uyğun olaraq rayonda təxminən 700-800 qutu ipək qurdunun dirildilməsi üçün inkubasiya kamerası və digər zəruri avadanlıqlarla təchiz olunmuş 400 kv.m sahəsi olan barama qəbulu məntəqəsi tikilmişdir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 11 yanvar 2019-cu il tarixli 03/11-08-26 nömrəli məktubunun icrası olaraq yaş baramanın qurudulması üçün yığım məntəqəsinin tikintisi məqsədilə Zaqatala bələdiyyəsinin mülkiyyətindən ayrılmış 1,38 ha torpaq sahəsinin müvafiq sənədləşmə işləri aparılmışdır. Hazırda həmin ərazidə yaş baramanın qurudulması üçün anbar binalarının tikintisi başa çatdırılmışdır. Tütünçülüynün və tütün emalı sənayesinin inkişaf etdirilməsi, tütün istehsalının və ixracının artırılması məqsədi ilə rayonda "Tütün İstehsalçıları və İxracatçıları Assosiasiyası" İctimai Birliyi fəaliyyətini

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

davam etdirmiş, rayon tütünçüləri ilə “Azərtütün” MMC, “İlham” MMC və “AZƏRİ” Korporasiyası arasında müqavilələr bağlanmışdır. Tütünçülüüyü inkişaf etdirmək məqsədi ilə dünya bazarının təklifinə uyğun olaraq rayonda əsasən ətirli və qiymətli tütün sortları olan “Berley” və “Virciniya”nın yetişdirilməsinə üstünlük verilir. “Azərbaycan Respublikasında tütünçülüyn inkişafına dair 2017-2021-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın icrası ilə əlaqədar Zaqatala Bölgə Təcrübə Stansiyasının bitkiçilik və əkinçilik şöbəsində torpaq-iqlim şəraitinə uyğun yeni məhsuldar, keyfiyyətli, xəstəlik və zərərvericilərə davamlı tütün sortlarının yaradılması və yeni becərmə texnologiyalarının işlənilib hazırlanması istiqamətində müvafiq tədbirlər aparılır. Belə ki, mövcud genofondun qorunub saxlanması və genişləndirilməsi məqsədilə yerli tütün sortları əsasında kolleksiya sahəsinin yaradılması üçün Stansiyada 27 sort üzərində (Zaqatala iriyarpaqlısı, Virciniya GL-26, Berley -78, Virciniya PHV-2261, Zaqatala Berleyi, Trapezond -1, Trapezond -5, Zaqatala Dübeki, Zaqatala-67, İmmuni-1 və s.) seleksiya və sortöyrənmə işləri həyata keçirilir. Dövlət Proqramına uyğun olaraq Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzinin balansında olan Zaqatala Bölgə Təcrübə Stansiyasının istifadəsindəki 174,16 ha torpaq sahəsindən tütün şitillərinin yetişdirilməsi üçün polietilen örtüklü istixananın tikintisi məqsədi ilə ayrılmış 1,47 ha torpaq sahəsinin təyinatının və kateqoriyasının dəyişdirilməsi üçün müvafiq sənədləşmə işləri görülür. “Zaqatala Agro İndustry” MMC tərəfindən tütünçülüyn daha da inkişaf etdirilməsi və tütün emalının artırılması məqsədilə rayonda illik istehsal gücü 2500 ton (quru tütün) olan 120 ədəd tütün qurutma kameralarının quraşdırılması işləri həyata keçirilmişdir. Bununla əlaqədar “Zaqatala Agro İndustry” MMC ilə 16 nəfər tütünçü arasında müqavilə bağlanılaraq 256 ha sahədə tütün əkinlərinin becərilməsi üçün məqsədyönlü işlər görülmüşdür. “Zaqatala Agro İndustry” MMC-nin istifadəsində olan ərazidə tütün şitillərinin yetişdirilməsi məqsədilə ümumi sahəsi 12256 kv.m olan 48 ədəd hidroponik istixanalar təşkil edilmiş və orada keyfiyyətli şitillərin yetişdirilməsi təmin edilmişdir. Bundan başqa, “Azərtütün” şirkətində əvvəlki illərdə istifadəyə verilmiş 60 ədəd odla tütün qurutmaxanası, 5000 kv.m sahəsi olan anbar binası, 7320 kv.m sahəsi olan müasir texnologiyaya əsaslanan tütün şitillik

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>təsərrüfatları rayonda tütün istehsalında mühüm rol oynayır. “Azərtütün” MMC tərəfindən əsasən “vircinya” sortlarına üstünlük verilməklə, rayon ərazisində 193,89 ha sahədə tütün əkilməsi məqsədilə 29 nəfər fermerlə müqavilə bağlanılaraq ümumi sahəsi 5636 kv.m olan parniklər vasitəsi ilə keyfiyyətli şitillərin yetişdirilməsi təmin edilmişdir. 2021-ci ildə rayonda tütünçülüüyü inkişaf etdirmək üçün məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilərək 588,7 ha sahədə tütün əkilmiş, 673,7 ton quru tütün istehsal edilmişdir. Arıçılığın inkişaf etdirilməsi, bal ixracının artırılması məqsədi ilə rayonda “EkoZaqatala” MMC tərəfindən “Boz qafqaz”, “Karpas” və “Karnika” cinslərinə mənsub arılar yetişdirilərək artırılır və fermerlər yüksək məhsuldar, cavan arı ailələri ilə təmin edirlər. Rayonda 1200-dən artıq arıçılıq təsərrüfatında 30000-dək arı ailəsinə xidmət olunur. Bu təsərrüfatlarda il ərzində təxminən 300 ton bal, 40 ton mum, 500 kq çiçək tozu, 200 kq vərəmum, 12-15 kq arı südü və s. məhsullar istehsal olunur. Bal arısı cinslərinin təmizliyinin təmin edilməsi və qorunub saxlanması məqsədilə ana arıların təbii mayalanması üçün təcrid bölgənin müəyyən edilməsi istiqamətində işlər davam etdirilmiş, rayonda tarixən mövcud olmuş “Boz qafqaz” arı cinsinin təmizqanlı genofondunun qorunması, çoxaldılması və ana arıya olan tələbatın öyrənilməsi ilə əlaqədar rayon ərazisində 200 ha sahədə təcrid bölgənin yaradılması ilə bağlı aidiyyəti təşkilatların mütəxəssisləri tərəfindən məqsədyönlü tədbirlər görülməkdədir. Bu məqsədlə fiziki şəxs Qurbanəliyev Mövlüddin Şaban oğluna məxsus “Boz Qafqaz” arı cinsi üzrə damazlıq təsərrüfatı qeydiyyatdan keçərək 2021-ci ildən etibarən fəaliyyətə başlamışdır. Hazırda təsərrüfatda 110 ədəd “Boz Qafqaz” arı cinsi ailələrinə xidmət olunur. 2021-ci ildə rayonun 1514 arıçılıq təsərrüfatında mövcud 37089 arı ailəsi Elektron Kənd Təsərrüfatı İnformasiya Sistemində qeydiyyatda götürülmüş, subsidiya ödənilməsi məqsədilə onlardan 34635 arı ailəsi aktivləşdirilərək təsdiq edilmişdir. 2021-ci il mövsümü üzrə Zaqatala rayonunda arıçılıqla məşğul olan təsərrüfatçılara dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına hər arı ailəsinə 10 manat hesabı ilə 346 min 350 manat subsidiya ödənilmişdir.</p>
7.3.53.3.	Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən	Zaqatala rayonu üzrə fermer-sahibkarlara 177 sayda texnika və texnoloji avadanlıqların alınması üçün 1059.6 min manat məbləğində kredit və

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>infrastrukturun maddi- texniki bazasının möhkəmləndirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>1072.2 min manat məbləğində güzəşt vəsaiti ayrılmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının mineral gübrələrə və pestisidlərə olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 721.52 ton müxtəlif təyinatlı mineral gübrələr, o cümlədən səyyar satış zamanı 0.30 ton mineral gübrələr və 251.30 l/kq pestisidin güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. Rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının texnikaya olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 2 ədəd kənd təsərrüfatı texnikasının güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. Zaqatala rayonunda yaş baramanın qurudulması üçün yığım məntəqəsinin layihələndirilməsi və tikintisi, avadanlıqlarla təchizatı məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 noyabr 2019-cu il tarixli 1612, 30 dekabr 2019-cu il tarixli 1752 və 26 fevral 2021-ci il 2522 nömrəli Sərəncamları ilə ayrılmış vəsait çərçivəsində obyektə tikinti-quraşdırılma işləri başa çatmış, avadanlıqlarla təchiz olunmuşlar. Obyekt istismara təhvil verilmişdir. 2021-ci il ərzində xüsusi təhlükəli və karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərə qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması məqsədi ilə Zaqatala Rayon Bitki Mühafizəsi Mərkəzinə 380 l/kq pestisid ayrılmış və 2761.2 hektar sahədə büdcə vəsaiti hesabına kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata keçirilmişdir. Bu məqsədlə Aşağı Tala kəndində və Muxax bələdiyyəsi ərazisində ət kəsimi məntəqələri tikilmiş, (SEDA) qeyri-hökumət təşkilatı ilə birgə həyata keçirilən layihə əsasında Zaqatala şəhərinin şimal-qərb yaşayış massivində və Əliabad qəsəbəsində yem emalı məntəqələri, Yuxarı Çardaxlar və Gözbarax kəndində kəndində içməli su xəttinin bərpası tədbirləri həyata keçirilmişdir. Eyni zamanda Zaqatala bələdiyyəsinin mülkiyyətindən ayrılmış 1,38 ha torpaq sahəsində yaş baramanın qurudulması üçün yığım məntəqəsi və anbar binaları tikilərək istifadəyə verilmişdir.</p>

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri

7.3.53.4. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının, eləcə də kəndlərin giriş yollarının və kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam

Rayonda avtomobil yollarının yenidənqurulması və əsaslı təmiri sahəsində də xeyli işlər görülmüş, magistral və kəndlərarası avtomobil yollarında, şəhərin küçələrində cari təmir işləri aparılmışdır. Zaqatala rayonunun yol-nəqliyyat infrastrukturunun yaxşılaşdırılması ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamları ilə ayrılmış

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <p>- Muxax-Zəyəm-Yuxarı Çardaxlar-Qarqay avtomobil yolunun yenidən qurulması. (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>vəsait hesabına 13.5 km uzunluğunda Muxax-Zəyəm-Yuxarı Çardaxlar-Qarqay avtomobil yolunun yenidən qurulması işləri başa çatdırılaraq istifadəyə verilmişdir. 2021-ci il ərzində rayonda avtomobil yollarının yenidənqurulması və əsaslı təmiri sahəsində də işlər davam etdirilmiş, magistral və kəndlərarası avtomobil yollarında, şəhərin küçələrində cari təmir işləri aparılmışdır. Eyni zamanda Zaqatala şəhəri ərazisində keçən dövr ərzində 17 küçəyə ümumilikdə 35 min kv.m asfalt örtüyü döşənilmişdir. Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının təşəbbüsü ilə 2.7 km uzunluğunda Uzuntala kənd yoluna asfalt örtüyünün döşənməsi üçün hazırlıq işləri aparılmışdır.</p>

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

- 7.3.53.5. Elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi
- o cümlədən:
- 2 ədəd (1 girişli) 10-6 kV-luq kompleks transformator məntəqəsinin tikintisi;
 - 4,5 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
 - 6 km uzunluğunda 0,4 kV-luq ÖİN xətlərinin tikintisi.
- (2019-2023)**
- icraçı: "Azərişiq" ASC
- 7.3.53.6. Qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**
- icraçı: Dövlət Neft Şirkəti
- 7.3.53.7. İçməli su təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi
- o cümlədən:
- Zaqatala şəhərində, Gözbarax, Mamrux, Göyəm, Sumaylı, Çökək,
- 1 ədəd 35 kV-luq yarımstansiya yenidən qurulub. 0,4 km 35 kV-luq hava xətti çəkilib. 0,8 km 6; 10 kV-luq kabel çəkilib. 5,1 km 6; 10 kV-luq hava xətti çəkilib. 19,8 km 6; 10 kV-luq hava xətti təmir olunub. 6,7 km 0,4 kV-luq kabel çəkilib. 0,5 km 0,4 kV-luq hava xətti çəkilib. 0,1 km 0,4 kV-luq hava xətti təmir olunub. 138,2 km ÖİN çəkilib. 1568 ədəd dayaq quraşdırılıb.
- 2021-ci il ərzində 3,01 km yeni qaz kəməri çəkilmişdir. 11,17 km qaz xətti əsaslı təmir olunmuşdur. 1 yaşayış məntəqəsi qazlaşdırılmışdır.
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılması və əhəlinin içməli suya olan tələbatının ödənilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında" 12 fevral 2019-cu il tarixli 952 nömrəli Sərəncamına əsasən 2019-cu ildə yerli mütəxəssislər tərəfindən müəyyən edilmiş torpaq sahələrində 13 ədəd subartezian quyusunun torpaq

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>Dardoqqaz, Çobankol, Qımır, Bazar, Muxax, Zəyəm, Mosul, Yuxarı Tala, Aşağı Tala, Kebeloba, Yuxarı Çardaxlar, Aşağı Çardaxlar, Üçüncü Tala, Dağlı, Əliabad, Muğanlı, Faldarlı, Bəhmətli, Lahıc, Yeni Suvagil, Paşan, Yengiyən, Kəpənəkçi, Qandax, Danaçı, Uzunqazmalar, Abaəli, Maqov, Car, Mazıx kəndlərində subartezian quyularının qazılması. (2019-2023)</p> <p>icraçılar: "Azərsu" ASC, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>sahəsinin sənədləşmə işləri aparılmış, Zaqatala şəhərində, Əliabad qəsəbəsində, Aşağı Tala, Çökək, Dağlı, Yengiyən, Lahıc, Qımır, Gözbarax, Ələsgər, Muxax və Yuxarı Tala kəndlərində subartezian quyularının qazılması başa çatdırılaraq istismara qəbul edilmişdir. "Zaqatala rayonunda əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırmasına və əhalinin içməli suya olan tələbatının ödənilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 avqust 2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən 2020-ci ildə rayonda daha 18 ədəd subartezian quyuları - Əliabad qəsəbəsində, Aşağı Çardaxlar, Bəhmətli, Dağlı, Faldarlı, Gözbarax, Kəpənəkçi, Qandax, Qımır, Maqov, Mosul, Muxax, Yengiyən, Yeni Suvagil, Yolayric, Yuxarı Tala kəndlərində 1 ədəd, Muğanlı kəndində isə 2 ədəd olmaqla subartezian quyularının qazılması başa çatdırılmışdır. Bundan başqa, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 avqust 2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən "Azərsu" ASC və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin dəstəyi ilə 2020-ci ildə Aşağı Tala və Göyəm kəndlərində əlavə subartezian quyuları qazılmışdır.</p>

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması

7.3.53.8. Telekomunikasiya və poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçı: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi

Genişzolaqlı internet xidmətlərinin əhatə dairəsinin artırılması və rabitə xidmətlərinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə internet şəbəkəsinin tutumu 1169 port artırılmış, İP/MPLS layihəsi daxilində 1 ədəd ASR 901 CİSCO avadanlığı montaj olunaraq şəbəkəyə qoşulmuş, 2 ədəd ATN 910 avadanlığı və 1 ədəd NCS540L avadanlığı (DATA və internet ötürülməsi üçün) quraşdırılaraq istismara verilmişdir. İstifadəçilərə ayrılmış xətlər üzrə internet xidmətinin göstərilməsi məqsədilə 1,96 km uzunluğunda fiber-optik kabel çəkilmişdir. Televiziya yayımının təşkili və keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə Danaçı RTYS-də 165 kVA-lıq Türkiyənin "Praym" markalı dizel generatoru quraşdırılmışdır.

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri

7.3.53.9. Torpaqların su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi

Rayonun Danaçı, Yuxarı Tala, Aşağı Tala, Əliabad, Lahıc və Muğanlı kəndləri ərazisində ümumilikdə 7 ədəd subartezian quyusunun layihəsinin hazırlanması başa çatdırılmış və qazma işlərinin aparılması üçün tenderlə podratçı şirkət müəyyən olunaraq qazma işlərinə başlanılmışdır. İstismar-

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

o cümlədən:

- Gözbarax, Mamrux, Göyəm, Sumaylı, Dardoqqaz, Çobankol, Qımır, Bazar, Muxax, Zəyəm, Mosul, Yuxarı Tala, Aşağı Tala, Kebeloba, Yuxarı Çardaxlar, Aşağı Çardaxlar, Üçüncü Tala, Dağlı, Əliabad, Müğanlı, Faldarlı, Bəhmətli, Lahıc, Yengiyən, Kəpənəkçi, Qandax, Danaçı, Maqov, Car, Mazıx kəndlərində subartezian quyularının qazılması.

(2019-2023)

icraçılar: "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

təmir tədbirləri hesabına 474 min kub metr həcmində suvarma və kollektor-drenaj şəbəkəsi lildən təmizlənmiş, 23 ədəd hidrotexniki qurğu və 33 ədəd subartezian quyusu təmir olunmuşdur.

Əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması

7.3.53.10. Sel və daşqın sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçılar: Fövqəladə Hallar Nazirliyi, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti

İstismar-təmir tədbirləri hesabına çaylarda 1144 min kub metr həcmində məcratəmizləmə və 2156 kub metr həcmində sahilbərkitmə (daş-beton) işləri yerinə yetirilmişdir.

2021-ci ildə rayonda Muxax çayda 615 m³ həcmində qabion bəndlər quraşdırılmışdır. Bundan başqa, əkin sahələrinin mühafizəsi üçün Muxax çayda 1405 m³ daş beton bəndlərinin tikintisi aparılmışdır.

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri

7.3.53.11. Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçı: Yerli icra hakimiyyəti

2021-ci il ərzində Mənzil fondunun saxlanması üçün ayrılmış vəsait hesabına Cəfər Cabbarlı küçəsi 4 və 6 saylı binaların həyətidə abadlıq işləri ilə əlaqədar 183 m² divar hörülmüş, 696 m² suvaq işləri görülmüş, divarların fasad hissəsinə 1507 m² emulsiya vurulmuş, həyətlərə 2 ədəd söhbətqah və 2 ədəd altıaçıq quraşdırılmışdır. Hər iki binanın həyətinin ümumilikdə 1500 m² asfalt örtüyü yenilənmişdir. Mənzil İstismar İdarəsinin balansında olan binaların dam örtüklərinin təmiri işləri ilə əlaqədar Faiq Əmirov küçəsi 42 saylı binanın 985

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

m², Qarabağ küçəsi 3 sayılı binanın 260 m², PMK-20 yaşayış massivində binanın 130 m² dam örtükləri yenilənmişdir. Minə Nəzirova küçəsi 5, Hacı Zeynalabdin Tağıyev küçəsi 17 və Heydər Əliyev prospekti 35 sayılı binaların həyətidə 4 yerlik sanitar qovşaq təmir olunaraq istifadəyə verilmişdir. Ümüd Sadıqov küçəsi 14 sayılı binanın blokunun 80 m² divarı və 26 m² döşəməsi təmir edilmişdir. Şəhərin abadlığı üçün ayrılmış vəsait hesabına Faiq Əmirov küçəsində işıqlandırma sisteminin təmiri işləri ilə əlaqədar 13 ədəd metal işıq dirəyi quraşdırılmış, 700 m elektrik kabeli çəkilmişdir, Zərifə Əliyeva küçəsində işıqlandırma sisteminin təmiri ilə əlaqədar 18 ədəd metal işıq dirəyi quraşdırılmış, 450 m elektrik kabeli çəkilmiş, səkiyə 73 m² tamet tavalər vurulmuşdur. Bakı prospekti park ərazisinin mühafizə divarının 100 m hissəsində tikinti işləri aparılmış, 154 m hissədə metal məhəccər quraşdırılmış, ərazidə abadlıq işləri ilə əlaqədar 272 m beton səki daşları düzülmüş, 1 ədəd söhbətqah və 2 ədəd yelləncək quraşdırılmışdır. Vasif Qurbanov küçəsi 1 sayılı binanın həyətidə aparılan abadlıq işləri ilə əlaqədar ərazidə divara 250 m² suvaq vurulmuş, 250 m² emulsiya işləri görülmüş, 370 m beton səki daşları düzülmüş, 750 m² asfalt örtüyü salınmışdır. Bundan əlavə 1 ədəd söhbətqah, 1 ədəd altıaçıq quraşdırılmışdır. 3 sayılı Şimal Qərb yaşayış massivində park ərazisinin təmiri işləri ilə əlaqədar 1200 m² ərazinin ətrafına 314 m² metal məhəccər düzəldilmişdir. Şəhərin Z.Əliyeva küçəsində səkilərin və yağış sularının kənarlaşdırılması üçün su arxlarının təmiri ilə əlaqədar 401 metr uzunluğunda beton səki daşı yenisi ilə əvəz edilmiş, diametri 400 mm olan azbest borularla 458 metr uzunluğunda su arxı təmir edilmişdir. A.Qardaşov küçəsində 12 sayılı körpələr evi-uşaq bağçasının 143 metr yararsız istinad divarı sökülərək mişar daşından tumbalarla yenidən tikilmiş, divar səthi suvaqlanmış və fasad emulsiyası ilə rənglənmiş, 260 metr uzunluğunda metal məhəccər quraşdırılmışdır. Yevlax-Zaqatala-Gürcüstan Respublikası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun şəhərin Qazangül yaşayış sahəsindən keçən hissəsinin kənarındakı 200 metr uzunluğunda istinad divarları dəmir konstruksiya ilə üzlənmişdir. Zaqatala şəhəri F.Əmirov küçəsində Vətən müharibəsi şəhidləri üçün "Zəfər xatirə kompleksi" inşa edilmişdir.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Sosial müdafiənin gücləndirilməsi

7.3.53.12. Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən işsiz, xüsusilə əmək qabiliyyətli ünvanlı sosial yardım alan, habelə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin özünüməşğulluq proqramına cəlb olunması işinin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

2021-ci il ərzində Zaqatala rayonu üzrə 202 nəfər işsiz və işaxtaran şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Proqrama cəlb olunan şəxslərdən 163 nəfər kənd təsərrüfatı, 39 nəfər istehsal-xidmət üzrə proqrama müraciət etmişdir. Proqrama cəlb olunanların 39 nəfəri qadın, 77 nəfəri 29 yaşadək gənc, 30 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 26 nəfəri əlilliyi olan şəxs, 2 nəfəri məcburi köçkün, 2 nəfəri cəzaçəkmə yerindən azad edilmiş şəxsdir.

Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması

7.3.53.13. Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

2019-2020-ci illər ərzində səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində məqsədyönlü tədbirlər davam etdirilməklə Zaqatala rayon Konsultativ Poliklinikasında əsaslı təmir işləri görülmüşdür.

7.3.53.14. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Mədəniyyət Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

2019-2021-ci ilin altı ayı ərzində rayonun mədəniyyət müəssisələrindən Zaqatala rayon Mədəniyyət Mərkəzində 2 dəfə, Muxax kənd mədəniyyət evində və Dağlı kənd folklor evində cari təmir işləri aparılmışdır.

7.3.53.15. İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

2019-2020-ci illər ərzində daxili imkanlar hesabına Zaqatala şəhəri "Tala çay" istirahət mərkəzində mini əl oyunları zalı və trenajor zalının tikintisi başa çatdırılmışdır və 2021-ci ilin iyun ayından tam istifadəyə verilmişdir. 2020-ci ildən 01.07.2021-ci il tarixinədək "Tala çay" istirahət mərkəzində 1 ədəd üzgüçülük hovuzu inşa edilərək tam istifadəyə verilmişdir. 01.07.2021-ci il tarixindən ilin sonunadək Zaqatala şəhərində yerləşən "Tala çay" istirahət mərkəzində yeni idman zalı inşa edilmiş və hal-hazırda zalda gimnastika bölməsi fəaliyyətə başlamışdır.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
7.3.53.16.	<p>Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zaqatala şəhər İnteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziyanın əsaslı təmiri və yeni yeməxana binasının tikintisi; - Mosul kənd tam orta məktəbinin bərpa-gücləndirmə və əsaslı təmiri; - Yuxarı Şardaxlar kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Kəpənəkçi kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Fındıxlı kənd ümumi orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Lahıc kənd tam orta məktəbinin bərpa gücləndirilməsi və əsaslı təmiri; - Muğanlı kənd tam orta məktəbinin bərpa gücləndirilməsi və əsaslı təmiri; - Tala kənd 3 nömrəli tam orta məktəbinin bərpa gücləndirilməsi və əsaslı təmiri. (2019-2023) <p>icraçılar: Təhsil Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>Mosul kənd 504 şagird yerlik tam orta məktəbin bərpa-gücləndirmə və əsaslı təmiri üçün satınalma proseduruna hazırlıq gedir.</p> <p>Yuxarı Çardaxlar kənd tam orta məktəbində dam örtüyünün bir hissəsi dəyişdirilmiş və elektrik xətlərinin dəyişdirilməsi təmin edilmişdir.</p>

Turizmin inkişafı

7.3.53.17.	<p>Turizmin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Dövlət Turizm Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>Yerli turistlər üçün Zaqatalanın Qazangül qəsəbəsində yerləşən "Zaqatala çay fabriki"nə infoturun təşkilində dəstək göstərilmişdir. Zaqatala rayonun turist xəritəsinin hazırlanması üzrə işlər davam etdirilir.</p> <p>2019-2020-ci illər ərzində turizmin inkişafı istiqamətində tədbirlər davam etdirilmiş, "Pasha travel" turizm şirkətinə ZTİM tərəfindən hazırlanmış turpaketlər və şəkillər göndərilmiş, Gürcüstan, Fransa və Türkiyədən gələn qonaqlara (iş səfəri) infotur təşkil olunmuş, Facebook sosial şəbəkəsində "Zaqatala Turizm İnformasiya</p>
------------	---	---


Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Mərkəzi” və “Zaqatala Tourism Centre” səhifələri yaradılmış, həmin səhifələrdə 3 dildə (Azərbaycan, rus və ingilis) rayonun müxtəlif tarixi abidələri haqqında paylaşım edilmiş, ARB kanalında Zaqatalanın turizm potensialı, obyektləri və inkişafı haqqında məlumat verilmişdir. Zaqatala dağ turizmi və s. mövzularda seminarların keçirilməsi təmin edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 8 avqust tarixli 287 nömrəli Qərarına əsasən Zaqatala Turizm İnformasiya Mərkəzi Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və Səhiyyə Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə Zaqatala-Balakən rayonlarında yerləşən mehmanxanalarda avqust ayından monitorinqlər keçirir. Pandemiya dövründə qonaqların qarşılınması, yola salınması qaydaları və sanitariya gigiyena qaydalarına riayət olunması üçün “Səhman” proqramının və 3 dildə çap edilmiş “Zaqatala bələdçisi” kitabının təqdimatı keçirilmişdir. Qax, Zaqatala və Balakən rayonlarının turizm bələdçiləri üzrə kvalifikasiyanın artırılması məqsədi ilə bələdçilik kursları təşkil olunmuşdur. 23 fevral 2021-ci il tarixindən 02 mart 2021-ci il tarixinə kimi Dövlət Turizm Agentliyinin dəstəyi ilə Zaqatala rayonunda Zaqatala Turizm İnformasiya Mərkəzi, Turizm Könüllüləri Təşkilatı və Zaqatala TİM-də istehsalat təcrübəsi keçən tələbələr tərəfindən kənd və qonaq evlərini kirayəyə verən sahibkarlar arasında sorğu prosesi keçirilmişdir. Sorğu 35 evdə (28 kənd evi, 5 qonaq evi və 2 istirahət mərkəzi) Zaqatalanın Car, Kebeleba, Silban, Yuxarı Tala və Sumaylı kəndlərində aparılmışdır. Sorğuların məqsədi Dövlət Turizm Agentliyi və Azərbaycan Turizm Bürosu tərəfindən “Qonaq evlərinin və kənd evlərinin təkmilləşdirilməsi proqramı”nın həyata keçirilməsi üçün yaşayış operatorlarının kritik inkişaf ehtiyacları barədə məlumatların toplanması, onlar tərəfindən yerli və əcnəbi turistlər üçün təklif olunan fəaliyyət növlərinin qeydə alınması və Azərbaycanın əsas turizm dəhlizlərindəki qonaq evləri və kənd evlərinin reyestrinin aparılmasıdır. 25-26 mart 2021-ci il tarixində Dövlət Turizm Agentliyinin dəstəyi ilə Zaqatala Turizm İnformasiya Mərkəzi və Azərbaycan Turizm Bələdçiləri Assosiasiyasının nümayəndələri ilə birgə Zaqatala rayonu ərazisindəki Alban məbədlərinə infotur təşkil edilmişdir. Infotur “Alban məbədlərinin öyrənilməsi və turizm marşrutuna salınması” layihəsi çərçivəsində həyata keçirilmişdir. Həmin tarixlərdə Muxax, Buxovlu, Pipan, Çüdüllü Binə, Beretbinə və Qəbizdərə kəndlərində yerləşən tarixi abidələrə

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

baxış keçirilmiş və turizm üçün əlverişliliyi yoxlanılıb. 8 may 2021-ci il tarixində Dövlət Turizm Agentliyinin dəstəyi ilə Zaqatala Turizm İnformasiya Mərkəzi Zaqatala rayonu ərazisindəki yerləşən ictimai iaşə obyektlərinin xidmət keyfiyyətini artırmaq, restoran işinin təşkili ilə yanaşı, müştəri xidmətlərinin düzgün qurulmasını təmin etmək və iaşə obyektlərini standartlara uyğun menyularla təchiz etmək məqsədilə "Mymenu.az" layihə çərçivəsində Zaqatala rayonundan 3 restoran Calğalıq, Hope Lake və Sərin restoran heyətinə təlim keçirilib, kağız və elektron menyular istifadə edilməsi üçün təqdim edilib. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 8 avqust tarixli 287 nömrəli Qərarına əsasən Zaqatala Turizm İnformasiya Mərkəzi və GEM nümayəndələri ilə birgə il ərzində monitorinqlər keçirilmiş, məlumatlar Dövlət Turizm Agentliyinə göndərilmişdir. RİTM proqramına hazırlanmış biznes layihələr göndərilmiş, sahibkarlara layihə hazırlanmasında köməklik göstərilmişdir. Şimal-Qərb bölgəsinə xas olan "Yurdumun ləzzəti" təşviq kompaniyasına Zaqatala Turizm İnformasiya Mərkəzi dəstək olmuşdur. Zaqatala Turizm İnformasiya Mərkəzinin əməkdaşları "Azərbaycanın Şimal-Qərb bölgəsində dayanıqlı və inklüziv yerli kənd təsərrüfatı və qida sistemlərinin inkişaf etdirilməsi layihəsi" haqqında təlimdə iştirak etmişdir. Zaqatalaya səyahət edən turistlərin sərbəst hərəkəti üçün Zaqatala rayonunun Car kəndində "Car-Honzoqor-Qəbizdəre" marşrutu üzrə müvafiq yol göstəriciləri olan işarə quraşdırılmasında Zaqatala Turizm İnformasiya Mərkəzi dəstək göstərmişdir. Zaqatalada yaşayan azsaylı xalqların adət-ənənələri, yaşayış yerləri, tarixi, kulinariyası haqqında daha ətraflı məlumat toplanılmış, həmin xalqların çoxluq təşkil etdiyi kəndlərdə kənd qonaq evlərinin sahibləri və kənd ağsaqqalları ilə görüş keçirilmişdir.

YUXARI QARABAĞ İQTİSADI RAYONU



Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərindən başlayaraq, 2020-ci ilədək iqtisadi rayonun Xocavənd, Xocalı, Şuşa, Cəbrayıl rayonlarının və Xankəndi şəhərinin əraziləri tamamilə, Ağdam və Füzuli rayonlarının əraziləri isə qismən Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altında olmuşdur. 2020-ci ilin sentyabr ayında başlayan və 44 gün davam edən Vətən Müharibəsi nəticəsində torpaqlarımız işğaldan azad edilmişdir.

Ümumi sahəsi 7,33 min kv.km.

Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonuna daxildir:

Ağdam rayonu	Xocalı rayonu
Füzuli rayonu	Şuşa rayonu
Tərtər rayonu	Cəbrayıl rayonu
Xocavənd rayonu	Xankəndi şəhəri

YUXARI QARABAĞ İQTİSADI RAYONU



Ağdam rayonunda Paşabəyli kəndində uşaq bağçası



Ağdam rayonunda Sarcalı kəndində tibb məntəqəsi



Tərtər Rayon İcra Hakimiyyətinin yeni inzibati binası



Tərtər rayonunda "Suqovuşan-1"
Kiçik Su Elektrik stansiyası



Tərtər rayonunda "Suqovuşan-2"
Kiçik Su Elektrik stansiyası



Tərtər rayonunda Azad Qaraqoyunlu-Köçərli avtomobil yolu



Tərtər rayonunda Suqovuşan-Talış avtomobil yolu



Tərtər şəhərində Dövlət Rəmzləri Muzeyi

AĞDAM RAYONU

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

7.3.54.1. Sənayenin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: **Sahibkarlar, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti**

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 28 may tarixli 1347 nömrəli Fərmanı ilə Ağdam şəhərində 190 hektar ərazidə Ağdam Sənaye Parkı yaradılmışdır. Birinci mərhələni əhatə edən 74 hektar sahə mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənmişdir. Hazırda layihələndirmə işləri yekunlaşmaq üzrədir. Parkın ərazisinə elektrik xətti çəkilmiş, artezian quyusu qazılmış, mobilizasiya məqsədilə zəruri xidmət obyektlərindən (ofis, yataqxana, ərzaq mağazası, təsərrüfat malları, tibb məntəqəsi, aptek və yeməxana, camaşırxana, bərbər, bankomat, ödəmə terminalı) ibarət olan konteyner şəhərcik salınmış, əraziyə asfalt yol çəkilmiş, abadlıq işləri aparılmışdır. Sənaye parkında fəaliyyət göstərmək məqsədilə potensial investorların cəlb olunması istiqamətində 5 müəssisə ilə müvafiq danışıqlar yekunlaşmaqdadır. Bu müəssisələr müxtəlif çeşidli sintetik xalça istehsalı, günəş enerjisi ilə qidalanan işıq dirəkləri və xüsusi dam örtüklərinin istehsalı, prefabrik dəmir-beton məmulatlarının istehsalı və uniforma, xüsusi və fərdi geyimlərin istehsalı sahələrini əhatə edir. Həmçinin, 2021-ci il ərzində Ağdam rayonu süd məhsulları istehsalının təşkili üzrə 1 sahibkarlıq subyektinə 1 təsdiqedicə sənəd təqdim edilmişdir.

7.3.54.2. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı sahəsinin inkişafı

o cümlədən:

- Tərəvəzçiliyin, pambıqçılığın, taxılçılığın, heyvandarlığın inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: **Sahibkarlar, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti**

AKİA tərəfindən Ağdam rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 446.0 min manat məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. 2021-ci il ərzində AKİA tərəfindən Ağdam rayonu üzrə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı istehsalçılarına aşağıdakı dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirilmişdir: 7825 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 22820.57 hektar sahədə becərdikləri əkinlərə və çoxillik əkmələrə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 3917.3 min manat məbləğində əkin subsidiyası verilmişdir; 171 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 300 hektar sahədə becərdikləri təkrar əkinlərə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərcləri kompensasiya etmək məqsədilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 25.7 min manat məbləğində subsidiya verilmişdir; 201 pambıq istehsalçısına 2020-ci ildə təhvil verdikləri 871.2 ton (kondisiya çəkisində) xam pambığa görə 87.1 min manat və 831 pambıq

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>istehsalçısına 2021-ci ildə təhvil verdikləri 5656.9 ton (kondisiya çəkisində) xam pambığa görə 565.69 min manat olmaqla ümumilikdə 652.8 min manat subsidiya verilmişdir; 736 heyvan sahibinə süni mayalanma yolu ilə alınmış 1886 baş buzova görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 188.6 min manat məbləğində heyvan subsidiyası verilmişdir; 100 barama istehsalçısına təhvil verdikləri 7277.15 kq yaş baramaya görə (əyrilən və karapaçax barama istisna olmaqla) dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 36.38 min manat məbləğində subsidiya verilmişdir; 275 nəfər arıçıya 5194 arı ailəsinə görə 51.94 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir. 2021-ci il ərzində 4929 baş iribuynuzlu heyvan arasında süni mayalanma aparılmış və 3002 baş buzov əldə edilmişdir. 2021-ci ildə rayondakı təsərrüfatlarda qarayara xəstəliyinə qarşı 47421 baş iribuynuzlu, 48926 baş xırdabuynuzlu heyvanda, 950 baş təkdırnaqlı heyvanda, dabaq xəstəliyinə qarşı 70348 baş iribuynuzlu heyvanda, 119606 baş xırdabuynuzlu heyvanda, quduzluq xəstəliyinə qarşı 3755 baş itdə, çiçək xəstəliyinə qarşı 52437 baş xırdabuynuzlu heyvanda, nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı 44619 baş iribuynuzlu heyvanda, leptospiroz xəstəliyinə qarşı 5957 baş iribuynuzlu heyvanda, bruselyoz xəstəliyinə qarşı 2161 baş iribuynuzlu heyvanda St-19 peyvəndi ilə, 313506 baş xırdabuynuzlu heyvanda REV-1 peyvəndi ilə, Nyukasl xəstəliyinə qarşı 33760 baş quşda La-Sota peyvəndi ilə profilaktik peyvəndləmələr aparılmışdır. Eyni zamanda, həssas heyvanlar arasında bruselyoz xəstəliyini aşkar etmək, xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə 383 baş iribuynuzlu və 263 baş xırdabuynuzlu heyvandan qan nümunələri alınaraq seroloji müayinə edilmiş, vərəm xəstəliyinə görə 6425 baş iribuynuzlu heyvan və manqo xəstəliyinə görə 192 baş at yoxlanılıb. 2021-ci il ərzində Ağdam rayonunda 773.424 ton toxum və 9350 ədəd ting sertifikatlaşdırılmış, toxumçuluq fəaliyyəti ilə məşğul olan toxumçuluq təsərrüfatına 0.6 ton elit yonca toxumu ayrılmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılara aqrotexniki xidmətlər göstərilməsi məqsədi ilə ümumilikdə 109, o cümlədən taxıl biçini üzrə 19, qarğıdalı üzrə 1 və digər aqrotexniki xidmətlər üzrə 89 hüquqi və fiziki şəxslə operativ lizinq müqavilələri bağlanmışdır. Ağdam rayonu üzrə cəmi 1117 ədəd texnika dövlət qeydiyyatındadır, 2021-ci ildə 288 texnika dövlət</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

qeydiyyatına alınmış, 715 texnika dövlət texniki baxışına təqdim olunmuşdur.

2021-ci il ərzində Ağdam rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı 59 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 812 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 33 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır.

2021-ci ildə ümumi əkin dövriyyəsi 27958,1 hektar olmuşdur ki, bunun da 11116,1 hektarı cəmi dənli bitkilərdən, 4165,0 hektarı kartof, tərəvəz və bostan bitkilərindən, 2236,9 hektarı texniki bitkilərdən, 10440,1 hektarı müxtəlif yem bitkilərindən ibarət olmuşdur. Dənli bitkilərin 9049,0 hektarı buğda olmaqla 37050,5 ton məhsul toplanaraq hər hektara məhsuldarlıq 40,9 sentner və ya ötən illə müqayisədə 0,2 sentner çox, 2046,0 hektarı dən üçün arpadan 7509,0 ton məhsul yığılaraq məhsuldarlıq 36,7 sentner və ya 0,3 sentner çox, 13,0 ha qarğıdalı sahəsindən 102,0 ton məhsul yığılaraq məhsuldarlıq 78,5 sentner və ya 0,3 sentner çox, 8,1 ha soya sahəsindən 11,7 ton məhsul yığılaraq məhsuldarlıq 14,5 sentner olmuşdur. 4165,0 hektar kartof, tərəvəz, bostan sahəsinin 294,0 hektarını kartof, 3787,0 hektarını tərəvəz, 84,0 hektarını bostan bitkiləri təşkil edib. Əkin sahələrindən 4800,0 ton kartof yığılaraq məhsuldarlıq 163,3 sentner olmaqla keçən ildəkindən 0,2 sentner, tərəvəz 89832,5 ton olmaqla məhsuldarlıq 237,2 sentner və ya 1,9 sentner, bostan məhsulları 1847,0 ton olmaqla 219,9 sentner və ya 1,7 sentner çox olmuşdur. 2021-ci ildə 2236,9 hektarda pambıq əkilmişdir. 2236,9 hektar pambıq sahəsindən 6295,8 ton və ya hər hektara məhsuldarlıq 28,1 sentner olmaqla keçən ildəkindən 5,4 sentner az məhsul götürülmüşdür. 2021-ci ildə əkinlərin böyük hissəsini, yəni 10440,1 hektarını müxtəlif yem bitkiləri təşkil etmişdir. Yonca sahələrindən 118046,0 ton quru ot, 53488,0 ton yaşıl kütlə toplanmışdır. Quru ot üzrə məhsuldarlıq 132,4 sentner olmaqla ötən ildən 3,4 sentner, yaşıl kütlə üzrə 372,4 sentner olmaqla 4,3 sentner çox olmuşdur. Mövcud bar verən yaşıda bağlardan (708,5 hektar) 4670,5 ton meyvə yığılaraq məhsuldarlıq 65,9 sentner və ya 0,3 sentner, 405,0 ton talvar üzümü yığılaraq keçən ilkindən 0,2 faiz çox olmuşdur. 2022-ci ilin məhsulu üçün təmiz herik şumu da daxil olmaqla 21603,5 hektar və ya əvvəlki ilə nisbətən 2,9 faiz çox sahədə şum qaldırılmış, 18246,5 hektarda dən və yaşıl yem üçün payızlıq

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>bitkilər səpilmişdir. Səpilmiş payızlıq bitkilərin 14914,5 hektarını buğda , 2134,0 hektarını dən üçün arpa, 1198,0 hektarını isə yaşıl yem (xəsil) təşkil edir. Ümumi buğdanın 5137,0 hektarı rayonun işğaldan azad edilmiş ərazisində əkilmişdir. Əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 1 yanvar 2022-ci il tarixə rayon üzrə iribuynuzlu mal-qaranın baş sayı 3,3 faiz, o cümlədən, inək və camışların baş sayı 2,8 faiz, qoyun və keçilərin baş sayı 0,8 faiz, atların baş sayı 5,4 faiz, quşlar (bütün növ) 1,1 faiz artmışdır. Mal-qaranın baş sayında olduğu kimi, heyvandarlıq məhsullarının istehsalı da artmışdır. Belə ki, əvvəlki ilə nisbətən ət istehsalı 5,6 faiz, fiziki çəkiddə süd istehsalı 2,6 faiz, yumurta istehsalı 15,7 faiz artmış, yun istehsalı 0,1 faiz azalmışdır.</p>
7.3.54.3.	<p>Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>Ağdam rayonu üzrə fermer-sahibkarlara 89 sayda texnika və texnoloji avadanlıqların, eləcə də, 37 baş damazlıq heyvanların alınması üçün 580.5 min manat məbləğində kredit və 760.4 min manat məbləğində güzəşt vəsaiti ayrılmışdır. “Aqroservis” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının mineral gübrələrə və pestisidlərə olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 601.60 ton müxtəlif təyinatlı mineral gübrələr, o cümlədən səyyar satış zamanı 16.90 ton mineral gübrələr və eləcə də 1059.30 l/kq pestisidin güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. Rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının texnikaya olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 8 ədəd kənd təsərrüfatı texnikasının güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. 2021-ci il ərzində xüsusi təhlükəli və karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərə qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması məqsədi ilə Ağdam Rayon Bitki Mühafizəsi Mərkəzinə 350 l/kq pestisid ayrılmış və 4944.78 hektar sahədə büdcə vəsaiti hesabına kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata keçirilmişdir.</p> <p>“Aqroservis” ASC-nin Bərdə Regional Nümayəndəliyinin Ağdam rayon bölməsinin 2021-ci il ərzində Cəmiyyətin əsasnaməsinə uyğun olaraq Ağdam rayonunda kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına, fermerlərə və sahibkarlara kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı texnologiyasında nəzərdə tutulan mexanikləşdirilmiş aqrotexniki əməliyyatların yerinə yetirilməsi üçün müvafiq aqrotexniki xidmətlər göstərir. “Aqroservis” ASC-nin Bərdə Regional Nümayəndəliyinin Ağdam rayon bölməsində hal-hazırda 9 ştat vahidi vardır ki, bundan da 1 rəhbər, 1 iqtisadçı, 1 mühəndis, 1</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

anbardar, 1 fəhlə, 1 xadimə və 3 gözətçi fəaliyyət göstərir. "Aqroservis" ASC-nin Ağdam rayon bölməsində 126 adda texnika (52 ədədi saz, 74 ədədi nasaz və yararsız) vardır. Ağdam rayon bölməsi 19 ədəd taxılıyığan kombayn, 4 ədəd pambıqyıqan kombayn, 10 ədəd traktor və digər müxtəlif təyinatlı texnika və aqreqatlar vasitəsilə Ağdam rayonunda kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan fermerlərə xidmət göstərir. Bundan əlavə 2021-ci il ərzində bölmənin anbarında 812 ton mineral gübrələr olmuşdur ki, bunun da 793 tonu kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan fermerlərə satılmış, 28 ton mineral gübrə (ammofos 5,6 ton, ammoniumnitrat 1 ton, karbamid 21,4 ton) qalmışdır. Alaq otlarına, eləcə də yarpaq tökümü, qozanın açılması və digər təyinatlar üzrə 1727 litr pestisid kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan fermerlərə satılmış, 3302 litr pestisid qalmışdır. Əlavə olaraq tələb olunan pestisidlərə sifarişlər verilmişdir.

Yol təsərrüfatı və nəqliyyatın inkişafı

7.3.54.4. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının, eləcə də kəndlərin giriş yollarının və kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Kolqışlaq-Mirəşelli-Əhmədağalı-Çırxalı avtomobil yolunun yenidən qurulması (2019-2023)

icraçılar: Azərbaycan
Avtomobil Yolları Dövlət
Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

Vətən müharibəsi dövründə avtomobil yollarına və yol qurğularına dəymiş ziyanın aradan qaldırılması üzrə 2021-ci ildə 1,8 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmiş və işlər başa çatmışdır.

"Regionların 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı"nın icrası ilə bağlı yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının, eləcə də kəndlərin giriş yollarının və kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmiri sahəsində işlər davam etdirilmişdir. O cümlədən, 5,6 km Kolqışlaq - Mirəşelli - Əhmədağalı - Çırxalı avtomobil yolu qum-çınqıl materiallarından əsas tikilmiş, sonra asfalt-beton qarışığı ilə iki qat asfalt-beton döşənmiş və signal dirəkləri quraşdırılaraq istifadəyə verilmişdir. Əlavə olaraq 15 km Səfərli kənd - Səfərli qəsəbə - Zəngişalı - Hacılar kəndarası avtomobil yolunun tikintisi başa çatdırılmışdır.

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

7.3.54.5. Elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- 2 ədəd (1 girişli) 10-6 kV-luq kompleks transformator

1 ədəd 110 kV-luq yarımstansiya tikilib. 1 ədəd 35 kV-luq yarımstansiya yenidən qurulub. 42 ədəd KTM quraşdırılıb. 4,9 km 110 kV-luq hava xətti çəkilib. 7,2 km 110 kV-luq hava xətti təmir olunub. 0,3 km 35 kV-luq kabel çəkilib. 2,0 km 35 kV-luq kabel təmir olunub. 0,1 km 35 kV-luq hava xətti çəkilib. 7,0 km 35 kV-luq hava xətti təmir olunub. 2,5 km 6; 10 kV-luq kabel çəkilib. 0,2 km 6; 10 kV-

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

məntəqəsinin tikintisi;
- 0,7 km uzunluğunda 110 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
- 1,4 km uzunluğunda 35 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
- 0,5 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin tikintisi;
- 2 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
- 7,4 km uzunluğunda 0,4 kV-luq ÖİN xətlərinin tikintisi. **(2019-2023)**

icraçı: "Azərişiq" ASC

luq kabel təmir olunub. 52,0 km 6;10 kV-luq hava xətti çəkilib. 47,4 km 6; 10 kV-luq hava xətti təmir olunub. 45,0 km 0,4 kV-luq kabel çəkilib. 0,1 km 0,4 kV-luq kabel təmir olunub. 0,1 km 10 kV-luq ÖİN çəkilib. 159,9 km ÖİN çəkilib. 6733 ədəd dayaq quraşdırılıb.

7.3.54.6. İcməli su təchizatının və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçılar: "Azərsu" ASC, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci ilin 12 ayı ərzində 8,83 km su xətti, 1,3 km kanalizasiya xətti çəkilməmişdir. 1 ədəd tutumu 50 m³ olan su anbarı, 1 ədəd su nasos stansiyası tikilmişdir. 1 ədəd infiltrasiya çəni (quyusu), 1 ədəd septik çən (quyusu) qazılmışdır. 2021-ci il ərzində 237 ədəd su nasosu, 28 ədəd transformator, 2984 metr su xətləri təmir olunmuş, 34 ədəd yeni su nasosu, 1048 ədəd sayğac quraşdırılmış və 4429 metr yeni su xətləri çəkilməmişdir.

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması

7.3.54.7. Telekommunikasiya və poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçı: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi

Genişzolaqlı internet və rabitə xidmətlərinin əhatə dairəsinin artırılması və rabitə xidmətlərinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə TKQ-nin internet şəbəkəsinin tutumu 1208 port artırılmış, 1 ədəd NCS540L avadanlığı (DATA və internet ötürməsi üçün), 2 ədəd S2300 və 3 ədəd Zyxel S2300 sviç avadanlığı quraşdırılaraq istismara verilmiş, İP/MPLS layihəsi daxilində 1 ədəd ASR 901 CİSCO avadanlığı montaj olunaraq şəbəkəyə qoşulmuşdur. Əfətli kənd EATS-in tutumu 16 nömrə genişləndirilmişdir. İstifadəçilərə ayrılmış xətlər üzrə internet xidmətinin göstərilməsi məqsədilə 0,21 km uzunluğunda fiber-optik kabel çəkilməmişdir.

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri

7.3.54.8. Torpaqların su təminatının və meliorativ vəziyyətinin

Rayonun Mahrızlı, Çəmənlı, Səfərli, Paşabəyli, Bəybabalar, Təzəkənd kəndləri və Quzanlı

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi</p> <p>o cümlədən:</p> <p>- Əfətli, Qaradağlı, Zəngişalı, Çəmənli, Əhmədağalı, Qərvənd, Təzəkənd, Üçoğlan, Xındırstan, Quzanlı, İmamqulubəyli, Ergi kəndlərində subartezian quyularının qazılması (2019-2023)</p> <p>icraçılar: "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>qəsəbəsi, eləcə də Ergi massivi ərazisində ümumilikdə 10 ədəd subartezian quyusunun layihəsinin hazırlanması başa çatdırılmış və qazma işlərinin aparılması üçün tenderlə podratçı şirkət müəyyən olunaraq qazma işlərinə başlanılmışdır. Eyni zamanda 2020-ci ildən qalan 4 ədəd subartezian quyusunun qazılması işləri yekunlaşmışdır. İstismar-təmir tədbirləri hesabına 221 min kub metr həcmində suvarma və kollektor-drenaj şəbəkəsi lildən təmizlənmiş və 580 ədəd subartezian quyusu, 50 ədəd hidrotexniki qurğu, eləcə də 2 ədəd nasos aqreqatı təmir edilmişdir.</p>

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri

- 7.3.54.9. Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçı: Yerli icra hakimiyyəti

Əhalinin şəxsi vəsaiti hesabına fərdi yaşayış evlərinin tikintisi, Vətən müharibəsi zamanı zərər çəkmiş evlərin tikintisi və bərpası işləri davam etdirilir. Paşabəyli kənd uşaq bağçasının tikintisi başa çatdırılaraq istifadəyə verilmişdir. Hacıturalı kənd uşaq bağçası əsaslı təmir olunaraq istifadəyə verilmişdir.

Sosial müdafiənin gücləndirilməsi

- 7.3.54.10. Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən işsiz, xüsusilə əmək qabiliyyətli ünvanlı sosial yardım alan, habelə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin özünüməşğulluq proqramına cəlb olunması işinin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

2021-ci il ərzində Ağdam rayonu üzrə 279 nəfər işsiz və işaxtaran şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Proqrama cəlb olunan şəxslərdən 244 nəfər kənd təsərrüfatı, 35 nəfər istehsal-xidmət üzrə proqrama müraciət etmişdir. Proqrama cəlb olunanların 75 nəfəri qadın, 39 nəfəri 29 yaşadək gənc, 63 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 41 nəfəri əlilliyi olan şəxs, 134 nəfəri məcburi köçkün, 1 nəfəri ünvanlı dövlət sosial yardım alan şəxs, 6 nəfəri cəzaçəkmə yerindən azad edilmiş şəxsdir.

Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması

- 7.3.54.11. Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

2021-ci il ərzində səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsi üzrə Sarıcalı kənd tibb məntəqəsi tikilib istifadəyə verilmişdir. Bundan başqa Əfətli və Ergi həkim məntəqələrində, Evoğlu

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	icraçılar: Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti	və Təzəkənd tibb məntəqələrində əsaslı təmir işləri aparılır.
7.3.54.12.	Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)	Əhmədağalı kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin əsaslı təmiri üçün layihə-smeta sənədləri hazırlanmışdır.
	icraçılar: Mədəniyyət Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti	
7.3.54.13.	İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)	2021-ci il ərzində idman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlər aparılmamışdır.
	icraçılar: Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti	
7.3.54.14.	Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi o cümlədən: - Birinci Yüzbaşı kəndində 132 şagird yerlik tam orta məktəbinin tikintisi; - Zəngişalı kənd tam orta məktəbinin bərpa-gücləndirmə və əsaslı təmiri; - Dördyol 1 qəsəbəsi 14 nömrəli Texniki Fənlər Təmayüllü məktəb-liseyinin əsaslı təmiri; - Baharlı-2 qəsəbə nömrəli tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Dördyol 1 qəsəbəsi 118 nömrəli köçkün tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Evoğlu kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Xındırstan kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri; - Ayaqqərvənd kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri;	Birinci Yüzbaşı kənd 132 şagird yerlik yeni ümumtəhsil məktəb binasının tikinti işləri başa çatdırılıb. Zəngişalı kənd 640 şagird yerlik tam orta məktəbin bərpa-gücləndirmə və əsaslı təmir işləri başa çatdırılıb. Şəhər 122 nömrəli şagird 96 yerlik modul tipli tam orta, Təzəkənd kənd 80 şagird yerlik modul tipli tam orta, Ağdam rayonunda 9 nömrəli, 56 şagird yerlik modul tipli köçkün tam orta və Laçın rayonunun Əfətli kəndində 40 şagird yerlik modul tipli köçkün ümumi orta məktəbin quraşdırma işləri başa çatdırılıb, Ağdam şəhər 1 nömrəli 960 şagird yerlik tam orta məktəbin layihələndirilməsi və tikintisi üçün satınalma proseduruna hazırlıq gedir, Mahrızlı kənd 320 şagird yerlik tam orta məktəbin tikintisi və I Baharlı qəsəbə 432 şagird yerlik tam orta məktəbin tikintisi üçün sənədləşmə işləri aparılır. 2019-cu il ərzində Quzanlı qəsəbə ərazisində 96 yerlik modul tipli məktəb binasının tikintisi başa çatdırılaraq istifadəyə verilmişdir. Əlavə olaraq Quzanlı qəsəbəsində 360 yerlik məktəb binasında tikinti işləri davam etdirilir.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

- Eyvazalı kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri;
- Çəmənli kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri;
- Soltanbud kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri;
- Rzalar kənd tam orta məktəbinin tikintisi;
- Təzəkənd kənd modul tipli tam orta məktəbinin tikintisi;
- Laçın rayon Əfətli kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi.

(2019-2023)

**icraçılar: Təhsil Nazirliyi, yerli
icra hakimiyyəti**

FÜZULİ RAYONU

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

7.3.55.1.	Sənayenin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçılar: Sahibkarlar, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti	2021-ci il ərzində Füzuli rayonu üzrə bu məqsədlə sahibkarlıq subyektlərinin investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı müvəkkil kredit təşkilatları tərəfindən Sahibkarlığın İnkişafı Fonduna müraciət daxil olmamışdır. Müraciət daxil olduğu təqdirdə "Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaitlərinin istifadəsi Qaydası"na uyğun olaraq maliyyələşdirilməsi məsələsinə baxılacaqdır.
7.3.55.2.	Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı sahəsinin inkişafı o cümlədən: - 2500 ha ərazidə yaradılmış taxılçılıq və heyvandarlıq üzrə mövcud aqroparkın genişləndirilməsi; - 1200 hektar ərazidə şəkər çuğunduru, qarğıdalı, soya, arpa əkilməsi və müvafiq infrastrukturun qurulması; - Yaş baramanın qurudulması üçün yığım məntəqələrinin tikintisi; - Taxılçılığın və tərəvəzçiliyin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi. (2019-2023) icraçılar: Sahibkarlar, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti	AKİA tərəfindən Füzuli rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 34.3 min manat məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. 2021-ci il ərzində AKİA tərəfindən Füzuli rayonu üzrə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı istehsalçılarına aşağıdakı dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirilmişdir: 8674 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 33438.73 hektar sahədə becərdikləri əkinlərə və çoxillik əkmələrə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 5997.7 min manat məbləğində əkin subsidiyası verilmişdir; 40 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 525 hektar sahədə becərdikləri təkrar əkinlərə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərcləri kompensasiya etmək məqsədilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 45.1 min manat məbləğində subsidiya verilmişdir; 12 pambıq istehsalçısına 2020-ci ildə təhvil verdikləri 17.9 ton (kondisiya çəkisində) xam pambığa görə 1.7 min manat və 90 pambıq istehsalçısına 2021-ci ildə təhvil verdikləri 961.3 ton (kondisiya çəkisində) xam pambığa görə 96.1 min manat olmaqla ümumilikdə 97.9 min manat subsidiya verilmişdir; 20 şəkər çuğunduru istehsalçısına istehsal edib tədarükçülərə təhvil verdikləri 6.4 min ton şəkər çuğunduruna görə 25.8 min manat subsidiya verilmişdir; 1348 heyvan sahibinə süni mayalanma yolu ilə alınmış 3038 baş buzova görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 303.8 min manat məbləğində heyvan subsidiyası verilmişdir; 263 barama istehsalçısına təhvil verdikləri 21854.8 kq yaş baramaya görə (əyrilən və karapaçax barama istisna olmaqla) dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ümumilikdə 109.27 min manat məbləğində subsidiya verilmişdir; 134 nəfər arıçıya 2601 arı ailəsinə görə 26.01 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir. 2021-ci il

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

ərzində 5041 baş iribuynuzlu heyvan arasında süni mayalanma aparılmış və 3628 baş buzov əldə edilmişdir. 2021-ci ildə rayondakı təsərrüfatlarda qarayara xəstəliyinə qarşı 33457 baş iribuynuzlu, 117410 baş xırdabuynuzlu heyvanda, 1065 baş təkdırnaqlı heyvanda, dabaq xəstəliyinə qarşı 58803 baş iribuynuzlu heyvanda, 226750 baş xırdabuynuzlu heyvanda, quduzluq xəstəliyinə qarşı 2300 baş itdə, nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı 29610 baş iribuynuzlu heyvanda, leptospiroz xəstəliyinə qarşı 1963 baş iribuynuzlu heyvanda, bruselyoz xəstəliyinə qarşı 3489 baş iribuynuzlu heyvanda St-19 peyvəndi ilə, 33946 baş xırdabuynuzlu heyvanda REV-1 peyvəndi ilə, 105835 baş xırdabuynuzlu heyvanda Çiçək, Nyukasl xəstəliyinə qarşı 127278 baş quşda La-Sota peyvəndi ilə profilaktik peyvəndləmələr aparılmış, vəhşi heyvanların və sahibsiz itlərin quduzluq xəstəliyinə qarşı 288 ədəd aldadıcı yem atılmışdır. Eyni zamanda, həssas heyvanlar arasında bruselyoz xəstəliyini aşkar etmək, xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə 300 baş iribuynuzlu heyvandan qan nümunələri alınaraq seroloji müayinə edilmiş, vərəm xəstəliyinə görə 2634 baş iribuynuzlu heyvan və manqo xəstəliyinə görə 435 baş at yoxlanılmışdır. 2021-ci il ərzində Füzuli rayonunda 28364 ton toxum sertifikatlaşdırılmış, toxumçuluq fəaliyyəti ilə məşğul olan toxumçuluq təsərrüfatına 4.0 ton elit qarğıdalı toxumu ayrılmışdır. Rayon üzrə 1 nəfər toxumçuluq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Attestasiya Komissiyasında attestasiyadan keçərək toxum istehsalçılarının reyesterinə daxil edimişdir. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına aqrotekniki xidmətlər göstərilməsi məqsədi ilə ümumilikdə 186, o cümlədən taxıl biçini üzrə 18 və digər aqrotekniki xidmətlər üzrə 168 hüquqi və fiziki şəxslə operativ lizinq müqavilələri bağlanmışdır. Füzuli rayonu üzrə cəmi 971 ədəd texnika dövlət qeydiyyatındadır, 2021-ci ildə 350 texnika dövlət qeydiyyatına alınmış, 761 texnika dövlət texniki baxışına təqdim olunmuşdur.

Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı sahəsinin inkişafı istiqamətində mütəmadi olaraq sahibkarlarla fərdi təbliğat və təşviqat işləri aparılır. Aparılan təbliğat-təşviqat tədbirləri nəticəsində investisiya təşviqi sənədinin tətbiqi ilə əlaqədar sahibkarlar tərəfindən müvafiq layihələrin təqdim

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>olunması gözlənilir. 2021-ci il ərzində Füzuli rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı 2 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 24 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına yeni iş yerlərinin açılması imkanı yaranmışdır. Xocavənd, Füzuli və Qubadlı rayonlarında olan üzüm bağları və üzüm bağı üçün boş sahələr haqqında təkliflər hazırlanaraq aidiyyəti üzrə təqdim olunmuşdur. İşğaldan azad olunmuş ərazilərə yerli sakinlərin köç etməsinin stimullaşdırılması məqsədilə mövcud üzüm bağlarının bərpası və idarə olunması, həmçinin boş sahələrdə həmin bölgələrə ənənəvi hesab olunan yeni meyvə bağlarının salınması təklif olunmuşdur. Bununla bağlı adıçəkilən rayonlardan olan sahibkarlar və bu fəaliyyətin qurulmasında maraqlı olan yerli sakinlər ilə görüşlər keçirilmiş, onların təklifləri də nəzərə alınmışdır.</p> <p>2500 ha ərazidə yaradılmış taxılçılıq və heyvandarlıq üzrə mövcud aqroparkın genişləndirilməsi işləri gedir, ehtiyat suyun yığılması üçün su hovuzu tikilir, yaş baramanın qurudulması üçün yığım məntəqəsi üçün yer ayrılmışdır və hal-hazırda tikinti işləri gedir.</p>
7.3.55.3.	<p>Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>Füzuli rayonu üzrə fermer-sahibkarlara 84 sayda texnika və texnoloji avadanlıqların, eləcə də, 3 baş damazlıq heyvanların alınması üçün 447.6 min manat məbləğində kredit və 440.7 min manat məbləğində güzəşt vəsaiti ayrılmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının mineral gübrələrə və pestisidlərə olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 657.78 ton müxtəlif təyinatlı mineral gübrələr, o cümlədən səyyar satış zamanı 46.70 ton mineral gübrələr və eləcə də 812.90 l/kq pestisidin güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. Rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının texnikaya olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 3 ədəd kənd təsərrüfatı texnikasının güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. Füzuli rayonunda yaş baramanın qurudulması üçün yığım məntəqələrinin layihələndirilməsi və tikintisi, avadanlıqlarla təchizatı məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 noyabr 2019-cu il tarixli 1612, 30 dekabr 2019-cu il tarixli 1752 və 26 fevral 2021-ci il 2522 nömrəli Sərəncamları ilə ayrılmış vəsait çərçivəsində obyektə tikinti-quraşdırılma işləri başa çatmış, avadanlıqlarla təchiz olunmuşlar. Obyekt istismara təhvil verilmişdir. Əlavə olaraq,</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

rayonun Dövlətyarlı kəndi ərazisində "Ağıllı kənd" (Smart Village) layihələndirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 13 mart 2021-ci il tarixli 2534 nömrəli Sərəncamı ilə ayrılmış vəsait çərçivəsində layihələndirmə işlərinə başlanılmışdır. 2021-ci il ərzində xüsusi təhlükəli və karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərə qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması məqsədi ilə Füzuli Rayon Bitki Mühafizəsi Mərkəzinə 1425 l/kq pestisid ayrılmış və 19209.68 hektar sahədə büdcə vəsaiti hesabına kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata keçirilmişdir.

Yol təsərrüfatı və nəqliyyatın inkişafı

7.3.55.4. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının, eləcə də kəndlərin giriş yollarının və kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam etdirilməsi
(2019-2023)

2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.

icraçılar: Azərbaycan
Avtomobil Yolları Dövlət
Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

7.3.55.5. Elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- 3 ədəd (1 girişli) 10-6 kV-luq kompleks transformator məntəqəsinin tikintisi;
- 1 km uzunluğunda 35 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
- 2,8 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
- 3,46 km uzunluğunda 0,4 kV-luq ÖİN xətlərinin tikintisi. **(2019-2023)**

1 ədəd 35 kV-luq yarımstansiya yenidən qurulub. 1,1 km 35 kV-luq hava xətti təmir olunub. 1,0 km 6;10 kV-luq kabel çəkilib. 7,9 km 6; 10 kV-luq hava xətti çəkilib. 7,4 km 6; 10 kV-luq hava xətti təmir olunub. 91,0 km 0,4 kV-luq kabel çəkilib. 0,1 km 0,4 kV-luq kabel təmir olunub. 0,4 km 0,4 kV-luq hava xətti təmir olunub. 145,8 km ÖİN çəkilib. 3597 ədəd dayaq quraşdırılıb.

icraçı: "Azərişiq" ASC

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
7.3.55.6.	<p>İçməli su təchizatının və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi (2019-2023)</p> <p>icraçılar: "Azərsu" ASC, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>Vətən müharibəsi dövründə içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinə dəymiş zərərin aradan qaldırılması Füzuli rayonunun Horadiz şəhəri 2021-ci ilin 12 ayı ərzində 11,9 km su xətti, 2,1 km içməli su ev birləşməsi çəkilmişdir. 327 ədəd sayğac quraşdırılıb.</p> <p>Podratçı təşkilat tərəfindən Horadiz şəhərinə fasiləsiz su ilə təmin edilməsinə baxmayaraq, xidmət göstərən subartezian quyularında elektrik enerjisi ilə əlaqədar çatışmazlıqlar, elektrik mühərriklərinin yanması baş verir və həmin gün aradan qaldırılır. Horadiz şəhərini içməli su ilə təmin edən, 20 subartezian nasos aqreqatı yanmış və yenidən cari təmir edilərək istismara verilmişdir. Horadiz şəhərində yerləşən çoxmərtəbəli binalarda içməli su borularında və kanalizasiya xətlərində cari təmir işləri aparılaraq istifadəyə verilmişdir. Horadiz şəhərini içməli su ilə təmin edən, 20 ədəd daxili xətlərdə cari təmir işləri aparılmış və istismara verilmişdir. Horadiz şəhərinin 34 ədəd kanalizasiya xəttində cari təmir işləri aparılaraq istismara verilmişdir. Mahmudlu-2 kəndini içməli su ilə təmin edən subartezian nasosu cari təmir edilərək istismara verilmiş və Mahmudlu-2 kəndində 45 paqon metr metal boru xətlərində əsaslı və cari təmir işləri aparılmışdır. Alxanlı kəndində 32 paqon metr daxili və magistral sıradan çıxmış polietilen və metal boru, əsaslı və cari təmir edilərək istifadəyə verilmiş və Alxanlı kəndində sıradan çıxmış 3 ədəd siyirtmə əsaslı təmir edilərək, istismara verilmişdir. Yuxarı Kürmahmudlu və Qarabağ kəndlərində yanmış 2 subartezian nasos aqreqatı cari təmir edilərək istismara verilmişdir. Fin quraşdırma evlər şəhərciyində 15 paqon metr daxili xətlərdə cari təmir işləri aparılmış və Fin quraşdırma evlər şəhərciyində 2 ədəd subartezian quyusunun nasosu cari təmir edərək istismara verilmişdir. Bala-Bəhmənli Qayıdış qəsəbələrini birləşdirən 12 paqon metr magistral xətdə cari təmir işləri aparılmışdır. Şükürbəyli kəndində 14 paqon metr magistral və daxili xətlərdə cari və əsaslı təmir işləri aparılmış və istismara verilmişdir. Şükürbəyli kəndində yanmış 1 subartezian nasos aqreqatı cari təmir edilərək istifadəyə verilmişdir. Əhmədalar kəndində yanmış 15 ədəd subartezian nasos aqreqatı cari təmir edilərək istismara verilmiş və Əhmədallar kəndinin daxili və magistral xətlərində cari təmir işləri aparılmış və istismara verilmişdir. Qazaxlar və Mirzanağlı 17 paqon metr kəndlərində daxili və magistral xətlərində cari təmir işləri aparılmış və</p>

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Qazaxlar və Mirzanağlı kəndində 1 ədəd yanmış subartezian elektrik mühərriki cari təmir edilərək istismara verilmişdir. Araytılı, Babı kəndlərində 25 paqon metr daxili və magistral xətlərdə cari və əsaslı təmir işləri aparılaraq istismara verilmişdir. Araytılı, Babı kəndlərində yanmış 2 subartezian quyusunun elektrik mühərrikləri cari təmir edilərək istifadəyə verilmişdir. Dilağarda kəndində 52 paqon metr daxili və magistral xətlərdə əsaslı və cari təmir işləri aparılmış, sıradan çıxmış metal borular yenidən çəkilərək istifadəyə verilmişdir. Qayıdış-3,4 qəsəbələrində 32 paqon metr magistral və daxili xətlərdə cari təmir işləri aparılmış, lazım olan xətlər dəyişdirilərək yenidən istismara verilmişdir. Qayıdış-1-2 qəsəbələrində 2 siyirtmələr əsaslı təmir edilərək yenidən istismara verilmişdir. Kərimbəyli kəndində 1 ədəd yeni subartezian nasos aqreqatı yenidən dəyişdirilərək istismara verilmişdir. Kərimbəyli kəndinə 85 paqon metr yenidən magistral və daxili su xətləri çəkilmiş və istismara verilmişdir. Zobcuq qəsəbəsində I qaldırıcı nasos stansiyasında yanmış sıradan çıxmış 2 ədəd subartezian elektrik mühərrikləri əsaslı təmir edilərək yenidən quraşdırılaraq istismara verilmişdir. II Zobcuq qəsəbəsində qaldırıcı nasos stansiyasında yanmış elektrik 3 su nasosunun mühərriki əsaslı təmir edilərək istismara verilmişdir. Zobcuq qəsəbələrində 85 paqon metr daxili və magistral xətlərində cari və əsaslı təmir işləri aparılaraq istismara verilmişdir.

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması

7.3.55.7. Telekommunikasiya və poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçı: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi

Genişzolaqlı internet xidmətlərinin əhatə dairəsinin artırılması və rabitə xidmətlərinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə internet şəbəkəsinin tutumu 263 port artırılmış, 1 ədəd S2300 sviç avadanlığı quraşdırılaraq istismara verilmişdir.

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri

7.3.55.8. Torpaqların su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi
o cümlədən:

Rayonun Əhmədbəyli, Aşağı Kürdmahmudlu, Alxanlı, Yuxarı Kürdmahmudlu, İkinci Mahmudlu, Birinci Mahmudlu, Aşağı Yağlıvənd kəndləri ərazisində ümumilikdə 10 ədəd subartezian quyusunun layihəsinin hazırlanması başa çatdırılmış və qazma işlərinin aparılması üçün tenderlə podratçı şirkət müəyyən olunaraq qazma

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
	<p>- Yuxarı Kürdmahmudlu, Qarabağ, Mahmudlu-2 kəndlərində subartezian quyularının qazılması (2019-2023)</p> <p>icraçılar: "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>işlərinə başlanılmışdır. İstismar-təmir tədbirləri hesabına 1011 min kub metr həcmində suvarma kanalları və kollektor-drenaj şəbəkəsi lildən təmizlənmiş, 40 ədəd hidrotexniki qurğu və 100 ədəd subartezian quyusu təmir edilmişdir.</p> <p>2021-ci təsərrüfat ilində bitkiçilikdə suvarmanın müştəşəkil keçirilməsi üçün 2021-ci ilin IV rübündə istismarda olan 428.9 km uzunluqda suvarma kanal və arxlarında yeni mexanizmlər ilə 757.0 min m³ "SQS-Group" MMC-si ilə müqavilə əsasında lildən təmizləmə işləri görülmüşdür. Bu işlər Paylayıcı R-3 beton kanalı BMK, Xan arxı Köndələn, Kərimbəyli arxı BMK, Babı-2 arxı BMK, Ellik Böyük Bəhmənli arxı Quruçay, Paylayıcı R-6 beton kanalı BMK, Paylayıcı R-5 b/arxı BMK, Alıbəyli arxı BMK, Mahmudlu-1 arxı R-5, Böyük Bəhmənli arxı BMK, Yağlıvənd-2 Quruçay arxı, Arayətli Haramı beton kanal, Mirzənağılı arxı BMK, Qurultay arxı BMK, Əhmədbəyli-2 arxı BMK, Mollaməhərrəmli-1 arxı BMK, Mirzəcamal arxı Köndələn, Qazaxlar-2 arxı BMK, Məhərrəm-1 arxı Mollaməhərrəmli, Şükərbəyli-2 arxı Çərəkən, Mahmudlu-2 arxı Köndələn, Bala Bəhmənli-1 arxı, Arayətli-1 arxı, Yağlıvənd-1 arxı BMK, Qorqan arxı Quruçay, Yüyürək-1 arxı Quruçay, Maral arxı və digər kanal və arxlarda lildən təmizləmə işləri aparılmışdır. Hazırda lildən təmizləmə işləri davam etdirilir. 2021-ci ilin 12 ayında idarənin istismarında olan hidrotexniki qurğular, elektrik avadanlıqlarının, su buraxıcı şlüzlər, mexaniki avadanlıqların, boru kəmərlərinin, nasos stansiyaların və subartezian quyularının cari təmiri üçün mal-material tədarükü görülmüş, ehtiyat hissələri alınmışdır, 112 ədəd HTQ, 5 ədəd hidrometrik post, 10.0 km boru kəməri, 12 ədəd nasos stansiyasında və 15 ədəd subartezian quyusunda cari təmir işləri görülmüşdür. 2021-ci ildə balansda olan Mahmudlu-1 R-5 LR-100 nov kanalının 300 metr hissəsində, 1 aqreqatlı Haramı-16 nasos stansiyasında və torpaq məcralı Qurultay arxının 1000 m hissəsində beton üzlük çəkilməsi üçün əsaslı təmir işləri tam başa çatdırılmışdır. 2021-ci ilin IV rübündə payızlıq taxıl bitkilərinin vegetasiya suvarılması sürətlə davam etdirilmiş və hal-hazırda payızlıq taxıl əkinlərinin suvarılması yekunlaşmaq üzrədir. 2021-ci ildə rayon ərazisində mövcud 500 hektar pambıq, 211.5 hektar şəkər çuğunduru sahəsi suvarma suyu ilə tam təmin olunmuş, nəticədə həmin sahələrdə bol məhsul yetişmiş, hazırda məhsul yığımı uğurla başa çatdırılmışdır.</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması

7.3.55.9. Sel və daşqın sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Fövqəladə Hallar Nazirliyi, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti

Bu tədbir üzrə yerlərdən və Füzuli Rayon İcra Hakimiyyətindən təkliflər daxil olarsa, proqram çərçivəsində "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən onları araşdırmaqla həyata keçirilməsi məsələsinə baxıla bilər.

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri

7.3.55.10. Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçı: Yerli icra hakimiyyəti

2021-ci təsərrüfat ilində rayon ərazisində II Qarabağ müharibəsi zamanı tamamilə dağıdılmış və yenidən bərpasına başlanılmış Horadiz şəhərində 7 yaşayış evi, Alxanlı kəndində-2 yaşayış evi, Şükürbəyli kəndində 1 yaşayış evi, Arayatlı kəndində 1 yaşayış evi, Qarabağ kəndində 1 yaşayış evi olmaqla 12 yaşayış evi, qismən ziyan dəymiş 331 yaşayış evinin tikintisi və təmir işləri davam edir, hal-hazırda 95% işlər yekunlaşmışdır.

Sosial müdafiənin gücləndirilməsi

7.3.55.11. Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən işsiz, xüsusilə əmək qabiliyyətli ünvanlı sosial yardım alan, habelə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin özünüməşğulluq proqramına cəlb olunması işinin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

2021-ci il ərzində Füzuli rayonu üzrə 79 nəfər işsiz və işaxtaran şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Proqrama cəlb olunan şəxslərdən 76 nəfər kənd təsərrüfatı, 3 nəfər istehsal-xidmət üzrə proqrama müraciət etmişdir. Proqrama cəlb olunanların 13 nəfəri qadın, 10 nəfəri 29 yaşadək gənc, 13 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 4 nəfəri əlilliyi olan şəxs, 36 nəfəri məcburi köçkün, 2 nəfəri cəzaçəkmə yerindən azad edilmiş şəxsdir.

Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması

7.3.55.12. Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Rayon Mərkəzi

Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının tikintisi başa çatdırılmış və mövcud şəraitlə əlaqədar olaraq istismara təhvil verilmişdir.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Xəstəxanasının tikintisi
(2019-2023)

icraçılar: Səhiyyə Nazirliyi,
İcbari Tibbi Sığorta üzrə
Dövlət Agentliyi, yerli icra
hakimiyyəti

7.3.55.13. Mədəniyyət obyektlərinin
əsaslı təmiri və tikintisi,
tarix-mədəniyyət
abidələrinin bərpa və
konservasiyası sahəsində
işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Mədəniyyət Nazirliyi,
yerli icra hakimiyyəti

Aşağı Yağlıvənd kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin
əsaslı təmiri üçün layihə-smeta sənədləri
hazırlanmışdır.

7.3.55.14. İdman-sağlamlıq
müəssisələrinin əsaslı
təmiri və tikintisi sahəsində
işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Gənclər və İdman
Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər
aparılmayıb.

7.3.55.15. Təhsil müəssisələrinin
əsaslı təmiri və tikintisi
sahəsində işlərin davam
etdirilməsi

o cümlədən:

- Qayıdış qəsəbəsi 8
nomrəli 360 şagird yerlik
tam orta məktəbinin
tikintisi;
- Mahmudlu-1 kənd tam
orta məktəbinin əsaslı
təmiri;
- Qayıdış qəsəbə 5 nömrəli
tam orta məktəbinin əsaslı
təmiri;
- Böyük Bəhmənli kənd 1
nömrəli tam orta
məktəbinin əsaslı təmiri;
- Araz Yağlıvənd kənd tam
orta məktəbinin əsaslı
təmiri;
- Kərimbəyli kənd tam orta
məktəbinin əsaslı təmiri;
- Bala Bəhmənli kənd tam

Qayıdış qəsəbəsi 8 nomrəli 360 şagird yerlik tam
orta məktəbin tikinti işləri başa çatdırılıb. Ağsu 17
nömrəli, 96 şagird yerlik modul tipli köçkün tam orta
məktəbin quraşdırma işləri başa çatıb. Aşağı
Alıxanlı kənd 132 şagird yerlik tam orta məktəbin
tikintisi üzrə layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması
üçün sənədləşmə işlərinə hazırlıq gedir. Ağsu
rayonunun Təklə kəndində 80 şagird yerlik modul
tipli tam orta məktəbin quraşdırılması üzrə
sənədləşmə işləri aparılır.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

- orta məktəbinin əsaslı təmiri;
- Qayıdış qəsəbə 2 nömrəli tam orta məktəbinin tikintisi;
 - Qayıdış qəsəbə 3 nömrəli tam orta məktəbinin tikintisi;
 - Qayıdış qəsəbə 6 nömrəli tam orta məktəbinin tikintisi;
 - Qayıdış qəsəbə 7 nömrəli tam orta məktəbinin tikintisi;
 - Əhmədallılar kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri;
 - Aşağı Alıxanlı kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri;
 - Aşağı Kürdmahmudlu kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri;
 - Şükürbəyli kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri;
 - Əhmədbəyli kənd Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzinin tikintisi;
 - Dilağarda qışlaq kənd modul tipli tam orta məktəbinin tikintisi;
 - Araz Dilağarda kənd modul tipli ümumi orta məktəbinin tikintisi.

(2019-2023)

icraçılar: Təhsil Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

TƏRTƏR RAYONU

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

- 7.3.56.1. Sənayenin inkişafı
istiqamətində tədbirlərin
davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: **Sahibkarlar,
İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra
hakimiyyəti**

Bu istiqamətdə mütəmadi olaraq sahibkarlarla fərdi təbliğat və təşviqat işləri aparılır. Aparılan təbliğat-təşviqat tədbirləri nəticəsində investisiya təşviqi sənədinin tətbiqi ilə əlaqədar sahibkarlar tərəfindən müvafiq layihələrin təqdim olunması gözlənilir. 2021-ci il ərzində Tərtər rayonu üzrə bu məqsədlə sahibkarlıq subyektlərinin investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı müvəkkil kredit təşkilatları tərəfindən Sahibkarlığın İnkişafı Fonduna müraciət daxil olmamışdır. Müraciət daxil olduğu təqdirdə "Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaitlərinin istifadəsi Qaydası"na uyğun olaraq maliyyələşdirilməsi məsələsinə baxılacaqdır.

- 7.3.56.2. Kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalı və emalı sahəsinin
inkişafı
o cümlədən:
- Meyvəçiliyin və
pambıqçılığın inkişafı
istiqamətində tədbirlərin
davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: **Sahibkarlar, Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyi,
İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra
hakimiyyəti**

AKİA tərəfindən Tərtər rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafına 446.0 min manat, əkinçiliyin inkişafına 6.0 min manat məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. 2021-ci il ərzində AKİA tərəfindən Tərtər rayonu üzrə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı istehsalçılarına aşağıdakı dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirilmişdir: 7663 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 20486.32 hektar sahədə becərdikləri əkinlərə və çoxillik əkmələrə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 3653.9 min manat məbləğində əkin subsidiyası verilmişdir; 131 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 523 hektar sahədə becərdikləri təkrar əkinlərə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərcləri kompensasiya etmək məqsədilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 44.9 min manat məbləğində subsidiya verilmişdir; 101 pambıq istehsalçısına 2020-ci ildə təhvil verdikləri 399.3 ton (kondisiya çəkisində) xam pambığa görə 39.9 min manat və 1050 pambıq istehsalçısına 2021-ci ildə təhvil verdikləri 9817.4 ton (kondisiya çəkisində) xam pambığa görə 981.7 min manat olmaqla ümumilikdə 1021.6 min manat subsidiya verilmişdir; 17 şəkər çuğunduru istehsalçısına istehsal edib tədarükçülərə təhvil verdikləri 2.5 min ton şəkər çuğunduru görə 10.01 min manat subsidiya verilmişdir; 448 heyvan sahibinə süni mayalanma yolu ilə alınmış 1198 baş buzova görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 119.8 min manat məbləğində heyvan subsidiyası verilmişdir; 200 barama istehsalçısına təhvil

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

verdikləri 13122.03 kq yaş baramaya görə (əyrilən və karapaçax barama istisna olmaqla) dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 65.61 min manat məbləğində subsidiya; 394 nəfər arıçıya 8172 arı ailəsinə görə 81.72 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir. 2021-ci il ərzində 2913 baş iribuynuzlu heyvanlar arasında süni mayalanma aparılmış və 1160 baş buzov əldə edilmişdir. 2021-ci ildə rayondakı təsərrüfatlarda qarayara xəstəliyinə qarşı 28446 baş iribuynuzlu, 44913 baş xırdabuynuzlu heyvanda, 609 baş təkdırnaqlı heyvanda, dabaq xəstəliyinə qarşı 57497 baş iribuynuzlu heyvanda, 44931 baş xırdabuynuzlu heyvanda, quduzluq xəstəliyinə qarşı 2950 baş itdə, nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı 29922 baş iribuynuzlu heyvanda, leptospiroz xəstəliyinə qarşı 3000 baş iribuynuzlu heyvanda, bruselyoz xəstəliyinə qarşı 3193 baş iribuynuzlu heyvanda St-19 peyvəndi ilə, 5977 baş xırdabuynuzlu heyvanda REV-1 peyvəndi ilə profilaktik peyvəndləmələr aparılmış, Nyukasl xəstəliyinə qarşı 129905 baş quşda La-Sota peyvəndi ilə vəhşi heyvanların və sahibsiz itlərin quduzluq xəstəliyinə qarşı 2950 ədəd aldadıcı yem atılmışdır. Eyni zamanda, həssas heyvanlar arasında bruselyoz xəstəliyini aşkar etmək, xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə 235 baş iribuynuzlu heyvandan qan nümunələri alınaraq seroloji müayinə edilmiş, vərəm xəstəliyinə görə 6920 baş iribuynuzlu heyvan və manqo xəstəliyinə görə 150 baş at yoxlanılmışdır. 2021-ci il ərzində Tərtər rayonunda 3791.05 ton toxum və 522710 ədəd ting sertifikatlaşdırılmışdır. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına aqrotexniki xidmətlər göstərilməsi məqsədi ilə ümumilikdə 61, o cümlədən taxıl biçini üzrə 16 və digər aqrotexniki xidmətlər üzrə 45 hüquqi və fiziki şəxslə operativ lizinq müqavilələri bağlanmışdır. Tərtər rayonu üzrə cəmi 1178 ədəd texnika dövlət qeydiyyatındadır, 2021-ci ildə 287 texnika dövlət qeydiyyatına alınmış, 747 texnika dövlət texniki baxışına təqdim olunmuşdur.

2021-ci il ərzində Tərtər rayonu üzrə heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı 42 kiçik həcmli investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 652 min manat və bağçılığın inkişafı ilə bağlı 3 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 50 min manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 31 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
		<p>2021-ci ildə 8800.2 hektar taxıl sahəsindən 35968.5 ton məhsul istehsal edilmişdir. 5295 hektar buğda sahəsindən 22699.9 ton, 3505.2 hektar arpa sahəsində 13268.6 ton məhsul istehsal olunmuşdur. Hər hektardan məhsuldarlıq buğda üzrə 42.9 sentner, arpa üzrə 37.9 sentner olmuşdur. 2021-ci ildə 34440 hektar pambıq sahəsindən kondinsiya çəkiddə 10701.5 ton məhsul istehsal olunmuşdur ki, hər hektardan orta məhsuldarlıq 31.1 sentner olmuşdur. 2020-ci ilə nisbətən pambıq istehsalı 7.6 faiz, hər hektarından orta məhsuldarlıq 7.7 sentner və ya 19.8 faiz azalmışdır. Tərtər rayonu pambığın hər hektardan orta məhsuldarlığına görə ölkədə üçüncü yerdə olmuşdur. 2021-ci ildə 2836.4 ton şəkər çuğunduru, 6294.4 ton dən üçün günəbaxan, 4667.4 ton kartof, 16381.4 ton müxtəlif tərəvəz məhsulları, 1090.6 ton dən üçün qarğıdalı, 122.7 ton lobya, 5.1 ton noxud, 30.8 ton darı, 4 ton soya 13649.6 ton müxtəlif növ meyvə və 793.4 ton üzüm istehsal olunmuşdur. Meyvəçiliyin inkişafını təmin etmək məqsədilə 2021-ci ildə 56.1 hektar yeni meyvə bağları salınmışdır ki, ondan 15.1 hektarı intensiv bağlardır. 1 yanvar 2022-ci il tarixə rayonda 30143 baş iribuynuzlu, 43508 baş xırda buynuzlu mal-qara mövcuddur. 2021-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən iribuynuzlu mal-qaranın baş sayı 743 baş və ya 2.5 faiz artmış, xırda buynuzlu mal-qaranın baş sayı 6046 baş və ya 12.2 faiz azalmışdır. 2021-ci ildə rayonda 3403.1 ton diri çəkiddə ət, 22419.4 ton süd, 14190 min ədəd yumurta, 100.1 ton yun istehsal edilmişdir. 2020-ci ilə nisbətən ət istehsalı 23.6 faiz, süd istehsalı 1.6 faiz, yumurta istehsalı 1.2 faiz artmış, yun istehsalı 1.6 faiz azalmışdır.</p>
7.3.56.3.	<p>Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi. (2019-2023)</p> <p>icraçılar: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>Tərtər rayonu üzrə fermer-sahibkarlara 66 sayda texnika və texnoloji avadanlıqların, eləcə də, 25 baş damazlıq heyvanların alınması üçün 350.5 min manat məbləğində kredit və 427.9 min manat məbləğində güzəşt vəsaiti ayrılmışdır. KTRQGL tərəfindən "Tərtər rayonunda quşçuluğun inkişafına" dəyər zənciri sub-layihəsinin icrası uğurla yekunlaşmışdır. Nəzərdə tutulmuş bütün mal və avadanlıqlar alınmış, müvafiq təlimlər keçirilmişdir. Nəticədə iştirakçı fermerlərin və emalçının istehsal həcmində əsaslı artım müşahidə edilmişdir. "Aqroservis" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıların mineral gübrələrə və pestisidlərə olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 1612,28 ton</p>

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

müxtəlif təyinatlı mineral gübrələr, o cümlədən səyyar satış zamanı 91,07 ton mineral gübrələr və eləcə də 1391,86 l/kq pestisidin güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. Rayon üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıların texnikaya olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə 3 ədəd kənd təsərrüfatı texnikasının güzəştli satışı həyata keçirilmişdir. 2021-ci il ərzində xüsusi təhlükəli və karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərə qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması məqsədi ilə Tərtər Rayon Bitki Mühafizəsi Mərkəzinə 1050 l/kq pestisid ayrılmış və 2320.3 hektar sahədə büdcə vəsaiti hesabına kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata keçirilmişdir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Tərtər Bölgə Təcrübə Stansiyasında toxum emalı sexinin, inzibati və yardımçı binaların layihələndirilməsi, əsaslı təmiri və tikintisi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamları ilə 3414.0 min manat vəsait ayrılmışdır. Bu vəsait çərçivəsində həmin obyektlərdə tikinti quraşdırma işləri başa çatdırılmış və 2021-ci ildə istismara verilmişdir.

2021-ci il ərzində ərzində Tərtər Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzində kənd təsərrüfatı mütəxəssisləri və fermerlərin iştirakı ilə Elektron Kənd Təsərrüfatı İnformasiya Sisteminin tətbiqinə, baramaçılığın və ipəkçiliyin inkişafına, rayonun İƏD üzrə nümayəndələri ilə icarə müqaviləsinin Elektron Kənd Təsərrüfatı İnformasiya Sistemində çıxışla bağlı, pambıqçılıq sahəsində yaz-tarla işlərinə dair 3 dəfə təlim keçirilmiş, Tərtər Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin və Azərbaycan Respublikası Kiçik və Orta Biznesin İnkişaf Agentliyinin birgə təşkilatçılığı ilə əkinçilik sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinin qarşılaşdıqları problemlər, dənli və dənli-paxlalı bitkilərə aqrotexniki qulluq işlərinin keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi və təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunması ilə bağlı sahibkarlarla görüş keçirilmiş, Tərtər rayonunda payızlıq əkinlərin Elektron Kənd Təsərrüfatı İnformasiya Sistemində (EKTİS) bəyan edilməsi ilə əlaqədar müşavirə keçirilmişdir. 2021-ci ildə rayonda kənd təsərrüfatı bitkilərinin ziyanverici və xəstəliklərinə qarşı 7295.72 hektar sahədə kimyəvi və mexaniki mübarizə tədbirləri həyata keçirilmişdir ki, ondan 1340 hektar buğda, arpa və yonca sahələrində siçanabənzər gəmiricilərə qarşı, 79 hektar buğda və arpa sahələrində taxıl böcəyinə qarşı, 985 hektar taxıl, yonca, tərəvəz və digər sahələrdə çəyirtkəkimilərə qarşı, 2001.93 hektar taxıl, pambıq

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

və digər sahələrində alaq otlarına qarşı, 2245 hektar pambıq və 49 hektar yonca sahələrində pambıq sofqasına, tor gənəsinə, mənənə və tripisə qarşı, 33.3 hektar yolka və dekorativ bəzək ağaclarında komstok yastıcasına qarşı, 525.49 hektar meyvə bağlarında və 37 hektar üzüm bağlarında mexaniki, kimyəvi, bioloji və aqrotexniki mübarizə tədbirləri aparılmışdır. Tərtər Regional Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə fermerləri və kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları maarifləndirmək məqsədilə 2021-ci il ərzində Tərtər, Ağdam, Goranboy, Yevlax, Bərdə, Kəlbəcər rayonlarında fermerlərin iştirakı müxtəlif mövzularda 23 dəfə seminar-təlim, 1 dəfə elmi praktiki seminar keçirilmişdir.

Yol təsərrüfatı və nəqliyyatın inkişafı

7.3.56.4. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının, eləcə də kəndlərin giriş yollarının və kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Səhləbad-Əskipara-Qaraağacı-Yuxarı Qaradağlı-Qapanlı-Qaynaq-Yuxarı Qapanlı-Qazyan-Təzəkənd-Hüsənli avtomobil yolunun yenidən qurulması
(2019-2023)

icraçılar: Azərbaycan
Avtomobil Yolları Dövlət
Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

R - 29 Bərdə - İstisu avtomobil yolunun tikintisi üzrə 2021-ci ildə 48,5 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmiş, 0,6 km yol təmir olunmuşdur. Sarcalı - Güləbatan avtomobil yolunun təmiri üzrə 2021-ci ildə 576,5 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmiş, 3,3 km yol təmir olunmuşdur. İşlər başa çatmışdır. Vətən müharibəsi dövründə avtomobil yollarına və yol qurğularına dəymiş ziyanın aradan qaldırılması üzrə 2021-ci ildə 5310,0 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmiş, 9,0 km yol təmir olunmuşdur. İşlər başa çatmışdır. Evoğlu - Aşağı Qapanlı - Azad Qaraqoyunlu – İl xıçılar - Köçərli avtomobil yolunun təmiri üzrə 2021-ci ildə 2600,0 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmiş, 11,0 km yol təmir olunmuşdur. İşlər başa çatmışdır. Y – 59 – 12 (7 km) – Hacalı - Alşarlı avtomobil yolunun çınqıl örtüyünün təmiri üzrə 2021-ci ildə 165,5 min manat dəyərində iş həcmi yerinə yetirilmiş, 1,0 km yol təmir olunmuşdur. Tərtər rayonu daxili küçə və prospektlərin təmiri üzrə 2021-ci ildə 50,4 min manat iş həcmi yerinə yetirilmişdir.

2021-ci ildə rayonda respublika və yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarında 1583.6 min manatlıq təmir və saxlanma işləri görülmüşdür. Tərtər şəhərinin Teymur Rəhimov küçəsində 0.3 km, Tofiq İsmayilov küçəsində 0.3 km yola asfalt örtüyü qoyulmuşdur. Tərtər şəhərinin Mübariz Kərimov küçəsində 3150 kvadratmetr, Əli İsmayilov küçəsində 2560 kvadratmetr, Vasif Hüseynov küçəsinin döngələrində 1580 kvadratmetr, Nəriman

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Nərimanov küçəsinin döngəsində 600 kvadratmetr, Nizami küçəsinin döngəsində 1990 kvadratmetr, Qara Qarayev küçəsində 1780 kvadratmetr, Cəlil Məmmədquluzadə küçəsində 3850 kvadratmetr, Firudin Bəy Köçərli küçəsində 3420 kvadratmetr, Mübariz İbrahimov küçəsində 9350 kvadratmetr yola asfalt örtüyü qoyulmuşdur.

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

- 7.3.56.5. Elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi
- o cümlədən:
- 4 ədəd (1 girişli) 10-6 kV-luq kompleks transformator məntəqəsinin tikintisi;
 - 0,8 km uzunluğunda 35 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
 - 2,5 km uzunluğunda 10-6 kV-luq hava xətlərinin təmiri;
 - 5,6 km uzunluğunda 0,4 kV-luq ÖİN xətlərinin tikintisi. **(2019-2023)**

icraçı: "Azərişiq" ASC

- 7.3.56.6. İcməli su təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçılar: "Azərsu" ASC, yerli icra hakimiyyəti

2021-ci ilin 12 ayı ərzində 2,69 km su xətti çəkilmişdir. Tərtər şəhərində Çirkab Su Təmizləyici Qurğunun (7500 m³/gün) tikintisi üzrə 2021-ci ildə 20% (ümumilikdə 100%) iş icra olunmuşdur.

2021-ci ildə əhalinin icməli su təminatını yaxşılaşdırmaq məqsədilə Tərtər şəhərinin 38 küçəsində su xətlərində təmir bərpa işləri aparılmış, 213 su xəttində olan qəza aradan qaldırılmış, 233 ədəd şəbəkə quyuları və kanalizasiya xətləri yuyulub təmizlənmiş, 6 ədəd dərinlik nasosu təmir edilmiş, 4 ədəd dərinlik nasosu yenisi ilə əvəz edilmişdir. Şıxarx qəsəbəsində, Mamırlı, Poladlı, Təzəkənd, Borsunlu və Evoğlu kəndlərində su anbarları yuyularaq dezinfeksiya edilmişdir. Borsunlu kəndində əhalinin icməli su təminatını yaxşılaşdırmaq üçün İncə çayının sağ sahilində 22 abonentə yeni icməli su xətti çəkilərək istifadəyə verilmişdir. Düyərli kəndində məskunlaşan 12 məcburi köçkün abonentə icməli su xətti çəkilmiş və yeni su sayğacları quraşdırılaraq əhalinin

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması

7.3.56.7. Telekommunikasiya və poçt xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**

icraçı: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi

istifadəsinə verilmişdir.

Genişzolaqlı internet xidmətlərinin əhatə dairəsinin artırılması məqsədilə TKQ-nin internet şəbəkəsinin tutumu 567 port artırılmışdır. Teleqüllə kompleksinin enerji təchizatının yanmayan kəbellərlə əvəz olunmaqla rekonstruksiyası, regionlarda stansiyaları enerji ilə təmin edən elektrik veriliş xətlərinin, daxili elektrik təsərrüfatının əsaslı təmiri, dizel generatorlarının alınib quraşdırılması işlərinin satın alınması üzrə keçirilən tenderdə "Unikal Texnik" MMC ilə müqavilə bağlanaraq işlərə başlanılmışdır.

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri

7.3.56.8. Torpaqların su təminatının və meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Tərtər şəhərində, Borsunlu, Sarov, Kövdadix, Bildirçinli, Rəcəbli, Kəbirli, Xoruzlu, Bayandurlu, Bəyimşarov, Təzəkənd, Yenikənd, Bala Kəngərli, Kəngərli, Qaradağlı, Cəmilli, Dəmirçilər, Seydimli, Sarıcalı, Yuxarı Sarıcalı, Ələsgərli, Səhləbad, Buruc, Güləbatlı, Hacıqərvənd, Düyerli, Bayandur, İrəvanlı, Soyulan, Hacallı, Alışarlı, Əskipara, Qarağacı, BTS, Yuxarı Qaradağlı, Qapanlı, Yuxarı Qapanlı, Evoğlu, Mamırlı, Poladlı, Qaynaq, Qazyan, Köçərli, İsmayılbəyli, Azad Qaraqoyunlu, Hüsənli, Meyvə tingliyi, Həsənqaya, Şıxarx kəndlərində subartezian quyularının qazılması **(2019-2023)**

icraçılar: "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

Rayonun Hacıqərvənd, Zolğəran, İrəvanlı, Bayandur, İsmayılbəyli, Yuxarı Sarıcalı, Evoğlu, Qaynaq, Əksipara və Şıxarx kəndləri ərazisində ümumilikdə 10 ədəd subartezian quyusunun layihəsinin hazırlanması başa çatdırılmış və qazma işlərinin aparılması üçün tenderlə podratçı şirkət müəyyən olunaraq qazma işlərinə başlanılmışdır. Eyni zamanda 2020-ci ildən qalan 9 ədəd subartezian quyusunun qazılması işləri yekunlaşmışdır. İstismar-təmir tədbirləri hesabına 500 min kub metr həcmində suvarma kanalları lildən təmizlənmiş, 20 ədəd hidrotexniki qurğu və 484 ədəd subartezian quyusu təmir olunmuşdur. Rayonun Borsunlu kəndində əkin sahələrinin suvarılması üçün yeni nasos stansiyasının tikintisi başa çatdırılmışdır. Rayonda mövcud olan 552 ədəd subartezian quyularından 542 ədədi saz və işlək vəziyyətdədir. 2021-ci ildə 228 ədəd subartezian quyusunun nasoslari əsaslı təmir olunmuş, 46 ədəd subartezian quyusunun yararsız nasoslari yenisi ilə əvəz olunmuşdur.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması

7.3.56.9. Sel və daşqın sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
(2019-2023)

icraçılar: Fövqəladə Hallar Nazirliyi, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, yerli icra hakimiyyəti

Bu tədbir üzrə yerlərdən və Tərtər Rayon İcra Hakimiyyətindən təkliflər daxil olarsa, proqram çərçivəsində "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən onları araşdırmaqla həyata keçirilməsi məsələsinə baxıla bilər.

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri

7.3.56.10. Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Çoxmənzilli binaların lift təsərrüfatının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi
(2019-2023)

icraçı: Yerli icra hakimiyyəti

2021-ci ildə Tərtər Rayon İcra Hakimiyyətinin yeni inzibati binası tikilib istifadəyə verilmişdir. Tərtər şəhərinin Mübariz Kərimov, Teymur Rəhimov, Nizami Süleymanov, Bəsti Bağirova, Qara Qarayev, Elman Hüseynov küçələrində bir çox yerlərdə istinad divarları mişar daşı ilə hörülmüş, divarlar aqlay və digər bəzək daşları ilə üzlənmişdir. Küçədə olan kommunikasiya xətləri səliqəyə salınmışdır. Bu işlər davam etdirilir. Şəhərin Nizami, Ədalət Paşayev və Vüqar Həsənov küçələrində yeni yaradılmış abad məhəllələrdə 7 ədəd söhbətqah quraşdırılmışdır. Şəhərin Heydər Əliyev prospektində "Şəhidlər" abidə kompleksində genişləndirmə və yenidənqurma işləri aparılmışdır. Belə ki, mişar daşından 150 kv.m istinad divarı hörülmüş və aqlay daşı ilə üzlənmişdir. Birinci Qarabağ müharibəsi və Vətən müharibəsi şəhidlərinin adları və şəkilləri həkk olunmuş mərmər lövhələr quraşdırılmışdır. 4 ədəd işıqlanma dirəkləri qoyulmuş, 920 kv.m sahəyə yeni tamet daşları döşənmiş və 340 metr bardür düzülmüşdür. Şıxarx qəsəbəsində 3 ha ərazidə Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsinə "Zəfər bağı" salınmış, həmin ərazidə hər bir şəhidin adına ağac əkilmişdir. 2021-ci il ərzində rayonda ekoloji tarazlığın qorunması məqsədilə Bərdə, Ağdam və Gəncə istiqamətində yol kənarlarına və rayonun yaşayış məntəqələrində 15000 ədəd müxtəlif növ ağaclar, 6000 gül kolları və 130 min ədəd həmişəyaşıl kolları əkilmişdir.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Sosial müdafiənin gücləndirilməsi

- 7.3.56.11. Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanları tərəfindən işsiz, xüsusilə əmək qabiliyyətli ünvanlı sosial yardım alan, habelə sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin özünüməşğulluq proqramına cəlb olunması işinin davam etdirilməsi **(2019-2023)**
- 2021-ci il ərzində Tərtər rayonu üzrə 296 nəfər işsiz və işaxtaran şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Proqrama cəlb olunan şəxslərdən 250 nəfər kənd təsərrüfatı, 46 nəfər istehsal-xidmət üzrə proqrama müraciət etmişdir. Proqrama cəlb olunanların 86 nəfəri qadın, 41 nəfəri 29 yaşadək gənc, 57 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 40 nəfəri əlilliyi olan şəxs, 15 nəfəri məcburi köçkün, 2 nəfəri ünvanlı dövlət sosial yardımı alan şəxs, 8 nəfəri cəzaçəkmə yerindən azad edilmiş şəxsdir.

icraçı: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması

- 7.3.56.12. Tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**
- 2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.

icraçılar: Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, yerli icra hakimiyyəti

- 7.3.56.13. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası sahəsində işlərin davam etdirilməsi **(2019-2023)**
- 2021-ci ildə rayon ərazisində mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası sahəsində işlər aparılmayıb.

icraçılar: Mədəniyyət Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti

- 7.3.56.14. İdman-sağlamlıq müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Olimpiya İdman
- 2020-ci ildə Olimpiya İdman Kompleksinin tikintisi yekunlaşmışdır. Obyektin rəsmi açılış mərasimi keçirilmişdir.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

**Kompleksinin tikintisi
(2019-2023)**

**icraçılar: Gənclər və İdman
Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti**

7.3.56.15. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi

o cümlədən:

- Tərtər şəhər 5 nömrəli 360 şagird yerlik tam orta məktəbin tikintisi;
- Azad Qaraqoyunlu kəndində 320 şagird yerlik tam orta məktəbin tikintisi;
- Xoruzlu kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri;
- Soyulan kənd tam orta məktəbinin tikintisi;
- İsmayılbəyli kənd tam orta məktəbinin tikintisi;
- Bəyimşarov kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri.

(2019-2023)

**icraçılar: Təhsil Nazirliyi, yerli
icra hakimiyyəti**

Şəhər 5 nömrəli 360 şagird yerlik tam orta məktəbin tikintisi üzrə layihə-smeta sənədləri ekspertizaya təqdim edilib. Xoruzlu kənd 432 şagird yerlik tam orta məktəbin tikinti işləri davam edir. Şıxarx kəndində 1 nömrəli 80 şagird yerlik modul tipli tam orta məktəbin quraşdırılması üzrə işlərə başlanılıb, Düyərli kənd 180 şagird yerlik tam orta məktəbin əsaslı təmiri və Tərtər şəhər 5 nömrəli 360 şagird yerlik tam orta məktəbin tikintisi üçün sənədləşmə işləri aparılır.

Tikintisi 2018-ci ildən başlayan Tərtər rayonunun Kovdadıq kəndində 20 şagird yerlik ibtidai və Zolgeran kəndində 56 şagird yerlik ümumi orta modul tipli məktəblərin tikinti işləri başa çatmışdır. Bundan başqa Vətən Müharibəsi zamanı ziyan çəkmiş rayonun 16 məktəbində və 320 şagird yerlik Evoğlu tam orta məktəbində əsaslı təmir işləri başa çatmışdır.

CƏBRAYIL RAYONU

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

Qeyri-neft sektorunun inkişafı

- 7.3.57.1. Sənayenin inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi
o cümlədən:
- Suvenir istehsalı müəssisəsinin tikintisi
(2019-2023)

icraçılar: **Sahibkarlar, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti**

Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndində müxtəlif növ suvenirlər istehsal edən, ümumi sahəsi 750 kvadratmetr olan suvenir istehsalı müəssisəsi tikilmişdir. Yaxın vaxtlarda açılışı gözlənilir. Layihə "Cocuq Mərcanlının İnkişafı" Fondu, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi, Türkiyə və Azərbaycan İş Adamları və Sənayeçilər İctimai Birliyi (TÜİB), Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyi (TİKA), azərbaycanlı və türk iş adamlarının dəstəyi ilə həyata keçirilib. Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 4 oktyabr tarixli 1453 nömrəli Fərmanına əsasən Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunda, Cəbrayıl rayonu ərazisində "Araz Vadisi İqtisadi Zonası" Sənaye Parkı yaradılmışdır. Sənaye Parkı azad edilmiş ərazilərdə aparılan bərpa və yenidənqurma işləri üzrə logistika mərkəzi funksiyasını və Zəngəzur dəhlizi üzrə nəqliyyat potensialından səmərəli istifadə olunması üçün logistik baza rolunu yerinə yetirəcəkdir. "Araz Vadisi İqtisadi Zonası" Sənaye Parkında işlər mərhələli şəkildə həyata keçirilir və parka ayrılmış 200 hektar ərazinin bu günədək 155 hektarı (77,5%-i) minalardan təmizlənmişdir. "Araz Vadisi İqtisadi Zonası" Sənaye Parkında "KamAZ" ASC ilə "Gəncə Avtomobil Zavodu" İstehsalat Birliyinin birgə servis mərkəzinin təməli qoyulmuşdur. Regional servis mərkəzində "KamAZ" ilə yanaşı, digər yük avtomobilləri, eləcə də kənd təsərrüfatı texnikalarına, o cümlədən traktor və kombaynlara texniki servis xidməti göstəriləcəkdir. Gələcəkdə Sənaye Parkında logistika və anbar kompleksləri, TIR parkı, topdan və pərakəndə satış obyektləri və müxtəlif istehsal və xidmət müəssisələrinin fəaliyyəti nəzərdə tutulur. Sənaye Parkının konseptual planı hazırlanmış və növbəti mərhələdə parkın sosial zonasının təşkili üçün konteynerlərin quraşdırılmasına başlanılacaqdır. 2021-ci il ərzində İqtisadiyyat Nazirliyinin, Türkiyənin Azərbaycandakı Səfirliyinin və Cəbrayıl Rayon İcra Hakimiyyətinin təşəbbüsü olan layihənin - Suvenir İstehsalı Müəssisəsinin tikintisi artıq başa çatmışdır. Hal-hazırda müəssisədə avadanlıqların quraşdırılması işləri gedir. Müəssisədə istehsal sahəsi, sərgi zalı, yeməcxana və s. fəaliyyət göstərəcək. Burada istehsal olunacaq məhsullar "Cocuq Mərcanlı" brendi ilə satışa çıxarılaçaqdır.

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
7.3.57.2.	<p>Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı sahəsinin inkişafı</p> <p>o cümlədən:</p> <ul style="list-style-type: none"> - İstixana təsərrüfatlarının inkişafı; - Arıçılığın inkişafı. <p>(2019-2023)</p> <p>icraçılar: Sahibkarlar, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti</p>	<p>2021-ci il ərzində AKİA tərəfindən Cəbrayıl rayonu üzrə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı istehsalçılarına aşağıdakı dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirilmişdir: 3635 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 5439.59 hektar sahədə becərdikləri əkinlərə və çoxillik əkmələrə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərclərin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 1018.8 min manat məbləğində əkin subsidiyası verilmişdir; 1 kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısına 5 hektar sahədə becərdikləri təkrar əkinlərə görə və dizel yanacağı ilə bağlı artan xərcləri kompensasiya etmək məqsədilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 430 manat məbləğində subsidiya verilmişdir; 4 pambıq istehsalçısına 2020-ci ildə təhvil verdikləri 50.3 ton (kondisiya çəkisində) xam pambığa görə 5.03 min manat və 3 pambıq istehsalçısına 2021-ci ildə təhvil verdikləri 31.6 ton (kondisiya çəkisində) xam pambığa görə 3.16 min manat olmaqla ümumilikdə 8.1 min manat subsidiya verilmişdir; 1 şəkər çuğunduru istehsalçısına təhvil verdikləri 564.07 ton şəkər çuğunduruna görə 2.2 min manat subsidiya verilmişdir; 255 heyvan sahibinə süni mayalanma yolu ilə alınmış 470 baş buzova görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 47 min manat məbləğində heyvan subsidiyası verilmişdir; 85 barama istehsalçısına təhvil verdikləri 6067.95 kq yaş baramaya görə (əyrilən və karapaçax barama istisna olmaqla) dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 30.33 min manat məbləğində subsidiya verilmişdir; 98 nəfər arıçıya 1330 arı ailəsinə görə 13.30 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir. 2021-ci il ərzində 978 baş iribuynuzlu heyvanlar arasında süni mayalanma aparılmış və 450 baş buzov əldə edilmişdir. 2021-ci ildə rayondakı təsərrüfatlarda qarayara xəstəliyinə qarşı 10720 baş iribuynuzlu, 65534 baş xırdabuynuzlu heyvanda, 160 baş təkdırnaqlı heyvanda, 90 baş dəvədə, dabaq xəstəliyinə qarşı 23235 baş iribuynuzlu heyvanda, 100777 baş xırdabuynuzlu heyvanda, quduzluq xəstəliyinə qarşı 1350 baş itdə, çiçək xəstəliyinə qarşı 57186 baş xırdabuynuzlu heyvanda, nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı 11770 baş iribuynuzlu heyvanda, bruselyoz xəstəliyinə qarşı 3005 baş iribuynuzlu heyvanda St-19 peyvəndi ilə, 25065 baş xırdabuynuzlu heyvanda REV-1 peyvəndi ilə, 1483 baş iribuynuzlu heyvanda leptospiroz xəstəliyinə qarşı profilaktik peyvəndləmələr aparılmışdır.</p>


Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

Vərəm xəstəliyinə görə 846 baş iribuynuzlu heyvan və manqo xəstəliyinə görə 50 baş at yoxlanılmışdır. 2021-ci il ərzində xüsusi təhlükəli və karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərə qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması məqsədi ilə Cəbrayıl Rayon Bitki Mühafizəsi Mərkəzinə 21 l/kq pestisid ayrılmış və 7754.7 ha sahədə büdcə vəsaiti hesabına kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata keçirilmişdir. 2021-ci il ərzində Cəbrayıl rayonunda 174.8 ton toxum sertifikatlaşdırılmışdır. Cəbrayıl rayonu üzrə cəmi 348 ədəd texnika dövlət qeydiyyatındadır. 2021-ci ildə 36 texnika dövlət qeydiyyatına alınmış, 103 texnika dövlət texniki baxışına təqdim olunmuşdur.

Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndində İqtisadiyyat Nazirliyinin, Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin, azərbaycanlı və türk iş adamlarının dəstəyi ilə 2019-cu ildə müvafiq layihələr həyata keçirilmişdir.

İqtisadiyyat Nazirliyinin, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin və Cəbrayıl Rayon İcra Hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə Cocuq Mərcanlı kəndində 15 ailəyə hər birinin sahəsi 160 kvadratmetr olan müasir tunel tipli, polietilen örtüklü istixanalar tikilib istifadəyə verilmişdir. 2021-ci ilin IV rübündə göyərti, xiyar və pomidor məhsullarından təsərrüfat sahibləri bol məhsul əldə etmişlər. Bundan başqa 15 ailənin hər birinə 10 arı ailəsi verilib. Arı təsərrüfatlarının hər biri 10 ədəd iki mərtəbəli iyirmi çərçivəli yeşiklə, arıçılıq avadanlıqları və materiallarla (gəzdirmə qutusu, qəfəs, fırça, arıcı libası və s.), xəstəliklərə qarşı dərman vasitələri ilə təmin olunub. Arıçılar kurs da keçib, arıçılıq avadanlıqları ilə və xəstəliklərə qarşı dərman vasitələri ilə də təmin olunublar. Arıçılar növbəti bal süzümünə hazırlıq işləri görürlər.

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI



Ümumi sahəsi 5,5 min kv.km.

Naxçıvan Muxtar Respublikasına daxildir:

- Naxçıvan şəhəri
- Şərur rayonu
- Babək rayonu
- Ordubad rayonu
- Culfa rayonu
- Kəngərli rayonu
- Şahbuz rayonu
- Sədərək rayonu

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI




Babək rayonunda Süni Mayalanma Mərkəzi



Culfa-Ordubad magistral avtomobil yolu



Babək rayonunun Araz kəndində içməli su və kanalizasiya şəbəkəsi



Kəngərli rayonunun Böyükdüz kəndi ərazisində 363,4 hektar sahəni əhatə edən qapalı suvarma şəbəkəsi

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
7.4.1.	Şərur sənaye məhəlləsinin yaradılması (2019-2023) icraçı: Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kabineti	Ölkə Prezidentinin 2019-cu il 13 sentyabr tarixli Fərmanına əsasən Şərur rayonunda Şərur Sənaye Məhəlləsi yaradılmış və bu məqsədlə Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinə ilkin olaraq 5 milyon manat vəsait ayrılmışdır. 2021-ci ildə sənaye məhəlləsində üç istehsal korpusunun tikintisi davam etdirilmişdir. Məhəllədə yaradılması nəzərdə tutulan iki sahə üzrə avadanlıqlar alınaraq muxtar respublikaya gətirilmiş, iki sahə üzrə avadanlıqların alınması istiqamətində işlər davam etdirilmişdir.
7.4.2.	Tullantıların Təkrar Emalı Zavodunun tikintisi (2019-2023) icraçı: Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kabineti	Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 19 mart tarixli 28 nömrəli Qərarı ilə sanitar poliqon və ötürücü məntəqələrinin tikintisi üçün torpaq sahələri ayrılmışdır. Tullantıların yerləşdirilməsi və zərərsizləşdirilməsi üçün poliqonların və ötürücü məntəqələrin tikintisi məqsəduyğun hesab edilən torpaq sahələrinin ərazi vahidləri üzrə seçilməsi və daimi istifadəyə ayrılması ilə əlaqədar Qərar aidiyyəti üzrə təqdim edilmişdir.
7.4.3.	Süni Mayalandırma Mərkəzinin tikintisi və avadanlıqlarla təchizatı (2019-2023) icraçı: Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kabineti	Babək rayonu ərazisində Süni Mayalandırma Mərkəzinin tikintisi başa çatdırılmışdır.
7.4.4.	250 hektar sahədə üzüm bağının salınması (2019-2023) icraçı: Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kabineti	Babək rayonunun Nehrəm qəsəbəsində 150 hektar sahədə salınmış üzüm bağı genişləndirilərək 220 hektara çatdırılmışdır. Babək rayonunda 3,8 hektar sahədə salınmış üzüm bağının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə Sahibkarlığın İnkişafı Fondu tərəfindən 2 layihə üzrə 15 min manat həcmində dövlət maliyyə dəstəyi göstərilmişdir. 2020-ci ildə dövlət maliyyə dəstəyi hesabına Şərur rayonunda 1 hektar sahədə üzüm bağının yaradılması, Babək rayonunda 1 hektar sahədə salınmış üzüm bağının fəaliyyətinin stimullaşdırılması başa çatdırılmışdır. Culfa rayonunun Darıdağ massivində mövcud üzüm bağı sahəsi 2 hektar genişləndirilərək 10 hektara çatdırılmışdır. 2021-ci ildə Babək rayonunun Cəhri qəsəbəsində 3

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

hektar ərazidə salınmış üzüm bağında dövlət maliyyə dəstəyi hesabına çəpərləmə və bərpa işləri başa çatdırılmışdır.

Culfa rayonunun Darıdağ massivində üzüm bağlarının genişləndirilməsi davam etdirilmiş, 2 hektar sahədə üzüm bağları salınaraq ümumi əkin sahəsi 12 hektara çatdırılmışdır.

Üzümçülüyn inkişafı istiqamətində maarifləndirmə tədbirləri həyata keçirilmişdir.

Yol təsərrüfatı və nəqliyyatın inkişafı

- 7.4.5. Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanında yeni uçuş-enmə zolağının tikintisi
(2019-2023)

icraçı: Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Nazirlər
Kabineti

Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanı ərazisində uçuş-enmə zolağının tikintisi başa çatdırılmışdır.

- 7.4.6. Culfa-Ordubad magistral avtomobil yolunun yenidən qurulması **(2019-2023)**

icraçı: Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Nazirlər
Kabineti

Culfa-Ordubad magistral avtomobil yolunun yenidən qurulması başa çatdırılmışdır.

- 7.4.7. Xanlıqlar - Şərur şəhər - Yengicə - Şəhriyar - Kürçülü -Kərimbəyli (Şərur rayonu) - Dəmirçi kəndləri üzrə avtomobil yolunun tikintisi **(2019-2023)**

icraçı: Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Nazirlər
Kabineti

Xanlıqlar - Şərur şəhər - Yengicə - Şəhriyar – Kürçülü -Kərimbəyli (Şərur rayonu) - Dəmirçi kəndləri üzrə avtomobil yolunun tikintisi davam etdirilmişdir.

Kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması

- 7.4.8. Gücü 36 Mvt olan Ordubad Su Elektrik Stansiyasının tikintisi **(2019-2023)**

icraçı: Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Nazirlər
Kabineti

2021-ci ildə gücü 36 Mvt olan Ordubad Su Elektrik Stansiyasının tikintisi davam etdirilmişdir.

Proqram üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
7.4.9.	Ordubad-Naxçıvan hava elektrik xəttinin çəkilişi (2019-2023) icraçı: Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kabineti	Ordubad-Naxçıvan arası 110 kilovoltluq elektrik xəttinin çəkilişi üzrə lazımi işlər aparılır.
7.4.10.	Naxçıvan Günəş Elektrik Stansiyasının istehsal gücünün artırılması istiqamətində işlərin görülməsi (2019-2023) icraçı: Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kabineti	2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.
7.4.11.	Əlincə çayı üzərində (Qazançı) su anbarı və 3,75 Mvt gücündə Su Elektrik Stansiyasının tikintisi (2019-2023) icraçı: Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kabineti	2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.
7.4.12.	Şərur, Babək, Culfa, Kəngərli, Şahbuz, Ordubad və Sədərək rayonlarında su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaradılması və yenidən qurulması üzrə işlərin davam etdirilməsi (2019-2023) icraçı: Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kabineti	2019-cu ildə Şərur rayonunun Zeyvə və Düdəngə kəndlərində içməli su şəbəkəsinin tikintisi başa çatdırılmışdır. Bundan əlavə, Babək rayonunun Gülşənabad, Ordubad rayonunun Vənənd və Şahbuz rayonunun Türkeş kəndlərində içməli su xətlərinin çəkilişi başa çatdırılmışdır. 2020-ci ildə Şərur rayonunda Şərur Şəhər Sutəmizləyici Qurğular Kompleksinin, Cəlilkənddə içməli su şəbəkəsinin tikintisi başa çatdırılmışdır. Bundan əlavə, Sədərək rayonunun Dəmirçi kəndinə, Babək rayonunun Sirab, Qahab və Naxışnərgiz kəndlərində içməli su xəttinin çəkilişi başa çatdırılmışdır. 2021-ci ildə Ordubad rayon mərkəzi və ətraf kəndlərində, Babək rayonunun Araz kəndində içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin tikintisi başa çatdırılmış, Babək, Kəngərli və Sədərək rayon mərkəzlərində, ətraf qəsəbə və kəndlərdə içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin tikintisi davam etdirilmişdir. Şərur rayonunun Sərxanlı kəndində içməli su şəbəkəsinin tikintisi, Babək rayonunun Cəhri

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------	--	--

qəsəbəsində, Ordubad rayonunun Nüsnüs və Yuxarı Əndəmic kəndlərində içməli su xətlərinin çəkilişi başa çatdırılmış, Culfa rayonunun Yaycı, Kəngərli rayonunun Qarabağlar, Xok, Yurdçu və Qabıllı, Sədərək rayonunun Dəmirçi kəndlərində içməli su şəbəkələrinin tikintisi, Babək rayonunun Sirab kəndində və Uzunoba Su Anbarı yaxınlığında içməli su xətlərinin çəkilişi davam etdirilmişdir.

7.4.13. Qaz anbarının tikintisi
(10 ədəd quyu)
(2019-2023)

2021-ci ildə tədbirin icrası istiqamətində işlər aparılmayıb.

icraçı: Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Nazirlər
Kabineti

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri

7.4.14. "Pivot" layihəsi çərçivəsində 500 hektar ərazidə müasir suvarma sisteminin quraşdırılması
(2019-2023)

2019-cu ildə Kəngərli rayonunun Yurdçu kəndi ərazisində 176,4 hektar, Şahbuz rayonunun Türkeş kəndi ərazisində 343 hektar sahədə qapalı suvarma şəbəkələrinin tikintisi başa çatdırılmışdır.

2020-ci ildə Kəngərli rayonunun Böyükdüz kəndi ərazisində 810 hektar, Şahbuz rayonunun Türkeş, Sələsüz və Mərəlik kəndlərinin ərazisində 275 hektar sahədə qapalı suvarma şəbəkələrinin tikintisi başa çatdırılmışdır.

2021-ci ildə Kəngərli rayonunun Böyükdüz kəndi ərazisində 363,4 hektar sahədə qapalı suvarma şəbəkəsinin tikintisi başa çatdırılmış, Şahbuz rayonunun Külüs, Mahmudoba və Nursu kəndlərinin ərazisində qapalı suvarma şəbəkəsinin tikintisi davam etdirilmişdir.

icraçı: Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Nazirlər
Kabineti

7.4.15. Şərur rayonunun Arpaçay sağsahil və solsahil magistral kanallarının tikintisi
(2019-2023)

Müvafiq bəndin icrası üzrə hazırlıq işləri aparılır.

icraçı: Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Nazirlər
Kabineti

7.4.16. Subartezian quyularının qazılması **(2019-2023)**

2019-cu ildə Babək rayonunda iki, Şərur, Kəngərli və Şahbuz rayonlarının hər birində bir subartezian quyusunun tikintisi başa çatdırılmışdır.

2020-ci ildə Şərur rayonunda iki, Babək rayonunda bir və Sədərək rayonunda üç subartezian

icraçı: Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Nazirlər
Kabineti

Program üzrə sıra №-si	Tədbirin adı və yerinə yetirilmə müddəti	Tədbirin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti
------------------------------	---	--

quyusunun tikintisi başa çatdırılmışdır.
2021-ci ildə Babək rayonunda Uzunoba Su Anbarı yaxınlığında iki, Cəhri qəsəbəsi ərazisində, Hacıvar kəndində və Naxçıvan şəhərində hər birində bir subartezian quyusunun tikintisi başa çatdırılmışdır.

Sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması

- 7.4.17. Şərur Rayon Mədəniyyət Sarayının tikintisi (2019-2023) Şərur Rayon Mədəniyyət Sarayının tikintisi davam etdirilmişdir.

icraçı: Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Nazirlər
Kabineti

Turizmin inkişafı

- 7.4.18. “Darıdağ” Termal Otelin tikintisi (2019-2023) Culfa rayonunda Darıdağ arsenli su müalicə və istirahət kompleksinin tikintisi davam etdirilmişdir.

icraçı: Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Nazirlər
Kabineti

M Ü N D Ə R İ C A T

Ön söz	3
1. Ölkə əhəmiyyətli tədbirlər.....	23
2. Bakı şəhəri və qəsəbələri üzrə həyata keçiriləcək tədbirlər.....	193
3. Abşeron iqtisadi rayonu	223
Sumqayıt şəhəri	227
Abşeron rayonu	235
Xızı rayonu	244
4. Aran iqtisadi rayonu	255
Mingəçevir şəhəri	263
Şirvan şəhəri	269
Yevlax şəhəri.....	276
Ağcabədi rayonu	287
Ağdaş rayonu	297
Beyləqan rayonu	305
Bərdə rayonu	318
Biləsuvar rayonu	329
Göyçay rayonu	339
Hacıqabul rayonu	346
İmişli rayonu	360
Kürdəmir rayonu	367
Neftçala rayonu	378
Saatlı rayonu	386
Sabirabad rayonu	394
Salyan rayonu	404
Ucar rayonu	412
Zərdab rayonu	418
5. Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu	427
Ağsu rayonu	433
İsmayilli rayonu	442
Qobustan rayonu	454
Şamaxı rayonu	461

6.	<i>Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu.....</i>	473
	Gəncə şəhəri	479
	Naftalan şəhəri	490
	Ağstafa rayonu	495
	Daşkəsən rayonu	503
	Gədəbəy rayonu	509
	Goranboy rayonu	516
	Göygöl rayonu	525
	Qazax rayonu	534
	Samux rayonu	544
	Şəmkir rayonu	553
	Tovuz rayonu	564
7.	<i>Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu</i>	575
	Şabran rayonu	579
	Xaçmaz rayonu	585
	Quba rayonu	595
	Qusar rayonu	607
	Siyəzən rayonu	616
8.	<i>Lənkəran iqtisadi rayonu</i>	623
	Astara rayonu	627
	Cəlilabad rayonu	634
	Lerik rayonu	643
	Lənkəran rayonu	652
	Masallı rayonu	663
	Yardımlı rayonu	673
9.	<i>Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu</i>	681
	Balakən rayonu	685
	Qax rayonu	694
	Qəbələ rayonu	703
	Oğuz rayonu	712
	Şəki şəhəri	720
	Zaqatala rayonu	731

10.	<i>Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu</i>	745
	Ağdam rayonu	749
	Füzuli rayonu	758
	Tərtər rayonu	768
	Cəbrayıl rayonu	778
11.	<i>Naxçıvan Muxtar Respublikası.....</i>	781

“Regionların sosial-iqtisadi inkişafı”/Statistik məcmuə/Bakı, 2022

Məcmuənin hazırlanmasına ümumi rəhbərlik -
Dövlət Statistika Komitəsinin sədri

Tahir Budaqov

Buraxılış üzrə məsul şəxs:

Dayanıqlı inkişaf statistikasını
şöbəsinin müdiri -

İ.Vəliyev

İcraçılar-

K.Əlizadə
S.Əhmədova
A.Beydullayeva
Q.Bayramlı

Tel.

(+99412) 377 10 70 (22-51)
(+99412) 377 10 70 (22-76)

e-mail: sc@azstat.org
<http://www.stat.gov.az>

Faks:

+(99412) 538 24 42

Format 70x100 1/16
Həcmi 49,63 c.v.
Tiraj 160 nüsxə

“NARINCI NƏŞRİYYAT EVİ” MMC
mətbəəsində çap olunmuşdur.

—